

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ทำการติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลินค้าเกษตร และงานสำคัญ อื่น ๆ โดยรวบรวม ข้อมูล จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ การติดตาม ผลการดำเนินงานใน ระดับพื้นที่ ซึ่งการรายงานผล การดำเนินงาน ในไตรมาสที่ ๒ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. งานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.๑ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน สามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วย เพิ่มขึ้น และผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน

๑.๑.๑ จัดตั้งแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม) จัดทำแผนพัฒนารายแปลง/แผนธุรกิจ และพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer รวม ๑,๓๘๐ แปลง

๑.๑.๒ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติสินเชื่อแล้ว ๑๖๔ แปลง วงเงิน ๘๔๗.๐๐ ล้านบาท

๑.๒ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) กรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลัก ในการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำการผลิตและบริหารจัดการร่วมกัน มีเป้าหมาย ๒,๓๕๐ แปลง

๑.๒.๑ บริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยจัดทำทะเบียนสมาชิกและขอบเขตแปลง ๒,๑๙๑ ราย (ร้อยละ ๔.๗๑) จัดเวทีชุมชน ๒๕๕ แปลง (ร้อยละ ๑๓.๖๗) และพัฒนาทีมผู้จัดการแปลง ๗๒๗ ราย (ร้อยละ ๑๘.๖๓)

๑.๒.๒ พัฒนาด้านการผลิต สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ ๓๑๕,๐๒๘ ไร่ ส่วนการพัฒนาผู้ตรวจและตรวจรับรองการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม ๔,๐๐๐ กลุ่ม สนับสนุนเครื่องปลูกข้าว ๑,๑๗๕ ชุด อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๓ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ศพก. ๘๘๒ ศูนย์ และศูนย์เครือข่ายให้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

๑.๓.๑ พัฒนาศักยภาพของ ศพก. โดยจัดประชุมคณะกรรมการ ศพก. เครือข่ายระดับ จังหวัด/ระดับเขต/ประเทศ ๑๐,๘๓๓ ราย และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ๒๖,๔๖๐ ราย พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ยุคดิจิทัล” ใน ๒๘๘ สหกรณ์ ครบตามเป้าหมาย รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ ศพก. / ฐานเรียนรู้ในเขตปฏิรูปที่ดินครบ ๑๔๐ ศูนย์

๑.๓.๒ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเจ้าของ ศพก. / ศูนย์เครือข่าย และเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ๙,๕๒๕ ราย (ร้อยละ ๘๙.๙๙) พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต ๔๙๓ ศูนย์ (ร้อยละ ๕๕.๙๐) การผลิตพืช ๙,๓๔๖ ราย (ร้อยละ ๗๔.๑๕) การผลิตหม่อนไหม/เศรษฐกิจพอเพียง ๓๙๗ ราย (ร้อยละ ๙๑.๒๖) เทคโนโลยีการประมง ๘๘,๒๐๐ ราย (ร้อยละ ๕๐.๐๐) ครัวบัญชีประจำฐานเรียนรู้ครบ ๘๘๒ ราย และการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง ๓๑๑ ราย (ร้อยละ ๖๒.๒๐)

๑.๓.๓ จัดทำแปลงเรียนรู้/พัฒนาฐานเรียนรู้ จำแนกเป็น

๑) ด้านการปลูกข้าว จัดทำแปลงเรียนรู้ ๑๔๕ คุนย (ร้อยละ ๓๒.๒๒) และพัฒนาฐานเรียนรู้/องค์ความรู้ใน ๓๕๐ คุนย (ร้อยละ ๗๗.๗๘) ด้านการผลิตพืช จัดทำแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ ๕๓๓ ไร่ (ร้อยละ ๔๘.๗๖) และฐานเรียนรู้ด้านหม่อนไหม ๕ จุด (ร้อยละ ๓๘.๔๖)

๒) ด้านประมง พัฒนาแปลงเรียนรู้ประมงใน ศพก. ครอบคลุม ๘๘๒ คุนย และแปลงเรียนรู้ในคุนยเครือข่าย (รายเดิม/รายใหม่) ๒,๙๐๐ คุนย (ร้อยละ ๘๒.๒๐) รวมทั้งพัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมงใน ศพก. ๕๒๗ แห่ง (ร้อยละ ๕๙.๗๕)

๓) ด้านอื่น ๆ ได้แก่ พัฒนาฐานเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน ๖๖๐ คุนย (ร้อยละ ๗๔.๘๓) และพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำคุนยครบ ๘๘๒ คุนย

๑.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

๑.๔.๑ พื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และพื้นที่ป่าชายเลนรวม ๕๔ จังหวัด

๑.๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง สหกรณ์ และบัญชี รวม ๒๔,๐๔๓ ราย ดำเนินการแล้ว ๘,๗๐๘ ราย (ร้อยละ ๓๖.๒๒)

๑.๔.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑) ด้านชลประทาน ดำเนินการสร้างฝายบ้านพุไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ำ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านควนสินชัย มีความก้าวหน้าร้อยละ ๖ และ ๓๙ ตามลำดับ ส่วนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ (แปลงรวมชัยบุรี) อยู่ระหว่างอนุมัติผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน และพัฒนาแหล่งน้ำและปัจจัยพื้นฐาน เช่น ถนน ระบบสาธารณสุข โภค ฯลฯ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๗ แห่ง (ร้อยละ ๒๓.๓๓)

๒) ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน โดยการผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ๘๙.๗๔ ตัน (ร้อยละ ๗๕.๙๐) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด และปรับปรุงพื้นที่ดินกรดในพื้นที่รวม ๑๒,๑๔๘ ไร่ (ร้อยละ ๕๐.๔๖) และผลิตปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ ๘๖๐ ตัน ๔๐,๔๘๐ ลิตร ตามลำดับ

๑.๕ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์และทำนาหญ้า

กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลัก เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S๓/N) โดยส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ แพะ และทำนาหญ้า รวม ๕๕ จังหวัด

๑.๕.๑ ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมไปเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ แพะ และการทำนาหญ้า มีพื้นที่ที่จะปรับเปลี่ยน การผลิตลดลงจาก ๖๗,๔๔๐ ไร่ ในไตรมาส ๑ เหลือ ๕๗,๖๑๐ ไร่ เนื่องจากเกษตรกรขอลาออกจากโครงการและบางรายคุณสมบัติไม่ตรงเงื่อนไขโครงการ จึงไม่ผ่านการอนุมัติ จำแนกเป็น พื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงกระบือ ๒๔ จังหวัด รวม ๖,๘๔๕ ไร่ โคเนื้อ ๓๗ จังหวัด รวม ๕๐,๑๐๐ ไร่ และแพะ ๘ จังหวัด รวม ๖๖๕ ไร่ ทั้งนี้ ในส่วนของการทำนาหญ้า ปรากฏว่า เกษตรกรขอถอนตัวทั้งหมด

๑.๕.๒ สนับสนุนสินเชื่อสำหรับการเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ และแพะ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการโอนเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้วคิดเป็นวงเงินสินเชื่อ ๒,๘๐๑.๑๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๖.๓๙)

๑.๕.๓ ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ และแพะ โดยจัดหาพ่อ - แม่พันธุ์รวม ๖๒,๑๙๑ ตัว (ร้อยละ ๓๘.๖๓) พร้อมทั้งจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงแกะเกษตรกร ๑๑,๕๒๒ ราย (ร้อยละ ๓๙.๐๖)

๑.๖ นโยบายยางธรรมชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เสนอโครงการ เพื่อช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา รวม ๔ โครงการ คือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ขน รักษาเสถียรภาพราคายาง มีการยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลัก

๑.๖.๑ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา เป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติสินเชื่อให้สถาบัน เกษตรกรแล้ว ๓๖๙ แห่ง วงเงิน ๘,๑๑๗.๙๖ ล้านบาท

๑.๖.๒ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของเจ้าของหรือผู้เช่าสวนยาง และช่วยเหลือค่าครองชีพผู้กรีดยาง เป้าหมาย ๘๐๙,๑๑๙ ครัวเรือน ดำเนินการได้ ๗๒๒,๘๘๗ ครัวเรือน ส่วนที่เหลือเกษตรกรไม่มาแจ้ง และแจ้งไม่เข้าร่วมโครงการ

๑.๖.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยชะลอ การจำหน่ายยางออกสู่ตลาดและเป็นเงินทุนให้สถาบันเกษตรกรรวบรวมรับซื้อยางพารา อยู่ระหว่างรอระบาย ปริมาณยางคงเหลือ ๕๓,๐๙๗.๕๑ ตัน

๑.๖.๔ โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ขนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยชะลอการจำหน่ายยางพารา ออกสู่ตลาดและเป็นเงินทุนให้สถาบันเกษตรกรรวบรวมรับซื้อยางพารา อยู่ระหว่างรอระบายปริมาณยาง คงเหลือ ๕๑,๓๕๒.๔๘ ตัน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร

๒.๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ องค์การตลาด เพื่อเกษตรกร เพื่อให้มีกรอบทิศทางการพัฒนาการผลิต การตลาด และการบริหาร การจัดการผลไม้อย่างเป็นระบบ

๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผลผลิต ดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร โดย

๑) จัดเวทีวิเคราะห์ประเด็นปัญหาผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลแก่เกษตรกร ๒๐,๗๘๕ ราย (ร้อยละ ๘๖.๖๐) สัมมนาแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ในการบริหารจัดการการผลิตไม้ผลครบ ๒๐ ราย

๒) ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการจัดระบบการผลิตในสหกรณ์ ๒๘ แห่ง กำหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหาร ๑ เรื่อง มีการจัดประชุมและยกย่องมาตรฐานเสนอ กรรมการฯ แล้ว ๑ ครั้ง

๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพ โดยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในพื้นที่ ๓๔ จังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา ดำเนินกลยุทธ์วิจัยด้านการผลิตพืช ๖ ชนิด คือ วิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพ วิจัยปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน วิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ วิจัยและพัฒนาพันธุ์เงาะ วิจัยและปรับปรุงพันธุ์มะม่วง วิจัยพัฒนาพันธุ์ลิ้นจี่/พันธุ์ลำไย และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีลดการตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยส่งออก มีผลสำเร็จตามกระบวนการงานในภาพรวมร้อยละ ๔๙.๖๒

๒.๑.๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการตลาด ดำเนินการ ๒ กลยุทธ์ คือ

๑) กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลไม้และแปรรูปผลไม้สด ๕ ชนิด อยู่ระหว่างขั้นตอนที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ผลิตบรรจุภัณฑ์และทดลองนำผลไม้สดบรรจุ เพื่อศึกษาระยะเวลาการยืดอายุผลไม้สดแต่ละชนิด

๒) กลยุทธ์การส่งเสริมการบริโภคผลไม้และการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้และผลิตภัณฑ์ในประเทศแล้ว ๒ ครั้ง (ร้อยละ ๔๐.๐๐) ประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขผลไม้ด้อยคุณภาพ ๑ จุด และจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมสร้างความเข้าใจด้านการรับรองของไทยในประเทศเยอรมัน และสหรัฐอเมริกา รวม ๒ ครั้ง (ร้อยละ ๕๐.๐๐)

๒.๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการตลาดและการผลิตไม้ผล สมาชิกสหกรณ์ ๒๘ แห่ง (ร้อยละ ๓๐.๔๓) ส่วนการพัฒนาระบบข้อมูลผลผลิต ราคา และปริมาณรับซื้อรายวัน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ระยอง จันทบุรี ศรีสะเกษ นครราชสีมา และนราธิวาส มีแผนดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒ - ๔

๒.๒ ยุทธศาสตร์สี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสี่ปีระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร เป้าหมายผลิตสี่ปีระดับคุณภาพโรงงาน ๒.๒๐ ล้านตัน

๒.๒.๑ ผลิตสี่ปีระดับโรงงาน และสี่ปีระดับบริโภคสดในพื้นที่ที่เหมาะสม ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก (Agri- Map) มีเป้าหมาย ๑๓ จังหวัด ดำเนินการแล้ว ๑ จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนจังหวัดที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒.๒ ผลิตสี่ปีระดับตามหลักเกษตรที่ดีที่เหมาะสม (GAP) ในลักษณะระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการเขตกรรม

๑) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด ๒,๖๔๐ ไร่ (ร้อยละ ๗๕.๙๗) ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ๒๖ ตัน (ร้อยละ ๙๒.๘๖) และผลิตน้ำหมักชีวภาพ ๑๐,๙๔๐ ลิตร (ร้อยละ ๖๗.๔๕)

๒) ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตสี่ปีตาม GAP แล้ว ๑,๘๔๐ ราย (ร้อยละ ๘๐.๐๐) ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น จัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงทดสอบ และโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันสารไนเตรตตกค้างอยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒.๓ จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นาเพื่อการผลิตสี่ปีระดับคุณภาพ อยู่ระหว่างการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ

๒.๒.๔ วิจัยเทคโนโลยีการผลิต และพัฒนาพันธุ์สี่ปีระดับได้แก่ โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต โครงการวิจัยและพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิตการจัดการคุณภาพ

ในโซ่อุปทานสับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก และโครงการศึกษาและประเมินศักยภาพสับปะรดผลสด มีผลสำเร็จตามกระบวนการร้อยละ ๕.๐๐

๒.๒.๕ สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกร โดยส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตและการรวบรวมสับปะรด ๑๐ แห่ง (ร้อยละ ๕๐ .๐๐) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง อุดรดิตถ์ และเชียงราย

๒.๒.๖ ส่งเสริมการผลิตสับปะรดคุณภาพและมาตรฐานเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานแปรรูปอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการก่อสร้างโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเสร็จแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่มครบ ๑ กลุ่ม

๒.๓ ยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ระยะที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมชลประทาน ดำเนินการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพถั่วเหลือง พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปถั่วเหลืองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เป้าหมายเพิ่มพื้นที่ ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ ผลผลิต ๑๑๗,๖๐๐ ตัน

๒.๓.๑ จัดระบบ ชลประทานสนับสนุนพื้นที่ปลูก ในพื้นที่ ๓ จังหวัด รวม ๙,๓๔๐ ไร่ มีความก้าวหน้าแล้วร้อยละ ๔๗.๘๐

๒.๓.๒ วิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการผลิต โดยวิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลือง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปถั่วเหลือง ๒ เรื่อง ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองในพื้นที่ ๑๓ จังหวัด ภาพรวมมีผลสำเร็จร้อยละ ๕๐.๐๐

๒.๓.๓ ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดี ทั้งชั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย มีเป้าหมาย ๒,๑๐๑.๑๐ ตัน ดำเนินการได้ ๑๗๘.๙๐ ตัน (ร้อยละ ๘.๕๗) และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้ครบตามเป้าหมาย ๕๔ เครือข่าย

๒.๓.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ ๕๑ ราย และจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ ๔,๒๖๐ ราย ตามเป้าหมาย

๒.๔ ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม ระยะที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการเพื่อผลิตมะพร้าวให้มีปริมาณเพียงพอ ลดต้นทุนการผลิต พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง และส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปมะพร้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

๒.๔.๑ ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

๑) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ๒๙,๐๐๐ ราย และจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ๒๐ กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ๒ แห่ง คือ สหกรณ์ชาวสวนมะพร้าวประจวบคีรีขันธ์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเกาะพะงัน จำกัด

๒) จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นาเพื่อการผลิตมะพร้าว โดยดำเนินการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยการปรับปรุงบำรุงพื้นที่ดินกรดด้วยโดโลไมท์ในพื้นที่ ๑๖๐ ไร่ รวม ๘๐ ตัน ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ๑๖ ตัน และน้ำหมักชีวภาพ ๕,๗๒๐ ลิตร ครบตามเป้าหมาย

๓) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะพร้าว โดยวิจัยเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวที่ดีและเหมาะสม การจัดการสวนมะพร้าวในพื้นที่ที่มีการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว การปลูกพืชแซมในสวนมะพร้าวอายุมาก วิจัยและพัฒนาพันธุ์มะพร้าวที่เหมาะสม มีผลสำเร็จตามกระบวนการ ร้อยละ ๖๖.๖๗ วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ (เครื่องสำอางค์) อยู่ระหว่างปรับปรุงสูตรต้นตำรับ

โลชั่น และทดสอบผลิตภัณฑ์ มีผลสำเร็จตามกระบวนการงานร้อยละ ๔๕.๐๐ ส่วนแปลงผลิตพันธุ์มะพร้าว เพื่อการพัฒนาพันธุ์ในพื้นที่รวม ๒๕๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๔.๒ ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี การป้องกันกำจัดโรคและศัตรูมะพร้าวแก่เกษตรกร ๑๒,๐๐๐ ราย (ร้อยละ ๑๕๕.๘๔) สร้างระบบเฝ้าระวัง และเตือนภัยการระบาดของศัตรูมะพร้าวในแปลงมะพร้าว ๒๐๐ แปลง (ร้อยละ ๕๐.๐๐) ส่งเสริมและ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในการขยายศัตรูธรรมชาติและควบคุมศัตรูมะพร้าว ๑,๔๔๐ ราย (ร้อยละ ๒๖.๑๘)

๒.๔.๓ ด้านพัฒนาการตลาด มีแผนรณรงค์การบริโภคมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยง ตลาดและผลิตภัณฑ์ ทั้งในและต่างประเทศ รวม ๓ ครั้ง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความร่วมมือตลอด Supply Chain กับต่างประเทศ ๑ ครั้ง

๒.๕ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมชลประทาน เพื่อพัฒนาปาล์ม น้ำมัน น้ำมันปาล์มไปสู่อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล และแข่งขันในการดำเนินธุรกิจในอาเซียน มีเป้าหมาย เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันเป็น ๒๓% และเพิ่มผลผลิตเป็น ๓.๕๐ ตันต่อไร่

๒.๕.๑ กิจกรรมการเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมัน โดยการสร้างเครือข่ายของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/ วิสาหกิจชุมชนผู้ตัดปาล์ม น้ำมัน/ ลานแทกกับโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน และจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการตัด ปาล์ม น้ำมัน คุณภาพที่ถูกต้อง ในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง และนครศรีธรรมราช ครอบคลุมเป้าหมาย ๖๐๐ ราย

๒.๕.๒ กิจกรรมเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต

๑) ส่งเสริมการปลูกทดแทนปาล์มน้ำมันด้วยปาล์มพันธุ์ดีในพื้นที่เหมาะสม (S๑, S๒) รายละไม่เกิน ๑๐ ไร่ ในพื้นที่ ๘ จังหวัด และสนับสนุนปาล์มพันธุ์ดีปลูกทดแทนแก่เกษตรกร ครอบคลุมเป้าหมาย ๕๐,๐๐๐ ตัน

๒) พัฒนาคูณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สินค้า ปาล์มน้ำมัน ใน ๑๓ จังหวัด รวม ๑๔๕ แปลง ดำเนินการแล้ว ๑๑๒ แปลง (ร้อยละ ๗๗.๒๔) โดยส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ ดินกรดในพื้นที่ ๘๘,๒๖๑ ไร่ (ร้อยละ ๙๙.๑๔) ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ๓๒๗ ตัน (ร้อยละ ๑๐๖.๑๗) และ ผลิตน้ำหมักชีวภาพ ๙๖,๗๐๒ ลิตร (ร้อยละ ๙๑.๘๓)

๓) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันทั้งพื้นที่ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการจัดการดิน รวมทั้งการปลูกทดแทนแก่เกษตรกรครอบคลุม เป้าหมาย ๒,๖๐๐ ราย

๔) ผลักดันการวิจัยและการพัฒนาด้านการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดี และเทคโนโลยี การจัดการสวนปาล์มที่เหมาะสมกับพื้นที่ มีผลสำเร็จตามกระบวนการงานร้อยละ ๔๙.๘๘

๕) การบริหารจัดการ โดยแนะนำ ส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยใช้วิธีการสหกรณ์ ๑๕ แปลง ใน ๕ จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นราธิวาส ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี ดำเนินการได้ ๘ จังหวัด ๒๓ แปลง ส่วนการบริหารจัดการน้ำ เป้าหมาย ๑๐ แห่ง มีผลสำเร็จตามกระบวนการงานร้อยละ ๕๓.๒๐

๓. งานสำคัญอื่น ๆ

๓.๑ การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการเพื่อขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวพระราชดำริ ประกอบด้วยศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการ พัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริจังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง และโครงการพัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ จังหวัดเลย

๓.๑.๑ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ทั้งด้านการผลิตพืช การเลี้ยงปศุสัตว์/ประมง การทำบัญชี ฯลฯ ๒,๕๗๒ ราย (ร้อยละ ๗๐.๑๖) และจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ในพื้นที่ ๔๒๐ ไร่ (ร้อยละ ๖๑.๖๗)

๓.๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น ส่งเสริมการปลูกพืช/ไม้ผลเมืองหนาว การเลี้ยงปศุสัตว์ ประมง รวม ๕๓๑ ราย (ร้อยละ ๘๔.๒๙) สาธิตการเลี้ยงสัตว์พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์สัตว์ ๕,๘๓๔ ตัว (ร้อยละ ๕๙.๗๙) และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๕ ล้านตัว (ร้อยละ ๓.๗๗)

๓.๑.๓ ปรับปรุงบำรุงดิน โดยสาธิตการจัดทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยสูตรพระราชทาน ในพื้นที่ ๑,๑๒๕ ไร่ (ร้อยละ ๖๒.๐๙)

๓.๑.๔ แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ รวม ๒๒ ครั้ง (ร้อยละ ๔๗.๘๓) และจัดเวทีชาวบ้านมีผู้เข้าร่วมครบ ๓๐๐ ราย

๓.๒ โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน) เป็นหน่วยงานหลัก เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ มีเป้าหมายเกษตรกร ๑๕,๒๐๐ ราย

ผลการดำเนินงาน มีศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ ๑๓๙ ศูนย์ (ร้อยละ ๑๑๕.๘๓) สามารถฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้ ๑๒,๖๕๑ ราย (ร้อยละ ๘๓.๒๓)

๓.๓ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้บริการทางวิชาการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลอย่างครบวงจร มีเป้าหมายเกษตรกร ๔๖,๒๐๐ รายต่อปี

ผลการดำเนินงาน มีเกษตรกรลงทะเบียนใช้บริการ ๑๙,๙๔๘ ราย ของเป้าหมาย ๔๖,๒๐๐ ราย โดยคลินิกดิน บริการตรวจวิเคราะห์ดินรวม ๕๘,๙๓๓ ตัวอย่าง คลินิกบัญชี ๒๒,๖๕๙ ราย คลินิกพืช ๔,๔๗๔ ราย คลินิกปศุสัตว์ ๑๐,๙๕๘ ราย คลินิกกฎหมาย ๖,๒๘๓ ราย คลินิกข้าว ๕,๒๘๕ ราย และคลินิกประมง ๑,๐๔๗ ราย

๓.๔ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมาก และพัฒนาเกษตรกรสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ยกระดับให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง มีเป้าหมาย ๖๔,๙๙๕ ราย

๓.๔.๑ เตรียมความพร้อมเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเข้าสู่ภาคการเกษตร จัดการฝึกอบรมหลักสูตร เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer หลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer ค่ายนวัตกรรม สร้างสรรค์ รวม ๓,๖๕๑ ราย (ร้อยละ ๘๔.๔๒) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core team ระดับเขต /จังหวัดครบตามเป้าหมาย ๑๑๐ ราย และจัดเวทีประเมิน วิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ เพื่อค้นหาเกษตรกรปรารถนาเปลี่ยนแปลง ๑๗,๐๓๑ ราย (ร้อยละ ๘๕.๑๖)

๓.๔.๒ พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart farmer โดยหน่วยงานได้จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ด้านการผลิตข้าว พืช ปศุสัตว์ และอื่น ๆ แก่เกษตรกร รวม ๓๓,๘๖๒ ราย (ร้อยละ ๖๓.๙๑) โดยพัฒนาเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ๒๕๐ ราย ระดับ Existing Smart Farmer รวม ๖,๐๑๔ ราย และระดับ Developing Smart Farmer รวม ๖,๑๘๖ ราย

๓.๕ โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับกรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และ องค์การสะพานปลา ดำเนินการเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในสินค้าสำคัญคือ ข้าว ผัก ไข่ สุกร และกุ้ง

๓.๕.๑ สินค้าข้าวจ้างตรวจประเมินระบบการผลิต GAP แบบรายเดี่ยว ๕๒ แปลง (ร้อยละ ๑.๔๘) คิดเป็นพื้นที่ ๗๗๕ ไร่ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP/GMP/HACCP โรงสีข้าว ๘ โรง (ร้อยละ ๔๐.๐๐) และมาตรฐานการผลิตข้าว/ผลิตภัณฑ์ข้าว ๖ แห่ง (ร้อยละ ๓๐.๐๐)

๓.๕.๒ สินค้าผัก - ผลไม้ ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชได้ ๑๘,๖๕๕ ฟาร์ม (ร้อยละ ๑๖.๙๔) ฟาร์มโรงคัดบรรจุ ๒๗๑ โรงงาน (ร้อยละ ๓๑.๘๘) และพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ๓๘ ห้อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนการผลิตพืชตามระบบ GAP จัดอบรมเกษตรกร GAP อาสาและเกษตรกร รวม ๑๕,๒๔๓ ราย (ร้อยละ ๙๕.๙๘)

๓.๕.๓ ด้านประมงตรวจและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ๑๘,๘๖๔ ฟาร์ม (ร้อยละ ๕๘.๗๕) สถานประกอบการ ๒๘๗ แห่ง (ร้อยละ ๖๖.๑๓) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมงตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐,๗๘๒ ตัวอย่าง (ร้อยละ ๕๗.๘๑) และตรวจคัดกรองเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์น้ำ รวม ๖๑,๗๗๐ ตัวอย่าง (ร้อยละ ๘๒.๓๖) ส่วนการก่อสร้างโรงบรรจุและตวงสัตว์น้ำ โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำ ปรับปรุงท่าเทียบเรือ จำนวน ๕ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๕.๔ ด้านปศุสัตว์ (ไก่และสุกร) พัฒนาคุณภาพสถานประกอบการด้านปศุสัตว์สู่มาตรฐาน ๔๓,๔๖๕ แห่ง (ร้อยละ ๑๐๐.๒๗) และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๒๐๒,๕๗๘ ตัวอย่าง (ร้อยละ ๖๐.๘๖)

๓.๕.๕ ด้านพัฒนามาตรฐาน ตรวจสอบรับรอง และสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหาร โดยพัฒนาระบบตรวจสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ๕๒๓ ราย (ร้อยละ ๗๔.๗๑) จัดทำและเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ ๑ เรื่อง จัดทำหลักสูตรด้านมาตรฐานและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรครบ ๑๐ หลักสูตร

๓.๖ โครงการตลาดเกษตรกร มีกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการตลาด

๓.๖.๑ กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการในพื้นที่ ๔๓ จังหวัด (ร้อยละ ๕๕.๘๔) พัฒนาความรู้ และศักยภาพเจ้าหน้าที่ครบ ๓ ครั้ง เกษตรกร ๑,๐๑๓ ราย รวมทั้งส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกรใน ๒๕ แห่ง (ร้อยละ ๕๑.๐๒)

๓.๖.๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการใน ๒ โครงการย่อย

๑) โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ในสถาบันเกษตรกร ได้คัดเลือกสหกรณ์นิคม เป้าหมายครบ ๑๐ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชุมพร กาญจนบุรี มุกดาหาร ขอนแก่น ลพบุรี นครราชสีมา สุพรรณบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดแล้ว ๓๕๐ ราย (ร้อยละ ๗๗.๗๘)

๒) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายครบ ๖ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด อุดรดิตถ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี และลำพูน โดยสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อขยายพื้นที่ตลาดเกษตรกรสู่การเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์แล้ว ๕ แห่ง ส่วนอีก ๑ แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรประจวบฯ จำกัด จังหวัดลำพูน ไม่ขอรับเงินอุดหนุน เนื่องจากพื้นที่สหกรณ์ไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างตามแบบแปลน

๓.๗ โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีเสถียรภาพด้านราคา และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด สินค้าเกษตรรองรับการค้าขายตามแนวชายแดน ในพื้นที่เป้าหมาย ๑๐ จังหวัด ๑๒ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดตาก สระแก้ว มุกดาหาร สงขลา ตราด หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนครราชสีมา)

๓.๗.๑ ด้านการก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานด้านการตลาด ได้แก่ ลานตากผลผลิต โกดังเก็บผลผลิต โรงคลุมพร้อมเครื่องซัง โรงอบลดความชื้น ในปี ๒๕๖๑ ดำเนินการในพื้นที่สหกรณ์การเกษตร พบพระ จำกัด จำนวน ๔ รายการ ส่วนสหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จำกัด ไม่ขอรับเงินอุดหนุน เนื่องจากอยู่ในเขตห้ามก่อสร้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

๓.๗.๒ ด้านการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตร ดำเนินการแล้วในพื้นที่รวม ๔ จังหวัด (จังหวัดตาก สระแก้ว ตราด และสงขลา) จากเป้าหมาย ๑๐ จังหวัด และได้จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ

๓.๘ โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก
ระยะขยายผล กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่และลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยสนับสนุนให้สหกรณ์กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อจัดซื้อรถเกี่ยวขนาด/รถเทเลอร์ และเครื่องสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พร้อมอุปกรณ์ และรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ ๒

๓.๘.๑ ระยะขยายผล ในปี ๒๕๖๑ มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการโดยขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. เพื่อจัดซื้อรถเกี่ยวขนาด/รถเทเลอร์ ๖ แห่ง (ร้อยละ ๖.๐๐) วงเงิน ๕๕.๘๐๖ ล้านบาท ส่วนเครื่องสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมอุปกรณ์ เป้าหมาย ๙๐ แห่ง ยังไม่มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ

๓.๘.๒ ระยะนำร่อง ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ ๑๙ แห่ง โดยเป็นสหกรณ์ที่ให้บริการรถเกี่ยวขนาด ๑๐ แห่ง ซึ่งในปี ๒๕๖๑ สามารถให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ ๖๘๔ ราย ในพื้นที่ ๔,๖๒๔ ไร่ คิดอัตราค่าบริการถูกกว่าผู้ประกอบการเอกชนไร่ละ ๑๐๐ - ๒๐๐ บาท ในส่วนของ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ๙ แห่ง ให้บริการสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก่สมาชิกสหกรณ์ ๕๔๙ ราย ปริมาณ ๓,๐๐๕ ตัน

๓.๙ โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและที่ดินของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป้าหมายจัดรูปที่ดิน (พื้นที่ใหม่) และปรับปรุงจัดรูปที่ดิน จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและปรับปรุงระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

๓.๙.๑ งานจัดรูปที่ดิน (พื้นที่ใหม่) ดำเนินการในพื้นที่ ๓ แห่ง คือ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคุดมพุก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว คลอง RMC ระยะ ๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีความก้าวหน้าร้อยละ ๔๙.๗ ส่วนงานปรับปรุงจัดรูปที่ดิน ดำเนินการในพื้นที่ ๓ แห่ง คือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (บ้านดอน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ราชบุรีฝั่งขวา ส่วนที่ ๑ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ส่วนที่ ๒ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีความก้าวหน้าร้อยละ ๗๘.๕๐

๓.๙.๒ งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม (พื้นที่ใหม่) จำนวน ๕๕ แห่ง และ งานปรับปรุง จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๑๑ แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีความก้าวหน้า ร้อยละ ๔๘.๒๕ และ ร้อยละ ๓๗.๐๔ ตามลำดับ ซึ่งจากการติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดระยองและประจวบคีรีขันธ์ พบว่า เกษตรกรในพื้นที่บางรายยังขาดความเข้าใจในเรื่องการจัดระบบน้ำ และไม่ยินยอมให้ดำเนินการ เนื่องจาก ในการจัดระบบน้ำ เกษตรกรต้องสูญเสียพื้นที่บางส่วนเพื่อใช้ในการทำถนนหรือทางลำเลียงในไร่นา ส่งผลให้ การดำเนินการล่าช้า

๓.๑๐ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ในพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานเป้าหมาย ๔๕,๐๐๐ บ่อ

ผลการดำเนินงาน การขุดสระน้ำไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ๓๐,๙๓๔ บ่อ (ร้อยละ ๖๘.๗๔)

๔. ความเห็นของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๔.๑ ผลการดำเนินงานภาพรวม ในรอบ ๖ เดือน มีผลสำเร็จร้อยละ ๕๑.๔๕ ของจำนวนโครงการ ที่ติดตามทั้งหมด ๒๑ โครงการ ทั้งนี้ ยังมีบางกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น เตรียมการอบรมขออนุมัติ คัดเลือกเป้าหมาย และโอนเงินให้ส่วนภูมิภาค เห็นควรเร่งรัดการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑.๑ กิจกรรมพัฒนากลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ กิจกรรมสนับสนุนเครื่องปลูกข้าว และกิจกรรม จัดเวทีเรียนรู้/แปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ ของกรมการข้าว

๔.๑.๒ กิจกรรมสนับสนุนพืชพันธุ์ดี (กรมวิชาการเกษตร) กิจกรรมการจัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน) และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล

๔.๑.๓ กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Young Smart Farmer (กรมส่งเสริมการเกษตร) และ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer (กรมส่งเสริมสหกรณ์) ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง

๔.๒ ประเด็นที่พบ

๔.๒.๑ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในส่วนของการอบรมความรู้ด้านบัญชี พบว่า หน่วยงานหลักระดับจังหวัดมีเป้าหมายศูนย์เรียนรู้ฯ ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำศูนย์ฯ รวมทั้งอุปสรรคด้านอายุและความเข้าใจของเกษตรกรซึ่งเป็นผู้สูงอายุ แต่มีความต้องการทำบัญชี ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลักควรประสานกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน หรือหากมีการปรับเปลี่ยนควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย เพื่อลดปัญหาดังกล่าว

๔.๒.๒ โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ หลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และสระแก้ว มีการปลูกหญ้าเนเปียร์และหญ้าแพงโกล่าเฉลี่ยรายละ ๓๓.๕๙ ตันต่อปี นำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ในฟาร์มของตนเองเฉลี่ย ๓๒ ตัน ที่เหลือจำหน่าย ในส่วนของมูลสัตว์ ร้อยละ ๗๗ นำไปใช้เป็นปุ๋ยในแปลงนาข้าว แปลงพืชผัก/พืชไร่ รองลงมา ร้อยละ ๔๖ จำหน่ายเป็นมูลแห้ง ร้อยละ ๑๒ นำไปทำปุ๋ยหมัก และร้อยละ ๑ นำไปทำเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งผลผลิตจากการผลิตอาหารสัตว์และมูลสัตว์บางส่วน เกษตรกรนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เฉลี่ยรายละ ๕,๗๗๘ บาทต่อปี ทำให้มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก โดยเกษตรกรเสนอให้ภาครัฐจัดหาตลาดรองรับผลผลิตปศุสัตว์ที่มีการส่งเสริม สนับสนุนแหล่งน้ำสำหรับเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น บ่อบาดาสหรือสระน้ำขนาดเล็ก อบรมความรู้ติดตามให้คำแนะนำในการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างต่อเนื่องเพิ่มวงเงินสินเชื่อ และสนับสนุนเครื่องหันสับพืชอาหารสัตว์

แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานในระยะต่อไปเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์โครงการในการลดพื้นที่ทำนาที่ไม่เหมาะสม กรมปศุสัตว์ ควรตรวจสอบพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจาก การปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามเงื่อนไขโครงการเฉลี่ยรายละ ๕ ไร่ พบว่า เดิมเกษตรกรร้อยละ ๘๓ ใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ซึ่งตรงตามเงื่อนไขการลดพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม นอกนั้นเป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพืชอาหารสัตว์ ฯลฯ ไม่ตรงตามเงื่อนไขโครงการ รวมทั้งประสานกับ ธ.ก.ส. ในการแก้ไขปัญหาการอนุมัติสินเชื่อล่าช้า ทำให้เกษตรกรบางรายขอถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการ

๔.๒.๓ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ผลจากการติดตามในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม พบว่า เกษตรกรขอยกเลิก เนื่องจากต้องนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่สร้างรายได้ ทั้งนี้ เกษตรกรในพื้นที่ได้เสนอว่า ในการก่อสร้างควรดำเนินการให้เสร็จก่อนฤดูการเพาะปลูก และปรับขนาดของบ่อให้มีความกว้างและลึกให้มากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์พืช หญ้าแฝก เพื่อปลูกบริเวณรอบแหล่งน้ำ ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างแหล่งน้ำเป็นไปตามแผน ก่อนที่เกษตรกรจะแสดงความจำนงในการขอรับการสนับสนุนแหล่งน้ำต้องชี้แจงทำความเข้าใจถึงประโยชน์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเกษตรกร เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของเกษตรกร และผลกระทบที่ภาครัฐได้รับจากการปรับเปลี่ยน รวมทั้งนำข้อคิดเห็นของเกษตรกรไปพิจารณาวางแผน และประสานกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่รอบแหล่งน้ำต่อไป



คำนำ

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และประเด็นข้อค้นพบจากการติดตามในพื้นที่ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นบทบาทภารกิจของศูนย์ประเมินผล ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กำหนดกรอบแผนงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร และรายงานสำคัญอื่น ๆ ซึ่งครั้งนี้เป็นการรายงานในไตรมาสที่ ๒ ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

สุดท้ายนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในการกำกับดูแล และปรับปรุงการดำเนินงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	ก
คำนำ	ฎ
สารบัญ	ฐ
สารบัญตาราง	ฒ
สารบัญภาคผนวก	ณ
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ ความสำคัญของการติดตาม	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตาม	๑
๑.๓ เป้าหมายการติดตาม	๑
๑.๔ งบประมาณการติดตาม	๒
๑.๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ	๒
๑.๖ แนวทางการติดตาม	๒
๑.๗ วิธีการติดตาม	๒
๑.๘ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล	๓
๑.๙ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๓
๑.๑๐ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม	๓
บทที่ ๒ ผลการติดตาม	๔
๒.๑ ภาพรวม	๔
๒.๒ นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๔
๒.๒.๑ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๔
๒.๒.๒ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)	๗
๒.๒.๓ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	๑๑
๒.๒.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล	๑๕
๒.๒.๕ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำปศุสัตว์และนาหญ้า	๑๗
๑) การเลี้ยงกระบือ	๑๗
๒) การเลี้ยงโคเนื้อ	๑๙
๓) การเลี้ยงแพะ	๒๑
๔) การทำนาหญ้า	๒๒
๒.๒.๖ นโยบายยางธรรมชาติ	๒๓
๑) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาอย่าง	๒๓
๒) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมยางพารา	๒๓

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
๓) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง	๒๓
๔) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง	๒๔
๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร	๒๔
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒	๒๔
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙	๒๖
๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ระยะที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔	๒๘
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม ระยะที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔	๒๙
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙	๓๑
๒.๔ งานสำคัญอื่น ๆ	๓๓
๒.๔.๑ การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ	๓๓
๑) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๓๓
๒) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๓๖
๓) ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๓๘
๔) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี	๔๑
๕) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	๔๓
๖) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	๔๔
๗) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๔๖
๒.๔.๒ โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๑	๔๙
๒.๔.๓ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๕๐
๒.๔.๔ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	๕๓
๒.๔.๕ โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	๕๖
๒.๔.๖ โครงการตลาดเกษตรกร	๕๘
๒.๔.๗ โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	๖๐
๒.๔.๘ โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์ การตลาดเพื่อลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒	๖๑
๒.๔.๙ โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๖๔
๒.๔.๑๐ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๖๕

สารบัญตาราง

ตารางที่

หน้า

๑. ระดับความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ

๓

๒. ภาพรวมความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการสำคัญของ กษ. ไตรมาสที่ ๑

๕

สารบัญภาคผนวก

	หน้า
ภาคผนวก	๖๖
นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๖๗
๑. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๖๘
๒. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)	๗๑
๓. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	๗๔
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล	๘๒
๕. การปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำปศุสัตว์และนาหญ้า	๘๗
๕.๑ การเลี้ยงกระบือ	๘๗
๕.๒ การเลี้ยงโคเนื้อ	๘๙
๕.๓ การเลี้ยงแพะ	๙๑
๕.๔ การทำนาหญ้า	๙๓
๖. นโยบายยางธรรมชาติ	๙๕
๖.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	๙๕
๖.๒ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา	๙๗
๖.๓ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง	๙๙
๖.๔ โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง	๑๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร	๑๐๒
๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒	๑๐๓
๘. ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙	๑๑๐
๙. ยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ระยะที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔	๑๑๖
๑๐. ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม ระยะที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔	๑๒๐
๑๑. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙	๑๒๔
งานสำคัญอื่น ๆ	๑๓๒
๑๒. การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ	๑๓๓
๑๒.๑ ศูนย์บริการและพัฒนากลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑๓๓
๑๒.๒ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑๓๘
๑๒.๓ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๑๔๓
๑๒.๔ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี	๑๔๗
๑๒.๕ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	๑๕๑
๑๒.๖ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	๑๕๔
๑๒.๗ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๑๕๘
๑๓. โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๑	๑๖๓
๑๔. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๑๖๔

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

	หน้า
๑๕. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	๑๖๖
๑๖. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	๑๗๒
๑๗. โครงการตลาดเกษตรกร	๑๗๘
๑๘. โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	๑๘๔
๑๙. โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาด เพื่อลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒	๑๘๖
๒๐. โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๑๘๙
๒๑. โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๑๙๒

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตาม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๓,๕๘๖.๖๒๒๗ ล้านบาทเพื่อดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการเกษตร การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดี) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมุ่งเน้นพัฒนาการเกษตร เพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิตเกษตรกรรมมีคุณภาพ ทฤษฎีการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน”

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตร จัดทำเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร รวมถึงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ ซึ่งบทบาทภารกิจด้านการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีศูนย์ประเมินผล เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการ

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการตรวจสอบความสำเร็จของ ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการต่าง ในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำผลจากการติดตามเสนอต่อผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบแนวทางในการพัฒนาการเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไ้ซึ่งในปี ๒๕๖๑ ได้คัดเลือกแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒๑ โครงการ จากแผนงาน/โครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตาม

๑.๒.๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน

๑.๒.๒ เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไข ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ

๑.๓ เป้าหมายการติดตาม

๑.๓.๑ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๓.๒ จำนวนแผนงาน/โครงการที่ติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ โครงการ

๑.๓.๓ ระยะเวลาการรายงาน ทุก ๓ เดือน

๑.๔ งบประมาณการติดตาม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสำหรับการติดตามในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น ๑,๒๙๕,๐๐๐ บาท

๑.๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล

๑.๖ แนวทางการติดตาม

๑.๖.๑ คัดเลือกแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพิจารณาความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเร่งด่วนใช้งบประมาณดำเนินการจำนวนมากส่งผลกระทบต่อเกษตรกรส่วนใหญ่ และได้รับมอบหมายพิเศษในระดับนโยบาย

๑.๖.๒ เสนอแผนการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ

๑.๖.๓ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ

๑.๖.๔ จัดทำแบบฟอร์มการรายงาน ประเด็น ตัวชี้วัด และกำหนดระยะเวลาการรายงาน ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๖.๕ จัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ เสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมอบหมายหน่วยงานนำผลการติดตาม ประเด็นข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ไปพิจารณาปรับปรุงแผนงาน/โครงการ

๑.๗ วิธีการติดตาม

๑.๗.๑ รูปแบบการติดตาม เป็นกิจกรรมที่ทำในระหว่างการดำเนินงานโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs) ผลได้ (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ

๑.๗.๒ การรวบรวมข้อมูล

๑) แหล่งข้อมูล

๑.๑) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรายงานผลการดำเนินงานแผนงานและโครงการของหน่วยงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสื่อต่าง ๆ

๑.๒) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการติดตามในพื้นที่ในลักษณะ Spot Check

๒) เครื่องมือที่ใช้

๒.๑) แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนงานและโครงการ

๒.๒) แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์

๑.๘ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยนำผลการดำเนินการของแต่ละแผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ และนำเสนอรายงานเป็นคำอธิบายประกอบตารางค่าทางสถิติ โดยใช้สถิติพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย และร้อยละ

๑.๙ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

๑.๙.๑ กำหนดการให้นำหน้าผลการติดตามแผนงาน/โครงการ โดยการนำผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมของแผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับแผน รวมเข้าด้วยกันแล้วหาค่าเฉลี่ย เป็นผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการในภาพรวม ทั้งนี้ โดยให้นำหน้าผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมเท่ากัน ดังนี้

$$\text{ผลการดำเนินงานในภาพรวม} = \frac{\text{ผลรวมของกิจกรรม (ผลงาน} \times 100 / \text{เป้าหมาย)}}{\text{จำนวนกิจกรรม}}$$

๑.๙.๒ การกำหนดระดับความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ แบ่งเป็น ๕ ระดับ ความสำเร็จในแต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้ (ตารางที่ ๑)

ตารางที่ ๑ ระดับความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ

ความสำเร็จ (ร้อยละ)	ผลการประเมินผล
> ๑๐๐	ดีเยี่ยม
๙๑.๐๐ - ๑๐๐.๐๐	ดีมาก
๘๑.๐๐ - ๙๐.๙๙	ดี
๖๑.๐๐ - ๘๐.๙๙	ปานกลาง
≤ ๖๐.๙๙	น้อย

๑.๑๐ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม

๑.๑๐.๑ ทราบถึงผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไข และปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ต่อผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.๑๐.๒ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งในด้านปัจจัยนำเข้า กิจกรรม ขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ ๒ ผลการติดตาม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ทำการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานสำคัญต่อเนื่องและภารกิจพื้นฐาน และงานบริหารจัดการภาครัฐ (กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ) โดยรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประมวลผลจากประเด็นข้อค้นพบในการติดตามระดับพื้นที่ ซึ่งการรายงานในไตรมาสที่ ๒ นี้ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียด ดังนี้

๒.๑ ภาพรวม

๒.๑.๑ ผลการดำเนินงาน ในช่วงไตรมาสที่ ๒ มีผลงานแล้วเสร็จในภาพรวมร้อยละ ๕๑.๔๕ ของจำนวนโครงการที่ติดตามทั้งหมด ๒๑ โครงการ จำแนกเป็น งานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีผลงานแล้วเสร็จร้อยละ ๔๓.๔๙ งานยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร มีผลงานแล้วเสร็จร้อยละ ๕๕.๐๓ และงานสำคัญอื่น ๆ มีผลงานแล้วเสร็จร้อยละ ๕๔.๑๖

๒.๑.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ หน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม(เฉพาะหน่วยงานที่รายงาน) ๒๔,๐๘๐,๘๐๙,๑๖๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๘ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒,๙๔๒,๑๙๗,๕๗๖ บาท (ตารางที่ ๒)

๒.๒ นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒.๒.๑ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร มีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่าย มีตลาดรองรับที่แน่นอนและให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีเป้าหมายแปลงใหญ่ปี ๒๕๕๙ แปลงปีที่ ๓ จำนวน ๕๙๗ แปลง แปลงใหญ่ปี ๒๕๖๐ แปลงปีที่ ๒ จำนวน ๑,๙๕๑ แปลง และแปลงใหญ่ปี ๒๕๖๑ แปลงปีที่ ๑ จำนวน ๑,๘๓๘ แปลง ระยะเวลาโครงการ (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ปี ๒๕๖๑)

ผลการดำเนินงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร อยู่ระหว่างรอจัดประชุมหน่วยงานร่วมบูรณาการเพื่อทราบผลการดำเนินงานที่แต่ละหน่วยงานเข้าไปส่งเสริมตามแผนปฏิบัติงานรายแปลง ดังนั้นกิจกรรมที่รายงาน จะมีเฉพาะของกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น

๑) แปลงใหญ่ปี ๒๕๕๙ (๕๙๗ แปลง) แปลงปีที่ ๓

๑.๑) ถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม) จัดทำแผนพัฒนารายแปลง/แผนธุรกิจ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพตลาด และพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart farmer จำนวน ๑๗๒ แปลง ครบตามเป้าหมาย

ตารางที่ ๒ ภาพรวมความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการสำคัญของ กษ. ไตรมาส ๒

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			ผลสำเร็จ (ร้อยละ)
		จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		๓๘,๒๔๓,๑๙๙,๖๔๒	๒๒,๓๑๐,๘๓๑,๑๐๓	๕๘.๓๙	๕๓.๔๙
๑	โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๖๕๕,๐๔๓,๐๐๐	๒๒๑,๕๗๙,๔๒๐	๓๓.๘๘	๖๒.๘๙
๒	โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี ๒๕๖๑	๗๗๘,๒๘๔,๒๐๐	๙๗,๘๐๕,๐๐๐	๑๒.๕๗	๕.๙๗
๓	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	๔๑๕,๐๖๘,๑๘๗.๐๐	๑๖๒,๗๕๕,๗๘๑.๒๒	๓๙.๒๑	๗๓.๖๕
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล	๒๗๖,๐๕๕,๒๕๕.๐๐	๙๓,๑๙๒,๐๒๙.๐๐	๓๓.๗๖	๓๘.๑๑
๕	การปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนามีเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำปศุสัตว์และนาหญ้า	๑๒,๙๘๗,๒๔๔,๐๐๐	๓,๐๘๖,๙๙๔,๘๗๓	๒๓.๗๗	๒๐.๗๐
๕.๑	การเลี้ยงกระบือ	๑,๘๔๔,๕๐๐,๐๐๐	๔๑๑,๒๓๐,๒๙๘	๒๒.๒๙	๒๑.๙๓
๕.๒	การเลี้ยงโคนม	๑๐,๙๐๗,๔๐๐,๐๐๐	๒,๖๔๕,๕๘๗,๙๗๕	๒๔.๒๕	๓๘.๕๙
๕.๓	การเลี้ยงแพะ	๑๔๙,๕๖๔,๐๐๐	๓๐,๑๗๖,๖๐๐	๒๐.๑๘	๒๑.๑๕
๕.๔	การทำนาหญ้า	๘๕,๗๘๐,๐๐๐	-	-	-
๖	นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ	๒๓,๑๓๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๘,๖๔๘,๕๐๐,๐๐๐	๘๐.๖๒	๕๘.๕๙
๖.๑	โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	-	-	-	-
๖.๒	โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา	๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๘,๑๑๗,๙๖๐,๐๐๐	๘๑.๑๘	๗๔.๕๘
๖.๓	โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง	๑๓,๑๓๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๐,๕๓๐,๕๔๐,๐๐๐	๘๐.๑๙	๙๔.๐๖
๖.๔	โครงการสร้างมูลค่าให้กับชนรักษาเสถียรภาพราคายาง	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร		๑,๐๙๐,๘๔๐,๕๖๘	๑๔๖,๔๕๘,๔๙๑	๑๓.๔๓	๕๕.๐๓
๗	ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒	๒๕,๑๗๓,๑๓๘.๐๐	๔,๔๙๖,๘๑๔.๐๐	๑๗.๘๖	๔๕.๓๔
๘	ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙	๓๒๐,๖๙๕,๑๒๕.๐๐	๑,๖๔๓,๑๗๗.๐๐	๐.๕๑	๒๔.๙๗
๙	ยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ระยะที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔	๑๒๙,๐๒๓,๔๗๖.๐๐	๓๐,๗๐๓,๕๗๕.๐๐	๒๓.๘๐	๘๓.๒๒
๑๐	ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม ระยะที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔	๒๓๗,๑๗๔,๔๐๓.๐๐	๒๖๗,๑๖๐.๐๐	๐.๑๑	๕๘.๔๒
๑๑	ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙	๓๗๘,๗๗๔,๔๒๖.๐๐	๑๐๙,๓๔๗,๖๙๕.๐๐	๒๘.๘๗	๕๘.๓๘
งานสำคัญอื่น ๆ		๓,๖๐๘,๑๖๒,๓๖๖	๑,๖๒๓,๕๑๙,๖๑๗	๔๕.๐๐	๕๕.๑๖
๑๒	การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ	๓๔,๕๘๖,๖๐๐	๑๔,๐๔๘,๔๖๖	๔๐.๖๒	๕๗.๔๕
๑๒.๑	ศูนย์บริการและพัฒนาอ้อยน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๔,๐๖๘,๘๐๐	๒,๒๖๑,๙๕๗	๕๕.๕๙	๕๑.๘๕
๑๒.๒	ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒,๗๑๗,๙๕๐	๑,๓๙๘,๑๗๘	๕๑.๔๘	๕๒.๔๔
๑๒.๓	ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๒,๐๗๐,๑๐๐	๑,๒๒๐,๕๘๘	๕๘.๙๖	๕๖.๘๕
๑๒.๔	โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี	๑๐,๐๘๖,๗๕๐	๔,๐๙๙,๐๗๓	๔๐.๖๔	๕๘.๕๔
๑๒.๕	ศูนย์พัฒนาไม่ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	๑,๙๖๗,๕๐๐	๑,๓๗๓,๖๔๐	๖๙.๘๒	๕๑.๗๕
๑๒.๖	ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	๑๐,๖๘๓,๕๐๐.๐๐	๒,๒๐๙,๖๕๕.๒๕	๒๐.๖๘	๖๘.๐๘
๑๒.๗	ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๒,๙๙๒,๐๐๐	๑,๘๘๔,๓๗๕	๔๙.๖๑	๖๑.๓๙
๑๓	โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๑	๖๑,๐๖๐,๐๐๐	๔๙,๘๖๙,๓๓๓	๘๑.๖๗	๖๖.๓๕
๑๔	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๑๒๓,๙๓๔,๓๘๐	๓๓,๗๗๘,๙๐๕	๒๗.๒๖	๔๖.๕๙
๑๕	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	๑๔๒,๗๐๖,๓๐๐	๖๑,๒๒๓,๓๓๒	๔๒.๙๐	๔๙.๖๒
๑๖	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	๑,๓๗๔,๖๖๑,๑๐๐	๕๑๒,๖๓๓,๒๕๔	๓๗.๒๙	๓๓.๑๗
๑๗	โครงการตลาดเกษตรกร	๕๕,๗๓๕,๖๐๐	๓๓,๖๔๗,๒๘๒	๗๒.๔๓	๕๕.๖๒
๑๘	โครงการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	๒๑,๐๔๕,๒๐๐	๑๓,๔๘๗,๕๑๓.๘๔	๖๔.๐๙	๓๕.๐๐
๑๙	โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาด เพื่อลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒	-	-	-	๑๘.๗๔
๒๐	โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๙๙๐,๘๓๓,๑๘๖	๔๗๑,๖๘๑,๖๘๒	๔๗.๖๐	๗๗.๔๔
๒๑	โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๘๐๔,๖๐๐,๐๐๐	๕๒๗,๑๔๙,๘๘๙	๕๓.๐๙	๖๙.๐๕
รวมทั้งสิ้น		๔๒,๙๔๒,๑๙๗,๕๗๖	๒๔,๐๘๐,๘๐๙,๑๖๑	๕๖.๐๘	๕๑.๔๕

ที่มา : จากการรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๒) การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม/แปรรูป
ดำเนินการแล้ว ๑๐๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๔ ของเป้าหมาย ๑๗๒ แปลง

๒) แปลงปี ๒๕๖๐ (๑,๙๕๑ แปลง) แปลงปีที่ ๒

๒.๑) ถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรม)

๒.๑.๑) จัดทำแผนพัฒนารายแปลง/แผนธุรกิจ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่
Smart Farmer และการยกระดับมาตรฐานและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตร จำนวน ๗๔๒ แปลง ดำเนินการ
ครบตามเป้าหมาย

๒.๑.๒) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพตลาด การบริหารจัดการ
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๘,๓๒๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒) การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

๒.๒.๑) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เน้นการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
๗๔๒ แปลง ครบตามเป้าหมาย

๒.๒.๒) พัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP ดำเนินการได้ ๓๐๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ
๔๐.๔๓ ของเป้าหมาย ๗๔๒ แปลง

๓) แปลงปี ๒๕๖๑ (แปลงใหม่) แปลงปีที่ ๑

๓.๑) การเตรียมการ

๓.๑.๑) การรับรองแปลงผ่าน คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command : SC) ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ดำเนินการได้
๓๐๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๘ ของเป้าหมาย ๔๖๖ แปลง

๓.๑.๒) จัดเวทีวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาแผนรายแปลง และจัดทำ
แผนพัฒนารายแปลง จำนวน ๔๖๖ แปลง ครบตามเป้าหมาย

๓.๑.๓) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ๔๖๖ แปลง ร้อยละ ๖๒.๘๐ ของเป้าหมาย ๗๔๒ แปลง

๓.๑.๔) สนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ำแล้ว ๓๐๐ แปลง ร้อยละ ๔๐.๔๓
ของเป้าหมาย ๗๔๒ ราย

๓.๑.๕) ยกระดับมาตรฐาน โดยถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
การตลาดและการเชื่อมโยง ๔๖๖ แปลง ร้อยละ ๖๒.๘๐ ของเป้าหมาย ๗๔๒ ราย

๓.๑.๖) การส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ฯ และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่
Smart Farmer ๗๔๒ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔) สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่มีแปลงที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว
๑๖๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๐ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐ แปลง วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ ๘๔๗.๐๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๗ ของเป้าหมาย ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท

๕) การบริหารจัดการ

๕.๑) การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับประเทศเขตจังหวัดดำเนินการแล้ว
๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๖ ครั้ง

๕.๒) พัฒนาเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแล้ว ๓๕๐ ราย ครบตามเป้าหมายส่วนพัฒนาเกษตรกร
ให้เป็นผู้จัดการแปลง ปี ๒๕๕๙ ดำเนินการแล้ว ๓๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๕ ของเป้าหมาย ๕๙๗ ราย

๕.๓) กิจกรรมร่วมบูรณาการโครงการในการบริหารจัดการโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตร อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖) การจัดสรรงบประมาณ

จัดสรรงบประมาณ ๖๕๔.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๒๑.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๘ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒.๒.๒ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)

กรมการข้าว เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต การบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดการรวมกันผลิต และจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน สามารถลดต้นทุนและมีผลต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีเป้าหมาย ๒,๓๕๐ แปลง ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) แปลงต่อเนื่องปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๑๗๕ แปลง แปลงใหญ่ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๑๗๕ แปลง

๑.๑.๑) การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

(๑) บริหารจัดการชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยการทำทะเบียนสมาชิกและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกและขอบเขตแปลง ดำเนินการได้ ๒,๑๙๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๑ ของเป้าหมาย ๔๖,๕๐๐ ราย

(๒) จัดการชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยจัดเวทีชุมชน ดำเนินการได้ ๒๕๕ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๗ ของเป้าหมาย ๑,๘๖๖ แปลง

(๓) จัดประชุมหน่วยงานภาคร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด เพื่อติดตามให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่ม (๒ ครั้ง/ปี) ดำเนินการได้ ๑,๓๙๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๓ ของเป้าหมาย ๕,๓๐๐ ราย

(๔) จัดประชุมกลุ่มนาแปลงใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ เป้าหมาย ๔๘๔ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๕) สัมมนาสร้างเครือข่ายนาแปลงใหญ่/สัมมนาสร้างเครือข่ายผ่าน ศชช./สัมมนาสรุปผลการเพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผ่าน ศชช. เป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๖) พัฒนาทีมผู้จัดการแปลง อบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ๖ หลักสูตร ดำเนินการได้ ๗๒๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๓ ของเป้าหมาย ๓,๙๐๒ ราย

๑.๑.๒) การพัฒนาด้านการผลิต

(๑) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

(๑.๑) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว (๒๐% ของพื้นที่) ดำเนินการได้ ๓๑๕,๐๗๗.๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๕ ของเป้าหมาย ๕๖๐,๐๐๐ ไร่

(๑.๒) สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว เป้าหมาย ๗๑๙ แปลง อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตจากบริษัท

(๑.๓) สุ่มตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เป้าหมาย ๑,๘๖๖ แปลง
อยู่ระหว่างโอนเงินจัดสรรให้ส่วนภูมิภาคดำเนินการ

(๑.๔) สนับสนุนเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว เป้าหมาย
๑๑๘ เครื่อง อยู่ระหว่างประกวดราคา โดยมีเป้าหมายใน ๗๑ จังหวัด ซึ่งอยู่ระหว่างโอนเงินจัดสรรให้
ส่วนภูมิภาคดำเนินการ

(๒) กลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ

(๒.๑) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดี (๓๐% ของพื้นที่) เป้าหมาย ๑๖๐,๐๐๐ ไร่
อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๒.๒) พัฒนาด้านการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ โดยการพัฒนา
ผู้ตรวจและตรวจรับรองการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม เป้าหมาย ๔,๐๐๐ กลุ่ม อยู่ระหว่างเตรียมการอบรม

(๓) กลุ่มบริหารศัตรูข้าว

พัฒนาด้านการผลิตโดยส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว เป้าหมาย
๑,๘๕๖ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๔) กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร สนับสนุนเครื่องปลูกข้าว เป้าหมาย
๑,๑๗๕ ชุด อยู่ระหว่างการขออนุมัติ

(๕) ถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

(๕.๑) จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP เป้าหมาย ๑๕๐ ราย และด้าน ICS เป้าหมาย ๑๒๗ ราย
อยู่ระหว่างโอนเงินจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค

(๕.๒) จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิต เป้าหมาย ๑,๘๖๖ แปลง อยู่ระหว่าง
โอนเงินจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค

๑.๑.๓) การพัฒนาด้านการตลาด

(๑) สำรวจความต้องการซื้อข้าวแต่ละพื้นที่ เป้าหมายจำนวน ๗๑ จังหวัด
โอนเงินให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการ

(๒) ยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน
ให้ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดข้าวในนาแปลงใหญ่ เป้าหมาย
๓๕ แห่ง โอนเงินให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการ

(๓) จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อสร้างข้อตกลงด้านการตลาด เป้าหมาย
๓๗,๑๒๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๒) การจัดสรรงบประมาณ

จัดสรรงบประมาณ ๗๗๘.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๗.๘๑ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๒.๕๗ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒) ผลการติดตาม

ในการติดตาม ในพื้นที่โครงการฯ ภาคเหนือ จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย
นครสวรรค์ พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น
ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา ภาคกลาง จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี อยุธยา
ชัยนาท และอ่างทอง ภาคใต้ จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง โดยการสุ่ม
ตัวอย่างเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ จำนวน ๔๘๕ ราย ในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด และ

สัมภาษณ์ผู้จัดการแปลงจำนวน ๔๕ ราย และประธานกลุ่มจำนวน ๔๕ ราย รวมจำนวนตัวอย่างทั้งหมด ๕๘๕ ราย สรุปผลได้ดังนี้

๒.๑) การส่งเสริมองค์ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ

๒.๑.๑) การส่งเสริมด้านการผลิต ประกอบด้วย

(๑) การส่งเสริมให้เกษตรกรตรวจค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูก เกษตรกร ร้อยละ ๘๕.๒๖ ได้รับการส่งเสริมแล้ว โดยนำผลการวิเคราะห์ค่าความต้องการปุ๋ยในดินไปใช้ในแปลง เพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๐ ส่วนร้อยละ ๓๕.๙๖ ยังไม่ได้นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ เนื่องจาก อยู่ในระหว่างการดำเนินการรอผลการวิเคราะห์ค่าการใช้ปุ๋ยตามความต้องการของดินจากเจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๑๔.๗๔ ไม่ว่างจากการประกอบอาชีพ อาทิ ตัดธุรกิจส่วนตัว ทำสวน ทำไร่ เป็นต้น

(๒) การส่งเสริมใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เกษตรกรร้อยละ ๘๗.๓๐ ได้รับการส่งเสริมให้ใช้เมล็ดพันธุ์ดี โดยได้รับการสนับสนุนเฉลี่ย ๘๙.๖๗ กิโลกรัมต่อราย โดยร้อยละ ๔๗.๕๑ นำไปใช้ประโยชน์ในแปลงเพาะปลูกแล้ว และร้อยละ ๓๙.๗๙ ยังไม่ได้นำไปใช้ เนื่องจากเกษตรกร ทำการเพาะปลูกไปก่อนแล้วในช่วงปลาย เดือนเมษายนถึง เดือนพฤษภาคม จึงเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ได้ไปใช้ในแปลงเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป

๒.๑.๒) การส่งเสริมด้านการตลาด ประกอบด้วย

(๑) การส่งเสริมให้ผลิตข้าวตามความต้องการของตลาด อาทิ ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ กข.๔๓ เป็นต้น เกษตรกรร้อยละ ๙๓.๒๐ ได้รับการส่งเสริมแล้ว โดยร้อยละ ๖๒.๘๘ เพาะปลูกข้าว ตามความต้องการของตลาด ส่วน อีกร้อยละ ๓๐.๒๒ ไม่ได้เพาะปลูกข้าวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินในบางพื้นที่เพาะปลูกไม่มีความเหมาะสมกับข้าวชนิดพันธุ์นั้น ๆ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายได้

(๒) การส่งเสริมให้ขายผลผลิตภายใต้ข้อตกลงร่วมกับภาคเอกชน (MOU) เกษตรกรร้อยละ ๘๒.๙๙ ได้รับการส่งเสริม โดยร้อยละ ๒๔.๔๖ มีการทำข้อตกลงซื้อขายร่วมกับ ภาคเอกชน (MOU) แล้ว ส่วนร้อยละ ๕๘.๕๓ ยังไม่ทำข้อตกลงซื้อขายร่วมกับภาคเอกชน (MOU) เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าราคารับซื้อข้าวเปลือกไม่คุ้มค่างบกับค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วยราคารับซื้อ ในโครงการมีความแตกต่างจากการรับซื้อข้าวในท้องตลาดเพียงเล็กน้อย และร้อยละ ๑๗.๐๑ ไม่ได้รับการส่งเสริม

๒.๑.๓) การส่งเสริมการบริหารจัดการในนาแปลงใหญ่

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๙๘.๔๑ ได้รับการส่งเสริมให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนประจำเดือนภายในกลุ่ม โดยร้อยละ ๙๔.๑๗ มีการประชุมแลกเปลี่ยนประจำเดือน ภายในกลุ่มแล้ว ส่วน อีกร้อยละ ๔.๒๔ ยังไม่มีการประชุมแลกเปลี่ยนประจำเดือนภายในกลุ่ม เนื่องจาก ระยะเวลาของการประชุมกลุ่มตรงกับช่วงระยะเวลาที่เกษตรกรประกอบอาชีพหลัก หรือบางรายติดภารกิจส่วนตัว จึงทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกลุ่มได้

๒.๒) ผลการเปลี่ยนแปลงของการเข้าร่วมโครงการ

๒.๒.๑) ประสิทธิภาพของผลผลิตของโครงการ

(๑) ผลผลิต เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๗๘ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เฉลี่ย ๑๒ กิโลกรัมต่อไร่ จากปริมาณผลผลิต เฉลี่ย ๖๓๑ กิโลกรัมต่อไร่ ในปีการเพาะปลูก ๒๕๕๙/๖๐ เป็น ๖๔๓ กิโลกรัมต่อไร่ ในปีการเพาะปลูก ๒๕๖๐/๖๑ หรือเพิ่มขึ้น (คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๐) เกษตรกร ร้อยละ ๕๓.๐๖ ผลิตข้าวได้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และมีการทำข้อตกลงซื้อขายกับเอกชน

(MOU) จำนวน ๒๒๑ แปลง ส่งผลให้เกษตรกรสามารถขายข้าวเปลือกได้สูงกว่าราคาในท้องตลาด ประมาณ ๑๐๐ - ๒๐๐ บาทต่อตัน

(๒) ค่าใช้จ่ายในการผลิต เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๘๔ ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตเพาะปลูกข้าว เฉลี่ย ๕๑๒ บาทต่อไร่ จากค่าใช้จ่ายในการผลิต เฉลี่ย ๓,๓๕๙ บาทต่อไร่ ในปีการเพาะปลูก ๒๕๕๙/๖๐ เป็น ๒,๘๔๗ บาทต่อไร่ ในปีการเพาะปลูก ๒๕๖๐/๖๑ โดยเกษตรกรสามารถลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก ปุ๋ยเคมี และสารเคมี เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๔

(๓) ผลตอบแทนสุทธิ พบว่า เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้น เฉลี่ย ๕๓๓ บาทต่อไร่ จากผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ย ๑,๔๘๕ บาทต่อไร่ ในปีการเพาะปลูก ๒๕๕๙/๖๐ เป็น ๒,๐๑๘ บาทต่อไร่ ในปีการเพาะปลูก ๒๕๖๐/๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๙

๒.๓) ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร

เกษตรกร ร้อยละ ๕๓.๘๐ มีความพึงพอใจในด้านการพัฒนาการผลิต โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ๒.๖๙) ร้อยละ ๖๐.๐๐ มีความพึงพอใจในด้านการพัฒนาการตลาด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ๓.๐๐) และร้อยละ ๗๕.๔๐ มีความพึงพอใจในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ๓.๗๗)

๒.๔) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

๒.๔.๑) ในรอบการผลิตข้าวนาปี ปี ๒๕๖๐ ราคารับซื้อข้าวเปลือกในท้องตลาดทั่วไป ในราคาที่ต่ำกว่าที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรมีกำไรจากการขายข้าวเปลือกลดลงตามมา เกษตรกรต้องการ ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์การเพื่อการตลาด กำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกในราคาขั้นต่ำเฉลี่ย ๗,๕๐๐ บาทต่อตัน

๒.๔.๒) ด้านการตลาด พบว่า ตลาดที่รับซื้อข้าวคุณภาพยังมีอยู่อย่างจำกัด และในการทำข้อตกลงซื้อ - ขาย (MOU) ข้าวของโครงการนาแปลงใหญ่ยังมีค่อนข้างน้อยเพียงร้อยละ ๒๙.๔๘ เป็นผลให้เกษตรกรบางส่วนต้องขายข้าวให้กับท้องตลาดทั่วไปในราคาที่ถูกลง ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะเป็นผู้ดูแลด้านการตลาด ควรประสานกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาตลาดข้าวคุณภาพเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรในโครงการฯ

๒.๔.๓) การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก กรมการข้าว ควรพิจารณาช่วงระยะเวลาการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้มีความสอดคล้องกับระยะเวลาการเพาะปลูกของเกษตรกร ในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ควรให้การสนับสนุนก่อนฤดูการเพาะปลูกในช่วงเดือนปลายเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม และภาคใต้ในช่วงเดือนต้นสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน เพื่อที่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตนาแปลงใหญ่จะได้ใช้ประโยชน์จากเมล็ดพันธุ์ได้ทันต่อฤดูกาลผลิต

๒.๔.๔) ในการสนับสนุนองค์ความรู้ วิธีการ และกระบวนการในการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ หรือน้ำหมักชีวภาพให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งกลุ่มนาแปลงใหญ่รายใหม่และรายเก่า กรมพัฒนาที่ดิน ควรติดตามให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ตลอดจนแนะนำวิธีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลต่อเกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้จริง

๒.๔.๕) ด้านการบริหารจัดการชุมชน โดยเฉพาะการกระจายปัจจัยการผลิต หรือการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เห็นควรให้ผู้จัดการแปลงจัดทำแผนการจัดสรรให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและกระจายอย่างทั่วถึงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

๒.๒.๓ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหมกรมชลประทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ศพก. ๘๘๒ ศูนย์ และศูนย์เครือข่ายให้มีความพร้อมในการให้บริการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการผลผลิตการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร ด้านต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกร ต้นแบบ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาการเกษตรในพื้นที่มีเป้าหมายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๘๘๒ ศูนย์ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร

๑.๑.๑) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๘๒ ศูนย์ ประชุมคณะกรรมการ ศพก. คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ๑๐,๘๓๓ ราย ถอดบทเรียน ศพก. ต้นแบบ ๒๐ ราย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ส่วนกลาง ๕๕ ราย จัดประชุมกับหน่วยงานวิชาการภายนอกเพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยนำไปสู่การใช้ประโยชน์ ๑๒๐ ราย และพัฒนาเกษตรกรผู้นำ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ๕๖๐ ราย ดำเนินการ ครบตามเป้าหมาย

๑.๑.๒) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ระดับจังหวัด ๖,๙๒๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๗ ของเป้าหมาย ๗,๐๐๐ ราย การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ๖๒ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๓ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ และการสนับสนุน การให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสารแก่ ศพก. ๓๙๐ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๒ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๑.๑.๓) การประชุมคณะทำงาน ศพก. (ส่วนกลาง) ๕๕ ราย ถอดบทเรียน ศพก. ๙ เขต และการประชุมคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อจัดทำเมนูทางเลือกและขยายผลแก่เกษตรกร ๓๐ ราย อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๑.๑.๔) จัดสรรงบประมาณ ๒๕๐.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๘.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๗ ของงบประมาณที่จัดสรร

๑.๒) กรมการข้าว

๑.๒.๑) บริการข้อมูลข่าวสาร (จดหมายข่าว/วารสารด้านการเกษตร) ๘๘๒ ศูนย์ ดำเนินการครบตามเป้าหมาย

๑.๒.๒) จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวเพื่อการศึกษาดูงานเรียนรู้การจัดการในแปลง เรียนรู้ ๑๔๕ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๒ ของเป้าหมาย ๔๕๐ ศูนย์ พัฒนาศูนย์เครือข่ายข้าว ฐานเรียนรู้/ องค์ความรู้ (ศพช./ศูนย์เครือข่าย ศพก.) ๓๕๐ ศูนย์ คิดเป็น ร้อยละ ๗๗.๗๘ ของเป้าหมาย ๔๕๐ ศูนย์ การประชุม ศพก. ด้านข้าว ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ๔๒๘ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๑ ของเป้าหมาย ๔๕๐ ศูนย์ และการประสานความร่วมมือผู้นำเกษตรกรด้านข้าว (การนำนักเรียน/นักศึกษา ดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว) ๑,๑๘๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๒ ของเป้าหมาย ๙,๐๐๐ ราย

๑.๒.๓) จัดสรรงบประมาณ ๑๘.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๕๘ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๔.๙๗ของงบประมาณที่จัดสรร

๑.๓) กรมประมง

๑.๓.๑) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมงใน ศพก๘๘๒ ศูนย์ และพัฒนาแปลงเรียนรู้ ในศูนย์เครือข่ายรายใหม่ (๑ เครือข่าย ต่อ ศพก.) ๘๘๒ ศูนย์ ดำเนินการครบตามเป้าหมาย

๑.๓.๒) พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง ๕๒๗ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๕ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (d day) ๑๔๗ ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ ๑๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ครั้ง ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ๘๘,๒๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๗๖,๔๐๐ ราย พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายรายเดิม (๓ เครือข่ายต่อศพก.) ๒,๐๑๘ ศูนย์คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๗ ของเป้าหมาย ๒,๖๔๖ ศูนย์ สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล ๓๕๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๕ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ครั้ง และบริหารจัดการและขับเคลื่อนเครือข่ายด้านประมงให้เป็น เครือข่าย ศพก.๑๙๕ ศูนย์คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๑ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๑.๓.๓) จัดสรรงบประมาณ ๑๗.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐.๖๗ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๖๐.๐๓ ของงบประมาณที่จัดสรร

๑.๔) กรมปศุสัตว์

๑.๔.๑) พัฒนาความพร้อมของ ศพก. ๘๖๓ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๕ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเจ้าของ ศพก. ๘๖๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๕ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ราย (ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ๑,๑๒๔ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๑๒๗.๔๔ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ๗ ,๕๓๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๖ ของเป้าหมาย ๘,๘๒๐ ราย สร้างศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ๑,๑๒๔ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๑๒๗.๔๔ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ และสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ๔๙๓ ศูนย์ คิดเป็น ร้อยละ ๕๕.๙๐ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๑.๔.๒) จัดสรรงบประมาณ ๑๙.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๕๓ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๗.๘๓ ของงบประมาณที่จัดสรร

๑.๕) กรมวิชาการเกษตร

๑.๕.๑) จัดทำแปลงเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ๕๓๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๖ ของเป้าหมาย ๑,๐๙๓ ไร่ และอบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการผลิตพืช ๙,๓๔๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๕ ของเป้าหมาย ๑๒,๖๐๕ ราย

๑.๕.๒) จัดสรรงบประมาณ ๒๔.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๒.๒๘ ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ ๙๐.๔๕ของงบประมาณที่จัดสรร

๑.๖) กรมหม่อนไหม

๑.๖.๑) ทำประชาพิจารณ์/ชี้แจงโครงการ/ประชุมกลุ่มเกษตรกร ๑ ครั้ง ฝึกอบรม เกษตรกรหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนผลสด หลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หม่อน หลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) สำหรับการผลิตน้ำมัลเบอร์รี่ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมอุตสาหกรรม หลักสูตรการป้องกันกำจัดโรคไหม หลักสูตรการแปรรูป น้ำผลหม่อน และหลักสูตรการปลูกและการดูแลรักษาหม่อน ฯลฯ รวม ๔๕๗ ราย หรือร้อยละ ๑๐๕.๐๖ ของเป้าหมาย ๔๓๕ ราย

๑.๖.๒) จัดทำ/ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านหม่อนไหม ๕ จุด คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๖ ของเป้าหมาย ๑๓ จุด จุดบริการความรู้ด้านหม่อนไหมและวิชาการด้านการเกษตร/บริการข้อมูลข่าวสาร/บริการแก้ไขปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน ฯลฯ รวม ๖๖ จุด คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙๐ ของเป้าหมาย ๑๑๖ จุด จัดทำเอกสารเผยแพร่ด้านหม่อนไหม ๔ จุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๑ ของเป้าหมาย ๓๗ จุด และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและจัดงานถ่ายทอดองค์ความรู้ (Field Day) ๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๓ ของเป้าหมาย ๒๔ ครั้ง

๑.๖.๓) จัดสรรงบประมาณ ๖.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๓ ของงบประมาณที่จัดสรร

๑.๗) กรมชลประทาน

๑.๗.๑) ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ ๘๘๒ อำเภอ ๗๖ จังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๗.๒) จัดสรรงบประมาณ ๘.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๓ ของงบประมาณที่จัดสรร

๑.๘) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๑.๘.๑) ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมเรื่องการปฏิบัติการฝนหลวง ๘๘,๒๐๐ แผ่นพับ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๘.๒) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง (โดยสนับสนุนวิทยากรร่วมบรรยาย) ๓๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐ ราย

๑.๘.๓) จัดสรรงบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วตามเป้าหมาย

๑.๙) กรมพัฒนาที่ดิน

๑.๙.๑) พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๖๔๓ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๐ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๑.๙.๒) จัดสรรงบประมาณ ๙.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๖ ของงบประมาณที่จัดสรร

๑.๑๐) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๑.๑๐.๑) ประสานงาน การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพศูนย์/แปลง/ฐานเรียนรู้ ๑๔๐ ศูนย์ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๑๐.๒) จัดสรรงบประมาณ ๗.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๒ ของงบประมาณที่จัดสรร

๑.๑๑) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑.๑๑.๑) กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของศูนย์เพื่อให้มีครูบัญชีประจำศูนย์เพื่อให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรตามตารางการให้บริการของศูนย์ จำนวน ๘๘๒ ศูนย์ และอบรมครูบัญชีประจำฐานเรียนรู้ ๘๘๒ ราย ดำเนินการครบตามเป้าหมาย

๑.๑๑.๒) ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลฐานเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำข้อมูลต้นทุนอาชีพประจำฐานเรียนรู้ (ต้นทุนองค์ความรู้ของศูนย์) ๘๗๗ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๓ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ และ วางแผนกำหนดตารางการให้บริการของศูนย์ และตารางการเข้าปฏิบัติงานประจำเดือนของครูบัญชี ๘๕๘ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๘ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๑.๑๑.๓) จัดสรรงบประมาณ ๓๑.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๕ ของงบประมาณที่จัดสรร

๑.๑๒) กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑.๑๒.๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์ ยุคดิจิทัล ๒๕๘๘ สหกรณ์ ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๑๒.๒) สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ารวมกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ ๔๘๔ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๘ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกร ๒๐๙ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๑ ของเป้าหมาย ๓๕๓ ศูนย์ และบริการข้อมูลข่าวสาร (สื่อเรียนรู้ด้านการสหกรณ์) ๕๒๓ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๐ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๑.๑๒.๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ" ระหว่างสหกรณ์และ ศพก. ในระดับจังหวัด ๒๐ ครั้ง และการ ถอดบทเรียนความเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ และ ศพก. ๒๘๘ สหกรณ์ กำหนดการดำเนินงานช่วงไตรมาสที่ ๓

๑.๑๒.๔) จัดสรรงบประมาณ ๙.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๖ ของงบประมาณที่จัดสรร

๑.๑๓) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑.๑๓.๑) อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศกอ. ๔๓ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๑๓.๒) จัดสรรงบประมาณ ๑๐.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๒๘ ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๑ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒) ผลการติดตาม

ครั้งที่ ๑ จากการสัมภาษณ์ เกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรศูนย์เครือข่ายศพก. ในพื้นที่จังหวัดนครนายก มีดังนี้ (รายงานแล้วในไตรมาสที่ ๑)

(๑) การจัดอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ มีความซ้ำซ้อนของเนื้อหา ทำให้เกษตรกรขาดองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการต่อยอดการทำการเกษตร อีกทั้งการจัดอบรมในบางครั้งมีช่วงเวลาไม่เหมาะสม ทำให้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนน้อย

(๒) เกษตรกรทั่วไปไม่รู้จักศูนย์เครือข่าย ศพก. และศูนย์เครือข่าย ศพก. บางแห่ง ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นศูนย์เครือข่าย อีกทั้งไม่มีการเชื่อมโยงบูรณาการระหว่าง ศพก. และศูนย์เครือข่าย ศพก. ทำให้ประสบปัญหาและขาดความเข้าใจในการดำเนินการร่วมกัน

(๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางชนิดไม่สอดคล้องกับกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ และความรู้ความเชี่ยวชาญของเกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรศูนย์เครือข่าย ทำให้ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร

(๔) การขาดแคลนนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ครบวงจร

(๕) ข้อเสนอแนะ

(๕.๑) ควรจัดทำข้อมูลการเข้ารับการอบรมของเกษตรกรเพื่อป้องกันการอบรมซ้ำในเรื่องเดิม และหน่วยงานต่าง ๆ ควรวางแผนการจัดอบรมให้กับ ศพก. ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม

(๕.๒) ควรประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่าย ศพก. ในพื้นที่ เพื่อให้ศูนย์เครือข่ายอื่นและเกษตรกรทั่วไปรู้จักและเข้าใช้บริการศูนย์เครือข่าย ศพก. จัดประชุมระหว่าง ศพก. และศูนย์เครือข่ายศพก. เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินการร่วมกัน

(๕.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับ ศพก.และศูนย์เครือข่าย ศพก. ควรพิจารณาถึงกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ และความรู้ความเชี่ยวชาญของเกษตรกรต้นแบบศพก. และศูนย์เครือข่ายศพก.

(๕.๔) ควรส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ครั้งที่ ๒ จากการสัมภาษณ์ เกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เกษตรกรศูนย์เครือข่ายศพก. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ ๑๓ จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี พิจิตร พิษณุโลก สงขลา สตูล แพร่ กำแพงเพชร เลย หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ และร้อยเอ็ด มีประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะนี้

(๑) เกษตรกรทั่วไปที่อยู่คนละตำบลกับพื้นที่ ศพก. มีความเข้าใจว่าไม่สามารถใช้บริการจาก ศพก. ได้ เพราะอยู่คนละพื้นที่กัน

(๒) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรได้รู้จัก ศพก. และศูนย์เครือข่าย ศพก. และสามารถไปใช้บริการได้

๒.๒.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหมกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานสนับสนุน มีวัตถุประสงค์แก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน โดยมีเป้าหมาย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ราชพัสดุ พื้นที่ป่าชายเลน ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงาน

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร

๑.๑) พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย ๓๒ แห่งทยทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช และส่งเสริมการทำ การเกษตรแบบผสมผสาน ๒,๑๘๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๙ ของเป้าหมาย ๘,๐๐๐ ราย

๑.๓) จัดสรรงบประมาณ ๗.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๘ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒) กรมประมง

๒.๑) พื้นที่ดำเนินการ เป้าหมาย ๔ แห่ง โดยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว ๑,๙๔๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๐ ของเป้าหมาย ๓,๐๐๐ ราย

๒.๒) ตั้งจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๕ แห่ง และบริหารจัดการแหล่งน้ำ ๒๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๔๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๑๕ แห่ง

๒.๓) จัดสรรงบประมาณ ๙.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙๐ ของงบประมาณที่จัดสรร

๓) กรมปศุสัตว์

๓.๑) พื้นที่ดำเนินการ ๑๐ แห่ง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร ๑,๔๓๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๓ ของเป้าหมาย ๖,๐๐๐ ราย

๓.๒) จัดสรรงบประมาณ ๘.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖ ของงบประมาณที่จัดสรร

๔) กรมวิชาการเกษตร

๔.๑) พื้นที่ดำเนินการ มีเป้าหมาย ๒ แห่ง

๔.๒) จัดทำแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ๑๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๒ ของเป้าหมาย ๑๓ ไร่ และจัดอบรมเกษตรกร ๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ ราย ส่วนการสนับสนุนพืชพันธุ์ อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมพืชพันธุ์ดี

๔.๓) จัดสรรงบประมาณ ๐.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๕ ของงบประมาณที่จัดสรร

๕) กรมหม่อนไหม

๕.๑) พื้นที่ดำเนินการ มีเป้าหมาย ๕ แห่ง

๕.๒) อบรมเกษตรกรเรื่องการปลูกหม่อนและการเลี้ยงไหม ๑๓๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๑ ของเป้าหมาย ๔๔๕ ราย

๕.๓) จัดสรรงบประมาณ ๒.๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๕ ของงบประมาณที่จัดสรร

๖) กรมชลประทาน

๖.๑) พื้นที่ดำเนินการ มีเป้าหมาย ๓ แห่ง

๖.๒) จัดทำระบบส่งน้ำฝายบ้านพุไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ำ ปฏิบัติได้ร้อยละ ๖ ของผลงาน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านควนสินชัย ปฏิบัติได้ร้อยละ ๓๙ ของผลงาน ส่วนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอีก ๑ แห่ง อยู่ในระหว่างให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน

๖.๓) จัดสรรงบประมาณ ๒๒๒.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๗.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๑ ของงบประมาณที่จัดสรร

๗) กรมพัฒนาที่ดิน

๗.๑) พื้นที่ดำเนินการ มีเป้าหมาย ๕๓ แห่ง

๗.๒) พัฒนาพื้นที่ดิน โดยผลิตจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ๘๙.๗๔ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๐ ของเป้าหมาย ๑๑๘.๒๔ ตัน ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด ปรับปรุงดิน ๘,๙๑๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๖ ของเป้าหมาย ๑๘,๐๕๕ ไร่ ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ๓,๒๓๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๔ ของเป้าหมาย ๖,๐๒๐ ไร่

๗.๓) ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ๘๖๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๒ ของเป้าหมาย ๑,๐๕๕ ตัน ผลิตน้ำหมักชีวภาพ ๔๐,๔๘๐ ลิตร คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๖ ของเป้าหมาย ๔๕,๔๐๐ ลิตร ตรวจวิเคราะห์ดิน และแนะนำเกษตรกร ๒,๐๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๒ ของเป้าหมาย ๒,๓๖๔ ราย

๗.๔) จัดสรรงบประมาณ ๑๓.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๔ ของงบประมาณที่จัดสรร

๘) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๘.๑) พื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการในพื้นที่แล้ว ๒๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๗ ของเป้าหมาย ๒๗ แห่ง

๘.๒) ตรวจสอบพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ๑๔,๒๗๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๑ ของเป้าหมาย ๒๐,๖๑๙ ไร่ เกษตรกร ๑,๓๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๘ ของเป้าหมาย ๒,๐๑๓ ราย

๘.๓) พัฒนาที่ดิน โดยปรับพื้นที่ ๕ แปลง ครบตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนจำนวน ๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ แห่ง ทำระบบสาธารณูปโภค ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง ส่วนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ/จัดอบรมเกษตรกร ๑,๓๐๐ ราย และจัดหาแหล่งเงินทุน ๓ แห่ง อยู่ใน ขั้นตอนการเตรียมการ

๘.๕) จัดสรรงบประมาณ ๑๐.๘๓ เบิกจ่ายแล้ว ๒.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๙ ของงบประมาณที่จัดสรร

๙) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๙.๑) พื้นที่ดำเนินการ มีเป้าหมาย ๓๖ แห่ง

๙.๒) จัดอบรมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร ๑,๘๓๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๕ ของเป้าหมาย ๓,๑๖๑ ราย

๙.๓) จัดสรรงบประมาณ ใช้งบปกติดำเนินการ

๑๐) กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๐.๑) พื้นที่ดำเนินการ มีเป้าหมาย ๑๙ แห่ง

๑๐.๒) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร ๑,๑๔๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗๓ ของเป้าหมาย ๑,๗๑๐ ราย

๑๐.๓) จัดประชุมชี้แจงคณะทำงาน/ผู้ปฏิบัติภายใต้ คทช.จังหวัดแล้ว ๑๙ แห่ง ๆ ละ ๑ ครั้ง ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง ประชุมชี้แจงเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายแล้ว ๑๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๓ ของเป้าหมาย ๑๙ แห่ง

๑๐.๔) ขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งเป้าหมายเดิมและใหม่ ๔๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๕ ของเป้าหมาย ๘๑ แห่ง ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ๑๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๓ ของเป้าหมาย ๑๙ แห่ง ซึ่งได้ติดตามรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่ ๑๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๖ ของเป้าหมาย ๘๑ แห่ง

๑๐.๕) จัดสรรงบประมาณ ๑.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๗ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒.๒.๕ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำปศุสัตว์และนาหญ้า

๑) การเลี้ยงกระบือ

กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S๓,N) ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน และเพื่อวางโครงสร้างการพัฒนาผลิตกระบือ ทั้งระบบแบบครบวงจร มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม (S๓,N) ๕๕ จังหวัด ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๕ ,๐๐๐ ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๕ ,๐๐๐ ราย (๕๐๐ กลุ่ม) เลี้ยงกระบือรวมทั้งสิ้น ๒๕ ,๐๐๐ ตัว ระยะเวลาโครงการ ๖ ปี (ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๑.๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑.๑) ปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิต ดำเนินการโครงการแล้วใน ๒๔ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๔ ของเป้าหมาย ๕๕ จังหวัด โดยมีพื้นที่ปรับเปลี่ยน ๖,๘๔๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๘ ของเป้าหมาย ๒๕,๐๐๐ ไร่ จัดตั้งกลุ่มแล้ว ๑๖๔ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐ กลุ่ม มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑,๓๖๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๘ ของเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ราย

๑.๑.๒) สนับสนุนสินเชื่อ เป้าหมายสินเชื่อ ๕๐๐ กลุ่ม วงเงิน ๑,๕๐๐ ล้านบาท (ค่าแม่พันธุ์กระบือรายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ค่าจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงกระบือรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท) มีเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อแล้ว ๑๖๔ กลุ่ม จำนวน ๓๗๗.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๐ และ ๒๕.๑๙ ตามลำดับ

๑.๑.๓) ถ่ายทอดความรู้ มีเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้ว ๑๖๔ กลุ่ม จำนวน ๑,๓๖๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๐ และ ๒๗.๓๘ ของเป้าหมาย ๕๐๐ กลุ่ม จำนวน ๕,๐๐๐ ราย ตามลำดับ

๑.๑.๔) ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือแก่เกษตรกร จัดหากระบือแม่พันธุ์ ๖,๘๔๕ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๘ ของเป้าหมาย ๒๕,๐๐๐ ตัว จัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงกระบือ ๑,๓๖๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๘ ของเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ราย และจัดทำแปลงหญ้าและระบบน้ำดำเนินการได้ ๑,๓๖๙ ราย ในพื้นที่ ๖,๘๔๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๘ พื้นที่ ๒๕,๐๐๐ ไร่ และติดตามงาน (กลุ่มละ ๔ ครั้ง) ดำเนินการได้ ๑๖๔ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐ กลุ่ม ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การทำเครื่องหมายประจำตัวกระบือ (ไมโครชิพ) ผสมเทียมกระบือ จัดเตรียมและขนย้ายท่อนพันธุ์หญ้า อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๑.๕) จัดสรรงบประมาณ ๑,๘๔๔.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๑๑.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๙ของงบประมาณที่จัดสรร

๑.๒) ผลการติดตาม

จากการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๒ ราย สรุปผลได้ดังนี้

๑.๒.๑) การเข้าร่วมโครงการ ด้านประสบการณ์การเลี้ยงกระบือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เคยมีประสบการณ์การเลี้ยงกระบือเฉลี่ย ๑๖ เกษตรกรส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๕ รองลงมาร้อยละ ๔๐.๙๑ ทราบผ่านผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/อบต. มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่โครงการเฉลี่ยรายละ ๔.๙๓ ไร่ เงื่อนไขโครงการกำหนดรายละ ๕ ไร่ ซึ่งเดิมเกษตรกรร้อยละ ๘๑.๘๒ ใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ตรงตามเงื่อนไขการลดพื้นที่นาไม่เหมาะสม รองลงมา ร้อยละ ๑๓.๖๔ เป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ส่วนที่เหลือร้อยละ ๔.๕๕ เป็นพื้นที่ปลูกอ้อย ไม่ตรงตามเงื่อนไขโครงการ โดยเกษตรกรรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ ในภาพรวมเฉลี่ยกลุ่มละ ๒,๑๖๘,๑๘๑.๘๒ บาท ในการจัดซื้อพ่อแม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ ๙๐.๐๐ จัดซื้อจากพ่อค้าในจังหวัดและหมู่บ้านที่ตั้งกลุ่ม รองลงมาร้อยละ ๕ เท่ากัน ซื้อจากญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้าน โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือได้จัดซื้อตามจำนวนที่กำหนดรายละ ๕ ตัว เป็นแม่พันธุ์ที่ตั้งท้องและมีลูกติด คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๘ เป็นกระบือสาวร้อยละ ๑๕.๕๒ ของแม่พันธุ์ที่จัดซื้อ ในขั้นตอนการจัดซื้อแม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จัดหาพ่อแม่พันธุ์ตามขั้นตอนที่กรมปศุสัตว์กำหนด ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำระหว่างการจัดซื้อ ร้อยละ ๘๖.๓๖ มีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้จำหน่ายกับเกษตรกร โดยระบุเงื่อนไขรับประกัน กรณีพ่อแม่พันธุ์ตายภายใน ๒ สัปดาห์แรกหลังการส่งมอบและเป็นสาเหตุจากกระบือที่ซื้อไม่ตรงกับคุณลักษณะที่กำหนด ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนกระบือทดแทนให้ภายใน ๓๐ วัน

๑.๒.๒ ผลที่เกิดขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมสามารถผลิตอาหารสัตว์ เช่น ปุ๋ยหมักหญ้าเนเปียร์ และหญ้าแพงโกล่า เฉลี่ยรายละ ๓๓.๕๐ ตันต่อปี นำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ในฟาร์มของตนเองเฉลี่ย ๓๓.๓๖ ตัน ที่เหลือนำไปจำหน่าย ในส่วนของมูลสัตว์ ร้อยละ ๖๓.๑๖ นำไปใช้เป็นปุ๋ยในแปลงเกษตรของตนเอง เช่น นาข้าว แปลงพืชผัก/พืชไร่ ฯลฯ ร้อยละ ๕๒.๖๓ จำหน่ายเป็นมูลแห้ง และที่เหลือร้อยละ ๒๑.๐๕ นำไปทำปุ๋ยหมัก ซึ่งผลผลิตจากการผลิตอาหารสัตว์และมูลสัตว์ บางส่วนเกษตรกรนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เฉลี่ยรายละ ๖,๖๖๕.๔๕ บาทต่อปี

๑.๒.๓) ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ ทั้งด้านการส่งเสริมให้ความรู้การเลี้ยงกระบือแบบประณีต การสนับสนุนปัจจัยหรือสินเชื่อในการเลี้ยง การประสานงาน และการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย ๘.๔๗

๑.๒.๔) ความคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๓๗.๕๐ มีความเห็นว่า ภาครัฐควรจัดหาตลาดหรือช่องทางการจำหน่าย เพื่อรองรับผลผลิตกระบือที่มีการส่งเสริม รองลงมาร้อยละ ๓๑.๒๕ ต้องการการสนับสนุนพ่อพันธุ์กระบือคุณภาพดี ร้อยละ ๑๘.๗๕ อยากให้ลดขั้นตอนการขอสินเชื่อและการอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึ้น และร้อยละ ๑๒.๕๐ ควรมีการสนับสนุนแหล่งน้ำสำหรับเลี้ยงกระบือ เช่น บ่อบาดาล หรือสระน้ำขนาดเล็ก รวมทั้งส่งมอบท่อนพันธุ์หญ้าควรเป็นช่วงที่เหมาะสมกับชนิดพันธุ์หญ้า

๒) การเลี้ยงโคเนื้อ

กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Sm,N) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน และเพื่อวางโครงสร้างการพัฒนาผลิตโคเนื้อทั้งระบบแบบครบวงจร มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Sm,N) ๕๕ จังหวัดปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้น ๑๒๐๐๐ ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๒๕๐๐ ราย (๒,๕๐๐ กลุ่ม) เลี้ยงโคเนื้อรวมทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ ตัว ระยะเวลาโครงการ ๖ ปี (ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๒.๑) ผลการดำเนินงาน

๒.๑.๑) ปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิต มีจังหวัดที่ดำเนินงานโครงการไปแล้ว ๓๗ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๗ ของเป้าหมาย ๕๕ จังหวัด โดยมีพื้นที่ปรับเปลี่ยน ๕๐,๑๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๕ ของเป้าหมาย ๑๒๐,๐๐๐ ไร่ จัดตั้งกลุ่มแล้ว ๑,๒๑๐ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๒ ของเป้าหมาย ๒,๕๐๐ กลุ่ม มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๐,๐๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๕ ของเป้าหมาย ๒๕,๐๐๐ ราย

๒.๑.๒) การสนับสนุนสินเชื่อ เป้าหมายสินเชื่อ ๒,๕๐๐ กลุ่ม วงเงิน ๙,๐๐๐ ล้านบาท (ค่าแม่พันธุ์โคเนื้อรายละไม่เกิน ๖๕,๐๐๐ บาท ค่าจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท) มีเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อแล้ว ๑,๒๑๐ กลุ่ม จำนวน ๒,๓๙๖.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๒ และ ๒๖.๖๓ ตามลำดับ

๒.๑.๓) ถ่ายทอดความรู้ มีเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้ว ๑,๒๑๐ กลุ่ม รวม ๑๐,๐๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๒ และ ๔๑.๗๕ ของเป้าหมาย ๒,๕๐๐ กลุ่ม และ ๒๕,๐๐๐ ราย ตามลำดับ

๒.๑.๔) การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกร จัดหาโคเนื้อแม่พันธุ์ ๕๑,๐๙๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๘ ของเป้าหมาย ๑๒๐,๐๐๐ ตัว จัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ ๑๐,๒๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๘ ของเป้าหมาย ๒๕,๐๐๐ ราย จัดเตรียมและขนย้ายท่อนหญ้าพันธุ์ ๑๐,๐๒๐ ราย คิดเป็น

ร้อยละ ๔๑.๗๕ ของเป้าหมาย ๒๔,๐๐๐ ราย และจัดทำแปลงหญ้าและระบบน้ำดำเนินการได้ ๑๐,๐๒๐ ราย พื้นที่ ๕๐,๑๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๕ ของเป้าหมาย ๑๒๐,๐๐๐ ไร่ ติดตามงาน (กลุ่มละ ๔ ครั้ง) ๑,๒๑๐ กลุ่ม ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๒ และ ๒๕.๐๐ ตามลำดับ ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การทำเครื่องหมายประจำตัวโคเนื้อ (ไมโครชิพ) การผสมเทียมโคเนื้อ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒.๕) จัดสรรงบประมาณ ๑๐,๙๐๗.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๖๔๕.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๕ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒.๒) ผลการติดตาม

จากการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๙ ราย สรุปผลได้ดังนี้

๒.๒.๑) การเข้าร่วมโครงการ ด้านประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๗๑.๔๓ เคยมีประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย ๑๓ ปี อีกร้อยละ ๒๘.๕๗ ไม่เคย มีประสบการณ์การเลี้ยงมาก่อน เกษตรกรส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ คิดเป็น ร้อยละ ๗๕.๕๑ รองลงมาร้อยละ ๔๔.๙๐ ทราบผ่านผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/อบต. มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการเฉลี่ยร้อยละ ๕ ไร่ ซึ่งเดิมเกษตรกรร้อยละ ๘๗.๕๐ ใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ตรงตามเงื่อนไขการลดพื้นที่นาไม่เหมาะสม รองลงมาร้อยละ ๔.๑๒ เป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังและอ้อยเท่ากัน ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ ฯลฯ ไม่ตรงตามเงื่อนไขโครงการ โดยเกษตรกรรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในภาพรวมเฉลี่ย กลุ่มละ ๑,๘๗๓,๔๑๒.๒๔ บาท ในการจัดซื้อพ่อแม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ ๘๖.๓๖ จัดซื้อจากพ่อค้า ในจังหวัดและหมู่บ้านที่ตั้งกลุ่ม รองลงมาร้อยละ ๑๑.๓๖ ซื้อจากพ่อค้าต่างจังหวัด นอกนั้น ซื้อจากนายหน้า และญาติพี่น้อง โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้จัดซื้อตามจำนวนที่กำหนดร้อยละ ๕ ตัว เป็นแม่พันธุ์ที่ตั้งท้อง และมีลูกติดคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๘ เป็นโคเนื้อสาว ร้อยละ ๙.๒๐ ของแม่พันธุ์ที่จัดซื้อ ในขั้นตอนการจัดซื้อ แม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ ๙๕.๙๒ จัดหาพ่อแม่พันธุ์ตามขั้นตอนที่กรมปศุสัตว์กำหนด ร้อยละ ๘๕.๗๑ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำระหว่างการจัดซื้อ ร้อยละ ๗๙.๕๙ มีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้จำหน่ายกับเกษตรกร โดยระบุเงื่อนไขรับประกัน กรณีพ่อแม่พันธุ์ตายภายใน ๒ สัปดาห์แรกหลังการส่งมอบ และเป็นสาเหตุจากโคเนื้อที่ซื้อไม่ตรงกับ คุณลักษณะที่กำหนด ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนโคเนื้อทดแทนให้ภายใน ๓๐ วัน

๒.๒.๒) ผลที่เกิดขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมสามารถผลิต อาหารสัตว์ เช่น ปลูกหญ้าเนเปียร์ และหญ้าแพงโกล่า เฉลี่ยร้อยละ ๓๖.๐๐ ต้นต่อปี นำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ ในฟาร์มของตนเองเฉลี่ย ๓๔.๒๙ ต้น ที่เหลือนำไปจำหน่าย ในส่วนของมูลสัตว์ ร้อยละ ๘๖.๖๗ นำไปใช้ เป็นปุ๋ยในแปลงเกษตรของตนเอง เช่น นาข้าว แปลงพืชผัก/พืชไร่ ฯลฯ ร้อยละ ๔๒.๒๒ จำหน่ายเป็นมูลแห้ง และที่เหลือร้อยละ ๖.๖๗ นำไปทำปุ๋ยหมัก ซึ่งผลผลิตจากการผลิตอาหารสัตว์และมูลสัตว์ บางส่วนเกษตรกร นำไปจำหน่ายเป็นรายได้เฉลี่ยร้อยละ ๔,๖๙๒ บาทต่อปี

๒.๒.๓) ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ ทั้งด้านการส่งเสริมให้ความรู้การเลี้ยงโคเนื้อ แบบประณีต การสนับสนุนปัจจัยหรือสินเชื่อในการเลี้ยง การประสานงาน และการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย ๘.๕๓

๒.๒.๔) ความคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๓๔.๓๑ มีความเห็นว่า ภาครัฐควรจัดหาตลาดหรือช่องทางการจำหน่าย เพื่อรองรับผลผลิตโคเนื้อที่มีการส่งเสริม รองลงมาร้อยละ ๒๐.๒๗ ควรมีการอบรมเพิ่มเติม และติดตามให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ ๑๘.๙๑ ควรมีการสนับสนุนแหล่งน้ำสำหรับเลี้ยงโคเนื้อ เช่น บ่อบาดาล หรือสระน้ำขนาดเล็ก และร้อยละ ๑๐.๑๓ อยากให้ลดขั้นตอนการขอสินเชื่อและการอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึ้น

๓) การเลี้ยงแพะ

กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S๓,N) ส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน และเพื่อวางโครงสร้างการพัฒนาผลิตแพะทั้งระบบ แบบครบวงจร มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S๓,N) ๕๕ จังหวัด ปรับเปลี่ยน มาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนรวมทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๕๐๐ ราย (๕๐ กลุ่ม) เลี้ยงแพะ รวมทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐ ตัว ระยะเวลาโครงการ ๕ ปี (ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

๓.๑) ผลการดำเนินงาน

๓.๑.๑) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ มีจังหวัด ที่ดำเนินการแล้ว ๘ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๕ ของเป้าหมาย ๕๕ จังหวัด โดยมีพื้นที่ปรับเปลี่ยน ๖๖๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๐ ของเป้าหมาย ๒,๕๐๐ ไร่

๓.๑.๒) สนับสนุนสินเชื่อ เป้าหมายสินเชื่อ ๕๐ กลุ่ม ๕๐๐ ราย วงเงิน ๑๑๖ ล้านบาท (สำหรับเป็นค่าพันธุ์แพะรายละไม่เกิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท ค่าจัดสร้างโรงเรือน แปลงพืชอาหารสัตว์ ระบบน้ำ เครื่องสับพืชอาหารสัตว์ ถังพลาสติกสำหรับหมักพืชอาหารสัตว์รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) มีเกษตรกรที่ได้รับ สินเชื่อแล้ว ๑๖ กลุ่ม วงเงิน ๒๖.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ และ ๒๒.๘๐ ตามลำดับ

๓.๑.๓) ถ่ายทอดความรู้ มีเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้ว ๑๖ กลุ่ม รวม ๑๓๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ และ ๒๖.๖๐ ตามลำดับ

๓.๑.๔) ส่งเสริมการเลี้ยงแพะแก่เกษตรกร โดยจัดหาแพะพ่อแม่พันธุ์ ๔,๒๕๖ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๐ ของเป้าหมาย ๑๖,๐๐๐ ตัว (แบ่งเป็น แม่พันธุ์ ๓,๙๙๐ ตัว และพ่อพันธุ์ ๒๖๖ ตัว) จัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะ ๑๓๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐ ราย จัดเตรียมและ ขนย้ายท่อน พันธุ์หญ้า ๑๖๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐ ราย จัดทำแปลงหญ้าและ ระบบน้ำ ๑๖๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐ ราย ติดตามงาน (กลุ่มละ ๔ ครั้ง) ๑๖ กลุ่ม คิดเป็น ร้อยละ ๓๒.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ กลุ่ม ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การดูแลสุขภาพแพะ และ ผสมเทียมแพะ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๑.๕) จัดสรรงบประมาณ ๑๔๙.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๐.๑๘ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๐.๑๘ ของงบประมาณที่จัดสรร

๓.๒) ผลการติดตาม

จากการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา และบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๙ ราย สรุปผลได้ดังนี้

๓.๒.๑) การเข้าร่วมโครงการ ด้านประสบการณ์การเลี้ยงแพะ เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการร้อยละ ๗๘.๙๕ เคยมีประสบการณ์การเลี้ยงแพะเฉลี่ย ๕ ปี อีกร้อยละ ๒๑.๐๕ ไม่เคยมี ประสบการณ์การเลี้ยงแพะมาก่อน เกษตรกรส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ คิดเป็น

ร้อยละ ๗๘.๙๕ รองลงมาร้อยละ ๒๑.๐๕ เท่ากัน ทราบผ่านญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้าน มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการเฉลี่ยรายละ ๕ ไร่ ซึ่งเดิมเกษตรกรร้อยละ ๗๒.๒๒ ใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวตรงตามเงื่อนไขการลดพื้นที่นาไม่เหมาะสม รองลงมาร้อยละ ๒๗.๗๘ เป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ ฯลฯ ไม่ตรงตามเงื่อนไขโครงการโดยเกษตรกรรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในภาพรวมเฉลี่ยกลุ่มละ ๑,๒๒๐,๐๖๓.๔๙ บาท ในการจัดซื้อพ่อแม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ ๖๔.๒๙ จัดซื้อจากพ่อค้าในจังหวัดและหมู่บ้านที่ตั้งกลุ่ม รองลงมาร้อยละ ๒๑.๔๓ เท่ากัน ซื้อจากพ่อค้าต่างจังหวัด และประธานกลุ่มเป็นผู้จัดซื้อ นอกนั้น ซื้อจากเพื่อนบ้าน โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้จัดซื้อตามจำนวนที่กำหนดเฉลี่ยรายละ ๒๗.๙๓ ตัว เป็นแม่พันธุ์ที่ตั้งท้องและมีลูกติด คิดเป็นร้อยละ ๘ เป็นแพะสาวร้อยละ ๑๗.๙๓ ของแม่พันธุ์ที่จัดซื้อ และเป็นแพะพ่อพันธุ์ ๒ ตัว ในขั้นตอนการจัดซื้อแม่พันธุ์ เกษตรกรร้อยละ ๘๘.๒๔ จัดหาพ่อแม่พันธุ์ตามขั้นตอนที่กรมปศุสัตว์กำหนด ร้อยละ ๔๗.๐๖ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๕๒.๙๔ มีปัญหาอุปสรรคในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์ เนื่องจากเงินสินเชื่อมาล่าช้า และเกษตรกรบางรายยังไม่ได้รับค่าพ่อแม่พันธุ์ ทำให้ต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนอื่นมาหมุนเวียนก่อน ร้อยละ ๙๔.๑๒ มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำระหว่างการจัดซื้อ ร้อยละ ๘๒.๓๕ มีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้จำหน่ายกับเกษตรกร โดยระบุเงื่อนไขรับประกัน กรณีพ่อแม่พันธุ์ตายภายใน ๒ สัปดาห์แรกหลังการส่งมอบและเป็นสาเหตุจากแพะที่ซื้อไม่ตรงกับคุณลักษณะที่กำหนด ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนแพะทดแทนให้ภายใน ๓๐ วัน

๓.๒.๒) ผลที่เกิดขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมสามารถผลิตอาหารสัตว์ เช่น ปลูกหญ้าเนเปียร์ กระจิน และหญ้าลูซี่ เฉลี่ยรายละ ๒๗.๓๕ ตันต่อปี นำไปใช้อาหารสัตว์ในฟาร์มของตนเองเฉลี่ย ๒๖.๕๙ ตัน ที่เหลือนำไปจำหน่าย ในส่วนของมูลสัตว์ ร้อยละ ๖๔.๒๙ นำไปใช้เป็นปุ๋ยในแปลงเกษตรของตนเอง เช่น นาข้าว แปลงพืชผัก/พืชไร่ ฯลฯ ร้อยละ ๕๐.๐๐ จำหน่ายเป็นมูลแห้ง และร้อยละ ๑๔.๒๙ และ ๗.๑๔ นำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก และนำไปเป็นเชื้อเพลิง ตามลำดับ ซึ่งผลผลิตจากการผลิตอาหารสัตว์และมูลสัตว์บางส่วนเกษตรกรนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เฉลี่ยรายละ ๗ ,๓๙๔.๑๒ บาทต่อปี

๓.๒.๓) ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ ทั้งด้านการส่งเสริมให้ความรู้การเลี้ยงแพะแบบประณีต การสนับสนุนปัจจัยหรือสินเชื่อในการเลี้ยง การประสานงาน และการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย ๘.๑๖

๓.๒.๔) ความคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพบว่า เกษตรกรร้อยละ ๒๒.๑๑ เท่ากัน มีความเห็นว่า ภาครัฐควรจัดหาตลาดหรือช่องทางการจำหน่าย เพื่อรองรับผลผลิตแพะที่มีการส่งเสริมควรมีการอบรมเพิ่มเติมและติดตามให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ และต้องการการสนับสนุนวัคซีน รองลงมา ร้อยละ ๑๑.๑๑ เท่ากัน ควรมีการสนับสนุนแหล่งน้ำสำหรับเลี้ยงแพะ เช่น บ่อบาดาล หรือสระน้ำขนาดเล็ก การให้บริการผสมเทียมแพะ รวมทั้ง อยากรู้ลดขั้นตอนการขอสินเชื่อและการอนุมัติสินเชื่อให้เร็วขึ้น

๔) การทำนาหญ้า

กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Sn,N) และส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นการค้าให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Sn,N) ๕๕ จังหวัด เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน จำนวน ๕๐๐ ราย (๕๐ กลุ่ม) รวม ๒๕๐๐ ไร่ ระยะเวลาโครงการ ๓ ปี (ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ผลการดำเนินงาน

ไตรมาสที่ ๒ เกษตรกร ซึ่งในไตรมาสที่ ๑ มีการดำเนินงานไปแล้วใน ๒ จังหวัด พื้นที่ ๑๕๕ ไร่ เกษตรกรรวม ๓๑ ราย ขอดอนตัวออกจากโครงการ และไม่ต้องการขอรับสินเชื่อ เนื่องจาก การอนุมัติสินเชื่อล่าช้า

๒.๒.๖ นโยบายทางธรรมชาติ

๑) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยชะลอการจำหน่ายยางออกสู่ตลาดและเป็นเงินทุนให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมรับซื้อ และรอจำหน่ายยางพาราเมื่อเห็นว่าราคายางเหมาะสม โดยมีระยะเวลาโครงการ ๑๘ เดือน (พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) และขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. ออกไปจากเดิมในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ช่วงที่ขยายระยะเวลาให้ใช้งบประมาณของโครงการ สร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง)

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอกการระบายนายปริมาณยางพาราคงเหลือ จำนวน ๕๓,๐๙๗.๕๑ ตัน (มติ ครม. วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๐ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อ กยท. สามารถระบายนายในสต็อกได้หมดและปิดบัญชีโครงการ รวมทั้งสามารถชำระจ่ายเงินให้ ธ.ก.ส. ได้ครบตามจำนวน)

๒) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา

การยางแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมรับซื้อและจำหน่ายยางพารา โดยมีเป้าหมาย สนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกรทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่มีการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา เพื่อกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไปใช้เป็นเงินอุดหนุนในการรวบรวมหรือรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยางในวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นไม่เกิน ๓๖ เดือน ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงาน

๒.๑) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขอยื่นกู้เงินจาก ธ.ก.ส. แล้ว ๓๘๔ แห่ง ของเป้าหมาย ๕๑๐ แห่ง ได้รับการอนุมัติ ๓๖๙ แห่ง วงเงิน ๘,๑๑๗.๘๖ ล้านบาท (เป็นวงเงินกู้ที่ ธ.ก.ส. จ่ายเพิ่มเติมให้สถาบันเกษตรกรจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติเดิม)

๒.๒) จัดสรรงบประมาณ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘,๑๑๗.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๘ ของงบประมาณที่จัดสรร

๓) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง

การยางแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเจ้าของหรือผู้เช่าสวนยาง และช่วยเหลือค่าครองชีพผู้กรีดยาง ๘๐๙,๑๑๙ ครัวเรือน ระยะเวลาโครงการ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และขยายระยะเวลาเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

ผลการดำเนินงาน

๓.๑) ผู้ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ

๓.๑.๑) เกษตรกรแจ้งเข้าร่วมโครงการ ๗๒๒,๘๘๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๔ ของเป้าหมาย ๘๐๙,๑๔๓ ครัวเรือน ที่เหลือเกษตรกรไม่มาแจ้งเข้าร่วมโครงการ และแจ้งไม่เข้าร่วมโครงการ

๓.๑.๒) เจ้าของสวนยาง ๗๑๕,๓๓๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๖ ของเป้าหมาย ๗๒๒,๘๘๗ ครัวเรือน

๓.๑.๓) ผู้กรีดยาง ๖๗๘,๖๔๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๘ ของเป้าหมาย ๗๒๒,๘๘๗ ราย

๓.๒) จัดสรรงบประมาณ ๑๓,๑๓๒.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐,๕๓๐.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๙ ของงบประมาณที่จัดสรร

๔) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยชะลอการจำหน่ายยางออกสู่ตลาดและเป็นเงินทุนให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมรับซื้อ และ รอจำหน่ายยางพาราเมื่อเห็นว่าราคายางเหมาะสมมีระยะเวลาโครงการ ๑๘ เดือนที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙) และขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. ออกไปจากเดิมในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอกการระบายนปริมาณยางพาราคงเหลือ จำนวน ๕๑,๓๕๒.๔๘ ตัน (มติ ครม. วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๐ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อ กยท. สามารถระบายนยางในสต็อกได้หมดและปิดบัญชีโครงการ รวมทั้งสามารถชำระจ่ายเงินให้ ธ.ก.ส. ได้ครบตามจำนวน)

๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกรอบทิศทางการพัฒนาการผลิต การตลาดและการบริหารการจัดการผลไม้อย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ แก้ไขปัญหาผลไม้ได้อย่างยั่งยืน เกษตรกรชาวสวนผลไม้มีความมั่นคงในอาชีพ รายได้ และ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น เพิ่มมูลค่าของผลไม้ไทยและขยายการส่งออกให้มากขึ้น เป้าหมายเป็นผู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจหลักไม่น้อยกว่า ๗ ชนิด มีกำไรสุทธิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก ๑๐,๐๐๐ บาทต่อไร่ ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๑๓,๐๐๐ บาทต่อไร่ในปี ๒๕๖๒ เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปีและพัฒนาผลไม้คุณภาพที่ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

ผลการดำเนินงาน

๑) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผลผลิต

๑.๑) กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผลผลิต

๑.๑.๑) กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการพัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพดี พัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผล และพัฒนางานบริหารจัดการผลไม้ ซึ่งขณะนี้ ได้มีการจัดเวทีวิเคราะห์ประเด็นปัญหาผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลแก่เกษตรกร ๒๐,๗๘๕ ราย (ร้อยละ ๘๖.๖๐) การจัดทำแปลงเรียนรู้ ๒๐ แปลง (ร้อยละ ๔๔.๔๔) รวมทั้งจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการผลิตไม้ผล ครบตามเป้าหมาย ๑๒๐ ราย ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต ฯลฯ มีแผนดำเนินการ ในไตรมาสที่ ๓ เป็นต้นไป

๑.๑.๒) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร

(๑) ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการจัดระบบการผลิต โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม ๒๘ แห่ง (ร้อยละ ๓๐.๔๓) ส่วนการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต และการศึกษาดูงานสวนไม้ผลที่ประสบความสำเร็จมีเป้าหมาย ๑๙ จังหวัด และ ๓๒๕ ราย ตามลำดับ

(๒) กำหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหาร โดยสำนักงานมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จำนวน ๑ เรื่อง และการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างสินค้าเกษตร และอาหาร ๑ เรื่อง ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

๑.๑.๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพ โดยการส่งเสริมการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ ๓๔ จังหวัด มีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลัก ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูล การใช้ที่ดินสำหรับการปลูกไม้ผล (ทุเรียน เงาะ มังคุด) ๑ โครงการ และจัดทำเขตความเหมาะสมที่ดิน สำหรับการปลูกไม้ผล (ทุเรียน เงาะ มังคุด) ๑ ชุดข้อมูล ดำเนินการเสร็จแล้ว

๒) ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา

๒.๑) กลยุทธ์วิจัยด้านการผลิต ดำเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร

๒.๑.๑) การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพรวม ๕ เรื่อง ได้แก่ การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมของมังคุดเสียยอดจากกิ่งข้าง การจัดการทรงพุ่มมังคุดต้นใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การประเมินศักยภาพการผลิตของต้นมังคุดที่ผ่านการคัดเลือก ในภาคใต้ การควบคุมทรงพุ่มเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมังคุด การชักนำให้มังคุดออกดอกก่อนฤดูการ (การจัดการ เขตกรรม ธาตุอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโต และการจัดการน้ำและสารควบคุม การเจริญเติบโต) ซึ่งมีผลสำเร็จของกระบวนการงานในภาพรวมร้อยละ ๔๘.๓๓

๒.๑.๒) การวิจัยปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ การศึกษาจำแนกพันธุ์ทุเรียน ที่มีลักษณะเด่นตามระบบIPGRI การคัดเลือกสายพันธุ์ทุเรียน และการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและเคมี ของทุเรียนพันธุ์แนะนำ (จันทบุรี ๑ จันทบุรี ๒ และจันทบุรี ๓) ที่อุณหภูมิต่ำ ๑๕ องศาเซลเซียส มีผลสำเร็จ ของกระบวนการงานในภาพรวมร้อยละ ๕๐.๐๐

๒.๑.๓) การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ การจัดการทรงต้นทุเรียนรูปแบบต่าง ๆ การศึกษาอิทธิพลของวัสดุห่อผลและการเจริญเติบโตและคุณภาพ ของผลผลิตทุเรียนระยะปลูกชิด การจัดการปุ๋ยและน้ำเพื่อเสริมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ การกระตุ้น ให้ทุเรียนสร้างภูมิคุ้มกันโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora (Butler) Butler มีผลสำเร็จของกระบวนการงานในภาพรวมร้อยละ ๕๐.๐๐

๒.๑.๔) การวิจัยและพัฒนาพันธุ์เงาะ ระยะที่ ๒ ได้แก่ การคัดเลือกเงาะลูกผสมรุ่นที่ ๑ (F๑) และการคัดเลือกเงาะลูกผสมกลับ (BC๑) และลูกผสมสามทาง มีผลสำเร็จของกระบวนการงานในภาพรวม ร้อยละ ๕๐.๐๐

๒.๑.๕) การวิจัยและปรับปรุงพันธุ์มะม่วง ระยะที่ ๒ ได้แก่ การทดสอบและคัดเลือก พันธุ์มะม่วงลูกผสมสายพันธุ์ใหม่เพื่อการส่งออก มีผลสำเร็จของกระบวนการงานในภาพรวมร้อยละ ๕๐.๐๐

๒.๑.๖) การวิจัยพัฒนาพันธุ์ลันจี ระยะที่ ๒ และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลันจี ในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกลันจีในแหล่งผลิตใหม่ การทดสอบควั่นกิ่ง และสารควบคุมการเจริญเติบโต มีผลสำเร็จของกระบวนการในภาพรวม ร้อยละ ๕๐.๐๐

๒.๑.๗) การวิจัยพัฒนาพันธุ์ลำไย ระยะที่ ๒ และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลำไย ในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ การทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพื่อเพิ่มการติดผล และขนาดของลำไย มีผลสำเร็จของกระบวนการในภาพรวม ร้อยละ ๕๐.๐๐

๒.๑.๘) การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีลดการตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยส่งออก มีผลสำเร็จของกระบวนการในภาพรวม ร้อยละ ๒๕.๐๐

๓) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการตลาด

๓.๑) กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลไม้และแปรรูปผลไม้สด ๕ ชนิด โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้ประสานงานกับ SCG เพื่อจัดทำบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลไม้สด

๓.๒) กลยุทธ์การส่งเสริมการบริโภคผลไม้และการประชาสัมพันธ์

๓.๒.๑) รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้และผลิตภัณฑ์ โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ดำเนินการในประเทศแล้ว ๒ ครั้ง (ร้อยละ ๔๐.๐๐) ส่วนในต่างประเทศมีเป้าหมาย ๒ ครั้ง จะดำเนินการ ในไตรมาสที่ ๔

๓.๑.๒) จัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมสร้างความเข้าใจด้านการรับรองของไทยในต่างประเทศ กำหนดเป้าหมายใน ๔ ประเทศ ดำเนินการแล้ว ๒ ประเทศ คือ ประเทศเยอรมัน และอเมริกา (ร้อยละ ๕๐)

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

กลยุทธ์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

๔.๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านการตลาดและการผลิตไม้ผล ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ สํารวจข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์ ๒๘ แห่ง (ร้อยละ ๓๐.๔๓)

๔.๒) ฐานข้อมูลแหล่งผลิตและการตลาดผลไม้ไทย ดำเนินการโดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พัฒนาระบบข้อมูลผลผลิต ราคา และปริมาณรับซื้อรายวัน ในพื้นที่ ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน หนอง จันทบุรี ศรีสะเกษ นครราชสีมา และนครราชสีมา) มีแผนดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒ - ๔

๕) การจัดสรรงบประมาณ

จัดสรรงบประมาณ ๒๕.๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๖ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์สี่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสี่ปีประตคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก และรักษาความเป็นผู้นำการส่งออกผลิตภัณฑ์สี่ปีประตอันดับ ๑ ของโลกรวมทั้งรักษาเสถียรภาพราคา คุณภาพมาตรฐานสินค้าสี่ปีประตสร้างความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร และโรงงานแปรรูปสี่ปีประต เป้าหมายในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ผลิตสี่ปีประตคุณภาพโรงงาน ๒.๒๐ ล้านตัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงงานแปรรูปสี่ปีประต ส่งเสริมการบริโภคสี่ปีประต และผลิตภัณฑ์

ในประเทศ มูลค่าการส่งออกและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ในพื้นที่ ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกสับปะรด ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ๒ แนวทางจาก ๑๒ แนวทางดังนี้

๑) แนวทางการส่งเสริมการผลิตสับปะรดโรงงาน และสับปะรดบริโภคสดในพื้นที่ที่เหมาะสม ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก รวมทั้งปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด การจัดทำ ข้อมูลเขตพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกสับปะรดรัศมีรอบโรงงาน ๕๖ และ ๑๐๐ กิโลเมตรดำเนินการกำหนด เขตพื้นที่ที่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก (Agri - Map) ๑ จังหวัด จากเป้าหมาย ๑๓ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ ส่วนกาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นาเพื่อการผลิตสับปะรดคุณภาพ สามารถกระจาย ผลผลิตให้ออกสู่ตลาดในปริมาณและช่วงเวลาสอดคล้องกับความต้องการของตลาดกรมชลประชอยู่ระหว่าง การตรวจสอบแผนงาน/โครงการ

๒) แนวทางการส่งเสริมให้มีการผลิตสับปะรดตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) แก่เกษตรกร ในลักษณะระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งการเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรเพื่อลดต้นทุน การผลิต และเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

๒.๑) ดำเนินการผ่าน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในด้านการผลิต โดยกรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด ดำเนินการได้ ๒,๖๔๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๗ ของเป้าหมาย พื้นที่ ๓,๔๗๕ ไร่ ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ดำเนินการได้ ๒๖ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖ ของเป้าหมาย ๒๘ ตัน ส่วนการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ดำเนินการได้ ๑๐,๙๔๐ ลิตร คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๕ ของเป้าหมาย ๑๖,๒๒๐ ลิตร

๒.๒) การบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดและติดตามสถานการณ์การผลิตสับปะรดในพื้นที่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตสับปะรด GAP จำนวน ๑,๘๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒,๓๐๐ ราย และประเมินสถานการณ์การผลิตสับปะรด ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ ครั้ง ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การจัดทำแปลงเรียนรู้/แปลง ทดสอบ ฯลฯ อยู่ระหว่างดำเนินการของแต่ละจังหวัด

๓) แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรที่ปลูกสับปะรด โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด และส่งเสริมให้กลุ่มนำเงินทุนหมุนเวียนไปดำเนินการที่เกี่ยวกับ สับปะรด ได้ส่งเสริมและพัฒนากิจการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดำเนินการได้แล้ว ๑๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง ดำเนินการ ๒๒ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ จังหวัด

๔) แนวทาง การวิจัยเทคโนโลยีการผลิต และพัฒนาพันธุ์สับปะรดที่ทนทานต่อโรคแมลง และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของโรงงานแปรรูปสับปะรดและตลาดบริโภคสด โดยกรมวิชาการเกษตรดำเนินการ ๓ โครงการ ดังนี้

๔.๑) โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตสับปะรด ได้แก่ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ใหม่ ดำเนินการทดสอบ ๓ สายพันธุ์ เป้าหมาย ๑๐ สายพันธุ์ ข้อมูลอัตราการใช้น้ำที่เหมาะสมในการพ่นสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในสับปะรดรวมทั้งการปรับใช้กับศัตรู สับปะรดชนิดอื่น พบว่าการพ่นสารด้วยเครื่องยนต์สะพายหลังแบบแรงดันน้ำอัตราพ่น ๘๐ ลิตร/ไร่ มีแนวโน้มในการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งได้ดีที่สุด (การทดลองสิ้นสุด ปี ๒๕๖๐) ส่วนด้านองค์ความรู้

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดในเชิงการค้า อยู่ระหว่างการทดลอง และข้อมูลการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสม อยู่ระหว่างเก็บตัวอย่างใบสับปะรดบันทึกข้อมูล ส่งวิเคราะห์

๔.๒) โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการคุณภาพในโซ่อุปทาน สับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก ได้ทำการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และทำการดูแลต้นสับปะรด ให้พร้อมที่จะทำการบังคับดอก

๔.๓) โครงการศึกษาและประเมินศักยภาพสับปะรดผลสด พันธุ์ MD๒ เพื่อขยายผลสู่เกษตรกร ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดพันธุ์ MD๒ ดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตและบันทึกข้อมูลแล้ว ศูนย์วิจัย เป้าหมาย ๕ ศูนย์วิจัย คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ คาดว่าจะเก็บข้อมูลได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำหรับการผลิต ต้นแม่พันธุ์สับปะรด เป้าหมาย ๕๐,๐๐๐ ต้น อยู่ระหว่างการเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์ ลำช้าเนื่องจากตรวจสอบ ต้นพันธุ์ปลอดโรคเหี่ยว

๕) แนวทางการส่งเสริมการผลิตสับปะรดคุณภาพและมาตรฐานเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานแปรรูป อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกสับปะรดแบบเกษตรอินทรีย์ในการขยายตลาดสู่ชนชั้นกลางและชนชั้นสูง สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมีแผนพัฒนาโรคศัตรูพืชและผลไม้ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร ดำเนินการจัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน และวิเคราะห์ประเมินศักยภาพกลุ่มแล้ว

๖) จัดสรรงบประมาณ ๓๒๐.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๑ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ระยะที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ สร้างแหล่งผลิตถั่วเหลืองเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคง ทางด้านอาหาร ในประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพถั่วเหลืองให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาด และพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปถั่วเหลืองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เป้าหมาย ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มพื้นที่ปลูกเป็น ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ผลผลิต ๑๑๕๖๐๐ ตัน ผลผลิตต่อไร่ ๒๔๔ กิโลกรัม ในปี ๒๕๖๔ ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงาน

๑) วิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการผลิต โดย กรมวิชาการเกษตร วิจัยและพัฒนา พันธุ์ถั่วเหลือง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปถั่วเหลือง ทดสอบและ พัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองเฉพาะพื้นที่ ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแบบเกษตรกรรมมีส่วนร่วม ดำเนินการได้ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของแผนปี ๒๕๖๑

๒) ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์

๒.๑) ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดี เป้าหมาย ๒,๑๐๑.๑๐ ตัน ในพื้นที่รวม ๑๐๙๖ ไร่ ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งพันธุ์หลัก พันธุ์คัด พันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่ายแล้ว ๑๗๘.๙๐ ตัน คิดเป็น พื้นที่ ๑,๓๗๓ ไร่

๒.๒) สร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ครอบคลุมตามเป้าหมาย ๕๔ เครือข่าย ซึ่งดำเนินการ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน จำนวน ๕๐ กลุ่ม) ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด จังหวัดแพร่ สหกรณ์การเกษตรบ้านฝ่อ จำกัด จังหวัดอุดรธานี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกถั่วเหลืองจังหวัดน่าน เทศบาลตำบลนาเพียง จังหวัดขอนแก่น บริษัท รุ่งเรืองผล จำกัด

จังหวัดสระแก้ว กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง อำเภอภูเพียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน และกลุ่มเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔ กลุ่ม และตรวจสอบควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์จำนวน ๑,๗๓๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๖ ของเป้าหมาย ๒,๕๐๐ ครั้ง

๓) จัดระบบการผลิตที่เหมาะสม โดยกรมชลประทาน จัดระบบชลประทานทั้งระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปรับปรุงระบบส่งน้ำ และซ่อมแซมทางระบายน้ำ เพื่อสนับสนุนพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่จังหวัดลำปาง หนองคาย นนทบุรี รวมพื้นที่ ๙,๓๔๐ ไร่ ดำเนินการแล้วในพื้นที่ ๓ ,๔๒๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๒ ของพื้นที่เป้าหมาย

๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้การผลิต โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ๑ ครั้ง รวมจำนวน ๕๑ ราย พัฒนาเกษตรกรโดยจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ ๔,๒๖๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การจัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงส่งเสริม รวมทั้งการรณรงค์การใช้เมล็ดพันธุ์ดี อยู่ระหว่างดำเนินการ

๕) การจัดสรรงบประมาณ

จัดสรรงบประมาณ ๑๒๙.๐๒ ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว ๓๐.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๐ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม ระยะที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตมะพร้าวให้มีปริมาณผลผลิตให้เพียงพอและคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภคพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิต ลดต้นทุนการผลิตการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว พัฒนากลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ และส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปมะพร้าวหลากหลายรูปแบบสร้างโอกาสทางการค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม เป้าหมาย ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รักษาระดับผลผลิตต่อไร่ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตไม่ต่ำกว่า ๑.๑ ล้านตัน ระยะเวลายุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงาน

๑) ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่

๑.๑) กลยุทธ์การจัดระบบการผลิตและการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน

๑.๑.๑) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวครบตามเป้าหมาย ๒๙,๐๐๐ ราย

๑.๑.๒) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร มีการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) ๘๐ ตัน ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) ๑๖๐ ไร่ ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ๑๖ ตัน และผลิตน้ำหมักชีวภาพ ๕,๗๒๐ ลิตร ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒) กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้การผลิต ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว มีการดำเนินงาน ๒๖๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๙ ของเป้าหมาย (๓๓๐ ไร่)

๑.๓) กลยุทธ์พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและเป็น Smart Farmer โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ผู้ปลูกครบตามเป้าหมาย ๒๐ กลุ่ม

๑.๔) กลยุทธ์สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะพร้าว โดยกรมวิชาการเกษตร ดำเนินการจัดทำวิจัยเทคโนโลยีการจัดการสวนมะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรมกะทิ วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตมะพร้าวเกาะพะงันสู่มาตรฐานอินทรีย์ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มะพร้าวที่เหมาะสม มีผลสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ส่วนการสร้างแปลงพันธุ์มะพร้าวเพื่อการพัฒนาพันธุ์ อยู่ระหว่างการเตรียมการผสมพันธุ์มะพร้าว และการคัดเลือกแม่พันธุ์

๒) ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว

๒.๑) กลยุทธ์ การพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการศัตรูมะพร้าว โดย กรมส่งเสริมการเกษตร เพิ่มศักยภาพด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การขยายศัตรูธรรมชาติ ครบ ๕ หน่วยงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคและศัตรูมะพร้าว ๑๑ ครั้ง หรือร้อยละ ๒๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วมครบตามเป้าหมาย ๑๒,๐๐๐ ราย และ ศึกษาทดสอบการใช้เทคโนโลยี การควบคุมศัตรูมะพร้าวครบ ๓ เรื่อง

๒.๒) กลยุทธ์ การสร้างระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดของศัตรูมะพร้าว โดย กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบการสำรวจ การจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลสถานการณ์ เพื่อการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ๒๐๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐๐ แปลง

๒.๓) กลยุทธ์การป้องกัน ควบคุม ช่วยเหลือ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมและ สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต ขยายศัตรูธรรมชาติ และควบคุมศัตรูมะพร้าว ๑,๔๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๘ ของเป้าหมาย ๕,๕๐๐ ราย

๓) ด้านพัฒนาการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มะพร้าว

กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวให้หลากหลายโดยกรมวิชาการเกษตร ดำเนินการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ๑ โครงการ กระบวนการอยู่ระหว่างปรับปรุงสูตรต้นตำรับโลชั่นและแนะนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐

๔) ด้านพัฒนาการตลาด

๔.๑) กลยุทธ์การรณรงค์การบริโภคมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร มีแผนรณรงค์การบริโภคมะพร้าวและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ และจัดงาน เชื่อมโยง ตลาดและผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ รวม ๒ ครั้ง

๔.๒) กลยุทธ์ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมะพร้าว โดย กรมส่งเสริมการเกษตร มีแผนแลกเปลี่ยนความร่วมมือตลอด Supply Chain กับต่างประเทศ ๑ ครั้ง

๕) การจัดสรรงบประมาณ

จัดสรรงบประมาณ ๒๓๗.๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๑ ของงบประมาณที่จัดสรร

ผลการติดตาม

จากการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม ระยะที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี โดยเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สรุปผลได้ดังนี้

๑) สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี มีการดำเนินงานโครงการระบบ ส่งเสริมเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๑ “มะพร้าว” และโครงการส่งเสริมพัฒนาบริหารจัดการ

มะพร้าวภายใต้ยุทธศาสตร์ ซึ่งการดำเนินงานโครงการในแต่ละจังหวัดมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ตามเป้าหมายทุกโครงการ อีกทั้ง การดำเนินกิจกรรมในภาพรวมเป็นไปตามแผน มีเพียงโครงการส่งเสริมพัฒนาบริหารจัดการมะพร้าว ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่านั้น ที่มีการดำเนินกิจกรรมของโครงการล่าช้า เนื่องจากในขณะที่ดำเนินโครงการ ทางจังหวัดได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องดำเนินงานเร่งด่วน จึงส่งผลให้บางกิจกรรมในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาบริหารจัดการมะพร้าวมีการขยายเวลาออกไป

๒) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตมะพร้าวเกาะพะงันอินทรีย์ มีเป้าหมายให้สวนมะพร้าวทั้งหมด ในเกาะพะงันเป็นมะพร้าวอินทรีย์ ซึ่งมีการดำเนินงานครบตามเป้าหมายแล้ว (เป้าหมายปี ๒๕๖๑ คือ ร้อยละ ๒๐) มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๙ ราย โดยเป็นพื้นที่แปลงต้นแบบ ๑๐๘ แปลง

๓) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ

๓.๑) เกษตรกรประสบปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว พื้นที่สวนอยู่นอกเขตชลประทาน คุณภาพของผลผลิตไม่ตรงตามความต้องการของตลาด และเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่มีอายุมาก ถือปฏิบัติตามประสบการณ์ของตนเอง ไม่มีการพัฒนาบริหารจัดการสวนตามหลักวิชาการใหม่ ๆ

๓.๒) ราคาผลผลิตตกต่ำ เนื่องจากมีปริมาณมะพร้าวค่อนข้างมาก ภาครัฐควรมีมาตรการในการควบคุมปริมาณการนำเข้ามะพร้าว ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อปริมาณมะพร้าวในประเทศ

๓.๓) เพื่อให้ยุทธศาสตร์มีการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจแก่เกษตรกรด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ ควรมีการกำหนดความแตกต่างทางด้านราคาระหว่างมะพร้าวธรรมดา มะพร้าว GAP และมะพร้าวอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านคุณภาพสินค้าและมาตรฐานต่าง ๆ มากขึ้น

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์พัฒนาปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์ม ไปสู่อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล เพื่อการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจอาเซียน เป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านการผลิต เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙ เป็น ๒๒% ปี ๒๕๗๐-๒๕๗๙ เป็น ๒๓% เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ปี ๒๕๖๔ เป็น ๒.๗๕ ตัน/ไร่ ปี ๒๕๖๙ เป็น ๓.๐๐ ตัน/ไร่ ปี ๒๕๗๔ เป็น ๓.๒๕ ตัน/ไร่ ปี ๒๕๗๙ เป็น ๓.๕๐ ตัน/ไร่ และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยการส่งเสริมปลูก/เลี้ยงสัตว์แซม ร่วมในสวนปาล์ม ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ ระหว่าง ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙

ผลการดำเนินงาน

๑) กิจกรรมการเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมัน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการสร้างเครือข่ายของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร/ วิสาหกิจชุมชนผู้ตัดปาล์ม/ลานเท กับโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันที่จะร่วมกันพัฒนาเปอร์เซ็นต์น้ำมัน โดษัดประชุม/อบรม ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการตัดปาล์มคุณภาพที่ถูกต้อง การสร้างเครือข่าย ขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบสู่จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง และนครศรีธรรมราช จำนวน ๖๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๒) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต

๒.๑) วางแผนการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ตามหลักการแผนที่เกษตรกรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการปลูกทดแทน ปาล์มน้ำมันด้วยปาล์มพันธุ์ดี ในพื้นที่เหมาะสม (S๑, S๒) รายละเอียดไม่เกิน ๑๐ ไร่ ได้จัดชี้แจงและคัดเลือก เกษตรกรเข้าร่วมโครงการใน ๘ จังหวัด การเพาะเลี้ยงต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร ปลูกทดแทน ๕๐,๐๐๐ ต้น และอบรมเกษตรกรในการปลูกทดแทน ๒๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเพาะกล้า ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ๘ - ๑๒ เดือน จึงจะส่งมอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ ส่วนการสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชแซมที่เหมาะสมในพื้นที่ระหว่างรอปาล์มให้ผล อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๒.๒) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สินค้าปาล์มน้ำมัน โดยกรมพัฒนาที่ดิน

๒.๒.๑) มีแผน ใน ๑๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี ดำเนินการ ~~แล้ว~~ แปลงคิดเป็น ร้อยละ ๗๗.๒๔ ของเป้าหมาย ๑๕๕ แปลง โดยส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) จำนวน ๑,๕๔๕ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๔ ของเป้าหมาย ๑,๗๗๕ ต้น ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ๓๒๗ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๑๗ ของเป้าหมาย ๓๐๘ ตัน และผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ๙๖ ,๗๐๒ ลิตร คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๓ ของเป้าหมาย ๑๐๕,๓๐๐ ลิตร

๒.๒.๒) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันผ่านศูนย์เรียนรู้ ทั้งพื้นที่ เหมาะสม และไม่เหมาะสม โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๒,๔๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ส่วนการดำเนินการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ชุมพร และตรัง เป้าหมาย ๔ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๓) ผลักดันการวิจัยและการพัฒนาด้านการผลิต โดยกรมวิชาการเกษตร

๒.๓.๑) พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดี ได้ดำเนินโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมัน มีความก้าวหน้า ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ใน ๕ กิจกรรม ได้แก่ วิจัยปรับปรุง พันธุ์ปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมัน วิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ได้จากการผสมข้ามระหว่าง *E. guineensis* x *E. oleifera* เพื่อพันธุ์สูงซ้ำ วิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีศักยภาพเพื่อปลูกในพื้นที่ เหมาะสมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน การทดสอบ และประเมินศักยภาพพันธุ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่ต่าง ๆ

๒.๓.๒) เทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มที่เหมาะสมกับพื้นที่

(๑) วิจัยและผลิตพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อสนับสนุนโครงการ ปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนพลังงาน โดยได้ดำเนินการผลิตเมล็ดงอกแล้ว ๘๗๐,๐๐๐ เมล็ด คิดเป็น ร้อยละ ๔๙.๗๑ ของเป้าหมาย ๑,๗๕๐,๐๐๐ เมล็ด ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมัน อายุ ๓ - ๕ เดือนแล้ว ๑๐๕,๐๐๐ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๑๐,๐๐๐ ต้นและอายุ ๘ - ๑๒ เดือน ๑๒๒,๐๐๐ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๐ ของเป้าหมาย ๒๕๐,๐๐๐ ต้น

(๒) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ได้แก่ การจัดการธาตุอาหารและน้ำในสวนปาล์ม การวิจัยด้านสรีระวิทยาที่มีผลต่อศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน และวิทยาการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน ในภาพรวมมีผลความก้าวหน้าร้อยละ ๔๙.๖๐ ของกระบวนการงาน

(๓) ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพดี ดำเนินการผลิตเมล็ดงอก ๕๐๐,๐๐๐ เมล็ด ต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุ ๓ - ๕ เดือน ๕,๐๐๐ ต้น และต้นกล้าปาล์มอายุ ๘ - ๑๒ เดือน ๗๕,๐๐๐ ต้น ในภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ ๕๐.๐๐ ของกระบวนการงาน

๒.๔) การบริหารจัดการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมชลประทาน วางแผนการขับเคลื่อนโดยใช้วิธีการสหกรณ์ในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๒๓ แปลง ใน ๘ จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร นราธิวาส พังงา ยะลา สุราษฎร์ธานี เชียงราย และอำนาจเจริญ

๒.๕) การบริหารจัดการน้ำ ดำเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ำส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปาล์มน้ำมัน จำนวน ๑๐ แห่ง เน้นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ดำเนินการ ๖ แห่ง และในเขตชลประทาน จำนวน ๔ แห่ง ในภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ ๕๓.๒๐ ของกระบวนการงาน

๓) กิจกรรมเพิ่มรายได้เสริมให้เกษตรกร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการศึกษาวิจัย และส่งเสริมสินค้าเกษตรอื่น ๆ ที่สามารถปลูก/เลี้ยง แซม หรืออยู่ร่วมกันในสวนปาล์มตามความเหมาะสม ในแต่ละพื้นที่ จำนวน ๑ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการติดตาม

จากการติดตามความก้าวหน้าและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมจากยุทธศาสตร์ฯ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่ ระหว่างวันที่ ๕ - ๕ เมษายน ๒๕๖๑ สรุปผลได้ดังนี้

๑) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยส่งเสริมการปลูกทดแทนปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี ในพื้นที่เหมาะสม (S๑, S๒) รายละเอียดไม่เกิน ๑๐ ไร่ ดำเนินการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว โดยจะขยายส่งมอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันแก่เกษตรกรได้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ส่วนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อปลูกพืชแซมในพื้นที่ปาล์มน้ำมันในช่วงปาล์มน้ำมันยังไม่ได้ให้ผลผลิต จะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเกษตรกรบางรายเริ่มทยอยโค่นต้นปาล์มน้ำมันเก่าแล้ว

๒) กิจกรรมการเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่และสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมัน และศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความรู้กับเกษตรกรในการสร้างเครือข่ายดังกล่าว

๓) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ หลังการอบรม เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก และได้นำความรู้ไปปฏิบัติใช้แล้ว ทั้งนี้ เกษตรกรได้ให้ความเห็นว่า ในการอบรมควรดำเนินการให้ความรู้ให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ กำหนดระเบียบปฏิบัติในการตัดปาล์มน้ำมันคุณภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนแหล่งน้ำเสริมไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

๒.๔ งานสำคัญอื่น ๆ

๒.๔.๑ การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

๑) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีวัตถุประสงค์รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้บริการและพัฒนา เพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และพัฒนาส่งเสริม การท่องเที่ยวสืบสานตามรอยยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย พื้นที่หมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๒ บ้านป่าปู้ ตำบลผาบ่อง หมู่ ๓ บ้านห้วยเตือ ตำบลผาบ่อง (ศูนย์ศิลปาชีพฯ) หมู่ ๕ บ้านท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ ๗ บ้านห้วยแก้ว ตำบลผาบ่อง หมู่ ๘ บ้านห้วยเสือเต่า ตำบลผาบ่อง หมู่ ๑๑ บ้านม่อนตะแลงผาบ่อง หมู่ ๓ บ้านทุ่งกอมู ตำบลปางหมู หมู่ ๔ บ้านในสอย ตำบลปางหมู (ศูนย์ในสอย) หมู่ ๖ บ้านสบป่องตำบลปางหมู หมู่ ๗ บ้านสบสอย ตำบลปางหมู หมู่ ๘ บ้านไม้แฉะ ตำบลปางหมู หมู่ ๙ บ้านไม้สะเป ตำบลปางหมู และ หมู่ ๑๓ บ้านดอยแสง ตำบลปางหมู ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงาน

๑.๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.๑.๑) จัดประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลโครงการศูนย์บริการ และพัฒนาตามพระราชดำริปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๐ ราย (๒ วัน) ๑ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย และรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนแก่กระทรวงฯ ๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง

๑.๑.๒) กิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การบูรณาการประสานงาน/ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์และในพื้นที่ขยายผล ๑๓ หมู่บ้าน ๓ ครั้ง จัดประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์บริการและพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนแม่บท/การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑จำนวน ๑ แผน การจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ๑๕๐ เล่ม และการสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี ๑ โครงการ และอำนวยการ และบูรณาการ (คำวิสต์สำนักงาน) ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๑.๓) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๔ ของงบประมาณที่จัดสรร

๑.๒) กรมการข้าว

๑.๒.๑) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านพันธุ์ข้าว และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๑๒ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่เกษตรกร ๒,๐๙๕ กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๗๐ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำด้านข้าว ๖๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ราย ส่วนแสดงพันธุ์ข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ๑๐๐ ตัวอย่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ เตรียมพันธุ์ข้าว

๑.๒.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วตามเป้าหมาย

๑.๓) กรมประมง

๑.๓.๑) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๓๐๐,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว และติดตามแนะนำเกษตรกร ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง ส่วนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๒๐ ราย ฝึกอบรมเกษตรกร ๒๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๓.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๐ ของงบประมาณที่จัดสรร

๑.๔) กรมปศุสัตว์

๑.๔.๑) ฝึกอบรมเกษตรกร ๒๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ส่วนกองทุนอาหารสัตว์ ๑ กองทุน และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกผู้เกษตรกร ๑๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๔.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของงบประมาณที่จัดสรร

๑.๕) กรมวิชาการเกษตร

๑.๕.๑) จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๔๙ ไร่ และฝึกอบรมเกษตรกร ๘๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๕.๒) การติดตามรายงานผล ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง

๑.๕.๓) จัดสรรงบประมาณ ๒.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๗ของงบประมาณที่จัดสรร

๑.๖) กรมหม่อนไหม

๑.๖.๑) สนับสนุนวัสดุบำรุงรักษาแปลงหม่อนในพื้นที่ ๑ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย มีผู้มาศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ ๓๐๐ ราย

๑.๖.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๑ ล้านบาท

๑.๗) กรมพัฒนาที่ดิน

๑.๗.๑) สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ ๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๔๐ ไร่ การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๔๐ ไร่ การปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ ๒๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐ ไร่ ส่วนกาสาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพ ๔๐ ไร่ และการปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๗.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๔ของงบประมาณที่จัดสรร

๑.๘) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑.๘.๑) สอนแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย และติดตามเกษตรกร ๑ ครั้ง เกษตรกร ๑๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ ครั้ง

๑.๘.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ ของงบประมาณที่จัดสรร

๑.๙) กรมส่งเสริมการเกษตร

๑.๙.๑) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชปลอดภัย และการจัดการฟาร์มตามแนวพระราชดำริ ๕๐ ราย ดูแลแปลงกุหลาบตามพระราชเสาวนีย์ ๑ ไร่ ขยายผล การปลูกกุหลาบสู่หมู่บ้านเครือข่าย ๒ หมู่บ้าน ครอบคลุมเป้าหมาย ส่วน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ ๔๐ ราย และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ถนอมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๒ กลุ่ม และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ๑ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๙.๒) จัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การผลิตกล้วยไม้ พืชสมุนไพร และการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพ รวม ๓ แปลง

๑.๙.๓) จัดสรรงบประมาณ ๐.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๓ ของงบประมาณที่จัดสรร

๑.๑๐) กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑.๑๐.๑) แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง และจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๑๐.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๔ ของงบประมาณที่จัดสรร

๑.๑๑) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑.๑๑.๑) ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๑๑.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๘ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการและพัฒนา เพื่อการศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของ คนและป่าบนพื้นที่สูง สาธิตและแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เพื่อการขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูงย่อยระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่าและเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สืบสานตามรอยพระบาทเพื่อการเรียนรู้ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน

เป้าหมาย ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ มีพื้นที่ ๕ ,๔๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา หมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จำนวน ๔ หมู่บ้าน และขยายผลตามแนวกว้าง มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริไป สู่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗ อำเภอ ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงาน

๒.๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒.๑.๑) จัดประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลโครงการศูนย์บริการ และพัฒนาตามพระราชดำริ ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๐ ราย (๒ วัน) ๑ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย และรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง

๒.๑.๒) บูรณาการประสานงาน/ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์และในพื้นที่ขยายผล ๑๓ หมู่บ้าน จำนวน ๓ ครั้ง และ จัดประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์บริการและพัฒนา ปางตอง ฯ เพื่อทบทวนแผนแม่บท/การจัดทำแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ แผน และ จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ๑๕๐ เล่ม และสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี๑ โครงการอำนวยการ และบูรณาการ (คำวัสดุสำนักงาน)๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๑.๓) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๔ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒.๒) กรมการข้าว

๒.๒.๑) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตธัญพืชเมืองหนาว แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ ชนิดละ ๖ ไร่ จัดทำ แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและทดสอบพันธุ์ข้าวนาที่สูง ๔ ไร่ แปลงขยายสู่ชุมชน ๖ ไร่รอบตามเป้าหมาย

๒.๒.๒) ถ่ายทอดเทคโนโลยี และติดตามให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ๑๐๐ ราย อยู่ระหว่างวางแผนของกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ฯ

๒.๒.๓) จัดสรรงบประมาณ ๐.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๗ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒.๓) กรมประมง

๒.๓.๑) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๓๐๐,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๒๐ ราย ฝึกอบรมเกษตรกร ๒๐ ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการ และติดตามแนะนำเกษตรกร ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง

๒.๓.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๑ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒.๔) กรมปศุสัตว์

๒.๔.๑) สาธิตการเลี้ยงแพะ-แกะ พ่อแม่พันธุ์ ๕๐ ตัว ผลิตลูก ๒๐ ตัว ฝึกอบรมเกษตรกร ๒๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐ ราย และจัดตั้งกองทุนสัตว์ ๑ กองทุน อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๒.๔.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วตามเป้าหมาย

๒.๕) กรมวิชาการเกษตร

๒.๕.๑) ถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๔๐ ไร่ การฝึกอบรมเกษตรกร ๖๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๕.๒) ติดตามรายงานผล ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง

๒.๕.๓) จัดสรรงบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๐ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒.๖) กรมหม่อนไหม

๒.๖.๑) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพาะชำหม่อน ๒,๕๐๐ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ต้น และปลูกหม่อนในไร่กาแฟ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๒.๖.๒) สนับสนุน Rolup องค์กรความรู้หม่อนไหม ๕ เรื่อง ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๖.๓) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๕ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒.๗) กรมพัฒนาที่ดิน

๒.๗.๑) สาธิตการทำกรใช้หมักชีวภาพ ๒๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๓๐ ไร่ การทำปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทานฯ ๓๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๓๐ ไร่ และการปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ ๒๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๓๐ ไร่ ส่วนสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๓๐ ไร่ และปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพ ๑ แห่ง อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๒.๗.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๕ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒.๘) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๒.๘.๑) สอนแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ส่วนการติดตามเกษตรกร ๑ ครั้ง เกษตรกร ๑๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ ครั้ง

๒.๘.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒.๙) กรมส่งเสริมการเกษตร

๒.๙.๑) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ ราย ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสดเพื่อลดการใช้สารเคมี ๕ กลุ่ม ขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ ๑ โรงเรือน และจ้างเหมาคณงานเกษตร ๕ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๙.๒) การดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ฐานเรียนรู้การผลิตไม้ผลไม่ยืนต้นบนพื้นที่สูง ๒ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย ฐานเรียนรู้กล้วยไม้และเฟิร์น ๓ ไร่จัดงานรณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่า ๑ ครั้ง และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ๑ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๙.๓) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๕ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒.๑๐) กรมส่งเสริมสหกรณ์

๒.๑๐.๑) แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง ส่วนการจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๑๐.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๔ ของเป้าหมาย

๒.๑๑) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๒.๑๑.๑) ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์บริการและพัฒนา ที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๑๑.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วตามเป้าหมาย

๓) ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับ ประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา

เป้าหมาย เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงบำรุงดินอย่างครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริแก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ และขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภออื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงาน

๓.๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓.๑.๑) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนติดตามงานและประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการฯ ในพื้นที่โครงการฯ ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง และ ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการติดตามงานของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๘ ครั้ง

๓.๑.๒) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯจัดทำแผ่นพับ ๒,๐๐๐ แผ่น วิดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ ๑ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๑.๓) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง

๓.๑.๔) จัดสรรงบประมาณ ๐.๑๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๓ ของงบประมาณที่จัดสรร

๓.๒) กรมการข้าว

๓.๒.๑) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและเผยแพร่องค์ความรู้ ๑๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๙ ของเป้าหมาย ๓๖ ครั้ง จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย ๑ ไร่ การปลูกข้าวโดยมีพีชร่วมระบบ ๕ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๓.๒.๒) เจียดจ่ายจากงบประมาณปกติ

๓.๓) กรมประมง

๓.๓.๑) จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๓.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๓ ของงบประมาณที่จัดสรร

๓.๔) กรมปศุสัตว์

๓.๔.๑) สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๑๐๐ ตัว และสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ ๕๐๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย

๓.๔.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วตามเป้าหมาย

๓.๕) กรมวิชาการเกษตร

๓.๕.๑) ถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๑๑ ไร่ การฝึกอบรมเกษตรกร ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย และติดตามรายงานผล ๑๒ ครั้ง ดำเนินการแล้ว ๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย

๓.๕.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของงบประมาณที่จัดสรร

๓.๖) กรมหม่อนไหม

๓.๖.๑) ซ่อมแซมอาคารแปรรูป ๑ จุด จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ๔ ป้าย จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ๒ จุด และสนับสนุนวัสดุการเกษตร ๑ จุด ครอบคลุมเป้าหมาย

๓.๖.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วตามเป้าหมาย

๓.๗) กรมพัฒนาที่ดิน

๓.๗.๑) สาธิตการทำกรใช้หมักชีวภาพ ๒๐ ไร่ และสาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ๒๐ ไร่ การสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกไม้ผล ๑๐ ไร่ ดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ ๑ โครงการ ครอบคลุมเป้าหมาย และการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกพืชผัก ๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ ไร่

๓.๗.๒) กิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๒๐ ไร่ และการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกข้าว ๗ ไร่ และโครงการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๗.๓) จัดสรรงบประมาณ ๐.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๖ ของงบประมาณที่จัดสรร

๓.๘) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๓.๘.๑) สอนแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๑๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ส่วนติดตามเกษตรกร ๑ ครั้ง เกษตรกร ๑๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ ครั้ง

๓.๘.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ ของงบประมาณที่จัดสรร

๓.๙) กรมส่งเสริมการเกษตร

๓.๙.๑) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ๔ กลุ่ม จัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ ๒ ไร่ ส่งเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษ ๖๐ ราย ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๕๐ ราย ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ ๑ ไร่ ปรับปรุงโรงเรือนและขยายพันธุ์ในโรงเรือนเพาะชำ ๑ โรงเรือน และจ้างเหมาแรงงาน ๒ คน ครอบคลุมเป้าหมาย

๓.๙.๒) การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ๑ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๙.๓) จัดสรรงบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๑ ของงบประมาณที่จัดสรร

๓.๑๐) กรมส่งเสริมสหกรณ์

๓.๑๐.๑) แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง และจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๓.๑๐.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙ ของงบประมาณที่จัดสรร

๓.๑๑) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๓.๑๑.๑) ติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์อำนวยการฯ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ๑ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๑๑.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๙ ของงบประมาณที่จัดสรร

๔) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมงกรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การพัฒนา ด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริและสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นศูนย์บริการ พัฒนาแบบเบ็ดเสร็จที่บูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวมขยายผลการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมฐานการผลิตด้านเกษตรและอาชีพ สอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อประชาชน ความเป็นอยู่ที่ดี พึ่งตนเองได้พัฒนาเกษตรกรรมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้รับสวัสดิการต่างๆ รวมกลุ่มรวมพลังในการพัฒนา และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับ ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุน พัฒนาการท่องเที่ยว มีเป้าหมายดำเนินการใน ๒ จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี รวม ๕ อำเภอ ครอบคลุมพื้นที่ ๔,๕๗๓ ไร่ แบ่งการพัฒนาเป็น ๙ พื้นที่ ๑๐๖ หมู่บ้าน ๑๐,๑๕๔ หลังคาเรือน ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงาน

๔.๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๔.๑.๑) อำนวยความสะดวกค่าใช้จ่ายในการติดตามงานบูรณาการประสานงานในพื้นที่ ๙ ครั้ง สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ฯ ประจำปี ๑ ครั้ง การพัฒนาระบบส่งน้ำพื้นที่แปลงเกษตรผสมผสาน ณ บ้านคลองหมากนัต หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ๑ ระบบ ครอบคลุม เป้าหมาย และการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ฯ ดำเนินการแล้ว ๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ ของเป้าหมาย ๙ ครั้ง

๔.๑.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๑๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วตามเป้าหมาย

๔.๒) กรมการข้าว

๔.๒.๑) สนับสนุนปัจจัยการปลูกพืชหลังนา ๔๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ถ่ายทอด ความรู้วิธีการปลูกข้าว ๑๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๒ ของเป้าหมาย ๕๔๐ ราย ติดตาม แนะนำ และ ขยายผล ๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ ของเป้าหมาย ๒๔ ครั้ง และถ่ายทอดความรู้วิธีการปลูกข้าว โดยลดอัตราเมล็ดพันธุ์ ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ ครั้ง

๔.๒.๒) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว ๑๗๕ ไร่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๔.๒.๓) จัดสรรงบประมาณ ๐.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๔ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๐.๖๐ ของงบประมาณที่จัดสรร

๔.๓) กรมประมง

๔.๓.๑) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๐ ของเป้าหมาย ๕,๐๐๐,๐๐๐ ตัว

๔.๓.๒) ฝึกอบรมเกษตรกร ๘๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ประมงโรงเรียน ๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๘ แห่ง และติดตามแนะนำเกษตรกร ๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง

๔.๓.๓) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๕๐ ราย และทำจุดเรียนรู้ และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.๓.๔) จัดสรรงบประมาณ ๐.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๘.๗๖ ของงบประมาณที่จัดสรร

๔.๔) กรมปศุสัตว์

๔.๔.๑) สนับสนุนแร่ธาตุโค กระบือ ๕๐ ราย และส่งเสริมสัตว์ผู้เกษตรกร ๒๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย และฝึกอบรมเกษตรกร ๖๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖ ของเป้าหมาย ๗๐ ราย

๔.๔.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของงบประมาณที่จัดสรร

๔.๕) กรมชลประทาน

๔.๕.๑) อาคารอัดน้ำคลองยุทธศาสตร์บ้านห้วยชัน ๓ แห่ง ตำบลโคกไม้งาม อำเภอ วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๑ โครงการ ดำเนินการแล้วร้อยละ ๔๑.๐๐ ของโครงการ

๔.๕.๒) จัดสรรงบประมาณ ๗.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๗๑ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๘.๖๙ ของงบประมาณที่จัดสรร

๔.๖) กรมพัฒนาที่ดิน

๔.๖.๑) สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ๑๐๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย สาธิต การใช้ปุ๋ยพืชสด ๑๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๕๐ ไร่ สาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ๑๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ ของเป้าหมาย ๓๕๐ ไร่ และการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ในโครงการ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.๖.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๗ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๗.๑๙ ของงบประมาณที่จัดสรร

๔.๗) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๔.๗.๑) อบรมสัมมนาเกษตรกรเป้าหมาย ๑๓๐ ราย รวม ๕ หลักสูตร โดยอบรม หลักสูตรส่งเสริมการขายพันธุ์มันสำปะหลัง (พันธุ์ระยอง) เพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกร ๒๕ ราย หลักสูตร การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑๕ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย และหลักสูตรการส่งเสริม การใช้สมุนไพร ดำเนินการได้ ๓๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๓๐ ราย ส่วน หลักสูตร การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตปฏิรูป และหลักสูตรการบริหารจัดการป่าชุมชน หลักสูตรละ ๓๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.๗.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๔.๕๖ ของงบประมาณที่จัดสรร

๔.๘) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๔.๘.๑) สอนแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๒๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย และติดตาม เกษตรกร ๑ ครั้ง เกษตรกร ๑๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ ครั้ง

๔.๘.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๕.๗๑ ของงบประมาณที่จัดสรร

๔.๙) กรมส่งเสริมการเกษตร

๔.๙.๑) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ ราย การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๑๐ กลุ่ม ครอบคลุมเป้าหมาย

๔.๙.๒) จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติ ๘๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐๐ ราย และการติดตามประเมินผล ๑ ครั้ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๔.๙.๓) จัดสรรงบประมาณ ๐.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๗๔ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๖๗ ของงบประมาณที่จัดสรร

๔.๑๐) กรมส่งเสริมสหกรณ์

๔.๑๐.๑) แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ ๑๐ ครั้ง หรือร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ ครั้ง และจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๕ ครั้ง เกษตรกร ๑๕๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๔.๑๐.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๘ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๔๕.๘๘ ของงบประมาณที่จัดสรร

๕) ศูนย์พัฒนาไม่ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม่ผลในระบบเกษตรดี ที่เหมาะสม ให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่พัฒนาการผลิตไม่ผลชนิดต่างๆ ในรูปแบบเกษตรดี ที่เหมาะสมที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับ ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ ในพื้นที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกัน ในอาชีพการเกษตรและ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติต่างๆ และเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการดำเนินงานกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีเป้าหมาย พื้นที่ศูนย์พัฒนาไม่ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๐๙.๙๙ ไร่ และพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ๘ หมู่บ้านจำนวน ๒๕๒๕๐ ไร่ ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงาน

๕.๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๕.๑.๑) ประสาน ติดตาม สนับสนุนกิจกรรม (อำนวยการ) ๓ ครั้ง สนับสนุน ค่าไฟฟ้า ๓ เดือน และค่าวัสดุอุปกรณ์ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๕.๑.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๕.๐๐ ของงบประมาณที่จัดสรร

๕.๒) กรมประมง

๕.๒.๑) จัดทำจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๕.๒.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๐๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐.๖๙ ของงบประมาณที่จัดสรร

๕.๓) กรมปศุสัตว์

๕.๓.๑) สาธิตการเลี้ยงสุกร ๑๐ ตัว และเลี้ยงสัตว์ปีก ๒๐ ตัว ครบตามเป้าหมาย

๕.๓.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วตามเป้าหมาย

๕.๔) กรมวิชาการเกษตร

๕.๔.๑) ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๑๐๙ ไร่ และฝึกอบรม เกษตรกร ๓๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๕.๔.๒) ติดตามรายงานผล ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง
 ๕.๔.๓) จัดสรรงบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๐๙ ล้านบาท คิดเป็น
 ร้อยละ ๙๐.๖๓ ของงบประมาณที่จัดสรร

๕.๕) กรมพัฒนาที่ดิน

๕.๕.๑) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๓๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ ไร่
 การทำการใช้หมักชีวภาพ ๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ และการทำปุ๋ยหมัก
 สูตรพระราชทานฯ ๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ ไร่

๕.๕.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๐ ล้านบาท คิดเป็น
 ร้อยละ ๕๐.๐๐ของงบประมาณที่จัดสรร

๕.๖) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๕.๖.๑) สอนแนะนำการจัดทำบัญชี ๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย และติดตามเกษตรกร
 ๒ ครั้ง เกษตรกร ๓๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

๕.๖.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๐๖ ล้านบาท คิดเป็น
 ร้อยละ ๗๕.๐๐ ของงบประมาณที่จัดสรร

๕.๗) กรมส่งเสริมการเกษตร

๕.๗.๑) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ ราย
 การจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติการเลี้ยงชันโรง
 ๑๐๐ ไร่ ครบตาม เป้าหมาย ส่วนการเลี้ยงผึ้งโรง ๕ ไร่ และการผลิตไม้ผล ๕๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๕.๗.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๙ ล้านบาท คิดเป็น
 ร้อยละ ๒๗.๘๑ ของงบประมาณที่จัดสรร

๕.๘) กรมส่งเสริมสหกรณ์

๕.๘.๑) แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ ๒ ครั้ง
 คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง และจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย
 ครบตามเป้าหมาย

๕.๘.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒ บาท คิดเป็น
 ร้อยละ ๖๔.๒๙ ของงบประมาณที่จัดสรร

๖) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
 กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และ
 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง
 โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพส่งเสริม พัฒนาและบริการ การฝึกอาชีพแหล่งเรียนรู้ และ
 แหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริไปยังประชาชนให้สามารถนำไป
 ปรับใช้ในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพึ่งพาตนเอง
 ได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการการส่งเสริมและพัฒนากิจการบริการจัดการ
 ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชดำริให้มีประสิทธิภาพ ระยะเวลาโครงการ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงาน

๖.๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๖.๑.๑) ประสาน ติดตาม และจัดเก็บข้อมูล และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๑๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๔ ครั้ง สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๖ ครั้ง

๖.๑.๒) ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและการจัดงานในโอกาสต่าง ๆ ๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง จัดทำ รายงานประจำเดือน/รายงานประจำปี ๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง

๖.๑.๓) จัดสรรงบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๐ ของงบประมาณที่จัดสรร

๖.๒) กรมการข้าว

๖.๒.๑) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๕๐ ราย จ้างเหมานักวิชาการ ๑ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย สนับสนุนปัจจัยการผลิต ๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ ราย และติดตามแนะนำขยายผล ๑๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๓ ของเป้าหมาย ๒๔ ครั้ง

๖.๒.๒) จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๘ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๖.๒.๓) จัดสรรงบประมาณ ๐.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐ ของงบประมาณที่จัดสรร

๖.๓) กรมประมง

๖.๓.๑) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ ของเป้าหมาย ๕,๐๐๐,๐๐๐ ตัว

๖.๓.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๐ ของงบประมาณที่จัดสรร

๖.๔) กรมปศุสัตว์

๖.๔.๑) สาธิตการเลี้ยงเป็ด/ไก่ ๕๔ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ ตัว และผลิตลูกเป็ด/ไก่ ๕๔๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐ ตัว

๖.๔.๒) ฝึกอบรมเกษตรกร และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ๕๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ ราย

๖.๔.๓) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วตามเป้าหมาย

๖.๕) กรมวิชาการเกษตร

๖.๕.๑) จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๔๘ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย และ ฝึกอบรม ๑๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๑๗ ของเป้าหมาย ๑๒๐ ราย

๖.๕.๒) การติดตามรายงานผล ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง

๖.๕.๓) จัดสรรงบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๐ ของงบประมาณที่จัดสรร

๖.๖) กรมชลประทาน

๖.๖.๑) ขุดสระโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ขยายผลของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑ โครงการ และ ขุดลอกสระเก็บน้ำศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ดำเนินการได้ร้อยละ ๔๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑ โครงการ

๖.๖.๒) จัดสรรงบประมาณ ๔.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖๗ ของงบประมาณที่จัดสรร

๖.๗) กรมพัฒนาที่ดิน

๖.๗.๑) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๒,๐๐๐ ไร่ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๕๐ ไร่ การทำกรีนฮัทหมักชีวภาพ ๑๐๐ ไร่ และการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ๕๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

๖.๗.๒) ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ และดูแลรักษาพื้นที่ ดำเนินการได้ร้อยละ ๕๗.๐๐ ของเป้าหมาย ๑ โครงการ

๖.๗.๓) จัดสรรงบประมาณ ๑.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๗ ของงบประมาณที่จัดสรร

๖.๘) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๖.๘.๑) สอนแนะนำการจัดทำบัญชี ๑๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย และติดตามเกษตรกร ๑ ครั้ง เกษตรกร ๑๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ ครั้ง เกษตรกร ๒๐๐ ราย

๖.๘.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ ของงบประมาณที่จัดสรร

๖.๙) กรมส่งเสริมการเกษตร

๖.๙.๑) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ ราย จ้างเหมาแรงงาน ๒ ราย ครบตามเป้าหมาย กาศรับปรุงจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ ๒ จุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ จุด ส่วนการ จัดทำแปลงส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกร ๑๐๐ ราย และ ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ๘๐ ไร่ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

๖.๙.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๖ ของงบประมาณที่จัดสรร

๖.๑๐) กรมส่งเสริมสหกรณ์

๖.๑๐.๑) แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง และจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๖.๑๐.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๐ ของงบประมาณที่จัดสรร

๗) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่พระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้เป็น

ศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ไปสู่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขาดแคลน และราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ไม่ไกลจากศูนย์ ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสาน ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเป็นศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้และ ฝึกอบรมเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรและผู้สนใจนำไปพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่เป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย พื้นที่โครงการเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธย จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่รวม ๑๕๑ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม ป่าโคกตงน้อย เนื้อที่ประมาณ ๗๐๐ ไร่ พื้นที่ส่งเสริมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย พื้นที่ รอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุดรดิตถ์ พื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของ จังหวัดเลย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ นักเรียน และผู้ปกครอง นักเรียน เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีฐานะยากจน ราษฎรผู้สนใจทั่วไป และประชาชนผู้ด้อยโอกาส เกิดความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ครัวเรือน เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนบริโภคอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ๗๐ โรงเรียน

ผลการดำเนินงาน

๗.๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๗.๑.๑) ปฏิบัติงานสนับสนุนการกำกับ และรายงานผล ประสาน อำนวยการ และ สนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ ๑๒ ครั้ง จัดทำรายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน ๑ ครั้ง การประชาสัมพันธ์ ๑ ครั้ง การประชุมคณะกรรมการ ๑ ครั้ง และคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๗.๑.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๑ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐.๘๒ ของงบประมาณที่จัดสรร

๗.๒) กรมประมง

๗.๒.๑) ติดตามและแนะนำเกษตรกร ๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง ส่วนการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำ ๔๐ ราย ฝึกอบรมเกษตรกร ๔๐ ราย จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๗.๒.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๒.๗๓ ของงบประมาณที่จัดสรร

๗.๓) กรมปศุสัตว์

๗.๓.๑) สาธิตการเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๔,๕๖๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๕ ของเป้าหมาย ๘,๕๔๗ ตัว จำแนกเป็น สัตว์ปีก ๔๐๐ ตัว ลูกสัตว์ปีก ๔,๑๐๐ ตัว สุกร ๘ ตัว ลูกสุกร ๓๓ ตัว แพะ - แกะ ๑๙ ตัว รวมทั้งบำรุงรักษาแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์ ๑๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

๗.๓.๒) ฝึกอบรมนักเรียน ๑๑ โรงเรียน (ส่งเสริมสัตว์ปีกในโรงเรียนแล้ว ๒ แห่ง) พัฒนานองค์ความรู้ผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐ ราย จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ๑ แห่ง กองทุนอาหารสัตว์ ๒ กองทุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ ๒ กองทุน ครบตามเป้าหมาย

๗.๓.๓) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ฝึกอบรมเกษตรกร ๒๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๑ ของเป้าหมาย ๓๕๕ ราย ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๑๖๔ ราย รวม ๒,๑๕๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐ และ ๑๔๓.๓๓ ส่งเสริมสุกร สู่เกษตรกร ๓๓ ราย ๓๓ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๖๕.๐๐

๗.๓.๔) จัดสรรงบประมาณ ๑.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของงบประมาณที่จัดสรร

๗.๔) กรมวิชาการเกษตร

๗.๔.๑) จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๒๙ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย ติดตามรายงานผล ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง ส่วนการฝึกอบรมเกษตรกร ๘๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

๗.๔.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของงบประมาณที่จัดสรร

๗.๕) กรมหม่อนไหม

๗.๕.๑) ดูแลรักษาแปลงหม่อนในฐานเรียนรู้ ตัดแต่งหม่อนและสนับสนุนวัสดุการเกษตร ๑ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๗.๕.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วตามเป้าหมาย

๗.๖) กรมพัฒนาที่ดิน

๗.๖.๑) สาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ๓๐๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย และทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ได้ ๒๒ ไร่ หรือร้อยละ ๔๔.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ ไร่

๗.๖.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๒ ของงบประมาณที่จัดสรร

๗.๗) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๗.๗.๑) สอนแนะนำการจัดทำบัญชี ๒๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย และติดตามเกษตรกร ๑ ครั้ง เกษตรกร ๒๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ ครั้ง

๗.๗.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ ของงบประมาณที่จัดสรร

๗.๘) กรมส่งเสริมการเกษตร

๗.๘.๑) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการจัดการศัตรูพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๕๐ ราย จัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐ ไร่ ส่งเสริมการผลิตขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน ๑๐๐ ราย ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ๕๐ ราย และส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ๑๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๗.๘.๒) ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ เช่น แปลงพืชสมุนไพร ๓ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย ส่วนแปลงไม้ผล ๘ ไร่ และแปลงไม้ผลและผักพื้นบ้าน ๓ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๗.๘.๓) จัดสรรงบประมาณ ๐.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๕ ของงบประมาณที่จัดสรร

๗.๙) กรมส่งเสริมสหกรณ์

๗.๙.๑) แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง และจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง เกษตรกร ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๗.๙.๒) จัดสรรงบประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๔ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒.๔.๒ โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๑

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้และมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขึ้นก้าวหน้าได้ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ให้มีศักยภาพในการจัดฝึกอบรมและเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกร เป้าหมายเกษตรกร ๑๕,๒๐๐ รายได้รับการอบรมและมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ระยะเวลาโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงาน

๑) ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ ๑๓๙ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๕. ๘๓ ของเป้าหมาย ๑๒๐ ศูนย์ สามารถฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้ ๑๒,๖๕๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๓ ของเป้าหมาย ๑๕,๒๐๐ ราย

๒) จัดสรรงบประมาณ ๖๑.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๙.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๗ ของงบประมาณที่จัดสรร

ผลการติดตาม

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปราชญ์ชาวบ้าน และเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ปี ๒๕ ๖๑ ในพื้นที่จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ และสุโขทัย มีประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ ดังนี้ (รายงานแล้วในไตรมาสที่ ๑)

๑) ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านมีอุปสรรคในการคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ เพื่อเข้าร่วมอบรมเนื่องจากโครงการได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการอบรมไปแล้ว ซึ่งในระยะปีงบประมาณต่อไปต้องไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านมาก่อน

๒) ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านที่ก่อตั้งใหม่ ขาดงบประมาณในการสร้างและปรับปรุงสถานที่อบรม เนื่องจากโครงการไม่ได้มีการสนับสนุนงบประมาณในส่วนดังกล่าว

๓) เกษตรกรที่ผ่านการอบรม มีความต้องการปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เพื่อนำไปเป็นจุดตั้งต้นในการนำความรู้ไปปฏิบัติ

๔) ข้อเสนอแนะ

๔.๑) ควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ผ่านการอบรม สามารถเข้ารับการอบรมซ้ำได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข เช่น คัดเลือกเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมมาแล้วระยะหนึ่ง และได้นำความรู้จากการฝึกอบรมไปลงมือปฏิบัติจริง มาเข้าอบรมกับศูนย์ปราชญ์อีกครั้งเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ ทั้งจากศูนย์ปราชญ์ฯ แห่งใหม่ และศูนย์ปราชญ์ฯ แห่งเดิม ที่มีหลักสูตรไม่ซ้ำกับการอบรมครั้งก่อน

๔.๒) ควรมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเบื้องต้นให้กับเกษตรกรที่ผ่านการอบรม เพื่อนำไปเป็นจุดตั้งต้นในการดำเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และควรระบุให้ชัดเจนตั้งแต่ตั้งงบประมาณ เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

๒.๔.๓ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมดำเนินการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันและเพื่อบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน เป้าหมายเกษตรกร ๔๖,๒๐๐ รายต่อปี จัดคลินิก ๓๐๘ ครั้งต่อปี (๔ ครั้งต่อจังหวัด) ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๒ ครั้ง หรือร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ารับบริการในคลินิกต่าง ๆ จำนวน ๑๙,๙๔๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๘ ของเป้าหมาย ๔๖,๒๐๐ รายรายละเอียดดังนี้

๑.๑.๑) คลินิกข้าว มีเกษตรกรใช้บริการคลินิก ๕,๒๘๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๓ ของเป้าหมาย ๑๖,๐๐๐ ราย ทั้งหมดเป็นเกษตรกรใช้บริการเบ็ดเสร็จ

๑.๑.๒) คลินิกประมง จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๒๒ ครั้ง หรือร้อยละ ๗.๑๔ ของเป้าหมาย ๓๐๘ ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ารับบริการ ๑,๐๔๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๘ ของเป้าหมาย ๙,๖๒๕ ราย โดยทั้งหมดเป็นเกษตรกรใช้บริการเบ็ดเสร็จ และมีเกษตรกรได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต ๓๗๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๗ ของเป้าหมาย ๑,๒๖๐ ราย

๑.๑.๓) คลินิกปศุสัตว์ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๒ ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ารับบริการ ๑๐,๙๕๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๕ ของเป้าหมาย ๒๑,๓๐๐ ราย โดยทั้งหมดเป็นเกษตรกรใช้บริการเบ็ดเสร็จ

๑.๑.๔) คลินิกพืช จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๓๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๖ ของเป้าหมาย ๓๐๘ ครั้ง มีเกษตรกรใช้บริการคลินิก ๔,๔๗๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๐ ของเป้าหมาย ๒๑,๐๐๐ ราย จำแนกเป็นเกษตรกรใช้บริการเบ็ดเสร็จ ๔,๔๓๕ ราย และเป็นเกษตรกรใช้บริการต่อเนื่อง ๓๙ ราย

๑.๑.๕) คลินิกดิน บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน น้ำ พืช ๕๘,๙๓๓ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๕ ของเป้าหมาย ๗๕,๒๒๒ ตัวอย่าง ประกอบด้วย การวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ ๒๕,๔๐๕ ตัวอย่าง วิเคราะห์ดินผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ๓๖๐ ตัวอย่าง และออกหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ ๓๓,๑๖๘ ตัวอย่าง

๑.๑.๖) คลินิกกฎหมาย จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๘๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๐ ของเป้าหมาย ๒๘๘ ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ารับบริการ จำนวน ๓,๗๔๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๔ ของเป้าหมาย ๗,๒๐๐ ราย เป็นเกษตรกรใช้บริการเบ็ดเสร็จ ๖,๒๓๐ ราย และบริการต่อเนื่อง ๕๓ ราย

๑.๑.๗) คลินิกบัญชี จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๓๘๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๑ ของเป้าหมาย ๙๑๖ ครั้ง เกษตรกรใช้บริการคลินิก ๒๒,๖๕๙ เป็นเกษตรกรใช้บริการเบ็ดเสร็จทั้งหมด

๑.๑.๘) คลินิกสหกรณ์ มีเป้าหมายจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๑๒๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๐ ของงบประมาณ ๓๑๒ ครั้ง เกษตรกรลงทะเบียนเข้ารับบริการ ๑๒,๑๑๘ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๙ ของเป้าหมาย ๒๐,๐๐๐ ราย เป็นเกษตรกรที่ใช้บริการเบ็ดเสร็จ ๙,๐๘๓ ราย

๑.๑.๙) คลินิกชลประทาน จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๑๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๐ ของเป้าหมาย ๓ ๐๘ ครั้ง มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ารับบริการ ๒๓,๑๘๖ ราย โดยทั้งหมดเป็นเกษตรกรที่ใช้บริการเบ็ดเสร็จ

๑.๒) จัดสรรงบประมาณ ๑๒๓.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๓.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๖ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒) ผลการติดตาม

ครั้งที่ ๑ จากการติดตามผลการดำเนินงาน (Follow Up) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำพูน ลำปาง และตาก โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่เป็นตัวอย่าง สรุปผลได้ดังนี้ (รายงานแล้วในไตรมาสที่ ๑)

(๑) ข้อมูลทั่วไป เกษตรกรผู้เข้าชมนงานคลินิกเกษตร ส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๓.๘๐ เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๒๖.๒๐ เป็นเพศชาย (และมีอายุ ๕๑-๖๐ ปี มากที่สุดร้อยละ ๓๕.๙๐ รองลงมามีอายุมากกว่า ๖๐ ปี ร้อยละ ๓๑.๐๐ และมีอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี ร้อยละ ๒๕.๕๐) เกษตรกรศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ ๖๓.๔๐ รองลงมาได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ ๒๙.๐๐ และระดับปริญญาตรี ร้อยละ ๔.๖๐ ตามลำดับ สำหรับอาชีพหลัก เฉลี่ยร้อยละ ๖๘.๓๐ เกษตรกรทำนา/ทำไร่ รองลงมา ค้าขาย/รับจ้าง ร้อยละ ๒๖.๙๐ นอกจากนี้รับราชการ ร้อยละ ๓.๔๐ และปลูกผัก/ไม้ผล ร้อยละ ๑.๔๐ ตามลำดับ เกษตรกรมีพื้นที่ทำการเกษตร ร้อยละ ๘๓.๔๐ โดยมีพื้นที่ทำการเกษตรเฉลี่ย ๑๗.๖๘ ไร่ และร้อยละ ๑๖.๖๐ ไม่มีพื้นที่ทำการเกษตร

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

(๒.๑) คลินิกหลัก ที่ให้บริการ ทั้ง ๙ คลินิก เกษตรกรร้อยละ ๗๐.๒๙ ได้เข้าชมนงาน ร้อยละ ๒๗. ๕๐ ได้รับแจกเอกสาร/ปัจจัยการผลิต ร้อยละ ๒.๒๑ ได้นำปัญหาไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ เพื่อรับคำแนะนำ ตามลำดับ

(๒.๒) คลินิกเสริม ที่ให้บริการ ทั้งจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการอื่น ๆ และบริษัทเอกชน ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด บริษัทเบทาโกร บริษัทสยามคูโบต้า เป็นต้น เกษตรกร ร้อยละ ๕๙.๓๔ ได้เข้าชมนงาน ร้อยละ ๑๐.๙๙ ได้รับแจกเอกสาร/ปัจจัยการผลิต ร้อยละ ๒๙.๖๗ ได้นำปัญหาไปปรึกษาเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำแนะนำ ตามลำดับ

(๓) การนำความรู้และปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์

(๓.๑) คลินิกหลัก เกษตรกรที่เข้ารับบริการร้อยละ ๓.๓๔ ได้นำความรู้และปัจจัยการผลิต ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ ๑๖.๖๕ ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากยังไม่มีเวลาว่าง เข้าชมนงาน เพียงอย่างเดียว และไม่มีเงินทุน

(๓.๒) คลินิกเสริม เกษตรกรที่เข้ารับบริการร้อยละ ๗๕ ได้้นำความรู้และปัจจัยการผลิต ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ ๒๕.๐๐ ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากยังไม่มีเวลาว่างเป็นความรู้เดิม ที่มีอยู่แล้ว เป็นต้น

(๔) ผลที่เกิดขึ้นจากการนำความรู้และปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ ในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตร

(๔.๑) คลินิกหลัก เกษตรกรที่เข้ารับบริการร้อยละ ๕๙.๔๔ นำความรู้ไปพัฒนาการเกษตร โดยได้รับประโยชน์ และสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ร้อยละ ๗๗.๓๘ และร้อยละ ๑๙.๖๓ ตามลำดับ เข้าใจถึงการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิตพืช สัตว์ นำผลผลิตมาบริโภค เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนบางส่วนร้อยละ ๒๙๙ เกิดปัญหาอื่น ๆ เช่น พันธุ์พืชที่ได้รับตาย หรือไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร เป็นต้น

(๔.๒) คลินิกเสริม เกษตรกรที่เข้ารับบริการร้อยละ ๕๘.๐๐ นำความรู้ไปพัฒนาการเกษตร ทำให้ปัญหาลดลงร้อยละ ๓๗.๐๔ และร้อยละ ๖๒.๙๖ ส่งผลอื่น ๆ เช่น การเข้ารับบริการวัดความดัน และปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ วัดสายตา จากเหล่ากาชาดจังหวัด ทำให้เกษตรกรได้ทราบผลตรวจวัดความดัน และได้รับการสนับสนุนแว่นสายตา นอกจากนี้ ยังมีการขายสินค้าธงฟ้าราคาถูกจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และบริษัทเบทาโกรที่นำสินค้ามาจำหน่าย เช่น ไข่กรอก น้ำมันพืช ไข่ไก่ สินค้าโอท็อปของจังหวัด

(๕) ความคิดเห็นของเกษตรกร

เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในระดับมาก เฉลี่ยร้อยละ ๗๓.๘๒ โดยให้ความคิดเห็นว่า สถานที่จัดงาน บรรยากาศการจัดงาน ระยะเวลาการจัดงาน ความรวดเร็วในการให้บริการตรวจวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งความกระตือรือร้นและการเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ และประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดงานมีความเหมาะสม รองลงมา ร้อยละ ๒๕.๑๖ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และร้อยละ ๑.๐๒ มีความพึงพอใจในระดับน้อยสำหรับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดนิทรรศการและการส่งเสริมอาชีพ เกษตรกรร้อยละ ๘๐.๓๓ มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมา ร้อยละ ๑๘.๕๔ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง และร้อยละ ๐.๑๔ มีความพึงพอใจระดับน้อย ตามลำดับ

(๖) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ

(๖.๑) การประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงานอย่างน้อย ๑ สัปดาห์

(๖.๒) มีเกษตรกรเข้ามาชมงานและเข้ารับบริการคลินิกเป็นจำนวนมาก และจำนวนปัจจัยการผลิตที่นำมาไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการ ทำให้แจกจ่ายได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น ควรจัดเตรียมปัจจัยการผลิตให้เพียงพอต่อผู้ร่วมงานและทั่วถึง โดยวางแผนกำหนดแจกเป็นช่วงเวลา เป็นต้น

ครั้งที่ ๒ จากการติดตามผลการดำเนินงาน (Follow Up) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด เพชรบูรณ์ นครปฐม ลพบุรี สระแก้ว นครราชสีมา ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู กระบี่ พังงา และตรัง โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่เป็นตัวอย่าง สรุปผลได้ดังนี้

(๑) ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

(๑.๑) คลินิกหลัก เกษตรกรที่เข้ารับบริการนำความรู้ไปพัฒนาการเกษตร โดยได้รับประโยชน์สามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และเข้าใจถึงการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิตพืช สัตว์ นำผลผลิตมาบริโภคเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

(๑.๒) คลินิกเสริม เกษตรกรที่เข้ารับบริการนำความรู้ไปพัฒนาการเกษตร ทำให้ปัญหาลดลง และส่งผลอื่น ๆ เช่น การเข้ารับบริการวัดความดัน ปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ วัดสายตา จากเหล่ากาชาดจังหวัด ทำให้เกษตรกรได้ทราบผลตรวจวัดความดัน และได้รับการสนับสนุนแว่นสายตา นอกจากนี้ ยังมีการขายสินค้าธงฟ้าราคาถูกจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และบริษัทเบทาโกรที่นำสินค้ามาจำหน่าย เช่น ไข่กรอก น้ำมันพืช ไข่ไก่ สินค้าโอท็อปของจังหวัด

(๒) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ

(๒.๑) การประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงานอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ และควรขยายระยะเวลาการจัดงานมากกว่า ๑ วัน

(๒.๒) มีเกษตรกรเข้ามาชมงาน และเข้ารับบริการคลินิกเป็นจำนวนมาก ทำให้การลงทะเบียนเข้างานมีความล่าช้า ควรมีการประชาสัมพันธ์จุดลงทะเบียนเพื่อความสะดวกต่อผู้รับบริการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่

(๒.๓) หลายจังหวัดมีผู้เข้ารับบริการคลินิกเป็นจำนวนมาก ทำให้ปัจจัยการผลิตที่นำมาไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการ และแจกจ่ายได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น ควร จัดเตรียมปัจจัยการผลิตให้เพียงพอต่อผู้ร่วมงานและทั่วถึง โดยวางแผนกำหนดแจกเป็น ช่วงเวลา เป็นต้น

(๒.๔) ควรมีจัดอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เพื่อส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในการประกอบอาชีพ โดยให้ความรู้เพิ่มเติม เทคโนโลยีการผลิต และนวัตกรรม

(๒.๕) ควรมีเจ้าหน้าที่มาติดตามให้คำแนะนำหลังเข้ารับบริการคลินิกอย่างสม่ำเสมอ

๒.๔.๔ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้น และมีจำนวนลดลง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างเกษตรกรมีอาชีพสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในทุกกระดับ สนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการมีอาชีพ พัฒนาเกษตรกรสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาด เพื่อสร้างเครือข่าย ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ ที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้แก่เพื่อนเกษตรกรได้มีเป้าหมายเกษตรกรทั่วไป (Smart farmer) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเจ้าหน้าที่ (Smart Officer) ที่เข้าร่วมโครงการฯระยะเวลาโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงาน**๑) กรมส่งเสริมการเกษตร**

๑.๑) เตรียมความพร้อมของเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเข้าสู่ภาคการเกษตร

๑.๑.๑) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ และการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน ๑๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕ ของเป้าหมาย ๑๖๐ ราย

๑.๑.๒) จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer และหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer รวม ๒,๓๗๓ ราย (ร้อยละ ๘๘.๐๕) และ ๔๘๘ (ร้อยละ ๑๐๘.๖๗) ตามลำดับ

๑.๑.๓) สอนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขตและระดับประเทศ เป้าหมาย ๕๔๐ และ ๒๐๐ ราย รวมทั้งพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ๒๗ ศูนย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๒) การพัฒนาเกษตรกรปราดเป็รื่อง

๑.๒.๑) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัด รวมทั้งการสัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบระดับจังหวัด รวม ๒,๘๖๐ ราย ร้อยละ ๖๓.๒๗ ของเป้าหมาย ๔,๕๒๐ ราย

๑.๒.๒) จัดเวทีประเมินวิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล ๑๗,๐๓๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๖ ของเป้าหมาย ๒๐,๐๐๐ ราย นอกจากนี้ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer ๔๑ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒๕ และถอดบทเรียน จัดทำสื่อถ่ายทอดความรู้ Young Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ ๓ ชุด ของเป้าหมาย ๙ ชุด

๑.๓) จัดสรรงบประมาณ ๒๔.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔.๔๘ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๕๙.๗๐ของงบประมาณที่จัดสรร

๒) กรมการข้าว

๒.๑) ฝึกอบรมExisting Smart Farmer เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ(Model Smart Farmer) ๘๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๔ ของเป้าหมาย ๒๒๐ รายและฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนา Smart Farmer ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ ๖ หลักสูตร ๓,๔๕๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๓ ของเป้าหมาย ๓,๘๘๔ ราย

๒.๒) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ๑๔ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๓ ของเป้าหมาย ๑๐๒ โรงเรียน สร้างและพัฒนาเกษตรกรปราดเป็รื่องจำนวน ๗๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๒ ของเป้าหมาย ๑๑,๒๕๐ ราย

๒.๓) การเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ (Model Smart Farmer) กับผู้ประกอบการ รูปแบบและการค้า ๕๐ ราย อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

๒.๓) จัดสรรงบประมาณ ๑๖.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๑ ของงบประมาณที่จัดสรร

๓) กรมประมง

๓.๑) อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ครบ ๑๖,๐๐๐ ราย และถอดองค์ความรู้เกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ ๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๓ ของเป้าหมาย ๒๓๑ ราย

๓.๒) จัดสรรงบประมาณ ๑๖.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๕ ของงบประมาณที่จัดสรร

๔) กรมปศุสัตว์

๔.๑) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ๙,๒๗๗ ราย คิดเป็นร้อยละ๙๒.๗๗ ของเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ราย และสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) ๑๗๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๑๘๐ ราย

๔.๒) พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer ๒,๗๓๖ ราย คิดเป็นร้อยละ๙๑.๒๐ ของเป้าหมาย ๓,๐๐๐ ราย

๔.๓) ถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบจำนวน ๘๖ รายอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินงาน

๔.๔) จัดสรรงบประมาณ ๑๔.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑.๔๑ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๖.๔๗ ของงบประมาณที่จัดสรร

๕) กรมวิชาการเกษตร

๕.๑) จัดเตรียมหลักสูตร และคัดเลือกเกษตรกรอบรมความรู้เฉพาะด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมีในผัก ๕๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๘ ของเป้าหมาย ๙๐๐ ราย และถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเกษตรกรนำไปปฏิบัติเองเพื่อพัฒนาเป็น Smart Farmer จำนวน ๘๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๖ ของเป้าหมาย ๑๗๐ ราย

๕.๒) จัดสรรงบประมาณ ๑.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของงบประมาณที่จัดสรร

๖) กรมชลประทาน

๖.๑) พัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer (Developing Smart Farmer) ๑ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙ ของเป้าหมาย ๑๐๖ กลุ่ม อยู่ระหว่างกรมรวบรวมผลการดำเนินงาน

๖.๒) จัดสรรงบประมาณ ๘.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๐๔ ล้านบาท ของงบประมาณที่จัดสรร

๗) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๗.๑) พัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๗๒ จังหวัด จำนวน ๕,๐๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๒๐ ของเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ราย ส่วนเกษตรกรที่เข้ารับการพัฒนาเป็น Existing Smart Farmer จำนวน ๓,๑๐๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๔ และเกษตรกรที่ผ่านการพัฒนาเป็น Smart Farmer ต้นแบบ จำนวน ๒๔๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๑ ของเป้าหมาย ๓,๑๐๙ ราย

๗.๒) พัฒนาเกษตรกรที่ไม่ผ่านการเป็น Existing Smart Farmer จำนวน ๑,๙๕๑ ราย อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๗.๓) จัดสรรงบประมาณ ๓๗.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๐ ของงบประมาณที่จัดสรร

๘) กรมส่งเสริมสหกรณ์

๘.๑) พัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer โดยจัดทำฐานข้อมูล/สำรวจความต้องการความรู้ และพัฒนาสมาชิกสหกรณ์สู่ Smart Farmer อยู่ระหว่างการจัดเลือกเป้าหมายเพื่อดำเนินงานตามแผน

๘.๒) จัดสรรงบประมาณ ๓.๔๓ ล้านบาท

๙) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

๙.๑) คัดสรรเกษตรกรที่ผลิตสินค้าคุณภาพในแต่ละท้องถิ่นมาจำหน่ายสินค้าในตลาด อ.ต.ก. ๔๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๐ ของเป้าหมาย ๘๐๐ ราย

๙.๒) จัดสรรงบประมาณ ๑๖.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๘ ของงบประมาณที่จัดสรร

๑๐) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

๑๐.๑) อบรมให้ความรู้เกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer ๓๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๔ ของเป้าหมาย ๓๕๐ ราย) และที่เป็น Smart Farmer แล้ว ๘๔ ราย ร้อยละ ๘๔.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ราย

๑๐.๒) จัดสรรงบประมาณ ๒.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๙ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒.๔.๕ โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมงปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์การสะพานปลา ดำเนินงานโครงการ เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมาย ๕ ชนิด ได้แก่ ข้าว พืชผัก ไข่ สุกกร และกุ้ง ที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ (Good Agricultural Practice : GAP) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงาน

๑) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

๑.๑) จัดทำและเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ ๑ เรื่อง ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒) พัฒนาการผลิตสู่มาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

๑.๒.๑) ส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ เป้าหมาย ๗๖ จังหวัด ครอบคลุมเป้าหมาย ส่วนการสร้างระบบอาหารศึกษา ดำเนินการแล้ว ๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ กิจกรรม

๑.๒.๒) พัฒนาระบบตรวจสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กระบบคลาวด์ รวมทั้งขยายผลการดำเนินงานของระบบสู่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ดำเนินการแล้ว ๕๒๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๑ ของเป้าหมาย ๗๐๐ ราย

๑.๒.๓) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตตามมาตรฐานและรณรงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า Q ดำเนินการแล้ว ๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๘ ครั้ง และจัดทำหลักสูตรด้านการมาตรฐาน และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้แก่บุคคลาก๖๐ หลักสูตร ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๓) พัฒนาอาหารฮาลาลภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ ๓ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ กิจกรรม

๑.๔) จัดสรรงบประมาณ ๗๐.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๓ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒) กรมการข้าว

๒.๑) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว

ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามข้อกำหนด มกษ.๔๔๐๖ - ๒๕๖๐ เป้าหมาย ๑,๕๐๐ แปลง อยู่ระหว่างการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรุ่นที่ ๑ จำนวน ๖๔๘ แปลง ส่วนการตรวจประเมินสถานที่รวบรวมคัดบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ตรวจประเมินแปลงข้าวที่ผ่านมาตรฐาน (GAP Seed) และการออกไปรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อยู่ระหว่างรวบรวมพื้นที่เป้าหมาย

๒.๒) ตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานข้าว

๒.๒.๑) จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบรายเดี่ยว ดำเนินการแล้ว ๕๒ แปลง ในจำนวนพื้นที่ ๗๗๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๘ ของเป้าหมาย ๓,๕๐๐ แปลง และจ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบรายกลุ่ม (ในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่) อยู่ระหว่างรวบรวมพื้นที่เป้าหมาย

๒.๒.๒) ตรวจประเมินแปลงข้าวที่ผ่านมาตรฐาน (GAP) อยู่ระหว่างรวบรวมพื้นที่เป้าหมาย ส่วนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP โรงสีข้าว การรับรองคุณภาพการผลิตข้าวตามระบบ GMP/HACCP ดำเนินการแล้ว ๘ โรงสี คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมาย ๒๐ โรงสี และ

การตรวจสอบรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว/ผลิตภัณฑ์ข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ดำเนินการแล้ว จำนวน ๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง

๒.๒.๓) สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานข้าว ได้ดำเนินการ จัดสัมมนาเรียบร้อยแล้วระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพาโค้ บายเดอะโบนินซ์ จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๒๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๒.๒.๔) ส่วนการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม การพัฒนาระบบ การตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๓) จัดสรรงบประมาณ ๑๒.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๑ ของงบประมาณที่จัดสรร

๓) กรมประมง

๓.๑) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง โดยตรวจประเมินมาตรฐานและ สุขอนามัยฟาร์ม ๑๘,๘๖๔ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๕ ของเป้าหมาย ๓๒,๑๑๑ ฟาร์ม และสถาน ประกอบการ ๒๘๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๓ ของเป้าหมาย ๔๓๔ แห่ง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า ประมงตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐,๗๘๒ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๑ ของเป้าหมาย ๑๓๙,๗๓๔ ตัวอย่าง

๓.๒) เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและเชื้อดื้อยา โดยเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ ๒๑,๕๒๘ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๖ ของเป้าหมาย ๓๐,๒๕๓ ตัวอย่าง และสัตว์น้ำส่งออก ๓๖,๕๑๖ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๓๓ ของเป้าหมาย ๓๔,๖๖๗ ตัวอย่าง รวมทั้งเฝ้าระวังเชื้อที่อยู่ในกุ้งขาวแวนนาไม (Vannamei) เพื่อให้เป็นฟาร์มปลอดโรค ๓,๗๒๖ ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ ๓๖.๘๖ ของเป้าหมาย ๑๐,๐๘๐ ตัวอย่าง

๓.๓) จัดสรรงบประมาณ ๓๘๙.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔๒.๓๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๖.๕๒ ของงบประมาณที่จัดสรร

๔) กรมปศุสัตว์

๔.๑) บริการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ ๔๖๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๒๗ ของเป้าหมาย ๔๓,๓๕๐ แห่ง

๔.๒) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ๑๐๒,๕๗๘ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๖ ของเป้าหมาย ๓๓๒,๘๘๐ ตัวอย่าง

๔.๓) จัดสรรงบประมาณ ๕๒๘.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๖๒.๒๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๔๙.๕๘ ของงบประมาณที่จัดสรร

๕) กรมวิชาการเกษตร

๕.๑) ตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบจัดการคุณภาพแหล่งผลิต GAP พืช (ผัก/ผลไม้) ๑๘,๖๕๕ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๔ ของเป้าหมาย ๑๑๐,๑๕๐ ฟาร์ม และโรงงานคัดบรรจุ แปรรูป ตามมาตรฐานการจัดการตามระบบGMP ๒๗๑ โรงงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๘ ของเป้าหมาย ๘๕๐ โรงงาน

๕.๒) พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตตามมาตรฐานสากล โดยการรักษาสภาพ/ขอข่ายการรับรอง/เตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC: ๑๗๐๒๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๘ ห้องปฏิบัติการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน มีความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ ๒๐.๐๐ ของแผนการดำเนินงาน

๕.๓) จัดสรรงบประมาณ ๑๒๙.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๒.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๐ ของงบประมาณที่จัดสรร

๖) กรมส่งเสริมการเกษตร

๖.๑) พัฒนาเจ้าหน้าที่ในการเป็นวิทยากร ๕๐๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๖๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐ ราย

๖.๒) อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา ๗๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๐ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ราย และระบบ GAP พี่ช ๑๔,๕๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๓ ของเป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ราย

๖.๓) ติดตามให้คำปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องต้นตามระบบ GAP พี่ช ๔,๙๔๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๘ ของเป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ราย และสนับสนุนการพัฒนาผลิตผลสินค้า GAP ขั้นต้น ๖,๖๒๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๕ ของเป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ราย

๖.๔) ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้า GAP ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ ครั้ง และคณะอนุกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิต ๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๗ ของเป้าหมาย ๑๘ ครั้ง

๖.๕) การจัดเชื่อมโยงการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร GAP สินค้า GAP และติดตามผลการดำเนินงาน และการประเมินสถานการณ์และจัดทำเนียบผู้ผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP เป้าหมาย ๙ ครั้ง จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ ๓

๖.๖) จัดสรรงบประมาณ ๑๓๕ .๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๗.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๓ ของงบประมาณที่จัดสรร

๗) องค์การสะพานปลา

๗.๑) การก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานประกอบการสัตว์น้ำ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเร่งบรรจุและดองสัตว์น้ำพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งก่อสร้างประกอบท่าเทียบเรือประมงชุมพร (อยู่ระหว่างประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิรับเหมาก่อสร้าง) โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำและโรงคลุมคัดเลือกทูน่าท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (อยู่ระหว่างการพิจารณาผู้มีสิทธิรับเหมาดำเนินโครงการ) ก่อสร้าง และปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเหมาดำเนินโครงการ) และปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงระนอง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของการก่อสร้าง ขณะนี้เหลืองานจำนวน ๒ งาน

๗.๒) การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในระบบขนถ่ายสัตว์น้ำ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาผู้ได้รับสิทธิรับเหมาดำเนินโครงการ

๗.๓) จัดสรรงบประมาณ ๑๐๗.๖๓ ล้านบาท (ปี ๒๕๖๑ ยังไม่มีการเบิกจ่าย)

๒.๔.๖ ตลาดเกษตรกร

๑) โครงการตลาดเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยที่ผ่านการรับรองโดยระบบคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ เช่น GAP GMP เป็นต้น โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเอง เปิดโอกาสและขยายตลาดของผลผลิตที่เป็นลักษณะของท้องถิ่น และให้ภาคเอกชนในจังหวัดมีโอกาสให้ความร่วมมือในลักษณะ Corporate Social Responsibility (CSR) โดยมีเป้าหมาย ๗๗ จังหวัด ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ผลการดำเนินงาน

๑.๑) พัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่ ๓ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย โดยจัดหลักสูตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวความคิดการพัฒนาลาดเกษตรกรเข้าสู่การพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ และหลักสูตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้จัดการตลาดมืออาชีพเข้าสู่การพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐

๑.๒) พัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกร โดยจัดอบรมเพิ่มศักยภาพการผลิตแปรรูป ให้สอดคล้องกับการตลาด เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ๑,๐๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๑ ของเป้าหมาย ๑,๑๕๕ ราย

๑.๓) พัฒนาลาดเกษตรกร ๔๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๔ ของเป้าหมาย ๗๗ แห่ง สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร ๒๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๒ ของ เป้าหมาย ๔๙ แห่ง และ ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกร เป้าหมาย ๑ ครั้ง มีแผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาส ๓ เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑.๔) จัดสรรงบประมาณ ๑๐.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๐ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒) โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Coop Market) ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ นิคมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สหกรณ์จัดตั้งตลาด เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งการจัดการด้านอื่น ๆ ร่วมกับเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ให้สหกรณ์สามารถบริหารการดำเนินกิจกรรมในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ผ่านตลาดเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ ส่งเสริมให้สมาชิกในสหกรณ์ทั้งกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพได้รู้ความต้องการของตลาดเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพและ มาตรฐาน มีเป้าหมาย ๘ จังหวัด (๑๐ สหกรณ์) ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงาน

๒.๑) คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสมาชิก ๑๐ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๒) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสมาชิก ด้านการผลิตและการตลาด และได้รับ ประโยชน์จากการพัฒนา ๓๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ ของเป้าหมาย ๔๕๐ ราย

๒.๓) จัดสรรงบประมาณ ๒.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๓ ของงบประมาณที่จัดสรร

๓) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรทำหน้าที่การตลาด ของชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มในผลผลิตเกษตร ปศุสัตว์ และประมง สร้างการมีส่วนร่วม และเพิ่มช่องทางการ จำหน่ายผลผลิตการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป โดยมีเป้าหมาย ๖ จังหวัด (๖ สหกรณ์) ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงาน

๓.๑) คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายในการสนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง เพื่อขยายพื้นที่ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ ๖ แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรวิสัย จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด สหกรณ์การเกษตรประมงแม่กลอง จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด โดยสนับสนุน อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคารเอนกประสงค์ อาคารรวบรวมผลผลิต เครื่องซัง ลานตาก และไซโล (สหกรณ์ต้องจ่ายเงินสมทบร้อยละ ๓๐.๐๐ ของมูลค่าสิ่งก่อสร้าง หรือมูลค่าอุปกรณ์ที่จัดซื้อ) แล้ว ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๖ แห่ง โดยสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด ไม่ขอรับเงินอุดหนุน เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และอาคารรวบรวมผลผลิตไม่เพียงพอ

๓.๒) จัดสรรงบประมาณ ๔๑.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๒.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๖ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒.๔.๗ โครงการบริหารจัดการการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก มี วัตถุประสงค์ เพื่อใช้วิธีการสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มมูลค่าแกสินค้าเกษตรในการพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยสนับสนุนอุปกรณ์ การตลาด โครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าขายตามแนวชายแดน มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ๑๒ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ เขตพัฒนาฯ แม่สอด จังหวัดตาก เขตพัฒนาฯ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เขตพัฒนาฯ มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เขตพัฒนาฯ สะเดา จังหวัดสงขลา เขตพัฒนาฯ ตราด จังหวัดตราดเขตพัฒนาฯ หนองคาย จังหวัดหนองคาย เขตพัฒนาฯ เชียงของ จังหวัดเชียงราย เขตพัฒนาฯ แม่สาย จังหวัดเชียงราย เขตพัฒนาฯ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย เขตพัฒนาฯ นครพนม จังหวัดนครพนม เขตพัฒนาฯ กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และเขตพัฒนาฯ นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงาน

๑) จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน ๑ ฉบับ ตามเป้าหมาย

๒) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ร่วมกับสหกรณ์ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ งบประมาณให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และดำเนินการในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา จำนวน ๔ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ จังหวัด

๓) กำกับ ดูแล และแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินตามโครงการฯ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหา ๒๘ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐ สหกรณ์ และ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้ว ๑๐ จังหวัด ตามเป้าหมาย และประเมินผลการปฏิบัติงาน ๕ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ จังหวัด

๔) ก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานด้านการตลาดใน ๒ สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรพบพระ จำกัด (ลานตาก โกดังเก็บผลผลิต โรงคลุมพร้อมเครื่องซังและโรงลดความชื้น) จำนวน ๔ รายการ และสหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จำกัด (โรงคัดความชื้น) ไม่ขอรับเงินอุดหนุน เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตห้ามก่อสร้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

๕) จัดสรรงบประมาณ ๒๑.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๙ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒.๔.๘ โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาดเพื่อลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สหกรณ์การเกษตรเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ในช่วงฤดูการเพาะปลูกและเกี่ยวเกี่ยว และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกเครื่องจักรกลทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร โดยมีเป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง ระยะเวลาโครงการตั้งตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) ระยะขยายผล ในปี ๒๕๖๑ มีแผนดำเนินงานในสหกรณ์ ๑๙๐ แห่ง เป็นสหกรณ์ผู้ปลูกข้าว ๑๐๐ แห่ง สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ แห่ง ยื่นขอกู้เงินและได้รับวงเงินอนุมัติแล้วทั้ง ๖ แห่ง เป็นเงิน ๕๕.๘๐๖ ล้านบาท ส่วนสหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังไม่มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ

๑.๒) ระยะนำร่อง เป็นสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๙ แห่ง เป็นสหกรณ์ผู้ปลูกข้าว ๑๐ แห่ง ให้บริการรถเกี่ยวขนาดข้าว/รถเทรลเลอร์แก่เกษตรกรสมาชิก ๖๘๔ ราย คิดเป็นพื้นที่ ๔,๖๒๔ ไร่ คิดค่าบริการไร่ละ ๔๐๐ บาท ถูกกว่าผู้ประกอบการเอกชนไร่ละ ๑๐๐ - ๒๐๐ บาท ในส่วนของสหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๙ แห่ง ให้บริการสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๕๔๙ ราย คิดเป็นปริมาณ ๓,๐๐๕ ตัน

๒) ผลการติดตาม

ครั้งที่ ๑ จากการติดตามการดำเนินงานโครงการฯ เป็นสหกรณ์การเกษตร ผู้ปลูกข้าว ในระยะนำร่อง จำนวน ๓ สหกรณ์ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรคณิศรพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรสหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท และสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัด ผู้จัดการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่ใช้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากโครงการฯ มีรายละเอียด ดังนี้ (รายงานแล้วในไตรมาสที่ ๑)

(๑) การสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร สหกรณ์การเกษตรทั้ง ๓ แห่ง ได้รับสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยภาครัฐสนับสนุน เงินทุน ร้อยละ ๙๐.๐๐ และสหกรณ์สมทบเพิ่มอีก ร้อยละ ๑๐.๐๐ ซึ่งเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนต่อสหกรณ์ ได้แก่ รถเกี่ยวขนาดข้าวจำนวน ๒ คัน และรถเทรลเลอร์จำนวน ๑ คันโดยเป็นการจัดหาตามความต้องการของสหกรณ์ คิดเป็นมูลค่าที่ได้รับการสนับสนุนรวม จำนวน ๒๑.๙๔ ล้านบาท

(๒) การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกข้าว ทั้ง ๓ แห่ง ให้บริการด้วยระบบการจองคิว โดยให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ก่อน เป็นอันดับแรก ซึ่งในปี ๒๕๖๐ ให้บริการสมาชิกได้ฤดูกาลผลิตละประมาณ ๑๔๗ รายต่อสหกรณ์ หรือร้อยละ ๑๒.๗๓ ของจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ปลูกข้าวทั้งหมด คิดเป็นพื้นที่ให้บริการเกี่ยวขนาดข้าว ๑,๓๓๙.๑๗ ไร่ เฉลี่ยรายละ ๙.๑๑ ไร่ต่อราย

(๓) ค่าบริการของสหกรณ์ มีการกำหนดอัตราค่าบริการรถเกี่ยวขนาดข้าวแก่สมาชิกในอัตรา ๔๐๐ บาทต่อไร่ ซึ่งต่ำกว่าค่าบริการของภาคเอกชนที่คิดอยู่ประมาณ ๕๐๐ - ๖๐๐ บาทต่อไร่ ทั้งนี้ มีเพียงสหกรณ์การเกษตรนครพนมที่พัฒนาแห่งเดียว ที่มีการให้บริการมาก่อนเข้าร่วมโครงการ โดยคิดค่าบริการอยู่ที่ ๔๕๐ บาทต่อไร่

(๔) รายได้จากบริการให้รถเกี่ยว พบว่า สหกรณ์มีรายได้จากการให้บริการ รถเกี่ยวขนาดข้าว ต่อฤดูกาลผลิตประมาณ ๕๐๙,๑๖๘.๓๗ บาท และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ๒๗๐,๐๒๓.๖๔ บาท

(๕) การรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ได้รับข่าวสารโครงการจากการที่ตนเองเป็นสมาชิก และผ่านการประชุมประจำปีของสหกรณ์

(๖) พฤติกรรมการใช้บริการ ภายหลังจากมีโครงการ สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรทั้ง ๓ แห่ง มีแนวโน้มใช้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรของสหกรณ์เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากอัตราค่าบริการถูกกว่าเอกชน คุณภาพในการให้บริการดี สามารถลดปัญหาการปนพันธุ์ข้าวจากรถเกี่ยว และขั้นตอนการขอใช้บริการมีความสะดวก อย่างไรก็ตาม ยังมี สมาชิกบางรายยังคงเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการ เอกชนรายอื่น ๆ เนื่องจากสหกรณ์มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก

(๗) ประเด็นที่พบ และข้อเสนอแนะ

(๗.๑) รถเกี่ยวขนาดข้าวยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยว ทำให้สมาชิกสหกรณ์ต้องรอคิวในการรับบริการนาน สมาชิกเกษตรกร บางรายจำเป็นต้องไปใช้บริการจากผู้ประกอบการเอกชนในพื้นที่ แทน ดังนั้น สหกรณ์ ควรประสานกับผู้ประกอบการเอกชนในการให้บริการแก่เกษตรกรสมาชิก สำหรับสหกรณ์มีศักยภาพในการบริหารจัดการ ควรสนับสนุนให้ลงทุนขยายการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพิ่มเติม

(๗.๒) การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรมีราคาค่อนข้างสูงสหกรณ์มีความเห็นว่าในระยะต่อไปจำเป็นต้องมีการเพิ่มอัตราค่าบริการ เพื่อนำไปใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ๆ แต่ยังคงต้องมีอัตราค่าบริการต่ำกว่าผู้ประกอบการอื่นอย่างน้อย ๕๐ - ๑๐๐ บาทต่อไร่

ครั้งที่ ๒ จากการติดตามสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการในระยะนำร่อง ๔ แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรนครพนมที่พัฒนา จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด จังหวัดชัยนาท สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี และสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑โดยสัมภาษณ์ผู้จัดการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ที่ใช้บริการรถเกี่ยวขนาดข้าว จำนวน ๔๕ ราย สรุปผลได้ดังนี้

(๑) ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์

(๑.๑) จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง ๔ แห่ง มีสมาชิก ๑๑,๑๒๘ รายหรือเฉลี่ยแหล่งละ ๒,๗๘๒ ราย เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งหมด ๗,๑๕๖ ราย พื้นที่ปลูกข้าวรวม ๑๒๐,๐๐๐ ไร่ โดยเป็นเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการ ๗๐๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๑ ของเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกข้าวทั้งหมด

(๑.๒) การให้บริการรถเกี่ยวขนาดข้าว เดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ มีเพียงสหกรณ์การเกษตรนครพนมที่พัฒนา จำกัด ที่มีการให้บริการรถเกี่ยวขนาดข้าว ๓ คัน และรถเทเลอร์ ๒ คัน ส่วนสหกรณ์ที่เหลือยังไม่เคยให้บริการด้านนี้มาก่อน

(๒) หลังเข้าร่วมโครงการ

(๒.๑) ด้านสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ

(๒.๑.๑) การรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร สหกรณ์ทั้ง ๔ แห่ง ได้รับการสนับสนุนรถเกี่ยวนาข้าว และรถเทเลอร์ แห่งละ ๒ คัน และ ๑ คัน ตามลำดับ คิดเป็นมูลค่ารวม ๒๙,๙๔๒,๐๐๐ บาท โดยภาครัฐสนับสนุนเงินทุนร้อยละ ๙๐ และสหกรณ์จ่ายสมทบเพิ่มอีกร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าเครื่องจักรกลทางการเกษตร

(๒.๑.๒) การให้บริการรถเกี่ยวนาข้าว ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ สามารถให้บริการ ทั้งสมาชิกของสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งสิ้น ๑,๖ ๐๗ ราย เป็นสมาชิกสหกรณ์ร้อยละ ๖๑.๙๘ และเกษตรกรทั่วไปร้อยละ ๓๘.๐๒ คิดเป็นพื้นที่ปลูกข้าวรวม ๒๐,๗๐๔ ไร่ หรือเฉลี่ย ๑๒.๘๘ รายต่อไร่ โดยคิดอัตราค่าบริการเฉลี่ย ๔๗ ๑ บาทต่อไร่ ถูกกว่าภาคเอกชน ๖๓.๓๘ บาทต่อไร่ โดยสหกรณ์มีรายได้ จากการให้บริการรถเกี่ยวนาข้าวหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเฉลี่ยแห่งละ ๑.๐๕๓ ล้านบาท

(๒.๒) ด้านเกษตรกรสมาชิก

(๒.๒.๑) การรับทราบข้อมูลโครงการ พบว่า ร้อยละ ๙๕.๕๖ ทราบจากเจ้าหน้าที่ สหกรณ์การเกษตร ร้อยละ ๒๐.๐๐ ทราบผ่านการเข้าประชุมของสหกรณ์ และร้อยละ ๒.๒๒ ทราบจากญาติ หรือเพื่อนบ้าน

(๒.๒.๒) แหล่งการใช้บริการรถเกี่ยวนาข้าว ในปี ๒๕๕๘ ก่อนมีโครงการ เกษตรกรสมาชิกร้อยละ ๒๓.๐๘ ใช้บริการจากสหกรณ์ และร้อยละ ๗๙.๔๙ ใช้บริการจากผู้ประกอบการเอกชน หลังมีโครงการปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ สัดส่วนการใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลง คือ ร้อยละ ๙๗.๗๓ และ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีการใช้บริการจากสหกรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ในเกษตรกรสมาชิกที่ใช้บริการจากสหกรณ์ ให้เหตุผลว่า อัตราการใช้บริการของสหกรณ์ถูกกว่าเอกชน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ พอใจในการบริการและ ขั้นตอนการให้บริการสะดวกในสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒ ที่เหลือเป็นการให้บริการที่รวดเร็ว และระยะทางไม่ไกลจากพื้นที่ปลูกข้าว

(๒.๒.๓) การลดต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวข้าว จากการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการ ระหว่างสหกรณ์กับผู้ประกอบการเอกชน พบว่า สหกรณ์เก็บค่าบริการในอัตราเฉลี่ย ๔๗ ๑ บาทต่อไร่ ถูกกว่าผู้ประกอบการเอกชนที่จัดเก็บในอัตรา ๕๓๔.๗๘ บาทต่อไร่ เป็นผลให้เกษตรกรสมาชิกสามารถ ลดต้นทุนในส่วนค่าเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้ร้อยละ ๖๓.๓๘ บาท

(๓) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

(๓.๑) ในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมกันส่งผลต่อการให้บริการรถเกี่ยวนาข้าว ของสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนแห่งละ ๒ คัน ประกอบกับการเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวนาข้าวไปในแต่ละพื้นที่ ค่อนข้างใช้เวลา เนื่องจากมีรถเทเลอร์เพียง ๑ คัน ทำให้เกษตรกรบางส่วนไปใช้บริการของผู้ประกอบการเอกชน ในพื้นที่ที่มีความพร้อมมากกว่าแทน ดังนั้น สหกรณ์ที่ให้บริการควรมีการจัดทำแผนการให้บริการ และพื้นที่ ที่จะให้บริการให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ และเกษตรกรไม่ต้องเสียเวลาคายนาน

(๓.๒) การบำรุงรักษา รถเกี่ยวนาข้าว ในกรณีที่เสียใช้เวลาค่อนข้างนาน ส่งผลต่อ การให้บริการ ดังนั้น สหกรณ์จึงควรทำหน้าที่ในการประสานกับผู้ประกอบการเอกชนในสหกรณ์เครือข่าย การให้บริการเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวได้ทันเวลา

๒.๔.๙ โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและที่ดินของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกษตรกรได้มีโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านการเกษตรที่ดี ประกอบด้วย คูส่งน้ำ คูระบายน้ำ ทางลำเลียงปัจจัยการผลิต - ผลผลิต รวมถึงได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (โฉนด) และเพื่อยกระดับรายได้สุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรให้สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายงานจัดรูปที่ดิน จำนวน ๖ โครงการ (ก่อสร้างใหม่ ๓ โครงการ และปรับปรุงจัดรูปที่ดิน ๓ โครงการ) งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๖๘ โครงการ (ก่อสร้างใหม่ ๕๗ โครงการ และปรับปรุงจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ๑๑ โครงการ) ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงาน

๑) งานจัดรูปที่ดิน (ก่อสร้างใหม่)

๑.๑) สํารวจความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อวางโครงการสำรวจ ดำเนินการ ออกแบบวางโครงการและกำหนดแผนการดำเนินการ จัดประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจและจัดทำ บันทึกยินยอม สํารวจข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ โดยการก่อสร้างทั้ง ๓ โครงการ มีความก้าวหน้าร้อยละ ๔๙.๗๑ ของกระบวนการงาน

๑.๒) จัดสรรงบประมาณ ๔๕.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๒ ของงบประมาณที่จัดสรร

๒) งานปรับปรุงจัดรูปที่ดิน

๒.๑) สํารวจความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อวางโครงการสำรวจ วางโครงการและกำหนดแผนการดำเนินการ สํารวจข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ และดำเนินการออกแบบ โดยการก่อสร้าง ทั้ง ๓ โครงการ มีความก้าวหน้าร้อยละ ๗๘.๕๐ ของกระบวนการงาน

๒.๒) จัดสรรงบประมาณ ๑๙.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๘ ของงบประมาณที่จัดสรร

๓) งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม (ก่อสร้างใหม่)

๓.๑) สํารวจความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อวางโครงการสำรวจ ดำเนินการออกแบบวางโครงการและกำหนดแผนการดำเนินการ จัดประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจและจัดทำ บันทึกยินยอม สํารวจข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ โดยการก่อสร้างทั้ง ๕๕ แห่ง มีความก้าวหน้าร้อยละ ๔๘.๒๕ ของกระบวนการงาน

๓.๒) จัดสรรงบประมาณ ๗๖๒.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๖๖.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๖ ของงบประมาณที่จัดสรร

๔) งานปรับปรุงจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

๔.๑) สํารวจความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อวางโครงการสำรวจ ดำเนินการออกแบบวางโครงการและกำหนดแผนการดำเนินการ และสํารวจข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ โดยการก่อสร้างทั้ง ๑๑ แห่ง มีความก้าวหน้าร้อยละ ๓๗.๐๔ ของกระบวนการงาน

๔.๒) จัดสรรงบประมาณ ๑๖๒.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๓.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๘ ของงบประมาณที่จัดสรร

ผลการติดตาม

จากการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดระยอง และประจวบคีรีขันธ์ พบว่า เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่บางส่วน ยังขาดความเข้าใจในการดำเนินงานจัดระบบน้ำในพื้นที่ของเกษตรกรโดยเกษตรกรที่ต้องสูญเสียพื้นที่ บางส่วนในการจัดทำระบบน้ำ เปลี่ยนใจไม่ยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำให้เกิดการล่าช้ากว่าแผน ดังนั้น หน่วยงานดำเนินการในพื้นที่ควรชี้แจงให้เกษตรกร/ผู้นำในชุมชนเข้าใจการดำเนินการให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์และให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ

๒.๔.๑๐ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดสระน้ำ ในไร่นา รวมทั้งเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกร มีเป้าหมายขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. จำนวน ๔๕,๐๐๐ บ่อ ระยะเวลาโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงาน

- ๑) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓๐,๙๓๔ บ่อ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๔ ของเป้าหมาย ๔๕,๐๐๐ บ่อ
- ๒) จัดสรรงบประมาณ ๘๐๔.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๒๗.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๙ ของงบประมาณที่จัดสรร

ผลการติดตาม

จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๔ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มีประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๑) เกษตรกรที่ลงชื่อต้องการสระน้ำ เมื่อถึงเวลาขุดกลับเปลี่ยนใจไม่ยอมขุด เพราะต้องการเอาพื้นที่ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รายได้ ทำให้เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินต้องหาเกษตรกรรายใหม่ มาทดแทนเกษตรกรที่ยกเลิก ทำให้ล่าช้า
- ๒) การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาควรเสร็จก่อนฤดูเพาะปลูก และเพิ่มความกว้าง และความลึกของสระน้ำให้มากกว่านี้
- ๓) เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการปัจจัยการผลิต เช่น ถังหมัก สารเร่ง พด. ต้นไม้ หญ้าแฝก และพันธุ์ปลูก และต้องการให้มีโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานอย่างต่อเนื่อง

ภาคผนวก

งานตามนโยบายสำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและร่วมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน ๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เป้าหมายของโครงการ	๒,๓๕๐ แปลง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑	จำนวน ๗๗๘,๒๘๔,๒๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงต่อเนื้อที่ปี ๖๐ จำนวน ๑,๑๗๕ แปลง แปลงใหญ่ปี ๖๑ จำนวน ๑,๑๗๕ แปลง)	แปลง	๒,๓๕๐	-	-	
๑.๑ การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน					
๑) บริหารจัดการชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยการทำทะเบียนสมาชิกและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก และขอบเขตแปลง	คน	๔๖,๕๐๐	๒,๑๙๑	๔.๗๑	
๒) จัดการชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยจัดเวทีชุมชน	แปลง	๑,๘๖๖	๒๕๕	๑๓.๖๗	
๓) จัดประชุมหน่วยงานภาครัฐร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด เพื่อติดตามให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่ม (๒ ครั้ง/ปี)	คน	๕,๓๐๐	๑,๓๙๐	๒๖.๒๓	
๔) จัดประชุมกลุ่มนาแปลงใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน	แปลง	๔๘๔	-	-	- อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๕) สัมมนาสร้างเครือข่ายนาแปลงใหญ่/สัมมนาสร้างเครือข่าย ผ่าน ศชช. / สัมมนาสรุปผลการเพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผ่าน ศชช.	ราย	๑,๐๐๐	-	-	- อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๖) พัฒนาทีมผู้จัดการแปลง อบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ๖ หลักสูตร	ราย	๓,๙๐๒	๓๒๗	๑๘.๖๓	
๑.๒ การพัฒนาด้านการผลิต					
๑) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว					
- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว (๒๐% ของพื้นที่)	ไร่	๕๖๐,๐๐๐	๓๑๕,๐๒๗.๕๐	๕๖.๒๕	
- สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว	แปลง	๗๑๙	-	-	- อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตจากบริษัท
- สุ่มตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์	แปลง	๑,๘๖๖	-	-	- อยู่ระหว่างโอนเงินจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค
- สนับสนุนเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว	เครื่อง	๑๑๘	-	-	- อยู่ระหว่างการประกวดราคา
	จังหวัด	๗๑	-	-	- อยู่ระหว่างโอนเงินจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค
๒) กลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ					
- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดี (๓๐% ของพื้นที่)	ไร่	๑๖๐,๐๐๐	-	-	
- พัฒนาด้านการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพโดยการพัฒนาผู้ตรวจและตรวจรับรองการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม	กลุ่ม	๔,๐๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างเตรียมการอบรม
๓) กลุ่มบริหารศัตรูข้าว					
- พัฒนาด้านการผลิตโดยส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว	แปลง	๑,๘๕๖	-	-	
๔) กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร					
- สนับสนุนเครื่องปลูกข้าว	ชุด	๑,๑๗๕	-	-	- อยู่ในระหว่างการขออนุมัติ

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๕) ถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์					
- จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร	ราย/ราย	๑๕๐/๑๒๗	-	-	- อยู่ระหว่างโอนเงินจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค
ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าว					
ตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS					
- จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิต	แปลง	๑,๘๖๖	-	-	- อยู่ระหว่างโอนเงินจัดสรรให้ส่วนภูมิภาค
๑.๓ การพัฒนาด้านการตลาด					
๑) สำรวจความต้องการซื้อข้าวแต่ละพื้นที่	จังหวัด	๗๑	-	-	- โอนจัดสรรเงินให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการ
๒) ยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/	แห่ง/ราย	๓๕/๑,๘๖๖	-	-	- โอนจัดสรรเงินให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการ
วิสาหกิจชุมชน ให้ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP					
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดข้าวในนาแปลงใหญ่					
๓) จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อสร้างข้อตกลงด้านการตลาด	ราย	๓๗,๑๒๐	-	-	
๒. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๗๗๘,๒๘๔,๒๐๐	๘๗,๘๐๕,๐๐๐	๑๒.๕๗	

๑. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน ๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เป้าหมายของโครงการ	แปลงใหญ่ปี ๒๕๕๙ ปีที่ ๓ จำนวน ๕๙๗ แปลง แปลงใหญ่ปี ๒๕๖๐ ปีที่ ๒ จำนวน ๑,๙๕๑ แปลง และ แปลงใหญ่ปี ๒๕๖๑ ปีที่ ๑ จำนวน ๑,๘๓๘ แปลง
ระยะเวลาของโครงการ	ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ถึงปี ๒๕๖๑
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑	จำนวน ๓,๖๔๓.๙๑ ล้านบาท (แปลงปี ๒๕๕๙ ปีที่ ๓ จำนวน ๒,๐๘๕.๔๒ ล้านบาท แปลงปี ๒๕๖๐ ปีที่ ๒ จำนวน ๑,๑๑๔.๑๓ ล้านบาท แปลงปี ๒๕๖๑ ปีที่ ๑ จำนวน ๓๕๓.๓๖ ล้านบาท และ งบบริหารจัดการ จำนวน ๙๓.๐๓ ล้านบาท)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. แปลงใหญ่ปี ๒๕๕๙ (๕๙๗ แปลง) ปีที่ ๓					
๑.๑ การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม)					
๑) จัดทำแผนพัฒนารายแปลง/แผนธุรกิจ	แปลง	๑๗๒	๑๗๒	๑๐๐.๐๐	
๒) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม	แปลง	๑๗๒	๑๗๒	๑๐๐.๐๐	
๓) พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer	แปลง	๑๗๒	๑๗๒	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร - สร้างมูลค่าเพิ่ม/แปรรูป	แปลง	๑๗๒	๑๐๐	๕๘.๑๔	
๒. แปลงปี ๒๕๖๐ (๑,๙๕๑ แปลง) ปีที่ ๒					
๒.๑ การถ่ายทอดความรู้ (เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต / นวัตกรรม)					

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑) จัดทำแผนพัฒนารายแปลง/แผนธุรกิจ	แปลง	๗๔๒	๗๔๒	๑๐๐.๐๐	
๒) ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม	ราย	๓๘,๓๒๐	-	-	
๓) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร	แปลง	๗๔๒	๗๔๒	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร					
๑) ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร เน้นการพัฒนา คุณภาพและประสิทธิภาพ	แปลง	๗๔๒	๗๔๒	๑๐๐.๐๐	
๒) พัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP	แปลง	๗๔๒	๓๐๐	๔๐.๔๓	
๓. แปลงปี ๒๕๖๑ (แปลงใหม่) ปีที่ ๑					
๓.๑ การเตรียมการ					
๑) รับรองแปลงผ่าน SC (ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐)	แปลง	๔๖๖	๓๐๐	๖๔.๓๘	
๒) จัดเวทีวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาแผน รายแปลง	แปลง	๔๖๖	๔๖๖	๑๐๐.๐๐	
๓) จัดทำแผนพัฒนารายแปลง	แปลง	๔๖๖	๔๖๖	๑๐๐.๐๐	
๓.๒ การถ่ายทอดความรู้					
๑) ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	แปลง	๗๔๒	๔๖๖	๖๒.๘๐	
๒) ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	แปลง	๗๔๒	-	-	
๓) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร	แปลง	๗๔๒	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓.๓ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน้ำ - สนับสนุนวัสดุทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร	แปลง	๗๔๒	๓๐๐	๔๐.๔๓	
๓.๔ การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร - ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ	แปลง	๗๔๒	๔๖๖	๖๒.๘๐	
๓.๕ การเชื่อมโยงการตลาด - ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการตลาดและเชื่อมโยงการตลาด	แปลง	๗๔๒	๔๖๖	๖๒.๘๐	
๔. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ - จำนวนแปลงสนับสนุนสินเชื่อแปลงใหญ่	แปลง	๒,๐๐๐	๑๖๔	๘.๒๐	
๕. การบริหารจัดการ					
๕.๑ การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับประเทศ เขตจังหวัด	ครั้ง	๖	๒	๓๓.๓๓	
๕.๒ พัฒนาเจ้าหน้าที่	คน	๓๕๐	๓๕๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๓ พัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้จัดการแปลง	คน	๕๙๗	๓๐๐	๕๐.๒๕	
๖. งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๖๕๔,๐๔๓,๐๐๐	๒๒๑,๕๗๙,๔๒๐	๓๓.๘๘	

- มีแปลงใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
๑๖๔ แปลง วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
๘๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(เฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตร)

๓. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของ ศพก. ๘๘๒ ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ให้มีความพร้อมในการให้บริการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตรด้านต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
๒. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนโดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
๓. เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

๑. ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๘๘๒ ศูนย์
๒. ศูนย์เครือข่าย ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อำเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๘๘๒ ศูนย์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อำเภอละ ๒ ศูนย์ รวม ๑,๗๖๔ ศูนย์

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑

จำนวน ๔๑๕,๐๖๘,๑๘๗ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑.๑ พัฒนาศักยภาพของ ศพก.					
๑) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ศูนย์	๘๘๒	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน					
๑) การประชุมคณะทำงาน ศพก. (ส่วนกลาง)	ราย	๕๕	-	-	
๒) การประชุมคณะกรรมการ ศพก.	ราย	๘,๘๒๐	๘,๘๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด	ราย	๑,๗๖๔	๑,๗๖๔	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๔) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต	ราย	๒๓๑	๒๓๑	๑๐๐.๐๐	
๕) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ	ราย	๑๘	๑๘	๑๐๐.๐๐	
๖) การถอดบทเรียน ศพก. ต้นแบบ	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๗) ถอดบทเรียน ศพก. ๙ เขต	เขต	๙	-	-	
๘) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ส่วนกลาง	ราย	๕๕	๕๕	๑๐๐.๐๐	
๙) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ระดับจังหวัด	ราย	๗,๐๐๐	๖,๙๒๑	๙๘.๘๗	
				-	
๑๐) การประชุมกับหน่วยงานวิชาการภายนอก เพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยนำสู่การใช้ประโยชน์	ราย	๑๒๐	๑๒๐	๑๐๐.๐๐	
๑๑) การประชุมคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อจัดทำเมนูทางเลือกและขยายผลแก่เกษตรกร	ราย	๓๐	-	-	
๑.๓ สนับสนุนการให้บริการ					
๑) การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)	ศูนย์	๘๘๒	๖๒	๗.๐๓	
๒) การสนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสารแก่ ศพก.	ศูนย์	๘๘๒	๓๙๐	๔๔.๒๒	
๑.๔ พัฒนาเกษตรกรผู้นำ					
๑) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ	ราย	๒๖,๔๖๐	๒๖,๔๖๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕๐,๗๐๙,๕๐๐	๗๘,๘๙๖,๒๐๔	๓๑.๔๗	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒. กรมการข้าว					
๒.๑ การทำแปลงเรียนรู้การปลูกข้าว เพื่อการศึกษาดูงาน/ เรียนรู้การจัดการในแปลงเรียนรู้	ศูนย์	๔๕๐	๑๔๕	๓๒.๒๒	
๒.๒ บริการข้อมูลข่าวสาร (จดหมายข่าว/วารสารด้านการเกษตร)	ศูนย์	๘๘๒	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ การประชุมศพก. ด้านข้าว ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ด้านข้าว	ศูนย์	๔๕๐	๔๒๘	๙๕.๑๑	
๒.๔ พัฒนาศูนย์เครือข่ายข้าว ฐานเรียนรู้/องค์ความรู้ (ศชช./ศูนย์เครือข่าย ศพก.)	ศูนย์	๔๕๐	๓๕๐	๗๗.๗๘	
๒.๕ ประสานความร่วมมือผู้นำเกษตรกรด้านข้าว (การนำนักเรียน/นักศึกษา ดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว)	ราย	๙,๐๐๐	๒,๑๘๐	๒๔.๒๒	
๒.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๘,๓๘๕,๐๐๐	๔,๕๘๔,๐๐๐	๒๔.๙๓	
๓. กรมประมง					
๓.๑ พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง ใน ศพก.	ศูนย์	๘๘๒	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๓.๒ พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง	ศูนย์	๘๘๒	๕๒๗	๕๙.๗๕	
๓.๓ จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day)	ครั้ง	๘๘๒	๑๔๗	๑๖.๖๗	
๓.๔ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ๒๐๐ ราย ต่อ ศพก.	ราย	๑๗๖,๔๐๐	๘๘,๒๐๐	๕๐.๐๐	
๓.๕ พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย-รายใหม่ (๑ เครือข่าย ต่อ ศพก.)	ศูนย์	๘๘๒	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๓.๖ พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย-รายเดิม (๓ เครือข่าย ต่อ ศพก.)	ศูนย์	๒,๖๔๖	๒,๐๑๘	๗๖.๒๗	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓.๗ สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล	ครั้ง	๘๘๒	๓๕๕	๔๐.๒๕	
๓.๘ บริหารจัดการและขับเคลื่อนเครือข่ายด้านประมง ให้เป็นเครือข่าย ศพก.	ศูนย์	๘๘๒	๑๙๕	๒๒.๑๑	
๓.๙ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๗,๗๗๒,๓๐๐	๑๐,๖๖๘,๑๖๙	๖๐.๐๓	
๔. กรมปศุสัตว์					
๔.๑ พัฒนาคาความพร้อมของ ศพก.	ศูนย์	๘๘๒	๘๖๓	๙๗.๘๕	
๔.๒ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเจ้าของ ศพก.	ราย	๘๘๒	๘๖๓	๙๗.๘๕	
๔.๓ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	ราย	๘,๘๒๐	๗,๕๓๘	๘๕.๕๖	
๔.๔ สร้างศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)	ศูนย์	๘๘๒	๑,๑๒๔	๑๒๗.๔๔	
๔.๕ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)	ศูนย์	๘๘๒	๑,๑๒๔	๑๒๗.๔๔	
๔.๖ สนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)	ศูนย์	๘๘๒	๔๙๓	๕๕.๙๐	
๔.๗ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๙,๘๕๗,๒๐๐	๕,๕๒๗,๑๙๖	๒๗.๘๓	
๕. กรมวิชาการเกษตร					
๕.๑ การจัดทำแปลงเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช	ไร่	๑,๐๙๓	๕๓๓	๔๘.๗๖	
๕.๒ การอบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการผลิตพืช	ราย	๑๒,๖๐๕	๙,๓๔๖	๗๔.๑๕	
๕.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๔,๖๓๗,๘๐๗	๒๒,๒๘๔,๑๖๗	๙๐.๔๕	
๖. กรมหม่อนไหม					
๖.๑ ประชาพิจารณ์/ชี้แจงโครงการ/ประชุมกลุ่มเกษตรกร	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๖.๒ จัดทำ/ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านหม่อนไหม	จุด	๑๓	๕	๓๘.๔๖	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๖.๓ จัดทำจุดบริการความรู้ด้านหม่อนไหมและวิชาการ ด้านการเกษตร/บริการข้อมูลข่าวสาร/บริการแก้ไขปัญหา และรับเรื่องร้องเรียน	จุด	๖	๖	๑๐๐.๐๐	
๖.๔ จัดทำจุดบริการความรู้ด้านหม่อนไหมและวิชาการ ด้านการเกษตร/บริการข้อมูลข่าวสาร/บริการแก้ไขปัญหา และรับเรื่องร้องเรียน (จุดเรียนรู้ร่อง)	จุด	๑๑๐	๖๐	๕๔.๕๕	
๖.๕ ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเลี้ยงไหมเบื้องต้น	ราย	๖๐	๔๔	๗๓.๓๓	
๖.๖ ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หม่อนผลสด	ราย	๒๕	๒๕	๑๐๐.๐๐	
๖.๗ ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หม่อน	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๘ ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตอาหาร (GMP) สำหรับการผลิตน้ำมัลเบอร์รี่	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๙ ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไหมอุตสาหกรรม	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๑๐ ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการป้องกันกำจัดโรคไหม	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๑๑ ฝึกอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร ทฤษฎีใหม่	ราย	๑๔๐	๑๓๑	๙๓.๕๗	
๖.๑๒ ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการทำชาใบหม่อน	ราย	๖๐	๔๓	๗๑.๖๗	
๖.๑๓ ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการแปรรูปน้ำผลหม่อน	ราย	๒๐	๒๑	๑๐๕.๐๐	
๖.๑๔ ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการปลูกและการดูแล รักษาหม่อน	ราย	๒๐	๒๓	๑๑๕.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๖.๑๕ จัดทำเอกสารเผยแพร่ด้านหม่อนไหม	จุด	๓๗	๔	๑๐.๘๑	
๖.๑๖ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและจัดงานถ่ายทอดองค์ความรู้ (Field Day)	ครั้ง	๒๔	๕	๒๐.๘๓	
๖.๑๗ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖,๘๐๐,๐๐๐	๑,๓๓๔,๗๐๕	๑๙.๖๓	
๗. กรมชลประทาน					
๗.๑ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ๘๘๒ อำเภอ ๗๖ จังหวัด	ศูนย์	๘๘๒	-	-	- กรมชลประทานได้ออนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในไตรมาส ๒ เป็นเงิน ๑,๑๑๓,๕๗๒ บาท
๗.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘,๘๒๐,๐๐๐	๖,๙๓๔,๗๗๒	๗๘.๖๓	
๘. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร					
๘.๑ สนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ๘๘๒ ศูนย์					
๑) การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมเรื่องการปฏิบัติการฝนหลวง	แผ่น	๘๘,๒๐๐	๘๘,๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒) การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง (โดยสนับสนุนวิทยากรร่วมบรรยาย)	ราย	๕๐๐	๓๑๑	๖๒.๒๐	
๘.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๙. กรมพัฒนาที่ดิน					
๙.๑ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ศูนย์	๘๘๒	๖๔๓	๗๒.๙๐	
๙.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙,๖๑๓,๘๐๐	๔,๗๑๖,๙๓๒.๙๓	๔๙.๐๖	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑๐. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๑๐.๑ ประสานงาน การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา ศักยภาพศูนย์/แปลง/ฐานเรียนรู้	ศูนย์	๑๔๐	๑๔๐	๑๐๐.๐๐	- โอนเงินให้จังหวัดแล้ว ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในไตรมาส ๑
๑๐.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗,๔๗๕,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๔๖.๘๒	
๑๑. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑๑.๑ กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ	ศูนย์	๘๘๒	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	- เนื่องจากประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ - ทำให้การดำเนินกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ ขาดความคล่องตัว ส่งผลกระทบต่อผลการ ปฏิบัติงานซึ่งไม่เป็นไปตามแผนในภาพรวม - หน่วยงานหลักระดับจังหวัดมีเป้าหมาย ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ไม่ชัดเจน เช่น มีการเปลี่ยนแปลง - ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ใช้ในการอบรม ก่อให้เกิดปัญหา ด้านการเตรียมความพร้อมของอาสาสมัคร เกษตรด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ที่ให้บริการ ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร
๑๑.๒ ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูลฐานเรียนรู้แต่ละศูนย์ เพื่อใช้ เป็นแนวทางการจัดทำข้อมูลต้นทุนอาชีพประจำ ฐานเรียนรู้ (ต้นทุนองค์ความรู้ของศูนย์)	ศูนย์	๘๘๒	๘๗๗	๙๙.๔๓	
๑๑.๓ พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์ ที่เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมของศูนย์	ศูนย์	๘๘๒	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๑๑.๔ อบรมครูบัญชีประจำฐานเรียนรู้	ราย	๘๘๒	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๑๑.๕ วางแผนกำหนดตารางการให้บริการของศูนย์ และตาราง การเข้าปฏิบัติงานประจำเดือนของครูบัญชี	ศูนย์	๘๘๒	๘๕๘	๙๗.๒๘	
๑๑.๖ จัดให้มีครูบัญชีประจำศูนย์เพื่อให้บริการความรู้ด้าน การจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร ตามตารางการให้ บริการของศูนย์	ศูนย์	๘๘๒	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๑๑.๗ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๕๑,๔๐๙.๒๙	๔๘.๕๕	
๑๒. กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑๒.๑ สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องสหกรณ์ การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์	ศูนย์	๘๘๒	๔๘๔	๕๔.๘๘	
๑๒.๒ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกร	ศูนย์	๓๕๓	๒๐๙	๕๙.๒๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑๒.๓ บริการข้อมูลข่าวสาร (สื่อเรียนรู้ด้านการสหกรณ์)	ศูนย์	๘๘๒	๕๒๓	๕๙.๓๐	- กำหนดการดำเนินงานช่วงไตรมาสที่ ๓
๑๒.๔ พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ให้มีความพร้อมเป็นศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์ของ ศพก.	สหกรณ์	๒๘๘	๒๘๘	๑๐๐	
๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ยุคดิจิทัล"	ครั้ง	๒๐	-	-	
๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ" ระหว่างสหกรณ์ และ ศพก. ในระดับจังหวัด	สหกรณ์	๒๘๘	-	-	
๓) ถอดบทเรียนความเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ และ ศพก.	บาท	๙,๒๖๗,๑๐๐	๒,๔๗๙,๙๐๗	๒๖.๗๖	
๑๒.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย					
๑๓. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑๓.๑ อบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศกอ.	ครั้ง	๔๐	๔๓	๑๐๗.๕๐	
๑๓.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐,๒๓๐,๔๘๐	๖,๒๘๒,๓๑๙	๖๑.๔๑	

๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๗๖,๐๕๕,๒๕๕ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑.๑ พื้นที่ดำเนินการ	แห่ง	๓๒	-	-	- พบปัญหา เกษตรกรบางรายขอลาออกจากโครงการ
๑.๒ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่	ราย	๘,๐๐๐	๒,๑๘๓	๒๗.๒๙	
๑.๓ ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน	ราย	๘,๐๐๐	๒,๑๘๓	๒๗.๒๙	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗,๔๐๐,๐๐๐	๑,๖๕๖,๐๖๓	๒๒.๓๘	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒. กรมประมง					
๒.๑ พื้นที่ดำเนินการ	แห่ง	๔	-	-	
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	๓,๐๐๐	๑,๙๔๑	๖๔.๗๐	
๒.๓ จัดตั้งจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑๕	๑๑	๗๓.๓๓	
๒.๔ บริหารจัดการแหล่งน้ำ	แห่ง	๑๕	๒๒	๑๔๖.๖๗	
๒.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙,๑๙๒,๐๐๐	๓,๖๖๗,๖๖๑	๓๙.๙๐	
๓. กรมปศุสัตว์					
๓.๑ พื้นที่ดำเนินการ	แห่ง	๑๐	-	-	
๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	๖,๐๐๐	๑,๔๓๖	๒๓.๙๓	- อยู่ในระหว่างการคัดกรองเกษตรกร
๓.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘,๐๓๗,๔๒๐	๔,๐๑๕,๗๓๕	๔๙.๙๖	
๔. กรมวิชาการเกษตร					
๔.๑ พื้นที่ดำเนินการ	แห่ง	๒	-	-	
๔.๒ แปลงต้นแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช	ไร่	๑๓	๑๐	๗๖.๙๒	
๔.๓ สนับสนุนพืชพันธุ์ดี	ต้น	๑,๓๐๐	-	-	- กำลังเตรียมพันธุ์พืช
๔.๔ อบรมให้ความรู้เกษตรกร	ราย	๕๐	๓๔	๖๘.๐๐	
๔.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๔๙,๐๐๐	๘๑,๘๐๐	๓๒.๘๕	
๕. กรมหม่อนไหม					
๕.๑ พื้นที่ดำเนินการ	แห่ง	๕	-	-	เนื่องจากพื้นที่ คทช.กาญจนบุรี มีการปรับ
๕.๒ การอบรมเรื่องหม่อนไหม	ราย	๔๔๕	๑๓๘	๓๑.๐๑	แผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ ทำให้เกิดความล่าช้า
๕.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒,๕๘๒,๔๙๐	๑,๘๙๑,๗๐๐	๗๓.๒๕	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๖. กรมชลประทาน					
๖.๑ พื้นที่ดำเนินการ					
๑) ฝ่ายบ้านพุ่มไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ำ	แห่ง /ร้อยละ	๑/๑๐๐	๑/๖	๖.๐๐	- ร้อยละของงานที่ปฏิบัติได้ในแต่ละแห่ง
๒) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านควนสินชัย	แห่ง /ร้อยละ	๑/๑๐๐	๑/๓๙	๓๙.๐๐	- ร้อยละของงานที่ปฏิบัติได้ในแต่ละแห่ง
๓) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	แห่ง /ร้อยละ	๑/๑๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างสั่งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติ
๖.๒ งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๒๒๒,๐๓๐,๐๐๐	๖๗,๙๗๐,๗๖๔	๓๐.๖๑	
๗. กรมพัฒนาที่ดิน					
๗.๑ พื้นที่ดำเนินการ	แห่ง	๕๓	-	-	
๗.๒ การพัฒนาพื้นที่ดิน					
๑) ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	๑๑๘.๒๔	๘๙.๗๔	๗๕.๙๐	
๒) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	๑๘,๐๕๕	๘,๙๑๓	๔๙.๓๗	
๓) จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)	ตัน	๓,๐๑๐	-	-	
๔) ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	๖,๐๒๐	๓,๒๓๕	๕๓.๗๔	
๕) ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน	ตัน	๑,๐๕๕	๘๖๐	๘๑.๕๒	
๖) ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	๔๕,๔๐๐	๔๐,๔๘๐	๘๙.๑๖	
๗) วิเคราะห์ดินและแนะนำ	ราย	๒,๓๖๔	๒,๐๕๐	๘๖.๗๒	
๘) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	ราย	๓๗๗	-	-	
๗.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓,๙๔๙,๕๔๕	๑๑,๒๖๒,๖๖๖	๘๐.๗๔	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๘. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๘.๑ พื้นที่โครงการในเขตปฏิรูปที่ดิน	แห่ง	๒๗	๒๐	๗๔.๐๗	
๘.๒ การตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร					
๑) จำนวนพื้นที่เข้าร่วมโครงการ	ไร่	๒๐,๖๑๙	๑๔,๒๗๑	๖๙.๒๑	
๒) จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	๒,๐๑๓	๑,๓๐๐	๖๔.๕๘	
๘.๓ การพัฒนาพื้นที่ดิน					
๑) กิจกรรมปรับพื้นที่	แปลง	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๒) กิจกรรมปุ๋ยผสม	แปลง	๓	-	-	
๘.๔ การพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน					
๑) การก่อสร้างถนน	แห่ง	๑๐	๔	๔๐.๐๐	
๒) ระบบสาธารณสุขโรค	แห่ง	๒๐	๓	๑๕.๐๐	
๘.๕ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	๑,๓๐๐	-	-	
๘.๖ การอบรมเกษตรกร	ราย	๑,๓๐๐	-	-	
๘.๗ การจัดหาแหล่งเงินทุน	แห่ง	๓	-	-	
๘.๘ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐,๙๒๕,๖๐๐	๒,๓๕๘,๙๗๐	๒๑.๕๙	
๙. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๙.๑ พื้นที่ดำเนินการ	แห่ง	๓๖	-	-	
๙.๒ การอบรมการจัดทำบัญชี และติดตามผล	ราย	๓,๑๖๑	๑,๘๓๕	๕๘.๐๕	- มีอุปสรรคด้านอายุ สุขภาพ และการศึกษา ในเรื่องความรู้ความเข้าใจในการทำบัญชี
๙.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	-	-	-	- ใช้งบประมาณประจำปี

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑๐. กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑๐.๑ พื้นที่ดำเนินการ	แห่ง	๑๙	-	-	
๑๐.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	๑,๗๑๐	๑,๑๔๑	๖๖.๗๓	
๑๐.๓ จัดประชุมคณะทำงาน/ผู้ปฏิบัติงานภายใต้ คทช. จังหวัด	แห่ง	๑๙	๑๙	๑๐๐.๐๐	- ประชุม ๑ ครั้ง จากเป้าหมาย ๔ ครั้ง
๑๐.๔ จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายใหม่	ราย	๑,๗๑๐	๙๐๐	๕๒.๖๓	
๑๐.๕ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	แห่ง	๘๑	๔๒	๕๑.๘๕	
๑๐.๖ ส่งเสริมให้มีการจัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	แห่ง	๑๙	๑๐	๕๒.๖๓	
๑๐.๗ ติดตามรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่	แห่ง	๘๑	๑๙	๒๓.๔๖	
๑๐.๘ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๖๘๙,๒๐๐	๒๘๖,๖๗๐	๑๖.๙๗	

๕. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปลุสัตว์และทำนาหญ้า

๑) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S๓,N) ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนและเพื่อวางโครงสร้างการพัฒนาผลิตกระบือทั้งระบบแบบครบวงจร
เป้าหมายของโครงการ	ดำเนินการในพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม (S๓,N) ๕๕ จังหวัด ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๕,๐๐๐ ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๕,๐๐๐ ราย (๕๐๐ กลุ่ม) เลี้ยงกระบือรวมทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ ตัว
ระยะเวลาของโครงการ	๖ ปี (ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
งบประมาณของโครงการ	จำนวน ๑,๘๔๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิ้นเชื่อ ธ.ก.ส. ๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท/งบดำเนินงาน ๓๔๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว					
๑.๑ จังหวัดที่ดำเนินงานโครงการ	จังหวัด	๕๕	๒๔	๔๓.๖๔	- ปัจจุบันมี ๒๔ จังหวัดที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ เนื่องจากเกษตรกรขอลาออกจากโครงการ - เกษตรกรลาออก/ไม่ผ่านการอนุมัติ
๑.๒ พื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตรวม	ไร่	๒๕,๐๐๐	๖,๘๔๕	๒๗.๓๘	
๑.๓ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่ม	๕๐๐	๑๖๔	๓๒.๘๐	
	ราย	๕,๐๐๐	๑,๓๖๙	๒๗.๓๘	
๒. การสนับสนุนสินเชื่อ					
๒.๑ เกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อ	กลุ่ม	๕๐๐	๑๖๔	๓๒.๘๐	๑. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบัติ ๒. เกษตรกรใช้สิทธิรับไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท ๓. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น
	บาท	๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๗๗,๗๙๒,๐๙๘	๒๕.๑๙	
๒.๒ ชดเชยดอกเบี้ย	บาท	๒๑๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	
๒.๓ การชำระเงินกู้	บาท	๑๔๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓. ถ่ายทอดความรู้ - เกษตรกรที่ได้รับอบรม	กลุ่ม ราย	๕๐๐ ๕,๐๐๐	๑๖๔ ๑,๓๖๙	๓๒.๘๐ ๒๗.๓๘	๔. โครงการฯ เป็นไปโดยสมัครใจของเกษตรกร ที่จะเลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึ่ง ๕. เกษตรกรจะต้องรวมกันเป็นกลุ่ม (วิสาหกิจ กลุ่มนิติบุคคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงิน จาก ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม
๔. การส่งเสริมการเลี้ยงกระบือแก่เกษตรกร					
๔.๑ การจัดหากระบือแม่พันธุ์	ตัว	๒๕,๐๐๐	๖,๘๔๕	๒๗.๓๘	
๔.๒ จัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงกระบือ	ราย	๕,๐๐๐	๑,๓๖๙	๒๗.๓๘	
๔.๓ จัดทำเครื่องหมายประจำตัวกระบือ (ไมโครชิพ)	ตัว	๒๕,๐๐๐	-	-	
๔.๔ ผสมเทียมกระบือ	ตัว	๒๕,๐๐๐	-	-	
๔.๕ จัดเตรียมและขนย้ายท่อนพันธุ์หญ้า	ราย	๕,๐๐๐	-	-	
๔.๖ จัดทำแปลงหญ้าและระบบน้ำ	ราย ไร่	๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐	๑,๓๖๙ ๖,๘๔๕	๒๗.๓๘ ๒๗.๓๘	
๔.๗ การติดตามงาน (กลุ่มละ ๔ ครั้ง)	กลุ่ม ครั้ง	๕๐๐ ๔	๑๖๔ ๑	๓๒.๘๐ ๒๕.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๘๔๔,๕๐๐,๐๐๐	๔๑๑,๒๓๐,๒๙๘	๒๒.๒๙	

๕. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์และทำนาหญ้า

๒) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมปศุสัตว์

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Sn,N) ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนและเพื่อวางโครงสร้างการพัฒนาผลิตกระบือทั้งระบบแบบครบวงจร

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการในพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Sn,N) ๕๕ จังหวัด ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๒๔,๐๐๐ ราย (๒,๔๐๐ กลุ่ม) เลี้ยงโคเนื้อรวมทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ ตัว

ระยะเวลาของโครงการ

๖ ปี (ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

งบประมาณของโครงการ

จำนวน ๑๐,๙๐๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเชี้ยว ๙.๙๐๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท/งบดำเนินงาน ๑,๙๐๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว					
๑.๑ จังหวัดที่ดำเนินงานโครงการ	จังหวัด	๕๕	๓๗	๖๗.๒๗	- ปัจจุบันมี ๓๗ จังหวัดที่มีการส่งเสริมการเลี้ยง การเลี้ยงโคเนื้อ (เกษตรกรลาออกจากโครงการ) - เกษตรกรขอลาออก/ไม่ผ่านการอนุมัติ
๑.๒ พื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตรวม	ไร่	๑๒๐,๐๐๐	๕๐,๑๐๐	๔๑.๗๕	
๑.๓ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่ม ราย	๒,๔๐๐ ๒๔,๐๐๐	๑,๒๑๐ ๑๐,๐๒๐	๕๐.๔๒ ๔๑.๗๕	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑.ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒. การสนับสนุนสินเชื่อ					
๒.๑ เกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อ	กลุ่ม	๒,๔๐๐	๑,๒๑๐	๕๐.๔๒	๑. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบัติ
	บาท	๙,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๒,๓๙๖,๙๕๔,๗๗๕	๒๖.๖๓	๒. เกษตรกรใช้สิทธิ์รับไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท
๒.๒ ชดเชยดอกเบี้ย	บาท	๑,๒๖๙,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๓. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ
๒.๓ การชำระเงินกู้	บาท	๘๔๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	
๓. ถ่ายทอดความรู้					
- เกษตรกรที่ได้รับการอบรม	กลุ่ม	๒,๔๐๐	๑,๒๑๐	๕๐.๔๒	๔. โครงการเป็นไปโดยสมัครใจของเกษตรกรที่จะเลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึ่ง
	ราย	๒๔,๐๐๐	๑๐,๐๒๐	๔๑.๗๕	๕. เกษตรกรจะต้องรวมกันเป็นกลุ่ม (วิสาหกิจกลุ่มนิติบุคคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงินจาก
					ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม
๔. การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกร					
๔.๑ การจัดหาแม่พันธุ์โคเนื้อ	ตัว	๑๒๐,๐๐๐	๕๑,๐๙๐	๔๒.๕๘	
๔.๒ จัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ	ราย	๒๔,๐๐๐	๑๐,๒๑๘	๔๒.๕๘	
๔.๓ จัดทำเครื่องหมายประจำตัวโคเนื้อ (ไมโครชิพ)	ตัว	๑๒๐,๐๐๐	-	-	
๔.๔ ผสมเทียมโคเนื้อ	ตัว	๑๒๐,๐๐๐	-	-	
๔.๕ จัดเตรียมและขนย้ายท่อนพันธุ์หญ้า	ราย	๒๔,๐๐๐	๑๐,๐๒๐	๔๑.๗๕	
๔.๖ จัดทำแปลงหญ้าและระบบน้ำ	ราย	๒๔,๐๐๐	๑๐,๐๒๐	๔๑.๗๕	
	ไร่	๑๒๐,๐๐๐	๕๐,๑๐๐	๔๑.๗๕	
๔.๗ การติดตามงาน (กลุ่มละ ๔ ครั้ง)	กลุ่ม	๒,๔๐๐	๑,๒๑๐	๕๐.๔๒	
	ครั้ง	๔	๑	๒๕.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐,๙๐๗,๔๐๐,๐๐๐	๒,๖๔๕,๕๘๗,๙๗๕	๒๔.๒๕	

๕. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์และทำนาหญ้า

๓) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S๓,N) ส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน และเพื่อวางโครงสร้างการพัฒนาผลิตแพะทั้งระบบแบบครบวงจร
เป้าหมายของโครงการ	ดำเนินการในพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S๓,N) ๕๕ จังหวัด ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒,๕๐๐ ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๕๐๐ ราย (๕๐ กลุ่ม) เลี้ยงแพะรวมทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐ ตัว
ระยะเวลาของโครงการ	๕ ปี (ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
งบประมาณของโครงการ	จำนวน ๑๔๙,๕๖๔,๐๐๐ บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. ๑๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท/งบดำเนินงาน ๓๓,๕๖๔,๐๐๐ บาท)
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. การปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิต					
๑.๑ จังหวัดที่ดำเนินงานโครงการ	จังหวัด	๕๕	๘	๑๔.๕๕	- ปัจจุบันมี ๘ จังหวัด ที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ๑. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบัติ ๒. เกษตรกรใช้สิทธิรับไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท ๓. มีกิจกรรมทางเลือกหลายกิจกรรม ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายกระจายไปตามกิจกรรมต่าง ๆ ๔. โครงการเป็นไปโดยสมัครใจของเกษตรกรที่จะเลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึ่ง ๕. เกษตรกรจะต้องรวมกันเป็นกลุ่ม (วิสาหกิจกลุ่มนิติบุคคล สหกรณ์) และจะต้องกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ในนามกลุ่ม
๑.๒ พื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตรวม	ไร่	๒,๕๐๐	๖๖๕	๒๖.๖๐	
๑.๓ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่ม	๕๐	๑๖	๓๒.๐๐	
	ราย	๕๐๐	๑๓๓	๒๖.๖๐	
๒. การสนับสนุนสินเชื่อ					
๒.๑ เกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อ	กลุ่ม	๕๐	๑๖	๓๒.๐๐	
	บาท	๑๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๒๖,๔๔๔,๐๐๐	๒๒.๘๐	
๒.๒ ขาดเชยดอกเบี้ย	บาท	๑๔,๙๖๔,๐๐๐	-	-	
๒.๓ การชำระเงินกู้	บาท	๙,๙๗๖,๐๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓. ถ่ายทอดความรู้	กลุ่ม	-	-	-	
- เกษตรกรที่ได้รับการอบรม	กลุ่ม	๕๐	๑๖	๓๒.๐๐	
	ราย	๕๐๐	๑๓๓	๒๖.๖๐	
๔. การส่งเสริมการเลี้ยงแพะแก่เกษตรกร					
๔.๑ การจัดหาแพะพ่อแม่พันธุ์	ตัว	๑๖,๐๐๐	๔,๒๕๖	๒๖.๖๐	
๑) แม่พันธุ์	ตัว	๑๕,๐๐๐	๓,๙๙๐	๒๖.๖๐	
๒) พ่อพันธุ์	ตัว	๑,๐๐๐	๒๖๖	๒๖.๖๐	
๔.๒ จัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะ	ราย	๕๐๐	๑๓๓	๒๖.๖๐	
๔.๓ การดูแลสุขภาพแพะ	ราย	๕๐๐	-	-	
๔.๔ ผสมเทียมแพะ	ตัว	๓,๐๐๐	-	-	
๔.๕ จัดเตรียมและขนย้ายท่อนพันธุ์หญ้า	ราย	๕๐๐	๑๖๙	๓๓.๘๐	
๔.๖ จัดทำแปลงหญ้าและระบบน้ำ	ราย	๕๐๐	๑๖๙	๓๓.๘๐	
๔.๗ การติดตามงาน (กลุ่มละ ๔ ครั้ง)	กลุ่ม	๕๐	๑๖	๓๒.๐๐	
	ครั้ง	๔	๑	๒๕.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔๙,๕๖๔,๐๐๐	๓๐,๑๗๖,๖๐๐	๒๐.๑๘	

๕. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์และทำนาหญ้า

๔) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำนาหญ้า

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S๓,N) และส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นการค้า ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
 เป้าหมายของโครงการ ดำเนินการในพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S๓,N) ๕๕ จังหวัด เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าว เพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน จำนวน ๕๐๐ ราย (๕๐ กลุ่ม) รวม ๒,๕๐๐ ไร่
 ระยะเวลาของโครงการ ๓ ปี (ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
 งบประมาณของโครงการ จำนวน ๘๕,๗๘๐,๐๐๐ บาท (สินเชื่อ ธ.ก.ส. ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท/งบดำเนินงาน ๑๕,๗๘๐,๐๐๐ บาท)
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. การปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิต					- เกษตรกรยกเลิกการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ เนื่องจาก การอนุมัติสินเชื่อล่าช้า ทำให้เกษตรกรไม่สามารถดำเนินกิจกรรมโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
๑.๑ จังหวัดที่ดำเนินงานโครงการ	จังหวัด	๕๕	-	-	
๑.๒ พื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตรวม	ไร่	๒,๕๐๐	-	-	
๑.๓ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่ม	๕๐	-	-	
	ราย	๕๐๐	-	-	
๒. การสนับสนุนสินเชื่อ					
๒.๑ เกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	๕๐๐	-	-	
	บาท	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	
๒.๒ ชดเชยดอกเบี้ย	บาท	๔,๘๓๐,๐๐๐	-	-	
๒.๓ การชำระเงินกู้	บาท	๓,๒๒๐,๐๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓. ถ่ายทอดความรู้					
- เกษตรกรที่ได้รับการอบรม	กลุ่ม	๕๐	-	-	
	ราย	๕๐๐	-	-	
๔. การส่งเสริมการทำนาหญ้า					
๔.๑ จัดเตรียมดินและปลูกหญ้า	ราย	๕๐	-	-	
	ไร่	๒,๕๐๐	-	-	
๔.๒ จัดเตรียมเครื่องหันสับพืชอาหารสัตว์	ชุด	๕๐๐	-	-	
๔.๓ จัดเตรียมและขนย้ายท่อนพันธุ์หญ้า	ราย	๕๐๐	-	-	
๔.๔ จัดทำระบบน้ำ	ราย	๕๐๐	-	-	
	ไร่	๒,๕๐๐	-	-	
๔.๕ การติดตามงาน (กลุ่มละ ๔ ครั้ง)	กลุ่ม	๕๐	-	-	
	ครั้ง	๔	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๕,๗๘๐,๐๐๐	-	-	

๖. นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ

๑) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ	การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ	ใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยชะลอการจำหน่ายยางออกสู่ตลาด และเป็นเงินทุนให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมรับซื้อ และรอจำหน่ายยางพารา เมื่อเห็นว่าราคาเหมาะสม
ระยะเวลาของโครงการ	๑. ดำเนินการรับซื้อยาง ใช้ระยะเวลา ๑๘ เดือน (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ - เมษายน ๒๕๕๙) ๒. ขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. ออกไปจากเดิม เป็นวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑	ในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ช่วงที่ขยายระยะเวลาให้ใช้งบประมาณของโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
ปริมาณยางคงเหลือ (ณวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑) ที่ต้องระบายออกของโครงการ	ตัน	๕๓,๐๙๘	-	-	หมายเหตุ : รอระบายปริมาณยางคงเหลือตามคำสั่ง ดังนี้ - มติครม. วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๐ เห็นชอบให้ขยายเวลาชำระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อ กยท. สามารถระบายยางในสต็อกได้หมดและปิดบัญชีโครงการ รวมทั้งสามารถชำระจ่ายเงินให้ ธ.ก.ส. ได้ครบตามจำนวน

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
					<ul style="list-style-type: none"> - คำสั่ง กษ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบปริมาณ และ คุณภาพยางในโครงการพัฒนาศักยภาพ สถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพ ราคายาง และ โครงการมูลภัณฑ์กันชน รักษาเสถียรภาพราคายาง - คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการตรวจนับ จำนวน ปริมาณ และตรวจสอบ คุณภาพยาง เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๓ มี.ค.๖๑

๖. นโยบายสาธารณะชาติ

๒) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ	การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
วัตถุประสงค์โครงการ	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมรับซื้อและจำหน่ายยางพารา
เป้าหมายของโครงการ	สนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่มีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา เพื่อกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยางในวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท)
ระยะเวลาของโครงการ	๑. เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ๒. ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๓. กำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นไม่เกิน ๓๖ เดือน ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑	จำนวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน					
๑.๑ จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ขอยื่นกู้	แห่ง ล้านบาท	๕๑๐ ๕,๐๕๕.๔๕	๓๘๔ ๖,๕๔๘.๓๗	๗๕.๒๙ ๑๒๙.๕๓	หมายเหตุ : กยท. ใช้ข้อมูลรายงานผลของ กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑.๒ จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับอนุมัติ	แห่ง ล้านบาท		๓๖๙ ๘,๑๑๗.๙๖	- -	- มติ ครม. วันที่ ๑๓ มี.ย. ๖๐ เห็นชอบให้ ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เกษตรกรที่
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	๑๐,๐๐๐	๘,๑๑๗.๙๖	๘๑.๑๘	เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับผลกระทบในช่วง ปีที่ผ่านมาจากราคายางลดต่ำลง และในบาง พื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เริ่ม ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๖๐ - ๓๑ มี.ย. ๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
					- กยท. อยู่ระหว่างการขออนุมัติ แผนการใช้จ่ายของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี ๒๕๖๑ เสนอ สำนักงบประมาณเพื่ออนุมัติ แผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการฯ

๖. นโยบายayangธรรมชาติ

๓) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ	การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
วัตถุประสงค์โครงการ	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเจ้าของหรือผู้เช่าสวนยาง และช่วยเหลือค่าครองชีพผู้กรีดยางรวม ๘๐๙,๑๑๙ ครัวเรือน
ระยะเวลาของโครงการ	๑. เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๒. ขยายระยะเวลาเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑	จำนวน ๑๓,๑๓๒.๕๐ ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. ผู้ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ					
๑.๑ เกษตรกรแจ้งเข้าร่วมโครงการ	ครัวเรือน	๘๐๙,๑๔๓	๗๒๒,๘๘๗	๘๙.๓๔	- เกษตรกรไม่มาแจ้งเข้าร่วมโครงการและแจ้งไม่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๖,๒๕๖ ครัวเรือน - โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยางสิ้นสุดแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
๑.๒ เจ้าของสวนยาง	ครัวเรือน	๗๒๒,๘๘๗	๗๑๕,๓๓๖	๙๘.๙๖	
	ล้านบาท	-	๖,๔๓๖.๐๘	-	
๑.๓ ผู้กรีดยาง	ราย	๗๒๒,๘๘๗	๖๗๘,๖๔๒	๙๓.๘๘	
	ล้านบาท	-	๔๐,๙๔๔.๖๑	-	
๒. งบประมาณเบิกจ่าย	ล้านบาท	๑๓,๑๓๒.๕๐	๑๐,๕๓๐.๕๔	๘๐.๑๙	

๖. นโยบายอย่างธรรมชาติ

๔) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ	การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
วัตถุประสงค์โครงการ	ใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยชะลอการจำหน่ายยางออกสู่ตลาด และเป็นเงินทุนให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมรับซื้อและรอจำหน่ายยางพารา เมื่อเห็นว่าราคาเหมาะสม
ระยะเวลาของโครงการ	๑. ดำเนินการรับซื้อยาง ใช้ระยะเวลา ๑๘ เดือน (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ - เมษายน ๒๕๕๙) ๒. ขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. ออกไปจากเดิม เป็นวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑ แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ช่วงที่ขยายระยะเวลาให้ใช้งบประมาณของโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
ปริมาณยางคงเหลือ (ณวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑) ที่ต้องระบายออกจากโครงการ	ตัน	๕๑,๓๕๒.๔๘	-	-	หมายเหตุ : รอระบายปริมาณยางคงเหลือตามคำสั่ง ดังนี้ - มติ ครม. วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๐ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลา ชำระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อ กยท. สามารถระบายยางในสต็อกได้หมดและปิดบัญชีโครงการ รวมทั้งสามารถชำระจ่ายเงินให้ ธ.ก.ส. ได้ครบตามจำนวน

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
					<p>- คำสั่ง กษ. ที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ม.ค. ๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพยางในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง</p> <p>- คณะทำงาน ฯ ได้ดำเนินการตรวจนับชนิด จำนวน ปริมาณ และตรวจสอบคุณภาพยาง เมื่อวันที่ ๒๓-๒๙ ม.ค. ๖๑</p>

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร

๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

- หน่วยงานรับผิดชอบ** กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การตลาดสินค้าการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์**
๑. เพื่อให้มีกรอบทิศทางการพัฒนาการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการผลไม้อย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาผลไม้ได้อย่างยั่งยืน
 ๒. เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้มีความมั่นคงในอาชีพ รายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผลไม้และขยายการส่งออกให้มากขึ้น
 ๓. เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดที่ทุกภาคส่วนเข้าถึงได้
- เป้าหมายของยุทธศาสตร์**
๑. สร้างเสถียรภาพราคาผลไม้ โดยค่าเฉลี่ยราคาที่เกษตรกรขายได้จะไม่ต่ำกว่าราคาต้นทุนการผลิตส่งผลให้มูลค่าของผลไม้ ตามราคาที่เกษตรกรขายได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มผลตอบแทนให้แก่เกษตรกร เป้าหมายผู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจหลักไม่น้อยกว่า ๗ ชนิด โดยมีกำไรสุทธิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จาก ๑๐,๐๐๐ บาท/ไร่ ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๑๓,๐๐๐ บาท/ไร่ ในปี ๒๕๖๒
 ๒. เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป ให้มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี และพัฒนาผลไม้คุณภาพได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
- ระยะเวลาของยุทธศาสตร์** ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
- งบประมาณปี ๒๕๖๑** จำนวน ๒๕,๑๗๓,๗๓๘ บาท
- แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑**

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผลผลิต (กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผลผลิต)					
๑. พัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพดี					
๑.๑ จัดเวทีวิเคราะห์ประเด็นปัญหาผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	ราย	๑๒,๐๐๐	๑๐,๒๔๐	๘๕.๓๓	
๑.๒ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	๑๒,๐๐๐	๑๐,๕๕๕	๘๗.๘๘	
๑.๓ จัดทำแปลงเรียนรู้	แปลง	๔๕	๒๐	๔๔.๔๔	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑.๔ สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการผลิตไม้ผล	คน	๑๒๐	๑๒๐	๑๐๐.๐๐	- ในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒ เรื่อง และไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑ เรื่อง - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณ } ประชุมและยกย่องมาตรฐานเสนอคณะกรรมการวิชาการ ๑ ครั้ง
๑.๕ จัดทำเอกสารวิชาการ	เรื่อง	๓	-	-	
๑.๖ สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผลเพื่อสร้างความเข้มแข็งองค์กร	ราย	๘๐	-	-	
๑.๗ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์	จังหวัด	๓๔	-	-	
๑.๘ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลไม้ทั้งในและนอกฤดูกาล	ครั้ง	๑	-	-	
๑.๙ การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๑๐ การจัดสัมมนาเพื่อระดมความเห็นต่อร่าง มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร					
๒.๑ ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตลาดรองรับรวมทั้งการจัดระบบการผลิตแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผลผลิตต่อเนื่องตลอดทั้งปี	แห่ง	๙๒	๒๘	๓๐.๔๓	
๒.๒ การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต	จังหวัด	๑๙	-	-	
๒.๓ จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานสวนไม้ผลที่ประสบความสำเร็จ	คน	๓๒๕	-	-	
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตลาด					
๑. กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป					

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดและแปรรูป	ชนิด	๕	-	-	- ดำเนินการในไตรมาส ๒ (ผลไม้ ๕ ชนิด) ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับ SCG เพื่อจัดทำบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลไม้สด
๒. กลยุทธ์การส่งเสริมการบริโภคผลไม้และการประชาสัมพันธ์					
๒.๑ รณรงค์และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษด้วยคุณภาพ	จุด	๓	๑	๓๓.๓๓	- ในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒ จุด และไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑ จุด
๒.๒ รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้และผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ครั้ง	๕	๒	๔๐.๐๐	- ในประเทศ ๓ ครั้ง ดำเนินการแล้ว ๑ ครั้ง และจะดำเนินการในไตรมาส ๒-๓ อีก ๒ ครั้ง - ในต่างประเทศ ๒ ครั้ง ในไตรมาส ๔
๒.๓ จัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมสร้างความเข้าใจในด้านการรับรองของไทยในต่างประเทศ	ประเทศ	๔	๒	๕๐.๐๐	- ประเทศเยอรมัน และสหรัฐอเมริกา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (กลยุทธ์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ)					
๑. สำรวจข้อมูลพื้นฐานสมาชิก ด้านการตลาดและการผลิตของสหกรณ์	แห่ง	๙๒	๒๘	๓๐.๔๓	
๒. จัดทำฐานข้อมูลการใช้ที่ดินสำหรับการปลูกไม้ผล (ทุเรียน เงาะ มังคุด)	โครงการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดทำเขตความเหมาะสมของที่ดิน สำหรับการปลูกไม้ผล (ทุเรียน เงาะ มังคุด)	ชุดข้อมูล	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. พัฒนาระบบข้อมูลผลผลิต ราคา และปริมาณการรับซื้อรายวันจัดทำฐานข้อมูลแหล่งผลิต และการตลาดผลไม้ไทย	จังหวัด	๙	-	-	- ดำเนินการในไตรมาส ๒ (จังหวัดพะเยา) ไตรมาส ๓ (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
<p>ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา (กลยุทธ์วิจัยด้านการผลิต)</p> <p>๑. วิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพ และการกระจายการผลิต</p> <p>๑.๑ ศึกษาระยะเวลาปลูกที่เหมาะสมของมังคุดเสียเปรียบจากกิ่งข้าง</p> <p>๑.๒ การจัดการทรงพุ่มมังคุดต้นใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต (อายุมากกว่า ๕๐ ปี)</p> <p>๑.๓ ประเมินศักยภาพการผลิตของต้นมังคุดที่ผ่านการคัดเลือก ในภาคใต้ (พันธุ์ดี ๑ พันธุ์)</p> <p>๑.๔ การควบคุมทรงพุ่มเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมังคุด</p> <p>๑.๕ การชักนำให้มังคุดออกดอกก่อนฤดูด้วยการจัดการ เขตกรรม ธาตุอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโต</p> <p>๑.๖ การชักนำให้มังคุดออกดอกก่อนฤดูด้วยการจัดน้ำ และสารควบคุมการเจริญเติบโต</p> <p>๒. วิจัยปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน</p> <p>๒.๑ สืบค้น รวบรวม และศึกษาจำแนกพันธุ์ทุเรียนที่มีลักษณะ ดีเด่น (ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง)</p>	<p>เรื่อง/ร้อยละ</p> <p>เรื่อง/ร้อยละ</p> <p>พันธุ์/ร้อยละ</p> <p>เรื่อง/ร้อยละ</p> <p>เรื่อง/ร้อยละ</p> <p>เรื่อง/ร้อยละ</p> <p>เรื่อง/ร้อยละ</p>	<p>๑๐๐</p> <p>๑๐๐</p> <p>๑๐๐</p> <p>๑๐๐</p> <p>๑๐๐</p> <p>๑๐๐</p> <p>๑๐๐</p>	<p>๕๐</p> <p>๕๐</p> <p>๕๐</p> <p>๕๐</p> <p>๔๕</p> <p>๔๕</p> <p>๕๐</p>	<p>๕๐.๐๐</p> <p>๕๐.๐๐</p> <p>๕๐.๐๐</p> <p>๕๐.๐๐</p> <p>๔๕.๐๐</p> <p>๔๕.๐๐</p> <p>๕๐.๐๐</p>	<p>ระยอง และจันทบุรี) ไตรมาส ๔ (จังหวัด ศรีสะเกษ นครราชสีมา และนราธิวาส)</p> <p>- บันทึกการเจริญเติบโตมังคุดเสียเปรียบ และต้นมังคุดแม่</p> <p>- บันทึกการเจริญเติบโตของผลผลิต การจัดการทรงพุ่ม</p> <p>- บันทึกการเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพ ผลผลิตและศัตรูพืช</p> <p>- บันทึกการเจริญเติบโต ความเข้มแสง และผลผลิต</p> <p>- บันทึกการออกดอก การติดผล ปริมาณและ คุณภาพผลผลิต</p> <p>- บันทึกการใช้น้ำ ค่าศักย์ของน้ำในใบและ ในดิน การออกดอก การติดผล และผลผลิต</p> <p>- บันทึกข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ของทุเรียน ตามระบบของ IPGRI</p>

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒.๒ สํารวจ รวบรวม และศึกษาจำแนกพันธุ์เรียนที่มีลักษณะดีเด่น	สายพันธุ์/ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	- บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตและคุณภาพการออกดอก ติดผล ปริมาณและคุณภาพการผลิต
๒.๓ คัดเลือกทุเรียนลูกผสมชั่วที่ ๑ ชุดที่ ๑ - ๔					
๒.๔ คัดเลือกทุเรียนลูกผสมชั่วที่ ๒					
๒.๕ เปรียบเทียบทุเรียนลูกผสมพันธุ์ใหม่ในจังหวัดจันทบุรี					
๒.๖ ศึกษาและทดสอบทุเรียนลูกผสมพันธุ์ใหม่เชิงพาณิชย์					
๒.๗ การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและเคมีของทุเรียนพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ แนะนำจันทบุรี ๑ ๒ และ ๓ ที่อุณหภูมิตั้ง ๑๕	เรื่อง/ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	- บันทึกลักษณะคุณภาพภายนอกและภายในของผลทุเรียน คุณค่าทางโภชนาการ
๓. วิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ	เรื่อง/ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	- บันทึกการเจริญเติบโต ความเข้มแสงปริมาณคุณภาพผลผลิต และต้นทุน
๓.๑ การจัดทรงต้นทุเรียนรูปแบบต่าง ๆ แนวตั้งในระยะปลูกชิด					
๓.๒ อิทธิพลของวัสดุห่อผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตทุเรียนระยะปลูกชิด					
๓.๓ การจัดปุ๋ยและน้ำเพื่อเสริมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพ					
	เรื่อง/ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	- ให้ปุ๋ยในระบบน้ำสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
					บันทึกการเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓.๔ การกระตุ้นให้ทุเรียนสร้างภูมิคุ้มกันโรครากเน่าโคนเน่าเกิดจากที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora (Butler) Butler	เรื่อง/ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	- บันทึกปริมาณของเชื้อรา สาเหตุของโรครากเน่า ความรุนแรงของโรค
๔. วิจัยและพัฒนาพันธุ์เงาะ ระยะที่ ๒ - คัดเลือกเงาะลูกผสมชั่วที่ ๑ (F๑) ผสมกลับ (BC๑) และลูกผสมสามทาง ปี ๒๕๕๖-๕๗ ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนฤดู	แปลง/ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	- เสียบบยอด/ติดตามเงาะลูกผสม กับต้นเงาะพันธุ์สีชมพูที่ให้ผลผลิตแล้ว
๕. วิจัยและปรับปรุงพันธุ์มะม่วง ระยะที่ ๒ ๕.๑ ทดสอบ/คัดเลือกพันธุ์มะม่วงลูกผสมสายพันธุ์ใหม่เพื่อส่งออก (๔ พันธุ์)	พันธุ์/ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	- บันทึกการเจริญเติบโตของมะม่วง ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต
๕.๒ ฐานข้อมูลสายพันธุ์ดีเอ็นเอของมะม่วงพันธุ์ไทยพันธุ์ต่างประเทศและพันธุ์ลูกผสม	เรื่อง/ ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	- สร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของมะม่วงพันธุ์ไทย และพันธุ์ต่างประเทศ
๕.๓ รวบรวม คัดเลือก และจำแนกพันธุ์มะม่วงอกร่อง (๓ พันธุ์)	พันธุ์/ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	- สร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของมะม่วงอกร่องทอง
๖. วิจัยพัฒนาพันธุ์ลิ้นจี่ ระยะที่ ๒ - รวบรวม จำแนก ประเมินคุณค่าและพัฒนาพันธุ์ลิ้นจี่ (แปลงรวบรวมพันธุ์ ๒ แปลง แปลงคัดเลือกลูกผสม ๑ แปลง)	แปลง/เรื่อง/ ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	- บันทึกลักษณะประจำพันธุ์ การเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต
๗. วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลิ้นจี่ในภาคเหนือตอนบน ๗.๑ ศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกลิ้นจี่ในแหล่งผลิตใหม่ (๑ พันธุ์)	พันธุ์/ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	- บันทึกการเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต
๗.๒ ทดสอบควั่นกิ่งและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชลิ้นจี่ออกดอกเพื่อชักนำให้ลิ้นจี่ออกดอก	เรื่อง/ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	- บันทึกการออกดอก การติดผล และปริมาณผลผลิต
๗.๓. ทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพื่อเพิ่มการติดผลของลิ้นจี่					

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๗.๔ ทดสอบการควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มขนาดผลลีนจี้	เรื่อง/ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	- บันทึกการออกดอก การติดผล และปริมาณผลผลิต
๘. วิจัยพัฒนาพันธุ์ลำไย ระยะที่ ๒ - รวบรวม จำแนก ประเมินคุณค่าและพัฒนาพันธุ์ลำไย (แปลงรวบรวมพันธุ์ ๒ แปลง แปลงคัดเลือกลูกผสม ๑ แปลง)	แปลง/เรื่อง/ ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
๙. วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลำไยในภาคเหนือตอนบน					- บันทึกลักษณะประจำพันธุ์ การเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต
๙.๑ ทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพื่อเพิ่มการผลิตผลของลำไย	เรื่อง/ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
๙.๒ ทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพื่อเพิ่มขนาดผลลำไย	เรื่อง/ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
๑๐. วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีลดการตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยส่งออก					
๑๐.๑ ทดสอบความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เหมาะสมในการรมลำไยร่วมกับการใช้แผ่นระเหยโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์	เรื่อง/ร้อยละ	๑๐๐	๒๕	๒๕.๐๐	- อยู่ระหว่างการทดลอง
๑๐.๒ การหาวิธีการทดแทนซัลเฟอร์ไดออกไซด์	เรื่อง/ร้อยละ	๑๐๐	๒๕	๒๕.๐๐	
๑๐.๓ การวิเคราะห์สารตกค้างซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็วทดแทนการไทเทรต	เรื่อง/ร้อยละ	๑๐๐	๒๕	๒๕.๐๐	
๑๐.๔ ทดสอบการส่งออกลำไยที่ใช้วิธีทดแทนซัลเฟอร์ไดออกไซด์					
งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด	บาท	๒๕,๑๗๓,๑๓๘	๔,๔๙๖,๘๑๔	๑๗.๘๖	

๘. ยุทธศาสตร์สี่ปี ระยะเวลาที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ (ด้านการผลิต)

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

- หน่วยงานรับผิดชอบ** สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
- วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์**
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสี่ปีประรดคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต
 ๒. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก และรักษาความเป็นผู้นำการส่งออกผลิตภัณฑ์สี่ปีประรดอันดับ ๑ ของโลก
 ๓. รักษาเสถียรภาพราคา และคุณภาพมาตรฐานสินค้าสี่ปีประรด
 ๔. สร้างความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร และโรงงานแปรรูปสี่ปีประรด
- เป้าหมายของยุทธศาสตร์**
๑. ในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ผลิตสี่ปีประรดคุณภาพโรงงาน จำนวน ๒.๒๐ ล้านตัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงงานแปรรูปสี่ปีประรด
 ๒. ส่งเสริมการบริโภคสี่ปีประรดและผลิตภัณฑ์ในประเทศ
 ๓. มูลค่าการส่งออกและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
 ๔. ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ในพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกสี่ปีประรด
- ระยะเวลาของยุทธศาสตร์** ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
- งบประมาณปี ๒๕๖๑** จำนวน ๓๒๐,๖๙๕,๑๒๕ บาท
- แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑**

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการผลิตสี่ปีประรดโรงงานและสี่ปีประรดบริโภคสดในพื้นที่ที่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารเชิงรุก					พด./สศก.
๑. กำหนดเขตพื้นที่ที่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรกร เพื่อการบริหารเชิงรุก (Agri - Map)	จังหวัด ไร่	๑๓ ๘๐๖	๑ -	๗.๖๙ -	- กาญจนบุรี ส่วนจังหวัดที่เหลือมีแผนดำเนินการในช่วงไตรมาส ๒
๒. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นาเพื่อการผลิตสี่ปีประรด	จังหวัด ไร่	๑๓ ๓	- -	- -	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓. แนวทางส่งเสริมการปลูกสับปะรดโรงงาน (S๑,S๒,S๓) ในรัศมีรอบโรงงาน ๑๐๐ กิโลเมตร (ระดับตำบล)	เรื่อง ร้อยละ	๑๐๐	-	-	พด./กสก.
๔. แนวทางจัดการพื้นที่อื่น ที่อยู่นอกเขตส่งเสริมการปลูก สับปะรด	เรื่อง ร้อยละ	๑๐๐	-	-	
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมให้มีการผลิตสับปะรดตามหลักเกษตรดี ที่เหมาะสม (GAP) แก่เกษตรกร ในลักษณะระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งการเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาด					
๑. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร					
๑.๑ ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	จังหวัด ไร่	๓,๔๗๕	๒,๖๔๐	๗๕.๙๗	
๑.๒ ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	จังหวัด ตัน	๒๘	๒๖	๙๒.๘๖	
๑.๓ ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	จังหวัด ลิตร	๑๖,๒๒๐	๑๐,๙๔๐	๖๗.๕๕	
๒. การจัดการผลผลิต					
๒.๑ อบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นวิทยากรในการผลิตสับปะรด	ราย	๑๐๐	-	-	
๒.๒ อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตสับปะรด GAP และศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด	ราย	๒,๓๐๐	๑,๘๔๐	๘๐.๐๐	- ต้องเลื่อนกำหนดการอบรมเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ติดภาระกิจด้านอื่น

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒.๓ จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตสับปะรดตามระบบ GAP	ไร่	๑๕	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการของแต่ละจังหวัด
๒.๔ จัดทำแปลงทดสอบการปลูกสับปะรดผลสดพันธุ์ MD๒	ไร่	๔	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการของแต่ละจังหวัด
๒.๕ จัดทำโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันสารไนเตรตตกค้างและโรคเหี่ยว	แผ่น	๘,๕๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างการจัดจ้างพิมพ์ - อยู่ระหว่างการจัดทำต้นฉบับ
๒.๖ จัดทำชุดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องสับปะรด	ชุด	๑๐	-	-	
๒.๗ ประเมินสถานการณ์การผลิตสับปะรด	ครั้ง	๕	๑	๒๐.๐๐	
แนวทางที่ ๓ จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นาเพื่อการผลิตสับปะรดคุณภาพ สามารถกระจายผลผลิตให้ออกสู่ตลาดในปริมาณและช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด					ชป.
๑. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นาเพื่อการผลิตสับปะรด	จังหวัด	-	-	-	- อยู่ระหว่างตรวจสอบแผนงาน/โครงการ
- ระบบกระจายน้ำ	แห่ง	-	-	-	
- ฝาย	แห่ง	-	-	-	
- สถานีสูบน้ำ	แห่ง	-	-	-	
๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ					
- พื้นที่ชลประทาน	ไร่	-	-	-	
- พื้นที่ได้รับประโยชน์	ไร่	-	-	-	
๓. ความเหมาะสมของพื้นที่					
- เหมาะสมสูง	ไร่	๒,๔๕๖	-	-	
- เหมาะสมปานกลาง	ไร่	๕๒,๘๐๕	-	-	
- เหมาะสมต่ำ	ไร่	๖,๗๙๗	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
แนวทางที่ ๗ สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดโดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดและส่งเสริมให้กลุ่มนำเงินทุนหมุนเวียนไปดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสับปะรด - การส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวกับการผลิตและการรวบรวมสับปะรด	แห่ง	๒๐	๑๐	๕๐.๐๐	กสส.
	จังหวัด	๕	๖	๑๒๐.๐๐	
แนวทางที่ ๘ วิจัยเทคโนโลยีการผลิต และพัฒนาพันธุ์สับปะรดที่ทนทานต่อโรคแมลง และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของโรงงานแปรรูปสับปะรดและตลาดบริโภคสด ๑. โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตสับปะรด ๑.๑ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ใหม่ ไม่น้อยกว่า ๑๐ สายต้น ๑.๒ องค์ความรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดในเชิงการค้า ส่งต่อเอกชน หน่วยงานราชการไปปรับใช้ต่อ ๑.๓ ข้อมูลอัตราการใช้น้ำที่เหมาะสมในการพ่นสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในสับปะรด รวมทั้งการปรับใช้กับศัตรูสับปะรดชนิดอื่นและนำเผยแพร่ต่อไป ๑.๔ ข้อมูลการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมกับสับปะรดโรงงาน	จำนวนพันธุ์	๑๐	๓	๓๐.๐๐	กวก. - อยู่ระหว่างการทดลอง
	เรื่อง	๑	-	-	- อยู่ระหว่างการทดลอง
	ร้อยละ	๑๐๐	-	-	-
	เรื่อง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	- การทดลองสิ้นสุด ธ.ค. ๒๕๖๐
	ร้อยละ	๑๐๐	-	-	-
	เรื่อง	๑	-	-	- อยู่ระหว่างการทดลอง
	ร้อยละ	๑๐๐	-	-	-

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒. โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการคุณภาพในโซ่อุปทานสับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก - เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดพันธุ์ MD๒ จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งออก	เรื่อง	๑	-	-	- ได้ทำการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และทำการดูแลต้นสับปะรดให้พร้อมที่จะทำการบังคับดอกในไตรมาส ๒
	ร้อยละ	๑๐๐	-	-	
๓. โครงการศึกษาและประเมินศักยภาพสับปะรดผลสดพันธุ์ MD๒ เพื่อขยายผลสู่เกษตรกร ๓.๑ เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดพันธุ์ MD๒ และนำไปเผยแพร่สู่เกษตรกร	เรื่อง	๑	-	-	- อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล
	ร้อยละ	๑๐๐	-	-	
๓.๒ การผลิตต้นแม่พันธุ์สับปะรดปลอดโรค	ศูนย์	๕	๔	๘๐.๐๐	- การดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากตรวจสอบต้นพันธุ์ปลอดโรคเหี่ยว
	ต้น	๕๐,๐๐๐	-	-	
แนวทางที่ ๑๑ ส่งเสริมการผลิตสับปะรดคุณภาพและมาตรฐานเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานแปรรูปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกสับปะรดแบบเกษตรอินทรีย์ในการขยายตลาดส่งออก - การพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้และเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าที่ได้มาตรฐาน					- โรงรวบรวมผักและผลไม้สด ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. ประชุมการวางแผนดำเนินการ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการก่อสร้างสถานที่เสร็จเมื่อเดือน ธ.ค.
๒. วิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่ม	กลุ่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ผลิต	ราย	๓๐	-	-	
๔. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานและให้คำปรึกษา	ครั้ง	๓	-	-	
๕. ประสานและสนับสนุนให้ขอการรับรองมาตรฐาน จากหน่วยรับรอง	หน่วย	๓	-	-	
รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๒๐,๖๙๕,๑๒๕	๑,๖๔๓,๑๙๗	๐.๕๑	

๙. ยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ระยะที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ๑. สร้างแหล่งผลิตถั่วเหลืองเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางด้านอาหารในประเทศอย่างยั่งยืน ๒. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพถั่วเหลืองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ ๓. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปถั่วเหลืองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มพื้นที่ปลูกเป็น ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ ผลผลิต ๑๑๗,๖๐๐ ตัน ผลผลิตต่อไร่ ๒๙๔ กิโลกรัม ในปี ๒๕๖๔

ระยะเวลาของยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๙,๐๒๓,๔๗๖ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. จัดระบบการผลิตที่เหมาะสม					
๑.๑ จัดระบบชลประทานสนับสนุนพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง	จังหวัด	๓	๓	๑๐๐.๐๐	- ดำเนินงานต่อเนื่องตลอดทั้งปีงบประมาณ - อนุมัติรับราคาเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายน้ำขาว (ระยะที่ ๒) จังหวัดลำปาง	ไร่	๖,๙๒๐	๒,๔๒๒	๓๕.๐๐	
	ครัวเรือน	๗๕๐			
๒) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเตนยาว จังหวัดลำปาง	ไร่	๕๐๐	๒๐๐	๔๐.๐๐	
	ครัวเรือน	๙๐			
๓) ระบบส่งน้ำฝายชัยอ่างเก็บน้ำแม่กั๊ตระยะ ๒ จังหวัดลำปาง	ไร่	๕๐๐	๔๐๐	๘๐.๐๐	
	ครัวเรือน	๑๐๐			
๔) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหมื่น จังหวัดหนองคาย	ไร่	๑,๐๙๐	๑๗๔	๑๖.๐๐	
	ครัวเรือน	๔๐๐			
๕) ซ่อมแซมทางระบายน้ำลาดสวาย จังหวัดนนทบุรี	ไร่	๓๓๐	๒๒๔	๖๘.๐๐	
	ครัวเรือน	๙๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒. วิจัยและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการผลิต					
๒.๑ วิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลือง	เรื่อง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	- เริ่มดำเนินการปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔
๑) รวบรวมและศึกษาเชื้อพันธุกรรมถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสด	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	- รวบรวมและศึกษาเชื้อพันธุกรรมถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสด
๒) ผสมพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์ ผลผลิตสูงและต้านทานโรคนำเข้าเปรียบเทียบกับพันธุ์					- ผสมพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์ผลผลิตสูงและต้านทานโรค นำเข้าเปรียบเทียบกับพันธุ์
๒.๒ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปถั่วเหลือง	เรื่อง	๙	๙	๑๐๐.๐๐	- เริ่มดำเนินการปี ๒๕๕๙ -๒๕๖๓
- ศึกษาด้านเขตกรรม ได้แก่ ระยะเวลาปลูก ช่วงปลูก วิธีปลูก การจัดการธาตุอาหาร การกำจัดวัชพืช การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	- ศึกษาด้านเขตกรรม ได้แก่ ระยะเวลาปลูก ช่วงปลูก วิธีปลูก การจัดการธาตุอาหาร การกำจัดวัชพืช ป้องกันกำจัดแมลง
๒.๓ ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองเฉพาะพื้นที่	จังหวัด	๔	๔	๑๐๐.๐๐	- เริ่มดำเนินการปี ๒๕๕๙ -๒๕๖๓
- การเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดด้านพันธุ์และเขตกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดเลย ขอนแก่น	ไร่	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	- ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง และถั่วเหลืองฝักสดด้านพันธุ์ และเขตกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หนองบัวลำภู และอุดรธานี	แปลง	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการในจังหวัดเลย ขอนแก่น หนองบัวลำภู และอุดรธานี
	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค	
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ		
๑.๔ ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม - ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ถั่วเหลืองของ กรมวิชาการเกษตรเปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกร พื้นที่จังหวัดละ ๒๐ ไร่ ๑๐ ราย ๆ ละ ๒ ไร่	จังหวัด	๙	๙	๑๐๐.๐๐	- เริ่มดำเนินการปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔	
	ไร่	๑๘๐	๑๘๐	๑๐๐.๐๐		
	แปลง	๙๐	๙๐	๑๐๐.๐๐		
	ราย ร้อยละ	๙๐ ๑๐๐	๙๐ ๒๕	๑๐๐.๐๐ ๒๕.๐๐		
๓. ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการ	๓.๑ ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด	ตัน	๙	๒.๒	๒๔.๔๔	- ปี ๒๕๖๓ สิ้นสุดการทดสอบและพัฒนาใน พื้นที่จังหวัดขอนแก่นและเลย พื้นที่เป้าหมาย ๒๐ แปลง จำนวน ๔๐ ไร่ - ปี ๒๕๖๔ สิ้นสุดการทดสอบและพัฒนา - กองทุนพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง ๒.๑ ตัน เป้าหมายของ วก. ๘๕.๑ ตัน ๗๐๐ ไร่ เป้าหมายของ กสก. ๑,๕๐๐ ตัน ๕,๖๗๖ ไร่ - กองทุนพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง ๒.๑ ตัน - งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๕๒ ตัน สร้างเครือข่ายต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐
	๓.๒ ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลัก	ตัน	๑,๕๘๕.๑	๔๓.๔	๒.๗๔	
		ไร่	๕,๖๗๖	๓๖๐	๖.๓๔	
	๓.๓ ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย	ตัน	๓๗๗	๑๑๕.๗	๓๐.๖๙	
		ไร่	๓,๐๒๐	๙๒๕	๓๐.๖๓	
	๓.๔ ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย	ตัน	๑๓๐	๑๗.๖	๑๓.๕๔	
		ไร่	๑,๔๐๐	๘๘	๖.๒๙	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓.๕ สร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง	เครือข่าย	๕๔	๕๔	๑๐๐	
๓.๖ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์	ครั้ง	๒,๕๐๐	๑,๗๓๔	๖๙.๓๖	
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้การผลิต					
๔.๑ การพัฒนาเจ้าหน้าที่					
๑) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงทางอาหาร	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐	
	ราย	๕๑	๕๑	๑๐๐	
๒) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐	
	ราย	-	-	-	
๔.๒ การพัฒนาเกษตรกร					
๑) จัดเวทีถ่ายทอดความรู้	ราย	๔,๒๖๐	๔,๒๖๐	๑๐๐	
๒) จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ปี ๒๕๖๑	ศูนย์	๙๕	-	-	
๓) จัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ปี ๒๕๖๑	ศูนย์	๙๕	-	-	
๔) จัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐	ศูนย์	๑๑๘	-	-	
๔.๓ การประชาสัมพันธ์					
- รณรงค์การใช้เมล็ดพันธุ์ดี	ศูนย์	๒๑๓	-	-	
๔.๔ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ดีที่ผลิตได้	ตัน	๑,๐๙๒	-	-	- ผลผลิตออกในช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
๕. งบประมาณเบิกจ่ายรวมทั้งหมด	บาท	๑๒๙,๐๒๓,๔๗๖	๓๐,๗๐๓,๕๗๕	๒๓.๘๐	

๑๐. ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม ระยะที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ๑. เพื่อผลิตมะพร้าวให้มีปริมาณผลผลิตให้เพียงพอและคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ๒. พัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิต ลดต้นทุนการผลิต การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว ๓. พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ และ ๔. ส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปมะพร้าวหลากหลายรูปแบบ สร้างโอกาสทางการค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม

เป้าหมาย ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ๑. รักษาระดับผลผลิตต่อไร่ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม/ไร่ และ ๒. ผลผลิตไม่ต่ำกว่า ๑.๑ ล้านตัน

ระยะเวลา ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓๗,๑๗๔,๔๐๓ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่					
๑.๑ กลยุทธ์การจัดระบบการผลิตและการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม					
๑) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว	ครัวเรือน	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร					
๒.๑) ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	๘๐	๘๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒) ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ไร่	๑๖๐	๑๖๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓) ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน	ตัน	๑๖	๑๖	๑๐๐.๐๐	
๒.๔) ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	๕,๗๒๐	๕,๗๒๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้การผลิต					
- ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว	ไร่	๓๓๐	๒๖๐	๗๘.๗๙	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑.๓ กลยุทธ์การพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง และเป็น Smart farmer - จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ผู้ปลูกมะพร้าว	กลุ่ม	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ กลยุทธ์สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะพร้าว					
๑) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต/คุณภาพและลดต้นทุนการผลิต					
๑.๑) วิจัยเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวที่ดีและเหมาะสม					
(๑) เทคโนโลยีการจัดการสวนมะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรมกะทิ	เรื่อง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
(๒) การจัดการสวนมะพร้าวในพื้นที่ที่มีการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
(๓) การปลูกพืชแซมในสวนมะพร้าวอายุมากเพื่อเพิ่มรายได้	แปลง	๗	๗	๑๐๐.๐๐	
(๔) รายได้จากการปลูกพืชแซม	แปลง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๒) วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตมะพร้าวเกาะพะงันสู่มาตรฐานอินทรีย์	บาท/ไร่	-	-	-	
๒) วิจัยและพัฒนาพันธุ์มะพร้าวที่เหมาะสม	เรื่อง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๑) วิจัยปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์มะพร้าว	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
๒.๒) การขยายพันธุ์มะพร้าวแบบรวดเร็ว (Tissue Culture)	กิจกรรม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓) สร้างแปลงผลิตพันธุ์มะพร้าวเพื่อการพัฒนาพันธุ์	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
	เรื่อง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓.๑) สร้างแปลงพันธุ์มะพร้าวเพื่อการพัฒนา/ขยายไปยังพื้นที่ใหม่					
(๑) สร้างแปลงแม่พันธุ์เรนเนลล์	ไร่	๕๐	-	-	
	ตัน	๑,๑๐๐	-	-	
(๒) สร้างแปลงพ่อพันธุ์เวสต์ออฟริกันต้นสูง	ไร่	๕๐	-	-	
	ตัน	๑,๑๐๐	-	-	
(๓) สร้างแปลงแม่พันธุ์สวีทลูคัส ๑	ไร่	๕๐	-	-	
	ตัน	๑,๒๕๐	-	-	
(๔) สร้างแปลงพ่อพันธุ์ไทยต้นสูง	ไร่	๑๐๐	-	-	
	ตัน	๒,๒๐๐	-	-	
๓.๒) สร้างแปลงพ่อ-แม่พันธุ์มะพร้าวพันธุ์ลูกผสมและมะพร้าวพันธุ์ดี	ไร่	๑๐๐	-	-	
๒. ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว					
๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการศัตรูมะพร้าว					
(๑) เพิ่มศักยภาพด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การขยายศัตรูธรรมชาติ	หน่วยงาน	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
(๒) การถ่ายทอดเทคโนโลยี การป้องกันกำจัดโรคและศัตรูมะพร้าว	ครั้ง	๕	๑๑	๒๒๐.๐๐	
	ราย	๗,๗๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๕๕.๘๔	
(๓) ศึกษาทดสอบการใช้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูมะพร้าว	เรื่อง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ กลยุทธ์การสร้างระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดของศัตรูมะพร้าว					

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
- พัฒนารูปแบบการสำรวจ การจัดเก็บข้อมูล สถานการณ์ เพื่อการพยากรณ์ และแจ้งเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพ	แปลง	๔๐๐	๒๐๐	๕๐.๐๐	
๒.๓ กลยุทธ์การป้องกัน ควบคุม และช่วยเหลือ					
- ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรผลิตขยาย ศัตรูธรรมชาติ และควบคุมศัตรูมะพร้าว	ราย	๕,๕๐๐	๑,๔๔๐	๒๖.๑๘	
๓. ด้านพัฒนาการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มะพร้าว					
๓.๑ กลยุทธ์วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าว ให้หลากหลาย					
- วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่จัดทำโครงการ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางค์	โครงการ ร้อยละ	๑ ๑๐๐	๑ ๔๕	๑๐๐.๐๐ ๔๕.๐๐	
๔. ด้านพัฒนาการตลาด					
๔.๑ กลยุทธ์การรณรงค์การบริโภคมะพร้าวและผลิตภัณฑ์					
(๑) รณรงค์การบริโภคมะพร้าวและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ	ครั้ง	๒	-	-	
(๒) จัดงานเชื่อมโยงตลาดและผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ	ครั้ง	๑	-	-	
๔.๒ กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมมะพร้าว					
- การแลกเปลี่ยนความร่วมมือตลอด Supply Chain กับต่างประเทศ	ครั้ง	๑	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๓๗,๑๗๔,๔๐๓	๒๖๗,๑๖๐	๐.๑๑	

๑๑. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ (ด้านการผลิต)
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์	พัฒนาปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์ม ไปสู่อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล เพื่อการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจในอาเซียน
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้าน	๑. เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙ เป็น ๒๒% ปี ๒๕๗๐-๒๕๗๙ เป็น ๒๓%
การผลิต	๒. เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ปี ๒๕๖๔ เป็น ๒.๗๕ ตัน/ไร่ ปี ๒๕๖๙ เป็น ๓.๐๐ ตัน/ไร่ ปี ๒๕๗๔ เป็น ๓.๒๕ ตัน/ไร่ ปี ๒๕๗๙ เป็น ๓.๕๐ ตัน/ไร่
	๓. เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยการส่งเสริมปลูก/เลี้ยงสัตว์ แซม ร่วมในสวนปาล์ม
ระยะเวลาของยุทธศาสตร์	ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
งบประมาณยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑	จำนวน ๓๗๘,๗๗๔,๔๒๖ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. กิจกรรมการเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมัน					
๑.๑ สร้างเครือข่ายของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร/ วิสาหกิจชุมชน ผู้ตัดปาล์ม/ลานเท กับโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน ที่จะร่วมกัน พัฒนาเปอร์เซ็นต์น้ำมัน โดยประชุม/อบรม ส่งเสริม และ ให้ความรู้เรื่องการตัดปาล์มคุณภาพที่ถูกต้อง ผ่านการสร้าง เครือข่าย ขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ทั้งระบบ สู่จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง และนครศรีธรรมราช	เครือข่าย ราย	๖๐๐	๖๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ เป้าหมายเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙	เปอร์เซ็นต์	๒๒	๑๘	-	- ค่าเฉลี่ย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต					
๒.๑ วางแผนการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันตามหลักการแผนที่					
๑) ส่งเสริมการปลูกทดแทนปาล์มน้ำมันด้วยปาล์มพันธุ์ดีในพื้นที่เหมาะสม (S๑, S๒) รายละเอียดไม่เกิน ๑๐ ไร่					
๑.๑) ชี้แจงและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	จังหวัด	๘	๘	๑๐๐.๐๐	
๑.๒) การเพาะเลี้ยงต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกทดแทน	ราย ไร่ ต้น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๓) ค่าปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชแซมเหมาะสม ในพื้นที่ระหว่างรอปาล์มให้ผล	ไร่ บาท	๖๐๐	-	-	
๑.๔) อบรมเกษตรกรในการปลูกทดแทน	ราย	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สีนค้ำปาล์มน้ำมัน	แปลง	๑๔๕	๑๑๒	๗๗.๒๔	
๒.๑) ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ราย ไร่ ต้น	๖,๔๒๔	๕,๙๐๘	๙๑.๙๗	
		๘๙,๐๓๑	๘๘,๒๖๑	๙๙.๑๔	
		๑,๗๗๕	๑,๕๕๕	๘๗.๐๔	
๒.๒) ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน	ราย ต้น	๕,๘๘๗	๕,๙๙๘	๑๐๑.๘๙	
		๓๐๘	๓๒๗	๑๐๖.๑๗	
๒.๓) ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ราย ลิตร	๑๔,๒๘๓	๑๓,๘๕๖	๙๗.๐๑	
		๑๐๕,๓๐๐	๙๖,๗๐๒	๙๑.๘๓	
					- พื้นที่ดำเนินการ ๑๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และ สุราษฎร์ธานี

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต ปาล์มน้ำมันผ่านศูนย์เรียนรู้ ทั้งพื้นที่เหมาะสมและ ไม่เหมาะสมโดยการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการอบรม เกษตรกรเรื่องการจัดการดิน					
๓.๑) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน ผ่านศูนย์เรียนรู้	ราย	๒,๔๐๐	๒,๔๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓.๒) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกระบี่ ชุมพร และตรัง	แปลง	๔	-	-	- อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ
๔) ผลักดันการวิจัยและการพัฒนาด้านการผลิต					
๔.๑) พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดี					
(๑) โครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมัน	พันธุ์	๑	๑	๑๐๐.๐๐	- ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๑ วิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เพิ่มผลผลิตน้ำมัน	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
กิจกรรมที่ ๒ วิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ที่ได้จากการผสมข้ามระหว่าง E. guineensis x E. oleifera เพื่อพันธุ์สูงช้า	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
กิจกรรมที่ ๓ วิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีศักยภาพเพื่อปลูกในพื้นที่เหมาะสมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	- ดำเนินการใน ๕ ภาค รวม ๑๐ จังหวัด
กิจกรรมที่ ๔ การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
กิจกรรมที่ ๕ การทดสอบและประเมินศักยภาพพันธุ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่ต่าง ๆ	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
๔. ๒) เทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มที่เหมาะสมกับพื้นที่					
(๑) วิจัยและผลิตพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันสนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนพลังงาน					
(๑.๑) เมล็ดงอก	เมล็ด	๑,๗๕๐,๐๐๐	๘๗๐,๐๐๐	๔๙.๗๑	
(๑.๒) ต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุ ๓ - ๕ เดือน	ต้น	๒๑๐,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๕๐.๐๐	
(๑.๓) ต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุ ๘ - ๑๒ เดือน	ต้น	๒๕๐,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	๔๘.๘๐	
(๒) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน					
กิจกรรมที่ ๑ การจัดการธาตุอาหารและน้ำในสวนปาล์มน้ำมัน	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๔๙.๖๐	
กิจกรรมที่ ๒ การวิจัยด้านสรีระวิทยาที่มีผลต่อศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๔๙.๖๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
กิจกรรมที่ ๓ วิทยาการการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๔๙.๖๐	
(๓) วิจัยการป้องกันกำจัดโรคและแมลง ในปาล์มน้ำมัน	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
(๔) วิจัยการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูก ปาล์มน้ำมันในพื้นที่เกษตรกรในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง (ระยะที่ ๒)	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
(๕) วิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ด้วยการจัดการที่เหมาะสมระดับชุมชนใน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
(๖) วิจัยการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตปาล์ม น้ำมันพื้นที่ปลูกใหม่ระยะที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่าง	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
(๗) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
(๘) วิจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ ประเมินปริมาณธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
(๙) วิจัยติดตามการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวและ ปาล์มน้ำมันภายใต้การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบเตือนภัย	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
(๑๐) วิจัยความผันแปรของสภาพภูมิอากาศต่อ การให้ผลผลิตปาล์มน้ำมัน	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
(๑๑) วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันพื้นที่ ภาคใต้ตอนบน	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
(๑๒) ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักที่เหมาะสมกับภูมินิเวศในภาคใต้ตอนล่าง	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
(๑๓) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
(๑๔) วิจัยและพัฒนาอวอร์ฟูดพรีนของการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ปาล์มน้ำมัน)	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
(๑๕) ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันคุณภาพดี	ร้อยละ	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
- เมล็ดดงอก	เมล็ด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐.๐๐	- อยู่ระหว่างการผลิต
- ต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุ ๓ - ๕ เดือน	ต้น	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕๐.๐๐	- อยู่ระหว่างการผลิต
- ต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุ ๘ - ๑๒ เดือน	ต้น	๑๕๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๕๐.๐๐	- อยู่ระหว่างการผลิต
๕) การบริหารจัดการ					
- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	จังหวัด	๕	๘	๑๖๐.๐๐	- ใช้งบดำเนินงานปกติในการ ส่งเสริม
โดยแนะนำ ส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยใช้วิธีสหกรณ์	แปลง	๑๕	๒๓	๑๕๓.๓๓	กลุ่มเกษตรกร ดำเนินการใน จังหวัด กระบี่
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มแบบ					ชุมพร นราธิวาส สุราษฎร์ธานี เชียงราย
แปลงใหญ่					พังงา ยะลา และอำนาจเจริญ

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๖) การบริหารจัดการน้ำ					
โครงการจัดหาแหล่งน้ำส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	แห่ง	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปาล์มน้ำมัน					
- นอกเขตชลประทาน	แห่ง	๖	๖	๑๐๐.๐๐	
- ในเขตชลประทาน	แห่ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
(๑) ก่อสร้างแก้มลิงนิคมสหกรณ์ท่าแพพร้อมอาคาร	ร้อยละ	๑๐๐	๕	๕.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
ประกอบ ต.ท่าข้าม อ.ท่าแพ จ.ชุมพร					(นอกเขตชลประทาน)
(๒) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	ร้อยละ	๑๐๐	๓๒	๓๒.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
บ้านเทพวังทอง ต.ท่าข้าม อ.ท่าแพ จ.ชุมพร					(นอกเขตชลประทาน)
(๓) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำนิคม	ร้อยละ	๑๐๐	๒๕	๒๕.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
สหกรณ์หลังสวน ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร					ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย (นอกเขตชลประทาน)
(๔) ก่อสร้างระบบส่งน้ำแก้มลิงหนองหารบอ	ร้อยละ	๑๐๐	๕๘	๕๘.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา					(นอกเขตชลประทาน)
(๕) งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองนางย่อน	ร้อยละ	๑๐๐	๗๐	๗๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา					(ในเขตชลประทาน)
(๖) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	ร้อยละ	๑๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
จัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนแปลง สปก. ต.ไทรทอง					(นอกเขตชลประทาน)
อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี					
(๗) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	ร้อยละ	๑๐๐	๕	๔๓.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
บ้านควนสินชัย ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี					(นอกเขตชลประทาน)

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
(๘) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.ปีเหล็ก ๗ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส	ร้อยละ	๑๐๐	๑๒	๙๙.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ในเขต ชลประทาน)
(๙) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลองระบายน้ำปีเหล็กสายที่ ๕ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ในเขต ชลประทาน)
(๑๐) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงหมา คลองระบายน้ำ ปีเหล็กสายที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา บางนรา ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒.๒ เป้าหมายผลผลิตต่อไร่ ปี ๒๕๖๔	ตัน/ไร่	๓	๓	-	- ผลผลิตเฉลี่ย ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
๓. เพิ่มรายได้เสริมให้เกษตรกร					
๓.๑ ศึกษาวิจัยและส่งเสริมสินค้าเกษตรอื่นๆ ที่สามารถปลูก/ เลี้ยง แซม หรืออยู่ร่วมกันในสวนปาล์มตามความเหมาะสม ในแต่ละพื้นที่	เรื่อง ร้อยละ	๑ ๑๐๐	- -	- -	- อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ
๔. งบประมาณรวม	บาท	๓๗๘,๗๗๔,๔๒๖	๑๐๙,๓๔๗,๖๙๕	๒๘.๘๗	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตร

๑๒. โครงการพระราชดำริ

๑) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ๒. ให้บริการและพัฒนาเพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ๓. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ ๔. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
เป้าหมายของโครงการ	จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ ๑) ตำบลผาป่อง (หมู่ ๒ บ้านป่าปู บ้านท่าโป่งแดง หมู่ ๗ บ้านห้วยแก้ว หมู่ ๘ บ้านห้วยเสือเฒ่า และหมู่ ๑๑ บ้านมอนตะแลง) ๒) ตำบลปางหมู หมู่ ๓ บ้านทุ่งกองมู หมู่ ๔ บ้านในสอย หมู่ ๖ บ้านสบป่อง หมู่ ๗ บ้านสบสอย หมู่ ๘ บ้านไม้แจง หมู่ ๙ บ้านไม้สะเป่ และหมู่ ๑๓ บ้านดอยแสง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งบประมาณของโครงการ	จำนวน ๔,๐๕๘,๘๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. บูรณาการประสานงาน/ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ และในพื้นที่ ขยายผล ๑๓ หมู่บ้าน	ครั้ง	๓	-	-	
๒. จัดประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย เพื่อทบทวนแผนแม่บท/การจัดทำแผนปฏิบัติการปี ๖๑	แผน	๑	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓. จัดประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลโครงการศูนย์บริการและพัฒนาตามพระราชดำริปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๐ คน	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ๑๕๐ เล่ม	โครงการ	๑			
๕. รายงานผลการดำเนินงานรายเดือนแก่กระทรวงฯ	ครั้ง	๑๒	๖	๕๐.๐๐	
๖. สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี	โครงการ	๑	-	-	
๗. อำนวยความสะดวกและบูรณาการ (ค่าวัสดุสำนักงาน)	โครงการ	๑	-	-	
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๕,๐๐๐	๒๙,๖๕๕	๓๙.๕๔	
กรมการข้าว					
๑. แปรเปลี่ยนรู้ด้านพันธุ์ข้าว การผลิตข้าว และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	ไร่	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐	
๒. แสดงพันธุ์ข้าวและธัญพืชเมืองหนาว	ตัวอย่าง	๑๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมพันธุ์ข้าว
๓. กระจายพันธุ์ข้าวสู่เกษตรกร	กิโลกรัม	๒,๐๐๐	๒,๐๙๔	๑๐๔.๗๐	
๔. ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำด้านข้าว	ราย	๑๐๐	๖๕	๖๕.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมประมง					
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๒๐	-	-	
๓. ฝึกอบรม	ราย	๒๐	-	-	
๔. ติดตามและแนะนำเกษตรกร	ครั้ง	๑๐	๓	๓๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๘๐,๙๐๐	๙๖,๕๙๓.๕๐	๕๓.๔๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
กรมปศุสัตว์					
๑. ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กองทุนอาหารสัตว์	กองทุน	๑	-	-	
๓. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๑๐	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๗,๙๐๐	๘,๙๕๐	๕๐.๐๐	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๔๙	๔๙	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๘๐	๘๐	๑๐๐.๐๐	
๒. การติดตามรายงานผล	ครั้ง	๔	๑	๒๕.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๑๙๑,๗๘๕	๕๙.๕๙	
กรมหม่อนไหม					
๑. แปลงเรียนรู้หม่อนสด ตัดแต่งกิ่งหม่อน	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	- โนม้กิ่งหม่อนเพื่อทำซุ้ม และใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบำรุงแปลงหม่อน
- ผู้มาดูงานแปลงเรียนรู้	ราย	-	๓๐๐	-	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐,๐๐๐	-	-	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๔๐	-	-	
๒. สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๔๐	๒๕	๖๒.๕๐	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานพระราชทาน ฯ	ไร่	๔๐	๒๕	๖๒.๕๐	
๔. สาธิตการปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์	ไร่	๔๐	๒๐	๕๐.๐๐	
๕. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพ	โครงการ	๑	-	-	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๑๙,๖๐๐	๒๕๐,๒๘๐	๓๐.๕๔	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับแนะนำ/ติดตาม	ครั้ง/ราย	๒/๑๐๐	๑/๑๐๐	๕๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๘,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๘๕.๗๑	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชปลอดภัย และการจัดฟาร์มตามแนวพระราชดำริ	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ดูแลแปลงกุหลาบตามพระราชเสาวนีย์	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. ขยายผลการปลูกกุหลาบสู่หมู่บ้านเครือข่าย	หมู่บ้าน	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๔. แปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	แปลง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๔.๑ การผลิตกล้วยไม้	แปลง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ พืชสมุนไพร	แปลง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔.๓ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี	แปลง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์	ราย	๔๐	-	-	
๖. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์	กลุ่ม	๒	-	-	
๗. จ้างเหมาคนงานเกษตร	คน	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๘. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	ครั้ง	๑	-	-	
๙. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๗๖,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๖๒.๑๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์	ครั้ง	๔	๒	๕๐.๐๐	
๒. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง/ราย	๑/๓๐	๑/๓๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๖,๔๐๐	๒๒,๐๐๐	๖๐.๔๔	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. การติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์บริการ และพัฒนาผู้นำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เรื่อง	๑	-	-	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๐,๐๐๐	๖๓,๖๙๓	๙๐.๙๙	

๑๒. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

๒) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ** สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- วัตถุประสงค์โครงการ** ๑. เพื่อให้บริการและพัฒนา เพื่อการศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่าบนพื้นที่สูงสาธิต และแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า
๓. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สืบสานตามรอยพระบาท เพื่อการเรียนรู้ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน
- เป้าหมายของโครงการ** ๑) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ พื้นที่ ๕,๔๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา ๒) หมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ๓) หมู่บ้านในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จำนวน ๔ หมู่บ้าน ๔) สำหรับการขยายผลตามแนวกว้าง มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ไปสู่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗ อำเภอ
- ระยะเวลาของโครงการ** ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๑** จำนวน ๒,๗๑๗,๙๕๐ บาท
- ผลและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑**

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑. บูรณาการประสานงาน/ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ และในพื้นที่ ขยายผล ๑๓ หมู่บ้าน	ครั้ง	๓	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒. จัดประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์บริการและพัฒนาปางตองฯ เพื่อทบทวนแผนแม่บท/การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑	แผน	๑	-	-	
๓. จัดประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลโครงการศูนย์บริการ และพัฒนาตามพระราชดำริปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๐ คน	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน ๑๕๐ เล่ม	โครงการ	๑	-	-	
๕. รายงานผลการดำเนินงานรายเดือนแก่กระทรวงฯ	ครั้ง	๑๒	๖	๕๐.๐๐	
๖. สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี	โครงการ	๑	-	-	
๗. อำนวยบริการ และบูรณาการ (ค่าวัสดุสำนักงาน)	โครงการ	๑	-	-	
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๕,๐๐๐	๒๙,๖๕๕	๓๙.๕๔	
กรมการข้าว					
๑. แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตธัญพืชเมืองหนาว	ไร่	๖	๖	๑๐๐.๐๐	
๒. แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและทดสอบพันธุ์ข้าวไร่	ไร่	๖	๖	๑๐๐.๐๐	
๓. แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและทดสอบพันธุ์ข้าวนาที่สูง	ไร่	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๔. แปลงขยายผลสู่ชุมชน	ไร่	๖	๖	๑๐๐.๐๐	
๕. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และติดตามให้คำแนะนำแก่เกษตรกร	ราย	๑๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างวางแผนกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ฯ
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๓๘,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	๓๔.๘๗	
กรมประมง					
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๒๐	-	-	
๓. ฝึกอบรม	ราย	๒๐	-	-	
๔. ติดตามและแนะนำเกษตรกร	ครั้ง	๑๐	๓	๓๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๘๐,๙๐๐	๘๕,๒๒๒	๔๗.๑๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
กรมปศุสัตว์					
๑. สาธิตการเลี้ยงแพะ - แกะ					
๑.๑ พ่อแม่พันธุ์	ตัว	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ผลิตลูก	ตัว	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ จัดตั้งกองทุนยาสัตว์	กองทุน	๑	-	-	
๑.๕ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๔๐	๑๐	๒๕.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๖,๒๐๐	๒๖,๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๒. การติดตามรายงานผล	ครั้ง	๔	๑	๒๕.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๕๐,๐๐๐	๒๖๘,๑๙๓	๕๙.๖๐	
กรมหม่อนไหม					
๑. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพาะชำหม่อน	ตัน	๕,๐๐๐	๒,๕๐๐	๕๐.๐๐	- ส่งมอบวัสดุเกษตรและเตรียมถุงเพาะชำเพื่อ รอการตัดกิ่งหม่อนผลในเดือนเมษายน
๒. ปลูกหม่อนในไร่กาแฟ	ไร่	-	-	-	
๓. สนับสนุน rollup องค์ความรู้หม่อนไหม	เรื่อง	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๕,๐๐๐	๒๒,๐๗๓	๔๙.๐๕	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๓๐	-	-	
๒. สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๓๐	๒๐	๖๖.๖๗	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓. สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๓๐	๓๕	๑๑๖.๖๗	
๔. สาธิตการปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์	ไร่	๓๐	๒๐	๖๖.๖๗	
๕. ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพ	แห่ง	๑	-	-	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๓๘,๔๕๐	๒๕๘,๘๓๕	๓๕.๐๕	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับแนะนำ/ติดตาม	ครั้ง/ราย	๒/๑๐๐	๑/๑๐๐	๕๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๘,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๘๕.๗๑	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์					
๒.๑ ฐานเรียนรู้กล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์น	ไร่	๓	-	-	
๒.๒ ฐานเรียนรู้การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูง	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๓. ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสดเพื่อลดการใช้สารเคมี	กลุ่ม	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๔. ขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรียนเพาะชำ	โรงเรียน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕. จัดงานรณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่า	ครั้ง	๑	-	-	
๖. จ้างเหมาคนงานเกษตร	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๗. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	ครั้ง	๑	-	-	
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๓๐,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐	๖๑.๔๕	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์	ครั้ง	๔	๒	๕๐.๐๐	
๒. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง/ราย	๑/๓๐	๑/๓๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๖,๔๐๐	๒๒,๐๐๐	๖๐.๔๔	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. การติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เรื่อง	๑	-	-	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

๑๒. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

๓) ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา
เป้าหมายของโครงการ	เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงบำรุงดินอย่างครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ให้แก่ เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่ และขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภออื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๑	จำนวน ๒,๐๗๐,๑๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนติดตามงานและประชุมคณะทำงาน ศูนย์อำนวยการฯ ในพื้นที่โครงการฯ	ครั้ง	๑๒	๓	๒๕.๐๐	
๒. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสนับสนุนการติดตามงานของผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ครั้ง	๘	๒	๒๕.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ					
๓.๑ แผ่นพับประชาสัมพันธ์	แผ่น	๒,๐๐๐	-	-	
๓.๒ วัสดุทัศนแนะนำศูนย์ฯ	งาน	๑	-	-	
๔. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน	ครั้ง	๑๒	๓	๒๕.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒๐,๐๐๐	๒๖,๕๕๐	๒๒.๑๓	
กรมการข้าว					
๑. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและเผยแพร่องค์ความรู้	ครั้ง	๓๖	๑๔	๓๘.๘๙	
๒. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพืชร่วมระบบ	ไร่	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	-	-	-	- ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
กรมประมง					
๑. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ครั้ง	๑	-	-	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๖,๑๐๐	๔๖,๖๙๔.๗๐	๕๔.๒๓	
กรมปศุสัตว์					
๑. การสาธิต					
๑.๑ การเลี้ยงสัตว์ปีก	ตัว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การเลี้ยงไก่ไข่	ตัว	๕๐๐	๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๓,๙๐๐	๔๓,๙๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๑๑	๑๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒. การติดตามรายงานผล	ครั้ง	๑๒	๖	๕๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๘๐.๐๐	
กรมหม่อนไหม					
๑. ซ่อมแซมอาคารแปรรูป	จุด	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์	ชุด	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๔. สนับสนุนวัสดุการเกษตร	จุด	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๐,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. การสาธิต					
๑.๑ การใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๒๐	-	-	
๑.๒ การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกไม้ผล	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๕ การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกพืชผัก	ไร่	๕	๓	๖๐.๐๐	
๑.๖ การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกข้าว	ไร่	๗	-	-	
๒. โครงการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม	โครงการ	๑	-	-	
๓. ดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ	โครงการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙๘๔,๐๐๐	๔๔๐,๔๕๐	๔๔.๗๖	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๑๐	๑๑๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒. กำกับแนะนำ/ติดตาม	ครั้ง/ราย	๒/๑๑๐	๑/๑๑๐	๕๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๐,๘๐๐	๒๖,๔๐๐	๘๕.๗๑	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	กลุ่ม	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๓. แปลงเรียนรู้ต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติ	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๔. ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๕. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๖. ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๗. ปรับปรุงโรงเรือนและขยายพันธุ์ไม้ในโรงเรือนเพาะชำ	โรงเรือน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๘. จ้างเหมาแรงงาน	คน	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๙. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	ครั้ง	๑	-	-	
๑๐. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๘๘,๔๐๐	๓๗๗,๖๐๐	๗๗.๓๑	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์	ครั้ง	๔	๒	๕๐.๐๐	
๒. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง/ราย	๑/๓๐	๑/๓๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๖,๔๐๐	๒๓,๔๐๐	๖๔.๒๙	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑. การติดตามผู้ผ่านการอบรมจากโครงการ ฯ	เรื่อง	๑	-	-	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๐,๐๐๐	๔๕,๐๙๒.๙๕	๙๐.๑๙	

โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
๔) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริและสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
 ๒. เป็นศูนย์บริการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จที่บูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวม
 ๓. ขยายผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมฐานการผลิตด้านเกษตรและอาชีพสอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี พึ่งตนเองได้
 ๔. พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้รับสวัสดิการต่างๆ รวมกลุ่มรวมพลังในการพัฒนาและสร้างความมั่นคง
 ๕. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว

เป้าหมายของโครงการ ดำเนินการใน ๒ จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี รวม ๕ อำเภอ ครอบคลุมพื้นที่ ๔๐๗,๕๔๓ ไร่ แบ่งการพัฒนา เป็น ๙ พื้นที่ ๑๐๖ หมู่บ้าน ๑๐,๑๕๔ หลังคาเรือน

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐,๐๘๖,๗๕๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. อำนวยความสะดวกค่าใช้จ่ายในการติดตามงาน บูรณาการประสานงาน	ครั้ง	๙	๙	๑๐๐.๐๐	
๒. รายงานผลการดำเนินงานโครงการพื้นที่ราบเชิงเขาสระแก้ว - ปราจีนบุรี ตามพรราชดำริ	ครั้ง	๙	๔	๔๔.๔๔	
๓. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ฯ ประจำปี	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๔. การพัฒนาระบบส่งน้ำพื้นที่แปลงเกษตรผสมผสาน ณ บ้านคลองหมากนืด ม.๑๑ ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว	ระบบ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมการข้าว					
๑. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว	ไร่	๑๗๕	-	-	
๒. ถ่ายทอดความรู้วิธีการปลูกข้าว	ราย	๕๔๐	๑๐๐	๑๘.๕๒	
๓. สนับสนุนปัจจัยการปลูกพืชหลังนา	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๔. ติดตาม แนะนำ และขยายผล	ครั้ง	๒๔	๙	๓๗.๕๐	
๕. ถ่ายทอดความรู้วิธีการปลูกข้าวโดยลดอัตราเมล็ดพันธุ์	ครั้ง	๕	๑	๒๐.๐๐	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๙๐,๐๐๐	๓๙,๑๓๑	๒๐.๖๐	
กรมประมง					
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๓๘.๐๐	
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๕๐	-	-	
๓. ประมงโรงเรียน	แห่ง	๘	๔	๕๐.๐๐	
๔. ฝึกอบรม	ราย	๘๐	๘๐	๑๐๐.๐๐	
๕. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	-	-	
๖. ติดตามและแนะนำเกษตรกร	ครั้ง	๑๐	๕	๕๐.๐๐	
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๕๗,๔๐๐	๑๐๔,๕๕๐	๑๘.๗๖	
กรมปศุสัตว์					
๑. ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๗๐	๖๕	๙๒.๘๖	
๒. สนับสนุนแร่ธาตุโค กระบือ	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๖,๘๐๐	๑๘,๔๐๐	๕๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
กรมชลประทาน					
๑. อาคารอัดน้ำคลองยุทธศาสตร์บ้านห้วยชั้น ๓ แห่ง ตำบลโคกไม้้งาม อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	โครงการ	๑	๐.๔๑	๔๑.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗,๐๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๘,๕๓๒	๓๘.๖๙	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. การสาธิต					
๑.๑ การใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๒๕๐	๑๐๐	๔๐.๐๐	
๑.๒ การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๓๕๐	๑๐๐	๒๘.๕๗	
๑.๓ การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ	โครงการ	๑	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๒๕,๒๕๐	๑๗๐,๐๐๐	๒๗.๑๙	
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๑. อบรมเกษตรกร สัมมนาเกษตรกร จำนวน ๕ หลักสูตร					- หลักสูตรที่ยังไม่ดำเนินการ จะดำเนินการในเดือนเมษายน ๒๕๖๑
๑.๑ หลักสูตรส่งเสริมการขายพันธุมันสำปะหลัง (พันธุมันของ) เพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกร	ราย	๒๕	๒๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ หลักสูตรการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	๓๐	-	-	
๑.๓ หลักสูตรการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	๑๕	๑๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ หลักสูตรการส่งเสริมการใช้ประโยชน์สมุนไพรร	ราย	๓๐	๓๒	๑๐๖.๖๗	
๑.๕ หลักสูตรการบริหารจัดการป่าชุมชน	ราย	๓๐	-	-	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๙๑,๗๐๐	๘๖,๑๖๐	๑๔.๕๖	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๒๐	๑๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับแนะนำ/ติดตาม	ครั้ง/ราย	๒/๑๒๐	๑/๑๒๐	๕๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๓,๖๐๐	๒๘,๘๐๐	๘๕.๗๑	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติ	ราย	๒๐๐	๘๐	๔๐.๐๐	
๓. การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์	กลุ่ม	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๔. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	ครั้ง	๑	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๕๐,๐๐๐	๗๔๐,๐๐๐	๙๘.๖๗	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์	ครั้ง	๒๐	๑๐	๕๐.๐๐	
๒. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง/ราย	๕/๑๕๐	๕/๑๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๘๒,๐๐๐	๘๓,๕๐๐	๔๕.๘๘	

๑๒. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

๕) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบแหล่งศึกษา และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม
๒. พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆ ในรูปแบบเกษตรดีที่เหมาะสมที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต
๓. เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทำให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร
๔. เพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๕. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการดำเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๐๙.๙๙ ไร่ พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ๘ หมู่บ้าน จำนวน ๒๕,๒๕๐ ไร่

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๑

จำนวน ๑,๙๖๗,๕๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. ประสาน/ติดตาม/สนับสนุนกิจกรรม (อำนวยการ)	ครั้ง	๓	-	-	
๒. สนับสนุนค่าไฟฟ้า	เดือน	๓	-	-	
๓. ค่าวัสดุอุปกรณ์	ครั้ง	๔	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
กรมประมง					
๑. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	-	-	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๖,๑๐๐	๔,๙๓๐	๑๐.๖๙	
กรมปศุสัตว์					
๑. สาธิตการเลี้ยงสุกร	ตัว	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	ตัว	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๑,๖๐๐	๔๑,๖๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๑๐๙	๑๐๙	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. การติดตามรายงานผล	ครั้ง	๑๒	๓	๒๕.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๐๘๗,๕๕๐	๙๐.๖๓	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. การสาธิต					
๑.๑ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๕๐	๓๐	๖๐.๐๐	
๑.๒ สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	
๑.๓ สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๕๐	๒๕	๕๐.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐๙,๐๐๐	๑๐๔,๕๐๐	๕๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับแนะนำ/ติดตาม	ครั้ง/ราย	๒/๓๐	-/-	-/-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘,๔๐๐	๖,๐๐๐	๗๑.๔๓	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติ					
๒.๑ การเลี้ยงชันโรง	รัง	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ การเลี้ยงผึ้งโพรง	รัง	๕	-	-	
๒.๓ การผลิตไม้ผล	ไร่	๕๐	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๒๖,๐๐๐	๙๐,๖๗๐	๒๗.๘๑	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์	ครั้ง	๔	๒	๕๐.๐๐	
๒. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง/ราย	๑/๓๐	๑/๓๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๖,๔๐๐	๒๓,๔๐๐	๖๔.๒๙	

๑๒. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

๖) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ** สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
- วัตถุประสงค์โครงการ** ๑. ดำเนินงานสนองพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น □
๒. ส่งเสริม พัฒนาและบริการ การฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริ ไปยังประชาชน ให้สามารถนำไปปรับใช้ในไร่นาของตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
๓. บูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์
- เป้าหมายของโครงการ** ๑. ต้นแบบของการดำเนินงานสนองพระราชดำริได้ครบถ้วนถูกต้อง
๒. ประชาชนได้รับการบริการอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริ
- ระยะเวลาของโครงการ** ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- ๕. งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๑** จำนวน ๘,๖๕๔,๙๙๔ บาท
- ๖. แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑**

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. ประสาน ติดตาม และจัดเก็บข้อมูล และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	ครั้ง	๒๔	๑๒	๕๐.๐๐	
๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ คณะทำงานขับเคลื่อนฯ	ครั้ง	๖	๓	๕๐.๐๐	
๓. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและการจัดงานในโอกาสต่าง ๆ	ครั้ง	๑๒	๖	๕๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๔. รายงานประจำเดือน/รายงานประจำปี	ครั้ง	๑๒	๖	๕๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐๐,๐๐๐	๓๒,๙๙๘.๕๐	๓๓.๐๐	
กรมการข้าว					
๑. จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	แปลง	๘	-	-	
๒. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	ครั้ง	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	๕๐	๒๐	๔๐.๐๐	
๔. ติดตาม แนะนำ และขยายผล	ครั้ง	๒๔	๑๑	๔๕.๘๓	
๕. จ้างเหมานักวิชาการเกษตร	ราย/เดือน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐๐,๐๐๐	๓๔,๘๑๒	๑๗.๔๑	
กรมประมง					
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๕,๐๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	๔๒.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๑๖,๑๐๐	๙๕,๙๖๙	๑๘.๖๐	
กรมปศุสัตว์					
๑. สาธิตการเลี้ยงสัตว์					
๑.๑ เปิด/ไก่	ตัว	๕๐	๕๔	๑๐๘.๐๐	
๑.๒ ผลิตลูกเปิด/ไก่	ตัว	๕๐๐	๕๔๐	๑๐๘.๐๐	
๒. ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๕๐	๕๔	๑๐๘.๐๐	
๓. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๕๐	๕๔	๑๐๘.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๘,๔๐๐	๖๘,๔๐๐	๑๐๐.๐๐	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๔๘	๔๘	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๑๒๐	๑๒๕	๑๐๔.๑๗	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒. การติดตามรายงานผล	ครั้ง	๔	๑	๒๕.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๐๐,๐๐๐	๓๘๒,๕๐๕	๗๖.๕๐	
กรมชลประทาน					
๑. ขุดสระโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ขยายผลของศูนย์บริการ การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	โครงการ	๑	๐.๙๕	๙๕.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒. ขุดลอกสระเก็บน้ำศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	โครงการ	๑	๐.๔๕	๔๕.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔,๙๗๑,๔๙๔	๒,๖๖๘,๒๙๔	๕๓.๖๗	
๓.๑ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ขยายผลของศูนย์บริการ การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	บาท	๓,๗๗๒,๙๓๔	๒,๖๖๐,๘๓๐	๗๐.๕๒	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (กรอบตามแผน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) จัดสรรจริง ๓,๗๗๒,๙๓๔ บาท
๓.๒ ขุดลอกสระเก็บน้ำศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตาม พระราชดำริ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	บาท	๑,๑๙๘,๕๖๐	๗,๔๖๔	๐.๖๒	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (กรอบตามแผน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) จัดสรรจริง ๑,๑๙๘,๕๖๐ บาท เนื่องจากสัญญาผู้รับจ้าง จะหมดสัญญาจึงให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จ จึงจะเบิกงบประมาณ
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓. สาธิตการทำกรีนเฮาส์หมักชีวภาพ	ไร่	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๕. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ และดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ	โครงการ	๑	๐.๕๗	๕๗.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๔๗๐,๖๐๐	๑,๓๖๗,๒๕๐	๙๒.๙๗	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับแนะนำ/ติดตาม	ครั้ง/ราย	๒/๑๐๐	๑/๑๐๐	๕๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๘,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๘๕.๗๑	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดทำแปลงส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกร	ราย	๑๐๐	-	-	
๓. ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์	ไร่	๘๐	-	-	
๔. ปรับปรุงจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ	จุด	๕	๒	๔๐.๐๐	
๕. จ้างเหมาแรงงาน	ราย	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๖๔,๐๐๐	๑๘๔,๖๑๑	๒๔.๑๖	
กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑. แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์	ครั้ง	๔	๒	๕๐.๐๐	
๒. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง/ราย	๑/๓๐	๑/๓๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๖,๔๐๐	๑๙,๑๑๐	๕๒.๕๐	

๑๒. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

๗) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่พระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ ตามพระราชดำริ เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขาดแคลน และราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ไม่ไกลจากศูนย์ รวมทั้งเป็นศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสาน
๒. เพื่อศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
๓. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรและผู้สนใจนำไปพัฒนาการประกอบอาชีพ และขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่เป้าหมายอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่รอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุดรดิตถ์ และพื้นที่อำเภอในจังหวัดเลย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ประชากรโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน /พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ /มีฐานะยากจน /ราษฎรผู้สนใจทั่วไป /ประชาชนผู้ด้อยโอกาส

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๑

จำนวน ๒,๙๙๒,๐๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑. การปฏิบัติงานสนับสนุนการกำกับ และรายงานผล					
๑.๑ ประสาน อำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติการ ในพื้นที่	ครั้ง	๑๒	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑.๒ จัดทำรายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน	ครั้ง	๑	-	-	
๑.๓ การประชาสัมพันธ์	ครั้ง	๑	-	-	
๒. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน					
๒.๑ ประชุมคณะกรรมการ	ครั้ง	๑	-	-	
๒.๒ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนฯ	ครั้ง	๔	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๘๒๐	๑๐.๘๒	
กรมประมง					
๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๔๐	-	-	
๓. ฝึกอบรม	ราย	๔๐	-	-	
๔. จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	-	-	
๕. ติดตามและแนะนำเกษตรกร	ครั้ง	๑๐	๕	๕๐.๐๐	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๒๓,๕๐๐	๕๑,๒๔๐	๒๒.๙๓	
กรมปศุสัตว์					
๑. งานสาธิตการเลี้ยงสุตรว์					
๑.๑ สัตว์ปีก	ตัว	๔๐๐	๔๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ผลิตลูกสัตว์ปีก	ตัว	๘,๐๐๐	๔,๑๐๐	๕๑.๒๕	
๑.๓ สุกร	ตัว	๘	๘	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ ผลิตลูกสุกร	ตัว	๑๒๐	๓๓	๒๗.๕๐	
๑.๕ แพะ - แกะ	ตัว	๑๙	๑๙	๑๐๐.๐๐	
๑.๖ บำรุงรักษาแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์					
๒.๑ ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๓๕๕	๒๔๐	๖๗.๖๑	
๒.๒ ฝึกอบรมนักเรียน	ร.ร.	๑๑	๑๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ พัฒนาการองค์ความรู้ผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย/ตัว	๒๐๐/๑,๕๐๐	๑๖๔/๒,๑๕๐	๘๒.๐๐/๑๔๓.๓๓	
๒.๕ ส่งเสริมสุกรสู่เกษตรกร	ราย/ตัว	๒๐/๒๐	๓๓/๓๓	๑๖๕.๐๐	
๒.๖ ส่งเสริมสัตว์ปีกใน ร.ร.	ร.ร.	๑๑	๒	๑๘.๑๘	
๒.๗ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๘ จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์	กองทุน	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๒.๘ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์	กองทุน	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๔๙๔,๖๐๐	๗๔๗,๓๐๐	๕๐.๐๐	
กรมวิชาการเกษตร					
๑. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑.๑ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๒๙	๒๙	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การฝึกอบรม	ราย	๘๐	-	-	
๒. การติดตามรายงานผล	ครั้ง	๔	๑	๒๕.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕๐,๐๐๐	๖๒,๕๐๐	๒๕.๐๐	
กรมหม่อนไหม					
๑. ดูแลรักษาแปลงหม่อนในฐานเรียนรู้ ตัดแต่งหม่อน สนับสนุนวัสดุการเกษตร	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๑. ขำหม่อนพันธุ์สกลนคร ๑๐,๐๐๐ ท่อน ๒. กำจัดวัชพืช ตัดแต่งหม่อนผลสด พันธุ์ เชียงใหม่ ๖๐
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๓. โนม้กิ่งให้น้ำแปลงหม่อนผลสด ๔. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
กรมพัฒนาที่ดิน					
๑. สาธิตการทำกรใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐.๐๐	- เนื่องจากได้รับงบประมาณครบ ๑๐๐ % เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนเมษายน ๒๕๖๑
๒. สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๕๐	๒๒	๔๔.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๘๙,๕๐๐	๙๗,๘๒๕	๕๑.๖๒	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๑. สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กำกับแนะนำ/ติดตาม	ครั้ง/ราย	๒/๒๐๐	๑/๒๐๐	๕๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๖,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๘๕.๗๑	
กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ส่งเสริมการผลิต ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๕. ส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖. ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์					
๖.๑ แปลงไม้ผล	ไร่	๘	-	-	
๖.๒ แปลงไม้ผลและผักพื้นบ้าน	ไร่	๓	-	-	
๖.๓ แปลงพืชสมุนไพร	ไร่	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๗. จ้างเหมาแรงงาน	คน	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๒๒,๐๐๐	๔๒๓,๘๙๐	๖๘.๑๕	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๑. แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ๒. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ครั้ง ครั้ง/คน บาท	๔ ๑/๓๐ ๓๖,๔๐๐	๒ ๑/๓๐ ๒๒,๘๐๐	๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๖๒.๖๔	

๑๓. โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ
 วัตถุประสงค์โครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน)
 ๑. เพื่อขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพได้
 ๒. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าได้
 ๓. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้มีศักยภาพในการจัดฝึกอบรม และเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกร

เป้าหมายของโครงการ

เกษตรกรจำนวน ๑๕,๒๐๐ ราย ได้รับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

ระยะเวลาของโครงการ

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑

จำนวน ๖๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านที่ร่วมโครงการฯ	ศูนย์	๑๒๐	๑๓๙	๑๑๕.๘๓	๑. จำนวนเกษตรกรที่ติดตามจะทราบ ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒. งบประมาณเป็นยอดโอนจัดสรรให้จังหวัด และค่าใช้จ่ายในส่วนของ กนท.
๒. เกษตรกรที่ได้รับการอบรม	ราย	๑๕,๒๐๐	๑๒,๖๕๑	๘๓.๒๓	
๓. เกษตรกรที่ติดตาม	ราย	๑๕,๒๐๐	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๑,๐๖๐,๐๐๐	๔๙,๘๖๙,๓๓๓	๘๑.๖๗	
๔.๑ งบอุดหนุน	บาท	๔๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๖,๙๖๙,๕๐๐	๘๒.๑๕	
๔.๒ งบรายจ่ายอื่น	บาท	๑๖,๐๖๐,๐๐๐	๑๒,๘๙๙,๘๓๓	๘๐.๓๒	

๑๔. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ในคราวเดียวกัน และเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกร ๔๖,๒๐๐ ราย/ปี จัดคลินิก ๓๐๘ ครั้ง/ปี (๔ ครั้ง/จังหวัด)
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นต้นมา (เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง)
งบประมาณของโครงการ	จำนวน ๑๒๓,๙๓๔,๓๘๐ บาท (เฉพาะปี ๒๕๖๑)
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ ธ.ค.๖๐)	ร้อยละ	
๑. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง/ปี	๔	๒	๕๐.๐๐	
๒. เกษตรกรลงทะเบียน	ราย	๔๖,๒๐๐	๑๙,๙๔๘	๔๓.๑๘	
๓. เกษตรกรใช้บริการคลินิกต่าง ๆ	ราย	-	-	-	
๓.๑ คลินิกข้าว					
๑) บริการเบ็ดเสร็จ	ราย	๑๖,๐๐๐	๕,๒๘๕	๓๓.๐๓	
๒) บริการต่อเนื่อง	ราย	-	-	-	
๓.๒ คลินิกประมง					
๑) บริการเบ็ดเสร็จ	ราย	๙,๖๒๕	๑,๐๔๗	๑๐.๘๘	
๒) บริการต่อเนื่อง	ราย	-	-	**	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ ธ.ค.๖๐)	ร้อยละ	
๓.๓ คลินิกปศุสัตว์					
๑) บริการเบ็ดเสร็จ	ราย	๒๑,๓๐๐	๑๐,๙๕๘	๕๑.๔๕	
๒) บริการต่อเนื่อง	ราย	-	-	-	
๓.๔ คลินิกพืช					
๑) บริการเบ็ดเสร็จ	ราย	๒๐,๐๐๐	๔,๔๓๕	๒๒.๑๘	
๒) บริการต่อเนื่อง	ราย	๑,๐๐๐	๓๙	๓.๙๐	
๓.๕ คลินิกดิน					
๑) วิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ	ตัวอย่าง	๒๒,๔๐๒	๒๕,๔๐๕	๑๑๓.๔๑	
๒) วิเคราะห์ดินผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ	ตัวอย่าง	๘๒๐	๓๖๐	๔๓.๙๐	
๓) หน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่	ตัวอย่าง	๕๒,๐๐๐	๓๓,๑๖๘	๖๓.๗๘	
๓.๖ คลินิกกฎหมาย (ส.ป.ก.)					
๑) บริการเบ็ดเสร็จ	ราย	-	๖,๒๓๐	**	
๒) บริการต่อเนื่อง	ราย	-	๕๓	-	
๓.๗ คลินิกบัญชี					
๑) บริการเบ็ดเสร็จ	ราย	-	๒๒,๖๕๙	**	
๒) บริการต่อเนื่อง	ราย	-	-	-	
๓.๗ คลินิกสหกรณ์					
๑) บริการเบ็ดเสร็จ	ราย	๑๙,๖๐๔	๙,๐๘๓	๔๖.๓๓	
๒) บริการต่อเนื่อง	ราย	-	-	-	
๓.๘ คลินิกชลประทาน					
๑) บริการเบ็ดเสร็จ	ราย	-	๒๓,๑๘๖	**	
๒) บริการต่อเนื่อง	ราย	-	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒๓,๙๓๔,๓๘๐	๓๓,๗๗๘,๙๐๕	๒๗.๒๖	

๑๕. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer คือ ผู้ประกอบการเกษตรกรที่มีการใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่การดำเนินธุรกิจอย่างทันสมัย มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรจำนวน ๖๔,๙๙๕ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑	จำนวน ๑๔๒,๗๐๖,๓๐๐ บาท (จำนวนงบประมาณอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของหน่วยงานเจ้าของโครงการ)
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑.๑ การเตรียมความพร้อมของเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเข้าสู่ ภาคการเกษตร					
๑) สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมระยะที่ ๒
๒) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	ราย	๑๑๐	๑๐๐	๙๐.๙๑	
๓) อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer	ราย	๒,๖๙๕	๒,๓๗๓	๘๘.๐๕	
๔) อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer	ราย	๔๕๐	๔๘๙	๑๐๘.๖๗	
๕) ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย ๔.๐	ราย	๑๐๐	๙๕	๙๕.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๖) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต	ราย	๕๔๐	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาศูนย์
๗) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ	ราย	๒๐๐	-	-	
๘) พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่	ศูนย์	๒๗	-	-	
๑.๒ การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer					
๑) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัด	ราย	๑๑๐	๑๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒) พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)					
๒.๑) เวทีประเมิน วิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล แผนพัฒนาการผลิตและค้นหา Smart Farmer ต้นแบบ	ราย	๒๐,๐๐๐	๑๗,๐๓๑	๘๕.๑๖	
๒.๒) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer	กลุ่ม	๗๗	๔๑	๕๓.๒๕	
๓) สัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวัด	ราย	๔,๔๑๐	๒,๗๕๐	๖๒.๓๖	
๔) ถอดบทเรียนและจัดทำสื่อถ่ายทอดความรู้ Young Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ	ชุด	๙	๓	๓๓.๓๓	
๕) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา Smart Farmer	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๔,๒๕๙,๕๐๐	๑๔,๔๘๓,๗๔๖	๕๙.๗๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒. กรมการข้าว					
๒.๑ ฝึกอบรม Existing Smart Farmer เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ (Model Smart Farmer)	ราย	๒๒๐	๘๕	๓๘.๖๔	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๒.๒ ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนา Smart Farmer ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ ๖ หลักสูตร	ราย	๓,๘๙๔	๓,๔๕๕	๘๘.๗๓	
๒.๓ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน	โรงเรียน	๑๐๒	๑๔	๑๓.๗๓	
๒.๔ เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ (Model Smart Farmers) กับผู้ประกอบการรูปแบบและการค้า	ราย	๕๐	-	-	
๒.๕ สร้างและพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	ราย	๑๑,๒๕๐	๗๐	๐.๖๒	
๒.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๖,๖๗๗,๘๐๐	๗,๖๒๓,๐๐๐	๔๕.๗๑	
๓. กรมประมง					
๓.๑ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	ราย	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓.๒ ถอดองค์ความรู้เกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ	ราย	๒๓๑	๔	๑.๗๓	
๓.๓ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่	เล่ม	๔๓๐	๔๓๐	๑๐๐.๐๐	
๓.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๖,๙๕๘,๔๐๐	๙,๗๙๒,๖๕๑	๕๗.๗๕	
๔. กรมปศุสัตว์					
๔.๑ พัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer (Developing Smart Farmer)	ราย	๑๐,๑๘๐	๙,๔๕๑	๙๒.๘๔	
๑) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	ราย	๑๐,๐๐๐	๙,๒๗๗	๙๒.๗๗	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒) สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer)	ราย	๑๘๐	๑๗๔	๙๖.๖๗	
๔.๒ พัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer แล้ว (Existing Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ)	ราย	๓,๐๐๐	๒,๗๓๖	๙๑.๒๐	
- พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer	ราย	๓,๐๐๐	๒,๗๓๖	๙๑.๒๐	
๔.๓ เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ต้นแบบ	ราย	๘๖	-	-	
- ถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ	ราย	๘๖	-	-	
๔.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔,๙๒๑,๖๐๐	๑๑,๔๑๐,๖๓๙	๗๖.๔๗	
๕. กรมวิชาการเกษตร					
๕.๑ พัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Young Smart Farmer					
๑) อบรมให้ความรู้เกษตรกรเฉพาะด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมีในผัก	ราย	๙๐๐	๕๒๐	๕๗.๗๘	
๒) คัดเลือกเกษตรกร ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเกษตรกรนำไปปฏิบัติเองเพื่อพัฒนาเป็น Smart farmer	ราย	๑๗๐	๘๐	๔๗.๐๖	
๕.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๓๐๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๐.๐๐	
๖. กรมชลประทาน					
๖.๑ พัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer (Developing Smart Farmer)	ราย	๑,๑๐๖	๑	๐.๐๙	- อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินการ
๖.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘,๖๗๑,๘๐๐	๓,๕๐๐	๐.๐๔	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๗. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๗.๑ โครงการเกษตรกรปราดเป็รื่อง Smart Farmer					
๑) การพัฒนาเกษตรกรปราดเป็รื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ๗๒ จังหวัด	ราย	๕,๐๐๐	๕,๐๖๐	๑๐๑.๒๐	- นำเกษตรกรที่เข้ารับการพัฒนา ๕,๐๖๐ ราย มาพัฒนาเป็น ESF จากนั้นนำเกษตรกร ที่ผ่านการเป็น ESF จำนวน ๓,๑๐๙ ราย เข้ารับการพัฒนาเป็น SF ต้นแบบ
๒) Existing Smart Farmer	ราย	๕,๐๖๐	๓,๑๐๙	๖๑.๔๔	
๓) Smart Farmer ต้นแบบ	ราย	๓,๑๐๙	๒๔๖	๗.๙๑	
๗.๒ พัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer (Developing Smart Farmer)	ราย	-	๑,๙๕๑	-	
๗.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๗,๙๔๐,๐๐๐	๑๕,๕๑๘,๗๗๗	๔๐.๙๐	
๘. กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๘.๑ พัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer (Developing Smart Farmer)	ราย	๕,๓๒๐	-	-	- อยู่ระหว่างการคัดเลือกเป้าหมายเพื่อดำเนิน งานตามแผน
๑) จัดทำฐานข้อมูล/สำรวจความต้องการความรู้จัดอบรม ให้ความรู้ตามความต้องการนั้นๆ	ราย	๓,๘๐๐	-	-	
๒) พัฒนาสมาชิกสหกรณ์สู่ Smart Farmer	ราย	๑,๕๒๐	-	-	
๘.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓,๔๒๘,๓๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๙. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ๙.๑ พัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer (Developing Smart Farmer) - จัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ โดยคัดสรรเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพในแต่ละท้องถิ่น มาจำหน่ายสินค้าในตลาด อ.ต.ก. โดยเกษตรกรสามารถพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย/สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรรายอื่นๆ ได้	ราย	๘๐๐	๔๖๐	๕๗.๕๐	
๙.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๑,๘๒๐,๔๐๐	๑๑.๓๘	
๑๐. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ๑๐.๑ พัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer (Developing Smart Farmer) - อบรมให้ความรู้เกษตรกร	ราย	๓๕๐	๓๑๙	๙๑.๑๔	
๑๐.๒ พัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer แล้ว (Existing Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ) - อบรมให้ความรู้เกษตรกร	ราย	๑๐๐	๘๔	๘๔.๐๐	
๑๐.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒,๕๔๘,๙๐๐	๓๑๐,๖๑๙	๑๒.๑๙	

**๑๖. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
ไทรมาสีที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑**

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และองค์การสะพานปลา

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายที่ผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐานตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice)

เป้าหมายของโครงการ ผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการบริโภค หรือส่งจำหน่ายต่างประเทศ โดยเน้นสินค้าสำคัญ ๕ ชนิด คือ ข้าว ผัก ไข่ สุกร และกุ้ง

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๓๗๔,๖๖๑,๑๐๐ บาท (เฉพาะปี ๒๕๖๑)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ					ขอเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมทั้งหมดในไทรมาสีที่ ๒
๑.๑ การจัดทำและเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ	เรื่อง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การพัฒนาการผลิตสู่มาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค					
๑) ส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ	จังหวัด	๗๖	๗๖	๑๐๐.๐๐	
๒) สร้างระบบอาหารศึกษา	กิจกรรม	๒	๑	๕๐.๐๐	
๓) พัฒนาระบบตรวจสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กระบบคลาวด์ รวมทั้งขยายผลการดำเนินงานของระบบสู่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ	ราย	๗๐๐	๕๒๓	๗๔.๗๑	
๔) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตตามมาตรฐานและรณรงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า Q	ครั้ง	๘	๕	๖๒.๕๐	
๕) จัดทำหลักสูตรด้านการมาตรฐาน และ พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากร	หลักสูตร	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑.๓ การพัฒนาอาหารฮาลาลภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ - พัฒนาด้านมาตรฐานและขีดความสามารถการตรวจสอบ รับรองอาหารฮาลาล	กิจกรรม	๔	๓	๗๕.๐๐	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๐,๕๖๑,๑๐๐	๑๔,๗๖๘,๓๗๐.๒๐	๒๐.๙๓	
๒. กรมการข้าว					
๒.๑ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว					
๑) ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามข้อกำหนด มกษ.๔๔๐๖-๒๕๖๐	แปลง	๑,๕๐๐	-	-	- อยู่ในระหว่างการตรวจประเมินระบบการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวรุ่นที่ ๑ จำนวน ๖๔๘ แปลง } อยู่ระหว่างรวบรวมพื้นที่เป้าหมาย
๒) ตรวจประเมินสถานที่รวบรวมคัดบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว	แห่ง	๕๐	-	-	
๓) ตรวจประเมินแปลงข้าวที่ผ่านมาตรฐาน (GAP Seed)	แปลง	๑,๕๐๐	-	-	
๔) การออกไปรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	แปลง	๑๕,๐๐๐	-	-	
๒.๒ การตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานข้าว					
๑) จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบรายเดี่ยว	แปลง	๓,๕๐๐	๕๒	๑.๔๘	- ดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แล้ว จำนวน ๕๒ แปลงในพื้นที่ ๗๗๕ ไร่
๒) จ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบรายกลุ่ม (ในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ แปลงใหญ่)	กลุ่ม	๔,๐๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างรวบรวมพื้นที่เป้าหมาย
๓) ตรวจประเมินแปลงข้าวที่ผ่านมาตรฐาน (GAP)	แปลง	๓,๕๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างรวบรวมพื้นที่เป้าหมาย
๔) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP โรงสีข้าว	โรงสี	๒๐	๘	๔๐.๐๐	- เดิมมีโรงสีที่ได้ขอการรับรองระบบฯแล้วจำนวน ๗ โรงสี ในปี ๒๕๖๐ และในปี ๒๕๖๑ ได้ขอการรับรองฯเพิ่มจำนวน ๑ โรงสี รวมได้รับการรับรองระบบฯ จำนวน ๘ โรงสี

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๕) การรับรองคุณภาพการผลิตข้าวตามระบบ GMP/HACCP	โรงสี	๒๐	๘	๔๐.๐๐	
๖) ตรวจสอบรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว/ผลิตภัณฑ์ข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน	แห่ง	๒๐	๖	๓๐.๐๐	
๗) สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว	ราย	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	- ได้ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาแล้ว ณ โรงแรม พาโค่ บายเดอะโบนนีซ่า จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๘) อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในสำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP	ราย	๓๓๐	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม
๙) พัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	๑	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒,๘๘๑,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒๒.๕๑	
๓. กรมประมง					
๓.๑ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง					
๑) ตรวจสอบมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม	ฟาร์ม	๓๒,๑๑๑	๑๘,๘๖๔	๕๘.๗๕	
๒) ตรวจสอบสถานประกอบการ	โรงงาน	๔๓๔	๒๘๗	๖๖.๑๓	
๓) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมงตามเกณฑ์มาตรฐาน	ตัวอย่าง	๑๓๙,๗๓๔	๘๐,๗๘๒	๕๗.๘๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓.๒ ฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา					
๑) ฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ	ตัวอย่าง	๓๐,๒๕๓	๒๑,๕๒๘	๗๑.๑๖	
๒) ฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำส่งออก	ตัวอย่าง	๓๔,๖๖๗	๓๖,๕๑๖	๑๐๕.๓๓	
๓) ฟาร์มปลอดโรค	ตัวอย่าง	๑๐,๐๘๐	๓,๗๒๖	๓๖.๙๖	
๓.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๘๙,๗๕๖,๗๐๐	๑๔๒,๓๔๖,๓๑๕	๓๖.๕๒	
๔. กรมปศุสัตว์					
๔.๑ การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน					
๑) จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	๔๓,๓๕๐	๔๓,๔๖๕	๑๐๐.๒๗	
๒) จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ตัวอย่าง	๓๓๒,๘๘๐	๒๐๒,๕๗๘	๖๐.๘๖	
๓.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๒๘,๙๐๙,๔๐๐	๒๖๒,๒๕๒,๑๘๘	๔๙.๕๘	
๕. กรมวิชาการเกษตร					
๕.๑ จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบจัดการคุณภาพ GAP พืช (ผัก/ผลไม้)	ฟาร์ม	๑๑๐,๑๕๐	๑๘,๖๕๕	๑๖.๙๔	
๕.๒ จำนวนโรงคัดบรรจุ แปรรูปที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองตามมาตรฐานการจัดการ ตามระบบ GMP	โรงงาน	๘๕๐	๒๗๑	๓๑.๘๘	
๕.๓ จำนวนห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตร และปัจจัยการผลิตที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ห้องปฏิบัติการ	๓๘	-	-	- พัฒนาห้องปฏิบัติการโดยการรักษาภาพ/ ขอบข่ายการรับรอง/เตรียมความพร้อม เพื่อยื่นขอการรับรอง ISO/IEC : ๑๗๐๒๕ อยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง ๓๘ ห้องปฏิบัติการ (คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของแผนการดำเนินงาน)
๕.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒๙,๔๙๘,๕๐๐	๖๒,๔๒๓,๔๐๐	๔๘.๒๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๖. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๖.๑ พัฒนาเจ้าหน้าที่ในการเป็นวิทยากร	คน	๕๐๐	๕๐๓	๑๐๐.๖๐	
๖.๒ อบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา	ราย	๘๘๒	๗๑๘	๘๑.๔๐	
๖.๓ ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ตามระบบ GAP พืช	ราย	๑๕,๐๐๐	๑๔,๕๒๕	๙๖.๘๓	
๖.๔ ติดตามให้คำปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องต้นตามระบบ GAP พืช	ราย	๑๕,๐๐๐	๔,๙๔๗	๓๒.๙๘	
๖.๕ สนับสนุนการพัฒนาผลผลิตสินค้า GAP ขั้นต้น	ราย	๑๕,๐๐๐	๖,๖๒๓	๔๔.๑๕	
๖.๖ ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้า GAP	ครั้ง	๒	๑	๕๐.๐๐	
๖.๗ ประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิต	ครั้ง	๑๘	๕	๒๗.๗๗	
๖.๘ จัดเชื่อมโยงการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร GAP สินค้า GAP และติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	๙	-	-	- จะเริ่มดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ ๓
๖.๙ ประเมินสถานการณ์และจัดทำเนียบผู้ผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP	เรื่อง	๑	-	-	- จะเริ่มดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ ๒ - ๓
๖.๑๐ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓๕,๔๒๕,๖๐๐	๒๗,๙๔๒,๙๘๑	๒๐.๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๗. องค์การสะพานปลา					
๗.๑ โครงการก่อสร้างโรงบรรจุและดองสัตว์น้ำพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งก่อสร้างประกอบท่าเทียบเรือประมงชุมพร (วงเงินงบประมาณ ๔๓,๗๕๖,๖๐๐ ล้านบาท)	แห่ง	๑	-	-	- อยู่ระหว่างประกาศผู้ได้สิทธิรับเหมาดำเนินโครงการฯ
๗.๒ โครงการก่อสร้างโรงคลุมคัดเลือกลูกสัตว์น้ำและโรงคลุมคัดเลือกทูน่าท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (วงเงินงบประมาณ ๕๓,๗๙๒,๒๐๐ ล้านบาท)	แห่ง	๑	-	-	- อยู่ระหว่างการศึกษาผู้มีสิทธิรับเหมาดำเนินโครงการ
๗.๓ โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในระบบขนถ่ายสัตว์น้ำสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง (วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๘๐,๐๐๐ ล้านบาท)	แห่ง	๑	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาของผู้ได้สิทธิดำเนินโครงการฯ
๗.๔ โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงท่าเทียบเรือ และตลาดประมง อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี (งบกลางปี ๖๐) (วงเงินงบประมาณ ๑๘๗,๙๒๑,๙๐๐ บาท)	แห่ง	๑	-	-	- อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเหมาดำเนินโครงการ
๗.๕ โครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงระนอง (งบผูกพัน ปี ๖๐ วงเงินงบประมาณ ๖๓.๘๙๙ ล้านบาท คงเหลือจากปี ๖๐ จำนวนเงิน ๕๓.๕๒๗ ล้านบาท)	แห่ง	๑	-	๙๐.๐๐	- กำลังดำเนินการก่อสร้าง ขณะนี้เหลืองานจำนวน ๒ งวด
๗.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท				
- งบประมาณปี ๒๕๖๑	บาท	๑๐๗,๖๒๘,๘๐๐	-	-	(งบประมาณปี ๒๕๖๑ ยังไม่มีการเบิกจ่าย)
- งบผูกพันปี ๖๐	บาท	๕๓,๕๒๗,๐๐๐	๓๒,๗๕๔,๐๐๐	๖๑.๑๙	
- งบกลางปี ๖๐	บาท	๑๘๗,๙๒๑,๙๐๐	๒๓,๙๗๗,๐๐๐	๑๒.๗๕	

๑๗. ตลาดเกษตรกร

๑) โครงการตลาดเกษตรกร

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยที่ผ่านการรับรองโดยระบบคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ เช่น GAP GMP เป็นต้น โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเอง
๒. เพื่อเปิดโอกาสและขยายตลาดของผลผลิตที่เป็นลักษณะของท้องถิ่น
๓. เพื่อให้ภาคเอกชนในจังหวัดมีโอกาสให้ความร่วมมือในลักษณะ Corporate Social Responsibility (CSR)

เป้าหมายของโครงการ

๗๗ จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ

ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑

จำนวน ๑๐,๙๒๗,๒๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. พัฒนาคความรู้ และศักยภาพเจ้าหน้าที่	ครั้ง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	- ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดปทุมธานี หลักสูตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวความคิดการพัฒนาตลาดเกษตรกร เข้าสู่การพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดสระบุรี หลักสูตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวความคิดการพัฒนาตลาดเกษตรกร เข้าสู่การพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒. พัฒนาความรู้ และศักยภาพเกษตรกร	ราย	๑,๑๕๕	๑,๐๑๓	๘๗.๗๑	<ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ จังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายตลาดเกษตรกรเข้าสู่การพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ - เป็นการอบรมเพิ่มศักยภาพการผลิต แปรรูปให้สอดคล้องกับการตลาด เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนากระบวนการผลิต แปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม - ต้องอบรมกิจกรรมที่ ๒ ก่อน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาสินค้าและตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค - ต้องอบรมกิจกรรมที่ ๓ ก่อน เพื่อนำข้อมูลมาดำเนินการให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของตลาดเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ - แผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาส ๓ เดือน มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๑ โดยงบประมาณจะโอนมาในไตรมาส ๓
๓. พัฒนาการตลาดเกษตรกร	แห่ง	๗๗	๔๓	๕๕.๘๔	
๔. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร	แห่ง	๔๙	๒๕	๕๑.๐๒	
๕. ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกร	ครั้ง	๑	-	-	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐,๙๒๗,๒๐๐	๕,๐๗๐,๖๗๑	๔๖.๔๐	

๑๗. ตลาดเกษตรกร

๒) โครงการตลาดเกษตรกรของสหกรณ์ (Coop Market) ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อให้สหกรณ์จัดตั้งตลาดเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งการจัดการด้านอื่น ๆ ร่วมกับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์
๒. เพื่อให้สหกรณ์สามารถบริหารการดำเนินงานกิจกรรมในการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในสหกรณ์ทั้งกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพได้รู้ความต้องการของตลาดเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

เป้าหมายของโครงการ

๘ จังหวัด (๑๐ สหกรณ์)

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑

จำนวน ๒,๖๖๙,๕๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสมาชิก	แห่ง	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	๑. สหกรณ์นิคมทองผาภูมิ จก. จ.กาญจนบุรี ๒. สหกรณ์นิคมชัยบาดาล จก. จ.ลพบุรี ๓. สหกรณ์นิคมด่านซ้าย จก. จ.สุพรรณบุรี ๔. สหกรณ์นิคมบางสะพาน จก. จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๕. สหกรณ์นิคมสูงเนิน จก. จ.นครราชสีมา ๖. สหกรณ์นิคม ดงมูลสอง จก. จ.ขอนแก่น ๗. สหกรณ์นิคมดงเย็น จก. และ สหกรณ์ ดอนตาล จก. จ.มุกดาหาร ๘. จ.ชุมพร (สหกรณ์นิคมหลังสวน จก. และ (สหกรณ์นิคมปะทิว จก.)

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสมาชิกด้านการผลิตและด้านการตลาด	ราย	๔๕๐	๓๕๐	๗๗.๗๘	- อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
๓. เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	๔๕๐	๓๕๐	๗๗.๗๘	
๔. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำสินค้าเกษตรมาจำหน่ายในตลาดโดยไม่ผ่านคนกลาง	บาท/คน/ปี	๑๒,๐๐๐	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒,๖๖๙,๕๐๐	๒,๐๑๐,๙๑๘.๘๐	๗๕.๓๓	

๑๗. ตลาดเกษตรกร

๓) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๒. เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรทำหน้าที่การตลาดของชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มในผลผลิตเกษตรกร ปศุสัตว์และประมง สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิกและชุมชน

๓. เพื่อเพิ่มช่องทางเลือกการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร ปศุสัตว์และประมง ของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

๖ จังหวัด (๖ สหกรณ์)

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑

จำนวน ๔๑,๑๓๘,๙๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายในการสนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง เพื่อขยายพื้นที่ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์	แห่ง	๖	๖	๑๐๐.๐๐	๑. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จก. จ.ร้อยเอ็ด ๒. สหกรณ์การเกษตรเมืองลิบแล จก. จ.อุตรดิตถ์ ๓. สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จก. จ.ลำพูน ๔. สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จก. จ.เพชรบุรี ๕. สหกรณ์การเกษตรประมงแม่กลอง จก. จ.สมุทรสงคราม ๖. สหกรณ์การเกษตร เมืองสุราษฎร์ธานี จก. จ.สุราษฎร์ธานี

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๒. สนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง เพื่อขยายพื้นที่ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์	แห่ง	๖	๕	๘๓.๓๓	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างเพื่อขยายพื้นที่ตลาดเกษตรกรสู่การเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรของสหกรณ์ โดยอุปกรณ์ที่สนับสนุน ได้แก่ อาคารเอนกประสงค์ อาคารรวบรวมผลผลิต เครื่องซัง ลานตาก และไซโล ซึ่งสหกรณ์ต้องจ่ายเงินสมทบร้อยละ ๓๐.๐๐ ของมูลค่าสิ่งก่อสร้างหรือมูลค่าอุปกรณ์ที่จัดซื้อ - สหกรณ์การเกษตรประจวบ จก. จ.ลำพูน ไม่ขอรับเงินอุดหนุน เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อาคารรวบรวมผลผลิตไม่เพียงพอ
๓. เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร	ราย	๖,๐๐๐	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
๔. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำสินค้าเกษตรมาจำหน่ายในตลาดโดยไม่ผ่านคนกลาง	บาท/ราย/ปี	๑๒,๐๐๐	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๑,๑๓๘,๙๐๐	๓๒,๕๖๕,๖๙๒	๗๙.๑๖	

**๑๘. โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑**

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อใช้วิธีการสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าเกษตร
๒. เพื่อพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยสนับสนุนอุปกรณ์การตลาด โครงสร้างพื้นฐาน
๓. เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าขายตามแนวชายแดน

เป้าหมายของโครงการ รวม ๑๐ จังหวัด ๑๒ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ ๑. เขตพัฒนาฯ แม่สอด (จังหวัดตาก) ๒. เขตพัฒนาฯ อรัญประเทศ (จังหวัดสระแก้ว) ๓. เขตพัฒนาฯ มุกดาหาร (จังหวัดมุกดาหาร) ๔. เขตพัฒนาฯ สะเดา (จังหวัดสงขลา) ๕. เขตพัฒนาฯ ตราด (จังหวัดตราด) ๖. เขตพัฒนาฯ หนองคาย (จังหวัดหนองคาย) ๗. เขตพัฒนาฯ เชียงของ (จังหวัดเชียงราย) ๘. เขตพัฒนาฯ แม่สาย (จังหวัดเชียงราย) ๙. เขตพัฒนาฯ เชียงแสน (จังหวัดเชียงราย) ๑๐. เขตพัฒนาฯ นครพนม (จังหวัดนครพนม) ๑๑. เขตพัฒนาฯ กาญจนบุรี (จังหวัดกาญจนบุรี) และ ๑๒. เขตพัฒนาฯ นราธิวาส (จังหวัดนราธิวาส)

ระยะเวลาของโครงการ ปี ๒๕๖๑

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑,๐๔๕,๒๐๐ บาท (งบอุดหนุน ๒๐,๕๒๔,๐๐๐ บาท งบดำเนินงาน ๕๒๑,๒๐๐ บาท)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ฉบับ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ร่วมกับสหกรณ์ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	จังหวัด	๑๐	๔	๔๐.๐๐	- ดำเนินการในพื้นที่ ๔ จังหวัด คือ ตาก สระแก้ว ตราด และสงขลา

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๓. ปฏิบัติงาน กำกับ ดูแล แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินตาม โครงการฯ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหา	สหกรณ์	๔๐	๒๘	๗๐.๐๐	
๔. ติดตาม และรายงานผลการดำเนินโครงการฯ	จังหวัด	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๕. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	จังหวัด	๑๐	๔	๔๐.๐๐	
๖. การก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานด้านการตลาด					
๖.๑ ลานตากผลผลิตขนาด ๓ ไร่ (สกก.พบพระจำกัด)	แห่ง	๑	-	-	- กรมส่งเสริมสหกรณ์โอนให้สหกรณ์จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๖.๒ โกดังเก็บผลผลิตขนาด ๗๐๐ ตร.ม. (สกก.พบพระจำกัด)	โรง	๑	-	-	
๖.๓ โรงคลุมพร้อมเครื่องซัง ๘๐ ต้น/วัน (สกก.พบพระจำกัด)	โรง	๑	-	-	
๖.๔ โรงลดความชื้นขนาด ๒๕๐ ต้น/วัน (สกก.พบพระจำกัด)	โรง	๑	-	-	
๖.๕ โรงลดความชื้นขนาด ๒๕๐/ต้น/วัน (สกก.แม่ระมาดจำกัด)	โรง	๑	-	-	
๗. การเบิกจ่ายงบประมาณ	บาท				
๗.๑ งบดำเนินงาน	บาท	๕๒๑,๒๐๐	๗๓,๙๘๗.๗๐	๑๔.๒๐	
๗.๒ งบอุดหนุน (อุปกรณ์สิ่งก่อสร้าง)	บาท	๒๐,๕๒๔,๐๐๐	๑๓,๔๑๓,๕๒๖.๑๔	๖๕.๓๖	
๑) ลานตากผลผลิตขนาด ๓ ไร่ (สกก.พบพระจำกัด)	บาท	๒,๑๘๔,๐๐๐	๒,๐๙๓,๐๐๐	๙๕.๘๓	- กรมส่งเสริมสหกรณ์โอนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์แล้ว
๒) โกดังเก็บผลผลิตขนาด ๗๐๐ ตร.ม. (สกก.พบพระจำกัด)	บาท	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๔๙๓,๐๐๐	๙๙.๘๐	
๓) โรงคลุมพร้อมเครื่องซัง ๘๐ ต้น/วัน (สกก.พบพระจำกัด)	บาท	๘๔๐,๐๐๐	๘๓๘,๐๒๖	๙๙.๗๗	
๔) โรงลดความชื้นขนาด ๒๕๐ ต้น/วัน (สกก.พบพระจำกัด)	บาท	๗,๐๐๐,๐๐๐	๖,๙๘๙,๕๐๐	๙๙.๘๕	
๕) โรงลดความชื้นขนาด ๒๕๐/ต้น/วัน (สกก.แม่ระมาดจำกัด)	บาท	๗,๐๐๐,๐๐๐	-	-	
					- สหกรณ์ฯไม่ขอรับเงินอุดหนุน เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตห้ามก่อสร้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

**๑๙. โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาดเพื่อลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑**

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. ลดต้นทุนการผลิต และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
๒. สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สหกรณ์การเกษตร เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช้ร่วมกันช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรในการจัดการและอำนวยความสะดวกเครื่องจักรกลทางการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ ๑. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมการบริการจัดการด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง
๒. พื้นที่ทำนา ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ (ลดต้นทุนการผลิตได้ ๖๕ บาทต่อไร่)
๓. จำนวนสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๑๕๐,๐๐๐ ตัน (ลดต้นทุนการผลิตได้ ๑๘๐.๕๐ บาทต่อตัน)

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ถึงปี ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑ จำนวน บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. ระยะขยายผล					
๑.๑ การคัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ					
๑.๑.๑ ข้าว : สหกรณ์การเกษตร	แห่ง	๑๐๐	๖	๖.๐๐	
๑.๑.๒ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : สหกรณ์การเกษตร	แห่ง	๙๐	-	-	
๑.๒ การจัดทำขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส.					
๑.๒.๑ ข้าว					
๑) สหกรณ์การเกษตร	แห่ง	-	๖	-	
- วงเงินที่อนุมัติ	บาท	-	๕๕,๘๐๖,๐๐๐	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑.๒.๒ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	แห่ง	-	-	-	
๑) สหกรณ์การเกษตร	แห่ง	-	-	-	
- วงเงินที่อนุมัติ	บาท	-	-	-	
๒. ระยณะนำร่อง					
๒.๑ การบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร					
๒.๑.๑ ข้าว	แห่ง	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๑) รถเกี่ยวขนาดข้าว และรถแทรกเลอร์					
๑.๑) พื้นที่ให้บริการ	ไร่	-	๔,๖๒๔	-	
๑.๒) จำนวนผู้ใช้บริการ	ราย	-	๖๘๔	-	
๑.๓) อัตราค่าบริการ	บาท/ไร่	-	๔๐๐	-	
๑.๔) ค่าบริการของภาคเอกชนในพื้นที่	บาท/ไร่	-	๕๐๐-๖๐๐	-	
๒.๑.๒ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	แห่ง	๙	๙	๑๐๐	
๑) เครื่องสีข้าวโพด					
๑.๑) ปริมาณสีข้าวโพด	ตัน	-	๓,๐๐๕	-	
๑.๒) จำนวนผู้ใช้บริการ	ราย	-	๕๔๙	-	
๑.๓) อัตราค่าบริการ	บาท/ไร่	-	-	-	
๑.๔) ค่าบริการของภาคเอกชนในพื้นที่	บาท/ไร่	-	๒๐๐	-	
๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกร					
- จำนวนสหกรณ์ที่จัดทำข้อมูลการผลิตของสมาชิกเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเสร็จแล้ว	แห่ง	๑๙	๑๙	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๔. การแนะนำส่งเสริมและติดตามการดำเนินโครงการ	ครั้ง	๒๒๘	๑๑๔	๕๐.๐๐	- แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ ๑๙ แห่ง ๆ ละ ๑ ครั้งต่อเดือน - กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้บังคับงานปกติในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	-	-	-	

๒๐. โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมชลประทาน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและที่ดินของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๒. เพื่อให้เกษตรกรได้มีโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านการเกษตรที่ดี ประกอบด้วย คูส่งน้ำ คูระบายน้ำ ทางลำเลียงปัจจัยการผลิต-ผลผลิต รวมถึงได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (โฉนด) ๓. เพื่อยกระดับรายได้สุทธิจากการผลิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น
เป้าหมายของโครงการ	๑. งานจัดรูปที่ดิน (ก่อสร้างใหม่) ๓ โครงการ และ ปรับปรุงจัดรูปที่ดิน ๓ โครงการ ๒. งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม (ก่อสร้างใหม่) ๕๕ โครงการ และ ปรับปรุงจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ๑๑ โครงการ
ระยะเวลาของโครงการ	ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๑
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑	จำนวน ๙๙๐,๘๓๓,๑๘๖ บาท (งานจัดรูปที่ดิน ๔๕,๖๘๙,๙๐๐ บาท งานปรับปรุงจัดรูปที่ดิน ๑๙,๔๖๔,๘๐๐ บาท งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ๗๖๒,๗๕๖,๓๘๖ บาท งานปรับปรุงจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ๑๖๒,๙๒๒,๑๐๐ บาท)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. งานจัดรูปที่ดิน					
๑.๑ งานจัดรูปที่ดิน (ก่อสร้างใหม่) ๓ โครงการ					
๑) สํารวจความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อวางโครงการสำรวจ	แห่ง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๒) วางโครงการและกำหนดแผนการดำเนินการ	ครั้ง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๓) จัดประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจและจัดทำบันทึกยินยอม	ครั้ง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๔) ออกประกาศกำหนดท้องที่ที่จะสำรวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน	แห่ง	๓	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๕) สํารวจข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ	ครั้ง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖) ดำเนินการออกแบบ	แห่ง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๗) จัดตั้งกลุ่มใช้น้ํ	กลุ่ม	๓	-	-	
๘) ผลการดำเนินการก่อสร้าง	ร้อยละ	๑๐๐	๔๙.๗๑	๔๙.๗๑	
๙) งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๕,๖๘๙,๙๐๐	๑๖,๕๙๓,๕๐๕	๓๖.๓๒	
๑.๒ งานปรับปรุงจัดรูปที่ดิน ๓ โครงการ					
๑) สํารวจความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อวางโครงการสำรวจ	แห่ง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๒) วางโครงการและกำหนดแผนการดำเนินการ	ครั้ง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๓) สํารวจข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ	ครั้ง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๔) ดำเนินการออกแบบ	แห่ง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๕) ผลการดำเนินการก่อสร้าง	ร้อยละ	๑๐๐	๗๘.๕๐	๗๘.๕๐	
๖) งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๙,๔๖๔,๘๐๐	๑๕,๓๕๓,๒๕๖	๗๘.๘๘	
๒. งานจัดระบบน้ํเพื่อเกษตรกรรม					
๒.๑ งานจัดระบบน้ํเพื่อเกษตรกรรม					
(ก่อสร้างใหม่) ๕๗ โครงการ					
๑) สํารวจความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อวางโครงการสำรวจ	แห่ง	๕๕	๕๕	๑๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒) วางโครงการและกำหนดแผนการดำเนินการ	ครั้ง	๕๕	๕๕	๑๐๐.๐๐	
๓) จัดประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจและจัดทำบันทึกยินยอม	ครั้ง	๕๕	๕๕	๑๐๐.๐๐	
๔) ออกประกาศกำหนดท้องที่ที่จะสำรวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน	แห่ง	๕๕	-	-	
๕) สํารวจข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ	ครั้ง	๕๕	๕๕	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๖) ดำเนินการออกแบบ	แห่ง	๕๕	๕๕	๑๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗) จัดตั้งกลุ่มใช้น้ำ	กลุ่ม	๕๕	-	-	
๘) ผลการดำเนินการก่อสร้าง	ร้อยละ	๑๐๐	๔๘.๒๕	๔๘.๒๕	
๙) งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๖๒,๗๕๖,๓๘๖	๓๖๖,๖๑๔,๑๐๔	๔๘.๐๖	
๒.๒ งานปรับปรุงจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ๑๑ โครงการ					
๑) สํารวจความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อวางโครงการสำรวจ	แห่ง	๑๑	๑๑	๑๐๐.๐๐	
๒) วางโครงการและกำหนดแผนการดำเนินการ	ครั้ง	๑๑	๑๑	๑๐๐.๐๐	
๓) สํารวจข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ	ครั้ง	๑๑	๑๑	๑๐๐.๐๐	
๔) ดำเนินการออกแบบ	แห่ง	๑๑	๑๑	๑๐๐.๐๐	
๕) ผลการดำเนินการก่อสร้าง	ร้อยละ	๑๐๐	๓๗.๐๔	๓๗.๐๔	
๖) งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๖๒,๙๒๒,๑๐๐	๗๓,๑๒๐,๘๑๗	๔๔.๘๘	

๒๑. โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ในพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน บรรเทาปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกร
 เป้าหมายของโครงการ ชุดสระน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. จำนวน ๔๕,๐๐๐ บ่อ (ปี ๒๕๖๑)
 ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘๐๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติงาน	หน่วย	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑)	ร้อยละ	
๑. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาฯ ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม.	บ่อ	๔๕,๐๐๐	๓๐,๙๓๔	๖๘.๗๔	
๒. ค่าสำรวจและติดตามการก่อสร้าง	บ่อ	๔๕,๐๐๐	๓๑,๓๔๘	๖๙.๖๖	
๓. สระน้ำที่ขุดแล้วเสร็จ	บ่อ	๔๕,๐๐๐	๓๐,๙๓๔	๖๘.๗๔	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๐๔,๖๐๐,๐๐๐	๔๒๗,๑๔๙,๘๔๙	๕๓.๐๙	

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โทรศัพท ๐-๒๕๗๙-๐๕๕๕ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๒๖๗๐

- ๑.๑ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- ๑.๒ โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๑
- ๑.๓ โครงการพระราชดำริ
 - ๑) ศูนย์บริการและพัฒนากลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 - ๒) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 - ๓) ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 - ๔) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี
 - ๕) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
 - ๖) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
 - ๗) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๒. ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร โทรศัพท ๐-๒๕๗๙-๐๕๐๗ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๐๕๐๗

- ๒.๑ โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาดเพื่อลดต้นทุนสมาชิก
ระยะขยายผล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
- ๒.๒ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม
 - ๑) การเลี้ยงกระบือ
 - ๒) การเลี้ยงโคเนื้อ
 - ๓) การเลี้ยงแพะ
 - ๔) การทำนาหญ้า

๓. ส่วนประเมินผลพืช โทรศัพท ๐-๒๕๗๙-๐๕๐๗ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๐๕๐๗

- ๓.๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
- ๓.๒ ยุทธศาสตร์สับประรด ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙
- ๓.๓ ยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ระยะที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
- ๓.๔ ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม ระยะที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
- ๓.๕ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙

๔. ส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง โทรศัพท ๐-๒๙๔๐-๕๓๘๗ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๒๖๗๐

- ๔.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
- ๔.๒ โครงการตลาดเกษตรกร
- ๔.๓ โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

๕. ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรโทรศัพท ๐-๒๕๗๙-๐๕๕๕ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๒๖๗๐

- ๕.๑ โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- ๕.๒ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี ๒๕๖๑
- ๕.๓ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
- ๕.๔ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๖. ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙-๐๕๐๗ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๐๕๐๗

๖.๑ นโยบายสาธารณะชาติ

- ๑) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
 - ๒) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
 - ๓) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง
 - ๔) โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
- ๖.๒ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- ๖.๓ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
- ๖.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

