



รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 3
(1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)



โดย
ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



**รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 3
(1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)**

**โดย
ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรวบรวมผลการดำเนินงาน จำนวน 29 โครงการ จาก 22 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย ของ กษ. และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นข้อมูลสะสมในรอบ 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567 สรุปผลตามนโยบายได้ ดังนี้

1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียนเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีผู้เข้าชม 51,758 ราย (ร้อยละ 79.63) ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ 3,643 ราย (ร้อยละ 121.43) ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการสาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ 25,698 ไร่ (ร้อยละ 91.78) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ 7,117 ไร่ (ร้อยละ 44.14) และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย อบรมสอนแนะนำการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3,014 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย (ร้อยละ 100.47) และกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี 2,732 ราย (ร้อยละ 91.07)

2. นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

2.1 เร่งเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งรวมถึงภัยพิบัติ (1) จัดทำประกันภัยสินค้าเกษตร โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 อนุมัติหลักการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567 (2) จัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 6 ลำ (ร้อยละ 75.00) และพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 1 ระบบ ครอบคลุมเป้าหมาย (4) สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 175 แห่ง (ร้อยละ 62.50)

2.2 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (1) พัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ดำเนินการจัดทำฟาร์มสาธิตในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. จำนวน 2 ฟาร์ม ครอบคลุมเป้าหมาย (2) การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ 57,299 แห่ง (ร้อยละ 144.53) และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 201,718 ตัวอย่าง (ร้อยละ 95.80)

3. นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต”

3.1 การสร้างรายได้ภาคการเกษตร (1) ถ่ายทอดความรู้หลักสูตรวางแผนและทบทวนการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ การเขียนแผนธุรกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่แก่เกษตรกร 712 ราย (ร้อยละ 75.26) (2) เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ โดยมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม 45,348 ราย (ร้อยละ 75.58) (3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตและถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรชาวสวนยาง โดยดำเนินการถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร 900 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน (4) อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับสมาชิกและเจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกร 2,058 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

(5) จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2567 โดยถั่วเหลืองพันธุ์ กวก เชียงใหม่ 7 ให้ผลผลิต 410 กิโลกรัมต่อไร่ (เป้าหมายไม่ต่ำกว่า 400 กิโลกรัมต่อไร่) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (6) จัดตั้งตลาดสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เพื่อสร้างตลาดสินค้าประมงแห่งใหม่ และฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยมีรายได้ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต โซน H จำนวน 3.11 ล้านบาท ครอบคลุมเป้าหมาย (7) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน (มกษ. 4408-2565) ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 25 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย (8) ยกร่างและพิจารณาแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกไปสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จำนวน 1 ฉบับ และรวบรวมสรุปข้อคิดเห็นจากการประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

3.2 การสร้างโอกาสและขยายโอกาส (1) ตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา) ดำเนินการจัดทำข้อตกลงการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลเมืองพะเยา และแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือเรียบร้อยแล้ว (2) จัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร 99,485 ฉบับ (ร้อยละ 22.90) เกษตรกรได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร จำนวน 81,168 ราย (ร้อยละ 18.69) เนื้อที่ 908,406 ไร่ (3) พัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น โดยดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้หมอดินอาสา จำนวน 49,727 ราย (ร้อยละ 81.03)

3.3 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี (1) สนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง เกษตรกรบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้จากการส่งเสริมชนิดพืชที่เหมาะสม สร้างรายได้รวมมูลค่า 378.83 ล้านบาท (ร้อยละ 94.71) (2) จัดทำ Carbon Credit ของการยางแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมลงทุน 1 ฉบับ และเสนอระบบการประเมิน และระบบการ ซื้อ - ขาย คาร์บอนเครดิต จำนวน 1 ระบบ ครอบคลุมเป้าหมาย อยู่ระหว่างประกาศสรรหาผู้ร่วมลงทุนตามหลักเกณฑ์ (3) สำรวจและจัดทำแผนที่เป้าหมายเพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 10 ชุมชน ครอบคลุมเป้าหมาย และจัดทำระบบทวนสอบและศึกษาช่องทางการสร้างกลไกการตลาดในการรับซื้อผลผลิตร่วมกับกรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เรื่องการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ (แอปพลิเคชัน ฟ.ฟาร์ม) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำหรับการยืนยันการผลิตพืชแบบไม่เผาตามมาตรฐาน GAP PM 2.5 FREE จำนวน 1 เรื่อง ครอบคลุมเป้าหมาย (4) ส่งเสริมการปลูกพืชอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานการผลิตพืชแบบไม่เผา GAP PM 2.5 Free ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพะเยา โดยมีแปลงได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดแห้ง (มกษ. 4402-2553 และพืชอาหาร มกษ. 9001-2564) แล้ว 2,078 แปลง (ร้อยละ 89.64) เกษตรกร 1,362 ราย ในพื้นที่ 19,794 ไร่ (5) สนับสนุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีเสียชีวิต จากเดิมให้ความช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท เป็น 30,000 บาท ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 7,426 ราย เป็นเงินช่วยเหลือ 171 ล้านบาท (6) เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง เพื่อให้ชาวประมงสามารถพึ่งพาตนเองได้ จำนวน 200 ชุมชน ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดอินทนนท์งบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว 187 ชุมชน (ร้อยละ 93.50) (7) ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญ 3 แหล่ง ได้แก่ บึงบอระเพ็ด หนองหาร และกว๊านพะเยา ดำเนินการเพาะพันธุ์ปลา

ด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) ในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์แล้ว จำนวน 21 ล้านตัว (ร้อยละ 19.09) (8) ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำให้มีปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 110.81 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 169,837 ไร่ และมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ 104,416 ครัวเรือน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร ดำเนินการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 833 แผน (ร้อยละ 94.87) จัดทำ (Project Idea) โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน/แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า 1,109 แผน ครบตามเป้าหมาย (ร้อยละ 126.31)

ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินงานและมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วตามแผนปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บางโครงการมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงควรเร่งรัดการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานต่อไป

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญฯ รอบ 9 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567) ซึ่งจะได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ข้อค้นพบ และปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงาน

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณ บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนและสละเวลาในการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตาม ปรับปรุงแผนงานในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป

ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรกฎาคม 2567

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	ค
คำนำ	ช
สารบัญ	ณ
ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานภาพรวม	1
1. ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1
1.1 นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	1
1.2 นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	2
1.3 นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต”	3
1.4 การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร	5
2. ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5
2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	5
2.2 ผลการดำเนินงาน	7
2.3 ข้อเสนอแนะ	14
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานรายโครงการ	15
1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ)	15
1.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตส.)	15
1.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พต.)	15
1.3 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน (พกฉ.)	16
2. นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (6 โครงการ)	17
2.1 โครงการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล (สศก.)	17
2.2 โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง (פל.)	19
2.3 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง (פל.)	19
2.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (สวพส.)	20
2.5 โครงการผลสำเร็จในการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยังเกษตรกร (อ.ส.ค.)	21
2.6 การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ปศ.)	22

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3. นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” (19 โครงการ)	23
3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ (มม.)	23
3.2 โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ (อ.ส.ค.)	25
3.3 โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (กยท.)	26
3.4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กสส.)	26
3.5 โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จังหวัดเชียงใหม่ (กวก.)	28
3.6 โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมง ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต (อสป.)	29
3.7 โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน (มกอช.)	30
3.8 การอนุญาตการนำเข้าสารวัตกรรมใหม่ (กวก.)	31
3.9 โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (อ.ต.ก.)	32
3.10 โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร” (ส.ป.ก.)	33
3.11 โครงการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการ พัฒนาที่ดิน (พต.)	34
3.12 โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (สวพส.)	36
3.13 โครงการส่งเสริมการจัดทำ carbon credit (กยท.)	37
3.14 โครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควัน บนพื้นที่สูง (สวก.)	38
3.15 โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช (กวก.)	39
3.16 โครงการสวัสดิการเกษตรกรกรชาวนายาง (กยท.)	40
3.17 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กป.)	41
3.18 โครงการประมงอาสาพาลากกลับบ้าน (กป.)	42
3.19 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ขป.)	43
4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร (1 โครงการ)	44
- โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ.)	44

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ 3 Infographic สรุปผลการดำเนินงานโครงการ	47
1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ)	47
1.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตส.)	48
1.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พด.)	49
1.3 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน (พกฉ.)	50
2. นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (6 โครงการ)	51
2.1 โครงการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล (สศก.)	52
2.2 โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง (ผล.)	53
2.3 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง (ผล.)	54
2.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (สวพส.)	55
2.5 โครงการผลสำเร็จในการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยังเกษตรกร (อ.ส.ค.)	56
2.6 การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ปศ.)	57
3. นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” (19 โครงการ)	58
3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ (มม.)	59
3.2 โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ (อ.ส.ค.)	60
3.3 โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (กยท.)	61
3.4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กสส.)	62
3.5 โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่ (กวก.)	63
3.6 โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมง ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต (อสป.)	64
3.7 โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน (มกอช.)	65
3.8 การอนุญาตการนำเข้าสารนวัตกรรมใหม่ (กวก.)	66
3.9 โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (อ.ต.ก.)	67
3.10 โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก.4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร” (ส.ป.ก.)	68
3.11 โครงการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการ พัฒนาที่ดิน (พด.)	69

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.12 โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (สวพส.)	70
3.13 โครงการส่งเสริมการจัดทำ carbon credit (กยท.)	71
3.14 โครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควันบนพื้นที่สูง (สวก.)	72
3.15 โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช (กวก.)	73
3.16 โครงการสวัสดิการเกษตรกรรชาสวนยาง (กยท.)	74
3.17 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กป.)	75
3.18 โครงการประมงอาสาพาลากกลับบ้าน (กป.)	76
3.19 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ชป.)	77
4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร (1 โครงการ)	78
4.1 โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ.)	79
ภาคผนวก	81
ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	82

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานภาพรวม

โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 3 โครงการ นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จำนวน 6 โครงการ นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” จำนวน 19 โครงการ การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร จำนวน 1 โครงการ รวม 29 โครงการ ดำเนินการโดย 22 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส.ป.กษ.) กรมการข้าว (กช.) กรมชลประทาน (ชป.) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.) กรมประมง (กป.) กรมปศุสัตว์ (ปศ.) กรมวิชาการเกษตร (กวก.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กรมหม่อนไหม (มม.) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ฝล.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) องค์การสะพานปลา (อสป.) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และสำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (พกฉ.)

สำหรับการรายงานผลความก้าวหน้าครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นการรายงานผลงานสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.1 นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริให้เป็นรูปธรรม โดยดำเนินการดังนี้

1) ให้ความรู้และแนะนำการจัดการทำบัญชีแก่เกษตรกร กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชี และนักเรียน/ครูในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้นำไปใช้ในการบริหารการเงิน มีวินัยทางการเงิน ประหยัด อดออม และฝึกทักษะองค์ความรู้ ดำเนินการอบรมสอนแนะนำการจัดการทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3,014 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย (ร้อยละ 100.47) และกำกับแนะนำการจัดการทำบัญชี 2,732 ราย (ร้อยละ 91.07)

2) การสนองพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้ในงานด้านศึกษาและพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมสาธิต และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ดำเนินการสาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ 25,698 ไร่ (ร้อยละ 91.78) และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ 7,117.50 ไร่ (ร้อยละ 44.14)

3) การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “เมล็ดพันธุ์ของพระราชชา” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2567 และจัดทำองค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ นำมาเผยแพร่ทาง Social Media แล้ว 14 เรื่อง (ร้อยละ 116.67) มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (onsite และ online) จำนวน 51,758 ราย (ร้อยละ 79.63) และมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (onsite และ online) จำนวน 3,643 ราย (ร้อยละ 121.43)

1.2 นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ดำเนินการเร่งเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งรวมถึงภัยพิบัติ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยดำเนินการดังนี้

1) การจัดทำประกันภัยสินค้าเกษตร จำนวน 3 สินค้า ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ มันสำปะหลัง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ซึ่งได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางการประกันภัยพืชผล และจัดทำโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 อนุมัติหลักการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567

2) การสนับสนุนภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง โดยจัดหาอากาศยานทดแทนอากาศยานที่มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานเกินกว่า 25 ปี สำหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงและภารกิจของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดหาเครื่องบินขนาดกลางและเครื่องบินขนาดเล็กแล้ว จำนวน 6 ลำ (ร้อยละ 75.00)

3) การพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง โดยใช้ LINE Official Account เพื่อสนับสนุน การตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวงที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ดำเนินการปรับปรุงและนำแอปพลิเคชัน ฝนหลวงเช็คแล้งมาใช้ในการปฏิบัติงาน 1 ระบบ ครอบคลุมเป้าหมาย อาสาสมัครสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น ต่อการเกษตรกรรม ขอรับบริการผ่านแอปพลิเคชัน และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวง 1,100 ราย (ร้อยละ 25.50)

4) การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำสำหรับการเกษตร เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ยกกระตือรือร้นการประกอบอาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานบูรณาการทุกภาคส่วน ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแล้ว จำนวน 175 แห่ง (ร้อยละ 62.50)

5) การพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ดำเนินการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง เพื่อเพิ่มผลผลิตและควบคุมต้นทุนการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร นิสิต-นักศึกษา และบุคลากรด้านกิจการโคนม 105 ราย (ร้อยละ 15.44) และจัดทำฟาร์มสาธิตในพื้นที่ส่งเสริม การเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. จำนวน 2 ฟาร์ม ครอบคลุมเป้าหมาย

6) การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยสำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ 57,299 แห่ง (ร้อยละ 144.53) และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 201,718 ตัวอย่าง (ร้อยละ 95.80)

1.3 นโยบายระยะกลางและระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” โดย ดำเนินการบริหารจัดการภาคเกษตรที่ครบถ้วนทุกด้าน ตั้งแต่ ดิน น้ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ นวัตกรรม กรรมสิทธิ์ ที่ดินของเกษตรกร สนับสนุน BCG Economy Model ยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร และ อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ดังนี้

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ โดยอบรม ถ่ายทอดความรู้ (ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง) ในหลักสูตรการวางแผนและทบทวนการดำเนินงาน การเขียน แผนธุรกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่แก่เกษตรกร 712 ราย (ร้อยละ 75.26)

2) จัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ณ อ.ส.ค. อำเภอแมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบให้ผู้นสนใจเขาเยี่ยมชม มีผู้เข้าชม 45,348 ราย (ร้อยละ 75.58)

3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตและถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรชาวสวนยาง โดยดำเนินการถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกร จำนวน 900 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

4) การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรแปรรูปของสถาบันเกษตรกร โดยดำเนินการเชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อเพื่อทำแผนการรับซื้อผลผลิตร่วมกัน จำนวน 38 คู่ค้า (ร้อยละ 47.50) อบรมการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้แก่สถาบันเกษตรกร 100 แห่ง สมาชิก และเจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกร 2,058 ราย (ร้อยละ 102.90) ครอบคลุมเป้าหมาย และส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรมีแผนบริหารจัดการสินค้าตามกลุ่มชนิดสินค้า 100 แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

5) จัดทำโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ ขยายผลการผลิตถั่วเหลือง ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองพันธุ์ กวก เชียงใหม่ 7 เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2567 ให้ผลผลิต ถั่วเหลือง 410 กิโลกรัมต่อไร่ (เป้าหมายไม่ต่ำกว่า 400 กิโลกรัมต่อไร่) และดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเกษตรกร นักวิชาการ สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ Young Smart Farmer และผู้แทนสมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากถั่วเหลืองไทยเข้าร่วมงาน จำนวน 150 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

6) จัดตั้งตลาดสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เพื่อสร้างตลาดสินค้าประมงแห่งใหม่ และฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย ในพื้นที่ 4 โชนของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต โดยดำเนินการปรับปรุงพื้นที่โชน H เพื่อให้เป็นโรงน้ำแข็งสำหรับดองสัตว์น้ำแล้ว 1 โชน (ร้อยละ 25.00) มีรายได้ ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตโชน H ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 3.11 ล้านบาท (ร้อยละ 311.00)

7) ยกระดับการผลิตตามมาตรฐานสินค้าข้าวยั่งยืน (มกษ. 4408-2564) โดยการพัฒนาเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถยกระดับการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน (มกษ.4408-2565) ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 25 ราย ครอบคลุม เป้าหมาย (ร้อยละ 125.00)

8) การอนุญาตการนำเข้าสารนวัตกรรมใหม่ เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร และลด การแพร่ระบาดของศัตรูพืช โดยดำเนินการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ขึ้นทะเบียนการออกไปสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบแล้ว จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งได้ยกร่างและพิจารณาแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ รวบรวมสรุปข้อคิดเห็นจากการประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อนำเข้า ที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

9) ตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา) เพื่อสร้างตลาดกลางเกษตรภาคเหนือตอนบน ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งคาดว่าจะในปี 2569 จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มจำหน่ายสินค้าภายในปี 2570 - 2572 โดยจัดทำข้อตกลงการใช้ประโยชน์จาก ทรัพย์สินของเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อจัดตั้งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือ และแต่งตั้งคณะทำงาน บริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือเรียบร้อยแล้ว

10) จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร พัฒนาหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร โดยดำเนินการจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรแล้ว 99,485 ฉบับ (ร้อยละ 22.90) เกษตรกรได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรแล้ว จำนวน 81,168 ราย (ร้อยละ 18.69) เนื้อที่ 908,406 ไร่

11) ยกระดับการพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้หมอดินอาสา จำนวน 49,727 ราย (ร้อยละ 81.03) ใน 4 หลักสูตร ได้แก่ การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันดินโลก การอบรมในวันหมอดินอาสา การพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น และการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

12) สนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง เกษตรกรบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้จากการส่งเสริมชนิดพืชที่เหมาะสม เช่น พืชผัก ไม้ผล ชาและกาแฟ พืชไร่ พืชท้องถิ่น ไม้ดอก ผลิตภัณฑ์แปรรูป สร้างรายได้รวมมูลค่า 378.83 ล้านบาท (ร้อยละ 94.71) และดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง จำนวน 6,987 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย (ร้อยละ 104.28)

13) การจัดทำ Carbon Credit ของการยางแห่งประเทศไทย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการสำรวจ ติดตาม ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ และจัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมลงทุน จำนวน 1 ฉบับ จัดทำ TOR หาที่ปรึกษาพัฒนาระบบการประเมินและระบบการซื้อ - ขาย คาร์บอนเครดิต จำนวน 1 ฉบับ และเสนอระบบการประเมิน และระบบการซื้อ - ขาย คาร์บอนเครดิต จำนวน 1 ระบบ ครอบคลุมเป้าหมาย อยู่ระหว่างประกาศสรรหาผู้ร่วมลงทุนตามหลักเกณฑ์

14) การพัฒนาระบบการเกษตรวิถีใหม่ เพื่อส่งเสริมการผลิตพืชแบบไม่เผาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนที่เป้าหมายเพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน จำนวน 10 ชุมชน ครอบคลุมเป้าหมาย และจัดทำระบบทวนสอบและศึกษาช่องทางการสร้างกลไกการตลาดในการรับซื้อผลผลิตร่วมกับกรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เรื่องการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ (แอปพลิเคชัน ฟ.ฟาร์ม) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำหรับการยืนยันการผลิตพืชแบบไม่เผาตามมาตรฐาน GAP PM 2.5 FREE จำนวน 1 เรื่อง ครอบคลุมเป้าหมาย

15) การส่งเสริมการปลูกพืชอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช แบบไม่เผา GAP PM 2.5 Free ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพะเยา โดยเกษตรกรที่ได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดแห้ง (มกษ. 4402 -2553 และพืชอาหาร มกษ. 9001-2564) จำนวน 1,362 ราย (ร้อยละ 170.25) แปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช จำนวน 2,078 แปลง (ร้อยละ 129.87) ในพื้นที่ 19,794 ไร่ (ร้อยละ 220.00)

16) สนับสนุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยให้ได้รับความช่วยเหลือกรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต จากเดิมให้ความช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท เป็น 30,000 บาท ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 7,426 ราย เป็นเงินช่วยเหลือ 171 ล้านบาท

17) การเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง เพื่อให้ชาวประมงสามารถพึ่งพาตนเองได้ จำนวน 200 ชุมชน โดยดำเนินการคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว 200 องค์กรชุมชน ครอบคลุมเป้าหมาย ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดอินทนนท์ (เงินอุดหนุน) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว จำนวน 187 ชุมชน (ร้อยละ 93.50)

18) การฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญ 3 แห่ง ได้แก่ บึงบอระเพ็ด หนองหาร และกว๊านพะเยา ซึ่งดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) ในบึงบอระเพ็ด และกว๊านพะเยาแล้ว จำนวน 21 ล้านตัว (ร้อยละ 19.09)

19) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานแก่เกษตรกรและราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ โดยก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง แหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท แหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานชลประทาน ให้มีปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 110.81 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 169,837 ไร่ และมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ 104,416 ครัวเรือน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

1.4 การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร การขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 833 แผน (ร้อยละ 94.87) จัดทำ (Project Idea) โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน/แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า 1,109 แผน ครบตามเป้าหมาย (ร้อยละ 126.31)

2. ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในภาพรวมของโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 ทุกโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 7,386.4902 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.93 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 24,675.9584 ล้านบาท โดยโครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จังหวัดเชียงใหม่ (กวก.) มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด เบิกจ่ายแล้ว 0.1999 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.96 รongลงมา คือ โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (สวพส.) เบิกจ่ายแล้ว 19.1245 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.39 และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (สวพส.) มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 5.7420 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.00 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย: ล้านบาท				
นโยบาย/โครงการ	หน่วยงาน	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ)				
1.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ตส.	5.7856	3.3670	58.20
1.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	พต.	137.7646	48.1341	34.94
1.3 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน	พกฉ.	13.2098	6.2640	47.42
2. นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (6 โครงการ)				
2.1 โครงการการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบ ประกันภัยพืชผล	สศก.	*	-	-
2.2 โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการ ปฏิบัติการฝนหลวง	ฝล.	599.4186	139.1944	23.22

นโยบาย/โครงการ	หน่วยงาน	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
2.3 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง	ฝล.	*	-	-
2.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	สวพส.	6.5250	5.7420	88.00
2.5 โครงการผลสำเร็จในการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยังเกษตรกร	อ.ส.ค.	0.8500	0.115	13.53
2.6 การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ปศ.	99.0936	48.9212	49.37
3. นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” (19 โครงการ)				
3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่	มม.	1.8292	1.4918	81.55
3.2 โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ	อ.ส.ค.	0.1000	-	-
3.3 โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	กยท.	10.3300	-	-
3.4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	กสส.	2.3012	0.7870	34.20
3.5 โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จังหวัดเชียงใหม่	กวก.	0.2000	0.1999	99.96
3.6 โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมงท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต	อสป.	*	-	-
3.7 โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน	มกอช.	1.0000	0.1279	12.79
3.8 การอนุญาตการนำเข้าสารนวัตกรรมใหม่	กวก.	*	-	-
3.9 โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. จังหวัดพะเยา	อ.ต.ก.	*	-	-
3.10 โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก.4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”	ส.ป.ก.	*	-	-
3.11 โครงการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	พด.	52.8850	30.0873	56.89
3.12 โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	สวพส.	20.0496	19.1245	95.39
3.13 โครงการส่งเสริมการจัดทำ Carbon Credit	กยท.	10.0000	7.9000	79.00
3.14 โครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควันบนพื้นที่สูง	สวก.	10.0000	3.0000	30.00
3.15 โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช	กวก.	6.2020	1.9508	31.45
3.16 โครงการสวัสดิการเกษตรกรกรชาวสวนยาง	กยท.	350.00	171.0210	48.86
3.17 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง	กป.	25.1444	19.6355	78.10
3.18 โครงการประมงอาสาพาลากกลับบ้าน	กป.	0.4460	0.1816	40.72
3.19 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	ชป.	23,669.4905	7,047.8521	29.78

นโยบาย/โครงการ	หน่วยงาน	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร (1 โครงการ)				
โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	สป.กษ.	3.3333	2.4141	72.42
ภาพรวม		1,175.0409	351.7376	50.33

หมายเหตุ: * ไม่ได้ระบุงบประมาณ/เงินด้อยงบประมาณ

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567

2.2 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในภาพรวมของโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 โครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายสำคัญๆ ดังนี้ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 แผนและผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ
1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ)				
1.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตส.)				
1) อบรมสอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	3,000	3,014	100.47
2) กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	3,000	2,732	91.07
1.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (พต.)				
1) สาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	28,000	25,698	91.78
2) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	16,125	7,117.50	44.14
1.3 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน (พกฉ.)				
1) ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย	65,000	51,758	79.63
2) ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	3,000	3,643	121.43
3) ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80.00	82.69	103.36
4) เผยแพร่องค์ความรู้จากเครือข่าย และ ภาคีความร่วมมือ ทาง Social Media	เรื่อง	12	14	116.67
2. นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (6 โครงการ)				
2.1 โครงการการประกันภัยสินค้าเกษตร/ ระบบประกันภัยพืชผล (สศก.)				
1) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนว ทางการประกันภัยพืชผล	ครั้ง	3	3	100.00
2) จัดทำโครงการฯ เสนอ รมว.กษ. นบข. และ ครม. พิจารณาอนุมัติโครงการและ งบประมาณ	ครั้ง	3	3	100.00

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ขับเคลื่อนการประกันภัยพืชผลตามภารกิจ	หน่วยงาน	3	1	33.00
2.2 โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการ ปฏิบัติการฝนหลวง (ผล.)				
1) จัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการ ฝนหลวงและการบินเกษตร	ลำ	8	6	75.00
2.3 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง (ผล.)				
1) จัดอบรมอาสาสมัครฝนหลวง	ราย	100	100	100.00
2) พัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง โดยใช้ LINE Official Account	ระบบ	1	1	100.00
3) ทดสอบการใช้งานโดยกลุ่มตัวอย่าง อาสาสมัครฝนหลวง	ราย	100	100	100.00
4) ปรับปรุงและนำแอปพลิเคชันฝนหลวง เช็คแล้งมาใช้ในการปฏิบัติงาน	ระบบ	1	1	100.00
5) อาสาสมัครเกษตรสามารถเข้าถึงข้อมูล ที่จำเป็นต่อการเกษตรกรรม ขอรับบริการ ผ่านแอปพลิเคชัน และรายงานข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวง เช็คแล้งทั่วประเทศใช้งาน	ราย	4,300	1,100	25.50
2.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและ ระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (สวทส.)				
1) ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำ	แห่ง	280	175	62.50
2.5 โครงการผลสำเร็จในการพัฒนาฟาร์มโคนม ประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยังเกษตรกร (อ.ส.ค.)				
1) จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน	ราย	680	105	15.44
2) จัดทำฟาร์มสาธิตในพื้นที่ส่งเสริม การเลี้ยงโคนม	ฟาร์ม	2	2	100.00
3) จัดศึกษาดูงานฟาร์มสาธิตให้กับเกษตรกร และบุคลากร	ราย	100	-	-
4) ขยายผลสู่ฟาร์มเกษตรกร	ราย	20	-	-
5) คัดเลือกฟาร์มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	ราย	20	31	155.00
6) ติดตามให้คำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตโคนม	ครั้ง	12	6	50.00
2.6 การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ปศ.)				
1) ตรวจสอบประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ สินค้าปศุสัตว์	แห่ง	39,646	57,299	144.53
2) ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ตัวอย่าง	210,565	201,718	95.80

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ
3. นโยบายระยะกลาง และระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” (19 โครงการ)				
3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต				
หม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ (มม.)				
1) การรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น	แปลง	6	1	16.67
2) กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง)	ราย	334	264	79.04
3) กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอด องค์ความรู้ (กลางทาง)	ราย	532	448	84.21
4) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (ปลายทาง)	ราย	80	-	-
5) จัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่ม ผลผลิต และการแปรรูป	แปลง	5	-	-
3.2 โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ (อ.ส.ค.)				
1) จัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ณ อ.ส.ค. (อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี)	ฟาร์ม	1	1	100.00
2) จัดทำคู่มือการบริหารจัดการฟาร์มโคนม ประสิทธิภาพสูง	ฉบับ	1	1	100.00
3) เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ	ราย	60,000	45,348	75.58
4) ศึกษาองค์ความรู้ภายในฟาร์มโคนม ประสิทธิภาพสูง	ฉบับ	2	2	100.00
3.3 โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (กยท.)				
1) ถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ย อินทรีย์ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง	ราย	900	900	100.00
2) สนับสนุนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน	ตันต่อปี	1,500	-	-
3) งบประมาณ	ล้านบาท	10.3300	-	-
3.4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กสส.)				
1) จัดเวทีทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาด ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อ	ครั้ง	3	2	66.67
2) เชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิต และผู้ซื้อเพื่อทำแผนการรับซื้อผลผลิต	คู่ค้า	80	38	47.50
3) มูลค่าสินค้าในการเชื่อมโยงตลาดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า 5	-	-
4) ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ผลักดันสินค้า แปรรูปให้เข้าสู่ตลาดออนไลน์	แห่ง ผลิตภัณฑ์	20 20	20 20	100.00 100.00
5) จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด	แห่ง ผลิตภัณฑ์	100 100	100 100	100.00 100.00
6) อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยง การผลิตและการตลาดให้กับสถาบันเกษตรกร	แห่ง	100	100	100.00
7) อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการ เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับ สมาชิกและเจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกร	ราย	2,000	2,058	102.90
8) ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีแผน บริหารจัดการสินค้าตามกลุ่มชนิดสินค้า	แห่ง	100	100	100.00

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ
9) สถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริม การแปรรูปสินค้าเกษตร	แห่ง	ไม่น้อยกว่า 100	100	100.00
10) เครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป	คู่ค้า	ไม่น้อยกว่า 80	38	47.50
11) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า 5	-	-
3.5 โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลือง ที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จังหวัดเชียงใหม่ (กวก.)				
1) จัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิต ถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ	แปลง	1	1	100.00
2) ผู้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ	ราย	100	150	150.00
3.6 โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมง ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (อสป.)				
1) จัดทำ Master Plan ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต	ร้อยละ	100	100	100.00
2) จัดทำขอบเขตการให้เช่าพื้นที่	ร้อยละ	100	100	100.00
3) พัฒนาพื้นที่ให้เป็นตลาดสินค้าเกษตร และท่าเทียบเรือท่องเที่ยว	โซน	4	1	25.00
4) รายได้ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่	ล้านบาท	1	3.11	311.00
3.7 โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตาม มาตรฐานข้าวยั่งยืน (มกอช.)				
1) พัฒนาเกษตรกร	ราย	20	25	125.00
2) กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ	กลุ่ม	1	-	-
3) จัดทำเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์/ การประชุมสัมมนา	เรื่อง	1	-	-
4) พัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/การพัฒนา ผู้ตรวจประเมิน	ราย	30	-	-
3.8 การอนุญาตการนำเข้าสารเคมีใหม่ (กวก.)				
1) ยกร่างแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ขึ้นทะเบียนการออกไปสำคัญและการต่อ อายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย	ฉบับ	1	1	100.00
2) ประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของ ผู้มีส่วนได้เสีย	ครั้ง	1	1	100.00
3) รวบรวมข้อคิดเห็น ปรับแก้ไข และเสนอ ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ฉบับ	1	-	-
4) ลงประกาศฯ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้	ฉบับ	1	-	-

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ
3.9 โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. จังหวัดพะเยา (อ.ต.ก.)				
1) ศึกษาและวิเคราะห์โครงการตลาดกลาง สินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา)	กิจกรรม	1	1	100.00
2) เสนอขอจัดสรรงบประมาณ ปี 2568	กิจกรรม	1	1	100.00
3.10 โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก.4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร” (ส.ป.ก.)				
1) การตรวจคุณสมบัติเกษตรกร	ราย	434,390	176,458	40.62
2) การตรวจแปลงที่ดิน	แปลง	434,390	91,875	21.15
- เนื้อที่	ไร่	**	999,346	-
3) การจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร	ฉบับ	434,390	99,485	22.90
- เกษตรกรที่ได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร	ราย	434,390	81,168	18.69
- เนื้อที่	ไร่	**	908,406	-
3.11 โครงการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสา เพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการ พัฒนาที่ดิน (พด.)				
1) อบรมถ่ายทอดความรู้ 4 หลักสูตร	ราย	61,367	49,727	81.03
2) ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการ				
- สำนักเขตพัฒนาที่ดิน	แห่ง	12	8	66.67
- สถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	77	36	46.75
- ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	231	140	60.61
3.12 โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง (สวพส.)				
1) รายได้ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	400.00	378.83	94.71
2) เกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้ด้านมาตรฐานปลอดภัยและ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ราย	6,700	6,987	104.28
3.13 โครงการส่งเสริมการจัดทำ Carbon Credit (กยท.)				
1) การพัฒนาความร่วมมือภาครัฐหรือบริษัท เอกชนเข้าร่วมลงทุน				
1.1) กยท. เขต ดำเนินการสำรวจ ติดตาม ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร	เขต	7	7	100.00
1.2) จัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมลงทุน	ฉบับ	1	1	100.00
1.3) ประกาศสรรหาผู้ร่วมลงทุน	ครั้ง	1	-	-
1.4) ลงนามความร่วมมือภาครัฐหรือ บริษัทเอกชน เข้าร่วมลงทุน	ครั้ง	1	-	-

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ
2) พัฒนาระบบการประเมินผล และระบบ การซื้อขาย คาร์บอนเครดิต				
2.1) จัดทำ TOR หาที่ปรึกษาพัฒนา ระบบการประเมิน และระบบการซื้อขาย คาร์บอนเครดิต	ฉบับ	1	1	100.00
2.2) เสนอระบบการประเมิน และระบบ การซื้อขาย คาร์บอนเครดิต	ระบบ	1	1	100.00
3.14 โครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตร				-
ต่อสิ่งแวดล้อม: แก้ปัญหาการเผา และฝุ่นควันบนพื้นที่สูง (สวก.)				
1) สำรวจ และจัดทำแผนที่เพื่อวางแผน พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก	ชุมชน	10	10	100.00
2) ต้นแบบที่ได้รับการรับรองในการ ปรับเปลี่ยนพืชหรือกลไก/มาตรการ ควบคุมการเผา	ชุมชน	10	-	-
3) จัดทำระบบทวนสอบ และศึกษา ช่องทางการสร้างกลไกการตลาด ในการรับซื้อผลผลิต	เรื่อง	1	1	100.00
4) พัฒนาเครื่องมือ/เครื่องจักรสำหรับ จัดการเศษวัสดุภาคการเกษตรที่ เหมาะสมกับพื้นที่	ต้นแบบ	1	-	-
3.15 โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหา ฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช (กวก.)				
1) แปลงผลิตพืชที่ได้รับการตรวจรับรอง การผลิตพืชแบบไม่เผา GAP PM 2.5 Free				
- พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.เชียงใหม่	แปลง	1,200	1,472	122.67
- พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.พะเยา	แปลง	400	606	151.50
3.16 โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง (กยท.)				
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเสียชีวิต	คณะ	1	1	100.00
2) คกก. กยท. ให้ความเห็นชอบแนวทาง การแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือ เกษตรกรชาวสวนยาง	ครั้ง	1	1	100.00
3) แก้ไขระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ วิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ เพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง	ระเบียบ	1	1	100.00
4) จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง	ราย	**	7,426	-

นโยบาย/โครงการ	หน่วย	แผน (เป้าหมาย)	ผล	ร้อยละ
3.17 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต				
ด้านประมง (กป.)				
1) องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดทำ โครงการ/กิจกรรม ยื่นต่อสำนักงาน ประมงจังหวัด	องค์กรชุมชน	200	200	100.00
2) คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ พิจารณาอนุมัติโครงการ	องค์กรชุมชน	200	200	100.00
3) สำนักงานประมงจังหวัดโอนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้กับองค์กรชุมชน	องค์กรชุมชน	200	187	93.50
4) ติดตามผลการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งชุมชนประมง	ครั้ง	924	608	65.80
3.18 โครงการประมงอาสาพาลากลับบ้าน (กป.)				
1) ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากร ประมงในแหล่งน้ำสำคัญ	ล้านตัว	110	21	19.09
3.19 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่				
ชลประทาน (ขป.)				
1) ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
- ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	65.55	-	-
- พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	24,847	-	-
- คร่าวเรือที่ได้รับประโยชน์	คร่าวเรือ	21,874	-	-
2) การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานชลประทาน				
- ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	21.32	-	-
- คร่าวเรือที่ได้รับประโยชน์	คร่าวเรือ	4,227	-	-
3) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท				
- พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	144,990	-	-
- แหล่งน้ำชุมชน/ชนบทเพิ่มขึ้น	แห่ง	301	-	-
- คร่าวเรือที่ได้รับประโยชน์	คร่าวเรือ	67,750	-	-
4) ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ				
- ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	23.94	-	-
- คร่าวเรือที่ได้รับประโยชน์	คร่าวเรือ	10,565	-	-
4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร (1 โครงการ)				
โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน				
สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ.)				
1) ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์	ครั้ง	1	1	100.00
2) อำนวยความสะดวกขับเคลื่อนโครงการตามกลไก ระดับจังหวัด	ครั้ง	76	76	100.00
3) อำนวยความสะดวกขับเคลื่อนโครงการตามกลไก ระดับอำเภอ	ครั้ง	878	825	93.96

หมายเหตุ: ** ไม่สามารถระบุค่าเป้าหมายได้

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567

2.3 ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินงานและมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วตามแผนปฏิบัติงาน โดยมีบางโครงการที่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ทำให้มีผลเบิกจ่ายงบประมาณน้อย ทั้งนี้ บางโครงการมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงควรเร่งรัดการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานต่อไป

สำหรับโครงการที่ดำเนินการเป็นปีแรก คือ โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็น “โฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร” พบว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมาย เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ และข้อดีของการออกโฉนดที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ควรประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจให้แก่เกษตรกรทราบถึงสิทธิประโยชน์ และข้อดีของการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานรายโครงการ
โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ)

1.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี และสามารถจัดทำบัญชีได้ (เกษตรกร: บัญชีต้นทุนอาชีพ, กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชี: บัญชีกลุ่มอาชีพ บัญชีกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง, นักเรียน/ครู: บัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน)

1.1.2) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์ของบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารการเงิน

1.1.3) เพื่อปลูกฝังให้กลุ่มเป้าหมายมีวินัยทางการเงิน ประหยัดอดออม และฝึกทักษะองค์ความรู้ในรายวิชา พร้อมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตด้านกิจกรรมสหกรณ์

1.2) เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายของโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3,000 ราย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

1.4) งบประมาณ 4.7218 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 3.3670 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.77 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน อบรมสอนแนะนำการจัดทำบัญชีแล้ว 3,014 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.47 ของเป้าหมาย 3,000 ราย และกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี จำนวน 2,732 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.07 ของเป้าหมาย 3,000 ราย (ตารางที่ 2.1)

ตารางที่ 2.1 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายฯ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. อบรมสอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	3,000	3,014	100.47
2. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	3,000	2,732	91.07

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

1.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อสนองพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้ในงานดำเนินงานศึกษาและพัฒนา ด้านการพัฒนาที่ดิน

1.1.2) เพื่อส่งเสริมสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสม และนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง

1.1.3) เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

1.2) เป้าหมาย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 44,125 ไร่

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

1.4) งบประมาณ 137.7646 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 48.1341 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.94 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน กิจกรรมสาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน 25,698 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 91.78 ของเป้าหมาย 28,000 ไร่ และกิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 7,117.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44.14 ของเป้าหมาย 16,125 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงาน

ตารางที่ 2.2 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. สาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	28,000	25,698	91.78
2. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	16,125	7,117.50	44.14

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566

3) ปัญหา/อุปสรรค กิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ทำให้ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย

4) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ควรเร่งรัดผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.3 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ตามแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ แก่สาธารณชน

1.1.2) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย

1.1.3) เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามแนวทางของตนเอง

1.1.4) เพื่อการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนเกษตรกร และนักวิชาการ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ภาคีความร่วมมือ ในการสืบทอด สืบสานภูมิปัญญา นวัตกรรมทางการเกษตร ตามแนวพระราชดำริ

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรตามแนวพระราชดำริ และพระราชปณิธาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์สู่สาธารณชน

1.2.2) เป็นองค์การสำคัญในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทางด้านการเกษตร

1.2.3) เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างสำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พอก.) กับเครือข่าย พกฉ. และภาคีความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสืบทอด สืบสานภูมิปัญญา นวัตกรรมทางการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์

1.2.4) พกฉ. มีภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะพิพิธภัณฑสถานที่มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร และเป็นพิพิธภัณฑสถานยุคใหม่ที่สอดคล้องกับยุคสมัย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

1.4) งบประมาณ 13.2098 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 6.2640 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.42 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน จัดทำองค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ นำมาเผยแพร่ทาง Social Media แล้ว 11 เรื่อง ได้แก่ (1) องค์ความรู้ "เตรียมดินปลูกผักบนพื้นปูน ฉบับคนเมือง" (infographic) (2) องค์ความรู้ "ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง ไม่กลับกองในวงตาข่าย" (infographic) (3) องค์ความรู้ "น้ำหมักผลไม้" (infographic) (4) องค์ความรู้ "น้ำอ้อยคั้นสด" (infographic) (5) EP.1 รูปแบบวนเกษตร (คลิปวิดีโอ) (6) EP.2 วนเกษตร...วิถีป่า (คลิปวิดีโอ) (7) Ep.3 หลักคิดพื้นฐานวนเกษตร (คลิปวิดีโอ) (8) Ep.4 ออกแบบ ป่าวนเกษตร 7 ชั้น (คลิปวิดีโอ) (9) 7 วิธีการเลือกท่อนพันธุ์อ้อย (infographic) (10) ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง แบบไม่กลับกองในวงตาข่าย (infographic) (11) อ้อยคั้นน้ำสิงคโปร์ (infographic) (12) ข้าวไร้ฟิมหัทจรรย์ (คลิปวิดีโอ) (13) ปลูกป่าเพื่อความอยู่รอด (คลิปวิดีโอ) (14) ปลูกป่า 5 ระดับ (คลิปวิดีโอ) ของเป้าหมาย 12 เรื่อง โดยมีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถาน (onsite และ online) จำนวน 51,758 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.63 ของเป้าหมาย 65,000 ราย และมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (onsite และ online) จำนวน 3,643 ราย คิดเป็นร้อยละ 121.43 ของเป้าหมาย 3,000 ราย โดยผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 82.69 (ตารางที่ 2.3)

ตารางที่ 2.3 ผลการดำเนินงานโครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถาน (onsite และ online)	ราย	65,000	51,758	79.63
2. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (onsite และ online)	ราย	3,000	3,643	121.43
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ถึงการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้	ร้อยละ	80	82.69	103.36
4. องค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ นำมาเผยแพร่ทาง Social Media	เรื่อง	12	14	116.67

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

2. นโยบายแก้ไขปัญหเฉพาะหน้า (6 โครงการ)

2.1 โครงการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ

1.2) เป้าหมาย จัดทำโครงการประกันภัยพืชผล ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1.4) งบประมาณ -

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมช่วงที่ 1 การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบความเสียหาย และศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายระบบประกันภัยไปยังพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้ประชุมหารือแนวทางการประกันภัยพืชผล 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลังแล้ว ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยการเกษตร ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 และวันที่ 12 มกราคม 2567 เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานออกแบบระบบการประกันภัยพืชผล เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

2.2) กิจกรรมช่วงที่ 2 จัดทำแนวทาง/โครงการฯ เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรพิจารณาให้ความเห็นชอบได้เสนอแนวทางการประกันภัยสินค้าเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง รว.กษ. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ที่เห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอให้มีกลไกขับเคลื่อนการประกันภัยพืชผล โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 โดยที่ประชุมมีมติให้เสนอโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567 ต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร ธ.ก.ส. ที่มีมติให้การอุดหนุนเบี้ยประกันแก่เกษตรกรปลูกข้าวนาปี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

2.3) กิจกรรม ช่วงที่ 3 เสนอแนวทาง/โครงการประกันภัยสินค้าเกษตร ต่อ รว.กษ. เพื่อพิจารณา มอบหมายให้ดำเนินการต่อไปได้นำเสนอ ครม. 1 โครงการฯ (ข้าว) และได้แนวทางการดำเนินงาน 2 โครงการ (ข้าวโพดฯ มันสำปะหลัง) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ดำเนินการเสนอโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567 นำเรียนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 และนำเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามในหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 เพื่อเสนอโครงการฯ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 อนุมัติหลักการ ดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567 (ตารางที่ 2.4)

ตารางที่ 2.4 ผลการดำเนินงานโครงการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรม ช่วงที่ 1 การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางการประกันภัยพืชผล	ครั้ง	3	3	100.00
2. กิจกรรม ช่วงที่ 2 จัดทำโครงการฯ เสนอ รว.กษ. นบข. และ ครม. พิจารณานุมัติโครงการและงบประมาณ	ครั้ง	3	3	100.00
3. กิจกรรม ช่วงที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนการประกันภัยพืชผลตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	หน่วยงาน	3	1	33.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

2.2 โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อจัดหาอากาศยานทดแทนอากาศยานที่มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานเกินกว่า 25 ปีขึ้นไป ไว้ใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.1.2) เพื่อให้มีอากาศยานในการบินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือ และบรรเทาพื้นที่ประสบภัยแล้งได้ทันทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

1.1.3) เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) จัดหาอากาศยานชนิดปีกตรึงขนาดกลาง จำนวน 4 ลำ

1.2.2) จัดหาอากาศยานชนิดปีกตรึงแบบปรับความดัน จำนวน 1 ลำ

1.2.3) จัดหาอากาศยานชนิดปีกตรึงขนาดเล็ก จำนวน 1 ลำ

1.2.4) จัดหาเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 2 ลำ

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

1.4) งบประมาณ 599.4186 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 139.1944 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.22 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน จัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 6 ลำ จากเป้าหมาย 8 ลำ โดยอีก 2 ลำ อยู่ระหว่างรอยื่นเสนอราคา หากลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าได้ร้อยละ 15

ทั้งนี้ อากาศยานทั้ง 6 ลำมีความพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร (ตารางที่ 2.5)

ตารางที่ 2.5 ผลการดำเนินงานโครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. จำนวนอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร	ลำ	8	6	75.00
2. ร้อยละอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร	ร้อยละ	100	100	100.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

2.3 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวงที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยอาสาสมัครฝนหลวง สามารถเข้าถึงและรายงานข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน LINE Official Account อีกทั้งเจ้าหน้าที่สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลในการประมวลผลต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2) เป้าหมาย การมีส่วนร่วมทางดิจิทัลของอาสาสมัครฝนหลวง จำนวน 4,300 ราย เพื่อการรายงานข้อมูลย้อนกลับของการปฏิบัติการฝนหลวง

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

1.4) งบประมาณ -

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ เพื่อสอบถามความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งแล้ว 20 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย จัดอบรมอาสาสมัครฝนหลวงเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบและใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง จำนวน 100 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย พัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง โดยใช้ LINE Official Account จำนวน 1 ระบบ ครอบคลุมเป้าหมาย ทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งโดยกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครฝนหลวง 100 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ปรับปรุงและนำแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งมาใช้ในการปฏิบัติงาน 1 ระบบ ครอบคลุมเป้าหมาย และอาสาสมัครสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการเกษตรกรรม ขอรับบริการฝนผ่านแอปพลิเคชัน และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวง 1,100 ราย จากเป้าหมาย 4,313 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.50 (ตารางที่ 2.6)

ตารางที่ 2.6 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ เพื่อสอบถามความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง	ราย	20	20	100.00
2. จัดอบรมอาสาสมัครฝนหลวงเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบและใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง	ราย	100	100	100.00
3. พัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง โดยใช้ LINE Official Account	ระบบ	1	1	100.00
4. ทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง โดยกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครฝนหลวง	ราย	100	100	100.00
5. ปรับปรุงและนำแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้งมาใช้ในการปฏิบัติงาน	ระบบ	1	1	100.00
6. อาสาสมัครเกษตรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการเกษตรกรรม ขอรับบริการฝนผ่านแอปพลิเคชัน และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวง เช็คแล้งทั่วประเทศใช้งาน	ราย	4,300	1,100	25.50

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

2.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

1) สำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำสำหรับการเกษตร สามารถใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี และยกระดับการประกอบอาชีพที่ได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการบริหารจัดการและบำรุงรักษา

1.1.2) เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร มีการปรับระบบการปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนทั้งทางด้านอาชีพ ที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1.3) เพื่อต่อยอดและสร้างความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

1.2) เป้าหมาย ชุมชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร ทำให้สามารถปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

1.4) งบประมาณ 6.5250 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายแล้ว 5.7421 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.00 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำ กระจายแหล่งน้ำ และการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแล้ว จำนวน 175 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของเป้าหมาย 280 แห่ง

3) ผลลัพธ์ เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูงให้สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำภาคการเกษตร น้ำอุปโภคบริโภค โดยคาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีผู้รับประโยชน์ 1,400ครัวเรือน 2,163 ราย 2,242 แปลง พื้นที่รับประโยชน์ 14,200 ไร่ ชุมชนมีแหล่งน้ำสำหรับต่อยอด ในการสร้างอาชีพที่หลากหลาย เช่น ฝายชะลอน้ำ ระบบส่งน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำ และมีรายได้เพียงพอจากการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตการผลิตเชิงปริมาณและมูลค่าผลผลิต ในอนาคต รวมถึงเกิดการดูแลป่าต้นน้ำในพื้นที่ดำเนินงาน 27,142 ไร่

2.5 โครงการผลสำเร็จในการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยังเกษตรกร

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อนำองค์ความรู้ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบไปเผยแพร่และขยายผลให้เกษตรกรนำไปพัฒนาฟาร์มอันนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต และควบคุมต้นทุนการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร

1.2) เป้าหมาย ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 680 ราย และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 20 ราย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

1.4) งบประมาณ 0.8500 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายแล้ว 0.1150 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.53 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) การจัดกิจกรรมจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรฯ รุ่นใหม่ จำนวน 2 รุ่น จำนวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย จัดศึกษาดูงานฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงให้กับนักศึกษา เกษตรกร และบุคลากรด้านกิจการโคนม จำนวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.17 ของเป้าหมาย

2.2) จัดทำฟาร์มสาธิตในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. 2 ฟาร์ม ครบตามเป้าหมาย โดยคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานฟาร์มโคนมต้นแบบ อ.ส.ค. จำนวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 155.00 จากเป้าหมาย 20 ราย และติดตามให้คำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมแล้ว 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 จากเป้าหมาย 12 ครั้ง ในส่วนของกิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 2.7)

ตารางที่ 2.7 ผลการดำเนินงานโครงการผลสำเร็จในการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงขยายผลไปยังเกษตรกร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. จัดฝึกอบรมเกษตรกรฯ รุ่นใหม่	ราย	80	80	100.00
2. จัดศึกษาดูงานฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงของ อ.ส.ค.	ราย	600	25	4.17
3. จัดทำฟาร์มสาธิตในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค.	ฟาร์ม	2	2	100.00
4. จัดศึกษาดูงานฟาร์มสาธิตให้กับเกษตรกรและบุคลากรฯ	ราย	100	-	-
5. คัดเลือกฟาร์มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ (ขยายผล)	ราย	20	31	155.00
6. ติดตามให้คำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม	ครั้ง	12	6	50.00
7. รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร อ.ส.ค.	ครั้ง	1	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ปัญหา/อุปสรรค การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงให้กับนักศึกษาเกษตรกร และบุคลากรด้านกิจการโคนม ยังมีความล่าช้าจากการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและการวางแผนการศึกษาดูงาน

4) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ปรับกระบวนการทำงานเชิงรุก เน้นการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น

2.6 การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

1) สำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) ตรวจสอบมาตรฐานสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ 39,646 แห่ง

1.2.2) ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 210,565 ตัวอย่าง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมปศุสัตว์

1.4) งบประมาณ 99.0936 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 48.9212 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.37 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) ตรวจสอบมาตรฐานสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์

2.1.1) ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน จำนวน 39,578 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 195.54 ของเป้าหมาย 20,240 แห่ง

2.1.2) ฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูปเพื่อการส่งออก สถานที่จำหน่ายให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมถึงการกำกับดูแล ให้รักษามาตรฐานตลาดการรับรอง จำนวน 32,862 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 98.63 ของเป้าหมาย 33,320 ตัวอย่าง

2.2) ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.2.1) ตัวอย่างที่ตรวจประเมินและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูปเพื่อการส่งออก สถานที่จำหน่ายให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมถึงการกำกับดูแล ให้รักษามาตรฐานตลาดการรับรอง จำนวน 19,335 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 58.03 ของเป้าหมาย 33,320 ตัวอย่าง

2.2.2) ตัวอย่างที่หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์เก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์และส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตกค้าง สารเคมี ยาปฏิชีวนะ และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค จำนวน 135,077 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 96.41 ของเป้าหมาย 140,110 ตัวอย่าง

2.2.3) ตัวอย่างอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ที่ได้รับการวิเคราะห์ จำนวน 33,779 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 90.96 ของเป้าหมาย 37,135 ตัวอย่าง (ตารางที่ 2.8)

ตารางที่ 2.8 ผลการดำเนินงานตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์				
1.1 จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน และจำนวนโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน	แห่ง	20,240	39,578	195.54
1.2 จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูป เพื่อการส่งออก สถานที่จำหน่ายให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมถึงการกำกับดูแล ให้รักษามาตรฐานตลาดการรองรับ	แห่ง	19,406	17,721	91.32
2. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน				
2.1 จำนวนตัวอย่างที่ตรวจประเมินและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูปเพื่อการส่งออก สถานที่จำหน่ายให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมถึงการกำกับดูแล ให้รักษามาตรฐานตลอดการรับรอง	ตัวอย่าง	33,320	32,862	98.63
2.2 จำนวนตัวอย่างที่หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์เก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์และส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตกค้าง สารเคมี ยาปฏิชีวนะ และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค	ตัวอย่าง	140,110	135,077	96.41
2.3 จำนวนตัวอย่างอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ที่ได้รับการวิเคราะห์	ตัวอย่าง	37,135	33,779	90.96

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3. นโยบายระยะกลางและระยะยาว “สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต” (19 โครงการ)

3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** รวมกลุ่มการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานเกิดการสร้างโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) เกษตรกรได้รับประโยชน์ 645 ราย

1.2.2) แปลงใหญ่ 16 แปลง ได้รับการพัฒนา

1.2.3) เกิดการรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น 6 แปลง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

1.4) **งบประมาณ** 1.8292 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1.4918 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.55 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงเกษตรกร (2) กิจกรรมการรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่ (3) กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (4) กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (5) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และ (6) กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรม ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงานดังนี้ (1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงเกษตรกร ดำเนินการแล้ว 6 ครั้ง เกษตรกร 235 ราย ครบตามเป้าหมาย (2) กิจกรรมการรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่ ดำเนินการแล้ว 1 แปลง คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของเป้าหมาย 6 แปลง (3) กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง) มีการวางแผนและทบทวนการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่แล้ว จำนวน 264 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.04 ของเป้าหมาย 334 ราย (4) กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลางทาง) หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน ดำเนินการแล้ว จำนวน 122 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.24 ของเป้าหมาย 196 ราย หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ ดำเนินการแล้ว จำนวน 181 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.35 ของเป้าหมาย 196 ราย และหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ ดำเนินการแล้ว จำนวน 145 ราย คิดเป็นร้อยละ 103.57 ของเป้าหมาย 140 ราย ส่วนกิจกรรมที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 2.9)

ตารางที่ 2.9 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงเกษตรกร	ครั้ง	6	6	100.00
	ราย	235	235	100.00
2. กิจกรรมการรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น	แปลง	6	1	16.67
3. กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง) หลักสูตร : วางแผนและทบทวนการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่	ราย	334	264	79.04
4. กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ (กลางทาง) หลักสูตร : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน	ราย	196	122	62.24
หลักสูตร : การเขียนแผนธุรกิจ	ราย	196	181	92.35
หลักสูตร : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่	ราย	140	145	103.57
5. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (ปลายทาง) หลักสูตร : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด	ราย	80	-	-
6. กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	แปลง	5	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ปัญหา/อุปสรรค การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2567 ค่อนข้างล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินงานในบางกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไปด้วย จึงต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

4) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หน่วยงานควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

3.2 โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมของประเทศ สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ส่งเสริมของ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และ Smart Dairy Farm ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการฟาร์ม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากฟาร์ม รวมถึงเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติในการสร้างบุคลากรมีอาชีพด้านการเลี้ยงโคนม

1.2) **เป้าหมาย** เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบให้กับนิสิต นักศึกษา เกษตรกร และบุคลากรด้านกิจการโคนมเข้าเยี่ยมชม (ไม่น้อยกว่า 15,000 คน ช่วง 3 เดือน และไม่น้อยกว่า 60,000 คนต่อปี)

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

1.4) **งบประมาณ** 0.1000 ล้านบาท (ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ)

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) **ผลการดำเนินงาน** ดำเนินการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ณ อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ฟาร์ม ตามเป้าหมาย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจมาศึกษาความรู้นำไปพัฒนาการผลิต โดยเปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบให้นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และบุคลากรด้านกิจการโคนม ได้เข้าเยี่ยมชม ซึ่งมียอดผู้เข้าเยี่ยมชมสะสมช่วง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 จำนวน 17,909 ราย คิดเป็นร้อยละ 119.39 ของเป้าหมาย 3 เดือนแรก (15,000 คน) โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสะสมถึง 29 มีนาคม 2567 จำนวน 45,348 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.58 ของเป้าหมาย 60,000 คน ตลอดปี

ทั้งนี้ ได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ฉบับ ศึกษาองค์ความรู้ภายในฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง จำนวน 2 เรื่อง และรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร อ.ส.ค. จำนวน 1 ฉบับ ครบตามเป้าหมาย (ตารางที่ 2.10)

ตารางที่ 2.10 ผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. จัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ณ อ.ส.ค.	ฟาร์ม	1	1	100.00
2. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง	ฉบับ	1	1	100.00
3. เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม				
- จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมในช่วง 3 เดือนแรก	ราย	15,000	17,909	119.39
- จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมตลอดปี	ราย	60,000	45,348	75.58
4. ศึกษาองค์ความรู้ภายในฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง	เรื่อง	2	2	100.00
5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร อ.ส.ค.	ฉบับ	1	1	100.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) **ปัญหา/อุปสรรค** เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมน้อยกว่าที่ประมาณการ

4) **ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ** ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มการจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม หรือร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

3.3 โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อพัฒนาเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY)

1.1.2) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยาง และเกษตรกรทั่วไป ในพื้นที่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงและได้ราคาที่เป็นธรรม

1.2) เป้าหมาย ถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 900 ราย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย

1.4) งบประมาณ จำนวน 10.33 ล้านบาท (อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกร จำนวน 900 ราย ครบตามเป้าหมาย ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อบริการเกษตรกรชาวสวนยาง (ตารางที่ 2.11)

ตารางที่ 2.11 ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง	ราย	900	900	100.00
2. สนับสนุนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ โดยผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐานเพื่อบริการเกษตรกรชาวสวนยาง	ตัน/ปี	1,500	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3.4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตให้มีองค์ความรู้การจัดการธุรกิจ จัดทำฐานข้อมูลและตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายตามชนิดสินค้า

1.1.2) เพื่อส่งเสริมและยกระดับสถาบันเกษตรกร จากการเป็นผู้ผลิตให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า

1.1.3) เพื่อสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

1.2) เป้าหมาย ส่งเสริม ยกระดับ และสร้างเครือข่ายให้กับสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับสินค้าข้าว ประมง นม โคเนื้อ ปศุสัตว์ กาแฟ และผลไม้ จำนวน 100 แห่ง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์

1.4) งบประมาณ จำนวน 2.3012 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.7870 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.20 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดให้กับสถาบันเกษตรกรแล้ว 50 แห่ง 50 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 100 แห่ง 100 ผลิตภัณฑ์ จัดอบรมหลักสูตร

การจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับสถาบันเกษตรกรแล้ว 60 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย 100 แห่ง จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับสมาชิกและเจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกรแล้ว 1,158 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.90 ของเป้าหมาย 2,000 ราย ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีแผนการบริหารจัดการสินค้าตามกลุ่มชนิดสินค้าโดยใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตร่วมกันแล้ว 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.00 ของเป้าหมาย 100 แห่ง และส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกรแล้ว 60 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย 100 แห่ง (ตารางที่ 2.12)

ตารางที่ 2.12 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. จัดเวทีทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อ	ครั้ง	3	2	66.67
2. เชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อเพื่อทำแผนการรับซื้อผลผลิตร่วมกัน	คู่ค้า	80	38	47.50
3. มูลค่าสินค้าในการเชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อที่จัดทำแผนการรับซื้อผลผลิตร่วมกันเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า 5	-	-
4. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ผลักดัน สินค้าแปรรูปให้เข้าสู่ตลาดออนไลน์	แห่ง	20	20	100.00
	ผลิตภัณฑ์	20	20	100.00
5. จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดเป็นรายแห่ง	แห่ง	100	100	100.00
	ผลิตภัณฑ์	100	100	100.00
6. จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับสถาบันเกษตรกร	แห่ง	100	100	100.00
7. จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับสมาชิกและเจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกร	ราย	2,000	2,058	102.90
8. ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีแผนการบริหารจัดการสินค้าตามกลุ่มชนิดสินค้าโดยใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตร่วมกัน	แห่ง	100	100	100.00
9. สถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	แห่ง	ไม่น้อยกว่า 100	100	100.00
10. เครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป	คู่ค้า	ไม่น้อยกว่า 80	38	47.50
11. สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า 5	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ปัญหา/อุปสรรค

3.1) เจ้าหน้าที่

หน่วยงานในพื้นที่ยังประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดฝึกอบรม อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าน้ำมัน ให้กับสถาบันเกษตรกร เนื่องจากงบประมาณสำหรับการจัดฝึกอบรมในพื้นที่ครอบคลุมเฉพาะเจ้าหน้าที่และสมาชิกสถาบันเกษตรกรเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการและหน่วยงานที่เข้ามาร่วมส่งเสริมให้ความรู้และคำแนะนำกับสถาบันเกษตรกร

3.2) เกษตรกร

3.2.1) การดำเนินโครงการทำให้สถาบันเกษตรกรมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น

3.2.2) การจัดฝึกอบรมทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูล การเจรจา และการเชื่อมโยงการทำธุรกิจมากขึ้นระหว่างสถาบันเกษตรกรด้วยกันเอง และระหว่างสถาบันเกษตรกรและองค์กรอื่น ๆ หรือองค์กรเอกชน ทั้งในและนอกพื้นที่ อาทิ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดอื่น สหกรณ์ออมทรัพย์ ร้านค้าสหกรณ์ โรงสีข้าวเอกชน เป็นต้น

3.2.3) สถาบันเกษตรกรบางแห่งมีข้อจำกัดด้านบุคลากร คือ ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่จะมาทำหน้าที่ด้านการตลาด

3.2.4) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารของสถาบันเกษตรกรบางแห่ง ยังไม่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน อย. ส่งผลให้ไม่สามารถจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ เช่น Shopee และ Lazada เป็นต้น จึงจำหน่ายได้เพียงภายในชุมชน

3.2.5) สถาบันเกษตรกรมีระเบียบด้านการเงินที่กำหนดให้ต้องใช้ชื่อของสถาบันเกษตรกร ซึ่งเป็นนิติบุคคล เป็นชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากเท่านั้น และการฝากถอนเงินต้องใช้ชื่อกรรมการและผู้จัดการ สถาบันเกษตรกรอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป ขณะที่ธนาคารมีระเบียบกำหนดให้ต้องใช้ชื่อบุคคลธรรมดาสำหรับ สมัครใช้งานแอปพลิเคชันการเงินของธนาคาร และแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์มีระเบียบกำหนดให้ การโอนเงินชำระค่าสินค้าต้องทำผ่านแอปพลิเคชันการเงินของธนาคารเท่านั้น จึงส่งผลให้สถาบันเกษตรกร ไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันการเงินของธนาคารและแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์

4) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อทั้งสถาบันเกษตรกรและสมาชิก จึงควรมีการขยายผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในอนาคต อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น ควรดำเนินการ ดังนี้

4.1) เจ้าหน้าที่

กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันเกษตรกร

4.2) เกษตรกร

4.2.1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ด้านการตลาด เพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่สถาบันเกษตรกร อาทิ การประชาสัมพันธ์สินค้า การตลาด และการขนส่งกระจายสินค้าทั้งภายในและการส่งออกไปต่างประเทศ เป็นต้น

4.2.2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับสถาบันเกษตรกร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานและสามารถ จำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น

4.2.3) ภาครัฐควรมีการจัดซื้อผลผลิตจากสถาบันเกษตรกรเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบกับภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น จัดซื้อข้าวจากสถาบันเกษตรกรเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย เป็นต้น

3.5 โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จังหวัดเชียงใหม่

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อจัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองแบบ low carbon ที่มีประสิทธิภาพ

1.1.2) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตถั่วเหลืองและตลาดอย่างครบวงจร

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) แปลงต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ (พื้นที่ 2 ไร่) จำนวน 1 แปลง เพื่อเป็นต้นแบบการผลิต ถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบ low carbon ได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 400 กก./ไร่ และลดการใช้น้ำตลอดฤดูปลูก เหลือ 250 มม./ไร่

1.2.2) มีผู้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 100 ราย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกร นักวิชาการ สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ Young Smart Farmer และผู้แทนสมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากถั่วเหลืองไทย อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการผลิต

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร

1.4) งบประมาณ 0.2000 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.1999 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน หน่วยงานกิจกรรมจัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ ณ ศพก.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (พื้นที่ 2 ไร่) ดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองพันธุ์ กวก. เชียงใหม่ 7 แล้ว เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2567 มีผลผลิตเฉลี่ย 410 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าเป้าหมาย 400 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสัมภาษณ์เกษตรกรเจ้าของแปลงต้นแบบฯ รวบรวมต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนที่ได้รับ มีการจัดทำคู่มือการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อใช้ประกอบการเผยแพร่เทคโนโลยีฯ ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป มีการจัดทำสื่อวีดิทัศน์เรื่องการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ เพื่อใช้ประกอบการเผยแพร่เทคโนโลยีฯ ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ในส่วนกิจกรรมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ศพก. แม่แตง ต. สันป่ายาง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ เกษตรกร เจ้าหน้าที่รัฐ และเอกชน จำนวน 150 ราย สูงกว่าเป้าหมาย 100 ราย(ตารางที่ 2.13)

ตารางที่ 2.13 ผลการดำเนินงานโครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำฯ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมจัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ				
- จำนวนแปลงต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ ณ ศพก.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (พื้นที่ 2 ไร่)	แปลง	1	1	100.00
2. กิจกรรมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ				
- จำนวนผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ เกษตรกร นักวิชาการ สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ Young Smart Farmer และผู้แทนสมาคมการค้าผู้ผลิตอาหารจากถั่วเหลืองไทย	ราย	100	150	150.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3.6 โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมง ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตในการสร้างตลาดสินค้าประมงแห่งใหม่ และฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย

1.2) เป้าหมาย จัดตั้งตลาดสินค้าประมง ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เพื่อดึงดูดผู้บริโภคประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การสะพานปลา

1.4) งบประมาณ ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณขององค์การสะพานปลา (เอกชนดำเนินการ)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมจัดทำ Master Plan ทำเทียบประมงภูเก็ต ดำเนินการครบตามเป้าหมาย โดยจัดทำผังแม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทำเทียบเรือประมงภูเก็ต (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2566) เสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเห็นชอบแล้ว

2.2) กิจกรรมจัดทำขอบเขตการให้เข้าพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ดำเนินการครบตามเป้าหมาย โดยจัดทำขอบเขตการให้เข้าพื้นที่โซนต่างๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 4 โซน เรียบร้อยแล้ว (โซน A H X และ W)

2.3) ผู้ที่สนใจเข้ามาพัฒนาพื้นที่โซนต่างๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต มีจำนวน 4 ราย ครบตามเป้าหมาย โดยเป็นการพัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 4 โซน (โซน A H X และ W)

2.4) กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตให้เป็นตลาดสินค้าเกษตร และท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ดำเนินการพัฒนา จำนวน 1 โซน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย 4 โซน ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ โซน H เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงน้ำแข็งใช้สำหรับดองสัตว์น้ำ และอยู่ระหว่าง ทบทวนขอบเขตการให้เข้าหาผู้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ในโซน A X W ใหม่

2.5) รายได้ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต จำนวน 3.11 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 311.00 ของเป้าหมาย 1.00 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตโซน H เป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3.11 ล้านบาท

3) ปัญหา/อุปสรรค กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ขณะนี้อยู่ระหว่าง ทบทวนขอบเขตการให้เข้าหาผู้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ในโซน A X W ใหม่

4) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ -

3.7 โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถยกระดับการผลิตที่สอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน (มกษ. 4408-2564) พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ และพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/ผู้ตรวจประเมินให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปให้คำปรึกษาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรให้สามารถ เข้าสู่มาตรฐานได้

1.2) เป้าหมาย เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ได้รับการพัฒนาต้นแบบ จำนวน 1 แห่ง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

1.4) งบประมาณ 1.0000 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 0.1279 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.79 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 66 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืน ครั้งที่ 2-1/2567 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เพื่อสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อน และยกระดับสินค้าเกษตรข้าวยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งพิจารณาแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน (มกษ.4408-2565) ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืนให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 125.00 ของเป้าหมาย 20 ราย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรตำบลแสนตอ อำเภอลำลูกเกดบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (ตารางที่ 2.14)

ตารางที่ 2.14 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. พัฒนาเกษตรกร	ราย	20	25	125.00
2. กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ	กลุ่ม	1	-	-
3. จัดทำเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์/การประชุมสัมมนา	เรื่อง	1	-	-
4. พัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน	ราย	30	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) **ปัญหา/อุปสรรค** มกษ. 4408 เป็นมาตรฐานใหม่ และอยู่ระหว่างจัดทำระเบียบการรับรอง (Certification scheme) ซึ่งมีความซับซ้อนในการใช้ checklist ตรวจสอบและระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) จึงต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและทดลองใช้เอกสารมากกว่ามาตรฐานอื่นๆ ที่มีการประกาศใช้มานานแล้ว

3.8 การอนุญาตการนำเข้าสารวัตกรรมการใหม่

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร และลดการแพร่ระบาดของศัตรูพืช

1.2) **เป้าหมาย** ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ... จำนวน 1 ฉบับ

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** กรมวิชาการเกษตร

1.4) **งบประมาณ** -

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) **ผลการดำเนินงาน** ในภาพรวมดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของขั้นตอนและกระบวนการที่ต้องดำเนินการทั้งหมด โดยยกร่างและพิจารณาแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ... แล้ว 1 ฉบับ ครบตามเป้าหมาย และดำเนินการประชาสัมพันธ์ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ได้รับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้องแล้ว 1 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ก่อนนำไปประชาสัมพันธ์อีกครั้ง เพื่อให้การพิจารณาปรับแก้ไขร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความสมบูรณ์ ก่อนเสนอร่างประกาศฯ ดังกล่าวไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป (ตารางที่ 2.15)

ตารางที่ 2.15 ผลการดำเนินการอนุญาตการนำเข้าสารวัตกรรมการใหม่

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ยกร่างแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกไปสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ...	ฉบับ	1	1	100.00
2. ประชาพิจารณาร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	ครั้ง	1	1	100.00
3. รวบรวมข้อคิดเห็น ปรับแก้ไข และเสนอร่างประกาศกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม	ฉบับ	1	-	-
4. ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อพิจารณาร่างประกาศฯ	ครั้ง	1	-	-
5. ลงประกาศฯ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้	ฉบับ	1	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) **ปัญหา/อุปสรรค** การแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมาย หลายขั้นตอนส่งผลให้ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน

4) **ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ** กรมวิชาการเกษตร ควรเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน

3.9 โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา)

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

- 1.1.1) เพื่อสร้างตลาดกลางเกษตรภาคเหนือตอนบน
- 1.1.2) เพื่อยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ
- 1.1.3) เพื่อรวบรวมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
- 1.1.4) เพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 1.1.5) เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสร้างความยั่งยืนภาคเกษตรกรรม

1.2) **เป้าหมาย** ยกกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร สนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริม การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้าง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

1.4) **งบประมาณ** -

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมการศึกษา และวิเคราะห์โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1.1) สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา มีหนังสือ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งเป็นที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองพะเยา เป็นพื้นที่ว่างเปล่า และยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ประมาณ ๑๕ ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งที่ดินดังกล่าวมีที่ตั้งและพื้นที่เหมาะสมที่จะพัฒนาเพื่อจัดตั้งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือสามารถเป็นศูนย์กลางในการรับและกระจายสินค้าของเกษตรกร เทศบาลเมืองพะเยา ไม่ขัดข้องหากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรประสงค์จะใช้ประโยชน์

ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๐๓๖๖ เพื่อนำไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือ โดยมีข้อตกลงร่วมกันให้เทศบาลเมืองพะเยา ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

2.1.2) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือ ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100.00 โดยมีการลงนามในประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 และอยู่ในระหว่างขั้นตอนเตรียมการประชุม (กำหนดวันประชุม)

2.1.3) การสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา ขอความอนุเคราะห์จากกรมชลประทาน ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาเสร็จแล้ว ร้อยละ 100.00 อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอเอกสารให้กับทาง อ.ต.ก.

2.2) เสนอขอจัดสรรงบประมาณ ปี 2568 สำหรับเงินลงทุนในการก่อสร้าง ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงินงบประมาณ 33.6338 ล้านบาท

2.3) การจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้างฯ มีแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้างฯ และเริ่มงานก่อสร้างในปีงบประมาณ 2568 ร้อยละ 10 และภายในปีงบประมาณ 2569 แล้วเสร็จร้อยละ 100 โดยจะเริ่มเปิดดำเนินการจำหน่ายสินค้า ภายในปีงบประมาณ 2570 - 2572 ซึ่งจะสามารถยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร สนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้าง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ตารางที่ 2.16)

ตารางที่ 2.16 ผลการดำเนินงานโครงการตลาดกลางเชื่อมโยงสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ศึกษาและวิเคราะห์โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา)	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00
1.1 จัดทำข้อตกลงการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลเมืองพะเยา	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00
1.3 การสำรวจ ออกแบบ และประเมินราคางานก่อสร้าง	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00
2. เสนอขอจัดสรรงบประมาณ ปี 2568	กิจกรรม	1	1	100.00
3. จัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้างฯ	งาน	1	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) **ปัญหา/อุปสรรค** ผลการดำเนินงาน ปี 2567 ยังไม่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการได้ เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่กำหนดแผนปฏิบัติงานระยะยาวมากกว่า 1 ปี (ปี 2567 - 2572)

4) **ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ** องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ควรจัดทำแผนปฏิบัติงานรายปี เพื่อให้สามารถระบุความก้าวหน้าการดำเนินงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเร่งรัดการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

3.10 โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนาหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร

1.2) **เป้าหมาย** โฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 434,390 ฉบับ

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

1.4) งบประมาณ -

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมตรวจสอบ ประกอบด้วย (1) กิจกรรมตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร ผู้มีสิทธิยื่นคำขอต้องเป็นเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่ง ส.ป.ก. ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว 176,458 ราย หรือร้อยละ 40.62 ของเป้าหมาย 434,390 ราย และ (2) กิจกรรมตรวจแปลงที่ดิน ดำเนินการแล้ว 91,875 แปลง หรือร้อยละ 21.15 ของเป้าหมาย 434,390 แปลง ในพื้นที่ 999,346 ไร่

2.2) กิจกรรมจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร มีการจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรแล้ว 99,485 ฉบับ หรือร้อยละ 22.90 ของเป้าหมาย 434,390 ฉบับ และมีเกษตรกรได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรแล้วจำนวน 81,168 ราย หรือร้อยละ 18.69 ของเป้าหมาย 434,390 ราย รวมเนื้อที่ 908,406 ไร่ (ตารางที่ 2.17)

ตารางที่ 2.17 ผลการดำเนินงานโครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรมตรวจสอบ				
1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร	ราย	434,390	176,458	40.62
1.2 ตรวจแปลงที่ดิน	แปลง ไร่	434,390 -	91,875 999,346	21.15 -
2. กิจกรรมจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร				
2.1 การจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร	ฉบับ	434,390	99,485	22.90
2.2 เกษตรกรที่ได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร	ราย ไร่	434,390 -	81,168 908,406	18.69 -

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ปัญหา/อุปสรรค มีผู้มายื่นคำขอก่อนโฉนดเพื่อการเกษตรน้อยกว่าเป้าหมาย เนื่องจากเกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าที่ หรือข้อดีของการออกโฉนดเพื่อการเกษตร

4) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ควรสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรทราบถึงสิทธิ ประโยชน์ และข้อดีของแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร

3.11 โครงการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสามืออาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

1.1.2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตร โดยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเอง

1.1.3) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลหมอดินอาสาในรูปแบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาเป็น Big Data รองรับองค์กร 4.0

1.2) เป้าหมาย หมอดินอาสาได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ จำนวน 61,367 ราย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

1.4) งบประมาณ 52.8850 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 30.0873 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.89 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการแล้ว จำนวน 49,727 ราย จำแนกตามหลักสูตร ดังนี้ (1) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันดินโลก ดำเนินการครบตามเป้าหมายแล้ว จำนวน 1,200 ราย (2) หลักสูตรการอบรมในวันหมอดินอาสา ดำเนินการแล้ว จำนวน 11,085 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.14 ของเป้าหมาย 11,070 ราย (3) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น ดำเนินการแล้ว จำนวน 36,037 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.34 ของเป้าหมาย 46,597 ราย และ (4) หลักสูตรการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ดำเนินการแล้ว 1,405 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.20 ของเป้าหมาย 2,500 ราย

2.2) กิจกรรมส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ดำเนินการแล้ว จำนวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 12 แห่ง ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน ดำเนินการแล้ว จำนวน 36 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.75 ของเป้าหมาย 77 แห่ง และศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน ดำเนินการแล้ว จำนวน 140 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.61 ของเป้าหมาย 231 แห่ง (ตารางที่ 2.18)

ตารางที่ 2.18 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมฯ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรม การอบรมถ่ายทอดความรู้	ราย	61,367	49,727	81.03
1.1 หลักสูตร การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันดินโลก	ราย	1,200	1,200	100.00
1.2 หลักสูตร การอบรมในวันหมอดินอาสา	ราย	11,070	11,085	100.14
1.3 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น	ราย	46,597	36,037	77.34
1.4 หลักสูตร การฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	ราย	2,500	1,405	56.20
2. กิจกรรม ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการ				
2.1 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต	แห่ง	12	8	66.67
2.2 สถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	77	36	46.75
2.3 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	231	140	60.61

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากหน่วยงานได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานปรับเพิ่มเป้าหมายการดำเนินงานในกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ และมีการเพิ่มกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตร การฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการ ของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน

4) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หน่วยงานควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

3.12 โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สูง โดยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร สามารถเพิ่มรายได้ และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพปลูกพืชทางเลือกที่มีมูลค่าสูงให้แก่เกษตรกร

1.1.2) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขอการรับรองแหล่งผลิตและระบบการผลิตพืชมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งระบบการจัดการสุขลักษณะอาหารในโรงคัดสินค้าเกษตร

1.2) เป้าหมาย

1.2.1) เกษตรกรมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาอาชีพการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.2.2) ผลผลิตของเกษตรกรมีคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และมีแหล่งผลิตและระบบการผลิตพืชผัก ผลไม้ ชา กาแฟ พืชไร่ และข้าว ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยตรวจรับรองทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

1.4) งบประมาณ 20.0496 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 19.1245 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.39 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้จากการส่งเสริมชนิดพืชที่เหมาะสม เช่น พืชผัก ไม้ผล ชาและกาแฟ พืชไร่ พืชท้องถิ่น ไม้ดอก ผลิตภัณฑ์แปรรูป จำหน่ายผ่านตลาดท้องถิ่น ตลาดข้อตกลง ตลาดโครงการหลวง ตลาดออนไลน์ ตลาดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และบริโศค สร้างรายได้ที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาอาชีพการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมมูลค่า 378.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.71 ของเป้าหมาย 400.00 ล้านบาท และเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง 6,987 ราย คิดเป็นร้อยละ 104.28 ของเป้าหมาย 6,700 ราย (ตารางที่ 2.19)

ตารางที่ 2.19 ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. รายได้ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	400.00	378.83	94.71
2. จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ราย	6,700	6,987	104.28

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2567

3.13 โครงการส่งเสริมการจัดทำ carbon credit

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) **วัตถุประสงค์** เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างแหล่งรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของสวนยางควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

1.2) **เป้าหมาย** ศึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐหรือภาคเอกชน เข้าร่วมลงทุนดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งศึกษาระเบียบการประเมินผล และระบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

1.3) **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

1.4) **งบประมาณ** 10.0000 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 7.9000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.00 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) **ระยะเวลาดำเนินงาน** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) พัฒนาความร่วมมือภาครัฐหรือบริษัทเอกชนเข้าร่วมลงทุนดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย ขณะนี้ กยท. 7 เขตดำเนินการสำรวจ ติดตาม ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว จัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมทุน 1 ฉบับ

2.2) พัฒนาระบบประเมิน และระบบการ ซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิต และระบบการซื้อ - ขาย คาร์บอนเครดิต (ตารางที่ 2.20)

ตารางที่ 2.20 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดทำ carbon credit

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. การพัฒนาความร่วมมือภาครัฐหรือบริษัทเอกชนเข้าร่วมลงทุนดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของ กยท.				
1.1 กยท. เขต ดำเนินการสำรวจ ติดตาม ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ	เขต	7	7	100.00
1.2 จัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมลงทุน	ฉบับ	1	1	100.00
1.3 ประกาศสรรหาผู้ร่วมลงทุนตามหลักเกณฑ์	ครั้ง	1	-	-
1.4 ร่วมมือภาครัฐหรือบริษัทเอกชน เข้าร่วมลงทุนดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของ กยท.	ครั้ง	1	-	-
2. การพัฒนาระบบการประเมินผล และระบบการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต				
2.1 จัดทำ TOR หน้าที่ปรึกษาพัฒนาระบบการประเมิน และระบบการ ซื้อ - ขาย คาร์บอนเครดิต	ฉบับ	1	1	100.00
2.2 เสนอระบบการประเมิน และระบบการ ซื้อ - ขายคาร์บอนเครดิตต่อ ผวก. พิจารณาต่อไป	ระบบ	1	1	100.00

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ปัญหา/อุปสรรค

3.1) การจัดทำ TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำแนวทางการซื้อขายและลงทุนคาร์บอน สะสมล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดเนื่องจากการแก้ไขร่าง TOR หลายครั้ง

3.2) กยท. ยังไม่มี กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่รองรับการออกระเบียบแนวทางการซื้อขายและลงทุนคาร์บอนสะสมของการยางแห่งประเทศไทย ทำให้ต้องรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการซื้อขายและลงทุนคาร์บอนสะสมของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินงานค่อนข้างมาก

4) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กยท. มีการบริหารความเสี่ยงเรื่องระยะเวลาการดำเนินงาน โดยกำหนดแผนการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่น มีระยะเวลาในการแก้ไขกรณีเกิดปัญหาในแต่ละกิจกรรมอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ

3.14 โครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควันในพื้นที่สูง

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

1.1.1) เพื่อพัฒนาระบบการเกษตรวิถีใหม่ ที่ส่งเสริมการผลิตพืชแบบไม่เผา

1.1.2) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

1.1.3) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน และขยายตลาดสินค้าเกษตรไม่เผา

1.2) เป้าหมาย ชุมชนเกษตรแบบปลอดการเผา 10 ชุมชน ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

1.4) งบประมาณ 10.0000 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 3.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) สำรวจ และวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย 10 ชุมชน ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ครบตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ได้แก่ (1) บ้านแม่มุ (2) บ้านแม่วาก (3) บ้านสบแม่รวม (4) บ้านแม่มิงค์ (5) บ้านนาฮ่อง (6) บ้านแม่หงาน (7) บ้านทุ่งแก (8) บ้านแม่หลุ (9) บ้านอมลาน และ (10) บ้านปากกล้วย

2.2) จัดทำระบบทวนสอบ และศึกษาช่องทางการสร้างกลไกการตลาดในการรับซื้อผลผลิตจำนวน 1 เรื่อง โดยกรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้หารือเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ (แอปพลิเคชัน ฟ.ฟาร์ม) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำหรับการยืนยันการผลิตพืชแบบไม่เผา ตามมาตรฐาน GAP PM 2.5 FREE (ตารางที่ 2.21)

ตารางที่ 2.21 ผลการดำเนินงานโครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควันฯ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. สำรวจ และวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน	ชุมชน	10	10	100.00
2. ต้นแบบที่ได้รับการรับรองในการปรับเปลี่ยนพืชหรือกลไก/มาตรการควบคุมการเผา	ชุมชน	10	-	-
3. จัดทำระบบทวนสอบ และศึกษาช่องทางการสร้างกลไกการตลาดในการรับซื้อผลผลิต	เรื่อง	1	1	100.00
4. พัฒนาเครื่องมือ/เครื่องจักรสำหรับจัดการเศษวัสดุภาคการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น การผลิตชีวมวลอัดแท่ง	ต้นแบบ	1	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3.15 โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

- 1.1.1) เพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม
- 1.1.2) เพื่อพัฒนามาตรฐาน GAP PM 2.5 Free และขยายผลพื้นที่การรับรอง
- 1.1.3) เพิ่มพื้นที่ปลูกพืชยืนต้นที่มีศักยภาพทดแทนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- 1.1.4) ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่นอกเขตชลประทาน/ไม่เหมาะสมสำหรับทำนาปรัง

1.2) เป้าหมาย แปลงผลิตพืชที่ได้รับการตรวจรับรองการผลิตพืชแบบไม่เผา GAP PM 2.5 Free จำนวน 2,200 แปลง (จังหวัดเชียงใหม่ 1,200 แปลง และจังหวัดพะเยา 1,000 แปลง)

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร

1.4) งบประมาณ 6.2020 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1.9508 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.45 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจรับรองการผลิตพืชแบบไม่เผา GAP PM 2.5 Free เกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้ง (มกษ.4402-2553) จำนวน 932 ราย แปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช จำนวน 1,476 แปลง ในพื้นที่ 14,633 ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 233.00 122.67 และ 292.66 ตามลำดับ อยู่ระหว่างรอตรวจยืนยันการเผาอีก 1 รอบ ในช่วงเดือน เม.ย. - มิ.ย. 67

2.2) พื้นที่จังหวัดพะเยา ดำเนินการตรวจรับรองการผลิตพืชแบบไม่เผา GAP PM 2.5 Free เกษตรกรแปลงที่ได้รับการรับรอง GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้ง (มกษ.4402-2553) จำนวน 430 ราย แปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช จำนวน 606 แปลง ในพื้นที่ 5,161 ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 107.50 151.50.67 และ 129.02 ตามลำดับ ทั้งนี้ จากการติดตามในพื้นที่ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โลกกลมพื้นที่ และไม่พบการเผาในแปลง (ตารางที่ 2.22)

ตารางที่ 2.22 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ฯ

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่				
1.1 เกษตรกรที่ได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้ง (มกษ.4402-2553) และพืชอาหาร (มกษ.9001-2564)	ราย	400	932	233.00
1.2 แปลงผลิตพืชที่ได้รับการตรวจรับรองการผลิตพืชแบบไม่เผา GAP pm 2.5 Free	แปลง ไร่	1,200 5,000	1,472 14,633	122.67 292.66
2. พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ.ปง จ.พะเยา				
2.1 เกษตรกรที่ได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้ง (มกษ.4402-2553)	ราย	400	430	107.50
2.2 แปลงผลิตพืชที่ได้รับการตรวจรับรองการผลิตพืชแบบไม่เผา GAP pm 2.5 Free	แปลง ไร่	400 4,000	606 5,161	151.50 129.02

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3.16 โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์

- 1.1.1) เพื่อช่วยเหลือแก่ทนายทเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต
- 1.1.2) เกษตรกรชาวสวนยางได้รับสวัสดิการรวดเร็วขึ้น
- 1.1.3) คุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางดีขึ้น

1.2) เป้าหมาย

- 1.2.1) เกษตรกรชาวสวนยางได้รับสวัสดิการตามที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนด
- 1.2.2) เกษตรกรชาวสวนยางมีความพึงพอใจจากการได้รับสวัสดิการเพื่อเกษตรกร

ชาวสวนยาง

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

1.4) งบประมาณ 350.0000 ล้านบาท (มีการเบิกจ่ายแล้ว 171.0210 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.86 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเสียชีวิต ทดแทนการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มๆ กิจกรรมเสนอคณะกรรมการ กยท. ให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง จากเดิม 3,000 บาท แก้ไขเป็น 30,000 บาท และกิจกรรมแก้ไขระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง จากเดิม 3,000 บาท แก้ไขเป็น 30,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ในส่วนของกิจกรรมการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทุกรายที่เสียชีวิต ดำเนินการแล้ว 7,426 ราย และกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานการจ่ายสวัสดิการฯ รายเดือน/ไตรมาส/ปี ดำเนินการแล้ว 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของเป้าหมาย (ตารางที่ 2.23)

ตารางที่ 2.23 ผลการดำเนินงานโครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. กิจกรรม พิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีเสียชีวิต ทดแทนการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มฯ	คณะ	1	1	100.00
2. กิจกรรม เสนอ คกก. กยท. ให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไข ระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง จากเดิม 3,000 บาท แก้ไขเป็น 30,000 บาท	ครั้ง	1	1	100.00
3. กิจกรรม แก้ไขระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการใช้จ่าย ในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง จากเดิม 3,000 บาท แก้ไขเป็น 30,000 บาท โดยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทุกรายได้เสียชีวิต	ระเบียบ	1	1	100.00
4. กิจกรรมจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง	ราย	-	7,426	-
5. กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานการจ่ายสวัสดิการฯ รายเดือน/ไตรมาส/ปี	ครั้ง	12	7	58.33

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3.17 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งสามารถพัฒนาศักยภาพของสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.2) เป้าหมาย สมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีรายได้เพิ่มขึ้น

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมประมง

1.4) งบประมาณ 25.1444 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 19.6355 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.10 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง มีการคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 200 องค์กรชุมชน ครบตามเป้าหมาย โดยแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ในระดับพื้นที่ มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและแนะนำแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดทำโครงการ/กิจกรรม พร้อมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ยื่นต่อสำนักงานประมงจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) พิจารณานุมัติโครงการ/กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว 200 องค์กรชุมชน ครบตามเป้าหมาย โดยสำนักงานประมงจังหวัดโอนเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว 187 องค์กรชุมชน คิดเป็นร้อยละ 93.50 ของเป้าหมาย 200 องค์กรชุมชน

2.2) กิจกรรมติดตามผลการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง มีการติดตามผลแล้ว 608 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 65.80 ของเป้าหมาย 924 ครั้ง (ตารางที่ 2.24)

ตารางที่ 2.24 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. คัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	องค์กรชุมชน	200	200	100.00
2. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ในระดับพื้นที่	องค์กรชุมชน	200	200	100.00
3. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและแนะนำแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม	องค์กรชุมชน	200	200	100.00
4. องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดทำโครงการ/กิจกรรม พร้อมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ยื่นต่อสำนักงานประมงจังหวัด	องค์กรชุมชน	200	200	100.00
5. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) พิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม	องค์กรชุมชน	200	200	100.00
6. สำนักงานประมงจังหวัดโอนเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	องค์กรชุมชน	200	187	93.50
7. ติดตามผลการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง	ครั้ง	924	608	65.80

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ปัญหา/อุปสรรค การจัดสรรเงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) แบ่งเป็น 2 งวด ทำให้การดำเนินงานในบางองค์กรชุมชนฯ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรชุมชนฯ

3.18 โครงการประมงอาสาพาปลากลับบ้าน

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประชากรสัตว์น้ำรุ่นใหม่ในแหล่งต้นน้ำ 3 พื้นที่ ได้แก่ (1) บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (2) หนองหาร จังหวัดสกลนคร และ (3) กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (mobile hatchery) เพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ และเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงและเกษตรกร และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของชุมชน

1.2) เป้าหมาย ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรในแหล่งน้ำสำคัญ 3 แหล่ง รวม 110 ล้านตัว

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมประมง

1.4) งบประมาณ 0.4460 บาท (มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.1816 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.72 ของงบประมาณที่จัดสรร)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน กิจกรรมฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญ ดำเนินการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ปลาด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (mobile hatchery) ในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 15 ล้านตัว และในพื้นที่กว๊านพะเยา จ.พะเยา จำนวนทั้งสิ้น 6 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 19.09 ของเป้าหมายทั้งหมด

3) ปัญหา/อุปสรรค

- 3.1) การอพยพของพ่อแม่พันธุ์ปลาไม่เป็นไปตามฤดูกาล
- 3.2) แหล่งอาศัยของลูกปลาวัยอ่อนมีความเหมาะสมน้อย ส่งผลให้ลูกปลามีอัตราการรอดต่ำ

4) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

- 4.1) ควรใช้พ่อแม่พันธุ์ปลาจากบ่อดินของหน่วยผลิต หรือรวบรวมโดยรับซื้อพ่อแม่พันธุ์ปลาธรรมชาติจากชาวประมง และรวบรวมปลาระยะวัยเจริญพันธุ์มาขุนไว้สำหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์
- 4.2) ควรให้ชุมชนเพิ่มขนาดลูกปลา โดยจัดทำคอกสำหรับอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนในแหล่งน้ำจืดมีขนาดที่เหมาะสม จึงปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการรอดได้ถึงร้อยละ 10

3.19 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

1) สาระสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานแก่เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และรองรับความต้องการใช้น้ำด้านต่าง ๆ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อบรรเทาอุทกภัยอีกทางหนึ่ง

1.2) เป้าหมาย พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมชลประทาน

1.4) งบประมาณ 23,669.4905 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 7,047.8521 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.78 ของงบประมาณ)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน เนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ส่งผลให้หน่วยงานมีการปรับเพิ่มกิจกรรมและลดเป้าหมายบางกิจกรรมลง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยทุกกิจกรรมอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่ชลประทานและปริมาณน้ำเก็บกัก คริวเรือที่ได้รับประโยชน์ และการเพิ่มแหล่งน้ำชุมชน/ชนบท จะเกิดขึ้นเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเท่านั้น (ตารางที่ 2.25)

ตารางที่ 2.25 ผลการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง				
1.1 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	24,847	-	-
1.2 ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	65.55	-	-
1.3 คริวเรือได้รับประโยชน์	คริวเรือ	21,874	-	-
2. การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานชลประทาน				
2.1 ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	21.32	-	-
2.2 คริวเรือได้รับประโยชน์	คริวเรือ	4,227	-	-
3. ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท				
3.1 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	144,990	-	-
3.2 แหล่งน้ำชุมชน/ชนบทเพิ่มขึ้น	แห่ง	301	-	-
3.3 คริวเรือได้รับประโยชน์	คริวเรือ	67,750	-	-

ตารางที่ 2.25 ผลการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ต่อ)

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
4. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ				
4.1 ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	23.94	-	-
4.2 คริวเรือนรับประโยชน์	คริวเรือน	10,565	-	-

หมายเหตุ: ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้นและคริวเรือนได้รับประโยชน์จะรายงานผลการดำเนินงานเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ปัญหา/อุปสรรค หน่วยงานได้มีการปรับเพิ่มกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานชลประทาน และก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท และลดเป้าหมายของกิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หน่วยงานควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร (1 โครงการ)

โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

1) สารสำคัญของโครงการ

1.1) วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการ ด้านการเกษตรที่มีความเชื่อมโยงกับแผนชุมชน ซึ่งได้มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอัจฉริยะ สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าเกษตรชีวภาพ) เพื่อสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน

1.2) เป้าหมาย อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้ง จัดทำแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร อำเภอละ 1 หมู่บ้าน จำนวน 878 หมู่บ้าน ใน 76 จังหวัด และสนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านในหมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านละ 3 ราย จำนวนทั้งสิ้น 2,634 ราย

1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.4) งบประมาณ 3.3333 ล้านบาท (มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 2.4141 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.42 ของงบประมาณ)

1.5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

2) ผลการดำเนินงาน

2.1) ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 1 ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

2.2) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ 878 อำเภอ ครอบคลุมเป้าหมาย

2.3) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด(SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 76 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

2.4) ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ (หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) 720 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 93.96 ของเป้าหมาย 878 ครั้ง

2.5) คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) ดำเนินการ ดังนี้ (1) ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 833 แผน คิดเป็นร้อยละ 94.87 ของเป้าหมาย 878 แผน (2) จัดทำ (Project Idea) โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน/แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า 1,109 แผน คิดเป็นร้อยละ 126.31 ของเป้าหมาย 878 แผน (3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหมู่บ้าน 702 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 79.95 ของเป้าหมาย 878 หมู่บ้าน (4) คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) 878/1,363 หมู่บ้าน/ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00/51.75 ของเป้าหมาย 878/2,634 หมู่บ้าน/ราย

2.6) จัดส่งแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า และสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. เป้าหมาย 878 แผนดำเนินการในระยะถัดไป

2.7) การติดตามและประเมินผล ดำเนินการในระยะถัดไป (ตารางที่ 2.26)

ตารางที่ 2.26 ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
1. ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ครั้ง	1	1	100.00
2. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ	อำเภอ	878	878	100.00
3. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	76	76	100.00
4. ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ (หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD)	ครั้ง	878	825	93.96
5. คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) ดำเนินการ ดังนี้				
5.1 ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน	แผน	878	833	94.87
5.2 จัดทำ (Project Idea) โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน และแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า	แผน	878	1,109	126.31
5.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหมู่บ้าน	หมู่บ้าน	878	702	79.95
5.4 คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง)	หมู่บ้าน	878	878	100.00
	ราย	2,634	1,363	51.75

รายการ	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
6. จัดส่งแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน แผนธุรกิจเกษตร รายสินค้า และสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน	แผน	878	-	-
7. การติดตามและประเมินผล	ครั้ง	76	-	-

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2567

3) ปัญหา/อุปสรรค การหาและคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านทำได้ยาก เนื่องจากในพื้นที่เป้าหมายมีเกษตรกรผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดมีจำนวนน้อยหรือบางส่วนไม่ต้องการที่จะมาเป็นอาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้าน

ส่วนที่ 3

Infographic สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
(3 โครงการ)



โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี และสามารถจัดทำบัญชีได้
(เกษตรกร : บัญชีต้นทุนอาชีพ, กรรมการกลุ่ม/ผู้ทำบัญชี : บัญชีกลุ่มอาชีพ บัญชีกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง, นักเรียน/ครู : บัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน)
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์ของบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารการเงิน
3. เพื่อปลูกฝังให้กลุ่มเป้าหมายมีวินัยทางการเงิน ประหยัดอดออม และฝึกทักษะองค์ความรู้ ในรายวิชา พร้อมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตด้านกิจกรรมสหกรณ์



กลุ่มเป้าหมาย



กลุ่มเป้าหมายของโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3,000 ราย

หน่วยงานรับผิดชอบ



กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กิจกรรมหลัก

1. อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี



2. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี



3. ติดตามการจัดทำบัญชี



ผลการดำเนินงาน




งบประมาณ

5,785,600 บาท



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2567



โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ



พ.ด.

กิจกรรมหลัก/เป้าหมาย

กิจกรรม ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



เป้าหมาย

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน **44,125 ไร่**

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย

44,125 ไร่

ผลการดำเนินงาน

32,815.50 ไร่

คิดเป็นร้อยละ 74.37

▶ สาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน

เป้าหมาย

28,000 ไร่

ผลการดำเนินงาน

25,698.00 ไร่

▶ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

เป้าหมาย

16,125 ไร่

ผลการดำเนินงาน

7,117.50 ไร่

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสนองพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้ใน การดำเนินงานศึกษาและพัฒนาด้านการพัฒนาที่ดิน
2. เพื่อส่งเสริมสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบ
ประมาณ

137.7646
ล้านบาท

เบิกจ่าย

48.1341
ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 34.94

**** หมายเหตุ ผลการเบิกจ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2567**

คำชี้แจง ปัญหา และแนวทางการแก้ไข

มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามแผนงาน/โครงการ จำนวน 237,700 บาท (จากเดิม 138,002,300 บาท) ไปยังกิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันดินชะล้างพังทลายของดิน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ



และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการพระราชดำริ

งบประมาณ จำนวน 13.2098 ล้านบาท



กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกร ชาวชน
นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป
หรือหน่วยงานภาค
รัฐและภาคเอกชน



กิจกรรม

▶ มกราคม 2567 >>> นิทรรศการหมุนเวียน

“เมล็ดพันธุ์ของพระราชฯ” ระหว่างวันที่
13 - 14 มกราคม 2567

▶ เมษายน 2567 >>> นิทรรศการหมุนเวียน

“จากพันธุกรรมสู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่
7 เมษายน 2567

▶ กรกฎาคม 2567 >>> มหกรรมเฉลิม

พระเกียรติฯ “สืบสานงานพ่อ พัฒนา ส่งต่อ
อาชีพที่ยั่งยืน Agri' museum” ระหว่างวันที่
5 - 7 กรกฎาคม 2567



จัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และ
พระอัจฉริยภาพ ด้านการเกษตร และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งนิทรรศการจากเครือข่าย

ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ระหว่าง พกฉ. เครือข่ายและภาคีความร่วมมือ

การอบรมวิชาของแผ่นดินและ
อบรมเชิงปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด



1. ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (Onsite และ Online) 65,000 ราย
2. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Onsite และ Online) 3,000 ราย
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 80
4. องค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือนำมาเผยแพร่ทาง Social Media 12 เรื่อง

www.wisdomking.or.th



พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ



@wisdomkingmuseum

2. นโยบายแก้ไขปัญหาคอขวด

(6 โครงการ)



โครงการสำคัญระยะกลาง-ยาว

โครงการ การประกันภัยสินค้าเกษตร/ ระบบประกันภัยพืชผล



วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบ
ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ



เป้าหมาย

จัดทำโครงการประกันภัยพืชผล ข้าวนาปี
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง

กิจกรรมหลัก

- ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดทำแนวทางการประกันภัยพืชผล
- จัดทำโครงการฯ เสนอ รมว.กษ. และกรม. พิจารณานอมนุมัติโครงการ
และงบประมาณ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนการประกันภัยพืชผลตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม ช่วงที่ 1 การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567 แล้วเสร็จ
- เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 67 รมว.กษ. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัย
การเกษตร
- เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 67 ปลัด.กษ. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง
 - คณะทำงานปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - คณะทำงานออกแบบระบบการประกันภัยพืชผล

• เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 67 แจ้งผลการพิจารณาให้การอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยโครงการ
ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567 ให้แก่เกษตรกรลูกค้าสินเชื่อทราบ

- เตรียมการจัดประชุมคณะทำงานออกแบบระบบการประกันภัยพืชผล เพื่อพิจารณาแนวทางการ
การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ในวันที่ 19 ก.ค. 67

กิจกรรม ช่วงที่ 2 จัดทำโครงการฯ เสนอ รมว.กษ. นบข. และ กรม. พิจารณา

- เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 67 มติที่ประชุม นบข. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เห็นชอบในหลักการ
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567
- สศค. ได้ดำเนินการเสนอโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567 นำเรียนปลัด กษ.
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 67 และ รมว.กษ. ได้ลงนามในหนังสือเรียนเลขที่การ กรม.
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 67 เพื่อเสนอโครงการฯ เข้าสู่การพิจารณาของ กรม.
- กรม.มีมติเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 67 อนุมัติหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567

กิจกรรม ช่วงที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนการประกันภัยพืชผลตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567



โครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร



วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาอากาศยานทดแทนอากาศยานที่มีอายุใช้งานเป็นเวลานานเกินกว่า 25 ปีขึ้นไปไว้ใช้ในการปฏิบัติการปฏิบัติการฝนหลวงและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. เพื่อให้มีอากาศยานในการบินปฏิบัติการภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือและบรรเทาพื้นที่ประสบภัยแล้งได้ทันทั่วทั้งที่และครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน



เป้าหมาย

1. จัดหาอากาศยานชนิดปีกตรึงขนาดกลาง จำนวน 4 ลำ
2. จัดหาอากาศยานชนิดปีกตรึงแบบปรับความดัน จำนวน 1 ลำ
3. จัดหาอากาศยานชนิดปีกตรึงขนาดเล็ก จำนวน 1 ลำ
4. จัดหาเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 2 ลำ

งบประมาณโครงการ

จำนวน 599,418,600 บาท



ผลการเบิกจ่าย

จำนวน 139,194,400 บาท

ร้อยละ 23.22



ตัวชี้วัด

1. จำนวนอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 8 ลำ
2. ร้อยละอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร ร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน

1. จำนวนอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 6 ลำ
2. ร้อยละอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร ร้อยละ 100



หมายเหตุ

จำนวนอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 2 ลำ อยู่ระหว่างรอยื่นขอเสนอราคา หากลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าได้ 15% ของสัญญา





โครงการการพัฒนาแอปพลิเคชันฝนหลวงเช็คแล้ง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วัตถุประสงค์

การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติการฝนหลวงที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยอาสาสมัครฝนหลวง สามารถเข้าถึงและรายงานข้อมูลต่างๆ ผ่าน LINE Official Account อีกทั้งเจ้าหน้าที่สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลในการประมวลผลต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

การมีส่วนร่วมทางดิจิทัลของอาสาสมัครฝนหลวง จำนวน 4,313 ราย เพื่อการรายงานข้อมูลย้อนกลับของการปฏิบัติการฝนหลวง

ตัวชี้วัด

อาสาสมัครฝนหลวงสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการเกษตรกรรม ขอรับบริการฝนหลวงผ่านแอปพลิเคชัน และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวง

ผลการดำเนินการ

อาสาสมัครฝนหลวงจำนวน 950 ราย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการเกษตรกรรม ขอรับบริการฝนหลวงผ่านแอปพลิเคชัน และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวง



LINE ฝนหลวงเช็คแล้ง



แผนที่ฝนหลวงเช็คแล้ง

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

หน่วยงานรับผิดชอบ:



สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)



เป้าหมายของโครงการ:

ชุมชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร ทำให้สามารถปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

กิจกรรมหลัก:

กระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค เป็นกิจกรรมที่กำหนดและวางแผนการดำเนินงานภายใต้แผนชุมชน และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง

วัตถุประสงค์ของโครงการ:



1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำสำหรับการเกษตร สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี และยกระดับการประกอบอาชีพที่ได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการบริหารจัดการและบำรุงรักษา
2. เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร มีการปรับระบบการปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนทั้งทางด้านอาชีพที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อต่อยอดและสร้างความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ:

5,742,096 บาท (ร้อยละ 88.00)



ผลการดำเนินงาน: ร้อยละ 62.50 ณ 26 มิ.ย. 67

สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค



- สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค **175 แห่ง**

- เร่งรัดการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567

ผลลัพธ์:

- เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูงให้สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำภาคการเกษตรน้ำอุปโภคบริโภค โดยคาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีผู้รับประโยชน์ 1,400 ครอบครัว 2,163 ราย 2,242 แปลง พื้นที่รับประโยชน์ 14,200 ไร่
- ชุมชนมีแหล่งน้ำสำหรับต่อยอดในการสร้างอาชีพที่หลากหลาย เช่น ฝายชะลอน้ำ ระบบส่งน้ำ (ท่อกระจายน้ำ) แหล่งกักเก็บน้ำ (ถังเก็บน้ำ บ่อขุดปูพลาสติค) และมีรายได้เพียงพอจากการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตเชิงปริมาณและมูลค่าผลผลิตในภาค
- เกิดการดูแลบำรุงรักษาในพื้นที่ดำเนินงาน 27,142 ไร่

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข:



โครงการผลสำเร็จ
ในการพัฒนาฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง
ขยายผลไปยังฟาร์มเกษตรกร



วัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงไปสู่ฟาร์มเกษตรกร
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิต

ในฟาร์มเกษตรกรที่ร่วมโครงการ

ผลคาดว่าจะได้รับ

1. ปริมาณผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย กก./ตัว/วัน เพิ่มขึ้น
2. เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ำนมดิบ เพิ่มขึ้น
3. เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดเป็นองค์ความรู้นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเลี้ยงโคนม

แผน/ผลการดำเนินโครงการ



งบประมาณดำเนินโครงการ

งบประมาณ อ.ส.ค.

ระยะการดำเนินโครงการ

งบประมาณปี 2567

(ตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567)

แผน/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผล ณ มี.ย.67	ผลสะสม ต.ค.66 ถึง มี.ย.67	คำชี้แจง
1. งบประมาณที่เบิกจ่าย (ลบ.)	0.85	0.039	0.115	
2. จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (ราย)	680			ต.ค.66-พ.ย.67 แต่งตั้งคณะทำงานและจัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานพร้อมคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
- ฝึกอบรมเกษตรกรฯ รุ่นใหม่ที่สนใจ	80	40	80	ธ.ค.66-ม.ค.67
- ศึกษาดูงานฟาร์มโคนมต้นแบบให้กับนักศึกษาเกษตรกรและบุคลากรด้านกิจการโคนม	600	-	25	จัดทำคู่มือสำหรับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง มี.ค.67 -เกษตรกรรุ่นใหม่ที่อบรมรุ่นที่ 1 จำนวน 40 ราย (19-21 มี.ค.67) -เกษตรกรรุ่นใหม่ที่อบรมรุ่นที่ 2 จำนวน 40 ราย (10-12 มี.ย.67) -เกษตรกรเข้าศึกษาดูงานฟาร์มต้นแบบ จำนวน 25 ราย (29 มี.ค.67)
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม				
- จัดทำฟาร์มสาธิตในพื้นที่ส่งเสริมฯ ของ อ.ส.ค. (ฟาร์ม)	2	-	2	ในเขตพื้นที่ส่งเสริมฯ อ.ส.ค.
- จัดศึกษาดูงานฟาร์มสาธิตฯ ให้กับเกษตรกรและบุคลากรด้านกิจการโคนม (ราย)	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
4. ขยายผลสู่ฟาร์มเกษตรกร				
- คัดเลือกฟาร์มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นฟาร์มที่ผ่านการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานฟาร์มโคนมต้นแบบ อ.ส.ค.(ราย)	20	-	31*	-เกษตรกรเข้าร่วมสมัครโครงการและคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 31 ราย
- ติดตามให้คำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม (ครั้ง)	12	1	6	ลงพื้นที่ สกนล. #1 (7-9 ก.พ.67) #2 (20-24 เม.ย.67) #3 (7-10 พ.ค.67) -ลงพื้นที่ สกอ. #1 (5-8 มี.ค.67) #2 (9-11 เม.ย.67) #3 (17-21 มี.ย. 67)
5. รายงานและสรุปผลดำเนินงานต่อผู้บริหาร (ฉบับ)	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

* กิจกรรมที่ดำเนินการครบถ้วนและได้ตามเป้าหมาย

ข้อมูล ณ 25 มี.ย.67

การตรวจสอบรับรองคุณภาพ สินค้าปศุสัตว์



หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมปศุสัตว์

โดย สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิต
ได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย
สำหรับการบริโภคภายในประเทศและ
ส่งออกต่างประเทศ

เป้าหมายของโครงการ :

- 1.ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ
สินค้าปศุสัตว์ 39,646 แห่ง
- 2.ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 210,565 ตัวอย่าง

งบประมาณ : 99.0936 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย : 77.1060 ล้านบาท
(77.81 %)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ผลการดำเนินงาน


ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567

1.ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์

- 1.1 จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน และจำนวนโรงงานผลิตอาหารสัตว์
ที่ได้รับมาตรฐาน 39,578 แห่ง (ร้อยละ 195.54)
- 1.2 จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์
โรงแปรรูป เพื่อการส่งออก สถานที่จำหน่ายให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมถึงการ
กำกับ ดูแล ให้รักษามาตรฐานตลาดการรองรับ 17,721 แห่ง (ร้อยละ 91.32)

2.ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน

- 2.1 จำนวนตัวอย่างที่ตรวจประเมินและรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์
โรงแปรรูปเพื่อการส่งออก สถานที่จำหน่าย ให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด รวมถึงการ
กำกับ ดูแล ให้รักษามาตรฐานตลอดการรับรอง 32,862 ตัวอย่าง (ร้อยละ 98.63)
- 2.2 จำนวนตัวอย่างที่หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์เก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ และ
ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตกค้าง
สารเคมี ยาปฏิชีวนะ และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค 135,077 ตัวอย่าง (ร้อยละ 96.41)
- 2.3 จำนวนตัวอย่างอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุดิบอันตรายด้านการปศุสัตว์ที่ได้รับ
การวิเคราะห์ 33,779 ตัวอย่าง (ร้อยละ 90.96)



3. นโยบายระยะกลาง และระยะยาว

“สร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต”

(19 โครงการ)



โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมหม่อนไหม

วัตถุประสงค์โครงการ

รวมกลุ่มการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานเกิดการสร้างโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร

กลุ่มเป้าหมาย

1. เกษตรกรได้รับประโยชน์ 645 ราย
2. แปลงใหญ่ 16 แปลง ได้รับการพัฒนา
3. เกิดการรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น 6 แปลง

ปีงบประมาณ 2567



งบประมาณ 1.8292 ล้านบาท
เบิกจ่าย 1.4918 ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2567

แบ่งเป็น 6 กิจกรรม

แผนปฏิบัติงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	รายละเอียด
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงเกษตรกร	6 ครั้ง 235 ราย	6 ครั้ง 235 ราย (100.00%)	ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ กาญจนบุรี
2. กิจกรรมการรวมกลุ่มในระบบแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น	6 แปลง	1 แปลง (16.67%)	อยู่ระหว่างดำเนินการ จุดเรียนรู้
3. กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง)	334 ราย	264 ราย (79.04%)	
หลักสูตร วางแผนและทบทวนการดำเนินงานเกษตรกรแปลงใหญ่			
4. กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลางทาง)			
หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน	196 ราย	122 ราย (62.24%)	
หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ	196 ราย	181 ราย (92.35%)	
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่	140 ราย	145 ราย (103.57%)	
5. กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (ปลายทาง)	80 ราย	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำแผนปฏิบัติงาน
หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด			
6. กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	5 แปลง	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำแผนปฏิบัติงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2567

โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ

หน่วยงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖



หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมของประเทศ
๒. สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค.
๓. เป็น Smart Dairy Farm ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการฟาร์ม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากฟาร์ม รวมถึงเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติในการสร้างบุคลากร มีอาชีพด้านการเลี้ยงโคนม

เป้าหมายโครงการ

๑. อ.ส.ค.เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบให้กับนิสิต-นักศึกษา, เกษตรกร และบุคลากรด้านกิจการโคนม เข้าเยี่ยมชม $\geq ๑๕,๐๐๐$ คน ($\geq ๖๐,๐๐๐$ คน/ปี)
๒. ผลผลิตเฉลี่ย ≥ ๑๙ กก./ตัว/วัน
๓. สัดส่วนฝูงแม่โครีดนม $\geq ๗๕\%$
๔. องค์ประกอบน้ำนมดิบของเกษตรกรไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการรับซื้อ

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๗

จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

แผนปฏิบัติงาน (กิจกรรม/ตัวชี้วัด)	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๗				ค่าชี้แจงปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	ผลงาน พ.ย.๖๖	ผลงานสะสม ๓๑ ธ.ค.๖๖	ร้อยละ	
๑. งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านบาท	๐.๑๐				
๒. จัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบ ณ อ.ส.ค. (อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจมาศึกษาความรู้นำไปพัฒนา	ฟาร์ม	๑	๑	๑	๑๐๐	
๓. จัดทำคู่มือการบริหารจัดการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง รวมถึงการพัฒนาแบบการจัดการฟาร์มให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศ	ฉบับ	๑	๑	๑	๑๐๐	
๔. เปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงต้นแบบให้กับนิสิต-นักศึกษา, เกษตรกร และบุคลากรด้านกิจการโคนม เข้าเยี่ยมชม	คน	๑๕,๐๐๐	๖,๑๓๐	๑๗,๙๐๙	๑๑๙	
๕. ศึกษาองค์ความรู้ภายในฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง	เรื่อง	๒	๒	๒	๑๐๐	
๖. รายงานและสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร	ฉบับ	๑	๑	๑	๑๐๐	



2. โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (กยท.)

● วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY)
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยาง และเกษตรกรทั่วไป ในพื้นที่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงและได้ราคาที่เป็นธรรม

● เป้าหมาย

1. ถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกร ชาวสวนยาง จำนวน 900 ราย
2. สนับสนุนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีคุณภาพ โดยผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มาตรฐานเพื่อบริการเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 1,500 ตัน/ปี

● ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

จำนวน 10.33 ล้านบาท
อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

● ผลการดำเนินงาน

- ✓ ดำเนินถ่ายทอดความรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกร ชาวสวนยาง จำนวน 900 ราย



โครงการสำคัญภายใต้นโยบายระยะกลาง-ระยะยาว

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

ภายใต้นโยบาย : การสร้างรายได้ภาคการเกษตร โดยใช้หลักการ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้
ด้าน การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคการเกษตร (การสร้างมูลค่าเพิ่ม)



กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตให้มีความรู้การจัดการธุรกิจ
จัดทำฐานข้อมูลและตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
ตามชนิดสินค้า
2. เพื่อส่งเสริมและยกระดับสถาบันเกษตรกรจากการเป็น
ผู้ผลิตให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า
3. เพื่อสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง



กลุ่มเป้าหมาย : สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร จำนวน 100 แห่ง สินค้าข้าว
ประมง นม โคเนื้อ ปศุสัตว์ กาแฟ ผลไม้



ตัวชี้วัด



เชิงปริมาณ : 1) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่า
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

2) จำนวนเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตร
แปรรูป จำนวนไม่น้อยกว่า 80 คู่ค้า

เชิงคุณภาพ : สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
ยกระดับให้เป็นผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม 1 : การสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรแปรรูปของสถาบันเกษตรกร

- 1) จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดแล้วจำนวน 100 แห่ง 100 ผลิตภัณฑ์ อาทิ ข้าวสาร
ปลาร้าปลาบิล ถูมือผ้าเคื่อน้ำยงพารา กาแฟคั่ว/บด เป็นต้น
- 2) อบรมการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น
การเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรหรือสินค้าอื่นๆ แผนการผลิต วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตการจัด
ทำแผนการตลาดตามศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว จำนวน 100 แห่ง 2,058 ราย
- 3) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีแผนการบริหารจัดการสินค้าตามกลุ่มชนิดสินค้า
โดยใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตร่วมกันแล้ว จำนวน 100 แห่ง

กิจกรรมที่ 2 : การสร้างพันธมิตรทางการค้า/เครือข่ายทางการค้า

- 1) จัดเวทีทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่าง สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อแล้ว 2 ครั้ง
สามารถสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกร โดยนำสหกรณ์
เป้าหมายต้นทางที่เข้าร่วมโครงการฯพบสหกรณ์ปลายทางผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน
(Road Show) จำนวน 167 คน เพื่อจับคู่ค้าและสร้างพันธมิตรทางการค้า ทั้งหมด 38 คู่ค้า
- 3) สนับสนุนเงินอุดหนุนอุปกรณ์การผลิตการตลาดของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการ
การสนับสนุนจากกรม แล้ว จำนวน 22 รายการ 22,410,030 บาท



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำนวน 72,829,200 บาท

งบดำเนินงาน 5,919,300 บาท เบิกจ่าย 1,941,295.18 บาท

งบเงินอุดหนุน 66,909,900 บาท เบิกจ่าย 22,410,030.00 บาท

33.4%

สิ่งที่เกษตรกรได้รับ

1. สถาบันเกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปได้มูลค่าเพิ่มขึ้นและตรงความต้องการของตลาด
2. สถาบันเกษตรกรมีอุปกรณ์การตลาดที่เพิ่มศักยภาพการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงขึ้น
3. สถาบันเกษตรกรเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดระหว่างสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตและเครือข่ายผู้บริโภครวมถึงพันธมิตรทางการค้า



โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ จังหวัดเชียงใหม่



วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบ low carbon เป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลการผลิตถั่วเหลือง ณ ศพก.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑ แปลง พื้นที่ ๒ ไร่
๒. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตถั่วเหลืองและตลาดอย่างครบวงจร

พื้นที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมหลัก

จัดทำแปลงโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ



เป้าหมาย

- » เกษตรกรมีโมเดลต้นแบบในการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ กก./ไร่ สูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยของประเทศที่ได้ ๒๖๖ กก./ไร่
- » มีผู้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จำนวน ๑๐๐ ราย โดยเชื่อมโยงระบบอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เกิดความยั่งยืนในการผลิต



- การใช้เมล็ดพันธุ์ดี
- การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ร่วมกับ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
- การใช้เครื่องจักรกลเกษตร เครื่องปลูก และเครื่องเกี่ยวสวน
- การจัดการน้ำระบบน้ำหยด ร่วมกับ ปุ๋ยแบบอัตโนมัติ
- การใช้โดรนประเมินสุขภาพพืช
- การใช้โดรนในการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
- การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช



จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ



สร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตถั่วเหลืองอย่างครบวงจรให้สามารถยกระดับผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศ

ผลการดำเนินงาน

๑. เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองพันธุ์ กว. เชียงใหม่ ๗ วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ให้ผลผลิตเฉลี่ย ๔๑๐ กก./ไร่
๒. จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๗ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๑๕๐ ราย เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการจัดงานและมีการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำมากที่สุด เนื่องจากได้รับประโยชน์และนำไปปรับใช้ได้จริง
๓. จัดทำคู่มือการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อใช้ประกอบการเผยแพร่เทคโนโลยีฯ ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
๔. จัดทำสื่อวีดิทัศน์เรื่องการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต่ำ เพื่อใช้ประกอบการเผยแพร่เทคโนโลยีฯ ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
๕. อยู่ระหว่างดำเนินการสัมภาษณ์เกษตรกรเจ้าของแปลงต้นแบบฯ และรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนที่ได้รับ

ระยะเวลาดำเนินงาน

ธันวาคม ๒๕๖๖ - เมษายน ๒๕๖๗

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๙๙.๙ %
หมายเหตุ งบประมาณที่ได้รับสำหรับการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เป้าหมายผู้ร่วมงาน ๑๐๐ ราย

ปัญหา และแนวทางแก้ไข

ขณะนี้เกษตรกรอยู่ในช่วงการเตรียมแปลงปลูกพืชฤดูฝน และมีกิจกรรมด้านชุมชนในพื้นที่ ทำให้กิจกรรมการสัมภาษณ์เกษตรกรเจ้าของแปลงต้นแบบฯ และการรวบรวมข้อมูลค่อนข้างใช้เวลานาน ผู้ดำเนินโครงการฯ ได้ทำการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับช่วงเวลาว่างของเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗



โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดสินค้าประมง ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การสะพานปลา



วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อพัฒนาพื้นที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ตในการสร้างตลาดสินค้าประมงแห่งใหม่ และฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย

1

เป้าหมายของโครงการ

จัดตั้งตลาดสินค้าประมง ทำเทียบเรือประมงภูเก็ตเพื่อดึงดูด
ผู้บริโภค ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว



2

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณขององค์การสะพานปลา
(เอกชนดำเนินการ)



3

ผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค (ระบุ)
		เป้าหมาย	(1 ต.ค.-25 มิ.ย.67)	ร้อยละ	
1.จัดทำ Master Plan ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต	ร้อยละ	100	100	100	จัดทำผังแม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์ของที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างทำเทียบเรือประมงภูเก็ต (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2566) เสนอคณะกรรมการอำนวยการเห็นชอบแล้ว
2.จัดทำขอบเขตการให้เข้าพื้นที่โซนต่าง ๆ ของทำเทียบเรือประมงภูเก็ต	ร้อยละ	100	100	100	จัดทำขอบเขตการให้เข้าพื้นที่โซนต่าง ๆ ของทำเทียบเรือประมงภูเก็ต 4 โซนเรียบร้อยแล้ว (โซน A H X W)
3.จำนวนผู้สนใจเข้ามาพัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของทำเทียบเรือประมงภูเก็ต	ราย	4	4	100	มีผู้สนใจเข้ามาพัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของทำเทียบเรือประมงภูเก็ต 4 โซน
4.พัฒนาพื้นที่โซนต่าง ๆ ของทำเทียบเรือประมงภูเก็ตให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรและทำเทียบเรือท่องเที่ยว	โซน	4	1	25	อยู่ในระหว่างปรับปรุงพื้นที่โซน H เพื่อให้เป็นโรงน้ำแข็งใช้สำหรับคองสแตวน้ำ และอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนขอบเขตการให้เช่าให้ผู้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ในโซน A X W ใหม่
5.รายได้ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต	บาท	1 ลบ.	3.11 ลบ.	311	ได้รับรายได้ที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ตฯ ในพื้นที่โซน H ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3.11 ลบ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567





โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถยกระดับการผลิตที่สอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน (มท. 4408-2564)
- เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้
- เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/ผู้ตรวจประเมินให้มีความรู้ ความเข้าใจตามข้อกำหนดของมาตรฐาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปให้คำปรึกษาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ให้สามารถเข้าสู่มาตรฐานได้



หน่วยงานรับผิดชอบ



มทช.

งบประมาณ

1,000,000 บาท



ผลเบิกจ่ายงบประมาณ

1.000 0.1279 12.79%

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ เบิกจ่าย



กิจกรรมหลัก

- พัฒนาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ
- จัดทำเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์/การประชาสัมพันธ์
- พัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน



ผลการดำเนินงาน

ผลการพัฒนาเกษตรกร

20 25 125%



เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน หน่วย : ราย

ผลการพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบ

1 0 0%



เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน หน่วย : กลุ่ม

จัดทำเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์/การประชาสัมพันธ์

1 0 0%



เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน หน่วย : เรื่อง

พัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร/การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน

30 0 0%



เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน หน่วย : ราย

ผลการติดตาม

- เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืน ครั้งที่ 2-1/2567 เพื่อสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนและยกระดับสินค้าเกษตรข้าวยั่งยืนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งพิจารณาแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร

- เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวยั่งยืน (มท.4408-2565) ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เกษตรกร จำนวน 25 คน ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรตำบลเสตอ อำเภอลำลูกเกด จ.กำแพงเพชร

ปัญหาอุปสรรค

มท. 4408 เป็นมาตรฐานใหม่ และอยู่ระหว่างจัดทำระเบียบการรับรอง (Certification scheme) ซึ่งมีความซับซ้อนในการใช้ checklist ตรวจสอบและระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) จึงต้องใช้ เวลาในการทำความเข้าใจและทดลองใช้เอกสารมากกว่ามาตรฐานอื่นๆ ที่มีการประกาศใช้มานานแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

การอนุญาตการนำเข้าสารเคมีใหม่



หน่วยงานรับผิดชอบ :

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ :

ลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตร และลดการแพร่ระบาดของศัตรูพืช

กิจกรรมหลัก :

การสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย

1. การร่างแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ...
2. การประชาสัมพันธ์ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
3. รวบรวมข้อคิดเห็น ปรับแก้ไข และเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม
4. การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อพิจารณาร่างประกาศฯ
5. การลงประกาศฯ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : -

เดือน	ผลการดำเนินงาน
ต.ค. ๖๖	ร่างแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ
พ.ย. ๖๖	๑. ประชุมคณะทำงานพิจารณากฎหมายลำดับรองของกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๖๖ ๒. ประชาสัมพันธ์รับฟังข้อคิดเห็นร่างประกาศฯ วันที่ ๘-๒๒ พ.ย. ๖๖
ธ.ค. ๖๖	รวบรวมข้อคิดเห็นจากการประชาสัมพันธ์
ม.ค. ๖๗	สรุปรวบรวมข้อคิดเห็นครั้งที่ ๑
ก.พ. ๖๗	ประชุมคณะทำงานกฎหมายลำดับรองฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศฯ
มี.ค. ๖๗	รับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศฯ
ผลลัพธ์ ต.ค. ๖๖ - มี.ย. ๖๗	๑. ได้ร่างประกาศฯ ที่ผ่านการประชุมของคณะทำงานพิจารณากฎหมายลำดับรองของกรมวิชาการเกษตร ๒. สรุปข้อคิดเห็นจากการประชาสัมพันธ์ครั้งที่ ๑ ๓. รับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาทบทวนแก้ไขร่างประกาศฯ ก่อนจะนำไปประชาสัมพันธ์อีกครั้ง

ปัญหาและแนวทางแก้ไข : -

การปรับแก้ไขร่างประกาศฯ ตามข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจำเป็นต้องพิจารณาให้เหมาะสม

โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จังหวัดพะเยา)

โครงการสำคัญระยะกลาง - ยาว (QUICK WIN)

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสร้างตลาดกลางเกษตรภาคเหนือตอนบน
- เพื่อยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ
- เพื่อรวบรวมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
- เพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสร้างความยั่งยืนภาคเกษตรกรรม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

1. อยู่ระหว่างการศึกษาศึกษา และวิเคราะห์โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก. (จ.พะเยา) และเตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณปี 2568



กิจกรรมหลัก และ เป้าหมาย

จัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.ต.ก.
(จ.พะเยา)

- เริ่มเปิดดำเนินการจำหน่ายสินค้าโดยดำเนินการตามแผนการตลาด ภายในปีงบประมาณ 2570 - 2572
- ยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร สนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้าง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง



ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่เกิดขึ้น กับกลุ่มเป้าหมาย

- เกิดความสมดุลของกลไกตลาดสินค้าเกษตรด้านการซื้อและการขาย
- เป็นแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพ และมีราคาเหมาะสม
- ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายการค้าของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย
- เพิ่มโอกาสทางการตลาดการซื้อ ขาย ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ รายย่อย และผู้บริโภคสินค้าเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567



โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”

(โครงการระยะกลาง – ยาว)



วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01)

เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”



งบประมาณ

- ไม่มี -



เป้าหมาย

โฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน

434,390 ฉบับ



กิจกรรม



1. กิจกรรมตรวจสอบ

1.1 กิจกรรมตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร

1.2 กิจกรรมตรวจแปลงที่ดิน

2. กิจกรรมจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร

2.1 กิจกรรมการจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร

2.2 เกษตรกรที่ได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร

ผลการดำเนินงาน



ผลการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร

176,458 ราย

คิดเป็นร้อยละ 40.62

ผลการตรวจแปลงที่ดิน

91,875 แปลง คิดเป็นร้อยละ 21.15

เนื้อที่ 999,346 ไร่

การจัดทำโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร

99,485 ฉบับ

คิดเป็นร้อยละ 22.90

เกษตรกรที่ได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร

81,168 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.69

เนื้อที่ 908,406 ไร่

ข้อค้นพบ

มีผู้มายื่นคำขออนุญาตโฉนดเพื่อการเกษตรน้อยกว่าเป้าหมาย เนื่องจากเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าที่ หรือข้อดีของการออกโฉนดเพื่อการเกษตร

ข้อเสนอแนะ

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ควรสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกร ทราบถึงสิทธิ ประโยชน์ และข้อดีของแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร

ประโยชน์ที่เกิดขึ้น

- กู้ยืมเงินจากกองทุน ส.ป.ก. ได้ตามราคาประเมินจากกรมธนารักษ์
- เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. เพิ่มขึ้น
- เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับธนาคารรัฐอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 67



โครงการ การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วม และศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ



พ.ด.

กิจกรรมหลัก/เป้าหมาย

- กิจกรรม** หมอดินอาสา การอบรมถ่ายทอดความรู้
- 1. หลักสูตร** การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันดินโลก
 - 2. หลักสูตร** การอบรมในวันหมอดินอาสา
 - 3. หลักสูตร** การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น
 - 4. หลักสูตร** การฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน

เป้าหมาย อบรมหมอดินอาสา **61,367** ราย

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสาที่มีอาชีพที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตรโดยให้สามารถ เข้าถึงข้อมูลและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่การเกษตร ของตนเอง
3. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลหมอดินอาสาในรูปแบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาเป็น Big data รองรับวงค์กร 4.0

- กิจกรรม** ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสำนักเขตพัฒนาที่ดิน
- กิจกรรม** ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน
- กิจกรรม** ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน



ผลการดำเนินงาน

- กิจกรรม** หมอดินอาสา การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการได้ **49,727** ราย คิดเป็นร้อยละ **81.03**
- **หลักสูตร** การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน วันดินโลก
เป้าหมาย **1,200** ราย **ผลการดำเนินงาน** **1,200** ราย
 - **หลักสูตร** การอบรมในวันหมอดินอาสา
เป้าหมาย **11,070** ราย **ผลการดำเนินงาน** **11,085** ราย
 - **หลักสูตร** การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น
เป้าหมาย **46,597** ราย **ผลการดำเนินงาน** **36,037** ราย
 - **หลักสูตร** การฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
เป้าหมาย **2,500** ราย **ผลการดำเนินงาน** **1,405** ราย
- กิจกรรม** ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของ สำนักเขตพัฒนาที่ดิน
เป้าหมาย **12** แห่ง **ผลการดำเนินงาน** **8** แห่ง
- กิจกรรม** ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของ สถานีพัฒนาที่ดิน
เป้าหมาย **77** แห่ง **ผลการดำเนินงาน** **36** แห่ง
- กิจกรรม** ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน
เป้าหมาย **231** แห่ง **ผลการดำเนินงาน** **140** แห่ง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ **56.89**

เบิกจ่าย

30.0873
ล้านบาท

งบ
ประมาณ

52.8850
ล้านบาท

งบ
 लागก่อน 66

35.0967
ล้านบาท

คงเหลือ งบ 67
ที่จัดสรร รอบที่ 2

17.7883
ล้านบาท

- อบรมหมอดินอาสา **16.1933** ล้านบาท
- ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสำนักเขตพัฒนาที่ดิน **0.1200** ล้านบาท
- ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน **0.3850** ล้านบาท
- ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน **1.0900** ล้านบาท

****หมายเหตุ** ผลการเบิกจ่าย ณ เดือน พฤษภาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 67) (เนื่องจากรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน จะสามารถสรุปได้ทุกวันที่ 5 ของเดือน)



ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

โครงการสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

หน่วยงานรับผิดชอบ:



สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

เป้าหมายของโครงการ:

1. เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาอาชีพการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ผลผลิตของเกษตรกรมีคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และมีแหล่งผลิตและระบบการผลิตพืชผัก ผลไม้ ชา กาแฟ พืชไร่ และข้าว ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากหน่วยตรวจรับรองถึงภาครัฐและเอกชน

กิจกรรมหลัก:

ปรับระบบเกษตรแบบดั้งเดิมที่สร้างรายได้ต่อพื้นที่ต่ำ แต่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก เป็นระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

วัตถุประสงค์ของโครงการ:

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สูง โดยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร สามารถเพิ่มรายได้ และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพปลูกพืชทางเลือกที่มีมูลค่าสูงให้แก่เกษตรกร
2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขอการรับรองแหล่งผลิตและระบบการผลิตพืชมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งระบบการจัดการสุขลักษณะอาหารในโรงคัดสินค้าเกษตร

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ:

19,124,513.30 บาท (ร้อยละ 95.39)



ผลการดำเนินงาน: ร้อยละ 103.74 ณ 26 มิ.ย. 67

รายได้ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์



- เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แห่ง ใน 8 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี) ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้จากการส่งเสริมชนิดพืชที่เหมาะสม เช่น พืชผัก ไม้ผล ชาและกาแฟ พืชไร่ พืชท้องถิ่น ไม้ดอก ผลไม้กินที่แปรรูป และอื่นๆ จำหน่ายผ่านตลาดท้องถิ่น ตลาดชื่อดัง ตลาดโครงการหลวง ตลาดออนไลน์ ตลาดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และบริษัท สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรวมมูลค่า **378.83 ล้านบาท**
- เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ **6,987 ราย**

ผลลัพธ์:

เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ มีความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกร และยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข:

-



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

3. โครงการส่งเสริมการจัดทำ carbon credit (กยท.)



วัตถุประสงค์โครงการ

1. สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างแหล่งรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางและพัฒนาศักยภาพของสวนยางควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

กิจกรรมหลัก/เป้าหมาย

1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ หรือบริษัทเอกชน เข้าร่วมลงทุนดำเนินโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย
2. ศึกษาระเบียบการประเมิน และระบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ผลการดำเนินงาน

- ✓ จัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมลงทุน 1 ฉบับ
- ✓ จัดทำหลักเกณฑ์ผู้ร่วมลงทุน
- ✓ จัดทำระบบการประเมิน และระบบการซื้อขาย คาร์บอนเครดิต

โครงการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควันบนพื้นที่สูง

โครงการระยะกลาง - ยาว

ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี (ต.ค. 66 – ก.ย. 67)

งบประมาณโครงการ : 10,000,000 บาท



วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบการเกษตรวิถีใหม่ ที่ส่งเสริมการผลิตพืชแบบไม่เผา
2. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน และขยายตลาดสินค้าเกษตรไม่เผา

นโยบาย :

- 5) การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว
- 21) การวิจัย/พัฒนาสินค้าเกษตรไร้สิ่งแวดลอม (Go Green/Carbon credit)
- 22) การลดปัญหาฝุ่น pm 2.5 /การหยุดเผา
- 24) การปลูกพืชเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

ผลการดำเนินงานโครงการ

ร้อยละ 50

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	ผลงาน	รายละเอียด
1. สำรวจ และวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการปรับระบบเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของชุมชน	ชุมชน	10	10	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 10 ชุมชน ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1) บ้านแม่ขี้เหล็ก 2) บ้านแม่จาง 3) บ้านสบแม่จาม 4) บ้านแม่จาง 5) บ้านนาอ้อ 6) บ้านแม่จาง 7) บ้านทุ่งแก 8) บ้านแม่หลู 9) บ้านอูมลาน และ 10) บ้านป่ากล้วย วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตร เพื่อปรับเปลี่ยนระบบเกษตร โดยการสร้างบ่อวาง/ถังซีเมนต์ 7 จุด สร้างบ่อชุดพลาสติก จำนวน 18 บ่อ และสร้างท่อส่งน้ำและกระจายน้ำ 28 กิโลเมตร ในพื้นที่เป้าหมาย 10 ชุมชน
2. ต้นแบบได้รับการรับรองการปรับเปลี่ยนพืชหรือกลไก/มาตรการควบคุมการเผา	ชุมชน	10	0	-
3. จัดทำระบบทวนสอบ และศึกษาช่องทางการสร้างกลไกการตลาดในการรับซื้อผลผลิต	เรื่อง	1	1	<ul style="list-style-type: none"> กรมวิชาการเกษตร สวพส. และ CPF ได้หารือเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ (แอปพลิเคชัน ฟ.ฟาร์ม) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำหรับการยืนยันการผลิตพืชแบบไม่เผา ตามมาตรฐาน GAP PM 2.5 FREE
4. พัฒนาเครื่องมือ/เครื่องจักรสำหรับจัดการเศษวัสดุภาคการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น การผลิตชีวมวลอัดแท่ง เป็นต้น	ต้นแบบ	1	0	-

เป้าหมายโครงการ

ชุมชนเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 ชุมชน





ผลการดำเนินงาน



โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดพะเยา

พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
7 ตำบล 10 หมู่บ้าน

พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อำเภอปง จังหวัดพะเยา
7 ตำบล 10 หมู่บ้าน

เป้าหมาย

เกษตรกร 400 ราย
1,200 แปลง พื้นที่ 5,000 ไร่

เป้าหมาย

เกษตรกร 400 ราย
400 แปลง พื้นที่ 4,000 ไร่

ผลการดำเนินงาน

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 66 - 17 มิถุนายน 67

เกษตรกรได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้ง (บกช.4402-2553 และ พืชอาหาร บกช.9001-2564) 1,472 แปลง เกษตรกร 932 ราย พื้นที่ 14,633 ไร่

อยู่ระหว่างรอตรวจยืนยันการไม่เผาอีก 1 รอบ ระหว่าง เม.ย.-มิ.ย. 2567

เกษตรกรได้รับใบรับรอง GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้ง (บกช.4402-2553) 606 แปลง เกษตรกร 430 ราย พื้นที่ 5,161 ไร่

เกษตรกรโกลบ ไม่มีการเผาในแปลง





1. โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง (กยท.)

วัตถุประสงค์โครงการ


เพื่อช่วยเหลือแก่ทายาทเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต

เป้าหมาย

1. เกษตรกรชาวสวนยางได้รับสวัสดิการตามที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนด
2. เกษตรกรชาวสวนยางเกิดความพึงพอใจจากการได้รับสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ


เงินในการช่วยเหลือ ตั้งแต่ ต.ค. 66 - พ.ค. 67
จำนวน **171,021,000 บาท**



ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

ผลการดำเนินงาน

เกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต
ตั้งแต่ ต.ค. 66 - พ.ค. 67 จำนวน **7,426.00 ราย**



สรุปผลการดำเนินการ

ในคราวประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (คกก.กยท.) ครั้งที่ 9/2566 คกก.กยท. มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินให้แก่ทายาทของเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต โดยช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพ จากเดิมจ่ายเงินให้ รายละ 3,000 บาท เปลี่ยนเป็น รายละ 30,000 บาท ทดแทนการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566



โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงให้เกิดการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง และชาวประมงสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ: กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง



วัตถุประสงค์:

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมและสนับสนุน การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนาศักยภาพของสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้ประกอบอาชีพ ได้อย่างมั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรมหลัก สร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

เป้าหมาย สมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงาน



กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน 5 ปี	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
กิจกรรมที่ 1 สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต ด้านประมง				
1.1 คัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	ชุมชน	200	200	100
1.2 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ในระดับพื้นที่	ชุมชน	200	200	100
1.3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและแนะนำแนวทาง การจัดทำโครงการ/กิจกรรม	ชุมชน	200	200	100
1.4 องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดทำโครงการ/ กิจกรรม พร้อมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ขึ้นต่อสำนักงาน ประมงจังหวัด	ชุมชน	200	200	100
1.5 คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ กรมประมง (FC) พิจารณานอุมัติโครงการ/กิจกรรม	ชุมชน	200	200	100
1.6 สำนักงานประมงจังหวัดโอนเงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	ชุมชน	200	187	93.50
กิจกรรมที่ 2 ติดตามผลการพัฒนาอาชีพและ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง	ครั้ง	924	608	65.80


งบประมาณ: 25.1444 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย 19.6355 ล้านบาท (78.10%)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



หน่วย: ล้านบาท



ปัญหา และแนวทางแก้ไข:

การจัดสรรเงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) แบ่งเป็น 2 งวด ทำให้การดำเนินงานในบางองค์กรชุมชนฯ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณขององค์กรชุมชนฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567



โครงการประมงอาสาพาลากลับบ้าน



วัตถุประสงค์โครงการ



1. เพื่อเพิ่มประชากรสัตว์น้ำรุ่นใหม่ในแหล่งต้นน้ำ 3 พื้นที่ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ หนองหาร จ.สกลนคร และกว๊านพะเยา จ.พะเยา ด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (mobile hatchery)
2. เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำและเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงและเกษตรกร
3. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของชุมชน

เป้าหมาย



ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรในแหล่งน้ำสำคัญ

- 3 แหล่ง รวม 110 ล้านตัว ได้แก่
- 1) บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
 - 2) หนองหาร จ.สกลนคร
 - 3) กว๊านพะเยา จ.พะเยา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ



กรมประมง โดย

1. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.)
2. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)
3. สำนักงานประมงจังหวัด (สน.ปจ.)
4. กองตรวจการประมง (กตป.)

ผลการดำเนินงาน



ดำเนินการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ปลาด้วยชุดเพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (mobile hatchery) ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ จำนวนทั้งสิ้น 15 ล้านตัว และในพื้นที่กว๊านพะเยา จ.พะเยา จำนวนทั้งสิ้น 6 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 19.09 ของเป้าหมายทั้งหมด

งบประมาณ



งบประมาณที่ได้รับ: 0.4460 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย: 0.1816 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 40.72

ปัญหา และแนวทางการแก้ไข



1. ปัญหา: การอพยพของพ่อแม่พันธุ์ปลาไม่เป็นไปตามฤดูกาล
แนวทางแก้ไข: การใช้พ่อแม่พันธุ์ปลาจากบ่อเดิมของหน่วยผลิต หรือรวบรวมโดยรับซื้อพ่อแม่พันธุ์ปลารักรวมชาติจากชาวประมง และรวบรวมปลาระยะวัยเจริญพันธุ์มาขุนไว้สำหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์
2. ปัญหา: แหล่งอาศัยของลูกปลาวัยอ่อนไม่มีความเหมาะสมน้อย ส่งผลให้ลูกปลามีอัตราการรอดต่ำ
แนวทางแก้ไข: แนะนำให้ชุมชนเพิ่มขนาดลูกปลา โดยจัดทำคอกสำหรับอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนในแหล่งน้ำจวนมีขนาดที่เหมาะสมจึงปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ เป็นการเพิ่มอัตราการรอดได้ถึงร้อยละ 10

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567

โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ภายใต้นโยบายการสร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต
(การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี : บริหารจัดการน้ำที่ระบบให้มีประสิทธิภาพ)



กรมชลประทาน
Royal Irrigation Department

วัตถุประสงค์โครงการ

จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานแก่เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และรองรับความต้องการใช้น้ำด้านต่าง ๆ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยอีกทางหนึ่ง

งบประมาณ



รวมทั้งสิ้น
23,669.4905 ล้านบาท

เป้าหมาย

พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ




กิจกรรม

	1. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น : 24,847 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น : 65.55 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์ : 21,874 ครัวเรือน
	2. การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานชลประทาน	ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น : 21.32 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์ : 4,227 ครัวเรือน
	3. ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท	พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น : 144,990 ไร่ แหล่งน้ำชุมชน/ชนบทเพิ่มขึ้น : 301 แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์ : 67,750 ครัวเรือน
	4. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ	ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น : 23.94 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์ : 10,565 ครัวเรือน

ตั้งโครงการ

ผลการเบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท



งบประมาณ

เบิกจ่าย

ผลการดำเนินงาน

พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
- ไร่

ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น
- ล้าน ลบ.ม.

แหล่งน้ำชุมชน/ชนบทเพิ่มขึ้น
- แห่ง

ครัวเรือนได้รับประโยชน์
- ครัวเรือน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567

ประโยชน์ที่เกิดขึ้น



เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ทำให้ได้รับน้ำอย่างเพียงพอและทั่วถึง

4. การยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร
(1 โครงการ)



โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง พ.ศ. 2567

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- วัตถุประสงค์โครงการ** :
1. เพื่อทบทวน จัดทำแผนงาน/โครงการ และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน
 2. เพื่อสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดขึ้น เป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน

เป้าหมายโครงการ : 1. อำนาจการและสนับสนุนการทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน จำนวน 878 หมู่บ้าน ใน 76 จังหวัด

2. สนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านหมู่บ้านละ 3 ราย จำนวนทั้งสิ้น 2,634 ราย

ผลลัพธ์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรที่เกิดขึ้นจากความต้องการในระดับพื้นที่ ตอบโจทย์ด้านการผลิตที่มีคุณภาพ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

งบประมาณ : 3.3333 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 67

กิจกรรม	แผนงานปี 2567	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานสะสม	คิดเป็นร้อยละ
ชี้แจงโครงการ	1 ครั้ง	-	1 ครั้ง	100
อำนาจการขับเคลื่อนโครงการตามกลไกระดับจังหวัด	76 ครั้ง	-	76 ครั้ง	100
อำนาจการขับเคลื่อนโครงการตามกลไกระดับอำเภอ	878 ครั้ง	54 ครั้ง	825 ครั้ง	93.96
• ทบทวนแผนพัฒนาเกษตรระดับหมู่บ้าน	878 แผน	61 แผน	833 แผน	94.87
• จัดทำแผนธุรกิจ/Project Idea ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน	878 แผน	149 แผน	1,109 แผน	126.31
• คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	878 หมู่บ้าน 2,634 ราย	80 หมู่บ้าน 1,363 ราย	878 หมู่บ้าน 1,363 ราย	100.00 51.74
• จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน	878 หมู่บ้าน	168 หมู่บ้าน	702 หมู่บ้าน	79.95

ปัญหา อุปสรรคจากดำเนินงาน

การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านดำเนินการได้ยาก เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดมีจำนวนน้อย

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคผนวก

**ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win)
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

ตารางผนวกที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือน มิถุนายน 2567

โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
1. นโยบายพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 โครงการ)			
1.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	กสก.	จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ แล้ว 77 ครั้ง (จังหวัดละ 1 ครั้ง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.2 โครงการจัดงานมหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน	พท.	ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 94,051 ราย และผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 3,725 ราย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.3 โครงการจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) 5 ธันวาคม 2566	พด.	ผู้เข้าร่วมงาน 118,594 ราย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. นโยบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (10 โครงการ)			
2.1 โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (พืช)	กวก.	- ตรวจสอบและอายัดปุ๋ย ผิดกฎหมาย และวัตถุอันตรายทางการเกษตร มูลค่า 9.63 ล้านบาท - ปราบปรามการนำเข้า วัตถุอันตรายทางการเกษตร ผิดกฎหมาย มูลค่า 20 ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.2 โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ปศุสัตว์)	ปศ.	ตรวจจับการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย มีการตรวจจับ 165 คดี มูลค่า 6.95 ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.3 โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (ประมง)	กป.	ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก ในพื้นที่ เฝ้าระวัง และทำเทียบเรือ จำนวน 41,324 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังไม่มีกรณำเข้าสินค้า ประมงโดยเรือจับ ประเภทวนลากจากประเทศปาปัวนิวกินี)
2.4 โครงการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สป.กษ.	จัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช 959 ศูนย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ในช่วงวิกฤติภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง	ชป.	สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน โดยการคาดการณ์ ปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำ 40,387 ล้าน ลบ.ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
2.6 โครงการตัดแปรสภาพอากาศ	ฝล.	ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 21.55 ล้าน ลบ.ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.7 โครงการกระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภคในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง	สวพส.	สนับสนุนกิจกรรม กระจายน้ำจากแหล่ง น้ำขนาดเล็กในพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง 166 แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.8 อำนวยการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ	สป.กษ.	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติด้านการเกษตรโดย จ่ายเงินช่วยเหลือ เกษตรกร 8,677 ราย วงเงิน 58.6251 ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.9 โครงการยกระดับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าพืช ด้วยระบบ GAP	กวก.	ตรวจสอบแปลงเพื่อ รับรองมาตรฐานสินค้าพืช 21,215 แปลง (ได้รับ ใบรับรอง GAP พืช 10,317 แปลง พื้นที่ 66,641 ไร่)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.10 โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยใช้สินค้า Q (Q Restaurant)	มกอช.	ตรวจรับรองร้านอาหาร Q Restaurant ใหม่ 8 ร้าน และยกระดับร้านอาหาร Q Restaurant 2 ร้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3. การสร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิต (13 โครงการ)			
3.1 โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67	กช.	จ่ายเงินช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 4.5978 ล้านครัวเรือน (ร้อยละ 98.25)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.2 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67	กช.	ปริมาณข้าวเปลือกที่ รวบรวมและสร้าง มูลค่าเพิ่ม โดยสถาบัน เกษตรกร 2.3820 ล้านตัน (ร้อยละ 79.40)	สิ้นสุดระยะเวลาการ จ่ายสินเชื่อ
3.3 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67	กช.	สถาบันเกษตรกรเข้าร่วม 77 ราย จำนวนเงินกู้ 7,452.35 ล้านบาท ปริมาณข้าวเปลือก 745,235.07 ตัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
3.4 โครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรสินค้าข้าวแบบครบวงจร	กสส.	ปริมาณข้าวเปลือกที่สหกรณ์รวบรวมในราคานำตลาด 409 แห่ง (ร้อยละ 97.15) ปริมาณข้าวเปลือก 2,855,705 ตัน ครอบคลุมเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.5 การผลักดันใหม่อุตสาหกรรมรังเหลืองในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา	มม.	สนับสนุนพันธุ์หม่อนใช้ใหม่พันธุ์ดีสีเหลือง และจัดหาช่องทางตลาด รับซื้อให้เกษตรกร 203 ราย โดยมีเกษตรกรเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ย 20,000 บาท/ราย จำนวน 16 ราย (เป้าหมาย 200 ราย)	อยู่ระหว่างรอผลการเก็บข้อมูลเกษตรกรเป้าหมาย
3.6 โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองทดแทนการนำเข้า	สศก.	จัดงานนวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน 300 ราย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.7 โครงการการยกระดับความสามารถชุมชนเกษตรด้วยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากของเสียในกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ และการจัดการแบบองค์รวม	สวก.	สร้างเครือข่ายบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมิติ การรักษาระบบนิเวศน์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1 เครือข่าย และสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากกระบวนการจัดการกากกาแฟ 2 ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.8 โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และบำบัดน้ำเสียเพื่อกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ	พต.	จัดงาน Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวาและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ คลองระพีพัฒน์แยกตก จ.พระนครศรีอยุธยา ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 34,744 ตัน จากการรวบรวมผักตบชวา 187,800 ตัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.9 โครงการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4.01 เป็น “โฉนดเพื่อการเกษตร”	ส.ป.ก.	เกษตรกรได้รับโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร 81,168 ราย เนื้อที่ 908,406 ไร่	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการสำคัญ ๓ ตามนโยบาย รมว. กษ. ระยะกลาง-ยาว)

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

โครงการ	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
3.10 โครงการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่อแก้ไข ปัญหาประมง	กป.	ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ลำดับรองและประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 20 ฉบับ (เป้าหมาย 9 ฉบับ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประชุมหารือประเด็น การแก้ไขปัญหา อุปสรรคเพื่อปรับแก้ กฎหมายลำดับรอง
3.11 โครงการไกล่เกลี่ยแทนเผา บรรเทามลพิษ พิษิตหมอกควัน	พด.	จัดงาน Kick Off ไกล่เกลี่ย ต่อซึ่ง สร้างดินยั่งยืน พื้นที่สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 55 จังหวัดที่มีความเสี่ยง ต่อการเผา ดำเนินการ ไกล่เกลี่ยต่อซึ่งในพื้นที่ 583 ไร่	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.12 โครงการพัฒนารูรูกิจสินค้าเกษตรสู่ตลาดในประเทศ และต่างประเทศ	อ.ต.ก.	ลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัท และขนส่ง สินค้าข้าวหอมมะลิ ทุเรียนแช่แข็ง และ ยางพารา จากเกษตรกร ไทยไปยังนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 1,250 ตัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.13 โครงการช่วยเหลือกลุ่มประมงพื้นบ้าน นำร่องกับ เทศบาลเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สะพานปลาแม่ริ้ว เกิดเพลส	อสป.	ผู้ประกอบการร้านค้า ท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ มาตรฐานที่องค์การ สะพานปลากำหนด 11 ราย จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ก่อให้เกิดมูลค่าทาง เศรษฐกิจ 319,500 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4. การอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร (2 โครงการ)			
4.1 โครงการปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด	สศก.	การจัดทำปฏิทินสินค้า เกษตรรายเดือนระดับ จังหวัด 77 จังหวัด มีผู้เข้ารับชมระบบปฏิทิน สินค้าเกษตร ณ 30 มิ.ย. 67 จำนวน 2,350 ราย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.2 โครงการตรวจประเมินการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริตด้านดิจิทัลในสหกรณ์	ตส.	เข้าตรวจประเมิน ประสิทธิภาพการควบคุม ภายในฯ และแจ้งข้อสังเกต สหกรณ์การเกษตร จำนวน 1,500 แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567



ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 0507 www.eva.oae.go.th