



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการตามนโยบายสำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



สารบัญ

หน้า

๑. ภาพรวม	๑
๒. ผลการดำเนินงานรายโครงการ	๓
๒.๑ ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๓
๒.๒ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	๙
๒.๓ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	๑๑
๒.๔ การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)	๑๓
๒.๕ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๑๔
๒.๖ การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	๑๗
๒.๗ ตลาดสินค้าเกษตร	๒๒
๒.๘ การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี ๒๕๖๒)	๒๔
๒.๙ แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	๒๙
๒.๑๐ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๓๒
๒.๑๑ การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน	๓๖
๒.๑๒ ธนาคารสินค้าเกษตร	๔๐
๒.๑๓ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)	๔๔
๒.๑๔ การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)	๔๔
๒.๑๕ การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ	๔๕
๒.๑๖ การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๔๗

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
๑.	ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๑-๑
๒.	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	๑-๑๐
๓.	การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	๑-๒๑
๔.	การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)	๑-๒๕
๕.	การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๑-๒๘
๖.	การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	๑-๓๔
๗.	ตลาดสินค้าเกษตร	๑-๔๗
๘.	การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี ๒๕๖๒)	๑-๕๔
๙.	แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	๑-๕๘
๑๐.	การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๑-๖๐
๑๑.	การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน	๑-๖๔
๑๒.	ธนาคารสินค้าเกษตร	๑-๖๖
๑๓.	การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)	๑-๗๖
๑๔.	การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)	๑-๗๗
๑๕.	การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ	๑-๗๙
๑๖.	การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๑-๘๐

สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ ๑๖ เรื่อง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรายเดือน เสนอผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ การรายงาน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. ภาพรวม

๑.๑ ผลการดำเนินงานในภาพรวม มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๕ ของเป้าหมาย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ พบว่า การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๓๕.๖๕ รองลงมาเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ และการจัดที่ดิน ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม) มีผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ส่วนโครงการที่มีความก้าวหน้าค่อนข้างน้อย ไม่ถึงร้อยละ ๖๐.๐๐ ได้แก่ การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และตลาดสินค้าเกษตร (อ.ต.ก.)

๑.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) จำนวน ๓๗,๙๓๒.๕๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๔.๙๗ ของงบประมาณที่จัดสรร ๕๘,๓๘๓.๖๑ ล้านบาท โดยโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างน้อย ได้แก่ ตลาดสินค้าเกษตร (อ.ต.ก.) ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายเป็นพระราชกุศล) ปี ๒๕๖๒ และการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถึงร้อยละ ๖๐.๐๐ เห็นควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากใกล้สิ้นสุตปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตารางแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามนโยบาย ๑๖ เรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)

โครงการ	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)		
		แผน	ผล	ร้อยละ
๑. ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๖๑.๘๕	๑,๕๓๘.๗๕	๖๐๖.๖๗	๓๙.๕๓
๒. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	๘๓.๕๑	๔๔๘.๔๙	๓๙๖.๖๖	๘๘.๔๔
๓. การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	๗๖.๒๓	๑๕๕.๕๖	๑๒๑.๓๓	๗๘.๐๕
๔. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)	๘๕.๘๔	๒๓๗.๔๘	๑๒๙.๑๔	๕๔.๓๘
๕. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๑๐๗.๐๖	๕๘๘.๒๑	๔๘๔.๓๙	๘๒.๓๕
๖. การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	๙๖.๙๑	๑,๐๐๙.๖๖*	๙๑๖.๖๖	๙๐.๗๙
๗. ตลาดสินค้าเกษตร				
๗.๑. ตลาดสินค้าเกษตร	๕๙.๐๐	๕๘.๑๘	๑๐.๘๑	๑๘.๕๘
๗.๒. การตลาดเกษตรกร	๙๖.๓๐	๑๐.๐๓	๙.๕๕	๙๕.๒๑
๗.๓. การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	๑๓๕.๖๕	๒๔.๓๕	๒๐.๑๘	๘๒.๘๗
๘. การส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี ๒๕๖๒	๙๙.๖๓	๓๒๖.๗๐	๑๗๗.๐๒	๕๔.๑๘
๙. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	๘๓.๘๗	๑,๕๙๐.๔๐	๑,๒๕๙.๙๗	๗๙.๒๒
๑๐. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๕๖.๖๓	๕๑,๗๐๓.๓๕*	๓๓,๒๑๓.๖๓	๖๔.๒๔
๑๑. การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน	๙๗.๒๖	๓๑.๕๕	๓๐.๒๕	๙๕.๘๘
๑๒. ธนาคารสินค้าเกษตร	๙๓.๐๕	๖๓.๐๕	๔๘.๘๙	๗๗.๕๔
๑๓. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)	๑๐๑.๔๘	๓๒.๘๕	๒๙.๒๕	๘๙.๐๔
๑๔. การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)	๙๖.๑๘	๕๑๓.๑๔	๔๔๑.๒๔	๘๕.๙๙
๑๕. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ	๑๐๑.๖๗	๑๒.๒๗	๑๐.๔๖	๘๕.๒๕
๑๖. การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๔๗.๕๗	๓๙.๖๙	๒๖.๔๖	๖๖.๖๗
ภาพรวม	๘๕.๐๕	๕๘,๓๘๓.๖๑	๓๗,๙๓๒.๕๖	๖๔.๙๗

ที่มา : จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : ๑. เกณฑ์การวัดผล <๖๐.๙๙ % = น้อย ๖๑.๐๐-๘๐.๙๙ % = ปานกลาง ๘๑.๐๐-๙๐.๙๙ % = ดี >๙๑.๐๐-๑๐๐.๐๐ % = ดีมาก >๑๐๐.๐๐ % = ดีเยี่ยม

๒. ผลการดำเนินงานภาพรวม = ผลรวมของกิจกรรม (ผลงาน x ๑๐๐/เป้าหมาย) / จำนวนกิจกรรม

๓. *หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขงบประมาณ

๒. ผลการดำเนินงานรายโครงการ

๒.๑ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

๒.๑.๑ ผลการดำเนินงาน (แปลงที่เข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)

๑) **แปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙** มีกรมหม่อนไหม และกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ร่วมดำเนินการ โดยดำเนินการทบทวน และวางแผนการดำเนินงาน กรมหม่อนไหม รวม ๓ แปลง และกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม ๕๙๔ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย กรมหม่อนไหม มีกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกเป็น Smart Farmer รวม ๑ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ แปลง กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด รวม ๕๙๔ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย ส่วนกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงาน

๒) **แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐**

๒.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร (๗๓๗ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๗๓๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๖ ของเป้าหมาย ๗๓๗ แปลง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด รวม ๗๐๙ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๐ ของเป้าหมาย ๗๓๗ แปลง และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยอบรมเทคนิคการผลิตใน ๒๒๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๔ ของเป้าหมาย ๗๓๗ แปลง

๒.๒) กรมการข้าว (๘๐๑ แปลง) ดำเนินการพัฒนาด้านการผลิตแล้ว รวม ๖๓๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๕ ของเป้าหมาย ๘๐๑ แปลง ส่วนในด้านการบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับให้แก่ชุมชนชาวนาองค์กรชาวนา และพัฒนาการตลาด อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๓) กรมปศุสัตว์ (๖๐ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวมทั้งดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวม ๖๐ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๔) กรมประมง (๑๖ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวม ๑๖ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย และการเชื่อมโยงตลาด รวม ๑๕ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕ ของเป้าหมาย ๑๖ แปลง ส่วนการพัฒนามาตรฐานสินค้า อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๕) สำนักงานปศุสัตว์ที่ดินเพื่อเกษตรกร (๕๐ แปลง) ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวม ๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ แปลง และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าภายนอกประเทศ รวม ๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ แปลง

๒.๖) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการทบทวนการวางแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และจัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด รวม ๑,๗๒๑ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๗) กรมหม่อนไหม มีแผนอบรมเทคนิคการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ๑ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม รวม ๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ แปลง

๓) แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๑

๓.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร (๖๐๗ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๖๐๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๑ ของเป้าหมาย ๖๐๗ แปลง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด รวม ๕๖๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๗ ของเป้าหมาย ๖๐๗ แปลง และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยจัดอบรมเทคนิคการผลิตแล้ว ๑๘๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๕ ของเป้าหมาย ๖๐๗ แปลง

๓.๒) กรมการข้าว (๗๓๐ แปลง) ดำเนินการพัฒนาด้านการผลิต รวม ๖๗๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๓ ของเป้าหมาย ๗๓๐ แปลง ส่วนในด้านการบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับให้แก่ชุมชน ชาวนาองค์กรชานา และพัฒนาการตลาด อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๓) กรมปศุสัตว์ (๑๐๐ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ของแปลงการบริหารจัดการผลิตและการตลาด รวม ๑๐๐ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ๘๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ แปลง

๓.๔) กรมประมง (๕๐ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวม ๕๐ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย ส่วนการเชื่อมโยงตลาด รวม ๔๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ แปลง และการพัฒนามาตรฐานสินค้า รวม ๓๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ แปลง

๓.๕) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (๒๗ แปลง) ในแปลงเป้าหมาย ๒๗ แปลง จำนวน ๔ หลักสูตร ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ และลดต้นทุนสินค้าเกษตรแปลงใหญ่แล้ว ๕ แปลง ด้านพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการ และการเชื่อมโยงตลาดชุมชน รวม ๗ แปลง และด้านการเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตร การเชื่อมโยงตลาด รวม ๓ แปลง

๓.๖) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการการรวมกลุ่มโดยวิธีการสหกรณ์ รวม ๑,๐๒๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๖ ของเป้าหมาย ๑,๖๙๒ แปลง การส่งเสริมการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และมีการจัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด รวม ๑,๖๑๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๕ ของเป้าหมาย ๑,๖๙๒ แปลง

๓.๗) กรมหม่อนไหม ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๑๖ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม รวม ๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ แปลง และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและจำหน่ายผลผลิต” รวม ๑ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ แปลง

๔) แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒

๔.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร (๕๐๙ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๕๐๖ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๑ ของเป้าหมาย ๕๐๙ แปลง และจัดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่ม รวม ๕๐๖ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๑ ของเป้าหมาย ๕๐๙ แปลง ส่วนการสนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงาน

๔.๒) กรมการข้าว (๘๓๙ แปลง) ดำเนินการพัฒนาด้านการผลิตแล้ว รวม ๖๘๕ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๔ ของเป้าหมาย ๘๓๙ แปลง ส่วนในด้านการบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับให้แก่ชุมชน ชาวนา องค์กรชาวนา และพัฒนาการตลาด อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงาน

๔.๓) กรมปศุสัตว์ (๔๐ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๔๐ แปลง ครบตามเป้าหมาย จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ ด้านพัฒนาด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานการผลิต รวม ๔๐ แปลง ครบตามเป้าหมาย และด้านบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด ดำเนินการแล้ว ๓๖ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐ แปลง รวมทั้งให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวม ๓๕ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ ของเป้าหมาย ๔๐ แปลง

๔.๔) กรมประมง (๓๔ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล และจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต สนับสนุนปัจจัยการผลิต และการพัฒนามาตรฐานสินค้า รวม ๓๔ แปลง ครบตามเป้าหมาย และเชื่อมโยงตลาดสินค้าประมง รวม ๓๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒ ของเป้าหมาย ๓๔ แปลง

๔.๕) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (๓๘ แปลง) มีแผนจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนรายแปลงและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ รวมไปถึงจัดเวทีจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล และแผนปฏิบัติการรายแปลง เป้าหมาย ๓๘ แปลง ดำเนินการแล้ว ๙ แปลง และ ๒ แปลง ตามลำดับ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกร การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการร่วมกัน รวม ๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖ ของเป้าหมาย ๓๘ แปลง และจัดอบรม/ศึกษาดูงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรด้านการตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการรวมกลุ่มเกษตรกร รวม ๑ แปลง ร้อยละ ๒.๖๓ ของเป้าหมาย ๓๘ แปลง

๔.๖) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน และสำรวจความต้องการและจัดพิมพ์สมุดบัญชีต้นทุนอาชีพ ๑ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย บริหารจัดการกลุ่มเป้าหมายให้รองรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๗๗ จังหวัด โดยคัดสรรกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่ พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงาน ๖๐,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย ประเมินความพร้อมของเกษตรกรเพื่อกำหนดเป้าหมายรวมไปถึงจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ รวม ๒,๔๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๒ ของเป้าหมาย ๖๐,๐๐๐ ราย และจัดการซักซ้อม อบรมครูบัญชี โดยครู ๑ ราย ต่อเกษตรกร ๓๐ ราย รวม ๖๔๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๕ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ราย ส่วนในด้านดำเนินการรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้บรรลุเป้าหมาย และการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ติดตามการทำบัญชี ติดตามประเมินผล อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงาน

๔.๗) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมมาตรฐานในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ รวม ๑,๓๓๔ ราย โดยผ่านโครงการเกษตรเพื่อชีวิตฯ ได้ ๒๖๐ ราย โครงการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร ๒๑๗ ราย โครงการ Q อาสา ๖๘๗ ราย โครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน ๖๒ ราย และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินฯ ๑๐๘ ราย นอกจากนี้ได้เชื่อมโยงตลาด โดยจัดทำโครงการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบสินค้าบนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) สำหรับสนับสนุนงานแปลงใหญ่ ๘๐ ราย และเชื่อมโยงการสู่แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย (Q Restaurant) รวม ๑ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ จังหวัด รวมทั้งการพัฒนาความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตและรับรองแบบกลุ่ม ครบ ๔ กลุ่ม และพัฒนาส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนโซนภาคตะวันออกเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรที่ดี (GAP พืชอาหาร) จำนวน ๑๐๒ ราย รวมทั้งพัฒนาคัดบรรจุ และโรงงานรวบรวมผักและผลไม้ขนาดเล็กให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) จำนวน ๑ โรง และจัดนิทรรศการและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๓ ครั้ง

๔.๘) กรมหม่อนไหม มีการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูลหรือฐานข้อมูล รวม ๕ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย และการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม รวม ๔ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย

๔.๙) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ศึกษาและติดตามประเมินผลระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๒ เรื่อง อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลและจัดทำเล่มรายงาน

๕) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๖๐๖.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๓ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๕๓๘.๗๕ ล้านบาท

๒.๑.๒ ผลการประเมินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

๑) ด้านมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โครงการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ จากการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต มูลค่ารวม ๑๒,๓๒๘.๐๘ ล้านบาท โดยกลุ่มสินค้าข้าวมีมูลค่าเพิ่ม ๔,๖๙๒.๗๑ ล้านบาท กลุ่มพืชไร่ ๑,๕๘๙.๘๐ ล้านบาท กลุ่มไม้ยืนต้น ๙๑๐.๙๔ ล้านบาท กลุ่มไม้ผล ๑,๙๕๘.๓๔ ล้านบาท กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร ๑,๕๖๐.๒๑ ล้านบาท กลุ่มหม่อนไหม ๒๑.๑๕ ล้านบาท กลุ่มประมง ๓๐๗.๕๓ ล้านบาท กลุ่มปศุสัตว์ ๘๑๒.๓๔ ล้านบาท กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ ๔๑๓.๐๗ ล้านบาท และกลุ่มแมลงเศรษฐกิจ ๖๑.๙๙ ล้านบาท

๒) ด้านการลดต้นทุนการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตได้จากก่อนมีโครงการ กลุ่มสินค้าข้าวลดลง ๔๔๒ - ๗๙๙ บาทต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ ๗๒๖ - ๙๒๐ บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น ๕๒๐ - ๘๖๕ บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ผล ๙๔๘ - ๒,๐๘๓ บาทต่อไร่ กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร ๑,๕๑๗ - ๒,๕๓๐ บาทต่อไร่ กลุ่มหม่อนไหม ๓๐๓ - ๖๕๑ บาทต่อไร่ กลุ่มประมง ๒,๔๒๓ - ๓,๒๒๗ บาทต่อไร่ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ ๘๖๕ - ๔,๗๗๘ บาทต่อไร่ กลุ่มแมลงเศรษฐกิจ ๓๓๔ - ๗๐๕ บาทต่อไร่ และกลุ่มปศุสัตว์ ๑๔๔ - ๒,๒๑๔ บาทต่อไร่

๓) **ด้านการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย** สามารถเพิ่มผลผลิตได้จากก่อนมีโครงการ กลุ่มสินค้าข้าวเพิ่มขึ้น ๕๗ - ๗๕ กิโลกรัมต่อไร่ กลุ่มพืชไร่ ๖๓๖ - ๗๙๖ กิโลกรัมต่อไร่ กลุ่มไม้ยืนต้น ๑๗๖ - ๔๐๓ กิโลกรัมต่อไร่ กลุ่มไม้ผล ๙๔ - ๑๘๒ กิโลกรัมต่อไร่ กลุ่มพืชผัก/สมุนไพร ๒๗๗ - ๖๕๔ กิโลกรัมต่อไร่ กลุ่มหม่อนไหม ๑๐๒ - ๒๒๔ กิโลกรัมต่อไร่ กลุ่มประมง ๔๓ - ๖๕ กิโลกรัมต่อไร่ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ ๑๗๗ - ๒๔๓ กิโลกรัมต่อไร่ กลุ่มแมลงเศรษฐกิจ ๓๐ - ๔๙ กิโลกรัมต่อฟาร์ม และกลุ่มปศุสัตว์ ๐.๗๒ - ๗๐ กิโลกรัมต่อตัว

๔) **ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต** เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการพัฒนาผลผลิตเพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยมีเกษตรกร ๑๓๙,๘๘๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๗ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับรองและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

๕) **ด้านการเชื่อมโยงตลาด** มีแปลงใหญ่ที่ทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกัน ร้อยละ ๕๑.๓๖ โดยมีเกษตรกร ร้อยละ ๒๙.๘๒ นำผลผลิตไปจำหน่ายกับภาคเอกชนที่ทำข้อตกลงร่วมกันไว้ และเกษตรกร ร้อยละ ๒๗.๑๔ ขายผลผลิตได้ตามราคาที่สูงขึ้นจากการตกลง ส่วนเกษตรกรที่เหลือยังขายได้ในราคาทั่วไป เนื่องจากคุณภาพที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงความต้องการของภาคเอกชน

๖) **ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม** เกษตรกร ร้อยละ ๙๐.๑๙ มีการวางแผนการผลิตของกลุ่มร่วมกัน มีเกษตรกรร้อยละ ๔๓.๒๒ ซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกลงกว่าท้องตลาด และมีเกษตรกรร้อยละ ๓๒.๓๐ สามารถต่อรองราคาจำหน่ายผลผลิตได้

๗) **ความพึงพอใจ** เกษตรกรมีความพอใจต่อโครงการฯ อยู่ในระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๙๙ (คะแนนเต็ม ๕) เนื่องจาก ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ และเครื่องมือ/เครื่องจักรกลทางการเกษตรในแปลงใหญ่ รวมทั้งเกิดการรวมกลุ่มที่เป็นรูปธรรมกว่าที่ผ่านมา

๘) **ข้อค้นพบจากการประเมินผล**

๘.๑) **ข้อค้นพบเชิงนโยบายโครงการฯ**

(๑) นโยบายแปลงใหญ่เป็นโครงการที่ส่งเสริมตรงตามความต้องการของเกษตรกร เนื่องจากทำให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มบริหารจัดการร่วมกัน การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

(๒) การเชื่อมโยงตลาดยังคงเป็นจุดอ่อนของนโยบายแปลงใหญ่ เนื่องจากมีเกษตรกรเพียงร้อยละ ๒๙.๘๒ นำผลผลิตไปจำหน่ายกับภาคเอกชนที่ทำข้อตกลงร่วมกันไว้ ส่วนเกษตรกรที่เหลือยังไม่นำไปจำหน่าย เนื่องจากราคาที่นำไปจำหน่ายยังคงขายได้ในราคาทั่วไป รวมทั้งเกษตรกรบางรายมีการะผูกพันกับภาคเอกชนที่ซื้อขายกันประจำอยู่แล้ว

(๓) หลักเกณฑ์ขนาดพื้นที่ และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในบางกลุ่มสินค้ายังขาดความเหมาะสม เช่น ในกลุ่มสินค้าข้าว เงื่อนไข ๓๐๐ ไร่ และ ๓๐ ราย ส่งผลให้มีกลุ่มเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนมาก ซึ่งจากขนาดพื้นที่ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามเงื่อนไขดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ขาดอำนาจต่อรองการขายผลผลิต เนื่องจากผลผลิตที่ผลิตได้มีปริมาณน้อยกว่าที่ภาคเอกชนต้องการรวม ทั้งการรวมกลุ่มบางแปลงยังไม่เข้มแข็งมากนัก

(๔) การรวมกลุ่มแปลงใหญ่ของเกษตรกรในบางแปลง มีพื้นที่แปลงแยกคนละตำบล พื้นที่ไม่ติดกัน ส่งผลให้การสนับสนุนองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิตไม่ทั่วถึง เพียงกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มหมู่บ้าน และตำบลเดียวกันรวมทั้งผู้จัดการแปลงคือเกษตรกรอำเภอ ต้องรับผิดชอบแปลงใหญ่ทั้งหมดในอำเภอ ส่งผลให้การส่งเสริมองค์ความรู้และการดูแลแปลงใหญ่ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๘.๒) ข้อค้นพบเชิงพื้นที่

(๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ส่วนใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตได้ จากการนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ แต่การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตยังขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอื่นที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม และโรคระบาด รวมทั้งในบางกลุ่มสินค้า เช่น กลุ่มไม้ผล ไม้ยืนต้น ประมง และกลุ่มปศุสัตว์ ส่วนใหญ่เน้นการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต

(๒) แหล่งน้ำในแปลงใหญ่บางแปลงปริมาณน้ำไม่เพียงพอในฤดูกาลเพาะปลูก รวมทั้งการดำเนินงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำต้องใช้ระยะเวลาในก่อสร้างระบบซึ่งไม่สามารถเห็นผลในระยะเวลา ๑ ปี

(๓) การทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิต (MOU) ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง เนื่องจากคุณภาพที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชนรวมทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรอการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

(๔) เทคโนโลยีที่นำมาส่งเสริมในแปลงใหญ่ เช่น เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ และมีความสนใจในเทคโนโลยีที่เข้ามาสนับสนุน แต่ปริมาณเครื่องจักรมีจำกัด ไม่เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายที่จะนำไปพัฒนา ตลอดจนความไม่เหมาะสมของสภาพพื้นที่การผลิต

๙) ข้อเสนอแนะ

๙.๑) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโครงการฯ

(๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรประสานความต้องการระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการ ให้เกิดความชัดเจนก่อนทำการผลิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ทางผู้ประกอบการต้องการซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมโยงตลาดที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

(๒) คณะทำงานโครงการฯ พิจารณาหลักเกณฑ์ขนาดพื้นที่และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ให้มีความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มสินค้า รวมทั้งส่งเสริมการขยายพื้นที่ในแปลงใหญ่ เพื่อให้ปริมาณผลผลิตของกลุ่มมากพอ สามารถเสนอเงื่อนไขการเจรจาข้อตกลงกับภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาลักษณะพื้นที่ของเกษตรกรควรมีพื้นที่ติดกัน หรือไม่ห่างไกลกันมากนัก ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการกลุ่มง่ายขึ้น

(๓) ผู้จัดการแปลงใหญ่ปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ควรโอนภารกิจผู้จัดการแปลง ให้ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ ที่มีความพร้อม และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ได้ด้วยตัวเอง เพื่อลดปริมาณแปลงที่เกษตรกรอำเภอต้องดูแล ซึ่งจะทำให้การทำงานส่งเสริมในแต่ละแปลงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๙.๒) ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

(๑) กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัย/นวัตกรรมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การผลิตของเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการจำหน่าย

(๒) กรมชลประทานควรดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และกรมพัฒนาที่ดินควรดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่นอกเขตชลประทาน เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอนำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการผลผลิต/การตลาดของกลุ่มเกษตรกรเองได้

(๓) ควรสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และมีจำนวนเพียงพอกับเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อให้เกษตรกรจะสามารถนำไปใช้ในแปลงได้ ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

(๔) กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน เพื่อให้เกษตรกรสามารถยกระดับมาตรฐานนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร

๒.๒ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

๒.๒.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) พัฒนาศักยภาพของ ศพก.และศูนย์เครือข่ายใน ๘๘๒ ศูนย์ ดำเนินการแล้ว ๘๘๒ ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย โดยพัฒนาฐานเรียนรู้ใน ศพก.รวม ๔,๔๑๓ แห่ง จำแนกเป็น ด้านการผลิตข้าว ๘๘๒ แห่ง ประมง ๘๘๒ แห่ง ปศุสัตว์ ๘๘๒ แห่ง การพัฒนาที่ดิน ๘๘๒ แห่ง หม่อนไหม ๓ แห่งและต้นทุเรียน และบัญชีประจำศูนย์ ๘๘๒ ศูนย์ นอกจากนี้ ได้พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง ๘๘๒ แห่ง ครบตามเป้าหมาย จัดทำแปลงต้นแบบ ๑,๑๕๗ ไร่ ร้อยละ ๙๖.๙๐ ของเป้าหมาย ๑,๑๙๔ ไร่ รวมทั้งพัฒนาศูนย์เครือข่ายอีก ๙,๓๔๔ ศูนย์ ร้อยละ ๙๑.๐๖ ของเป้าหมาย ๑๐,๒๖๑ ศูนย์

๒) บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยจัดประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ ๒ ครั้ง รวมทั้งอบรมครูบัญชีประจำฐานเรียนรู้ ๘๘๒ ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย

๓) สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านประมง องค์ความรู้ด้านข้าว และองค์ความรู้ในเขต ส.ป.ก. ให้เกษตรกร จำนวน ๑๘๔,๓๔๙ ราย ร้อยละ ๙๘.๐๔ ของเป้าหมาย ๑๘๘,๐๔๐ ราย ให้บริการวิชาการ/ข้อมูลข่าวสารในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ๑๑๕ ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย ด้านปศุสัตว์ ๘๘๒ ครบตามเป้าหมาย ด้านการพัฒนาที่ดิน ๘๓๕ ศูนย์ ร้อยละ ๙๔.๖๗ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ และจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ใน ๘๘๒ ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย จัดให้มีครูบัญชีประจำศูนย์เพื่อบริการให้ความรู้ ๘๕๘ ศูนย์ ร้อยละ ๙๗.๒๘ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง ๒๘๔ ศูนย์ ร้อยละ ๕๖.๒๔ ของเป้าหมาย ๕๐๕ ศูนย์ รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เอกสารแผ่นพับต่างๆ

๔) พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำครบทั้ง ๘๘๒ ศูนย์ พัฒนาเกษตรกรผู้นำด้านปศุสัตว์ ๙,๒๕๑ ราย ร้อยละ ๑๐๒.๘๕ ของเป้าหมาย ๘,๘๒๐ ราย ด้านวิชาการเกษตร ๑๑,๐๖๓ ราย ร้อยละ ๙๙.๗๖ ของเป้าหมาย ๑๑,๐๙๐ ราย ด้านหม่อนไหม ๗๐ ราย ครบตามเป้าหมาย สนับสนุนวิทยากรด้านความรู้เรื่องสหกรณ์และการรวมกลุ่ม ๗๙๖ ศูนย์ ร้อยละ ๙๐.๒๕ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๕) พัฒนาศูนย์เครือข่ายโดยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ รวม ๙,๓๔๔ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๖ ของเป้าหมาย ๑๐,๒๖๑ ศูนย์ จำแนกเป็นศูนย์เครือข่ายด้านเกษตร ๒,๖๔๖ ศูนย์ ด้านปศุสัตว์ ๘๘๒ ศูนย์ ด้านประมง ๔,๔๑๐ แห่ง ด้านข้าว ๑,๒๕๑ ศูนย์ รวมทั้งศูนย์เครือข่ายในเขต ส.ป.ก. ๑๔๐ แห่ง และศูนย์เครือข่ายหม่อนไหม ๑๕ ศูนย์ นอกจากนี้สนับสนุนการดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ๓,๐๙๒ แปลง และประเมินแปลงแล้ว ๓,๐๙๒ แปลง ครบตามเป้าหมาย

๖) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓๙๖.๖๖ ล้านบาท ร้อยละ ๘๘.๔๔ ของงบประมาณที่จัดสรร ๔๔๘.๔๗ ล้านบาท

๒.๒.๒ ผลการติดตาม

จากการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลในพื้นที่จังหวัดนครปฐม อัญญา สิงห์บุรี ราชบุรี ตรวาท ระยอง บุรีรัมย์ สุรินทร์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ตาก น่าน พะเยา ระนอง สุราษฎร์ธานี พัทลุง และสงขลา (รายงาน พ.ค. ๖๒)

๑) การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ เกษตรกรร้อยละ ๙๐.๑๒ เข้ารับการพัฒนานครบทั้ง ๓ ครั้ง มีเพียงบางส่วนที่เข้ารับการพัฒนาไม่ครบ เนื่องจากเกษตรกรติดภารกิจส่วนตัว โดยเกษตรกรร้อยละ ๕.๕๒ เข้ารับการพัฒนา ๑ ครั้ง และร้อยละ ๔.๓๖ เข้ารับการพัฒนา ๒ ครั้ง โดยหลักสูตรที่เกษตรกรให้ความสนใจและเข้ารับการพัฒนานครบทุกราย คือ การลดต้นทุน รองลงมาเกษตรกรร้อยละ ๙๕.๐๖ การทำบัญชีครัวเรือน และร้อยละ ๗๙.๙๔ มาตรฐานสินค้า นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ ๙๕.๖๔ เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรบังคับ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน และเกษตรกรร้อยละ ๙๑.๕๗ เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรเสริม ซึ่งในหลักสูตรนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ ๘๑.๑๐ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการแปรรูปสินค้าเกษตร หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพเสริม รองลงมาร้อยละ ๗๔.๗๑ ด้านการตลาด และร้อยละ ๗๑.๕๑ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

๒) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ หลังจากได้รับการพัฒนาเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๘.๒๖ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรจากเดิม ได้แก่ การลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีต่างๆ หันมาผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ใช้เอง และการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน อีกทั้งได้ให้ความสำคัญกับการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี โดยใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อเพิ่มผลผลิตในฤดูแล้ง นอกจากนี้เกษตรกรยังมีการปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพอีกด้วย มีเพียงบางส่วนร้อยละ ๑.๗๔ ที่ไม่ได้นำความรู้ไปใช้เนื่องจากมีความยุ่งยากในการปฏิบัติ เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจะต้องขุดดินไปตาก และบดก่อนนำส่งวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดิน แล้วจึงนำผลการวิเคราะห์มาผสมปุ๋ยตามค่าที่วิเคราะห์ได้ เป็นต้น และเกษตรกรรอทำในฤดูกาลผลิตถัดไป

๓) ผลจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากการนำความรู้ไปใช้และมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๒.๖๙ มีต้นทุนในการผลิตลดลง เช่น ค่าปุ๋ยเคมีลดลงเฉลี่ย ๕๔๘ บาทต่อไร่ ค่าสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชลดลงเฉลี่ย ๑๒๘ บาทต่อไร่ และค่าเมล็ดพันธุ์ลดลงเฉลี่ย ๑๒๐ บาทต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ๕๔,๓๘๓ บาทต่อครัวเรือน นอกจากนี้เกษตรกรที่ทำนามีผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๑๓๗ กิโลกรัมต่อไร่

๔) ประเด็นที่พบ เกษตรกรผู้นำบางรายไม่รู้หนังสือ ประกอบกับอยู่ในวัยผู้สูงอายุทำให้ไม่สามารถจดบันทึกข้อมูลจากสิ่งที่เรียนรู้ตามหลักทฤษฎี จึงมีความต้องการอบรมในบางหลักสูตรที่ได้อบรมมาแล้วอีกครั้ง เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้สามารถจดจำ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้มีความต้องการอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น หลักสูตรด้านการตลาด อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ และพลังงานทดแทน เป็นต้น

๕) ข้อเสนอแนะ ควรมีการติดตาม และให้คำแนะนำหลังการอบรม เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติใช้อย่างถูกต้อง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการปฏิบัติให้มากขึ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้นำมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer ได้อย่างมีอาชีพ

๒.๓ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

๒.๓.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) การพัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer จำนวน ๓๙,๒๖๕ ราย หรือร้อยละ ๙๙.๑๓ ของเป้าหมาย ๓๙,๖๑๑ ราย จำแนกเป็น พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ๑๗,๖๔๐ ราย พัฒนาอาสาปศุสัตว์/เกษตรกร ๕,๓๙๔ ราย พัฒนาด้านประมง ๑๕,๐๐๐ ราย พัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ๓๔๑ ราย และด้านหม่อนไหม ๘๙๐ ราย นอกจากนี้ ได้พัฒนา Young Smart Farmer ในด้านการเกษตร และด้านปศุสัตว์ รวม ๓,๑๕๒ ราย หรือร้อยละ ๑๐๓.๑๘ ของเป้าหมาย ๓,๐๕๕ ราย

๒) การพัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer แล้ว ดำเนินการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer ด้านข้าว หม่อนไหม และ Smart Farmer ในเขตปฏิรูปที่ดิน รวม ๑๒,๖๔๑ ราย หรือร้อยละ ๖๒.๐๙ ของเป้าหมาย ๒๐,๓๕๙ ราย และพัฒนาเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer ด้านการเกษตร และ Young Smart farmer ที่เป็นทายาทสมาชิกสหกรณ์รวม ๕,๗๗๔ ราย หรือร้อยละ ๑๐๐.๐๗ ของเป้าหมาย ๕,๗๗๐ ราย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ๑,๕๔๐ ราย และอบรมเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ๓,๐๘๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๓) พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ Smart Farmer ต้นแบบ จำนวน ๒,๐๓๙ ราย ร้อยละ ๙๔.๗๑ ของเป้าหมาย ๒,๑๕๓ ราย จำแนกเป็น Smart Farmer ต้นแบบด้านการเกษตร ๒๖๔ ราย ด้านปศุสัตว์ ๑,๕๔๖ ราย ด้านประมง ๒๒๓ ราย และด้านหม่อนไหม ๖ ราย

๔) บริหารโครงการและสนับสนุน ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core Team ระดับเขตและจังหวัด จำนวน ๑๔๕ ราย หรือร้อยละ ๑๒๐.๘๓ ของเป้าหมาย ๑๒๐ ราย การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน ๕๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย และเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน ๑๐๐ ราย หรือร้อยละ ๘๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๒๐ ราย ดำเนินการสนับสนุนวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕๓ กลุ่ม หรือร้อยละ ๙๙.๓๕ ของเป้าหมาย ๑๕๔ กลุ่ม พัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart Officer ๑๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย นอกจากนี้ได้จัดทำศูนย์เรียนรู้ชาวไร่ในโรงเรียน จำนวน ๑๐๒ โรงเรียน ครอบคลุมเป้าหมาย และคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ๔ สาขา ครอบคลุมเป้าหมาย รวมทั้งได้จัดทำ E-book แนะนำ Smart Farmer ด้านหม่อนไหม ๙๒๓ ราย หรือร้อยละ ๖๒.๐๗ ของเป้าหมาย ๑,๔๘๗ ราย

๕) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๒๑.๓๓ ล้านบาท ร้อยละ ๗๘.๐๕ ของงบประมาณที่จัดสรร ๑๕๕.๔๖ ล้านบาท

๒.๓.๒ ผลการติดตาม

จากการลงพื้นที่ติดตามในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี และกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (รายงาน ธ.ค. ๖๑)

๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐.๙๕ ได้รับการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer แล้ว ซึ่งในจำนวนนี้ ร้อยละ ๙๕.๖๕ มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เป็น Smart Farmer ร้อยละ ๔.๓๕ ไม่ผ่านเกณฑ์ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๙.๐๕ อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงาน

๒) การพัฒนา Smart Farmer เกษตรกรร้อยละ ๗๘.๕๗ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ ๔๗.๖๒ ได้รับการพัฒนาโดยพาไปศึกษาดูงาน ร้อยละ ๓๐.๕๙ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต นอกจากนี้เกษตรกรได้รับการวิเคราะห์ศักยภาพโดยจัดทำแผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล การสัมมนาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน และส่งเสริมการรวมกลุ่มในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ ๑๑.๙๐

๓) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๓๖.๓๖ นำความรู้การลดต้นทุนการผลิตไปใช้ เช่น การผลิตปุ๋ยหมักใช้ในฟาร์ม การปรับปรุงบำรุงดินก่อนการเพาะปลูก การปลูกหญ้าไว้เลี้ยงสัตว์ภายในฟาร์ม ร้อยละ ๑๘.๑๘ ใช้ในเรื่องการดูแลรักษาโรคปศุสัตว์ การพัฒนาสายพันธุ์ ร้อยละ ๑๒.๑๒ การแปรรูปผลผลิต เช่น การทำเห็ดหยอง เห็ดลอยแก้ว ร้อยละ ๙.๐๙ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ ๖.๐๖ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ ๖.๐๖ การเตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงสัตว์น้ำ ร้อยละ ๖.๐๖ เทคนิคการผลิตพืช ร้อยละ ๓.๐๓ การใช้ระบบทำระบบน้ำหยด และร้อยละ ๓.๐๓ การทำเกษตรแบบผสมผสาน

๔) ผลจากการนำความรู้ไปใช้ เกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ ร้อยละ ๒๘.๕๗ มีต้นทุนการผลิตลดลง ร้อยละ ๑๗.๑๔ มีทักษะหรือเทคนิคในการผลิตสามารถแก้ไขปัญหาจากการทำการเกษตรเบื้องต้นได้ ร้อยละ ๑๗.๑๔ สามารถเพิ่มช่องทางการตลาด ร้อยละ ๑๑.๔๓ มีการเติบโตของผลผลิตดี ลดการเกิดโรค ร้อยละ ๘.๕๗ มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘.๕๗ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๕.๗๑ สภาพดินดีร่วนซุยไม่แข็ง และร้อยละ ๒.๘๗ เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

๕) ประเด็นที่พบ

๕.๑) ปัญหาการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในเรื่องแผนการอบรมความรู้ของหน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งขาดการบูรณาการดำเนินงานตามโครงการ

๕.๒) เกษตรกรต้องการได้รับการพัฒนาในด้านการตลาด การวิเคราะห์ความต้องการตลาด การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

๕.๓) ขาดความต่อเนื่องในการติดตามผลในการพัฒนาเกษตรกรรายเดิม มุ่งจัดหาและพัฒนารายใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย

๖) ข้อเสนอแนะ

๖.๑) หน่วยงานต่าง ๆ ควรร่วมบูรณาการในกำหนดแผนปฏิบัติงาน และควรให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรการอบรม เพื่อให้ตรงต่อความต้องการ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องเวลา และการเดินทางเข้ารับการอบรม

๖.๒) การอบรมเกษตรกรวิทยากรควรสอดแทรกความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ง่ายต่อการปฏิบัติ และสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย

๖.๓) การแจ้งข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานควรปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์ และจัดส่งให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย ๕ - ๗ วัน เพื่อเกษตรกรจะได้เตรียมตัว และสามารถวางแผนของตนเองได้

๒.๔ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)

๒.๔.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ไปทำประมง ปศุสัตว์ (ปลูกพืชอาหารสัตว์) อนุรักษ์ดินและน้ำ แปลงต้นแบบปรับเปลี่ยน สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปลูกหม่อนไหม พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน และเกษตรผสมผสาน ดำเนินการแล้ว ๑๓๗,๔๑๕.๕๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๖ ของเป้าหมาย ๒๕๒,๗๗๕ ไร่ โดยจำแนกเป็น ประมง ๕,๐๐๐ ไร่ หญ้าเลี้ยงสัตว์ ๓๔,๙๘๓.๒๕ ไร่ อนุรักษ์ดินและน้ำ ๕๓,๖๖๗ ไร่ แปลงต้นแบบปรับเปลี่ยน ๑,๕๕๑ ไร่ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ๓,๑๑๐ ไร่ ปลูกหม่อนไหม ๘๒๙.๒๕ ไร่ พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ๘,๓๐๗ ไร่ ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น และเกษตรผสมผสาน ๒๙,๙๖๘.๔๕ ไร่

๒) กิจกรรมการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงปลาที่เหมาะสมมีมูลค่า ของกรมประมง (กปม.) ดำเนินงานได้ครบตามเป้าหมาย และกิจกรรมการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม และเกษตรผสมผสาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินงานได้เกินเป้าหมายที่ร้อยละ ๑๐๓.๖๗ ส่วนการจัดกิจกรรมการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ของกรมพัฒนาที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยเครื่องจักรไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ เนื่องจากติดผลผลิตทางการเกษตร คาดว่าจะดำเนินการได้หลังฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งได้ดำเนินการกันบเหลือมปีไว้แล้ว

๓) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๒๙.๑๔ ล้านบาท ร้อยละ ๕๔.๓๘ ของงบประมาณที่จัดสรร ๒๓๗.๔๘ ล้านบาท

๒.๔.๒ ผลการติดตาม

จากการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ อุตรธานี และ
ขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑) ประเด็นที่พบ

๑.๑) ปัญหาการใช้ Agri-Map ของหน่วยงานในพื้นที่ ขาดความชำนาญ ต้องส่งพิกัดของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการให้สถานี
พัฒนาที่ดิน เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ รวมทั้งข้อมูลใน Agri-Map ยังเป็นข้อมูลเก่า ไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ตลอด

๑.๒) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับพื้นที่ ๘๐๐ ไร่ต่อไร่ต่อราย ไม่เกิน ๑๐ ไร่ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของเกษตรกร และ
สามารถดำเนินการได้เพียงบางส่วน เช่น ขุดร่องและทำคันดินในแปลง เป็นต้น

๑.๓) เกิดความเสียหายของผลผลิตปลา ของเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการฯ เนื่องจากเกิดภาวะฝนแล้ง
ฝนทิ้งช่วง ไม่มีน้ำ หรือถูกลักขโมย อีกทั้งที่ตั้งบ่ออยู่ไกลจากบ้านของเกษตรกร จึงไม่สามารถดูแลผลผลิตปลาได้ทั่วถึง

๑.๔) เกษตรกรที่อยู่นอกพื้นที่สนับสนุนตามโครงการฯ (N หรือ S๓) ประสงค์อยากเข้าร่วมโครงการ

๒) ข้อเสนอแนะ

๒.๑) แต่ละหน่วยงานในพื้นที่ที่ดำเนินงานตามโครงการฯ ควรทำความเข้าใจร่วมกันในการกำหนดเป้าหมาย โดยใช้ Agri-Map
โดยให้สถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัด ชี้แจง และทำความเข้าใจร่วมกัน และถ้าข้อมูลใน Agri-Map ไม่เป็นปัจจุบัน ควรให้ผู้ดูแลระบบแก้ไขโดยเร็ว

๒.๒) การสนับสนุนพันธุ์ปลา ตามโครงการฯ ควรพิจารณาปริมาณน้ำที่ใช้เลี้ยง และแหล่งที่ตั้งของบ่อที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
นำไปปล่อยเลี้ยง เพื่อใช้คาดการณ์ให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ชัดเจนขึ้น

๒.๓) การสนับสนุนที่ครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงการตลาด และการขาย จะช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ

๒.๕ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

๒.๕.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) ข้าว ตรวจรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว ดำเนินการไปแล้ว ๑๐ โรง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง และตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว ดำเนินการไปแล้ว ๑๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง ดำเนินการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์แบบรายเดี่ยว
จำนวน ๕๗๖ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๐ ของเป้าหมาย ๙๗๘ แปลง และแบบกลุ่ม ๒๔ กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย ดำเนินการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP

แบบรายเดี่ยว ๑,๓๙๐ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย และแบบกลุ่ม ๓๙ กลุ่ม ครอบคลุมเป้าหมาย ส่วนการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) และการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒) แหล่งผลิตพืช (ผัก - ผลไม้) ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช รวม ๑๐๘,๖๔๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๑๘.๗๘ ของเป้าหมาย ๙๑,๔๗๐ ฟาร์ม ตรวจสอบโรคศัตรูพืช แปรรูป เพื่อรองรับตามระบบ GMP/โรง/โรงรม/โรงผลิตเชื้อเห็ด ๑,๔๑๖ โรง คิดเป็นร้อยละ ๑๖๖.๕๙ ของเป้าหมาย ๘๕๐ โรง พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ ๓๒ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกร และเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP ๔๔๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๒๕ ของเป้าหมาย ๔๐๐ รายอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน ๑๕,๐๐๖ รายหรือแปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๔ ของเป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ รายหรือแปลง ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ๑๔,๙๙๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๕ ของเป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ราย และนำร่องจุดบริหารจัดการสารตกค้างในพืชผลเกษตร GAP ๗๖ จุด ครอบคลุมเป้าหมาย สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ขั้นต้น ๑๔,๒๑๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๘ ของเป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ราย พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา และศึกษาดูงาน ๘๘๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๗๙ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ราย ร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP (MOU GAP พืช) ๑ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย และคณะอนุกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร (MOU GAP พืช) ๑๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๒ ของเป้าหมาย ๑๘ ครั้ง และจัดทำเอกสารสนับสนุนงานส่งเสริมมาตรฐาน GAP ๓ เรื่อง ครอบคลุมเป้าหมาย ส่วนการติดตามและประเมินสถานการณ์การดำเนินงานโครงการ ๑ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓) ฟาร์มปศุสัตว์ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์มใหม่ ๒,๗๐๕ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๓๒๑.๒๖ ของเป้าหมาย ๘๔๒ ฟาร์ม มีฟาร์มที่ได้รับการบริการตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน ๑๒,๔๓๔ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๘๐ ของเป้าหมาย ๑๑,๑๒๒ ฟาร์ม ตรวจสอบอายุฟาร์มมาตรฐาน ๔,๔๙๔ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๕๑ ของเป้าหมาย ๔,๐๓๐ ฟาร์ม ตรวจสอบติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ๑๒๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐๘.๓๓ ของเป้าหมาย ๖๐ ครั้ง สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานกรณีวิเคราะห์เป็นบวก ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน ๗๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๓๐ ของเป้าหมาย ๗๗ ครั้ง ตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ - น้ำดื่มจากฟาร์มมาตรฐาน ๕,๑๘๕ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๑๒.๙๖ จากเป้าหมาย ๔,๕๙๐ ตัวอย่าง และอบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์ม ๑๐,๙๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๗๖.๕๒ ของเป้าหมาย ๒,๓๐๐ ราย รวมทั้งจัดอบรมผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ จำนวน ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑ ครั้ง

๔) ฟาร์มสัตว์น้ำ

๔.๑) เตรียมความพร้อมเกษตรกร และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ๔,๙๘๐ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๓๘ ของเป้าหมาย ๔,๕๙๕ ฟาร์ม

๔.๒) ตรวจสอบประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม ๓๒,๐๐๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๗๔ ของเป้าหมาย ๓๑,๔๖๐ แห่ง ตรวจสอบประเมินสถานประกอบการ ๕๕๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๘๕ ของเป้าหมาย ๕๔๐ แห่ง ตรวจสอบปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ๙๐,๖๐๒ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๐๓ ของเป้าหมาย ๘๗,๐๙๑ ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ๖๑,๑๔๕ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๗๒ ของเป้าหมาย ๕๘,๙๕๑ ตัวอย่าง

ตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน ๑๓,๓๒๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๖ ของเป้าหมาย ๒๕,๒๐๐ ตัวอย่าง ตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัย หอยสองฝา ๘,๗๑๕ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๓๗.๒๔ ของเป้าหมาย ๖,๓๕๐ ตัวอย่าง และตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ (รวมวัตถุดิบอันตราย) ๖,๕๑๓ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๐๔ ของเป้าหมาย ๖,๑๔๒ ตัวอย่าง

๔.๓) เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ๖๘,๒๐๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๔.๖๙ ของเป้าหมาย ๕๔,๗๐๐ ครั้ง โรคสัตว์น้ำในประเทศ ๑๑๑,๕๕๙ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๖ ของเป้าหมาย ๑๑๓,๐๗๒ ตัวอย่าง โรคสัตว์น้ำ เพื่อการส่งออก ๔๑,๐๐๔ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๑.๑๕ ของเป้าหมาย ๓๓,๘๔๖ ตัวอย่าง ฟาร์มปลอดโรค ๖,๖๘๔ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๓ ของเป้าหมาย ๘,๒๐๘ ตัวอย่าง คุณภาพและความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ำ ๒,๔๐๕ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๒.๗๐ ของเป้าหมาย ๑,๙๖๐ ตัวอย่าง คุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำ ธรรมชาติ ๑๔,๓๗๒ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๓ ของเป้าหมาย ๑๗,๐๕๕ ตัวอย่าง และเฝ้าระวังการนำเข้าส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ๑๐,๘๒๔ ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๑.๐๕ ของเป้าหมาย ๑๐,๗๑๑ ครั้ง รวมทั้งจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ ๕๘๑ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๙.๑๑ ของเป้าหมาย ๔๕๐ ตัวอย่าง ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.๑) เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑๓๘,๘๔๓ ขวดหรือซอง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๐ ของเป้าหมาย ๑๔๖,๐๐๐ ขวดหรือซอง และพัฒนาบุคลากร ด้านโรคสัตว์น้ำ ๔๗๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓.๑๓ ของเป้าหมาย ๔๑๙ ราย

๔.๔) จัดทำและขยายขอบข่ายระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง ๒๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๕ ของเป้าหมาย ๔๔ รายการ รักษาระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง ๑ ระบบ ครบตามเป้าหมาย และวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ รับรองสินค้าประมงส่งออก เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพ ๑ ระบบการเชื่อมโยง ครบตามเป้าหมาย

๕) ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรฐาน โดยจัดนิทรรศการในประเทศ ๑๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง และสร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานผ่านทางสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ เอกสารเผยแพร่ ๑๙๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๔๓.๗๕ ของเป้าหมาย ๘๐ ครั้ง เตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๓ เรื่อง และการจัดทำมาตรฐาน ๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๕ เรื่อง ส่วนการประเมินความเท่าเทียมการรับรองระบบงานขยายขอบข่ายการรับรอง (Seafood และ LACF/GSSI) เป้าหมาย ๑ ขอบข่าย อยู่ระหว่าง ที่ปรึกษาส่งงานการจัดทำเอกสารและมีการตรวจรับงานทวนสอบระบบ GSSI แล้ว และยื่นสมัครขอขยายขอบข่ายแล้ว จากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฮาลาลโดยตรวจประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือดเพื่อการส่งออก ๒๕ โรง คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๑ ของเป้าหมาย ๒๙ โรง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในระบบการรับรองฮาลาล ๖ โครงการ ครบตามเป้าหมาย

๖) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๔๘๔.๓๙ ล้านบาท ร้อยละ ๘๒.๓๕ ของเป้าหมาย ๕๘๘.๒๑ ล้านบาท

๒.๕.๒ ผลการติดตาม

จากการผลติดตามในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ (รายงาน ธ.ค. ๖๑)

๑) ปัญหาด้านพืช ประสบปัญหาาราคาผลผลิตตกต่ำกิโลกรัมละ ๔ - ๕ บาท ประกอบกับต้นทุนในการผลิตสูง ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง เช่น ท่อนพันธุ์ ปุ๋ย ยา ค่าแรงงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ช่วงฤดูแล้งไม่มีน้ำ ขาดแคลนแรงงานในการทำเกษตร และเกิดโรคระบาดทำให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง

๒) ปัญหาด้านปศุสัตว์ ประสบปัญหาด้านอาหารชั้น อาหารหยาบ มีการปรับราคาสูงขึ้น เปลือกข้าวโพด ฟางข้าว เปลือกสับปะรด และแปลงหญ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ราคาน้ำมันลดลงเหลือกิโลกรัมละ ๑๗ บาท ขาดแหล่งเงินทุนในการปรับปรุงฟาร์มให้ได้มาตรฐาน GAP

๓) ปัญหาด้านประมง เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ขาดแหล่งเงินทุน ราคาสัตว์น้ำ เช่น กุ้งขาว มีราคาขายได้ไม่แน่นอน ต้นทุนในการผลิตสูง เนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาแพง เช่น ลูกกุ้ง อาหาร ค่าไฟฟ้า เป็นต้น

๒.๖ การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์

๒.๖.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการวิจัย สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรกรอินทรีย์

๑.๑) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ศึกษาศักยภาพการผลิตการตลาดผักอินทรีย์เพื่อการบริโภคในประเทศ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม และศึกษาวิจัยศักยภาพการตลาดและการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรอินทรีย์ รวม ๔ เรื่อง มีความก้าวหน้าร้อยละ ๘๑.๒๕ ของกระบวนการ

๑.๒) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร บุคลากรของสถาบันเกษตรกร และประชาชนทั่วไป โดยพัฒนาเจ้าหน้าที่และอบรมเกษตรกรตั้งแต่ขั้นที่ ๑ - ๓ จำนวน ๑๐๖,๐๙๔ ราย จากเป้าหมายรวม ๘๖,๓๑๐ ราย และมีแผนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ในศูนย์ใหม่ ๖ แห่ง และต่อยอดศูนย์เดิม ๕ แห่ง จากเป้าหมาย ๑๙ แห่ง

๑.๓) สร้างฐานข้อมูลการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมาย ๙ แห่ง ดำเนินการแล้ว ๘ แห่ง ฐานข้อมูลในเขต ส.ป.ก. รวม ๔,๕๐๕ ราย จากเป้าหมาย ๔,๔๓๘ ราย พื้นที่ ๒๒,๓๘๙ ไร่ หรือร้อยละ ๑๐๔.๗๒ ของเป้าหมาย ๒๑,๓๘๐ ไร่ และฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ Organic Database ๑ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน นอกจากนี้ได้สร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ ๘ ศูนย์ และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ ๓ แห่ง ครบตามเป้าหมาย

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์

๒.๑) ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเกษตรกรผู้มีความพร้อมยื่นขอรับรองฟาร์ม การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ ประมงอินทรีย์ ฯลฯ รวม ๔,๐๗๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐.๐๙ ของเป้าหมาย ๓,๓๙๐ ราย ผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ ประมงอินทรีย์ ฯลฯ รวม ๓,๙๔๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๕ ของเป้าหมาย ๔,๖๐๐ ราย นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในยโสธรโมเดล ๘๙ กลุ่ม เกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ ๒๓ แปลง และใน ศพก. ๓๒ ศูนย์ ครอบคลุมเป้าหมาย และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ๑๖๓ กลุ่ม ๑,๖๒๒ ราย ในพื้นที่ ๑๓,๑๑๔.๐๘ ไร่

๒.๒) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตอินทรีย์ ในด้านปศุสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ๘๗ ราย จากเป้าหมาย ๘๐ ราย ส่วนกล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาฟลอริดาสำหรับปลูกเลี้ยงสัตว์ปีก ๔๔ ฟาร์ม จากเป้าหมาย ๕๐ ฟาร์ม บริการผสมอาหารสัตว์อินทรีย์ TMR/อาหารสำเร็จรูป ๑๒๐ ตัน จากเป้าหมาย ๑๖๐ ตัน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในพื้นที่ ส.ป.ก. ๒๒,๓๘๙ ไร่ จากพื้นที่เป้าหมาย ๒๑,๓๘๐ ไร่ รวมทั้งต่อยอดศูนย์ต้นแบบปุ๋ยเติมอากาศ ๑,๓๐๕.๕๐ ตัน จากเป้าหมาย ๑,๕๒๐ ตัน จัดทำแปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ ๖๔๗ แปลง จาก ๘๒๑ แปลง ผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ ๕๐๓,๗๔๒ ตัว จาก ๔๔๕,๐๐๐ ตัว ผลิตชีวอินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชฯ เช่น ไตรโคเดอร์มา เท็ดเรียม แอสกีร์ราซีมี แหนแดง ฯลฯ รวม ๑๑ ชนิด ครอบคลุมเป้าหมาย และจัดตั้งและต่อยอดศูนย์ผลิตชีวอินทรีย์ ๓๖ ศูนย์ จากเป้าหมาย ๓๘ ศูนย์

๒.๓) บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน โดยก่อสร้าง และปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและแก้มลิง รวม ๑๒ รายการ ขณะนี้มีความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละ ๙๖.๘๘ ของกระบวนการ และจัดทำเขตเกษตรอินทรีย์ ๑ โครงการ ครอบคลุมเป้าหมาย

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

๓.๑) ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ โดยบริการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์แล้ว ๑๑๒ ฟาร์ม จาก ๘๐ ฟาร์ม ตรวจติดตามฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ๙๗ ฟาร์ม จาก ๙๘ ฟาร์ม และตรวจวิเคราะห์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ๗๐ ตัวอย่าง ครอบคลุมเป้าหมาย ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ ตรวจรับรองระบบการผลิตและผ่านการตรวจรับรองแล้ว ๙๑๐ กลุ่ม จาก ๑,๒๔๒ กลุ่ม (ปี ๒๕๖๐) ส่วนปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗๖๙ กลุ่ม จาก ๘๖๖ กลุ่ม และปี ๒๕๖๒ มีเป้าหมายกลุ่มใหม่ ๔๐,๐๐๐ ราย อยู่ระหว่างการออกตรวจประเมิน และกลุ่ม Organic Thailand ดำเนินการ ๓๑ กลุ่ม จาก ๓๒ กลุ่ม นอกจากนี้ได้ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน รวม ๒๘๒ สาขา คิดเป็นร้อยละ ๑๘๘.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๕๐ สาขา

๓.๒) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าและบริการ ได้พัฒนาตลาดปศุสัตว์สีเขียว ๑๔ แห่ง จากเป้าหมาย ๑๗ แห่ง ส่วนการจัดรหัส สติติพิกัดบุคลากรสำหรับเกษตรอินทรีย์ ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบ ให้คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แห่งชาตินำไปดำเนินการ

๓.๓) ประชาสัมพันธ์เกษตรกรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เสร็จแล้ว ๕ เรื่อง ครอบคลุมเป้าหมาย การสร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ๑ ครั้ง จากเป้าหมาย ๔ ครั้ง ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การจัดงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอินทรีย์ การจัดนิทรรศการ สาธิต และการออกร้านจำหน่าย ไม่มีการจัดงานประชาสัมพันธ์ เนื่องจากไม่มีงบประมาณจัดกิจกรรม ปี ๒๕๖๒

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

๔.๑) สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ อาทิ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๑๓.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๐๙ ของเป้าหมาย ๖๐๐ ล้านบาท

๔.๒) ติดตาม ให้คำแนะนำ และนิเทศงาน รวม ๓๓๗ ครั้ง จากเป้าหมาย ๓๗๒ ครั้ง และประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด ๒๗ จังหวัด ร้อยละ ๓๕.๐๖ ของเป้าหมาย ๗๗ จังหวัด ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ มีความก้าวหน้าร้อยละ ๙๐.๐๐ ของกระบวนการ และติดตามประเมินผลโครงการ มีความก้าวหน้าร้อยละ ๙๐.๐๐ ของกระบวนการ

๕) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๙๑๖.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๙ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๐๐๙.๖๖ ล้านบาท

๒.๖.๒ ผลการติดตาม

จากการลงพื้นที่และประชุมติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดยโสธร วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร โดยผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ได้รายงานผลการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ (รายงาน เม.ย. ๖๒)

๑) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร

๑.๑ จังหวัดยโสธร มีพื้นที่เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์และได้รับการรับรองมาตรฐานจำนวน ๒๓,๔๓๗ ไร่ พื้นที่ ๒๒๓,๙๘๐.๗๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๒ ของพื้นที่ทำการเกษตรของจังหวัดยโสธร ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน (Yasothon Basic Organic Standard :Yaso BOS) มีเกษตรกร ๓๖ ราย พื้นที่ ๒๕๙ ไร่ มาตรฐานตามระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เกษตรกร ๑๑,๐๓๖ ราย พื้นที่ ๖๔,๓๐๓.๒๗ ไร่ มาตรฐาน มกษ. ๙๐๐๐ เกษตรกร ๑๑,๐๓๑ ราย พื้นที่ ๑๑๑,๘๐๙.๗๕ ไร่ และมาตรฐานสากล ข้าว เกษตรกร ๔,๑๙๗ ราย พื้นที่ ๖๒,๔๔๖ ไร่

ทั้งนี้ เกษตรกรมีการปลูกพืชหลายชนิด ซึ่งการออกใบรับรองจะออกตามชนิดของพืชไม่ได้ออกตามพื้นที่ ดังนั้นเกษตรกรรายเดียวกันอาจได้รับการรับรองมาตรฐานมากกว่า ๑ ชนิด ทำให้การรายงานพื้นที่และจำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์มีความซ้ำซ้อน

๑.๒ การบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ ไข่อินทรีย์ ปลาตะเพียนอินทรีย์ เป็นต้น

๑.๓ ประเด็นที่พบ คือ ยังไม่มีฐานข้อมูลเกษตรกรอินทรีย์ที่เป็นระบบและครบถ้วนตรงกัน เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลเกษตรกร เพื่อแก้ไข ปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลเกษตรกร ควรใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ในการตรวจสอบ กลุ่มเกษตรกรยังขาดเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อข้าวอินทรีย์ จากสมาชิก รวมทั้งขาดเครื่องมือและองค์ความรู้ใหม่ในการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับราคาสินค้า

๒) สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

๒.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการใน ๕ กิจกรรม ได้แก่ การอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน การติดตามประเมินแปลงเบื้องต้น การส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในพื้นที่ ส.ป.ก. และส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในโยธธโรโมเดล

๒.๒ ประเด็นที่พบในการดำเนินงาน พบว่า การจัดสรรงบประมาณเป็นรายปี ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนเกษตรกรรายเดิมได้ต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรมีความต้องการให้สนับสนุนทั้งด้านการผลิต แปรรูป และการตลาด

๓) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

๓.๑ ปี ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๕๒,๐๐๐ บาท สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงาน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรที่กำลังพัฒนาขึ้นเป็นกลุ่มเกษตรกรขั้นที่ ๒ จำนวน ๕๒,๐๐๐ บาท กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนในกิจกรรมศึกษาดูงานมีศักยภาพมากกว่าสถานที่ศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่จะมีเกษตรกรจากพื้นที่อื่นมาศึกษาดูงานที่กลุ่มเกษตรกร

๓.๒ ปี ๒๕๖๒ หน่วยงานมีแนวคิดที่จะใช้งบประมาณกิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาบรรจุภัณฑ์แทน ซึ่งเห็นว่าเกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์มากกว่า ในปี ๒๕๖๑

๓.๓ ประเด็นที่พบ คือ ข้าวมีราคาสูง เกษตรกรจึงจำหน่ายให้แก่พ่อค้า และโรงสี ซึ่งสหกรณ์เกรงว่า ถ้าราคาข้าวตกต่ำ เกษตรกรจะนำมาจำหน่ายให้กับสหกรณ์ สหกรณ์จะไม่สามารถรับซื้อข้าวของสมาชิกได้ทั้งหมด เนื่องจากมีเงินทุนในการรวบรวมผลิตข้าวน้อย

๔) ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ดำเนินงานใน ๔ กิจกรรม

๔.๑ กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการผลิตเกษตรกรอินทรีย์ ปี ๒๕๖๐ เกษตรกรกลุ่มเตรียมความพร้อม จำนวน ๒๐๕ กลุ่ม ผ่าน ๑๘๖ กลุ่ม เกษตรกรกลุ่มที่ต้องการตรวจรับรองสู่ระยะปรับเปลี่ยน ได้ทำอินทรีย์แบบกลุ่มแปลงใหญ่ ๙ กลุ่ม เกษตรกร ๖,๐๑๔ ราย พื้นที่ ๖๐,๐๒๕ ไร่ ส่วนในปี ๒๕๖๑ พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มเตรียมความพร้อม มีเกษตรกรมาสมัคร ๒๔๙ กลุ่ม พื้นที่ ๕๐,๐๐๐ กว่าไร่ เกษตรกรกลุ่มที่ต้องการตรวจรับรองสู่ระยะปรับเปลี่ยนปีที่ ๒ จำนวน ๑๘๔ กลุ่ม

๔.๒ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

๔.๓ กิจกรรมการจัดอบรม ดำเนินการเฉพาะปี ๒๕๖๑

๔.๔ กิจกรรมการตรวจประเมินแปลง เพื่อประเมินความพร้อมของเกษตรกร ในปี ๒๕๖๒ มีการปรับลดเกษตรกรลงจาก ๕๓๑ กลุ่ม เหลือ ๓๗๐ กลุ่ม พื้นที่ ๖๘,๖๖๔ ไร่

๔.๕ ประเด็นที่พบ คือ ในช่วงปี ๒๕๖๐ เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการน้อยมาก เนื่องจากการประชาสัมพันธ์น้อย และเกษตรกรยังไม่มั่นใจในการได้รับเงินอุดหนุนของโครงการ ๒,๐๐๐ บาทต่อไร่ แต่ในปี ๒๕๖๒ มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เนื่องจากอยากได้รับเงินอุดหนุนของโครงการ ซึ่งพื้นที่และคุณสมบัติของเกษตรกรมีความเหมาะสมตามข้อกำหนดของโครงการ แต่งบประมาณและเป้าหมายที่ส่วนกลางกำหนด น้อยกว่าจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

๕) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณที่สำหรับจัดทำโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ๑๒๒,๙๐๐ บาท ซึ่งใช้พื้นที่เกษตรอินทรีย์เข้าร่วมในแปลงใหญ่ด้วย และโครงการเกษตรอินทรีย์ ๘๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับจัดทำกิจกรรมฝึกอบรม และบริหารโครงการ

๖) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

๖.๑ สนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ โดยในปี ๒๕๖๐ เกษตรกร ๓๐ ราย ได้รับการรับรอง ๒๐ ราย ปี ๒๕๖๑ เกษตรกร ๑๐ ราย อยู่ระหว่างยื่นขอรับการรับรอง และปี ๒๕๖๒ เกษตรกร ๑๕ ราย ได้รับมอบปัจจัยการผลิตไปเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

๖.๒ ประเด็นที่พบ คือ ต้นทุนค่าอาหารอินทรีย์ค่อนข้างสูง เกษตรกรผู้เลี้ยงบางรายหันมาซื้อหัวอาหารตามท้องตลาดแทน ทำให้ไม่อยู่ในระบบการเลี้ยงแบบอินทรีย์ นอกจากนี้มีเกษตรกรบางรายที่เสียชีวิตไม่มีคนดูแล ประกอบกับต้นทุนในการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ค่อนข้างสูง และไม่มีเงินทุนดำเนินการต่อจึงเลิกเลี้ยง

๗) สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ดำเนินการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ และปัจจัยการผลิต เช่น สารปรับปรุงบำรุงดิน วัสดุ/อุปกรณ์ และรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม (PGS) ให้กลุ่มเกษตรกร ๓๒ กลุ่ม รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แบบ PGS จำนวน ๕ กลุ่ม

๘) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

๘.๑ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนให้เกษตรกร ๑๓๐ ราย เลี้ยงปลาตะเพียนอินทรีย์ในนาข้าวอินทรีย์ เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด มีเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมประมง ๗๓ ราย

๘.๒ ประเด็นที่พบ

๘.๒.๑ การสนับสนุนงบประมาณให้เกษตรกรเป็นรายปี ทำให้เกษตรกรรายเดิมไม่ได้รับการสนับสนุน

๘.๒.๒ ราคาสินค้าอินทรีย์ไม่แตกต่างกับราคาสินค้าทั่วไป ไม่จูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทำประมงอินทรีย์ โดยได้แก้ไขปัญหาลให้เกษตรกรแปรรูปเป็นปลาสามแทน เนื่องจากตลาดมีความต้องการปลาตะเพียนเพื่อนำมาแปรรูปเป็นปลาสาม ประมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐ ตัน แต่เกษตรกรสามารถผลิตได้ ๑๐๐ - ๒๐๐ ตัน

๘.๒.๓ การตรวจรับรองมาตรฐานดำเนินการโดยส่วนกลางมีกระบวนการหลายขั้นตอน ทำให้การขับเคลื่อนในการตรวจรับรองมาตรฐานค่อนข้างล่าช้า

๙) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโยธธ

๙.๑ กิจกรรมฝึกอบรมซึ่งเน้นองค์ความรู้เรื่องพืชหลังนาเป็นหลัก เช่น ถั่วแดง ถั่วลิสง และแตงโม และกิจกรรมการตรวจรับรองแปลงใหม่

๙.๒ ประเด็นที่พบ คือเกษตรกรยื่นขอรับการรับรองจำนวนมาก แต่คุณสมบัติของเกษตรกรไม่ตรงกับคุณสมบัติของโครงการ เช่น เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน

๒.๗ ตลาดสินค้าเกษตร

๒.๗.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) ตลาดสินค้าเกษตร (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร : อ.ต.ก.)

๑.๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ในพื้นที่ อ.ต.ก. ส่วนภูมิภาค และขยายผลการดำเนินงาน คัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรมาสู่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เพื่อส่งเสริมและสร้างช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรแล้วเสร็จ ๕ แห่ง ครบตามเป้าหมาย โดยตลาด อ.ต.ก. จัดในพื้นที่ ขนาด ๓๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑๘ ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๕๐๗ ราย มูลค่าจำหน่าย ๓๑.๘๔ ล้านบาท พื้นที่ขนาด ๑,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๗ ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๔๔๙ ราย มูลค่าจำหน่าย ๑๓.๔๕ ล้านบาท ตลาดพอร์โต ชิโน้ จำนวน ๑๐ ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๓๖๔ ราย มูลค่าจำหน่าย ๘.๔๘ ล้านบาท ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๒ ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๘๐ ราย มูลค่าจำหน่าย ๖.๐๖ ล้านบาท และตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เปิดดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑.๒) ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการและรอประกาศร่าง TOR ใหม่ โดยกำหนดให้การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันรวมเป็น ๑ โครงการ ในวงเงิน ๖.๐๐ ล้านบาท

๑.๓) ศูนย์รวบรวมจำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. มีการรวบรวม จำหน่าย และกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในพื้นที่ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. แล้ว ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ จากเป้าหมาย ๒ แห่ง ด้านการพัฒนาประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพเพื่อการส่งออก ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล/ เอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โดยได้บริษัทที่พร้อมแข่งขันประกวดราคาตรงตามคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (เห็นตรง) ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ ครั้ง ส่วนโครงการตลาดเกษตรอินทรีย์สัญจร อ.ต.ก. อยู่ระหว่างรอประกาศผู้ชนะการประกวดราคา และร่างโครงการเปิดตัวสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Grand Opening)

๑.๔) ร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อเกษตรกร (Mini อ.ต.ก.) ดำเนินการจำนวน ๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐ จากเป้าหมาย ๒๐ แห่ง โดยเปิดบริการแล้ว ได้แก่ Mini อ.ต.ก. กทม. Mini อ.ต.ก. พิษณุโลก (สำนักงาน) Mini อ.ต.ก. พิษณุโลก ณ สถานบริการน้ำมัน ป.ต.ท. อ.วังทอง Mini อ.ต.ก. ตลาดหัวหิน Mini อ.ต.ก. ขอนแก่น Mini อ.ต.ก. ศรีสะเกษ Mini อ.ต.ก. นครพนม Mini อ.ต.ก. สระบุรี บริเวณ อ.ส.ค. และ Mini อ.ต.ก. นครราชสีมา เริ่มจำหน่ายสินค้าและจัด

กิจกรรม “พันธุ์ไม้งาม ๒๕๖๒” ส่วนที่มีการดำเนินการเพิ่มเติม คือ Mini อ.ต.ก. ตลาดกระบี่ (โครงการ The PASEO) อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการฯ โดย อ.ต.ก. ดำเนินการจัดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ร่วมกับ อ.ต.ส. และดำเนินการตาม MOU ระหว่าง อ.ต.ก. และ The PASEO Mall

๑.๕) ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ดำเนินการ ๑ แห่ง ครบตามเป้าหมาย โดยส่งมอบงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และบริษัทผู้ชนะการประกวดราคา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเปิดตัวตลาดน้ำ อ.ต.ก. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

๑.๖) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๐.๘๑ ล้านบาท ร้อยละ ๑๘.๕๘ ของงบประมาณที่จัดสรร ๕๘.๑๘ ล้านบาท

๒) การตลาดเกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร)

๒.๑) พัฒนาคำแนะนำและศักยภาพให้กับเกษตรกรแล้ว ๑,๑๕๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๓๕ จากเป้าหมาย ๑,๑๕๕ ราย

๒.๒) พัฒนาตลาดเกษตรกร เช่น สถานที่ การจัดร้าน ฯลฯ จำนวน ๗๗ แห่ง ครบตามเป้าหมาย

๒.๓) สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร มีผู้เข้าร่วม ๑,๔๐๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๖ จากเป้าหมาย ๑,๔๓๙ ราย

๒.๔) ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรถาวรแล้ว ๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ จากเป้าหมาย ๘ ครั้ง

๒.๕) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๙.๕๕ ล้านบาท ร้อยละ ๙๕.๒๑ ของงบประมาณที่จัดสรร ๑๐.๐๓ ล้านบาท

๓) การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)

๓.๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์แล้ว ๑๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๒ แห่ง และดำเนินการจัดอบรมวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรแล้ว ๑๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ ของเป้าหมาย ๑๒ แห่ง

๓.๒) การพัฒนาตลาดเกษตรกรในนิคมสหกรณ์ จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทะเบียนผู้ขายและการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแล้ว ๓๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๘ ของเป้าหมาย ๔๒ แห่ง และจัดอบรมการพัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี QR Code (Co-op Market) แล้ว ๓๐ แห่ง ครบตามเป้าหมาย

๓.๓) เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด ๓,๘๐๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๒ ของเป้าหมาย ๔,๓๐๐ ราย มูลค่าสินค้าที่จำหน่ายได้ ๑๐.๑๐ ล้านบาท โดยสมาชิกสหกรณ์มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าจำนวน ๑,๓๖๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ ของเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด ๓,๘๐๒ ราย

๓.๔) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒๐.๑๘ ล้านบาท ร้อยละ ๘๒.๘๗ ของงบประมาณที่จัดสรร ๒๔.๓๕ ล้านบาท

๒.๗.๒ ผลการติดตาม

จากการติดตามตลาดเกษตรกร ทั้งในส่วนที่ดำเนินการโดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๓ ตลาด ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ (รายงาน ม.ค. ๖๒)

๑) เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดเกษตรกรเฉลี่ยตลาดละ ๑๖ ราย โดยจำหน่ายสินค้าเฉลี่ยเดือนละ ๔ ครั้ง มีมูลค่าจำหน่าย ๑๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน โดยสินค้าที่นำมาจำหน่าย ร้อยละ ๗๗.๖๘ เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ส่วนอีกร้อยละ ๒๒.๓๒ ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอใบรับรอง

๒) ปัญหาและอุปสรรค

๒.๑) สถานที่ตั้งตลาดสินค้าเกษตร อยู่ในซอย ไม่มีป้ายบอกทาง ทำให้ผู้บริโภค/นักท่องเที่ยวไม่ทราบว่ามีการจัดตลาด และจำหน่ายสินค้าคุณภาพ

๒.๒) สิ่งอำนวยความสะดวกในตลาดไม่เพียงพอ เช่น โต๊ะวางสินค้า พื้นที่ขายสินค้าและสถานที่จอดรถมีจำกัด ทำให้เกษตรกรเสียโอกาสในการขายสินค้า

๒.๓) การประชาสัมพันธ์ตลาดค่อนข้างน้อย ผู้บริโภคไม่รับรู้ว่ามีการจัดตลาดสินค้าเกษตร นอกจากนี้ ร้านค้าในตลาดมีน้อย สินค้าที่นำมาจำหน่ายไม่หลากหลาย ประกอบกับในพื้นที่ใกล้เคียงมีตลาดจำหน่ายสินค้าแห่งอื่น เช่น ตลาดท่ายาง ซึ่งมีการเดินทางที่สะดวก มีผู้จัดจำหน่ายมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรไม่นำสินค้ามาจำหน่ายที่ตลาดสินค้าเกษตร

๒.๘ การส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี ๒๕๖๒

๒.๘.๑ ผลการดำเนินการ

๑) การบริการจัดการในภาพรวม มีการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรายใหม่ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗๐,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๒) การประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มของเกษตรกร

๒.๑) เกษตรกร ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๗๐,๐๓๔ ราย ดำเนินการได้ ๖๙,๗๘๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๕ จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A จำนวน ๒๐,๖๐๓ ราย กลุ่ม B จำนวน ๓๗,๕๐๔ ราย และกลุ่ม C จำนวน ๑๑,๖๗๙ ราย

๒.๒) เกษตรกร ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗๐,๑๗๒ ราย ดำเนินการได้ ๖๙,๖๓๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๔ จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A จำนวน ๑๗,๒๘๗ ราย กลุ่ม B จำนวน ๓๘,๒๖๒ ราย และกลุ่ม C จำนวน ๑๔,๐๘๘ ราย

๓) การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ

๓.๑) การฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ มีเกษตรกร ปี ๒๕๖๒ เข้าร่วม ๒๕,๓๓๙ ราย

๓.๒) การส่งเสริมองค์ความรู้เฉพาะสาขาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ รวม ๓๓,๖๑๖ ราย จำแนกเป็น เกษตรกร ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๘,๐๒๐ ราย ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙,๓๙๓ ราย และเกษตรกรปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖,๒๐๓ ราย

๓.๓) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีเกษตรกรปี ๒๕๖๒ เข้าร่วม ๘,๖๕๑ ราย ประชาชนเกษตรกร ๑๕๑ ราย และ เกษตรกรต้นแบบ ๑๐๘ ราย

๔) จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร ปี ๒๕๖๒ โดยจัดทำแฟ้มรายบุคคล ๒๓,๕๘๑ ราย พร้อมทั้งทำผังแปลง ๒๐,๔๑๙ ราย และทำแผนการผลิต ๑๘,๕๐๖ ราย รวมทั้งได้จัดกิจกรรมพบปะ ๓ ประสาน/๕ ประสาน มีผู้เข้าร่วม ๒๘,๗๗๕ ราย นอกจากนี้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ๒๑๒ ครั้ง และมีการติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด จำนวน ๓๙,๕๘๙ ราย

๕) สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๔๖,๑๖๙ ราย จำแนกเป็น เกษตรกรปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐,๗๐๓ ราย ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕,๔๖๙ ราย และปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙,๙๙๗ ราย โดยปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ พันธุ์พืช/เมล็ดพันธุ์ผัก/ท่อนพันธุ์หม่อน รวม ๒๖,๗๙๕ สัตว์ปีก (ไก่ไข่ เป็ดไข่ เป็ดเทศ) ๑๐๘,๑๕๔ ตัว อาหารไก่ไข่ ๘,๖๒๒ กิโลกรัม สัตว์น้ำ (ปลากินพืช) ๘.๖๒ ล้านตัว และวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ /ถังหมัก ๑๔,๓๔๕ ชุดต่อถึง

๖) เบิกจ่ายงบประมาณแล้วรวมทั้งสิ้น ๑๗๗.๐๒ ล้านบาท ร้อยละ ๕๔.๑๘ ของงบประมาณที่จัดสรร ๓๒๖.๗๐ ล้านบาท

๒.๘.๒ ผลการติดตาม

ครั้งที่ ๑ จากการลงพื้นที่ติดตามในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ เมษายน ๒๕๖๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ (รายงาน เม.ย. ๖๒)

๑) จังหวัดชุมพร ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ พบว่า มีการดำเนินงาน ๒ กิจกรรม ได้แก่

๑.๑) จัดอบรมหลักสูตรกลางแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่ ๔ อำเภอ รวม ๓๕๕ ราย ได้แก่ อำเภอสวี จำนวน ๑๑๘ ราย อำเภอเมือง จำนวน ๘๘ ราย อำเภอท่าแซะ จำนวน ๘๗ ราย และ อำเภอหลังสวน จำนวน ๖๒ ราย

๑.๒) แจกปัจจัยการผลิตเพื่อการพึ่งพาตนเองเบื้องต้นแก่เกษตรกร อาทิ ไก่ไข่ อาหาร วิตามิน ต้นหม่อนผลสด/หม่อนใบ และปลา เป็นต้น สำหรับแผนการอบรมหลักสูตรกลางและแจกปัจจัยการผลิตฯ ในอำเภอประทิว และอำเภอละแม มีแผนดำเนินการในช่วงปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๒

๒) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒.๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๒,๒๕๙ รายจำแนกเป็น ๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐ รวม ๗๕๑ ราย แบ่งเป็น กลุ่ม A จำนวน ๒๗๕ ราย กลุ่ม B จำนวน ๓๑๓ ราย กลุ่ม C จำนวน ๑๖๓ ราย ปี ๒๕๖๑ รวม ๗๕๖ ราย แบ่งเป็นกลุ่ม A จำนวน ๒๐๔ ราย กลุ่ม B จำนวน ๓๔๑ กลุ่ม C จำนวน ๒๑๑ ราย และ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗๕๒ ราย

๒.๒) จัดฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ ๖ หลักสูตร ๒ วัน แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในปี ๒๕๖๒ ตามรายวิชา ๑) ศาสตร์พระราชา/ เกษตรทฤษฎีใหม่ ๒) การสื่อสารปฏิสัมพันธ์จิตอาสาและการป้องกันยาเสพติดในชุมชน ๓) การทำบัญชีครัวเรือน ๔) การลดต้นทุนการผลิต/ลดรายจ่าย ๕) การสร้างผลผลิต การสร้างรายได้ ในอำเภอชัยบุรี มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น ๑๔๐ ราย (สำนักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัด ๖๕ ราย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๕๐ ราย และสำนักงานเกษตรจังหวัด ๒๕ ราย) ในอำเภอเวียงสระ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๔๘ ราย (สำนักงานประมงจังหวัด ๕ ราย สำนักงานพัฒนาที่ดิน ๑ ราย โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ๙ ราย การยางแห่งประเทศไทย ๓ ราย และสำนักงานเกษตรจังหวัด ๓๐ ราย)

๓) จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓.๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๓,๓๕๕ ราย จำแนกเป็น ๑) ปี ๒๕๖๐ รวม ๑,๐๘๐ ราย แบ่งเป็น กลุ่ม A จำนวน ๓๗๘ ราย กลุ่ม B จำนวน ๔๗๙ ราย กลุ่ม C จำนวน ๒๒๓ ราย เกษตรกร ปี ๒๕๖๑ รวม ๑,๑๙๒ ราย แบ่งเป็นกลุ่ม A จำนวน ๓๔๐ ราย กลุ่ม B จำนวน ๖๑๓ กลุ่ม C จำนวน ๒๓๙ ราย และปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๘๓ ราย

๓.๒) การติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร

(๑) อำเภอเชียรใหญ่ มีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๒๒๑ ราย ติดตามเยี่ยมเกษตรกร ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา ทางด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และการรวมกลุ่ม รวมทั้งติดตามเยี่ยมเกษตรกรปี ๒๕๖๐ ดำเนินการแล้วเฉพาะเกษตรกร กลุ่ม A ครบตามเป้าหมาย ๒๑ ราย โดยเกษตรกรนำคำแนะนำไปใช้ในการทำการเกษตรบางส่วน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ เนื่องจากพื้นที่ไม่เหมาะสม สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๒ มีการจัดอบรมหลักสูตรกลางให้แก่เกษตรกร แต่เกษตรกรยังไม่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ

(๒) อำเภอปากพนัง มีศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑๗๘ ราย ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา ทางด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำบัญชีครัวเรือน การลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย การสร้างผลผลิต สร้างรายได้ ดำเนินการแล้วเฉพาะเกษตรกร ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ โดยเกษตรกรนำคำแนะนำไปใช้ในการทำการเกษตรบางส่วน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๒ มีการพบปะ ๕ ประสาน และอบรมหลักสูตรกลางแล้ว ทั้ง ๑๗๘ ราย แต่เกษตรกรยังไม่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ

๔) ประเด็นที่พบ

๔.๑) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างการจัดอบรมหลักสูตรกลาง และการพบปะ ๓ ประสาน/ ๕ ประสาน

๔.๒) จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในอำเภอที่มีความพร้อม หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในอำเภอนั้น ๆ จะทยอยแจกปัจจัยการผลิตเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร ได้แก่ ไข่ไก่ อาหาร วิตามิน ต้นหม่อนผลสด/หม่อนใบ และปลา เป็นต้น ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกรยังไม่ได้รับปัจจัยการผลิตเบื้องต้นของโครงการ ใน ปี ๒๕๖๒ เนื่องจากเพิ่งจัดการอบรมเสร็จสิ้น

๔.๓) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ขาดความต่อเนื่องในการติดตามเยี่ยมเยียน เพราะเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจ เฉพาะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๖๒

๕) ข้อเสนอแนะ

๕.๑) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรดำเนินการเร่งจัดการอบรม หลักสูตรกลาง และการพบปะ ๓ ประสาน/ ๕ ประสานให้แล้วเสร็จ และเตรียมการแจกปัจจัยการผลิตเบื้องต้นของโครงการ

๕.๒) คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ทั้ง ๓ จังหวัด ควรประชุมชี้แจงแผนการแจกปัจจัยการผลิตของหน่วยงานและ เพื่อเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในการแจกปัจจัยการผลิตเบื้องต้น

๕.๓) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของโครงการ คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ควรติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๒ จากการลงพื้นที่ติดตามในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ มีการดำเนินงาน ๔ กิจกรรม (รายงาน พ.ค. ๖๒)

๑) จัดกิจกรรม พบปะ ๓ ประสาน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเกษตรกร มีการจัดรวม ๔ ครั้ง เกษตรกรเข้าร่วม ๓,๙๔๑ ราย จำแนกเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ ๒ ครั้ง (๗๒๓ ราย) อุบลราชธานี ๑ ครั้ง (๒,๐๕๐ ราย) และลำปาง ๑ ครั้ง (๑,๑๖๘ ราย)

๒) จัดฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ ๖ หลักสูตร ๒ วัน แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๒ โดยจัดอบรมตามรายวิชา ดังนี้ ๑) แนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒) เกษตรทฤษฎีใหม่ ๓) การลดต้นทุนการผลิต/ลดรายจ่าย ๔) การสร้างผลผลิต/สร้างรายได้ ๕) การทำบัญชีครัวเรือน และ ๖) การสื่อสารปฏิสัมพันธ์จิตอาสา รวมทั้งส่งเสริมส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม แก่เกษตรกร ทั้ง ๓ จังหวัด ครอบคลุมเป้าหมาย ๓,๙๔๑ ราย จำแนกเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ ๗๒๓ ราย อุบลราชธานี ๒,๐๕๐ ราย และลำปาง ๑,๑๖๘ ราย รวมทั้งจัดอบรมหลักสูตรอื่นๆ ได้แก่ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์/สัตว์น้ำ การทำปุ๋ย การปรับปรุงดิน และการทำบัญชีครัวเรือน โดยให้เกษตรกรดูงานในพื้นที่จัดฝึกอบรม แทนการไปการศึกษาดูงานนอกพื้นที่ เนื่องจากไม่มีงบประมาณ ส่วนการทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์มของเกษตรกรทั้ง ๓ จังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๕.๓๑ ยังไม่ได้ทำ เนื่องจากติดธุระ ไม่มีเวลาทำ และยังไม่ได้จัดทำแผนการผลิต รวมถึงยังไม่ถึงฤดูการผลิต

๓) จัดทำผังแปลง และจัดทำแผนการผลิต มีการดำเนินการแล้ว ครอบคลุมเป้าหมาย จำนวน ๓,๙๔๑ ราย ส่วนการนำแผนการผลิตไปปฏิบัติ พบว่า มีเกษตรกรที่ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ ๒,๖๑๒ ราย หรือร้อยละ ๖๖.๒๘ ของเกษตรกรที่มีการจัดทำแผนการผลิต จำแนกเป็น จังหวัดอำนาจเจริญ ๒๔๓ ราย เนื่องจากมีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม จังหวัดอุบลราชธานี ๑,๔๓๕ ราย และจังหวัดลำปาง ๙๓๔ ราย เนื่องจากยังไม่ได้รับปัจจัยการผลิตของโครงการ และเตรียมดำเนินช่วงฤดูฝน

๔) แจกปัจจัยการผลิตเพื่อการพึ่งพาตนเอง ดำเนินการแจกให้กับเกษตรกรที่มีความพร้อมก่อน โดยแจกไก่ไข่ ๕ ตัวต่อราย อาหารไก่ ๑๐ กิโลกรัมต่อราย ยาปฏิชีวนะ ๑ ซองต่อราย วิตามิน ๑ ซองต่อราย ให้เกษตรกรในจังหวัดลำปาง จำนวน ๒๙๕ ราย (อำเภอเมือง ๑๓๕ ราย อำเภอเกาะคา ๑๓๗ ราย และอำเภอแม่เมาะ ๒๓ ราย) ส่วนพันธุ์ปลาจำหน่ายได้บางส่วน โดยแจกปลานิล/ปลาไน/ปลาดุก ๘๔๐ ตัวต่อราย ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๒๒๖ ราย (อำเภอเมือง ๑๓๑ ราย และอำเภอเกาะคา ๙๕ ราย) เนื่องจากเป็นช่วงหน้าแล้ง ธรรมชาติของเกษตรกรมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการเลี้ยง สำหรับปัจจัยการผลิตอื่น ๆ เช่น พันธุ์ไม้/พันธุ์พืช อยู่ระหว่างการจัดซื้อ ส่วนถังพลาสติกและวัสดุค้ำยันสำหรับในการทำน้ำหมักชีวภาพ อยู่ระหว่างการส่งมอบให้เกษตรกรในจังหวัดอำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

๔) ประเด็นที่พบ

๔.๑) การแจกปัจจัยการผลิตเบื้องต้นแก่เกษตรกร อยู่ระหว่างดำเนินงาน โดยในบางที่มีการดำเนินการได้ในบางส่วน เนื่องจากต้องแจกปัจจัยให้สอดคล้องกับฤดูกาลผลิต

๔.๒) เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่นำแผนการผลิตไปปฏิบัติใช้ เนื่องจากยังไม่ได้รับปัจจัยการผลิต และรอเตรียมดำเนินการผลิตในช่วงฤดูฝน

๕) ข้อเสนอแนะ

๕.๑) คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ทั้ง ๓ จังหวัด ควรประชุมชี้แจงแผนการแจกปัจจัยการผลิตของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมในการแจกปัจจัยการผลิตเบื้องต้น

๕.๒) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดควรออกติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร หลังจากมีการส่งมอบปัจจัยการผลิต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการและติดตามการดำเนินงานตามแผนการผลิตของเกษตรกร

ครั้งที่ ๓ จากการลงพื้นที่ติดตามในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และ ตราน ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และ จังหวัดเชียงราย และพะเยา ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ มีการดำเนินงาน ๔ กิจกรรม

๑) จัดกิจกรรม พบปะ ๓ ประสาน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเกษตรกร มีการจัดรวม ๔ ครั้ง เกษตรกรเข้าร่วม ๓,๓๐๘ ราย จำแนกเป็นจังหวัดจันทบุรี ๑ ครั้ง (๔๑๙ ราย) ตราน ๑ ครั้ง (๔๖๗ ราย) เชียงราย ๑ ครั้ง (๑,๖๐๕ ราย) และพะเยา ๑ ครั้ง (๘๑๗ ราย)

๒) จัดฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรกรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ ๖ หลักสูตร ๒ วัน แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๒ โดยจัดอบรมตามรายวิชา ดังนี้ ๑) แนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒) เกษตรทฤษฎีใหม่ ๓) การลดต้นทุนการผลิต/ลดรายจ่าย ๔) การสร้างผลผลิต/สร้างรายได้ ๕) การทำบัญชีครัวเรือน และ ๖) การสื่อสารปฏิสัมพันธ์จิตอาสา รวมทั้งส่งเสริมส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม แก่เกษตรกรทั้ง ๔ จังหวัดครบตามเป้าหมาย ๓,๓๐๘ ราย จำแนกเป็นจังหวัดจันทบุรี ๔๑๙ ราย ตราน ๔๖๗ ราย เชียงราย ๑,๖๐๕ ราย และพะเยา ๘๑๗ ราย รวมทั้งจัดอบรมหลักสูตรอื่นๆ ได้แก่ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์/สัตว์น้ำ การทำปุ๋ย การปรับปรุงดิน และการทำบัญชีครัวเรือน โดยให้เกษตรกรดูงานในพื้นที่จัดฝึกอบรมแทนการไปการศึกษาดูงานนอกพื้นที่ เนื่องจากไม่มีงบประมาณ

ก) จัดทำผังแปลง เกษตรกร ปี ๒๕๖๒ ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๔๑.๐๐ จำนวน ๑,๓๕๖ ราย และจัดทำแผนการผลิตแล้ว ๖๘๖ ราย ส่วนการนำแผนการผลิตไปปฏิบัติ พบว่า เกษตรกรจังหวัดเชียงราย ๑๐ ราย และพะเยา ๑๑๒ ราย นำไปปฏิบัติใช้ ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ ๓,๑๘๖ ราย หรือร้อยละ ๙๖.๓๑ ของเกษตรกรที่มีการจัดทำแผนการผลิต เนื่องจากเกษตรกรอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูก ส่วนการบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์มของเกษตรกรทั้ง ๔ จังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๖.๐๐ ยังไม่ได้ทำ เนื่องจากเพิ่งเริ่มฤดูกาลผลิต

ข) แจกปัจจัยการผลิตเพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยแจกปัจจัยให้กับเกษตรกรที่มีความพร้อมเป็นลำดับแรก รวมทั้งสิ้น ๓,๖๖๑ ราย จำแนกเป็น ไก่ไข่ เฉลี่ย ๕ ตัวต่อราย อาหารไก่ ๑๐ กิโลกรัมต่อราย ยาปฏิชีวนะ/วิตามิน ๑ ซองต่อราย พันธุ์ปลากินพืช ๘๔๐ ตัวต่อราย ส่วนพันธุ์ไม้/พันธุ์พืช ถังปุ๋ยหมัก พร้อมกากน้ำตาล อยู่ระหว่างการจัดซื้อ

๕) ประเด็นที่พบ

๕.๑) การแจกปัจจัยการผลิตเบื้องต้นแก่เกษตรกรอยู่ระหว่างดำเนินงาน ส่วนใหญ่เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตทางด้านปศุสัตว์ (ไก่ไข่ พร้อมอาหารและเวชภัณฑ์ และด้านประมง (ปลากินพืช) ส่วนต้นพันธุ์ไม้ พันธุ์พืชอยู่ระหว่างการจัดซื้อ

๕.๒) เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่นำแผนการผลิตไปปฏิบัติใช้ เนื่องจากยังไม่ได้รับปัจจัยการผลิต และบางส่วนเพิ่งได้รับปัจจัยการผลิต และรอเตรียมดำเนินการผลิตในช่วงฤดูฝน

๖) ข้อเสนอแนะ

๖.๑) สำนักงานเกษตรจังหวัดควรเร่งดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิต และส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรให้ทันในฤดูกาลเพาะปลูก

๖.๒) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดควรออกติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร หลังจากมีการส่งมอบปัจจัยการผลิต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการและติดตามการดำเนินงานตามแผนการผลิตของเกษตรกร

๒.๙ แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

๒.๙.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) ด้านการส่งเสริม

๑.๑) ส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๑/๖๒ รอบที่ ๒ (พ.ย. ๖๑ – เม.ย. ๖๒) พื้นที่ ๑๑.๖๐ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๑๑ ของเป้าหมาย ๑๑.๓๖ ล้านไร่ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ๕๖๘,๒๗๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘๙.๔๓ ของเป้าหมาย ๓๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน ๙.๓๔ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๒ ของเป้าหมาย ๑๑.๓๖ ล้านไร่

๑.๒) ส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๒/๖๓ รอบที่ ๑ (พ.ค. - ก.ย. ๖๒) พื้นที่ ๕๓.๘๗ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๒ ของเป้าหมาย ๕๘.๙๙ ล้านไร่ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ๓,๙๒๓,๖๗๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๙ ของเป้าหมาย ๔,๐๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน ๕๓.๘๗ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๒ ของเป้าหมาย ๕๘.๙๙ ล้านไร่

๑.๓) ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง พื้นที่ ๑๖๒,๗๖๓.๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๘ ของเป้าหมาย ๒๐๐,๐๐๐ ไร่

๑.๔) ส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่ กลุ่มแปลงใหญ่ จำนวน ๒,๓๓๐ แปลง ครบตามเป้าหมาย โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน ๒,๓๖๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๘ ของเป้าหมาย ๒,๓๓๐ แปลง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ จำนวน ๙๙,๔๗๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๕ ของเป้าหมาย ๑๓๕,๗๙๕ ราย ส่วนการตรวจรับรองข้าว GAP อยู่ระหว่างดำเนินการอบรม และการพัฒนาผู้นำชาวนาในนาแปลงใหญ่ ดำเนินการแล้ว ๓,๓๓๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๗ ของเป้าหมาย ๕,๐๓๔ ราย

๑.๕) ส่งเสริมการผลิตข้าวและการตลาดข้าวพันธุ์ กข๔๓ พื้นที่ ๔๙,๐๒๗.๗๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๑ ของเป้าหมาย ๖๐,๐๐๐ ไร่ ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ พื้นที่ ๖๔,๘๓๐.๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๕๔ ของเป้าหมาย ๖๑,๔๒๗ ไร่ ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ๔๙๕,๒๐๓.๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๒๓.๘๐ ของเป้าหมาย ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ และส่งเสริมการเกษตรแบบแม่นยำสูง ครบตามเป้าหมาย ๒๑ แปลง ในพื้นที่ ๑,๐๕๐ ไร่ ส่วนการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ๑๒,๐๔๕ ต้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒) ด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว มีปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ ๖๙,๖๒๓.๕๙ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๙ ของเป้าหมาย ๘๔,๐๐๐ ตัน สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ได้ ๖๑,๔๕๔.๗๓ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๖ ของเป้าหมาย ๘๔,๐๐๐ ตัน

๓) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน ๑๑,๕๘๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๑,๒๕๐ ราย

๔) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑,๒๕๙.๙๗ ล้านบาท ร้อยละ ๗๙.๒๒ ของงบประมาณที่จัดสรร ๑,๕๙๐.๔๐ ล้านบาท

๒.๙.๒ ผลการติดตาม

จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการย่อยภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีดังนี้ (รายงาน เม.ย. ๖๒)

๑) โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ (พันธุ์ กข๔๓) จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี ๒๕๖๒

๑.๑) ในช่วงฤดูการผลิตที่ผ่านมา (นาปรัง ๒๕๖๒) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๖๑๗ ราย พื้นที่ ๑๒,๑๙๐ ไร่ ผลผลิต ๖๐๐ - ๘๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรขายได้ราคาดี เฉลี่ยตันละ ๑๐,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากหลายหน่วยงานในจังหวัดทั้งสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ได้ประสานความร่วมมือภาคเอกชนรับซื้อผลผลิตข้าวในโครงการที่ผ่านการตรวจรับรองและได้รับมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice)

๑.๒) ในฤดูการผลิตข้าวนาปี ๒๕๖๒/๖๓ อยู่ระหว่างรับสมัครเกษตรกรขึ้นทะเบียนปลูกข้าวตามโครงการ โดยคาดว่า เกษตรกรจะร่วมโครงการมากกว่าเป้าหมายที่จังหวัดกำหนดไว้ ๒,๐๐๐ ราย เนื่องจากเกษตรกรให้ความสนใจปลูกข้าวพันธุ์ กข๔๓ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะดำเนินการในรูปแบบกลุ่มมาแปลงใหญ่ ใช้เมล็ดพันธุ์จากกลุ่มในลักษณะการยืมและคืนเมื่อได้ผลผลิต

๒) โครงการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรแปลงต้นแบบจำนวน ๓ แปลง พื้นที่ ๕๐ ไร่ บริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยี มีการปรับระดับพื้นที่นาให้เรียบสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงด้วยรถไถปรับระดับดิน พร้อมระบบเลเซอร์ ช่วยให้ระบบการส่งน้ำและระบายน้ำในแปลงนาทำได้สะดวก รวดเร็ว คาดการณ์ผลผลิตได้แม่นยำ สามารถลดต้นทุนการจัดการน้ำ ได้ผลผลิตในแปลงนาเฉลี่ย ๗๗๑ กิโลกรัมต่อไร่ โดยภาครัฐได้สนับสนุนประสานหาแหล่งเทคโนโลยี และเกษตรกรยังได้มีการร่วมลงทุนด้วยตนเอง ในการจ้างเหมารถไถพร้อมอุปกรณ์ (ค่าใช้จ่ายไร่ละ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท) เพื่อปรับระดับพื้นที่นาในโครงการ เนื่องจากเห็นว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน

๓) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ ปี ๒๕๖๒ จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ มีเกษตรกรเข้าร่วม ๗๖๒ ราย ครบตามเป้าหมาย โดยเกษตรกรได้รับการอบรมการปลูกข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ การตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกข้าว การแนะนำใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ข้าวหอมมะลิและปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งเกษตรกรเริ่มปลูกข้าวแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคม คาดว่าจะได้รับผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นประมาณ ๕ - ๑๐ กิโลกรัมต่อไร่ จากผลผลิตที่ได้เฉลี่ย ๓๕๐ กิโลกรัมต่อไร่

๔) ข้อค้นพบ

๔.๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมทั้ง ๓ โครงการ เห็นว่า การดำเนินโครงการฯ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ควรมีการดำเนินการต่อเนื่อง และต้องการให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งให้จัดหาแหล่งน้ำในการทำเกษตร โดยเกษตรกรร้อยละ ๘๐.๐๐ สามารถลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ ๖๕.๐๐ มีรายได้เพิ่มขึ้น และร้อยละ ๖๓.๐๐ มีตลาดรองรับผลผลิตแน่นอน นอกจากนี้ เกษตรกรได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถเพิ่มผลผลิตจากการอบรม/ถ่ายทอดความรู้ มีการรวมกลุ่มสร้างอำนาจการต่อรอง

๔.๒) ในการส่งเสริมปลูกข้าวพันธุ์ กข๔๓ มีเกษตรกรให้ความสนใจในการปลูกข้าวพันธุ์ กข๔๓ จำนวนมาก โดยมีเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการซื้อเมล็ดพันธุ์จากเอกชนมาปลูก นอกเหนือจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับสนับสนุนจากนาแปลงใหญ่ ทำให้ปริมาณผลผลิตมีมากกว่าความต้องการของโรงสี/ผู้ประกอบการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อให้ราคาตกต่ำ และมีปริมาณข้าวคงเหลือในปีถัดไป อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพข้าวได้

๔.๓) ราคาซื้อผลผลิตของภาคเอกชนที่เข้าร่วมในโครงการยังต้องเป็นไปตามกลไกตลาด ขึ้นตอนและเงื่อนไขการรับซื้อของเกษตรกรบางรายไม่ชัดเจน

๕) ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้กรมการข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตร

๕.๑) เข้าดูแล ประสาน และพัฒนาตามแนวทางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรต่อเนื่องตามนโยบาย

๕.๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวควรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทุกฤดูการผลิต

๕.๓) ตรวจสอบคุณภาพของข้าวพันธุ์ กข๔๓ ให้เป็นมาตรฐาน GAP วางแผนการตลาด และควบคุมผลผลิตไม่ให้มากเกินไปเกินความต้องการ เพื่อให้ข้าวพันธุ์ กข๔๓ เป็นข้าวคุณภาพดี มีมาตรฐาน

๒.๑๐ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๒.๑๐.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตร

๑.๑) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ดำเนินการได้ ๒๘๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๒ ของเป้าหมาย ๔๒๒ รายการ มีพื้นที่ชลประทาน ๑๒๔,๓๕๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๐ ของเป้าหมาย ๑๙๓,๑๑๓ ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ ๑๐๗,๔๙๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๘ ของเป้าหมาย ๒๕๖,๖๕๖ ไร่ ความจุเก็บกัก ๑๔.๘๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๔ ของเป้าหมาย ๓๑.๕๗ ล้าน ลบ.ม. และมีครีวเรือนรับประโยชน์ ๕๔,๘๖๗ ครีวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๓ ของเป้าหมาย ๗๔,๔๑๒ ครีวเรือน

๑.๒) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ดำเนินการได้ ๔๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ รายการ มีพื้นที่ชลประทานแล้ว ๕,๕๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๗ ของเป้าหมาย ๒๐,๗๐๐ ไร่

๑.๓) โครงการปรับปรุงชลประทาน ดำเนินการได้ ๓,๔๘๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๒ ของเป้าหมาย ๓,๘๗๗ รายการ มีพื้นที่รับประโยชน์แล้ว ๔๘๙,๗๔๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๗ ของเป้าหมาย ๗๗๓,๙๗๒ ไร่

๑.๔) จัดรูปที่ดิน ดำเนินการได้ ๒๕,๐๗๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๑ ของเป้าหมาย ๙๒,๘๒๘ ไร่

๒) จัดการน้ำท่วมและอุทกภัย เป้าหมาย ๒๐๑ รายการ พื้นที่รับประโยชน์ ๔๑๒,๕๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้ว ๙๒ รายการ มีพื้นที่รับประโยชน์แล้ว ๒๕๖,๗๒๙ ไร่ คือ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) จังหวัดชัยภูมิ ส่วนที่เหลือ ได้แก่ ๑. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความก้าวหน้าการก่อสร้างที่กรมชลประทานดำเนินการเอง (๑) งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือ-หัวตรุด กม. ๐+๒๑๕ ดำเนินงานได้ร้อยละ ๑๘.๒๕ (๒) งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือ - หัวตรุด กม. ๙+๒๐๐ ดำเนินงานได้ร้อยละ ๔๒.๓๐ (๓) งานเพิ่มประสิทธิภาพคลองท่าเรือ - หัวตรุด พร้อมอาคารประกอบ ดำเนินงานได้ร้อยละ ๑๔.๕๖ ความก้าวหน้าการก่อสร้างคลองระบายน้ำ ๓ สาย ที่กรมชลประทานจ้างเหมา ได้ลงนามในสัญญาที่ ๑ กับบริษัทสยามพันธุ์พัฒนาจำกัด (มหาชน) วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ สัญญาที่ ๒ ลงนามกับบริษัททิพากร จำกัด วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสัญญาที่ ๓ ลงนามกับบริษัททิพากร จำกัด เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส่วน ๒. โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา และ ๓. โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓) จัดการคุณภาพน้ำ ดำเนินการได้ ๔๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๑ ของเป้าหมาย ๕๖ รายการ มีพื้นที่รับประโยชน์แล้ว ๑๗,๓๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๑ ของเป้าหมาย ๔๐,๐๐๐ ไร่

๔) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ดำเนินการได้ ๑๓๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๙ ของเป้าหมาย ๑๘๗ รายการ พื้นที่ชลประทาน ๔๙,๕๐๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๙ ของเป้าหมาย ๕๘,๗๙๙ ไร่ และมีพื้นที่รับประโยชน์แล้ว ๒๑๐,๘๘๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๖ ของเป้าหมาย ๓๙๕,๒๓๖ ไร่ และมีความจุเก็บกัก ๑๐.๔๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๐ ของเป้าหมาย ๑๕.๔๖ ล้าน ลบ.ม.

๕) พัฒนาแหล่งน้ำระดับชุมชน ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ดำเนินการได้ ๓๘,๒๕๐ บ่อ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๓ ของเป้าหมาย ๓๘,๓๑๔ บ่อ พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน ดำเนินการได้ ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ ของเป้าหมาย ๗ แห่ง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินการได้ ๑๕๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๕ ของเป้าหมาย ๑๗๗ แห่ง และการจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการได้ ๑๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๗ ของเป้าหมาย ๑๗ แห่ง

๖) โครงการปฏิบัติการฝนหลวง ในพื้นที่ ๒๓๐ ล้านไร่ ครบตามเป้าหมาย

๗) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓๓,๒๑๓.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๔ ของงบประมาณที่จัดสรร ๕๑,๗๐๓.๓๕ ล้านบาท

๒.๑๐.๒ ผลการติดตาม

ครั้งที่ ๑ จากการลงพื้นที่ติดตามในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ (รายงาน เม.ย. ๖๒)

๑) การจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ดำเนินการโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ในการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ดาดคอนกรีต ที่บ้านมะเมียงใต้ ตำบลโคกนาสาม อำเภอปราสาท โดยมีความยาวคลองส่งน้ำ ๑,๗๖๐ เมตร ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕.๐๐ เนื่องจากติดปัญหาการปรับแบบ การก่อสร้างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพพื้นที่ โดยมีการก่อสร้างคลองบางส่วนไปแล้วจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน ความยาว ๓๐๐ เมตร ทำให้ ส.ป.ก. จังหวัดสุรินทร์ ต้องมีการปรับแบบก่อสร้างลดความยาวคลองส่งน้ำลงเหลือ ๑,๔๖๐ เมตร และมีปรับระดับคลองให้สอดคล้องกับส่วนที่สร้างแล้วเสร็จ พร้อมปรับปรุงทางเชื่อมแปลงนาใหม่ ในบางจุด ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการอนุมัติแบบก่อสร้างที่ปรับปรุงแล้วจากส่วนกลาง คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันตามแผนที่วางไว้

๑.๑) ข้อค้นพบ ข้อจำกัดของการออกแบบก่อสร้างที่มีการดำเนินการล่วงหน้าหลายปี ก่อนจะได้รับ การอนุมัติงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ในขณะที่สภาพพื้นที่การก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินการก่อสร้าง ตามแบบเดิมที่ได้รับการอนุมัติ และทับซ้อนกับการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่น ส่งผลทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากต้องมีการแก้ไขแบบก่อสร้างใหม่ที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้น

๑.๒) ส.ป.ก. จังหวัดสุรินทร์ ควรดำเนินการร่วมกับ ส.ป.ก. ส่วนกลาง เพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่ใหม่ เพื่อปรับปรุงแบบให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบัน และสามารถลงนามในสัญญาก่อสร้างได้โดยมีการวางแผนร่วมกัน รวมทั้งเตรียมพร้อมดำเนินการทันทีที่มีการอนุมัติแบบก่อสร้างใหม่แล้วเสร็จ

๒) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน (พต.) ดำเนินการก่อสร้างงานระบบท่อส่งน้ำใต้ดินเข้าพื้นที่การเกษตร ๑ ระบบ ในพื้นที่ บ้านศิระชะ้าง ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา สร้างโรงเรือนเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หอสูงสำหรับตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร และระบบท่อ ความยาว ๓,๑๐๐ เมตร พร้อมจุดจ่ายน้ำ ๕๐ จุดจ่าย พื้นที่รับประโยชน์ ๓๐๐ ไร่ วางแทนท่อรับน้ำ ก่อสร้างอาคารติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วเสร็จ ส่วนการเทพื้นฐานหอสูงตั้งถังเก็บน้ำ อยู่ระหว่างการประกอบถังน้ำพร้อมขาตั้ง พร้อมทั้งดำเนินการวางท่อน้ำบางส่วน มีความก้าวหน้าแล้ว ร้อยละ ๖๐.๐๐ ของกระบวนการทั้งหมด

๒.๑) ข้อค้นพบ งานระบบท่อที่ฝังใต้ดิน ต้องมีการเปิดหน้าดินเพื่อทำการฝังท่อในบางจุดที่พื้นที่แคบ ผู้รับจ้างต้องปรับเปลี่ยนใช้รถขุดขนาดเล็กแทน เพื่อลดผลกระทบต่อเจ้าของที่ดิน

๒.๒) ข้อเสนอแนะ ควรเร่งรัดการวางระบบท่อพร้อมจุดจ่ายน้ำให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง เนื่องจากแนวท่อส่วนใหญ่เป็นแนวถนนดิน ซึ่งหากฝนตก จะทำให้การเข้าพื้นที่ รวมทั้งการขนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร จะไม่สามารถดำเนินการได้

๓) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พต.) สร้างฝายคอนกรีตบ้านหลักร้อย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย เป็นการสร้างฝายคอนกรีตทดแทนฝายเดิมที่ชำรุด เพื่อเพิ่มปริมาตรการกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าสัญญาที่กำหนด เนื่องจากผู้รับเหมาเข้าดำเนินการในพื้นที่ล่าช้า โดยระยะเวลาตามสัญญาจะเริ่มช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ - ๙ เมษายน ๒๕๖๒ แต่ผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทำให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

๓.๑) ข้อค้นพบ ผลงานการก่อสร้างดำเนินการได้ล่าช้ากว่ากำหนดการในสัญญาการจ้างงาน เนื่องจากผู้รับเหมาเข้าปฏิบัติงานล่าช้า และแรงงานที่เข้าดำเนินการมีจำนวนน้อย ทำให้ความคืบหน้าการก่อสร้างคืบหน้าน้อยกว่าที่ควร

๓.๒) ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาต้องเร่งรัดติดตามงานผู้รับเหมา เพื่อให้ทันใช้ประโยชน์ในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง เนื่องจากพื้นที่ตั้งฝายอยู่กลางทุ่งนา และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่จะทำได้ลำบาก

ครั้งที่ ๒ จากการติดตามงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ (รายงาน พ.ศ. ๖๒)

งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ส่วนที่ ๕ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการโดยสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๖ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการจัดรูปที่ดินประเภทพัฒนาสมบูรณ์แบบ (intensive) มีการก่อสร้างคูส่งน้ำสายหลัก และสายแยกรวม ๘ สาย ความยาว ๙ กิโลเมตร ก่อสร้างทางลำเลียงสายหลักและสายแยกรวม ๑๑ สาย ความยาว ๑๐ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๑,๘๐๐ ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ ๑๗๔ ครัวเรือน มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๖.๒๓

ข้อค้นพบ การดำเนินการที่ต้องบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน เช่น กรมที่ดิน (การกำหนดจุดหลักเขตแปลง) เกษตรกร (การยินยอมให้เข้าดำเนินการของเจ้าของแปลง) ทำให้ใช้เวลานานมาก ประกอบกับฝนตกในช่วงระหว่างการก่อสร้าง เกิดปัญหาน้ำขัง เครื่องจักรหนักเข้าทำงานไม่ได้ ซึ่งส่งผลให้การก่อสร้างชะงักงัน และดำเนินการได้ล่าช้า

ครั้งที่ ๓ จากการติดตามงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ขป.) ดำเนินการโดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๐ ในการขุดคลองระบายน้ำ จำนวน ๓ สาย ความยาวประมาณ ๑๘.๖๔ กม. เพิ่มประสิทธิภาพคลองวังวัว ความยาวประมาณ ๕.๕๐ กม. เพิ่มประสิทธิภาพคลอง ท่าเรือ - หัวตรุด ความยาวประมาณ ๑๑.๕๐ กม. และก่อสร้างประตูระบายน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณน้ำ จำนวน ๗ แห่ง ครอบคลุมพื้นที่

๗ ตำบล ๒ อำเภอ ได้แก่ ตำบลไชยมนตรี ตำบลท่าเรือ ตำบลท่าไร่ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง และตำบลนาสาร ตำบลนาพรุ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม โดยก่อสร้างประตูประบายน้ำคลองท่าเรือ - หัวตรุด กม.๐+๒๑๕ ขนาด ๘x๖ เมตร จำนวน ๓ ช่อง ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๘.๒๕ ก่อสร้างประตูประบายน้ำคลองท่าเรือ - หัวตรุด กม.๙+๒๐๐ ขนาด ๘x๖ เมตร จำนวน ๓ ช่อง ดำเนินการได้ร้อยละ ๔๒.๓๐ และงานเพิ่มประสิทธิภาพคลองท่าเรือ-หัวตรุด พร้อมอาคารประกอบ ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๔.๕๖

๑.๑) ข้อค้นพบ เกษตรกรในตำบลไชยมนตรี ยังไม่ยินยอมให้เข้าดำเนินการปักหลักเขตในส่วนคลองระบายน้ำสาย ๑ (คลองผันน้ำ) ความยาว ๑.๓ กิโลเมตร พื้นที่ ๕๘ แปลง เนื่องจากเกษตรกรไม่ยอมเสียพื้นที่ และไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

๑.๒) ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ กรมชลประทานร่วมกับเจ้าหน้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้นำท้องถิ่น เข้าพื้นที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกรที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ เป็นรายบุคคล

๒) โครงการปฏิบัติการฝนหลวง (ผล.) ดำเนินการโดย หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติการทำฝนเทียมบรรเทาภัยแล้งให้กับพื้นที่การเกษตรในอำเภอพระพรหมคีรี ลานสกา นบพิตำ ฉวาง พิปูน หัวไทร ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ พระพรหม เขียวใหญ่ และท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอพนม กาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร พุนพิน วิกาวดี ศิริรัฐนิคม ไชยา ท่าฉาง และดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา อำเภอเมือง เขาพนม ปลายพระยา และอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ อำเภอสวี พะโต๊ะ หลังสวน ทุ่งตะโก และละแม จังหวัดชุมพร ปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติพื้นที่ป่าพรุ/ป้องกันไฟไหม้ป่า พื้นที่ป่าไม้อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อค้นพบ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดภาวะฝนแล้งตั้งแต่มกราคม ทำให้สวนปาล์มของเกษตรกรขาดน้ำ โดยจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตในปี ๒๕๖๒ ซึ่งพื้นที่สวนปาล์มของอำเภอพนมเป็นสวนปาล์มที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทางกลุ่มเกษตรกรฯ จึงได้ดำเนินการขอฝนเทียมจากหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จากการประชุมมีมติเอกฉันท์ให้ทำฝนเทียมในพื้นที่อำเภอพนม ทางหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้ทำฝนเทียมในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ทำให้มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอพนมติดต่อกันเป็นเวลา ๔ วัน

๓) โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พต.) ดำเนินการโดย สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำขนาดเล็กในไร่นาของเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๓๓ บ่อ ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกบ่อ โดยในพื้นที่อำเภอเมืองมีเกษตรกรยื่นความจำนงขอขุดสระเก็บน้ำขนาดเล็กในไร่นามีขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑๕ ราย ได้รับการจัดสรร และดำเนินการครบ ๑๕ บ่อ โดยเกษตรกรจะต้องสมทบเงิน ๒,๕๐๐ บาทต่อบ่อ

๓.๑) ข้อค้นพบ สระน้ำเก็บน้ำฯ ที่ขุดมีความลึก ๓ เมตร เกษตรกรบางรายมีพื้นที่การเกษตรค่อนข้างน้อย ไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ใน พื้นที่ได้ตลอดช่วงฤดูแล้ง และมีเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทานยื่นความจำนงขอขุดสระเก็บน้ำขนาดเล็กในไร่นาด้วย เนื่องจากพื้นที่ของเกษตรกรที่อยู่ในเขตชลประทาน น้ำที่ส่งมาทางคลองชลประทานก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ เกษตรกรจึงอยากได้สระเก็บน้ำฯ มาไว้พักน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ใน พื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

๓.๒) ข้อเสนอแนะ กรมพัฒนาที่ดินควรมีการออกแบบของสระเก็บน้ำฯ ให้มีหลายแบบ หลายขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ การเกษตรของเกษตรกร และอนุญาตให้เกษตรกรที่มีพื้นที่การเกษตรอยู่ในเขตชลประทาน แต่ไม่มีน้ำเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งสามารถยื่นขอรับการขุดสระน้ำเก็บน้ำได้

๔) การจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ดำเนินการโดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการ ขุดสระเก็บน้ำชุมชน ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๒ แห่ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง ๒ แห่ง สระเก็บน้ำชุมชนบ้านย่านซื่อ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอมือง สระเก็บน้ำขนาด ๕,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกษตรกรได้รับประโยชน์ ๕ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร ๒๐ ไร่ ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๔.๑) ข้อค้นพบ สระเก็บน้ำขุดเกินพื้นที่ที่เกษตรกรกำหนดไว้ เนื่องจากแบบของสระเก็บน้ำมีการออกแบบไว้ล่วงหน้าหลายปี ก่อนที่ เกษตรกรจะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ได้รับการขุดสระเก็บน้ำ

๔.๒) ข้อเสนอแนะ ส.ป.ก. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ควรดำเนินการร่วมกับ ส.ป.ก. ส่วนกลาง ดำเนินการสำรวจพื้นที่และกำหนด ขนาดของสระเก็บน้ำฯ ตามพื้นที่การเกษตรใหม่ เพื่อปรับปรุงแบบให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร

๒.๑๑ การส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน

๒.๑๑.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสหกรณ์ ๑๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖ ของเป้าหมาย ๑๔ แห่ง

๒) พัฒนาศักยภาพการบริหารเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสหกรณ์จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ การอบรมหลักสูตรการวางแผน การ บริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกัน ๒๖ สหกรณ์ เกษตรกรจำนวน ๒,๒๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๖ ของเป้าหมาย ๒,๒๗๕ ราย หลักสูตรที่ ๒ อบรมหลักสูตร การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ๑๔๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๓) แนะนำ ส่งเสริม และติดตามการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร ๖๔ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๖ ของเป้าหมาย ๖๕ สหกรณ์

๔) สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำพื้นที่แปลงใหญ่ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ ๓ หลักสูตร หลักสูตร ระดับที่ ๑ จำนวน ๒,๑๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๓๓ ของเป้าหมาย ๒,๑๐๐ ราย หลักสูตรระดับที่ ๒ จำนวน ๒๐๐ ราย และหลักสูตรระดับที่ ๓ จำนวน ๑๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย ทั้งนี้ในหลักสูตรระดับที่ ๒ และระดับที่ ๓ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่ผ่านการอบรมช่างท้องถิ่นระดับที่ ๑ ในระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑

๕) ส่งเสริมการใช้และการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ในพื้นที่แปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ เครื่องจักรกลทางการเกษตรชุมชน ๓๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย ติดตามนิเทศให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิต มันสำปะหลัง ๑๐ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย ส่วนสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ๓๓๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๖๕.๐๐ ของเป้าหมาย

๒๐๐ ไร่ ถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตครบ ๓๐๐ ราย และพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบแม่นยำ/อัจฉริยะในพื้นที่นำร่องแปลงใหญ่ ๕ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๖) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓๐.๒๕ ล้านบาท ร้อยละ ๙๕.๘๘ ของงบประมาณที่จัดสรร ๓๑.๕๕ ล้านบาท

๒.๑๑.๒ ผลการติดตาม

๑) กิจกรรมการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น จากการติดตามเกษตรกรที่ผ่านการอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ ๑ - ๓ ปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม และศรีสะเกษ พบประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้ (รายงาน ธ.ค. ๖๑)

๑.๑) การถือครองเครื่องจักรกลทางการเกษตร ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ ๙๗.๐๒ มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเป็นของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๑.๕๔ เป็นเครื่องตัดหญ้า รองลงมาร้อยละ ๘๐.๐๐ เป็นเครื่องพ่นยา/ปุ๋ย ร้อยละ ๗๖.๙๒ เป็นรถไถเดินตาม ร้อยละ ๕๖.๙๒ เป็นเครื่องสูบน้ำ ที่เหลือเป็นรถไถขนาดใหญ่ และรถอีแต่น ส่วนอีกร้อยละ ๒.๐๖ ไม่มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาก่อน

๑.๒) ความรู้ในการบำรุงรักษา/ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตร ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรร้อยละ ๖๒.๖๙ มีความรู้การบำรุงรักษา/ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรอยู่ก่อนแล้ว โดยได้รับการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จากช่างในหมู่บ้าน และจากญาติพี่น้องที่มีความรู้ด้านนี้ และร้อยละ ๓๗.๓๑ ไม่เคยมีความรู้มาก่อน

๑.๓) หลังเข้าร่วมโครงการ (เกษตรกรที่ร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๑)

- การเข้ารับการอบรมความรู้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้ง ๓ ระดับ ผ่านการอบรมแล้วทั้งหมด เมื่อสอบถามถึงหลักสูตรที่อบรม เกษตรกรร้อยละ ๙๘.๕๑ มีความเห็นว่า เนื้อหาสาระของแต่ละหลักสูตรตรงกับความต้องการ ส่วนอีกร้อยละ ๑.๔๙ มีความเห็นว่าไม่ตรงกับความต้องการ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่อบรมในระดับที่ ๑ โดยให้ข้อคิดเห็นว่า เนื้อหาสาระที่ถ่ายทอดควรมากกว่าความรู้พื้นฐาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความรู้มาบ้างแล้ว ทั้งนี้ หลังผ่านการอบรม เกษตรกรจะได้รับวัสดุอุปกรณ์ โดยในระดับที่ ๑ จะได้รับไส้กรองและน้ำมันเครื่อง ระดับที่ ๒ - ๓ เป็นอุปกรณ์การซ่อม เช่น ประแจแหวนช่างปากตาย ประแจล็อกตัวที่ด้ามขันบล็อกด้ามแข็ง เป็นต้น จากการสอบถาม เกษตรกรร้อยละ ๖๕.๖๗ ได้รับวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน ส่วนอีกร้อยละ ๓๔.๓๓ ไม่ได้รับวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากอยู่อบรมไม่ครบตามเวลา และกลับไปทำธุรกิจส่วนตัวก่อน

- การนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ผ่านการอบรม ร้อยละ ๙๗.๐๑ ได้นำความรู้ไปปรับใช้แล้ว เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ สายพาน เป็นต้น ที่เหลือร้อยละ ๒.๙๙ ยังไม่ได้้นำความรู้ไปปรับใช้ เนื่องจากในช่วงที่สำรวจข้อมูลยังไม่ถึงรอบของการบำรุงรักษา หรือยังไม่มีเครื่องฯ เสีย ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตรทั้งก่อนและหลังการอบรม พบว่า เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการจ้างเพื่อดำเนินการลดลงจากร้อยละ ๒๘.๐๐ เหลือร้อยละ ๑๔.๘๙ และซ่อมบำรุงด้วยตนเองมากขึ้น จากร้อยละ ๗๘.๐๐ เป็นร้อยละ ๙๗.๘๗ หลังการอบรม

- การขยายผลความรู้ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมร้อยละ ๗๓.๑๓ ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนบ้าน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๙ และสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ ๗๑.๔๓ หรือเฉลี่ยในสัดส่วนเท่ากับ ๓ ราย ส่วนการถ่ายทอดให้เด็กหรือเยาวชนในหมู่บ้านมีเพียงร้อยละ ๑๐.๒๐

๑.๔) ความเห็นของเกษตรกร ร้อยละ ๕๖.๖๗ ต้องการให้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ร้อยละ ๒๖.๖๗ ควรเพิ่มระยะเวลาการจัดอบรมในแต่ละระดับให้มากขึ้น ร้อยละ ๒๐.๐๐ ต้องการให้เพิ่มเนื้อหาการอบรมให้หลากหลายมากขึ้น (การซ่อมบำรุงเครื่องมือหลาย ๆ ชนิด) และจัดอบรมในชุมชน เพื่อสะดวกต่อการเดินทางไปอบรม และร้อยละ ๑๐.๐๐ ต้องการให้สนับสนุนเครื่องมือซ่อมให้กับชุมชน เพราะให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้เกษตรกรต้องการให้เพิ่มจำนวนผู้เข้าอบรม เน้นการฝึกปฏิบัติกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เสียจริง เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และให้เจ้าหน้าที่มาติดตามให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

๒) กิจกรรมการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรแก่สหกรณ์

จากการติดตามสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรในปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี และปราจีนบุรี รวม ๘ สหกรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พบประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้

๒.๑) วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีอยู่เดิม พบว่า สหกรณ์ที่ขอรับการสนับสนุนร้อยละ ๖๒.๕๐ มีวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรอยู่ก่อนแล้ว อาทิ เครื่องผลิตอาหารสัตว์แบบผง เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องพ่นยา รถเกี่ยวนวดข้าว ลานตาก เป็นต้น ส่วนร้อยละ ๓๗.๕๐ ยังไม่เคยมีวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้มาก่อน

๒.๒) ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม

(๑) การขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรของสหกรณ์ ภาครัฐสนับสนุนเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ ร้อยละ ๗๐.๐๐ และสหกรณ์จ่ายสมทบอีกร้อยละ ๓๐.๐๐ ของราคาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เกี่ยวกับธุรกิจของสหกรณ์ เช่น ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ หรือการรวบรวมผลผลิต เพื่อเพิ่มขนาดหรือกำลังผลิตให้สูงขึ้นจากที่มีอยู่เดิม หรือเพิ่มเติมในส่วนที่จะเชื่อมโยงจากวัสดุอุปกรณ์เดิมที่มี ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ฯ ที่ขอสนับสนุนร้อยละ ๕๐.๐๐ เป็นรถดักกล้วย (ของสหกรณ์ทั้ง ๘ แห่ง) ร้อยละ ๒๕.๐๐ เป็นเครื่องผสมอาหารสัตว์ ร้อยละ ๑๒.๕๐ เท่ากัน เป็นรถแทรกเตอร์ โรงคลุมพร้อมเครื่องซัง ลานคอนกรีต โรงเก็บวัสดุดิบ เครื่องผลิตอาหารอัดเม็ด เครื่องผลิตปุ๋ย ผานไถกลบตอซัง เครื่องพ่นยา และบังเกอร์

(๒) การใช้ประโยชน์ สหกรณ์ทั้ง ๘ แห่ง มีการใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ฯ แล้ว โดยร้อยละ ๘๗.๕๐ สหกรณ์ เป็นผู้ใช้ประโยชน์เอง และร้อยละ ๑๒.๕๐ ใช้ประโยชน์โดยสมาชิกสหกรณ์ เช่น ผานไถกลบตอซัง รายละเอียด ดังนี้

(๒.๑) สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน ๒.๐๓ ล้านบาท สหกรณ์สมทบอีก ๐.๘๗ ล้านบาท สำหรับจัดซื้อเครื่องผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด เดิมสหกรณ์มีเครื่องผลิตอาหารสัตว์แบบผง ใช้แรงงานคนในการผลิต ๑๐ คน คิดเป็นค่าจ้าง ๘๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน ผลิตอาหารสัตว์แบบผงได้ ๑,๘๗๒ ตันต่อปี ในปี ๒๕๖๑ ขอสนับสนุนเป็นเครื่องผลิตอาหารสัตว์แบบเม็ด ขนาด ๓ ตันต่อชั่วโมง ช่วยลดจำนวนแรงงานจ้างลง ๕ ราย เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน มีปริมาณการผลิต (เดือนเมษายน - ตุลาคม ๖๑) ประมาณ ๓๖,๖๓๓ ถุง มูลค่า ๑๒.๓๒ ล้านบาท ส่งจำหน่ายให้กับฟาร์มและตลาด ๓๖,๒๘๒ ถุง มูลค่า ๑๔.๘๐ ล้านบาท ซึ่งการผลิตแบบเม็ดช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานถึง ๓ เดือน (แบบผงเก็บได้ ๑ เดือน)

(๒.๒) สหกรณ์โคกมนด่านขุนทด จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน ๒.๐๓ ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ ๐.๘๗ ล้านบาท สำหรับจัดซื้อเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด ๘ คิว และรถดักกล้วย ขนาด ๙๐ แรงม้า เพื่อช่วยในการขนย้ายอาหาร TMR ซึ่งเดิมสหกรณ์ไม่มีวัสดุ

อุปกรณ์ ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการสั่งซื้ออาหารเม็ดระหว่างสมาชิกสหกรณ์กับบริษัท ในปี ๒๕๖๑ ณ ช่วงสำรวจเพิ่งเริ่มใช้งานเครื่องผสมอาหาร TMR ได้ประมาณ ๑ เดือนกว่า (๒ ตุลาคม - ๑๘ พฤศจิกายน) ผลิตอาหารสัตว์ได้ ๗๐.๑๗ ตัน

(๒.๓) สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน ๔.๘๑ ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ ๒.๐๗ ล้านบาท สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ ๕ รายการ ได้แก่ เครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด ๙ คิว รถแทรกเตอร์ ขนาด ๘๕ แรงม้า เครื่องซัง ขนาด ๘๐ ตัน พร้อมโรงคลุม โรงเก็บวัสดุคูลิบ ขนาด ๑,๑๒๐ ตารางเมตร และลานคอนกรีต ขนาด ๑,๓๐๐ ตารางเมตร

- เครื่องผสมอาหารTMR เดิมสหกรณ์ใช้วิธีการจัดหาอาหารให้สมาชิกสหกรณ์ผ่านบริษัทเอกชน และขอใช้เครื่องของชุมชนในการผลิตอาหารขึ้นเพื่อจำหน่ายแก่สมาชิกสหกรณ์ มีปริมาณการผลิต ๖๑๒ ตันต่อปี ใช้คนงานประมาณ ๗ - ๘ คนต่อรอบการผลิต ส่วนเครื่องผสมอาหาร TMR ที่ขอรับการสนับสนุนในปี ๒๕๖๑ เริ่มใช้งานได้ ๔ เดือน (เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม ๖๑) ผลิตอาหารสัตว์ได้ ๑๔๒.๘๐ ตัน จำหน่ายราคา ๔ บาทต่อกิโลกรัม ถูกกว่าเอกชน ๐.๕๐ บาท

- รถแทรกเตอร์ สหกรณ์ใช้ในการปรับพื้นที่ของสหกรณ์ และใช้ในการผสมอาหาร (ชุดกำลังเครื่องผสมอาหารในการปั่นเหวี่ยง)

- เครื่องซังพร้อมโรงคลุม ให้บริการซังวัสดุคูลิบต่าง ๆ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง (เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน ๖๑) โดยสหกรณ์คิดค่าบริการ ๒๐ บาทต่อคัน เท่ากับผู้ประกอบการเอกชน

- โรงเก็บวัสดุคูลิบ เดิมที่สหกรณ์ยังไม่มีโรงเก็บวัสดุคูลิบ จะใช้วิธีการซื้อมาผลิตไป ไม่ได้มีการสต็อกวัสดุคูลิบไว้ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ เนื่องจากเป็นโรงแบบโล่ง (ฝนสาดเข้าได้) โดยสหกรณ์มีแผนจะทำผนังปิด เพื่อป้องกันฝนสาด

- ลานคอนกรีต จุดประสงค์เพื่อใช้เป็นตากวัสดุคูลิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ยังไม่มีการใช้งาน เนื่องจากมีฝนตก ทั้งนี้ สหกรณ์วางแผนการให้บริการใช้ลานคอนกรีตโดยคิดอัตราค่าบริการตันละ ๑๐๐ - ๑๒๐ บาท และทำเป็นจุดรวบรวมผลผลิต เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง

(๒.๔) สหกรณ์การเกษตรปราจีนบุรี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรไพรีบิง จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนแห่งละ ๑.๘๗ ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ ๐.๘๐ ล้านบาท เพื่อจัดซื้อรถดักกล้วย ขนาด ๒๑๐ แรงม้า แห่งละ ๑ คัน มีจุดประสงค์เพื่อใช้ตัดข้าวเปลือกในธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ ซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว ๑ คัน ขนาด ๑๑๐ แรงม้า ตักข้าวเปลือกได้บั้งก็ละ ๕๐๐ กิโลกรัม ขณะที่รถดักกล้วยที่ขอใหม่ ตักข้าวเปลือกได้ ๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อบั้งก็ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการตัดข้าวเปลือกลงได้ โดยข้าวเปลือก ๒๘ ตัน จากเดิมใช้เวลา ๓๐ นาที ลดลงเหลือ ๑๐ นาที ส่วนสหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด เดิมใช้วิธีเช่ารถดักกล้วยจากเอกชนในการขนย้ายข้าวเปลือกจากลานตากใส่รถ เสียค่าบริการ ๔๐ บาทต่อตัน หรือประมาณปี ละ ๕๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี ซึ่งเมื่อได้รับการสนับสนุนรถดักกล้วยช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลง

(๒.๕) สหกรณ์การเกษตรลาดยาว จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนแห่งละ ๐.๐๕๓ ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ ๐.๐๒๔ ล้านบาท เพื่อจัดซื้อยานไถกลบตอซัง ๑ ชุด และเครื่องพ่นยา ขนาด ๓๐๐ ลิตร เริ่มใช้ประโยชน์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๑ โดยให้บริการสมาชิกในการไถกลบตอซัง จำนวน ๑๖ ราย รวม ๕๒ ไร่ ช่วยลดรายจ่ายค่าไถให้กับสมาชิกได้ ๑๐๐ บาทต่อไร่ หรือ ๕,๒๐๐ บาท (เอกชนคิดค่าบริการ ๒๐๐ บาทต่อไร่) ส่วนเครื่องพ่นยา ให้บริการพ่นยาในแปลงเกษตร จำนวน ๑๔ ราย รวม ๑๕๒ ไร่ ช่วยลดรายจ่ายค่าพ่นยาได้ ๑๐ บาทต่อไร่ หรือ ๑,๕๒๐ บาท ทั้งนี้ การให้บริการยังทำได้เพียงบางส่วนในกลุ่มสมาชิก ๒๐ - ๓๐ ราย เท่านั้น

(๒.๖) สหกรณ์ประมงนิคมบ้านสร้างพัฒนาปราจีนบุรี จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนแห่งละ ๐.๐๕๓ ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ ๐.๐๒๔ ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ๑ เครื่อง ขนาดท่อ ๑๒ นิ้ว เพื่อช่วยในการสูบน้ำเข้าไร่นาของสมาชิก เดิมสหกรณ์ขอใช้จากโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML (ขนาด ๑๐ นิ้ว) เริ่มใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ มีสมาชิกมาใช้บริการประมาณ ๑๕ ราย คิดอัตราค่าสูบน้ำ ๑๐๐ บาทต่อชั่วโมง ช่วยลดรายจ่ายในส่วนนี้ได้ ๒๐ บาทต่อชั่วโมง และช่วยลดระยะเวลาในการสูบน้ำลง ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะมีท่อขนาด ๘ นิ้ว

๒.๑๒ ธนาคารสินค้าเกษตร

๒.๑๒.๑ จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร รวม ๗ ประเภท มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑) ธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ สนับสนุนโคกระบือให้เกษตรกรรายใหม่ ๑๕,๕๕๒ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๗๒.๘๐ ของเป้าหมาย ๘,๐๐๐ ตัว มอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ ๑๑,๔๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๒๒๘.๐๐ ของเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ตัว และให้คำแนะนำดูแล เกษตรกรรายเดิม ๑๐๑,๒๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๑๐,๐๐๐ ราย

๑.๑) ผลการติดตาม จากการติดตามผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และอุบลราชธานี (รายงาน มิ.ย. ๖๒)

๑) ประเด็นที่พบ

(๑) ด้านการติดตามโครงการ พบปัญหาขาดแคลนบุคลากร และงบประมาณไม่เพียงพอ

(๒) ด้านเกษตรกร เกิดปัญหาในบางรายที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เช่น ขายสัตว์ก่อนมอบกรรมสิทธิ์ แม่พันธุ์ไม่สามารถเกิดลูกได้ จึงไม่มีลูกตัวแรกส่งคืนโครงการ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปทำความเข้าใจและชี้แจงเพื่อให้เกษตรกรเข้าใจ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการแล้ว

๒) ข้อเสนอแนะ เห็นควรแจ้งกรมปศุสัตว์เพื่อทราบ และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๒) ธนาคารโคนมทดแทนฝูง ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์ และเข้าร่วมโครงการ ให้กับธนาคารที่จัดตั้งปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ แห่ง ตามเป้าหมาย ชี้แจงทำความเข้าใจกับสหกรณ์ และสมาชิกเป้าหมาย เกี่ยวกับการดำเนินงานธนาคารที่จะจัดตั้งในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ แห่ง ตามเป้าหมาย และก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง ๑ แห่ง ครบตามเป้าหมาย

๒.๑) ผลการติดตาม จากการติดตามผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (รายงาน มิ.ย. ๖๒)

๑) สหกรณ์โคนมที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี ๒๕๖๑ มีการดำเนินงานในลักษณะการรับฝากและถอนคืนโคนมทดแทนฝูง มาก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ทำให้มีการดำเนินงานที่แตกต่างจากโครงการฯ โดย การรับฝาก สหกรณ์จะรับฝากลูกโคเพศเมียอายุเฉลี่ย ๑๒ เดือน ซึ่งมากกว่าที่โครงการฯ กำหนด (อายุ ๓ - ๖ เดือน) เพื่อให้ได้ลูกโคที่มีความแข็งแรงและลดความเสี่ยงในการติดโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการเลี้ยงลูกโคเล็กในคอกรวมได้ และการถอนคืน สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี ๒๕๖๐ จะมีการถอนคืนโคสาวท้องในรูปแบบเงินสด หักจากค่าน้ำนมดิบ และสินเชื่อ แต่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี ๒๕๖๑ จะมีการนำลูกโคเพศเมีย มาขายฝากในรอบใหม่ เพื่อนำเงินดังกล่าวไปถอนคืนโคสาวท้องของตนเอง

๒) สหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานจากโครงการฯ แต่ได้รับ คำแนะนำและคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในรูปแบบธนาคารโคนมทดแทนฝูงมากขึ้น

๓) ธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

๓.๑) ผลการดำเนินงาน

๑) ธนาคารที่จัดตั้งเดิมในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐ แห่ง ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วทั้ง ๒๐ แห่ง ได้มีการประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ที่ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชน ๔๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ ครั้ง

๒) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๑ จัดทำแผนดำเนินการปี ๒๕๖๒ เสร็จแล้ว ๒๐ แห่ง และเตรียมแหล่งน้ำ เพิ่มอาหารธรรมชาติ ๓๘ ครั้ง ร้อยละ ๑๙๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ ครั้ง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในชุมชน ๖๔๖,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๖๑.๕๐ ของเป้าหมาย ๔๐๐,๐๐๐ ตัว รวมทั้งประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับไปใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ จำนวน ๔๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ ครั้ง

๓) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๒ ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายแห่งใหม่ โดยประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมาย เพื่อชี้แจง รายละเอียด แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคาร และกำหนดบทบาทของคณะกรรมการในธนาคาร ๒๐ แห่ง ครบตามเป้าหมาย ให้ความรู้แก่ชุมชนในการเตรียมแหล่งน้ำ ให้เหมาะสม และเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ จำนวน ๕๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๓๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐ ครั้ง มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ ๑,๕๗๙ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๒๖๓.๑๗ ของเป้าหมาย ๖๐๐ ราย

๓.๒) ผลการติดตาม จากการติดตามผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร อ่างนาจเจริญ และอุบลราชธานี (รายงาน มิ.ย. ๖๒)

๑) ประเด็นที่พบ

(๑) แหล่งน้ำบางแห่งเป็นแหล่งน้ำเปิดเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำภายนอกชุมชน ไม่เหมาะสมต่อการจัดการ เช่น มีสิ่งกีดขวาง ในน้ำบางจุด เป็นอุปสรรคในการลากอวนเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตสัตว์น้ำ

(๒) ปัญหาการชะล้างสารเคมีจากการทำเกษตรกรรมไหลลงสู่แหล่งน้ำในช่วงฤดูฝน

(๓) สมาชิกขาดการมีส่วนร่วม เช่น การจัดเวรยามในการดูแลแหล่งน้ำในช่วงเวลาภาคกลางคืน

๒) ข้อเสนอแนะ สำหรับการส่งเสริมให้มีต่อไป เห็นควรนำประเด็นที่พบไปพิจารณาในการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ และควรให้คำแนะนำกับเกษตรกรในเรื่องของธนาคารร่วมกัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

๔) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

๔.๑) ผลการดำเนินงาน

๑) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ พัฒนาศักยภาพธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต่อเนื่อง ๓๐ แห่ง โดยจัดประชุมเพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ ๑ มีเกษตรกรเข้าร่วม ๒,๑๕๓ ราย และจัดงานรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคาร และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ แห่ง

๒) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๒ จัดตั้งธนาคาร ๒๐ แห่ง โดยจัดเวทีชุมชนชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ๒,๐๔๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๔๕ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ราย สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ๙๙.๔๕ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๕ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ตัน มุ่งตาข่ายไนล่อน ๒๘๐ ม้วน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐๐ ม้วน และกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ๔๐,๐๐๐ ใบ ครบตามเป้าหมาย

๔.๒) ผลการติดตาม จากการติดตามผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สิงห์บุรี ตาก และเลย (รายงาน พ.ค. ๖๒)

๑) ประเด็นที่พบ

(๑) ผลการตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ใช้ระยะเวลานานไม่ทันฤดูกาลเพาะปลูก ทำให้เกษตรกรขายเมล็ดพันธุ์ไปก่อน

(๒) ธนาคารบางพื้นที่ไม่มีสถานที่สำหรับเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน และบางแห่งมีการปลูกข้าวตามความต้องการของตลาด โดยไม่มีการปลูกพันธุ์เดิมซ้ำกันในแต่ละปี ทำให้การบริหารจัดการธนาคารต้องเป็นลักษณะการคืนด้วยเงินสด เพื่อนำไปซื้อเมล็ดพันธุ์ที่สมาชิกต้องการในปีการเพาะปลูกต่อไป

(๓) หน่วยงานจัดสรรเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบ ๘ แถว และ ๔ แถว ซึ่งเหมาะกับการปลูกข้าวแบบหว่านแห้ง แต่ลักษณะการปลูกข้าวในพื้นที่ตั้งธนาคารในจังหวัดสิงห์บุรีเป็นการปลูกหว่านน้ำตาม ซึ่งไม่สามารถใช้ประโยชน์เครื่องดังกล่าวได้

๒) ข้อเสนอแนะ

(๑) ควรเร่งรัดระยะเวลาในการนำเมล็ดพันธุ์ไปตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และการแจ้งผลการตรวจสอบให้ทันต่อความต้องการเพาะปลูกในปีต่อไป เพื่อที่เกษตรกรจะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้สำหรับเพาะปลูกได้ หรือ สามารถนำเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวไปจัดสรรให้สมาชิกยืมได้

(๒) ควรศึกษาลักษณะการปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งจัดสรรอุปกรณ์/เครื่องมือในการผลิต ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะการปลูกข้าว เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

๕) ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร

๕.๑) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ประเมินผลการดำเนินงานของธนาคาร ๓๑ แห่ง ครบตามเป้าหมาย และจัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ๒๙ แห่ง ร้อยละ ๙๓.๕๕ ของเป้าหมาย ๓๑ แห่ง ทั้งนี้ มีสหกรณ์ขอยกเลิกโครงการปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ จำนวน ๒ แห่ง เนื่องจากไม่มีสมาชิกสนใจเข้าร่วม

๕.๒) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรให้สมาชิกรับทราบ ๙๗ แห่ง ร้อยละ ๑๗๐.๑๘ ของเป้าหมาย ๕๗ แห่ง

๕.๓) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๒ ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่จะส่งเสริมจัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ แห่ง ร้อยละ ๒๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ แห่ง ซึ่งแจ้งทำความเข้าใจกับสหกรณ์เป้าหมาย ๑๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ แห่ง รวมทั้งกำหนดรูปแบบธนาคารข้าวฯ ระเบียบและวิธีปฏิบัติแล้ว ๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ แห่ง ส่วนธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร ที่จัดตั้งใหม่ ปี ๒๕๖๒ ดำเนินการชี้แจงโครงการให้กับสหกรณ์เป้าหมาย ๒๕ แห่ง ร้อยละ ๑๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง และสนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์จำนวน ๒๑ แห่ง ร้อยละ ๑๐๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง ซึ่งมีสถาบันเกษตรกรขอรับสนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ ๒๒ แห่ง จากที่จัดตั้งได้ ๒๕ แห่ง

๖) ธนาคารหม่อนไหม

๑) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖ แห่ง ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวางแผนการดำเนินงานมีเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วม ๕๓๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๗ ของเป้าหมาย ๖๐๐ ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๘ ของเป้าหมาย ๑๓ แห่ง

๒) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๒ จัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการ ๒ แห่ง มีเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วม ๗๘ ราย ร้อยละ ๑๐๔.๐๐ ของเป้าหมาย ๗๕ ราย

๖.๒) ผลการติดตาม จากการติดตามผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร อุตรดิตถ์ และเลย (รายงาน พ.ค. ๖๒)

๑) ประเด็นที่พบ

(๑) เกษตรกรมีปัญหาในการสาวเส้นไหมไม่เพียงพอต่อความต้องการ อันเนื่องมาจากระยะเวลาในการเลี้ยงมีจำกัด ต้องมีการดูแล และใส่ใจ รวมทั้งเป็นการเลี้ยงหม่อนไหมในบริเวณบ้าน ซึ่งมีพื้นที่จำกัด ทำให้ไม่สามารถเลี้ยงได้ในปริมาณมาก

(๒) การถ่ายทอดความรู้ในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และการตั้งกลุ่มรูปแบบสหกรณ์ เป็นการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งใช้ระยะเวลาอบรม ๑ วัน โดยเนื้อหาไม่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร

(๓) ธนาคารบางพื้นที่ ยังขาดอุปกรณ์ในการเลี้ยงไหม และสาวไหม

๒) ข้อเสนอแนะ

(๑) ควรมีการจัดอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร เช่น การพอกย้อมเส้นไหมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับอาชีพ รวมถึงช่วยลดต้นทุนการผลิตได้

(๒) ควรจัดสรรเส้นไหม และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเพิ่มเติม เช่น พวงสาวไหม ฝีม และหม้อต้ม ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

๓) ธนาคารปฎิอินทรีย์ จัดตั้งธนาคาร ๗๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๓๐ ของเป้าหมาย ๗๗ แห่ง ผลิตปุ๋ยหมัก ๒,๘๐๐ ตัน ครอบคลุมเป้าหมาย และน้ำหมักชีวภาพ ๗๑๙,๑๐๐ ลิตร ครอบคลุมเป้าหมาย

๔) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๔๘.๘๙ ล้านบาท ร้อย ๗๗.๕๔ ของงบประมาณที่จัดสรร ๖๓.๐๕ ล้านบาท

๒.๑๓ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)

๒.๑๓.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับการพัฒนาครบตามเป้าหมาย ๗,๑๙๖ ไร่ โดยก่อสร้างแหล่งน้ำ เสร็จแล้ว ๔ แห่ง ปรับปรุงแหล่งน้ำ เสร็จแล้ว ๓ แห่ง ก่อสร้างทางและสะพานเสร็จแล้ว ๑ แห่ง และก่อสร้างอื่น ๆ ได้แก่ อาคารเอนกประสงค์ขนาดกลาง อาคารเรียนรู้ อาคารรวบรวมผลผลิต และอาคารห้องน้ำสาธารณะ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาอาชีพและโครงสร้างพื้นฐานแก่เกษตรกร ๑,๒๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๘๙ ของเป้าหมาย ๑,๑๔๘ ราย

๒.๑๓.๒ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒๙.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๔ ของงบประมาณที่จัดสรร ๓๒.๘๕ ล้านบาท

๒.๑๔ การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)

๒.๑๔.๑ กำหนดมาตรการและการควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตาม พรก.การประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวม ๔๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐ ของเป้าหมายรวม ๕๐ ครั้ง ออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองภายใต้ พรก.การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๔๓,๒๔๑ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๕๗ ของเป้าหมายรวม ๓๘,๗๕๘ ฉบับ และตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ รวม ๕๑,๘๘๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๕ ของเป้าหมายรวม ๕๕,๔๖๘ ครั้ง

๒.๑๔.๒ ติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมงไทยในน่านน้ำไทย ๒๔๗,๘๓๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๔ ของเป้าหมายรวม ๒๕๐,๐๐๐ ครั้ง การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงในทะเล และในน่านน้ำภายใน ๒,๐๙๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๕๓ ของเป้าหมายรวม ๑,๙๘๙ ครั้ง การทำประมงของเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำไทยนอกน่านน้ำ รวมทั้งเรือสนับสนุนเพื่อการประมง ๑,๓๑๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๒ ของเป้าหมายรวม ๑,๕๖๐ ครั้ง

๒.๑๔.๓ ตรวจสอบลักษณะห้องเย็นรับฝาก ๖๕ โรง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๘ ของเป้าหมายรวม ๖๖ โรง สะพานปลา แพลปลา และท่าเทียบเรือ ๖๖๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๙ ของเป้าหมายรวม ๘๗๕ แห่ง เรือห้องเย็น เรือขนถ่าย ๘๗ ลำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๔๑ ของเป้าหมายรวม ๘๑ ลำ และตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน (Traceability) ๑๗๖ โรง ครบตามเป้าหมาย นอกจากนี้มีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน ๖๔ ชุมชน ครบตามเป้าหมาย

๒.๑๔.๔ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๔๔๑.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๙ ของงบประมาณที่จัดสรร ๕๑๓.๑๔ ล้านบาท

๒.๑๕ การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

๒.๑๕.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) พัฒนาสถาบันเกษตรกรเป็นองค์กรหลักในระดับอำเภอด้วยกลไกประชารัฐ จำนวน ๘๒๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๑๒ ของเป้าหมาย ๘๒๓ แห่ง พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ๑ สหกรณ์ ๑ หอการค้า ๘๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๒๒ ของเป้าหมาย ๘๒ แห่ง เนื่องจากมีสหกรณ์สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ๑ แห่ง คือ สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ และพัฒนาการดำเนินธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ครบ ๑๒๒ แห่ง

๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็ง ๑๖,๗๘๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๙๙ ของเป้าหมาย ๑๖,๔๖๐ ราย และแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ๘๒๓ แห่ง ครบตามเป้าหมาย ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ ๘๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๒๒ ของเป้าหมาย ๘๒ แห่ง จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม ๒,๑๙๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๑๗ ของเป้าหมาย ๒,๐๕๐ ราย

๓) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๐.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๕ ของเป้าหมาย ๑๒.๒๗ ล้านบาท

๒.๑๕.๒ ผลการติดตาม

จากการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีดังนี้ (รายงาน ธ.ค. ๖๑)

๑) พัฒนาสถาบันเกษตรกรเป็นองค์กรหลักในระดับอำเภอด้วยกลไกประชารัฐ จำนวน ๒๙ แห่ง ตามเป้าหมายของจังหวัด จัดอบรมให้กับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกชั้นนำของสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น ๑,๓๗๐ ราย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การให้บริการ และการดำเนินธุรกิจ

๒) ปี ๒๕๖๑ สหกรณ์ภาคการเกษตร ทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) การให้บริการจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ๒) การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิก ๓) การพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ และ ๔) การเชื่อมโยงเครือข่ายและความร่วมมือ

๓) ๑ สหกรณ์ ๑ หอการค้า โดยร่วมมือกับหอการค้าจังหวัด จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเพิ่มช่องทางการตลาด ดำเนินการในสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด จังหวัดราชบุรี สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี สหกรณ์การเกษตร เมืองนครนายก จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านนา จำกัด จังหวัดนครนายก สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี สหกรณ์การเกษตรบ้านเขาหิน จำกัด จังหวัดสระแก้ว

๔) การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เป็นศูนย์กระจายสินค้า (CDC) ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์เดิมที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ปัจจุบันนี้ มีการขยายร้านและมีสินค้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บริการจำหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลภายนอก มีการเชื่อมโยงกับสหกรณ์อื่น ๆ บางสหกรณ์ได้ส่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ และใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในการก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้า เพิ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และบริการกระจายสินค้าให้กับจุดจำหน่าย ของสมาชิกในชุมชน

สำหรับความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๑๐ พบว่า อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถวางแผนธุรกิจได้ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (๘.๖๐ คะแนน) การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้รับมาตรฐานเกิดความน่าเชื่อถือ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (๑๐ คะแนน) การแปรรูป สินค้าทำให้มีมูลค่าเพิ่ม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (๘.๕๐ คะแนน) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เกิดจุดดึงดูดความสนใจ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (๗ คะแนน) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ให้สามารถตอบสนองความต้องการต่อผู้บริโภค มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (๘ คะแนน) และการส่งเสริมช่องทางการตลาด มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (๗.๒๕ คะแนน)

๕) ข้อค้นพบ

๕.๑) สหกรณ์บางแห่งมีปัญหาหนี้สินคงค้าง การวิเคราะห์ SWOT ทำให้สหกรณ์ทราบปัญหาขององค์กร แล้วนำมาจัดทำแผนพัฒนาฯ ทำการขับเคลื่อนดำเนินการของสหกรณ์ในปีต่อไป

๕.๒) ศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์ มีคู่แข่งในพื้นที่ ดังนั้น สหกรณ์ได้จัดสินค้าให้มีความหลากหลาย ราคาถูก มีโปรโมชั่น และให้เครดิตแก่สมาชิก เพื่อเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปซื้อสินค้าของสหกรณ์

๕.๓) สหกรณ์บางแห่งขาดเงินทุนหมุนเวียนทำให้ขาดสภาพคล่อง รวมทั้งขาดยานพาหนะในการส่งสินค้าให้กับสมาชิกตัวแทน เพื่อจำหน่ายในชุมชน

๖) ข้อเสนอแนะ

๖.๑) เร่งแก้ไขปัญหานี้สินคงค้าง โดยให้สหกรณ์ฯ ตั้งคณะกรรมการติดตามหนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

๖.๒) สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ฯ ตามผลการวิเคราะห์ฯ เพื่อสะท้อนปัญหา พร้อมส่งเสริมความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการตลาด และมีการบูรณาการของหน่วยงาน ภายในจังหวัด

๖.๓) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เห็นความสำคัญของสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานราชการให้การสนับสนุนอุดหนุนสินค้าจากสหกรณ์

๖.๔) อบรมให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการสอบถามและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

๒.๑๖ การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

๒.๑๖.๑ ผลการดำเนินการ

๑) กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมันสำปะหลัง ปีการผลิต ๒๕๖๐/๒๕๖๑ โดยดำเนินการแล้ว ๓๐ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๔๘ แห่ง โดยมีสมาชิกสหกรณ์ได้รับความช่วยเหลือ จำนวน ๒,๒๒๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๙ ของเป้าหมาย ๘,๙๘๐ ราย ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ (๑ สัญญา/๑ ครั้วเรือน) และสมาชิกที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ผู้ปลูกมันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๙ ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือขึ้นทะเบียนฯ แต่ไม่มีการแจ้งปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกประจำปีให้เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้เข้าร่วมโครงการอื่นที่รัฐให้การช่วยเหลือแล้ว และรวมถึงสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางราย ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ได้ชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนที่โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๒) กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีสัญญาเงินกู้เพื่อการผลิตทางการเกษตร (พืช/ประมง/ปศุสัตว์) และได้รับความเสียหายตามประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินจาก พายุโซนร้อนปาบึก ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการโครงการช่วยเหลือหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ในดอกเบี้ยชดเชยอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ระยะเวลา ๑ ปี ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ ๑๕.๖๒ ล้านบาท ดำเนินการแล้ว ๓๙ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๒ ของเป้าหมาย ๕๗ แห่ง มีสมาชิกสหกรณ์ได้รับความช่วยเหลือ จำนวน ๒,๕๒๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๐ ของเป้าหมาย ๖,๕๑๗ ราย กลุ่มเกษตรกร ๙ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๘ กลุ่ม สมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ ๑๖๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๕ ของเป้าหมาย ๓๕๑ ราย

๓) กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีสัญญาเงินกู้เพื่อการเกษตร สำหรับต้นเงินกู้ ๓๐๐,๐๐๐ บาทแรก โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี (ส.ค.๖๑ - ๓๑ ก.ค.๖๒) ดำเนินการแล้ว ๑๑๓ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๖ ของเป้าหมาย ๑๓๑ แห่ง มีสมาชิกสหกรณ์ได้รับความช่วยเหลือ จำนวน ๘,๔๖๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๕ ของเป้าหมาย ๑๔,๒๓๙ ราย กลุ่มเกษตรกร ๑๑๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๘ ของเป้าหมาย ๑๓๒ กลุ่ม สมาชิกได้รับความช่วยเหลือ ๑,๗๔๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๗ ของเป้าหมาย ๑,๘๘๙ ราย

๔) เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๖.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของงบประมาณที่จัดสรร ๓๙.๖๙ ล้านบาท

๒.๑๖.๒ ผลการติดตาม

จากการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (รายงาน ก.ค. ๖๒)

๑) ข้อค้นพบ

๑.๑) มีการสำรวจสมาชิกตามเงื่อนไขก่อนที่จะได้รับคู่มือในการดำเนินงานโครงการ ทำให้ต้องมีการสำรวจข้อมูลซ้ำหลายครั้ง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และความซ้ำซ้อนของสมาชิก ซึ่งเมื่อตรวจความซ้ำซ้อน ทำให้ต้องลดเป้าหมายลงไป และเกษตรกรบางรายมาชำระหนี้สินก่อน

๑.๒) เกษตรกรสมาชิกบางรายไม่ได้มีการอัปเดตข้อมูลการขึ้นทะเบียน และสหกรณ์ไม่ได้มีการเก็บบันทึกไว้ การตรวจสอบจึงดำเนินการหลายครั้ง และใช้เวลาในการตรวจสอบ

๒) ข้อเสนอแนะ

๒.๑) ควรมีโครงการช่วยเหลือลักษณะนี้ต่อไปอีก แต่ไม่ควรระบุเฉพาะพืช หรือชนิดสินค้า เนื่องจากมีสมาชิกอื่นที่ไม่ได้ปลูกพืช ตรงเกณฑ์โครงการทำให้ไม่ได้รับการชดเชย

๒.๒) สหกรณ์ควรมีการเก็บข้อมูล/เอกสารขึ้นทะเบียนของเกษตรกรให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อสะดวกต่อการสำรวจข้อมูลกรณีโครงการเร่งด่วน

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ประจำปีเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันได้ในด้านการผลิตและการตลาด
๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

เป้าหมายของโครงการ จำนวน ๔,๖๖๖ แปลง (กสก. ๑,๘๕๓ แปลง กข. ๒,๓๗๐ แปลง ปม. ๑๐๐ แปลง ปศ. ๒๐๐ แปลง มม. ๓๐ แปลง และ ส.ป.ก. ๑๑๓ แปลง)

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๕๓๘,๗๕๔,๐๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ส.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. แปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙ (๓ แปลง)							
๑.๑ ทบทวนและวางแผนการดำเนินงานการจัดทำแผนการตลาด/ ซื้อขายให้สอดคล้อง							
๑) กรมหม่อนไหม	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๓	-	๓	๑๐๐.๐๐	
๒) กรมส่งเสริมสหกรณ์	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๕๙๔	-	๕๙๔	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer (มม.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๒	-	๑	๕๐.๐๐	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๑.๓ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๒	-	-	-	- ยังไม่ได้รับรายงาน
๑.๔ จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๕๙๔	-	๕๙๔	๑๐๐.๐๐	
๒. แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ (๑,๖๕๗ แปลง)							
๒.๑ การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล							
๑) กรมส่งเสริมการเกษตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๗๓๗	-	๗๓๓	๙๙.๔๖	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๒) กรมประมง	พ.ย. ๖๑	แปลง	๑๖	-	๑๖	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓) กรมปศุสัตว์	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๖๐	-	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๔) กรมการข้าว	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๕	-	๓	๖๐.๐๐	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๒.๒ การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	แปลง	๘๐๑	-	-	-	- ยังไม่ได้รับรายงาน
๒.๓ การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร							
๑) การบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๗๓๗	-	๗๐๙	๙๖.๒๐	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๒) การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต (กป.)	ธ.ค. ๖๑	แปลง	๑๖	-	๑๖	๑๐๐.๐๐	
๓) การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๕๐	-	๗	๑๔.๐๐	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๔) การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยง เครือข่ายการค้าภายนอกประเทศ (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๕๐	-	๔	๘.๐๐	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๕) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการอบรมเทคนิคการผลิต							
๕.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๗๓๗	-	๒๒๘	๓๐.๙๔	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๕.๒) กรมหม่อนไหม	เม.ย. - มิ.ย. ๖๒	แปลง	๑	-	-	-	- ยังไม่ได้รับรายงาน
๒.๔ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม่อนไหมแปลงใหญ่ (มม.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๒๐๐	-	-	-	- ยังไม่ได้รับรายงาน
๒.๕ การพัฒนาด้านต่าง ๆ							
๑) การพัฒนาด้านการผลิต (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๘๐๑	-	๖๓๘	๗๙.๖๕	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อน/ไหม (มม.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๕	-	๓	๖๐.๐๐	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๓) การพัฒนาด้านการตลาด (กข.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๘๐๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔) การพัฒนามาตรฐานสินค้า (กป.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	แปลง	๑๖	-	-	-	- ยังไม่ได้รับรายงาน
๒.๖ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต							
๑) ด้านประมง (กป.)	ธ.ค. ๖๑ - พ.ค. ๖๒	แปลง	๑๖	-	๑๖	๑๐๐.๐๐	
๒) ด้านปศุสัตว์ (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๖๐	-	๖๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒.๗ ทบทวนการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้องกับ แผนการผลิต (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑,๗๒๑	-	๑,๗๒๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๘ จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑,๗๒๑	-	๑,๗๒๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๙ การเชื่อมโยงตลาด (กป.)	มี.ย. ๖๑	แปลง	๑๖	-	๑๕	๙๓.๗๕	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๓. แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๑ (๑,๕๒๘ แปลง)							
๓.๑ การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล							
๑) กรมส่งเสริมการเกษตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๖๐๗	-	๖๐๔	๙๙.๕๑	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๒) กรมประมง	พ.ย. ๖๑	แปลง	๕๐	-	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓) กรมปศุสัตว์	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๑๐๐	-	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔) กรมหม่อนไหม	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๑๖	-	๑๖	๑๐๐.๐๐	
๓.๒ การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	แปลง	๗๓๐	-	-	-	- ยังไม่ได้รับรายงาน
๓.๓ การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร							
๑) การบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๖๐๗	-	๕๖๘	๙๓.๕๗	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๒) การบริหารจัดการกลุ่ม /ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต (กป.)	ธ.ค. ๖๑	แปลง	๕๐	-	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓) การบริหารจัดการผลิตและการตลาด (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑๐๐	-	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔) ด้านนวัตกรรม การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๒๗	-	๕	๑๘.๕๒	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๕) ด้านนวัตกรรมการลดต้นทุนสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๒๗	-	๕	๑๘.๕๒	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๖) ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การจัดการ และการเชื่อมโยงตลาดชุมชน (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๒๗	-	๗	๒๕.๙๓	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๗) ด้านการเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงตลาด (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๒๗	-	๓	๑๑.๑๑	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๘) ด้านการรวมกลุ่มโดยวิธีการสหกรณ์ (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑,๖๙๒	-	๑,๐๒๓	๖๐.๔๖	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๙) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการอบรมเทคนิคการผลิต (กสส.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๖๐๗	-	๑๘๓	๓๐.๑๕	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓.๔ การพัฒนาด้านต่าง ๆ							
๑) การพัฒนาด้านการผลิต (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๗๓๐	-	๖๗๔	๙๒.๓๓	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๑๐	-	๘	๘๐.๐๐	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๓) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๒	-	-	-	- ยังไม่ได้รับรายงาน
๔) การพัฒนาด้านการตลาด (กข.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๗๓๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕) การพัฒนามาตรฐานสินค้า (กป.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	แปลง	๕๐	-	๓๔	๖๘.๐๐	- ได้รับรายงานการดำเนินงานเพิ่มเติม
๓.๕ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและจำหน่าย ผลผลิต" (มม.)	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๒	-	๑	๕๐.๐๐	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๓.๖ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต							
๑) สนับสนุนปัจจัย (กป.)	ม.ค. ๖๒ - พ.ค. ๖๒	แปลง	๕๐	-	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑๐๐	-	๘๐	๘๐.๐๐	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๓.๗ ส่งเสริมการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้องกับ แผนการผลิต (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑,๖๙๒	-	๑,๖๑๐	๙๕.๑๕	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๓.๘ จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑,๖๙๒	-	๑,๖๑๐	๙๕.๑๕	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๓.๙ การเชื่อมโยงตลาด (กป.)	มี.ย. ๖๒	แปลง	๕๐	-	๔๘	๙๖.๐๐	- ได้รับรายงานการดำเนินงานเพิ่มเติม
๓.๑๐ พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer (มม.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๒	-	๑	๕๐.๐๐	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๔. แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒ (๑,๔๗๘ แปลง)							
๔.๑ การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล หรือฐานข้อมูล							
๑) กรมส่งเสริมการเกษตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๕๐๙	-	๕๐๖	๙๙.๔๑	- กรมขอปรับตัวเลขจากเดิม ๕๑๒ แปลง
๒) กรมประมง	ธ.ค. ๖๑	แปลง	๓๔	-	๓๔	๑๐๐.๐๐	เป็น ๕๐๖ แปลง
๓) กรมปศุสัตว์	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๔๐	-	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๔) กรมหม่อนไหม	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๕	-	๕	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	แปลง	๘๓๙	-	-	-	- ยังไม่ได้รับรายงาน

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔.๓ จัดเวทีชุมชน							
๑) จัดทำแผนรายแปลงและกำหนดเป้าหมายการพัฒนา แปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)	พ.ย. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๓๘	-	๙	๒๓.๖๘	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๒) จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล และแผนปฏิบัติงาน รายแปลง (ส.ป.ก.)	พ.ย. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๓๘	-	๒	๕.๒๖	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๔.๔ จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน (ตส.)	ต.ค. ๖๑	ครั้ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๔.๕ บริหารจัดการกลุ่มเป้าหมายให้รองรับนโยบาย กษ. (ตส.)	ต.ค. ๖๑	จังหวัด	๗๗	-	๗๗	๑๐๐.๐๐	
๔.๖ สํารวจความต้องการและจัดพิมพ์สมุดบัญชีต้นทุนอาชีพ (ตส.)	ต.ค. ๖๑	ครั้ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๔.๗ รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนา ทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้บรรลุเป้าหมาย (ตส.)	เม.ย. - ต.ค. ๖๒	จังหวัด	๗๗	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔.๘ คัดสรรกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่/วางแผนปฏิบัติงาน (ตส.)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๖๐,๐๐๐	-	๒,๔๑๐	๔.๐๒	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๔.๙ ประเมินความพร้อมของเกษตรกรเพื่อกำหนดเป้าหมาย รายคน (ตส.)	ต.ค. ๖๑	ราย	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๑๐ ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู ๑ คน: เกษตรกร ๓๐ คน) (ตส.)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๒,๐๐๐	-	๖๔๑	๓๒.๐๕	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๔.๑๑ กำกับและนํ้าการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี (๗๐% ของ เป้าหมาย) (ตส.)	ต.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒	ราย	๔๒,๐๐๐	-	-	-	- ยังไม่ได้รับรายงาน
๔.๑๒ ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี (๗๐% ของเป้าหมาย) (ตส.)	มิ.ย. - ก.ย. ๖๒	ราย	๔๒,๐๐๐	-	-	-	
๔.๑๓ ติดตามประเมินผล ๑๐% ของจำนวนเกษตรกรที่ผ่าน ตัวชี้วัดคุณภาพ ๔๐% (ตส.)	มิ.ย. - ก.ย. ๖๒	ราย	๒,๗๐๐	-	-	-	
๔.๑๔ การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร							
๑) การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๕๐๙	-	๕๐๖	๙๙.๔๑	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๒) การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต (กป.)	ธ.ค. ๖๑	แปลง	๓๔	-	๓๔	๑๐๐.๐๐	
๓) กรอบแนวคิดและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเลี้ยงสัตว์ (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๔๐	-	๔๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔) การพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพและ มาตรฐานการผลิต (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๔๐	-	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๕) การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๔๐	-	๓๖	๙๐.๐๐	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๖) ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกร การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการร่วมกัน (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๓๘	-	๒	๕.๒๖	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๗) ด้านการตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการรวม กลุ่มเกษตรกร (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๓๘	-	๑	๒.๖๓	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๘) การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (ตส.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๖๐,๐๐๐	-	๒,๔๑๐	๔.๐๒	- เป้าหมายจากหน่วยบูรณาการยังไม่ครบ
๔.๑๕ การพัฒนาด้านต่าง ๆ							
๑) การพัฒนาด้านการผลิต (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๘๓๙	-	๖๘๕	๘๑.๖๔	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒) การพัฒนาด้านการตลาด (กข.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๘๓๙	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓) การพัฒนามาตรฐานสินค้า (กป.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๓๔	-	๓๔	๑๐๐.๐๐	
๔) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๔	-	๔	๑๐๐.๐๐	
๕) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมมาตรฐาน ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (มกอช.)							
๕.๑) โครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" (มกอช.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๓๐๐	-	๒๖๐	๘๖.๖๗	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕.๒) โครงการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร (มกอช.)	ก.พ. - เม.ย. ๖๒	ราย	๒๐๐	-	๒๑๗	๑๐๘.๕๐	
๕.๓) โครงการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐาน โดยใช้ระบบการรับรองแบบกลุ่ม (มกอช.)	ก.พ. - ส.ค. ๖๒	กลุ่ม	๔	-	๔	๑๐๐.๐๐	
๕.๔) โครงการ Q อาสา (มกอช.)	ธ.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๗๓๐	-	๖๘๗	๙๔.๑๑	- ยังไม่ได้รับรายงาน
๕.๕) โครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรกร ตามมาตรฐาน GAP (มกอช.)	พ.ย. ๖๑	ราย	๖๐	-	๖๒	๑๐๓.๓๓	
๕.๖) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินและ เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการ เกษตรกรรม (มกอช.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๕๐	-	๑๐๘	๗๒.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔.๑๖ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต							
๑) ปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ (กสก.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๕๐๙	-	-	-	- ยังไม่ได้รับรายงาน
๒) ปัจจัยการผลิตด้านประมง (กป.)	ก.พ. - พ.ค. ๖๒	แปลง	๓๔	-	๓๔	๑๐๐.๐๐	
๓) ปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๔๐	-	๓๕	๘๗.๕๐	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๔.๑๗ การเชื่อมโยงตลาด							
๑) การเชื่อมโยงตลาดสินค้าประมง (กป.)	มี.ย. ๖๒	แปลง	๓๔	-	๓๒	๙๔.๑๒	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๒) โครงการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบสินค้า บนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็บ ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGT Farm สำหรับสนับสนุนงานแปลงใหญ่ (มกอช.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ราย	๑๒๐	-	๘๐	๖๖.๖๗	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๓) โครงการเชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ สู่แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย (Q Restaurant) (มกอช.)	ม.ค. - เม.ย. ๖๒	จังหวัด	๒	-	๑	๕๐.๐๐	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๔.๑๘ การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (มกอช.)							
๑) โครงการพัฒนาความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิต และรับรองแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง ปี ๒๕๖๒ (มกอช.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	กลุ่ม	๔	-	๔	๑๐๐.๐๐	
๒) โครงการพัฒนาส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน โซนภาคตะวันออกเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP พืชอาหาร) ปี ๒๕๖๒ (มกอช.)	ธ.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๕๐	-	๑๐๒	๒๐๔.๐๐	
๓) โครงการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกอช.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ฟาร์ม	๒	-	๒	๑๐๐.๐๐	- ติดตามการนำข้อเสนอไปปฏิบัติให้ ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจประเมิน จาก ปศ.
๔.๑๙ การยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป (โรงสี/โรงคัดบรรจุ/ โรงรวบรวม) (มกอช.)							

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑) โครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวสาร Q จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ (มกอช.)	พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	โรงสี	๑	-	๑	๑๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒) โครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุ และโรงรวบรวมฝักและผลไม้ขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่ดี ในการผลิต (GMP) (มกอช.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรง	๔	-	๑	๒๕.๐๐	
๔.๒๐ การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐาน (มกอช.)							
๑) โครงการจัดนิทรรศการและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ (มกอช.)	เม.ย. - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๓	-	๑	๓๓.๓๓	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๒) จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและเกษตรแปลงใหญ่ในงานวันเกษตรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มกอช.)	ก.พ. ๖๒	ครั้ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๔.๒๑ การบริหารจัดการ							
๑) พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง (กสก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๑,๐๐๐	-	-	-	- ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
๒) สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๒	-	๑	๕๐.๐๐	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม
๓) การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ฯ (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๖	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔) การติดตามและประเมินผลโครงการ (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	-	-	-	-	
๕) พัฒนาด้านระบบฐานข้อมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ่ (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	-	-	-	-	
๖) การประกวดแปลง (กสก.)	มี.ย. - ก.ย. ๖๒	-	-	-	-	-	
๗) การบริหารจัดการของหน่วยงาน							
๗.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	-	-	-	-	
๗.๒) กรมการข้าว	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	
๗.๓) กรมประมง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๗.๔) กรมปศุสัตว์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๗.๕) กรมพัฒนาที่ดิน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๖๓,๒๕๐	-	๕๓,๓๔๒	๘๔.๓๔	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗.๖) กรมหม่อนไหม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๗.๗) กรมวิชาการเกษตร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๒๕๒	-	๒๒๒	๘๘.๑๐	- ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติม - อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗.๘) กรมส่งเสริมสหกรณ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	
๗.๙) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๗.๑๐) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	
๗.๑๑) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๕	-	-	-	
๘) การศึกษาและติดตามประเมินผลระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สศค.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๒	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๑,๕๓๘.๗๕	๓๙.๒๖	๖๐๖.๖๗	๓๙.๔๓	
๕.๑ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๔๘๕.๔๘	๓๙.๒๖	๔๒๔.๑๔	๘๗.๓๗	
๕.๒ กรมการค้าข้าว		ล้านบาท	๖๘๗.๙๙	-	-	-	- ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
๕.๓ กรมประมง		ล้านบาท	๗๐.๖๔	-	๓๘.๔๐	๕๔.๓๖	
๕.๔ กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๑๓.๒๘	-	๙.๖๙	๗๒.๙๗	
๕.๕ กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๙๐.๗๔	-	๗๒.๘๖	๘๐.๓๐	
๕.๖ กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๙.๓๐	-	๓.๑๕	๓๓.๘๗	
๕.๗ กรมวิชาการเกษตร		ล้านบาท	๒๑.๔๖	-	๑๒.๓๗	๕๗.๖๔	- ร่วมบูรณาการในแปลงใหญ่ของ กษ.
๕.๘ กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๓๒.๔๙	-	๒๒.๙๖	๗๐.๖๗	
๕.๙ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		ล้านบาท	๓๒.๕๐	-	๗.๖๕	๒๓.๕๔	
๕.๑๐ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		ล้านบาท	๖๘.๕๔	-	-	-	- ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
๕.๑๑ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ		ล้านบาท	๒๒.๓๓	-	๑๑.๖๑	๕๑.๙๙	
๕.๑๒ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		ล้านบาท	๔.๐๐	-	๓.๘๔	๙๖.๐๐	

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
 ๒. เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ ๑. ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๘๘๒ ศูนย์
 ๒. ศูนย์เครือข่าย ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ฯลฯ

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๔๘,๔๗๓,๗๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ส.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย							
๑.๑ การพัฒนา ศพก. (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๑) พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง (ปม.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ค. ๖๑	แห่ง	๘๘๒	๕๑	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๒) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมงใน ศพก. (ปม.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แห่ง	๘๘๒	-	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๓) พัฒนาฐานเรียนรู้ข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน (พด.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๔) ด้านปศุสัตว์ (ปศ.)	ต.ค. - พ.ย. ๖๑	ศูนย์	๘๘๒	-	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๕) การจัดทำข้อมูลต้นทุนอาชีพและพัฒนาฐานเรียนรู้	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
ด้านบัญชีประจำศูนย์ (กตส.)							
๖) ด้านหม่อนไหม (มม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๓	-	๓	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๗) จัดทำโมเดลการเรียนรู้ด้านข้าว เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ ในพื้นที่ ศพก. ด้านข้าว (กข.)	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๔๘	-	-	-	- ดำเนินการคัดเลือก ศพก. ด้านข้าว ๔๘ ศูนย์ ในพื้นที่ ๔๘ จังหวัด เสร็จ
๘) การพัฒนาฐานเรียนรู้ สนับสนุนสื่อวารสาร วัสดุอุปกรณ์ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฉบับ/ศูนย์	๙/๘๘๒	-	๗/๘๘๒	๗๗.๗๘	เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างวางแผนจัดทำ โมเดลการเรียนรู้ด้านข้าว
๘.๑) ด้านข้าว		ฉบับ/ศูนย์	๙/๔๔๒	-	๗/๔๔๒	๗๗.๗๘	- สนับสนุนสื่อวารสารใบธง ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน มิ.ย. ๒๕๖๒ และฉบับที่ ๗ เดือน ก.ค. จำนวน ๔๒๒ เล่ม ให้กับ ศพก. ด้านข้าว ทั้ง ๔๔๒ ศูนย์
๘.๒) ไร่นาสวนผสม		ฉบับ/ศูนย์	๙/๘๕	-	๗/๘๕	๗๗.๗๘	- สนับสนุนสื่อวารสารใบธง ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน มิ.ย. ๒๕๖๒ และฉบับที่ ๗ เดือน ก.ค. จำนวน ๘๕ เล่ม ให้กับ ศพก. ด้านข้าว ทั้ง ๘๕ ศูนย์
๘.๓) ด้านอื่น ๆ		ฉบับ/ศูนย์	๙/๓๕๕	-	๗/๓๕๕	๗๗.๗๘	- สนับสนุนสื่อวารสารใบธง ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน มิ.ย. ๒๕๖๒ และฉบับที่ ๗ เดือน ก.ค. จำนวน ๓๕๕ เล่ม ให้กับ ศพก. ด้านข้าว ทั้ง ๓๕๕ ศูนย์
๙) พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ (ศพก. ด้านข้าว) ๖ ภูมิภาค ^{๑/}	มี.ค. - เม.ย. ๖๒	ศูนย์	๑๐๕	-	-	-	
๑๐) ด้านสหกรณ์							
๑๐.๑) จัดอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับ เกษตรกรใน ศพก. ที่มีความพร้อมในปี ๒๕๖๒ (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๓๕๓	-	๓๕๓	๑๐๐.๐๐	
๑๐.๒) จัดประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง กลุ่มภายใต้ ศพก. และสหกรณ์ในพื้นที่ (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	เครือข่าย	๗๘	-	๗๘	๑๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ^{๑/} - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรด้านข้าว โดยมีเป้าหมายเป็นหัวหน้ากลุ่ม ศพก. ด้านข้าว จำนวน ๑๐๕ ราย ๑๑ จังหวัด

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑๐.๓) สนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลักดันให้ เครือข่ายมีกิจกรรมเชื่อมโยงร่วมกันอย่างน้อย ๑ กิจกรรม (กสส.)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๒	เครือข่าย	๗๘	๒๘	๖๒	๗๙.๔๙	- อยู่ระหว่างดำเนินการในช่วงไตรมาส ๔
๑๑) กรมวิชาการเกษตร							
๑๑.๑) จัดทำแปลงศูนย์เรียนรู้/แปลงต้นแบบ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๑,๑๙๔	๓๙	๑,๑๕๗	๙๖.๙๐	
๑๑.๒) สนับสนุนหรือผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศพก.	๑๐๔	๙	๙๗	๙๓.๒๗	
๑๑.๓) หนังสือ (เอกสารวิชาการ)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เล่ม	๑๑,๕๗๖	๑,๑๐๖	๙,๘๓๖	๘๔.๙๗	
๑๑.๔) โปสเตอร์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แผ่น	๑,๐๗๐	๕๔	๙๑๐	๘๕.๐๕	
๑๑.๕) ปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนกิจกรรม แปลงเรียนรู้ ศพก.							
(๑) ผลิตพ่อแม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติ และผลิต ชีวภัณฑ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศพก.	๑๐๔	๙	๙๗	๙๓.๒๗	
(๒) ปัจจัยการผลิต		-	-	-	-	-	
๑.๒ การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ศูนย์	๒,๖๔๖	-	๒,๖๔๖	๑๐๐.๐๐	
๒. กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน (กสส.)							
๒.๑ ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๓	-	๓	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักการจัดทำแผนพัฒนา การเกษตรระดับตำบล	ม.ค. ๖๒	ราย	๘๐	-	๘๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรฯให้กับเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตร	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	๑,๗๖๔	-	๑,๗๖๔	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบการถอดบทเรียน และสรุปบทเรียน	ม.ค. - ก.พ. ๖๒	ราย	๔๐	-	๔๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒.๕ ถอดบทเรียน ศพก. ๖ จุด	ก.พ. - ส.ค. ๖๒	ศูนย์	๖	๑	๖	๑๐๐.๐๐	- ปรับลดเป้าหมาย ๙ จุด เป็น ๖ จุด ตามจำนวนเขตของกรม โดยเขตที่ปรับ ลดลงได้โอนงบประมาณดังกล่าวส่งคืน กรมเรียบร้อยแล้ว
๒.๖ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ระดับจังหวัด	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๗,๐๐๐	-	๗,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๗ จัดระบบและประสานเชื่อมโยงงานวิจัยสู่พื้นที่ผ่าน ศพก.	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๓๕	-	๑๓๕	๑๐๐.๐๐	
๒.๘ สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล และตาม CoO /OT (ปม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ครั้ง	๘๘๒	๖๒	๙๔๕	๑๐๗.๑๔	
๒.๙ อบรมครูบัญชีประจำฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์ และกำหนดตารางปฏิบัติงาน (กตส.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๒.๑๐ สัมมนาชี้แจงการดำเนินงานด้านหม่อนไหม (มม.)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ครั้ง	๑	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๑๑ ด้านข้าว							
๑) กิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและหน่วยบริการชาวนา เคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ (กข.) ^{๒/}	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	หน่วย	๕๑	๒	๕๘	๑๑๓.๗๓	
๒) อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ (กข.) ^{๓/}	เม.ย. ๖๒	ราย	๔๔	-	๓๒	๗๒.๗๓	
๓) ประชุมการสรุปผลปี ๒๕๖๒ และวางแผน การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ (กข.)	ก.ค. ๖๒	ราย	๑๕๐	-	-	-	
๓. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการ ศพก. และ เครือข่าย							- มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ ๔
๓.๑ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล ผลิตใหม่ (Field day) (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๑	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๑) ด้านประมง (ปม.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	แห่ง	๘๘๒	๑๙	๘๗๔	๙๙.๐๙	
๒) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ด้านสหกรณ์ (กสส.)	ม.ค. - ส.ค. ๖๒	จังหวัด	๗๗	-	๗๗	๑๐๐.๐๐	
๓.๒ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านประมงสู่เกษตรกร (๒๐๐ ราย/ศพก.) (ปม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ราย	๑๗๖,๔๐๐	๗,๕๐๗	๑๗๓,๗๕๙	๙๘.๕๐	

หมายเหตุ : ^{๒/} - สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว และศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนภูมิภาค ร่วมกันดำเนินการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วและหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ
เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การใช้น้ำอย่างประหยัด และให้คำแนะนำการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง มีเกษตรกรเข้ารับบริการแล้ว ๘๐ ราย

^{๓/} - ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓.๓ สนับสนุนการให้บริการ							
๑) ด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. (พด.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๙๕	๘๓๕	๙๔.๖๗	- ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ก.ย. ๖๒
๒) ด้านข้อมูลข่าวสารและวิชาการในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	ม.ค. - ส.ค. ๖๒	ศูนย์	๑๑๕	-	๑๑๕	๑๐๐.๐๐	
๓) ด้านปศุสัตว์ (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๓.๔ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านศูนย์เรียนรู้ ศพก. เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน" (ส.ป.ก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๑๒๐	-	๑๒๐	๑๐๐.๐๐	- ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ส.ค. ๖๒
๓.๕ จัดให้มีครูบัญชีประจำศูนย์เพื่อให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชี (กตส.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๒,๘๐๐	-	๒,๙๑๗	๑๐๔.๑๘	
๓.๖ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข่าวจากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม/การจัดกิจกรรม ศพก. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ๔๔๒ ศูนย์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๘,๘๔๐	-	๗,๓๒๐	๘๒.๘๑	
ศูนย์ละ ๒๐ ราย (กข.) ^{๔/}							
๓.๗ จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านสหกรณ์	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
ส่งมอบให้ ศพก. (กสส.) ^{๕/}							
๓.๘ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง (โดยสนับสนุนวิทยากรร่วมบรรยายและสื่อสิ่งพิมพ์) (กผล.) ^{๖/}	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๕๐๕	๖	๒๘๔	๕๖.๒๔	
๓.๙ ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในด้านชลประทาน ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ (กขป.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๒๘๔	๔๕๐	๕๑.๐๒	

หมายเหตุ : ^{๔/} - ดำเนินการจัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำกลุ่มสู่สมาชิกในกลุ่ม และจัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของ ศพก. ด้านข่าวแล้ว จำนวน ๓๗๘ ศูนย์

^{๕/} - ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบให้ ศพก. อีกจำนวน ๙๖ ศูนย์

^{๖/} - มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนเนื่องจาก ๑) ไม่มีแผนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในระยะทางน้อยกว่า ๒๐๐ กิโลเมตร ๒) การลงพื้นที่ ศพก. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการปรับแผนการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓.๑๐ เอกสารแจ้งเตือนภัยเกษตรกร (กวก.)	ทุกสัปดาห์	ฉบับ	-	๕	๔๘	-	
๓.๑๑ แผ่นพับ (กวก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๖๐,๑๒๕	๓,๕๕๐	๕๑,๖๐๕	๘๕.๘๓	
๔. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ							
๔.๑ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย (กสก.)	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ราย	๘,๘๒๐	-	๘,๘๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๓ พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ด้านปศุสัตว์ (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๘,๘๒๐	๑๘๐	๙,๒๕๑	๑๐๔.๘๙	
๔.๔ พัฒนาเกษตรกรผู้นำด้านหม่อนไหม (มม.)	มี.ค. - ก.ย. ๖๒	ราย	๗๐	-	๗๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๕ สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องสหกรณ์ และการรวมกลุ่ม (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๕๓	๗๙๖	๙๐.๒๕	
๔.๖ อบรมเกษตรกร (กวก.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๑๑,๐๙๐	๓๔๐	๑๑,๐๖๓	๙๙.๗๖	
๕. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย							
๕.๑ ศูนย์เครือข่ายด้านประมง (ปม.)							
๑) พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย - รายเก่า (๔ เครือข่าย/ศพก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	แห่ง	๓,๕๒๘	๒๒๙	๓,๕๒๘	๑๐๐.๐๐	
๒) พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย - รายใหม่ (๑ เครือข่าย/ศพก.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แห่ง	๘๘๒	-	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๕.๒ ศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แห่ง	๑๔๐	-	๑๔๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๓ ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๕.๔ สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (กตส.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	-	-	
๕.๕ ศูนย์เครือข่ายด้านหม่อนไหม (มม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๑๕	-	๑๕	๑๐๐.๐๐	
๕.๖ ศูนย์เครือข่ายด้านข้าว (กข.) ^{๓/}	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฉบับ/ศูนย์	๙/๑,๒๘๖	-	๕/๑,๒๕๑	๕๕.๕๖	

หมายเหตุ : ^{๓/} - จัดทำวารสารใบธง ฉบับที่ ๖ มิ.ย. ๖๒ และฉบับที่ ๗ ประจำเดือน ก.ค. ๒๕๖๒ และจัดส่งให้กับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว จำนวน ๑,๒๕๑ เล่ม (ใช้ข้อมูลการจัดส่งเดิม จากปีงบประมาณ ๒๕๖๑)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๕.๗ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ย ชุมชน (ศดปช.) (กสท.)							
๑) อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืชหลักสูตร การเป็นหมอพืชและการดำเนินงานคลินิกพืช	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ราย	๓๔๐	-	๓๔๐	๑๐๐.๐๐	- กรมไม่เห็นชอบให้ดำเนินการ (ยกเลิก)
๒) สัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน ด้านอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ระดับประเทศ	พ.ค. - มิ.ย. ๖๒	ราย	๑,๑๐๐	-	-	-	
๓) สนับสนุนการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ด้านจัดการ ศัตรูพืชในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	๒๔	๗๗	๑๐๐.๐๐	
๔) จัดทำเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรด้านอารักขาพืช	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ชนิด	๕	-	๕	๑๐๐.๐๐	
๕) สนับสนุนการพัฒนางานภารกิจด้านอารักขาพืช สู่งานวิจัย	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๙	-	๙	๑๐๐.๐๐	
๖) การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชน							
๖.๑) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ ด้านการจัดการศัตรูพืชตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ราย	๒๘๘	-	๒๘๘	๑๐๐.๐๐	
๖.๒) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่องการจัดการ ศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๑,๗๖๔	-	๑,๗๖๔	๑๐๐.๐๐	
๖.๓) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช.	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	-	๗๗	๑๐๐.๐๐	
๖.๔) สนับสนุนการดำเนินงานแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช							
(๑) สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	แปลง	๓,๐๙๒	-	๓,๐๙๒	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
(๒) จัดทำคู่มือและแบบสำรวจแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	เล่ม	๔,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
(๓) ประเมินการดำเนินงานแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	แปลง	๓,๐๙๒	๘๓๐	๓,๐๙๒	๑๐๐.๐๐	
๖.๕) สนับสนุนชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช							
(๑) ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ และพ่อ - แมงพันธุ์ แมลงศัตรูธรรมชาติ	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ชนิด	๑๐	-	๑๐	๑๐๐.๐๐	
(๒) สนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ขยายให้ ศจช.	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ขวด	๑๗,๖๔๐	๓,๐๔๐	๑๗,๖๔๐	๑๐๐.๐๐	
(๓) สนับสนุนปัจจัยการจัดการศัตรูพืชด้วย วิธีผสมผสาน	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ไร่	๑๙,๒๕๐	๗,๗๒๗	๑๙,๒๕๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๖) จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่าง เหมาะสมตามสภาพพื้นที่	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	แปลง	๑๕๔	-	๑๕๔	๑๐๐.๐๐	
๖.๗) จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้าง เครือข่าย ศจช.							
(๑) ระดับจังหวัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	ราย	๓,๕๒๘	-	๒,๔๕๕	๖๙.๕๙	
(๒) ระดับเขต	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	ราย	๒๔๙	๑๐๗	๒๔๙	๑๐๐.๐๐	
(๓) ระดับประเทศ	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	ราย	๒๖๔	-	๒๖๔	๑๐๐.๐๐	
๖.๘) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น							
(๑) ระดับจังหวัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	๑๓	๗๗	๑๐๐.๐๐	
(๒) ระดับเขต	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	เขต	๙	๕	๙	๑๐๐.๐๐	
๖.๙) ถอดบทเรียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	เขต	๙	๑	๘	๘๘.๘๙	
๖.๑๐) ตรวจประเมินแปลงเรียนรู้ของ ศจช. และ คุณภาพชีวภัณฑ์ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ศทอ.	๙	๒	๕	๕๕.๕๖	
๖.๑๑) ประเมินผลศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ครั้ง	๑๐	-	๖	๖๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๗) ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศคปช.)							
๗.๑) สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านดินและปุ๋ย	ธ.ค. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	ราย	๑๑๐	-	๑๑๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และการแก้ไขปัญหาด้านดินและปุ๋ย	ม.ค. - ก.พ. ๖๒	ราย	๖๐	-	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายด้านดิน และปุ๋ยระดับอำเภอ	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ราย	๙๗๗	-	๙๗๗	๑๐๐.๐๐	
๘) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศคปช.)							
๘.๑) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศคปช.	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	๘๘๒	๙๓.๒๐	
๘.๒) ประกวด ศคปช.ดีเด่น							
(๑) ระดับจังหวัด	พ.ค. - ส.ค. ๖๒	จังหวัด	๗๗	๔๐	๗๗	๑๐๐.๐๐	
(๒) ระดับเขต	พ.ค. - ส.ค. ๖๒	สสจ.	๙	-	๙	๑๐๐.๐๐	
๘.๓) ศึกษาพัฒนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านดินและปุ๋ยมาประยุกต์ใช้เพื่อการเกษตรแม่นยำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๑	-	-	-	
๘.๔) สนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านดินและปุ๋ย ระหว่างประเทศ	ธ.ค. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	ครั้ง	๑	-	-	-	- ยกเลิกกิจกรรม
๘.๕) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศคปช.) ให้ เป็นต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรกรแม่นยำ							
(๑) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ศคปช. ต้นแบบ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๙	-	๙	๑๐๐.๐๐	
(๒) อบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบ	มี.ค. - เม.ย. ๖๒	ราย	๖๐	-	๖๐	๑๐๐.๐๐	
การถ่ายทอดความรู้เกษตรกรแม่นยำ							
(๓) จัดทำแปลงต้นแบบการถ่ายทอด ความรู้เกษตรกรแม่นยำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๙	-	๙	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๙) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต							
๙.๑) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๑๐๕	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๙.๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๗๐	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๙.๓) จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยสนับสนุน เจ้าหน้าที่และเกษตรกร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ชุด	๑,๐๐๐	-	-	-	
๙.๔) จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	๑๓	๗๗	๑๐๐.๐๐	
๙.๕) สนับสนุนงานภารกิจด้านดินปุ๋ยสู่งานวิจัย	ก.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๙	๒	๙	๑๐๐.๐๐	
๑๐) การประเมิน ศตปช.							
๑๐.๑) สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน ศตปช.	มี.ย. - ส.ค. ๖๒	ราย	๑๑๐	-	๑๑๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐.๒) ประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศตปช.	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๓๐	๕	๒๘	๙๓.๓๓	
๑๐.๓) ประเมินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศตปช. ระดับเขต	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	สสจ.	๙	๑	๘	๘๘.๘๙	
๖. การติดตามและรายงาน							
๖.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	-	๖๔	๘๓.๑๒	
๖.๒) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ม.ค. - ส.ค. ๖๒	จังหวัด	๗๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖.๓) กรมปศุสัตว์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	-	๖๓	๘๑.๘๒	
๖.๔) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๒๑	๑๗๕	๑๙.๘๔	
๖.๕) กรมหม่อนไหม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๒๐	๑๒	๑๒๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๖) กรมการข้าว	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๕๑	-	-	-	- การโอนจัดสรรงบประมาณการติดตาม งานให้หน่วยงานภูมิภาค ๕๑ หน่วยงาน และจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน ๓๕ ราย

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๖.๗ กรมส่งเสริมสหกรณ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๒	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖.๘ กรมวิชาการเกษตร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศพก.	๔๙๗	-	-	-	
๖.๙ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๑	-	-	-	
๗. บริหารจัดการสนับสนุนการดำเนินงาน							
๗.๑ กรมวิชาการเกษตร							
๗.๒ กรมหม่อนไหม							
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย		บาท	๔๔๘.๔๙	๕๖.๘๐	๓๙๖.๖๖	๘๘.๔๔	- บางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินการ เบิกจ่าย
๘.๑ กรมส่งเสริมการเกษตร		บาท	๒๘๒.๒๗	๓๕.๓๕	๒๔๗.๘๑	๘๗.๗๙	
๘.๒ กรมการข้าว		บาท	๑๖.๗๙	-	๑๔.๗๗	๘๗.๙๗	
๘.๓ กรมประมง		บาท	๒๔.๗๐	-	๒๔.๗๐	๑๐๐.๐๐	
๘.๔ กรมปศุสัตว์		บาท	๒๑.๐๓	๐.๔๑	๑๙.๐๕	๙๐.๕๘	
๘.๕ กรมพัฒนาที่ดิน		บาท	๘.๗๓	๐.๓๓	๘.๒๔	๙๔.๓๙	
๘.๖ กรมหม่อนไหม		บาท	๗.๕๐	๑.๗๒	๗.๔๙	๙๙.๘๗	
๘.๗ กรมชลประทาน		บาท	๘.๘๐	๐.๗๗	๕.๔๗	๖๒.๑๖	
๘.๘ กรมวิชาการเกษตร		บาท	๓๕.๖๘	๔.๙๘	๓๐.๖๒	๘๕.๘๒	
๘.๙ กรมส่งเสริมสหกรณ์		บาท	๗.๓๗	๐.๖๐	๖.๖๙	๙๐.๗๗	
๘.๑๐ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		บาท	๒๙.๖๖	๑๒.๖๓	๒๖.๘๙	๙๐.๖๖	
๘.๑๑ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		บาท	๔.๙๖	-	๔.๔๔	๘๙.๕๒	
๘.๑๒ กรมฝนหลวง	ก.พ. ๖๒	บาท	๐.๕๐	-	-	-	
๘.๑๓ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		บาท	๐.๕๐	๐.๐๐๗	๐.๔๙	๙๘.๐๐	

การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

ประจำปี เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถเป็น Smart Farmer

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๕.๔๖ ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ส.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. พัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer/ Yong Smart Farmer							- หน่วยงานปรับลดตัวเลข
๑.๑ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒	ราย	๒,๘๗๕	-	๒,๙๖๗	๑๐๓.๒๐	
๑.๒ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (กสก.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.พ. ๖๒	ราย	๑๗,๖๔๐	-	๑๗,๖๔๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ พัฒนาอาสาปศุสัตว์ สู่ Smart Farmer (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๑,๕๔๐	-	๑,๕๔๖	๑๐๐.๓๙	
๑.๔ สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๑๘๐	-	๑๘๕	๑๐๒.๗๘	
๑.๕ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๓,๘๔๐	-	๓,๘๔๘	๑๐๐.๒๑	
๑.๖ พัฒนาเกษตรกรสมาชิกให้เป็น Smart Farmer (กสส.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๓๘๐	๘๔	๓๔๑	๘๙.๗๔	
๑.๗ อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนา Developing Smart Farmer (มม.)	เม.ย. ๖๒	ราย	๑,๒๑๑	๕๑๔	๘๙๐	๗๓.๔๙	
๑.๘ เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (ปม.)	ธ.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒	ราย	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๙ แผนงานจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานสู่ Smart Farmer (ขป.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	กลุ่ม	๖๙๗	๑๖๒	๒๐๒	๒๘.๙๘	
๑.๑๐ การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น (Smart Group) (ขป.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒. พัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer/ Young Smart Farmer แล้ว							
๒.๑ อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer (กสก.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.พ. ๖๒	ราย	๔๕๐	-	๔๘๖	๑๐๘.๐๐	
๒.๒ อบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร รุ่นใหม่ (กสก.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.พ. ๖๒	ราย	๑,๕๔๐	๔๐	๑,๕๔๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ พัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สู่อการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ (กสก.)	ก.พ. ๖๒	ราย	๓,๘๕๐	๕๐	๓,๘๕๕	๑๐๐.๑๓	
๒.๔ อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.)	ก.พ. ๖๒	ราย	๓,๐๘๐	-	๓,๐๘๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๕ ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย ๔.๐ (กสก.)	ไตรมาส ๒	ราย	๑๐๐	-	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๖ การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) (สปก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๕,๐๐๐	-	๕,๐๒๗	๑๐๐.๕๔	
๒.๗ การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๑,๒๕๐	๑๗๘	๓,๖๐๖	๓๒.๐๕	
๒.๘ เกษตรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (กสส.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๕,๓๒๐	๙๙	๕,๒๘๘	๙๙.๔๐	
๒.๙ อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนา Smart Farmer (มม.)	ก.พ. ๖๒	ราย	๒๕๙	-	๑๕๓	๕๙.๐๗	
๒.๑๐ ตรวจสอบระดับ Smart Farmer รายเดิม (มม.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ย. ๖๒	ราย	๑,๒๓๖	๘๙	๑,๔๘๗	๑๒๐.๓๑	
๓. พัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer/ Young Smart Farmer ต้นแบบ							
๓.๑ สัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ ระดับเขต (กสก)	พ.ค. ๖๒	ราย	๓๘๕	-	๒๖๔	๖๘.๕๗	
๓.๒ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย YSF ระดับเขต (กสก)	ไตรมาส๓	ราย	๕๔๐	๑๒๑	๒๔๑	๔๔.๖๓	
๓.๓ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย YSFระดับประเทศ (กสก.)	ไตรมาส๓	ราย	๒๕๐	-	๒๕๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓.๔ พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๑,๕๔๐	-	๑,๕๔๖	๑๐๐.๓๙	- ดำเนินการเดือน มิ.ย. - ก.ย. ๖๒
๓.๕ อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนาด้านทบาท Smart Farmer Model (มม.)	ก.พ. ๖๒	ราย	๖	-	๖	๑๐๐.๐๐	
๓.๖ ถ่ายทอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ (ปม.)	ก.ค. ๖๒	ราย	๒๒๒	-	๒๒๓	๑๐๐.๔๕	
๓.๗ การค้นหาศักยภาพ Smart Farmer ต้นแบบ (ขป.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	
๔. การบริหารจัดการโครงการและสนับสนุนการดำเนินงาน							
๔.๑ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core Team	พ.ย. ๖๑	ราย	๑๒๐	-	๑๔๕	๑๒๐.๘๓	
๔.๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (กสก.)	พ.ย. ๖๑	ราย	๕๐	-	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	พ.ย. ๖๑	ราย	๑๒๐	-	๑๐๐	๘๓.๓๓	
๔.๔ สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนา Smart Farmer	ก.พ. - มี.ค. ๖๒	กลุ่ม	๑๕๔	๑๗	๑๕๓	๙๙.๓๕	
๔.๕ จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้การส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.)	พ.ค. ๖๒	เล่ม	๕,๐๐๐	-	-	-	
๔.๖ การบริหารจัดการโครงการ (กสก.)	มี.ค. ๖๒ - ก.ค. ๖๒	ครั้ง	๒	-	๑	๕๐.๐๐	
๔.๗ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา smart farmer	ธ.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๓	-	๑	๓๓.๓๓	
๔.๘ พัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart officer (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๑๐๐	-	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๙ ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน (กข.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	โรงเรียน	๑๐๒	-	๑๐๒	๑๐๐.๐๐	
๔.๑๐ ประกาศคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	สาขา	๔	-	๔	๑๐๐.๐๐	
๔.๑๑ บริหารจัดการตามภารกิจภายใต้โครงการ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๕๐	-	-	-	
๔.๑๒ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา Smart Farmer (มม.)	ธ.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๑	-	-	-	
๔.๑๓ อำนวยบริการ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๕๐	-	-	-	
๔.๑๔ จัดทำดิจิทัลเผยแพร่ Smart Farmer Model (มม.)	มี.ค. ๖๒	ราย	๖	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔.๑๕ ป้ายประชาสัมพันธ์พันธุ์จุดดำเนินงาน Smart Farmer (มม.)	มี.ค. - เม.ย. ๖๒	ชิ้น	๑,๔๘๗	๘๖๐	๙๒๓	๖๒.๐๗	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔.๑๖ ติดตามนิเทศงานโครงการ (ส่วนกลาง) (มม.)	มี.ค. - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑	-	๒	๒๐๐.๐๐	
๔.๑๗ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร (ปม.)	พ.ย. ๖๑	ราย	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔.๑๘ ติดตามและประเมินผล (ปม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๕,๐๐๐	๖๔๒	๑๔,๑๘๓	๙๔.๕๕	
๔.๑๙ ติดตามให้คำแนะนำ สรุปลงและประเมินผล (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๒๐๐	-	-	-	
๔.๒๐ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ	ม.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๒	-	๑	๕๐.๐๐	
๔.๒๑ รวบรวมและจัดทำ E-book แนะนำ Smart Farmer หม่อนไหม บนเว็บไซต์กรมหม่อนไหม (มม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑,๔๘๗	๓๗๑	๙๒๑	๖๑.๙๔	
๔.๒๒ จัดทำ E-book แนะนำ Smart Farmer หม่อนไหม บนเว็บไซต์กรมหม่อนไหม (มม.)	ก.พ. ๖๒ - ก.ย. ๖๒	ชุด	๒	-	๑	๕๐.๐๐	
๔.๒๓ จัดทำ E-Mapping แนะนำถิ่นที่อยู่ของ Smart Farmer หม่อนไหม บนเว็บไซต์กรมหม่อนไหม (มม.)	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ชุด	๒	-	๑	๕๐.๐๐	
๔.๒๔ ผู้อำนวยการ (มม.)	ต.ค.๖๑ - ก.ย. ๖๒	หน่วยงาน	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๑๕๕.๔๖	๑๒.๕๕	๑๒๑.๓๓	๗๘.๐๕	
๕.๑ กรมการข้าว		ล้านบาท	๑๖.๖๘	๑.๕๙	๙.๘๗	๕๙.๑๗	
๕.๒ กรมชลประทาน		ล้านบาท	๖.๗๙	๒.๖๔	๒.๗๘	๔๐.๙๔	
๕.๓ กรมประมง		ล้านบาท	๒๔.๙๑	๒.๐๙	๑๕.๙๒	๖๓.๙๑	
๕.๔ กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๘.๐๙	๐.๒๐	๖.๙๒	๘๕.๕๔	
๕.๕ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๕๙.๗๑	๔.๙๒	๔๘.๘๒	๘๑.๗๖	
๕.๖ กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๓.๒๔	๐.๒๕	๒.๙๗	๙๑.๖๗	
๕.๗ กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๓.๙๔	๐.๖๙	๒.๓๕	๕๙.๖๔	
๕.๘ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินฯ		ล้านบาท	๓๒.๑๐	๐.๑๗	๓๑.๗๐	๙๘.๗๕	

การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-map)

ประจำปี เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อย (S๓) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ
๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อย (S๓) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
๓. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต

เป้าหมายของโครงการ จำนวน ๒๕๒,๗๗๕ ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓๗.๔๘ ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ส.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. เปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)							
๑.๑ สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงปลาที่เหมาะสม มีมูลค่า (ปม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๕,๐๐๐	๑๕๘	๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑. เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติพื้นที่แล้ว ๔,๙๔๙ ราย พื้นที่ ๓๔,๙๘๓.๒๕ ไร่ ๒. ผลการรับสมัคร มีเกษตรกรเข้าร่วม โครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมาย เนื่องจากข่าว มีแนวโน้มราคาดี และมีการประชาสัมพันธ์
๑.๒ เปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๔๔,๐๐๐	-	๓๔,๙๘๓.๒๕	๗๙.๕๑	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑.๓ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต ในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map (พด.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๙๐,๐๐๐	๑๔,๐๓๑	๕๓,๖๖๗	๕๙.๖๓	ในห้วงเวลาเดียวกันกับโครงการสานพลัง ประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งสนับสนุนให้ ปลูกพืชอาหารสัตว์เช่นเดียวกัน ทำให้เกษตรกร อาจยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ - บางจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เครื่องจักรไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ เพราะ ติดผลผลิตทางการเกษตร คาดว่าจะดำเนินการ ได้หลังฤดูเก็บเกี่ยว และได้กั้นงบประมาณปีไว้แล้ว - บางจังหวัดอยู่ระหว่างฝึกอบรมเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ และรายงานผลการฝึกอบรม
๑.๔ จัดทำแปลงต้นแบบปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ ไม่เหมาะสมเป็นพืชที่เหมาะสม (กวก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๑,๕๕๕	๑๕	๑,๕๕๑	๙๙.๗๔	
๑.๕ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืช ชนิดใหม่ที่เหมาะสม/เกษตรผสมผสาน (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๓,๐๐๐	๗๕๘	๓,๑๑๐	๑๐๓.๖๗	
๑.๖ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจ เชิงเดี่ยวเป็นปลูกหม่อนไหม (มม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๑,๐๐๐	-	๘๒๙.๒๕	๘๒.๙๓	
๑.๗ ปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๘,๒๒๐	-	๘,๓๐๗	๑๐๑.๐๖	
๑.๘ อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยน การผลิต (ตส.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๙ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น เกษตรผสมผสาน (กยท.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๑๐๐,๐๐๐	๖๘๔.๙๒	๒๙,๙๖๘.๔๕	๒๙.๙๗	
๑.๑๐ จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับ จังหวัด/ติดตามและประเมินผล (สศก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๑	ร้อยละ ๕.๘๐	ร้อยละ ๙๑.๙๒	๙๑.๙๒	๑. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/มาตรการ ในการพัฒนาการเกษตร โดยอยู่ระหว่างจัดทำ แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ให้เหมาะสมระดับภาค ฉบับสมบูรณ์

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๒๓๗.๔๘	๔๑.๑๔	๑๒๙.๑๔	๕๔.๓๘	๒. จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ที่สำคัญระดับจังหวัด โดยอยู่ระหว่างจัดทำ รายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตร ที่สำคัญ ระดับจังหวัด ๓. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประเมินผล โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๑) กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๗๒.๐๐	๑๖.๒๘	๔๓.๔๐	๖๐.๒๘	
๒) กรมประมง		ล้านบาท	๑๙.๑๘	๑.๖๐	๑๕.๔๖	๘๐.๖๐	
๓) กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๙๖.๓๘	๑๓.๕๙	๒๖.๓๕	๒๗.๓๔	
๔) กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๒.๗๐	-	๑.๒๔	๔๕.๙๓	
๕) กรมวิชาการเกษตร		ล้านบาท	๑๙.๖๒	๑.๐๙	๑๖.๕๗	๘๔.๔๕	
๖) กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๗.๖๒	๑.๙๔	๗.๕๔	๙๘.๙๕	
๗) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		ล้านบาท	๕.๑๘	๓.๒๒	๔.๘๙	๙๔.๔๐	
๘) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		ล้านบาท	๖.๘๐	๑.๗๒	๖.๕๖	๙๖.๔๗	
๙) การยางแห่งประเทศไทย		ล้านบาท	-	-	-	-	
๑๐) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		ล้านบาท	๘.๐๐	๑.๗๐	๗.๑๓	๘๙.๑๓	

การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ประจำปี เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ให้เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน ๒. เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เป้าหมายของโครงการ	๑. เกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน (พืช ๑๕,๐๐๐ ราย ปศุสัตว์ ๒,๓๐๐ ราย และประมง ๔,๕๙๕ ฟาร์ม) ๒. แหล่งผลิต/สถานประกอบการ (แปลง/ฟาร์ม : ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒	จำนวน ๕๘๘,๒๐๘,๐๒๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒	(ณ ๓๑ ส.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว (กข.) ๑.๑ ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๑) แบบกลุ่ม (ตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์) ^{๑/}		กลุ่ม	๑๐๐	-	-	-	
๒) ตรวจประเมินสถานที่รวบรวมคัดบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ^{๒/}		แห่ง	๕๐	-	-	-	
๑.๒ ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T๑) ^{๓/}	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๔๐,๐๐๐	-	-	-	

หมายเหตุ : ^{๑/} กรมการข้าวได้ดำเนินการสมัครเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว มีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน ๑๖๙ กลุ่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจประเมิน

^{๒/} กรมการข้าวได้ให้ผู้ประกอบการที่มีร้านค้ายื่นขอความประสงค์ที่จะขอตรวจรับรองมาตรฐาน โดยมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมจำนวน ๕๐ ร้าน/แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจประเมิน

^{๓/} กรมการข้าวมีแผนการตรวจ จำนวน ๔๐,๐๐๐ แปลง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจประเมิน

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑.๓ ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ๑) แบบรายเดี่ยว	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๙๗๘	๔๓	๕๗๖	๕๘.๙๐	- กข. ได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบ การผลิตข้าวอินทรีย์แล้ว ๕๗๖ แปลง โดย มีแปลงที่ผ่านเกณฑ์ได้รับรองมาตรฐานแล้ว ๕๐๗ แปลง
๒) แบบกลุ่ม		กลุ่ม	๒๔	-	๒๔	๑๐๐.๐๐	- กข. ได้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว ให้แก่เกษตรกรแบบรายกลุ่มครบแล้ว ๒๔ กลุ่ม มีเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์และได้รับรอง มาตรฐานแล้ว ๙ กลุ่ม
๑.๔ ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP ๑) แบบรายเดี่ยว	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๑,๓๙๐	๕๗๙	๑,๓๙๐	๑๐๐.๐๐	- กข. ได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบแล้ว ๑,๓๙๐ แปลง มีแปลงที่ผ่านเกณฑ์ได้รับ การรับรองมาตรฐานแล้ว ๘๘๔ แปลง
๒) แบบกลุ่ม		กลุ่ม	๓๙	-	๓๙	๑๐๐.๐๐	- กข. ได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบแล้ว ๓๙ กลุ่ม อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนผล
๑.๕ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรง	๒๐	-	๑๐	๕๐.๐๐	
๑.๖ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๒๐	-	๑๗	๘๕.๐๐	
๒. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าพืชการตรวจรับรอง (กวก.)							
๒.๑ ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการ คุณภาพ GAP พืช	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฟาร์ม	๙๑,๔๗๐	๒๕,๐๕๖	๑๐๘,๖๔๗	๑๑๘.๗๘	
๒.๒ ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ แปรรูป เพื่อรองรับตามระบบ GMP/ โรง/โรงรม/โรงผลิตเชื้อเห็ด	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรง	๘๕๐	๑๓๕	๑,๔๑๖	๑๖๖.๕๙	
๒.๓ พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าพืช และผลิตภัณฑ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๓๒	-	๓๒	๑๐๐.๐๐	- ดำเนินการขั้นตอนพัฒนาห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนด ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ได้แก่
๓. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (กสท.)							
๓.๑ พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเกษตรกรและเป็นวิทยากร ด้านมาตรฐาน GAP	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๔๐๐	-	๔๔๕	๑๑๑.๒๕	การเตรียมพร้อมบุคลากร การจัดเก็บเอกสาร ตามข้อกำหนด การสอบเทียบเครื่องมือ การยื่นขอการรับรอง เป็นต้น

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓.๒ อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย/แปลง	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๖	๑๐๐.๐๔	
๓.๓ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๕,๐๐๐	๑,๓๖๑	๑๔,๙๙๓	๙๙.๙๕	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.๔ นำร่องจุดบริหารจัดการสารตกค้างในพืชผลเกษตร GAP	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	จุด	๗๖	๓	๗๖	๑๐๐.๐๐	
๓.๕ สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร GAP ขั้นต้น	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๕,๐๐๐	๑,๒๐๙	๑๔,๒๑๗	๙๔.๗๘	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.๖ พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา และศึกษาดูงาน	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๘๘๒	๑๙	๘๘๙	๑๐๐.๗๙	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.๗ การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิต สินค้าเกษตร GAP (MOU GAP พืช)	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	ครั้ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๓.๘ ร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือการรับรอง แหล่งผลิตสินค้าเกษตร (MOU GAP พืช)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๘	๓	๑๓	๗๒.๒๒	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.๙ จัดทำเอกสารสนับสนุนงานส่งเสริมมาตรฐาน GAP	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๓	-	๓	๑๐๐.๐๐	
๓.๑๐ ติดตามและประเมินสถานการณ์การดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ปศ.)							
๔.๑ จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (ใหม่)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฟาร์ม	๘๔๒	๒๖๗	๒,๗๐๕	๓๒๑.๒๖	
๔.๒ จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฟาร์ม	๑๑,๑๒๒	๑,๓๒๑	๑๒,๔๓๔	๑๑๑.๘๐	
๔.๓ จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฟาร์ม	๔,๐๓๐	๕๖๔	๔,๔๙๔	๑๑๑.๕๑	
๔.๔ สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานกรณีผลวิเคราะห์ เป็นบวก	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๕๐	-	๓	๖.๐๐	- ปศุสัตว์จังหวัดรับผิดชอบ
๔.๕ ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๖๐	๒๒	๑๒๕	๒๐๘.๓๓	
๔.๖ สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานกรณีผลวิเคราะห์ เป็นบวก	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๐	-	๓	๓๐.๐๐	- ปศุสัตว์เขตรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔.๗ ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๗๗	๙	๗๘	๑๐๑.๓๐	
๔.๘ อบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์ม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๒,๓๐๐	๘๘๗	๑๐,๙๖๐	๔๗๖.๕๒	
๔.๙ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ด้านปศุสัตว์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑	-	๒	๒๐๐.๐๐	
๔.๑๐ ตรวจสอบติดตาม กำกับ ดูแลการรับรองมาตรฐานฟาร์ม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๕	๒	๓๓	๒๒๐.๐๐	
๔.๑๑ สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานร่วมกับ สนง.ปศจ. และ สนง.ปศข.	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๕	-	๑๔	๒๘๐.๐๐	
๔.๑๒ ตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ - น้ำผึ้งจากฟาร์มมาตรฐาน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๔,๕๙๐	๖๗๑	๕,๑๘๕	๑๑๒.๙๖	
๕. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมง (ปม.)							
๕.๑ การเตรียมความพร้อมเกษตรกร และการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฟาร์ม	๔,๕๙๕	-	๔,๙๘๐	๑๐๘.๓๘	
๕.๒ การตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๓๑,๔๖๐	๙๙๑	๓๒,๐๐๘	๑๐๑.๗๔	
๕.๓ ตรวจประเมินสถานประกอบการ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๕๔๐	๑๖	๕๕๐	๑๐๑.๘๕	
๕.๔ ตรวจปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๘๗,๐๙๑	๔,๕๗๑	๙๐,๖๐๒	๑๐๔.๐๓	
๕.๕ ควบคุม ตรวจสอบปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ (รวมวัตถุดิบทราย)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๖,๑๔๒	๒๕๘	๖,๕๑๓	๑๐๖.๐๔	
๕.๖ ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๖๑๔,๓๗๕	๗,๓๔๙	๕๓๗,๓๐๑	๘๗.๔๕	
๕.๗ ตรวจวิเคราะห์หัตถุติบและผลิตภัณฑ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๕๘,๙๕๑	๔,๐๙๑	๖๑,๑๔๕	๑๐๓.๗๒	
๕.๘ ฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๕๕,๗๐๐	๒๔	๖๘,๒๐๖	๑๒๔.๖๙	
๕.๙ จัดทำและขยายขอบข่ายระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยสินค้าประมง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	รายการ	๔๔	-	๒๔	๕๔.๕๕	
๕.๑๐ รักษาระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัย สินค้าประมง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ระบบ	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๕.๑๑ วิเคราะห์ระบบการตรวจสอบรับรองสินค้าประมงส่งออก เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ระบบการเชื่อมโยง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๕.๑๒ การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๑๑๓,๐๗๒	๘,๙๖๑	๑๑๑,๕๕๙	๙๘.๖๖	
๕.๑๓ การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๓๓,๘๔๖	๒,๕๙๒	๔๑,๐๐๔	๑๒๑.๑๕	
๕.๑๔ การเฝ้าระวังฟาร์มปลอดโรค	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๘,๒๐๘	๓๕๔	๖,๖๘๔	๘๑.๔๓	
๕.๑๕ การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๔๕๐	๕๙	๕๘๑	๑๒๙.๑๑	
๕.๑๖ การตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๒๕,๒๐๐	-	๑๓,๓๒๐	๕๒.๘๖	
๕.๑๗ การเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๑,๙๖๐	๒๕๒	๒,๔๐๕	๑๒๒.๗๐	
๕.๑๘ การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๑๗,๐๕๕	๗๑๖	๑๔,๓๓๒	๘๔.๐๓	
๕.๑๙ การควบคุมและเฝ้าระวังการนำเข้าส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๐,๗๑๑	๕	๑๐,๘๒๔	๑๐๑.๐๕	
๕.๒๐ การตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัยหอยสองฝา	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๖,๓๕๐	๑,๓๔๐	๘,๗๑๕	๑๓๗.๒๔	
๕.๒๑ การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.๑) เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ขวด/ซอง	๑๔๖,๐๐๐	๑,๒๙๘	๑๓๘,๘๔๑	๙๕.๑๐	
๕.๒๒ พัฒนาบุคลากรด้านโรคสัตว์น้ำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๔๑๙	๔๗	๔๗๔	๑๑๓.๑๓	- ปรับยอดเดือน ก.ค. จาก ๓๗๒ ราย เป็น ๔๒๗ ราย
๖. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกอช.)							
๖.๑ การเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๓	-	๑	๓๓.๓๓	- อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการบังคับใช้ มาตรฐานบังคับถั่วลิสง
๖.๒ การจัดทำมาตรฐาน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๑๕	-	๒	๑๓.๓๓	- คาดว่าในเดือน ก.ย. ๖๒ จะสามารถ ประกาศกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรได้อีก จำนวน ๕ เรื่อง
๖.๓ การประเมินความเท่าเทียมการรับรองระบบงานขยาย ขอบข่ายการรับรอง (Seafood และ LACF/GSSI)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ขอบข่าย	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างที่ปรึกษาส่งงานการจัดทำ เอกสารและมีการตรวจรับงานทวนสอบ ระบบ GSSI แล้ว และยื่นสมัครขอขยาย ขอบข่ายแล้ว จากองค์การอาหารและยา ของสหรัฐอเมริกา

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๖.๔ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฮาลาล ๑) ส่งเสริมและพัฒนาาระบบโรงเชือดสัตว์ฮาลาล ๑.๑) ตรวจสอบประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือด เพื่อการส่งออก	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรง	๒๙	๘	๒๕	๘๖.๒๑	- สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง ประเทศไทย ปรึกษาการรายงานผลการตรวจ ติดตามมาตรฐาน โรงเชือดฮาลาล เป้าหมาย จำนวน ๓๘ โรง โดยจะตรวจติดตามฯ ๒ รอบ รอบที่ ๑ ตรวจติดตามครบแล้วทั้ง ๓๘ โรง และรอบที่ ๒ ตรวจติดตามแล้ว ๑๖ โรง
๑.๒) ตรวจติดตามมาตรฐานโรงเชือดฮาลาล	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรง	๓๘	-	๑๖	๔๒.๑๑	
๒) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในระบบการรับรองฮาลาล	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๖	-	๖	๑๐๐.๐๐	
๓) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฮาลาลไทย	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๒	-	๒	๑๐๐.๐๐	
๖.๕ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรฐาน							
๑) การจัดนิทรรศการในประเทศ	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๑๐	๓	๑๘	๑๘๐.๐๐	
๒) สร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานผ่านทางสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ เอกสารเผยแพร่	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๘๐	๔๐	๑๙๕	๒๔๓.๗๕	
๓) การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้ มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค	ก.ค. ๖๒	ครั้ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๕๘๘.๒๑	๕๖.๓๒	๔๘๔.๓๙	๘๒.๓๕	
๗.๑ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ		ล้านบาท	๓๓.๓๙	๒.๓๗	๓๐.๖๙	๙๑.๙๑	
๗.๒ กรมการข้าว		ล้านบาท	๖๖.๘๐	๒.๐๔	๓๔.๑๔	๕๑.๑๑	
๗.๓ กรมประมง		ล้านบาท	๓๓๙.๔๓	๓๙.๒๓	๒๘๐.๗๑	๘๒.๗๐	
๗.๔ กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๑๑.๐๘	๐.๘๕	๑๓.๗๗	๑๒๔.๒๘	
๗.๕ กรมวิชาการเกษตร		ล้านบาท	๑๑๒.๐๖	๑๐.๖๙	๑๐๐.๑๗	๘๙.๓๙	
๗.๖ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๒๕.๔๕	๑.๑๔	๒๔.๙๑	๙๗.๘๘	

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ประจำปี เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	๑) เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ ๒) เพื่อเพิ่มการค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ ๓) เพื่อให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ๔) เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล ๕) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เป้าหมายของโครงการ	๑) พื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า ๕๕๔,๓๑๐ ไร่ (ภายในปี ๒๕๖๒) ๒) เพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ ๓) เพิ่มสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่อตลาดส่งออก โดยให้มีสัดส่วนตลาดในประเทศร้อยละ ๔๐ ต่อตลาดส่งออกร้อยละ ๖๐ ๔) ยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒	จำนวน ๑,๐๐๙.๖๗ ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒	(ณ ๓๑ ส.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่ องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๑) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ด้านการผลิต ในระบบเกษตรอินทรีย์ (พค.)		โครงการ/ร้อยละ	๑	-	๑/๕๐	๕๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๒) โครงการศึกษาศักยภาพการผลิตการตลาดผักอินทรีย์ เพื่อส่งเสริม การบริโภคในประเทศ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง/ร้อยละ	๑	๑/๕	๑/๙๕	๙๕.๐๐	- อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน
๓) โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการทำเกษตรอินทรีย์ ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems:PGS)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง/ร้อยละ	๑	๑/๑๐	๑/๙๐	๙๐.๐๐	- อยู่ระหว่างประมวลผลและจัดทำรายงาน

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔) โครงการวิจัยศักยภาพการตลาดและการจัดการ (Logistics สินค้าเกษตรอินทรีย์) (สศก.)		เรื่อง	๑	๑/๕	๑/๙๐	๙๐.๐๐	- อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกร บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ทั่วไป							
๑) พัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านเกษตรอินทรีย์ (กสก.)	ธ.ค. ๖๑	ราย	๒๐๐	-	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒) อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน (กสก.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.พ. ๖๒	ราย	๓,๐๐๐	๔๑	๓,๐๔๑	๑๐๑.๓๗	
๓) โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ นิคมสหกรณ์ (กสส.)							
๓.๑) กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ชั้นที่ ๑ ปี ๒๕๖๒							
๑) กิจกรรม อบรมเกษตรกรอินทรีย์เบื้องต้น และเกษตรอินทรีย์ เฉพาะชนิดอินทรีย์ ชั้นที่ ๑		ราย	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒) กิจกรรม อบรมหลักสูตรศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ เฉพาะด้าน และการสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรอินทรีย์		ราย	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓) กิจกรรม อบรมการเตรียมการรับรองเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วมเบื้องต้น PGS		ราย	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔) กิจกรรม อุดหนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตเกษตรอินทรีย์เบื้องต้นของสถาบันเกษตรกร (รายละเอียด ๓,๐๐๐ บาท)		ราย	๑,๐๐๐	-	๙๙๙	๙๙.๙๐	- สมาชิกเป้าหมายลาออกจากสหกรณ์ ๑ ราย จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ได้ตามเป้าหมาย
๓.๒) กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ชั้นที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑							
๑) กิจกรรม อบรมการปรับเปลี่ยนการผลิตสู่ระบบเกษตร อินทรีย์ ชั้นที่ ๒		ราย	๑,๕๐๐	๖๐	๑,๕๒๐	๑๐๑.๓๓	
๒) กิจกรรม อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ดิน/น้ำ เพื่อประกอบการยื่นขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์		ราย	๓๐๐	๒๓๑	๒๓๑	๗๗.๐๐	- สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขโครงการ ผ่านการอบรมปรับเปลี่ยนการผลิตระบบ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓) กิจกรรม อุดหนุนสนับสนุนกระบวนการขอรับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรกรอินทรีย์ของสถาบันเกษตรกร (รายละเอียด ๑๐,๐๐๐ บาท)		ราย	๓๐๐	๕๒	๕๒	๑๗.๓๓	เกษตรกรอินทรีย์ขั้นที่ ๒ แล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้การขอรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์แบบกลุ่มแบบมีส่วนร่วม (PGS) ให้กับกลุ่มผู้ผลิตเกษตรกรอินทรีย์ (ยโสธรโมเดล) จังหวัดยโสธร จำนวน ๑๒๕ ราย
๓.๓ กลุ่มผู้ผลิตเกษตรกรอินทรีย์ขั้นที่ ๓ ยโสธรโมเดล		ราย	๑๒๕	-	๑๒๕	๑๐๐.๐๐	
๑) กิจกรรม อบรมการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์และเชื่อมโยงธุรกิจอินทรีย์		ราย	๑๒๕	-	๑๒๕	๑๐๐.๐๐	
๒) กิจกรรม อบรมการเตรียมการรับรองเกษตรกรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเบื้องต้น (PGS)		ราย	๑๒๕	-	-	-	
๔) โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ (พด.)		ราย	๑,๐๐๐	๔๖๗	๔,๑๙๘	๔๑๙.๘๐	
๔.๑) หลักสูตร "รอบรู้เกษตรกรอินทรีย์"		ราย	๔๐๐	๔๔๑	๔๔๑	๑๑๐.๒๕	
๕.๒) หลักสูตร "การขับเคลื่อนเกษตรกรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม"		ราย	๔๐๐	-	๒,๘๑๕	๗๐๓.๗๕	
๔.๓) หลักสูตร "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม"		ราย	๒๐๐	๒๖	๙๔๒	๔๗๑.๐๐	
๕) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรกรอินทรีย์ PGS (พด.)							
๕.๑) ศูนย์ใหม่		แห่ง	๓	๒	๖	๒๐๐.๐๐	
๕.๒) ต่อยอดศูนย์เดิม		แห่ง	๑๖	๓	๕	๓๑.๒๕	
๖) โครงการเกษตรกรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)							
๖.๑) ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ - ผ่านคณะกรรมการ COO		ไร่	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๙๕,๒๐๔	-	
๖.๒) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม							
(๑) เกษตรกรต่อเนื่องปี ๒๕๖๑							
(๑.๑) ครั้งที่ ๑	ม.ค. - เม.ย. ๖๒	กลุ่ม	๑,๕๙๕	๑๗๗	๑,๕๗๗	๙๘.๘๗	- อบรมการเข้า มีการดำเนินการแล้ว
		ราย	๓๓,๒๙๗	๓,๕๕๕	๓๒,๓๗๒	๙๗.๒๒	๕๓ จังหวัด

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
(๑.๒) ครั้งที่ ๒	มิ.ย. - ส.ค. ๖๒	กลุ่ม ราย	๑,๕๙๕ ๓๓,๒๙๗	๖๙๒ ๑๕,๓๖๔	๑๕๘๖ ๓๓,๐๑๙	๙๙.๔๔ ๙๙.๑๗	- กรมการข้าว มีการดำเนินการแล้ว ๔๓ จังหวัด
(๒) เกษตรกรรายใหม่ปี ๒๕๖๒							
(๒.๑) ครั้งที่ ๑	เม.ย. - พ.ค. ๖๒	ราย	๔๐,๐๐๐	๓๖,๔๑๑	๕๗,๓๗๐	๑๔๓.๔๓	- ดำเนินการ ๒,๔๘๙ กลุ่ม ๕๗,๓๗๐ ราย
(๒.๒) ครั้งที่ ๒	ส.ค. - พ.ค. ๖๒	ราย	๔๐,๐๐๐	-	-	-	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗) เกษตรอินทรีย์ (มม.)							
๗.๑) จัดอบรมเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมด้านหม่อนไหมอินทรีย์		ราย	๔๐	-	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม		ราย.	๗๐	-	๗๐	๑๐๐.๐๐	
ด้านการตรวจประเมินมาตรฐานหม่อนไหม							
๗.๓) จัดฝึกอบรมเกษตรกรด้านหม่อนไหมอินทรีย์		ราย	๖๐	-	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ส่งเสริมและ ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร		แห่ง	๘	-	๘	๑๐๐.๐๐	
๗.๕) เจ้าหน้าที่สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ติดตาม คำแนะนำ		แห่ง	๖	-	๖	๑๐๐.๐๐	
๗.๖) เจ้าหน้าที่ส่วนกลางติดตามและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่		แห่ง	๖	-	๖	๑๐๐.๐๐	
๗.๗) การติดตามประเมินผล		แห่ง	๖	-	๖	๑๐๐.๐๐	
๘) พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปม.)		ราย	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๙) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปม.)		ราย	๑,๐๐๐	๑๒๙	๙๙๐	๙๙.๐๐	
๑๐) สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์ แก่เกษตรกร (ปม.)		ราย	๑,๕๘๐	๑๑	๑,๕๙๒	๑๐๐.๗๖	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑๑) ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) (๑) รายใหม่ (๒) รายเก่าอบรมต่อเนื่อง		ราย ราย	๒,๑๗๘ ๒,๒๖๐	๑๖ -	๒,๕๓๓ ๑,๙๗๓	๑๑๖.๓๐ ๘๗.๓๐	
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ๑) ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปี (ปศ.) ๒) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.) ๓) สร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.) ๔) ประเมินสถานการณ์และจัดทำทำเนียบผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ (กสก.) ๕) การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ (พค.) ๖) จัดทำฐานข้อมูล (ส.ป.ก.)		แห่ง แห่ง ศูนย์ เรื่อง โครงการ ราย ไร่	๙ ๓ ๘ ๑ ๑ ๔,๔๓๘ ๒๑,๓๘๐	๑ - ๑ - - ๑๖ ๔๖	๘ ๓ ๘ - - ๔,๕๐๕ ๒๒,๓๘๙	๘๘.๘๙ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - - ๑๐๑.๕๑ ๑๐๔.๗๒	- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน - อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ ๑) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ๑.๑) อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเกษตรกรผู้มีความพร้อม ยื่นขอรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.) ๑.๒) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์ (รายใหม่) (ปศ.) (๑) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปศ.) (๒) สนับสนุนกล้าพันธุ์กล้วยไม้สางเลาฟลอริเกรซให้เกษตรกร ปลูกเลี้ยงสัตว์ปีกระบบอินทรีย์ (ปศ.)		ราย ราย ฟาร์ม	๒๔๐ ๘๐ ๕๐	- ๖ ๘	๒๔๐ ๘๗ ๔๔	๑๐๐.๐๐ ๑๐๘.๗๕ ๘๘.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
(๓) สนับสนุนทอนพันธุ์หญ้าให้เกษตรกรปลูกเลี้ยงโคนม ระบบอินทรีย์ (ปศ.)		ฟาร์ม	๑๒	-	๖	๕๐.๐๐	ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย
(๔) คัดเลือกเกษตรกร (ปศ.)		ราย	๔๐	-	๓๐	๗๕.๐๐	
(๕) บริการผสมอาหารสัตว์อินทรีย์ TMR/อาหาร สำเร็จรูปสำหรับสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ (ปศ.)		ตัน	๑๖๐	๑๐	๑๒๐	๗๕.๐๐	
๒) ติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น (กสก.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๓,๐๐๐	๘๘๘	๒,๙๗๐	๙๙.๐๐	
๓) ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ (กสก.)	ธ.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	แปลง	๒๓	-	๒๓	๑๐๐.๐๐	
๔) ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ใน ศพก. (กสก.)	ธ.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ศูนย์	๓๒	-	๓๒	๑๐๐.๐๐	
๕) ขับเคลื่อนเกษตรกรอินทรีย์ใน ๓ จังหวัดน่าน (กสก.)	ธ.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	จังหวัด	๓	-	๓	๑๐๐.๐๐	
๖) ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในยโสธรโมเดล	ธ.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	กลุ่ม	๘๙	-	๘๙	๑๐๐.๐๐	
๗) พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ (พด.)		กลุ่ม	๑๙๐	๒๕	๑๖๓	๘๕.๗๙	
		ราย	๙๕๐	๓๑๒	๑,๖๒๒	๑๗๐.๗๔	
		ไร่	๙,๕๐๐	๓,๑๕๙.๖๔	๑๓,๑๑๔.๐๘	๑๓๘.๐๔	
๘) โครงการเกษตรกรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)							
๘.๑) สัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการเกษตรกร อินทรีย์การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์	ก.พ. ๖๒	ราย	๗๐	-	๖๕	๙๒.๘๖	
๘.๒) อบรมผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์	ม.ค. - ก.พ. ๖๒	ราย	๑๐๐	-	๙๓	๙๓.๐๐	- ได้ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ - ๒๓ พ.ย. ๖๑ ณ โรงแรม เจริญธานี จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น ๙๓ ราย

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๘.๓) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์เกษตรกร ปี ๒๕๖๐ จำนวนไม่เกิน ๑๕ ไร่/ราย	เม.ย. - มิ.ย. ๖๒	ไร่	๑๗๔,๙๐๐	-	๑๗๔,๙๐๐	๑๐๐.๐๐	
๙) เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกรในโครงการ เกษตรกรอินทรีย์ (ตส.)		ราย	๒,๒๐๐	-	๒,๒๐๙	๑๐๐.๔๑	
๑๐) พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ระบบการตรวจประเมินมาตรฐานอินทรีย์ (ปม.)		ราย	๑๓๐	-	๑๓๔	๑๐๓.๐๘	- อบรมตามแผน ๒ ครั้ง ผู้อบรม ๑๓๔ ราย <input type="checkbox"/>
๑๑) สร้างแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดอินทรีย์ (ปม.)		แหล่ง	๒	-	๒	๑๐๐.๐๐	
๑๒) พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ (ปม.)		ราย	๕๐	-	๓๘	๗๖.๐๐	- อบรมตามแผน ๑ ครั้ง ผู้อบรม ๓๘ ราย
๑๓) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำอินทรีย์เข้าสู่ มาตรฐาน (ปม.)		ราย	๔๐	-	๓๔	๘๕.๐๐	- อบรมตามแผน ๑ ครั้ง ผู้อบรม ๓๔ ราย <input type="checkbox"/>
๑๔) พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ (ปม.)		ครั้ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	- อบรมตามแผน ๑ ครั้ง ผู้อบรม ๑๔๗ ราย <input type="checkbox"/>
๑๕) ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ต่อยอดศูนย์ต้นแบบ ปุยเต็มอากาศ (วก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ต้น	๑,๕๒๐	๑๗๒.๐๐	๑,๓๐๕.๕๐	๘๕.๘๙	
๑๖) การฝึกอบรมการผลิตพืชอินทรีย์ (วก.)	ธ.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒	ราย	๔,๒๗๐	๒๓๑	๓,๖๕๐	๘๕.๔๘	
๑๗) แปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ (วก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๘๒๑	๖	๖๔๗	๗๘.๘๑	
๑๘) จัดตั้งและต่อยอดศูนย์ผลิตชีวนทรีย์ (วก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๓๘	๒	๓๖	๙๔.๗๔	- จัดตั้งศูนย์ฯ ๓๖ ศูนย์ พื้นที่ ๒๔ จังหวัด
๑๙) ผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ (วก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัว	๔๔๕,๐๐๐	๖๗,๗๗๘	๕๐๓,๗๔๒	๑๑๓.๒๐	
๒๐) การผลิตชีวนทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช และปรับปรุงบำรุงดิน (วก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ชนิด	๑๑	-	๑๑	๑๐๐.๐๐	- ผลิตชีวนทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช
๒๑) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ส.ป.ก.)		ไร่	๒๑,๓๘๐	๔๖	๒๒,๓๘๙	๑๐๔.๗๒	๑๑ ชนิด ได้แก่ ไตรโคโรเดอริมา เห็ดเรืองแสง ลิวโนสครีมี แหนแดง Bacillus subtilis (BS) Bacillus thuringiensis (BT) เมตาโรเซียม บิวเวอร์เรีย ไล์เค็อนฝอย และ NPV PGPR๑ และ PGPR๓

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิต เกษตรอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ							
๑) ระบบส่งน้ำฝายแม่เตียน ๒ (ห้วยจ๊กโคกบร) จัดหาน้ำสนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ต.แม่วีน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ (ชป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-/๒	๑/๙๘	๙๘.๐๐	
๒) ฝายแปลงก๊วลม พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงอ่างขาง ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ชป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-	๑/๑๐๐	๑๐๐.๐๐	- ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓) ระบบส่งน้ำฝายบ้านขอบดิ่ง ลูก ๑ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงอ่างขาง ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ชป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-	๑/๑๐๐	๑๐๐.๐๐	- ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านขอบดิ่ง ลูก ๒ จัดหาน้ำสนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ชป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-	๑/๑๐๐	๑๐๐.๐๐	- ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕) ปรับปรุงเหมืองปู่เหิน พร้อมอาคารประกอบ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่		รายการ/ร้อยละ	๑	-/๔	๑/๙๐	๙๐.๐๐	
๖) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง (ชป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-/๓	๑/๙๗.๕๐	๙๗.๕๐	
๗) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองช่องลมอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จ.พัทลุง		รายการ/ร้อยละ	๑	-/๑๕	๑/๘๕	๘๕.๐๐	
๘) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านไทรงาม ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-	๑/๙๘	๙๘.๐๐	
๙) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกนาโก ต.โคกนาโก อ.ป่าดิว จ.ยโสธร (ชป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-/๓	๑/๙๙	๙๙.๐๐	
๑๐) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาดี ต.โคกนาโก อ.ป่าดิว จ.ยโสธร (ชป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-/๓	๑/๙๕	๙๕.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑๑) แก้มลิงกุดพันเขียวพร้อมอาคารประกอบ ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ขป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-/๕	-/๑๐๐	๑๐๐.๐๐	- ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๒) แก้มลิงห้วยแดงพร้อมอาคารประกอบ ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร (ขป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-	๑/๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๓) โครงการจัดทำเขตเกษตรอินทรีย์ (พค.)		โครงการ	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการและการรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจรับรอง เกษตรอินทรีย์							
๑) บริการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ฟาร์ม	๘๐	๑๒	๑๑๒	๑๔๐.๐๐	- ผ่านคณะทบทวน ๑,๒๓๖ กลุ่ม โดยมีกลุ่มที่ผ่านการตรวจฯ ข้าวอินทรีย์ ๙๑๐ กลุ่ม - ให้การรับรอง ๗๖๙ กลุ่ม และไม่ใ้ การรับรอง ๙๗ กลุ่ม
๒) ตรวจสอบฟาร์มที่ผ่านการรับรอง (ปศ.)		ฟาร์ม	๙๘	๙	๙๗	๙๘.๙๘	
๓) ตรวจสอบอายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ฟาร์ม	๕๕	๑	๔๘	๘๗.๒๗	
๔) เก็บตัวอย่างผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ปศ.)		ตัวอย่าง	๗๐	๒๐	๗๐	๑๐๐.๐๐	
๕) ตรวจสอบกำกับ ดูแลการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์		ครั้ง	๘	๒	๘	๑๐๐.๐๐	
๖) จัดอบรมผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ราย	๓๐	-	๓๑	๑๐๓.๓๓	
๗) ตรวจวิเคราะห์ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ตัวอย่าง	๗๐	-	๔๘	๖๘.๕๗	
๘) โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)							
๘.๑) การตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ตรวจรับรองระบบการผลิต ข้าวอินทรีย์เกษตรกร ปี ๒๕๖๐ และ ปี ๒๕๖๑		กลุ่ม	๑,๒๔๒	-	๙๑๐	๗๓.๒๗	
(๑) ปี ๒๕๖๐							
(๒) ปี ๒๕๖๑ (ใช้งบปี ๒๕๖๒)		กลุ่ม	๘๖๖	-	๗๖๙	๘๘.๘๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค	
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ		
๘.๒) การตรวจรับรองเกษตรกรอินทรีย์ตรวจรับรองระบบ การผลิต ข้าวอินทรีย์เกษตรกร ปี ๒๕๖๒ (๑) การตรวจรับรองเบื้องต้น (๑.๑) สุ่มเตรียมความพร้อม (T๑) กลุ่มใหม่ปี ๒๕๖๒	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย ไร่	๔๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐	- -	- -	- -	- -	- อยู่ในระหว่างตรวจประเมิน ๑๑,๗๖๐ ราย - อยู่ในระหว่างตรวจประเมิน ๙๖,๓๔๐.๕๐ ราย
(๑.๒) Organic Thailand (T๓)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	กลุ่ม ราย ไร่	๓๒ ๙๖๔ ๑๐,๔๔๖	- - -	๓๑ ๙๒๖ ๑๐,๑๒๐	๙๖.๘๘ ๙๖.๐๖ ๙๖.๘๘	-	- ดำเนินการรับรองแล้วทั้งสิ้น ๑๗,๖๖๐ แปลง
๘.๓) จัดทำคู่มือเอกสารคู่มือโครงการฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เล่ม	๒๕๐	-	๒๕๐	๑๐๐.๐๐	-	- จัดทำเอกสารเตรียมจัดส่งให้เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว
๘.๔) เอกสารบันทึกเกษตรกร (org ๐๒) และใบสมัครเกษตรกร (org ๐๓) ใบรับรองประเมินเบื้องต้น	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เล่ม	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
๙) ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและความอุดมสมบูรณ์ในดินของ เกษตรกร (มม.)		ราย	๕๐	-	๔๐	๘๐.๐๐	-	-
๑๐) ตรวจรับรองมาตรฐานหม่อนไหมอินทรีย์ (มม.)		เขต	๓	-	๑	๓๓.๓๓	-	- ดำเนินการเดือนถัดไป
๑๑) โครงการตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรกรอินทรีย์ที่ได้ มาตรฐาน (มกอช.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	สาขา	๑๕๐	-	๒๘๒	๑๘๘.๐๐	-	-
๑๒) โครงการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานโดยใช้ระบบ การรับรองแบบกลุ่ม (มกอช.)	ก.พ. - ก.ย. ๖๒	กลุ่ม	๕	-	๔	๘๐.๐๐	-	-
๑๓) โครงการ Q อาสา (มกอช.)		รายการ	๕๐	-	๔๕	๙๐.๐๐	-	-
๑๔) โครงการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร (มกอช.)		ราย	๑๐๐	-	๙๙	๙๙.๐๐	-	-
๑๕) โครงการยกระดับเกษตรกรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเข้าสู่ระบบ การรับรองมาตรฐาน (มกอช.)	พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	จังหวัด	๒	-	๒	๑๐๐.๐๐	-	-

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑๖) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างองค์ความรู้และ ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน"	ธ.ค. ๖๑ - พ.ค. ๖๒	ครั้ง	๔	๓	๓	๗๕.๐๐	- ปรับเปลี่ยนกิจกรรม จัดทั้งหมด ๔ ครั้ง ๔ ภาค
๑๗) โครงการยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป (โรงสี/โรงคั่วบรรจุ) (มกอช.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรง	๑	๑	๑	๑๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการนำเอกสารควบคุม คุณภาพโรงคั่วบรรจุและแปรรูปไปปฏิบัติใช้
๑๘) รักษาและพัฒนาระบบคุณภาพหน่วยรับรอง กองพัฒนาระบบ มาตรฐานสินค้าประมง (กมป.) กรมประมง เพื่อให้การรับรองตาม ระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC ๑๗๐๖๕ (ปม.)		ระบบ/ร้อยละ	๑	๓๕.๗๑	๑/๘๕.๗๑	๘๕.๗๑	
๑๙) ตรวจสอบประเมินเพื่อให้ และคงไว้ซึ่งการรับรองระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐาน มกช. อินทรีย์ ตามระบบ มาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๖๕		ราย	๒๐๐	๔๐	๑๐๕	๕๒.๕๐	
๒๐) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ ระบบมาตรฐาน สำหรับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการ (ปม.)		ครั้ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๒๑) จัดทำคู่มือการปฏิบัติในการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำอินทรีย์ (ปม.)		ฉบับ	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๒) ตรวจสอบประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ (ปม.)		ราย	๑๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๓) การตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ (วก.)		แปลง	๔,๕๘๕	๓๙๓	๔,๕๙๗	๑๐๐.๒๖	
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าและบริการ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์							
๑) พัฒนาตลาดสีเขียว (ปศ.)		แห่ง	๑๗	-	๑๔	๘๒.๓๕	
๒) ผูกอบรวมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ราย	๑๐๐	-	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓) การจัดทำหัตถ์สถิติที่คัดบุคลากรสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (สศก.)		สินค้า	๕	-	-	-	- การจัดทำหัตถ์สถิติที่คัดบุคลากรสำหรับ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ประชุมคณะ อนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตร อินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้คณะทำงาน ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แห่งชาตินำไป ดำเนินการ
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค ๑) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ปศ.) ๒) จัดงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หมอนไหมอินทรีย์ (มม.) ๓) จัดนิทรรศการ สาธิต และออกร้านจำหน่ายหมอนไหมอินทรีย์ ในต่างประเทศ (มม.) ๔) สร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกอกข.)	ก.พ. - ส.ค. ๖๒	เรื่อง แห่ง แห่ง ครั้ง/เรื่อง	๕ ๕ - ๔/๓	- - - -	๕ - - ๑/-	๑๐๐.๐๐ - - ๒๕.๐๐	- ไม่มีการจัดงานประชาสัมพันธ์ ปี ๖๒ - ไม่มีงบประมาณจัดกิจกรรม ปี ๖๒ - อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ใช้รูปแบบยโสธรโมเดลโดยภาคเอกชนเป็นหลัก ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กลยุทธ์ที่ ๔.๒ สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ - โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกร (งบอุดหนุน) (กข.) กลยุทธ์ที่ ๔.๓ สร้างกลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติ ๑) ติดตามและนิเทศงาน (ปศ.) ๒) ให้คำแนะนำเกษตรกรและติดตามผลการดำเนินงาน (ปศ.)		ล้านบาท ครั้ง ครั้ง	๖๐๐ ๓๖๐ ๑๒	๑๓.๒๔ ๔๒ -	๖๑๓.๐๙ ๓๒๐ ๑๗	๑๐๒.๑๘ ๘๘.๘๙ ๑๔๑.๖๗	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓) การติดตามประเมินผลและบริหารโครงการ (มม.)		แห่ง	๓	-	๑	๓๓.๓๓	- ดำเนินการเดือนถัดไป
๔) กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (สศก.) - ร่วมประชุมกับคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด		จังหวัด/ร้อยละ	๗๗	-	๒๗/๓๕.๐๖	๓๕.๐๖	- คณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์บาง
๕) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (สศก.)		เรื่อง/ร้อยละ	๑	-/๓๐	๑/๙๐	๙๐.๐๐	จังหวัดไม่มี สศท. ๑ - ๑๒ การดำเนินงาน
๖) ติดตามและประเมินผลโครงการ		เรื่อง/ร้อยละ	๑	-/๑๐	๑/๙๐	๙๐.๐๐	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๑,๐๐๙.๖๖	๔๐.๔๕	๙๖๖.๖๖	๙๐.๗๙	
๑) กรมวิชาการเกษตร		ล้านบาท	๔๔.๘๒	๕.๓๖	๓๙.๙๐	๘๙.๐๒	
๒) กรมการข้าว		ล้านบาท	๖๗๕.๕๕	๑๗.๔๒	๖๗๑.๔๑	๙๙.๓๙	
๓) กรมประมง		ล้านบาท	๑๒.๙๘	๑.๘๖	๑๐.๖๙	๘๒.๓๖	
๔) กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๗.๑๓	๐.๕๕	๕.๒๗	๗๓.๙๑	
๕) กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๒๔.๘๐	๔.๗๙	๑๗.๑๓	๖๙.๐๗	
๖) กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๓.๙๙	๐.๓๘	๒.๗๒	๖๘.๑๗	
๗) กรมชลประทาน		ล้านบาท	๑๖๐.๕๙	๑.๖๙	๑๐๗.๓๖	๖๖.๘๕	
๘) กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๑๐.๐๕	๐.๓๔	๗.๑๕	๗๑.๑๔	
๙) กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๑๕.๙๘	๑.๒๖	๑๑.๘๕	๗๔.๑๖	
๑๐) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ		ล้านบาท	๑๐.๕๖	๒.๓๘	๗.๘๔	๗๔.๒๔	
๑๑) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		ล้านบาท	๓๔.๙๓	๒.๙๕	๒๙.๐๓	๘๓.๑๑	
๑๒) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		ล้านบาท	๑.๒๘	-	๑.๒๖	๙๘.๔๔	
๑๓) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		ล้านบาท	๗.๐๐	๑.๔๗	๕.๐๕	๗๒.๑๔	

ตลาดสินค้าเกษตร
(๑) ตลาดสินค้าเกษตร
ประจำปี เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าและกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพ เสริมสร้างระบบตลาด และสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านตลาดให้เกษตรกรนำไปพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด
๒. เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านการตลาด การเพิ่มทักษะการพัฒนาในรูปแบบสินค้า /ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการบริโภค
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
๓. เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรสู่การซื้อขายบนระบบออนไลน์ โดยพัฒนาระบบผู้ประกอบการ /ร้านค้าออนไลน์ ให้สามารถจำหน่ายและซื้อขายสินค้าเกษตรบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดระหว่างเว็บไซต์
๔. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาสนใจการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๘.๑๗๘ ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ส.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. การจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ในพื้นที่ อ.ต.ก. ส่วนภูมิภาค และขยายผลการดำเนินงาน คัดเลือกผลผลิตทางการ เกษตรมาสู่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เพื่อส่งเสริมและสร้างช่องทาง การตลาดให้แก่เกษตรกร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๕	๑	๕	๑๐๐.๐๐	- ตลาด อ.ต.ก. จัด ๑๘ ครั้ง ในพื้นที่ขนาด ๓๕๐ ตรม. มีเกษตรกรเข้าร่วม ๕๐๗ ราย มูลค่าจำหน่าย ๓๑.๘๔ ล้านบาท - ตลาด อ.ต.ก. จัด ๗ ครั้ง ในพื้นที่ขนาด ๑,๐๐๐ ตรม. มีเกษตรกรเข้าร่วม ๔๔๙ ราย มูลค่าจำหน่าย ๑๓.๔๕ ล้านบาท

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒. การดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ระบบ	๑	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดพอร์โต ซิโน จัด ๑๐ ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๓๖๔ ราย มูลค่าจำหน่าย ๘.๔๘ ล้านบาท - ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ จ.อุดรธานี จัด ๒ ครั้ง เกษตรกรเข้าร่วม ๘๐ ราย มูลค่าจำหน่าย ๖.๐๖ ล้านบาท - จัดงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จ.ชลบุรี วันที่ ๒๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๒ - อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการและรอประกาศร่าง TOR ใหม่ โดยกำหนดให้การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันรวมเป็น ๑ โครงการ ใวงเงิน ๖.๐๐ ล้านบาท - บริษัทขนส่งเปิดให้บริการและมีการจัดสรรอัตราผลตอบแทนให้กับ อ.ต.ก. ร้อยละ ๕ โดยคำนวณจากมูลค่าปริมาณขนส่งในแต่ละเดือน สังกายเป็นแคชเชียร์เช็คเข้าบัญชี อ.ต.ก.
๓. การดำเนินงานศูนย์รวบรวมจำหน่าย และกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๒	-	๑	๕๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - รวบรวม จำหน่าย และกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในพื้นที่ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. (๑ แห่ง) - การพัฒนาประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพเพื่อส่งออก คณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล/เอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔. การดำเนินงานร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อเกษตรกร (Mini อ.ต.ก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๒๐	-	๙	๔๕.๐๐	<p>โดยได้บริษัทที่พร้อมแข่งขันประกวดราคาตรงตามคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (เห็ดแครง) ตั้งแต่ พ.ย. ๖๑ - ก.ค. ๖๒ จำนวน ๑๐ ครั้ง - โครงการตลาดเกษตรอินทรีย์สัญจร อ.ต.ก. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศผู้ชนะการประกวดราคา - อยู่ระหว่างการร่างโครงการเปิดตัวสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Grand opening) - เปิดบริการแล้ว : Mini อ.ต.ก. กทม., Mini อ.ต.ก. พิษณุโลก สำนักงาน, Mini พิษณุโลก ณ สถานบริการน้ำมัน ป.ต.ท. อ.วังทอง, Mini อ.ต.ก. ตลาดหัวหิน, Mini อ.ต.ก. ขอนแก่น, Mini อ.ต.ก. ศรีสะเกษ, Mini อ.ต.ก. นครพนม, Mini อ.ต.ก. สระบุรี บริเวณ อ.ส.ค. Mini อ.ต.ก. นครราชสีมา : เริ่มจำหน่ายสินค้าและจัดกิจกรรม "พันธุ์ไม้งาม ๒๕๖๒" - ส่วนที่มีการดำเนินการเพิ่มเติม : Mini อ.ต.ก. ตลาดกระบี่ (โครงการ The PASEO) : อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการฯ โดย อ.ต.ก. จะจัดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพโดยร่วมกับ ธ.ก.ส. และดำเนินการตาม MOU ระหว่าง อ.ต.ก. และ The PASEO Mall

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๕. การจัดตั้งตลาดน้ำ อ.ต.ก.	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑	๑	๑	๑๐๐.๐๐	- ส่งมอบงานก่อสร้างตลาดน้ำและเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว - บริษัทผู้ชนะการประกวดราคากำลังดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำ - เปิดตัวตลาดน้ำ อ.ต.ก. ในเดือน ส.ค. ๖๒
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๕๘.๑๘	๐.๕๘	๑๐.๘๑	๑๘.๕๘	

(๒) การตลาดเกษตรกร
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกร พัฒนาการตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จัก และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาด รวมทั้งพัฒนาตลาดที่มีศักยภาพให้เป็นตลาดเกษตรกรถาวร
 เป้าหมายของโครงการ ตลาดเกษตรกร ๗๗ จังหวัด
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐,๐๓๑,๙๔๐ ล้านบาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ส.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร		ราย	๑,๑๕๕	-	๑,๑๕๕	๑๐๐.๓๕	- พื้นที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ค. ๖๒) จาก ๑,๑๕๗ ราย เป็น ๑,๒๗๕ ราย - เดือน ส.ค. ๖๒ มีการประชาสัมพันธ์ ตลาดเกษตรกรจำนวน ๑ ครั้ง จัดร่วมกับงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๙ - ๒๒ ก.ย. ๖๒ - พื้นที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๒) จาก ๘.๔๖ ล้านบาท เป็น ๘.๘๔ ล้านบาท
๒. พัฒนาตลาดเกษตรกร เช่น สถานที่ การจัดร้าน ฯลฯ		แห่ง	๗๗	๗	๗๗	๑๐๐.๐๐	
๓. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร		ราย	๑,๔๓๙	๑๒๖	๑,๔๐๑	๙๗.๓๖	
๔. ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรถาวร		ครั้ง	๘	๑	๗	๘๗.๕๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๑๐.๐๓	๐.๗๑	๙.๕๕	๙๕.๒๑	

(๓) การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ ให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร
เป้าหมายของโครงการ จัดตั้งตลาดสินค้าเกษตร ๔๒ แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท (งบดำเนินงาน ๓,๐๘๕,๐๐๐ บาท งบเงินอุดหนุน ๒๑,๒๖๕,๐๐๐ บาท)
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ส.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๒	-	๑๐	๘๓.๓๓	- กรมส่งเสริมสหกรณ์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป้าหมาย ๒ แห่ง ได้แก่ (๑) สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด จังหวัดสุโขทัย และ (๒) สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จังหวัดอุดรดิตถ์ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
๑.๒ จัดอบรมวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร		แห่ง	๑๒	-	๑๑	๙๑.๖๗	- สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จำกัด จังหวัดพิจิตร ยกเลิกการจัดการอบรมวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมทางการตลาด และประกอบกับขอยกเลิกรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างตลาด เนื่องจากไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างเพื่อก่อสร้างตลาดได้

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒. กิจกรรมการพัฒนาลาดเกษตรกรในนิคมสหกรณ์ ๒.๑ จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทะเบียนผู้ขายและ การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ๒.๒ จัดอบรมการพัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี QRCode (co - op Market) ๓. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ๓.๑ จำนวนเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด ๓.๒ มูลค่าสินค้าที่มาจำหน่ายได้ ๓.๓ สมาชิกสหกรณ์มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า		แห่ง	๔๒	๒	๓๘	๙๐.๔๘	- อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๒ - เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด ๓,๘๐๒ ราย โดยเป็นสมาชิกสหกรณ์ ๑,๓๖๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๖ ของ เกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด - การพัฒนาลาดเกษตรกรในพื้นที่ นิคมสหกรณ์ ๔๒ แห่ง มีเกษตรกร นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดแล้ว ๓๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๒ ของจำนวน ตลาดเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์
		แห่ง	๓๐	-	๓๐	๑๐๐.๐๐	
		ราย	๔,๓๐๐	๕๑๓	๓,๘๐๒	๘๘.๔๒	
		บาท	-	๒,๙๒๖,๐๙๙	๑๐,๐๙๖,๒๔๘	-	
		ร้อยละ	๑๐	-	๓๖.๐๐	๓๖๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๒๔.๓๕	๐.๑๗	๒๐.๑๘	๘๒.๘๗	



การส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี ๒๕๖๒

ประจำปี เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- วัตถุประสงค์โครงการ**
1. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
 2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 3. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม ทางเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ได้ต่อไป
- เป้าหมายของโครงการ**
1. เกษตรกรรายใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗๐,๐๐๐ ราย ที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 2. เกษตรกรรายเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗๐,๐๓๔ ราย และเกษตรกรรายเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗๐,๑๗๒ ราย โดยมีการประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มเป็นกลุ่ม A : เกษตรกรที่สามารถพัฒนาตนเองสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และทำเป็นต้นแบบได้ กลุ่ม B : เกษตรกรที่เกือบจะไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และกลุ่ม C : เกษตรกรที่อยู่ในขั้นตอนเรียนรู้และพัฒนาสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ เพื่อการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ระยะเวลาของโครงการ** ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒** จำนวน ๓๒๖,๗๐๑,๘๖๐ บาท
- แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒** (ณ ๓๑ ส.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. การบริหารจัดการในภาพรวม		ครั้ง	-	-	-	-	
๑.๑ การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (รายใหม่ ปี ๒๕๖๒)		ราย	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การประเมินศักยภาพเกษตรกรและการจัดกลุ่มเกษตรกร							
๑) เกษตรกร ปี ๒๕๖๑		ราย	๗๐,๑๗๒	-	๖๙,๖๓๗	๙๙.๒๔	
๑.๑) กลุ่ม A		ราย	-	-	๑๗,๒๘๗	-	
๑.๒) กลุ่ม B		ราย	-	-	๓๘,๒๖๒	-	
๑.๓) กลุ่ม C		ราย	-	-	๑๔,๐๘๘	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒) เกษตรกร ปี ๒๕๖๐		ราย	๗๐,๐๓๔	-	๖๙,๗๘๖	๙๙.๖๕	
๒.๑) กลุ่ม A		ราย	-	-	๒๐,๖๐๓	-	
๒.๒) กลุ่ม B		ราย	-	-	๓๗,๕๐๔	-	
๒.๓) กลุ่ม C		ราย	-	-	๑๑,๖๗๙	-	
๒. การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ							
๒.๑ การฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรกรทฤษฎีใหม่ - เกษตรกร ปี ๒๕๖๒		ราย	-	๖๑๘	๒๕,๓๓๙	-	
๒.๒ การส่งเสริมองค์ความรู้เฉพาะสาขา							
๑) เกษตรกร ปี ๒๕๖๒		ราย	-	๒,๙๓๑	๑๖,๒๐๓	-	
๒) เกษตรกร ปี ๒๕๖๑		ราย	-	๒,๒๑๗	๙,๓๙๓	-	
๓) เกษตรกร ปี ๒๕๖๐		ราย	-	๒,๑๖๕	๘,๐๒๐	-	
๒.๓ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้		ครั้ง	-	-	๕๒๒	-	
๑) เกษตรกร ปี ๒๕๖๒		ราย	-	๑,๖๒๔	๘,๖๕๑	-	
๒) ประชาชนเกษตรกร		ราย	-	๓	๑๕๑	-	
๓) เกษตรกรต้นแบบ		ราย	-	๕	๑๐๘	-	
๓. การจัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกร ปี ๒๕๖๒							
๓.๑ การทำแฟ้มรายบุคคล		ราย	-	๔๓๑	๒๓,๕๘๑	-	
๓.๒ การทำผังแปลง		ราย	-	๖๗๖	๒๐,๔๑๙	-	
๓.๓ การทำแผนการผลิต		ราย	-	๔๙๕	๑๘,๕๐๖	-	
๔. การจัดกิจกรรมพบปะ ๓ ประสาน/๕ ประสาน							
๔.๑ เกษตรกร		ราย	-	๑๒๖	๘,๔๒๑	-	
๔.๒ หน่วยงานรัฐ		ราย	-	๓๗	๖,๘๐๘	-	
๔.๓ ภาคประชาสังคม		ราย	-	๑	๖,๐๕๔	-	
๔.๔ ภาคเอกชน		ราย	-	-	๓,๘๔๗	-	
๔.๕ สถาบันการศึกษา		ราย	-	๒	๓,๖๔๕	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๕. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต							
๕.๑ เกษตรกรที่สนับสนุน							
๑) เกษตรกร ปี ๒๕๖๒		ราย	-	๔๖๓	๑๙,๙๙๗	-	
๒) เกษตรกร ปี ๒๕๖๑		ราย	-	๓๔๘	๑๕,๔๖๙	-	
๓) เกษตรกร ปี ๒๕๖๐		ราย	-	-	๑๐,๗๐๓	-	
๕.๒ ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน							
๑) พันธุ์พืช ไม้ผล/ เมล็ดพันธุ์ผัก/ ท่อนพันธุ์หม่อน		ต้น/ซอง/ท่อน	-	๑๐,๒๒๑	๒๖,๗๙๕	-	
๒) สัตว์ปีก ไก่ไข่ เป็ดไข่ เป็ดเทศ		ตัว	-	๔๓๐	๑๐๘,๑๕๔	-	
๓) สัตว์น้ำ ปลากินพืช		ตัว	-	๑,๑๓๕,๗๔๔	๘,๖๑๗,๓๑๔	-	
๔) วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ/ ถังหมัก		ชุด/ถัง	-	๓,๐๖๕	๑๔,๓๔๕	-	
๕) อื่น ๆ (ระบุ)		ระบุหน่วย	-	-	๘,๖๒๒	-	
๖. การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้		ครั้ง	-	๓๖	๒๑๒	-	
๗. การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบเกษตรกร							
- การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด		ราย	-	๔,๐๓๕	๓๙,๕๘๙	-	
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๓๒๖.๗๐	๔.๔๐	๑๗๗.๐๒	๕๔.๑๘	**จากรายงานของ สศค.
๘.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		ล้านบาท	๖.๕๐	๐.๐๑	๓.๖๐	๕๕.๓๘	
๘.๒ กรมการข้าว		ล้านบาท	๔.๕๐	๐.๐๓	๒.๒๐	๔๘.๘๙	
๘.๓ กรมชลประทาน		ล้านบาท	๔.๖๔	-	๔.๙๐	๑๐๕.๖๐	* รายงานของ กนท. กรมชลประทาน
๘.๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		ล้านบาท	๓๑.๐๒	๐.๓๙	๒๓.๕๘	๗๖.๐๒	ใช้งบประมาณเกินกว่าเป้าหมาย
๘.๕ กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๙๕.๒๔	๐.๘๔	๓๑.๙๘	๓๓.๕๘	
๘.๖ กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๘๓.๘๙	๑.๒๗	๔๑.๒๔	๔๙.๑๖	
๘.๗ กรมประมง		ล้านบาท	๕๕.๖๑	๐.๗๖	๔๒.๓๙	๗๖.๒๓	
๘.๘ กรมวิชาการเกษตร		ล้านบาท	๖.๐๐	๐.๐๑	๑.๘๔	๓๐.๖๗	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๘.๙ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๑๗.๘๔	๐.๖๘	๑๗.๖๑	๙๘.๗๑	
๘.๑๐ กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๔.๐๗	๐.๐๔	๐.๙๖	๒๓.๕๙	
๘.๑๑ กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๘.๑๗	-	๒.๕๔	๓๑.๐๙	
๘.๑๒ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		ล้านบาท	๓.๑๐	๐.๐๗	๑.๖๘	๕๔.๑๙	
๘.๑๓ การยางแห่งประเทศไทย		ล้านบาท	๔.๑๒	-	๐.๗๗	๑๘.๖๙	
๘.๑๔ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		ล้านบาท	๒.๐๐	๐.๓๐	๑.๗๓	๘๖.๕๐	

แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

ประจำปีเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมการข้าว ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานข้าว สร้างเสถียรภาพราคาข้าว และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดข้าว
 เป้าหมายของโครงการ จัดทำพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวปีละประมาณ ๗๐ ล้านไร่ ผลผลิต ๓๓ ล้านตันข้าวเปลือก
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๕๙๐,๓๙๙,๗๐๐ บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ส.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. การส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๑/๖๒ รอบที่ ๒ (กข.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	ล้านไร่	๑๑.๓๖	-	๑๑.๖๐	๑๐๒.๑๑	- เกษตรกรผ่านการรับรองสิทธิ์จาก คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ และส่งจ่ายเงินอุดหนุน ให้เกษตรกรแล้ว ๒๐,๒๐๕ ราย พื้นที่ ๑๔๖,๔๘๐ ไร่
๒. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๑/๖๒ รอบที่ ๒ (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	ครัวเรือน	๓๐๐,๐๐๐	-	๕๖๘,๒๗๗	๑๘๙.๔๓	
๒.๑ ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน		ล้านไร่	๑๑.๓๖	-	๙.๓๔	๘๒.๒๒	
๒.๒ พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน		ไร่	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๖๒,๗๖๓.๒๕	๘๑.๓๘	
๓. การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒	ล้านไร่	๕๘.๙๙	๑๒.๘๖	๕๓.๘๗	๙๑.๓๒	
๔. การส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๒/๖๓ รอบที่ ๑ (กข.)	พ.ค. - ก.ย. ๖๒	ครัวเรือน	๔,๐๐๐,๐๐๐	๙๙๙,๔๔๗	๓,๙๒๓,๖๗๖	๙๘.๐๙	
๕. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๒/๖๓ รอบที่ ๑ (กสก.)	พ.ค. - ก.ย. ๖๒	ล้านไร่	๕๘.๙๙	๑๒.๘๖	๕๓.๘๗	๙๑.๓๒	
๕.๑ ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน		ตัน	๘๔,๐๐๐	๔๙๗.๓๕	๖๙,๖๒๓.๕๙	๘๒.๘๙	
๕.๒ พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน		ตัน	๘๔,๐๐๐	๒,๘๖๕.๐๐	๖๑,๔๕๕.๗๓	๗๓.๑๖	
๖. การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๒,๓๗๐	-	๒,๓๗๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๑ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้		ราย	๑๓๕,๗๙๕	๒๓,๖๖๐	๙๙,๔๗๔	๗๓.๒๕	- อยู่ระหว่างดำเนินการถ่ายทอดความรู้
๖.๒ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่กระจายได้							
๗. การส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๗.๑ กลุ่มแปลงใหญ่							
๗.๒ การถ่ายทอดความรู้							

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๗.๓ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต		แปลง	๒,๓๗๐	-	๒,๓๖๐	๙๙.๕๘	-
๗.๔ การตรวจรับรองข้าว GAP		แปลง	๗๒๕	-	-	-	-
๗.๕ การพัฒนาผู้นำชาวนาในนาแปลงใหญ่		ราย	๕,๐๓๔	๔๐๕	๓,๓๓๖	๖๖.๒๗	-
๘. การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๙๕,๒๐๓.๕๐	๑๒๓.๘๐	-
๙. การส่งเสริมการผลิตข้าวและการตลาดข้าวพันธุ์ กข ๔๓ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๖๐,๐๐๐	๒,๖๐๘.๐๐	๔๙,๐๒๗.๗๖	๘๑.๗๑	-
๑๐. การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๖๑,๔๒๗	-	๖๔,๘๓๐.๒๕	๑๐๕.๕๔	-
๑๑. การส่งเสริมการเกษตรแบบแม่นยำสูง (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๒๑	-	๒๑	๑๐๐.๐๐	-
		ไร่	๑,๐๕๐	-	๑,๐๕๐	๑๐๐.๐๐	-
๑๒. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๑,๒๕๐	๘,๑๖๒	๑๑,๕๘๗	๑๐๓.๐๐	-
๑๓. การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						-
๑๓.๑ ข้าวอินทรีย์		ตัน	๓,๐๙๐	-	-	-	-
๑๓.๒ ข้าว GAP		ตัน	๘,๙๕๕	-	-	-	-
๑๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๑,๕๙๐.๔๐	๘๘.๑๖	๑,๒๕๙.๙๗	๗๙.๒๒	-
๑๔.๑ กรมการข้าว		ล้านบาท	๑,๓๘๓.๓๖	๘๘.๑๖	๑,๑๐๗.๕๑	๘๐.๐๖	-
๑๔.๒ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๒๐๗.๐๔	-	๑๕๒.๔๖	๗๓.๖๔	-

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปี เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมชลประทาน ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้สามารถแก้ไขปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การเชื่อมโยงโครงข่ายคูน้ำ การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จัดหาพื้นที่รับน้ำนอง จัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์การกลุ่มน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และระบบนิเวศน์

เป้าหมายของโครงการ บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๒๗๒,๖๑๒ ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๕

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๑,๗๐๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ส.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			(ณ ๒๘ ก.พ. ๖๒)	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ขป.)							
๑.๑ สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต							
๑) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	๒๕๕๖ - ๒๕๖๕	รายการ	๔๒๒	๗๕	๒๘๒	๖๖.๘๒	
๑.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	๑๙๓,๑๑๓	๓๐,๗๐๖	๑๒๔,๓๕๘	๖๔.๔๐	
๑.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๒๕๖,๖๕๖	๑๘,๔๙๐	๑๐๗,๔๙๖	๔๑.๘๘	
๑.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	๓๑.๕๗	๓.๒๐	๑๔.๘๕	๔๗.๐๔	
๑.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	๗๔,๔๑๒	๗,๓๑๕	๕๔,๘๖๗	๗๓.๗๓	
๒) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ๑๑ โครงการ	๒๕๕๔ - ๒๕๖๕	รายการ	๑๐๐	๖	๔๒	๔๒.๐๐	
๒.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	๒๐,๗๐๐	-	๕,๕๐๐	๒๖.๕๗	
๒.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	-	-	-	-	
๒.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๒.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			(ณ ๒๘ ก.พ. ๖๒)	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓) โครงการปรับปรุงชลประทาน	๒๕๖๐ - ๒๕๖๓	รายการ	๓,๘๗๗	๑๖๑	๓,๔๙๘	๘๐.๒๒	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๓.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๗๗๓,๙๗๒	๑๑๑,๒๖๗	๔๙๙,๗๔๗	๖๔.๕๗	
๓.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๓.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๔) จัดรูปที่ดิน	๒๕๖๒	ไร่	๙๒,๘๒๘	๗,๓๗๘	๒๕,๐๗๐	๒๗.๐๑	
๑.๒ การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย							
๑) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	๒๕๕๘ - ๒๕๖๔	รายการ	๑๗๑	๑๗	๙๐	๕๒.๖๓	
๑.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๑.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๔๐๐,๐๐๐	๙๕,๘๐๐	๒๕๖,๗๒๙	๖๔.๑๘	
๑.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๑.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๒) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ ๑)	๒๕๖๒ - ๒๕๖๒	รายการ	๒	-	๒.๐๐	๑๐๐.๐๐	
จังหวัดชัยภูมิ							
๒.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๒.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	-	-	-	-	
๒.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๒.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๓) โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาคใหญ่ (ระยะที่ ๒)	๒๕๕๘ - ๒๕๖๓	รายการ	๑๓	-	-	-	
จังหวัดสงขลา							
๓.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๓.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๑๒,๕๐๐	-	-	-	
๓.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๓.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			(ณ ๒๘ ก.พ. ๖๒)	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ^{๓/}	๒๕๖๑ - ๒๕๖๕	รายการ	๑๓	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๔.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	-	-	-	-	
๔.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๔.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๕) โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒๕๖๒	รายการ	๒	-	-	-	
๕.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๕.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	-	-	-	-	
๕.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๕.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๑.๓ การจัดการคุณภาพน้ำ							
๑) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	๒๕๖๐ - ๒๕๖๓	รายการ	๕๖	๑	๔๑	๗๓.๒๑	
๑.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๑.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๔๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๗,๓๒๕	๔๓.๓๑	

หมายเหตุ : ^{๓/} ๑. ความก้าวหน้าการก่อสร้างที่กรมชลประทานดำเนินการเอง

- ๑.๑ งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือ-หัวตรุด กม.๐+๒๑๕ ดำเนินงานได้ร้อยละ ๑๘.๒๕
- ๑.๒ งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือ-หัวตรุด กม.๙+๒๐๐ ดำเนินงานได้ร้อยละ ๔๒.๓๐
- ๑.๓ งานเพิ่มประสิทธิภาพคลองท่าเรือ-หัวตรุด พร้อมอาคารประกอบดำเนินการได้ร้อยละ ๑๔.๕๖

๒. ความก้าวหน้าการก่อสร้างที่กรมชลประทานจ้างเหมา

- งานก่อสร้างคลองระบายน้ำ ๓ สาย ได้ลงนามในสัญญาที่ ๑ กับ บริษัทสยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน) วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ สัญญาที่ ๒ ลงนามกับ บริษัททิพากร จำกัด วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสัญญาที่ ๓ ลงนามกับ บริษัททิพากร จำกัด วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			(ณ ๒๘ ก.พ. ๖๒)	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๑.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๒. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ขป.)							
๒.๑ แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค							
๑) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	๒๕๖๒ - ๒๕๖๔	รายการ	๑๘๗	๓๖	๑๓๒	๗๐.๕๙	
๑.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	๕๘,๗๙๙	๑๒,๗๑๔	๔๙,๕๐๔	๘๔.๑๙	
๑.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๓๙๕,๒๓๖	๗๙,๓๔๐	๒๑๐,๘๘๕	๕๓.๓๖	
๑.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	๑๕.๔๖	๒.๓๘	๑๐.๔๒	๖๗.๔๐	
๑.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๓. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พด.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	บ่อ	๓๘,๓๑๔	๘๘๕	๓๘,๒๕๐	๙๙.๘๓	
๔. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน (พด.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๗	-	๕	๗๑.๔๓	
๕. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พด.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๗๗	๓๖	๑๕๐	๘๔.๗๕	
๖. การจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๗	๒	๑๓	๗๖.๔๗	
๗. โครงการปฏิบัติการฝนหลวง (ฝล.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ล้านไร่	๒๓๐	๒	๒๓๐	๑๐๐.๐๐	
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๕๑,๗๐๓.๓๕	๓,๑๑๙.๖๖	๓๓,๒๑๓.๖๓	๖๔.๒๔	
๘.๑ กรมชลประทาน		ล้านบาท	๔๙,๕๘๕.๒๔	๒,๗๓๐.๔๒	๓๑,๖๒๕.๘๔	๖๓.๗๘	
๘.๒ กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๑,๖๓๓.๘๕	๒๐๙.๑๕	๑,๒๙๐.๘๔	๗๙.๐๑	
๘.๓ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		ล้านบาท	๑๗.๑๐	๐.๙๓	๔.๖๒	๒๗.๐๒	
๘.๔ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร		ล้านบาท	๔๖๗.๑๖	๑๗๙.๑๖	๒๙๒.๓๓	๖๒.๕๘	

**การส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒**

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อให้บริการแก่สมาชิก (กสส.) ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรในการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สมาชิก (กสส.) ๓. เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ (กสก.) ๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กสก.)
เป้าหมายของโครงการ	๑. สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร จำนวน ๑๔ แห่ง ๒. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสถาบันเกษตรกร จำนวน ๒,๔๐๐ ราย ๓. เกษตรกรในท้องถิ่นมีองค์ความรู้ทางด้านทักษะเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษา และการบริหารจัดการเครื่องจักรกล จำนวน ๓,๐๐๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒	จำนวน ๓๑,๕๕๑,๒๒๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒	(ณ ๓๑ ส.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสหกรณ์ (กสส.)	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แห่ง	๑๔	-	๑๓	๙๒.๘๖	- อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒
๒. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสหกรณ์ (กสส.)							
๒.๑ อบรมหลักสูตรการวางแผนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกัน	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	ราย	๒,๒๗๕	-	๒,๒๔๐	๙๘.๔๖	- อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒
๒.๒ อบรมหลักสูตรการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร	พ.ย. ๖๑ - พ.ค. ๖๒	ราย	๑๔๐	๑๐	๑๔๐	๑๐๐.๐๐	
๓. แนะนำ ส่งเสริม ติดตามการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	สหกรณ์	๖๕	-	๖๔	๙๘.๔๖	- อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำพื้นที่แปลงใหญ่ (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - พ.ค. ๖๒						
๔.๑ หลักสูตรระดับที่ ๑		ราย	๒,๑๐๐	-	๒,๑๒๘	๑๐๑.๓๓	
๔.๒ หลักสูตรระดับที่ ๒		ราย	๒๐๐	-	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๓ หลักสูตรระดับที่ ๓		ราย	๑๐๐	-	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕. ส่งเสริมการใช้และให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่ แปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ (กสก.)							
๕.๑ พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๓๐๐	-	๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๒ ติดตามนิเทศให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และประเมินผล การปฏิบัติงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๐	-	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๓ สาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต	เม.ย. - พ.ค. ๖๒	ไร่	๒๐๐	-	๓๓๐	๑๖๕.๐๐	
๕.๔ ถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต	เม.ย. - พ.ค. ๖๒	ราย	๓๐๐	-	๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๕ พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบแม่นยำ/ อัจฉริยะในพื้นที่นำร่องแปลงใหญ่	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ครั้ง	๕	-	๕	๑๐๐.๐๐	
๖. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ (กสก.)	ธ.ค. ๖๑	ครั้ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๗. ประชาสัมพันธ์ (กสก.)							
๗.๑ จัดทำเอกสารเผยแพร่ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล การเกษตร	ธ.ค. ๖๑	เรื่อง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๗.๒ จัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ม.ค. - พ.ค. ๖๒	ครั้ง	๒	-	๒	๑๐๐.๐๐	
๘. ติดตามประเมินผล (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	
๙. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๓๑.๕๕	๐.๑๘	๓๐.๒๕	๙๕.๘๘	
๙.๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๒๖.๘๔	๐.๑๘	๒๕.๘๐	๙๖.๑๓	
๙.๒ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๔.๗๑	-	๔.๔๕	๙๔.๔๘	

ธนาคารสินค้าเกษตร
ประจำปีเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน และกรมหม่อนไหม

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสถาบันเกษตรกรและคนในชุมชนเป็นหลัก โดยการรับฝาก ถอน ให้อืม หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต

เป้าหมายของโครงการ ดำเนินการในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด จำนวน ๘ ประเภทธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ธนาคารโคนมทดแทนฝูง ธนาคารผลิตเกษตรกรด้านการประมง ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารหม่อนไหม และธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แห่งใหม่

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖๓.๐๕ ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ส.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. ธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๓	-	-	-	
๑.๑ สนับสนุน โค - กระบือ แก่เกษตรกรรายใหม่		ราย	๙,๐๐๐	๒,๐๐๓	๑๕,๕๕๒	๑๗๒.๘๐	
๑.๒ มอบกรรมสิทธิ์ โค - กระบือ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ		ราย	๕,๐๐๐	๑,๙๓๖	๑๑,๔๐๐	๒๒๘.๐๐	
๑.๓ ให้คำแนะนำ ดูแล เกษตรกรรายเดิม		ราย	๑๑๐,๐๐๐	๙,๒๐๐	๑๐๑,๒๐๐	๙๒.๐๐	
๒. ธนาคารโคนมทดแทนฝูง							
๒.๑ ติดตาม แนะนำ ประเมินผลการดำเนินงาน (จัดตั้งปี ๕๙ - ๖๑)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๐	-	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์และเข้าร่วม (จัดตั้งปี ๕๙ - ๖๑)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๐	-	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ชี้แจงทำความเข้าใจแก่สหกรณ์และสมาชิกเป้าหมายเกี่ยวกับการดำเนินการธนาคารโคนมทดแทนฝูง (จัดตั้งปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ กำหนดรูปแบบและวิธีการดำเนินการของธนาคารฯ พร้อมทั้งจัดทำระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารฯ (จัดตั้งปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบและวิธีดำเนินการ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒.๕ สนับสนุนการก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง พร้อมอุปกรณ์ (จัดตั้งปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แห่ง	๑	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย		บาท	๓,๔๑๒,๕๐๐	-	๓,๒๑๙,๕๕๐	๙๔.๓๕	
๓. ธนาคาสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ แบบมีส่วนร่วม)							
๓.๑ จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิต สัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำใหม่		แห่ง	๒๐	-	-	-	
๑) จัดตั้งกลไกความร่วมมือ และสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพคณะทำงานโครงการฯ ในการดำเนินโครงการตามแผน การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ							
๑.๑) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการเพื่อชี้แจงติดตามความก้าวหน้าโครงการ และสรุปผล การดำเนินงานโครงการประจำปี	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๓	-	๑	๓๓.๓๓	
๑.๒) ฝึกอบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะกรรมการธนาคารฯ และเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	ส.ค. ๖๒	ครั้ง/ปี	๑	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๓) บริหารโครงการ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ครั้ง/ปี	๑๒	๑	๑๗	๑๔๑.๖๗	
๒) จัดตั้งกลไกความร่วมมือ การประสานงานระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการธนาคารฯ							
๒.๑) คัดเลือกพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย	ต.ค. ๖๑	แห่ง	๒๐	-	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒) ประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมายเพื่อชี้แจง รายละเอียดโครงการฯ	พ.ย. ๖๑	แห่ง	๒๐	-	๒๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒.๓) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารผลผลิต เกษตรกรด้านการประมง และกำหนดบทบาทของคณะกรรมการ ธนาคารฯ	พ.ย. ๖๑	แห่ง	๒๐	-	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๔) ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง	ธ.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๒๐๐	๕๖	๒๓๕	๑๑๗.๕๐	
๓) เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ มีการเก็บ รวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำ มีแผนการปฏิบัติงานประจำแหล่งน้ำ คณะกรรมการธนาคารฯ และชุมชนเป้าหมาย ร่วมดำเนินโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ							
๓.๑) สำรวจและส่งข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ำเป้าหมาย	พ.ย. ๖๑	ฉบับ	๒๐	-	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓.๒) จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบุดหนุนในการดำเนิน กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน และ การขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำประจำ แหล่งน้ำ	ธ.ค. ๖๑	แห่ง	๒๐	-	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔) ชุมชนดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ชุมชนเป้าหมายได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้							
๔.๑) ชุมชนดำเนินกิจกรรมตามแผนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชนและขับเคลื่อนการบริหารงานของ ธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำแหล่งน้ำ	เม.ย. ๖๒	ร้อยละ	๑๐๐	-	๙๐.๑๖	๙๐.๑๖	- หน่วยเป็นร้อยละ รายงานเฉพาะ ผลสะสม
๔.๒) ให้ความรู้แก่ชุมชน เตรียมแหล่งน้ำให้เหมาะสม และเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ	ธ.ค. ๖๑ - มี.ย. ๖๒	ครั้ง	๔๐	-	๕๒	๑๓๐.๐๐	
๔.๓) สุ่มซั้งวัดขนาดลูกปลาเพื่ออนุบาลหรือเลี้ยง เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ	ก.พ. ๖๒	ครั้ง	๒๐	๑	๒๔	๑๒๐.๐๐	- หน่วยงานขอปรับแก้ไข

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔.๔) สุ่มชี้วัดขนาดลูกปลาหลังอนุบาลหรือเลี้ยง เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ	มี.ค. ๖๒	ครั้ง	๒๐	๑	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๕) ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และปล่อยอนุบาล หรือเลี้ยงในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย	เม.ย. ๖๒	ครั้ง	๑,๖๐๐	๘๐	๑,๘๗๙	๑๑๗.๔๔	
๔.๖) ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำที่ปล่อยใน แหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย	มิ.ย. - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๔๐	-	๑๖	๔๐.๐๐	
๔.๗) ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ	ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๒๐	-	-	-	
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานธนาคารสินค้า เกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ)							
๕.๑) ประชุมเพื่อจัดตั้งกำหนดกฎระเบียบ การติดตาม การดำเนินงาน และการบริหารงานธนาคารผลผลิตเกษตร ด้านการประมงประจำแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายฯ	ธ.ค. ๖๑	แห่ง	๒๐	-	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๒) การสมัครสมาชิกธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)	ม.ค. - ก.ค. ๖๒	ราย	๖๐๐	๑๐๙	๑,๕๗๙	๒๖๓.๑๗	
๕.๓) ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้สมาชิกธนาคาร มีการแลกเปลี่ยนยืมปัจจัยการผลิต ผลผลิตสัตว์น้ำ และรายได้ที่เกิดขึ้น	ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๑๐๐	๕๑	๑๑๕	๑๑๕.๐๐	
๖) การรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป และสามารถนำไปปรับใช้ในแหล่งน้ำอื่นได้							
๖.๑) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี <input type="checkbox"/> ของแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย	ส.ค. - ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๔๐	๑๕	๑๕	๓๗.๕๐	
๖.๒) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี ๒๕๖๒ <input type="checkbox"/>	ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๑	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
<p>๓.๒ ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) แห่งเก่า ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐ แห่ง</p> <p>๑) ประชุมคณะทำงานโครงการ และติดตามการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> โครงการ</p> <p>๒) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒</p> <p>๓) ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ที่ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย</p> <p>๔) ติดตามการบริหารงานของธนาคารประจำแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒</p> <p>พ.ย. ๖๑</p> <p>มิ.ย. ๖๒</p> <p>พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒</p>	<p>ครั้ง</p> <p>ครั้ง</p> <p>ครั้ง</p> <p>ครั้ง</p>	<p>๒</p> <p>๒๐</p> <p>๒๐</p> <p>๒๐๐</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>๒๓</p>	<p>๑</p> <p>๒๐</p> <p>๔๕</p> <p>๒๔๕</p>	<p>๕๐.๐๐</p> <p>๑๐๐.๐๐</p> <p>๒๒๕.๐๐</p> <p>๑๒๒.๕๐</p>	
<p>๓.๓ ติดตามธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ แห่ง</p> <p>๑) ประชุมคณะทำงานโครงการ และติดตามการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> โครงการ</p> <p>๒) จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) และเจ้าหน้าที่โครงการ</p> <p>๓) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒</p> <p>๔) เตรียมแหล่งน้ำและทำการเพิ่มอาหารธรรมชาติ (เช่น ทำปุ๋ยหมัก ใส่ปุ๋ย)</p> <p>๕) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ</p> <p>๖) ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ</p>	<p>พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒</p> <p>ธ.ค. ๖๑</p> <p>พ.ย. ๖๑</p> <p>เม.ย. ๖๒</p> <p>พ.ค. ๖๒</p> <p>มี.ค. ๖๒</p>	<p>ครั้ง</p> <p>ครั้ง</p> <p>ฉบับ</p> <p>ครั้ง</p> <p>ตัว</p> <p>ครั้ง</p>	<p>๒</p> <p>๑</p> <p>๒๐</p> <p>๒๐</p> <p>๔๐๐,๐๐๐</p> <p>๒๐</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>๑</p> <p>-</p> <p>๑</p>	<p>๒</p> <p>-</p> <p>๒๐</p> <p>๓๙</p> <p>๖๔๖,๐๐๐</p> <p>๔๖</p>	<p>๑๐๐.๐๐</p> <p>-</p> <p>๑๐๐.๐๐</p> <p>๑๙๕.๐๐</p> <p>๑๖๑.๕๐</p> <p>๒๓๐.๐๐</p>	<p>- หน่วยงานขอปรับแก้ไข</p> <p>- หน่วยงานขอปรับแก้ไข</p>

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๗) ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ แหล่งน้ำเก่าปี ๒๕๖๑	พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๒๐๐	๑๔	๒๔๐	๑๒๐.๐๐	
๘) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในแหล่งน้ำเก่า <input type="checkbox"/>	ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๔๐	-	-	-	
ปี ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒							
๙) จัดทำและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ในแหล่งน้ำเก่า ประจำปี ๒๕๖๒	ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๑	-	-	-	
๔. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน	ธ.ค. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	แห่ง	๕๐	-	-	-	
การบริหารจัดการ							
- สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนาคาร		ราย	๑๒๐	-	๑๐๐	๘๓.๓๓	
- จัดทำหนังสือคู่มือโครงการ	ต.ค. ๖๑	เล่ม	๑๐๐	-	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๑ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนใหม่ ปี ๒๕๖๒ (๒๐ แห่ง)							
๑) จัดเวทีชุมชนชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและรับสมัคร สมาชิก (๑ ครั้ง)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๒,๐๐๐	-	๒,๐๔๙	๑๐๒.๔๕	
๒) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (๓ ครั้ง)		ราย	๒,๐๐๐	๕๙๔	๓,๕๔๔	๑๗๗.๒๐	
๒.๑) ครั้งที่ ๑	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	-	-	๑,๔๑๕	-	
๒.๒) ครั้งที่ ๒	เม.ย. - ม.ย. ๖๒	ราย	-	-	๑,๐๑๑	-	
๒.๓) ครั้งที่ ๓	ก.ค. - ก.ย. ๖๒	ราย	-	๕๙๔	๑,๑๑๘	-	
๓) จัดทำแปลงเรียนรู้ของสมาชิก (ขนาด ๑ แปลง/๔ไร่)	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	แปลง	๒๐	-	๖	๓๐.๐๐	
๔) จัดประชุมคณะทำงาน (๒ ครั้ง)		ราย	๔๐๐	-	๔๐๖	๑๐๑.๕๐	
๔.๑) ครั้งที่ ๑	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	-	๒๐	๓๔๐	-	
๔.๒) ครั้งที่ ๒	ก.ค. - ก.ย. ๖๒	ราย	-	-	๖๖	-	
๕) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๒,๐๐๐	-	-	-	
๖) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว	ม.ค. - พ.ค. ๖๒	ตัน	๑๐๐	-	๙๙.๔๕	๙๙.๔๕	
๗) มุ่งตาข่ายไนล่อน	ม.ค. - พ.ค. ๖๒	ม้วน	๔๐๐	-	๒๘๐	๗๐.๐๐	
๘) กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว	ม.ค. - พ.ค. ๖๒	ใบ	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔.๒ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ (๓๐ แห่ง)							
๑) จัดประชุมเพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (๑ ครั้ง)		ราย	๓,๐๐๐	-	๒,๑๕๓	๗๑.๗๗	
๑.๑) ครั้งที่ ๑	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	ราย	-	๓๐๐	๒,๑๕๓	-	
๑.๒) ครั้งที่ ๒	มี.ค. - เม.ย. ๖๒	ราย	-	-	-	-	
๒) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (๒ ครั้ง)		ราย	๓,๐๐๐	-	๓,๑๙๗	๑๐๖.๕๗	
๒.๑) ครั้งที่ ๑	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	-	-	๒,๐๗๐	-	
๒.๒) ครั้งที่ ๒	เม.ย. - มี.ย. ๖๒	ราย	-	๑๕๐	๑,๑๒๗	-	
๓) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์	ธ.ค. ๖๑ - ก.พ. ๖๒	ตัวอย่าง	๖๐๐	-	๑๔๘	-	
๔) จัดประชุมคณะกรรมการ (๑ ครั้ง)	พ.ย. ๖๑ - พ.ค. ๖๒	ราย	๖๐๐	-	๔๐๐	๖๖.๖๗	
๕) จัดงานรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคาร และกระจาย เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๐	-	๙	๙๐.๐๐	
๔.๓ การอำนวยความสะดวกและสรุปผลการปฏิบัติงาน							
๑) ส่วนกลาง							
- การติดตามให้คำแนะนำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๒๓	๔	๒๕	๒๐.๓๓	
๒) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบสิ้นปี	ส.ค. - ก.ย. ๖๒	กลุ่มภาค	๕๐	๑	๑	๒.๐๐	
๓) จ้างเหมานักวิชาการเกษตร (๒ คน)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๒	-	๒	๑๐๐.๐๐	
๔) ส่วนภูมิภาค							
๔.๑) ติดตามและให้คำแนะนำ (ศมช./ศวช.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง/ครั้ง	๑๒๓/๖๑๕	๒/๔๘	๑๐๗/๒๓๐	๘๖.๙๙/๓๗.๔๐	
๔.๒) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน	เม.ย. ๖๒	ศูนย์	๓๗	๑	๑๒	๓๒.๔๓	
๔.๓) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบสิ้นปี	ส.ค. - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๓๗	๑	๑	๒.๗๐	
๔.๔) จ้างเหมานักเกษตร (๓ คน)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๓	-	๓	๑๐๐.๐๐	
							- หน่วยงานขอปรับแก้ไข

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๕. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร (จัดตั้งใหม่ ปี ๒๕๖๒)							
๕.๑ ชี้แจงโครงการกับสหกรณ์เป้าหมาย	ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑						
๑) สหกรณ์		แห่ง	๑๙	-	๒๔	๑๒๖.๓๒	
๒) กลุ่มเกษตรกร		แห่ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๕.๒ กำหนดรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในสถาบันเกษตรกร ให้เหมาะสมกับพื้นที่	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๑) สหกรณ์		แห่ง	๑๙	-	๒๐	๑๐๕.๒๖	
๒) กลุ่มเกษตรกร		แห่ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	- หน่วยงานขอปรับแก้ไข
๕.๓ สนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๑) สหกรณ์		แห่ง	๑๙	-	๒๒	๑๑๕.๗๙	
๒) กลุ่มเกษตรกร		แห่ง	๑	-	-	-	- หน่วยงานขอปรับแก้ไข
๕.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย		บาท	๓๘๐,๒๐๐	-	๓๑๘,๖๐๐	๘๓.๘๐	
๖. ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร							
๖.๑ ประเมินผลการดำเนินงานของธนาคารข้าวในสถาบัน เกษตรกรธนาคารที่จัดตั้งปี ๕๙ - ๖๐	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๓๑	-	๓๑	๑๐๐.๐๐	
๖.๒ จัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบ ของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรตามผลการประเมินธนาคาร ที่จัดตั้งปี ๕๙ - ๖๐	ต.ค. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แห่ง	๓๑	-	๒๙	๙๓.๕๕	- หน่วยงานขอปรับแก้ไข สหกรณ์ขอ ยกเลิกโครงการปี ๕๙ - ๖๐ จำนวน ๒ แห่ง เนื่องจากทำแผนแล้ว แต่สมาชิก ไม่สนใจ
๖.๓ จัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบ ของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารที่จัดตั้งปี ๖๑	ต.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒						
๑) สหกรณ์		แห่ง	๕๒	-	๕๑	๙๘.๐๘	
๒) กลุ่มเกษตรกร		แห่ง	๕	-	๕	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๖.๔ แนะนำส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ธนาคารข้าวในสถาบัน เกษตรกรให้กับสมาชิกทราบ และรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ธนาคารที่จัดตั้งปี ๖๑	ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑						
๑) สหกรณ์		แห่ง	๕๒	๒๓	๙๒	๑๗๖.๙๒	
๒) กลุ่มเกษตรกร		แห่ง	๕	๓	๕	๑๐๐.๐๐	
๖.๕ คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่จะส่งเสริมจัดตั้งธนาคารข้าว ในสถาบันเกษตรกร (ตั้งใหม่ปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑	แห่ง	๕	-	๑๐	๒๐๐.๐๐	- หน่วยงานขอปรับแก้ไข เนื่องจาก มีการนับซ้ำ
๖.๖ ชี้แจงทำความเข้าใจกับสหกรณ์เป้าหมายที่จะเข้าร่วม โครงการ (ตั้งใหม่ปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑	แห่ง	๕	-	๑๐	๒๐๐.๐๐	
๖.๗ กำหนดรูปแบบธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรที่เหมาะสม กับสหกรณ์ รวมถึงการกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติ (ตั้งใหม่ปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๕	๓	๘	๑๖๐.๐๐	
๗. ธนาคารหม่อนไหม							
๗.๑ จัดตั้งธนาคารหม่อนไหม ปี ๒๕๖๒ (๒ แห่ง)							
๑) จัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรในการบริหาร จัดการปัจจัยการผลิตหม่อนไหม	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๗๕	๓๕	๗๘	๑๐๔.๐๐	
๗.๒ สนับสนุนธนาคารหม่อนไหมต่อเนื่องที่จัดตั้งในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ (๑๖ แห่ง)							
๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวางแผนการดำเนินงาน	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๖๐๐	-	๕๓๕	๘๙.๑๗	
๒) จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบ สหกรณ์	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	๔๐	-	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๓) จัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดตั้งกลุ่มธนาคารเส้นไหม ในรูปแบบสหกรณ์	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	๔๐	-	๔๗	๑๑๗.๕๐	
๗.๓ สนับสนุนปัจจัยในการดำเนินงานธนาคาร - สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม	ม.ค. - มี.ย. ๖๒	แห่ง	๑๓	-	๓	๒๓.๐๘	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๗.๔ ติดตามงานโครงการและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน							
๑) ประชุมเจ้าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง/แห่ง	๕	-	๑๓	๒๖๐.๐๐	
๒) ติดตามนิเทศงานโครงการ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง/แห่ง	๕	-	๒	๔๐.๐๐	
๗.๕ อำนาจการ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑	-	-	-	
๘. ธนาคารปูอินทรีย์แห่งใหม่	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๒.๑ จัดตั้งธนาคาร		แห่ง	๗๗	-	๗๘	๑๐๑.๓๐	
๒.๒ ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน		ตัน	๒,๘๐๐	-	๒,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ผลิตน้ำหมักชีวภาพ		ลิตร	๗๑๙,๑๐๐	-	๗๑๙,๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๙. งบประมาณที่เบิกจ่าย							
๙.๑ กรมการข้าว		ล้านบาท	๖๓.๐๕	๓.๖๓	๔๘.๘๙	๗๗.๕๔	* เบื้องประมาณ ณ ตุลาคม ๖๑ คือ ๑๑.๖๖ ลบ. แต่บ่งที่ได้รับการจัดสรรตามจริง คือ ๑๑.๘๐ ลบ.
๙.๒ กรมประมง		ล้านบาท	๑๑.๘๐*	๐.๔๔	๖.๙๙	๕๙.๒๔	
๙.๓ กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๑๑.๙๔	๑.๑๙	๑๐.๕๐	๘๗.๙๔	
๙.๔ กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๕.๓๗	-	-	-	
๙.๕ กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๖.๕๒	๐.๔๔	๕.๗๖	๘๘.๓๔	
๙.๖ กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๒๕.๗๒	๑.๐๕	๒๔.๖๕	๙๕.๘๔	
		ล้านบาท	๑.๗๐	๐.๕๑	๐.๙๙	๕๘.๒๔	

**การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
(โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒**

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการทำการเกษตรและการดำรงชีพของผู้ไร้ที่ดินทำกิน
เป้าหมายของโครงการ เพิ่มพื้นที่และเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมีการวางแผนการพัฒนาอาชีพ
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๒,๘๕๒,๔๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ส.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ปี ๒๕๖๒	ไร่	๗,๑๙๖	-	๗,๑๙๖	๑๐๐.๐๐	
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
๒.๑ ก่อสร้างแหล่งน้ำ		แห่ง	๔	-	๔	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ ก่อสร้างทางและสะพาน		แห่ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ปรับปรุงแหล่งน้ำ		แห่ง	๓	-	๓	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ ก่อสร้างอื่น ๆ		แห่ง	๘	-	๘	๑๐๐.๐๐	
๓. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพและโครงสร้างพื้นฐาน		ราย	๑,๑๔๘	๑๕๐	๑,๒๕๐	๑๐๘.๘๙	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๓๒.๘๕	๒.๕๒	๒๙.๒๕	๘๙.๐๔	
๔.๑ งบดำเนินงาน		ล้านบาท	๑๐.๙๔	๑.๓๒	๗.๘๙	๗๒.๑๒	
๔.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	๒๑.๙๑	๑.๒	๒๑.๓๖	๙๗.๔๙	

การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมประมง

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมงให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตั้งแต่การทำประมงไปจนถึงผู้บริโภค

เป้าหมายของโครงการ ควบคุม และตรวจสอบการเข้าออกเรือประมง ๒๕๐,๐๐๐ ครั้ง

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๑๓,๑๔๓,๓๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ส.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. การกำหนดมาตรการและการควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตาม พรก. การประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๕๐	๔	๔๑	๘๒.๐๐	
๒. การออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองภายใต้ พรก. การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง		ฉบับ	๓๘,๗๕๘	๔,๕๙๓	๔๓,๒๕๑	๑๑๑.๕๗	
๓. การตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ		ครั้ง	๕๕,๔๖๘	๒,๘๓๔	๕๑,๘๘๙	๙๓.๕๕	
๔. การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมงไทยในน่านน้ำไทย		ครั้ง	๒๕๐,๐๐๐	๓๑,๖๔๑	๒๔๗,๘๓๘	๙๙.๑๔	
๕. การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงในทะเล และในน่านน้ำภายใน		ครั้ง	๑,๙๘๙	๒๒๒	๒,๐๙๙	๑๐๕.๕๓	
๖. การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมง และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำไทยนอกน่านน้ำ รวมทั้งเรือสนับสนุนเพื่อการประมง		ครั้ง	๑,๕๖๐	๑๐๒	๑,๓๑๗	๘๔.๔๒	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๗. การตรวจสอบสุขอนามัย สุขลักษณะห้องเย็น แผลปลา ทำเทียบเรือ และโรงงาน							
๗.๑ ตรวจสอบสุขลักษณะห้องเย็นรับฝาก		โรง	๖๖	๗	๖๕	๙๘.๔๘	
๗.๒ ตรวจสอบสุขลักษณะสะพานปลา แผลปลา และทำเทียบเรือ		แห่ง	๘๗๕	๗๘	๖๖๔	๗๕.๘๙	
๗.๓ ตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน (Traceability)		โรง	๑๗๖	๓	๑๗๖	๑๐๐.๐๐	
๗.๔ ตรวจสอบสุขลักษณะเรือห้องเย็น เรือขนถ่าย		ลำ	๘๑	๗	๘๗	๑๐๗.๔๑	
๘. การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน		ชุมชน	๖๔	๑๖	๖๔	๑๐๐.๐๐	
๙. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๕๑๓.๑๔	๕๕.๕๖	๔๔๑.๒๔	๘๕.๙๙	

การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ประจำปี เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพผลิตมันสำปะหลัง
๒. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีโอกาสนำเงินที่ต้องส่งชำระไปฟื้นฟูตนเอง ปรับปรุงระบบการผลิต ลงทุนในการเพาะปลูกใหม่และมีทุนเพื่อใช้ในครัวเรือน

เป้าหมายของโครงการ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมันสำปะหลังกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต้นเงินกู้คงเหลือจำนวนรายละเอียดไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๙,๐๑๖ ราย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๕๐ แห่ง ในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๙,๖๘๘,๒๐๐ บาท (งบบุคลากรทั่วไป)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ ส.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรที่ลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตมันสำปะหลัง ปีการผลิต ๒๕๖๐/๒๕๖๑ แบ่งเป็น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒						- สาเหตุที่เบิกจ่ายน้อย คือ ๑. สมาชิกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข (๑ สัญญา ๑ ครัวเรือน) ๒. สมาชิกที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ปี ๒๕๕๙ กับ กสก. หรือขึ้นทะเบียนฯ แต่ไม่แจ้ง ปรับปรุงข้อมูลเพาะปลูกให้เป็นปัจจุบัน ๓. เข้าร่วมโครงการอื่นที่รัฐให้การช่วยเหลือ แล้ว และรวมถึงสมาชิกบางรายที่ชำระหนี้ เสร็จสิ้นก่อนที่โครงการได้รับการจัดสรร งบประมาณ
๑.๑ สหกรณ์		แห่ง	๔๘	-	๓๐	๖๒.๕๐	
๑.๒ สมาชิกสหกรณ์		ราย	๘,๙๘๐	-	๒,๒๒๖	๒๔.๗๙	
๑.๓ กลุ่มเกษตรกร		แห่ง	๒	-	-	-	
๑.๔ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร		ราย	๓๖	-	-	-	
๑.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๓๙.๖๙	-	๓.๔๒	๘.๖๒	
๒. กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีสัญญาเงินกู้เพื่อ การผลิตทางการเกษตร (พืช/ประมง/ปศุสัตว์) และได้รับความเสียหาย ตามประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ราย	๖,๘๖๘	-	-	-	- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ปี ๒๕๖๒ รายการเงินอุดหนุนเพื่อชดเชย ดอกเบี้ยแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ปลูกมันฯ ปี ๒๕๖๐/๖๑ เพื่อดำเนินการ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
จากพายุโซนร้อนปาบึก							
๒.๑ สหกรณ์		สหกรณ์	๕๗	๑	๓๙.๐๐	๖๘.๔๒	
๒.๒ สมาชิกสหกรณ์		ราย	๖,๕๑๗	๒๙๒	๒,๕๒๒	๓๘.๗๐	
๒.๓ กลุ่มเกษตรกร		กลุ่มเกษตรกร	๑๘	-	๙.๐๐	๕๐.๐๐	
๒.๔ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร		ราย	๓๕๑	-	๑๖๙	๔๘.๑๕	
๒.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๑๕.๖๒*	-	๖.๕๓	๔๑.๘๑	
๓. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒						โครงการช่วยเหลือหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อน ปาบึก (มติ ครม. ๑๒/๓/๖๒) - อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารประกอบ การเบิกจ่ายและคำนวณดอกเบี้ย * งบประมาณเหลือจ่ายจากกิจกรรมชดเชย ดอกเบี้ยให้เกษตรกรที่มีเงินกู้เพื่อผลิต มันสำปะหลัง ปี ๖๐/๖๑ - อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงงบบฯ เหลือจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ รายการเงินอุดหนุน เพื่อชดเชยดอกเบี้ยแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง ปีการผลิต ๒๕๖๐/๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการลดดอกเบี้ย เงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิก ตามมติ ครม. วันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๒ โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ระยะเวลา ๑ ปี (๑ ส.ค. ๖๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๒) - อยู่ระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกที่รอรับการช่วย- เหลือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และจัดส่ง เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
๓.๑ กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มี สัญญาเงินกู้เพื่อการเกษตร (สำหรับต้นเงินกู้ ๓๐๐,๐๐๐ บาทแรก โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี) (ส.ค. ๖๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๒)							
๑) สหกรณ์		แห่ง	๑๓๑	๑๑๓	๑๑๓	๘๖.๒๖	
๒) สมาชิกสหกรณ์		ราย	๑๔,๒๓๙	๘,๔๖๕	๘,๔๖๕	๕๙.๔๕	
๓) กลุ่มเกษตรกร		แห่ง	๑๓๒	๑๑๖	๑๑๖	๘๗.๘๘	
๔) สมาชิกกลุ่มเกษตรกร		ราย	๑,๘๘๙	๑,๗๔๓	๑,๗๔๓	๙๒.๒๗	
๕) งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๒๙.๗๔	๑๖.๕๑	๑๖.๕๑	๕๕.๕๑	

หมายเหตุ : ๑. สมาชิกไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ (๑ สัญญา ๑ คริวเรือน)

๒. สมาชิกที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ผู้ปลูกมันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๙ ไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือขึ้นทะเบียนฯ แต่ไม่มีการแจ้งปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกประจำปีให้เป็นปัจจุบัน

๓. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้เข้าร่วมโครงการอื่นแล้ว และบางรายแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแต่ชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนได้รับงบประมาณ

๔. โครงการชำระหนี้เสร็จก่อนโครงการได้รับการจัดสรรงบบฯ ปี ๒๕๖๒ ตามมติ ครม. เมื่อ ๑๒/๓/๖๒ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ภายในวงเงิน ๑๔.๖๒ ล้านบาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานหลัก	หน่วยงานรับผิดชอบ (ศปผ.)
๑.	ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	กรมส่งเสริมการเกษตร	ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
๒.	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	กรมส่งเสริมการเกษตร	ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร
๓.	การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	กรมส่งเสริมการเกษตร	ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร
๔.	บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)	กรมพัฒนาที่ดิน	ส่วนประเมินผลพืช
๕.	การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ	ส่วนประเมินผลศัตรูและประมง
๖.	การพัฒนาเกษตรอินทรีย์	กรมพัฒนาที่ดิน	ส่วนประเมินผลศัตรูและประมง
๗.	ตลาดสินค้าเกษตร	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์	ส่วนประเมินผลศัตรูและประมง
๘.	การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายเป็นหลวง) ปี ๒๕๖๒	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์	ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
๙.	แผนการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร	กรมการข้าว	ส่วนประเมินผลพืช
๑๐.	การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	กรมชลประทาน	ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
๑๑.	การส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ทดแทนแรงงาน	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร
๑๒.	ธนาคารสินค้าเกษตร	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ส่วนวิชาการการประเมินผล
๑๓.	การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรกรม	ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานหลัก	หน่วยงานรับผิดชอบ (ศปผ.)
๑๔.	การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)	กรมประมง	ส่วนประเมินผลปลุ่สัตว์และประมง
๑๕.	การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร
๑๖.	การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ส่วนวิชาการการประเมินผล



ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตกลาง บางเขน
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗, ๐ ๒๕๗๙ ๐๖๑๔ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗

www.eva.oae.go.th

