



รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการตามนโยบายสำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒



สารบัญ

หน้า

๑. ภาพรวม	๑
๒. ผลการดำเนินงานรายโครงการ	๓
๒.๑ ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๓
๒.๒ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	๖
๒.๓ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	๗
๒.๔ การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)	๙
๒.๕ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๙
๒.๖ การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	๑๒
๒.๗ ตลาดสินค้าเกษตร	๑๗
๒.๘ การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี ๒๕๖๒)	๑๙
๒.๙ แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	๒๒
๒.๑๐ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๒๔
๒.๑๑ การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน	๒๖
๒.๑๒ ธนาคารสินค้าเกษตร	๓๐
๒.๑๓ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)	๓๒
๒.๑๔ การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)	๓๒
๒.๑๕ การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ	๓๓
๒.๑๖ การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๓๕

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
๑.	ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๑-๑
๒.	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	๑-๑๑
๓.	การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	๑-๒๒
๔.	การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)	๑-๒๖
๕.	การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๑-๒๙
๖.	การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	๑-๓๕
๗.	ตลาดสินค้าเกษตร	๑-๔๘
๘.	การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี ๒๕๖๒)	๑-๕๔
๙.	แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	๑-๕๘
๑๐.	การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๑-๖๑
๑๑.	การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน	๑-๖๕
๑๒.	ธนาคารสินค้าเกษตร	๑-๖๗
๑๓.	การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)	๑-๗๗
๑๔.	การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)	๑-๗๘
๑๕.	การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ	๑-๘๐
๑๖.	การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๑-๘๑

สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ ๑๖ เรื่อง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒)

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรายเดือน เสนอผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการระดับกรม การรายงาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เป็นผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. ภาพรวม

๑.๑ ผลการดำเนินงานในภาพรวม มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๘ ของเป้าหมาย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ พบว่า การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายเป็นพระราชกุศล) ปี ๒๕๖๒ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๖ รองลงมาเป็นการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม) มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๒ และ ๗๑.๓๑ ตามลำดับ ส่วนโครงการที่มีความก้าวหน้าค่อนข้างน้อย ไม่ถึงร้อยละ ๔๐.๐๐ ได้แก่ ตลาดสินค้าเกษตร (อ.ต.ก.) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

๑.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒) จำนวน ๒๑,๖๗๗.๔๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๗.๑๒ ของงบประมาณที่จัดสรร ๕๘,๔๐๒.๑๙ ล้านบาท โดยโครงการที่ผลการเบิกจ่ายค่อนข้างน้อย ได้แก่ การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายเป็นพระราชกุศล) ปี ๒๕๖๒ ตลาดสินค้าเกษตร (อ.ต.ก.) และการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถึงร้อยละ ๑๐.๐๐ เห็นควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาล

ตารางแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามนโยบาย ๑๖ เรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ณ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒)

โครงการ	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)		
		แผน	ผล	ร้อยละ
๑. ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๔๐.๒๗	๑,๕๓๘.๗๕	๒๘๔.๕๑	๑๘.๖๘
๒. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	๕๓.๔๖	๔๔๘.๔๙	๑๙๙.๑๕	๔๔.๔๐
๓. การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	๕๐.๕๔	๑๕๕.๔๖	๗๙.๒๓	๕๐.๙๖
๔. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)	๔๙.๕๕	๒๓๗.๔๘	๓๓.๔๔	๑๔.๐๘
๕. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๖๐.๖๒	๕๘๘.๒๑	๒๘๙.๕๒	๔๙.๒๒
๖. การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	๔๕.๑๔	๑,๐๑๓.๖๒	๕๕๘.๑๔	๕๕.๐๖
๗. ตลาดสินค้าเกษตร				
๗.๑. ตลาดสินค้าเกษตร	๑๒.๐๐	๕๘.๑๘	๓.๖๕	๖.๒๗
๗.๒ การตลาดเกษตรกร	๕๔.๒๙	๑๐.๐๓	๕.๘๕	๕๘.๓๓
๗.๓ การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	๗๖.๒๗	๒๔.๓๕	๒๐.๔๓	๘๓.๙๐
๘. การส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๕ ไร่ ๓ งาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้อาเซียน) ปี ๒๕๖๒	๘๕.๔๖	๓๒๖.๗๐	๑๕.๔๑	๔.๗๒
๙. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	๖๐.๕๖	๑,๕๙๐.๔๐	๖๖๑.๒๘	๔๑.๕๘
๑๐. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๑๗.๓๒	๕๑,๗๑๘.๑๑	๑๙,๑๖๐.๕๙	๓๗.๐๕
๑๑. การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน	๗๐.๖๐	๓๑.๕๕	๒๙.๐๗	๙๒.๑๔
๑๒. ธนาคารสินค้าเกษตร	๖๙.๑๓	๖๒.๙๑	๓๖.๘๔	๕๘.๕๖
๑๓. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)	๗๑.๓๑	๓๒.๘๕	๑๙.๘๔	๖๐.๔๐
๑๔. การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)	๖๒.๑๔	๕๑๓.๑๔	๒๖๕.๖๖	๕๑.๗๗
๑๕. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ	๘๐.๐๒	๑๒.๒๗	๘.๔๑	๖๘.๕๔
๑๖. การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๒๑.๘๒	๓๙.๖๙	๓.๔๒	๘.๖๒
ภาพรวม	๕๑.๖๘	๕๘,๔๐๒.๑๙	๒๑,๖๗๗.๔๔	๓๗.๑๒

หมายเหตุ : ๑. เกณฑ์การวัดผล <๑๐.๙๙ % = น้อย ๑๑.๐๐-๔๐.๙๙ % = ปานกลาง ๔๑.๐๐-๙๐.๙๙ % = ดี >๙๑.๐๐-๑๐๐.๐๐ % = ดีมาก >๑๐๐.๐๐ % = ดีเยี่ยม

๒. ผลการดำเนินงานภาพรวม = ผลรวมของกิจกรรม (ผลงาน x ๑๐๐/เป้าหมาย) / จำนวนกิจกรรม

ที่มา : จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. ผลการดำเนินงานรายโครงการ

๒.๑ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

๒.๑.๑ ผลการดำเนินงาน (แปลงที่เข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

๑) แปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙ มีกรมหม่อนไหม และกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ร่วมดำเนินการ โดยดำเนินการทบทวน และวางแผนการดำเนินงาน กรมหม่อนไหม รวม ๓ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย และกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม ๕๕๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๓ ของเป้าหมาย ๕๙๔ แปลง

๒) แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐

๒.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร (๗๓๗ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๗๑๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๒ ของเป้าหมาย ๗๓๗ แปลง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด รวม ๖๙๙ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๔ ของเป้าหมาย ๗๓๗ แปลง และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยอบรมเทคนิคการผลิตใน ๑๔๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๔ ของเป้าหมาย ๗๓๗ แปลง

๒.๒) กรมการข้าว (๘๐๑ แปลง) ดำเนินการพัฒนาด้านการผลิตแล้ว รวม ๖๓๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๕ ของเป้าหมาย ๘๐๑ แปลง ส่วนในด้านการบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับให้แก่ชุมชน ชวนนางองค์กรชาวนา และพัฒนาการตลาด อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๓) กรมปศุสัตว์ (๖๐ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๖๐ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย และดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวม ๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๗ ของเป้าหมาย ๖๐ แปลง

๒.๔) กรมประมง (๑๖ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล และจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต รวม ๑๖ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย ส่วนการพัฒนามาตรฐานสินค้า และสนับสนุนปัจจัยการผลิต อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๕) สำนักงานปศุสัตว์ที่ดินเพื่อเกษตรกรกรม (๕๐ แปลง) ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวม ๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ แปลง และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าภายนอกประเทศ รวม ๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ แปลง

๒.๖) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการทบทวนการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และจัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด รวม ๑,๗๒๑ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๗) กรมหม่อนไหม มีแผนอบรมเทคนิคการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ๑ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม รวม ๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ แปลง

๓) แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๑

๓.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร (๖๐๗ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๕๘๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๘ ของเป้าหมาย ๖๐๗ แปลง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด รวม ๕๖๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๖ ของเป้าหมาย ๖๐๗ แปลง และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยจัดอบรมเทคนิคการผลิตแล้ว ๑๑๖ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๑ ของเป้าหมาย ๖๐๗ แปลง

๓.๒) กรมการข้าว (๗๓๐ แปลง) ดำเนินการพัฒนาด้านการผลิต รวม ๖๗๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๓ ของเป้าหมาย ๗๓๐ แปลง ส่วนในด้านการบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับให้แก่ชุมชน ชาวนาองค์กรชาวนา และพัฒนาการตลาด อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๓) กรมปศุสัตว์ (๑๐๐ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๑๐๐ แปลง ครบตามเป้าหมาย จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของแปลงการบริหารจัดการผลิตและการตลาด รวม ๒๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ แปลง และสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวม ๑๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ แปลง

๓.๔) กรมประมง (๕๐ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล และจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต รวม ๕๐ แปลง ครบตามเป้าหมาย ส่วนการพัฒนามาตรฐานสินค้า และสนับสนุนปัจจัยการผลิต อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๕) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (๒๗ แปลง) ในแปลงเป้าหมาย ๒๗ แปลง จำนวน ๔ หลักสูตร ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ และลดต้นทุนสินค้าเกษตรแปลงใหญ่แล้ว ๕ แปลง ด้านพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการ และการเชื่อมโยงตลาดชุมชนรวม ๗ แปลง และดำเนินการเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตร การเชื่อมโยงตลาด รวม ๓ แปลง

๓.๖) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการการรวมกลุ่มโดยวิธีการสหกรณ์ รวม ๔๓๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๓ ของเป้าหมาย ๑,๖๙๒ แปลง การส่งเสริมการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และมีการจัดประชุมเชื่อมโยง การตลาด รวม ๑,๐๘๕ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๓ ของเป้าหมาย ๑,๖๙๒ แปลง

๓.๗) กรมหม่อนไหม ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๑๖ แปลง ครบตามเป้าหมาย พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม รวม ๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ แปลง และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและจำหน่ายผลผลิต” รวม ๑ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ แปลง

๔) แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒

๔.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร (๕๐๙ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๕๑๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๕๙ ของเป้าหมาย ๕๐๙ แปลง และจัดการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่ม รวม ๔๙๙ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๔ ของเป้าหมาย ๕๐๙ แปลง ส่วนการสนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.๒) กรมการข้าว (๘๓๙ แปลง) ดำเนินการพัฒนาด้านการผลิตแล้ว รวม ๖๘๕ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๔ ของเป้าหมาย ๘๓๙ แปลง ส่วนในด้านการบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับให้แก่ชุมชน ชาวนา องค์กรชาวนา และพัฒนาการตลาด อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.๓) กรมปศุสัตว์ (๔๐ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๒๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐ แปลง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ ด้านพัฒนาด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานการผลิต และด้าน บริหารจัดการผลผลิต และการตลาด ในแปลงเป้าหมาย ๔๐ แปลง ดำเนินการแล้ว ๘ แปลง และ ๗ แปลง ตามลำดับ รวมทั้งให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวม ๑ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๔๐ แปลง

๔.๔) กรมประมง (๓๔ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล และจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/ ผลิตต้นทุน/เพิ่มผลผลิต รวม ๓๔ แปลง ครบตามเป้าหมาย ส่วนการพัฒนามาตรฐานสินค้า และสนับสนุนปัจจัยการผลิต อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.๕) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (๓๘ แปลง) มีแผนจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนรายแปลงและกำหนดเป้าหมายการพัฒนา แปลงใหญ่ รวมไปถึงจัดเวทีจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล และแผนปฏิบัติงานรายแปลง เป้าหมาย ๓๘ แปลง ดำเนินการแล้ว ๙ แปลง และ ๒ แปลง ตามลำดับ จัดอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกร การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการร่วมกัน รวม ๒ แปลง คิดเป็น ร้อยละ ๕.๒๖ ของเป้าหมาย ๓๘ แปลง และจัดอบรม/ศึกษาดูงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการรวมกลุ่ม เกษตรกร รวม ๑ แปลง ร้อยละ ๒.๖๓ ของเป้าหมาย ๓๘ แปลง

๔.๖) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน และสำรวจความต้องการและจัดพิมพ์สมุดบัญชีต้นทุนอาชีพ ๑ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย บริหารจัดการกลุ่มเป้าหมายให้รองรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๗๗ จังหวัด โดยคัดสรรกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่ พร้อมทั้งวางแผน ปฏิบัติงาน ๖๐,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย ประเมินความพร้อมของเกษตรกรเพื่อกำหนดเป้าหมายรวมไปถึงจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้จัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ รวม ๒,๔๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๒ ของเป้าหมาย ๖๐,๐๐๐ ราย และจัดการชักซ้อม อบรมครูบัญชี โดยครู ๑ ราย ต่อเกษตรกร ๓๐ ราย รวม ๖๔๑ รายคิดเป็น ร้อยละ ๓๒.๐๕ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ราย ส่วนในด้านดำเนินการรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้บรรลุเป้าหมาย และ การกำกับและแนะนำการจัดทำบัญชี ติดตามการทำบัญชี ติดตามประเมินผล อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.๗) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมมาตรฐานในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ รวม ๖๙๒ ราย โดยผ่านโครงการเกษตรเพื่อชีวิตฯ ได้ ๒๖๐ ราย โครงการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร ๑๔๒ ราย โครงการ Q อาสา ๑๔๔ ราย โครงการสร้างความเชื่อมั่น สินค้าเกษตรตามมาตรฐาน ๔๐ ราย และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินฯ ๑๐๘ ราย นอกจากนี้ ได้เชื่อมโยงตลาด โดยจัดทำโครงการอบรมการใช้งานระบบ ตรวจสอบสินค้าบนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็บตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DTG Farm สำหรับ สนับสนุนงานแปลงใหญ่ ๕๙ ราย พัฒนาความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตและรับรองแบบกลุ่ม ครบ ๔ กลุ่ม และพัฒนาส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนโซนภาคตะวันออก

เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรที่ดี (GAP พืชอาหาร) จำนวน ๑๐๒ ราย รวมทั้งพัฒนาคัดบรรจุ และโรงงานรวบรวมผักและผลไม้ขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) จำนวน ๑ โรง สำหรับกิจกรรมอื่นๆ และการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐาน อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๔.๘) กรมหม่อนไหม มีแผนพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer ๕ แปลง อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๔.๙) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ศึกษาและติดตามประเมินผลระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๒ เรื่อง อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล

๕) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒๘๔.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๘ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๕๓๘.๗๕ ล้านบาท

๒.๒ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

๒.๒.๑ พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่ายใน ๘๘๒ ศูนย์ ดำเนินการแล้ว ๘๘๒ ศูนย์ ครอบคลุมเป้าหมาย โดยพัฒนาฐานเรียนรู้ใน ศพก. รวม ๓,๙๐๗ แห่ง จำแนกเป็น ด้านการผลิตข้าว ๘๘๒ แห่ง ประมง ๖๗๐ แห่ง ปศุสัตว์ ๘๓๒ แห่ง การพัฒนาที่ดิน ๖๓๘ แห่ง หม่อนไหม ๓ แห่ง และต้นทุนอาชีพและบัญชีประจำศูนย์ ๘๘๒ ศูนย์ นอกจากนี้ ได้พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง ๘๘๑ แห่ง จัดทำแปลงต้นแบบ ๘๓๗ ไร่ ร้อยละ ๗๐.๑๐ ของเป้าหมาย ๑,๑๙๔ ไร่ รวมทั้งพัฒนาศูนย์เครือข่ายอีก ๘,๗๖๒ ศูนย์ ร้อยละ ๘๕.๓๙ ของเป้าหมาย ๑๐,๒๖๑ ศูนย์

๒.๒.๒ บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยจัดประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ ๒ ครั้ง รวมทั้งอบรมครูบัญชีประจำฐานเรียนรู้ ๘๘๒ ศูนย์ ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๒.๓ สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านประมงสู่เกษตรกร และองค์ความรู้ในเขต ส.ป.ก ๗๐,๑๘๙ ราย ร้อยละ ๓๖.๙๕ ของเป้าหมาย ๑๘๙,๙๓๔ ราย ให้บริการวิชาการ/ข้อมูลข่าวสารในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ๑๑๕ ศูนย์ ครอบคลุมเป้าหมาย ด้านปศุสัตว์ ๘๓๒ ศูนย์ ร้อยละ ๙๔.๓๓ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์พัฒนาที่ดินใน ศพก. ๔๕๓ ศูนย์ ร้อยละ ๕๑.๓๖ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ และจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ใน ๒๖๒ ศูนย์ จัดให้มีครูบัญชีประจำศูนย์เพื่อบริการให้ความรู้ ๕๘๖ ศูนย์ ร้อยละ ๖๖.๔๔ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง ๑๑๕ ศูนย์ ร้อยละ ๒๒.๗๗ ของเป้าหมาย ๕๐๕ ศูนย์ รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เอกสารแผ่นพับต่างๆ

๒.๒.๔ พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำครบทั้ง ๘๘๒ ศูนย์ พัฒนาเกษตรกรผู้นำด้านปศุสัตว์ ๘,๖๔๑ ราย ร้อยละ ๙๗.๙๗ ของเป้าหมาย ๘,๘๒๐ ราย ด้านวิชาการเกษตร ๙,๐๕๗ ราย ร้อยละ ๘๑.๖๗ ของเป้าหมาย ๑๑,๐๙๐ ราย ด้านหม่อนไหม ๗๐ ราย และพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย ๘,๘๒๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย สนับสนุนวิทยากรด้านความรู้เรื่องสหกรณ์และการรวมกลุ่ม ๔๐๑ ศูนย์ ร้อยละ ๔๕.๔๖ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๒.๒.๕ พัฒนาศูนย์เครือข่าย โดยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ รวม ๘,๗๖๒ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๙ ของเป้าหมาย ๑๐,๒๖๑ ศูนย์ จำแนกเป็น ด้านเกษตร ๒,๖๔๖ ศูนย์ ด้านปศุสัตว์ ๘๓๒ ศูนย์ ด้านประมง ๓,๘๘๑ แห่ง ด้านศูนย์เครือข่ายข้าว ๑,๒๕๑ ศูนย์ รวมทั้งศูนย์เครือข่ายในเขต ส.ป.ก. ๑๔๐ แห่ง และศูนย์เครือข่ายหม่อนไหม ๑๒ ศูนย์ นอกจากนี้สนับสนุนการดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ๓,๐๙๒ แปลง ครอบคลุมเป้าหมายและประเมินแปลงแล้ว ๑,๒๑๘ แปลง ร้อยละ ๓๙.๓๙ ของเป้าหมาย ๓,๐๙๒ แปลง

๒.๒.๖ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๙๙.๑๕ ล้านบาท ร้อยละ ๔๔.๔๐ ของงบประมาณที่จัดสรร ๔๔๘.๔๙ ล้านบาท

๒.๓ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

๒.๓.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) การพัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer จำนวน ๓๖,๔๕๕ ราย ร้อยละ ๙๒.๐๓ ของเป้าหมายรวม ๓๙,๖๑๑ ราย จำแนกเป็น พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ๑๖,๖๗๗ ราย พัฒนาอาชีพปศุสัตว์/เกษตรกร ๕,๒๖๓ ราย พัฒนาด้านประมง ๑๔,๕๑๕ ราย ในส่วนของการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ อยู่ระหว่างการจัดอบรม และด้านหม่อนไหม อยู่ระหว่างโอนจัดสรรงบประมาณ วงที่ ๒ นอกจากนี้ ได้พัฒนา Young Smart Farmer ในด้านการเกษตร และปศุสัตว์ รวม ๓,๑๖๑ ราย ร้อยละ ๑๐๓.๔๗ ของเป้าหมาย ๓,๐๕๕ ราย

๒) การพัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer แล้ว ดำเนินการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer ด้านข้าว หม่อนไหม และปฏิรูปที่ดิน รวม ๑๓,๓๗๒ ราย ร้อยละ ๕๗.๐๕ ของเป้าหมายรวม ๒๓,๔๓๙ ราย และ Young Smart Farmer ด้านการเกษตร สหกรณ์รวม ๔,๔๖๙ ราย ร้อยละ ๗๗.๔๕ ของเป้าหมายรวม ๕,๗๗๐ ราย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ๑,๒๕๙ ราย ร้อยละ ๘๑.๗๕ ของเป้าหมาย ๑,๕๔๐ ราย และอบรมเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ๒,๒๘๘ ราย ร้อยละ ๗๔.๒๙ ของเป้าหมาย ๓,๐๘๐ ราย

๓) พัฒนา Smart Farmer จำนวน ๑,๔๖๙ ราย ร้อยละ ๘๓.๐๙ ของเป้าหมาย ๑,๗๖๘ ราย

๔) บริหารโครงการและสนับสนุนการดำเนินงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core Team ระดับเขตและจังหวัด จำนวน ๑๔๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐.๘๓ ของเป้าหมาย ๑๒๐ ราย ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน ๕๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน ๑๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๒๐ ราย สนับสนุนวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๓๖ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๑ ของเป้าหมาย ๑๕๕ กลุ่ม พัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart Officer ครบ ๑๐๐ ราย นอกจากนี้ จัดทำศูนย์เรียนรู้ข้าวในโรงเรียน จำนวน ๘๖ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๑ ของเป้าหมาย ๑๐๒ โรงเรียน

๕) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๗๙.๒๓ ล้านบาท ร้อยละ ๕๐.๙๖ ของงบประมาณที่จัดสรร ๑๕๕.๔๖ ล้านบาท

๒.๓.๒ ผลการติดตาม

จากการลงพื้นที่ติดตามในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี และกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (รายงาน ธ.ค. ๖๑)

๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐.๙๕ ได้รับการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer แล้ว ซึ่งในจำนวนนี้ ร้อยละ ๙๕.๖๕ มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เป็น Smart Farmer ร้อยละ ๔.๓๕ ไม่ผ่านเกณฑ์ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๙.๐๕ อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงาน

๒) การพัฒนา Smart Farmer เกษตรกรร้อยละ ๗๘.๕๗ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ ๔๗.๖๒ ได้รับการพัฒนาโดยพาไปศึกษาดูงาน ร้อยละ ๓๐.๕๙ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต นอกจากนี้เกษตรกรได้รับการวิเคราะห์ศักยภาพโดยจัดทำแผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล การสัมมนา สร้างเครือข่าย การเรียนรู้ร่วมกัน และส่งเสริมการรวมกลุ่มในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ ๑๑.๙๐

๓) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๓๖.๓๖ นำความรู้การลดต้นทุนการผลิตไปใช้ เช่น การผลิตปุ๋ยหมักใช้ในฟาร์ม การปรับปรุงบำรุงดินก่อนการเพาะปลูก การปลูกหญ้าไ่วเลี้ยงสัตว์ภายในฟาร์ม ร้อยละ ๑๘.๑๘ ใช้ในเรื่องการดูแลรักษาโรคพืช การพัฒนาสายพันธุ์ ร้อยละ ๑๒.๑๒ การแปรรูปผลผลิต เช่น การทำเห็ดหอม เห็ดลอยแก้ว ร้อยละ ๙.๐๙ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ ๖.๐๖ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ ๖.๐๖ การเตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงสัตว์น้ำ ร้อยละ ๖.๐๖ เทคนิคการผลิตพืช ร้อยละ ๓.๐๓ การใช้ระบบทำระบบน้ำหยด และร้อยละ ๓.๐๓ การทำเกษตรแบบผสมผสาน

๔) ผลจากการนำความรู้ไปใช้ เกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ ร้อยละ ๒๘.๕๗ มีต้นทุนการผลิตลดลง ร้อยละ ๑๗.๑๔ มีทักษะหรือเทคนิคในการผลิตสามารถแก้ไขปัญหาจากการทำการเกษตรเบื้องต้นได้ ร้อยละ ๑๗.๑๔ สามารถเพิ่มช่องทางการตลาด ร้อยละ ๑๑.๔๓ มีการเติบโตของผลผลิตดี ลดการเกิดโรค ร้อยละ ๘.๕๗ มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘.๕๗ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๕.๗๑ สภาพดินดีร่วนซุยไม่แข็ง และร้อยละ ๒.๘๗ เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

๕) ประเด็นที่พบ

๕.๑) ปัญหาการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในเรื่องแผนการอบรมความรู้ของหน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ยังขาดการบูรณาการดำเนินงานตามโครงการ

๕.๒) เกษตรกรต้องการได้รับการพัฒนาในด้านการตลาด การวิเคราะห์ความต้องการตลาด การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

๕.๓) ขาดความต่อเนื่องในการติดตามผลในการพัฒนาเกษตรกรรายเดิม มุ่งจัดหาและพัฒนารายใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย

๖) ข้อเสนอแนะ

๖.๑) หน่วยงานต่าง ๆ ควร่วมบูรณาการในกำหนดแผนปฏิบัติงาน และควรให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรการอบรม เพื่อให้ตรงต่อความต้องการ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องเวลา และการเดินทางเข้ารับการอบรม

๖.๒) การอบรมเกษตรกรวิทยากรควรสอดแทรกความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ง่ายต่อการปฏิบัติ และสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย

๖.๓) การแจ้งข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานควรปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์ และจัดส่งให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย ๕ - ๗ วัน เพื่อเกษตรกรจะได้เตรียมตัว และสามารถวางแผนของตนเองได้

๒.๔ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)

๒.๔.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ไปทำประมง ปศุสัตว์(ปลูกพืชอาหารสัตว์) อนุรักษ์ดินและน้ำ แปลงต้นแบบปรับเปลี่ยน สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปลูกหม่อนไหม พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน และเกษตรผสมผสาน ดำเนินการแล้ว ๗๕,๗๖๙.๑๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๗ ของเป้าหมาย ๒๕๒,๗๗๕ ไร่ โดยจำแนกเป็น ประมง ๒,๔๐๒ ไร่ หนุ่เลี้ยงสัตว์ ๓๐,๔๖๗.๕๐ ไร่ อนุรักษ์ดินและน้ำ ๔,๘๗๘ ไร่ แปลงต้นแบบปรับเปลี่ยน ๘๘๑ ไร่ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ๑,๑๘๒ ไร่ ปลูกหม่อนไหม ๒๕ ไร่ พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ๗,๘๐๓ ไร่ ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น และเกษตรผสมผสาน ๒๘,๑๓๐.๖๙ ไร่

๒) การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกหม่อนไหม พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่เหมาะสม/เกษตรผสมผสาน อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนในการปลูกพืชอาหารสัตว์ เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติพื้นที่ของเกษตรกรแล้ว ๔,๔๕๗ ราย พื้นที่ ๓๐,๔๖๗.๕๐ ไร่ แต่เนื่องจากสถานการณ์ข้าวมีแนวโน้มราคาดี และมีการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีการสนับสนุนให้ปลูกพืชอาหารสัตว์เช่นเดียวกัน ทำให้เกษตรกรยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการโดยกรมปศุสัตว์ จึงดำเนินการขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

๓) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓๓.๔๔ ล้านบาท ร้อยละ ๑๔.๐๘ ของงบประมาณที่จัดสรร ๒๓๗.๔๘ ล้านบาท

๒.๕ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

๒.๕.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) ข้าว ตรวจรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว ดำเนินการไปแล้ว ๓ โรง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง และตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว ดำเนินการไปแล้ว ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง ดำเนินการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ แบบรายเดี่ยว จำนวน ๓๘๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๗ ของเป้าหมาย ๙๗๘ แปลง และแบบกลุ่ม ๑๕ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๒๔ กลุ่ม ส่วนตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) การผลิตข้าว GAP และการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒) แหล่งผลิตพืช (ผัก - ผลไม้) ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช รวม ๔๔,๑๒๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๙ ของเป้าหมาย ๙๑,๐๐๐ ฟาร์มตรวจสอบโรงคัดบรรจุ แปรรูป เพื่อรองรับตามระบบ GMP/โรง/โรงรม/โรงผลิตเชื้อเห็ด ๖๐๐ โรง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๙ ของเป้าหมาย ๘๕๐ โรง พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ ๓๒ แห่ง ครบตามเป้าหมาย พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกร และเป็นวิทยากร ด้านมาตรฐาน GAP ๔๔๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๒๕ ของเป้าหมาย ๔๐๐ ราย อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน ๑๕,๐๐๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๔ ของเป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ รายต่อแปลง ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ๑๐,๒๐๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๕ ของเป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ราย และนำร่องจุดบริหารจัดการสารตกค้างในพืชผลเกษตร GAP ๔๘ จุด คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๖ ของเป้าหมาย ๗๖ จุด สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร GAP ขั้นต้น ๘,๙๔๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๑ ของเป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ราย พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสาและศึกษาดูงาน ๗๙๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๒ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ราย ร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP (MOU GAP พืช) ๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ ของเป้าหมาย ๑๘ ครั้ง

๓) ฟาร์มปศุสัตว์ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์มใหม่ ๑,๘๑๑ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๒๑๕.๐๘ ของเป้าหมาย ๘๔๒ ฟาร์ม มีฟาร์มที่ได้รับการบริการตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน ๗,๖๒๘ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๘ ของเป้าหมาย ๑๑,๑๒๒ ฟาร์ม ตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน ๒,๗๓๔ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๔ ของเป้าหมาย ๔,๐๓๐ ฟาร์ม ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม และตรวจรับรองมาตรฐาน ๕๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๖๐ ครั้ง ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน ๔๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ของเป้าหมาย ๗๗ ครั้ง ตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ - น้ำผึ้งจากฟาร์มมาตรฐาน ๒,๘๘๑ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๗ จากเป้าหมาย ๔,๕๙๐ ตัวอย่าง และอบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์ม ๖,๘๐๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๙๖.๐๐ ของเป้าหมาย ๒,๓๐๐ ราย รวมทั้งจัดอบรมผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ จำนวน ๑ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

๔) ฟาร์มสัตว์น้ำ

๔.๑) เตรียมความพร้อมเกษตรกร และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ๔,๘๒๘ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๐๗ ของเป้าหมาย ๔,๕๙๕ ฟาร์ม

๔.๒) ตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม ๒๑,๔๒๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๑ ของเป้าหมาย ๓๑,๔๖๐ แห่ง ตรวจประเมินสถานประกอบการ ๔๒๗ แห่งคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๘ ของเป้าหมาย ๕๔๐ แห่ง ตรวจปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ๕๘,๔๓๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๙ ของเป้าหมาย ๘๗,๐๙๑ ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์หัววัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ๓๙,๐๔๘ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๔ ของเป้าหมาย ๕๘,๙๕๑ ตัวอย่าง ตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน ๙,๑๔๔ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๙ ของเป้าหมาย ๒๕,๒๐๐ ตัวอย่าง ตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัย หอยสองฝา ๔,๓๗๘ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๔ ของเป้าหมาย ๖,๓๕๐ ตัวอย่าง และตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ (รวมวัตถุดิบ) ๔,๕๗๘ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๔ ของเป้าหมาย ๖,๑๔๒ ตัวอย่าง

๔.๓) ใฝ่ระวางการป้องกัน การลักลอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ๔๖,๔๖๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๕ ของเป้าหมาย ๕๔,๗๐๐ ครั้ง โรคสัตว์น้ำในประเทศ ๖๙,๕๑๒ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๘ ของเป้าหมาย ๑๑๓,๐๗๒ ตัวอย่าง โรคสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก ๒๔,๗๗๒ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๙ ของเป้าหมาย ๓๓,๘๔๖ ตัวอย่าง ฟาร์มปลอดโรค ๓,๖๗๒ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๔ ของเป้าหมาย ๘,๒๐๘ ตัวอย่าง คุณภาพและความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ำ ๑,๓๘๒ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๑ ของเป้าหมาย ๑,๙๖๐ ตัวอย่าง คุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ๙,๒๔๑ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๘ ของเป้าหมาย ๑๗,๐๕๕ ตัวอย่าง และใฝ่ระวางการนำเข้าส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ๖,๙๓๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๒ ของเป้าหมาย ๑๐,๗๑๑ ครั้ง รวมทั้งจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ ๓๓๖ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๗ ของเป้าหมาย ๔๕๐ ตัวอย่าง ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.๑) เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๙๒,๙๓๑ ขวด/ซอง คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๕ ของเป้าหมาย ๑๔๖,๐๐๐ ขวด/ซอง และพัฒนาบุคลากรด้านโรคสัตว์น้ำ ๓๔๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๙ ของเป้าหมาย ๔๑๙ ราย

๔.๔) จัดทำและขยายขอบข่ายระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง ๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๕ ของเป้าหมาย ๔๔ รายการ รักษาระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง ๑ ระบบ และวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบรับรองสินค้าประมงส่งออก เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพ ๑ ระบบการเชื่อมโยง ครบตามเป้าหมาย

๕) ยกกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรฐาน โดยจัดนิทรรศการในประเทศ ๑๐ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย และสร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานผ่านทางสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ เอกสารเผยแพร่ ๑๐๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๖.๒๕ ของเป้าหมาย ๘๐ ครั้งเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๓ เรื่อง และการจัดทำมาตรฐาน ๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๕ เรื่อง ส่วนการประเมินความเท่าเทียมการรับรองระบบงานขยายขอบข่ายการรับรอง (Seafood และ LACF/GSSI) เป้าหมาย ๑ ขอบข่ายอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาทวนสอบระบบ GSSI ศึกษาข้อกำหนด จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ตรวจประเมินภายในหน่วยงาน และเตรียมปรับแก้เอกสารระบบคุณภาพให้สอดคล้องตามขอบข่ายที่จะขยาย นอกจากนี้ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฮาลาล โดยตรวจประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือดเพื่อการส่งออก ๓ โรง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๔ ของเป้าหมาย ๒๙ โรง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในระบบการรับรองฮาลาล ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๖ โครงการ

๖) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒๘๙.๕๒ ล้านบาท ร้อยละ ๔๙.๒๒ ของเป้าหมาย ๕๘๘.๒๑ ล้านบาท

๒.๕.๒ ผลการติดตาม

จากการผลติดตามในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ (รายงาน ธ.ค. ๖๑)

๑) ปัญหาด้านพืช ประสบปัญหาหาค่าผลผลิตตกต่ำกิโลกรัมละ ๔ - ๕ บาท ประกอบกับต้นทุนในการผลิตสูง ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง เช่น ท่อนพันธุ์ ปุ๋ย ยา ค่าแรงงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ช่วงฤดูแล้งไม่มีน้ำ ขาดแคลนแรงงานในการทำเกษตร และเกิดโรคระบาดทำให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง

๒) ปัญหาด้านปศุสัตว์ ประสบปัญหาด้านอาหารชั้น อาหารหยาบ มีการปรับราคาสูงขึ้น เปลือกข้าวโพด ฟางข้าว เปลือกสับปะรด และแปลงหญ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ราคาน้ำนมลดลงเหลืออีกโลกรัมละ ๑๗ บาท ขาดแหล่งเงินทุนในการปรับปรุงฟาร์มให้ได้มาตรฐาน GAP

๓) ปัญหาด้านประมง เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ขาดแหล่งเงินทุน ราคาสัตว์น้ำ เช่น กุ้งขาว มีราคาขายได้ไม่แน่นอน ต้นทุนในการผลิตสูง เนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาแพง เช่น ลูกกุ้ง อาหาร ค่าไฟฟ้า เป็นต้น

๒.๖ การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์

๒.๖.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการวิจัย สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรกรอินทรีย์

๑.๑) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการผลิตในระบบเกษตรกรอินทรีย์ ศึกษาศักยภาพการผลิตการตลาดผักอินทรีย์เพื่อการบริโภคในประเทศ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม และศึกษาวิจัยศักยภาพการตลาดและการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรอินทรีย์ รวม ๔ เรื่อง มีความก้าวหน้าร้อยละ ๕๐.๐๐ ของกระบวนการงาน

๑.๒) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร บุคลากรของสถาบันเกษตรกร และประชาชนทั่วไป โดยพัฒนาเจ้าหน้าที่และอบรมเกษตรกรตั้งแต่ขั้นที่ ๑ - ๓ จำนวน ๓๙,๒๔๕ ราย จากเป้าหมายรวม ๘๖,๓๑๐ ราย และมีแผนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ในศูนย์ใหม่ ๓ แห่ง และต่อยอดศูนย์เดิม ๑๖ แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ

๑.๓) สร้างฐานข้อมูลการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมาย ๙ แห่ง ดำเนินการแล้ว ๕ แห่ง ฐานข้อมูลในเขต ส.ป.ก. รวม ๔,๔๖๙ ราย จากเป้าหมาย ๔,๔๓๘ ราย พื้นที่ ๒๑,๙๑๘ ไร่ หรือร้อยละ ๑๐๒.๕๒ ของเป้าหมาย ๒๑,๓๘๐ ไร่ และฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ (ด้านดิน) ๑ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน นอกจากนี้ ได้สร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ ๖ ศูนย์ จากเป้าหมาย ๘ ศูนย์ และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ ๒ แห่ง จากเป้าหมาย ๓ แห่ง

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรกรอินทรีย์

๒.๑) ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเกษตรกรผู้มีความพร้อมยื่นขอรับรองฟาร์ม การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ ประมงอินทรีย์ ฯลฯ รวม ๒,๔๐๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๐ ของเป้าหมาย ๒,๔๔๐ ราย ผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ ประมงอินทรีย์ ฯลฯ รวม ๒,๓๙๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๘ ของเป้าหมาย ๔,๕๙๐ ราย นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในโยธธโรโมเดล ๘๙ กลุ่ม เกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ ๒๓ แปลง และใน ศพก. ๓๒ ศูนย์ ครอบคลุมเป้าหมาย โดยมีแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งกลุ่มใหม่และกลุ่มต่อยอดรวม ๒๒๑ กลุ่ม ๑,๑๐๕ ราย ในพื้นที่ ๑๑,๐๕๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒.๒) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตอินทรีย์ ในด้านปศุสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ๖๐ ราย จากเป้าหมาย ๘๐ ราย ส่วนกล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาพอลิเกสรสำหรับปลูกเลี้ยงสัตว์ปีก ๖ ฟาร์ม จากเป้าหมาย ๕๐ ฟาร์ม บริการผสมอาหารสัตว์อินทรีย์ TMR/อาหารสำเร็จรูป ๘๐ ตัน จากเป้าหมาย ๑๖๐ ตัน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในพื้นที่ ส.ป.ก. ๒๑,๙๑๘ ไร่ จากพื้นที่เป้าหมาย ๒๑,๓๘๐ ไร่ รวมทั้งต่อยอดศูนย์ต้นแบบปุ๋ยเติมอากาศ ๖๔๘ ตัน จากเป้าหมาย ๑,๕๒๐ ตัน จัดทำแปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ ๓๔๙ แปลง จาก ๗๙๑ แปลง ผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ ๒๙๗,๒๖๑ ตัว จาก ๔๔๕,๐๐๐ ตัว ผลิตชีวอินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชฯ เช่น ไตรโคเดอร์มา เห็ดเรืองแสงสิรินทรีย์ เหงาแดง ฯลฯ รวม ๙ ชนิด จากเป้าหมาย ๑๑ ชนิด ส่วนการจัดตั้งและต่อยอดศูนย์ผลิตชีวอินทรีย์ ๓๑ ศูนย์ จากเป้าหมาย ๓๘ ศูนย์

๒.๓) บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน โดยก่อสร้าง และปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและแก้มลิง รวม ๑๒ รายการ ขณะนี้มีความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละ ๔๙.๔๖ ของกระบวนการ และจัดทำเขตเกษตรอินทรีย์ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

๓.๑) ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ โดยบริการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์แล้ว ๗๐ ฟาร์ม จาก ๘๐ ฟาร์ม ตรวจติดตามฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ๓๖ ฟาร์ม จาก ๙๘ ฟาร์ม และตรวจวิเคราะห์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ๒๗ ตัวอย่าง จาก ๗๐ ตัวอย่าง ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ ตรวจรับรองระบบการผลิตและผ่านการตรวจรับรองแล้ว ๙๑๐ กลุ่ม จาก ๑,๒๔๒ กลุ่ม (ปี ๒๕๖๐) ส่วนปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗๖๙ กลุ่ม จาก ๘๖๖ กลุ่ม และปี ๒๕๖๒ มีเป้าหมายกลุ่มใหม่ ๔๐,๐๐๐ ราย และกลุ่ม Organic Thailand ๓๒ กลุ่ม อยู่ระหว่างการออกตรวจประเมิน นอกจากนี้ได้ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน รวม ๒๘๒ สาขา คิดเป็นร้อยละ ๑๘๘.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๕๐ สาขา

๓.๒) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าและบริการ ได้พัฒนาตลาดปศุสัตว์สีเขียว ๑๓ แห่ง จากเป้าหมาย ๑๗ แห่ง ส่วนการจัดรหัสสถิติพิกัดศุลกากรสำหรับเกษตรอินทรีย์ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แห่งชาตินำไปดำเนินการ

๓.๓) ประชาสัมพันธ์เกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เสร็จแล้ว ๔ เรื่อง จากเป้าหมาย ๕ เรื่อง ส่วนกิจกรรมอื่นๆ เช่น การจัดงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หมอนไหมอินทรีย์ การจัดนิทรรศการ สาธิต และการออกร้านจำหน่าย รวมถึงการสร้างความรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

๔.๑) สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ อาทิ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๑๘.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๐ ของเป้าหมาย ๖๐๐ ล้านบาท

๔.๒) ติดตาม ให้คำแนะนำ และนิเทศงาน รวม ๒๑๗ ครั้ง จากเป้าหมาย ๓๗๒ ครั้ง และประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ระดับจังหวัด ๔๐ จังหวัด ร้อยละ ๕๑.๙๕ ของเป้าหมาย ๗๗ จังหวัด ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ มีความก้าวหน้าร้อยละ ๔๐ ของกระบวนการ และติดตามประเมินผลโครงการ มีความก้าวหน้าร้อยละ ๕๐.๐๐ ของกระบวนการ

๕) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๕๕๘.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๖ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๐๑๓.๖๒ ล้านบาท

๒.๖.๒ ผลการติดตาม

จากการลงพื้นที่และประชุมติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดยโสธร วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร โดยผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ จังหวัดยโสธร ได้รายงานผลการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ

๑) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร

๑.๑ จังหวัดยโสธร มีพื้นที่เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์และได้รับการรับรองมาตรฐานจำนวน ๒๓,๔๓๗ ราย พื้นที่ ๒๒๓,๙๘๐.๗๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๒ ของพื้นที่ทำการเกษตรของจังหวัดยโสธร ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน (Yasothon Basic Organic Standard :Yaso BOS) มีเกษตรกร ๓๖ ราย พื้นที่ ๒๕๙ ไร่ มาตรฐานตามระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เกษตรกร ๑๑,๐๓๖ ราย พื้นที่ ๖๔,๓๐๓.๒๗ ไร่ มาตรฐาน มกษ. ๙๐๐๐ เกษตรกร ๑๑,๐๓๑ ราย พื้นที่ ๑๑๑,๘๐๙.๗๕ ไร่ และมาตรฐานสากล ข้าว เกษตรกร ๔,๑๙๗ ราย พื้นที่ ๖๒,๔๔๖ ไร่

ทั้งนี้ เกษตรกรมีการปลูกพืชหลายชนิด ซึ่งการออกใบรับรองจะออกตามชนิดของพืชไม่ได้ออกตามพื้นที่ ดังนั้นเกษตรกรรายเดียวกันอาจได้รับการรับรองมาตรฐานมากกว่า ๑ ชนิด ทำให้การรายงานพื้นที่และจำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์มีความซ้ำซ้อน

๑.๒ การบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ ไข่อินทรีย์ ปลาตะเพียนอินทรีย์ เป็นต้น

๑.๓ ประเด็นที่พบ คือ ยังไม่มีฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ที่เป็นระบบและครบถ้วนตรงกัน เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลเกษตรกร ควรใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ในการตรวจสอบ กลุ่มเกษตรกรยังขาดเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อข้าวอินทรีย์ จากสมาชิก รวมทั้งขาดเครื่องมือและองค์ความรู้ใหม่ในการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับราคาสินค้า

๒) สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

๒.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการใน ๕ กิจกรรม ได้แก่ การอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน การติดตามประเมินแปลงเบื้องต้น การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ ส.ป.ก. และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโยธธรมโมเดล

๒.๒ ประเด็นที่พบในการดำเนินงาน พบว่า การจัดสรรงบประมาณเป็นรายปี ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนเกษตรกรรายเดิมได้ต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรมีความต้องการให้สนับสนุนทั้งด้านการผลิต แปรรูป และการตลาด

๓) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

๓.๑ ปี ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๕๒,๐๐๐ บาท สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงาน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรที่กำลังพัฒนาขึ้นเป็นกลุ่มเกษตรกรขั้นที่ ๒ จำนวน ๕๒,๐๐๐ บาท กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนในกิจกรรมศึกษาดูงานมีศักยภาพมากกว่าสถานที่ศึกษาดูงานส่วนใหญ่จะมีเกษตรกรจากพื้นที่อื่นมาศึกษาดูงานที่กลุ่มเกษตรกร

๓.๒ ปี ๒๕๖๒ หน่วยงานมีแนวคิดที่จะใช้งบประมาณกิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาบรรจุกัญหันแทน ซึ่งเห็นว่าเกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์มากกว่า ในปี ๒๕๖๑

๓.๓ ประเด็นที่พบ คือ ข้าวมีราคาสูง เกษตรกรจึงจำหน่ายให้แก่พ่อค้า และโรงสี ซึ่งสหกรณ์เกรงว่า ถ้าราคาข้าวตกต่ำ เกษตรกรจะนำมาจำหน่ายให้กับสหกรณ์ สหกรณ์จะไม่สามารถรับซื้อข้าวของสมาชิกได้ทั้งหมด เนื่องจากมีเงินทุนในการรวบรวมผลิตข้าวน้อย

๔) ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ดำเนินงานใน ๔ กิจกรรม

๔.๑ กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการผลิตเกษตรกรอินทรีย์ ปี ๒๕๖๐ เกษตรกรกลุ่มเตรียมความพร้อม จำนวน ๒๐๕ กลุ่ม ผ่าน ๑๘๖ กลุ่ม เกษตรกรกลุ่มที่ต้องการตรวจรับรองสู่ระยะปรับเปลี่ยน ได้ทำอินทรีย์แบบกลุ่มแปลงใหญ่ ๙ กลุ่ม เกษตรกร ๖,๐๑๔ ราย พื้นที่ ๖๐,๐๒๕ ไร่ ส่วนในปี ๒๕๖๑ พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มเตรียมความพร้อม มีเกษตรกรมาสมัคร ๒๔๙ กลุ่ม พื้นที่ ๕๐,๐๐๐ กว่าไร่ เกษตรกรกลุ่มที่ต้องการตรวจรับรองสู่ระยะปรับเปลี่ยนปี ๒ จำนวน ๑๘๔ กลุ่ม

๔.๒ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

๔.๓ กิจกรรมการจัดอบรม ดำเนินการเฉพาะปี ๒๕๖๑

๔.๔ กิจกรรมการตรวจประเมินแปลง เพื่อประเมินความพร้อมของเกษตรกร ในปี ๒๕๖๒ มีการปรับลดเกษตรกรลงจาก ๕๓๑ กลุ่ม เหลือ ๓๗๐ กลุ่ม พื้นที่ ๖๘,๖๖๔ ไร่

๔.๕ ประเด็นที่พบ คือ ในช่วงปี ๒๕๖๐ เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการน้อยมาก เนื่องจากการประชาสัมพันธ์น้อย และเกษตรกรยังไม่มั่นใจในการได้รับเงินอุดหนุนของโครงการ ๒,๐๐๐ บาทต่อไร่ แต่ในปี ๒๕๖๒ มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เนื่องจากอยากได้รับเงินอุดหนุนของโครงการ ซึ่งพื้นที่และคุณสมบัติของเกษตรกรมีความเหมาะสมตามข้อกำหนดของโครงการ แต่งบประมาณและเป้าหมายที่ส่วนกลางกำหนด น้อยกว่าจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

๕) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณสำหรับจัดทำโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ๑๒๒,๙๐๐ บาท ซึ่งใช้พื้นที่เกษตรกรอินทรีย์เข้าร่วมในแปลงใหญ่ด้วย และโครงการเกษตรอินทรีย์ ๘๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับจัดทำกิจกรรมฝึกอบรม และบริหารโครงการ

๖) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

๖.๑ สนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ โดยใน ปี ๒๕๖๐ เกษตรกร ๓๐ ราย ได้รับการรับรอง ๒๐ ราย ปี ๒๕๖๑ เกษตรกร ๑๐ ราย อยู่ระหว่างยื่นขอรับการรับรอง และปี ๒๕๖๒ เกษตรกร ๑๕ ราย ได้รับมอบปัจจัยการผลิตไปเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

๖.๒ ประเด็นที่พบ คือ ต้นทุนค่าอาหารอินทรีย์ค่อนข้างสูง เกษตรกรผู้เลี้ยงบางรายหันมาซื้อหัวอาหารตามท้องตลาดแทน ทำให้ไม่อยู่ในระบบการเลี้ยงแบบอินทรีย์ นอกจากนี้มีเกษตรกรบางรายที่เสียชีวิตไม่มีคนดูแล ประกอบกับต้นทุนในการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ค่อนข้างสูง และไม่มีเงินทุนดำเนินการต่อ จึงเลิกเลี้ยง

๗) สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ดำเนินการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ และปัจจัยการผลิต เช่น สารปรับปรุงบำรุงดิน วัสดุ/อุปกรณ์ และรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม (PGS) ให้กลุ่มเกษตรกร ๓๒ กลุ่ม รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แบบ PGS จำนวน ๕ กลุ่ม

๘) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

๘.๑ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนให้เกษตรกร ๑๓๐ ราย เลี้ยงปลาตะเพียนอินทรีย์ในนาข้าวอินทรีย์ เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด มีเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมประมง ๗๓ ราย

๘.๒ ประเด็นที่พบ

๘.๒.๑ การสนับสนุนงบประมาณให้เกษตรกรเป็นรายปี ทำให้เกษตรกรรายเดิมไม่ได้รับการสนับสนุน

๘.๒.๒ ราคาสินค้าอินทรีย์ไม่แตกต่างกับราคาสินค้าทั่วไป ไม่จูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทำประมงอินทรีย์ โดยได้แก้ไขปัญหาลให้เกษตรกรแปรรูปเป็นปลาต้มแทน เนื่องจากตลาดมีความต้องการปลาตะเพียนเพื่อนำมาแปรรูปเป็นปลาต้ม ประมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐ ตัน แต่เกษตรกรสามารถผลิตได้ ๑๐๐ - ๒๐๐ ตัน

๘.๒.๓ การตรวจรับรองมาตรฐานดำเนินการโดยส่วนกลางมีกระบวนการหลายขั้นตอน ทำให้การขับเคลื่อนในการตรวจรับรองมาตรฐานค่อนข้างล่าช้า

๙) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร

๙.๑ กิจกรรมฝึกอบรมซึ่งเน้นองค์ความรู้เรื่องพืชหลังนาเป็นหลัก เช่น ถั่วแดง ถั่วลิสง และ แตงโม และกิจกรรมการตรวจรับรองแปลงใหม่

๙.๒ ประเด็นที่พบ คือเกษตรกรยื่นขอรับการรับรองจำนวนมาก แต่คุณสมบัติของเกษตรกรไม่ตรงกับคุณสมบัติของโครงการ เช่น เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน

๒.๗ ตลาดสินค้าเกษตร

๒.๗.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) ตลาดสินค้าเกษตร (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร : อ.ต.ก.)

๑.๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ในพื้นที่ อ.ต.ก. ส่วนภูมิภาค และขยายผลการดำเนินงาน คัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรมาสู่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เพื่อส่งเสริมและสร้างช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรแล้วเสร็จ ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ จากเป้าหมาย ๕ แห่ง โดยตลาด อ.ต.ก. จัดในพื้นที่ขนาด ๓๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑๑ ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๔๓๐ ราย มูลค่าจำหน่าย ๑๙.๓๑ ล้านบาท พื้นที่ขนาด ๑,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๓ ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑๙๕ ราย มูลค่าจำหน่าย ๕.๙๙ ล้านบาท ตลาดพอร์โต ชิโน้ จำนวน ๖ ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑๙๙ ราย มูลค่าจำหน่าย ๕.๐๖ ล้านบาท และตลาดเกษตรกรคุณภาพ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีเกษตรกรเข้าร่วม ๔๐ ราย มูลค่าจำหน่าย ๓.๐๓ ล้านบาท

๑.๒) ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล อนุมัติโครงการพัฒนาเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ (ORTORKOR.COM) ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding ให้บริษัทต่างๆ เสนอราคา โดยบริษัทที่ชนะการประกวดราคาได้เข้ามาเซ็นสัญญาและประชุม/วางแผนงานเพื่อการประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว

๑.๓) ศูนย์รวบรวมจำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. รวบรวมสินค้าเกษตรอินทรีย์ (เห็ดแครง) จากเกษตรกร เพื่อจัดจำหน่ายในพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. และจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (เห็ดแครง) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ – เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖ ครั้ง

๑.๔) ร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อเกษตรกร (Mini อ.ต.ก.) จำนวน ๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ จากเป้าหมาย ๒๐ แห่ง โดยเปิดบริการแล้ว ได้แก่ Mini อ.ต.ก. กทม. Mini อ.ต.ก. พิษณุโลก และ Mini อ.ต.ก. ตลาดหัวหิน โดยมีการบูรณาการร่วมกับ ธ.ก.ส. ในการจัดหาเกษตรกรและประชาสัมพันธ์ ส่วน Mini อ.ต.ก. นครพนม อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะเปิดให้บริการในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และ Mini อ.ต.ก. สระบุรี อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคาร คาดว่าแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑.๕) ตลาดน้ำ อ.ต.ก. มีผลการเบิกจ่ายงวดแล้ว ๑ - ๔ จำนวน ๗.๑๗ ล้านบาท และจะดำเนินการส่งมอบภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๕.๐๐

๑.๖) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓.๖๕ ล้านบาท ร้อยละ ๖.๒๗ ของงบประมาณที่จัดสรร ๕๘.๑๘ ล้านบาท

๒) การตลาดเกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร)

๒.๑) พัฒนาความรู้และศักยภาพ ให้กับเกษตรกรแล้ว ๑,๑๗๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๖๕ จากเป้าหมาย ๑,๑๕๕ ราย

๒.๒) พัฒนาลาดเกษตรกร เช่น สถานที่ การจัดร้าน ฯลฯ จำนวน ๕๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๔ จากเป้าหมาย ๗๗ แห่ง

๒.๓) สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร มีผู้เข้าร่วม ๗๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๙ จากเป้าหมาย ๑,๔๓๙ ราย

๒.๔) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๕.๘๕ ล้านบาท ร้อยละ ๕๘.๓๓ ของงบประมาณที่จัดสรร ๑๐.๐๓ ล้านบาท

๓) การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)

๓.๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์แล้ว ๑๑ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ ของเป้าหมาย ๑๒ สหกรณ์ และดำเนินการจัดอบรมวางแผนบริการจัดการตลาดสินค้าเกษตรแล้ว ๙ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๒ สหกรณ์

๓.๒) การพัฒนาตลาดเกษตรกรในนิคมสหกรณ์ การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทะเบียนผู้ขายและการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแล้ว ๒๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙ ของเป้าหมาย ๔๒ แห่ง และจัดอบรมการพัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี QRCode (co-op market) แล้ว ๓๐ แห่ง ครบตามเป้าหมาย

๓.๓) เกษตรกรนำสินค้าจำหน่ายในตลาด ๑,๒๒๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๐ ของเป้าหมาย ๔,๓๐๐ ราย มูลค่าสินค้าที่จำหน่ายได้ ๑,๑๖๘,๔๓๐ บาท โดยสมาชิกสหกรณ์มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าจำนวน ๑๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๓ ของเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่าย ๑,๒๒๑ ราย

๓.๔) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒๐.๔๓ ล้านบาท ร้อยละ ๘๓.๙๐ ของงบประมาณที่จัดสรร ๒๔.๓๕ ล้านบาท

๒.๗.๒ ผลการติดตาม

จากการติดตามตลาดเกษตรกร ทั้งในส่วนที่ดำเนินการโดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๓ ตลาด ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ (รายงาน ม.ค. ๖๒)

๑) เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดเกษตรกรเฉลี่ยตลาดละ ๑๖ ราย โดยจำหน่ายสินค้าเฉลี่ยเดือนละ ๔ ครั้ง มีมูลค่าจำหน่าย ๑๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน โดยสินค้าที่นำมาจำหน่าย ร้อยละ ๗๗.๖๘ เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ส่วนอีกร้อยละ ๒๒.๓๒ ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอใบรับรอง

๒) ปัญหาและอุปสรรค

๒.๑) สถานที่ตั้งตลาดสินค้าเกษตร อยู่ในซอย ไม่มีป้ายบอกทาง ทำให้ผู้บริโภค/นักท่องเที่ยวไม่ทราบว่ามีการจัดตลาด และจำหน่ายสินค้าคุณภาพ

๒.๒) สิ่งอำนวยความสะดวกในตลาดไม่เพียงพอ เช่น โต๊ะวางสินค้า พื้นที่ขายสินค้าและสถานที่จอดรถมีจำกัด ทำให้เกษตรกรเสียโอกาสในการขายสินค้า

๒.๓) การประชาสัมพันธ์ตลาดค่อนข้างน้อย ผู้บริโภคไม่รับรู้ว่ามีการจัดตลาดสินค้าเกษตร นอกจากนี้ ร้านค้าในตลาดมีน้อย สินค้าที่นำมาจำหน่ายไม่หลากหลาย ประกอบกับในพื้นที่ใกล้เคียงมีตลาดจำหน่ายสินค้าแห่งอื่น เช่น ตลาดท่ายาง ซึ่งมีการเดินทางที่สะดวก มีผู้จัดจำหน่ายมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรไม่นำสินค้ามาจำหน่ายที่ตลาดสินค้าเกษตร

๒.๘ การส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี ๒๕๖๒

๒.๘.๑ ผลการดำเนินการ

๑) การบริการจัดการในภาพรวม จำนวน ๒๑ ครั้ง มีการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรายใหม่ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖๘,๗๕๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๒ ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย

๒) การประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มของเกษตรกร

๒.๑) เกษตรกร ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๗๐,๐๓๔ ราย ดำเนินการได้ ๕๕,๒๓๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๗ จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A จำนวน ๑๗,๖๓๔ ราย กลุ่ม B จำนวน ๒๘,๓๑๓ ราย และกลุ่ม C จำนวน ๙,๒๙๒ ราย

๒.๒) เกษตรกร ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗๐,๑๗๒ ราย ดำเนินการได้ ๕๕,๖๔๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๙ จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A จำนวน ๑๓,๙๖๙ ราย กลุ่ม B จำนวน ๓๐,๑๒๐ ราย และกลุ่ม C จำนวน ๑๑,๕๕๒ ราย

๓) การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ

๓.๑) การฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ มีเกษตรกร ปี ๒๕๖๒ เข้าร่วม ๑๔,๐๔๖ ราย

๓.๒) การส่งเสริมองค์ความรู้เฉพาะสาขาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ รวม ๙,๘๔๘ ราย จำแนกเป็น เกษตรกร ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๘๔๕ ราย ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๒๐๖ ราย และเกษตรกรปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๗๙๗ ราย

๓.๓) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๙ ครั้ง มีเกษตรกรปี ๒๕๖๒ เข้าร่วม ๑,๑๘๓ ราย ประชาชนเกษตร ๑๖ ราย และ เกษตรกร ตำบลแบบ ๒๑ ราย

๔) จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร ปี ๒๕๖๒ โดยจัดทำแฟ้มรายบุคคลกร ๑๕,๔๘๕ ราย พร้อมทั้งทำผังแปลง ๑๒,๑๘๙ ราย และทำแผนการผลิต ๙,๔๔๑ ราย รวมทั้งได้จัดกิจกรรมพบปะ ๓ ประสาน/ ๕ ประสาน รวม ๑๕ ครั้ง นอกจากนี้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ๘๖ ครั้ง และมีการติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด จำนวน ๑๗,๕๕๙ ราย

๕) สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๑๘,๕๔๘ ราย จำแนกเป็น เกษตรกรปี ๒๕๖๐ จำนวน ๖,๙๖๔ ราย ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗,๔๓๔ ราย และปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔,๑๕๐ ราย โดยปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ พันธุ์พืช/เมล็ดพันธุ์ผัก รวม ๓,๙๗๑ ตัน ๕,๓๖๒ ของ ๑,๘๗๕ ท่อน สัตว์ปีก (ไก่ไข่ เป็ดไข่ เป็ดเทศ) ๔๘,๘๒๓ ตัว และสัตว์น้ำ (ปลา) ๓.๕๘ ล้านตัว

๖) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว รวมทั้งสิ้น ๑๕.๔๑ ล้านบาท ร้อยละ ๔.๗๒ ของงบประมาณที่จัดสรร ๓๒๖.๗๐ ล้านบาท

๒.๘.๒ ผลการติดตาม จากการลงพื้นที่ติดตามในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ เมษายน ๒๕๖๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

๑) จังหวัดชุมพร ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ พบว่า มีการดำเนินงาน ๒ กิจกรรมได้แก่

๑.๑) จัดอบรมหลักสูตรกลางแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่ ๔ อำเภอ รวม ๓๕๕ ราย ได้แก่ อำเภอสวี จำนวน ๑๑๘ ราย อำเภอเมือง จำนวน ๘๘ ราย อำเภอท่าแซะ จำนวน ๘๗ ราย และ อำเภอหลังสวน จำนวน ๖๒ ราย

๑.๒) แจกปัจจัยการผลิตเพื่อการพึ่งพาตนเองเบื้องต้นแก่เกษตรกร อาทิ ไม้ไผ่ อาหาร วิตามิน ต้นหม่อนผลสด/หม่อนใบ และปลา เป็นต้น สำหรับแผนการอบรมหลักสูตรกลางและแจกปัจจัยการผลิตฯ ในอำเภอประทิวและอำเภอละแม มีแผนดำเนินการในช่วงปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๒

๒) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒.๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๒,๒๕๙ ราย จำแนกเป็น ๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐ รวม ๗๕๑ ราย แบ่งเป็น กลุ่ม A จำนวน ๒๗๕ ราย กลุ่ม B จำนวน ๓๑๓ ราย กลุ่ม C จำนวน ๑๖๓ ราย ปี ๒๕๖๑ รวม ๗๕๖ ราย แบ่งเป็นกลุ่ม A จำนวน ๒๐๔ ราย กลุ่ม B จำนวน ๓๔๑ กลุ่ม C จำนวน ๒๑๑ ราย และ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗๕๒ ราย

๒.๒) จัดฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ ๖ หลักสูตร ๒ วัน แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในปี ๒๕๖๒ ตามรายวิชา ๑) ศาสตร์พระราชา/ เกษตรทฤษฎีใหม่ ๒) การสื่อสารปฏิสัมพันธ์จิตอาสาและการป้องกันยาเสพติดในชุมชน ๓) การทำบัญชีครัวเรือน ๔) การลดต้นทุนการผลิต/ลดรายจ่าย ๕) การสร้างผลผลิต การสร้างรายได้ ในอำเภอชัยบุรี มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น ๑๔๐ ราย (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ๖๕ ราย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๕๐ ราย และสำนักงานเกษตรจังหวัด ๒๕ ราย) ในอำเภอเวียงสระ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๔๘ ราย (สำนักงานประมงจังหวัด ๕ ราย สำนักงานพัฒนาที่ดิน ๑ ราย โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ๙ ราย การยางแห่งประเทศไทย ๓ ราย และสำนักงานเกษตรจังหวัด ๓๐ ราย)

๓) จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓.๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๓,๓๕๕ ราย จำแนกเป็น ๑) ปี ๒๕๖๐ รวม ๑,๐๘๐ ราย แบ่งเป็น กลุ่ม A จำนวน ๓๗๘ ราย กลุ่ม B จำนวน ๔๗๙ ราย กลุ่ม C จำนวน ๒๒๓ ราย เกษตรกร ปี ๒๕๖๑ รวม ๑,๑๙๒ ราย แบ่งเป็นกลุ่ม A จำนวน ๓๔๐ ราย กลุ่ม B จำนวน ๖๑๓ กลุ่ม C จำนวน ๒๓๙ ราย และปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๘๓ ราย

๓.๒) การติดตามตรวจเยี่ยมเยียนเกษตรกร

(๑) อำเภอเชียรใหญ่ มีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐- ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๒๒๑ ราย ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๐ - ปี ๒๕๖๒ ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา ทางด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และการรวมกลุ่ม รวมทั้งติดตามเยี่ยมเยียน เกษตรกรปี ๒๕๖๐ ดำเนินการแล้วเฉพาะเกษตรกร กลุ่ม A ครบตามเป้าหมาย ๒๑ ราย โดยเกษตรกรนำคำแนะนำไปใช้ในการทำการเกษตรบางส่วน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ เนื่องจากพื้นที่ไม่เหมาะสม สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๒ มีการจัดอบรมหลักสูตรกลางให้แก่เกษตรกร แต่เกษตรกรยังไม่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ

(๒) อำเภอปากพนัง มีศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑๗๘ ราย ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา ทางด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำบัญชีครัวเรือน การลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย การสร้างผลผลิต สร้างรายได้ ดำเนินการแล้วเฉพาะเกษตรกร ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ โดยเกษตรกรนำคำแนะนำไปใช้ในการทำการเกษตรบางส่วน คิดเป็นร้อยละ ๓๕ สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๒ มีการพบปะ ๕ ประสาน และอบรมหลักสูตรกลางแล้ว ทั้ง ๑๗๘ ราย แต่เกษตรกรยังไม่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ

๔) ประเด็นที่พบ

๔.๑) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างการจัดอบรมหลักสูตรกลาง และการพบปะ ๓ ประสาน/ ๕ ประสาน

๔.๒) จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในอำเภอที่มีความพร้อม หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในอำเภอนั้นๆ จะทยอยแจกปัจจัยการผลิตเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร ได้แก่ ไข่ อาหาร วิตามิน ต้นหม่อนผลสด/หม่อนใบ และปลา เป็นต้น ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกรยังไม่ได้รับปัจจัยการผลิตเบื้องต้นของโครงการ ใน ปี ๒๕๖๒ เนื่องจากพังังจัดการอบรมเสร็จสิ้น

๔.๓) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ขาดความต่อเนื่องในการติดตามเยี่ยมเยียน เพราะเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเฉพาะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๖๒

๕) ข้อเสนอแนะ

๕.๑) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรดำเนินการเร่งจัดการอบรมหลักสูตรกลาง และการพบปะ ๓ ประสาน/ ๕ ประสานให้แล้วเสร็จ และเตรียมการแจกปัจจัยการผลิตเบื้องต้นของโครงการ

๕.๒) คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ทั้ง ๓ จังหวัด ควรประชุมชี้แจงแผนการแจกปัจจัยการผลิตของหน่วยงานและ เพื่อเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในการแจกปัจจัยการผลิตเบื้องต้น

๕.๓) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของโครงการ คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ควรติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

๒.๙ แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

๒.๙.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) ด้านการส่งเสริม

๑.๑) ส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๑/๖๒ รอบที่ ๒ พื้นที่ ๑๑.๔๕ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๗๙ ของเป้าหมาย ๑๑.๓๖ ล้านไร่ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ๕๓๑,๔๒๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๗๗.๑๔ ของเป้าหมาย ๓๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน ๘.๘๗ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๘ ของเป้าหมาย ๑๑.๓๖ ล้านไร่

๑.๒) ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง พื้นที่ ๑๖๒,๘๓๑.๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๒ ของเป้าหมาย ๒๐๐,๐๐๐ ไร่

๑.๓) ส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่ กลุ่มแปลงใหญ่ จำนวน ๒,๓๗๐ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน ๒,๓๖๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๘ ของเป้าหมาย ๒,๓๗๐ แปลง ส่วนการถ่ายทอดความรู้การตรวจรับรองข้าว GAP อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม และการพัฒนาผู้นำชาวนาในนาแปลงใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม

๑.๔) ส่งเสริมการผลิตข้าวและการตลาดข้าวพันธุ์ กข๔๓ พื้นที่ ๑๖,๕๖๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๒ ของเป้าหมาย ๖๐,๐๐๐ ไร่ ส่งเสริม การผลิตข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ พื้นที่ ๖๔,๘๓๐.๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๕๔ ของเป้าหมาย ๖๑,๔๒๗ ไร่ ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ๙๑๘,๐๐๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๒๙.๕๐ ของเป้าหมาย ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ มีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเกินกว่าเป้าหมาย ซึ่งกรมการข้าวจะดำเนินการคัดกรองอีกครั้ง และส่งเสริมการเกษตรแบบแม่นยำสูง ครอบคลุมเป้าหมาย ๒๑ แปลง ในพื้นที่ ๑,๐๕๐ ไร่ ส่วนการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ๑๒,๐๔๕ ตัน อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒) ด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี มีปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ ๕๗,๓๖๐.๘๗ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒๙ ของเป้าหมาย ๘๔,๐๐๐ ตัน สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ได้ ๓๓,๓๑๕ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๖ ของเป้าหมาย ๘๔,๐๐๐ ตัน

๓) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน ๒,๗๗๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๘ ของเป้าหมาย ๑๑,๒๕๐ ราย

๔) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๖๖๑.๒๘ ล้านบาท ร้อยละ ๔๑.๕๘ ของงบประมาณที่จัดสรร ๑,๕๙๐.๔๐ ล้านบาท

๒.๙.๒ ผลการติดตาม

จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการย่อยภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีดังนี้

๑) โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ (พันธุ์ กข๔๓) จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี ๒๕๖๒

๑.๑) ในช่วงฤดูการผลิตที่ผ่านมา (นาปรัง ๒๕๖๒) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๖๑๗ ราย พื้นที่ ๑๒,๑๙๐ ไร่ ผลผลิต ๖๐๐ - ๘๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรขายได้ราคาดี เฉลี่ยตันละ ๑๐,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากหลายหน่วยงานในจังหวัดทั้งสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ได้ประสานความร่วมมือภาคเอกชนรับซื้อผลผลิตข้าวในโครงการที่ผ่านการตรวจรับรองและได้รับมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice)

๑.๒) ในฤดูการผลิตข้าวหน้าปี ๒๕๖๒/๖๓ อยู่ระหว่างรับสมัครเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวตามโครงการ โดยคาดว่า เกษตรกรจะร่วมโครงการมากกว่าเป้าหมายที่จังหวัดกำหนดไว้ ๒,๐๐๐ ราย เนื่องจากเกษตรกรให้ความสนใจปลูกข้าวพันธุ์ กข ๔๓ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะดำเนินการในรูปแบบกลุ่มมาแปลงใหญ่ ใช้เมล็ดพันธุ์จากกลุ่มในลักษณะการยืมและคืนเมื่อได้ผลผลิต

๒) โครงการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรแปลงต้นแบบจำนวน ๓ แปลง พื้นที่ ๕๐ ไร่ บริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยี มีการปรับระดับพื้นที่นาให้เรียบสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงด้วยรถไถปรับระดับดิน พร้อมระบบเลเซอร์ ช่วยให้ระบบการส่งน้ำและระบายน้ำในแปลงนาทำได้สะดวก รวดเร็ว คาดการณ์ผลผลิตได้แม่นยำ สามารถลดต้นทุนการจัดการน้ำ ได้ผลผลิตในแปลงนาเฉลี่ย ๗๗๑ กิโลกรัม/ไร่ โดยภาครัฐได้สนับสนุนประสานหาแหล่งเทคโนโลยี และเกษตรกรยังได้มีการร่วมลงทุนด้วยตนเอง ในการจ้างเหมารถไถพร้อมอุปกรณ์ (ค่าใช้จ่ายไร่ละ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท) เพื่อปรับระดับพื้นที่นาในโครงการ เนื่องจากเห็นว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน

๓) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ ปี ๒๕๖๒ จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ มีเกษตรกรเข้าร่วม ๗๖๒ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย โดยเกษตรกรได้รับการอบรมการปลูกข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ การตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกข้าว การแนะนำใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ข้าวหอมมะลิและปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งเกษตรกรเริ่มปลูกข้าวแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคม คาดว่าจะได้รับผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นประมาณ ๕ - ๑๐ กิโลกรัมต่อไร่ จากผลผลิตที่ได้เฉลี่ย ๓๕๐ กิโลกรัมต่อไร่

๔) ข้อค้นพบ

๔.๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมทั้ง ๓ โครงการ เห็นว่า การดำเนินโครงการฯ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ควรมีการดำเนินการต่อเนื่อง และต้องการให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งให้จัดหาแหล่งน้ำในการทำเกษตร โดยเกษตรกรร้อยละ ๘๐.๐๐ สามารถลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ ๖๕.๐๐ มีรายได้เพิ่มขึ้น และร้อยละ ๖๓.๐๐ มีตลาดรองรับผลผลิตแน่นอน นอกจากนี้ เกษตรกรได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถเพิ่มผลผลิตจากการอบรม/ถ่ายทอดความรู้ มีการรวมกลุ่มสร้างอำนาจการต่อรอง

๔.๒) ในการส่งเสริมปลูกข้าวพันธุ์ กข๔๓ มีเกษตรกรให้ความสนใจในการปลูกข้าวพันธุ์ กข๔๓ จำนวนมาก โดยมีเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการซื้อเมล็ดพันธุ์จากเอกชนมาปลูก นอกเหนือจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับสนับสนุนจากนาแปลงใหญ่ ทำให้ปริมาณผลผลิตมีมากกว่าความต้องการของโรงสี/ผู้ประกอบการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อให้ราคาตกต่ำ และมีปริมาณข้าวคงเหลือในปีถัดไป อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพข้าวได้

๔.๓) ราคาซื้อผลผลิตของภาคเอกชนที่เข้าร่วมในโครงการยังต้องเป็นไปตามกลไกตลาด ขั้นตอนและเงื่อนไขการรับซื้อของเกษตรกรบางรายไม่ชัดเจน

๕) ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้กรมการข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตร

๕.๑) เข้าดูแล ประสาน และพัฒนาตามแนวทางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรต่อเนื่องตามนโยบาย

๕.๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวควรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทุกฤดูการผลิต

๕.๓) ตรวจสอบคุณภาพของข้าวพันธุ์ กข๔๓ ให้เป็นมาตรฐาน GAP วางแผนการตลาด และควบคุมผลผลิตไม่ให้มากเกินไปเกินความต้องการ เพื่อให้ข้าวพันธุ์ กข๔๓ เป็นข้าวคุณภาพดี มีมาตรฐาน

๒.๑๐ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๒.๑๐.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๑.๑) สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตร

(๑) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ดำเนินการได้ ๓๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๒๒ รายการ มีพื้นที่ชลประทาน ๑๑,๗๑๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๖ ของเป้าหมาย ๑๙๓,๑๑๓ ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ ๓๗,๖๖๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๗ ของเป้าหมาย ๒๕๖,๖๕๖ ไร่ ความจุเก็บกัก ๐.๑๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๔ ของเป้าหมาย ๓๑.๕๗ ล้าน ลบ.ม. และมีครีวเรือรับประโยชน์ ๓,๑๙๐ ครีวเรือ คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๙ ของเป้าหมาย ๗๔,๔๑๒ ครีวเรือ

(๒) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ดำเนินการได้ ๑๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ รายการ มีพื้นที่ชลประทานแล้ว ๕,๕๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๗ ของเป้าหมาย ๒๐,๗๐๐ ไร่

(๓) โครงการปรับปรุงชลประทาน ดำเนินการได้ ๒,๔๙๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๘ ของเป้าหมาย ๓,๘๗๗ รายการ มีพื้นที่รับประโยชน์แล้ว ๑๔๙,๙๑๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๗ ของเป้าหมาย ๗๗๓,๙๗๒ ไร่

(๔) จัดรูปที่ดิน มีเป้าหมาย ๙๒,๘๒๘ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๒) จัดการน้ำท่วมและอุทกภัย เป้าหมาย ๒๐๑ รายการ พื้นที่รับประโยชน์ ๔๑๒,๕๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้ว ๑๘ รายการ มีพื้นที่รับประโยชน์แล้ว ๙,๔๑๖ ไร่ คือ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ส่วนที่เหลือ ได้แก่ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) จังหวัดชัยภูมิ โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอลำทะเมนชัย (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๓) จัดการคุณภาพน้ำ ดำเนินการได้ ๓๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๕๖ รายการ มีพื้นที่รับประโยชน์แล้ว ๑๑,๔๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๐ ของเป้าหมาย ๔๐,๐๐๐ ไร่

๒) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ดำเนินการได้ ๑๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๙ ของเป้าหมาย ๑๘๗ รายการ พื้นที่ชลประทาน ๙,๒๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๓ ของเป้าหมาย ๕๘,๗๙๙ ไร่ และมีพื้นที่รับประโยชน์แล้ว ๑๘,๔๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๗ ของเป้าหมาย ๓๙๕,๒๓๖ ไร่

๓) พัฒนาแหล่งน้ำระดับชุมชน ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ดำเนินการได้ ๒๙,๗๘๗ บ่อ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๔ ของเป้าหมาย ๓๘,๓๑๔ บ่อ และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินการได้ ๓๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๓ ของเป้าหมาย ๑๗๗ แห่ง ส่วนการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน ๗ แห่ง และการจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ในพื้นที่ ๑๗ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔) โครงการปฏิบัติการฝนหลวง ในพื้นที่ ๒๒๑ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๙ ของเป้าหมาย ๒๓๐ ล้านไร่

๕) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๙,๑๖๐.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๕ ของงบประมาณที่จัดสรร ๕๑,๗๑๘.๑๑ ล้านบาท

๒.๑๐.๒ ผลการติดตาม

จากการลงพื้นที่ติดตามในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

๑) การจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ดำเนินการโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ในการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต ที่บ้านมะเมียงใต้ ตำบลโซคนาสาม อำเภอปราสาท โดยมีความยาวคลองส่งน้ำ ๑,๗๖๐ เมตร ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕.๐๐ เนื่องจากติดปัญหาการปรับแบบการก่อสร้างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพพื้นที่ โดยมีการก่อสร้างคลองบางส่วนไปแล้วจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน ความยาว ๓๐๐ เมตร ทำให้ ส.ป.ก. จังหวัดสุรินทร์ ต้องมีการปรับแบบก่อสร้างลดความยาวคลองส่งน้ำลงเหลือ ๑,๔๖๐ เมตร และมีปรับระดับคลองให้สอดคล้องกับส่วนที่สร้างแล้วเสร็จ พร้อมปรับปรุงทางเชื่อมแปลงนาใหม่ในบางจุด ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการอนุมัติแบบก่อสร้างที่ปรับปรุงแล้วจากส่วนกลาง คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันตามแผนที่วางไว้

๑.๑) ข้อค้นพบ ข้อจำกัดของการออกแบบก่อสร้างที่มีการดำเนินการล่วงหน้าหลายปี ก่อนจะได้รับ การอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการ ในขณะที่สภาพพื้นที่การก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินการก่อสร้างตามแบบเดิมที่ได้รับการอนุมัติ และทับซ้อนกับการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่น ส่งผลทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากต้องมีการแก้ไขแบบก่อสร้างใหม่ที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้น

๑.๒) ส.ป.ก. จังหวัดสุรินทร์ ควรดำเนินการร่วมกับ ส.ป.ก. ส่วนกลางเพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่ใหม่ เพื่อปรับปรุงแบบให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบัน และสามารถลงนามในสัญญาก่อสร้างได้โดยมีการวางแผนร่วมกัน รวมทั้งเตรียมพร้อมดำเนินการทันทีที่มีการอนุมัติแบบก่อสร้างใหม่แล้วเสร็จ

๒) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน (พต.) ดำเนินการก่อสร้างงานระบบท่อส่งน้ำใต้ดินเข้าพื้นที่การเกษตร ๑ ระบบ ในพื้นที่บ้านศิระชะ้าง ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา สร้างโรงเรือนเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หอสูงสำหรับตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร และระบบท่อ ความยาว ๓,๑๐๐ เมตร พร้อมจุดจ่ายน้ำ ๕๐ จุดจ่าย พื้นที่รับประโยชน์ ๓๐๐ ไร่ วางแทนที่รับน้ำ ก่อสร้างอาคารติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วเสร็จ ส่วนการเทพื้นฐานหอสูงตั้งถังเก็บน้ำอยู่ระหว่างการประกอบถังน้ำพร้อมขาตั้ง พร้อมทั้งดำเนินการวางท่อน้ำบางส่วน มีความก้าวหน้าโดยแล้ว ร้อยละ ๖๐.๐๐ ของกระบวนการทั้งหมด

๒.๑) ข้อค้นพบ งานระบบท่อที่ฝังใต้ดิน ต้องมีการเปิดหน้าดินเพื่อทำการฝังท่อในบางจุดพื้นที่แคบ ผู้รับจ้างต้องปรับเปลี่ยนใช้รถชุดขนาดเล็กแทน เพื่อลดผลกระทบต่อเจ้าของที่ดิน

๒.๒) ข้อเสนอแนะ ควรเร่งรัดการวางระบบท่อพร้อมจุดจ่ายน้ำให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง เนื่องจากแนวท่อส่วนใหญ่เป็นแนวถนนดิน ซึ่งหากฝนตก จะทำให้การเข้าพื้นที่ รวมทั้งการขนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร จะไม่สามารถดำเนินการได้

๓) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พต.) สร้างฝายคอนกรีตบ้านหลักร้อย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย เป็นการสร้างฝายคอนกรีตทดแทนฝายเดิมที่ชำรุด เพื่อเพิ่มปริมาตรการกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าสัญญาที่กำหนด เนื่องจากผู้รับเหมาเข้าดำเนินการในพื้นที่ล่าช้า โดยระยะเวลาตามสัญญาจะเริ่มช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ - ๙ เมษายน ๒๕๖๒ แต่ผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทำให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

๓.๑) ข้อค้นพบ ผลงานการก่อสร้างดำเนินได้ล่าช้ากว่ากำหนดการในสัญญาการจ้างงาน เนื่องจากผู้รับเหมาเข้าปฏิบัติงานล่าช้า และแรงงานที่เข้าดำเนินการมีจำนวนน้อย ทำให้ความคืบหน้าการก่อสร้างคืบหน้าช้ากว่าที่ควร

๓.๒) ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาต้องเร่งรัดติดตามงานผู้รับเหมา เพื่อให้ทันใช้ประโยชน์ในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง เนื่องจากพื้นที่ตั้งฝายอยู่กลางทุ่งนา และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่จะทำได้ลำบาก

๒.๑๑ การส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน

๒.๑๑.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสหกรณ์ ๑๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖ ของเป้าหมาย ๑๔ แห่ง

๒) พัฒนาศักยภาพการบริหารเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสหกรณ์จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ การอบรมหลักสูตรการวางแผนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกัน ๒๖ สหกรณ์ เกษตรกรจำนวน ๒,๑๗๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๘ ของเป้าหมาย ๒,๒๗๕ ราย หลักสูตรที่ ๒ อบรมหลักสูตรการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ๑๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ ของเป้าหมาย ๑๔๐ ราย

๓) แนะนำ ส่งเสริม และติดตามการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร ๖๒ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๘ ของเป้าหมาย ๖๕ สหกรณ์

๔) สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำพื้นที่แปลงใหญ่ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ ๓ หลักสูตร หลักสูตรระดับที่ ๑ จำนวน ๒,๑๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๓๓ ของเป้าหมาย ๒,๑๐๐ ราย หลักสูตรระดับที่ ๒ จำนวน ๑๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐๐ ราย และหลักสูตรระดับที่ ๓ จำนวน ๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ราย ทั้งนี้ในหลักสูตรระดับที่ ๒ และระดับที่ ๓ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่ผ่านการอบรมช่างท้องถิ่นระดับที่ ๑ ในระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑

๕) ส่งเสริมการใช้และการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ในพื้นที่แปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรชุมชน ๓๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ติดตามนิเทศให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง ส่วนสถิติการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ และถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ๑๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๓๐๐ ราย ส่วนการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบแม่นยำ/อัจฉริยะในพื้นที่นำร่องแปลงใหญ่ ๕ ครั้ง อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๖) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒๙.๐๗ ล้านบาท ร้อยละ ๙๒.๑๔ ของงบประมาณที่จัดสรร ๓๑.๕๕ ล้านบาท

๒.๑๑.๒ ผลการติดตาม

๑) กิจกรรมการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น จากการติดตามเกษตรกรที่ผ่านการอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ ๑ - ๓ ปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม และศรีสะเกษ พบประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้ (รายงาน ธ.ค. ๖๑)

๑.๑) การถือครองเครื่องจักรกลทางการเกษตร ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ ๙๗.๐๒ มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเป็นของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๑.๕๔ เป็นเครื่องตัดหญ้า รองลงมาร้อยละ ๘๐.๐๐ เป็นเครื่องพ่นยา/ปุ๋ย ร้อยละ ๗๖.๙๒ เป็นรถไถเดินตาม ร้อยละ ๕๖.๙๒ เป็นเครื่องสูบน้ำ ที่เหลือเป็นรถไถขนาดใหญ่ และรถไถเดินตาม ส่วนอีกร้อยละ ๒.๐๖ ไม่มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาก่อน

๑.๒) ความรู้ในการบำรุงรักษา/ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตร ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรร้อยละ ๖๒.๖๙ มีความรู้การบำรุงรักษา/ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรอยู่ก่อนแล้ว โดยได้รับการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จากช่างในหมู่บ้าน และจากญาติพี่น้องที่มีความรู้ด้านนี้ และร้อยละ ๓๗.๓๑ ไม่เคยมีความรู้มาก่อน

๑.๓) หลังเข้าร่วมโครงการ (เกษตรกรที่ร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๑)

- การเข้ารับการอบรมความรู้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้ง ๓ ระดับ ผ่านการอบรมแล้วทั้งหมด เมื่อสอบถามถึงหลักสูตรที่อบรม เกษตรกรร้อยละ ๙๘.๕๑ มีความเห็นว่า เนื้อหาสาระของแต่ละหลักสูตรตรงกับความต้องการ ส่วนอีกร้อยละ ๑.๔๙ มีความเห็นว่าไม่ตรงกับความต้องการ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่อบรมในระดับที่ ๑ โดยให้ข้อคิดเห็นว่า เนื้อหาสาระที่ถ่ายทอดควรมากกว่าความรู้พื้นฐาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความรู้มาบ้างแล้ว ทั้งนี้ หลังผ่านการอบรมเกษตรกรจะได้รับวัสดุอุปกรณ์ โดยในระดับที่ ๑ จะได้รับไส้กรองและน้ำมันเครื่อง ระดับที่ ๒ - ๓ เป็นอุปกรณ์การซ่อม เช่น ประแจแหวนช่างปากตาย ประแจล็อกตัวที่ด้ามขันบล็อกด้ามแข็ง เป็นต้น จากการสอบถาม เกษตรกรร้อยละ ๖๕.๖๗ ได้รับวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน ส่วนอีกร้อยละ ๓๔.๓๓ ไม่ได้รับวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากอยู่อบรมไม่ครบตามเวลา และกลับไปทำธุรกิจส่วนตัวก่อน

- การนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ผ่านการอบรม ร้อยละ ๙๗.๐๑ ได้นำความรู้ไปปรับใช้แล้ว เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ใส้กรองอากาศ สายพาน เป็นต้น ที่เหลือร้อยละ ๒.๙๙ ยังไม่ได้้นำความรู้ไปปรับใช้ เนื่องจากในช่วงที่สำรวจข้อมูลยังไม่ถึงรอบของการบำรุงรักษา หรือยังไม่มีเครื่องฯ เสีย ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตรทั้งก่อนและหลังการอบรม พบว่า เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการจ้างเพื่อดำเนินการลดลงจากร้อยละ ๒๘.๐๐ เหลือร้อยละ ๑๔.๘๙ และซ่อมบำรุงด้วยตนเองมากขึ้น จากร้อยละ ๗๘.๐๐ เป็นร้อยละ ๙๗.๘๗ หลังการอบรม

- การขยายผลความรู้ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมร้อยละ ๗๓.๑๓ ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับเพื่อนบ้าน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๙ และสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ ๗๑.๔๓ หรือเฉลี่ยในสัดส่วนเท่ากัน ๓ ราย ส่วนการถ่ายทอดต่อให้เด็กหรือเยาวชนในหมู่บ้านมีเพียงร้อยละ ๑๐.๒๐

๑.๔) ความเห็นของเกษตรกร ร้อยละ ๕๖.๖๗ ต้องการให้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ร้อยละ ๒๖.๖๗ ควรเพิ่มระยะเวลาการจัดอบรมในแต่ละระดับให้มากขึ้น ร้อยละ ๒๐.๐๐ ต้องการให้เพิ่มเนื้อหาการอบรมให้หลากหลายมากขึ้น (การซ่อมบำรุงเครื่องมือหลาย ๆ ชนิด) และจัดอบรมในชุมชน เพื่อสะดวกต่อการเดินทางไปอบรม และร้อยละ ๑๐.๐๐ ต้องการให้สนับสนุนเครื่องมือซ่อมให้กับชุมชน เพราะให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้เกษตรกรต้องการให้เพิ่มจำนวนผู้เข้าอบรม เน้นการฝึกปฏิบัติกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เสียจริง เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และให้เจ้าหน้าที่มาติดตามให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

๒) กิจกรรมการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรแก่สหกรณ์

จากการติดตามสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรในปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี และปราจีนบุรี รวม ๘ สหกรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พบประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้

๒.๑) วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีอยู่เดิม พบว่า สหกรณ์ที่ขอรับการสนับสนุนร้อยละ ๖๒.๕๐ มีวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรอยู่ก่อนแล้ว อาทิ เครื่องผลิตอาหารสัตว์แบบผง เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องพ่นยา รถเกี่ยวพรวนข้าว ลานตาก เป็นต้น ส่วนร้อยละ ๓๗.๕๐ ยังไม่เคยมีวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้มาก่อน

๒.๒) ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม

(๑) การขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรของสหกรณ์ ภาครัฐสนับสนุนเงินอุดหนุนเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างประมาณ ร้อยละ ๗๐.๐๐ และสหกรณ์จ่ายสมทบอีกร้อยละ ๓๐.๐๐ ของราคาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เกี่ยวกับธุรกิจของสหกรณ์ เช่น ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ หรือการรวบรวมผลผลิต เพื่อเพิ่มขนาดหรือกำลังผลิตให้สูงขึ้นจากที่มีอยู่เดิม หรือเพิ่มเติมในส่วนที่จะเชื่อมโยงจากวัสดุอุปกรณ์เดิมที่มี ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ฯ ที่ขอสนับสนุนร้อยละ ๕๐.๐๐ เป็นรถดักกล้วย (ของสหกรณ์ทั้ง ๘ แห่ง) ร้อยละ ๒๕.๐๐ เป็นเครื่องผสมอาหารสัตว์ ร้อยละ ๑๒.๕๐ เท่ากัน เป็นรถแทรกเตอร์ โรงคลุมพร้อมเครื่องขัง ลานคอนกรีต โรงเก็บวัตถุดิบ เครื่องผลิตอาหารอัดเม็ด เครื่องผลิตปุ๋ย ผานไถกลบตอซัง เครื่องพ่นยา และบังเกอร์

(๒) การใช้ประโยชน์ สหกรณ์ทั้ง ๘ แห่ง มีการใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ฯ แล้ว โดยร้อยละ ๘๗.๕๐ สหกรณ์ เป็นผู้ใช้ประโยชน์เอง และร้อยละ ๑๒.๕๐ ใช้ประโยชน์โดยสมาชิกสหกรณ์ เช่น ผานไถกลบตอซัง รายละเอียด ดังนี้

(๒.๑) สหกรณ์การเกษตรด้านขุนทด จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน ๒.๐๓ ล้านบาท สหกรณ์สมทบอีก ๐.๘๗ ล้านบาท สำหรับจัดซื้อเครื่องผลิตอาหารสัตว์อัตโนมัติ เดิมสหกรณ์มีเครื่องผลิตอาหารสัตว์แบบผง ใช้แรงงานคนในการผลิต ๑๐ คน คิดเป็นค่าจ้าง ๙๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน ผลิตอาหารสัตว์แบบผงได้ ๑,๘๗๒ ตันต่อปี ในปี ๒๕๖๑ ขอสนับสนุนเป็นเครื่องผลิตอาหารสัตว์แบบเม็ด ขนาด ๓ ตันต่อชั่วโมง ช่วยลดจำนวนแรงงานจ้างลง ๕ ราย เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน มีปริมาณการผลิต (เดือนเมษายน - ตุลาคม ๖๑) ประมาณ ๓๖,๖๓๓ ถุง มูลค่า ๑๒.๓๒ ล้านบาท ส่งจำหน่ายให้กับฟาร์มและตลาด ๓๖,๒๘๒ ถุง มูลค่า ๑๔.๘๐ ล้านบาท ซึ่งการผลิตแบบเม็ดช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานถึง ๓ เดือน (แบบผงเก็บได้ ๑ เดือน)

(๒.๒) สหกรณ์โคนมด้านขุนทด จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน ๒.๐๓ ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ ๐.๘๗ ล้านบาท สำหรับจัดซื้อเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด ๘ คิว และรถตักถ้อยาง ขนาด ๙๐ แรงม้า เพื่อช่วยในการขนย้ายอาหาร TMR ซึ่งเดิมสหกรณ์ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการสั่งซื้ออาหารเม็ดระหว่างสมาชิกสหกรณ์กับบริษัท ในปี ๒๕๖๑ ณ ช่วงสำรวจเพิ่งเริ่มใช้งานเครื่องผสมอาหาร TMR ได้ประมาณ ๑ เดือนกว่า (๒ ตุลาคม - ๑๘ พฤศจิกายน) ผลิตอาหารสัตว์ได้ ๗๐.๑๗ ตัน

(๒.๓) สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน ๔.๘๑ ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ ๒.๐๗ ล้านบาท สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ๕ รายการ ได้แก่ เครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด ๙ คิว รถแทรกเตอร์ ขนาด ๘๕ แรงม้า เครื่องซัง ขนาด ๘๐ ตัน พร้อมโรงคลุม โรงเก็บวัสดุขี้ด ขนาด ๑,๑๒๐ ตารางเมตร และลานคอนกรีต ขนาด ๑,๓๐๐ ตารางเมตร

- เครื่องผสมอาหาร TMR เดิมสหกรณ์ใช้วิธีการจัดหาอาหารให้สมาชิกสหกรณ์ผ่านบริษัทเอกชน และขอใช้เครื่องของชุมชนในการผลิตอาหารขึ้นเพื่อจำหน่ายแก่สมาชิกสหกรณ์ มีปริมาณการผลิต ๖๑๒ ตันต่อปี ใช้คนงานประมาณ ๗ - ๘ คนต่อรอบการผลิต ส่วนเครื่องผสมอาหาร TMR ที่ขอรับการสนับสนุนในปี ๒๕๖๑ เริ่มใช้งานได้ ๔ เดือน (เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม ๖๑) ผลิตอาหารสัตว์ได้ ๑๔๒.๘๐ ตัน จำหน่ายราคา ๔ บาทต่อกิโลกรัม ถูกกว่าเอกชน ๐.๕๐ บาท

- รถแทรกเตอร์ สหกรณ์ใช้ในการปรับพื้นที่ของสหกรณ์ และใช้ในการผสมอาหาร (ผูกกำลังเครื่องผสมอาหารในการปั่นเหวี่ยง)

- เครื่องซังพร้อมโรงคลุม ให้บริการซังวัสดุขี้ดต่าง ๆ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง (เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน ๖๑) โดยสหกรณ์คิดค่าบริการ ๒๐ บาทต่อคัน เท่ากับผู้ประกอบการเอกชน

- โรงเก็บวัสดุขี้ด เดิมที่สหกรณ์ยังไม่มีโรงเก็บวัสดุขี้ด จะใช้วิธีการซื้อมาผลิตไป ไม่ได้มีการสต็อกวัสดุขี้ดไว้ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ เนื่องจากเป็นโรงแบบโล่ง (ฝนสาดเข้าได้) โดยสหกรณ์มีแผนจะทำผนังปิด เพื่อป้องกันฝนสาด

- ลานคอนกรีต จุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ตากวัสดุขี้ดสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ยังไม่มีการใช้งาน เนื่องจากมีฝนตก ทั้งนี้ สหกรณ์วางแผนการให้บริการใช้ลานคอนกรีตโดยคิดอัตราค่าบริการตันละ ๑๐๐ - ๑๒๐ บาท และทำเป็นจุดรวบรวมผลผลิต เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง

(๒.๔) สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรโพธิ์บึง จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนแห่งละ ๑.๘๗ ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ ๐.๘๐ ล้านบาท เพื่อจัดซื้อรถตัดกล้วย ขนาด ๒๑๐ แรงม้า แห่งละ ๑ คัน มีจุดประสงค์เพื่อใช้ตัดข้าวเปลือกในธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ ซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว ๑ คัน ขนาด ๑๑๐ แรงม้า ตัดข้าวเปลือกได้บั้งก็ละ ๕๐๐ กิโลกรัม ขณะที่รถตัดกล้วยที่ขอใหม่ ตัดข้าวเปลือกได้ ๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อบั้งก็ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการตัดข้าวเปลือกลงได้ โดยข้าวเปลือก ๒๘ ตัน จากเดิมใช้เวลา ๓๐ นาที ลดลงเหลือ ๑๐ นาที ส่วนสหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด เดิมใช้วิธีเช่ารถตัดกล้วยจากเอกชนในการขนย้ายข้าวเปลือกจากลานตากใส่รถ เสียค่าบริการ ๔๐ บาทต่อตัน หรือประมาณปี ละ ๕๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี ซึ่งเมื่อได้รับการสนับสนุนรถตัดกล้วยช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลง

(๒.๕) สหกรณ์การเกษตรลาดยาว จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนแห่งละ ๐.๐๕๓ ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ ๐.๐๒๔ ล้านบาท เพื่อจัดซื้อพานไถกลบตอซัง ๑ ชุด และเครื่องพ่นยา ขนาด ๓๐๐ ลิตร เริ่มใช้ประโยชน์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๑ โดยให้บริการสมาชิกในการไถกลบตอซัง จำนวน ๑๖ ราย รวม ๕๒ ไร่ ช่วยลดรายจ่ายค่าไถให้กับสมาชิกได้ ๑๐๐ บาทต่อไร่ หรือ ๕,๒๐๐ บาท (เอกชนคิดค่าบริการ ๒๐๐ บาทต่อไร่) ส่วนเครื่องพ่นยา ให้บริการพ่นยาในแปลงเกษตร จำนวน ๑๔ ราย รวม ๑๕๒ ไร่ ช่วยลดรายจ่ายค่าพ่นยาได้ ๑๐ บาทต่อไร่ หรือ ๑,๕๒๐ บาท ทั้งนี้ การให้บริการยังทำได้เพียงบางส่วนในกลุ่มสมาชิก ๒๐ - ๓๐ ราย เท่านั้น

(๒.๖) สหกรณ์ประมงนิคมบ้านสร้างพัฒนาปราจีนบุรี จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนแห่งละ ๐.๐๕๓ ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ ๐.๐๒๔ ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ๑ เครื่อง ขนาดท่อ ๑๒ นิ้ว เพื่อช่วยในการสูบน้ำเข้าไร่นาของสมาชิก เดิมสหกรณ์ขอใช้จากโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML (ขนาด ๑๐ นิ้ว) เริ่มใช้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ มีสมาชิกมาใช้บริการประมาณ ๑๕ ราย คิดอัตราค่าสูบน้ำ ๑๐๐ บาทต่อชั่วโมง ช่วยลดรายจ่ายในส่วนนี้ได้ ๒๐ บาทต่อชั่วโมง และช่วยลดระยะเวลาในการสูบน้ำลง ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะมีท่อขนาด ๘ นิ้ว

๒.๑๒ ธนาคารสินค้าเกษตร

ดำเนินการจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร รวม ๗ ประเภท ดังนี้

๒.๑๒.๑ ธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรกรมพระราชดำริ สนับสนุนโคกระบือให้เกษตรกรรายใหม่ ๘,๘๙๖ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๔ ของเป้าหมาย ๙,๐๐๐ ตัว มอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ ๗,๐๕๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๔๑.๐๐ ของเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ตัว และให้คำแนะนำ ดูแลเกษตรกรรายเดิม ๖๔,๔๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๕ ของเป้าหมาย ๑๑๐,๐๐๐ ราย

๒.๑๒.๒ ธนาคารโคนมทดแทนฝูง ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์ และเข้าร่วมโครงการ ให้กับธนาคารที่จัดตั้งปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ แห่ง ตามเป้าหมาย ชี้แจงทำความเข้าใจกับสหกรณ์ และสมาชิกเป้าหมาย เกี่ยวกับการดำเนินงานธนาคารที่จะจัดตั้งในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ แห่ง ตามเป้าหมาย ส่วนการสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงโคนมทดแทนฝูงพร้อมอุปกรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๑๒.๓ ธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

๑) ธนาคารที่จัดตั้งเดิมในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐ แห่ง ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วทั้ง ๒๐ แห่ง ได้มีการประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ที่ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชน ๒๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๓๐ ของเป้าหมาย ๒๐ ครั้ง

๒) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๑ จัดทำแผนดำเนินการปี ๒๕๖๒ เสร็จแล้ว ๒๐ แห่ง และเตรียมแหล่งน้ำ เพิ่มอาหารธรรมชาติ ๒๕ ครั้ง ร้อยละ ๑๒๕ ของเป้าหมาย ๒๐ ครั้ง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในชุมชน ๑๑๖,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐๐,๐๐๐ ตัว รวมทั้ง ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับไปใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ จำนวน ๓๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๙๕ ของเป้าหมาย ๒๐ ครั้ง

๓) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๒ ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายแห่งใหม่ โดยประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมาย เพื่อชี้แจง รายละเอียด แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคาร และกำหนดบทบาทของคณะกรรมการในธนาคาร ๒๐ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย ให้ความรู้แก่ชุมชนในการเตรียมแหล่งน้ำ ให้เหมาะสม และเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ จำนวน ๒๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐ ครั้ง มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ ๑,๓๙๙ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๒๓๓.๑๗ ของเป้าหมาย ๖๐๐ ราย

๒.๑๒.๔ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

๑) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ พัฒนาศักยภาพธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต่อเนื่อง ๓๐ แห่ง โดยจัดประชุม เพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ ๑ มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑,๔๐๐ ราย ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ๑๔๘ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๗ ของเป้าหมาย ๖๐๐ ตัวอย่าง และจัดงานรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคาร และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ แห่ง

๒) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๒ จัดตั้งธนาคาร ๒๐ แห่ง โดยจัดเวทีชุมชนชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ๒,๐๔๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๔๕ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ราย สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ๙๖ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ตัน มุ้งตาข่ายไนลอน ๘๐ ม้วน คิดเป็น ร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐๐ ม้วน และกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ๔๐,๐๐๐ ใบ ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๑๒.๕ ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร

๑) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ประเมินผลการดำเนินงานของธนาคาร ๓๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย และจัดทำแผน การส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ๒๔ แห่ง ร้อยละ ๗๗.๔๒ ของเป้าหมาย ๓๑ แห่ง

๒) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์ธนาคารข้าวสถาบันในเกษตรกรให้สมาชิกรับทราบ ๓๘ แห่ง ร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๕๗ แห่ง

๓) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๒ ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่จะส่งเสริมจัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบัน เกษตรกรในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ แห่ง ร้อยละ ๒๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ แห่ง ชี้แจงทำความเข้าใจกับสหกรณ์เป้าหมาย ๑๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ แห่ง รวมทั้งกำหนดรูปแบบธนาคารข้าวฯ ระเบียบและวิธีปฏิบัติแล้ว ๕ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย ส่วนธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร ที่จัดตั้งใหม่

ปี ๒๕๖๒ ดำเนินการชี้แจงโครงการให้กับสหกรณ์เป้าหมาย ๒๕ แห่ง ร้อยละ ๑๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง และสนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์จำนวน ๒๒ แห่ง ร้อยละ ๑๑๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง ซึ่งมีสถาบันเกษตรกรขอรับสนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ ๒๒ แห่ง จากที่จัดตั้งได้ ๒๕ แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบอุปกรณ์

๒.๑๒.๖ ธนาคารเหมือนใหม่

๑) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖ แห่ง ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวางแผนการดำเนินงาน มีเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วม ๓๘๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๗ ของเป้าหมาย ๖๐๐ ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านเหมือนใหม่ ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ ของเป้าหมาย ๑๓ แห่ง

๒) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๒ จัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการ ๒ แห่ง มีเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วม ๔๓ ราย ร้อยละ ๕๗.๓๓ ของเป้าหมาย ๗๕ ราย

๒.๑๒.๗ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จัดตั้งธนาคาร ๗๗ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย ผลิตปุ๋ยหมัก ๒,๗๗๐ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๓ ของเป้าหมาย ๒,๘๐๐ ตัน และน้ำหมักชีวภาพ ๖๘๒,๖๐๐ ลิตร ร้อยละ ๙๔.๙๒ ของเป้าหมาย ๗๑๙,๑๐๐ ลิตร

๒.๑๒.๘ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓๖.๘๔ ล้านบาท ร้อยละ ๕๘.๕๖ ของงบประมาณที่จัดสรร ๖๒.๙๑ ล้านบาท

๒.๑๓ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)

๒.๑๓.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ๖,๑๔๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๙ ของเป้าหมาย ๗,๑๙๖ ไร่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยก่อสร้างแหล่งน้ำ เสร็จแล้ว ๔ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย ปรับปรุงแหล่งน้ำ เสร็จแล้ว ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๓ แห่ง ก่อสร้างทางและสะพาน เสร็จแล้ว ๑ แห่ง และก่อสร้างอื่น ๆ ได้แก่ อาคารเอนกประสงค์ขนาดกลาง อาคารเรียนรู้ อาคารรวบรวมผลผลิต และอาคารห้องน้ำสาธารณะ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ ของเป้าหมาย ๘ แห่ง รวมทั้งพัฒนาอาชีพและโครงสร้างพื้นฐานแก่เกษตรกร ๔๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๓ ของเป้าหมาย ๑,๑๔๘ ราย

๒.๑๓.๒ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๙.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๐ ของงบประมาณที่จัดสรร ๓๒.๘๕ ล้านบาท

๒.๑๔ การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)

๒.๑๔.๑ กำหนดมาตรการและการควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตาม พรก.การประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวม ๒๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐ ของเป้าหมายรวม ๕๐ ครั้ง ออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองภายใต้ พรก.การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๒๕,๕๔๗ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๑ ของเป้าหมายรวม ๓๘,๗๕๘ ฉบับ และตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ รวม ๓๕,๕๑๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๓ ของเป้าหมายรวม ๕๕,๔๖๘ ครั้ง

๒.๑๔.๒ ติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมงไทยในน่านน้ำไทย ๑๔๕,๐๓๙ ครั้ง ร้อยละ ๕๘.๐๒ ของเป้าหมายรวม ๒๕๐,๐๐๐ ครั้ง การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงในทะเล และในน่านน้ำภายใน ๑,๒๖๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๕ ของเป้าหมายรวม ๑,๙๘๙ ครั้ง การทำประมงของเรือประมง และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำไทยนอกน่านน้ำ รวมทั้งเรือสนับสนุนเพื่อการประมง ๗๙๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙๐ ของเป้าหมายรวม ๑,๕๖๐ ครั้ง

๒.๑๔.๓ ตรวจสอบลักษณะห้องเย็นรับฝาก ๔๖ โรง คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๐ ของเป้าหมายรวม ๖๖ โรง สะพานปลา แพปลา และท่าเทียบเรือ ๓๖๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๖ ของเป้าหมายรวม ๘๗๕ แห่ง เรือห้องเย็น เรือขนถ่าย ๕๐ ลำ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๓ ของเป้าหมายรวม ๘๑ ลำ และตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน (Traceability) ๑๗๒ โรง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๓ ของเป้าหมายรวม ๑๗๖ โรง นอกจากนี้มีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน ๔๔ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๕ ของเป้าหมายรวม ๖๔ ชุมชน

๒.๑๔.๔ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒๖๕.๖๖ ล้านบาท ร้อยละ ๕๑.๗๗ ของงบประมาณที่จัดสรร ๕๑๓.๑๔ ล้านบาท

๒.๑๕ การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

๒.๑๕.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) พัฒนาสถาบันเกษตรกรเป็นองค์กรหลักในระดับอำเภอด้วยกลไกประชารัฐ จำนวน ๘๐๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๗ ของเป้าหมาย ๘๒๓ แห่ง พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ๑ สหกรณ์ ๑ หอการค้า ๑ ครอบ ๘๒ แห่ง และพัฒนาการดำเนินธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ครอบ ๑๒๒ แห่ง

๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็ง ๑๖,๓๒๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๗ ของเป้าหมาย ๑๖,๔๖๐ ราย และแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ๘๐๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๗ ของเป้าหมาย ๘๒๓ แห่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ ๒๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๓ ของเป้าหมาย ๘๒ แห่ง จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม ๖๗๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๓ ของเป้าหมาย ๒,๐๕๐ ราย

๓) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๘.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๔ ของเป้าหมาย ๑๒.๒๗ ล้านบาท

๒.๑๕.๒ ผลการติดตาม

จากการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีดังนี้ (รายงาน ธ.ค. ๖๑)

๑) พัฒนาสถาบันเกษตรกรเป็นองค์กรหลักในระดับอำเภอด้วยกลไกประชารัฐ จำนวน ๒๙ แห่ง ตามเป้าหมายของจังหวัด จัดอบรมให้กับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกชั้นนำของสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น ๑,๓๗๐ ราย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การให้บริการ และการดำเนินธุรกิจ

๒) ปี ๒๕๖๑ สหกรณ์ภาคการเกษตร ทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) การให้บริการจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ๒) การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิก ๓) การพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ และ ๔) การเชื่อมโยงเครือข่ายและความร่วมมือ

๓) ๑ สหกรณ์ ๑ หอการค้า โดยร่วมมือกับหอการค้าจังหวัด จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเพิ่มช่องทางการตลาด ดำเนินการในสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด จังหวัดราชบุรี สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี สหกรณ์ การเกษตร เมืองนครนายก จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านนา จำกัด จังหวัดนครนายก สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี สหกรณ์การเกษตรบ้านเขาหิน จำกัด จังหวัดสระแก้ว

๔) การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เป็นศูนย์กระจายสินค้า (CDC) ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์เดิมที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ปัจจุบันนี้ มีการขยายร้านและมีสินค้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บริการจำหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลภายนอก มีการเชื่อมโยงกับสหกรณ์อื่น ๆ บางสหกรณ์ได้ส่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ และใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในการก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้า เพิ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และบริการกระจายสินค้าให้กับจุดจำหน่าย ของสมาชิกในชุมชน

สำหรับความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ คະแนนเต็ม ๑๐ พบว่า อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถวางแผนธุรกิจได้ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (๘.๖๐ คະแนน) การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้รับมาตรฐานเกิดความน่าเชื่อถือ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (๑๐ คະแนน) การแปรรูป สินค้าทำให้มีมูลค่าเพิ่ม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (๘.๕๐ คະแนน) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เกิดจุดดึงดูดความสนใจ มีระดับความพึงพอใจมาก (๗ คະแนน) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ให้สามารถตอบสนองความต้องการต่อผู้บริโภค มีระดับความพึงพอใจมาก (๘ คະแนน) และการส่งเสริมช่องทางการตลาด มีระดับความพึงพอใจมาก (๗.๒๕ คະแนน)

๕) ข้อค้นพบ

๕.๑) สหกรณ์บางแห่งมีปัญหาหนี้สินคงค้าง การวิเคราะห์ SWOT ทำให้สหกรณ์ทราบปัญหาขององค์กร แล้วนำมาจัดทำแผนพัฒนาฯ ทำการขับเคลื่อนดำเนินการของสหกรณ์ในปีต่อไป

๕.๒) ศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์ มีคู่แข่งในพื้นที่ ดังนั้น สหกรณ์ได้จัดสินค้าให้มีความหลากหลาย ราคาถูก มีโปรโมชั่น และให้เครดิตแก่สมาชิก เพื่อเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปซื้อสินค้าของสหกรณ์

๕.๓) สหกรณ์บางแห่งขาดเงินทุนหมุนเวียนทำให้ขาดสภาพคล่อง รวมทั้งขาดยานพาหนะในการส่งสินค้าให้กับสมาชิกตัวแทน เพื่อจำหน่ายชุมชน

๖) ข้อเสนอแนะ

๖.๑) เร่งแก้ไขปัญหานี้สินค่าง โดยให้สหกรณ์ฯ ตั้งคณะทำงานติดตามหนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

๖.๒) สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ฯ ตามผลการวิเคราะห์ฯ เพื่อสะท้อนปัญหา พร้อมส่งเสริมความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการตลาด และมีการบูรณาการของหน่วยงาน ภายในจังหวัด

๖.๓) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เห็นความสำคัญของสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานราชการให้การสนับสนุนอุดหนุนสินค้าจากสหกรณ์

๖.๔) อบรมให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการสอบถามและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

๒.๑๖ การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

๒.๑๖.๑ กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมันสำปะหลัง ปีการผลิต ๒๕๖๐/๒๕๖๑ โดยดำเนินการแล้ว ๓๐ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๔๘ แห่ง โดยมีสมาชิกสหกรณ์ได้รับความช่วยเหลือ จำนวน ๒,๒๒๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๙ ของเป้าหมาย ๘,๙๘๐ ราย ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ (๑ สัญญา/๑ ครั้วเรือ่น) และสมาชิกที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ผู้ปลูกมันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๙ ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือขึ้นทะเบียนฯ แต่ไม่มีการแจ้งปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกประจำปีให้เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้เข้าร่วมโครงการอื่นที่รัฐให้การช่วยเหลือแล้ว และรวมถึงสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางราย ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ได้ชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนที่โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการโครงการช่วยเหลือหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ในดอกเบี้ยชดเชยอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ระยะเวลา ๖ เดือน ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ ๑๔.๖๒๒ ล้านบาท

๒.๑๖.๒ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓.๔๒ ล้านบาท ร้อยละ ๘.๖๒ ของงบประมาณที่จัดสรร ๓๙.๖๙ ล้านบาท

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ประจำปีเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันได้ในด้านการผลิตและการตลาด
๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

เป้าหมายของโครงการ จำนวน ๔,๖๖๖ แปลง (กสก. ๑,๘๕๓ แปลง, กข. ๒,๓๗๐ แปลง, ปม. ๑๐๐ แปลง, ปศ. ๒๐๐ แปลง, มม. ๓๐ แปลง, สปก. ๑๑๓ แปลง)

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๕๓๘,๗๕๔,๐๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๐ เม.ย. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. แปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙ (๓ แปลง)							
๑.๑ ทบทวนและวางแผนการดำเนินงานการจัดทำแผนการตลาด/ ซื้อขายให้สอดคล้อง							
๑) กรมหม่อนไหม	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๓	-	๓	๑๐๐.๐๐	
๒) กรมส่งเสริมสหกรณ์	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๕๙๔	๗๘	๕๕๒	๙๒.๙๓	
๑.๒ การพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer (มม.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๒	-	๑	๕๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ แปลง
๑.๓ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๒	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑.๔ จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๕๙๔	๗๘	๕๕๒	๙๒.๙๓	
๒. แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ (๑,๖๕๗ แปลง)							
๒.๑ การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล							
๑) กรมส่งเสริมการเกษตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๗๓๗	๑๓	๗๑๘	๙๗.๔๒	
๒) กรมประมง	พ.ย. ๖๑	แปลง	๑๖	-	๑๖	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๓) กรมปศุสัตว์	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๖๐	-	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๔) กรมการข้าว	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๖	-	-	-	- ไม้ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
๒.๒ การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	แปลง	๘๐๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๓ การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร							
๑) การบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด (กสภ.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๗๓๗	๓	๖๙๙	๙๔.๘๔	
๒) การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต (กป.)	ธ.ค. ๖๑	แปลง	๑๖	-	๑๖	๑๐๐.๐๐	
๓) การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๕๐	-	๗	๑๔.๐๐	
๔) การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยง เครือข่ายการค้าภายนอกประเทศ (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๕๐	-	๔	๘.๐๐	
๕) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการอบรมเทคนิคการผลิต							
๕.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๗๓๗	๑๙	๑๔๔	๑๙.๕๔	
๕.๒) กรมหม่อนไหม	เม.ย. - มิ.ย. ๖๒	แปลง	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๔ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม่อนไหมแปลงใหญ่ (มม.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๒๐๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๕ การพัฒนาด้านต่าง ๆ							
๑) การพัฒนาด้านการผลิต (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๘๐๑	-	๖๓๘	๗๙.๖๕	
๒) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อน/ไหม (มม.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๕	-	๓	๖๐.๐๐	
๓) การพัฒนาด้านการตลาด (กข.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๘๐๑	-	-	-	
๔) การพัฒนามาตรฐานสินค้า (กป.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	แปลง	๑๖	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๖ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต							
๑) ด้านประมง (กป.)	ธ.ค. ๖๑ - พ.ค. ๖๒	แปลง	๑๖	-	-	-	
๒) ด้านปศุสัตว์ (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๖๐	-	๗	๑๑.๖๗	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๒.๗ ทบทวนการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้องกับ แผนการผลิต (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑,๗๒๑	๑,๑๓๐	๑,๗๒๑	๑๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๘ จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑,๗๒๑	๑,๑๓๐	๑,๗๒๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๙ การเชื่อมโยงตลาด (กป.)	มี.ย. ๖๑	แปลง	๑๖	-	-	-	
๓. แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๑ (๑,๕๒๘ แปลง)							
๓.๑ การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล							
๑) กรมส่งเสริมการเกษตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๖๐๗	-	๕๘๒	๙๕.๘๘	
๒) กรมประมง	พ.ย. ๖๑	แปลง	๕๐	-	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓) กรมปศุสัตว์	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๑๐๐	-	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔) กรมหม่อนไหม	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๑๖	-	๑๖	๑๐๐.๐๐	
๓.๒ การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	แปลง	๗๓๐	-	-	-	
๓.๓ การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร							
๑) การบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๖๐๗	-	๕๖๐	๙๒.๒๖	
๒) การบริหารจัดการกลุ่ม /ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต (กป.)	ธ.ค. ๖๑	แปลง	๕๐	-	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓) การบริหารจัดการผลิตและการตลาด (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑๐๐	-	๒๒	๒๒.๐๐	
๔) ด้านนวัตกรรม การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๒๗	-	๕	๑๘.๕๒	
๕) ด้านนวัตกรรมการลดต้นทุนสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๒๗	-	๕	๑๘.๕๒	
๖) ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การจัดการ และการเชื่อมโยงตลาดชุมชน (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๒๗	-	๗	๒๕.๙๓	
๗) ด้านการเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงตลาด (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๒๗	-	๓	๑๑.๑๑	
๘) ด้านการรวมกลุ่มโดยวิธีการสหกรณ์ (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑,๖๙๒	๔๓๗	๔๓๗	๒๕.๘๓	
๙) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการอบรมเทคนิคการผลิต (กสส.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๖๐๗	๓๓	๑๑๖	๑๙.๑๑	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๓.๔ การพัฒนาด้านต่าง ๆ							
๑) การพัฒนาด้านการผลิต (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๗๓๐	-	๖๗๔	๙๒.๓๓	
๒) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๑๐	-	๘	๘๐.๐๐	
๓) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๒	-	-	-	
๔) การพัฒนาด้านการตลาด (กข.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๗๓๐	-	-	-	
๕) การพัฒนามาตรฐานสินค้า (กป.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	แปลง	๕๐	-	-	-	
๓.๕ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและจำหน่าย ผลผลิต" (มม.)	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๒	-	๑	๕๐.๐๐	
๓.๖ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต							
๑) สนับสนุนปัจจัย (กป.)	ม.ค. ๖๒ - พ.ค. ๖๒	แปลง	๕๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑๐๐	-	๑๒	๑๒.๐๐	
๓.๗ ส่งเสริมการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้องกับ แผนการผลิต (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑,๖๙๒	๑,๐๘๕	๑,๐๘๕	๖๔.๑๓	
๓.๘ จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑,๖๙๒	๑,๐๘๕	๑,๐๘๕	๖๔.๑๓	
๓.๙ การเชื่อมโยงตลาด (กป.)	มี.ย. ๖๒	แปลง	๕๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.๑๐ พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer (มม.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๒	๑	๑	๕๐.๐๐	
๔. แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒ (๑,๔๗๘ แปลง)							
๔.๑ การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล หรือฐานข้อมูล							
๑) กรมส่งเสริมการเกษตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๕๐๙	๓๖	๕๑๒	๑๐๐.๕๙	
๒) กรมประมง	ธ.ค. ๖๑	แปลง	๓๔	-	๓๔	๑๐๐.๐๐	
๓) กรมปศุสัตว์	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๔๐	-	๒๔	๖๐.๐๐	
๔) กรมหม่อนไหม	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๕	-	๕	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	แปลง	๘๓๙	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๔.๓ จัดเวทีชุมชน							
๑) จัดทำแผนรายแปลงและกำหนดเป้าหมายการพัฒนา แปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)	พ.ย. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๓๘	-	๙	๒๓.๖๘	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒) จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล และแผนปฏิบัติงาน รายแปลง (ส.ป.ก.)	พ.ย. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๓๘	-	๒	๕.๒๖	
๔.๔ จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน (ตส.)	ต.ค. ๖๑	ครั้ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๔.๕ บริหารจัดการกลุ่มเป้าหมายให้รองรับนโยบาย กษ. (ตส.)	ต.ค. ๖๑	จังหวัด	๗๗	-	๗๗	๑๐๐.๐๐	
๔.๖ สํารวจความต้องการและจัดพิมพ์สมุดบัญชีต้นทุนอาชีพ (ตส.)	ต.ค. ๖๑	ครั้ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๔.๗ รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนา ทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้บรรลุเป้าหมาย (ตส.)	เม.ย. - ต.ค. ๖๒	จังหวัด	๗๗	-	-	-	
๔.๘ คัดสรรกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่/วางแผนปฏิบัติงาน (ตส.)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๙ ประเมินความพร้อมของเกษตรกรเพื่อกำหนดเป้าหมาย รายคน (ตส.)	ต.ค. ๖๑	ราย	๖๐,๐๐๐	-	๒,๔๑๐	๔.๐๒	
๔.๑๐ ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู ๑ คน: เกษตรกร ๓๐ คน) (ตส.)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๒,๐๐๐	-	๖๔๑	๓๒.๐๕	
๔.๑๑ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี (๗๐% ของ เป้าหมาย) (ตส.)	ต.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒	ราย	๔๒,๐๐๐	-	-	-	
๔.๑๒ ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี (๗๐% ของเป้าหมาย) (ตส.)	มิ.ย. - ก.ย. ๖๒	ราย	๔๒,๐๐๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔.๑๓ ติดตามประเมินผล ๑๐% ของจำนวนเกษตรกรที่ผ่าน ตัวชี้วัดคุณภาพ ๔๐% (ตส.)	มิ.ย. - ก.ย. ๖๒	ราย	๒,๗๐๐	-	-	-	
๔.๑๔ การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร							
๑) การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๕๐๙	๓๐	๔๙๙	๙๘.๐๔	
๒) การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต (กป.)	ธ.ค. ๖๑	แปลง	๓๔	-	๓๔	๑๐๐.๐๐	
๓) กรอบแนวคิดและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเลี้ยงสัตว์ (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๔๐	-	๘	๒๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๔) การพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพและ มาตรฐานการผลิต (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๔๐	-	๘	๒๐.๐๐	- เป้าหมายจากหน่วยบูรณาการยังไม่ครบ
๕) การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๔๐	-	๗	๑๗.๕๐	
๖) ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกร การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการร่วมกัน (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๓๘	-	๒	๕.๒๖	
๗) ด้านการตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการรวม กลุ่มเกษตรกร (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๓๘	-	๑	๒.๖๓	
๘) การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (ตส.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๖๐,๐๐๐	-	๒,๔๑๐	๔.๐๒	
๔.๑๕ การพัฒนาด้านต่าง ๆ							
๑) การพัฒนาด้านการผลิต (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๘๓๙	-	๖๘๕	๘๑.๖๔	
๒) การพัฒนาด้านการตลาด (กข.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๘๓๙	-	-	-	
๓) การพัฒนามาตรฐานสินค้า (กป.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๓๔	-	-	-	
๔) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๔	-	๔	๑๐๐.๐๐	
๕) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมมาตรฐาน ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (มกอช.)							
๕.๑) โครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" (มกอช.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๓๐๐	-	๒๖๐	๘๖.๖๗	
๕.๒) โครงการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร (มกอช.)	ก.พ. - เม.ย. ๖๒	ราย	๒๐๐	-	๑๔๒	๗๑.๐๐	
๕.๓) โครงการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐาน โดยใช้ระบบการรับรองแบบกลุ่ม (มกอช.)	ก.พ. - ส.ค. ๖๒	กลุ่ม	๔	-	-	-	
๕.๔) โครงการ Q อาสา (มกอช.)	ธ.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๗๓๐	-	๑๔๔	๑๙.๗๓	
๕.๕) โครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรกร ตามมาตรฐาน GAP (มกอช.)	พ.ย. ๖๑	ราย	๖๐	-	๔๐	๖๖.๖๗	
๕.๖) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินและ เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ของสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการ เกษตรกรรม (มกอช.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๕๐	-	๑๐๘	๗๒.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๔.๑๖ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต							
๑) ปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ (กสก.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๕๐๙	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒) ปัจจัยการผลิตด้านประมง (กป.)	ก.พ. - พ.ค. ๖๒	แปลง	๓๔	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓) ปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๔๐	-	๑	๒.๕๐	
๔.๑๗ การเชื่อมโยงตลาด							
๑) การเชื่อมโยงตลาดสินค้าประมง (กป.)	มิ.ย. ๖๒	แปลง	๓๔	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒) โครงการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบสินค้า บนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็บ ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGT Farm สำหรับสนับสนุนงานแปลงใหญ่ (มกอช.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ราย	๑๒๐	-	๕๙	๔๙.๑๗	
๓) โครงการเชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ สู่แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย (Q Restaurant) (มกอช.)	ม.ค. - เม.ย. ๖๒	จังหวัด	๒	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔.๑๘ การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (มกอช.)							
๑) โครงการพัฒนาความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิต และรับรองแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง ปี ๒๕๖๒ (มกอช.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	กลุ่ม	๔	-	๔	๑๐๐.๐๐	
๒) โครงการพัฒนาส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน โซนภาคตะวันออกเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP พืชอาหาร) ปี ๒๕๖๒ (มกอช.)	ธ.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๕๐	-	๑๐๒	๒๐๔.๐๐	
๓) โครงการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกอช.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ฟาร์ม	๒	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔.๑๙ การยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป (โรงสี/โรงคัดบรรจุ/ โรงรวบรวม) (มกอช.)							

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑) โครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวสาร Q จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ (มกอช.)	พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	โรงสี	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒) โครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุ และโรงรวบรวมฝักและผลไม้ขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่ดี ในการผลิต (GMP) (มกอช.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรง	๔	-	๑	๒๕.๐๐	
๔.๒๐ การประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐาน (มกอช.)							
๑) โครงการจัดนิทรรศการและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ (มกอช.)	เม.ย. - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๓	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒) จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและเกษตรแปลงใหญ่ในงานวันเกษตรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มกอช.)	ก.พ. ๖๒	ครั้ง	๑	-	-	-	- ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
๔.๒๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่							
๑) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย (มกอช.)	พ.ย. ๖๑	ราย	๕๐	-	-	-	- ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
๒) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนความสำเร็จเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย	มิ.ย. ๖๒	ราย	๕๐	-	-	-	
๓) การติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่เกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย	มี.ค. - ส.ค. ๖๒	โครงการ	๒	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔.๒๒ งบประมาณกลางและผู้บริหาร (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ ๒๓ คัน) (มกอช.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔.๒๓ การบริหารจัดการ							
๑) พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง (กสก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๑,๐๐๐	-	-	-	- ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
๒) สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๒	-	๑	๕๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๓) การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ฯ (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๖	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔) การติดตามและประเมินผลโครงการ (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	-	-	-		
๕) พัฒนาด้านระบบฐานข้อมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ่ (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	-	-	-		
๖) การประกวดแปลง (กสก.)	มิ.ย. - ก.ย. ๖๒	-	-	-	-		
๗) การบริหารจัดการของหน่วยงาน							
๗.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	-	-	-		
๗.๒) กรมการข้าว	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-		
๗.๓) กรมประมง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	๑๐๐.๐๐		
๗.๔) กรมปศุสัตว์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	๑๐๐.๐๐		
๗.๕) กรมพัฒนาที่ดิน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๖๓,๒๕๐	-	-		
๗.๖) กรมหม่อนไหม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	- อยู่ระหว่างเตรียมเสนอจัดสรร จัดสรรให้ศูนย์หม่อนดำเนินการ	
๗.๗) กรมวิชาการเกษตร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๒๕๒	-	๑๗๑	๖๗.๘๖	
๗.๘) กรมส่งเสริมสหกรณ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗.๙) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๗.๑๐) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	
๗.๑๑) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๕	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘) การศึกษาและติดตามประเมินผลระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สศก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๒	-	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๑,๕๓๘.๗๕	๘๐.๕๘	๒๘๗.๕๑	๑๘.๖๘	- ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
๕.๑ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๔๘๕.๔๘	๖๔.๕๗	๒๐๙.๒๒	๔๓.๑๐	
๕.๒ กรมการข้าว		ล้านบาท	๖๘๗.๙๙	-	-	-	
๕.๓ กรมประมง		ล้านบาท	๗๐.๖๔	-	๒๗.๐๓	๓๘.๒๖	
๕.๔ กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๑๓.๒๘	-	๑.๘๒	๑๓.๗๐	
๕.๕ กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๙๐.๗๔	-	-	-	- อยู่ระหว่างเตรียมเสนอจัดสรร

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๕.๖ กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๙.๓๐	-	๓.๑๕	๓๓.๘๗	- ร่วมบูรณาการในแปลงใหญ่ของ กษ. - ยังไม่ได้รายงานงบประมาณ
๕.๗ กรมวิชาการเกษตร		ล้านบาท	๒๑.๔๖	๔.๘๐	๗.๖๓	๓๕.๕๕	
๕.๘ กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๓๒.๔๙	๙.๑๖	๑๙.๙๐	๖๑.๒๕	
๕.๙ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		ล้านบาท	๓๒.๕๐	-	๗.๖๕	๒๓.๕๔	
๕.๑๐ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		ล้านบาท	๖๘.๕๔	-	-	-	
๕.๑๑ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ		ล้านบาท	๒๒.๓๓	-	๙.๐๖	๔๐.๕๗	
๕.๑๒ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		ล้านบาท	๔.๐๐	๒.๐๕	๒.๐๕	๕๑.๒๕	

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
๒. เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ ๑. ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๘๘๒ ศูนย์
๒. ศูนย์เครือข่าย ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ฯลฯ

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๔๘.๔๙ ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๐ เม.ย. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย							
๑.๑ การพัฒนา ศพก. (กสภ.)	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๗๐	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๑) พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง (ปม.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ค. ๖๑	แห่ง	๘๘๒	๑๙	๖๗๐	๗๕.๙๖	
๒) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมงใน ศพก. (ปม.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แห่ง	๘๘๒	๔	๘๘๑	๙๙.๘๙	
๓) พัฒนาฐานเรียนรู้ข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน (พด.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๒๗๑	๖๓๘	๗๒.๓๔	
๔) ด้านปศุสัตว์ (ปศ.)	ต.ค. - พ.ย. ๖๑	ศูนย์	๘๘๒	๘	๘๓๒	๙๔.๓๓	
๕) การจัดทำข้อมูลต้นทุนอาชีพและพัฒนาฐานเรียนรู้ ด้านบัญชีประจำศูนย์ (กตส.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๑๓	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๖) ด้านหม่อนไหม (มม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๓	๓	๓	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๗) จัดทำโมเดลการเรียนรู้ด้านข้าว เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ ในพื้นที่ ศพก. ด้านข้าว (กข.) ^{๑/}	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๔๘	-	-	-	- จัดทำวารสารใบธง ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน เม.ย. ๖๒ เรียบร้อย
๘) การพัฒนาฐานเรียนรู้ สนับสนุนสื่อวารสาร วัสดุอุปกรณ์ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฉบับ/ศูนย์	๙/๘๘๒	๑/๘๘๒	๔/๘๘๒	๔๔.๔๔	
๘.๑) ด้านข้าว		ฉบับ/ศูนย์	๙/๔๔๒	๑/๔๔๒	๔/๔๔๒	๔๔.๔๔	
๘.๒) ไร่นาสวนผสม		ฉบับ/ศูนย์	๙/๘๕	๑/๘๕	๔/๘๕	๔๔.๔๔	
๘.๓) ด้านอื่น ๆ		ฉบับ/ศูนย์	๙/๓๕๕	๑/๓๕๕	๔/๓๕๕	๔๔.๔๔	
๙) พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ (ศพก. ด้านข้าว) ๖ ภูมิภาค ^{๒/}	มี.ค. - เม.ย. ๖๒	ศูนย์	๒๐๐	-	-	-	
๑๐) ด้านสหกรณ์							
๑๐.๑) จัดอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับ เกษตรกรใน ศพก. ที่มีความพร้อมในปี ๒๕๖๒ (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๓๕๓	๑๗๑	๓๒๔	๙๑.๗๘	
๑๐.๒) จัดประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง กลุ่มภายใต้ ศพก. และสหกรณ์ในพื้นที่ (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	เครือข่าย	๗๘	๑๔	๖๙	๘๘.๔๖	
๑๐.๓) สนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลักดันให้ เครือข่ายมีกิจกรรมเชื่อมโยงร่วมกันอย่างน้อย ๑ กิจกรรม (กสส.)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๒	เครือข่าย	๗๘	-	-	-	

หมายเหตุ : ^{๑/} - คัดเลือก ศพก. ด้านข้าว จำนวน ๔๑ ศูนย์ ในพื้นที่ ๔๒ จังหวัด

^{๒/} - คัดเลือก ศพก. ด้านข้าวที่มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมของกรมการข้าวในด้านต้นแบบด้านข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน นวัตกรรมใหญ่ เพื่อคัดเลือก จำนวน ๒๐๐ ศูนย์ มาเข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรด้านข้าว
อยู่ระหว่างการทำหลักสูตรการฝึกอบรม กำหนดการ กรกฎาคม ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑๑) กรมวิชาการเกษตร							
๑๑.๑) จัดทำแปลงศูนย์เรียนรู้/แปลงต้นแบบ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๑,๑๙๔	๔๔	๘๓๗	๗๐.๑๐	
๑๑.๒) สนับสนุนหรือผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศพก.	๑๐๔	๒๖	๓๗	๓๕.๕๘	
๑๑.๓) หนังสือ (เอกสารวิชาการ)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เล่ม	๑๑,๕๗๖	๑๕๐	๒,๓๘๕	๒๐.๖๐	
๑๑.๔) โปสเตอร์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แผ่น	๑,๐๗๐	๑๘	๓๒๗	๓๐.๕๖	
๑๑.๕) ปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนกิจกรรม แปลงเรียนรู้ ศพก.							
(๑) ผลิตพ่อแม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติ และผลิต ชีวภัณฑ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศพก.	๑๐๔	๒๖	๓๗	๓๕.๕๘	
(๒) ปัจจัยการผลิต		-	-	-	-	-	
๑.๒ การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ศูนย์	๒,๖๔๖	๙๑๒	๒,๖๔๖	๑๐๐.๐๐	
๒. กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน (กสก.)							
๒.๑ ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๓	๑	๒	๖๖.๖๗	
๒.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักการทำแผนพัฒนา การเกษตรระดับตำบล	ม.ค. ๖๒	ราย	๘๐	-	๘๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรฯให้กับเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตร	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	๑,๗๖๔	๑,๗๖๔	๑,๗๖๔	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบการถอดบทเรียน และสรุปบทเรียน	ม.ค. - ก.พ. ๖๒	ราย	๔๐	-	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๕ ถอดบทเรียน ศพก. ๙ จุด	ก.พ. - ส.ค. ๖๒	ศูนย์	๙	๔	๕	๕๕.๕๖	
๒.๖ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ระดับจังหวัด	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๗,๐๐๐	-	๗,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๗ จัดระบบและประสานเชื่อมโยงงานวิจัยสู่พื้นที่ผ่าน ศพก.	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๓๕	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๒.๘ สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล และตาม CoO /OT (ปม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ครั้ง	๘๘๒	๑๒๒	๕๑๐	๕๗.๘๒	- กำหนดจัดช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. ๖๒
๒.๙ อบรมครูบัญชีประจำฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์	ต.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
และกำหนดตารางปฏิบัติงาน (กตส.)							
๒.๑๐ สัมมนาชี้แจงการดำเนินงานด้านหม่อนไหม (มม.)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ครั้ง	๑	-	-	-	
๒.๑๑ ด้านข้าว							
๑) กิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและหน่วยบริการชาวนา	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	หน่วย	๕๑	๔	๕๒	๑๐๑.๙๖	
เคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ (กข.) ^{๓/}							
๒) อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ (กข.) ^{๔/}	เม.ย. ๖๒	ราย	๕๐	๓๒	๓๒	๖๔.๐๐	
๓) ประชุมการสรุปผลปี ๒๕๖๒ และวางแผน	ก.ค. ๖๒	ราย	๑๕๐	-	-	-	
การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ (กข.)							
๓. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการ ศพก. และ เครือข่าย							- อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่
๓.๑ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๑๑๑	๒๖๒	๒๙.๗๑	
ผลิตใหม่ (Field day) (กสก.)							
๑) ด้านประมง (ปม.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	แห่ง	๘๘๒	๗๙	๒๓๓	๒๖.๔๒	
๒) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ด้านสหกรณ์ (กสส.)	ม.ค. - สค. ๖๒	จังหวัด	๗๗	๑๑	๔๐	๕๑.๙๕	
๓.๒ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านประมงสู่เกษตรกร	ต.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ราย	๑๗๖,๔๐๐	๑๕,๙๗๑	๖๐,๙๕๖	๓๔.๕๖	
(๒๐๐ ราย/ศพก.) (ปม.)							
๓.๓ สนับสนุนการให้บริการ							
๑) ด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. (พต.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๑๕๑	๔๕๓	๕๑.๓๖	
๒) ด้านข้อมูลข่าวสารและวิชาการในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	ม.ค. - ส.ค. ๖๒	ศูนย์	๑๑๕	-	๑๑๕	๑๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ^{๓/} - ชมข.พัทลุง, ชมข.แพร่, ศวช.นครสวรรค์, ศวช.อุบลราชธานี มีการดำเนินการมากกว่า ๑ ครั้ง

^{๔/} - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมการอบรมเท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการหลักได้เข้ารับการชี้แจงโครงการภายใต้การดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวที่จัดโดยใช้งบประมาณแปลงใหญ่ก่อนหน้า

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๓) ด้านบุคคลิ์ตัว (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๘	๘๓๒	๙๔.๓๓	
๔) ด้านหม่อนไหม (มม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๑๒๐	๒๐	๖๐	๕๐.๐๐	
๓.๔ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านศูนย์เรียนรู้ ศพก. เครือข่าย ในเขตปฏิรูปที่ดิน" (ส.ป.ก.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๒,๘๐๐	-	๒,๘๕๗	๑๐๒.๐๔	
๓.๕ จัดให้มีครูบัญชีประจำศูนย์เพื่อให้บริการความรู้ ด้านการจัดทำบัญชี (กตส.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๔๖	๕๘๖	๖๖.๔๔	
๓.๖ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข่าวจากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม/ การจัดกิจกรรม ศพก. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ๔๔๒ ศูนย์ ศูนย์ละ ๒๐ ราย (กข.) ^{๕/}	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๘,๘๔๐	๑,๖๖๐	๔,๕๐๐	๕๐.๙๐	
๓.๗ จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านสหกรณ์ ส่งมอบให้ ศพก. (กตส.) ^{๖/}	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๔๓	๗๕๕	๘๕.๖๐	
๓.๘ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง (โดยสนับสนุนวิทยากรร่วมบรรยายและสื่อสิ่งพิมพ์) (กผล.) ^{๗/}	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๕๐๕	๓๖	๑๑๕	๒๒.๗๗	
๓.๙ ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็น ประโยชน์แก่เกษตรกรในด้านชลประทาน ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ (กขป.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๒	๕๖	๖.๓๕	
๓.๑๐ เอกสารแจ้งเตือนภัยเกษตรกร (กวก.)	ทุกสัปดาห์	ฉบับ	-	๕	๓๑	-	
๓.๑๑ แผ่นพับ (กวก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๖๐,๑๒๕	๑,๗๐๐	๒๒,๓๐๕	๓๗.๑๐	

หมายเหตุ : ^{๕/} - ดำเนินการจัดประชุม ได้แก่ ศวช. ชัยนาท ศมข.ราชบุรี ศมข.ชลบุรี ศมข.แพร่ ศมข.ปัตตานี ศมข.นครราชสีมา ศมข.อุดรธานี ศมข.กาฬสินธุ์ ศมข.ขอนแก่น ศมข.สกลนคร ศวช.ลพบุรี ศวช.ราชบุรี

ศวช.พัทลุง ศวช.ปทุมธานี ศวช.เชียงใหม่ ศวช.สุรินทร์ ศวช.ลำปาง

- ปรับแผนการจัดประชุม ศพก.ด้านข้าว จำนวน ๓๗๘ ศูนย์

^{๖/} - ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบให้ ศพก. อีกจำนวน ๑๒๗ ศูนย์

^{๗/} - ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนเนื่องจาก ๑) วันที่มีการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ติดภารกิจ และ ๒) เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ในการลงพื้นที่ไม่เพียงพอ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๔. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ							
๔.๑ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย (กสก.)	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ราย	๘,๘๒๐	๘,๘๒๐	๘,๘๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๓ พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ด้านปศุสัตว์ (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๘,๘๒๐	๓๔๐	๘,๖๔๑	๙๗.๙๗	
๔.๔ พัฒนาเกษตรกรผู้นำด้านหม่อนไหม (มม.)	มี.ค. - ก.ย. ๖๒	ราย	๗๐	๗๐	๗๐	๑๐๐.๐๐	- กำหนดจัด ๒๔ - ๒๖ เม.ย. ๖๒
๔.๕ สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องสหกรณ์ และการรวมกลุ่ม (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๑๒๕	๔๐๑	๔๕.๔๖	
๔.๖ อบรมเกษตรกร (กวก.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๑๑,๐๙๐	๗๓๑	๙,๐๕๗	๘๑.๖๗	
๕. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย							
๕.๑ ศูนย์เครือข่ายด้านประมง (ปม.)							
๑) พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย - รายเก่า (๔ เครือข่าย/ศพก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	แห่ง	๓,๕๒๘	๒๓๐	๓,๐๐๙	๘๕.๒๙	
๒) พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย - รายใหม่ (๑ เครือข่าย/ศพก.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แห่ง	๘๘๒	๒๖	๘๗๒	๙๘.๘๗	
๕.๒ ศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แห่ง	๑๔๐	-	๑๔๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๓ ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๘	๘๗๒	๙๙.๓๓	
๕.๔ สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (กตส.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	-	-	
๕.๕ ศูนย์เครือข่ายด้านหม่อนไหม (มม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๑๕	๒	๑๒	๘๐.๐๐	
๕.๖ ศูนย์เครือข่ายด้านข้าว (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฉบับ/ศูนย์	๙/๑,๒๘๖	๑/-	๘/๑,๒๕๑	๘๘.๘๔	- จัดทำวารสารใบธงฉบับที่ ๔ ประจำ เดือน เม.ย. ๖๒ และจัดส่งให้ศูนย์เรียนรู้ เครือข่ายด้านข้าว จำนวน ๑,๒๕๑ เล่ม ๑,๒๕๑ เล่ม - อยู่ระหว่างจัดพิมพ์วารสารใบธง ฉบับที่ ๕ ประจำเดือน พ.ค. ๖๒
๕.๗ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ย ชุมชน (ศตปช.) (กสก.)							

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑) อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืชหลักสูตร การเป็นหมอพืชและการดำเนินงานคลินิกพืช	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ราย	๓๔๐	-	๓๔๐	๑๐๐.๐๐	- กรมไม่เห็นชอบให้ดำเนินการ (ยกเลิก)
๒) สัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน ด้านอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ระดับประเทศ	พ.ค. - มิ.ย. ๖๒	ราย	๑,๑๐๐	-	-	-	
๓) สนับสนุนการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ด้านจัดการ ศัตรูพืชในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	-	-	-	
๔) จัดทำเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรด้านอารักขาพืช	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ชนิด	๕	๑	๒	๔๐.๐๐	
๕) สนับสนุนการพัฒนางานภารกิจด้านอารักขาพืช สู่งานวิจัย	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๙	๒	๓	๓๓.๓๓	
๖) การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชน							
๖.๑) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ ด้านการจัดการศัตรูพืชตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ราย	๒๘๘	-	๒๘๘	๑๐๐.๐๐	
๖.๒) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่องการจัดการ ศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๑,๗๖๔	๗๕	๑,๗๖๔	๑๐๐.๐๐	
๖.๓) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช.	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	๑๗	๗๗	๑๐๐.๐๐	
๖.๔) สนับสนุนการดำเนินงานแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช							
(๑) สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	แปลง	๓,๐๙๒	-	๓,๐๙๒	๑๐๐.๐๐	
(๒) จัดทำคู่มือและแบบสำรวจแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	เล่ม	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
(๓) ประเมินการดำเนินงานแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	แปลง	๓,๐๙๒	๖๓๔	๑,๒๑๘	๓๙.๓๙	
๖.๕) สนับสนุนชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช							
(๑) ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ และพ่อ - แม่พันธุ์ แมลงศัตรูธรรมชาติ	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ชนิด	๑๐	-	๑๐	๑๐๐.๐๐	
(๒) สนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ขยายให้ ศจช.	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ขวด	๑๗,๖๔๐	๑,๘๐๐	๒,๓๕๐	๑๓.๓๒	
(๓) สนับสนุนปัจจัยการจัดการศัตรูพืชด้วย วิธีผสมผสาน	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ไร่	๑๙,๒๕๐	๑,๑๕๘	๒,๒๐๐	๑๑.๔๓	
๖.๖) จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่าง เหมาะสมตามสภาพพื้นที่	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	แปลง	๑๕๔	๒	๑๕๔	๑๐๐.๐๐	
๖.๗) จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้าง เครือข่าย ศจช.							
(๑) ระดับจังหวัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	ราย	๓,๕๒๘	๖๒๒	๑,๐๗๐	๓๐.๓๓	
(๒) ระดับเขต	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	ราย	๒๔๙	-	-	-	
(๓) ระดับประเทศ	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	ราย	๒๖๔	-	-	-	
๖.๘) ประกาศศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น							
(๑) ระดับจังหวัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	๓	๓	๓.๙๐	
(๒) ระดับเขต	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	เขต	๙	-	-	-	
๖.๙) ถอดบทเรียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	เขต	๙	-	-	-	
๖.๑๐) ตรวจสอบแปลงเรียนรู้ของ ศจช. และ คุณภาพชีวภัณฑ์ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ศทอ.	๙	-	-	-	
๖.๑๑) ประเมินผลศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ครั้ง	๑๐	๑	๒	๒๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๗) ซับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศตปช.)							
๗.๑) สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านดินและปุ๋ย	ธ.ค. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	ราย	๑๑๐	-	๑๑๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และการแก้ไขปัญหาด้านดินและปุ๋ย	ม.ค. - ก.พ. ๖๒	ราย	๖๐	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายด้านดิน และปุ๋ยระดับอำเภอ	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ราย	๙๗๗	๒๗๗	๙๗๗	๑๐๐.๐๐	
๘) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศตปช.)							
๘.๑) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศตปช.	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๑๖	๗๓๔	๘๓.๒๒	
๘.๒) ประกวด ศตปช.ดีเด่น							
(๑) ระดับจังหวัด	พ.ค. - ส.ค. ๖๒	จังหวัด	๗๗	๒	๑๑	๑๔.๒๙	
(๒) ระดับเขต	พ.ค. - ส.ค. ๖๒	สสภ.	๙	-	-	-	
๘.๓) ศึกษาพัฒนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านดินและปุ๋ยมาประยุกต์ใช้เพื่อการเกษตรแม่นยำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๑	-	-	-	
๘.๔) สนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านดินและปุ๋ย ระหว่างประเทศ	ธ.ค. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	ครั้ง	๑	-	-	-	
๘.๕) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศตปช.) ให้ เป็นต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรกรแม่นยำ							
(๑) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ศตปช. ต้นแบบ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๙	-	๙	๑๐๐.๐๐	
(๒) อบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบ	มี.ค. - เม.ย. ๖๒	ราย	๖๐	-	๖๐	๑๐๐.๐๐	
การถ่ายทอดความรู้เกษตรกรแม่นยำ							
(๓) จัดทำแปลงต้นแบบการถ่ายทอด ความรู้เกษตรกรแม่นยำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๙	-	๙	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๙) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต							
๙.๑) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๑๑๓	๒๙๒	๓๓.๑๑	
๙.๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๒๓๔	๒๗๓	๓๐.๙๕	
๙.๓) จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยสนับสนุน เจ้าหน้าที่และเกษตรกร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ชุด	๑,๐๐๐	-	-	-	
๙.๔) จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	๕	๙	๑๑.๖๙	
๙.๕) สนับสนุนงานภารกิจด้านดินปุ๋ยสู่งานวิจัย	ก.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๙	๒	๒	๒๒.๒๒	
๑๐) การประเมิน ศตปช.							
๑๐.๑) สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน ศตปช.	มี.ย. - ส.ค. ๖๒	ราย	๑๑๐	-	-	-	
๑๐.๒) ประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศตปช.	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๓๐	๒	๘	๒๖.๖๗	
๑๐.๓) ประเมินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศตปช. ระดับเขต	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	สสภ.	๙	๑	๒	๒๒.๒๒	
๖. การติดตามและรายงาน							
๖.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	๑๕	๔๕	๕๘.๔๔	
๖.๒) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ม.ค. - ส.ค. ๖๒	จังหวัด	๗๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖.๓) กรมปศุสัตว์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	๑๙	๖๓	๘๑.๘๒	
๖.๔) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๓๘	๓๘	๔.๓๑	
๖.๕) กรมหม่อนไหม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๒๐	๑๒	๔๘	๔๐.๐๐	
๖.๖) กรมการข้าว	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๕๑	-	-	-	- การโอนจัดสรรงบประมาณการติดตาม งานให้หน่วยงานภูมิภาค ๕๑ หน่วยงาน และจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน ๓๕ ราย

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๖.๗ กรมส่งเสริมสหกรณ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๑๑๑	๓๘๗	๔๓.๘๘	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖.๘ กรมวิชาการเกษตร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศพก.	๔๙๗	-	-	-	
๖.๙ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๑	-	-	-	
๗. บริหารจัดการสนับสนุนการดำเนินงาน							
๗.๑ กรมวิชาการเกษตร							
๗.๒ กรมหม่อนไหม							
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย		บาท	๔๔๘.๔๙	๔๓.๐๕	๑๙๙.๑๕	๔๔.๔๐	
๘.๑ กรมส่งเสริมการเกษตร		บาท	๒๘๒.๒๗	๒๐.๔๑	๑๒๐.๔๗	๔๒.๖๘	
๘.๒ กรมการข้าว		บาท	๑๖.๗๙	๐.๙๕	๔.๖๔	๒๗.๖๔	
๘.๓ กรมประมง		บาท	๒๔.๗๐	๑.๑๔	๒๐.๑๓	๘๑.๕๐	
๘.๔ กรมปศุสัตว์		บาท	๒๑.๐๓	๑๐.๓๓	๑๖.๓๓	๗๗.๖๕	
๘.๕ กรมพัฒนาที่ดิน		บาท	๘.๗๓	๒.๔๗	๔.๗๒	๕๔.๐๗	
๘.๖ กรมหม่อนไหม		บาท	๗.๕๐	๐.๑๙	๑.๕๓	๒๐.๔๐	- บางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินการ
๘.๗ กรมชลประทาน		บาท	๘.๘๐	๒.๔๖	๒.๙๗	๓๓.๗๕	เบิกจ่าย
๘.๘ กรมวิชาการเกษตร		บาท	๓๕.๖๘	๓.๒๔	๑๖.๑๕	๔๕.๒๖	
๘.๙ กรมส่งเสริมสหกรณ์		บาท	๗.๓๗	๐.๘๕	๓.๙๖	๕๓.๗๓	
๘.๑๐ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		บาท	๒๙.๖๖	๐.๙๒	๗.๙๕	๒๖.๘๐	
๘.๑๑ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		บาท	๔.๙๖	-	-	-	
๘.๑๒ กรมฝนหลวง	ก.พ. ๖๒	บาท	๐.๕๐	-	-	-	- ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
๘.๑๓ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		บาท	๐.๕๐	๐.๐๙	๐.๓๐	๖๐.๐๐	๘๘,๒๐๐ แผ่น เพื่อแจก ๘๘๒ ศูนย์ โดยจะเริ่มดำเนินการผลิต เม.ย. ๖๒

การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

ประจำปี ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถเป็น Smart Farmer

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๕.๔๖ ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๐ เม.ย. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. พัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer/ Yong Smart Farmer							
๑.๑ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒	ราย	๒,๘๗๕	๒๙๒	๒,๙๗๖	๑๐๓.๕๑	
๑.๒ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (กสก.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.พ. ๖๒	ราย	๑๗,๖๔๐	๑,๐๔๐	๑๖,๖๗๗	๙๔.๕๔	
๑.๓ พัฒนาอาสาปศุสัตว์ สู่ Smart Farmer (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๑,๕๔๐	๓๔๕	๑,๕๓๕	๙๙.๖๘	
๑.๔ สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๑๘๐	๔๐	๑๘๕	๑๐๒.๗๘	
๑.๕ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๓,๘๔๐	-	๓,๗๒๘	๙๗.๐๘	
๑.๖ พัฒนาเกษตรกรสมาชิกให้เป็น Smart Farmer (กสส.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๓๘๐	-	-	-	- ดำเนินการอบรมช่วงไตรมาส ๓
๑.๗ อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนา Developing Smart Farmer (มม.)	เม.ย. ๖๒	ราย	๑,๒๑๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างโอนงบประมาณงวด ๒
๑.๘ เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (ปม.)	ธ.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒	ราย	๑๕,๐๐๐	๒,๐๕๕	๑๔,๕๑๕	๙๖.๗๗	
๑.๙ แผนงานจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานสู่ Smart Farmer (ขป.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	กลุ่ม	๖๙๗	๒๒	๔๐	๕.๗๔	
๑.๑๐ การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น (Smart Group) (ขป.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	- ดำเนินการเดือน เม.ย. ๖๒

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๒. พัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer/ Young Smart Farmer แล้ว							
๒.๑ อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer (กสก.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.พ. ๖๒	ราย	๔๕๐	๕๐	๔๘๖	๑๐๘.๐๐	
๒.๒ อบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร รุ่นใหม่ (กสก.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.พ. ๖๒	ราย	๑,๕๔๐	๘๐	๑,๒๕๙	๘๑.๗๕	
๒.๓ พัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สูการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ (กสก.)	ก.พ. ๖๒	ราย	๓,๘๕๐	๑๕๗	๓,๑๓๘	๘๑.๕๑	
๒.๔ อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.)	ก.พ. ๖๒	ราย	๓,๐๘๐	๓๐๘	๒,๒๘๘	๗๔.๒๙	
๒.๕ ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย ๔.๐ (กสก.)	ไตรมาส ๒	ราย	๑๐๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการ
๒.๖ การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) (สปก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๕,๐๐๐	-	๔,๙๗๐	๙๙.๔๐	
๒.๗ การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๑,๒๕๐	๒,๗๑๕	๒,๘๒๓	๒๕.๐๙	
๒.๘ เกษตรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (กสส.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๕,๓๒๐	๑,๙๕๒	๓,๙๘๓	๗๔.๘๗	- ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก สมาชิกสหกรณ์ หรือทายาทสมาชิกที่มี คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด
๒.๙ อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนา Smart Farmer (มม.)	ก.พ. ๖๒	ราย	๒๕๙	-	๑๕๓	๕๙.๐๗	
๒.๑๐ ตรวจสอบระดับ Smart Farmer รายเดิม (มม.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ย. ๖๒	ราย	๑,๒๓๖	๖๘๓	๑,๐๐๖	๘๑.๓๙	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. พัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer/ Young Smart Farmer ต้นแบบ							
๓.๑ สัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ ระดับเขต (กสก)	พ.ค. ๖๒	ราย	๓๘๕	๕๐	๕๐	๑๒.๙๙	- ดำเนินการเดือน พ.ค. ๖๒
๓.๒ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย YSF ระดับเขต (กสก)	ไตรมาส๓	ราย	๕๔๐	๖๐	๖๐	๑๑.๑๑	
๓.๓ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย YSFระดับประเทศ (กสก.)	ไตรมาส๓	ราย	๒๕๐	-	-	-	- ดำเนินการไตรมาส ๓
๓.๔ พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๑,๕๔๐	-	๑,๔๖๙	๙๕.๓๙	- อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๓.๕ อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนาบทบาท Smart Farmer Model (มม.)	ก.พ. ๖๒	ราย	๖	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ
๓.๖ ถ่ายทอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ (ปม.)	ก.ค. ๖๒	ราย	๒๒๒	-	-	-	- ดำเนินการเดือน ก.ค. ๖๒
๓.๗ การค้นหาศักยภาพ Smart Farmer ต้นแบบ (ขป.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	- ดำเนินการเดือน มี.ย. ๖๒
๔. การบริหารจัดการโครงการและสนับสนุนการดำเนินงาน							
๔.๑ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core Team	พ.ย. ๖๑	ราย	๑๒๐	-	๑๔๕	๑๒๐.๘๓	
๔.๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (กสก.)	พ.ย. ๖๑	ราย	๕๐	-	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	พ.ย. ๖๑	ราย	๑๒๐	-	๑๐๐	๘๓.๓๓	
๔.๔ สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนา Smart Farmer	ก.พ. - มี.ค. ๖๒	กลุ่ม	๑๕๔	๓๓	๑๓๖	๘๘.๓๑	
๔.๕ จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.)	พ.ค. ๖๒	เล่ม	๕,๐๐๐	-	-	-	- ดำเนินการเดือน พ.ค. ๖๒
๔.๖ การบริหารจัดการโครงการ (กสก.)	มี.ค. ๖๒ - ก.ค. ๖๒	ครั้ง	๒	-	๑	๕๐.๐๐	
๔.๗ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา smart farmer	ธ.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๓	๑	๑	๓๓.๓๓	- ประชุมผู้ประสานงาน ๑ ครั้ง ไม่ใช้ งบประมาณ (๒๙ เม.ย. ๖๒)
๔.๘ พัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart officer (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๑๐๐	-	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๙ ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน (กข.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	โรงเรียน	๑๐๒	-	๘๖	๘๔.๓๑	
๔.๑๐ ประกาศคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	สาขา	๔	-	๔	๑๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างการคัดเลือก
๔.๑๑ บริหารจัดการตามภารกิจภายใต้โครงการ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๕๐	-	-	-	
๔.๑๒ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา Smart Farmer (มม.)	ธ.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๑	-	-	-	- เปลี่ยนแปลงคำสั่งคณะทำงาน
๔.๑๓ อำนวยบริการ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๕๐	-	-	-	
๔.๑๔ จัดทำดิจิทัลเผยแพร่ Smart Farmer Model (มม.)	มี.ค. ๖๒	ราย	๖	-	-	-	- อยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกร
๔.๑๕ ป้ายประชาสัมพันธ์จุดดำเนินงาน Smart Farmer (มม.)	มี.ค. - เม.ย. ๖๒	ชิ้น	๑,๔๘๗	-	-	-	- อยู่ระหว่างโอนจัดสรรงบประมาณ งวด ๒
๔.๑๖ ติดตามนิเทศงานโครงการ (ส่วนกลาง) (มม.)	มี.ค. - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๔.๑๗ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร (ปม.)	พ.ย. ๖๑	ราย	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	- เพิ่มกิจกรรมนี้เดือน มี.ค. ๖๒ - อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔.๑๘ ติดตามและประเมินผล (ปม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๕,๐๐๐	-	๑,๑๔๖	๗.๖๔	
๔.๑๙ ติดตามให้คำแนะนำ สรุปลงและประเมินผล (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๒๐๐	-	-	-	
๔.๒๐ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ	ม.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๓	-	๑	๓๓.๓๓	
๔.๒๑ รวบรวมและจัดทำ E-book แนะนำ Smart Farmer หม่อนไหม บนเว็บไซต์กรมหม่อนไหม (มม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑,๔๘๗	-	๓๒๓	๒๑.๗๒	
๔.๒๒ จัดทำ E-book แนะนำ Smart Farmer หม่อนไหม บนเว็บไซต์กรมหม่อนไหม (มม.)	ก.พ. ๖๒ - ก.ย. ๖๒	ชุด	๒	-	-	-	
๔.๒๓ จัดทำ E-Mapping แนะนำถิ่นที่อยู่ของ Smart Farmer หม่อนไหม บนเว็บไซต์กรมหม่อนไหม (มม.)	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ชุด	๒	-	๑	๕๐.๐๐	
๔.๒๔ ผู้อำนวยการ (มม.)	ต.ค.๖๑ - ก.ย. ๖๒	หน่วยงาน	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๑๕๕.๔๖	๑๕.๕๖	๗๙.๒๓	๕๑.๙๖	
๕.๑ กรมการข้าว		ล้านบาท	๑๖.๖๘	๑.๑๑	๕.๕๑	๓๓.๐๓	
๕.๒ กรมชลประทาน		ล้านบาท	๖.๗๙	๐.๐๒	๐.๐๖	๐.๘๘	
๕.๓ กรมประมง		ล้านบาท	๒๔.๙๑	๖.๐๘	๑๐.๐๙	๔๐.๕๑	
๕.๔ กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๘.๐๙	๒.๒๑	๔.๔๘	๕๕.๓๘	
๕.๕ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๕๙.๗๑	๔.๖๗	๒๖.๒๑	๔๓.๙๐	
๕.๖ กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๓.๒๔	๐.๔๘	๐.๖๘	๒๐.๙๙	
๕.๗ กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๓.๙๔	๐.๒๔	๑.๑๙	๓๐.๒๐	
๕.๘ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินฯ		ล้านบาท	๓๒.๑๐	๐.๗๕	๓๑.๐๑	๙๖.๖๐	

การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-map)

ประจำปีเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อย (S๓) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ
๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อย (S๓) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
๓. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต

เป้าหมายของโครงการ จำนวน ๒๕๒,๗๗๕ ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓๗.๔๘ ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๐ เม.ย. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)							
๑.๑ สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงปลาที่เหมาะสม มีมูลค่า (ปม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๕,๐๐๐	๘๑๕	๒,๔๐๒	๔๘.๐๔	
๑.๒ ปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๔๔,๐๐๐	๓๐,๔๖๗.๕๐	๓๐,๔๖๗.๕๐	๖๙.๒๔	๑. เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติพื้นที่เกษตรกร แล้ว ๔,๔๕๗ ราย พื้นที่ ๓๐,๔๖๗.๕๐ ไร่ ๒. ผลการรับสมัคร มีเกษตรกรเข้าร่วม โครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมาย เนื่องจากข้าว มีแนวโน้มราคาดี และมีการประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑.๓ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต ในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map (พต.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๙๐,๐๐๐	๓,๗๒๘	๔,๘๗๘	๕.๔๒	<p>ในห้วงเวลาเดียวกันกับโครงการสานพลัง ประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด หลังนาของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งสนับสนุน ให้ปลูกพืชอาหารสัตว์เช่นเดียวกัน ทำให้ เกษตรกรอาจยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ดังนั้น กรมปศุสัตว์ จึงขยายระยะเวลาเปิด รับสมัครออกไปอีก</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ และบางจังหวัด รออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ</p> <p>- บางจังหวัดอยู่ระหว่างฝึกอบรมเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ และรายงานผลการฝึกอบรม</p>
๑.๔ จัดทำแปลงต้นแบบปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ ไม่เหมาะสมเป็นพืชที่เหมาะสม (กวก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๑,๕๕๕	๖๐	๘๘๑	๕๖.๖๖	
๑.๕ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืช ชนิดใหม่ที่เหมาะสม/เกษตรผสมผสาน (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๓,๐๐๐	๔๘๓	๑,๑๘๒	๓๙.๔๐	
๑.๖ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจ เชิงเดี่ยวเป็นปลูกหม่อนไหม (มม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๑,๐๐๐	-	๒๕	๒.๕๐	
๑.๗ ปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๘,๒๒๐	-	๗,๘๐๓	๙๔.๙๓	
๑.๘ อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยน การผลิต (ตส.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๓,๐๐๐	-	๒,๘๐๐	๙๓.๓๓	
๑.๙ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น เกษตรผสมผสาน (กยท.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๑๐๐,๐๐๐	๘,๔๕๑.๗๗	๒๘,๑๓๐.๖๙	๒๘.๑๓	
๑.๑๐ จัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับ จังหวัด/ติดตามและประเมินผล (สศก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๑	ร้อยละ ๔.๖๗	ร้อยละ ๕๗.๘๗	๕๗.๘๗	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๒๓๗.๔๘	๘.๗๔	๓๓.๔๔	๑๔.๐๘	หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง และเตรียม การจัดทำโครงการสัมมนาระดมความเห็น การขับเคลื่อนเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ เกษตรกรรมให้เหมาะสมใน ๔ ภูมิภาค ๒. จัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้า เกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด โดยอยู่ระหว่าง เตรียมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลสินค้าทางเลือก ในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agr-Map ๓. อยู่ระหว่างจัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) ระดับจังหวัด ๔. อยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสำหรับ การประเมินผลโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑) กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๗๒.๐๐	๑.๒๗	๑.๓๕	๑.๘๘	
๒) กรมประมง		ล้านบาท	๑๙.๑๘	๐.๙๒	๙.๖๐	๕๐.๐๕	
๓) กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๙๖.๓๘	๓.๔๑	๓.๖๗	๓.๘๑	
๔) กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๒.๗๐	๐.๐๖	๐.๓๑	๑๑.๔๘	
๕) กรมวิชาการเกษตร		ล้านบาท	๑๙.๖๒	๑.๗๔	๙.๗๑	๔๙.๔๙	
๖) กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๗.๖๒	๐.๐๐๔	๒.๘๕	๓๗.๔๐	
๗) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		ล้านบาท	๕.๑๘	๐.๐๒	๐.๙๘	๑๘.๙๒	
๘) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		ล้านบาท	๖.๘๐	๐.๑๘	๑.๔๔	๒๑.๑๘	
๙) การยางแห่งประเทศไทย		ล้านบาท	-	-	-	-	
๑๐) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		ล้านบาท	๘.๐๐	๑.๑๔	๓.๕๓	๔๔.๑๓	

การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ประจำปี ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ให้เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน ๒. เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เป้าหมายของโครงการ	๑. เกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน (พืช ๑๕,๐๐๐ ราย ปศุสัตว์ ๒,๓๐๐ ราย และประมง ๔,๕๙๕ ฟาร์ม) ๒. แหล่งผลิต/สถานประกอบการ (แปลง/ฟาร์ม : ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒	จำนวน ๕๘๘,๒๐๘,๐๒๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒	(ณ ๓๐ เม.ย. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว (กข.) ๑.๑ ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๑) แบบกลุ่ม (ตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์) ^{๑/}		กลุ่ม	๑๐๐	-	-	-	
๒) ตรวจประเมินสถานที่รวบรวมคัดบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ^{๒/}		แห่ง	๕๐	-	-	-	
๑.๒ ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T๑)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๔๐,๐๐๐	-	-	-	- ในปี ๖๒ จะเริ่มดำเนินการตรวจ พ.ศ. ๖๒

หมายเหตุ : ^{๑/} กรมการข้าวได้ดำเนินการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว มีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน ๑๖๙ กลุ่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา Outsource ทำการตรวจประเมิน

^{๒/} กรมการข้าวได้ให้ผู้ประกอบการที่มีร้านค้ายื่นขอความประสงค์ที่จะขอตรวจรับรองมาตรฐาน โดยมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมจำนวน ๕๐ ร้าน/แห่ง กรมการข้าวได้ดำเนินการคัดเลือกแล้ว มีร้านค้าที่ผ่านเข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๗ ร้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา Outsource ทำการตรวจประเมิน

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑.๓ ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ๑) แบบรายเดี่ยว ๒) แบบกลุ่ม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง กลุ่ม	๙๗๘ ๒๔	๓๘๗ ๑๕	๓๘๗ ๑๕	๓๙.๕๗ ๖๒.๕๐	- การตรวจสอบและรับรองแบบกลุ่ม ขณะนี้ กรมการข้าวได้ดำเนินการตรวจประเมิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑.๔ ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP ๑) แบบรายเดี่ยว ๒) แบบกลุ่ม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง กลุ่ม	๑,๓๙๐ ๓๙	- -	- -	- -	- การตรวจสอบและรับรองแบบกลุ่ม - อยู่ระหว่างตรวจประเมินระบบฯ และ รวบรวมผลการตรวจจากคณะทบทวน
๑.๕ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรง	๒๐	-	๓	๑๕.๐๐	
๑.๖ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๒๐	-	๗	๓๕.๐๐	
๒. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าพืชการตรวจรับรอง (กวก.)							
๒.๑ ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการ คุณภาพ GAP พืช	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฟาร์ม	๙๑,๐๐๐	๔,๔๐๗	๔๔,๑๒๓	๔๘.๔๙	
๒.๒ ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ แปรรูป เพื่อรองรับตามระบบ GMP/ โรง/โรงรม/โรงผลิตเชื้อเห็ด	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรง	๘๕๐	๑๖๐	๖๐๐	๗๐.๕๙	
๒.๓ พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าพืช และผลิตภัณฑ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๓๒	-	๓๒	๑๐๐.๐๐	- ดำเนินการขึ้นตอนพัฒนาห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนด ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ได้แก่
๓. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (กสก.)							
๓.๑ พัฒนาเจ้าหน้าที่ที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากร ด้านมาตรฐาน GAP	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๔๐๐	-	๔๔๕	๑๑๑.๒๕	การเตรียมพร้อมบุคลากร การจัดเก็บเอกสาร ตามข้อกำหนด การสอบเทียบเครื่องมือ
๓.๒ อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย/แปลง	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๖	๑๐๐.๐๔	การยื่นขอการรับรอง เป็นต้น
๓.๓ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๕,๐๐๐	๑,๒๒๗	๑๐,๒๐๘	๖๘.๐๕	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.๔ นำร่องจุดบริหารจัดการสารตกค้างในพืชผลเกษตร GAP	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	จุด	๗๖	๑	๔๘	๖๓.๑๖	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.๕ สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ขั้นต้น	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๕,๐๐๐	๑,๐๔๘	๘,๙๔๑	๕๙.๖๑	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.๖ พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา และศึกษา ดูงาน	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๘๘๒	๕๙	๗๙๔	๙๐.๐๒	- อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๓.๗ การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิต สินค้าเกษตร GAP (MOU GAP พืช)	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	ครั้ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๓.๘ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือการรับรอง แหล่งผลิตสินค้าเกษตร (MOU GAP พืช)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๘	๑	๘	๔๔.๔๔	
๓.๙ จัดทำเอกสารสนับสนุนงานส่งเสริมมาตรฐาน GAP	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๓	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.๑๐ ติดตามและประเมินสถานการณ์การดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ปศ.)							
๔.๑ จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (ใหม่)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฟาร์ม	๘๔๒	๑๔๑	๑,๘๑๑	๒๑๕.๐๘	
๔.๒ จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฟาร์ม	๑๑,๑๒๒	๖๙๒	๗,๖๒๘	๖๘.๕๘	
๔.๓ จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฟาร์ม	๔,๐๓๐	๔๑๒	๒,๗๓๔	๖๗.๘๔	
๔.๔ สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานกรณีผลวิเคราะห์ เป็นบวก	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๕๐	๑	๒	๔.๐๐	- ปศุสัตว์จังหวัดรับผิดชอบ
๔.๕ ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๖๐	๑๒	๕๖	๙๓.๓๓	
๔.๖ สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานกรณีผลวิเคราะห์ เป็นบวก	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๐	-	๓	๓๐.๐๐	- ปศุสัตว์เขตรับผิดชอบ
๔.๗ ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๗๗	๗	๔๔	๕๗.๑๔	
๔.๘ อบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์ม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๒,๓๐๐	๕๓๘	๖,๘๐๘	๒๙๖.๐๐	
๔.๙ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ด้านปศุสัตว์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑	๑	๑	๑๐๐.๐๐	- ดำเนินการจัดอบรมแล้วเมื่อเดือน ธ.ค.
๔.๑๐ ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการรับรองมาตรฐานฟาร์ม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๕	๑	๑๐	๖๖.๖๗	
๔.๑๑ สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานร่วมกับ สนง.ปศจ. และ สนง.ปศข.	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๕	๑	๓	๖๐.๐๐	
๔.๑๒ ตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ - น้ำผึ้งจากฟาร์มมาตรฐาน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๔,๕๙๐	๔๘๑	๒,๘๘๑	๖๒.๗๗	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๕. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมง (ปม.)							
๕.๑ การเตรียมความพร้อมเกษตรกร และการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฟาร์ม	๔,๕๙๕	๖๖	๔,๘๒๘	๑๐๕.๐๗	
๕.๒ การตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๓๑,๔๖๐	๓,๖๘๕	๒๑,๔๒๘	๖๘.๑๑	
๕.๓ ตรวจประเมินสถานประกอบการ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๕๔๐	๓๕	๔๒๗	๗๙.๐๗	
๕.๔ ตรวจปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๘๗,๐๙๑	๑๔,๐๕๑	๕๘,๔๓๐	๖๗.๐๙	
๕.๕ ควบคุม ตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ (รวมวัดอุณหภูมิ)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๖,๑๔๒	๖๐๘	๔,๕๗๘	๗๔.๕๔	
๕.๖ ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๖๑๔,๓๗๕	๔๑,๙๑๑	๓๗๓,๖๖๖	๖๐.๘๒	
๕.๗ ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๕๘,๙๕๑	๕,๘๘๓	๓๙,๐๔๘	๖๖.๒๔	
๕.๘ ฝึการะวังการป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๕๔,๗๐๐	๔,๕๘๑	๔๖,๔๖๙	๘๔.๙๕	
๕.๙ จัดทำและขยายขอบข่ายระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยสินค้าประมง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	รายการ	๔๔	-	๙	๒๐.๔๕	
๕.๑๐ รักษาขอบข่าย ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัย สินค้าประมง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ระบบ	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๕.๑๑ วิเคราะห์ระบบการตรวจสอบรับรองสินค้าประมงส่งออก เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ระบบการเชื่อมโยง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๕.๑๒ การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๑๑๓,๐๗๒	๑๐,๒๗๓	๖๙,๕๑๒	๖๑.๔๘	
๕.๑๓ การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๓๓,๘๔๖	๓,๔๙๕	๒๔,๗๗๒	๗๓.๑๙	
๕.๑๔ การเฝ้าระวังฟาร์มปลอดโรค	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๘,๒๐๘	-	๓,๖๗๒	๔๔.๗๔	
๕.๑๕ การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๔๕๐	๒๖	๓๓๖	๗๔.๖๗	
๕.๑๖ การตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๒๕,๒๐๐	๘๘๒	๙,๑๔๔	๓๖.๒๙	
๕.๑๗ การเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๑,๙๖๐	๑๐๐	๑,๓๘๒	๗๐.๕๑	
๕.๑๘ การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๑๗,๐๕๕	๑,๓๑๐	๙,๒๔๑	๕๔.๑๘	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๕.๑๙ การควบคุมและเฝ้าระวังการนำเข้าสู่ออกและนำผ่านสัตว์น้ำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๐,๗๑๑	๗๖๔	๖,๙๓๒	๖๔.๗๒	
๕.๒๐ การตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัยหอยสองฝา	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๖,๓๕๐	๕๙๓	๔,๓๗๘	๖๘.๙๔	
๕.๒๑ การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.๑) เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ขวด/ซอง	๑๔๖,๐๐๐	๘,๔๕๙	๙๒,๙๓๑	๖๓.๖๕	
๕.๒๒ พัฒนาศูนย์คลาการด้านโรคสัตว์น้ำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๔๑๙	-	๓๔๙	๘๓.๒๙	
๖. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกอช.)							
๖.๑ การเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๓	-	๑	๓๓.๓๓	- อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับถั่วลิสง และเชื้อเห็ด
๖.๒ การจัดทำมาตรฐาน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๑๕	-	๒	๑๓.๓๓	- คาดว่าในเดือน พ.ค. ๖๒ จะสามารถประกาศกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรได้อีกจำนวน ๘ เรื่อง
๖.๓ การประเมินความเท่าเทียมการรับรองระบบงานขยายขอบข่ายการรับรอง (Seafood และ LACF/GSSI)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ขอบข่าย	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาทดสอบระบบ GSSI และอยู่ระหว่างจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ตรวจประเมินภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งศึกษาข้อกำหนดและเตรียมปรับแก้เอกสารระบบคุณภาพให้สอดคล้องตามขอบข่ายที่จะขอขยาย
๖.๔ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฮาลาล							
๑) ส่งเสริมและพัฒนาระบบโรงเชือดสัตว์ฮาลาล							
๑.๑) ตรวจสอบประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือดเพื่อการส่งออก	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรง	๒๙	-	๓	๑๐.๓๔	
๑.๒) ตรวจสอบติดตามมาตรฐานโรงเชือดฮาลาล	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรง	๓๘	-	-	-	
๒) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในระบบการรับรองฮาลาล	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๖	๓	๔	๖๖.๖๗	
๓) ประชาสัมพันธ์กิจการฮาลาลไทย	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๒	-	-	-	
๖.๕ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรฐาน							
๑) การจัดนิทรรศการในประเทศ	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๑๐	-	๑๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๒) สร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานผ่านทางสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ เอกสารเผยแพร่	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๘๐	-	๑๐๑	๑๒๖.๒๕	- คาดว่าจะจัดกิจกรรมศึกษาดูงานฯ หลังเดือน พ.ค. ๖๒
๓) การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้ มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค	ก.ค. ๖๒	ครั้ง	๑	-	-	-	
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๕๘๘.๒๑	๔๐.๗๐	๒๘๙.๕๒	๔๙.๒๒	
๗.๑ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ		ล้านบาท	๓๓.๓๙	๒.๘๒	๑๘.๘๗	๕๖.๕๑	
๗.๒ กรมการข้าว		ล้านบาท	๖๖.๘๐	๗.๙๘	๒๔.๒๘	๓๖.๓๕	
๗.๓ กรมประมง		ล้านบาท	๓๓๙.๔๓	๑๙.๔๑	๑๕๖.๑๕	๔๖.๐๐	
๗.๔ กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๑๑.๐๘	๑.๘๑	๑๐.๐๙	๙๑.๐๖	
๗.๕ กรมวิชาการเกษตร		ล้านบาท	๑๑๒.๐๖	๘.๐๔	๖๑.๕๓	๕๔.๙๑	
๗.๖ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๒๕.๕๕	๐.๖๔	๑๘.๖๐	๗๓.๐๘	

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ประจำปี เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	๑) เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ ๒) เพื่อเพิ่มการค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ ๓) เพื่อให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ๔) เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล ๕) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เป้าหมายของโครงการ	๑) พื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า ๕๕๔,๓๑๐ ไร่ (ภายในปี ๒๕๖๒) ๒) เพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ ๓) เพิ่มสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่อตลาดส่งออก โดยให้มีสัดส่วนตลาดในประเทศร้อยละ ๔๐ ต่อตลาดส่งออกร้อยละ ๖๐ ๔) ยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒	จำนวน ๑,๐๑๓.๖๒ ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒	(ณ ๓๐ เม.ย. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่ องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๑) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ด้านการผลิต ในระบบเกษตรอินทรีย์ (พด.)		โครงการ/ร้อยละ	๑	-	๑/๕๐	๕๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๒) โครงการศึกษาศักยภาพการผลิตการตลาดผักอินทรีย์ เพื่อส่งเสริม การบริโภคในประเทศ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง/ร้อยละ	๑	-	๑/๕๐	๕๐.๐๐	- อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูล
๓) โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการทำเกษตรอินทรีย์ ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems:PGS)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง/ร้อยละ	๑	-	๑/๕๐	๕๐.๐๐	- ลงพื้นที่เก็บข้อมูลใน จ.เชียงราย ลำพูน ลำปาง ระหว่าง ๒๘ เม.ย. - ๔ พ.ค. ๖๒

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๔) โครงการวิจัยศักยภาพการตลาดและการจัดการ (Logistics สินค้าเกษตรอินทรีย์) (สศก.)		เรื่อง	๑	-	๑/๕๐	๕๐.๐๐	- ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกร บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ทั่วไป							
๑) พัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านเกษตรอินทรีย์ (กสก.)	ธ.ค. ๖๑	ราย	๒๐๐	-	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒) อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน (กสก.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.พ. ๖๒	ราย	๓,๐๐๐	๕๐	๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓) โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ นิคมสหกรณ์ (กสส.)		ราย	๑,๐๐๐	๑๖๐	๕๓๒	๕๓.๒๐	
๓.๑) กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ชั้นที่ ๑ ปี ๒๕๖๒		ราย	๑,๐๐๐	๑๖๐	๕๓๒	๕๓.๒๐	
๑) กิจกรรม อบรมเกษตรกรอินทรีย์เบื้องต้น และเกษตรอินทรีย์ เฉพาะชนิดอินทรีย์ ชั้นที่ ๑		ราย	๑,๐๐๐	๑๖๐	๕๓๒	๕๓.๒๐	
๒) กิจกรรม อบรมหลักสูตรศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ เฉพาะด้าน และการสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรอินทรีย์		ราย	๑,๐๐๐	๑๖๐	๕๓๒	๕๓.๒๐	
๓) กิจกรรม อบรมการเตรียมการรับรองเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วมเบื้องต้น PGS		ราย	๑,๐๐๐	๑๖๐	๕๓๒	๕๓.๒๐	
๔) กิจกรรม อุดหนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตเกษตรอินทรีย์เบื้องต้นของสถาบันเกษตรกร (รายละ ๓,๐๐๐ บาท)		ราย	๑,๐๐๐	๔๐๐	๔๔๐	๔๔.๐๐	
๓.๒) กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ชั้นที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑		ราย	๑,๕๐๐	๒๕๐	๗๕๒	๕๐.๑๓	
๑) กิจกรรม อบรมการปรับเปลี่ยนการผลิตสู่ระบบเกษตร อินทรีย์ ชั้นที่ ๒		ราย	๑,๕๐๐	๒๕๐	๗๕๒	๕๐.๑๓	
๒) กิจกรรม อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ดิน/น้ำ เพื่อประกอบการยื่นขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์		ราย	๓๐๐	-	-	-	- อบรมชั้นที่ ๒ ให้แล้วเสร็จ แล้วคัดเลือก สมาชิกที่ผ่านการอบรมวิเคราะห์ดินน้ำต่อไป

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๓) กิจกรรม อุดหนุนสนับสนุนกระบวนการขอรับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ของสถาบันเกษตรกร (รายละเอียด ๑๐,๐๐๐ บาท)		ราย	๓๐๐	-	-	-	
๓.๓ กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ขั้นที่ ๓ ยโสธรโมเดล		ราย	๑๒๕	๗๕	๗๕	๖๐.๐๐	- อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมจัดอบรม
๑) กิจกรรม อบรมการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงธุรกิจอินทรีย์		ราย	๑๒๕	-	-	-	การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กลุ่มแบบมีส่วนร่วม (PGS) ให้กับกลุ่มผลิตเกษตรอินทรีย์ ใน ๕ สถาบันเกษตรกร/สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๑๒๕ ราย
๒) กิจกรรม อบรมการเตรียมการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเบื้องต้น (PGS)		ราย	๑๒๕	๗๕	๗๕	๖๐.๐๐	
๔) โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (พต.)		ราย	๑,๐๐๐	-	-	-	
๔.๑) หลักสูตร "รอบรู้เกษตรอินทรีย์"		ราย	๔๐๐	-	-	-	
๕.๒) หลักสูตร "การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม"		ราย	๔๐๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๔.๓) หลักสูตร "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม"		ราย	๒๐๐	-	-	-	
๕) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS (พต.)							
๕.๑) ศูนย์ใหม่		แห่ง	๓	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๕.๒) ต่อยอดศูนย์เดิม		แห่ง	๑๖	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๖) โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)							
๖.๑) ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ - ผ่านคณะกรรมการ COO		ไร่	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	- เกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ๙๑๘,๐๐๔ ไร่ ๓,๙๒๐ กลุ่ม ทราบผลการคัดเลือกเกษตรกรและจำนวนพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์ประมาณเดือน ก.ค. ๖๒
๖.๒) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม							
(๑) เกษตรกรต่อเนื่องปี ๒๕๖๑							
(๑.๑) ครั้งที่ ๑	ม.ค. - เม.ย. ๖๒	กลุ่ม	๑,๕๙๕	-	๑,๕๐๐	๘๗.๗๗	- กรมการข้าว มีการดำเนินการแล้ว
		ราย	๓๓,๒๙๗	-	๒๘,๘๑๗	๘๖.๕๕	๓๙ จังหวัด

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
(๑.๒) ครั้งที่ ๒	มิ.ย. - ส.ค. ๖๒	กลุ่ม	๑,๕๙๕	-	-	-	
		ราย	๓๓,๒๙๗	-	-	-	
(๒) เกษตรกรรายใหม่ปี ๒๕๖๒							
(๒.๑) ครั้งที่ ๑	เม.ย. - พ.ค. ๖๒	ราย	๔๐,๐๐๐	-	-	-	
(๒.๒) ครั้งที่ ๒	ส.ค. - พ.ค. ๖๒	ราย	๔๐,๐๐๐	-	-	-	
๗) เกษตรอินทรีย์ (มม.)							
๗.๑) จัดอบรมเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมด้านหม่อนไหมอินทรีย์		ราย	๔๐	-	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม		ราย.	๗๐	-	๗๐	๑๐๐.๐๐	
ด้านการตรวจประเมินมาตรฐานหม่อนไหม							
๗.๓) จัดฝึกอบรมเกษตรกรด้านหม่อนไหมอินทรีย์		ราย	๖๐	-	๑๐	๑๖.๖๗	
๗.๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ส่งเสริมและ ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร		แห่ง	๘	-	๑	๑๒.๕๐	
๗.๕) เจ้าหน้าที่สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ติดตาม คำแนะนำ		แห่ง	๖	-	๑	๑๖.๖๗	
๗.๖) เจ้าหน้าที่ส่วนกลางติดตามและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่		แห่ง	๖	-	-	-	- อยู่ระหว่างทำแผนลงพื้นที่ติดตาม
๗.๗) การติดตามประเมินผล		แห่ง	๖	-	-	-	- อยู่ระหว่างทำแผนลงพื้นที่ติดตาม
๘) พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปม.)		ราย	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๙) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปม.)		ราย	๑,๐๐๐	๑๗๗	๓๔๒	๓๔.๒๐	
๑๐) สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์ แก่เกษตรกร (ปม.)		ราย	๑,๕๘๐	๓๗๑	๑,๒๘๐	๘๑.๐๑	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑๑) ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) (๑) รายใหม่ (๒) รายเก่าอบรมต่อเนื่อง		ราย ราย	๒,๑๗๘ ๒,๒๖๐	๒ -	๒,๔๙๖ ๑,๙๗๓	๑๑๔.๖๐ ๘๗.๓๐	
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์							
๑) ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปี (ปศ.)		แห่ง	๙	-	๕	๕๕.๕๖	
๒) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		แห่ง	๓	-	๒	๖๖.๖๗	
๓) สร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ศูนย์	๘	-	๖	๗๕.๐๐	
๔) ประเมินสถานการณ์และจัดทำทำเนียบผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ (กสก.)		เรื่อง	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๕) การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ (พด.)		โครงการ	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๖) จัดทำฐานข้อมูล (ส.ป.ก.)		ราย ไร่	๔,๔๓๘ ๒๑,๓๘๐	๒ ๓๕๔	๔,๔๖๙ ๒๑,๙๑๘	๑๐๐.๗๐ ๑๐๒.๕๒	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์							
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์							
๑) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์							
๑.๑) อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเกษตรกรผู้มีความพร้อม ยื่นขอรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ราย	๒๔๐	-	๑๙๘	๘๒.๕๐	
๑.๒) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์ (รายใหม่) (ปศ.)							
(๑) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปศ.)		ราย	๘๐	๑๕	๖๐	๗๕.๐๐	
(๒) สนับสนุนกล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาพลอริเกรซให้เกษตรกร ปลูกเลี้ยงสัตว์ปีกระบอบอินทรีย์ (ปศ.)		ฟาร์ม	๕๐	-	๖	๑๒.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
(๓) สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าให้เกษตรกรปลูกเลี้ยงโคนมระบบอินทรีย์ (ปศ.)		ฟาร์ม	๑๒	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
(๔) คัดเลือกเกษตรกร (ปศ.)		ราย	๔๐	๕	๒๐	๕๐.๐๐	
(๕) บริการผสมอาหารสัตว์อินทรีย์ TMR/อาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ (ปศ.)		ตัน	๑๖๐	๒๐	๘๐	๕๐.๐๐	
๒) ติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น (กสก.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๓,๐๐๐	๒๐๐	๑,๕๘๔	๕๒.๘๐	
๓) ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ (กสก.)	ธ.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	แปลง	๒๓	-	๒๓	๑๐๐.๐๐	
๔) ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ใน ศพก. (กสก.)	ธ.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ศูนย์	๓๒	-	๓๒	๑๐๐.๐๐	
๕) ขับเคลื่อนเกษตรกรอินทรีย์ใน ๓ จังหวัดน่าน (กสก.)	ธ.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	จังหวัด	๓	-	๓	๑๐๐.๐๐	
๖) ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในยโสธรโมเดล	ธ.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	กลุ่ม	๘๙	-	๘๙	๑๐๐.๐๐	
๗) พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ (พด.)		กลุ่ม	๑๕๒	-	-	-	
๗.๑) กลุ่มใหม่		ราย	๗๖๐	-	-	-	
๗.๒) กลุ่มต่อยอด		ไร่	๗,๖๐๐	-	-	-	- ปรับเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ และ อยู่ระหว่างดำเนินการ
		กลุ่ม	๖๐	-	-	-	
		ราย	๓๐๐	-	-	-	
๘) โครงการเกษตรกรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)		ไร่	๓,๐๐๐	-	-	-	
	๘.๑) สัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการเกษตรกรอินทรีย์การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์	ก.พ. ๖๒	ราย	๗๐	-	๖๕	๙๒.๘๖
๘.๒) อบรมผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์	ม.ค. - ก.พ. ๖๒	ราย	๑๐๐	-	๙๓	๙๓.๐๐	- ได้ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ - ๒๓ พ.ย. ๖๑ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๙๓ ราย

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๘.๓) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์เกษตรกร ปี ๒๕๖๐ จำนวนไม่เกิน ๑๕ ไร่/ราย	เม.ย. - มิ.ย. ๖๒	ไร่	๑๗๔,๙๐๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างให้เกษตรกรในพื้นที่แจ้ง ความต้องการ
๙) เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกรในโครงการ เกษตรกรอินทรีย์ (ตส.)		ราย	๒,๒๐๐	-	๒,๒๐๓	๑๐๐.๑๔	
๑๐) พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ระบบการตรวจประเมินมาตรฐานอินทรีย์ (ปม.)		ราย	๑๓๐	-	๙๖	๗๓.๘๕	} มีแผนดำเนินการในเดือน พ.ค. ๖๒
๑๑) สร้างแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดอินทรีย์ (ปม.)		แหล่ง	๒	-	-	-	
๑๒) พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ (ปม.)		ราย	๕๐	-	-	-	
๑๓) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำอินทรีย์เข้าสู่ มาตรฐาน (ปม.)		ราย	๔๐	-	-	-	
๑๔) พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ (ปม.)		ครั้ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	- เป็นการอบรมตามแผน
๑๕) ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ต่อยอดศูนย์ต้นแบบ ปุ๋ยเต็มอากาศ (วก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ต้น	๑,๕๒๐	๑๓๖	๖๔๘	๔๒.๖๓	
๑๖) การฝึกอบรมการผลิตพืชอินทรีย์ (วก.)	ธ.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒	ราย	๔,๒๗๐	๕๖๖	๒,๒๐๖	๕๑.๖๖	
๑๗) แปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ (วก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๗๙๑	๗	๓๔๙	๔๔.๑๒	
๑๘) จัดตั้งและต่อยอดศูนย์ผลิตชีวอินทรีย์ (วก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๓๘	-	๓๑	๘๑.๕๘	- จัดตั้งศูนย์ฯ ๓๑ ศูนย์ พื้นที่ ๒๔ จังหวัด ที่เหลืออีก ๗ ศูนย์ อยู่ระหว่างเตรียมความ พร้อมจัดตั้งศูนย์
๑๙) ผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ (วก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัว	๔๔๕,๐๐๐	๖๖,๗๓๐	๒๙๗,๒๖๑	๖๖.๘๐	
๒๐) การผลิตชีวอินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช และปรับปรุงบำรุงดิน (วก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ชนิด	๑๑	-	๙	๘๑.๘๒	- ผลิตชีวอินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช
๒๑) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ส.ป.ก.)		ไร่	๒๑,๓๘๐	๓๕๔	๒๑,๙๑๘	๑๐๒.๕๒	๙ ชนิด ได้แก่ ไตรโครเดอร์มา เห็ดเรืองแสง สิรินรัมย์มี แหนแดง Bacillus subtilis (BS) Bacillus thuringiensis (BT) เมตาโรเซียม บิวเวอร์เรีย ไล่เดือนฝอย และ NPV

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิต เกษตรอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ							
๑) ระบบส่งน้ำฝายแม่เตียน ๒ (ห้วยจ๊กโคก) จัดหาน้ำสนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ (ขป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-/๑๐	๑/๗๕	๗๕.๐๐	- ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒) ฝายแปลงกัวลม พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงอ่างขาง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ขป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-/๒	๑/๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓) ระบบส่งน้ำฝายบ้านขอบด้ง ลูก ๑ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงอ่างขาง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ขป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-/๕	๑/๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านขอบด้ง ลูก ๒ จัดหาน้ำสนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ขป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-/-	๑/๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕) ปรับปรุงเหมืองปู่เหิน พร้อมอาคารประกอบ ต.ลวงเหนือ อ.ต๋อยสะเก็ด จ.เชียงใหม่		รายการ/ร้อยละ	๑	-/๑๕	๑/๕๐	๕๐.๐๐	
๖) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง (ขป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-/๒๓.๒๕	๑/๔๓.๕๐	๔๓.๕๐	
๗) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองช่องลมอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จ.พัทลุง		รายการ/ร้อยละ	๑	๑/๑๐	๑/๑๕	๑๕.๐๐	
๘) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านไทรงาม ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ขป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-/๙	๑/๓๕	๓๕.๐๐	
๙) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกนาโก ต.โคกนาโก อ.ป่าดิว จ.ยโสธร (ขป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-/-	๑/๓๕	๓๕.๐๐	
๑๐) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาดี ต.โคกนาโก อ.ป่าดิว จ.ยโสธร (ขป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-/-	๑/๓๕	๓๕.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑๑) แก้มลิงกุดพันเขียวพร้อมอาคารประกอบ ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ขป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
๑๒) แก้มลิงห้วยแดงพร้อมอาคารประกอบ ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร (ขป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-/-	๑/๕	๕.๐๐	
๑๓) โครงการจัดทำเขตเกษตรอินทรีย์ (พค.)		โครงการ	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการและการรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์							
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจรับรอง เกษตรอินทรีย์							
๑) บริการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ฟาร์ม	๘๐	๒	๗๐	๘๗.๕๐	
๒) ตรวจสอบฟาร์มที่ผ่านการรับรอง (ปศ.)		ฟาร์ม	๙๘	๑	๓๖	๓๖.๗๓	
๓) ตรวจสอบอายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ฟาร์ม	๕๕	-	๒	๓.๖๔	
๔) เก็บตัวอย่างผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ปศ.)		ตัวอย่าง	๗๐	-	๓๐	๔๒.๘๖	
๕) ตรวจสอบกำกับ ดูแลการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์		ครั้ง	๘	-	๔	๕๐.๐๐	
๖) จัดอบรมผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ราย	๓๐	-	๓๑	๑๐๓.๓๓	
๗) ตรวจวิเคราะห์ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ตัวอย่าง	๗๐	๑	๒๗	๓๘.๕๗	
๘) โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)							
๘.๑) การตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ตรวจรับรองระบบการผลิต ข้าวอินทรีย์เกษตรกร ปี ๒๕๖๐ และ ปี ๒๕๖๑							
(๑) ปี ๒๕๖๐		กลุ่ม	๑,๒๔๒	-	๙๑๐	๗๓.๒๗	- ผ่านคณะทบทวน ๑,๒๓๖ กลุ่ม โดยมีกลุ่มที่ผ่านการตรวจฯ ข้าวอินทรีย์ ๙๑๐ กลุ่ม
(๒) ปี ๒๕๖๑ (ใช้งบปี ๒๕๖๒)		กลุ่ม	๘๖๖	๗๖๙	๗๖๙	๘๘.๘๐	- ให้การรับรอง ๗๖๙ กลุ่ม และไม่ใ้ การรับรอง ๙๗ กลุ่ม

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑๖) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตของ Young smart farmer เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)	ธ.ค. ๖๑ - พ.ค. ๖๒	ราย	๕๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๗) โครงการยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป (โรงสี/โรงคั่วบรรจุ) (มกท.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรง	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการโรงคั่วบรรจุ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๘) รักษาและพัฒนาระบบคุณภาพหน่วยรับรอง กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง (กมป.) กรมประมง เพื่อให้การรับรองตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC ๑๗๐๖๕ (ปม.)		ระบบ/ร้อยละ	๑	-	๑/๔๖.๖๗	๔๖.๖๗	
๑๙) ตรวจสอบเพื่อให้ และคงไว้ซึ่งการรับรองระบบการผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐาน มกท. อินทรีย์ ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๖๕		ราย	๒๐๐	๓	๒๕	๑๒.๕๐	
๒๐) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน สำหรับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ (ปม.)		ครั้ง	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๑) จัดทำคู่มือการปฏิบัติในการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ (ปม.)		ฉบับ	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๒) ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ (ปม.)		ราย	๑๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๓) การตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ (วก.)		แปลง	๔,๕๘๕	๓๔๓	๒,๗๕๔	๖๐.๐๗	
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์							
๑) พัฒนาตลาดสีเขียว (ปศ.)		แห่ง	๑๗	-	๑๓	๗๖.๔๗	
๒) ฝึกอบรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ราย	๑๐๐	-	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๓) การจัดทำหัตถสถิติพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (สศก.)		สินค้า	๕	-	-	-	- การจัดทำหัตถสถิติพิกัดศุลกากรสำหรับ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ประชุมคณะ อนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตร อินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้ คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แห่ง ชาตินำไปดำเนินการ
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค							
๑) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ปศ.)		เรื่อง	๕	๓	๔	๘๐.๐๐	
๒) จัดงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หมอนไหมอินทรีย์ (มม.)		แห่ง	๕	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓) จัดนิทรรศการ สาธิต และออกร้านจำหน่ายหมอนไหมอินทรีย์ ในต่างประเทศ (มม.)		แห่ง	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔) สร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกอช.)	ก.พ. - ส.ค. ๖๒	ครั้ง/เรื่อง	๔/๓	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์							
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ใช้รูปแบบยโสธรโมเดลโดยภาคเอกชนเป็นหลัก ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์							
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ - โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกร (งบอุดหนุน) (กข.)		ล้านบาท	๖๐๐	๔๕.๒๑	๔๑๘.๘๑	๖๙.๘๐	
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ สร้างกลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติ							
๑) ติดตามและนิเทศงาน (ปศ.)		ครั้ง	๓๖๐	๔๗	๒๐๖	๕๗.๒๒	
๒) ให้คำแนะนำเกษตรกรและติดตามผลการดำเนินงาน (ปศ.)		ครั้ง	๑๒	๑	๑๑	๙๑.๖๗	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๓) การติดตามประเมินผลและบริหารโครงการ (มม.)		แห่ง	๘	-	-	-	- เปลี่ยนเป้าหมาย อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔) กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (สศก.) - ร่วมประชุมกับคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด		จังหวัด/ร้อยละ	๗๗	-	๔๐	๕๑.๙๕	
๕) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (สศก.)		เรื่อง/ร้อยละ	๑	-/๕	๑/๔๐	๔๐.๐๐	
๖) ติดตามและประเมินผลโครงการ		เรื่อง/ร้อยละ	๑	-/๕	๑/๕๐	๕๐.๐๐	
งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๑,๐๑๓.๖๒	๖๐.๙๖	๕๕๘.๑๔	๕๕.๐๖	- งบประมาณไม่สามารถแยกได้ - อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ
๑) กรมวิชาการเกษตร		ล้านบาท	๔๔.๘๒	๔.๓๘	๒๓.๑๗	๕๑.๗๐	
๒) กรมการข้าว		ล้านบาท	๖๗๕.๕๕	๔๖.๖๙	๔๓๕.๔๕	๖๔.๔๖	
๓) กรมประมง		ล้านบาท	๑๒.๙๘	๐.๖๐	๕.๐๓	๓๘.๗๕	
๔) กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๗.๔๒	-	-	-	
๕) กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๒๘.๔๗	-	-	-	
๖) กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๓.๙๙	๐.๑๕	๑.๗๔	๔๓.๖๑	
๗) กรมชลประทาน		ล้านบาท	๑๖๐.๕๙	๑.๙๐	๖๑.๙๙	๓๘.๖๐	
๘) กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๑๐.๐๕	๐.๙๕	๖.๖๐	๖๕.๖๗	
๙) กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๑๕.๙๘	๒.๖๙	๕.๓๔	๓๓.๔๒	
๑๐) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ		ล้านบาท	๑๐.๕๖	๐.๓๖	๒.๗๙	๒๖.๔๒	
๑๑) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		ล้านบาท	๓๔.๙๓	๑.๙๙	๑๒.๘๔	๓๖.๗๖	
๑๒) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		ล้านบาท	๑.๒๘	-	๑.๑๘	๙๒.๑๙	
๑๓) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		ล้านบาท	๗.๐๐	๐.๙๒	๒.๐๓	๒๙.๐๐	

ตลาดสินค้าเกษตร
(๑) ตลาดสินค้าเกษตร
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
วัตถุประสงค์โครงการ	<p>๑. เพื่อสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าและกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพ เสริมสร้างระบบตลาด และสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านตลาดให้เกษตรกรนำไปพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด</p> <p>๒. เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านการตลาด การเพิ่มทักษะการพัฒนารูปแบบสินค้า /ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการบริโภค</p> <p>เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า เกษตร</p> <p>๓. เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรสู่การซื้อขายบนระบบออนไลน์ โดยพัฒนาระบบผู้ประกอบการ /ร้านค้าออนไลน์ ให้สามารถจำหน่ายและซื้อขายสินค้าเกษตรบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดระหว่างเว็บไซต์</p> <p>๔. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาสนใจการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า</p>
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒	จำนวน ๕๘,๑๗๘ ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒	(ณ ๓๐ เม.ย. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. การจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ในพื้นที่ อ.ต.ก. ส่วนภูมิภาค และขยายผลการดำเนินงาน คัดเลือกผลผลิตทางการ เกษตรมาสู่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เพื่อส่งเสริมและสร้างช่องทาง การตลาดให้แก่เกษตรกร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๕	-	๒	๔๐.๐๐	- ตลาด อ.ต.ก. จัด ๑๑ ครั้ง ในพื้นที่ ขนาด ๓๕๐ ตรม. มีเกษตรกรเข้าร่วม ๔๓๐ ราย มูลค่าจำหน่าย ๑๙,๓๐๖ ล้านบาท - ตลาด อ.ต.ก. จัด ๓ ครั้ง ในพื้นที่ขนาด ๑,๐๐๐ ตรม. มีเกษตรกร ๑๙๕ ราย มูลค่าจำหน่าย ๕,๙๘๙ ล้านบาท

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๒. การดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ระบบ	๑	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดพอร์ทัล ซิโน่ จัด ๖ ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑๙๙ ราย มูลค่าจำหน่าย ๕.๐๖๑ ล้านบาท - ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ จ.อุดรธานี เกษตรกรเข้าร่วม ๔๐ ราย มูลค่าจำหน่าย ๓.๐๒๘ ล้านบาท - พัฒนาเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ (ORTORKOR.COM) ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศ E-bidding ให้บริษัทต่าง ๆ เสนอราคา - บริษัทที่ชนะการประกวดราคาได้เข้ามาเซ็นสัญญาและประชุม/วางแผนงานเพื่อการประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว - บริษัทพันธมิตรการค้าร่วมกับ อ.ต.ก. เปิดให้บริการจัดส่งสินค้าแล้วทั่วประเทศ
๓. การดำเนินงานศูนย์รวบรวมจำหน่าย และกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพเพื่อส่งออก อยู่ระหว่างตรวจเอกสาร E-bidding (เสนอราคา) - จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (เห็นตรง) ตั้งแต่ พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒ จำนวน ๖ ครั้ง - โครงการตลาดอินทรีย์สัญจร อ.ต.ก. ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาผล E-bidding

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๔. การดำเนินงานร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อเกษตรกร (Mini อ.ต.ก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๒๐	-	๔	๒๐.๐๐	- เปิดบริการแล้ว : Mini อ.ต.ก. กทม., Mini อ.ต.ก. พิษณุโลก ณ สถานบริการ น้ำมัน ป.ต.ท. อ.วังทอง , Mini อ.ต.ก. ตลาดหัวหิน ดำเนินการบริหารจัดการ ร้านค้าที่เน้นสินค้าเกษตรคุณภาพ , Mini อ.ต.ก. นครพนม เปิดบริการในวันที่ ๖ มี.ค. ๖๒ และ Mini อ.ต.ก. ขอนแก่น - ส่วนที่มีการดำเนินการเพิ่มเติม : Mini อ.ต.ก. สระบุรี บริเวณ อ.ส.ค. อยู่ระหว่างอนุมัติ TOR และราคากลาง นอกจากนี้กำลังก่อสร้างอาคารและจัดตั้ง ร้านค้าให้เสร็จใน ๑๐ พ.ค. ๖๒
๕. การจัดตั้งตลาดน้ำ อ.ต.ก.	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑	-	-	-	- เบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๔ แล้วจำนวน ๗.๑๖๕ ล้านบาท - จะดำเนินการส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๒ - ความคืบหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ ๙๕
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๕๘.๑๘	๐.๙๙	๓.๖๕	๖.๒๗	

(๒) การตลาดเกษตรกร
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกร พัฒนาการตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จัก และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาด รวมทั้งพัฒนาตลาดที่มีศักยภาพให้เป็นตลาดเกษตรกรถาวร
 เป้าหมายของโครงการ ตลาดเกษตรกร ๗๗ จังหวัด
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐,๐๓๑,๙๔๐ ล้านบาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๐ เม.ย. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร		ราย	๑,๑๕๕	๑๐	๑,๑๗๔	๑๐๑.๖๕	- พื้นที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (ต.ค. ๖๑ - ก.พ. ๖๒) จาก ๑,๑๑๑ ราย เป็น ๑,๐๗๔ ราย
๒. พัฒนาตลาดเกษตรกร เช่น สถานที่ การจัดร้าน ฯลฯ		แห่ง	๗๗	-	๕๐	๖๔.๙๔	- พื้นที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒) จาก ๕๐ แห่ง เป็น ๕๑ แห่ง
๓. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร		ราย	๑,๔๓๙	๕๖	๗๒๘	๕๐.๕๙	- พื้นที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒) จาก ๖๑๒ ราย
๔. ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรถาวร		ครั้ง	๘	-	-	-	เป็น ๖๗๒ ราย
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๑๐.๐๓	๐.๑๒	๕.๘๕	๕๘.๓๓	- พื้นที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒) จาก ๕.๖๓ ล้านบาท เป็น ๕.๗๓ ล้านบาท

(๓) การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ ให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร
 เป้าหมายของโครงการ จัดตั้งตลาดสินค้าเกษตร ๔๒ แห่ง
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท (งบดำเนินงาน ๓,๐๘๕,๐๐๐ บาท งบเงินอุดหนุน ๒๑,๒๖๕,๐๐๐ บาท)
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๐ เม.ย. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ ^{๓/}		แห่ง	๑๒	-	๑๑	๙๑.๖๗	- สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จ.เชียงใหม่ ขอยกเลิกและขอคืนงบประมาณ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตาม เงื่อนไขของงบประมาณได้
๑.๒ จัดอบรมวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร		แห่ง	๑๒	๑	๘	๗๕.๐๐	
๒. กิจกรรมการพัฒนาตลาดเกษตรกรในนิคมสหกรณ์							
๒.๑ จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทะเบียนผู้ขายและ การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ^{๒/}		แห่ง	๔๒	๘	๒๗	๖๔.๒๙	
๒.๒ จัดอบรมการพัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี QRCode (co - op Market)		แห่ง	๓๐	-	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น							
๓.๑ จำนวนเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด		ราย	๔,๓๐๐	๔๔๒	๑,๒๒๑	๒๘.๔๐	
๓.๒ มูลค่าสินค้าที่จำหน่ายได้		บาท	-	๑๔๕,๒๐๐	๑,๑๖๘,๔๓๐	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๓.๓ สมาชิกสหกรณ์มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า		ร้อยละ	๑๐	๑.๙๓	๙.๘๓	๙๘.๓๐	- มีเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่าย <input type="checkbox"/> ในตลาด ๒๔ แห่ง จากทั้งหมด ๔๒ แห่ง จำนวน ๑,๒๒๑ ราย โดยเป็นสมาชิก สหกรณ์ จำนวน ๑๒๐ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๙.๘๓ ของเกษตรกร
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๒๔.๓๕	๐.๑๗	๒๐.๔๓	๘๓.๙๐	

หมายเหตุ : ^{๑/} เริ่มดำเนินการก่อสร้างตลาดในสหกรณ์แล้ว จำนวน ๕ สหกรณ์ (คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือน ส.ค. ๖๒) สำหรับสหกรณ์ในส่วนที่เหลือ จำนวน ๗ สหกรณ์ อยู่ระหว่างการประกาศหาผู้รับจ้าง

^{๒/} เริ่มดำเนินการเมื่อการก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรฯ เสร็จเรียบร้อย (ซึ่งกำหนดแผนไว้ในเดือน ส.ค. ๖๒ เป็นต้นไป)

การส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี ๒๕๖๒

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- วัตถุประสงค์โครงการ**
1. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
 2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 3. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม ทางเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ได้ต่อไป
- เป้าหมายของโครงการ**
1. เกษตรกรรายใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗๐,๐๐๐ ราย ที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 2. เกษตรกรรายเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗๐,๐๓๔ ราย และเกษตรกรรายเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗๐,๑๗๒ ราย โดยมีการประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มเป็นกลุ่ม A : เกษตรกรที่สามารถพัฒนาตนเองสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และทำเป็นต้นแบบได้ กลุ่ม B : เกษตรกรที่เกือบจะไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และกลุ่ม C : เกษตรกรที่อยู่ในขั้นตอนเรียนรู้และพัฒนาสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ เพื่อการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ระยะเวลาของโครงการ** ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒** จำนวน ๓๒๖,๗๐๑,๘๒๐ บาท
- แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒** (ณ ๓๐ เม.ย. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. การบริหารจัดการในภาพรวม		ครั้ง	-	๓	๒๑	-	
๑.๑ การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (รายใหม่ ปี ๒๕๖๒)		ราย	๗๐,๐๐๐	๑,๑๒๑	๖๘,๗๕๒	๙๘.๒๒	
๑.๒ การประเมินศักยภาพเกษตรกรและการจัดกลุ่มเกษตรกร							
๑) เกษตรกร ปี ๒๕๖๑		ราย	๗๐,๑๗๒	-	๕๕,๖๔๑	๗๙.๒๙	
๑.๑) กลุ่ม A		ราย	-	-	๑๓,๙๖๙	-	
๑.๒) กลุ่ม B		ราย	-	-	๓๐,๑๒๐	-	
๑.๓) กลุ่ม C		ราย	-	-	๑๑,๕๕๒	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๒) เกษตรกร ปี ๒๕๖๐		ราย	๗๐,๐๓๔	-	๕๕,๒๓๙	๗๘.๘๗	
๒.๑) กลุ่ม A		ราย	-	-	๑๗,๖๓๔	-	
๒.๒) กลุ่ม B		ราย	-	-	๒๘,๓๑๓	-	
๒.๓) กลุ่ม C		ราย	-	-	๙,๒๙๒	-	
๒. การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ							
๒.๑ การฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรกรรุ่นใหม่ - เกษตรกร ปี ๒๕๖๒		ราย	-	๑๑,๕๒๕	๑๔,๐๔๖	-	
๒.๒ การส่งเสริมองค์ความรู้เฉพาะสาขา							
๑) เกษตรกร ปี ๒๕๖๒		ราย	-	๒,๒๗๐	๕,๗๙๗	-	
๒) เกษตรกร ปี ๒๕๖๑		ราย	-	-	๒,๒๐๖	-	
๓) เกษตรกร ปี ๒๕๖๐		ราย	-	๗	๑,๘๔๕	-	
๒.๓ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้		ครั้ง	-	-	๙	-	
๑) เกษตรกร ปี ๒๕๖๒		ราย	-	๙๐๘	๑,๑๘๓	-	
๒) ประชาชนเกษตรกร		ราย	-	๒	๑๖	-	
๓) เกษตรกรต้นแบบ		ราย	-	๖	๒๑	-	
๓. การจัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกร ปี ๒๕๖๒							
๓.๑ การทำแฟ้มรายบุคคล		ราย	-	๕,๗๘๒	๑๕,๔๘๕	-	
๓.๒ การทำผังแปลง		ราย	-	๖,๖๖๖	๑๒,๑๘๙	-	
๓.๓ การทำแผนการผลิต		ราย	-	๔,๕๕๖	๙,๔๔๑	-	
๔. การจัดกิจกรรมพบปะ ๓ ประสาน/๕ ประสาน							
๔.๑ เกษตรกร		ครั้ง/ราย	-	-/๒,๒๓๗	๑๕/๒,๒๘๙	-	
๔.๒ หน่วยงานรัฐ		ครั้ง/ราย	-	-/๒,๐๖๐	๑๓/๒,๑๐๔	-	
๔.๓ ภาคประชาสังคม		ครั้ง/ราย	-	-/๑,๘๔๘	๑๓/๑,๘๘๒	-	
๔.๔ ภาคเอกชน		ครั้ง/ราย	-	-/๙๗๗	๓/๑๐๐๗	-	
๔.๕ สถาบันการศึกษา		ครั้ง/ราย	-	-/๘๘๖	๑๒/๙๑๖	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๕. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต							
๕.๑ เกษตรกรที่สนับสนุน							
๑) เกษตรกร ปี ๒๕๖๒		ราย	-	๑,๙๐๐	๔,๑๕๐	-	
๒) เกษตรกร ปี ๒๕๖๑		ราย	-	-	๗,๔๓๔	-	
๓) เกษตรกร ปี ๒๕๖๐		ราย	-	-	๖,๙๖๔	-	
๕.๒ ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน							
๑) พันธุ์พืช ไม้ผล/ เมล็ดพันธุ์ผัก/ ท่อนพันธุ์หม่อน		ต้น/ซอง/ท่อน	-	-/๕๐๐/-	๓,๙๗๑/๕,๓๖๒/๑,๘๗๕	-	
๒) สัตว์ปีก ไก่ไข่ เป็ดไข่ เป็ดเทศ		ตัว	-	๑๕,๑๔๓	๔๘,๘๒๓	-	
๓) สัตว์น้ำ ปลากินพืช		ตัว	-	๗๖๔,๗๒๙	๓,๕๗๙,๑๔๙	-	
๔) วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ/ ถังหมัก		ชุด/ถัง	-	-	-	-	
๕) อื่น ๆ (ระบุ)		ระบุหน่วย	-	๒,๔๙๐	๒,๔๙๐	-	
๖. การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้		ครั้ง/ราย	-	๑๔/-	๘๖/-	-	
๗. การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบเกษตรกร		ครั้ง/ราย	-	-/๔,๒๑๐	-/๑๗,๕๕๙	-	
- การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด							
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๓๒๖.๗๐	๘.๗๐	๑๕.๔๑	๔.๗๒	
๘.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		ล้านบาท	๖.๕๐	๑.๕๒	๑.๘๙	๒๙.๐๘	
๘.๒ กรมการข้าว		ล้านบาท	๔.๕๐	๐.๑๖	๐.๒๓	๕.๑๑	
๘.๓ กรมชลประทาน		ล้านบาท	๔.๖๔	๑.๒๗	๒.๒๖	๔๘.๗๑	
๘.๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		ล้านบาท	๓๑.๐๒	๐.๓๕	๒.๘๒	๙.๐๙	
๘.๕ กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๙๕.๒๔	๐.๓๒	๐.๓๖	๐.๓๘	
๘.๖ กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๘๓.๘๙	๒.๐๘	๒.๙๐	๓.๕๖	
๘.๗ กรมประมง		ล้านบาท	๕๕.๖๑	๐.๙๙	๑.๙๓	๓.๔๗	
๘.๘ กรมวิชาการเกษตร		ล้านบาท	๖.๐๐	๐.๒๓	๐.๒๘	๔.๖๗	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๘.๙ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๑๗.๘๔	๐.๔๓	๐.๔๔	๒.๔๗	
๘.๑๐ กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๔.๐๗	๐.๓๕	๐.๔๒	๑๐.๓๒	
๘.๑๑ กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๘.๑๗	๐.๐๙	๐.๑๔	๑.๗๑	
๘.๑๒ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		ล้านบาท	๓.๑๐	๐.๔๓	๐.๖๗	๒๑.๖๑	
๘.๑๓ การยางแห่งประเทศไทย		ล้านบาท	๔.๑๒	๐.๐๔	๐.๐๔	๐.๙๗	
๘.๑๔ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		ล้านบาท	๒.๐๐	๐.๔๔	๑.๐๓	๕๑.๕๐	

แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมการข้าว ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานข้าว สร้างเสถียรภาพราคาข้าว และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดข้าว
 เป้าหมายของโครงการ จัดทำพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวปีละประมาณ ๗๐ ล้านไร่ ผลผลิต ๓๓ ล้านตันข้าวเปลือก
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๕๙๐,๓๙๙,๗๐๐ บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๐ เม.ย. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. การส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๑/๖๒ รอบที่ ๒ (กข.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	ล้านไร่	๑๑.๓๖	๐.๑๓	๑๑.๔๕	๑๐๐.๗๙	- เกษตรกรผ่านการรับรองสิทธิ์จาก คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ และส่งจ่ายเงินอุดหนุน ให้เกษตรกรแล้ว ๑๕,๙๓๑ ราย พื้นที่ ๑๑๖,๘๓๔.๗๕ ไร่ - กข. ประกาศพื้นที่การส่งเสริมการ ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๒/๖๓ รอบที่ ๑ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
๒. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๑/๖๒ รอบที่ ๒ (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	ครัวเรือน	๓๐๐,๐๐๐	๓๘,๙๗๑	๕๓๑,๔๒๓	๑๗๗.๑๔	
๒.๑ ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน		ล้านไร่	๑๑.๓๖	๐.๕๔	๘.๘๗	๗๘.๐๘	
๒.๒ พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน		ไร่	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๖๒,๘๓๑.๒๕	๘๑.๔๒	
๓. การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒						
๔. การส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๒/๖๓ รอบที่ ๑ (กข.)	พ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ล้านไร่	๕๘	-	-	-	
๕. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๒/๖๓ รอบที่ ๑ (กสก.)	พ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครัวเรือน	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๕.๑ ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน		ล้านไร่	๕๘	-	-	-	
๕.๒ พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน							

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๖. การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๖.๑ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้		ตัน	๘๔,๐๐๐	๑๔,๖๑๖.๗๙	๕๗,๓๖๐.๘๗	๖๘.๒๙	
๖.๒ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่กระจายได้		ตัน	๘๔,๐๐๐	๑๒,๒๗๓.๐๐	๓๓,๓๑๕.๐๐	๓๙.๖๖	
๗. การส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๗.๑ กลุ่มแปลงใหญ่		แปลง	๒,๓๗๐	-	๒,๓๗๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๒ การถ่ายทอดความรู้		ราย	๑๓๕,๗๙๕	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล จำนวนเกษตรกรที่จะเข้าร่วมอบรม ถ่ายทอดความรู้ เพื่อขออนุมัติ
๗.๓ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต		แปลง	๒,๓๗๐	-	๒,๓๖๐	๙๙.๕๘	- ขออนุมัติสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ไปแล้วจำนวน ๕,๐๔๒.๑๒๕ ตัน และอยู่ระหว่างดำเนินการ
๗.๔ การตรวจรับรองข้าว GAP		แปลง	๗๒๕	-	-	-	- อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม การถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวตาม มาตรฐานข้าว GAP
๗.๕ การพัฒนาผู้นำชาวนาในนาแปลงใหญ่		ราย	๕,๐๓๔	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม
๘. การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๔๐๐,๐๐๐	-	๙๑๘,๐๐๔.๐๐	๒๒๙.๕๐	- เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนมาก กรมการข้าวจะคัดกรอง อีกครั้ง
๙. การส่งเสริมการผลิตข้าวและการตลาดข้าวพันธุ์ กข ๔๓ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๖๐,๐๐๐	๕,๒๔๒	๑๖,๕๖๙	๒๗.๖๒	
๑๐. การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๖๑,๔๒๗	-	๖๔,๘๓๐.๒๕	๑๐๕.๕๔	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรม
๑๑. การส่งเสริมการเกษตรแบบแม่นยำสูง (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๒๑	๒๑	๒๑	๑๐๐.๐๐	- ได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่ ที่เตรียมดิน และจัดทำแผนที่ Digital สืบราคาและ เก็บข้อมูลดิน
๑๒. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๑,๒๕๐	๑,๐๓๙	๒,๗๗๗	๒๔.๖๘	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑๓. การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๑๓.๑ ข้าวอินทรีย์		ตัน	๓,๐๙๐	-	-	-	
๑๓.๒ ข้าว GAP		ตัน	๘,๙๕๕	-	-	-	
๑๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๑,๕๙๐.๔๐	๑๖๐.๗๗	๖๖๑.๒๘	๔๑.๕๘	
๑๔.๑ กรมการข้าว		ล้านบาท	๑,๓๘๓.๓๖	๗๕.๐๙	๕๔๐.๔๑	๓๙.๐๗	
๑๔.๒ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๒๐๗.๐๔	๘๕.๖๘	๑๒๐.๘๗	๕๘.๓๘	- เงินอุดหนุน ๒๐๐ ล้านบาท จะดำเนินการเข้าบัญชีเกษตรกร หลังผ่านการรับรองสิทธิจาก คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ ช่วงเดือน มี.ค. - มิ.ย. ๖๒ - จ่ายเงินอุดหนุนแล้ว ๑๑๖,๘๓๔ บาท (พื้นที่ ๑๑๖,๘๓๔.๗๕ ไร่ ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท)

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ประจำปี เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมชลประทาน ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้สามารถแก้ไขปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การเชื่อมโยงโครงข่ายคูน้ำ การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จัดหาพื้นที่รับน้ำนอง จัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์การกลุ่มน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และระบบนิเวศน์

เป้าหมายของโครงการ บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๒๗๒,๖๑๒ ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๕

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๑,๗๑๘,๑๑๐,๐๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๐ เม.ย. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			(ณ ๒๘ ก.พ. ๖๒)	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ขป.)							
๑.๑ สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต							
๑) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	๒๕๕๖ - ๒๕๖๕	รายการ	๔๒๒	๑๓	๓๘	๙.๐๐	
๑.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	๑๙๓,๑๑๓	๕,๕๐๐	๑๑,๗๑๐	๖.๐๖	
๑.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๒๕๖,๖๕๖	๒๗,๐๑๐	๓๗,๖๖๐	๑๔.๖๗	
๑.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	๓๑.๕๗	๐.๐๕	๐.๑๗	๐.๕๔	
๑.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	๗๔,๔๑๒	๖๖๓	๓,๑๙๐	๔.๒๙	
๒) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ๑๑ โครงการ	๒๕๕๔ - ๒๕๖๕	รายการ	๑๐๐	๖	๑๐	๑๐.๐๐	
๒.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	๒๐,๗๐๐	-	๕,๕๐๐	๒๖.๕๗	
๒.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	-	-	-	-	
๒.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๒.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			(ณ ๒๘ ก.พ. ๖๒)	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๓) โครงการปรับปรุงชลประทาน	๒๕๖๐ - ๒๕๖๓	รายการ	๓,๘๗๗	๕๗๒	๒,๔๙๒	๖๔.๒๘	
๓.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๓.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๗๗๓,๙๗๒	๑๐๐,๖๗๐	๑๔๙,๙๑๑	๑๙.๓๗	
๓.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๓.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๔) จัดรูปที่ดิน	๒๕๖๒	ไร่	๙๒,๘๒๘	-	-	-	
๑.๒ การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย							
๑) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	๒๕๕๘ - ๒๕๖๔	รายการ	๑๗๑	๑๐	๑๘	๑๐.๕๓	
๑.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๑.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๔๐๐,๐๐๐	๙๐๐	๙,๔๑๖	๒.๓๕	
๑.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๑.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๒) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ ๑)	๒๕๖๒ - ๒๕๖๒	รายการ	๒	-	-	-	
จังหวัดชัยภูมิ							
๒.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๒.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	-	-	-	-	
๒.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๒.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๓) โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒)	๒๕๕๘ - ๒๕๖๓	รายการ	๑๓	-	-	-	
จังหวัดสงขลา							
๓.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๓.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๑๒,๕๐๐	-	-	-	
๓.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๓.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			(ณ ๒๘ ก.พ. ๖๒)	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๔) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๕๖๑ - ๒๕๖๕	รายการ	๑๓	-	-	-	
๔.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๔.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	-	-	-	-	
๔.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๔.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๕) โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒๕๖๒	รายการ	๒	-	-	-	
๕.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๕.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	-	-	-	-	
๕.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๕.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๑.๓ การจัดการคุณภาพน้ำ							
๑) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	๒๕๖๐ - ๒๕๖๓	รายการ	๕๖	๒๐	๓๕	๖๒.๕๐	
๑.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๑.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๔๐,๐๐๐	๗,๒๕๐	๑๑,๔๐๐	๒๘.๕๐	
๑.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๑.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๒. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ขป.)							
๒.๑ แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค							
๑) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	๒๕๖๒ - ๒๕๖๔	รายการ	๑๘๗	๑๐	๑๔	๗.๔๙	
๑.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	๕๘,๗๙๙	๙,๐๐๐	๙,๒๕๐	๑๕.๗๓	
๑.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๓๙๕,๒๓๖	๕,๘๐๐	๑๘,๔๕๐	๔.๖๗	
๑.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	๑๕.๔๖	๐.๔๐	๐.๔๐	๒.๕๙	
๑.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			(ณ ๒๘ ก.พ. ๖๒)	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๓. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พด.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	บ่อ	๓๘,๓๑๔	๘,๓๐๔	๒๙,๗๘๗	๗๗.๗๔	
๔. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน (พด.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๗	-	-	-	
๕. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พด.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๗๗	๒๕	๓๙	๒๒.๐๓	
๖. การจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๗	-	-	-	
๗. โครงการปฏิบัติการฝนหลวง (ผล.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ล้านไร่	๒๓๐	๓๕	๒๒๑	๙๖.๐๙	
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๕๑,๗๑๘.๑๑	๕,๑๕๘.๘๓	๑๙,๑๖๐.๕๙	๓๗.๐๕	
๘.๑ กรมชลประทาน		ล้านบาท	๔๙,๖๐๐.๐๐	๔,๔๔๐.๐๐	๑๘,๓๗๘.๐๐	๓๗.๐๕	
๘.๒ กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๑,๖๓๓.๘๕	๖๙๐.๖๑	๖๘๒.๓๖	๔๒.๓๘	
๘.๓ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		ล้านบาท	๑๗.๑๐	๐.๑๑	๑.๙๔	๑๑.๓๕	
๘.๔ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกร		ล้านบาท	๔๖๗.๑๖	๒๘.๑๑	๘๘.๒๙	๑๘.๙๐	

การส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อให้บริการแก่สมาชิก (กสส.) ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรในการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สมาชิก (กสส.) ๓. เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ (กสก.) ๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กสก.)

เป้าหมายของโครงการ

๑. สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร จำนวน ๑๔ แห่ง ๒. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสถาบันเกษตรกร จำนวน ๒,๔๐๐ ราย ๓. เกษตรกรในท้องถิ่นมีองค์ความรู้ทางด้านทักษะเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษา และการบริหารจัดการเครื่องจักรกล จำนวน ๓,๐๐๐ ราย

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒

จำนวน ๓๑,๕๕๑,๒๒๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(ณ ๓๐ เม.ย. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสหกรณ์ (กสส.)	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แห่ง	๑๔	-	๑๓	๙๒.๘๖	
๒. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสหกรณ์ (กสส.)							
๒.๑ อบรมหลักสูตรการวางแผนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกัน	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๒,๒๗๕	๔๙๐	๒,๑๗๐	๙๕.๓๘	
๒.๒ อบรมหลักสูตรการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๑๔๐	๔๐	๑๒๐	๘๕.๗๑	
๓. แนะนำ ส่งเสริม ติดตามการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	สหกรณ์	๖๕	๑๑	๖๒	๙๕.๓๘	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๔. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำพื้นที่แปลงใหญ่ (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒						
๔.๑ หลักสูตรระดับที่ ๑		ราย	๒,๑๐๐	๑๐๑	๒,๑๒๘	๑๐๑.๓๓	- ปรับแผนการดำเนินงานการอบรม ถึงเดือน พ.ค. ๖๒
๔.๒ หลักสูตรระดับที่ ๒		ราย	๒๐๐	๑๕๓	๑๗๘	๘๙.๐๐	
๔.๓ หลักสูตรระดับที่ ๓		ราย	๑๐๐	-	๖๐	๖๐.๐๐	
๕. ส่งเสริมการใช้และให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่ แปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ (กสก.)							
๕.๑ พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๓๐๐	๑๕๐	๓๐๐	๑๐๐.๐๐	- ได้รับการจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ ๓
๕.๒ ติดตามนิเทศให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และประเมินผล การปฏิบัติงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๐	๒	๖	๖๐.๐๐	
๕.๓ สาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต	เม.ย. - พ.ค. ๖๒	ไร่	๒๐๐	-	๑๐๐	๕๐.๐๐	
๕.๔ ถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต	เม.ย. - พ.ค. ๖๒	ราย	๓๐๐	๑๕๐	๑๕๐	๕๐.๐๐	
๕.๕ พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบแม่นยำ/ อัจฉริยะในพื้นที่นาร่องแปลงใหญ่	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ครั้ง	๕	-	-	-	
๖. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ (กสก.)	ธ.ค. ๖๑	ครั้ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๗. ประชาสัมพันธ์ (กสก.)							
๗.๑ จัดทำเอกสารเผยแพร่ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล การเกษตร	ธ.ค. ๖๑	เรื่อง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	- จัดทำเอกสารเผยแพร่การใช้และบำรุงรักษา เครื่องจักร จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม
๗.๒ จัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ม.ค. - พ.ค. ๖๒	ครั้ง	๒	-	๑	๕๐.๐๐	- จัดครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ มี.ค. ๖๒ จ.ขอนแก่น
๘. ติดตามประเมินผล (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	
๙. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๓๑.๕๕	๒.๐๓	๒๙.๐๗	๙๒.๑๔	
๙.๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๒๖.๘๔	๐.๔๘	๒๕.๔๘	๙๔.๙๓	
๙.๒ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๔.๗๑	๑.๕๕	๓.๕๙	๗๖.๒๒	

ธนาคารสินค้าเกษตร
ประจำปีเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน และกรมหม่อนไหม

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสถาบันเกษตรกรและคนในชุมชนเป็นหลัก โดยการรับฝาก ถอน ให้อืม หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต

เป้าหมายของโครงการ ดำเนินการในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด จำนวน ๘ ประเภทธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ธนาคารโคนมทดแทนฝูง ธนาคารผลิตเกษตรด้านการประมง ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารหม่อนไหม และธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แห่งใหม่

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖๒,๙๐๘,๙๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๐ เม.ย. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. ธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๓	-	-	-	
๑.๑ สนับสนุน โค - กระบือ แก่เกษตรกรรายใหม่		ราย	๙,๐๐๐	๑,๐๑๓	๘,๘๘๖	๙๘.๘๔	
๑.๒ มอบกรรมสิทธิ์ โค - กระบือ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ		ราย	๕,๐๐๐	๒๙๐	๗,๐๕๐	๑๔๑.๐๐	
๑.๓ ให้คำแนะนำ ดูแล เกษตรกรรายเดิม		ราย	๑๑๐,๐๐๐	๙,๒๐๐	๖๔,๔๐๐	๕๘.๕๕	
๒. ธนาคารโคนมทดแทนฝูง							
๒.๑ ติดตาม แนะนำ ประเมินผลการดำเนินงาน (จัดตั้งปี ๕๙ - ๖๑)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๐	-	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์และเข้าร่วม (จัดตั้งปี ๕๙ - ๖๑)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๐	-	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ชี้แจงทำความเข้าใจแก่สหกรณ์และสมาชิกเป้าหมายเกี่ยวกับการดำเนินการธนาคารโคนมทดแทนฝูง (จัดตั้งปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ กำหนดรูปแบบและวิธีการดำเนินการของธนาคารฯ พร้อมทั้งจัดทำระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารฯ (จัดตั้งปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๒.๕ สนับสนุนการก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง พร้อมอุปกรณ์ (จัดตั้งปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แห่ง	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่เตรียม ก่อสร้างโรงเรียน
๒.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย		บาท	๓,๔๑๒,๕๐๐	-	๓,๒๑๙,๕๕๐	๙๔.๓๕	
๓. ธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลิตสัตว์น้ำ แบบมีส่วนร่วม)							
๓.๑ จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลิต สัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำใหม่		แห่ง	๒๐	-	-	-	
๑) จัดตั้งกลไกความร่วมมือ และสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการฯ ในการดำเนินโครงการตามแผน การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ							
๑.๑) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการเพื่อชี้แจงติดตามความก้าวหน้าโครงการ และสรุปผล การดำเนินงานโครงการประจำปี	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๓	-	๑	๓๓.๓๓	
๑.๒) ฝึกอบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะกรรมการธนาคารฯ และเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	ส.ค. ๖๒	ครั้ง/ปี	๑	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๓) บริหารโครงการ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ครั้ง/ปี	๑๒	๒	๑๐	๘๓.๓๓	
๒) จัดตั้งกลไกความร่วมมือ การประสานงานระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการธนาคารฯ							
๒.๑) คัดเลือกพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย	ต.ค. ๖๑	แห่ง	๒๐	-	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒) ประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมายเพื่อชี้แจง รายละเอียดโครงการฯ	พ.ย. ๖๑	แห่ง	๒๐	-	๒๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๒.๓) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารผลผลิต เกษตรกรด้านการประมง และกำหนดบทบาทของคณะกรรมการ ธนาคารฯ	พ.ย. ๖๑	แห่ง	๒๐	-	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๔) ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง	ธ.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๒๐๐	๒๒	๑๒๓	๖๑.๕๐	
๓) เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ มีการเก็บ รวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำ มีแผนการปฏิบัติงานประจำแหล่งน้ำ คณะกรรมการธนาคารฯ และชุมชนเป้าหมาย ร่วมดำเนินโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ							
๓.๑) สํารวจและส่งข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ำเป้าหมาย	พ.ย. ๖๑	ฉบับ	๒๐	-	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓.๒) จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบุดหนุนในการดำเนิน กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน และ การขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำประจำ แหล่งน้ำ	ธ.ค. ๖๑	แห่ง	๒๐	-	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔) ชุมชนดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ชุมชนเป้าหมายได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้							
๔.๑) ชุมชนดำเนินกิจกรรมตามแผนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชนและขับเคลื่อนการบริหารงานของ ธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำแหล่งน้ำ	เม.ย. ๖๒	ร้อยละ	๑๐๐	-	๔๘.๑๔	๔๘.๑๔	
๔.๒) ให้ความรู้แก่ชุมชน เตรียมแหล่งน้ำให้เหมาะสม และเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ	ธ.ค. ๖๑ - มี.ย. ๖๒	ครั้ง	๔๐	๑	๒๖	๖๕.๐๐	
๔.๓) สุ่มซั้งวัดขนาดลูกปลาเพื่ออนุบาลหรือเลี้ยง เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ	ก.พ. ๖๒	ครั้ง	๒๐	๒	๑๖	๘๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๔.๔) สุ่มชี้วัดขนาดลูกปลาหลังอนุบาลหรือเลี้ยง เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ	มี.ค. ๖๒	ครั้ง	๒๐	๒	๑๑	๕๕.๐๐	
๔.๕) ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และปล่อยอนุบาล หรือเลี้ยงในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย	เม.ย. ๖๒	ครั้ง	๑,๖๐๐	๕๙	๘๒๕	๕๑.๕๖	
๔.๖) ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำที่ปล่อยใน แหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย	มิ.ย. - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๔๐	-	-	-	
๔.๗) ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ	ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๒๐	-	-	-	
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานธนาคารสินค้า เกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ)							
๕.๑) ประชุมเพื่อจัดตั้งกำหนดกฎระเบียบ การติดตาม การดำเนินงาน และการบริหารงานธนาคารผลผลิตเกษตร ด้านการประมงประจำแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายฯ	ธ.ค. ๖๑	แห่ง	๒๐	-	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๒) การสมัครสมาชิกธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)	ม.ค. - ก.ค. ๖๒	ราย	๖๐๐	๙๖	๑,๓๙๙	๒๓๓.๑๗	
๕.๓) ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้สมาชิกธนาคาร มีการแลกเปลี่ยนยืมปัจจัยการผลิต ผลผลิตสัตว์น้ำ และรายได้ที่เกิดขึ้น	ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๑๐๐	๑๑	๑๗	๑๗.๐๐	
๖) การรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป และสามารถนำไปปรับใช้ในแหล่งน้ำอื่นได้							
๖.๑) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี <input type="checkbox"/>	ส.ค. - ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๔๐	-	-	-	
๖.๒) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี ๒๕๖๒ <input type="checkbox"/>	ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๑	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๓.๒ ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) แห่งเก่า ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐ แห่ง ๑) ประชุมคณะทำงานโครงการ และติดตามการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> โครงการ ๒) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ ๓) ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ที่ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย ๔) ติดตามการบริหารงานของธนาคารประจำแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง	พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๑ มิ.ย. ๖๒ พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง	๒ ๒๐ ๒๐ ๒๐๐	- - ๒๐ ๒๙	๑ ๒๐ ๒๖ ๑๔๑	๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๓๐.๐๐ ๗๐.๕๐	
๓.๓ ติดตามธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ แห่ง ๑) ประชุมคณะทำงานโครงการ และติดตามการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> โครงการ ๒) จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) และเจ้าหน้าที่โครงการ ๓) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ ๔) เตรียมแหล่งน้ำและทำการเพิ่มอาหารธรรมชาติ (เช่น ทำปุ๋ยหมัก ใส่ปุ๋ย) ๕) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ ๖) ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ	พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒ ธ.ค. ๖๑ พ.ย. ๖๑ เม.ย. ๖๒ พ.ค. ๖๒ มี.ค. ๖๒	ครั้ง ครั้ง ฉบับ ครั้ง ตัว ครั้ง	๒ ๑ ๒๐ ๒๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๒๐	- ๑ - ๖ ๒๖,๐๐๐ ๘	๑ ๑ ๒๐ ๒๕ ๑๑๖,๐๐๐ ๓๙	๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๕.๐๐ ๒๙.๐๐ ๑๙๕.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๗) ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ แหล่งน้ำเก่าปี ๒๕๖๑	พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๒๐๐	๒๖	๑๔๘	๗๔.๐๐	
๘) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในแหล่งน้ำเก่า <input type="checkbox"/>	ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๔๐	-	-	-	
ปี ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒							
๙) จัดทำและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ในแหล่งน้ำเก่า ประจำปี ๒๕๖๒	ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๑	-	-	-	
๔. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน	ธ.ค. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	แห่ง	๕๐	-	-	-	
การบริหารจัดการ							
- สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนาคาร		ราย	๑๒๐	-	๑๐๐	๘๓.๓๓	
- จัดทำหนังสือคู่มือโครงการ	ต.ค. ๖๑	เล่ม	๑๐๐	-	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๑ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนใหม่ ปี ๒๕๖๒ (๒๐ แห่ง)							
๑) จัดเวทีชุมชนชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและรับสมัคร สมาชิก (๑ ครั้ง)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๒,๐๐๐	-	๒,๐๔๙	๑๐๒.๔๕	
๒) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (๓ ครั้ง)		ราย	๒,๐๐๐	๑๗๑	๑,๐๑๕	๕๐.๗๕	
๒.๑) ครั้งที่ ๑	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	-	๑๗๑	๑,๐๑๕	-	
๒.๒) ครั้งที่ ๒	เม.ย. - ม.ย. ๖๒	ราย	-	-	-	-	
๒.๓) ครั้งที่ ๓	ก.ค. - ก.ย. ๖๒	ราย	-	-	-	-	
๓) จัดทำแปลงเรียนรู้ของสมาชิก (ขนาด ๑ แปลง/๔ไร่)	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	แปลง	๒๐	-	๑	๕.๐๐	
๔) จัดประชุมคณะกรรมการ (๒ ครั้ง)		ราย	๔๐๐	๑๒๐	๒๖๐	๖๕.๐๐	
๔.๑) ครั้งที่ ๑	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	-	๑๒๐	๒๖๐	-	
๔.๒) ครั้งที่ ๒	ก.ค. - ก.ย. ๖๒	ราย	-	-	-	-	
๕) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๒,๐๐๐	-	-	-	
๖) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว	ม.ค. - พ.ค. ๖๒	ตัน	๑๐๐	-	๙๖.๐๐	๙๖.๐๐	
๗) มุ่งตาข่ายในล่อน	ม.ค. - พ.ค. ๖๒	ม้วน	๔๐๐	๒๐	๘๐	๒๐.๐๐	
๘) กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว	ม.ค. - พ.ค. ๖๒	ใบ	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๔.๒ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ (๓๐ แห่ง)							
๑) จัดประชุมเพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (๑ ครั้ง)		ราย	๓,๐๐๐	๖๐๐	๑,๔๐๐	๔๖.๖๗	
๑.๑) ครั้งที่ ๑	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	ราย	-	๖๐๐	๑,๔๐๐	-	
๑.๒) ครั้งที่ ๒	มี.ค. - เม.ย. ๖๒	ราย	-	-	-	-	
๒) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (๒ ครั้ง)		ราย	๓,๐๐๐	๙๗๐	๙๗๐	๓๒.๓๓	
๒.๑) ครั้งที่ ๑	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	-	๙๗๐	๙๗๐	-	
๒.๒) ครั้งที่ ๒	เม.ย. - มี.ย. ๖๒	ราย	-	-	-	-	
๓) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์	ธ.ค. ๖๑ - ก.พ. ๖๒	ตัวอย่าง	๖๐๐	๒๐	๑๔๘	๒๔.๖๗	
๔) จัดประชุมคณะกรรมการ (๑ ครั้ง)	พ.ย. ๖๑ - พ.ค. ๖๒	ราย	๖๐๐	๑๐๐	๓๔๐	๕๖.๖๗	
๕) จัดงานรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคาร และกระจาย เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๐	-	๖	๖๐.๐๐	
๔.๓ การอำนวยความสะดวกและสรุปผลการปฏิบัติงาน							
๑) ส่วนกลาง							
- การติดตามให้คำแนะนำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๒๓	๑	๖	๔.๘๘	
๒) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบสิ้นปี	ส.ค. - ก.ย. ๖๒	กลุ่มภาค	๕๐	-	-	-	
๓) จ้างเหมานักวิชาการเกษตร (๒ คน)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๒	-	๒	๑๐๐.๐๐	
๔) ส่วนภูมิภาค							
๔.๑) ติดตามและให้คำแนะนำ (ศมช./ศวช.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๒๓	๓๐	๑๔๔	๑๑๗.๐๗	
๔.๒) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน	เม.ย. ๖๒	ศูนย์	๓๗	๑	๔	๑๐.๘๑	
๔.๓) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบสิ้นปี	ส.ค. - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๓๗	-	-	-	
๔.๔) จ้างเหมานักเกษตร (๓ คน)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๓	-	๓	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๕. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร (จัดตั้งใหม่ ปี ๒๕๖๒)							
๕.๑ ชี้แจงโครงการกับสหกรณ์เป้าหมาย	ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑						
๑) สหกรณ์		แห่ง	๑๙	-	๒๔	๑๒๖.๓๒	
๒) กลุ่มเกษตรกร		แห่ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๕.๒ กำหนดรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในสถาบันเกษตรกร ให้เหมาะสมกับพื้นที่	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๑) สหกรณ์		แห่ง	๑๙	๑	๒๐	๑๐๕.๒๖	
๒) กลุ่มเกษตรกร		แห่ง	๑	-	-	-	
๕.๓ สนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๑) สหกรณ์		แห่ง	๑๙	-	๒๑	๑๑๐.๕๓	
๒) กลุ่มเกษตรกร		แห่ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๕.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย		บาท	๓๘๐,๒๐๐	-	๓๑๐,๒๘๐	๘๑.๖๑	
๖. ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๙๓	-	-	-	
๖.๑ ประเมินผลการดำเนินงานของธนาคารข้าวในสถาบัน เกษตรกรธนาคารที่จัดตั้งปี ๕๙ - ๖๐	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๓๑	๑๘	๓๑	๑๐๐.๐๐	
๖.๒ จัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบ ของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรตามผลการประเมินธนาคาร ที่จัดตั้งปี ๕๙ - ๖๐	ต.ค. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แห่ง	๓๑	๑๔	๒๔	๗๗.๔๒	
๖.๓ จัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบ ของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารที่จัดตั้งปี ๖๑	ต.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒						
๑) สหกรณ์		แห่ง	๕๒	๔	๓๒	๖๑.๕๔	
๒) กลุ่มเกษตรกร		แห่ง	๕	๒	๒	๔๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๖.๔ แนะนำส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ธนาคารข้าวในสถาบัน เกษตรกรให้กับสมาชิกทราบ และรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ธนาคารที่จัดตั้งปี ๖๑	ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑						
๑) สหกรณ์		แห่ง	๕๒	๒	๓๗	๗๑.๑๕	
๒) กลุ่มเกษตรกร		แห่ง	๕	๑	๑	๒๐.๐๐	
๖.๕ คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่จะส่งเสริมจัดตั้งธนาคารข้าว ในสถาบันเกษตรกร (ตั้งใหม่ปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑	แห่ง	๕	๓	๑๑	๒๒๐.๐๐	
๖.๖ ชี้แจงทำความเข้าใจกับสหกรณ์เป้าหมายที่จะเข้าร่วม โครงการ (ตั้งใหม่ปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑	แห่ง	๕	๓	๑๑	๒๒๐.๐๐	
๖.๗ กำหนดรูปแบบธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรที่เหมาะสม กับสหกรณ์ รวมถึงการกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติ (ตั้งใหม่ปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๕	๑	๕	๑๐๐.๐๐	
๗. ธนาคารหม่อนไหม							
๗.๑ จัดตั้งธนาคารหม่อนไหม ปี ๒๕๖๒ (๒ แห่ง)							
๑) จัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรในการบริหาร จัดการปัจจัยการผลิตหม่อนไหม	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๗๕	-	๔๓	๕๗.๓๓	- กรมหม่อนไหมขอปรับแก้ไขเป็น ๔๓ ราย
๗.๒ สนับสนุนธนาคารหม่อนไหมต่อเนื่องที่จัดตั้งในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ (๑๖ แห่ง)							
๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวางแผนการดำเนินงาน	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๖๐๐	-	๓๘๒	๖๓.๖๗	
๒) จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบ สหกรณ์	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	๔๐	-	-	-	
๓) จัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดตั้งกลุ่มธนาคารเส้นไหม ในรูปสหกรณ์	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	๔๐	-	๔๗	๑๑๗.๕๐	
๗.๓ สนับสนุนปัจจัยในการดำเนินงานธนาคาร - สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม	ม.ค. - มี.ย. ๖๒	แห่ง	๑๓	-	๑	๗.๖๙	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๗.๔ ติดตามงานโครงการและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน							
๑) ประชุมเจ้าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง/แห่ง	๕	๑๑	๑๒	๒๔๐.๐๐	
๒) ติดตามนิเทศงานโครงการ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง/แห่ง	๕	-	๒	๔๐.๐๐	
๗.๕ อำนาจการ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑	-	-	-	
๘. ธนาคารปูอินทรีย์แห่งใหม่	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๒.๑ จัดตั้งธนาคาร		แห่ง	๗๗	-	๗๗	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน		ตัน	๒,๘๐๐	๓๐	๒,๗๗๐	๙๘.๙๓	
๒.๓ ผลิตน้ำหมักชีวภาพ		ลิตร	๗๑๙,๑๐๐	๔๑,๔๒๐	๖๘๒,๖๐๐	๙๔.๙๒	
๙. งบประมาณที่เบิกจ่าย							
๙.๑ กรมการข้าว		ล้านบาท	๖๒.๙๑	๒.๕๙	๓๖.๘๔	๕๘.๕๖	
๙.๒ กรมประมง		ล้านบาท	๑๑.๖๖	๐.๖๓	๔.๖๑	๓๙.๕๔	
๙.๓ กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๑๑.๙๔	๐.๘๕	๗.๐๑	๕๘.๗๑	
๙.๔ กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๕.๓๗	-	-	-	
๙.๕ กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๖.๕๒	๐.๑๑	๔.๑๙	๖๔.๒๖	
๙.๖ กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๒๕.๗๒	๑.๐๐	๒๐.๗๕	๘๐.๖๘	
		ล้านบาท	๑.๗๐	-	๐.๒๘	๑๖.๔๗	

การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
(โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการทำการเกษตรและการดำรงชีพของผู้ไร้ที่ดินทำกิน
 เป้าหมายของโครงการ เพิ่มพื้นที่และเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมีการวางแผนการพัฒนาอาชีพ
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๒,๘๕๒,๔๐๐ บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๐ เม.ย. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ปี ๒๕๖๒	ไร่	๗,๑๙๖	-	๖,๑๔๕	๘๕.๓๙	- บางพื้นที่ยังมีการดำเนินการก่อสร้าง พื้นฐาน เช่น สระน้ำ ถนน ระบบบะปา เป็นต้น ทำให้เกษตรกรยังไม่สามารถ ดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรได้ - อยู่ในขั้นตอนการประสานเกษตรกร
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
๒.๑ ก่อสร้างแหล่งน้ำ		แห่ง	๔	-	๔	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ ก่อสร้างทางและสะพาน		แห่ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ปรับปรุงแหล่งน้ำ		แห่ง	๓	-	๒	๖๖.๖๗	
๒.๔ ก่อสร้างอื่น ๆ		แห่ง	๘	-	๓	๓๗.๕๐	
๓. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพและโครงสร้างพื้นฐาน		ราย	๑,๑๔๘	-	๔๔๐	๓๘.๓๓	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๓๒.๘๕	๓.๖๙	๑๙.๘๔	๖๐.๕๐	
๔.๑ งบดำเนินงาน		ล้านบาท	๑๐.๙๔	๑.๐๗	๔.๔๐	๔๐.๒๒	
๔.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	๒๑.๙๑	๒.๖๒	๑๕.๔๔	๗๐.๔๗	

การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมประมง

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมงให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตั้งแต่การทำประมงไปจนถึงผู้บริโภค

เป้าหมายของโครงการ ควบคุม และตรวจสอบการเข้าออกเรือประมง ๒๕๐,๐๐๐ ครั้ง

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๑๓,๑๔๓,๓๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๐ เม.ย. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. การกำหนดมาตรการและการควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตาม พรก. การประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๕๐	๑	๒๑	๔๒.๐๐	
๒. การออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองภายใต้ พรก. การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง		ฉบับ	๓๘,๗๕๘	๔,๐๔๒	๒๕,๕๔๗	๖๕.๙๑	
๓. การตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ		ครั้ง	๕๕,๔๖๘	๒,๒๐๓	๓๕,๕๑๔	๖๔.๐๓	
๔. การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมงไทยในน่านน้ำไทย		ครั้ง	๒๕๐,๐๐๐	๒๐,๕๑๖	๑๔๕,๐๓๙	๕๘.๐๒	
๕. การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงในทะเล และในน่านน้ำภายใน		ครั้ง	๑,๙๘๙	๑๘๕	๑,๒๖๔	๖๓.๕๕	
๖. การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมง และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำไทยนอกน่านน้ำ รวมทั้งเรือสนับสนุนเพื่อการประมง		ครั้ง	๑,๕๖๐	๑๐๗	๗๙๔	๕๐.๙๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๗. การตรวจสอบสุขอนามัย สุขลักษณะห้องเย็น แผลปลา ทำเทียบเรือ และโรงงาน							
๗.๑ ตรวจสอบสุขลักษณะห้องเย็นรับฝาก		โรง	๖๖	๗	๔๖	๖๙.๗๐	
๗.๒ ตรวจสอบสุขลักษณะสะพานปลา แผลปลา และทำเทียบเรือ		แห่ง	๘๗๕	๓๒	๓๖๑	๔๑.๒๖	
๗.๓ ตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน (Traceability)		โรง	๑๗๖	๒	๑๗๒	๙๗.๗๓	
๗.๔ ตรวจสอบสุขลักษณะเรือห้องเย็น เรือขนถ่าย		ลำ	๘๑	๘	๕๐	๖๑.๗๓	
๘. การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน		ชุมชน	๖๔	๕	๔๔	๖๘.๗๕	
๙. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๕๑๓.๑๔	๒๗.๓๕	๒๖๕.๖๖	๕๑.๗๗	

การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพผลิตมันสำปะหลัง
๒. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีโอกาสนำเงินที่ต้องส่งชำระไปฟื้นฟูตนเอง ปรับปรุงระบบการผลิต ลงทุนในการเพาะปลูกใหม่และมีทุนเพื่อใช้ในครัวเรือน

เป้าหมายของโครงการ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมันสำปะหลังกับสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต้นเงินกู้คงเหลือจำนวนรายละเอียดไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๙,๐๑๖ ราย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๕๐ แห่ง ในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๙,๖๘๘,๒๐๐ บาท (งบบุคลากรทั่วไป)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๐ เม.ย. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมันสำปะหลัง ปีการผลิต ๒๕๖๐/๒๕๖๑ แบ่งเป็น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒						
๑.๑ สหกรณ์		แห่ง	๔๘	-	๓๐	๖๒.๕๐	
๑.๒ สมาชิกสหกรณ์		ราย	๘,๙๘๐	-	๒,๒๒๖	๒๔.๗๙	
๑.๓ กลุ่มเกษตรกร		แห่ง	๒	-	-	-	
๑.๔ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร		ราย	๓๖	-	-	-	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๓๙.๖๙	-	๓.๔๒	๘.๖๒	

- หมายเหตุ :** ๑. สมาชิกไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ (๑ สัญญา ๑ ครัวเรือน)
๒. สมาชิกที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ผู้ปลูกมันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๙ ไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือขึ้นทะเบียนฯ แต่ไม่มีการแจ้งปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกประจำปีให้เป็นปัจจุบัน
๓. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้เข้าร่วมโครงการอื่นแล้ว และบางรายแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแต่ชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนได้รับงบประมาณ
๔. โครงการชำระหนี้เสร็จก่อนโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ตามมติ ครม. เมื่อ ๑๒/๓/๖๒ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนนาบัก ภายในวงเงิน ๑๔.๖๒๒ ล้านบาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานหลัก	หน่วยงานรับผิดชอบ (ศปผ.)
๑.	ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	กรมส่งเสริมการเกษตร	ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
๒.	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	กรมส่งเสริมการเกษตร	ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร
๓.	การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	กรมส่งเสริมการเกษตร	ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร
๔.	บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)	กรมพัฒนาที่ดิน	ส่วนประเมินผลพืช
๕.	การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ	ส่วนประเมินผลศัตรูและประมง
๖.	การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	กรมพัฒนาที่ดิน	ส่วนประเมินผลศัตรูและประมง
๗.	ตลาดสินค้าเกษตร	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์	ส่วนประเมินผลศัตรูและประมง
๘.	การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายเป็นหลวง) ปี ๒๕๖๒	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์	ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
๙.	แผนการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร	กรมการข้าว	ส่วนประเมินผลพืช
๑๐.	การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	กรมชลประทาน	ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
๑๑.	การส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ทดแทนแรงงาน	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร
๑๒.	ธนาคารสินค้าเกษตร	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ส่วนวิชาการการประเมินผล
๑๓.	การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรกรม	ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานหลัก	หน่วยงานรับผิดชอบ (ศปผ.)
๑๔.	การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)	กรมประมง	ส่วนประเมินผลปลุ่สัตว์และประมง
๑๕.	การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร
๑๖.	การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ส่วนวิชาการการประเมินผล



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
OFFICE OF AGRICULTURAL ECONOMICS

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗, ๐ ๒๕๗๙ ๐๖๑๔ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗

www.eva.oae.go.th

