



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการตามนโยบายสำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

สารบัญ

หน้า

๑. ภาพรวม	๑
๒. ผลการดำเนินงานรายโครงการ	๓
๒.๑ ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๓
๒.๒ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	๖
๒.๓ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	๘
๒.๔ การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)	๑๐
๒.๕ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๑๑
๒.๖ การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	๑๓
๒.๗ ตลาดสินค้าเกษตร	๑๘
๒.๘ การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี ๒๕๖๒)	๒๐
๒.๙ แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	๒๕
๒.๑๐ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๒๗
๒.๑๑ การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน	๓๐
๒.๑๒ ธนาкарสินค้าเกษตร	๓๔
๒.๑๓ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)	๓๗
๒.๑๔ การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)	๓๗
๒.๑๕ การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ	๓๘
๒.๑๖ การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๔๐

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
๑.	ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๑-๑
๒.	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	๑-๑๑
๓.	การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	๑-๒๒
๔.	การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)	๑-๒๖
๕.	การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๑-๒๙
๖.	การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	๑-๓๕
๗.	ตลาดสินค้าเกษตร	๑-๔๘
๘.	การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี ๒๕๖๒)	๑-๕๔
๙.	แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	๑-๕๘
๑๐.	การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๑-๖๑
๑๑.	การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน	๑-๖๕
๑๒.	ธนาคารสินค้าเกษตร	๑-๖๗
๑๓.	การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)	๑-๗๗
๑๔.	การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)	๑-๗๘
๑๕.	การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ	๑-๘๐
๑๖.	การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๑-๘๑

สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ ๑๖ เรื่อง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรายเดือน เสนอผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการระดับกรม การรายงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. ภาพรวม

๑.๑ ผลการดำเนินงานในภาพรวม มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๖ ของเป้าหมาย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ พบว่า การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง) ปี ๒๕๖๒ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๕ รองลงมาเป็นการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๓ และ ๙๑.๑๔ ตามลำดับ ส่วนโครงการที่มีความก้าวหน้าค่อนข้างน้อย ไม่ถึงร้อยละ ๕๐.๐๐ ได้แก่ ตลาดสินค้าเกษตร (อ.ต.ก.) การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

๑.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) จำนวน ๒๖,๗๒๓.๐๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๕.๗๕ ของงบประมาณที่จัดสรร ๕๘,๔๑๔.๐๔ ล้านบาท โดยโครงการที่ผลการเบิกจ่ายค่อนข้างน้อย ได้แก่ การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง) ปี ๒๕๖๒ การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตลาดสินค้าเกษตร (อ.ต.ก.) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) และระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถึงร้อยละ ๓๐.๐๐ เห็นควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาล

ตารางแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามนโยบาย ๑๖ เรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒)

โครงการ	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)		
		แผน	ผล	ร้อยละ
๑. ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๔๓.๑๓	๑,๕๓๘.๗๕	๓๗๒.๕๕	๒๔.๒๑
๒. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	๕๘.๖๖	๔๔๘.๔๙	๒๔๒.๕๗	๕๔.๐๙
๓. การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	๕๓.๖๘	๑๕๕.๔๖	๗๙.๒๓	๕๐.๙๖
๔. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)	๕๘.๖๒	๒๓๗.๔๘	๔๐.๗๔	๑๗.๑๖
๕. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๗๕.๐๙	๕๘๘.๒๑	๓๓๕.๘๙	๕๗.๑๐
๖. การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	๕๔.๖๔	๑,๐๑๓.๓๓*	๗๗๔.๙๐	๗๖.๔๗
๗. ตลาดสินค้าเกษตร				
๗.๑. ตลาดสินค้าเกษตร	๑๒.๐๐	๕๘.๑๘	๖.๖๘	๑๑.๔๘
๗.๒ การตลาดเกษตรกร	๕๗.๑๘	๑๐.๐๓	๖.๑๓	๖๑.๑๒
๗.๓ การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	๗๙.๓๓	๒๔.๓๕	๒๐.๗๔	๘๕.๑๗
๘. การส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๕ ไร่ ๓ งาน ๓ ไร่) ภายใต้วงเวียน ปี ๒๕๖๒	๙๗.๒๕	๓๒๖.๗๐	๒๔.๑๔	๗.๓๙
๙. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	๖๘.๓๐	๑,๕๙๐.๔๐	๙๑๘.๔๖	๕๗.๗๕
๑๐. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๒๔.๙๑	๕๑,๗๓๐.๑๑*	๒๓,๔๗๓.๗๑	๔๕.๓๘
๑๑. การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน	๙๖.๔๓	๓๑.๕๕	๒๙.๙๓	๙๔.๘๗
๑๒. ธนาคารสินค้าเกษตร	๗๒.๒๔	๖๓.๐๕*	๓๙.๐๐	๖๑.๘๖
๑๓. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)	๗๗.๕๖	๓๒.๘๕	๒๑.๗๗	๖๖.๒๗
๑๔. การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)	๗๐.๙๑	๕๑๓.๑๔	๓๒๔.๔๒	๖๓.๒๒
๑๕. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ	๙๑.๑๔	๑๒.๒๗	๘.๘๑	๗๑.๘๐
๑๖. การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๑๗.๔๖	๓๙.๖๙	๓.๔๒	๘.๖๒
ภาพรวม	๕๘.๔๖	๕๘,๔๑๔.๐๔	๒๖,๗๒๓.๐๙	๔๕.๗๕

หมายเหตุ : ๑. เกณฑ์การวัดผล <๖๐.๙๙ % = น้อย ๖๑.๐๐-๘๐.๙๙ % = ปานกลาง ๘๑.๐๐-๙๐.๙๙ % = ดี >๙๑.๐๐-๑๐๐.๐๐ % = ดีมาก >๑๐๐.๐๐ % = ดีเยี่ยม

๒. ผลการดำเนินงานภาพรวม = ผลรวมของกิจกรรม (ผลงาน x ๑๐๐/เป้าหมาย) / จำนวนกิจกรรม

๓. * หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขงบประมาณ

ที่มา : จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. ผลการดำเนินงานรายโครงการ

๒.๑ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

๒.๑.๑ ผลการดำเนินงาน (แปลงที่เข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

๑) **แปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙** มีกรมหม่อนไหม และกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ร่วมดำเนินการ โดยดำเนินการทบทวน และวางแผนการดำเนินงาน กรมหม่อนไหม รวม ๓ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย และกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม ๕๗๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๖ ของเป้าหมาย ๕๙๔ แปลง

๒) **แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐**

๒.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร (๗๓๗ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๗๓๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๖ ของเป้าหมาย ๗๓๗ แปลง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด รวม ๗๐๙ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๐ ของเป้าหมาย ๗๓๗ แปลง และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยอบรมเทคนิคการผลิตใน ๒๒๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๔ ของเป้าหมาย ๗๓๗ แปลง

๒.๒) กรมการข้าว (๘๐๑ แปลง) ดำเนินการพัฒนาด้านการผลิตแล้ว รวม ๖๓๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๕ ของเป้าหมาย ๘๐๑ แปลง ส่วนในด้านการบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับให้แก่ ชุมชนชาวนา องค์กรชาวนา และพัฒนาการตลาด อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๓) กรมปศุสัตว์ (๖๐ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๖๐ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย และดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวม ๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๗ ของเป้าหมาย ๖๐ แปลง

๒.๔) กรมประมง (๑๖ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล และจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต รวม ๑๖ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย และการเชื่อมโยงตลาด รวม ๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๑๖ แปลง ส่วนการพัฒนามาตรฐานสินค้า และสนับสนุนปัจจัยการผลิต อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๕) สำนักงานปศุสัตว์ที่ดินเพื่อเกษตรกรกรม (๕๐ แปลง) ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวม ๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ แปลง และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าภายนอกประเทศ รวม ๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ แปลง

๒.๖) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการทบทวนการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และจัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด รวม ๑,๗๒๑ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๗) กรมหม่อนไหม มีแผนอบรมเทคนิคการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ๑ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม รวม ๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ แปลง

๓) แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๑

๓.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร (๖๐๗ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๖๐๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๑ ของเป้าหมาย ๖๐๗ แปลง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด รวม ๕๖๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๗ ของเป้าหมาย ๖๐๗ แปลง และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยจัดอบรมเทคนิคการผลิตแล้ว ๑๘๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๕ ของเป้าหมาย ๖๐๗ แปลง

๓.๒) กรมการข้าว (๗๓๐ แปลง) ดำเนินการพัฒนาด้านการผลิต รวม ๖๗๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๓ ของเป้าหมาย ๗๓๐ แปลง ส่วนในด้านการบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับให้แก่ชุมชน ชาวนาองค์กรชาวนา และพัฒนาการตลาด อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๓) กรมปศุสัตว์ (๑๐๐ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๑๐๐ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของแปลงการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด รวม ๒๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ แปลง และสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวม ๑๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ แปลง

๓.๔) กรมประมง (๕๐ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวม ๕๐ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย ส่วนการเชื่อมโยงตลาด รวม ๑๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ แปลง และการพัฒนามาตรฐานสินค้า อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๕) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (๒๗ แปลง) ในแปลงเป้าหมาย ๒๗ แปลง จำนวน ๔ หลักสูตร ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ และลดต้นทุนสินค้าเกษตรแปลงใหญ่แล้ว ๕ แปลง ด้านพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการ และการเชื่อมโยงตลาดชุมชนรวม ๗ แปลง และด้านการเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตร การเชื่อมโยงตลาด รวม ๓ แปลง

๓.๖) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการการรวมกลุ่มโดยวิธีการสหกรณ์ รวม ๗๐๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๔ ของเป้าหมาย ๑,๖๙๒ แปลง การส่งเสริมการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และมีการจัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด รวม ๑,๓๖๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๑ ของเป้าหมาย ๑,๖๙๒ แปลง

๓.๗) กรมหม่อนไหม ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๑๖ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม รวม ๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ แปลง และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและจำหน่ายผลผลิต” รวม ๑ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ แปลง

๔) แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒

๔.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร (๕๐๙ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๕๑๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๕๙ ของเป้าหมาย ๕๐๙ แปลง และจัดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่ม รวม ๕๐๖ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๑ ของเป้าหมาย ๕๐๙ แปลง ส่วนการสนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.๒) กรมการข้าว (๘๓๙ แปลง) ดำเนินการพัฒนาด้านการผลิตแล้ว รวม ๖๘๕ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๔ ของเป้าหมาย ๘๓๙ แปลง ส่วนในด้านการบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับให้แก่ชุมชน ชาวนา องค์กรชาวนา และพัฒนาการตลาด อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.๓) กรมปศุสัตว์ (๔๐ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล รวม ๒๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐ แปลง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ ด้านพัฒนาด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานการผลิต และด้าน บริหารจัดการผลผลิต และการตลาด ในแปลงเป้าหมาย ๔๐ แปลง ดำเนินการแล้ว ๘ แปลง และ ๗ แปลง ตามลำดับ รวมทั้งให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวม ๑ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๔๐ แปลง

๔.๔) กรมประมง (๓๔ แปลง) ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล และจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวม ๓๔ แปลง ครบตามเป้าหมาย ส่วนการเชื่อมโยงตลาดสินค้าประมง รวม ๕ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๑ ของเป้าหมาย ๓๔ แปลง และการพัฒนามาตรฐานสินค้า อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.๕) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (๓๘ แปลง) มีแผนจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนรายแปลงและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ รวมไปถึงจัดเวทีจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล และแผนปฏิบัติการรายแปลง เป้าหมาย ๓๘ แปลง ดำเนินการแล้ว ๙ แปลง และ ๒ แปลง ตามลำดับ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกร การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการร่วมกัน รวม ๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖ ของเป้าหมาย ๓๘ แปลง และจัดอบรม/ศึกษาดูงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรด้านการตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการรวมกลุ่มเกษตรกร รวม ๑ แปลง ร้อยละ ๒.๖๓ ของเป้าหมาย ๓๘ แปลง

๔.๖) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน และสำรวจความต้องการและจัดพิมพ์สมุดบัญชีต้นทุนอาชีพ ๑ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย บริหารจัดการกลุ่มเป้าหมายให้รองรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๗๗ จังหวัด โดยคัดสรรกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่ พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงาน ๖๐,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย ประเมินความพร้อมของเกษตรกรเพื่อกำหนดเป้าหมายรวมถึงจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ รวม ๒,๔๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๒ ของเป้าหมาย ๖๐,๐๐๐ ราย และจัดการซักซ้อม อบรมครูบัญชี โดยครู ๑ ราย ต่อเกษตรกร ๓๐ ราย รวม ๖๔๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๕ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ราย ส่วนในด้านดำเนินการรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้บรรลุเป้าหมาย และการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ติดตามการทำบัญชี ติดตามประเมินผล อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.๗) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมมาตรฐานในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ รวม ๖๙๒ ราย โดยผ่านโครงการเกษตรเพื่อชีวิตฯ ได้ ๒๖๐ ราย โครงการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร ๑๔๒ ราย โครงการ Q อาสา ๑๔๔ ราย โครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน ๔๐ ราย และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินฯ ๑๐๘ ราย นอกจากนี้ ได้เชื่อมโยงตลาด โดยจัดทำโครงการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบสินค้าบนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็บตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DTG Farm สำหรับสนับสนุนงานแปลงใหญ่ ๕๙ ราย พัฒนาความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตและรับรองแบบกลุ่ม ครบ ๔ กลุ่ม และพัฒนาส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนโซนภาคตะวันออก เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรที่ดี (GAP พืชอาหาร) จำนวน ๑๐๒ ราย รวมทั้งพัฒนาคัดบรรจุ และโรงงานรวบรวมผักและผลไม้ขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่ดี ในการผลิต (GMP) จำนวน ๑ โรง สำหรับกิจกรรมอื่นๆ และการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐาน อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๔.๘) กรมหม่อนไหม มีการวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูลหรือฐานข้อมูล รวม ๕ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย และการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม รวม ๔ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย

๔.๙) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ศึกษาและติดตามประเมินผลระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๒ เรื่อง อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลและจัดทำเล่มรายงาน

๕) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓๗๒.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๑ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๕๓๘.๗๕ ล้านบาท

๒.๒ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

๒.๒.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่ายใน ๘๘๒ ศูนย์ ดำเนินการแล้ว ๘๘๒ ศูนย์ ครอบคลุมเป้าหมาย โดยพัฒนาฐานเรียนรู้ใน ศพก. รวม ๔,๒๓๒ แห่ง จำแนกเป็น ด้านการผลิตข้าว ๘๘๒ แห่ง ประมง ๗๕๓ แห่ง ปศุสัตว์ ๘๗๖ แห่ง การพัฒนาที่ดิน ๘๓๖ แห่ง หม่อนไหม ๓ แห่ง และต้นทุนอาชีพ และบัญชีประจำศูนย์ ๘๘๒ ศูนย์ นอกจากนี้ ได้พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง ๘๘๒ แห่ง จัดทำแปลงต้นแบบ ๑,๐๒๑.๗๕ ไร่ ร้อยละ ๘๕.๕๗ ของเป้าหมาย ๑,๑๙๔ ไร่ รวมทั้งพัฒนาศูนย์เครือข่ายอีก ๙,๐๒๔ ศูนย์ ร้อยละ ๘๗.๙๔ ของเป้าหมาย ๑๐,๒๖๑ ศูนย์

๒) บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยจัดประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ ๒ ครั้ง รวมทั้งอบรมครูบัญชีประจำฐานเรียนรู้ ๘๘๒ ศูนย์ ครอบคลุมเป้าหมาย

๓) สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านประมงสู่เกษตรกร และองค์ความรู้ในเขต ส.ป.ก ๑๒๐,๙๕๑ ราย ร้อยละ ๖๓.๖๘ ของเป้าหมาย ๑๘๙,๙๓๔ ราย ให้บริการวิชาการ/ข้อมูลข่าวสารในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ๑๑๕ ศูนย์ ครอบคลุมเป้าหมาย ด้านปศุสัตว์ ๘๗๖ ศูนย์ ร้อยละ ๙๙.๓๒ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ พัฒนาที่ดินใน ศพก. ๔๕๓ ศูนย์ ร้อยละ ๕๑.๓๖ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ และจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ใน ๗๑๑ ศูนย์ จัดให้มีครูบัญชีประจำศูนย์เพื่อบริการให้ความรู้ ๗๐๔ ศูนย์ ร้อยละ ๗๙.๘๒ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง ๒๒๓ ศูนย์ ร้อยละ ๔๔.๑๖ ของเป้าหมาย ๕๐๕ ศูนย์ รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เอกสารแผ่นพับต่างๆ

๔) พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำครบทั้ง ๘๘๒ ศูนย์ พัฒนาเกษตรกรผู้นำด้านปศุสัตว์ ๘,๖๔๑ ราย ร้อยละ ๙๗.๙๗ ของเป้าหมาย ๘,๘๒๐ ราย ด้านวิชาการเกษตร ๑๐,๐๓๑ ราย ร้อยละ ๙๐.๔๕ ของเป้าหมาย ๑๑,๐๙๐ ราย ด้านหม่อนไหม ๗๐ ราย ครบตามเป้าหมาย สนับสนุนวิทยากรด้านความรู้เรื่องสหกรณ์และการรวมกลุ่ม ๕๙๘ ศูนย์ ร้อยละ ๖๗.๘๐ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๕) พัฒนาศูนย์เครือข่าย โดยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ รวม ๙,๐๒๔ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๙๔ ของเป้าหมาย ๑๐,๒๖๑ ศูนย์ จำแนกเป็น ด้านเกษตร ๒,๖๔๖ ศูนย์ ด้านปศุสัตว์ ๘๗๖ ศูนย์ ด้านประมง ๔,๐๙๖ แห่ง ด้านศูนย์เครือข่ายข้าว ๑,๒๕๑ ศูนย์ รวมทั้งศูนย์เครือข่ายในเขต ส.ป.ก. ๑๔๐ แห่ง และศูนย์เครือข่ายหม่อนไหม ๑๕ ศูนย์ นอกจากนี้สนับสนุนการดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ๓,๐๙๒ แปลง ครบตามเป้าหมาย รวมทั้งประเมินแปลงแล้ว ๒,๐๓๑ แปลง ร้อยละ ๖๕.๖๙ ของเป้าหมาย ๓,๐๙๒ แปลง

๖) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒๔๒.๕๗ ล้านบาท ร้อยละ ๕๔.๐๙ ของงบประมาณที่จัดสรร ๔๔๘.๔๙ ล้านบาท

๒.๒.๒ ผลการติดตาม

จากการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลในพื้นที่จังหวัดนครปฐม อยุธยา สิงห์บุรี ราชบุรี ตรวดี ระยอง บุรีรัมย์ สุรินทร์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ตาก น่าน พะเยา ระนอง สุราษฎร์ธานี พัทลุง และสงขลา

๑) การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ เกษตรกรร้อยละ ๙๐.๑๒ เข้ารับการพัฒนานครบทั้ง ๓ ครั้ง มีเพียงบางส่วนที่เข้ารับการพัฒนาไม่ครบเนื่องจากเกษตรกรติดภารกิจส่วนตัว โดยเกษตรกรร้อยละ ๕.๕๒ เข้ารับการพัฒนา ๑ ครั้ง และร้อยละ ๔.๓๖ เข้ารับการพัฒนา ๒ ครั้ง โดยหลักสูตรที่เกษตรกรให้ความสนใจและเข้ารับการพัฒนานครบทุกราย คือ การลดต้นทุน รองลงมาเกษตรกรร้อยละ ๙๕.๐๖ การทำบัญชีครัวเรือน และร้อยละ ๗๙.๙๔ มาตรฐานสินค้า นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ ๙๕.๖๔ เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรบังคับ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน และเกษตรกรร้อยละ ๙๑.๕๗ เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรเสริม ซึ่งในหลักสูตรนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๑.๑๐ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการแปรรูปสินค้าเกษตร หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพเสริม รองลงมาร้อยละ ๗๔.๗๑ ด้านการตลาด และร้อยละ ๗๑.๕๑ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

๒) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ หลังจากได้รับการพัฒนาเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๘.๒๖ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรจากเดิม ได้แก่ การลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีต่างๆ หันมาผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ใช้เอง และการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน อีกทั้งได้ให้ความสำคัญกับการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี โดยใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อเพิ่มผลผลิตในฤดูแล้ง นอกจากนี้เกษตรกรยังมีการปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพอีกด้วย มีเพียงบางส่วนร้อยละ ๑.๗๔ ที่ไม่ได้นำความรู้ไปใช้เนื่องจากมีความยุ่งยากในการปฏิบัติ เช่น การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าจะต้องขุดดินไปตาก และรดก่อนนำส่งวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดิน แล้วจึงนำผลการวิเคราะห์มาผสมปุ๋ยตามค่าที่วิเคราะห์ได้ เป็นต้น และเกษตรกรรอทำในฤดูกาลผลิตถัดไป

๓) ผลจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากการนำความรู้ไปใช้และมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๒.๖๙ มีต้นทุนในการผลิตลดลง เช่น ค่าปุ๋ยเคมีลดลงเฉลี่ย ๕๔๘ บาทต่อไร่ ค่าสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชลดลงเฉลี่ย ๑๒๘ บาทต่อไร่ และค่าเมล็ดพันธุ์ลดลงเฉลี่ย ๑๒๐ บาทต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ๕๔,๓๘๓ บาทต่อครัวเรือน นอกจากนี้เกษตรกรที่ทำนามีผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๑๓๗ กิโลกรัมต่อไร่

๔) ประเด็นที่พบ เกษตรกรผู้นำบางรายไม่รู้หนังสือ ประกอบกับอยู่ในวัยผู้สูงอายุทำให้ไม่สามารถจดบันทึกข้อมูลจากสิ่งที่เรียนรู้ตามหลักทฤษฎี จึงมีความต้องการอบรมในบางหลักสูตรที่ได้อบรมมาแล้วอีกครั้ง เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้สามารถจดจำ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้มีความต้องการอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น หลักสูตรด้านการตลาด อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ และพลังงานทดแทน เป็นต้น

๕) ข้อเสนอแนะ ควรมีการติดตาม และให้คำแนะนำหลังการอบรม เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกต้อง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการปฏิบัติให้มากขึ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้นำมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer ได้อย่างมีอาชีพ

๒.๓ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

๒.๓.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) การพัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer จำนวน ๓๗,๐๘๑ ราย ร้อยละ ๙๓.๖๑ ของเป้าหมายรวม ๓๙,๖๑๑ ราย จำแนกเป็น พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ๑๖,๖๘๗ ราย พัฒนาอาสาปศุสัตว์/เกษตรกร ๕,๓๙๔ ราย พัฒนาด้านประมง ๑๕,๐๐๐ ราย ในส่วนของการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ และด้านหม่อนไหม อยู่ระหว่างดำเนินการ นอกจากนี้ ได้พัฒนา Young Smart Farmer ในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ รวม ๓,๑๖๑ ราย ร้อยละ ๑๐๓.๔๗ ของเป้าหมาย ๓,๐๕๕ ราย

๒) การพัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer แล้ว ดำเนินการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer ด้านข้าว หม่อนไหม และปฏิรูปที่ดิน รวม ๑๓,๘๙๐ ราย ร้อยละ ๕๙.๒๖ ของเป้าหมายรวม ๒๓,๔๓๙ ราย และ Young Smart Farmer ด้านการเกษตร สหกรณ์รวม ๕,๑๙๕ ราย ร้อยละ ๙๐.๐๓ ของเป้าหมายรวม ๕,๗๗๐ ราย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ๑,๒๖๒ ราย ร้อยละ ๘๑.๙๕ ของเป้าหมาย ๑,๕๔๐ ราย และอบรมเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ๒,๔๐๘ ราย ร้อยละ ๗๘.๑๘ ของเป้าหมาย ๓,๐๘๐ ราย

๓) พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ พัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer เพื่อเป็นต้นแบบ จำนวน ๑,๕๒๖ ราย ร้อยละ ๘๖.๓๑ ของเป้าหมาย ๑,๗๖๘ ราย

๔) บริหารโครงการและสนับสนุนการดำเนินงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core Team ระดับเขตและจังหวัด จำนวน ๑๔๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐.๘๓ ของเป้าหมาย ๑๒๐ ราย ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน ๕๐ ราย ครบตามเป้าหมาย เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน ๑๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๒๐ ราย สนับสนุนวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๓๖ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๑ ของเป้าหมาย ๑๕๔ กลุ่ม พัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart Officer ครบ ๑๐๐ ราย นอกจากนี้ จัดทำศูนย์เรียนรู้ชาวโนโรงเรียน จำนวน ๘๖ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๑ ของเป้าหมาย ๑๐๒ โรงเรียน

๕) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๗๙.๒๓ ล้านบาท ร้อยละ ๕๐.๙๖ ของงบประมาณที่จัดสรร ๑๕๕.๔๖ ล้านบาท

๒.๓.๒ ผลการติดตาม

จากการลงพื้นที่ติดตามในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี และกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (รายงาน ธ.ค. ๖๑)

๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐.๙๕ ได้รับการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer แล้ว ซึ่งในจำนวนนี้ ร้อยละ ๙๕.๖๕ มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เป็น Smart Farmer ร้อยละ ๔.๓๕ ไม่ผ่านเกณฑ์ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๙.๐๕ อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงาน

๒) การพัฒนา Smart Farmer เกษตรกรร้อยละ ๗๘.๕๗ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ ๔๗.๖๒ ได้รับการพัฒนาโดยพาไปศึกษาดูงาน ร้อยละ ๓๐.๕๙ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต นอกจากนี้เกษตรกรได้รับการวิเคราะห์ศักยภาพโดยจัดทำแผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล การสัมมนาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน และส่งเสริมการรวมกลุ่มในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ ๑๑.๙๐

๓) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๓๖.๓๖ นำความรู้การลดต้นทุนการผลิตไปใช้ เช่น การผลิตปุ๋ยหมักใช้ในฟาร์ม การปรับปรุงบำรุงดินก่อนการเพาะปลูก การปลูกหญ้าไว้เลี้ยงสัตว์ภายในฟาร์ม ร้อยละ ๑๘.๑๘ ใช้ในเรื่องการดูแลรักษาโรคปศุสัตว์ การพัฒนาสายพันธุ์ ร้อยละ ๑๒.๑๒ การแปรรูปผลผลิต เช่น การทำเห็ดหยอง เห็ดลอยแก้ว ร้อยละ ๙.๐๙ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ ๖.๐๖ การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ ๖.๐๖ การเตรียมบ่อก่อนการเลี้ยงสัตว์น้ำ ร้อยละ ๖.๐๖ เทคนิคการผลิตพืช ร้อยละ ๓.๐๓ การใช้ระบบทำระบบน้ำหยด และร้อยละ ๓.๐๓ การทำเกษตรแบบผสมผสาน

๔) ผลจากการนำความรู้ไปใช้ เกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ ร้อยละ ๒๘.๕๗ มีต้นทุนการผลิตลดลง ร้อยละ ๑๗.๑๔ มีทักษะหรือเทคนิคในการผลิตสามารถแก้ไขปัญหาจากการทำการเกษตรเบื้องต้นได้ ร้อยละ ๑๗.๑๔ สามารถเพิ่มช่องทางการตลาด ร้อยละ ๑๑.๔๓ มีการเติบโตของผลผลิตดี ลดการเกิดโรค ร้อยละ ๘.๕๗ มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘.๕๗ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๕.๗๑ สภาพดินดีร่วนซุยไม่แข็ง และร้อยละ ๒.๘๗ เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

๕) ประเด็นที่พบ

๕.๑) ปัญหาการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในเรื่องแผนการอบรมความรู้ของหน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ยังขาดการบูรณาการดำเนินงานตามโครงการ

๕.๒) เกษตรกรต้องการได้รับการพัฒนาในด้านการตลาด การวิเคราะห์ความต้องการตลาด การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

๕.๓) ขาดความต่อเนื่องในการติดตามผลในการพัฒนาเกษตรกรรายเดิม มุ่งจัดหาและพัฒนารายใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย

๖) ข้อเสนอแนะ

๖.๑) หน่วยงานต่าง ๆ ควรร่วมบูรณาการในกำหนดแผนปฏิบัติงาน และควรให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรการอบรม เพื่อให้ตรงต่อความต้องการ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องเวลา และการเดินทางเข้ารับการอบรม

๖.๒) การอบรมเกษตรกรวิทยากรควรสอดแทรกความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ง่ายต่อการปฏิบัติ และสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย

๖.๓) การแจ้งข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานควรปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์ และจัดส่งให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย ๕ - ๗ วัน เพื่อเกษตรกรจะได้เตรียมตัว และสามารถวางแผนของตนเองได้

๒.๔ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)

๒.๔.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ไปทำประมง ปศุสัตว์(ปลูกพืชอาหารสัตว์) อนุรักษ์ดินและน้ำ แปลงต้นแบบปรับเปลี่ยน สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปลูกหม่อนไหม พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน และเกษตรผสมผสาน ดำเนินการแล้ว ๘๔,๑๐๓.๒๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๗ ของเป้าหมาย ๒๕๒,๗๗๕ ไร่ โดยจำแนกเป็น ประมง ๓,๓๖๐ ไร่ หญ้าเลี้ยงสัตว์ ๓๑,๙๕๒.๗๕ ไร่ อนุรักษ์ดินและน้ำ ๙,๔๑๓ ไร่ แปลงต้นแบบปรับเปลี่ยน ๑,๐๕๖ ไร่ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ๑,๖๕๗ ไร่ ปลูกหม่อนไหม ๒๙๙.๗๕ ไร่ พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ๗,๘๐๓ ไร่ ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น และเกษตรผสมผสาน ๒๘,๕๖๑.๗๘ ไร่

๒) การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกหม่อนไหม พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่เหมาะสม/เกษตรผสมผสาน อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนในการปลูกพืชอาหารสัตว์ เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ พื้นที่ของเกษตรกรแล้ว ๔,๔๕๗ ราย พื้นที่ ๓๐,๔๖๗.๕๐ ไร่ แต่เนื่องจากสถานการณ์ข้าวมีแนวโน้มราคาดี และมีการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีการสนับสนุนให้ปลูกพืชอาหารสัตว์เช่นเดียวกัน ทำให้เกษตรกรยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ โดยกรมปศุสัตว์ จึงดำเนินการขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมในบางจังหวัด จึงขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

๓) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๔๐.๗๔ ล้านบาท ร้อยละ ๑๗.๑๖ ของงบประมาณที่จัดสรร ๒๓๗.๔๘ ล้านบาท

๒.๕ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

๒.๕.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) ข้าว ตรวจรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว ดำเนินการไปแล้ว ๓ โรง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง และตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว ดำเนินการไปแล้ว ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง ดำเนินการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์แบบรายเดี่ยว จำนวน ๔๐๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๐ ของเป้าหมาย ๙๗๘ แปลง และแบบกลุ่ม ๒๔ กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย ดำเนินการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP แบบรายเดี่ยว ๑๒๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๕ ของเป้าหมาย ๑,๓๙๐ แปลง และแบบกลุ่ม ๑๐ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๔ ของเป้าหมาย ๓๙ กลุ่ม ส่วนตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) การผลิตข้าว GAP และการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒) แหล่งผลิตพืช (ผัก - ผลไม้) ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช รวม ๕๓,๑๒๕ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๘ ของเป้าหมาย ๙๑,๐๐๐ ฟาร์ม ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ แปรรูป เพื่อรองรับตามระบบ GMP/โรง/โรงรม/โรงผลิตเชื้อเห็ด ๗๗๖ โรง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๙ ของเป้าหมาย ๘๕๐ โรง พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ ๓๒ แห่ง ครบตามเป้าหมาย พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกร และเป็นวิทยากร ด้านมาตรฐาน GAP ๔๔๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๒๕ ของเป้าหมาย ๔๐๐ ราย อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน ๑๕,๐๐๖ รายหรือแปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๔ ของเป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ รายหรือแปลง ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ๑๑,๒๕๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๓ ของเป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ราย และนำร่องจุดบริหารจัดการสารตกค้างในพืชผลเกษตร GAP ๕๙ จุด คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๓ ของเป้าหมาย ๗๖ จุด สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ขึ้นต้น ๙,๘๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๓ ของเป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ราย พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา และศึกษาดูงาน ๘๑๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๓ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ราย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร (MOU GAP พืช) ๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๘ ครั้ง และจัดทำเอกสารสนับสนุนงานส่งเสริมมาตรฐาน GAP ๓ เรื่อง ครบตามเป้าหมาย

๓) ฟาร์มปศุสัตว์ ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มใหม่ ๑,๙๕๙ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๒๓๒.๖๖ ของเป้าหมาย ๘๔๒ ฟาร์ม มีฟาร์มที่ได้รับการตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน ๘,๕๘๐ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๔ ของเป้าหมาย ๑๑,๑๒๒ ฟาร์ม ตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน ๓,๑๑๒ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๒ ของเป้าหมาย ๔,๐๓๐ ฟาร์ม ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ๖๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๖๐ ครั้ง สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานกรณีผลวิเคราะห์เป็นบวก ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน ๔๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๔ ของเป้าหมาย ๗๗ ครั้ง ตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ - น้ำผึ้งจากฟาร์มมาตรฐาน ๓,๔๓๙ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๙๒ จากเป้าหมาย ๔,๕๙๐ ตัวอย่าง และอบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์ม ๗,๙๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๔๔.๕๗ ของเป้าหมาย ๒,๓๐๐ ราย รวมทั้งจัดอบรมผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ จำนวน ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑ ครั้ง

๔) ฟาร์มสัตว์น้ำ

๔.๑) เตรียมความพร้อมเกษตรกร และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ๔,๘๖๑ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๗๙ ของเป้าหมาย ๔,๕๙๕ ฟาร์ม

๔.๒) ตรวจสอบมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม ๒๔,๘๗๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๘ ของเป้าหมาย ๓๑,๔๖๐ แห่ง ตรวจสอบสถานประกอบการ ๔๗๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๒ ของเป้าหมาย ๕๔๐ แห่ง ตรวจสอบปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ๖๙,๐๕๒ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๙ ของเป้าหมาย ๘๗,๐๙๑ ตัวอย่าง ตรวจสอบวิเคราะห์หัวตะกั่วและผลิตภัณฑ์ ๔๕,๖๗๑ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๗ ของเป้าหมาย ๕๘,๙๕๑ ตัวอย่าง ตรวจสอบรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน ๑๐,๒๔๒ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๔ ของเป้าหมาย ๒๕,๒๐๐ ตัวอย่าง ตรวจสอบติดตามคุณภาพความปลอดภัย หอยสองฝา ๕,๖๙๒ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๔ ของเป้าหมาย ๖,๓๕๐ ตัวอย่าง และตรวจสอบปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ (รวมวัตถุดิบอันตราย) ๕,๔๓๓ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๖ ของเป้าหมาย ๖,๑๔๒ ตัวอย่าง

๔.๓) ฝักระวังการป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำจากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ๕๕,๕๗๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๖๑ ของเป้าหมาย ๕๔,๗๐๐ ครั้ง โรคสัตว์น้ำในประเทศ ๘๑,๗๘๑ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๑๓,๐๗๒ ตัวอย่าง โรคสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก ๓๒,๖๗๕ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๔ ของเป้าหมาย ๓๓,๘๔๖ ตัวอย่าง ฟาร์มปลอดโรค ๔,๓๒๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๓ ของเป้าหมาย ๘,๒๐๘ ตัวอย่าง คุณภาพและความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ำ ๑,๕๙๘ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๓ ของเป้าหมาย ๑,๙๖๐ ตัวอย่าง คุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ๑๐,๘๘๑ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๐ ของเป้าหมาย ๑๗,๐๕๕ ตัวอย่าง และฝักระวังการนำเข้าส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ๗,๒๖๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๖ ของเป้าหมาย ๑๐,๗๑๑ ครั้ง รวมทั้งจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ ๓๖๑ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๒ ของเป้าหมาย ๔๕๐ ตัวอย่าง ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.๑) เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑๐๘,๗๕๓ ขวดหรือซอง คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๙ ของเป้าหมาย ๑๔๖,๐๐๐ ขวดหรือซอง และพัฒนาบุคลากรด้านโรคสัตว์น้ำ ๓๔๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๙ ของเป้าหมาย ๔๑๙ ราย

๔.๔) จัดทำและขยายขอบข่ายระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง ๒๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๗ ของเป้าหมาย ๔๔ รายการ รักษาระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง ๑ ระบบ ครบตามเป้าหมาย และวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบรับรองสินค้าประมงส่งออก เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพ ๑ ระบบการเชื่อมโยง ครบตามเป้าหมาย

๕) ยกกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรฐาน โดยจัดนิทรรศการในประเทศ ๑๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง และสร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานผ่านทางสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ เอกสารเผยแพร่ ๑๐๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๖.๒๕ ของเป้าหมาย ๘๐ ครั้ง เตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๓ เรื่อง และการจัดทำมาตรฐาน ๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๕ เรื่อง ส่วนการประเมินความเท่าเทียมการรับรองระบบงานขยายขอบข่ายการรับรอง (Seafood/LACF/GSSI) เป้าหมาย ๑ ขอบข่าย อยู่ระหว่างที่ปรึกษา ดำเนินการทวนสอบระบบ GSSI และยื่นสมัครขอขยายขอบข่ายแล้วจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฮาลาล

โดยตรวจประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือดเพื่อการส่งออก ๑๕ โรง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๒ ของเป้าหมาย ๒๙ โรง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในระบบการรับรองฮาลาล ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๖ โครงการ

๖) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓๓๕.๘๘ ล้านบาท ร้อยละ ๕๗.๑๐ ของเป้าหมาย ๕๘๘.๒๑ ล้านบาท

๒.๕.๒ ผลการติดตาม

จากการผลติดตามในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ (รายงาน ธ.ค. ๖๑)

๑) ปัญหาด้านพืช ประสบปัญหาาราคาผลผลิตตกต่ำกิโลกรัมละ ๔ - ๕ บาท ประกอบกับต้นทุนในการผลิตสูง ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง เช่น ท่อนพันธุ์ ปุ๋ย ยา ค่าแรงงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ช่วงฤดูแล้งไม่มีน้ำ ขาดแคลนแรงงานในการทำเกษตร และเกิดโรคระบาดทำให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง

๒) ปัญหาด้านปศุสัตว์ ประสบปัญหาด้านอาหารชั้น อาหารหาย มีการปรับราคาสูงขึ้น เปลือกข้าวโพด ฟางข้าว เปลือกสับปะรด และแปลงหญ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ราคาน้ำนมลดลงเหลือกิโลกรัมละ ๑๗ บาท ขาดแหล่งเงินทุนในการปรับปรุงฟาร์มให้ได้มาตรฐาน GAP

๓) ปัญหาด้านประมง เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ขาดแหล่งเงินทุน ราคาสัตว์น้ำ เช่น กุ้งขาว มีราคาขายได้ไม่แน่นอน ต้นทุนในการผลิตสูง เนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาแพง เช่น ลูกกุ้ง อาหาร ค่าไฟฟ้า เป็นต้น

๒.๖ การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์

๒.๖.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการวิจัย สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรกรอินทรีย์

๑.๑) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ศึกษาศักยภาพการผลิตการตลาดผักอินทรีย์เพื่อการบริโภคในประเทศ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม และศึกษาวิจัยศักยภาพการตลาดและการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรอินทรีย์ รวม ๔ เรื่อง มีความก้าวหน้าร้อยละ ๕๖.๒๕ ของกระบวนการ

๑.๒) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร บุคลากรของสถาบันเกษตรกร และประชาชนทั่วไป โดยพัฒนาเจ้าหน้าที่และอบรมเกษตรกรตั้งแต่ขั้นที่ ๑ - ๓ จำนวน ๔๐,๓๖๙ ราย จากเป้าหมายรวม ๘๖,๓๑๐ ราย และมีแผนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ในศูนย์ใหม่ ๓ แห่ง และต่อยอดศูนย์เดิม ๑๖ แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ

๑.๓) สร้างฐานข้อมูลการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมาย ๙ แห่ง ดำเนินการแล้ว ๗ แห่ง ฐานข้อมูลในเขต ส.ป.ก. รวม ๔,๔๗๗ ราย จากเป้าหมาย ๔,๔๓๘ ราย พื้นที่ ๒๒,๐๒๖ ไร่ หรือร้อยละ ๑๐๓.๐๒ ของเป้าหมาย ๒๑,๓๘๐ ไร่ และฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ (ด้านดิน) ๑ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน นอกจากนี้ ได้สร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ ๗ ศูนย์ จากเป้าหมาย ๘ ศูนย์ และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ ๒ แห่ง จากเป้าหมาย ๓ แห่ง

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์

๒.๑) ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเกษตรกรผู้มีความพร้อมยื่นขอรับรองฟาร์ม การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ ประมงอินทรีย์ ฯลฯ รวม ๒,๔๔๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๓๗ ของเป้าหมาย ๒,๔๔๐ ราย ผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ ประมงอินทรีย์ ฯลฯ รวม ๒,๖๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๐ ของเป้าหมาย ๔,๕๙๐ ราย นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโยธธาโมเดล ๘๘ กลุ่ม เกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ ๒๓ แปลง และใน ศพก. ๓๒ ศูนย์ ครอบคลุมเป้าหมาย โดยมีแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งกลุ่มใหม่และกลุ่มต่อ ยอดรวม ๒๒๑ กลุ่ม ๑,๑๐๕ ราย ในพื้นที่ ๑๑,๐๕๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๒.๒) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตอินทรีย์ ในด้านปศุสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ๗๔ ราย จากเป้าหมาย ๘๐ ราย ส่วนกล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาฟลอริดาสำหรับปลูกเลี้ยงสัตว์ปีก ๒๖ ฟาร์ม จากเป้าหมาย ๕๐ ฟาร์ม บริการผสมอาหารสัตว์อินทรีย์ TMR/อาหารสำเร็จรูป ๙๐ ตัน จากเป้าหมาย ๑๖๐ ตัน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในพื้นที่ ส.ป.ก. ๒๒,๐๒๖ ไร่ จากพื้นที่เป้าหมาย ๒๑,๓๘๐ ไร่ รวมทั้งต่อยอดศูนย์ต้นแบบปุ๋ยเติมอากาศ ๘๑๓.๕ ตัน จากเป้าหมาย ๑,๕๒๐ ตัน จัดทำแปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ ๓๖๗ แปลง จาก ๘๒๑ แปลง ผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ ๓๓๗,๕๔๐ ตัว จาก ๔๔๕,๐๐๐ ตัว ผลิตชีวอินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชฯ เช่น ไตรโครเดอร์มา เห็ดเรืองแสงสิรินทรีย์ แหนแดง ฯลฯ รวม ๙ ชนิด จากเป้าหมาย ๑๑ ชนิด ส่วนการจัดตั้งและต่อยอดศูนย์ผลิตชีวอินทรีย์ ๓๑ ศูนย์ จากเป้าหมาย ๓๘ ศูนย์

๒.๓) บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน โดยก่อสร้าง และปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและแก้มลิง รวม ๑๒ รายการ ขณะนี้มีความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละ ๘๐.๘๓ ของกระบวนการ และจัดทำเขตเกษตรอินทรีย์ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

๓.๑) ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ โดยบริการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์แล้ว ๗๒ ฟาร์ม จาก ๘๐ ฟาร์ม ตรวจติดตามฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ๔๗ ฟาร์ม จาก ๙๘ ฟาร์ม และตรวจวิเคราะห์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ๓๔ ตัวอย่าง จาก ๗๐ ตัวอย่าง ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ ตรวจรับรองระบบการผลิตและผ่านการตรวจรับรองแล้ว ๙๑๐ กลุ่ม จาก ๑,๒๔๒ กลุ่ม (ปี ๒๕๖๐) ส่วนปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗๖๙ กลุ่ม จาก ๘๖๖ กลุ่ม และปี ๒๕๖๒ มีเป้าหมายกลุ่มใหม่ ๔๐,๐๐๐ ราย และกลุ่ม Organic Thailand ๓๒ กลุ่ม อยู่ระหว่างการออกตรวจประเมิน นอกจากนี้ได้ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน รวม ๒๘๒ สาขา คิดเป็นร้อยละ ๑๘๘.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๕๐ สาขา

๓.๒) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าและบริการ ได้พัฒนาตลาดปศุสัตว์สีเขียว ๑๔ แห่ง จากเป้าหมาย ๑๗ แห่ง ส่วนการจัดรหัสสถิติพิกัดศุลกากรสำหรับเกษตรกรอินทรีย์ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรกรอินทรีย์แห่งชาตินำไปดำเนินการ

๓.๓) ประชาสัมพันธ์เกษตรกรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เสร็จแล้ว ๔ เรื่อง จากเป้าหมาย ๕ เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ ๑ ครั้ง จากเป้าหมาย ๔ ครั้ง ส่วนกิจกรรมอื่นๆ เช่น การจัดงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอินทรีย์ การจัดนิทรรศการ สาธิต และการออกร้านจำหน่าย อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขับเคลื่อนเกษตรกรอินทรีย์

๔.๑) สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ อาทิ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๙๙.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๔ ของเป้าหมาย ๖๐๐ ล้านบาท

๔.๒) ติดตาม ให้คำแนะนำ และนิเทศงาน รวม ๒๕๙ ครั้ง จากเป้าหมาย ๓๗๒ ครั้ง และประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ระดับจังหวัด ๔๘ จังหวัด ร้อยละ ๖๒.๓๕ ของเป้าหมาย ๗๗ จังหวัด ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์แห่งชาติ มีความก้าวหน้าร้อยละ ๕๐.๐๐ ของกระบวนการ และติดตามประเมินผลโครงการ มีความก้าวหน้าร้อยละ ๕๒.๐๐ ของกระบวนการ

๕) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๗๗๔.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๗ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๐๑๓.๓๓ ล้านบาท

๒.๖.๒ ผลการติดตาม

จากการลงพื้นที่และประชุมติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดยโสธร วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร โดยผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ได้รายงานผลการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ (รายงาน เม.ย. ๖๒)

๑) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร

๑.๑ จังหวัดยโสธร มีพื้นที่เข้าสู่ระบบเกษตรกรอินทรีย์และได้รับการรับรองมาตรฐานจำนวน ๒๓,๔๓๗ ไร่ พื้นที่ ๒๒๓,๙๘๐.๗๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๒ ของพื้นที่ทำการเกษตรของจังหวัดยโสธร ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน (Yasothon Basic Organic Standard :Yaso BOS) มีเกษตรกร ๓๖ ราย พื้นที่ ๒๕๙ ไร่ มาตรฐานตามระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เกษตรกร ๑๑,๐๓๖ ราย พื้นที่ ๖๔,๓๐๓.๒๗ ไร่ มาตรฐาน มกษ. ๙๐๐๐ เกษตรกร ๑๑,๐๓๑ ราย พื้นที่ ๑๑๑,๘๐๙.๗๕ ไร่ และมาตรฐานสากล ข้าว เกษตรกร ๔,๑๙๗ ราย พื้นที่ ๖๒,๔๔๖ ไร่

ทั้งนี้ เกษตรกรมีการปลูกพืชหลายชนิด ซึ่งการออกใบรับรองจะออกตามชนิดของพืชไม่ได้ออกตามพื้นที่ ดังนั้นเกษตรกรรายเดียวกันอาจได้รับการรับรองมาตรฐานมากกว่า ๑ ชนิด ทำให้การรายงานพื้นที่และจำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์มีความซ้ำซ้อน

๑.๒ การบูรณาการส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรอินทรีย์ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ ไข่อินทรีย์ ปลาตะเพียนอินทรีย์ เป็นต้น

๑.๓ ประเด็นที่พบ คือ ยังไม่มีฐานข้อมูลเกษตรกรอินทรีย์ที่เป็นระบบและครบถ้วนตรงกัน เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาค่าซ้ำซ้อนของข้อมูลเกษตรกร ควรใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ในการตรวจสอบ กลุ่มเกษตรกรยังขาดเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อข้าวอินทรีย์จากสมาชิก รวมทั้งขาดเครื่องมือและองค์ความรู้ใหม่ในการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับราคาสินค้า

๒) สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

๒.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการใน ๕ กิจกรรม ได้แก่ การอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการติดตามประเมินแปลงเบื้องต้น การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ ส.ป.ก. และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโฮมสเตย์

๒.๒ ประเด็นที่พบในการดำเนินงาน พบว่า การจัดสรรงบประมาณเป็นรายปี ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนเกษตรกรรายเดิมได้ต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรมีความต้องการให้สนับสนุนทั้งด้านการผลิต แปรรูป และการตลาด

๓) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

๓.๑ ปี ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๕๒,๐๐๐ บาท สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงาน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรที่กำลังพัฒนาขึ้นเป็นกลุ่มเกษตรกรขั้นที่ ๒ จำนวน ๕๒,๐๐๐ บาท กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนในกิจกรรมศึกษาดูงานมีศักยภาพมากกว่าสถานที่ศึกษาดูงานส่วนใหญ่จะมีเกษตรกรจากพื้นที่อื่นมาศึกษาดูงานที่กลุ่มเกษตรกร

๓.๒ ปี ๒๕๖๒ หน่วยงานมีแนวคิดที่จะใช้งบประมาณกิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาบรรจุภัณฑ์แทน ซึ่งเห็นว่าเกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์มากกว่า ในปี ๒๕๖๑

๓.๓ ประเด็นที่พบ คือ ข้าวมีราคาสูง เกษตรกรจึงจำหน่ายให้แก่พ่อค้า และโรงสี ซึ่งสหกรณ์เกรงว่า ถ้าราคาข้าวตกต่ำ เกษตรกรจะนำมาจำหน่ายให้กับสหกรณ์ สหกรณ์จะไม่สามารถรับซื้อข้าวของสมาชิกได้ทั้งหมด เนื่องจากมีเงินทุนในการรวบรวมผลิตข้าวน้อย

๔) ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ดำเนินงานใน ๔ กิจกรรม

๔.๑ กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ ปี ๒๕๖๐ เกษตรกรกลุ่มเตรียมความพร้อม จำนวน ๒๐๕ กลุ่ม ผ่าน ๑๘๖ กลุ่ม เกษตรกรกลุ่มที่ต้องการตรวจรับรองสู่ระยะปรับเปลี่ยน ได้ทำอินทรีย์แบบกลุ่มแปลงใหญ่ ๙ กลุ่ม เกษตรกร ๖,๐๑๔ ราย พื้นที่ ๖๐,๐๒๕ ไร่ ส่วนในปี ๒๕๖๑ พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มเตรียมความพร้อม มีเกษตรกรมาสมัคร ๒๔๙ กลุ่ม พื้นที่ ๕๐,๐๐๐ กว่าไร่ เกษตรกรกลุ่มที่ต้องการตรวจรับรองสู่ระยะปรับเปลี่ยนปี ๒ จำนวน ๑๘๔ กลุ่ม

๔.๒ กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

๔.๓ กิจกรรมการจัดอบรม ดำเนินการเฉพาะปี ๒๕๖๑

๔.๔ กิจกรรมการตรวจประเมินแปลง เพื่อประเมินความพร้อมของเกษตรกร ในปี ๒๕๖๒ มีการปรับลดเกษตรกรลงจาก ๕๓๑ กลุ่ม เหลือ ๓๗๐ กลุ่ม พื้นที่ ๖๘,๖๖๔ ไร่

๔.๕ ประเด็นที่พบ คือ ในช่วงปี ๒๕๖๐ เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการน้อยมาก เนื่องจากการประชาสัมพันธ์น้อย และเกษตรกรยังไม่มั่นใจในการได้รับเงินอุดหนุนของโครงการ ๒,๐๐๐ บาทต่อไร่ แต่ในปี ๒๕๖๒ มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เนื่องจากอยากได้รับเงินอุดหนุนของโครงการ ซึ่งพื้นที่และคุณสมบัติของเกษตรกรมีความเหมาะสมตามข้อกำหนดของโครงการ แต่งบประมาณและเป้าหมายที่ส่วนกลางกำหนด น้อยกว่าจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

๕) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณที่สำหรับจัดทำโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ๑๒๒,๙๐๐ บาท ซึ่งใช้พื้นที่เกษตรอินทรีย์เข้าร่วมในแปลงใหญ่ด้วย และโครงการเกษตรอินทรีย์ ๘๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับจัดทำกิจกรรมฝึกอบรม และบริหารโครงการ

๖) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

๖.๑ สนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ โดยใน ปี ๒๕๖๐ เกษตรกร ๓๐ ราย ได้รับการรับรอง ๒๐ ราย ปี ๒๕๖๑ เกษตรกร ๑๐ ราย อยู่ระหว่างยื่นขอรับการรับรอง และปี ๒๕๖๒ เกษตรกร ๑๕ ราย ได้รับมอบปัจจัยการผลิตไปเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

๖.๒ ประเด็นที่พบ คือ ต้นทุนค่าอาหารอินทรีย์ค่อนข้างสูง เกษตรกรผู้เลี้ยงบางรายหันมาซื้อหัวอาหารตามท้องตลาดแทน ทำให้ไม่อยู่ในระบบการเลี้ยงแบบอินทรีย์ นอกจากนี้มีเกษตรกรบางรายที่เสียชีวิตไม่มีคนดูแล ประกอบกับต้นทุนในการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ค่อนข้างสูง และไม่มีเงินทุนดำเนินการต่อจึงเลิกเลี้ยง

๗) สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ดำเนินการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ และปัจจัยการผลิต เช่น สารปรับปรุงบำรุงดิน วัสดุ/อุปกรณ์ และรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม (PGS) ให้กลุ่มเกษตรกร ๓๒ กลุ่ม รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แบบ PGS จำนวน ๕ กลุ่ม

๘) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

๘.๑ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนให้เกษตรกร ๑๓๐ ราย เลี้ยงปลาตะเพียนอินทรีย์ในนาข้าวอินทรีย์ เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด มีเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมประมง ๗๓ ราย

๘.๒ ประเด็นที่พบ

๘.๒.๑ การสนับสนุนงบประมาณให้เกษตรกรเป็นรายปี ทำให้เกษตรกรรายเดิมไม่ได้รับการสนับสนุน

๘.๒.๒ ราคาสินค้าอินทรีย์ไม่แตกต่างกับราคาสินค้าทั่วไป ไม่จูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาทำประมงอินทรีย์ โดยได้แก้ไขปัญหาให้เกษตรกรแปรรูปเป็นปลาสามแทน เนื่องจากตลาดมีความต้องการปลาตะเพียนเพื่อนำมาแปรรูปเป็นปลาสาม ประมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐ ตัน แต่เกษตรกรสามารถผลิตได้ ๑๐๐ - ๒๐๐ ตัน

๘.๒.๓ การตรวจรับรองมาตรฐานดำเนินการโดยส่วนกลางมีกระบวนการหลายขั้นตอน ทำให้การขับเคลื่อนในการตรวจรับรองมาตรฐานค่อนข้างล่าช้า

๙) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร

๙.๑ กิจกรรมฝึกอบรมซึ่งเน้นองค์ความรู้เรื่องพืชหลังนาเป็นหลัก เช่น ถั่วแดง ถั่วลิสง และ แตงโม และกิจกรรมการตรวจรับรองแปลงใหม่

๙.๒ ประเด็นที่พบ คือเกษตรกรยื่นขอรับการรับรองจำนวนมาก แต่คุณสมบัติของเกษตรกรไม่ตรงกับคุณสมบัติของโครงการ เช่น เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน

๒.๗ ตลาดสินค้าเกษตร

๒.๗.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) ตลาดสินค้าเกษตร (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร : อ.ต.ก.)

๑.๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ในพื้นที่ อ.ต.ก. ส่วนภูมิภาค และขยายผลการดำเนินงาน คัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรมาสู่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เพื่อส่งเสริมและสร้างช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรแล้วเสร็จ ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ จากเป้าหมาย ๕ แห่ง โดยตลาด อ.ต.ก. จัดในพื้นที่ขนาด ๓๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑๓ ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๓๕๘ ราย มูลค่าจำหน่าย ๒๐.๔๕ ล้านบาท พื้นที่ขนาด ๑,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๔ ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑๙๕ ราย มูลค่าจำหน่าย ๕.๙๙ ล้านบาท ตลาดपोर्टโต ชิโน จำนวน ๘ ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๒๗๙ ราย มูลค่าจำหน่าย ๖.๗๗ ล้านบาท และตลาดเกษตรกรคุณภาพในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๒ ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๘๐ ราย มูลค่าจำหน่าย ๖.๐๖ ล้านบาท

๑.๒) ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล พัฒนาเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ (ORTORKOR.COM) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยคณะกรรมการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้ชนะในการยื่นข้อเสนอ ในด้านโปรแกรมสำหรับ Mobile Applications อยู่ระหว่างพิจารณาผลการคัดเลือกเสนอพิจารณาเพื่อลงนามและอนุมัติผู้ชนะในการจัดจ้างโครงการ และบริษัทพันธมิตรการค้า (Inter Express) ร่วมกับ อ.ต.ก. เปิดให้บริการจัดส่งสินค้าแล้วทั่วประเทศ

๑.๓) ศูนย์รวบรวมจำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. เพื่อพัฒนาประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพเพื่อการส่งออก ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกผู้เสนอราคาใหม่ เนื่องจากคุณสมบัติผู้เสนอราคาเดิมไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (เห็นแครง) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ – พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗ ครั้ง

๑.๔) ร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อเกษตรกร (Mini อ.ต.ก.) จำนวน ๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ จากเป้าหมาย ๒๐ แห่ง โดยเปิดบริการแล้ว ได้แก่ Mini อ.ต.ก. กทม. Mini อ.ต.ก. พิษณุโลก ณ สถานบริการน้ำมัน ป.ต.ท. อ.วังทอง (ประชาสัมพันธ์ Online และนำสินค้าจากต่างภูมิภาคมาจำหน่าย) Mini อ.ต.ก. ตลาดหัวหิน Mini อ.ต.ก. ขอนแก่น Mini อ.ต.ก. นครพนม (แบ่งพื้นที่ร้านค้าให้เกษตรกรมาจำหน่ายสินค้าเกษตรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย) ส่วนที่มีการดำเนินการเพิ่มเติม ได้แก่ Mini อ.ต.ก. สระบุรี บริเวณ อ.ส.ค. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

๑.๕) ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ส่งมอบงานก่อสร้างตลาดน้ำเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๖ และ ๗ ดำเนินการคัดเลือก E-Bidding เพื่อหาบริษัทจัดกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน ตั้งแต่ ๒๗ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีกำหนดการเปิดดำเนินการ ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑.๖) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๖.๖๘ ล้านบาท ร้อยละ ๑๑.๔๘ ของงบประมาณที่จัดสรร ๕๘.๑๘ ล้านบาท

๒) การตลาดเกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร)

๒.๑) พัฒนาคำแนะนำและศักยภาพให้กับเกษตรกรแล้ว ๑,๑๘๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๙๔ จากเป้าหมาย ๑,๑๕๕ ราย

๒.๒) พัฒนาตลาดเกษตรกร เช่น สถานที่ การจัดร้าน ฯลฯ จำนวน ๕๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๓ จากเป้าหมาย ๗๗ แห่ง

๒.๓) สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร มีผู้เข้าร่วม ๘๓๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๓ จากเป้าหมาย ๑,๔๓๙ ราย

๒.๔) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๖.๑๓ ล้านบาท ร้อยละ ๖๑.๑๒ ของงบประมาณที่จัดสรร ๑๐.๐๓ ล้านบาท

๓) การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)

๓.๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์แล้ว ๑๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ ของเป้าหมาย ๑๒ แห่ง และดำเนินการจัดอบรมวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรแล้ว ๑๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๒ แห่ง

๓.๒) การพัฒนาตลาดเกษตรกรในนิคมสหกรณ์ จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทะเบียนผู้ขายและการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแล้ว ๒๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๕ ของเป้าหมาย ๔๒ แห่ง และจัดอบรมการพัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี QR Code (co-op market) แล้ว ๓๐ แห่ง ครบตามเป้าหมาย

๓.๓) เกษตรกรนำสินค้าจำหน่ายในตลาด ๑,๓๗๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๕ ของเป้าหมาย ๔,๓๐๐ ราย มูลค่าสินค้าที่จำหน่ายได้ ๒,๗๙๓,๕๖๐ บาท โดยสมาชิกสหกรณ์มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าจำนวน ๑๓๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด ๑,๓๗๔ ราย

๓.๔) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒๐.๗๔ ล้านบาท ร้อยละ ๘๕.๑๗ ของงบประมาณที่จัดสรร ๒๔.๓๕ ล้านบาท

๒.๗.๒ ผลการติดตาม

จากการติดตามตลาดเกษตรกร ทั้งในส่วนที่ดำเนินการโดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๓ ตลาด ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ (รายงาน ม.ค. ๖๒)

๑) เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดเกษตรกรเฉลี่ยตลาดละ ๑๖ ราย โดยจำหน่ายสินค้าเฉลี่ยเดือนละ ๔ ครั้ง มีมูลค่าจำหน่าย ๑๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน โดยสินค้าที่นำมาจำหน่าย ร้อยละ ๗๗.๖๘ เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ส่วนอีกร้อยละ ๒๒.๓๒ ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอใบรับรอง

๒) ปัญหาและอุปสรรค

๒.๑) สถานที่ที่ตั้งตลาดสินค้าเกษตร อยู่ในซอย ไม่มีป้ายบอกทาง ทำให้ผู้บริโภค/นักท่องเที่ยวไม่ทราบว่ามีตลาด และจำหน่ายสินค้าคุณภาพ

๒.๒) สิ่งอำนวยความสะดวกในตลาดไม่เพียงพอ เช่น โต๊ะวางสินค้า พื้นที่ขายสินค้าและสถานที่จอดรถมีจำกัด ทำให้เกษตรกรเสียโอกาสในการขายสินค้า

๒.๓) การประชาสัมพันธ์ตลาดค่อนข้างน้อย ผู้บริโภคไม่รับรู้ว่ามีตลาดสินค้าเกษตร นอกจากนี้ ร้านค้าในตลาดมีน้อย สินค้าที่นำมาจำหน่ายไม่หลากหลาย ประกอบกับในพื้นที่ใกล้เคียงมีตลาดจำหน่ายสินค้าแห่งอื่น เช่น ตลาดท่ายาง ซึ่งมีการเดินทางที่สะดวก มีผู้จัดจำหน่ายมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรไม่นำสินค้ามาจำหน่ายที่ตลาดสินค้าเกษตร

๒.๘ การส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี ๒๕๖๒

๒.๘.๑ ผลการดำเนินการ

๑) การบริการจัดการในภาพรวม มีการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรายใหม่ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗๐,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๒) การประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มของเกษตรกร

๒.๑) เกษตรกร ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๗๐,๐๓๔ ราย ดำเนินการได้ ๖๗,๐๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๐ จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A จำนวน ๑๙,๘๔๒ ราย กลุ่ม B จำนวน ๓๕,๘๑๔ ราย และกลุ่ม C จำนวน ๑๑,๓๖๔ ราย

๒.๒) เกษตรกร ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗๐,๑๗๒ ราย ดำเนินการได้ ๖๗,๓๙๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๔ จำแนกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A จำนวน ๑๖,๒๔๑ ราย กลุ่ม B จำนวน ๓๗,๐๙๑ ราย และกลุ่ม C จำนวน ๑๔,๐๖๔ ราย

๓) การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ

๓.๑) การฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรกรทฤษฎีใหม่ มีเกษตรกร ปี ๒๕๖๒ เข้าร่วม ๑๙,๙๗๒ ราย

๓.๒) การส่งเสริมองค์ความรู้เฉพาะสาขาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ รวม ๑๖,๓๐๒ ราย จำแนกเป็น เกษตรกร ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓,๕๗๓ ราย ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๑๔๙ ราย และเกษตรกรปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘,๕๘๐ ราย

๓.๓) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีเกษตรกรปี ๒๕๖๒ เข้าร่วม ๓,๐๕๒ ราย ประชาชนเกษตร ๓๕ ราย และ เกษตรกรต้นแบบ ๓๗ ราย

๔) จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร ปี ๒๕๖๒ โดยจัดทำเพิ่มรายบุคคล ๑๗,๐๗๕ ราย พร้อมทั้งทำผังแปลง ๑๓,๐๑๕ ราย และทำแผนการผลิต ๑๑,๐๘๖ ราย รวมทั้งได้จัดกิจกรรมพบปะ ๓ ประสาน/๕ ประสาน มีผู้เข้าร่วม ๑๕,๖๓๓ ราย นอกจากนี้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ๑๒๐ ครั้ง และมีการติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด จำนวน ๒๐,๕๔๐ ราย

๕) สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๒๔,๙๙๑ ราย จำแนกเป็น เกษตรกรปี ๒๕๖๐ จำนวน ๘,๕๘๓ ราย ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙,๗๔๓ ราย และปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖,๖๖๕ ราย โดยปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ พันธุ์พืช/เมล็ดพันธุ์ผัก/ท่อนพันธุ์หม่อน รวม ๓,๙๗๑ ต้น ๗,๑๗๓ ซอง ๑,๘๗๕ ท่อน สัตว์ปีก (ไก่ไข่ เป็ดไข่ เป็ดเทศ) ๘๓,๙๕๕ ตัว และสัตว์น้ำ (ปลา) ๔.๑๑ ล้านตัว

๖) เบิกจ่ายงบประมาณแล้วรวมทั้งสิ้น ๒๔.๑๔ ล้านบาท ร้อยละ ๗.๓๙ ของงบประมาณที่จัดสรร ๓๒๖.๗๐ ล้านบาท

๒.๘.๒ ผลการติดตาม

ครั้งที่ ๑ จากการลงพื้นที่ติดตามในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ เมษายน ๒๕๖๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ (รายงาน เม.ย. ๖๒)

๑) จังหวัดชุมพร ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ พบว่า มีการดำเนินงาน ๒ กิจกรรมได้แก่

๑.๑) จัดอบรมหลักสูตรกลางแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่ ๔ อำเภอ รวม ๓๕๕ ราย ได้แก่ อำเภอสวี จำนวน ๑๑๘ ราย อำเภอเมือง จำนวน ๘๘ ราย อำเภอท่าแซะ จำนวน ๘๗ ราย และ อำเภอหลังสวน จำนวน ๖๒ ราย

๑.๒) แจกปัจจัยการผลิตเพื่อการพึ่งพาตนเองเบื้องต้นแก่เกษตรกร อาทิ ไก่ไข่ อาหาร วิตามิน ต้นหม่อนผลสด/หม่อนใบ และปลา เป็นต้น สำหรับแผนการอบรมหลักสูตรกลางและแจกปัจจัยการผลิตฯ ในอำเภอประทิวและอำเภอละแม มีแผนดำเนินการในช่วงปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๒

๒) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒.๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๒,๒๕๙ รายจำแนกเป็น ๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐ รวม ๗๕๑ ราย แบ่งเป็น กลุ่ม A จำนวน ๒๗๕ ราย กลุ่ม B จำนวน ๓๑๓ ราย กลุ่ม C จำนวน ๑๖๓ ราย ปี ๒๕๖๑ รวม ๗๕๖ ราย แบ่งเป็นกลุ่ม A จำนวน ๒๐๔ ราย กลุ่ม B จำนวน ๓๔๑ กลุ่ม C จำนวน ๒๑๑ ราย และ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗๕๒ ราย

๒.๒) จัดฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ ๖ หลักสูตร ๒ วัน แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในปี ๒๕๖๒ ตามรายวิชา ๑) ศาสตร์พระราชา/ เกษตรทฤษฎีใหม่ ๒) การสื่อสารปฏิสัมพันธ์จิตอาสาและการป้องกันยาเสพติดในชุมชน ๓) การทำบัญชีครัวเรือน ๔) การลดต้นทุนการผลิต/ลดรายจ่าย ๕) การสร้างผลผลิต การสร้างรายได้ ในอำเภอชัยบุรี มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น ๑๔๐ ราย (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ๖๕ ราย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๕๐ ราย และสำนักงานเกษตรจังหวัด ๒๕ ราย) ในอำเภอเวียงสระ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๔๘ ราย (สำนักงานประมงจังหวัด ๕ ราย สำนักงานพัฒนาที่ดิน ๑ ราย โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ๙ ราย การยางแห่งประเทศไทย ๓ ราย และสำนักงานเกษตรจังหวัด ๓๐ ราย)

๓) จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓.๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๓,๓๕๕ ราย จำแนกเป็น ๑) ปี ๒๕๖๐ รวม ๑,๐๘๐ ราย แบ่งเป็น กลุ่ม A จำนวน ๓๗๘ ราย กลุ่ม B จำนวน ๔๗๙ ราย กลุ่ม C จำนวน ๒๒๓ ราย เกษตรกร ปี ๒๕๖๑ รวม ๑,๑๙๒ ราย แบ่งเป็นกลุ่ม A จำนวน ๓๔๐ ราย กลุ่ม B จำนวน ๖๑๓ กลุ่ม C จำนวน ๒๓๙ ราย และปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๘๓ ราย

๓.๒) การติดตามตรวจเยี่ยมเยียนเกษตรกร

(๑) อำเภอเชียรใหญ่ มีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐- ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๒๒๑ ราย ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๐ - ปี ๒๕๖๒ ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา ทางด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และการรวมกลุ่ม รวมทั้งติดตามเยี่ยมเยียน เกษตรกรปี ๒๕๖๐ ดำเนินการแล้วเฉพาะเกษตรกร กลุ่ม A ครบตามเป้าหมาย ๒๑ ราย โดยเกษตรกรนำคำแนะนำไปใช้ในการทำการเกษตรบางส่วน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ เนื่องจากพื้นที่ไม่เหมาะสม สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๒ มีการจัดอบรมหลักสูตรกลางให้แก่เกษตรกร แต่เกษตรกรยังไม่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ

(๒) อำเภอปากพนัง มีศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑๗๘ ราย ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา ทางด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำบัญชีครัวเรือน การลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย การสร้างผลผลิต สร้างรายได้ ดำเนินการแล้วเฉพาะเกษตรกร ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ โดยเกษตรกรนำคำแนะนำไปใช้ในการทำการเกษตรบางส่วน คิดเป็นร้อยละ ๓๕ สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๒ มีการพบปะ ๕ ประสาน และอบรมหลักสูตรกลางแล้ว ทั้ง ๑๗๘ ราย แต่เกษตรกรยังไม่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ

๔) ประเด็นที่พบ

๔.๑) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างการจัดอบรมหลักสูตรกลาง และการพบปะ ๓ ประสาน/ ๕ ประสาน

๔.๒) จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในอำเภอที่มีความพร้อม หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในอำเภอนั้นๆ จะทยอยแจกปัจจัยการผลิตเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร ได้แก่ ไข่ อาหาร วิตามิน ต้นหม่อนผลสด/หม่อนใบ และปลา เป็นต้น ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกรยังไม่ได้รับปัจจัยการผลิตเบื้องต้นของโครงการ ใน ปี ๒๕๖๒ เนื่องจากพื้จัดการอบรมเสร็จสิ้น

๔.๓) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ขาดความต่อเนื่องในการติดตามเยี่ยมเยียน เพราะเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเฉพาะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๖๒

๕) ข้อเสนอแนะ

๕.๑) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรดำเนินการเร่งจัดการอบรมหลักสูตรกลาง และการพบปะ ๓ ประสาน/ ๕ ประสานให้แล้วเสร็จ และเตรียมการแจกปัจจัยการผลิตเบื้องต้นของโครงการ

๕.๒) คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ทั้ง ๓ จังหวัด ควรประชุมชี้แจงแผนการแจกปัจจัยการผลิตของหน่วยงานและ เพื่อเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในการแจกปัจจัยการผลิตเบื้องต้น

๕.๓) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของโครงการ คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ควรติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๒ จากการลงพื้นที่ติดตามในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ มีการดำเนินงาน ๔ กิจกรรม

๑) จัดกิจกรรม พบปะ ๓ ประสาน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเกษตรกร มีการจัดรวม ๔ ครั้ง เกษตรกรเข้าร่วม ๓,๙๔๑ ราย จำแนกเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ ๒ ครั้ง (๗๒๓ ราย) อุบลราชธานี ๑ ครั้ง (๒,๐๕๐ ราย) และลำปาง ๑ ครั้ง (๑,๑๖๘ ราย)

๒) จัดฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรกรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ ๖ หลักสูตร ๒ วัน แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๒ โดยจัดอบรมตามรายวิชา ดังนี้ ๑) แนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒) เกษตรทฤษฎีใหม่ ๓) การลดต้นทุนการผลิต/ลดรายจ่าย ๔) การสร้างผลผลิต/สร้างรายได้ ๕) การทำบัญชีครัวเรือน และ ๖) การสื่อสารปฏิสัมพันธ์จิตอาสา รวมทั้งส่งเสริมส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม แก่เกษตรกรทั้ง ๓ จังหวัด ครบตามเป้าหมาย ๓,๙๔๑ ราย จำแนกเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ ๗๒๓ ราย อุบลราชธานี ๒,๐๕๐ ราย และลำปาง ๑,๑๖๘ ราย รวมทั้งจัดอบรมหลักสูตรอื่นๆ ได้แก่ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์/สัตว์น้ำ การทำปุ๋ย การปรับปรุงดิน และการทำบัญชีครัวเรือน โดยให้เกษตรกรดูงานในพื้นที่จัดฝึกอบรม แทนการไปการศึกษาดูงานนอกพื้นที่ เนื่องจากไม่มีงบประมาณ ส่วนการบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์มของเกษตรกรทั้ง ๓ จังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๕.๓๑ ยังไม่ได้ทำ เนื่องจากติดธุระ ไม่มีเวลาทำ และยังไม่ได้จัดทำแผนการผลิต รวมถึงยังไม่ถึงฤดูการผลิต

๑.๓) จัดทำผังแปลง และจัดทำแผนการผลิต มีการดำเนินการแล้ว ครบตามเป้าหมาย จำนวน ๓,๙๔๑ ราย ส่วนการนำแผนการผลิตไปปฏิบัติ พบว่า มีเกษตรกรที่ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ ๒,๖๑๒ ราย หรือร้อยละ ๖๖.๒๘ ของเกษตรกรที่มีการจัดทำแผนการผลิต จำแนกเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ ๒๔๓ ราย เนื่องจากมีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม จังหวัดอุบลราชธานี ๑,๔๓๕ ราย และจังหวัดลำปาง ๙๓๔ ราย เนื่องจากยังไม่ได้รับปัจจัยการผลิตของโครงการ และเตรียมดำเนินช่วงฤดูฝน

๑.๔) แจกปัจจัยการผลิตเพื่อการพึ่งพาตนเอง ดำเนินการแจกให้กับเกษตรกรที่มีความพร้อมก่อน โดยแจกไก่ไข่ ๕ ตัวต่อราย อาหารไก่ ๑๐ กิโลกรัมต่อราย ยาปฏิชีวนะ ๑ ซองต่อราย วิตามิน ๑ ซองต่อราย ให้เกษตรกรในจังหวัดลำปาง จำนวน ๒๙๕ ราย (อำเภอเมือง ๑๓๕ ราย อำเภอเกาะคา ๑๓๗ ราย และอำเภอแม่เมาะ ๒๓ ราย) ส่วนพันธุ์ปลาดำเนินการได้บางส่วน โดยแจกปลานิล/ปลาใน/ปลาดุกเพียง ๘๔๐ ตัวต่อราย ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๒๒๖ ราย (อำเภอเมือง ๑๓๑ ราย และอำเภอเกาะคา ๙๕ ราย) เนื่องจากเป็นช่วงหน้าแล้ง สระน้ำของเกษตรกรมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการเลี้ยง สำหรับปัจจัยการผลิตอื่นๆ เช่น พันธุ์ไม้/พันธุ์พืช อยู่ระหว่างการจัดซื้อ ส่วนถังพลาสติกและวัสดุขุดสำหรับในการทำน้ำหมักชีวภาพ อยู่ระหว่างการส่งมอบให้เกษตรกรในจังหวัดอำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

๔) ประเด็นที่พบ

๔.๑) การแจกปัจจัยการผลิตเบื้องต้นแก่เกษตรกร อยู่ระหว่างดำเนินงาน โดยในบางที่มีการดำเนินการได้ในบางส่วน เนื่องจากต้องแจกปัจจัยให้สอดคล้องกับฤดูกาลผลิต

๔.๒) เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่นำแผนการผลิตไปปฏิบัติใช้ เนื่องจากยังไม่ได้รับปัจจัยการผลิต และรอเตรียมดำเนินการผลิตในช่วงฤดูฝน

๕) ข้อเสนอแนะ

๕.๑) คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ทั้ง ๓ จังหวัด ควรประชุมชี้แจงแผนการแจกปัจจัยการผลิตของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมในการแจกปัจจัยการผลิตเบื้องต้น

๕.๒) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดควรออกติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกร หลังจากมีการส่งมอบปัจจัยการผลิต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการและติดตามการดำเนินงานตามแผนการผลิตของเกษตรกร

๒.๙ แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

๒.๙.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) ด้านการส่งเสริม

๑.๑) ส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๑/๖๒ รอบที่ ๒ (พ.ย.๖๑ – เม.ย.๖๒) พื้นที่ ๑๑.๔๗ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๙๗ ของเป้าหมาย ๑๑.๓๖ ล้านไร่ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ๕๕๖,๘๘๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘๕.๖๓ ของเป้าหมาย ๓๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน ๙.๑๘ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๑ ของเป้าหมาย ๑๑.๓๖ ล้านไร่

๑.๒) ส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๒/๖๓ รอบที่ ๑ (พ.ค. – ก.ย.๖๒) พื้นที่ ๒.๗๑ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๙ ของเป้าหมาย ๕๘.๙๙ ล้านไร่ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ๑๓๘,๐๑๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๕ ของเป้าหมาย ๔,๐๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน ๒.๑๓ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๑ ของเป้าหมาย ๕๘.๙๙ ล้านไร่

๑.๓) ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง พื้นที่ ๑๖๒,๗๖๓.๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๘ ของเป้าหมาย ๒๐๐,๐๐๐ ไร่

๑.๔) ส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่ กลุ่มแปลงใหญ่ จำนวน ๒,๓๗๐ แปลง ครบตามเป้าหมาย โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน ๒,๓๖๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๘ ของเป้าหมาย ๒,๓๗๐ แปลง ส่วนการถ่ายทอดความรู้การตรวจรับรองข้าว GAP อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม และการพัฒนาผู้นำขานาในนาแปลงใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม

๑.๕) ส่งเสริมการผลิตข้าวและการตลาดข้าวพันธุ์ กข๔๓ พื้นที่ ๔๓,๓๐๐.๕๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๗ ของเป้าหมาย ๖๐,๐๐๐ ไร่ ส่งเสริม การผลิตข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ พื้นที่ ๖๔,๘๓๐.๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๕๔ ของเป้าหมาย ๖๑,๔๒๗ ไร่ ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ๙๑๘,๐๐๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๒๙.๕๐ ของเป้าหมาย ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ มีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมเกินเป้าหมาย ซึ่งกรมการข้าวจะคัดกรองอีกครั้ง และส่งเสริมการเกษตรแบบแม่นยำสูง ครบตามเป้าหมาย ๒๑ แปลง ในพื้นที่ ๑,๐๕๐ ไร่ ส่วนการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ๑๒,๐๔๕ ตัน อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒) ด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี มีปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ ๕๗,๓๖๐.๘๗ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒๙ ของเป้าหมาย ๘๔,๐๐๐ ตัน สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ได้ ๕๑,๔๔๓ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๔ ของเป้าหมาย ๘๔,๐๐๐ ตัน

๓) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง จำนวน ๓,๐๓๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๑ ของเป้าหมาย ๑๑,๒๕๐ ราย

๔) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๙๑๘.๔๖ ล้านบาท ร้อยละ ๕๗.๗๕ ของงบประมาณที่จัดสรร ๑,๕๙๐.๔๐ ล้านบาท

๒.๙.๒ ผลการติดตาม

จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการย่อยภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีดังนี้ (รายงาน เม.ย. ๖๒)

๑) โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ (พันธุ์ กข๔๓) จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี ๒๕๖๒

๑.๑) ในช่วงฤดูการผลิตที่ผ่านมา (นาปรัง ๒๕๖๒) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๖๑๗ ราย พื้นที่ ๑๒,๑๙๐ ไร่ ผลผลิต ๖๐๐ - ๘๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรขายได้ราคาดี เฉลี่ยตันละ ๑๐,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากหลายหน่วยงานในจังหวัดทั้งสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ได้ประสานความร่วมมือภาคเอกชนรับซื้อผลผลิตข้าวในโครงการที่ผ่านการตรวจรับรองและได้รับมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice)

๑.๒) ในฤดูการผลิตข้าวนาปี ๒๕๖๒/๖๓ อยู่ระหว่างรับสมัครเกษตรกรขึ้นทะเบียนปลูกข้าวตามโครงการ โดยคาดว่า เกษตรกรจะร่วมโครงการมากกว่าเป้าหมายที่จังหวัดกำหนดไว้ ๒,๐๐๐ ราย เนื่องจากเกษตรกรให้ความสนใจปลูกข้าวพันธุ์ กข ๔๓ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะดำเนินการในรูปแบบกลุ่มมาแปลงใหญ่ ใช้เมล็ดพันธุ์จากกลุ่มในลักษณะการยืมและคืนเมื่อได้ผลผลิต

๒) โครงการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรแปลงต้นแบบจำนวน ๓ แปลง พื้นที่ ๕๐ ไร่ บริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยี มีการปรับระดับพื้นที่นาให้เรียบสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงด้วยรถไถปรับระดับดิน พร้อมระบบเลเซอร์ ช่วยให้ระบบการส่งน้ำและระบายน้ำในแปลงนาทำได้สะดวก รวดเร็ว คาดการณ์ผลผลิตได้แม่นยำ สามารถลดต้นทุนการจัดการน้ำ ได้ผลผลิตในแปลงนาเฉลี่ย ๗๗๑ กิโลกรัม/ไร่ โดยภาครัฐได้สนับสนุนประสานหาแหล่งเทคโนโลยี และเกษตรกรยังได้มีส่วนร่วมลงทุนด้วยตนเอง ในการจ้างเหมารถไถพร้อมอุปกรณ์ (ค่าใช้จ่ายไร่ละ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท) เพื่อปรับระดับพื้นที่นาในโครงการ เนื่องจากเห็นว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน

๓) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ ปี ๒๕๖๒ จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ มีเกษตรกรเข้าร่วม ๗๖๒ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย โดยเกษตรกรได้รับการอบรมการปลูกข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ การตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกข้าว การแนะนำใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ข้าวหอมมะลิและปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งเกษตรกรเริ่มปลูกข้าวแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคม คาดว่าจะได้รับผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ ๕ - ๑๐ กิโลกรัมต่อไร่ จากผลผลิตที่ได้เฉลี่ย ๓๕๐ กิโลกรัมต่อไร่

๔) ข้อค้นพบ

๔.๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมทั้ง ๓ โครงการ เห็นว่า การดำเนินโครงการฯ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ควรมีการดำเนินการต่อเนื่อง และต้องการให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งให้จัดหาแหล่งน้ำในการทำเกษตร โดยเกษตรกรร้อยละ ๘๐.๐๐ สามารถลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ ๖๕.๐๐ มีรายได้เพิ่มขึ้น และร้อยละ ๖๓.๐๐ มีตลาดรองรับผลผลิตแน่นอน นอกจากนี้ เกษตรกรได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถเพิ่มผลผลิตจากการอบรม/ถ่ายทอดความรู้ มีการรวมกลุ่มสร้างอำนาจการต่อรอง

๔.๒) ในการส่งเสริมปลูกข้าวพันธุ์ กข๔๓ มีเกษตรกรให้ความสนใจในการปลูกข้าวพันธุ์ กข๔๓ จำนวนมาก โดยมีเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการซื้อเมล็ดพันธุ์จากเอกชนมาปลูก นอกเหนือจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับสนับสนุนจากนาแปลงใหญ่ ทำให้ปริมาณผลผลิตมีมากกว่าความต้องการของโรงสี/ผู้ประกอบการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อให้ราคาตกต่ำ และมีปริมาณข้าวคงเหลือในปีถัดไป อาจส่งผลต่อคุณภาพข้าวได้

๔.๓) ราคาซื้อขายผลผลิตของภาคเอกชนที่เข้าร่วมในโครงการยังต้องเป็นไปตามกลไกตลาด ขึ้นตอนและเงื่อนไขการสั่งซื้อของเกษตรกรบางรายไม่ชัดเจน

๕) ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้กรมการข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตร

๕.๑) เข้าดูแล ประสาน และพัฒนาตามแนวทางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรต่อเนื่องตามนโยบาย

๕.๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวควรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทุกฤดูกาลผลิต

๕.๓) ตรวจสอบคุณภาพของข้าวพันธุ์ กข๔๓ ให้เป็นมาตรฐาน GAP วางแผนการตลาด และควบคุมผลผลิตไม่ให้มากเกินไปเกินความต้องการ เพื่อให้ข้าวพันธุ์ กข๔๓ เป็นข้าวคุณภาพดี มีมาตรฐาน

๒.๑๐ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๒.๑๐.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตร

๑.๑) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ดำเนินการได้ ๙๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๐ ของเป้าหมาย ๔๒๒ รายการ มีพื้นที่ชลประทาน ๓๕,๑๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘ ของเป้าหมาย ๑๙๓,๑๑๓ ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ ๕๕,๓๔๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๖ ของเป้าหมาย ๒๕๖,๖๕๖ ไร่ ความจุเก็บกัก ๒.๓๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๕ ของเป้าหมาย ๓๑.๕๗ ล้าน ลบ.ม. และมีคร้วเรือนรับประโยชน์ ๑๒,๖๑๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๕ ของเป้าหมาย ๗๔,๔๑๒ ครัวเรือน

๑.๒) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ดำเนินการได้ ๑๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ รายการ มีพื้นที่ชลประทานแล้ว ๕,๕๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๗ ของเป้าหมาย ๒๐,๗๐๐ ไร่

๑.๓) โครงการปรับปรุงชลประทาน ดำเนินการได้ ๒,๗๗๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๘ ของเป้าหมาย ๓,๘๗๗ รายการ มีพื้นที่รับประโยชน์แล้ว ๒๖๒,๖๒๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๓ ของเป้าหมาย ๗๗๓,๙๗๒ ไร่

๑.๔) จัดรูปที่ดิน มีเป้าหมาย ๙๒,๘๒๘ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒) จัดการน้ำท่วมและอุทกภัย เป้าหมาย ๒๐๑ รายการ พื้นที่รับประโยชน์ ๔๑๒,๕๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้ว ๓๔ รายการ มีพื้นที่รับประโยชน์แล้ว ๖๗,๑๗๓ ไร่ คือ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ส่วนที่เหลือ ได้แก่ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) จังหวัดชัยภูมิ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอลาดบัวหลวง (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓) จัดการคุณภาพน้ำ ดำเนินการได้ ๓๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙ ของเป้าหมาย ๕๖ รายการ มีพื้นที่รับประโยชน์แล้ว ๑๕,๓๗๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๔ ของเป้าหมาย ๔๐,๐๐๐ ไร่

๔) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ดำเนินการได้ ๓๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘ ของเป้าหมาย ๑๘๗ รายการ พื้นที่ชลประทาน ๑๒,๘๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๕ ของเป้าหมาย ๕๘,๗๙๙ ไร่ และมีพื้นที่รับประโยชน์แล้ว ๖๕,๘๗๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๓๙๕,๒๓๖ ไร่ และมีความจุเก็บกัก ๐.๘๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๗ ของเป้าหมาย ๑๕.๔๖ ล้าน ลบ.ม.

๕) พัฒนาแหล่งน้ำระดับชุมชน ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ดำเนินการได้ ๒๙,๗๘๗ บ่อ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๔ ของเป้าหมาย ๓๘,๓๑๔ บ่อ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินการได้ ๓๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๓ ของเป้าหมาย ๑๗๗ แห่ง และการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน ๗ แห่ง และการจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการได้ ๑๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๒ ของเป้าหมาย ๑๗ แห่ง

๖) โครงการปฏิบัติการฝนหลวง ในพื้นที่ ๒๓๔ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๗๔ ของเป้าหมาย ๒๓๐ ล้านไร่

๗) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒๓,๔๗๓.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๘ ของงบประมาณที่จัดสรร ๕๑,๗๓๐.๑๑ ล้านบาท

๒.๑๐.๒ ผลการติดตาม

ครั้งที่ ๑ จากการลงพื้นที่ติดตามในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ (รายงาน เม.ย. ๖๒)

๑) การจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ดำเนินการโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ในการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ดาดคอนกรีต ที่บ้านมะเมียงใต้ ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท โดยมีความยาวคลองส่งน้ำ ๑,๗๖๐ เมตร ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕.๐๐ เนื่องจากติดปัญหาการปรับแบบการก่อสร้างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพพื้นที่ โดยมีการก่อสร้างคลองบางส่วนไปแล้วจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน ความยาว ๓๐๐ เมตร ทำให้ ส.ป.ก. จังหวัดสุรินทร์ ต้องมีการปรับแบบก่อสร้างลดความยาวคลองส่งน้ำลงเหลือ ๑,๔๖๐ เมตร และมีปรับระดับคลองให้สอดคล้องกับส่วนที่สร้างแล้วเสร็จ พร้อมปรับปรุงทางเชื่อมแปลงนาใหม่ในบางจุด ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการอนุมัติแบบก่อสร้างที่ปรับปรุงแล้วจากส่วนกลาง คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันตามแผนที่วางไว้

๑.๑) ข้อค้นพบ ข้อจำกัดของการออกแบบก่อสร้างที่มีการดำเนินการล่วงหน้าหลายปี ก่อนจะได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการ ในขณะที่สภาพพื้นที่การก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินการก่อสร้างตามแบบเดิมที่ได้รับการอนุมัติ และทับซ้อนกับการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่น ส่งผลทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากต้องมีการแก้ไขแบบก่อสร้างใหม่ที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้น

๑.๒) ส.ป.ก. จังหวัดสุรินทร์ ควรดำเนินการร่วมกับ ส.ป.ก. ส่วนกลางเพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่ใหม่ เพื่อปรับปรุงแบบให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบัน และสามารถลงนามในสัญญาก่อสร้างได้โดยมีการวางแผนร่วมกัน รวมทั้งเตรียมพร้อมดำเนินการทันทีที่มีการอนุมัติแบบก่อสร้างใหม่แล้วเสร็จ

๒) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน (พต.) ดำเนินการก่อสร้างงานระบบท่อส่งน้ำใต้ดินเข้าพื้นที่การเกษตร ๑ ระบบ ในพื้นที่บ้านศีระขัณฑ์ ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา สร้างโรงเรือนเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หอสูงสำหรับตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร และระบบท่อ ความยาว

๓,๑๐๐ เมตร พร้อมจุดจ่ายน้ำ ๕๐ จุดจ่าย พื้นที่รับประโยชน์ ๓๐๐ ไร่ วางแทนท่อรับน้ำ ก่อสร้างอาคารติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วเสร็จ ส่วนการเทพื้นฐานหอสูงตั้งถังเก็บน้ำ อยู่ระหว่างการประกอบถังน้ำพร้อมขาตั้ง พร้อมทั้งดำเนินการวางท่อน้ำบางส่วน มีความก้าวหน้าโดยแล้ว ร้อยละ ๖๐.๐๐ ของกระบวนการทั้งหมด

๒.๑) ข้อค้นพบ งานระบบท่อที่ฝังใต้ดิน ต้องมีการเปิดหน้าดินเพื่อทำการฝังท่อในบางจุดพื้นที่แคบ ผู้รับจ้างต้องปรับเปลี่ยนใช้รถขุดขนาดเล็กแทน เพื่อลดผลกระทบต่อเจ้าของที่ดิน

๒.๒) ข้อเสนอแนะ ควรเร่งรัดการวางระบบท่อพร้อมจุดจ่ายน้ำให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง เนื่องจากแนวท่อส่วนใหญ่เป็นแนวถนนดิน ซึ่งหากฝนตก จะทำให้การเข้าพื้นที่ รวมทั้งการขนส่งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร จะไม่สามารถดำเนินการได้

๓) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พต.) สร้างฝายคอนกรีตบ้านหลักร้อย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย เป็นการสร้างฝายคอนกรีตทดแทนฝายเดิมที่ชำรุด เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าสัญญาที่กำหนด เนื่องจากผู้รับเหมาเข้าดำเนินการในพื้นที่ล่าช้า โดยระยะเวลาตามสัญญาจะเริ่มช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ - ๙ เมษายน ๒๕๖๒ แต่ผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทำให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

๓.๑) ข้อค้นพบ ผลงานการก่อสร้างดำเนินได้ล่าช้ากว่ากำหนดการในสัญญาการจ้างงาน เนื่องจากผู้รับเหมาเข้าปฏิบัติงานล่าช้า และแรงงานที่เข้าดำเนินการมีจำนวนน้อย ทำให้ความคืบหน้าการก่อสร้างคืบหน้าน้อยกว่าที่ควร

๓.๒) ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาต้องเร่งรัดติดตามงานผู้รับเหมา เพื่อให้ทันใช้ประโยชน์ในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง เนื่องจากพื้นที่ตั้งฝายอยู่กลางทุ่งนา และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่จะทำได้ลำบาก

ครั้งที่ ๒ จากการติดตามงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ส่วนที่ ๕ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการโดยสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๒๖ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการจัดรูปที่ดินประเภทพัฒนาสมบูรณ์แบบ (intensive) มีการก่อสร้างคูส่งน้ำสายหลัก และสายแยกรวม ๘ สาย ความยาว ๙ กิโลเมตร ก่อสร้างทางลำเลียงสายหลักและสายแยกรวม ๑๑ สาย ความยาว ๑๐ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๑,๘๐๐ ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ ๑๗๔ ครัวเรือน มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๖.๒๓

ข้อค้นพบ การดำเนินการที่ต้องในการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน เช่น กรมที่ดิน (การกำหนดจุดหลักเขตแปลง) เกษตรกร (การยินยอมให้เข้าดำเนินการของเจ้าของแปลง) ทำให้ใช้เวลานาน ประกอบกับฝนตกในช่วงระหว่างการก่อสร้าง เกิดปัญหาน้ำขัง เครื่องจักรหนักเข้าทำงานไม่ได้ ซึ่งส่งผลให้การก่อสร้างชะงักงัน และดำเนินการได้ล่าช้า

๒.๑๑ การส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน

๒.๑๑.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสหกรณ์ ๑๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖ ของเป้าหมาย ๑๔ แห่ง

๒) พัฒนาศักยภาพการบริหารเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสหกรณ์จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ การอบรมหลักสูตรการวางแผนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกัน ๒๖ สหกรณ์ เกษตรกรจำนวน ๒,๑๗๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๘ ของเป้าหมาย ๒,๒๗๕ ราย หลักสูตรที่ ๒ อบรมหลักสูตรการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ๑๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖ ของเป้าหมาย ๑๔๐ ราย

๓) แนะนำ ส่งเสริม และติดตามการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร ๖๒ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๘ ของเป้าหมาย ๖๕ สหกรณ์

๔) สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำพื้นที่แปลงใหญ่ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ ๓ หลักสูตร หลักสูตรระดับที่ ๑ จำนวน ๒,๑๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๓๓ ของเป้าหมาย ๒,๑๐๐ ราย หลักสูตรระดับที่ ๒ จำนวน ๒๐๐ ราย และหลักสูตรระดับที่ ๓ จำนวน ๑๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ทั้งนี้ในหลักสูตรระดับที่ ๒ และระดับที่ ๓ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่ผ่านการอบรมช่างท้องถิ่นระดับที่ ๑ ในระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑

๕) ส่งเสริมการใช้และการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ในพื้นที่แปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรชุมชน ๓๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ติดตามนิเทศให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ๑๐ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย ส่วนสาธิตการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ๓๓๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๖๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตครบ ๓๐๐ ราย และพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบแม่นยำ/อัจฉริยะในพื้นที่นำร่องแปลงใหญ่ ๕ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๖) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒๙.๙๓ ล้านบาท ร้อยละ ๙๔.๘๗ ของงบประมาณที่จัดสรร ๓๑.๕๕ ล้านบาท

๒.๑๑.๒ ผลการติดตาม

๑) กิจกรรมการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น จากการติดตามเกษตรกรที่ผ่านการอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ ๑ - ๓ ปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม และศรีสะเกษ พบประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้ (รายงาน ธ.ค. ๖๑)

๑.๑) การถือครองเครื่องจักรกลทางการเกษตร ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ ๙๗.๐๒ มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเป็นของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๑.๕๔ เป็นเครื่องตัดหญ้า รองลงมาร้อยละ ๘๐.๐๐ เป็นเครื่องพ่นยา/ปุ๋ย ร้อยละ ๗๖.๙๒ เป็นรถไถเดินตาม ร้อยละ ๕๖.๙๒ เป็นเครื่องสูบน้ำ ที่เหลือเป็นรถไถขนาดใหญ่ และรถอีแต่น ส่วนอีกร้อยละ ๒.๐๖ ไม่มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาก่อน

๑.๒) ความรู้ในการบำรุงรักษา/ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตร ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรร้อยละ ๖๒.๖๙ มีความรู้ การบำรุงรักษา/ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรอยู่ก่อนแล้ว โดยได้รับการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จากช่างในหมู่บ้าน และจากญาติพี่น้องที่มีความรู้ด้านนี้ และร้อยละ ๓๗.๓๑ ไม่เคยมีความรู้มาก่อน

๑.๓) หลังเข้าร่วมโครงการ (เกษตรกรที่ร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๑)

- การเข้ารับการอบรมความรู้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้ง ๓ ระดับ ผ่านการอบรมแล้วทั้งหมด เมื่อสอบถาม ถึงหลักสูตรที่อบรม เกษตรกรร้อยละ ๙๘.๕๑ มีความเห็นว่า เนื้อหาสาระของแต่ละหลักสูตรตรงกับความต้องการ ส่วนอีกร้อยละ ๑.๔๙ มีความเห็นว่าไม่ตรงกับความต้องการ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่อบรมในระดับที่ ๑ โดยให้ข้อคิดเห็นว่า เนื้อหาสาระที่ถ่ายทอดควรมากกว่าความรู้พื้นฐาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความรู้มาบ้างแล้ว ทั้งนี้ หลังผ่านการอบรม เกษตรกรจะได้รับวัสดุอุปกรณ์ โดยในระดับที่ ๑ จะได้รับไส้กรองและน้ำมันเครื่อง ระดับที่ ๒ - ๓ เป็นอุปกรณ์การซ่อม เช่น ประแจแหวนข้างปากตาย ประแจล็อกตัวที่ ด้ามขันบล็อกด้ามแข็ง เป็นต้น จากการสอบถาม เกษตรกรร้อยละ ๖๕.๖๗ ได้รับวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน ส่วนอีกร้อยละ ๓๔.๓๓ ไม่ได้รับวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากอยู่อบรม ไม่ครบตามเวลา และกลับไปทำธุรกิจส่วนตัวก่อน

- การนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่ผ่านการอบรม ร้อยละ ๙๗.๐๑ ได้นำความรู้ไปปรับใช้แล้ว เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ สายพาน เป็นต้น ที่เหลือร้อยละ ๒.๙๙ ยังไม่ได้้นำความรู้ไปปรับใช้ เนื่องจากในช่วงที่สำรวจข้อมูลยังไม่ถึงรอบของการบำรุงรักษา หรือยังไม่มีเครื่องฯ เสีย ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตรทั้งก่อนและหลังการอบรม พบว่า เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการจ้างเพื่อดำเนินการลดลงจากร้อยละ ๒๘.๐๐ เหลือร้อยละ ๑๔.๘๙ และซ่อมบำรุงด้วยตนเองมากขึ้น จากร้อยละ ๗๘.๐๐ เป็นร้อยละ ๙๗.๘๗ หลังการอบรม

- การขยายผลความรู้ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมร้อยละ ๗๓.๑๓ ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับเพื่อนบ้าน คิดเป็น ร้อยละ ๗๙.๕๙ และสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ ๗๑.๔๓ หรือเฉลี่ยในสัดส่วนเท่ากัน ๓ ราย ส่วนการถ่ายทอดต่อให้เด็กหรือเยาวชนในหมู่บ้านมีเพียงร้อยละ ๑๐.๒๐

๑.๔) ความเห็นของเกษตรกร ร้อยละ ๕๖.๖๗ ต้องการให้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ร้อยละ ๒๖.๖๗ ควรเพิ่มระยะเวลา การจัดอบรมในแต่ละระดับให้มากขึ้น ร้อยละ ๒๐.๐๐ ต้องการให้เพิ่มเนื้อหาการอบรมให้หลากหลายมากขึ้น (การซ่อมบำรุงเครื่องมือหลาย ๆ ชนิด) และจัดอบรม ในชุมชน เพื่อสะดวกต่อการเดินทางไปอบรม และร้อยละ ๑๐.๐๐ ต้องการให้สนับสนุนเครื่องมือซ่อมให้กับชุมชน เพราะให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้เกษตรกร ต้องการให้เพิ่มจำนวนผู้เข้าอบรม เน้นการฝึกปฏิบัติกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เสียจริง เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และให้เจ้าหน้าที่มาติดตามให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

๒) กิจกรรมการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรแก่สหกรณ์

จากการติดตามสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรในปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี และปราจีนบุรี รวม ๘ สหกรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พบประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้

๒.๑) วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีอยู่เดิม พบว่า สหกรณ์ที่ขอรับการสนับสนุนร้อยละ ๖๒.๕๐ มีวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร อยู่ก่อนแล้ว อาทิ เครื่องผลิตอาหารสัตว์แบบผง เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องพ่นยา รถเกี่ยววนวดข้าว ลานตาก เป็นต้น ส่วนร้อยละ ๓๗.๕๐ ยังไม่เคยมีวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้มาก่อน

๒.๒) ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม

(๑) การขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรของสหกรณ์ ภาครัฐสนับสนุนเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ ร้อยละ ๗๐.๐๐ และสหกรณ์จ่ายสมทบอีกร้อยละ ๓๐.๐๐ ของราคาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เกี่ยวกับธุรกิจของสหกรณ์ เช่น ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ หรือการรวบรวมผลผลิต เพื่อเพิ่มขนาดหรือกำลังผลิตให้สูงขึ้นจากที่มีอยู่เดิม หรือเพิ่มเติมในส่วนที่จะเชื่อมโยงจากวัสดุอุปกรณ์เดิมที่มี ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ฯ ที่ขอสนับสนุนร้อยละ ๕๐.๐๐ เป็นรถดักกล้วย (ของสหกรณ์ทั้ง ๘ แห่ง) ร้อยละ ๒๕.๐๐ เป็นเครื่องผสมอาหารสัตว์ ร้อยละ ๑๒.๕๐ เท่ากัน เป็นรถแทรกเตอร์ โรงคลุม พร้อมเครื่องซัง ลานคอนกรีต โรงเก็บวัตถุดิบ เครื่องผลิตอาหารอัดเม็ด เครื่องผลิตปุ๋ย ผานไถกลบตอซัง เครื่องพ่นยา และบังเกอร์

(๒) การใช้ประโยชน์ สหกรณ์ทั้ง ๘ แห่ง มีการใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ฯ แล้ว โดยร้อยละ ๘๗.๕๐ สหกรณ์ เป็นผู้ใช้ประโยชน์เอง และร้อยละ ๑๒.๕๐ ใช้ประโยชน์โดยสมาชิกสหกรณ์ เช่น ผานไถกลบตอซัง รายละเอียด ดังนี้

(๒.๑) สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน ๒.๐๓ ล้านบาท สหกรณ์ สมทบอีก ๐.๘๗ ล้านบาท สำหรับจัดซื้อเครื่องผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด เดิมสหกรณ์มีเครื่องผลิตอาหารสัตว์แบบผง ใช้แรงงานคนในการผลิต ๑๐ คน คิดเป็นค่าจ้าง ๙๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน ผลิตอาหารสัตว์แบบผงได้ ๑,๘๗๒ ตันต่อปี ในปี ๒๕๖๑ ขอสนับสนุนเป็นเครื่องผลิตอาหารสัตว์แบบเม็ด ขนาด ๓ ตันต่อชั่วโมง ช่วยลดจำนวนแรงงานจ้างลง ๕ ราย เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน มีปริมาณการผลิต (เดือนเมษายน - ตุลาคม ๖๑) ประมาณ ๓๖,๖๓๓ ถุง มูลค่า ๑๒.๓๒ ล้านบาท ส่งจำหน่ายให้กับฟาร์มและตลาด ๓๖,๒๘๒ ถุง มูลค่า ๑๔.๘๐ ล้านบาท ซึ่งการผลิตแบบเม็ดช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานถึง ๓ เดือน (แบบผงเก็บได้ ๑ เดือน)

(๒.๒) สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน ๒.๐๓ ล้านบาท สหกรณ์จ่าย สมทบ ๐.๘๗ ล้านบาท สำหรับจัดซื้อเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด ๘ คิว และรถดักกล้วย ขนาด ๙๐ แรงม้า เพื่อช่วยในการขนย้ายอาหาร TMR ซึ่งเดิมสหกรณ์ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการสั่งซื้ออาหารเม็ดระหว่างสมาชิกสหกรณ์กับบริษัท ในปี ๒๕๖๑ ณ ช่วงสำรวจเพิ่งเริ่มใช้งานเครื่องผสมอาหาร TMR ได้ประมาณ ๑ เดือนกว่า (๒ ตุลาคม - ๑๘ พฤศจิกายน) ผลิตอาหารสัตว์ได้ ๗๐.๑๗ ตัน

(๒.๓) สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน ๔.๘๑ ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ ๒.๐๗ ล้านบาท สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ ๕ รายการ ได้แก่ เครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด ๙ คิว รถแทรกเตอร์ ขนาด ๘๕ แรงม้า เครื่องซัง ขนาด ๘๐ ตัน พร้อมโรงคลุม โรงเก็บวัตถุดิบ ขนาด ๑,๑๒๐ ตารางเมตร และลานคอนกรีต ขนาด ๑,๓๐๐ ตารางเมตร

- เครื่องผสมอาหารTMR เดิมสหกรณ์ใช้วิธีการจัดหาอาหารให้สมาชิกสหกรณ์ผ่านบริษัทเอกชน และขอใช้ เครื่องของชุมชนในการผลิตอาหารชั้นเพื่อจำหน่ายแก่สมาชิกสหกรณ์ มีปริมาณการผลิต ๖๑๒ ตันต่อปี ใช้คนงานประมาณ ๗ - ๘ คนต่อรอบการผลิต ส่วนเครื่องผสมอาหาร TMR ที่ขอรับการสนับสนุนในปี ๒๕๖๑ เริ่มใช้งานได้ ๔ เดือน (เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม ๖๑) ผลิตอาหารสัตว์ได้ ๑๔๒.๘๐ ตัน จำหน่ายราคา ๔ บาทต่อกิโลกรัม ถูกกว่าเอกชน ๐.๕๐ บาท

ในการปั้นเหยียง)

- รถแทรกเตอร์ สหกรณ์ใช้ในการปรับพื้นที่ของสหกรณ์ และใช้ในการผสมอาหาร (ผูกกำลังเครื่องผสมอาหาร)
- เครื่องซังพร้อมโรงคลุม ให้บริการซังวัตถุดิบต่าง ๆ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง (เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ๖๑) โดยสหกรณ์คิดค่าบริการ ๒๐ บาทต่อคัน เท่ากับผู้ประกอบการเอกชน
- โรงเก็บวัตถุดิบ เดิมที่สหกรณ์ยังไม่มีโรงเก็บวัตถุดิบ จะใช้วิธีการซื้อมาผลิตไป ไม่ได้มีการสต็อกวัตถุดิบไว้ ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ เนื่องจากเป็นโรงแบบโล่ง (ฝนสาดเข้าได้) โดยสหกรณ์มีแผนจะทำผนังปิด เพื่อป้องกันฝนสาด
- ลานคอนกรีต จุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ตากวัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ยังไม่มีการใช้งาน เนื่องจากมีฝนตก ทั้งนี้ สหกรณ์วางแผนการให้บริการใช้ลานคอนกรีตโดยคิดอัตราค่าบริการตันละ ๑๐๐ - ๑๒๐ บาท และทำเป็นจุดรวบรวมผลผลิต เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง

(๒.๔) สหกรณ์การเกษตรปราจีนบุรี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรไพรีบึง จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนแห่งละ ๑.๘๗ ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ ๐.๘๐ ล้านบาท เพื่อจัดซื้อรถดักกล้วย ขนาด ๒๑๐ แรงม้า แห่งละ ๑ คัน มีจุดประสงค์เพื่อใช้ตัดข้าวเปลือกในธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ ซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว ๑ คัน ขนาด ๑๑๐ แรงม้า ตัดข้าวเปลือกได้บุงกีละ ๕๐๐ กิโลกรัม ขณะที่รถดักกล้วยที่ขอใหม่ ตัดข้าวเปลือกได้ ๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อบุงกี ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการตัดข้าวเปลือกลงได้ โดยข้าวเปลือก ๒๘ ตัน จากเดิมใช้เวลา ๓๐ นาที ลดลงเหลือ ๑๐ นาที ส่วนสหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด เดิมใช้วิธีเช่ารถดักกล้วยจากเอกชนในการขนย้ายข้าวเปลือกจากลานตากใส่รถ เสียค่าบริการ ๔๐ บาทต่อตัน หรือประมาณปี ละ ๕๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี ซึ่งเมื่อได้รับการสนับสนุนรถดักกล้วยช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลง

(๒.๕) สหกรณ์การเกษตรลาดยาว จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนแห่งละ ๐.๐๕๓ ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ ๐.๐๒๔ ล้านบาท เพื่อจัดซื้อผานไถกลบตอซัง ๑ ชุด และเครื่องพ่นยา ขนาด ๓๐๐ ลิตร เริ่มใช้ประโยชน์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๑ โดยให้บริการสมาชิกในการไถกลบตอซัง จำนวน ๑๖ ราย รวม ๕๒ ไร่ ช่วยลดรายจ่ายค่าไถให้กับสมาชิกได้ ๑๐๐ บาทต่อไร่ หรือ ๕,๒๐๐ บาท (เอก ชนคิดค่าบริการ ๒๐๐ บาทต่อไร่) ส่วนเครื่องพ่นยา ให้บริการพ่นยาในแปลงเกษตร จำนวน ๑๔ ราย รวม ๑๕๒ ไร่ ช่วยลดรายจ่ายค่าพ่นยาได้ ๑๐ บาทต่อไร่ หรือ ๑,๕๒๐ บาท ทั้งนี้ การให้บริการยังทำได้เพียงบางส่วนในกลุ่มสมาชิก ๒๐ - ๓๐ ราย เท่านั้น

(๒.๖) สหกรณ์ประมงนิคมบ้านสร้างพัฒนาปราจีนบุรี จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนแห่งละ ๐.๐๕๓ ล้านบาท สหกรณ์จ่ายสมทบ ๐.๐๒๔ ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ๑ เครื่อง ขนาดท่อ ๑๒ นิ้ว เพื่อช่วยในการสูบน้ำเข้าไร่นาของสมาชิก เดิมสหกรณ์ขอใช้จากโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML (ขนาด ๑๐ นิ้ว) เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ มีสมาชิกมาใช้บริการประมาณ ๑๕ ราย คิดอัตราค่าสูบน้ำ ๑๐๐ บาทต่อชั่วโมง ช่วยลดรายจ่ายในส่วนนี้ได้ ๒๐ บาทต่อชั่วโมง และช่วยลดระยะเวลาในการสูบน้ำลง ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะมีท่อขนาด ๘ นิ้ว

๒.๑๒ ธนาคารสินค้าเกษตร

๒.๑๒.๑ จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร รวม ๗ ประเภท มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑) ธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ สนับสนุนโคกระบือให้เกษตรกรรายใหม่ ๑๐,๖๙๒ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๑๘.๘๐ ของเป้าหมาย ๙,๐๐๐ ตัว มอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ ๗,๙๘๔ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๕๙.๖๘ ของเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ตัว และให้คำแนะนำดูแล เกษตรกรรายเดิม ๗๓,๖๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๑ ของเป้าหมาย ๑๑๐,๐๐๐ ราย

๒) ธนาคารโคนมทดแทนฝูง ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์ และเข้าร่วมโครงการ ให้กับธนาคารที่จัดตั้งปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ แห่ง ตามเป้าหมาย ซึ่งแจ้งทำความเข้าใจกับสหกรณ์ และสมาชิกเป้าหมาย เกี่ยวกับการดำเนินงานธนาคารที่จะจัดตั้งในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ แห่ง ตามเป้าหมาย ส่วนการก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง อยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน

๓) ธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)

๓.๑) ธนาคารที่จัดตั้งเดิมในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐ แห่ง ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วทั้ง ๒๐ แห่ง ได้มีการประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ที่ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชน ๒๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๓๐ ของเป้าหมาย ๒๐ ครั้ง

๓.๒) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๑ จัดทำแผนดำเนินการปี ๒๕๖๒ เสร็จแล้ว ๒๐ แห่ง และเตรียมแหล่งน้ำ เพิ่มอาหารธรรมชาติ ๒๕ ครั้ง ร้อยละ ๑๒๕ ของเป้าหมาย ๒๐ ครั้ง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในชุมชน ๑๑๖,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐๐,๐๐๐ ตัว รวมทั้งประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับไปใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ จำนวน ๓๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๙๕ ของเป้าหมาย ๒๐ ครั้ง

๓.๓) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๒ ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมายแห่งใหม่ โดยประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมาย เพื่อชี้แจงรายละเอียด แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคาร และกำหนดบทบาทของคณะกรรมการในธนาคาร ๒๐ แห่ง ครบตามเป้าหมาย ให้ความรู้แก่ชุมชน ในการเตรียมแหล่งน้ำให้เหมาะสม และเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ จำนวน ๒๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐ ครั้ง มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ ๑,๓๙๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๓๓.๑๗ ของเป้าหมาย ๖๐๐ ราย

๔) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

๔.๑) ผลการดำเนินงาน

๑) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ พัฒนาศักยภาพธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต่อเนื่อง ๓๐ แห่ง โดยจัดประชุมเพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ ๑ มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑,๕๐๐ ราย ตัวอย่าง และจัดงานรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคาร และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ แห่ง

๒) ธนาकारที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๒ จัดตั้งธนาकार ๒๐ แห่ง โดยจัดเวทีชุมชนชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ๒,๐๔๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๔๕ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ราย สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ๙๖ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ตัน มุ่งตาข่ายในล่อน ๑๔๐ ม้วน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐๐ ม้วน และกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ๔๐,๐๐๐ ใบ ครบตามเป้าหมาย

๔.๒) ผลการติดตาม จากการติดตามผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สิงห์บุรี ตาก และเลย

๑) ประเด็นที่พบ

(๑) ผลการตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ใช้ระยะเวลานานไม่ทันฤดูกาลเพาะปลูก ทำให้เกษตรกรขายเมล็ดพันธุ์ไปก่อน

(๒) ธนาकारบางพื้นที่ไม่มีสถานที่สำหรับเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน และบางแห่งมีการปลูกข้าวตามความต้องการของตลาด โดยไม่มีการปลูกพันธุ์เดิมซ้ำกันในแต่ละปี ทำให้การบริหารจัดการธนาकारต้องเป็นลักษณะการคืนด้วยเงินสด เพื่อนำไปซื้อเมล็ดพันธุ์ที่สมาชิกต้องการในปีการเพาะปลูกต่อไป

(๓) หน่วยงานจัดสรรเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบ ๘ แถว และ ๔ แถว ซึ่งเหมาะกับการปลูกข้าวแบบหว่านแห่ง แต่ลักษณะการปลูกข้าวในพื้นที่ตั้งธนาकारในจังหวัดสิงห์บุรีเป็นการปลูกหว่านน้ำตม ซึ่งไม่สามารถใช้ประโยชน์เครื่องดังกล่าวได้

๒) ข้อเสนอแนะ

(๑) ควรเร่งรัดระยะเวลาในการนำเมล็ดพันธุ์ไปตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และการแจ้งผลการตรวจสอบให้ทันต่อความต้องการเพาะปลูกในปีต่อไป เพื่อที่เกษตรกรจะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้สำหรับเพาะปลูกได้ หรือ สามารถนำเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวไปจัดสรรให้สมาชิกยืมได้

(๒) ควรศึกษาลักษณะการปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งจัดสรรอุปกรณ์/เครื่องมือในการผลิต ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะปลูกข้าว เพื่อสามารถประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

๕) ธนาकारข้าวในสถาบันเกษตรกร

๕.๑) ธนาकारที่จัดตั้ง ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ประเมินผลการดำเนินงานของธนาकार ๓๑ แห่ง ครบตามเป้าหมาย และจัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบธนาकारข้าวในสถาบันเกษตรกร ๓๐ แห่ง ร้อยละ ๙๖.๗๗ ของเป้าหมาย ๓๑ แห่ง

๕.๒) ธนาकारที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์ธนาकारข้าวสถาบันในเกษตรกรให้สมาชิกรับทราบ ๔๙ แห่ง ร้อยละ ๘๕.๙๖ ของเป้าหมาย ๕๗ แห่ง

๕.๓) ธนาकारที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๒ ธนาकारข้าวในสถาบันเกษตรกรคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่จะส่งเสริมจัดตั้งธนาकारข้าวในสถาบันเกษตรกรในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ แห่ง ร้อยละ ๒๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ แห่ง ชี้แจงทำความเข้าใจกับสหกรณ์เป้าหมาย ๑๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ แห่ง รวมทั้งกำหนดรูปแบบธนาकारข้าวฯ ระเบียบและวิธีปฏิบัติแล้ว ๕ แห่ง ครบตามเป้าหมาย ส่วนธนาकारเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร ที่จัดตั้งใหม่

ปี ๒๕๖๒ ดำเนินการชี้แจงโครงการให้กับสหกรณ์เป้าหมาย ๒๕ แห่ง ร้อยละ ๑๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง และสนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์จำนวน ๒๒ แห่ง ร้อยละ ๑๑๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง ซึ่งมีสถาบันเกษตรกรขอรับสนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ ๒๒ แห่ง จากที่จัดตั้งได้ ๒๕ แห่ง

๖) ธนาคารหม่อนไหม

๖.๑) ผลการดำเนินงาน

๑) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖ แห่ง ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวางแผนการดำเนินงาน มีเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วม ๔๙๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๖๐๐ ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ ของเป้าหมาย ๑๓ แห่ง

๒) ธนาคารที่จัดตั้ง ปี ๒๕๖๒ จัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการ ๒ แห่ง มีเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วม ๔๓ ราย ร้อยละ ๕๗.๓๓ ของเป้าหมาย ๗๕ ราย

๖.๒) ผลการติดตาม จากการติดตามผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร อุตรธานี และเลย

๑) ประเด็นที่พบ

(๑) เกษตรกรมีปัญหาในการสาวเส้นไหมไม่เพียงพอต่อความต้องการ อันเนื่องมาจากระยะเวลาในการเลี้ยงมีจำกัด ต้องมีการดูแล และใส่ใจ รวมทั้งเป็นการเลี้ยงหม่อนไหมในบริเวณบ้าน ซึ่งมีพื้นที่จำกัด ทำให้ไม่สามารถเลี้ยงได้ในปริมาณมาก

(๒) การถ่ายทอดความรู้ในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และการตั้งกลุ่มรูปแบบสหกรณ์ เป็นการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งใช้ระยะเวลาอบรม ๑ วัน โดยเนื้อหาไม่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร

(๓) ธนาคารบางพื้นที่ ยังขาดอุปกรณ์ในการเลี้ยงไหม และสาวไหม

๒) ข้อเสนอแนะ

(๑) ควรมีการจัดอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร เช่น การพอกย้อมเส้นไหมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งสามารถสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับอาชีพ รวมถึงช่วยลดต้นทุนการผลิตได้

(๒) ควรจัดสรรเส้นไหม และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเพิ่มเติม เช่น พวงสาวไหม ฟืม และหม้อต้ม ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

๗) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จัดตั้งธนาคาร ๗๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๓๐ ของเป้าหมาย ๗๗ แห่ง ผลิตปุ๋ยหมัก ๒,๘๐๐ ตัน ครบตามเป้าหมาย และน้ำหมักชีวภาพ ๗๐๖,๑๐๐ ลิตร ร้อยละ ๙๘.๑๙ ของเป้าหมาย ๗๑๙,๑๐๐ ลิตร

๘) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓๙.๐๐ ล้านบาท ร้อยละ ๖๑.๘๖ ของงบประมาณที่จัดสรร ๖๓.๐๕ ล้านบาท

๒.๑๓ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)

๒.๑๓.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ๖,๑๔๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๙ ของเป้าหมาย ๗,๑๙๖ ไร่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยก่อสร้างแหล่งน้ำ เสร็จแล้ว ๔ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมายปรับปรุงแหล่งน้ำ เสร็จแล้ว ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๓ แห่ง ก่อสร้างทางและสะพาน เสร็จแล้ว ๑ แห่ง และก่อสร้างอื่น ๆ ได้แก่ อาคารเอนกประสงค์ขนาดกลาง อาคารเรียนรู้อาคารรวบรวมผลผลิต และอาคารห้องน้ำสาธารณะ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของเป้าหมาย ๘ แห่ง รวมทั้งพัฒนาอาชีพและโครงสร้างพื้นฐานแก่เกษตรกร ๔๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๓ ของเป้าหมาย ๑,๑๔๘ ราย

๒.๑๓.๒ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒๑.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๗ ของงบประมาณที่จัดสรร ๓๒.๘๕ ล้านบาท

๒.๑๔ การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)

๒.๑๔.๑ กำหนดมาตรการและการควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตาม พรก.การประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวม ๒๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐ ของเป้าหมายรวม ๕๐ ครั้ง ออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองภายใต้ พรก.การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๒๙,๒๓๗ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๓ ของเป้าหมายรวม ๓๘,๗๕๘ ฉบับ และตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ รวม ๔๓,๑๓๐ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๖ ของเป้าหมายรวม ๕๕,๔๖๘ ครั้ง

๒.๑๔.๒ ติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมงไทยในน่านน้ำไทย ๑๖๖,๙๑๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗๗ ของเป้าหมายรวม ๒๕๐,๐๐๐ ครั้ง การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงในทะเล และในน่านน้ำภายใน ๑,๔๖๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๖ ของเป้าหมายรวม ๑,๙๘๙ ครั้ง การทำประมงของเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำไทยนอกน่านน้ำ รวมทั้งเรือสนับสนุนเพื่อการประมง ๙๑๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๖ ของเป้าหมายรวม ๑,๕๖๐ ครั้ง

๒.๑๔.๓ ตรวจสอบลักษณะห้องเย็นรับฝาก ๕๒ โรง คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๙ ของเป้าหมายรวม ๖๖ โรง สะพานปลา แพปลา และท่าเทียบเรือ ๔๔๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๑ ของเป้าหมายรวม ๘๗๕ แห่ง เรือห้องเย็น เรือขนถ่าย ๖๐ ลำ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๗ ของเป้าหมายรวม ๘๑ ลำ และตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน (Traceability) ๑๗๒ โรง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๓ ของเป้าหมายรวม ๑๗๖ โรง นอกจากนี้มีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน ๔๔ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๕ ของเป้าหมายรวม ๖๔ ชุมชน

๒.๑๔.๔ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓๒๔.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๒ ของงบประมาณที่จัดสรร ๕๑๓.๑๔ ล้านบาท

๒.๑๕ การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

๒.๑๕.๑ ผลการดำเนินงาน

๑) พัฒนาสถาบันเกษตรกรเป็นองค์กรหลักในระดับอำเภอด้วยกลไกประชารัฐ จำนวน ๘๒๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๖ ของเป้าหมาย ๘๒๓ แห่ง พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ๑ สหกรณ์ ๑ หอการค้า ๑ ครอบ ๘๒ แห่ง และพัฒนาการดำเนินธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ครอบ ๑๒๒ แห่ง

๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็ง ๑๖,๖๘๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๓๕ ของเป้าหมาย ๑๖,๔๖๐ ราย และแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ๘๒๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๖ ของเป้าหมาย ๘๒๓ แห่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ ๕๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒๙ ของเป้าหมาย ๘๒ แห่ง จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม ๑,๔๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๓ ของเป้าหมาย ๒,๐๕๐ ราย

๓) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๘.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๐ ของเป้าหมาย ๑๒.๒๗ ล้านบาท

๒.๑๕.๒ ผลการติดตาม

จากการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีดังนี้ (รายงาน ธ.ค. ๖๑)

๑) พัฒนาสถาบันเกษตรกรเป็นองค์กรหลักในระดับอำเภอด้วยกลไกประชารัฐ จำนวน ๒๙ แห่ง ตามเป้าหมายของจังหวัด จัดอบรมให้กับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกชั้นนำของสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น ๑,๓๗๐ ราย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การให้บริการ และการดำเนินธุรกิจ

๒) ปี ๒๕๖๑ สหกรณ์ภาคการเกษตร ทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) การให้บริการจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ๒) การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิก ๓) การพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ และ ๔) การเชื่อมโยงเครือข่ายและความร่วมมือ

๓) ๑ สหกรณ์ ๑ หอการค้า โดยร่วมมือกับหอการค้าจังหวัด จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเพิ่มช่องทางการตลาด ดำเนินการในสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด จังหวัดราชบุรี สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี สหกรณ์การเกษตรเมื่อนครนายก จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านนา จำกัด จังหวัดนครนายก สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี สหกรณ์การเกษตรบ้านเขาหิน จำกัด จังหวัดสระแก้ว

๔) การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เป็นศูนย์กระจายสินค้า (CDC) ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์เดิมที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ปัจจุบันนี้ มีการขยายร้านและมีสินค้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บริการจำหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลภายนอก มีการเชื่อมโยงกับสหกรณ์อื่น ๆ บางสหกรณ์ได้ส่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ และใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในการก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้า เพิ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และบริการกระจายสินค้าให้กับจุดจำหน่ายของสมาชิกในชุมชน

สำหรับความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๑๐ พบว่า อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถวางแผนธุรกิจได้ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (๘.๖๐ คะแนน) การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้รับมาตรฐานเกิดความน่าเชื่อถือ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (๑๐ คะแนน) การแปรรูปสินค้าทำให้มีมูลค่าเพิ่ม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (๘.๕๐ คะแนน) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เกิดจุดดึงดูดความสนใจ มีระดับความพึงพอใจมาก (๗ คะแนน) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ให้สามารถตอบสนองความต้องการต่อผู้บริโภค มีระดับความพึงพอใจมาก (๘ คะแนน) และการส่งเสริมช่องทางการตลาด มีระดับความพึงพอใจมาก (๗.๒๕ คะแนน)

๕) ข้อค้นพบ

๕.๑) สหกรณ์บางแห่งมีปัญหาหนี้สินคงค้าง การวิเคราะห์ SWOT ทำให้สหกรณ์ทราบปัญหาขององค์กร แล้วนำมาจัดทำแผนพัฒนาฯ ทำการขับเคลื่อนดำเนินการของสหกรณ์ในปีต่อไป

๕.๒) ศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์ มีคู่แข่งในพื้นที่ ดังนั้น สหกรณ์ได้จัดสินค้าให้มีความหลากหลาย ราคาถูก มีโปรโมชั่น และให้เครดิตแก่สมาชิก เพื่อเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปซื้อสินค้าของสหกรณ์

๕.๓) สหกรณ์บางแห่งขาดเงินทุนหมุนเวียนทำให้ขาดสภาพคล่อง รวมทั้งขาดยานพาหนะในการส่งสินค้าให้กับสมาชิกตัวแทนเพื่อจำหน่ายชุมชน

๖) ข้อเสนอแนะ

๖.๑) เร่งแก้ไขปัญหานี้สินคงค้าง โดยให้สหกรณ์ฯ ตั้งคณะทำงานติดตามหนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

๖.๒) สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ฯ ตามผลการวิเคราะห์ฯ เพื่อสะท้อนปัญหา พร้อมส่งเสริมความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการตลาด และมีการบูรณาการของหน่วยงาน ภายในจังหวัด

๖.๓) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เห็นความสำคัญของสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานราชการให้การสนับสนุนอุดหนุนสินค้าจากสหกรณ์

๖.๔) อบรมให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการสอบถามและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

๒.๑๖ การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

๒.๑๖.๑ กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมันสำปะหลัง ปีการผลิต ๒๕๖๐/๒๕๖๑ โดยดำเนินการแล้ว ๓๐ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๔๘ แห่ง โดยมีสมาชิกสหกรณ์ได้รับความช่วยเหลือ จำนวน ๒,๒๒๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๙ ของเป้าหมาย ๘,๙๘๐ ราย ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ (๑ สัญญา/๑ ครั้วเรือน) และสมาชิกที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ผู้ปลูกมันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๙ ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือขึ้นทะเบียนฯ แต่ไม่มีการแจ้งปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกประจำปีให้เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้เข้าร่วมโครงการอื่นที่รัฐให้การช่วยเหลือแล้ว และรวมถึงสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางราย ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ได้ชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนที่โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๒.๑๖.๒ กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีสัญญาเงินกู้เพื่อการผลิตทางการเกษตร (พืช/ประมง/ปศุสัตว์) และได้รับความเสียหายตามประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินจากพายุโซนร้อนปาบึก ซึ่ง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการโครงการช่วยเหลือหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ในดอกเบี้ยชดเชยอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ระยะเวลา ๖ เดือน ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ ๑๔.๖๒๒ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย และคำนวณดอกเบี้ยให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนดำเนินการเบิก จ่ายเงินชดเชยฯ ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย ๖,๘๖๘ ราย

๒.๑๖.๓ เบิกจ่ายงบประมาณ ในกิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำหรับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้เพื่อผลิตมันสำปะหลัง ปีการผลิต ๒๕๖๐/๒๕๖๑ แล้วจำนวน ๓.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๒ ของงบประมาณที่จัดสรร ๓๙.๖๙ ล้านบาท

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ประจำปี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันได้ในด้านการผลิตและการตลาด
๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

เป้าหมายของโครงการ จำนวน ๔,๖๖๖ แปลง (กสก. ๑,๘๕๓ แปลง กข. ๒,๓๗๐ แปลง ปม. ๑๐๐ แปลง ปศ. ๒๐๐ แปลง มม. ๓๐ แปลง และ สปก. ๑๑๓ แปลง)

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๕๓๘,๗๕๔,๐๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ พ.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. แปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙ (๓ แปลง)							
๑.๑ ทบทวนและวางแผนการดำเนินงานการจัดทำแผนการตลาด/ ซื้อขายให้สอดคล้อง							
๑) กรมหม่อนไหม	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๓	-	๓	๑๐๐.๐๐	
๒) กรมส่งเสริมสหกรณ์	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๕๙๔	๑๘	๕๗๐	๙๕.๙๖	
๑.๒ การพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer (มม.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๒	-	๑	๕๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ แปลง
๑.๓ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๒	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑.๔ จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๕๙๔	๑๘	๕๗๐	๙๕.๙๖	
๒. แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ (๑,๖๕๗ แปลง)							
๒.๑ การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล							
๑) กรมส่งเสริมการเกษตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๗๓๗	๑๕	๗๓๓	๙๙.๔๖	
๒) กรมประมง	พ.ย. ๖๑	แปลง	๑๖	-	๑๖	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓) กรมปศุสัตว์	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๖๐	-	๖๐	๑๐๐.๐๐	- ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ - อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔) กรมการข้าว	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๖	-	-	-	
๒.๒ การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	แปลง	๘๐๑	-	-	-	
๒.๓ การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร							
๑) การบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด (กสภ.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๗๓๗	๑๐	๗๐๙	๙๖.๒๐	
๒) การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต (กป.)	ธ.ค. ๖๑	แปลง	๑๖	-	๑๖	๑๐๐.๐๐	
๓) การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๕๐	-	๗	๑๔.๐๐	
๔) การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยง เครือข่ายการค้าภายนอกประเทศ (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๕๐	-	๔	๘.๐๐	
๕) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการอบรมเทคนิคการผลิต							
๕.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๗๓๗	๘๔	๒๒๘	๓๐.๙๔	
๕.๒) กรมหม่อนไหม	เม.ย. - มิ.ย. ๖๒	แปลง	๑	-	-	-	
๒.๔ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม่อนไหมแปลงใหญ่ (มม.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๒๐๐	-	-	-	
๒.๕ การพัฒนาด้านต่าง ๆ							
๑) การพัฒนาด้านการผลิต (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๘๐๑	-	๖๓๘	๗๙.๖๕	
๒) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อน/ไหม (มม.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๕	-	๓	๖๐.๐๐	
๓) การพัฒนาด้านการตลาด (กข.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๘๐๑	-	-	-	
๔) การพัฒนามาตรฐานสินค้า (กป.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	แปลง	๑๖	-	-	-	
๒.๖ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต							
๑) ด้านประมง (กป.)	ธ.ค. ๖๑ - พ.ค. ๖๒	แปลง	๑๖	-	-	-	
๒) ด้านปศุสัตว์ (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๖๐	-	๗	๑๑.๖๗	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒.๗ ทบทวนการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้องกับ แผนการผลิต (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑,๗๒๑	-	๑,๗๒๑	๑๐๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๘ จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑,๗๒๑	-	๑,๗๒๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๙ การเชื่อมโยงตลาด (กป.)	มี.ย. ๖๑	แปลง	๑๖	๒	๒	๑๒.๕๐	
๓. แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๑ (๑,๕๒๘ แปลง)							
๓.๑ การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล							
๑) กรมส่งเสริมการเกษตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๖๐๗	๒๙	๖๐๔	๙๙.๕๑	
๒) กรมประมง	พ.ย. ๖๑	แปลง	๕๐	-	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓) กรมปศุสัตว์	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๑๐๐	-	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔) กรมหม่อนไหม	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๑๖	-	๑๖	๑๐๐.๐๐	
๓.๒ การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	แปลง	๗๓๐	-	-	-	
๓.๓ การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร							
๑) การบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๖๐๗	๘	๕๖๘	๙๓.๕๗	
๒) การบริหารจัดการกลุ่ม /ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต (กป.)	ธ.ค. ๖๑	แปลง	๕๐	-	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓) การบริหารจัดการผลิตและการตลาด (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑๐๐	-	๒๒	๒๒.๐๐	
๔) ด้านนวัตกรรม การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๒๗	-	๕	๑๘.๕๒	
๕) ด้านนวัตกรรมการลดต้นทุนสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๒๗	-	๕	๑๘.๕๒	
๖) ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การจัดการ และการเชื่อมโยงตลาดชุมชน (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๒๗	-	๗	๒๕.๙๓	
๗) ด้านการเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงตลาด (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๒๗	-	๓	๑๑.๑๑	
๘) ด้านการรวมกลุ่มโดยวิสาหกิจสหกรณ์ (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑,๖๙๒	๒๗๑	๗๐๘	๔๑.๘๔	
๙) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการอบรมเทคนิคการผลิต (กสส.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๖๐๗	๖๗	๑๘๓	๓๐.๑๕	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓.๔ การพัฒนาด้านต่าง ๆ							
๑) การพัฒนาด้านการผลิต (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๗๓๐	-	๖๗๔	๙๒.๓๓	
๒) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๑๐	-	๘	๘๐.๐๐	
๓) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๒	-	-	-	
๔) การพัฒนาด้านการตลาด (กข.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๗๓๐	-	-	-	
๕) การพัฒนามาตรฐานสินค้า (กป.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	แปลง	๕๐	-	-	-	
๓.๕ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและจำหน่าย ผลผลิต" (มม.)	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๒	-	๑	๕๐.๐๐	
๓.๖ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต							
๑) สนับสนุนปัจจัย (กป.)	ม.ค. ๖๒ - พ.ค. ๖๒	แปลง	๕๐	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑๐๐	-	๑๒	๑๒.๐๐	
๓.๗ ส่งเสริมการจัดทำแผนการตลาด/ซื้อขายให้สอดคล้องกับ แผนการผลิต (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑,๖๙๒	๒๗๙	๑,๓๖๔	๘๐.๖๑	
๓.๘ จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาด (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๑,๖๙๒	๒๗๙	๑,๓๖๔	๘๐.๖๑	
๓.๙ การเชื่อมโยงตลาด (กป.)	มี.ย. ๖๒	แปลง	๕๐	๑๒	๑๒	๒๔.๐๐	
๓.๑๐ พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer (มม.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๒	-	๑	๕๐.๐๐	
๔. แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒ (๑,๔๗๘ แปลง)							
๔.๑ การวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล หรือฐานข้อมูล							
๑) กรมส่งเสริมการเกษตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๕๐๙	๗	๕๐๖	๙๙.๔๑	- กรมขอปรับตัวเลขจากเดิม ๕๑๒ แปลง เป็น ๕๐๖ แปลง
๒) กรมประมง	ธ.ค. ๖๑	แปลง	๓๔	-	๓๔	๑๐๐.๐๐	
๓) กรมปศุสัตว์	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๔๐	-	๒๔	๖๐.๐๐	
๔) กรมหม่อนไหม	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๕	-	๕	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชาวนา และองค์กรชาวนา (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	แปลง	๘๓๙	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔.๓ จัดเวทีชุมชน							
๑) จัดทำแผนรายแปลงและกำหนดเป้าหมายการพัฒนา แปลงใหญ่ (ส.ป.ก.)	พ.ย. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๓๘	-	๙	๒๓.๖๘	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒) จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล และแผนปฏิบัติงาน รายแปลง (ส.ป.ก.)	พ.ย. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑	แปลง	๓๘	-	๒	๕.๒๖	
๔.๔ จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน (ตส.)	ต.ค. ๖๑	ครั้ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๔.๕ บริหารจัดการกลุ่มเป้าหมายให้รองรับนโยบาย กษ. (ตส.)	ต.ค. ๖๑	จังหวัด	๗๗	-	๗๗	๑๐๐.๐๐	
๔.๖ สํารวจความต้องการและจัดพิมพ์สมุดบัญชีต้นทุนอาชีพ (ตส.)	ต.ค. ๖๑	ครั้ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๔.๗ รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนา ทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้บรรลุเป้าหมาย (ตส.)	เม.ย. - ต.ค. ๖๒	จังหวัด	๗๗	-	-	-	
๔.๘ คัดสรรกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่/วางแผนปฏิบัติงาน (ตส.)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๙ ประเมินความพร้อมของเกษตรกรเพื่อกำหนดเป้าหมาย รายคน (ตส.)	ต.ค. ๖๑	ราย	๖๐,๐๐๐	-	๒,๔๑๐	๔.๐๒	
๔.๑๐ ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู ๑ คน: เกษตรกร ๓๐ คน) (ตส.)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๒,๐๐๐	-	๖๔๑	๓๒.๐๕	
๔.๑๑ กำกับและนํ้าการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี (๗๐% ของ เป้าหมาย) (ตส.)	ต.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒	ราย	๔๒,๐๐๐	-	-	-	
๔.๑๒ ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี (๗๐% ของเป้าหมาย) (ตส.)	มิ.ย. - ก.ย. ๖๒	ราย	๔๒,๐๐๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔.๑๓ ติดตามประเมินผล ๑๐% ของจำนวนเกษตรกรที่ผ่าน ตัวชี้วัดคุณภาพ ๔๐% (ตส.)	มิ.ย. - ก.ย. ๖๒	ราย	๒,๗๐๐	-	-	-	
๔.๑๔ การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร							
๑) การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๕๐๙	๗	๕๐๖	๙๙.๔๑	
๒) การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต (กป.)	ธ.ค. ๖๑	แปลง	๓๔	-	๓๔	๑๐๐.๐๐	
๓) กรอบแนวคิดและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเลี้ยงสัตว์ (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๔๐	-	๘	๒๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔) การพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพและ มาตรฐานการผลิต (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๔๐	-	๘	๒๐.๐๐	- เป้าหมายจากหน่วยบูรณาการยังไม่ครบ
๕) การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๔๐	-	๗	๑๗.๕๐	
๖) ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกร การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการร่วมกัน (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๓๘	-	๒	๕.๒๖	
๗) ด้านการตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการรวม กลุ่มเกษตรกร (ส.ป.ก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๓๘	-	๑	๒.๖๓	
๘) การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (ตส.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๖๐,๐๐๐	-	๒,๔๑๐	๔.๐๒	
๔.๑๕ การพัฒนาด้านต่าง ๆ							
๑) การพัฒนาด้านการผลิต (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๘๓๙	-	๖๘๕	๘๑.๖๔	
๒) การพัฒนาด้านการตลาด (กข.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๘๓๙	-	-	-	
๓) การพัฒนามาตรฐานสินค้า (กป.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๓๔	-	-	-	
๔) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม (มม.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แปลง	๔	-	๔	๑๐๐.๐๐	
๕) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมมาตรฐาน ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (มกอช.)							
๕.๑) โครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" (มกอช.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๓๐๐	-	๒๖๐	๘๖.๖๗	
๕.๒) โครงการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร (มกอช.)	ก.พ. - เม.ย. ๖๒	ราย	๒๐๐	-	๑๔๒	๗๑.๐๐	
๕.๓) โครงการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐาน โดยใช้ระบบการรับรองแบบกลุ่ม (มกอช.)	ก.พ. - ส.ค. ๖๒	กลุ่ม	๔	-	-	-	
๕.๔) โครงการ Q อาสา (มกอช.)	ธ.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๗๓๐	-	๑๔๔	๑๙.๗๓	
๕.๕) โครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรกร ตามมาตรฐาน GAP (มกอช.)	พ.ย. ๖๑	ราย	๖๐	-	๔๐	๖๖.๖๗	
๕.๖) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินและ เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการ เกษตรกรรม (มกอช.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๕๐	-	๑๐๘	๗๒.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔.๑๖ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต							
๑) ปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ (กสก.)	เม.ย. - ก.ค. ๖๒	แปลง	๕๐๙	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒) ปัจจัยการผลิตด้านประมง (กป.)	ก.พ. - พ.ค. ๖๒	แปลง	๓๔	๓๔	๓๔	๑๐๐.๐๐	
๓) ปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ (ปศ.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แปลง	๔๐	-	๑	๒.๕๐	
๔.๑๗ การเชื่อมโยงตลาด							
๑) การเชื่อมโยงตลาดสินค้าประมง (กป.)	มี.ย. ๖๒	แปลง	๓๔	๕	๕	๑๔.๗๑	
๒) โครงการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบสินค้า บนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็บ ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGT Farm สำหรับสนับสนุนงานแปลงใหญ่ (มกอช.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ราย	๑๒๐	-	๕๙	๔๙.๑๗	
๓) โครงการเชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ สู่แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย (Q Restaurant) (มกอช.)	ม.ค. - เม.ย. ๖๒	จังหวัด	๒	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔.๑๘ การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (มกอช.)							
๑) โครงการพัฒนาความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิต และรับรองแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง ปี ๒๕๖๒ (มกอช.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	กลุ่ม	๔	-	๔	๑๐๐.๐๐	
๒) โครงการพัฒนาส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน โซนภาคตะวันออกเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP พืชอาหาร) ปี ๒๕๖๒ (มกอช.)	ธ.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๕๐	-	๑๐๒	๒๐๔.๐๐	
๓) โครงการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกอช.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ฟาร์ม	๒	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔.๑๙ การยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป (โรงสี/โรงคัดบรรจุ/ โรงรวบรวม) (มกอช.)							

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑) โครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวสาร Q จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ (มกอช.)	พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	โรงสี	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒) โครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุ และโรงรวบรวมฝักและผลไม้ขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่ดี ในการผลิต (GMP) (มกอช.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรง	๔	-	๑	๒๕.๐๐	
๔.๒๐ การประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐาน (มกอช.)							
๑) โครงการจัดนิทรรศการและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ (มกอช.)	เม.ย. - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๓	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒) จัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและเกษตรแปลงใหญ่ในงานวันเกษตรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มกอช.)	ก.พ. ๖๒	ครั้ง	๑	-	-	-	- ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
๔.๒๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่							
๑) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย (มกอช.)	พ.ย. ๖๑	ราย	๕๐	-	-	-	- ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
๒) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนความสำเร็จเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย	มิ.ย. ๖๒	ราย	๕๐	-	-	-	
๓) การติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่เกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย	มี.ค. - ส.ค. ๖๒	โครงการ	๒	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔.๒๒ งบประมาณกลางและผู้บริหาร (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ ๒๓ คัน) (มกอช.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔.๒๓ การบริหารจัดการ							
๑) พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง (กสก.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๑,๐๐๐	-	-	-	- ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
๒) สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๒	-	๑	๕๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓) การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่ฯ (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๖	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔) การติดตามและประเมินผลโครงการ (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	-	-	-	-	
๕) พัฒนาด้านระบบฐานข้อมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ่ (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	-	-	-	-	
๖) การประกวดแปลง (กสก.)	มิ.ย. - ก.ย. ๖๒	-	-	-	-	-	
๗) การบริหารจัดการของหน่วยงาน							
๗.๑) กรมส่งเสริมการเกษตร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	-	-	-	-	
๗.๒) กรมการข้าว	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	
๗.๓) กรมประมง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๗.๔) กรมปศุสัตว์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๗.๕) กรมพัฒนาที่ดิน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๖๓,๒๕๐	-	-	-	
๗.๖) กรมหม่อนไหม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	
๗.๗) กรมวิชาการเกษตร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๒๕๒	-	๑๗๑	๖๗.๘๖	
๗.๘) กรมส่งเสริมสหกรณ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	
๗.๙) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๗.๑๐) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	
๗.๑๑) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๕	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
แห่งชาติ							
๘) การศึกษาและติดตามประเมินผลระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สศก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๒	-	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๑,๕๓๘.๗๕	-	๓๗๒.๕๕	๒๔.๒๑	
๕.๑ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๔๘๕.๔๘	๗๔.๗๔	๒๘๓.๙๖	๕๘.๔๙	
๕.๒ กรมการข้าว		ล้านบาท	๖๘๗.๙๙	-	-	-	- ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
๕.๓ กรมประมง		ล้านบาท	๗๐.๖๔	๗.๔๓	๓๔.๔๖	๔๘.๗๘	
๕.๔ กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๑๓.๒๘	-	๑.๘๒	๑๓.๗๐	
๕.๕ กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๙๐.๗๔	-	-	-	- ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๕.๖ กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๙.๓๐	-	๓.๑๕	๓๓.๘๗	- ร่วมบูรณาการในแปลงใหญ่ของ กษ. - ไม่ได้รับรายงานจากกรมที่รับผิดชอบ
๕.๗ กรมวิชาการเกษตร		ล้านบาท	๒๑.๔๖	-	๗.๖๓	๓๕.๕๕	
๕.๘ กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๓๒.๔๙	๒.๐๒	๒๑.๙๑	๖๗.๔๔	
๕.๙ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		ล้านบาท	๓๒.๕๐	-	๗.๖๕	๒๓.๕๔	
๕.๑๐ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		ล้านบาท	๖๘.๕๔	-	-	-	
๕.๑๑ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ		ล้านบาท	๒๒.๓๓	-	๙.๐๖	๔๐.๕๗	
๕.๑๒ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		ล้านบาท	๔.๐๐	๐.๘๖	๒.๙๑	๗๒.๗๕	

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
๒. เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ ๑. ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๘๘๒ ศูนย์
๒. ศูนย์เครือข่าย ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ฯลฯ

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๔๘.๔๙ ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ พ.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย							
๑.๑ การพัฒนา ศพก. (กสภ.)	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	- กรมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
๑) พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง (ปม.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ค. ๖๑	แห่ง	๘๘๒	๘๓	๗๕๓	๘๕.๓๗	
๒) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมงใน ศพก. (ปม.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แห่ง	๘๘๒	๑	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๓) พัฒนาฐานเรียนรู้ข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน (พด.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๕๓	๘๓๖	๙๔.๗๘	
๔) ด้านปศุสัตว์ (ปศ.)	ต.ค. - พ.ย. ๖๑	ศูนย์	๘๘๒	๔๔	๘๗๖	๙๙.๓๒	
๕) การจัดทำข้อมูลต้นทุนอาชีพและพัฒนาฐานเรียนรู้ ด้านบัญชีประจำศูนย์ (กตส.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๖) ด้านหม่อนไหม (มม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๓	-	๓	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๗) จัดทำโมเดลการเรียนรู้ด้านข้าว เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ ในพื้นที่ ศพก. ด้านข้าว (กข.) ^{๑/}	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๔๘	-	-	-	- จัดทำวารสารใบธง ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน เม.ย. ๖๒ เรียบร้อย
๘) การพัฒนาฐานเรียนรู้ สนับสนุนสื่อวารสาร วัสดุอุปกรณ์ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฉบับ/ศูนย์	๙/๘๘๒	-	๔/๘๘๒	๔๔.๔๔	
๘.๑) ด้านข้าว		ฉบับ/ศูนย์	๙/๔๔๒	-	๔/๔๔๒	๔๔.๔๔	
๘.๒) ไร่นาสวนผสม		ฉบับ/ศูนย์	๙/๘๕	-	๔/๘๕	๔๔.๔๔	
๘.๓) ด้านอื่น ๆ		ฉบับ/ศูนย์	๙/๓๕๕	-	๔/๓๕๕	๔๔.๔๔	
๙) พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ (ศพก. ด้านข้าว) ๖ ภูมิภาค ^{๒/}	มี.ค. - เม.ย. ๖๒	ศูนย์	๒๐๐	-	-	-	
๑๐) ด้านสหกรณ์							
๑๐.๑) จัดอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับ เกษตรกรใน ศพก. ที่มีความพร้อมในปี ๒๕๖๒ (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๓๕๓	๑๗	๓๔๑	๙๖.๖๐	
๑๐.๒) จัดประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง กลุ่มภายใต้ ศพก. และสหกรณ์ในพื้นที่ (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	เครือข่าย	๗๘	๗	๗๖	๙๗.๔๔	
๑๐.๓) สนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลักดันให้ เครือข่ายมีกิจกรรมเชื่อมโยงร่วมกันอย่างน้อย ๑ กิจกรรม (กสส.)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๒	เครือข่าย	๗๘	-	๖	๗.๖๙	

หมายเหตุ : ^{๑/} - คัดเลือก ศพก. ด้านข้าว จำนวน ๔๑ ศูนย์ ในพื้นที่ ๔๒ จังหวัด

^{๒/} - คัดเลือก ศพก. ด้านข้าวที่มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมของกรมการข้าวในด้านต้นแบบด้านข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน นาแปลงใหญ่ เพื่อคัดเลือก จำนวน ๒๐๐ ศูนย์ มาเข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรด้านข้าว
อยู่ระหว่างการทำหลักสูตรการฝึกอบรม กำหนดการ กรกฎาคม ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑๑) กรมวิชาการเกษตร							
๑๑.๑) จัดทำแปลงศูนย์เรียนรู้/แปลงต้นแบบ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๑,๑๙๔	๑๘๔.๕๐	๑,๐๒๑.๗๕	๘๕.๕๗	- กรมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
๑๑.๒) สนับสนุนหรือผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศพก.	๑๐๔	๗	๔๔	๔๒.๓๑	
๑๑.๓) หนังสือ (เอกสารวิชาการ)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เล่ม	๑๑,๕๗๖	-	๒,๓๘๕	๒๐.๖๐	
๑๑.๔) โปสเตอร์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แผ่น	๑,๐๗๐	๑๖๙	๔๙๖	๔๖.๓๖	
๑๑.๕) ปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนกิจกรรม แปลงเรียนรู้ ศพก.							
(๑) ผลิตพ่อแม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติ และผลิต ชีวภัณฑ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศพก.	๑๐๔	๗	๔๔	๔๒.๓๑	
(๒) ปัจจัยการผลิต		-	-	-	-	-	
๑.๒ การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ศูนย์	๒,๖๔๖	-	๒,๖๔๖	๑๐๐.๐๐	
๒. กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน (กสก.)							
๒.๑ ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ทุกระดับ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๓	-	๒	๖๖.๖๗	
๒.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักการทำแผนพัฒนา การเกษตรระดับตำบล	ม.ค. ๖๒	ราย	๘๐	-	๘๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรฯให้กับเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตร	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	๑,๗๖๔	-	๑,๗๖๔	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบการถอดบทเรียน และสรุปบทเรียน	ม.ค. - ก.พ. ๖๒	ราย	๔๐	-	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๕ ถอดบทเรียน ศพก. ๙ จุด	ก.พ. - ส.ค. ๖๒	ศูนย์	๙	-	๕	๕๕.๕๖	
๒.๖ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. ระดับจังหวัด	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๗,๐๐๐	-	๗,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๗ จัดระบบและประสานเชื่อมโยงงานวิจัยสู่พื้นที่ผ่าน ศพก.	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๓๕	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒.๘ สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล และตาม CoO /OT (ปม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ครั้ง	๘๘๒	๑๖๖	๖๗๖	๗๖.๖๔	- กำหนดจัดช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. ๖๒
๒.๙ อบรมครูบัญชีประจำฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์ และกำหนดตารางปฏิบัติงาน (กตส.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๒.๑๐ สัมมนาชี้แจงการดำเนินงานด้านหม่อนไหม (มม.)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ครั้ง	๑	-	-	-	
๒.๑๑ ด้านข้าว							
๑) กิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและหน่วยบริการชาวนา เคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ (กข.) ^{๓/}	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	หน่วย	๕๑	-	๕๒	๑๐๑.๙๖	
๒) อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ (กข.) ^{๔/}	เม.ย. ๖๒	ราย	๕๐	-	๓๒	๖๔.๐๐	
๓) ประชุมการสรุปผลปี ๒๕๖๒ และวางแผน การดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ (กข.)	ก.ค. ๖๒	ราย	๑๕๐	-	-	-	
๓. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการ ศพก. และ เครือข่าย							
๓.๑ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล ผลิตใหม่ (Field day) (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๔๔๙	๗๑๑	๘๐.๖๑	
๑) ด้านประมง (ปม.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	แห่ง	๘๘๒	๓๗๕	๖๐๙	๖๙.๐๕	
๒) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ด้านสหกรณ์ (กสส.)	ม.ค. - สค. ๖๒	จังหวัด	๗๗	๒๘	๖๘	๘๘.๓๑	
๓.๒ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านประมงสู่เกษตรกร (๒๐๐ ราย/ศพก.) (ปม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ราย	๑๗๖,๔๐๐	๕๐,๗๖๒	๑๑๑,๗๑๘	๖๓.๓๓	
๓.๓ สนับสนุนการให้บริการ							
๑) ด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. (พต.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๑๕๑	๔๕๓	๕๑.๓๖	- อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่
๒) ด้านข้อมูลข่าวสารและวิชาการในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	ม.ค. - ส.ค. ๖๒	ศูนย์	๑๑๕	-	๑๑๕	๑๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ^{๓/} - ชมข.พัทลุง, ชมข.แพร่, ศวช.นครสวรรค์, ศวช.อุบลราชธานี มีการดำเนินการมากกว่า ๑ ครั้ง

^{๔/} - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมการอบรมเท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการหลักได้เข้ารับการชี้แจงโครงการภายใต้การดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวที่จัดโดยใช้งบประมาณแปลงใหญ่ก่อนหน้า

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓) ด้านบุคลากร (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๔๔	๘๗๖	๙๙.๓๒	
๔) ด้านหม่อนไหม (มม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๑๒๐	๔๐	๑๐๐	๘๓.๓๓	
๓.๔ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านศูนย์เรียนรู้ ศพก. เครือข่าย ในเขตปฏิรูปที่ดิน" (ส.ป.ก.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๒,๘๐๐	-	๒,๘๕๗	๑๐๒.๐๔	
๓.๕ จัดให้มีครูบัญชีประจำศูนย์เพื่อให้บริการความรู้ ด้านการจัดทำบัญชี (กตส.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๑๑๘	๗๐๔	๗๙.๘๒	
๓.๖ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข่าวจากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม/ การจัดกิจกรรม ศพก. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ๔๔๒ ศูนย์ ศูนย์ละ ๒๐ ราย (กข.) ^{๕/}	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๘,๘๔๐	-	๔,๕๐๐	๕๐.๙๐	
๓.๗ จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านสหกรณ์ ส่งมอบให้ ศพก. (กสส.) ^{๖/}	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๓๑	๗๘๖	๘๙.๑๒	
๓.๘ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง (โดยสนับสนุนวิทยากรร่วมบรรยายและสื่อสิ่งพิมพ์) (กผล.) ^{๗/}	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๕๐๕	๗๑	๒๒๓	๔๔.๑๖	
๓.๙ ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็น ประโยชน์แก่เกษตรกรในด้านชลประทาน ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ (กขป.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	๕๖	๖.๓๕	
๓.๑๐ เอกสารแจ้งเตือนภัยเกษตรกร (กวก.)	ทุกสัปดาห์	ฉบับ	-	๕	๓๕	-	
๓.๑๑ แผ่นพับ (กวก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๖๐,๑๒๕	๑๑,๔๕๐	๓๓,๗๕๕	๕๖.๑๔	

หมายเหตุ : ^{๕/} - ดำเนินการจัดประชุม ได้แก่ ศวช. ชัยนาท ศมข.ราชบุรี ศมข.ชลบุรี ศมข.แพร่ ศมข.ปัตตานี ศมข.นครราชสีมา ศมข.อุดรธานี ศมข.กาฬสินธุ์ ศมข.ขอนแก่น ศมข.สกลนคร ศวช.ลพบุรี ศวช.ราชบุรี
ศวช.พัทลุง ศวช.ปทุมธานี ศวช.เชียงใหม่ ศวช.สุรินทร์ ศวช.ลำปาง

- ปรับแผนการจัดประชุม ศพก.ด้านข้าว จำนวน ๓๗๘ ศูนย์

^{๖/} - ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบให้ ศพก. อีกจำนวน ๑๒๗ ศูนย์

^{๗/} - ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนเนื่องจาก ๑) วันที่มีการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ติดภารกิจ และ ๒) เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ในการลงพื้นที่ไม่เพียงพอ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ							
๔.๑ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย (กสก.)	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ราย	๘,๘๒๐	-	๘,๘๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๓ พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ด้านปศุสัตว์ (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๘,๘๒๐	๑๗๙	๘,๖๔๑	๙๗.๙๗	- กรมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
๔.๔ พัฒนาเกษตรกรผู้นำด้านหม่อนไหม (มม.)	มี.ค. - ก.ย. ๖๒	ราย	๗๐	-	๗๐	๑๐๐.๐๐	- กำหนดจัด ๒๔ - ๒๖ เม.ย. ๖๒
๔.๕ สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องสหกรณ์ และการรวมกลุ่ม (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๑๙๗	๕๙๘	๖๗.๘๐	
๔.๖ อบรมเกษตรกร (กวก.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๑๑,๐๙๐	๙๗๔	๑๐,๐๓๑	๙๐.๔๕	
๕. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย							
๕.๑ ศูนย์เครือข่ายด้านประมง (ปม.)							
๑) พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย - รายเก่า (๔ เครือข่าย/ศพก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	แห่ง	๓,๕๒๘	๒๐๕	๓,๒๑๔	๙๑.๑๐	
๒) พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย - รายใหม่ (๑ เครือข่าย/ศพก.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แห่ง	๘๘๒	๑๐	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๕.๒ ศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แห่ง	๑๔๐	-	๑๔๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๓ ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๔๔	๘๗๖	๙๙.๓๒	
๕.๔ สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (กตส.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	-	-	-	
๕.๕ ศูนย์เครือข่ายด้านหม่อนไหม (มม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๑๕	๓	๑๕	๑๐๐.๐๐	
๕.๖ ศูนย์เครือข่ายด้านข้าว (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฉบับ/ศูนย์	๙/๑,๒๘๖	-	๙/๑,๒๕๑	๙๔.๔๔	- จัดทำวารสารใบธงฉบับที่ ๔ ประจำ เดือน เม.ย. ๖๒ และจัดส่งให้ศูนย์เรียนรู้ เครือข่ายด้านข้าว จำนวน ๑,๒๕๑ เล่ม - อยู่ระหว่างจัดพิมพ์วารสารใบธง ฉบับที่ ๕ ประจำเดือน พ.ค. ๖๒
๕.๗ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ย ชุมชน (ศดปช.) (กสก.)							

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑) อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืชหลักสูตร การเป็นหมอพืชและการดำเนินงานคลินิกพืช	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ราย	๓๔๐	๑๓๓	๓๔๐	๑๐๐.๐๐	- กรมไม่เห็นชอบให้ดำเนินการ (ยกเลิก)
๒) สัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน ด้านอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ระดับประเทศ	พ.ค. - มิ.ย. ๖๒	ราย	๑,๑๐๐	-	-	-	
๓) สนับสนุนการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ด้านจัดการ ศัตรูพืชในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	-	-	-	
๔) จัดทำเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรด้านอารักขาพืช	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ชนิด	๕	-	๒	๔๐.๐๐	
๕) สนับสนุนการพัฒนางานภารกิจด้านอารักขาพืช สู่งานวิจัย	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๙	-	๓	๓๓.๓๓	
๖) การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชน							
๖.๑) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ ด้านการจัดการศัตรูพืชตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ราย	๒๘๘	-	๒๘๘	๑๐๐.๐๐	
๖.๒) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่องการจัดการ ศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ศูนย์	๑,๗๖๔	-	๑,๗๖๔	๑๐๐.๐๐	
๖.๓) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช.	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	-	๗๗	๑๐๐.๐๐	
๖.๔) สนับสนุนการดำเนินงานแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช							
(๑) สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	แปลง	๓,๐๙๒	-	๓,๐๙๒	๑๐๐.๐๐	
(๒) จัดทำคู่มือและแบบสำรวจแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	เล่ม	๔,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
(๓) ประเมินการดำเนินงานแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืช	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	แปลง	๓,๐๙๒	๑๗๙	๒,๐๓๑	๖๕.๖๙	- กรมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
๖.๕) สนับสนุนชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช							
(๑) ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ และพ่อ - แม่พันธุ์ แมลงศัตรูธรรมชาติ	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ชนิด	๑๐	-	๑๐	๑๐๐.๐๐	
(๒) สนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ขยายให้ ศจช.	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ขวด	๑๗,๖๔๐	-	๒,๓๕๐	๑๓.๓๒	
(๓) สนับสนุนปัจจัยการจัดการศัตรูพืชด้วย วิธีผสมผสาน	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ไร่	๑๙,๒๕๐	-	๒,๒๐๐	๑๑.๔๓	
๖.๖) จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่าง เหมาะสมตามสภาพพื้นที่	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	แปลง	๑๕๔	-	๑๕๔	๑๐๐.๐๐	
๖.๗) จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้าง เครือข่าย ศจช.							
(๑) ระดับจังหวัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	ราย	๓,๕๒๘	๑๕๖	๑,๖๓๔	๔๖.๓๒	- กรมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
(๒) ระดับเขต	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	ราย	๒๔๙	-	-	-	
(๓) ระดับประเทศ	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	ราย	๒๖๔	-	-	-	
๖.๘) ประกาศศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น							
(๑) ระดับจังหวัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	๓	๙	๑๑.๖๙	- กรมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
(๒) ระดับเขต	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	เขต	๙	-	-	-	
๖.๙) ถอดบทเรียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	เขต	๙	-	-	-	
๖.๑๐) ตรวจสอบประเมินแปลงเรียนรู้ของ ศจช. และ คุณภาพชีวภัณฑ์ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ศทอ.	๙	-	-	-	
๖.๑๑) ประเมินผลศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ครั้ง	๑๐	๑	๓	๓๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๗) ซับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศคปช.)							
๗.๑) สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านดินและปุ๋ย	ธ.ค. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	ราย	๑๑๐	-	๑๑๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และการแก้ไขปัญหาด้านดินและปุ๋ย	ม.ค. - ก.พ. ๖๒	ราย	๖๐	-	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายด้านดิน และปุ๋ยระดับอำเภอ	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ราย	๙๗๗	-	๙๗๗	๑๐๐.๐๐	
๘) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศคปช.)							
๘.๑) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศคปช.	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๕๗	๗๙๑	๘๙.๖๘	
๘.๒) ประกวด ศคปช.ดีเด่น							
(๑) ระดับจังหวัด	พ.ค. - ส.ค. ๖๒	จังหวัด	๗๗	๗	๑๘	๒๓.๓๘	
(๒) ระดับเขต	พ.ค. - ส.ค. ๖๒	สสภ.	๙	-	-	-	
๘.๓) ศึกษาพัฒนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านดินและปุ๋ยมาประยุกต์ใช้เพื่อการเกษตรแม่นยำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๑	-	-	-	
๘.๔) สนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านดินและปุ๋ย ระหว่างประเทศ	ธ.ค. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	ครั้ง	๑	-	-	-	
๘.๕) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศคปช.) ให้ เป็นต้นแบบการถ่ายทอดความรู้เกษตรกรแม่นยำ							
(๑) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ศคปช. ต้นแบบ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๙	-	๙	๑๐๐.๐๐	
(๒) อบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบ	มี.ค. - เม.ย. ๖๒	ราย	๖๐	-	๖๐	๑๐๐.๐๐	
การถ่ายทอดความรู้เกษตรกรแม่นยำ							
(๓) จัดทำแปลงต้นแบบการถ่ายทอด ความรู้เกษตรกรแม่นยำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๙	-	๙	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๙) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต							
๙.๑) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๑๕๖	๕๑๐	๕๗.๘๒	- กรมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
๙.๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๑๖๒	๕๔๒	๖๑.๔๕	- กรมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
๙.๓) จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยสนับสนุน เจ้าหน้าที่และเกษตรกร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ชุด	๑,๐๐๐	-	-	-	
๙.๔) จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	๑๑	๒๓	๒๙.๘๗	
๙.๕) สนับสนุนงานภารกิจด้านดินปุ๋ยสู่งานวิจัย	ก.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๙	๑	๓	๓๓.๓๓	
๑๐) การประเมิน ศตปช.							
๑๐.๑) สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน ศตปช.	มี.ย. - ส.ค. ๖๒	ราย	๑๑๐	-	-	-	
๑๐.๒) ประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศตปช.	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๓๐	๔	๑๕	๕๐.๐๐	- กรมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
๑๐.๓) ประเมินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศตปช. ระดับเขต	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	สสภ.	๙	๑	๓	๓๓.๓๓	
๖. การติดตามและรายงาน							
๖.๑ กรมส่งเสริมการเกษตร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	๑๕	๖๐	๗๗.๙๒	
๖.๒ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ม.ค. - ส.ค. ๖๒	จังหวัด	๗๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖.๓ กรมปศุสัตว์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๗	-	๖๓	๘๑.๘๒	
๖.๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	เม.ย. - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๖๙	๑๐๖	๑๒.๐๒	
๖.๕ กรมหม่อนไหม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๒๐	๒๐	๖๘	๕๖.๖๗	
๖.๖ กรมการข้าว	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๕๑	-	-	-	- การโอนจัดสรรงบประมาณการติดตาม งานให้หน่วยงานภูมิภาค ๕๑ หน่วยงาน และจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน ๓๕ ราย

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๖.๗ กรมส่งเสริมสหกรณ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๘๘๒	๑๐๙	๔๙๖	๕๖.๒๔	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖.๘ กรมวิชาการเกษตร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศพก.	๔๙๗	-	-	-	
๖.๙ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๑	-	-	-	
๗. บริหารจัดการสนับสนุนการดำเนินงาน							
๗.๑ กรมวิชาการเกษตร							
๗.๒ กรมหม่อนไหม							
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย		บาท	๔๔๘.๔๙	๔๓.๑๓	๒๔๒.๕๗	๕๔.๐๙	
๘.๑ กรมส่งเสริมการเกษตร		บาท	๒๘๒.๒๗	๓๓.๕๐	๑๕๓.๙๗	๕๔.๕๕	- กรมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
๘.๒ กรมการข้าว		บาท	๑๖.๗๙	๐.๙๕	๔.๖๔	๒๗.๖๔	
๘.๓ กรมประมง		บาท	๒๔.๗๐	๐.๙๙	๒๑.๑๒	๘๕.๕๑	
๘.๔ กรมปศุสัตว์		บาท	๒๑.๐๓	๐.๙๖	๑๗.๒๙	๘๒.๒๒	
๘.๕ กรมพัฒนาที่ดิน		บาท	๘.๗๓	๐.๘๔	๖.๗๙	๗๗.๗๘	- กรมมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
๘.๖ กรมหม่อนไหม		บาท	๗.๕๐	๑.๖๒	๓.๑๕	๔๒.๐๐	- บางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินการ
๘.๗ กรมชลประทาน		บาท	๘.๘๐	-	๒.๙๗	๓๓.๗๕	เบิกจ่าย
๘.๘ กรมวิชาการเกษตร		บาท	๓๕.๖๘	๒.๓๖	๑๘.๕๑	๕๑.๘๘	
๘.๙ กรมส่งเสริมสหกรณ์		บาท	๗.๓๗	๐.๔๗	๔.๔๓	๖๐.๑๑	
๘.๑๐ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		บาท	๒๙.๖๖	๑.๓๖	๙.๓๑	๓๑.๓๙	
๘.๑๑ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		บาท	๔.๙๖	-	-	-	
๘.๑๒ กรมฝนหลวง	ก.พ. ๖๒	บาท	๐.๕๐	-	-	-	- ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
๘.๑๓ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		บาท	๐.๕๐	๐.๐๘	๐.๓๙	๗๘.๐๐	๘๘,๒๐๐ แผ่น เพื่อแจก ๘๘๒ ศูนย์ โดยจะเริ่มดำเนินการผลิต เม.ย. ๖๒

การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

ประจำปี ๒๕๖๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถเป็น Smart Farmer

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๕.๔๖ ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ พ.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. พัฒนาเกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer/ Yong Smart Farmer							
๑.๑ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒	ราย	๒,๘๗๕	-	๒,๘๗๖	๑๐๓.๕๑	
๑.๒ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (กสก.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.พ. ๖๒	ราย	๑๗,๖๔๐	๑๐	๑๖,๖๘๗	๙๔.๖๐	
๑.๓ พัฒนาอาสาปศุสัตว์ สู่ Smart Farmer (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๑,๕๔๐	๑๑	๑,๕๔๖	๑๐๐.๓๙	
๑.๔ สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๑๘๐	-	๑๘๕	๑๐๒.๗๘	
๑.๕ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๓,๘๔๐	๑๒๐	๓,๘๔๘	๑๐๐.๒๑	
๑.๖ พัฒนาเกษตรกรสมาชิกให้เป็น Smart Farmer (กสส.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๓๘๐	-	-	-	- ดำเนินการอบรมช่วงไตรมาส ๓
๑.๗ อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนา Developing Smart Farmer (มม.)	เม.ย. ๖๒	ราย	๑,๒๑๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างโอนงบประมาณงวด ๒
๑.๘ เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (ปม.)	ธ.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒	ราย	๑๕,๐๐๐	๔๘๕	๑๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๙ แผนงานจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานสู่ Smart Farmer (ขป.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	กลุ่ม	๖๙๗	-	๔๐	๕.๗๔	
๑.๑๐ การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น (Smart Group) (ขป.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	- ดำเนินการเดือน มิ.ย. ๖๒

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒. พัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer/ Young Smart Farmer แล้ว							
๒.๑ อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer (กสก.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.พ. ๖๒	ราย	๔๕๐	-	๔๘๖	๑๐๘.๐๐	
๒.๒ อบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (กสก.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.พ. ๖๒	ราย	๑,๕๔๐	๓	๑,๒๖๒	๘๑.๙๕	
๒.๓ พัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สู่อการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ (กสก.)	ก.พ. ๖๒	ราย	๓,๘๕๐	๑๑๔	๓,๒๕๒	๘๔.๔๗	
๒.๔ อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.)	ก.พ. ๖๒	ราย	๓,๐๘๐	๑๒๐	๒,๔๐๘	๗๘.๑๘	
๒.๕ ค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย ๔.๐ (กสก.)	ไตรมาส ๒	ราย	๑๐๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
๒.๖ การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) (สปก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๕,๐๐๐	๖๘	๕,๐๓๘	๑๐๐.๗๖	
๒.๗ การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๑,๒๕๐	๒๑๖	๓,๐๓๙	๒๗.๐๑	
๒.๘ เกษตรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (กสส.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๕,๓๒๐	๗๒๐	๔,๗๐๙	๘๘.๕๒	- ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ หรือทายาทสมาชิกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด
๒.๙ อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนา Smart Farmer (มม.)	ก.พ. ๖๒	ราย	๒๕๙	-	๑๕๓	๕๙.๐๗	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๑๐ ตรวจสอบระดับ Smart Farmer รายเดิม (มม.)	ธ.ค. ๖๑ - มี.ย. ๖๒	ราย	๑,๒๓๖	๓๙๒	๑,๓๙๘	๑๑๓.๑๑	
๓. พัฒนาเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer/ Young Smart Farmer ต้นแบบ							
๓.๑ สัมมนาเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ ระดับเขต (กสก)	พ.ค. ๖๒	ราย	๓๘๕	-	๕๐	๑๒.๙๙	
๓.๒ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย YSF ระดับเขต (กสก)	ไตรมาส๓	ราย	๕๔๐	๖๐	๖๐	๑๑.๑๑	
๓.๓ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย YSFระดับประเทศ (กสก.)	ไตรมาส๓	ราย	๒๕๐	-	-	-	- ดำเนินการไตรมาส ๓
๓.๔ พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๑,๕๔๐	๕๗	๑,๕๒๖	๙๙.๐๙	- อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓.๕ อบรม Smart Farmer หลักสูตรการพัฒนาบทบาท Smart Farmer Model (มม.)	ก.พ. ๖๒	ราย	๖	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ
๓.๖ ถ่ายทอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ (ปม.)	ก.ค. ๖๒	ราย	๒๒๒	-	-	-	- ดำเนินการเดือน ก.ค. ๖๒
๓.๗ การค้นหาศักยภาพ Smart Farmer ต้นแบบ (ขป.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	- ดำเนินการเดือน มี.ย. ๖๒
๔. การบริหารจัดการโครงการและสนับสนุนการดำเนินงาน							
๔.๑ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core Team	พ.ย. ๖๑	ราย	๑๒๐	-	๑๔๕	๑๒๐.๘๓	
๔.๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (กสก.)	พ.ย. ๖๑	ราย	๕๐	-	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	พ.ย. ๖๑	ราย	๑๒๐	-	๑๐๐	๘๓.๓๓	
๔.๔ สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนา Smart Farmer	ก.พ. - มี.ค. ๖๒	กลุ่ม	๑๕๔	-	๑๓๖	๘๘.๓๑	
๔.๕ จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้การส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการบริหารจัดการกลุ่ม (กสก.)	พ.ค. ๖๒	เล่ม	๕,๐๐๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดทำ
๔.๖ การบริหารจัดการโครงการ (กสก.)	มี.ค. ๖๒ - ก.ค. ๖๒	ครั้ง	๒	-	๑	๕๐.๐๐	
๔.๗ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา smart farmer	ธ.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๓	-	๑	๓๓.๓๓	- ประชุมผู้ประสานงาน ๑ ครั้ง ไม่ใช่ งบประมาณ (๒๙ เม.ย. ๖๒)
๔.๘ พัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart officer (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ราย	๑๐๐	-	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๙ ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน (กข.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	โรงเรียน	๑๐๒	-	๘๖	๘๔.๓๑	
๔.๑๐ ประกาศคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	สาขา	๔	-	๔	๑๐๐.๐๐	
๔.๑๑ บริหารจัดการตามภารกิจภายใต้โครงการ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๕๐	-	-	-	
๔.๑๒ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา Smart Farmer (มม.)	ธ.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๑	-	-	-	
๔.๑๓ อำนวยบริการ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๕๐	-	-	-	
๔.๑๔ จัดทำดิจิทัลเผยแพร่ Smart Farmer Model (มม.)	มี.ค. ๖๒	ราย	๖	-	-	-	- อยู่ระหว่างคัดเลือกเกษตรกร
๔.๑๕ ป้ายประชาสัมพันธ์จุดดำเนินงาน Smart Farmer (มม.)	มี.ค. - เม.ย. ๖๒	ชิ้น	๑,๔๘๗	-	-	-	- อยู่ระหว่างโอนจัดสรรงบประมาณ
๔.๑๖ ติดตามนิเทศงานโครงการ (ส่วนกลาง) (มม.)	มี.ค. - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	งวด ๒

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔.๑๗ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร (ปม.)	พ.ย. ๖๑	ราย	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	- เพิ่มกิจกรรมนี้เดือน มี.ค. ๖๒
๔.๑๘ ติดตามและประเมินผล (ปม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๕,๐๐๐	๕,๘๒๒	๖,๙๖๘	๔๖.๔๕	
๔.๑๙ ติดตามให้คำแนะนำ สรุปลงและประเมินผล (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๒๐๐	-	-	-	
๔.๒๐ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ	ม.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๓	-	๑	๓๓.๓๓	
๔.๒๑ รวบรวมและจัดทำ E-book แนะนำ Smart Farmer หม่อนไหม บนเว็บไซต์กรมหม่อนไหม (มม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑,๔๘๗	๖๕	๓๘๘	๒๖.๐๙	
๔.๒๒ จัดทำ E-book แนะนำ Smart Farmer หม่อนไหม บนเว็บไซต์กรมหม่อนไหม (มม.)	ก.พ. ๖๒ - ก.ย. ๖๒	ชุด	๒	๑	๑	๕๐.๐๐	
๔.๒๓ จัดทำ E-Mapping แนะนำถิ่นที่อยู่ของ Smart Farmer หม่อนไหม บนเว็บไซต์กรมหม่อนไหม (มม.)	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	ชุด	๒	-	๑	๕๐.๐๐	
๔.๒๔ ผู้อำนวยการ (มม.)	ต.ค.๖๑ - ก.ย. ๖๒	หน่วยงาน	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๑๕๕.๔๖	-	๗๙.๒๓	๕๐.๙๖	
๕.๑ กรมการข้าว		ล้านบาท	๑๖.๖๘	-	๕.๕๑	๓๓.๐๓	
๕.๒ กรมชลประทาน		ล้านบาท	๖.๗๙	-	๐.๐๖	๐.๘๘	
๕.๓ กรมประมง		ล้านบาท	๒๔.๙๑	-	๑๐.๐๙	๔๐.๕๑	
๕.๔ กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๘.๐๙	-	๔.๔๘	๕๕.๓๘	
๕.๕ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๕๙.๗๑	-	๒๖.๒๑	๔๓.๙๐	
๕.๖ กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๓.๒๔	-	๐.๖๘	๒๐.๙๙	
๕.๗ กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๓.๙๔	-	๑.๑๙	๓๐.๒๐	
๕.๘ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินฯ		ล้านบาท	๓๒.๑๐	-	๓๑.๐๑	๙๖.๖๐	

การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-map)

ประจำปี ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อย (S๓) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ
๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อย (S๓) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
๓. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต

เป้าหมายของโครงการ จำนวน ๒๕๒,๗๗๕ ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓๗.๔๘ ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ พ.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)							
๑.๑ สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงปลาที่เหมาะสม มีมูลค่า (ปม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๕,๐๐๐	๙๕๘	๓,๓๖๐	๖๗.๒๐	๑. อยู่ในขั้นตอนที่เกษตรกรสมัครเข้าร่วม โครงการฯ และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ พื้นที่ ๒. ผลการรับสมัคร มีเกษตรกรเข้าร่วม โครงการฯ น้อยกว่าเป้าหมาย เนื่องจากข่าว มีแนวโน้มราคาดี และมีการประชาสัมพันธ์
๑.๒ ปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ (ปศ.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๔๔,๐๐๐	๑,๔๘๕.๒๕	๓๑,๙๕๒.๗๕	๗๒.๖๒	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑.๓ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต ในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map (พต.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๙๐,๐๐๐	๔,๕๓๕	๙,๔๑๓	๑๐.๔๖	<p>ในห้วงเวลาเดียวกันกับโครงการสานพลัง ประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด หลังนาของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งสนับสนุน ให้ปลูกพืชอาหารสัตว์เช่นเดียวกัน ทำให้ เกษตรกรอาจยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ดังนั้น กรมปศุสัตว์ จึงขยายระยะเวลาเปิด รับสมัครออกไปอีก</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ และบางจังหวัด รออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ</p> <p>- บางจังหวัดอยู่ระหว่างฝึกอบรมเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ และรายงานผลการฝึกอบรม</p>
๑.๔ จัดทำแปลงต้นแบบปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ ไม่เหมาะสมเป็นพืชที่เหมาะสม (กวก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๑,๕๕๕	๑๗๕	๑,๐๕๖	๖๗.๙๑	
๑.๕ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืช ชนิดใหม่ที่เหมาะสม/เกษตรผสมผสาน (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๓,๐๐๐	๔๗๕	๑,๖๕๗	๕๕.๒๓	
๑.๖ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจ เชิงเดี่ยวเป็นปลูกหม่อนไหม (มม.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๑,๐๐๐	๒๗๔.๗๕	๒๙๙.๗๕	๒๙.๙๘	
๑.๗ ปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๘,๒๒๐	-	๗,๘๐๓	๙๔.๙๓	
๑.๘ อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยน การผลิต (ตส.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๓,๐๐๐	-	๒,๘๐๐	๙๓.๓๓	
๑.๙ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น เกษตรผสมผสาน (กยท.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๑๐๐,๐๐๐	๔๓๑.๐๙	๒๘,๕๖๑.๗๘	๒๘.๕๖	
๑.๑๐ จัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับ จังหวัด/ติดตามและประเมินผล (สศก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๑	ร้อยละ ๘.๑๕	ร้อยละ ๖๖.๐๒	๖๖.๐๒	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๒๓๗.๔๘	๗.๒๙	๔๐.๗๔	๑๗.๑๖	หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง และเตรียม การจัดทำโครงการสัมมนาระดมความเห็น การขับเคลื่อนเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ เกษตรกรรมให้เหมาะสมใน ๔ ภูมิภาค ๒. จัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้า เกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด โดยอยู่ระหว่าง เตรียมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลสินค้าทางเลือก ในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agr-Map และอยู่ ระหว่างจัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) ระดับจังหวัด ๓. อยู่ระหว่างบันทึกและประมวลผลข้อมูล เพื่อประเมินผลโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และติดตามผลการดำเนินงาน โครงการฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๑) กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๗๒.๐๐	๑.๑๔	๒.๔๙	๓.๔๖	
๒) กรมประมง		ล้านบาท	๑๙.๑๘	๑.๔๘	๑๑.๐๘	๕๗.๗๗	
๓) กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๙๖.๓๘	-	๓.๖๗	๓.๘๑	
๔) กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๒.๗๐	๐.๒๖	๐.๕๗	๒๑.๑๑	
๕) กรมวิชาการเกษตร		ล้านบาท	๑๙.๖๒	๑.๘๕	๑๑.๕๖	๕๘.๙๒	
๖) กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๗.๖๒	๑.๔๙	๔.๓๔	๕๖.๙๖	
๗) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		ล้านบาท	๕.๑๘	๐.๑๕	๑.๑๔	๒๒.๐๑	
๘) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		ล้านบาท	๖.๘๐	๐.๕๑	๑.๙๕	๒๘.๖๘	
๙) การยางแห่งประเทศไทย		ล้านบาท	-	-	-	-	
๑๐) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		ล้านบาท	๘.๐๐	๐.๔๑	๓.๙๔	๔๙.๒๕	

การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
ประจำปี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ให้เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน
๒. เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน

เป้าหมายของโครงการ ๑. เกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน (พืช ๑๕,๐๐๐ ราย ปศุสัตว์ ๒,๓๐๐ ราย และประมง ๔,๕๙๕ ฟาร์ม)
๒. แหล่งผลิต/สถานประกอบการ (แปลง/ฟาร์ม : ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๘๘,๒๐๘,๐๒๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ พ.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว (กข.) ๑.๑ ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๑) แบบกลุ่ม (ตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์) ^{๑/}		กลุ่ม	๑๐๐	-	-	-	
๒) ตรวจประเมินสถานที่รวบรวมคัดบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ^{๒/}		แห่ง	๕๐	-	-	-	
๑.๒ ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T๑)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๔๐,๐๐๐	-	-	-	- ในปี ๖๒ จะเริ่มดำเนินการตรวจ พ.ค. ๖๒

หมายเหตุ : ^{๑/} กรมการข้าวได้ดำเนินการสมัครเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว มีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน ๑๖๙ กลุ่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา Outsource ทำการตรวจประเมิน

^{๒/} กรมการข้าวได้ให้ผู้ประกอบการที่มีร้านค้ายื่นขอความประสงค์ที่จะขอตรวจรับรองมาตรฐาน โดยมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมจำนวน ๕๐ ร้าน/แห่ง กรมการข้าวได้ดำเนินการคัดเลือกแล้ว มีร้านค้าที่ผ่านเข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๗ ร้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา Outsource ทำการตรวจประเมิน

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑.๓ ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ๑) แบบรายเดี่ยว ๒) แบบกลุ่ม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง กลุ่ม	๙๗๘ ๒๔	๑๕ ๙	๔๐๒ ๒๔	๔๑.๑๐ ๑๐๐.๐๐	- การตรวจสอบและรับรองแบบกลุ่ม ขณะนี้ กรมการข้าวได้ดำเนินการตรวจประเมิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑.๔ ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP ๑) แบบรายเดี่ยว ๒) แบบกลุ่ม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง กลุ่ม	๑,๓๙๐ ๓๙	๑๒๓ ๑๐	๑๒๓ ๑๐	๘.๘๕ ๒๕.๖๔	- การตรวจสอบและรับรองแบบกลุ่ม การดำเนินงานขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจ ประเมินระบบฯ และรวบรวมผลการตรวจ
๑.๕ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรง	๒๐	-	๓	๑๕.๐๐	จากคณะทบทวน
๑.๖ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๒๐	-	๗	๓๕.๐๐	
๒. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าพืชการตรวจรับรอง (กวก.)							
๒.๑ ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการ คุณภาพ GAP พืช	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฟาร์ม	๙๑,๐๐๐	๘,๙๙๓	๕๓,๑๒๕	๕๘.๓๘	
๒.๒ ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ แปรรูป เพื่อรองรับตามระบบ GMP/ โรง/โรงรม/โรงผลิตเชื้อเห็ด	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรง	๘๕๐	๑๗๖	๗๗๖	๙๑.๒๙	
๒.๓ พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าพืช และผลิตภัณฑ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๓๒	-	๓๒	๑๐๐.๐๐	- ดำเนินการขึ้นตอนพัฒนาห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนด ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ได้แก่
๓. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (กสก.)							
๓.๑ พัฒนาเจ้าหน้าที่ที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากร ด้านมาตรฐาน GAP	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๔๐๐	-	๔๔๕	๑๑๑.๒๕	การเตรียมพร้อมบุคลากร การจัดเก็บเอกสาร ตามข้อกำหนด การสอบเทียบเครื่องมือ
๓.๒ อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย/แปลง	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๖	๑๐๐.๐๔	การยื่นขอการรับรอง เป็นต้น
๓.๓ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๕,๐๐๐	๑,๐๔๗	๑๑,๒๕๕	๗๕.๐๓	
๓.๔ นำร่องจุดบริหารจัดการสารตกค้างในพืชผลเกษตร GAP	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	จุด	๗๖	๑๑	๕๙	๗๗.๖๓	
๓.๕ สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ขั้นต้น	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๕,๐๐๐	๘๗๓	๙,๘๑๔	๖๕.๔๓	
๓.๖ พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา และศึกษา ดูงาน	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๘๘๒	๒๓	๘๑๗	๙๒.๖๓	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓.๗ การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิต สินค้าเกษตร GAP (MOU GAP พี่ช)	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	ครั้ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๓.๘ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือการรับรอง แหล่งผลิตสินค้าเกษตร (MOU GAP พี่ช)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๘	๑	๙	๕๐.๐๐	
๓.๙ จัดทำเอกสารสนับสนุนงานส่งเสริมมาตรฐาน GAP	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๓	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๓.๑๐ ติดตามและประเมินสถานการณ์การดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ปศ.)							
๔.๑ จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (ใหม่)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฟาร์ม	๘๔๒	๑๔๘	๑,๙๕๙	๒๓๒.๖๖	- ขอปรับตัวเลขจาก ๖๙๒ ฟาร์ม เป็น ๖๙๙ ฟาร์ม
๔.๒ จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฟาร์ม	๑๑,๑๒๒	๙๔๕	๘,๕๘๐	๗๗.๑๔	- ขอปรับตัวเลขจาก ๔๑๒ ฟาร์ม เป็น ๔๑๗ ฟาร์ม
๔.๓ จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฟาร์ม	๔,๐๓๐	๓๗๓	๓,๑๑๒	๗๗.๒๒	
๔.๔ สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานกรณีผลวิเคราะห์ เป็นบวก	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๕๐	-	๒	๔.๐๐	- ปศุสัตว์จังหวัดรับผิดชอบ
๔.๕ ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๖๐	๘	๖๔	๑๐๖.๖๗	
๔.๖ สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานกรณีผลวิเคราะห์ เป็นบวก	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๐	-	๓	๓๐.๐๐	- ปศุสัตว์เขตรับผิดชอบ
๔.๗ ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๗๗	๒	๔๖	๕๙.๗๔	
๔.๘ อบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์ม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๒,๓๐๐	๑,๑๑๗	๗,๙๒๕	๓๔๔.๕๗	
๔.๙ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ด้านปศุสัตว์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑	๑	๒	๒๐๐.๐๐	- ดำเนินการจัดอบรมแล้วเมื่อเดือน ธ.ค.
๔.๑๐ ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการรับรองมาตรฐานฟาร์ม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๕	๑	๑๑	๗๓.๓๓	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔.๑๑ สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานร่วมกับ สนง.ปศจ. และ สนง.ปศข.	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๕	๑	๔	๘๐.๐๐	
๔.๑๒ ตรวจสอบวิเคราะห์อาหารสัตว์ - น้ำผึ้งจากฟาร์มมาตรฐาน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๔,๕๙๐	๕๕๘	๓,๔๓๙	๗๕.๙๒	
๕. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมง (ปม.)							
๕.๑ การเตรียมความพร้อมเกษตรกร และการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฟาร์ม	๔,๕๙๕	๓๓	๔,๘๖๑	๑๐๕.๗๙	
๕.๒ การตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๓๑,๔๖๐	๓,๔๕๑	๒๔,๘๗๙	๗๙.๐๘	
๕.๓ ตรวจประเมินสถานประกอบการ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๕๔๐	๕๑	๔๗๘	๘๘.๕๒	
๕.๔ ตรวจปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๘๗,๐๙๑	๑๐,๖๒๒	๖๙,๐๕๒	๗๙.๒๙	
๕.๕ ควบคุม ตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ (รวมวัตถุดิบทราย)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๖,๑๔๒	๘๕๕	๕,๔๓๓	๘๘.๔๖	
๕.๖ ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๖๑๔,๓๗๕	๑๖,๕๔๒	๓๙๐,๒๐๘	๖๓.๕๑	
๕.๗ ตรวจวิเคราะห์หัวตุ้ดติบและผลิตภัณฑ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๕๘,๙๕๑	๖,๖๒๓	๔๕,๖๗๑	๗๗.๔๗	
๕.๘ เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๕๔,๗๐๐	๙,๑๑๐	๕๕,๕๗๙	๑๐๑.๖๑	
๕.๙ จัดทำและขยายขอบข่ายระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยสินค้าประมง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	รายการ	๔๔	๑๔	๒๓	๕๒.๒๗	
๕.๑๐ รักษาระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัย สินค้าประมง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ระบบ	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๕.๑๑ วิเคราะห์ระบบการตรวจสอบรับรองสินค้าประมงส่งออก เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ระบบการเชื่อมโยง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๕.๑๒ การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๑๑๓,๐๗๒	๑๒,๒๖๙	๘๑,๗๘๑	๗๒.๓๓	
๕.๑๓ การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๓๓,๘๔๖	๗,๙๐๓	๓๒,๖๗๕	๙๖.๕๔	
๕.๑๔ การเฝ้าระวังฟาร์มปลอดโรค	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๘,๒๐๘	๖๔๘	๔,๓๒๐	๕๒.๖๓	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๕.๑๕ การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๔๕๐	๒๕	๓๖๑	๘๐.๒๒	
๕.๑๖ การตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๒๕,๒๐๐	๑,๐๙๘	๑๐,๒๔๒	๔๐.๖๔	
๕.๑๗ การเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๑,๙๖๐	๒๑๖	๑,๕๙๘	๘๑.๕๓	
๕.๑๘ การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๑๗,๐๕๕	๑,๖๔๐	๑๐,๘๘๑	๖๓.๘๐	
๕.๑๙ การควบคุมและเฝ้าระวังการนำเข้าส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๐,๗๑๑	๓๓๗	๗,๒๖๙	๖๗.๘๖	
๕.๒๐ การตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัยหอยสองฝา	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๖,๓๕๐	๑,๓๑๔	๕,๖๙๒	๘๙.๖๔	
๕.๒๑ การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.๑) เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ขวด/ซอง	๑๔๖,๐๐๐	๑๕,๘๒๒	๑๐๘,๗๕๓	๗๔.๔๙	
๕.๒๒ พัฒนาบุคลากรด้านโรคสัตว์น้ำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๔๑๙	-	๓๔๙	๘๓.๒๙	
๖. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกอช.)							
๖.๑ การเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๓	-	๑	๓๓.๓๓	- อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการบังคับใช้ มาตรฐานบังคับถั่วลิสง และเชื้อเห็ด
๖.๒ การจัดทำมาตรฐาน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง	๑๕	-	๒	๑๓.๓๓	- คาดว่าในเดือน ก.ค. ๖๒ จะสามารถ ประกาศกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรได้อีก จำนวน ๘ เรื่อง
๖.๓ การประเมินความเท่าเทียมการรับรองระบบงานขยาย ขอบข่ายการรับรอง (Seafood และ LACF/GSSI)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ขอบข่าย	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการทวน ทดสอบระบบ GSSI และยื่นสมัครขอขยาย ขอบข่ายแล้วจากองค์การอาหารและยา ของสหรัฐ
๖.๔ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฮาลาล							
๑) ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการรับรองฮาลาล							
๑.๑) ตรวจสอบประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือด เพื่อการส่งออก	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรง	๒๙	๑๒	๑๕	๕๑.๗๒	
๑.๒) ตรวจสอบติดตามมาตรฐานโรงเชือดฮาลาล	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรง	๓๘	๓๑	๓๑	๘๑.๕๘	
๒) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในระบบการรับรองฮาลาล	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๖	๑	๕	๘๓.๓๓	
๓) ประชาสัมพันธ์กิจการฮาลาลไทย	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๒	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๖.๕ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรฐาน							
๑) การจัดนิทรรศการในประเทศ	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๑๐	๒	๑๒	๑๒๐.๐๐	
๒) สร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานผ่านทางสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ เอกสารเผยแพร่	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๘๐	-	๑๐๑	๑๒๖.๒๕	
๓) การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้ มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค	ก.ค. ๖๒	ครั้ง	๑	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๕๘๘.๒๑	๔๖.๓๗	๓๓๕.๘๙	๕๗.๑๐	
๗.๑ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ		ล้านบาท	๓๓.๓๙	๓.๑๐	๒๑.๙๗	๖๕.๘๐	
๗.๒ กรมการข้าว		ล้านบาท	๖๖.๘๐	๑.๔๐	๒๕.๖๘	๓๘.๔๔	
๗.๓ กรมประมง		ล้านบาท	๓๓๙.๔๓	๓๐.๕๕	๑๘๖.๗๐	๕๕.๐๐	
๗.๔ กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๑๑.๐๘	๐.๔๑	๑๐.๕๐	๙๔.๗๗	
๗.๕ กรมวิชาการเกษตร		ล้านบาท	๑๑๒.๐๖	๙.๔๗	๗๑.๐๐	๖๓.๓๖	
๗.๖ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๒๕.๔๕	๑.๔๔	๒๐.๐๔	๗๘.๗๔	

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ประจำปี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ ๑) เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ ๒) เพื่อเพิ่มการค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ ๓) เพื่อให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ๔) เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล ๕) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เป้าหมายของโครงการ ๑) พื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า ๕๕๔,๓๑๐ ไร่ (ภายในปี ๒๕๖๒) ๒) เพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ ๓) เพิ่มสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่อตลาดส่งออก โดยให้มีสัดส่วนตลาดในประเทศร้อยละ ๔๐ ต่อตลาดส่งออกร้อยละ ๖๐ ๔) ยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๑๓.๓๓ ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ พ.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่ องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๑) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ด้านการผลิต ในระบบเกษตรอินทรีย์ (พด.)		โครงการ/ร้อยละ	๑	-	๑/๕๐	๕๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๒) โครงการศึกษาศักยภาพการผลิตการตลาดผักอินทรีย์ เพื่อส่งเสริม การบริโภคในประเทศ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง/ร้อยละ	๑	๑/๒๐	๑/๗๐	๗๐.๐๐	- อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูล
๓) โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการทำเกษตรอินทรีย์ ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems:PGS)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เรื่อง/ร้อยละ	๑	๑/๑๕	๑/๔๕	๔๕.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ในพื้นที่

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔) โครงการวิจัยศักยภาพการตลาดและการจัดการ (Logistics สินค้าเกษตรอินทรีย์) (สศก.)		เรื่อง	๑	๑/๑๐	๑/๖๐	๖๐.๐๐	- ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกร บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ทั่วไป							
๑) พัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านเกษตรอินทรีย์ (กสก.)	ธ.ค. ๖๑	ราย	๒๐๐	-	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒) อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน (กสก.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.พ. ๖๒	ราย	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓) โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ นิคมสหกรณ์ (กสส.)							
๓.๑) กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ชั้นที่ ๑ ปี ๒๕๖๒							
๑) กิจกรรม อบรมเกษตรกรอินทรีย์เบื้องต้น และเกษตรอินทรีย์ เฉพาะชนิดอินทรีย์ ชั้นที่ ๑		ราย	๑,๐๐๐	๔๐๔	๔๓๖	๔๓.๖๐	
๒) กิจกรรม อบรมหลักสูตรศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ เฉพาะด้าน และการสร้างเครือข่ายตลาดเกษตรอินทรีย์		ราย	๑,๐๐๐	๔๐๔	๔๓๖	๔๓.๖๐	
๓) กิจกรรม อบรมการเตรียมการรับรองเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วมเบื้องต้น PGS		ราย	๑,๐๐๐	๔๐๔	๔๓๖	๔๓.๖๐	
๔) กิจกรรม อุดหนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตเกษตรอินทรีย์เบื้องต้นของสถาบันเกษตรกร (รายละ ๓,๐๐๐ บาท)		ราย	๑,๐๐๐	๓๔๐	๓๘๐	๓๘.๐๐	
๓.๒) กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ชั้นที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑							
๑) กิจกรรม อบรมการปรับเปลี่ยนการผลิตสู่ระบบเกษตร อินทรีย์ ชั้นที่ ๒		ราย	๑,๕๐๐	๕๐๘	๑,๒๖๐	๘๔.๐๐	
๒) กิจกรรม อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ดิน/น้ำ เพื่อประกอบการยื่นขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์		ราย	๓๐๐	-	-	-	- อบรมชั้นที่ ๒ ให้แล้วเสร็จ แล้วคัดเลือก สมาชิกที่ผ่านการอบรมวิเคราะห์ดินน้ำต่อไป

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓) กิจกรรม อุดหนุนสนับสนุนกระบวนการขอรับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ของสถาบันเกษตรกร (รายละเอียด ๑๐,๐๐๐ บาท)		ราย	๓๐๐	-	-	-	
๓.๓ กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ขั้นที่ ๓ ยโสธรโมเดล		ราย	๑๒๕	๒๕	๑๐๐	๘๐.๐๐	- อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมจัดอบรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กลุ่มแบบมีส่วนร่วม (PGS) ให้กับกลุ่มผลิตเกษตรอินทรีย์ ใน ๕ สถาบันเกษตรกร/สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๑๒๕ ราย
๑) กิจกรรม อบรมการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงธุรกิจอินทรีย์		ราย	๑๒๕	-	-	-	
๒) กิจกรรม อบรมการเตรียมการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเบื้องต้น (PGS)		ราย	๑๒๕	๒๕	๑๐๐	๘๐.๐๐	
๔) โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (พต.)		ราย	๑,๐๐๐	-	-	-	
๔.๑) หลักสูตร "รอบรู้เกษตรอินทรีย์"		ราย	๔๐๐	-	-	-	
๕.๒) หลักสูตร "การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม"		ราย	๔๐๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๔.๓) หลักสูตร "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม"		ราย	๒๐๐	-	-	-	
๕) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS (พต.)							
๕.๑) ศูนย์ใหม่		แห่ง	๓	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๕.๒) ต่อยอดศูนย์เดิม		แห่ง	๑๖	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๖) โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)							
๖.๑) ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ - ผ่านคณะกรรมการ COO		ไร่	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	- เกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ๙๑๘,๐๐๔ ไร่ ๓,๙๒๐ กลุ่ม ทราบผลการคัดเลือกเกษตรกรและจำนวนพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์ประมาณเดือน ก.ค. ๖๒
๖.๒) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม							- กรมการข้าว มีการดำเนินการแล้ว
(๑) เกษตรกรต่อเนื่องปี ๒๕๖๑							
(๑.๑) ครั้งที่ ๑	ม.ค. - เม.ย. ๖๒	กลุ่ม	๑,๕๙๕	-	๑,๕๐๐	๘๗.๗๗	- กรมการข้าว มีการดำเนินการแล้ว
		ราย	๓๓,๒๙๗	-	๒๘,๘๑๗	๘๖.๕๕	๓๙ จังหวัด

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
(๑.๒) ครั้งที่ ๒	มี.ย. - ส.ค. ๖๒	กลุ่ม ราย	๑,๕๙๕ ๓๓,๒๙๗	- -	- -	- -	- อยู่ระหว่างการจัดอบรม
(๒) เกษตรกรรายใหม่ปี ๒๕๖๒							
(๒.๑) ครั้งที่ ๑	เม.ย. - พ.ค. ๖๒	ราย	๔๐,๐๐๐	-	-	-	- จัดในเดือน มี.ย. - ส.ค. ๖๒
(๒.๒) ครั้งที่ ๒	ส.ค. - พ.ค. ๖๒	ราย	๔๐,๐๐๐	-	-	-	- จัดในเดือน มี.ย. - ส.ค. ๖๒
๗) เกษตรอินทรีย์ (มม.)							
๗.๑) จัดอบรมเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมด้านหม่อนไหมอินทรีย์		ราย	๔๐	-	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม		ราย.	๗๐	-	๗๐	๑๐๐.๐๐	
ด้านการตรวจประเมินมาตรฐานหม่อนไหม							
๗.๓) จัดฝึกอบรมเกษตรกรด้านหม่อนไหมอินทรีย์		ราย	๖๐	๓๐	๔๐	๖๖.๖๗	
๗.๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ส่งเสริมและ ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร		แห่ง	๘	๓	๔	๕๐.๐๐	
๗.๕) เจ้าหน้าที่สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ติดตาม คำแนะนำ		แห่ง	๖	-	๑	๑๖.๖๗	
๗.๖) เจ้าหน้าที่ส่วนกลางติดตามและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่		แห่ง	๖	-	-	-	- อยู่ระหว่างทำแผนลงพื้นที่ติดตาม
๗.๗) การติดตามประเมินผล		แห่ง	๖	-	-	-	- อยู่ระหว่างทำแผนลงพื้นที่ติดตาม
๘) พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปม.)		ราย	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๙) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปม.)		ราย	๑,๐๐๐	๒๑๓	๕๕๕	๕๕.๕๐	
๑๐) สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอินทรีย์ แก่เกษตรกร (ปม.)		ราย	๑,๕๘๐	๑๔๙	๑,๔๒๙	๙๐.๔๔	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑๑) ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) (๑) รายใหม่ (๒) รายเก่าอบรมต่อเนื่อง		ราย ราย	๒,๑๗๘ ๒,๒๖๐	๘ -	๒,๕๐๔ ๑,๙๗๓	๑๑๔.๙๗ ๘๗.๓๐	
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์							
๑) ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปี (ปศ.)		แห่ง	๙	๒	๗	๗๗.๗๘	
๒) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		แห่ง	๓	-	๒	๖๖.๖๗	
๓) สร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ศูนย์	๘	๑	๗	๘๗.๕๐	
๔) ประเมินสถานการณ์และจัดทำทำเนียบผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ (กสก.)		เรื่อง	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๕) การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ (พค.)		โครงการ	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๖) จัดทำฐานข้อมูล (ส.ป.ก.)		ราย ไร่	๔,๔๓๘ ๒๑,๓๘๐	๘ ๑๐๘	๔,๔๗๗ ๒๒,๐๒๖	๑๐๐.๘๘ ๑๐๓.๐๒	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์							
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์							
๑) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์							
๑.๑) อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเกษตรกรผู้มีความพร้อม ยื่นขอรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ราย	๒๔๐	๔๒	๒๔๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์ (รายใหม่) (ปศ.)							
(๑) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ปศ.)		ราย	๘๐	๑๔	๗๔	๙๒.๕๐	
(๒) สนับสนุนกล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาพลอริเกรซให้เกษตรกร ปลูกเลี้ยงสัตว์ปีกระบบอินทรีย์ (ปศ.)		ฟาร์ม	๕๐	๒๐	๒๖	๕๒.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
(๓) สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าให้เกษตรกรปลูกเลี้ยงโคนมระบบอินทรีย์ (ปศ.)		ฟาร์ม	๑๒	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
(๔) คัดเลือกเกษตรกร (ปศ.)		ราย	๔๐	๑๐	๓๐	๗๕.๐๐	
(๕) บริการผสมอาหารสัตว์อินทรีย์ TMR/อาหารสำเร็จรูปสำหรับสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ (ปศ.)		ตัน	๑๖๐	๑๐	๙๐	๕๖.๒๕	
๒) ติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น (กสก.)	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๓,๐๐๐	๕๐	๑,๖๓๔	๕๔.๔๗	
๓) ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในแปลงใหญ่ (กสก.)	ธ.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	แปลง	๒๓	-	๒๓	๑๐๐.๐๐	
๔) ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ใน ศพก. (กสก.)	ธ.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	ศูนย์	๓๒	-	๓๒	๑๐๐.๐๐	
๕) ขับเคลื่อนเกษตรกรอินทรีย์ใน ๓ จังหวัดน่าน (กสก.)	ธ.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	จังหวัด	๓	-	๓	๑๐๐.๐๐	
๖) ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในยโสธรโมเดล	ธ.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	กลุ่ม	๘๙	-	๘๙	๑๐๐.๐๐	
๗) พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้รับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ (พด.)		กลุ่ม	๑๖๒	-	-	-	
๗.๑) กลุ่มใหม่		ราย	๘๑๐	-	-	-	
๗.๒) กลุ่มต่อยอด		ไร่	๘,๑๐๐	-	-	-	- เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ และ อยู่ระหว่างดำเนินการ
		กลุ่ม	๕๙	-	-	-	
		ราย	๒๙๕	-	-	-	
๘) โครงการเกษตรกรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)		ไร่	๒,๙๕๐	-	-	-	
	๘.๑) สัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการเกษตรกรอินทรีย์การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์	ก.พ. ๖๒	ราย	๗๐	-	๖๕	๙๒.๘๖
๘.๒) อบรมผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์	ม.ค. - ก.พ. ๖๒	ราย	๑๐๐	-	๙๓	๙๓.๐๐	- ได้ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ - ๒๓ พ.ย. ๖๑ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๙๓ ราย

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๘.๓) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์เกษตรกร ปี ๒๕๖๐ จำนวนไม่เกิน ๑๕ ไร่/ราย	เม.ย. - มิ.ย. ๖๒	ไร่	๑๗๔,๙๐๐	๑๗๔,๙๐๐	๑๗๔,๙๐๐	๑๐๐.๐๐	
๙) เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกรในโครงการ เกษตรกรอินทรีย์ (ตส.)		ราย	๒,๒๐๐	๖	๒,๒๐๙	๑๐๐.๔๑	
๑๐) พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ระบบการตรวจประเมินมาตรฐานอินทรีย์ (ปม.)		ราย	๑๓๐	-	๙๖	๗๓.๘๕	- อบรมตามแผน ๑ ครั้ง อบรม ๙๖ ราย <input type="checkbox"/>
๑๑) สร้างแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดอินทรีย์ (ปม.)		แหล่ง	๒	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๑๒) พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ (ปม.)		ราย	๕๐	-	-	-	- มีแผนอบรมเดือน มิ.ย. ๖๒
๑๓) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำอินทรีย์เข้าสู่ มาตรฐาน (ปม.)		ราย	๔๐	-	-	-	- มีแผนอบรมเดือน มิ.ย. ๖๒
๑๔) พัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ (ปม.)		ครั้ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	- เป็นการอบรมตามแผน
๑๕) ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ต่อยอดศูนย์ต้นแบบ ปุ๋ยเต็มอากาศ (วก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ต้น	๑,๕๒๐	๑๖๕.๕๐	๘๑๓.๕๐	๕๓.๕๒	
๑๖) การฝึกอบรมการผลิตพืชอินทรีย์ (วก.)	ธ.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒	ราย	๔,๒๗๐	๒๓๕	๒,๔๔๑	๕๗.๑๗	
๑๗) แปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ (วก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๘๒๑	๑๘	๓๖๗	๔๔.๗๐	- ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการดำเนินงาน
๑๘) จัดตั้งและต่อยอดศูนย์ผลิตชีวอินทรีย์ (วก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๓๘	-	๓๑	๘๑.๕๘	- จัดตั้งศูนย์ฯ ๓๑ ศูนย์ พื้นที่ ๒๔ จังหวัด
๑๙) ผลิตพ่อแม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ (วก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัว	๔๔๕,๐๐๐	๔๐,๒๗๙	๓๓๗,๕๔๐	๗๕.๘๕	
๒๐) การผลิตชีวอินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช และปรับปรุงบำรุงดิน (วก.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ชนิด	๑๑	-	๙	๘๑.๘๒	- ผลิตชีวอินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช
๒๑) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ส.ป.ก.)		ไร่	๒๑,๓๘๐	๑๐๘	๒๒,๐๒๖	๑๐๓.๐๒	๙ ชนิด ได้แก่ ไตรโคเดอร์มา เห็ดเรืองแสง สิรินรัมย์มี แหนแดง Bacillus subtilis (BS) Bacillus thuringiensis (BT) เมตาโรเซียม บิวเวอร์เรีย ไล่เดือนฝอย และ NPV

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิต เกษตรอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ							
๑) ระบบส่งน้ำฝายแม่เตียน ๒ (ห้วยจ๊กโคก) จัดหาน้ำสนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ (ขป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-/๑๐	๑/๘๕	๘๕.๐๐	
๒) ฝายแปลงกัวลม พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงอ่างขาง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ขป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-	๑/๑๐๐	๑๐๐.๐๐	- ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓) ระบบส่งน้ำฝายบ้านขอบด้ง ลูก ๑ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงอ่างขาง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ขป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-	๑/๑๐๐	๑๐๐.๐๐	- ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านขอบด้ง ลูก ๒ จัดหาน้ำสนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ขป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-	๑/๑๐๐	๑๐๐.๐๐	- ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕) ปรับปรุงเหมืองปู่เหิน พร้อมอาคารประกอบ ต.ลวงเหนือ อ.ต๋อยสะเก็ด จ.เชียงใหม่		รายการ/ร้อยละ	๑	-/๓๐	๑/๘๐	๘๐.๐๐	
๖) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง (ขป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-/๓๔.๕๐	๑/๗๘	๗๘.๐๐	
๗) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองช่องลมอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จ.พัทลุง		รายการ/ร้อยละ	๑	-/๔๐	๑/๕๕	๕๕.๐๐	
๘) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านไทรงาม ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ขป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-/๒๕	๑/๖๐	๖๐.๐๐	
๙) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกนาโก ต.โคกนาโก อ.ป่าต้ว จ.ยโสธร (ขป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-/๕๕	๑/๙๐	๙๐.๐๐	
๑๐) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาดี ต.โคกนาโก อ.ป่าต้ว จ.ยโสธร (ขป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-/๕๐	๑/๘๕	๘๕.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑๑) แก้มลิงกุดพันเขียวพร้อมอาคารประกอบ ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ขป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-/๗๗	-/๗๗	๗๗.๐๐	
๑๒) แก้มลิงห้วยแดงพร้อมอาคารประกอบ ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร (ขป.)		รายการ/ร้อยละ	๑	-/๕๕	๑/๖๐	๖๐.๐๐	
๑๓) โครงการจัดทำเขตเกษตรอินทรีย์ (พค.)		โครงการ	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการและการรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์							
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจรับรอง เกษตรอินทรีย์							
๑) บริการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ฟาร์ม	๘๐	๒	๗๒	๙๐.๐๐	
๒) ตรวจสอบฟาร์มที่ผ่านการรับรอง (ปศ.)		ฟาร์ม	๙๘	๑๑	๔๗	๔๗.๙๖	
๓) ตรวจสอบอายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ฟาร์ม	๕๕	๔๔	๔๖	๘๓.๖๔	
๔) เก็บตัวอย่างผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ปศ.)		ตัวอย่าง	๗๐	๔	๓๔	๔๘.๕๗	
๕) ตรวจสอบกำกับ ดูแลการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์		ครั้ง	๘	-	๔	๕๐.๐๐	
๖) จัดอบรมผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ราย	๓๐	-	๓๑	๑๐๓.๓๓	
๗) ตรวจวิเคราะห์ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ตัวอย่าง	๗๐	๒	๒๙	๔๑.๔๓	
๘) โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)							
๘.๑) การตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ตรวจรับรองระบบการผลิต ข้าวอินทรีย์เกษตรกร ปี ๒๕๖๐ และ ปี ๒๕๖๑							
(๑) ปี ๒๕๖๐		กลุ่ม	๑,๒๔๒	-	๙๑๐	๗๓.๒๗	- ผ่านคณะทบทวน ๑,๒๓๖ กลุ่ม โดยมีกลุ่มที่ผ่านการตรวจฯ ข้าวอินทรีย์ ๙๑๐ กลุ่ม
(๒) ปี ๒๕๖๑ (ใช้งบปี ๒๕๖๒)		กลุ่ม	๘๖๖	-	๗๖๙	๘๘.๘๐	- ให้การรับรอง ๗๖๙ กลุ่ม และไม่ใ้ การรับรอง ๙๗ กลุ่ม

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๘.๒) การตรวจรับรองเกษตรกรอินทรีย์ตรวจรับรองระบบ การผลิต ข้าวอินทรีย์เกษตรกร ปี ๒๕๖๒							
(๑) การตรวจรับรองเบื้องต้น							
(๑.๑) สุ่มเตรียมความพร้อม (T๑) กลุ่มใหม่ปี ๒๕๖๒	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-
		ไร่	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
(๑.๒) Organic Thailand (T๓)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	กลุ่ม	๓๒	-	-	-	-
		ราย	๙๖๔	-	-	-	-
		ไร่	๑๐,๔๔๖	-	-	-	-
๘.๓) จัดทำคู่มือเอกสารคู่มือโครงการฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เล่ม	๒๕๐	-	๒๕๐	๑๐๐.๐๐	-
๘.๔) เอกสารบันทึกเกษตรกร (org ๐๒) และใบสมัครเกษตรกร (org ๐๓) ใบรับรองประเมินเบื้องต้น	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เล่ม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๙) ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและความอุดมสมบูรณ์ในดินของ เกษตรกร (มม.)		ราย	๕๐	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐) ตรวจรับรองมาตรฐานหม่อนไหมอินทรีย์ (มม.)		เขต	๖	-	-	-	
๑๑) โครงการตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรกรอินทรีย์ที่ได้ มาตรฐาน (มกอช.)	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	สาขา	๑๕๐	-	๒๘๒	๑๘๘.๐๐	
๑๒) โครงการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานโดยใช้ระบบ การรับรองแบบกลุ่ม (มกอช.)	ก.พ. - ก.ย. ๖๒	กลุ่ม	๕	๔	๔	๘๐.๐๐	
๑๓) โครงการ Q อาสา (มกอช.)		รายการ	๕๐	-	๔๕	๙๐.๐๐	
๑๔) โครงการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร (มกอช.)		ราย	๑๐๐	-	๙๙	๙๙.๐๐	
๑๕) โครงการยกระดับเกษตรกรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเข้าสู่ระบบ การรับรองมาตรฐาน (มกอช.)	พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	จังหวัด	๒	-	๒	๑๐๐.๐๐	-

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑๖) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตของ Young smart farmer เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกช.)	ธ.ค. ๖๑ - พ.ค. ๖๒	ราย	๕๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๗) โครงการยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป (โรงสี/โรงคัดบรรจุ) (มกช.)	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โรง	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการโรงคัดบรรจุ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๘) รักษาและพัฒนาระบบคุณภาพหน่วยรับรอง กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง (กมป.) กรมประมง เพื่อให้การรับรองตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC ๑๗๐๖๕ (ปม.)		ระบบ/ร้อยละ	๑	๑/๓.๓๓	๑/๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๑๙) ตรวจสอบเพื่อให้ และคงไว้ซึ่งการรับรองระบบการผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐาน มกช . อินทรีย์ ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๖๕		ราย	๒๐๐	๘	๓๓	๑๖.๕๐	
๒๐) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน สำหรับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ (ปม.)		ครั้ง	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๑) จัดทำคู่มือการปฏิบัติในการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ (ปม.)		ฉบับ	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๒) ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ (ปม.)		ราย	๑๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๓) การตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ (วก.)		แปลง	๔,๕๘๕	๓๘๖	๓,๑๔๐	๖๘.๔๘	
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์							
๑) พัฒนาตลาดสีเขียว (ปศ.)		แห่ง	๑๗	๑	๑๔	๘๒.๓๕	
๒) ฝึกอบรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)		ราย	๑๐๐	-	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓) การจัดทำหัตถสถิติพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (สศก.)		สินค้า	๕	-	-	-	- การจัดทำหัตถสถิติพิกัดศุลกากรสำหรับ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ประชุมคณะ อนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตร อินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้ คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แห่ง ชาตินำไปดำเนินการ
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค							
๑) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ปศ.)		เรื่อง	๕	-	๔	๘๐.๐๐	
๒) จัดงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หมอนไหมอินทรีย์ (มม.)		แห่ง	๕	-	-	-	- ไม่มีการจัดงานประชาสัมพันธ์ ปี ๖๒
๓) จัดนิทรรศการ สาธิต และออกร้านจำหน่ายหมอนไหมอินทรีย์ ในต่างประเทศ (มม.)		แห่ง	-	-	-	-	- ไม่มีงบประมาณจัดกิจกรรม ปี ๖๒
๔) สร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกอช.)	ก.พ. - ส.ค. ๖๒	ครั้ง/เรื่อง	๔/๓	๑/-	๑/-	๒๕.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์							
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ใช้รูปแบบยโสธรโมเดลโดยภาคเอกชนเป็นหลัก ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์							
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ - โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกร (งบอุดหนุน) (กข.)		ล้านบาท	๖๐๐	๑๘๑.๐๔	๕๙๙.๘๕	๙๙.๙๘	
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ สร้างกลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติ							
๑) ติดตามและนิเทศงาน (ปศ.)		ครั้ง	๓๖๐	๓๘	๒๔๔	๖๗.๗๘	
๒) ให้คำแนะนำเกษตรกรและติดตามผลการดำเนินงาน (ปศ.)		ครั้ง	๑๒	๔	๑๕	๑๒๕.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓) การติดตามประเมินผลและบริหารโครงการ (มม.)		แห่ง	๖	-	-	-	- เปลี่ยนเป้าหมาย ดำเนินการไตรมาสที่ ๔
๔) กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (สศก.) - ร่วมประชุมกับคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด		จังหวัด/ร้อยละ	๗๗	-/๘	๑/๔๘	๖๒.๓๔	
๕) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (สศก.)		เรื่อง/ร้อยละ	๑	๑/๑๐	๑/๕๐	๕๐.๐๐	
๖) ติดตามและประเมินผลโครงการ		เรื่อง/ร้อยละ	๑	๑/๒	๑/๕๒	๕๒.๐๐	
งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๑,๐๑๓.๓๓	๒๑๖.๗๘	๗๗๔.๙๐	๗๖.๔๗	- ปรับเปลี่ยนเป้าหมายงบประมาณ - จัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
๑) กรมวิชาการเกษตร		ล้านบาท	๔๔.๘๒	๓.๕๗	๒๖.๗๔	๕๙.๖๖	
๒) กรมการข้าว		ล้านบาท	๖๗๕.๕๕	๑๘๓.๕๗	๖๑๙.๐๑	๙๑.๖๓	
๓) กรมประมง		ล้านบาท	๑๒.๙๘	๑.๓๑	๖.๓๔	๔๘.๘๔	
๔) กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๗.๑๓	๓.๙๓	๓.๙๓	๕๕.๑๒	
๕) กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๒๘.๔๗	-	-	-	
๖) กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๓.๙๙	-	๑.๗๔	๔๓.๖๑	
๗) กรมชลประทาน		ล้านบาท	๑๖๐.๕๙	๑๘.๗๗	๘๐.๗๕	๕๐.๒๘	
๘) กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๑๐.๐๕	๐.๐๒	๖.๖๒	๖๕.๘๗	
๙) กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๑๕.๙๘	๒.๓๐	๗.๖๔	๔๗.๘๑	
๑๐) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ		ล้านบาท	๑๐.๕๖	๐.๕๘	๓.๓๗	๓๑.๙๑	
๑๑) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		ล้านบาท	๓๔.๙๓	๑.๙๘	๑๔.๘๑	๔๒.๔๐	
๑๒) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		ล้านบาท	๑.๒๘	๐.๐๔	๑.๒๒	๙๕.๓๑	
๑๓) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		ล้านบาท	๗.๐๐	๐.๗๑	๒.๗๓	๓๙.๐๐	

ตลาดสินค้าเกษตร
(๑) ตลาดสินค้าเกษตร
ประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
วัตถุประสงค์โครงการ	<p>๑. เพื่อสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าและกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพ เสริมสร้างระบบตลาด และสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านตลาดให้เกษตรกรนำไปพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด</p> <p>๒. เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านการตลาด การเพิ่มทักษะการพัฒนารูปแบบสินค้า /ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการบริโภค</p> <p>เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า เกษตร</p> <p>๓. เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรสู่การซื้อขายบนระบบออนไลน์ โดยพัฒนาระบบผู้ประกอบการ /ร้านค้าออนไลน์ ให้สามารถจำหน่ายและซื้อขายสินค้าเกษตรบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดระหว่างเว็บไซต์</p> <p>๔. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาสนใจการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า</p>
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒	จำนวน ๕๘,๑๗๘ ล้านบาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒	(ณ ๓๑ พ.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. การจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ในพื้นที่ อ.ต.ก. ส่วนภูมิภาค และขยายผลการดำเนินงาน คัดเลือกผลผลิตทางการ เกษตรมาสู่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เพื่อส่งเสริมและสร้างช่องทาง การตลาดให้แก่เกษตรกร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๕	-	๒	๔๐.๐๐	- ตลาด อ.ต.ก. จัด ๑๓ ครั้ง ในพื้นที่ขนาด ๓๕๐ ตรม. มีเกษตรกรเข้าร่วม ๓๕๘ ราย มูลค่าจำหน่าย ๒๐,๔๔๘ ล้านบาท - ตลาด อ.ต.ก. จัด ๔ ครั้ง ในพื้นที่ขนาด ๑,๐๐๐ ตรม. มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑๙๕ ราย มูลค่าจำหน่าย ๕,๙๘๙ ล้านบาท

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒. การดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ระบบ	๑	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดพอร์โต ซิโน จัด ๘ ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๒๗๙ ราย มูลค่าจำหน่าย ๖.๗๗ ล้านบาท - ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ จ.อุดรธานี จัด ๒ ครั้ง เกษตรกรเข้าร่วม ๘๐ ราย มูลค่าจำหน่าย ๖.๐๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. ราชบุรี - พัฒนาเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ (ORTORKOR.COM) อยู่ในขั้นตอนพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยคณะกรรมการพิจารณาผลเสนอ ผอ. เพื่ออนุมัติผู้ชนะในการยื่นข้อเสนอ - โปรแกรมสำหรับ Mobile Applications อยู่ระหว่างพิจารณาผลการคัดเลือกฯ เสนอ ผอ. เพื่อลงนามและอนุมัติผู้ชนะในการจัดจ้างโครงการ - บริษัทพันธมิตรการค้า (Inter Express) ร่วมกับ อ.ต.ก. เปิดให้บริการจัดส่งสินค้าแล้วทั่วประเทศ - การพัฒนาประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพเพื่อส่งออก ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกผู้เสนอราคาใหม่ เนื่องจากคุณสมบัติผู้เสนอราคาเดิมไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด
๓. การดำเนินงานศูนย์รวบรวมจำหน่าย และกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔. การดำเนินงานร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อเกษตรกร (Mini อ.ต.ก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๒๐	-	๔	๒๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (เห็นตรง) ตั้งแต่ พ.ย. ๖๑ - พ.ค. ๖๒ จำนวน ๗ ครั้ง - โครงการตลาดเกษตรอินทรีย์สัญจร อ.ต.ก. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศผู้ชนะการประกวดราคา - เปิดบริการแล้ว : Mini อ.ต.ก. กทม., Mini อ.ต.ก. พิษณุโลก ณ สถานบริการน้ำมัน ป.ต.ท. อ.วังทอง (ประชาสัมพันธ์ Online และนำสินค้าจากต่างภูมิภาคมาจำหน่าย), Mini อ.ต.ก. ตลาดหัวหิน, Mini อ.ต.ก. ขอนแก่น, Mini อ.ต.ก. นครพนม (แบ่งพื้นที่ร้านค้าให้เกษตรกรมาจำหน่ายสินค้าเกษตรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย) - ส่วนที่มีการดำเนินการเพิ่มเติม : Mini อ.ต.ก. สระบุรี บริเวณ อ.ส.ค. อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อส่งมอบร้านค้า
๕. การจัดตั้งตลาดน้ำ อ.ต.ก.	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบงานก่อสร้างตลาดน้ำเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๖ - ๗ - คัดเลือก E-Bidding เพื่อหาบริษัทจัดกิจกรรมตามแผนดำเนินงานตั้งแต่ ๒๗ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๒ - กำหนดการเปิดดำเนินการ ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ในวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๒
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๕๘.๑๘	๓.๐๓	๖.๖๘	๑๑.๔๘	

(๒) การตลาดเกษตรกร
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกร พัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็นที่รู้จัก และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาด รวมทั้งพัฒนาตลาดที่มีศักยภาพให้เป็นตลาดเกษตรกรถาวร
 เป้าหมายของโครงการ ตลาดเกษตรกร ๗๗ จังหวัด
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐,๐๓๑,๙๔๐ ล้านบาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ พ.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงานเฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร		ราย	๑,๑๕๕	๑๕	๑,๑๘๙	๑๐๒.๙๔	
๒. พัฒนาตลาดเกษตรกร เช่น สถานที่ การจัดร้าน ฯลฯ		แห่ง	๗๗	๑	๕๒	๖๗.๕๓	
๓. สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกร		ราย	๑,๔๓๙	๓๐	๘๓๘	๕๘.๒๓	- พื้นที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒) จาก ๗๒๘ ราย เป็น ๘๐๘ ราย
๔. ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรถาวร		ครั้ง	๘	-	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๑๐.๐๓	๐.๑๓	๖.๑๓	๖๑.๑๒	- พื้นที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลสะสม (ต.ค. ๖๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒) จาก ๕.๘๕ ล้านบาท เป็น ๖ ล้านบาท

(๓) การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์ ให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร
เป้าหมายของโครงการ จัดตั้งตลาดสินค้าเกษตร ๔๒ แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท (งบดำเนินงาน ๓,๐๘๕,๐๐๐ บาท งบเงินอุดหนุน ๒๑,๒๖๕,๐๐๐ บาท)
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ พ.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์		แห่ง	๑๒	-	๑๑	๙๑.๖๗	- สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จ.เชียงใหม่ ขอส่งคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตาม เงื่อนไขของงบประมาณได้
๑.๒ จัดอบรมวางแผนบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร		แห่ง	๑๒	๑	๑๐	๘๓.๓๓	
๒. กิจกรรมการพัฒนาตลาดเกษตรกรในนิคมสหกรณ์							
๒.๑ จัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทะเบียนผู้ขายและ การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ^{๓/}		แห่ง	๔๒	๒	๒๙	๖๙.๐๕	
๒.๒ จัดอบรมการพัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี QRCode (co - op Market)		แห่ง	๓๐	-	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๓. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น							
๓.๑ จำนวนเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด		ราย	๔,๓๐๐	๑๕๓	๑,๓๗๔	๓๑.๙๕	
๓.๒ มูลค่าสินค้าที่จำหน่ายได้		บาท	-	๑,๖๒๕,๑๓๐	๒,๗๙๓,๕๖๐	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓.๓ สมาชิกสหกรณ์มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า		ร้อยละ	๑๐	๐.๑๗	๑๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	- มีเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่าย <input type="checkbox"/> ในตลาด ๒๖ แห่ง จากทั้งหมด ๔๒ แห่ง จำนวน ๑,๓๗๔ ราย โดยเป็นสมาชิก สหกรณ์ จำนวน ๑๓๗ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเกษตรกรที่นำ สินค้ามาจำหน่ายในตลาด
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๒๔.๓๕	๐.๓๑	๒๐.๗๔	๘๕.๑๗	

หมายเหตุ : ^{๑/} เริ่มดำเนินการเมื่อการก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรฯ เสร็จเรียบร้อย (ซึ่งกำหนดแผนไว้ในเดือน ส.ค. ๖๒ เป็นต้นไป)

การส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี ๒๕๖๒

ประจำปี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- วัตถุประสงค์โครงการ**
1. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
 2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรกรทฤษฎีใหม่ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 3. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม ทางเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ได้ต่อไป
- เป้าหมายของโครงการ**
1. เกษตรกรรายใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗๐,๐๐๐ ราย ที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 2. เกษตรกรรายเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗๐,๐๓๔ ราย และเกษตรกรรายเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗๐,๑๗๒ ราย โดยมีการประเมินศักยภาพและจัดกลุ่มเป็นกลุ่ม A : เกษตรกรที่สามารถพัฒนาตนเองสู่เกษตรกรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และทำเป็นต้นแบบได้ กลุ่ม B : เกษตรกรที่เกือบจะไปสู่เกษตรกรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และกลุ่ม C : เกษตรกรที่อยู่ในขั้นตอนเรียนรู้และพัฒนาสู่เกษตรกรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ เพื่อการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ระยะเวลาของโครงการ** ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒** จำนวน ๓๒๖,๗๐๑,๘๒๐ บาท
- แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒** (ณ ๓๑ พ.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. การบริหารจัดการในภาพรวม		ครั้ง	-	๓	๒๑	-	
๑.๑ การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (รายใหม่ ปี ๒๕๖๒)		ราย	๗๐,๐๐๐	๑,๒๔๘	๗๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การประเมินศักยภาพเกษตรกรและการจัดกลุ่มเกษตรกร							
๑) เกษตรกร ปี ๒๕๖๑		ราย	๗๐,๑๗๒	๑๑,๗๕๕	๖๗,๓๙๖	๙๖.๐๔	
๑.๑) กลุ่ม A		ราย	-	๒,๒๗๒	๑๖,๒๔๑	-	
๑.๒) กลุ่ม B		ราย	-	๖,๙๗๑	๓๗,๐๙๑	-	
๑.๓) กลุ่ม C		ราย	-	๒,๕๑๒	๑๔,๐๖๔	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒) เกษตรกร ปี ๒๕๖๐		ราย	๗๐,๐๓๔	๑๑,๗๘๑	๖๗,๐๒๐	๙๕.๗๐	
๒.๑) กลุ่ม A		ราย	-	๒,๒๐๘	๑๙,๘๕๒	-	
๒.๒) กลุ่ม B		ราย	-	๗,๕๐๑	๓๕,๘๑๔	-	
๒.๓) กลุ่ม C		ราย	-	๒,๐๗๒	๑๑,๓๖๔	-	
๒. การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ							
๒.๑ การฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรกรทฤษฎีใหม่ - เกษตรกร ปี ๒๕๖๒		ราย	-	๕,๙๒๖	๑๙,๙๗๒	-	
๒.๒ การส่งเสริมองค์ความรู้เฉพาะสาขา							
๑) เกษตรกร ปี ๒๕๖๒		ราย	-	๒,๗๘๓	๘,๕๘๐	-	
๒) เกษตรกร ปี ๒๕๖๑		ราย	-	๑,๙๔๓	๔,๑๔๙	-	
๓) เกษตรกร ปี ๒๕๖๐		ราย	-	๑,๗๒๘	๓,๕๗๓	-	
๒.๓ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้		ครั้ง	-	-	-	-	
๑) เกษตรกร ปี ๒๕๖๒		ราย	-	๑,๘๖๙	๓,๐๕๒	-	
๒) ประชาชนเกษตรกร		ราย	-	๑๙	๓๕	-	
๓) เกษตรกรต้นแบบ		ราย	-	๑๖	๓๗	-	
๓. การจัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกร ปี ๒๕๖๒							
๓.๑ การทำแฟ้มรายบุคคล		ราย	-	๑,๕๙๐	๑๗,๐๗๕	-	
๓.๒ การทำผังแปลง		ราย	-	๘๒๖	๑๓,๐๑๕	-	
๓.๓ การทำแผนการผลิต		ราย	-	๑,๖๔๕	๑๑,๐๘๖	-	
๔. การจัดกิจกรรมพบปะ ๓ ประสาน/๕ ประสาน							
๔.๑ เกษตรกร		ราย	-	๒,๓๗๙	๔,๖๖๘	-	
๔.๒ หน่วยงานรัฐ		ราย	-	๑,๕๑๓	๓,๖๑๗	-	
๔.๓ ภาคประชาสังคม		ราย	-	๑,๑๕๑	๓,๐๓๓	-	
๔.๔ ภาคเอกชน		ราย	-	๑,๒๔๑	๒,๒๔๘	-	
๔.๕ สถาบันการศึกษา		ราย	-	๑,๑๕๑	๒,๐๖๗	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๕. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต							
๕.๑ เกษตรกรที่สนับสนุน							
๑) เกษตรกร ปี ๒๕๖๒		ราย	-	๒,๕๑๕	๖,๖๖๕	-	
๒) เกษตรกร ปี ๒๕๖๑		ราย	-	๒,๓๐๙	๙,๗๔๓	-	
๓) เกษตรกร ปี ๒๕๖๐		ราย	-	๑,๙๑๘	๘,๕๘๓	-	
๕.๒ ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน							
๑) พันธุ์พืช ไม้ผล/ เมล็ดพันธุ์ผัก/ ท่อนพันธุ์หม่อน		ต้น/ซอง/ท่อน	-	-/๑,๘๑๑/-	๓,๙๗๑/๗,๑๗๓/๑,๘๗๕	-	
๒) สัตว์ปีก ไก่ไข่ เป็ดไข่ เป็ดเทศ		ตัว	-	๓๕,๑๓๒	๘๓,๙๕๕	-	
๓) สัตว์น้ำ ปลากินพืช		ตัว	-	๕๓๔,๘๖๑	๔,๑๑๔,๐๑๐	-	
๔) วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ/ ถังหมัก		ชุด/ถัง	-	๑,๒๙๖	๑,๒๙๖	-	
๕) อื่น ๆ (ระบุ)		ระบุหน่วย	-	๑,๒๔๐	๓,๗๓๐	-	
๖. การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้		ครั้ง/ราย	-	๓๔/-	๑๒๐/-	-	
๗. การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ							
- การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด		ครั้ง/ราย	-	-/๒,๙๘๑	-/๒๐,๕๔๐	-	
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย							
๘.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		ล้านบาท	๓๒๖.๗๐	๘.๘๐	๒๔.๑๔	๗.๓๙	
๘.๒ กรมการข้าว		ล้านบาท	๖.๕๐	๑.๐๓	๒.๙๒	๔๔.๙๒	
๘.๓ กรมชลประทาน		ล้านบาท	๔.๕๐	๐.๒๑	๐.๔๔	๙.๗๘	
๘.๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		ล้านบาท	๔.๖๔	๐.๑๘	๒.๔๔	๕๒.๕๙	
๘.๕ กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๓๑.๐๒	๐.๕๗	๓.๓๙	๑๐.๙๓	
๘.๖ กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๙๕.๒๔	๑.๗๕	๒.๑๑	๒.๒๒	
๘.๗ กรมประมง		ล้านบาท	๘๓.๘๙	๒.๐๖	๔.๙๖	๕.๙๑	
๘.๘ กรมวิชาการเกษตร		ล้านบาท	๕๕.๖๑	๐.๗๐	๒.๖๓	๔.๗๓	
		ล้านบาท	๖.๐๐	๐.๒๓	๐.๕๑	๘.๕๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๘.๙ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๑๗.๘๔	๐.๖๘	๑.๑๒	๖.๒๘	
๘.๑๐ กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๔.๐๗	๐.๒๐	๐.๖๒	๑๕.๒๓	
๘.๑๑ กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๘.๑๗	๐.๐๓	๐.๑๗	๒.๐๘	
๘.๑๒ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		ล้านบาท	๓.๑๐	๐.๔๒	๑.๐๙	๓๕.๑๖	
๘.๑๓ การยางแห่งประเทศไทย		ล้านบาท	๔.๑๒	๐.๕๒	๐.๕๖	๑๓.๕๙	
๘.๑๔ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		ล้านบาท	๒.๐๐	๐.๒๒	๑.๑๘	๕๙.๐๐	

แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมการข้าว ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทานข้าว สร้างเสถียรภาพราคาข้าว และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดข้าว
 เป้าหมายของโครงการ จัดทำพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวปีละประมาณ ๗๐ ล้านไร่ ผลผลิต ๓๓ ล้านตันข้าวเปลือก
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๕๙๐,๓๙๙,๗๐๐ บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ พ.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. การส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๑/๖๒ รอบที่ ๒ (กข.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	ล้านไร่	๑๑.๓๖	๐.๐๒	๑๑.๔๗	๑๐๐.๙๗	- เกษตรกรผ่านการรับรองสิทธิ์จาก คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ และส่งจ่ายเงินอุดหนุน ให้เกษตรกรแล้ว ๑๘,๙๙๘ ราย พื้นที่ ๑๓๖,๔๘๖ ไร่
๒. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๑/๖๒ รอบที่ ๒ (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - เม.ย. ๖๒						
๒.๑ คริวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน		คริวเรือน	๓๐๐,๐๐๐	๒๕,๔๕๘	๕๕๖,๘๘๑	๑๘๕.๖๓	
๒.๒ พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน		ล้านไร่	๑๑.๓๖	๐.๓๑	๙.๑๘	๘๐.๘๑	
๓. การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒	ไร่	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๖๒,๘๓๑.๒๕	๘๑.๔๒	
๔. การส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๑/๖๓ รอบที่ ๑ (กข.)	พ.ค. - ก.ย. ๖๒	ล้านไร่	๕๘.๙๙	๒.๗๑๐	๒.๗๑	๔.๕๙	
๕. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๑/๖๓ รอบที่ ๑ (กสก.)	พ.ค. - ก.ย. ๖๒						
๕.๑ คริวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน		คริวเรือน	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๓๘,๐๑๔	๑๓๘,๐๑๔	๓.๔๕	
๕.๒ พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน		ล้านไร่	๕๘.๙๙	๒.๑๓	๒.๑๓	๓.๖๑	
๖. การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๖.๑ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้		ตัน	๘๔,๐๐๐	-	๕๗,๓๖๐.๘๗	๖๘.๒๙	
๖.๒ ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่กระจายได้		ตัน	๘๔,๐๐๐	๑๘,๑๒๘	๕๑,๔๔๓	๖๑.๒๔	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๗. การส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๗.๑ กลุ่มแปลงใหญ่		แปลง	๒,๓๗๐	-	๒,๓๗๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๒ การถ่ายทอดความรู้		ราย	๑๓๕,๗๙๕	๒๗,๘๔๑	๒๗,๘๔๑	๒๐.๕๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล จำนวนเกษตรกรที่จะเข้าร่วมอบรม ถ่ายทอดความรู้ เพื่อขออนุมัติ ถ่ายทอดความรู้
๗.๓ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต		แปลง	๒,๓๗๐	-	๒,๓๖๐	๙๙.๕๘	- ขออนุมัติสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ไปแล้วจำนวน ๕,๐๔๒.๑๒๕ ตัน และอยู่ระหว่างดำเนินการ
๗.๔ การตรวจรับรองข้าว GAP		แปลง	๗๒๕	-	-	-	- อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม การถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวตาม มาตรฐานข้าว GAP
๗.๕ การพัฒนาผู้นำชาวนาในนาแปลงใหญ่		ราย	๕,๐๓๔	๒,๙๓๑	๒,๙๓๑	๕๘.๒๒	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม
๘. การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๔๐๐,๐๐๐	-	๙๑๘,๐๐๔.๐๐	๒๒๙.๕๐	- เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนมาก กรมการข้าวจะคัดกรอง อีกครั้ง
๙. การส่งเสริมการผลิตข้าวและการตลาดข้าวพันธุ์ กข ๔๓ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๖๐,๐๐๐	๒๖,๗๓๒	๔๓,๓๐๐.๕๘	๗๒.๑๗	
๑๐. การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ไร่	๖๑,๔๒๗	-	๖๔,๘๓๐.๒๕	๑๐๕.๕๔	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรม
๑๑. การส่งเสริมการเกษตรแบบแม่นยำสูง (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แปลง	๒๑	-	๒๑	๑๐๐.๐๐	- ได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่ เตรียมดิน และจัดทำแผนที่ Digital สำรวจและ เก็บข้อมูลดิน
๑๒. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๑๑,๒๕๐	๒๖๒	๓,๐๓๙	๒๗.๐๑	
๑๓. การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร (กข.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๑๓.๑ ข้าวอินทรีย์		ตัน	๓,๐๙๐	-	-	-	
๑๓.๒ ข้าว GAP		ตัน	๘,๙๕๕	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๔.๑ กรมการข้าว ๑๔.๒ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท	๑,๕๙๐.๔๐ ๑,๓๘๓.๓๖ ๒๐๗.๐๔	๒๕๗.๑๘ ๒๓๖.๙๕ ๒๐.๒๓	๙๑๘.๔๖ ๗๗๗.๓๖ ๑๔๑.๑๐	๕๗.๗๕ ๕๖.๑๙ ๖๘.๑๕	- เงินอุดหนุน ๒๐๐ ล้านบาท จะดำเนินการเข้าบัญชีเกษตรกร หลังผ่านการรับรองสิทธิจาก คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ ช่วงเดือน มี.ค. - มิ.ย. ๖๒ - จ่ายเงินอุดหนุนแล้ว ๑๓๖,๔๘๖,๐๐๐ บาท (พื้นที่ ๑๓๖,๔๘๖ ไร่ ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท)

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปี ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมชลประทาน ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้สามารถแก้ไขปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การเชื่อมโยงโครงข่ายคูน้ำ การปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จัดหาพื้นที่รับน้ำนอง จัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์การกลุ่มน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และระบบนิเวศน์

เป้าหมายของโครงการ บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๒๗๒,๖๑๒ ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๕

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๑,๗๓๐,๑๑๐,๐๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ พ.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			(ณ ๒๘ ก.พ. ๖๒)	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ขป.)							
๑.๑ สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต							
๑) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	๒๕๕๖ - ๒๕๖๕	รายการ	๔๒๒	๕๔	๙๒	๒๑.๘๐	
๑.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	๑๙๓,๑๑๓	๒๓,๓๙๐	๓๕,๑๐๐	๑๘.๑๘	
๑.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๒๕๖,๖๕๖	๑๗,๖๘๐	๕๕,๓๔๐	๒๑.๕๖	
๑.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	๓๑.๕๗	๒.๑๕	๒.๓๒	๗.๓๕	
๑.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	๗๔,๔๑๒	๙,๔๒๕	๑๒,๖๑๕	๑๖.๙๕	
๒) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ๑๑ โครงการ	๒๕๕๔ - ๒๕๖๕	รายการ	๑๐๐	๘	๑๘	๑๘.๐๐	
๒.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	๒๐,๗๐๐	-	๕,๕๐๐	๒๖.๕๗	
๒.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	-	-	-	-	
๒.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๒.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			(ณ ๒๘ ก.พ. ๖๒)	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓) โครงการปรับปรุงชลประทาน	๒๕๖๐ - ๒๕๖๓	รายการ	๓,๘๗๗	๒๘๓	๒,๗๗๕	๗๑.๕๘	
๓.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๓.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๗๗๓,๘๗๒	๑๑๒,๗๑๖	๒๖๒,๖๒๗	๓๓.๙๓	
๓.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๓.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๔) จัดรูปที่ดิน	๒๕๖๒	ไร่	๙๒,๘๒๘	-	-	-	
๑.๒ การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย							
๑) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	๒๕๕๘ - ๒๕๖๔	รายการ	๑๗๑	๑๖	๓๔	๑๙.๘๘	
๑.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๑.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๔๐๐,๐๐๐	๕๗,๗๕๗	๖๗,๑๗๓	๑๖.๗๙	
๑.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๑.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๒) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ ๑)	๒๕๖๒ - ๒๕๖๒	รายการ	๒	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
จังหวัดชัยภูมิ							
๒.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๒.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	-	-	-	-	
๒.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๒.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๓) โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒)	๒๕๕๘ - ๒๕๖๓	รายการ	๑๓	-	-	-	
จังหวัดสงขลา							
๓.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๓.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๑๒,๕๐๐	-	-	-	
๓.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๓.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			(ณ ๒๘ ก.พ. ๖๒)	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๕๖๑ - ๒๕๖๕	รายการ	๑๓	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๔.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	-	-	-	-	
๔.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๔.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๕) โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒๕๖๒	รายการ	๒	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๕.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	-	-	-	-	
๕.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๕.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๑.๓ การจัดการคุณภาพน้ำ							
๑) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	๒๕๖๐ - ๒๕๖๓	รายการ	๕๖	๑	๓๖	๖๔.๒๙	
๑.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	-	-	-	-	
๑.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๔๐,๐๐๐	๓,๙๗๕	๑๕,๓๗๕	๓๘.๔๔	
๑.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	
๑.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	
๒. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ขป.)							
๒.๑ แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค							
๑) แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	๒๕๖๒ - ๒๕๖๔	รายการ	๑๘๗	๒๐	๓๔	๑๘.๑๘	
๑.๑) พื้นที่ชลประทาน		ไร่	๕๘,๗๙๙	๓,๖๐๐	๑๒,๘๕๐	๒๑.๘๕	
๑.๒) พื้นที่รับประโยชน์		ไร่	๓๙๕,๒๓๖	๔๗,๔๒๕	๖๕,๘๗๕	๑๖.๖๗	
๑.๓) ความจุเก็บกัก		ล้าน ลบ.ม.	๑๕.๔๖	๐.๔๐	๐.๘๐	๕.๑๗	
๑.๔) คริวเรือนรับประโยชน์		คริวเรือน	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			(ณ ๒๘ ก.พ. ๖๒)	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พด.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	บ่อ	๓๘,๓๑๔	-	๒๙,๗๘๗	๗๗.๗๔	
๔. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน (พด.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๗	-	-	-	
๕. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พด.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๗๗	-	๓๙	๒๒.๐๓	
๖. การจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๗	๑๐	๑๐	๕๘.๘๒	
๗. โครงการปฏิบัติการฝนหลวง (ผล.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ล้านไร่	๒๓๐	๑๓	๒๓๔	๑๐๑.๗๔	
๘. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๕๑,๗๓๐.๑๑	๔,๓๑๓.๑๔	๒๓,๔๗๓.๗๑	๔๕.๓๘	
๘.๑ กรมชลประทาน		ล้านบาท	๔๙,๖๑๒.๐๐	๔,๒๘๘.๐๐	๒๒,๖๖๖.๐๐	๔๕.๖๙	
๘.๒ กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๑,๖๓๓.๘๕	-	๖๙๒.๓๖	๔๒.๓๘	
๘.๓ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		ล้านบาท	๑๗.๑๐	๐.๔๓	๒.๓๖	๑๓.๘๐	
๘.๔ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกร		ล้านบาท	๔๖๗.๑๖	๒๔.๗๑	๑๑๒.๙๙	๒๔.๑๙	

**การส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒**

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อให้บริการแก่สมาชิก (กสส.) ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรในการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สมาชิก (กสส.) ๓. เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ (กสก.) ๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กสก.)
เป้าหมายของโครงการ	๑. สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร จำนวน ๑๔ แห่ง ๒. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสถาบันเกษตรกร จำนวน ๒,๔๐๐ ราย ๓. เกษตรกรในท้องถิ่นมีองค์ความรู้ทางด้านทักษะเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษา และการบริหารจัดการเครื่องจักรกล จำนวน ๓,๐๐๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒	จำนวน ๓๑,๕๕๑,๒๒๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒	(ณ ๓๑ พ.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสหกรณ์ (กสส.)	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	แห่ง	๑๔	-	๑๓	๙๒.๘๖	
๒. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสหกรณ์ (กสส.)							
๒.๑ อบรมหลักสูตรการวางแผนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกัน	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๒,๒๗๕	-	๒,๑๗๐	๙๕.๓๘	
๒.๒ อบรมหลักสูตรการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๑๔๐	๑๐	๑๓๐	๙๒.๘๖	
๓. แนะนำ ส่งเสริม ติดตามการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลทางการเกษตร (กสส.)	พ.ย. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	สหกรณ์	๖๕	-	๖๒	๙๕.๓๘	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำพื้นที่แปลงใหญ่ (กสก.)	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒						
๔.๑ หลักสูตรระดับที่ ๑		ราย	๒,๑๐๐	-	๒,๑๒๘	๑๐๑.๓๓	
๔.๒ หลักสูตรระดับที่ ๒		ราย	๒๐๐	๒๒	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๓ หลักสูตรระดับที่ ๓		ราย	๑๐๐	๔๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕. ส่งเสริมการใช้และให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่ แปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ (กสก.)							
๕.๑ พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน	ธ.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	ราย	๓๐๐	-	๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๒ ติดตามนิเทศให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และประเมินผล การปฏิบัติงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๑๐	๔	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๓ สาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต	เม.ย. - พ.ค. ๖๒	ไร่	๒๐๐	๒๓๐	๓๓๐	๑๖๕.๐๐	
๕.๔ ถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต	เม.ย. - พ.ค. ๖๒	ราย	๓๐๐	๑๕๐	๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๕ พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบแม่นยำ/ อัจฉริยะในพื้นที่นำร่องแปลงใหญ่	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ครั้ง	๕	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๖. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ (กสก.)	ธ.ค. ๖๑	ครั้ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๗. ประชาสัมพันธ์ (กสก.)							
๗.๑ จัดทำเอกสารเผยแพร่ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล การเกษตร	ธ.ค. ๖๑	เรื่อง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๗.๒ จัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ม.ค. - พ.ค. ๖๒	ครั้ง	๒	๑	๒	๑๐๐.๐๐	
๘. ติดตามประเมินผล (กสก.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	โครงการ	๑	-	-	-	
๙. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๓๑.๕๕	๐.๘๖	๒๙.๙๓	๙๔.๘๗	
๙.๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๒๖.๘๔	-	๒๕.๔๘	๙๔.๙๓	
๙.๒ กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๔.๗๑	๐.๘๖	๔.๔๕	๙๔.๔๘	

ธนาคารสินค้าเกษตร
ประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน และกรมหม่อนไหม

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสถาบันเกษตรกรและคนในชุมชนเป็นหลัก โดยการรับฝาก ถอน ให้ยืม หรือแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต

เป้าหมายของโครงการ ดำเนินการในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด จำนวน ๘ ประเภทธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ธนาคารโคนมทดแทนฝูง ธนาคารผลิตผลิตเกษตรด้านการประมง ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารหม่อนไหม และธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แห่งใหม่

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖๒,๙๐๘,๙๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ พ.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. ธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	จังหวัด	๗๓	-	-	-	
๑.๑ สนับสนุน โค - กระบือ แก่เกษตรกรรายใหม่		ราย	๙,๐๐๐	๑,๗๙๖	๑๐,๖๙๒	๑๑๘.๘๐	
๑.๒ มอบกรรมสิทธิ์ โค - กระบือ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการ		ราย	๕,๐๐๐	๙๓๔	๗,๙๘๔	๑๕๙.๖๘	
๑.๓ ให้คำแนะนำ ดูแล เกษตรกรรายเดิม		ราย	๑๑๐,๐๐๐	๙,๒๐๐	๗๓,๖๐๐	๖๖.๙๑	
๒. ธนาคารโคนมทดแทนฝูง							
๒.๑ ติดตาม แนะนำ ประเมินผลการดำเนินงาน (จัดตั้งปี ๕๙ - ๖๑)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๐	-	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้สมาชิกเห็นถึงประโยชน์และเข้าร่วม (จัดตั้งปี ๕๙ - ๖๑)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๐	-	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ชี้แจงทำความเข้าใจแก่สหกรณ์และสมาชิกเป้าหมายเกี่ยวกับการดำเนินการธนาคารโคนมทดแทนฝูง (จัดตั้งปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ กำหนดรูปแบบและวิธีการดำเนินการของธนาคารฯ พร้อมทั้งจัดทำระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารฯ (จัดตั้งปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบและวิธีดำเนินการ

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒.๕ สนับสนุนการก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง พร้อมอุปกรณ์ (จัดตั้งปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - มี.ค. ๖๒	แห่ง	๑	-	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โรงเรียนเลี้ยง คาดว่าแล้วเสร็จ มิ.ย.
๒.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย		บาท	๓,๔๑๒,๕๐๐	-	๓,๒๑๙,๕๕๐	๙๔.๓๕	
๓. ธนาคาสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ แบบมีส่วนร่วม)							
๓.๑ จัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิต สัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ในแหล่งน้ำใหม่		แห่ง	๒๐	-	-	-	
๑) จัดตั้งกลไกความร่วมมือ และสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการฯ ในการดำเนินโครงการตามแผน การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ							
๑.๑) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการเพื่อชี้แจงติดตามความก้าวหน้าโครงการ และสรุปผล การดำเนินงานโครงการประจำปี	ต.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๓	-	๑	๓๓.๓๓	
๑.๒) ฝึกอบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะกรรมการธนาคารฯ และเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	ส.ค. ๖๒	ครั้ง/ปี	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๓) บริหารโครงการ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ธ.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	ครั้ง/ปี	๑๒	-	๑๐	๘๓.๓๓	
๒) จัดตั้งกลไกความร่วมมือ การประสานงานระดับท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการธนาคารฯ							
๒.๑) คัดเลือกพื้นที่แหล่งน้ำเป้าหมาย	ต.ค. ๖๑	แห่ง	๒๐	-	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒) ประชุมร่วมกับชุมชนเป้าหมายเพื่อชี้แจง รายละเอียดโครงการฯ	พ.ย. ๖๑	แห่ง	๒๐	-	๒๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒.๓) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารผลผลิต เกษตรกรด้านการประมง และกำหนดบทบาทของคณะกรรมการ ธนาคารฯ	พ.ย. ๖๑	แห่ง	๒๐	-	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๔) ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง	ธ.ค. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๒๐๐	-	๑๒๓	๖๑.๕๐	
๓) เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ มีการเก็บ รวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำ มีแผนการปฏิบัติงานประจำแหล่งน้ำ คณะกรรมการธนาคารฯ และชุมชนเป้าหมาย ร่วมดำเนินโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ							
๓.๑) สำรวจและส่งข้อมูลพื้นฐานแหล่งน้ำเป้าหมาย	พ.ย. ๖๑	ฉบับ	๒๐	-	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓.๒) จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบุดหนุนในการดำเนิน กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน และ การขับเคลื่อนการบริหารงานของธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำประจำ แหล่งน้ำ	ธ.ค. ๖๑	แห่ง	๒๐	-	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔) ชุมชนดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ชุมชนเป้าหมายได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้							
๔.๑) ชุมชนดำเนินกิจกรรมตามแผนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชนและขับเคลื่อนการบริหารงานของ ธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำแหล่งน้ำ	เม.ย. ๖๒	ร้อยละ	๑๐๐	-	๔๘.๑๔	๔๘.๑๔	
๔.๒) ให้ความรู้แก่ชุมชน เตรียมแหล่งน้ำให้เหมาะสม และเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ	ธ.ค. ๖๑ - มี.ย. ๖๒	ครั้ง	๔๐	-	๒๖	๖๕.๐๐	
๔.๓) สุ่มซั้งวัดขนาดลูกปลาเพื่ออนุบาลหรือเลี้ยง เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ	ก.พ. ๖๒	ครั้ง	๒๐	-	๑๖	๘๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔.๔) สุ่มชี้วัดขนาดลูกปลาหลังอนุบาลหรือเลี้ยง เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เข้าธนาคารฯ	มี.ค. ๖๒	ครั้ง	๒๐	-	๑๑	๕๕.๐๐	
๔.๕) ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และปล่อยอนุบาล หรือเลี้ยงในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย	เม.ย. ๖๒	ครั้ง	๑,๖๐๐	-	๘๒๕	๕๑.๕๖	
๔.๖) ติดตามการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำที่ปล่อยใน แหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย	มิ.ย. - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๔๐	-	-	-	
๔.๗) ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ และมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ	ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๒๐	-	-	-	
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานธนาคารสินค้า เกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ)							
๕.๑) ประชุมเพื่อจัดตั้งกำหนดกฎระเบียบ การติดตาม การดำเนินงาน และการบริหารงานธนาคารผลผลิตเกษตร ด้านการประมงประจำแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายฯ	ธ.ค. ๖๑	แห่ง	๒๐	-	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๒) การสมัครสมาชิกธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)	ม.ค. - ก.ค. ๖๒	ราย	๖๐๐	-	๑,๓๙๙	๒๓๓.๑๗	
๕.๓) ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้สมาชิกธนาคาร มีการแลกเปลี่ยนยืมปัจจัยการผลิต ผลผลิตสัตว์น้ำ และรายได้ที่เกิดขึ้น	ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๑๐๐	-	๑๗	๑๗.๐๐	
๖) การรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป และสามารถนำไปปรับใช้ในแหล่งน้ำอื่นได้							
๖.๑) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี <input type="checkbox"/> ของแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย	ส.ค. - ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๔๐	-	-	-	
๖.๒) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี ๒๕๖๒ <input type="checkbox"/>	ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๑	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓.๒ ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) แห่งเก่า ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐ แห่ง ๑) ประชุมคณะทำงานโครงการ และติดตามการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> โครงการ ๒) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ ๓) ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์ที่ปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมาย ๔) ติดตามการบริหารงานของธนาคารประจำแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง	พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๑ มิ.ย. ๖๒ พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง	๒ ๒๐ ๒๐ ๒๐๐	- - - -	๑ ๒๐ ๒๖ ๑๔๑	๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๓๐.๐๐ ๗๐.๕๐	
๓.๓ ติดตามธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ แห่ง ๑) ประชุมคณะทำงานโครงการ และติดตามการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> โครงการ ๒) จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร (สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) และเจ้าหน้าที่โครงการ ๓) จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ ๔) เตรียมแหล่งน้ำและทำการเพิ่มอาหารธรรมชาติ (เช่น ทำปุ๋ยหมัก ใส่ปุ๋ย) ๕) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ ๖) ประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้ำที่จับใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชุมชนเป้าหมายโครงการ	พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒ ธ.ค. ๖๑ พ.ย. ๖๑ เม.ย. ๖๒ พ.ค. ๖๒ มี.ค. ๖๒	ครั้ง ครั้ง ฉบับ ครั้ง ตัว ครั้ง	๒ ๑ ๒๐ ๒๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๒๐	- - - - -	๑ ๑ ๒๐ ๒๕ ๑๑๖,๐๐๐ ๓๙	๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๕.๐๐ ๒๙.๐๐ ๑๙๕.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๗) ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ แหล่งน้ำเก่าปี ๒๕๖๑	พ.ย. ๖๑ - ส.ค. ๖๒	ครั้ง	๒๐๐	-	๑๔๘	๗๔.๐๐	
๘) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในแหล่งน้ำเก่า <input type="checkbox"/>	ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๔๐	-	-	-	
ปี ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒							
๙) จัดทำและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ในแหล่งน้ำเก่า ประจำปี ๒๕๖๒	ก.ย. ๖๒	ฉบับ	๑	-	-	-	
๔. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน	ธ.ค. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	แห่ง	๕๐	-	-	-	
การบริหารจัดการ							
- สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนาคาร		ราย	๑๒๐	-	๑๐๐	๘๓.๓๓	
- จัดทำหนังสือคู่มือโครงการ	ต.ค. ๖๑	เล่ม	๑๐๐	-	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๑ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนใหม่ ปี ๒๕๖๒ (๒๐ แห่ง)							
๑) จัดเวทีชุมชนชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและรับสมัคร สมาชิก (๑ ครั้ง)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๒,๐๐๐	-	๒,๐๔๙	๑๐๒.๔๕	
๒) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (๓ ครั้ง)		ราย	๒,๐๐๐	๘๐๐	๑,๘๑๕	๙๐.๗๕	
๒.๑) ครั้งที่ ๑	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	-	๓๐๐	๑,๓๑๕	-	
๒.๒) ครั้งที่ ๒	เม.ย. - ม.ย. ๖๒	ราย	-	๕๐๐	๕๐๐	-	
๒.๓) ครั้งที่ ๓	ก.ค. - ก.ย. ๖๒	ราย	-	-	-	-	
๓) จัดทำแปลงเรียนรู้ของสมาชิก (ขนาด ๑ แปลง/๔ไร่)	ม.ค. - ก.ย. ๖๒	แปลง	๒๐	-	๑	๕.๐๐	
๔) จัดประชุมคณะทำงาน (๒ ครั้ง)		ราย	๔๐๐	๖๐	๓๒๐	๘๐.๐๐	
๔.๑) ครั้งที่ ๑	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	-	๒๐	๒๘๐	-	
๔.๒) ครั้งที่ ๒	ก.ค. - ก.ย. ๖๒	ราย	-	๔๐	๔๐	-	
๕) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ตัวอย่าง	๒,๐๐๐	-	-	-	
๖) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว	ม.ค. - พ.ค. ๖๒	ตัน	๑๐๐	-	๙๖.๐๐	๙๖.๐๐	
๗) มุ่งตาข่ายไนล่อน	ม.ค. - พ.ค. ๖๒	ม้วน	๔๐๐	๖๐	๑๔๐	๓๕.๐๐	
๘) กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว	ม.ค. - พ.ค. ๖๒	ใบ	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔.๒ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ (๓๐ แห่ง)							
๑) จัดประชุมเพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (๑ ครั้ง)		ราย	๓,๐๐๐	๑๐๐	๑,๕๐๐	๕๐.๐๐	
๑.๑) ครั้งที่ ๑	พ.ย. - ธ.ค. ๖๑	ราย	-	๑๐๐	๑,๕๐๐	-	
๑.๒) ครั้งที่ ๒	มี.ค. - เม.ย. ๖๒	ราย	-	-	-	-	
๒) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (๒ ครั้ง)		ราย	๓,๐๐๐	๗๐๐	๑,๖๗๐	๕๕.๖๗	
๒.๑) ครั้งที่ ๑	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	-	๖๐๐	๑,๕๗๐	-	
๒.๒) ครั้งที่ ๒	เม.ย. - มี.ย. ๖๒	ราย	-	๑๐๐	๑๐๐	-	
๓) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์	ธ.ค. ๖๑ - ก.พ. ๖๒	ตัวอย่าง	๖๐๐	-	-	-	- หน่วยงานขอปรับแก้ไข
๔) จัดประชุมคณะกรรมการ (๑ ครั้ง)	พ.ย. ๖๑ - พ.ค. ๖๒	ราย	๖๐๐	๒๐	๓๖๐	๖๐.๐๐	
๕) จัดงานรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคาร และกระจาย เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๐	๑	๗	๗๐.๐๐	
๔.๓ การอำนวยความสะดวกและสรุปผลการปฏิบัติงาน							
๑) ส่วนกลาง							
- การติดตามให้คำแนะนำ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑๒๓	๑	๗	๕.๖๙	
๒) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบสิ้นปี	ส.ค. - ก.ย. ๖๒	กลุ่มภาค	๕๐	-	-	-	
๓) จ้างเหมานักวิชาการเกษตร (๒ คน)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๒	-	๒	๑๐๐.๐๐	
๔) ส่วนภูมิภาค							
๔.๑) ติดตามและให้คำแนะนำ (ศมช./ศวช.)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง/ครั้ง	๑๒๓/๖๑๕	๑๔/๑๘	๔๗/๑๑๒	๓๘.๒๑/๑๘.๒๑	
๔.๒) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน	เม.ย. ๖๒	ศูนย์	๓๗	-	๔	๑๐.๘๑	
๔.๓) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบสิ้นปี	ส.ค. - ก.ย. ๖๒	ศูนย์	๓๗	-	-	-	
๔.๔) จ้างเหมานักเกษตร (๓ คน)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ราย	๓	-	๓	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๕. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในสถาบันเกษตรกร (จัดตั้งใหม่ ปี ๒๕๖๒)							
๕.๑ ชี้แจงโครงการกับสหกรณ์เป้าหมาย	ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑						
๑) สหกรณ์		แห่ง	๑๙	-	๒๔	๑๒๖.๓๒	
๒) กลุ่มเกษตรกร		แห่ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๕.๒ กำหนดรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในสถาบันเกษตรกรให้เหมาะสมกับพื้นที่	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๑) สหกรณ์		แห่ง	๑๙	-	๒๐	๑๐๕.๒๖	
๒) กลุ่มเกษตรกร		แห่ง	๑	-	-	-	
๕.๓ สนับสนุนเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๑) สหกรณ์		แห่ง	๑๙	-	๒๑	๑๑๐.๕๓	
๒) กลุ่มเกษตรกร		แห่ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๕.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย		บาท	๓๘๐,๒๐๐	-	๓๑๐,๒๘๐	๘๑.๖๑	
๖. ธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๙๓	-	-	-	
๖.๑ ประเมินผลการดำเนินงานของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรธนาคารที่จัดตั้งปี ๕๙ - ๖๐	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๓๑	-	๓๑	๑๐๐.๐๐	
๖.๒ จัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรตามผลการประเมินธนาคารที่จัดตั้งปี ๕๙ - ๖๐	ต.ค. ๖๑ - เม.ย. ๖๒	แห่ง	๓๑	๖	๓๐	๙๖.๗๗	
๖.๓ จัดทำแผนการส่งเสริมกิจกรรมการขับเคลื่อนในรูปแบบของธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร ธนาคารที่จัดตั้งปี ๖๑	ต.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒						
๑) สหกรณ์		แห่ง	๕๒	๗	๓๙	๗๕.๐๐	
๒) กลุ่มเกษตรกร		แห่ง	๕	๓	๕	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๖.๔ แนะนำส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ธนาคารข้าวในสถาบัน เกษตรกรให้กับสมาชิกทราบ และรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ธนาคารที่จัดตั้งปี ๖๑	ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑						
๑) สหกรณ์		แห่ง	๕๒	๑๐	๔๗	๙๐.๓๘	
๒) กลุ่มเกษตรกร		แห่ง	๕	๑	๒	๔๐.๐๐	
๖.๕ คัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายที่จะส่งเสริมจัดตั้งธนาคารข้าว ในสถาบันเกษตรกร (ตั้งใหม่ปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑	แห่ง	๕	-	๑๑	๒๒๐.๐๐	
๖.๖ ชี้แจงทำความเข้าใจกับสหกรณ์เป้าหมายที่จะเข้าร่วม โครงการ (ตั้งใหม่ปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑	แห่ง	๕	-	๑๑	๒๒๐.๐๐	
๖.๗ กำหนดรูปแบบธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรที่เหมาะสม กับสหกรณ์ รวมถึงการกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติ (ตั้งใหม่ปี ๖๒)	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๕	-	๕	๑๐๐.๐๐	
๗. ธนาคารหม่อนไหม							
๗.๑ จัดตั้งธนาคารหม่อนไหม ปี ๒๕๖๒ (๒ แห่ง)							
๑) จัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรในการบริหาร จัดการปัจจัยการผลิตหม่อนไหม	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๗๕	-	๔๓	๕๗.๓๓	
๗.๒ สนับสนุนธนาคารหม่อนไหมต่อเนื่องที่จัดตั้งในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ (๑๖ แห่ง)							
๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวางแผนการดำเนินงาน	ต.ค. - ธ.ค. ๖๑	ราย	๖๐๐	๑๑๓	๔๙๕	๘๒.๕๐	
๒) จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบ สหกรณ์	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	๔๐	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๓) จัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดตั้งกลุ่มธนาคารเส้นไหม ในรูปแบบสหกรณ์	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	ราย	๔๐	-	๔๗	๑๑๗.๕๐	
๗.๓ สนับสนุนปัจจัยในการดำเนินงานธนาคาร - สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหม	ม.ค. - มี.ย. ๖๒	แห่ง	๑๓	-	๑	๗.๖๙	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๗.๔ ติดตามงานโครงการและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน							
๑) ประชุมเจ้าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง/แห่ง	๕	๑	๑๓	๒๖๐.๐๐	
๒) ติดตามนิเทศงานโครงการ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง/แห่ง	๕	-	๒	๔๐.๐๐	
๗.๕ อำนาจการ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	แห่ง	๑	-	-	-	
๘. ธนาคารปูอินทรีย์แห่งใหม่	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒						
๒.๑ จัดตั้งธนาคาร		แห่ง	๗๗	๑	๗๘	๑๐๑.๓๐	
๒.๒ ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน		ตัน	๒,๘๐๐	๓๐	๒,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ผลิตน้ำหมักชีวภาพ		ลิตร	๗๑๙,๑๐๐	๒๓,๕๐๐	๗๐๖,๑๐๐	๙๘.๑๙	
๙. งบประมาณที่เบิกจ่าย							
๙.๑ กรมการข้าว		ล้านบาท	๖๓.๐๕	๒.๑๗	๓๙.๐๐	๖๑.๘๖	* เบื้องประมาณ ณ ตุลาคม ๖๑ คือ ๑๑.๖๖ ลบ. แต่บที่ได้รับการจัดสรรตามจริง คือ ๑๑.๘๐ ลบ.
๙.๒ กรมประมง		ล้านบาท	๑๑.๘๐*	๐.๗๗	๕.๓๘	๔๕.๕๙	
๙.๓ กรมปศุสัตว์		ล้านบาท	๑๑.๙๔	-	๗.๐๑	๕๘.๗๑	
๙.๔ กรมส่งเสริมสหกรณ์		ล้านบาท	๕.๓๗	-	-	-	
๙.๕ กรมพัฒนาที่ดิน		ล้านบาท	๖.๕๒	๐.๔๐	๔.๕๙	๗๐.๔๐	
๙.๖ กรมหม่อนไหม		ล้านบาท	๒๕.๗๒	๐.๙๐	๒๑.๖๕	๘๔.๑๘	
		ล้านบาท	๑.๗๐	๐.๑๐	๐.๓๗	๒๑.๗๖	

**การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
(โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)**

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการทำการเกษตรและการดำรงชีพของผู้ไร้ที่ดินทำกิน
 เป้าหมายของโครงการ เพิ่มพื้นที่และเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมีการวางแผนการพัฒนาอาชีพ
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๒,๘๕๒,๔๐๐ บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ พ.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ปี ๒๕๖๒	ไร่	๗,๑๙๖	-	๖,๑๔๕	๘๕.๓๙	- ผลงานพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน (ไม่เปลี่ยนแปลง) - บางพื้นที่ยังมีการดำเนินการก่อสร้าง พื้นฐาน เช่น สระน้ำ ถนน ระบบบะปา เป็นต้น ทำให้เกษตรกรยังไม่สามารถ ดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรได้ - อยู่ในขั้นดำเนินการประสานเกษตรกร
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
๒.๑ ก่อสร้างแหล่งน้ำ		แห่ง	๔	-	๔	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ ก่อสร้างทางและสะพาน		แห่ง	๑	-	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ปรับปรุงแหล่งน้ำ		แห่ง	๓	-	๒	๖๖.๖๗	
๒.๔ ก่อสร้างอื่น ๆ		แห่ง	๘	๓	๖	๗๕.๐๐	
๓. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพและโครงสร้างพื้นฐาน		ราย	๑,๑๔๘	-	๔๔๐	๓๘.๓๓	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๓๒.๘๕	๑.๙๒	๒๑.๗๗	๖๖.๒๗	
๔.๑ งบดำเนินงาน		ล้านบาท	๑๐.๙๔	๐.๘๖	๕.๒๖	๔๘.๐๘	
๔.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ล้านบาท	๒๑.๙๑	๑.๐๖	๑๖.๕๑	๗๕.๓๕	

การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมประมง

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมงให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตั้งแต่การทำประมงไปจนถึงผู้บริโภค

เป้าหมายของโครงการ ควบคุม และตรวจสอบการเข้าออกเรือประมง ๒๕๐,๐๐๐ ครั้ง

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๑๓,๑๔๓,๓๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ พ.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. การกำหนดมาตรการและการควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตาม พรก. การประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ครั้ง	๕๐	๘	๒๙	๕๘.๐๐	
๒. การออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองภายใต้ พรก. การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง		ฉบับ	๓๘,๗๕๘	๓,๖๙๐	๒๙,๒๓๗	๗๕.๔๓	
๓. การตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมงต่างประเทศ		ครั้ง	๕๕,๔๖๘	๗,๖๑๖	๔๓,๑๓๐	๗๗.๗๖	
๔. การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมงไทยในน่านน้ำไทย		ครั้ง	๒๕๐,๐๐๐	๒๑,๘๘๐	๑๖๖,๙๑๙	๖๖.๗๗	
๕. การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงในทะเล และในน่านน้ำภายใน		ครั้ง	๑,๙๘๙	๒๐๓	๑,๔๖๗	๗๓.๗๖	
๖. การติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมง และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำไทยนอกน่านน้ำ รวมทั้งเรือสนับสนุนเพื่อการประมง		ครั้ง	๑,๕๖๐	๑๑๘	๙๑๒	๕๘.๔๖	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๗. การตรวจสอบสุขอนามัย สุขลักษณะห้องเย็น แผลปลา ทำเทียบเรือ และโรงงาน							
๗.๑ ตรวจสอบสุขลักษณะห้องเย็นรับฝาก		โรง	๖๖	๖	๕๒	๗๘.๗๙	
๗.๒ ตรวจสอบสุขลักษณะสะพานปลา แผลปลา และทำเทียบเรือ		แห่ง	๘๗๕	๘๑	๔๔๒	๕๐.๕๑	
๗.๓ ตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน (Traceability)		โรง	๑๗๖	-	๑๗๒	๙๗.๗๓	
๗.๔ ตรวจสอบสุขลักษณะเรือห้องเย็น เรือขนถ่าย		ลำ	๘๑	๑๐	๖๐	๗๔.๐๗	
๘. การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน		ชุมชน	๖๔	-	๔๔	๖๘.๗๕	
๙. งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๕๑๓.๑๔	๕๘.๗๖	๓๒๔.๔๒	๖๓.๒๒	

การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพผลิตมันสำปะหลัง
๒. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีโอกาสนำเงินที่ต้องส่งชำระไปฟื้นฟูตนเอง ปรับปรุงระบบการผลิต ลงทุนในการเพาะปลูกใหม่และมีทุนเพื่อใช้ในครัวเรือน

เป้าหมายของโครงการ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมันสำปะหลังกับสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต้นเงินกู้คงเหลือ จำนวนรายละเอียดไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๙,๐๑๖ ราย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๕๐ แห่ง ในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๙,๖๘๘,๒๐๐ บาท (งบบุคลากรทั่วไป)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ณ ๓๑ พ.ค. ๖๒)

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตมันสำปะหลัง ปีการผลิต ๒๕๖๐/๒๕๖๑ แบ่งเป็น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒						- สาเหตุที่เบิกจ่ายน้อย คือ ๑. สมาชิกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม เงื่อนไข (๑ สัญญา ๑ ครัวเรือน) ๒. สมาชิกที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ปี ๒๕๕๙ กับ กสก. หรือขึ้นทะเบียนฯ แต่ไม่แจ้ง ปรับปรุงข้อมูลเพาะปลูกให้เป็นปัจจุบัน ๓. เข้าร่วมโครงการอื่นที่รัฐให้การช่วยเหลือ แล้ว และรวมถึงสมาชิกบางรายที่ชำระหนี้ เสร็จสิ้นก่อนที่โครงการได้รับการจัดสรร งบประมาณ
๑.๑ สหกรณ์		แห่ง	๔๘	-	๓๐	๖๒.๕๐	
๑.๒ สมาชิกสหกรณ์		ราย	๘,๙๘๐	-	๒,๒๒๖	๒๔.๗๙	
๑.๓ กลุ่มเกษตรกร		แห่ง	๒	-	-	-	
๑.๔ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร		ราย	๓๖	-	-	-	
๑.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย		ล้านบาท	๓๙.๖๙	-	๓.๔๒	๘.๖๒	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะเดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒. กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีสัญญาเงินกู้เพื่อ การผลิตทางการเกษตร (พืช/ประมง/ปศุสัตว์) และได้รับความเสีย หายตามประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณี อุทกภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ราย	๖,๘๖๘	-	-	-	- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ปี ๒๕๖๒ รายการเงินอุดหนุนเพื่อชดเชย ดอกเบี้ยแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ปลูกมันฯ ปี ๒๕๖๐/๖๑ เพื่อดำเนินการ โครงการช่วยเหลือหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อน ปาบึก (มติ ครม. ๑๒/๓/๖๒) - อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารประกอบ การเบิกจ่ายและคำนวณดอกเบี้ย * งบประมาณเหลือจ่ายจากกิจกรรมชดเชย ดอกเบี้ยให้เกษตรกรที่มีเงินกู้เพื่อผลิต มันสำปะหลัง ปี ๖๐/๖๑
		ล้านบาท	๑๔.๖๒*	-	-	-	

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานหลัก	หน่วยงานรับผิดชอบ (ศปผ.)
๑.	ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	กรมส่งเสริมการเกษตร	ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
๒.	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	กรมส่งเสริมการเกษตร	ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร
๓.	การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	กรมส่งเสริมการเกษตร	ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร
๔.	บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)	กรมพัฒนาที่ดิน	ส่วนประเมินผลพืช
๕.	การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ	ส่วนประเมินผลศัตรูและประมง
๖.	การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	กรมพัฒนาที่ดิน	ส่วนประเมินผลศัตรูและประมง
๗.	ตลาดสินค้าเกษตร	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์	ส่วนประเมินผลศัตรูและประมง
๘.	การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายเป็นหลวง) ปี ๒๕๖๒	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์	ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
๙.	แผนการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร	กรมการข้าว	ส่วนประเมินผลพืช
๑๐.	การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	กรมชลประทาน	ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
๑๑.	การส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ทดแทนแรงงาน	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร
๑๒.	ธนาคารสินค้าเกษตร	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ส่วนวิชาการการประเมินผล
๑๓.	การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (โครงการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม)	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรกรม	ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานหลัก	หน่วยงานรับผิดชอบ (ศปผ.)
๑๔.	การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)	กรมประมง	ส่วนประเมินผลปลุ่สัตว์และประมง
๑๕.	การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร
๑๖.	การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ส่วนวิชาการการประเมินผล



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๙ ๐๕๐๗, ๐ ๒๕๓๙ ๐๖๑๔ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๐๕๐๗

www.eva.oae.go.th