

รายงานการติดตาม
ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ไตรมาสที่ ๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓



ศูนย์ประเมินผล

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานการติดตาม
ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไตรมาสที่ ๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ

	หน้า
รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
สารบัญตาราง	ค
สารบัญภาพ	จ
ส่วนที่ ๑ สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ	
๑. ภาพรวม	๑-๑
๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑-๑
๑.๒ ผลการดำเนินงาน	๑-๑
๒. ผลการดำเนินงานรายโครงการ	๑-๔
๒.๑ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๑-๔
๒.๒ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)	๑-๕
๒.๓ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๑-๖
๒.๔ โครงการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	๑-๑๔
๒.๕ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๑-๑๗
๒.๖ โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	๑-๒๐
๒.๗ โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	๑-๒๐
๒.๘ โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร	๑-๒๑
๒.๙ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	๑-๒๒
๒.๑๐ แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	๑-๒๔
๒.๑๑ การทำเกษตรผสมผสาน	๑-๒๖
๒.๑๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน)	๑-๒๖

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
๒.๑๑.๒ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้)	๑-๒๗
๒.๑๑.๓ โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)	๑-๒๗
๒.๑๒ การเกษตรอัจฉริยะ	๑-๒๗
๒.๑๒.๑ โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช (กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง)	๑-๒๗
๒.๑๒.๒ โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ	๑-๒๗
๒.๑๓ โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	๑-๓๑
๒.๑๔ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑-๓๒
๒.๑๕ โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	๑-๓๓
๒.๑๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนากาท่องเที่ยววิถีเกษตร	๑-๓๔
๒.๑๗ โครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม	๑-๔๒
๒.๑๘ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑-๔๓
๒.๑๘.๑ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๑-๔๓
๒.๑๘.๒ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑-๔๗
๒.๑๘.๓ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑-๕๑
๒.๑๘.๔ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี	๑-๕๔
๒.๑๘.๕ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	๑-๖๐
๒.๑๘.๖ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	๑-๖๔
๒.๑๘.๗ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๑-๖๖
๒.๑๘.๘ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๑-๗๑
ส่วนที่ ๒ ตารางผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ	๒-๑
ส่วนที่ ๓ Info-graphic ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ	๓-๑

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
๑. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๒-๑
๒. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)	๒-๔
๓. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๒-๘
๔. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	๒-๒๐
๕. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๒-๒๘
๖. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	๒-๓๖
๗. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	๒-๓๗
๘. โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร	๒-๓๙
๘.๑ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	๒-๓๙
๘.๒ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	๒-๔๑
๙. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	๒-๔๓
๙.๑ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมการผลิตข้าวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์)	๒-๔๓
๙.๒ โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้)	๒-๔๕
๙.๓ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร)	๒-๔๖
๙.๔ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กรมพัฒนาที่ดิน)	๒-๔๗
๙.๕ กิจกรรมจัดทำแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับ	๒-๔๘
๑๐. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	๒-๔๙
๑๑. การทำเกษตรผสมผสาน	๒-๕๒
๑๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน)	๒-๕๒
๑๑.๒ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้)	๒-๕๓
๑๑.๓ โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)	๒-๕๔

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
๑๒. การทำเกษตรอัจฉริยะ	๒-๕๕
๑๒.๑ โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช (กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง)	๒-๕๕
๑๒.๒ โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ	๒-๕๖
๑๓. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	๒-๕๗
๑๔. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๒-๕๙
๑๕. โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	๒-๖๐
๑๕.๑ ผลผลิตที่ ๓ ทรัพยากรดินและน้ำได้รับการพัฒนา (กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน)	๒-๖๐
๑๕.๒ ผลผลิตที่ ๓ ทรัพยากรดินและน้ำได้รับการพัฒนา (กิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน)	๒-๖๑
๑๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร	๒-๖๒
๑๗. โครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม	๒-๖๓
๑๘. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๒-๖๔
๑๘.๑ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๒-๖๔
๑๘.๒ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒-๖๘
๑๘.๓ ศูนย์บริการและพัฒนาหลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒-๗๒
๑๘.๔ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี	๒-๗๗
๑๘.๕ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	๑-๘๒
๑๘.๖ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	๑-๘๖
๑๘.๗ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๑-๘๙
๑๘.๘ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๑-๙๔

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
๑.	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๓-๑
๒.	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)	๓-๒
๓.	โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๓-๓
๔.	โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	๓-๔
๕.	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๓-๕
๖.	โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	๓-๖
๗.	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	๓-๗
๘.	โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร	๓-๘
๙.	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	๓-๙
๑๐.	แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	๓-๑๐
๑๑.	การทำเกษตรผสมผสาน	
	๑๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน)	๓-๑๑
	๑๑.๒ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้)	๓-๑๒
	๑๑.๓ โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)	๓-๑๓
๑๒.	การเกษตรอัจฉริยะ	๓-๑๔
๑๓.	โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	๓-๑๕
๑๔.	โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๓-๑๖
๑๕.	โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	๓-๑๗
๑๖.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร	๓-๑๘
๑๗.	โครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม	๓-๑๙

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
๑๘. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
๑๘.๑ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๓-๒๐
๑๘.๒ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๓-๒๑
๑๘.๓ ศูนย์บริการและพัฒนาหลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๓-๒๒
๑๘.๔ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี	๓-๒๓
๑๘.๕ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	๓-๒๔
๑๘.๖ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	๓-๒๕
๑๘.๗ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๓-๒๖
๑๘.๘ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๓-๒๗

ส่วนที่ ๑

สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ทำการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานแผนงาน/โครงการเป็นรายไตรมาส จำนวน ๒๕ โครงการ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการติดตามในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผล การรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑. ภาพรวม

๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐,๙๓๕.๗๑๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๒ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘,๑๙๘.๔๙๖๒ ล้านบาท โดยมีโครงการที่ผลการเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ อาทิ ๑) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กิจกรรมการผลิตข้าวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ ๒) โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ๓) โครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม เนื่องจากมีการปรับรายละเอียด และ

๑.๒ ผลการดำเนินงาน ในภาพรวมสามารถดำเนินงานไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๗ ของเป้าหมาย โดยโครงการส่วนใหญ่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

ทั้งนี้ จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หลายหน่วยงานมีการปรับกิจกรรมและงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณของแต่ละโครงการและในภาพรวม โดยโครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้) ขอยุติการดำเนินงานโครงการ

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

แผนงาน/โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ผลสำเร็จ (ร้อยละ)
	แผน	ผล	ร้อยละ	
๑. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๕๐,๑๙๗,๒๘๙,๗๐๐	๔๔,๖๗๓,๘๑๔,๕๐๕	๘๙.๐๐	๖๐.๔๕
๒. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)	๓๘๔,๓๖๐,๗๐๐	๓๔๙,๙๘๔,๑๐๐	๙๑.๐๖	๘๒.๑๐
๓. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๑,๔๕๕,๙๙๒,๓๐๐	๑,๑๑๖,๘๔๐,๔๔๐	๗๖.๕๕	๑๑๑.๕๘
๔. โครงการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	๘๐๑,๒๕๓,๑๐๐	๗๘๓,๔๓๖,๑๙๒	๙๗.๗๘	๑๐๗.๙๘
๕. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๘๐๒,๘๐๖,๐๐๐	๗๘๒,๙๐๕,๘๑๙	๙๗.๕๒	๑๐๘.๓๙
๖. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	๑๗,๕๒๕,๐๐๐	๑๖,๕๗๑,๐๐๐	๙๔.๕๖	๑๐๐.๐๐
๗. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	๙,๕๖๒,๓๐๐	๙,๒๕๕,๓๘๖	๙๖.๗๙	๙๙.๖๗
๘. โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร	๒๘,๗๖๙,๒๐๐	๒๑,๖๕๙,๒๐๐	๗๕.๒๙	๘๔.๑๒
๘.๑ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	๓,๙๒๐,๐๐๐	๒,๓๕๓,๑๐๐	๖๐.๐๓	๘๙.๒๙
๘.๒ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์คู่สัตว์ ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	๒๔,๘๔๙,๒๐๐	๑๙,๓๐๖,๑๐๐	๗๗.๖๙	๘๑.๕๓
๙. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	๑๖,๖๑๒,๙๐๐	๑๓,๒๗๔,๔๐๓	๗๙.๙๐	๖๖.๓๒
๙.๑ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมการผลิตข้าวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์)	๔,๒๑๐,๐๐๐	๑,๙๓๑,๙๕๖	๔๕.๘๙	๖๙.๖๒
๙.๒ โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้)	๔,๔๐๐	๔,๔๐๐	๑๐๐.๐๐	- ^๑ /
๙.๓ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร)	๒,๖๖๐,๐๐๐	๒,๖๑๘,๕๕๑	๙๘.๔๔	๑๐๐.๐๐
๙.๔ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กรมพัฒนาที่ดิน)	๗,๓๒๑,๖๐๐	๖,๓๓๘,๙๙๘	๘๗.๑๓	๑๐๐.๐๐
๙.๕ กิจกรรมจัดทำแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับรองสิ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับ	๒,๔๑๖,๙๐๐	๒,๓๔๐,๔๙๘	๙๖.๘๔	๙๘.๘๒
๑๐. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	๑,๒๓๓,๘๒๓,๕๐๐	๙๐๘,๖๐๓,๖๗๙	๗๓.๖๔	๓๙.๔๓
๑๑. การทำเกษตรผสมผสาน	๕๒,๙๑๗,๓๐๐	๕๐,๐๕๐,๖๓๒	๙๔.๕๘	๑๐๐.๐๔
๑๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๙,๗๗๙,๒๐๐	๙๗.๗๙	๑๐๐.๐๐
๑๑.๒ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้)	๔๐,๖๐๔,๓๐๐	๓๘,๔๔๒,๘๖๗	๙๔.๖๘	๑๐๐.๐๐
๑๑.๓ โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)	๒,๓๑๓,๐๐๐	๑,๘๒๘,๕๖๕	๗๙.๐๖	๑๐๐.๐๖
๑๒. การทำเกษตรอัจฉริยะ	๑๓,๖๖๓,๒๐๐	๑๒,๓๖๙,๗๖๓	๙๐.๕๓	๕๐.๐๐
๑๒.๑ โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช (กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง)	๔,๖๐๐,๐๐๐	๓,๓๑๗,๗๕๐	๗๒.๑๓	- ^๒ /
๑๒.๒ โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ	๙,๐๖๓,๒๐๐	๙,๐๕๒,๐๑๓	๙๙.๘๘	๑๐๐.๐๐
๑๓. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	๒,๑๒๐,๓๑๐,๒๐๐	๑,๑๙๑,๘๖๖,๒๗๒	๕๖.๒๑	๕๕.๕๕
๑๔. โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๔๑,๘๐๕,๓๐๐	๓๘,๐๐๕,๒๐๐	๙๐.๙๑	๑๓๖.๔๕

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) (ต่อ)

แผนงาน/โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)			ผลสำเร็จ (ร้อยละ)
	แผน	ผล	ร้อยละ	
๑๕. โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	๙๖๔,๓๑๑,๑๐๐	๙๑๗,๔๙๙,๑๐๐	๙๕.๑๕	๑๐๐.๗๔
๑๕.๑ กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน	๒๐๒,๓๐๒,๓๐๐	๑๙๓,๐๖๗,๔๐๐	๙๕.๔๔	๑๐๑.๔๘
๑๕.๒ กิจกรรมพื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	๗๖๒,๐๐๘,๘๐๐	๗๒๔,๔๓๑,๗๐๐	๙๕.๐๗	๑๐๐.๐๐
๑๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร	๓,๘๖๐,๐๐๐	๓,๘๐๙,๙๐๐	๙๘.๗๐	๑๐๐.๐๐
๑๗. โครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม	๕,๐๐๐,๐๐๐	๗๔๐,๓๐๐	๑๔.๘๑	๑๑๙.๗๕
๑๘. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๔๕,๖๓๔,๔๕๖	๔๕,๐๒๕,๙๘๗	๙๘.๖๗	๙๙.๘๙
๑๘.๑ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๑,๗๘๐,๓๕๐	๑,๗๗๗,๗๗๐	๙๙.๘๖	๙๗.๓๗
๑๘.๒ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๔,๒๙๗,๙๕๐	๔,๒๕๙,๖๑๗	๙๙.๑๑	๑๐๐.๑๓
๑๘.๓ ศูนย์บริการและพัฒนาภูม่าน้ำปายตามแนวพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒,๔๐๖,๗๐๐	๒,๓๔๓,๔๕๐	๙๗.๓๗	๘๐.๙๘
๑๘.๔ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี	๒,๖๓๗,๕๕๔	๒,๖๐๓,๐๐๓	๙๘.๖๙	๙๗.๗๔
๑๘.๕ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	๒,๐๑๗,๘๐๐	๑,๙๖๐,๒๖๓	๙๗.๑๕	๑๐๑.๐๑
๑๘.๖ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี	๑,๒๓๕,๙๐๐	๑,๒๒๓,๒๙๐	๙๘.๙๘	๙๙.๘๓
๑๘.๗ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	๖,๙๔๔,๓๐๐	๖,๘๖๒,๖๔๐	๙๘.๘๒	๑๐๑.๗๗
๑๘.๘ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๒๔,๓๑๓,๙๐๒	๒๓,๙๙๕,๙๕๔	๙๘.๖๙	๑๓๖.๕๙
ภาพรวม	๕๘,๑๙๘,๔๙๖,๒๕๖	๕๐,๙๓๕,๗๑๑,๘๗๗	๘๗.๕๒	๙๕.๗๗

ที่มา : จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดผล <๖๐.๙๙% = น้อย ๖๑.๐๐ - ๘๐.๙๙% = ปานกลาง ๘๑.๐๐ - ๙๐.๙๙% = ดี >๙๑.๐๐ - ๑๐๐.๐๐% = ดีมาก >๑๐๐.๐๐% = ดีเยี่ยม

ผลการดำเนินงานภาพรวม = ผลรวมของกิจกรรม (ผลงาน X ๑๐๐/เป้าหมาย) / จำนวนกิจกรรม

๑/ ยุติการดำเนินงานโครงการ จากการปรับลดงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยปรับลดงบประมาณเป็น ๔,๔๐๐ บาท

๒/ ไม่สามารถดำเนินงานทั้ง ๓ กิจกรรมแล้วเสร็จได้ เนื่องจากโครงการถูกตัดงบประมาณในส่วนของการดำเนินงานส่งผลให้ การดำเนินงาน ทั้ง ๓ กิจกรรมยังไม่เสร็จสมบูรณ์

ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๔ รายการ (ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๘๐) ที่เหลืออีก ๑ รายการไม่สามารถก่อนนี้ผูกพัน (PO) ได้ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ทัน ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๒. ผลการดำเนินงานรายโครงการ

๒.๑ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เป้าหมายบริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๑๗๖,๕๑๘ ไร่ งบประมาณ ๕๐,๑๙๗.๒๘๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๔,๖๗๓.๘๑๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐

๒.๑.๑ ภาพรวมผลการดำเนินงาน

๑) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตร จัดการน้ำท่วมและอุทกภัย จัดการคุณภาพน้ำ และ บูรณาการการพัฒนา เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาคดำเนินการแล้ว ๘๓๖ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๗ ของเป้าหมาย ๑,๓๗๘ รายการ จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานดำเนินการได้ ๗๑,๗๙๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๗ ของเป้าหมาย ๑๗๖,๕๑๘ ไร่

๒) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ดำเนินการได้ ๓๙,๘๘๕ บ่อ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๑ ของเป้าหมาย ๔๐,๐๐๐ บ่อ

๓) ปฏิบัติฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่รวม ๒๓๐ ล้านไร่ ครบตามเป้าหมาย

๔) เพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการได้ ๑๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๘ ของเป้าหมาย ๑๓๐ แห่ง (ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัด ดำเนินการได้ ๖ แห่ง ครบตามเป้าหมาย

๒.๑.๒ ผลการติดตามโครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกระบี่ พบว่า การก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กั้นคลองบางเตา ในพื้นที่บ้านไสน้ำจม หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๐ ขนาดปริมาณกักเก็บน้ำ ๓๔๓ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๓๐๐ ไร่ จากการสำรวจในพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานที่อาศัยน้ำฝนในการทำเกษตร เกษตรกรประกอบอาชีพปลูกปาล์มน้ำมัน และยางพารา เป็นหลัก ไม่มีรายได้เสริมจากการปลูกพืชชนิดอื่น เมื่อมีการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำในรูปแบบฝาย ค.ส.ล. สามารถชะลอน้ำและกักเก็บน้ำในคลองให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับปลูกพืชอายุสั้นที่ได้ผลตอบแทนเร็ว ประเภทพืชผักที่ปลูกแซมในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันหรือยางพารา โดยเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากฝาย มีการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อร่วมดูแลรักษา วางแผนการผลิต และการตลาด มีการรวมกันจำหน่ายผลผลิตโดยจะมีตัวแทนของกลุ่มติดต่อพ่อค้าเข้ามารับซื้อผลผลิตถึงแปลงของเกษตรกรโดยตรง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาในการนำผลผลิตไปขาย ณ ตลาดรับซื้อ

ด้านผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการบนพื้นที่ ๓๐๐ ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์ ๕๐ ครัวเรือน เกษตรกรได้นำน้ำในสวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพารา ทั้งนี้ เกษตรกรร้อยละ ๕๗ ทำอาชีพเสริม โดยการปลูกพืชแซมในพื้นที่ เช่น มะเขือยาว พริกเขียว แตงกวา ถั่วพู เป็นต้น สามารถสร้างรายได้เสริม โดยมีปริมาณผลผลิตที่ขาย ๓,๒๒๐ กิโลกรัมต่อไร่ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ๑๔,๘๒๗ บาทต่อไร่ สร้างรายได้เฉลี่ย ๓๗,๖๔๕ บาทต่อไร่ เกิดรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ๒๒,๘๑๘ บาทต่อไร่ หรือประมาณ ๗๕,๐๗๒ บาทต่อครัวเรือนต่อปี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือ มูลค่าจากการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ๓.๗๕ ล้านบาทต่อปี

สำหรับความพึงพอใจต่อโครงการเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีความเห็นว่าโครงการสามารถสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร มีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรได้ทั้งปี เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่มีรายได้เสริมทางการเกษตร ช่วยเกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้ สร้างความยั่งยืน ในการประกอบอาชีพเกษตร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ควรสนับสนุนการเพิ่มแหล่งน้ำในเขต ปฏิรูปที่ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาภาคการเกษตรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเกษตรกรให้ทำอาชีพเสริม ซึ่งจะทำให้เกษตรกร มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

๒.๒ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) มีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (N) หรือเหมาะสมน้อย (Sn) ให้ปรับเปลี่ยนการผลิตตามสภาพพื้นที่ เป้าหมาย ๑๒๘,๓๒๐ ไร่ งบประมาณ ๓๘๔.๓๖๐๗ ล้านบาท

๒.๒.๑ ภาพรวมของโครงการ ดำเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแล้ว จำนวน ๑๓๓,๗๕๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๒๔ ของพื้นที่ เป้าหมาย ๑๒๘,๓๒๐ ไร่ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓๔๙.๙๘๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๔.๓๖๐๗ ล้านบาท

๒.๒.๒ ผลการติดตามในพื้นที่จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อุทัยธานี ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี รวม ๙ จังหวัด โดยสำรวจข้อมูล จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๖๓ ถึง ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ผลการติดตามสรุปได้ดังนี้

๑) ปัจจัยการผลิต

๑.๑) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๐.๐๐ เห็นว่าจำนวนปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนให้เกษตรกรมีความเพียงพอต่อการปรับเปลี่ยนการผลิต และร้อยละ ๓๐.๐๐ เห็นว่าไม่เพียงพอ เนื่องจากเกษตรกรมีความต้องการปัจจัยการผลิตมากกว่าปริมาณที่สนับสนุน

๑.๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๘.๘๙ สนับสนุนปัจจัยการผลิตทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์ (สนับสนุนในช่วงฤดูฝน) โดยร้อยละ ๑๑.๑๑ สนับสนุนล่าช้ากว่าแผน เนื่องจาก ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า

๒) งบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๒.๗๒ เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความเพียงพอต่อการดำเนินงาน และร้อยละ ๒๗.๒๘ เห็นว่าไม่เพียงพอ เนื่องจากยังมีเกษตรกรที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการอีกจำนวนมาก บางกิจกรรมได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ เช่น การปรับปรุงที่ดินโดยการยกทรงเพื่อปลูกไม้ผล

ก) ความพึงพอใจต่อโครงการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในภาพรวมระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าคะแนน ๔.๖๔ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕.๐๐) เนื่องจากเป็นสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรและมีรายได้เพิ่มขึ้น และเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับโครงการฯ

๒.๒.๓ ข้อเสนอแนะ กรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสำรวจความต้องการของเกษตรกรก่อนดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อให้เพียงพอต่อการปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกร และควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมภายใต้โครงการ

๒.๓ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิตและการตลาด ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน เป้าหมาย ๓,๘๓๓ แปลง งบประมาณ ๑,๔๕๘.๙๙๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๑๑๖.๘๔๐๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๖.๕๕)

๒.๓.๑ ผลการดำเนินงาน

- ๑) วิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่ที่ดำเนินการตั้งแต่ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๘๔๖ แปลง ครบตามเป้าหมาย
- ๒) ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงตลาด การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และความเข้มแข็งของกลุ่ม ฯลฯ ครบตามเป้าหมาย ๖๑๓ แปลง
- ๓) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในแปลงใหญ่ ๖๘,๘๑๓ ราย จากเป้าหมาย ๙๘,๓๖๔ ราย
- ๔) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมมาตรฐานในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ โครงการ Q อาสา ๑,๐๖๐ ราย จากเป้าหมาย ๙๐๐ ราย
- ๕) รวมกลุ่มแปลงใหญ่อย่างพารา ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ จำนวน ๒๙๑ แปลง ครบตามเป้าหมาย และในปี ๒๕๖๓ มีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่อย่างพารา จำนวน ๑๗๙ แปลง จากเป้าหมาย ๑๑๔ แปลง

๒.๓.๒ ผลการติดตามประเมินผลแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)

๑) แปลงใหญ่ปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ (ขับเคลื่อนด้วยกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่)

๑.๑) การพัฒนาสู่ความยั่งยืนของโครงการ ทุกแปลงใหญ่ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ทุกแปลงดำเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการเฉลี่ยปีละ ๖ ครั้ง ในการร่วมวางแผนการผลิต การบริหารจัดการ และด้านการตลาด ในส่วน การนำองค์ความรู้ของภาครัฐที่สนับสนุนไปปฏิบัติ เกษตรกรสมาชิกทุกรายได้นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการลดค่าใช้จ่ายการผลิตและการเพิ่มผลผลิต แต่ด้านการตลาดยังคงเป็น

จุดอ่อนในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนของโครงการ เนื่องจาก บางแปลงไม่มีการดำเนินการทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันแล้ว ส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกขายผลผลิตให้กับภาคเอกชนในราคาทั่วไป จึงขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่

๑.๒) ข้อเสนอแนะ ผู้จัดการแปลง และคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ ต้องประสานผู้ประกอบการภาครัฐ หรือภาคเอกชน ให้ทราบถึงปริมาณผลผลิต พันธุ์ที่ใช้ คุณภาพผลผลิต รวมทั้งสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการจากกลุ่มสมาชิก เพื่อให้เกิดการจัดทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันและเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป

๒) แปลงใหญ่ปี ๒๕๖๑ (ดำเนินการปีที่ ๓)

๒.๑) ด้านการลดค่าใช้จ่ายการผลิต กลุ่มสินค้าข้าวลดลง ร้อยละ ๑๖.๑๙ (๗๗๙ บาทต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ ๑๓.๒๕ (๘๑๒ บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น ร้อยละ ๑๒.๗๗ (๗๘๓ บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ ๑๓.๒๓ (๒,๑๔๕ บาทต่อไร่) กลุ่มประมง ร้อยละ ๘.๓๒ (๑,๙๒๕ บาทต่อไร่) กลุ่มปศุสัตว์ โคเนื้อ ร้อยละ ๘.๐๙ (๒,๔๖๖ บาทต่อตัว) โคนม ร้อยละ ๑๐.๗๕ (๑.๓๗ บาทต่อกก.) และกลุ่มหม่อนไหม (หม่อนผลสด) ร้อยละ ๑๑.๐๕ (๖๑๑ บาทต่อไร่)

๒.๒) ด้านการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย กลุ่มสินค้าข้าวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๗.๘๑ (๑๐๑ กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ ๑๓.๙๙ (๖๗๔ กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น ร้อยละ ๑๖.๓๔ (๒๕๔ กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ ๑๒.๗๓ (๑๘๕ กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มประมง ร้อยละ ๑๓.๖๕ (๖๗ กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มปศุสัตว์ โคเนื้อ ร้อยละ ๑๔.๔๒ (๖๑ กิโลกรัมต่อตัว) โคนม ร้อยละ ๘.๓๖ (น้ำนมเพิ่มขึ้น ๐.๙๖ กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน) และกลุ่มหม่อนไหม (หม่อนผลสด) ร้อยละ ๑๑.๒๑ (๒๓๓ กิโลกรัมต่อไร่)

๒.๓) ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรกรร้อยละ ๔๘.๗๗ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรแล้ว ร้อยละ ๑๑.๗๓ อยู่ระหว่างการตรวจรับรองมาตรฐาน และร้อยละ ๓๙.๕๑ ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

๒.๔) ด้านการตลาด มีแปลงใหญ่ที่ทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยมีเกษตรกรร้อยละ ๓๗.๐๔ นำผลผลิตไปจำหน่ายกับภาคเอกชนที่ทำข้อตกลงร่วมกันไว้ ทั้งนี้เกษตรกรร้อยละ ๒๗.๑๖ ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด

๒.๕) ด้านบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน เกษตรกรร้อยละ ๙๕.๖๘ มีการวางแผนการผลิตของกลุ่มร่วมกัน ร้อยละ ๗๑.๖๐ ซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน ร้อยละ ๗๐.๓๗ ผลิตร่วมกัน และร้อยละ ๖๒.๙๖ จำหน่ายผลผลิตร่วมกัน

๒.๖) ประเด็นที่พบ แปลงปี ๒๕๖๑ ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ ๓ การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดับเหมาะสมเต็มประสิทธิภาพ และขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม และโรคระบาด เป็นต้น ราคาขายผลผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรยังขายได้ในราคาทั่วไป การทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิต (MOU) ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง เนื่องจากคุณภาพที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน

๒.๗) ข้อเสนอแนะ (๑) กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัย/นวัตกรรมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าได้ครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการจำหน่าย (๒) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสานความต้องการระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการให้เกิดความชัดเจนก่อนทำการผลิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ทางผู้ประกอบการต้องการ และ (๓) กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน เพื่อให้เกษตรกรสามารถยกระดับมาตรฐานนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร

๓) แปลงใหญ่ปี ๒๕๖๒ (ดำเนินการปีที่ ๒)

๓.๑) ด้านการลดค่าใช้จ่ายการผลิต กลุ่มสินค้าข้าวลดลง ร้อยละ ๑๓.๕๙ (๕๓๘ บาทต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ ๘.๖๕ (๗๑๑ บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น ร้อยละ ๘.๗๙ (๔๘๐ บาทต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ ๑๐.๑๐ (๑,๓๓๕ บาทต่อไร่) กลุ่มประมง ร้อยละ ๔.๗๑ (๗๐๒ บาทต่อไร่) กลุ่มปศุสัตว์ โคเนื้อ ร้อยละ ๖.๖๓ (๑,๘๔๗ บาทต่อตัว) โคนม ร้อยละ ๘.๗๓ (๑.๑๒ บาทต่อกิโลกรัม)

๓.๒) ด้านการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย กลุ่มสินค้าข้าวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๔.๔๓ (๘๓ กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มพืชไร่ ร้อยละ ๑๐.๗๐ (๖๓๗ กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มไม้ยืนต้น ร้อยละ ๑๓.๔๗ (๑๐๑ กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มไม้ผล ร้อยละ ๑๐.๓๔ (๑๑๘ กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มประมง ร้อยละ ๑๑.๒๙ (๕๕ กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มปศุสัตว์ โคเนื้อ ร้อยละ ๑๐.๘๗ (๔๐ กิโลกรัมต่อตัว) โคนม ร้อยละ ๕.๓๙ (น้ำนมเพิ่มขึ้น ๐.๖๖ กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน)

๓.๓) ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรกรร้อยละ ๔๒.๐๙ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรแล้ว ร้อยละ ๑๘.๐๖ อยู่ระหว่างการตรวจรับรองมาตรฐาน และร้อยละ ๓๙.๘๕ ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

๓.๔) ด้านการตลาด มีแปลงใหญ่ที่ทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันร้อยละ ๖๑.๓๓ โดยมีเกษตรกรร้อยละ ๓๐.๙๑ นำผลผลิตไปจำหน่ายกับภาคเอกชนที่ทำข้อตกลงร่วมกันไว้ ทั้งนี้เกษตรกรร้อยละ ๒๓.๔๖ ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด

๓.๕) ด้านบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน เกษตรกรร้อยละ ๙๕.๓๔ มีการวางแผนการผลิตของกลุ่มร่วมกัน ร้อยละ ๖๘.๑๖ ซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน ร้อยละ ๖๗.๐๔ ผลิตร่วมกัน และร้อยละ ๕๗.๕๔ จำหน่ายผลผลิตร่วมกัน

๓.๖) ประเด็นที่พบ แปลงปี ๒๕๖๒ ส่วนใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต จากการนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมี และซื้อพันธุ์ลดลง แหล่งน้ำในแปลงใหญ่บางแปลงปริมาณน้ำไม่เพียงพอในฤดูกาลเพาะปลูก เทคโนโลยีที่นำเข้ามาส่งเสริม ในแปลงใหญ่ เช่น เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ และมีความสนใจในเทคโนโลยีที่เข้ามาสนับสนุน แต่ปริมาณเครื่องจักรเครื่องมือมีจำกัดไม่เพียงพอ ต่อกลุ่มเป้าหมายที่จะนำไปพัฒนา ตลอดจนความไม่เหมาะสมของสภาพพื้นที่การผลิตกับเครื่องจักรเครื่องมือ การทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิต (MOU) ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง เนื่องจากคุณภาพที่เกษตรกรผลิตได้ไม่ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

๓.๗) ข้อเสนอแนะ (๑) กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (๒) กรมชลประทานควรดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และกรมพัฒนาที่ดินควรดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่นอกเขตชลประทาน เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอนำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการผลผลิต/การตลาดของกลุ่มเกษตรกรเองได้ (๓) ควรสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และมีจำนวนเพียงพอเป้าหมายในการพัฒนา เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในแปลงได้ ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น (๔) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรประสานความต้องการระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการให้เกิดความชัดเจนก่อนทำการผลิต รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ทางผู้ประกอบการต้องการ และ (๕) กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน เพื่อให้เกษตรกรสามารถยกระดับมาตรฐาน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร

๔) แปลงใหญ่ปี ๒๕๖๓ (ดำเนินการเป็นปีที่ ๑)

๔.๑) ด้านการถ่ายทอดความรู้ (การลดต้นทุน/การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต) เกษตรกรร้อยละ ๙๐.๘๓ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมีเกษตรกรร้อยละ ๘๖.๙๓ นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้

๔.๒) ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรร้อยละ ๗๒.๑๑ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์พืช วัสดุการเกษตรในแปลงใหญ่ ร้อยละ ๑๓.๐๗ ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร และร้อยละ ๑๓.๗๓ ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ำในแปลงใหญ่

๔.๓) ด้านการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เกษตรกรร้อยละ ๔๒.๔๘ ได้รับการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ ๓๑.๘๐ ได้รับการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม/แปรรูปสินค้าเกษตร ทั้งนี้เกษตรกรอยู่ระหว่างการพัฒนาเข้าสู่การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

๔.๔) ด้านการตลาด มีแปลงใหญ่ที่เชื่อมโยงตลาดแล้ว ร้อยละ ๕๕.๕๖ เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ร้อยละ ๖๑.๖๖

๔.๕) ด้านบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน เกษตรกรร้อยละ ๘๓.๒๒ มีการวางแผนการผลิตของกลุ่มร่วมกัน ร้อยละ ๔๒.๗๐ ซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน ร้อยละ ๔๗.๔๙ ผลิตร่วมกัน ส่วนการจำหน่ายผลผลิตร่วมกัน กลุ่มเกษตรกรอยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.๖) ประเด็นที่พบ แปลงปี ๒๕๖๓ เพิ่งเริ่มดำเนินการเป็นปีแรก ซึ่งเกษตรกรเริ่มนำองค์ความรู้ที่หน่วยงานถ่ายทอดไปปฏิบัติ โดยเกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์แทน เกษตรกรในแปลงใหญ่ส่วนใหญ่ยังคงขาดแหล่งน้ำในการทำเกษตร จึงมีความต้องการได้รับการสนับสนุนจากโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การรวมกลุ่มแปลงใหญ่มีหลายชุมชนเข้าร่วมดำเนินการโครงการ ซึ่งเกษตรกร บางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มเท่าที่ควร และแปลงใหญ่ปี ๒๕๖๓ ยังทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตกับภาคเอกชนค่อนข้างน้อย

๔.๗) ข้อเสนอแนะ (๑) หน่วยงานเจ้าภาพแปลงใหญ่ ควรคัดเลือกแปลงและเกษตรกรที่มีความพร้อมด้านการพัฒนาเพื่อให้ การส่งเสริมและสนับสนุนได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (๒) แหล่งน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตร ซึ่งในปีแรกกรมชลประทานดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งน้ำในแปลงใหญ่ในปีที่ ๒ ควรเร่งดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอนำไปสู่การวางแผนการผลิตต่อไป (๓) หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องควรสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสมาชิกเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกัน เกิดความสามัคคีและสามารถขยายผลการพัฒนาต่อไปได้ และ (๔) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรเร่งดำเนินการประสานการทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการ เพื่อให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจในการเข้าร่วมโครงการ

๒.๓.๓ กิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการในระดับพื้นที่

๑) การขับเคลื่อนในระดับจังหวัด

คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) แต่ละจังหวัดได้มีการประชุมพิจารณา รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการ ดังนี้

๑.๑) สำนักงานเกษตรจังหวัดมีการประเมินเพื่อจัดชั้นคุณภาพโครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด

๑.๒) CoO ร่วมพิจารณาโครงการสินเชื่อสนับสนุนเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

๑.๓) สำนักงานเกษตรจังหวัด (กสก.) ดำเนินกิจกรรมจัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์ทำแผนและปรับปรุงข้อมูล (แปลงปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเน้นการบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงตลาด (แปลงปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒) จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ทุกระดับ จัดทำฐานข้อมูลแปลงใหญ่ สนับสนุนปัจจัยการผลิต

๑.๔) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ดำเนินกิจกรรมจัดเวทีชุมชน (แปลงใหญ่ปี ๒๕๖๑ - ๖๓ และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว

๑.๕) สำนักงานประมงจังหวัด (กปม.) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบแปลงใหญ่ประมง

๑.๖) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (กปศ.) ดำเนินกิจกรรมสัมมนาถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์และการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ด้านปศุสัตว์อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการและการตลาด/การแปรรูป/การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (แปลงปี ๖๑, ๖๒)

๑.๗) สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.) จัดเวทีชุมชนเพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานแปลงใหญ่ (แปลงปี ๒๕๖๓) อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร เน้นการลดต้นทุน จัดแปลงเรียนรู้ด้านการลดต้นทุน การนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในแปลงเรียนรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาแปลงเรียนรู้

๑.๘) การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด (กยท.) อบรมปรับปรุงคุณภาพผลผลิตโดยใช้น้ำกรดฟอสฟอริก เพิ่มรายได้จากอาชีพเสริมในสวนยาง สร้างจุดเรียนรู้แปลงใหญ่ด้านหม่อนไหม

๑.๙) สถานีพัฒนาที่ดิน (สพด.) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน/ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)/ผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ พด.

๒) ประเด็นที่พบในพื้นที่

๒.๑) ด้านการผลิต

ปรับตัวสูงขึ้น (๑) การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง แต่ไม่สามารถลดได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากราคาปัจจัยการผลิต

(๒) การเพิ่มผลผลิต เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง และเกิดโรคแมลงศัตรูพืชระบาดทำให้การเพิ่มของผลผลิตยังไม่ได้ตามเป้าหมาย

เนื่องจากขายได้ในราคาทั่วไป (๓) การพัฒนาคุณภาพผลผลิต มีเกษตรกรเพียงบางส่วนที่ผลิตเพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงผลิตแบบเดิม

๒.๒) ด้านการตลาด

(๑) การเชื่อมโยงตลาด ในบางแปลงยังไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งเกษตรกรยังคงขายผลผลิตในราคาทั่วไป

(๒) กลุ่มแปลงใหญ่ บางแปลงยังขาดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาด

๒.๓) ด้านการบริหารจัดการ

กิจกรรมฝึกอบรมหรือพัฒนากลุ่มต้องเลื่อนออกไป ไม่เป็นไปตามแผน รวมถึงส่งผลด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เช่น ได้รับผลกระทบในด้าน การจำหน่าย สินค้าเกษตรไม่มีผู้ประกอบการมารับหรือไม่สามารถส่งออกต่างประเทศได้

(๒) ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ บางแปลงยังขาดความพร้อมในการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่

(๓) เกษตรกรบางรายสูงอายุ ไม่สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้

ทางบัญชีมาใช้ในการวางแผนเพื่อลดต้นทุนการผลิต (๔) เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ยังใช้วิธีการทำการเกษตรแบบเดิมที่เคยปฏิบัติมา ไม่นำข้อมูล

ในการทำสัญญาต่อกับโรงสี (๕) ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ข้อมูลที่ได้อาจไม่ครอบคลุมในทุกกรณี อุปสรรคในการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP

๓) แนวทางแก้ไขปัญหาของจังหวัด

๓.๑) ด้านการผลิต

(๑) ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

(๒) การเพิ่มผลผลิต รัฐร่วมสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร เช่น หาแหล่งน้ำให้กับเกษตรกร ชดเชยรายได้ หาปัจจัยการผลิตสนับสนุนในปีเพาะปลูกถัดไป ลดดอกเบี้ยเงินกู้ หรือพักชำระหนี้ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องแมลงศัตรูพืชแก่เกษตรกร

(๓) การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ในบางจังหวัดเร่งส่งเสริมสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรเห็นผลจากการผลิตสินค้าปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมการเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่

๓.๒) ด้านการลดต้นทุน

(๑) ด้านพืช มีการหารือในระดับจังหวัดให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามวิเคราะห์ค่าดิน ลดใช้สารเคมี

(๒) ด้านปศุสัตว์ ผสมอาหารข้นใช้เอง และด้านประมง ลดการใช้อาหารสำเร็จรูป เพื่อการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

๓.๓) ด้านการตลาด

(๑) หลังจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ เริ่มคลี่คลาย หน่วยงานระดับจังหวัดสามารถจัดอบรมได้ แต่ให้เว้นระยะห่าง และใส่หน้ากากอนามัย สำหรับช่องทางการจำหน่ายผลผลิต ภาครัฐหาตลาดภายในประเทศรองรับและบริหารจัดการเรื่องการกระจายผลผลิตช่วงกระจุกตัว

(๒) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน แล้วจึงประสานผู้ประกอบการให้ทราบถึงคุณภาพผลผลิตเพื่อให้เกิดการซื้อขายที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

(๓) การเชื่อมโยงตลาด บางจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ภาครัฐได้ส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่หาตลาดภายในประเทศรองรับ รักษาคุณภาพสินค้า คัดขนาดผลผลิตเพื่อแก้ปัญหาเรื่องราคา

(๔) ภาครัฐส่งเสริมการตลาดรองรับให้เกษตรกร โดยให้แปลงใหญ่จัดทำ MOU เพื่อให้มีตลาดรองรับผลผลิตเกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง

๓.๔) ด้านการบริหารจัดการ

(๑) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อกระชับเวลาและอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

(๒) ดำเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาให้เกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงในปีที่ ๒ กลุ่มจะได้บริหารจัดการกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น

๔) ข้อเสนอแนะของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

๔.๑) ด้านการบูรณาการของหน่วยงานในระดับจังหวัด

(๑) เป้าหมายทั้ง ๕ ด้านของโครงการแปลงใหญ่จะประสบความสำเร็จได้ต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วน รวมทั้งเกษตรกรต้องมีความเข้มแข็ง หน่วยงานภาครัฐต้องบูรณาการร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการฯ

(๒) กิจกรรมการติดตามโครงการ ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหน่วยงานร่วมบูรณาการพิจารณานำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อผลักดันให้เกษตรกรประสบความสำเร็จครบตามวัตถุประสงค์โครงการ

(๓) หน่วยงานระดับจังหวัด ควรเร่งให้ความรู้เกษตรกรในการเพิ่มปริมาณผลผลิตให้เป็นไปตามแผนรวบรวมผลผลิต พร้อมทั้งจัดหาตลาดรองรับผลผลิตให้เกษตรกรโดยการทำ MOU ให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพ ๕ ด้าน และการจัดชั้นแปลงใหญ่เพื่อดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสม อันจะนำไปซึ่งการบรรลุผลตามเป้าหมายโครงการฯ

๔.๒) ด้านการผลิต

(๑) หน่วยงานระดับจังหวัดควรจัดระบบการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยแบ่งเป็น ๓ แนวทาง ได้แก่ ๑) ก่อนเกิดภัย (วางแผนการบริหารจัดการน้ำล่วงหน้า เพื่อไม่ให้ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบ และช่วยประหยัดการใช้น้ำ) ๒) ขณะเกิดภัย และ ๓) ฟื้นฟูหลังเกิดภัย

(๒) กลุ่มแปลงใหญ่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โรคระบาด หรือแมลงศัตรูพืช หน่วยงานรัฐควรสนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ร่วมบูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่ และจัดสรรปัจจัยการผลิตหรือเยียวยาหรือชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

๔.๓) ด้านการตลาด

(๑) ควรมีการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย ผู้ผลิตพบผู้บริโภคเพื่อเชื่อมโยงตลาด เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคและทราบถึงเรื่องราวของผู้ผลิต (Story) และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และควรเร่งรัดส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์และปรับกระบวนการเป็นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือปรับบรรจุภัณฑ์ เพื่อสะดวกต่อการส่งสินค้าขายออนไลน์

(๒) ภาครัฐควรร่วมมือกับภาคเอกชนในการเชื่อมโยงการตลาดในหลายช่องทาง เช่น ตลาดออนไลน์ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ตลาดโมเดิร์นเทรด ตลาดสหกรณ์การเกษตร และ Lazada เป็นต้น และทำ MOU ในเรื่องปริมาณและราคาอย่างยุติธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย

๒.๔ โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เพิ่มมูลค่าของผลิตผล/ผลิตภัณฑ์/สินค้า/บริการด้านเกษตรอินทรีย์ เพิ่มการค้า/การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในประเทศ มาตรฐานและระบบการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เป้าหมายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า ๖๖๐,๐๐๐ ไร่ งบประมาณ ๘๐๑.๒๕๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๘๓.๔๓๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๘

๒.๔.๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ การเตรียมการปรับเปลี่ยนการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ฯลฯ ดำเนินการแล้ว ๖๔,๐๙๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๘๐ ของเป้าหมาย ๖๐,๕๗๘ ราย

๒.๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์

พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการจัดอบรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและนาข้าวอินทรีย์ การเตรียมความพร้อมบุคคลกรในการตรวจรับรอง จัดทำบัญชี และพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการแล้วในด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและนาข้าวอินทรีย์ และความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกร รวม ๓,๐๓๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐ เป้าหมาย ๓,๓๑๐ ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ดำเนินการแล้ว ๕๔๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๔ ของเป้าหมาย ๕๘๐ ราย

๒.๔.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

๑) ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ ตรวจรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ ฟาร์มเพาะเลี้ยงประมงอินทรีย์ แปลงพืชอินทรีย์ และตรวจรับรอง ตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ดำเนินการ ๔,๒๖๖ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๗ ของเป้าหมาย ๔,๙๒๘ กลุ่ม เกษตรกร ๙๓,๒๕๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๙ ของเป้าหมาย ๑๐๘,๔๕๔ ราย พื้นที่ ๗๙๑,๓๐๐.๙๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๘ ของเป้าหมาย ๙๖๗,๕๕๐ ไร่ และ ๗,๑๕๘ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๒๗๕.๔๑ ของเป้าหมาย ๒,๕๙๙ ฟาร์ม

๒) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมพัฒนาตลาดปศุสัตว์สีเขียว ดำเนินการแล้ว ๑๗ แห่ง ครบตามเป้าหมาย

๒.๔.๔ แผนงานบูรณาการพื้นที่เกษตรอินทรีย์ระดับภาค (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีกรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการ

๑) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ เทคโนโลยีการจัดการดินที่เหมาะสมและส่งเสริมระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม และระบบเกษตรอินทรีย์ PGS จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ดำเนินการแล้ว ๓๒๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๘ เป้าหมายรวม ๑,๒๒๕ ราย

๒) ตรวจรับรองฟาร์มตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการแล้ว ๑,๓๗๒ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๑๑๔.๓๓ ของเป้าหมาย ๑,๒๐๐ ฟาร์ม ในพื้นที่ ๗,๓๔๐.๑๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๕ ของเป้าหมาย ๘,๐๐๐ ไร่

๓) สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงปศุสัตว์แก่เกษตรกร ๖๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๒.๔.๕ ผลการติดตามในพื้นที่ ครั้งที่ ๑ เพื่อติดตามผลต่อเนื่องจาก ปี ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ของกรมการข้าว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และขอนแก่น เมื่อช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ พบว่า

๑) การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรได้นำความรู้มาปฏิบัติในเรื่องการผลิตแบบอินทรีย์แล้ว โดยเกษตรกรร้อยละ ๖๘.๔๒ สามารถนำมาปฏิบัติได้ทั้งหมด และร้อยละ ๓๑.๕๘ นำมาปรับใช้ได้บางส่วน ซึ่งเรื่องที่น่ามาปรับใช้ส่วนใหญ่ คือ การทำปุ๋ยหมัก การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด การใช้สารชีวภัณฑ์ในการจัดการศัตรูพืช การจัดการแหล่งน้ำ และการทำแนวกันชน ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพดิน คุณภาพของผลผลิต สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพของตัวเกษตรกรเอง อย่างไรก็ตามเกษตรกรบางรายที่ยังไม่ได้ นำความรู้มาปฏิบัติ เพราะประสบปัญหา เช่น ขาดเงินทุน อายุมาก ขาดแคลนแรงงาน และแหล่งน้ำไม่เอื้ออำนวยหรือประสบภัยแล้ง

๒) ด้านผลผลิตที่เกษตรกรได้รับ พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรทำนาแบบปกติทั่วไป ผลผลิตเฉลี่ย ๔๓๘ กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อเข้าร่วมโครงการในปีแรกที่ปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบอินทรีย์ผลผลิตได้ปรับลดลงเหลือ ๓๐๔ กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากการหยุดใช้สารเคมีต่าง ๆ อย่างไรก็ตามเมื่อเกษตรกรได้มีประสบการณ์ในการผลิตข้าวอินทรีย์และที่ดินได้รับการฟื้นฟู ผลผลิตในปี ๒๕๖๒ ได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น ๓๗๖ กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเห็นได้ว่าเกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นข้าวอินทรีย์ในระยะต่อมา ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรถึงความต่อเนื่องในการปรับปรุงบำรุงดินควบคู่ไปกับการจัดการศัตรูพืชแบบชีวภาพที่จะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นได้

๓) ด้านราคาจำหน่ายผลผลิต โดยเฉลี่ยจะสูงกว่าข้าวที่ผลิตแบบทั่วไป ๑,๕๐๐ - ๒,๐๐๐ บาทต่อตัน ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าว และการบริหารจัดการรับซื้อของโรงสีว่ามีการแยกประเภทข้าวที่รับซื้อหรือไม่ ส่วนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า มีกลุ่มเกษตรกรบางพื้นที่เริ่มสนใจที่จะแปรรูปผลผลิตข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากกว่าการนำข้าวเปลือกไปจำหน่ายให้แก่โรงสี และหรืออาจแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อจำหน่ายในนามกลุ่ม

๒.๔.๖ ประเด็นที่พบ จากการติดตามในกิจกรรมอื่น ๆ ของหน่วยงานร่วมดำเนินงาน

๑) กิจกรรมการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในการสนับสนุนสารปรับปรุงบำรุงดิน เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ำ และเงินอุดหนุน ในบางพื้นที่ไม่ตรงกับฤดูกาลผลิตของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรไม่สามารถใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิตได้ ต้องรอน้ำและฤดูกาลผลิต และการสนับสนุนอาหารสัตว์อินทรีย์ สามารถใช้ได้เพียงในช่วงเริ่มต้น เมื่อเกษตรกรใช้หมดต้องรับภาระต้นทุนค่าอาหารสัตว์อินทรีย์ที่สูงกว่าอาหารสัตว์ปกติ และหายากกว่าอาหารสัตว์ทั่วไป

๒) ผลผลิตอินทรีย์มีราคาจำหน่ายไม่แตกต่างเมื่อเทียบกับราคาผลผลิตเคมีทั่วไป เนื่องจากไม่มีการกำหนดราคาของผลผลิตอินทรีย์แยกอย่างชัดเจน รวมถึงในพื้นที่ที่ยังไม่มีตลาดรองรับสินค้าอินทรีย์ นอกจากนี้ยังขาดการประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริโภค ทำให้เกษตรกรบางรายขาดแรงจูงใจในการทำเกษตรแบบอินทรีย์ต่อไป

ก) ปัญหาพื้นที่ข้างเคียงยังทำเกษตรแบบเคมี ทำให้เกิดผลกระทบต่อ การตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นหรือตรวจประเมินมาตรฐานอินทรีย์ ทำให้ต้องลงทุนทำแนวกันชนระหว่างพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรจะมีต้นทุนในการทำเกษตรอินทรีย์ที่สูงขึ้น

ข) เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ในหลายพื้นที่ ประสบกับปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนแหล่งน้ำหรือแหล่งน้ำไม่เอื้ออำนวยในการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ซึ่งทำให้ผลผลิตน้อยหรือทำการเกษตรไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีผลทำให้ไม่ผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นหรือตรวจประเมินมาตรฐานอินทรีย์

ค) นอกจากการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิต การตรวจรับรองมาตรฐานแล้ว ควรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการแปรรูปผลผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม และต้องมีแผนการประชาสัมพันธ์การทำตลาดให้กลุ่มผู้บริโภคที่สนใจสินค้าเกษตรอินทรีย์สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

๒.๔.๗ ผลการติดตามในพื้นที่ ครั้งที่ ๒ เพื่อติดตามผลต่อเนื่องจาก ปี ๒๕๖๒ โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ ของกรมปศุสัตว์ และกิจกรรมส่งเสริมการผลิตประมงอินทรีย์ ของกรมประมง พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และขอนแก่น

๑) ด้านการส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ พบว่า เกษตรกรที่ผ่านการอบรมทุกราย สามารถนำความรู้ด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาปฏิบัติใช้ให้ตรงตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เช่น การปรับปรุงระบบโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ และข้อกำหนดการใช้สารชีวภัณฑ์ในสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ในเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ส่วนใหญ่ เพิ่งจะเริ่มทำการเลี้ยงเป็นปีแรกโดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ และอาหารสัตว์อินทรีย์จากกรมปศุสัตว์ มีการเลี้ยงเฉลี่ยฟาร์มละ ๒๔๘ ตัว สามารถผลิตไข่ไก่ได้ทั้งหมด ๓๗,๙๘๐ ฟอง เฉลี่ยวันละ ๒๑๑ ฟอง และจำหน่ายไข่ไก่ได้ฟองละ ๕.๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบทั่วไปประมาณฟองละ ๒.๔๐ บาท คิดเป็นมูลค่าการจำหน่าย ๑๘๙,๙๐๐ บาทต่อปี หรือเกิดรายได้ส่วนเพิ่ม ๙๑,๑๕๒ บาทต่อปี

๒) ด้านการส่งเสริมการผลิตประมงอินทรีย์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๙๖.๓๐ สามารถนำความรู้จากการอบรมเรื่องการผลิตประมงอินทรีย์มาปฏิบัติใช้ทั้งหมด โดยทำประมงอินทรีย์ควบคู่ไปกับการผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อนำปลายข้าว ลำข้าว และฟางข้าวอินทรีย์มาใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงปลา โดยเกษตรกรมีการเลี้ยงปลานิลเฉลี่ยบ่อละ ๔,๙๑๒ ตัว ใช้เวลาในการเลี้ยงปลานิลประมาณ ๒๔๐ วัน ซึ่งเกษตรกรสามารถจับจำหน่ายได้เฉลี่ย ๔,๘๓๓ ตัว และจำหน่ายในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๔๙.๑๔ บาท ซึ่งสูงกว่าราคาปลานิลที่เลี้ยงแบบทั่วไปกิโลกรัมละ ๕.๖๐ บาท คิดเป็นมูลค่าการจำหน่าย ๒๓๗,๔๙๔ บาทต่อปี หรือเกิดรายได้ส่วนเพิ่ม ๒๗,๐๖๕ บาทต่อปี ทั้งนี้ จากการติดตามยังพบว่าจากสภาพอากาศที่ร้อน และพื้นที่ไม่เหมาะสม พันธุ์ปลานิลที่เกษตรกรบางรายได้รับไปเพาะเลี้ยงจึงไม่แข็งแรงและมีอัตราการรอดชีวิตต่ำ และปัญหาภัยแล้ง ทำให้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเลี้ยง

๒.๔.๘ ข้อค้นพบ

๑) จากสถานการณ์ COVID-๑๙ ส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

๒) การดำเนินงานในระดับพื้นที่ยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์

ก) เกษตรกรที่สนใจทำเกษตรอินทรีย์ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการทำเกษตรอินทรีย์ทำให้ไม่ผ่านการประเมินการตรวจตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เช่น การบันทึกข้อมูลการผลิต การจัดการแหล่งน้ำ การจัดทำแนวกันชน เป็นต้น

ข) กลุ่มเกษตรกรขาดแรงจูงใจในการผลิตข้าวตามมาตรฐานอินทรีย์ และไม่มีแหล่งรับซื้อหรือหลักประกันด้านราคาที่ชัดเจน

๒.๔.๙ ข้อเสนอแนะ

๑) การจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ต้องปรับวิธีดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ โดยพัฒนาสื่อ/รูปแบบการเรียนรู้ที่ทดแทนการจับอบรม และ/หรือใช้ผู้นำหรืออาสาสมัครเกษตรกรของชุมชนในการขยายผล

๒) สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ แหล่งจำหน่าย และผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำเกษตรอินทรีย์

๓) การส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ควรให้ความสำคัญเรื่องแหล่งน้ำในการผลิตของเกษตรกร และการเพิ่มพื้นที่ในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ

๒.๕ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการบริโภคหรือส่งจำหน่ายต่างประเทศ เป้าหมาย เกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน และแหล่งผลิต/สถานประกอบการ (แปลง/ฟาร์ม : ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับการรับรองมาตรฐาน งบประมาณ ๘๐๒.๘๐๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๘๒.๘๐๕๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๗.๕๒)

๒.๕.๑ ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มีการเตรียมการใช้มาตรฐานบังคับ ๑ เรื่อง ครบตามเป้าหมาย การจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการเกษตรตามมาตรฐานสินค้าเกษตรในสถานศึกษา จำนวน ๑ เรื่อง ครบตามเป้าหมาย โครงการเกษตรเพื่อชีวิต ๒๕๖๓ ดำเนินการ ๙๗ ราย (เป้าหมาย ๑๐๐ ราย) การประเมินความเท่าเทียมการรับรองระบบงานขยายขอบข่าย การรับรองหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ และสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ ๕ ครั้ง (เป้าหมาย ๑๐ ครั้ง) การพัฒนาระบบการผลิตและการตรวจรับรองให้ความพร้อมในการดำเนินงานตามมาตรฐานบังคับ ดำเนินการ ๒ เรื่อง ครบตามเป้าหมาย การพัฒนาศักยภาพองค์กร (CB/IB) เพื่อรองรับระบบการตรวจสอบและรับรอง ดำเนินการ ๒ แห่ง ครบตามเป้าหมาย การพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินและพัฒนาศักยภาพหน่วยรับรองและผู้ตรวจ โดยดำเนินการพัฒนา CB/IB ๔๙๓ ราย (เป้าหมาย ๔๑๐ ราย) พัฒนาผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับ Smart Farmer และ YFS ดำเนินการ ๓ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย การจัดทำร่างหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับผู้สอน (Train Of The Trainer) จำนวน ๑ หลักสูตร ครบตามเป้าหมาย การตรวจประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือดเพื่อการส่งออก ดำเนินการ ๒๙ โรง ครบตามเป้าหมาย ตรวจติดตามมาตรฐานโรงเชือดฮาลาล ดำเนินการ ๓๘ โรง ครบตามเป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในระบบการรับรองฮาลาล จำนวน ๖ โครงการ ครบตามเป้าหมาย การประชาสัมพันธ์กิจการฮาลาลไทย จำนวน ๒ โครงการ ครบตามเป้าหมาย พัฒนาและขยายผลระบบตามการสอบสินค้าเกษตร จำนวน ๑๓ ครั้ง (เป้าหมาย ๖ ครั้ง) และจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของไทยในต่างประเทศ จำนวน ๒ ครั้ง (เป้าหมาย ๖ ครั้ง) การส่งเสริมร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ดำเนินการ ๓๕๔ ร้าน/สาขา (เป้าหมาย ๒๖๕ ร้าน/สาขา)

การรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ดำเนินการ ๕๘ จังหวัด (เป้าหมาย ๖๕ จังหวัด) จำนวนผู้ตรวจประเมินสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตรวจประเมินที่ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ดำเนินการ ๔๙๓ ราย (เป้าหมาย ๔๑๐ ราย) จำนวนร้านค้า/สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Restaurant และ Q Market (Outcome) ดำเนินการ ๓๕๔ ร้าน (เป้าหมาย ๒๖๕ ร้าน)

๒.๕.๒ ตรวจสอบและรับรองสถานที่รวบรวม คัดบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ดำเนินการแล้ว ๙ แห่ง (เป้าหมาย ๓๐ แห่ง) ได้ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่ รวบรวมคัดบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวในปี ๒๕๖๒ มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจจำนวน ๙ แห่ง และสำหรับปี ๒๕๖๓ ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการตรวจประเมิน ด้านการตรวจสอบและรับรองระบบเมล็ดพันธุ์แบบกลุ่ม ดำเนินการแล้ว ๑๐๑ กลุ่ม (เป้าหมาย ๔๐๐ กลุ่ม) ที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจประเมิน การจัดทำคู่มือ และเอกสารการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) จำนวน ๒,๕๐๐ ชุด ครอบคลุมเป้าหมาย การตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (แบบรายกลุ่ม) ดำเนินการ ๒,๒๑๑ กลุ่ม (เป้าหมาย ๒,๓๙๗ กลุ่ม) ที่เหลือเป็นการตรวจประเมินของเกษตรกรปี ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินโดยกรมข้าว การตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (แบบรายเดี่ยว) ดำเนินการ ๗๘๐ แปลง (เป้าหมาย ๑,๕๐๐ แปลง) ที่เหลือไม่ผ่านเกณฑ์ การจัดทำคู่มือและเอกสาร การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน ๖,๐๐๐ ชุด ครอบคลุมเป้าหมาย ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP Grain (แบบกลุ่ม) จำนวน ๑๐ แปลง (เป้าหมาย ๕๕ แปลง) ที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจรับรอง ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP Grain (แบบรายเดี่ยว) จำนวน ๔๑๖ แปลง (เป้าหมาย ๕๐๐ แปลง) ที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจประเมิน ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ตามระบบ ISO/IEC๑๗๐๖๕:๒๐๑๒ จำนวน ๓๔๔ กลุ่ม (เป้าหมาย ๒๐๐ กลุ่ม) การจัดทำ เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว จำนวน ๕,๐๐๐ ชุด ครอบคลุมเป้าหมาย การจัดทำพื้ใบรับรองและเอกสารแจ้งผลการตรวจประเมินให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ ดำเนินการ ๘๓ ใบ (เป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ใบ) การจัดทำเอกสารเผยแพร่ระบบมาตรฐานการรับรองข้าว จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด ครอบคลุมเป้าหมาย การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว ดำเนินการ ๒ โรง (เป้าหมาย ๑๐ โรง) ที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจรับรอง การตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว ดำเนินการ ๑๘ ผลิตภัณฑ์ (เป้าหมาย ๔๐ ผลิตภัณฑ์) ที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจรับรอง การตรวจรับรองเครื่องหมาย ข้าวพันธุ์แท้ ดำเนินการ ๒๑ ผลิตภัณฑ์ (เป้าหมาย ๔๐ ผลิตภัณฑ์) ที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจรับรอง การตรวจติดตาม ควบคุมกำกับสถานประกอบการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว Q ดำเนินการ ๔๙๔ ร้าน (เป้าหมาย ๕๐๐ ร้าน)

๒.๕.๓ ด้านการตรวจรับรองสินค้าปศุสัตว์ ตรวจประเมินฟาร์ม/โรงงาน และร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด ๗๐,๑๓๖ แห่ง (เป้าหมาย ๔๔,๘๐๐ แห่ง) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด ๓๕๗,๖๗๐ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๓๓๖,๖๖๐ ตัวอย่าง) ตรวจประเมิน สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ๓๒๖ แห่ง (เป้าหมาย ๓๐๐ แห่ง) และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ มาตรฐานฮาลาล ๗๙๗ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๘๐๐ ตัวอย่าง)

๒.๕.๔ ด้านการตรวจรับรองสินค้าประมง

๑) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/ผู้ประกอบการด้านการประมงและบุคลากรภาครัฐด้านการประมง ๕,๒๔๑ ราย (เป้าหมาย ๓,๙๕๐ ราย) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ๒๙,๒๗๖ แห่ง (เป้าหมาย ๒๘,๑๐๓ แห่ง) ตรวจปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยงและสถานประกอบการ ๘๑,๐๙๒ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๗๔,๘๓๒ ตัวอย่าง) ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ๕๕๙,๔๑๙ ฉบับ (เป้าหมาย ๕๗๐,๕๗๕ ฉบับ) ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ๕๐,๙๗๙ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๔๔,๗๕๗ ตัวอย่าง) และเฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ๙๐,๒๕๒ ครั้ง (เป้าหมาย ๗๗,๖๔๐ ครั้ง) จัดทำ รักษา และขยายขอบข่ายระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง และการรักษาสมรรถนะห้องปฏิบัติการ ๓๘ แห่ง (เป้าหมาย ๓๙ แห่ง) วิเคราะห์ระบบการตรวจสอบรับรองสินค้าประมงส่งออกเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพ ๑ ระบบการเชื่อมโยง (เป้าหมาย ๑ ระบบการเชื่อมโยง)

๒) การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ ๒๑๘,๘๕๗ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๑๗๒,๔๕๐ ตัวอย่าง) เฝ้าระวังฟาร์มปลอดโรค ๘๘ แห่ง (เป้าหมาย ๕๕ แห่ง) การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ ๖๔๐ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๔๕๐ ตัวอย่าง) การตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน ๑๔,๓๑๐ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๑๘,๖๔๘ ตัวอย่าง) ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ทำให้ไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ตามปกติ การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ๑๖,๔๒๑ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๑๖,๔๒๑ ตัวอย่าง) การตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัยหอยสองฝา ๘,๓๓๘ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๖,๑๓๐ ตัวอย่าง) และการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.๑) เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑๖๑,๗๗๕ ขวด/ซอง (เป้าหมาย ๑๔๔,๐๐๐ ขวด/ซอง) แหล่งผลิตที่ผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐาน ๒๔,๐๐๐ แห่ง (ฟาร์ม ๒๓,๔๔๐ ฟาร์ม/สถานประกอบการ ๕๖๐ แห่ง) ๒๙,๒๗๖ แห่ง (เป้าหมาย ๒๔,๐๐๐ แห่ง)

๒.๕.๕ ด้านการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช (ผัก - ผลไม้)

๑) ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช รวม ๑๑๐,๗๘๘ ฟาร์ม (เป้าหมาย ๒๕,๐๐๐ ฟาร์ม) เกษตรกร ๙๗,๘๒๕ ราย พื้นที่ ๘๑๐,๔๙๓.๖๘ ไร่ ผ่านการรับรอง ๙๙,๓๐๒ ฟาร์ม เกษตรกร ๘๖,๗๐๔ ราย พื้นที่ ๗๔๐,๙๒๘.๐๐ ไร่ โรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม โรงผลิตเชื้อเห็ดเพื่อรับรองมาตรฐานการจัดการระบบ GMP ๑,๒๙๒ โรงงาน (เป้าหมาย ๔๕๐ โรงงาน) ผ่านการรับรอง ๑,๒๖๙ โรงงาน

๒) พัฒนาและขยายผลการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ส่งผลต่อเกษตรกรและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๒ กิจกรรม ครอบคลุมเป้าหมาย โดยตรวจสินค้าจากแหล่งผลิต (โรงงานผู้ผลิตปุ๋ย/โรงงานผู้ผลิตวัตถุอันตราย/สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์) จำนวน ๕๗๑ ร้านค้า/โรงงาน และอบรมสารวัตรเกษตรที่มี Q Inspector จำนวน ๑๑๒ ราย

๓) พัฒนาเจ้าหน้าที่ที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกร และเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP ๔๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน ๑๕,๐๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ๑๔,๘๗๕ แปลง (เป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ แปลง) และนำร่องงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบมีระบบควบคุมภายในตามระบบมาตรฐาน GAP ICS ๖ กลุ่ม ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๖ โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัย มีกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปศุสัตว์ให้มีความแข็งแรง เป้าหมาย จัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) ๑ แห่ง สนับสนุนเกษตรกร ๑๐๐ ราย งบประมาณ ๑๗.๕๒๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖.๕๗๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๖ ของเป้าหมาย โดยมีการจัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย สำหรับผลการดำเนินการสนับสนุนองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ โดยสาธิตการทำอาหารสัตว์คุณภาพดี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ซึ่งเป็นศูนย์เดิมที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๒ และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ จำนวน ๑๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๖.๑ ประเด็นที่พบจากการติดตามในพื้นที่จังหวัดลำปาง และเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๔ และ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้

๑. กรมปศุสัตว์ดำเนินการโอนงบประมาณค่อนข้างล่าช้า และไม่เพียงพอกับกิจกรรมการดำเนินงานในพื้นที่ เช่น ไม่มีค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร โดยศูนย์ฯ ใช้น้ำมันที่เหลือจากกิจกรรมอื่นๆ มาใช้แทน ไม่มีงบประมาณฝึกอบรมให้กับเกษตรกร ทางศูนย์ฯ จึงดำเนินการอบรมโดยใช้งบประมาณร่วมกับหน่วยงานอื่น นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังขาด รถโฟล์คคลิฟท์ และโรงเก็บอาหารสัตว์ ดังนั้นควรโอนงบประมาณให้เหมาะสมช่วงเวลาการดำเนินงาน และมีการสำรวจความต้องการของศูนย์ฯ ในพื้นที่เพิ่มเติม

๒. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๓ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) เนื่องจากได้รับการสนับสนุนเครื่องทำอาหารสัตว์ครบส่วน (TMR) รวมถึงได้รับความรู้และคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อยังขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เช่น เครื่องซบข้าวโพด รถลาก トラซัง

๓. เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมแบบต้นทุนต่ำ มีแปลงหญ้าของตนเอง สามารถเลี้ยงโคนมได้ตลอดทั้งปี จึงไม่นิยมใช้อาหารสัตว์ครบส่วน (TMR) เพราะคิดว่าทำให้ต้นทุนค่าอาหารสูงขึ้น

๔. อาหารหยาดขาดแคลนในบางฤดู เนื่องจากการผสมอาหาร TMR ต้องใช้อาหารหยาด อาทิ หญ้าเนเปียร์ และเปลือกข้าวโพดจากโรงงาน ซึ่งจะขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้หากเกษตรกรมีอาหารสัตว์ครบส่วน (TMR) ให้โคนมและโคเนื้อกินอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการฟาร์ม การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มที่ดี ก็จะทำให้ปริมาณน้ำนม และน้ำหนักโคเนื้อ เพิ่มขึ้นจนเต็มศักยภาพ

๒.๗ โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร มีกรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดได้ เป้าหมาย พัฒนาศักยภาพและศักยภาพของเกษตรกร ๑,๒๐๐ ราย และส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกร จำนวน ๑,๒๐๐ ราย งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน ๙.๕๖๒๓ ล้านบาท

๒.๗.๑ ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรครบของเป้าหมาย จำนวน ๑,๒๐๐ ราย ดำเนินการส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกรแล้ว จำนวน ๑,๒๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๑๗ ของเป้าหมาย จำนวน ๑,๒๐๐ ราย และเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้นแล้ว จำนวน ๙.๒๕๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๙.๕๖๒๓ ล้านบาท

๒.๗.๒ ผลการติดตามโครงการฯ ปี ๒๕๖๓ โดยสำรวจข้อมูลในพื้นที่โครงการ ระหว่างวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๖๓ ถึง ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ในพื้นที่ ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อุทัยธานี ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พบว่า

๑) ผลการดำเนินงาน ในภาพรวมดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

๒) งบประมาณ ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๘ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่างบประมาณมีความเหมาะสมในระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนน ๓.๖๗ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕.๐๐)

๓) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าคะแนน ๔.๓๓ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕.๐๐)

๒.๗.๓ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

๑) เกษตรกรไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกพืชสมุนไพร เนื่องจาก เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาก่อน เช่น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน เป็นต้น

๒) เกษตรกรขาดการสนับสนุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก โครงการฯ ดำเนินการกับเกษตรกรรายใหม่ในปีต่อไป

๓) เกษตรกรขาดความมั่นใจด้านการตลาดรับซื้อผลผลิต ทำให้ไม่มีกล้าขยายพื้นที่ปลูก หรือไม่มีกัลลาลงทุน เนื่องจากพืชสมุนไพรบางชนิดมีต้นทุนการผลิตสูง เช่น ขมิ้นชัน ไพร เป็นต้น

๒.๗.๔ ข้อเสนอแนะ ควรให้การสนับสนุนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงจูงใจและความมั่นใจแก่เกษตรกร และสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำข้อตกลง (MOU) กับผู้ประกอบการ

๒.๘ โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร มีกรมการข้าว และกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าเกษตร และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ เป้าหมาย ๑,๔๗๐ ราย ดำเนินการแล้ว ๑,๕๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๗๒ ของเป้าหมาย งบประมาณ ๒๘.๗๖๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑.๖๕๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๙ ของเป้าหมาย

๒.๘.๑ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ ได้ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ ผลิตภัณฑ์ คือ

๑) ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมีกรอบ ๒) ผลิตภัณฑ์สบู่อครีบก้นและแชมพูผสมครีมนวดผม ๓) ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ (บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากฟางข้าว)

๔) ผลิตรั้วข้าวฟ่างเฟลกรอบจากปลายข้าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อข้าวไทย ทำให้เกิดผลิตรั้วข้าวเชิงพาณิชย์

๒.๘.๒ พัฒนาผลิตรั้วข้าวฟ่าง

๑) ถ่ายทอดความรู้ แนะนำ พัฒนาต่อยอดด้านการแปรรูปผลิตรั้วข้าวฟ่าง และสาธิตการแปรรูปผลิตรั้วข้าวฟ่างให้แก่เกษตรกร ประเภทผลิตรั้วข้าวฟ่างและนม รวม ๑,๓๓๕ ราย (เป้าหมาย ๑,๓๐๐ ราย) ประเภทผลิตรั้วข้าวฟ่างและสั้วอื่น ๆ รวม ๑๗๕ ราย (เป้าหมาย ๑๗๐ ราย)

๒) ผลการติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และมหาสารคาม พบว่า หน่วยงานได้ดำเนินการจัดอบรมการแปรรูปน้ำนมขั้นพื้นฐาน และการแปรรูปผลิตรั้วข้าวฟ่างแล้วบางส่วน โดยในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลิตรั้วข้าวฟ่างดังกล่าว ในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนน ๔.๕๐ (คะแนนเต็ม ๕) และเกษตรกรร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว

๒.๘.๓ ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากในแต่ละปีนั้น ราคาผลผลิตไม่คงที่ ถ้าราคาผลผลิตสูงจะส่งผลให้เกษตรกรไม่อยากจะขายให้ผู้ประกอบการเพื่อแปรรูป แต่ถ้าราคาผลผลิตต่ำ ผู้ประกอบการจะไม่ให้ราคาตามที่ตกลงกันได้ และในกรณีที่มีการทำ MOU ร่วมกันเมื่อถึงช่วงเวลาจะขายผลผลิตจะประสบกับภัยพิบัติธรรมชาติ ทำให้ผลผลิตเสียหาย

๒.๘.๔ ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการปีต่อไป ควรสนับสนุนการศึกษาและวิจัยในด้านการตลาด

๒.๙ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีกรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ขยายผลการผลิต สร้างอาชีพและรายได้จากสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เป้าหมาย มูลค่าสินค้าข้าว สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์/ข้าวพื้นเมืองที่มีอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ๗๕ แห่ง เกษตรกรแปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ๓๖๐ ราย และพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ภาคใต้ให้เหมาะสมสามารถปลูกข้าวสังข์หยด ๔,๐๐๐ ไร่ และปลูกพืชอาหารสัตว์ ๘,๐๐๐ ไร่ งบประมาณ ๑๖.๖๑๒๙ ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว ๑๓.๒๗๔๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๙.๙๐)

๒.๙.๑ กิจกรรมการผลิตข้าวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์

๑) การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและขึ้นทะเบียนข้าว GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ดำเนินการจัดประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนข้าว GI ข้าวสังข์หยดพัทลุง จำนวน ๓๕๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๙ ของเป้าหมาย ๔๖๒ ราย สนับสนุนการปรับเปลี่ยนเตรียมพื้นที่การผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (การกำจัดวัชพืชวิธีเขตกรรม) จำนวน ๓๕ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ กลุ่ม ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ทำให้ดำเนินการได้บางพื้นที่เท่านั้น

๒) การตรวจรับรองคุณภาพ GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ๕ กลุ่ม จัดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าข้าว GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ๑ ครั้ง และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คุณค่าข้าวพื้นเมืองและค่านิยมข้าว GI ๑ ครั้ง ดำเนินการครบตามเป้าหมาย

๓) การแปรรูปและสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ข้าวถุง ดำเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ๒ ผลิตภัณฑ์ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ๒ ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ผลิตภัณฑ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ไม่มีผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ส่วนการอบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหลักสูตรวิทยากร มีการยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

๒.๙.๒ พัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชี ตรวจสอบให้คำปรึกษาและกำกับแนะนำ รวมทั้งติดตามประเมินผลแก่สถาบันเกษตรกร โดยมีแผนดำเนินการ ๗๕ แห่ง ขณะนี้ได้ยุติการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการโอนงบประมาณฯ ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๙.๓ พัฒนาส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และพัฒนาช่องทางการตลาด โดยมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เกษตรกร จำนวน ๓๖๐ ราย ครบตามเป้าหมาย ทั้งนี้ มีการปรับแผนการปฏิบัติงานตามความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ จากเดิม ๗๕๐ ราย เป็น ๓๖๐ ราย

๒.๙.๔ ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงสภาพดิน พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ภาคใต้ให้เหมาะสมสามารถปลูกข้าวสังข์หยดดำเนินการแล้ว ๔,๐๐๐ ไร่ และพัฒนาคุณภาพดินปลูกพืชอาหารสัตว์ดำเนินการแล้ว ๘,๐๐๐ ไร่ ดำเนินการครบตามเป้าหมาย

๒.๙.๕ จัดทำแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยมีแผนจัดทำแล่มศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๔ ของเป้าหมาย ทั้งนี้ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ส่งผลให้ต้องปรับลดแผนงานและแผนเงินมีระยะเวลาทำงานจำกัดต้องเร่งรัดเบิกจ่าย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแล่ม เพื่อเผยแพร่ต่อไป

๒.๙.๖ ประเด็นที่พบจากการติดตามในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร กระบี่ และพัทลุง ระหว่างวันที่ ๕ ๑๗ และ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑) เกษตรกรในพื้นที่พบปัญหาโรคเชื้อราและด้วง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นควรสนับสนุนองค์ความรู้การป้องกันรักษาโรค แมลงศัตรูพืชเพื่อป้องกันและลดความเสียหายของผลผลิต

๒) เกษตรกรในพื้นที่ยังขาดเงินลงทุนในการซื้อปัจจัยการผลิต เนื่องจากรายได้ลดลงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ดังนั้นควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น พันธุ์กล้วยไข่ เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สละ และพันธุ์กล้วยไม้ คุณภาพดี ขวดบรรจุกล้วยไม้ กระถางใส่กล้วยไม้ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์การเกษตรที่จำเป็น

ก) งบประมาณที่จัดสรรให้กับเกษตรกรในปี ๒๕๖๓ ได้รับเฉพาะแปลงเรียนรู้ ในส่วนของเกษตรกรรายย่อยไม่ได้รับการสนับสนุน ดังนั้นในระยะต่อไป ควรจัดสรรงบประมาณหรือปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรรายย่อย เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างทั่วถึง

ข) ตลาดรองรับผลผลิตเฉพาะยังมีน้อย ทำให้ช่องทางการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรมีจำกัด ดังนั้นควรประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดหาตลาดรองรับผลผลิตเกษตรเฉพาะเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกร

๒.๑๐ แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร มีกรมการข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการข้าว โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิตให้เกิดความสมดุลกับความต้องการของตลาดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนการผลิต และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก เป้าหมายราคาข้าวเปลือกขยับตัวสูงขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้นและครัวเรือนชาวนามีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายข้าวเพิ่มขึ้น งบประมาณ ๑,๒๓๓.๘๒๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๐๘.๖๐๓๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๓.๖๔)

๒.๑๐.๑ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (กรมส่งเสริมการเกษตร) ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓ รอบ ๒ มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ๔๐๙,๔๑๔ ครัวเรือน (เป้าหมาย ๕๖๔,๘๙๗ ครัวเรือน) พื้นที่ ๖,๓๒๑,๕๙๗.๙๐ ไร่ (เป้าหมาย ๙,๓๐๙,๕๗๙.๕๔ ไร่) ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย โดยจัดเวทีชุมชน เตรียมความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรแล้ว ๑๗,๐๘๐ ราย (เป้าหมาย ๑๘,๐๐๐ ราย) และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ขยายผล ๖๐๐ แปลง ครบตามเป้าหมาย

๒.๑๐.๒ การส่งเสริมการปลูกข้าว

๑) ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓ รอบที่ ๒ ดำเนินการแล้วในพื้นที่ปลูกข้าว ๗ ล้านไร่ (เป้าหมาย ๕ ล้านไร่) ส่วนปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ ดำเนินการแล้วในพื้นที่ปลูกข้าว ๖๐ ล้านไร่ ครบตามเป้าหมาย ส่วนการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ ๖๐,๕๒๔ ตัน (เป้าหมาย ๖๔,๐๗๓ ตัน) และกระจายเมล็ดพันธุ์ได้ ๕๙,๓๙๗ ตัน (เป้าหมาย ๖๔,๐๗๓ ตัน)

๒) การส่งเสริมระบบนาแบบแปลงใหญ่ ดำเนินการแล้ว ๑,๘๖๓ แปลง (เป้าหมาย ๑,๗๓๓ แปลง) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ๔๙,๗๘๐ ราย (เป้าหมาย ๔๙,๕๒๕ ราย) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ๑,๙๑๓ แปลง (เป้าหมาย ๑,๗๓๓ แปลง) ส่วนการตรวจรับรองข้าว GAP ดำเนินการแล้ว ๑,๓๖๘ กลุ่ม ครบตามเป้าหมาย และยกเลิกกิจกรรมการพัฒนาผู้นำชาวนาแปลงใหญ่เนื่องจากงบประมาณถูกตัดไปบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙

๓) การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ดำเนินการแล้ว ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

๔) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ข้าว กข ๔๓ ดำเนินการแล้ว ๔๔,๖๑๖ ไร่ (เป้าหมาย ๕๐,๐๐๐ ไร่) และข้าว กข ๗๙ ดำเนินการแล้ว ๒๓,๑๒๘ ไร่ (เป้าหมาย ๕๐,๐๐๐ ไร่)

๕) การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการแล้ว ๒๗,๑๘๔ ไร่ (เป้าหมาย ๓๐,๐๐๐ ไร่)

๖) การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช ได้รับการจัดสรรเพียงแค่บงลงทุนเพื่อซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

๗) การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ดำเนินการแล้ว ๕,๙๔๔ ราย (เป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ราย)

๘) การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร อยู่ระหว่างการประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

๒.๑๐.๓ ผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการย่อยภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์

๑) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๖๓ จังหวัดชัยนาท และพระนครศรีอยุธยา โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเกษตรกรเข้าร่วมผลิตข้าว กข ๔๓ จำนวน ๑๔ ราย คิดเป็นพื้นที่ ๒๒๙ ไร่ และมีเกษตรกรเข้าร่วมผลิตข้าว กข ๗๙ จำนวน ๙๗ ราย คิดเป็นพื้นที่ ๒,๗๗๘.๒๕ ไร่ ส่วนจังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วมผลิตข้าว กข ๗๙ จำนวน ๔๔ ราย คิดเป็นพื้นที่ ๘๖๒.๗๕ ไร่ มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานโครงการ และร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่จากส่วนกลางอย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอ แต่มีความล่าช้าในการโอนจัดสรรงบประมาณ ซึ่งมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กข ๔๓ หรือ กข ๗๙ สำหรับการจัดทำแปลงพันธุ์และผลิตข้าวคุณภาพดีแล้ว โดยสนับสนุนให้เกษตรกรเฉลี่ย ๑๐ กก./ไร่ ทั้งนี้ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้การเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS อย่างน้อย ๑ ครั้ง ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้เฉลี่ย ๑๗ ราย

๑.๑) ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ พบว่า มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการน้อย เนื่องจากโครงการไม่มีแนวทางในการกำหนดทางการตลาด และกำหนดราคาผลผลิตที่ชัดเจน ประกอบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณและการจัดกิจกรรมตามโครงการเกิดความล่าช้า จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามเวลาที่ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด

๑.๒) ข้อเสนอแนะโครงการ พบว่า ควรมีการกำหนดแนวทางทางการตลาดและกำหนดราคาผลผลิตที่ชัดเจน เพื่อจูงใจให้เกษตรกรเกิดความเชื่อมั่นและสนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น และก่อนการดำเนินโครงการ หน่วยงานส่วนกลางควรให้ส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมกันวางแผนและทำให้เกิดความเข้าใจไปทิศทางเดียวกันก่อนลงปฏิบัติงานในพื้นที่

๒) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๓ จังหวัดชัยนาท ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย ๕๗ กลุ่มต่อจังหวัด และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย ๓ กลุ่มต่อจังหวัด มีการจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการจากส่วนกลาง อย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอและทันเวลาต่อการดำเนินงานโครงการ ทั้งนี้ กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดจับคู่ทำ MOU และเชื่อมโยงตลาดประชารัฐและ Smart Market และกิจกรรมการรับซื้อข้าวอยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากก่อนที่จะทำการรับซื้อข้าวได้ต้องมีการตกลงทำ MOU ให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะเริ่มดำเนินการได้

๒.๑) ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ พบว่า เกษตรกรผู้ผลิตข้าว GAP และอินทรีย์ ประสบปัญหาภัยแล้งและมีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูก ส่งผลให้การเพาะปลูกข้าวเกิดความล่าช้าและอาจทำให้ได้รับปริมาณผลผลิตต่ำตามมา ประกอบกับจุดรับซื้อผลผลิตอยู่ห่างไกลจากพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรและมีจำนวนน้อย เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถผลิตข้าวในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบได้ ดังนั้น ผู้ประกอบจึงสนใจเข้าร่วมโครงการน้อย

๒.๒) ข้อเสนอแนะโครงการ พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมในด้านราคาข้าวประเภท GAP และอินทรีย์ เพื่อจูงใจให้เกษตรกรเพาะปลูกมากขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ

๓) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย (หลังนา) ปี ๒๕๖๓ จังหวัดอุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา และร้อยเอ็ด มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย ๓๙๐ รายต่อจังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ร้อยละ ๐.๖๗ ระบุว่า มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูก มีการจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการจากส่วนกลางอย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ ๐.๖๗ เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอ ส่วนร้อยละ ๐.๓๓ เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับไม่มีความเพียงพอ เนื่องจากมีเกษตรกรให้ความสนใจในการเข้าร่วมเวทีชุมชนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับมีความล่าช้า เนื่องจากช่วงเวลาในการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต มีการจัดสรรไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนให้เกษตรกรในการจัดทำแปลงเรียนรู้พืชหลากหลาย ได้แก่ ปุ๋ยเคมี สายน้ำหยด ฮอร์โมนพืช และเมล็ดพันธุ์พืช

๓.๑) ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ พบว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความล่าช้าและไม่สอดคล้องกับช่วงฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร พบข้อขัดข้องของระบบบันทึกข้อมูลของโครงการขณะปฏิบัติงาน และพื้นที่ของเกษตรกรมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูก

๓.๒) ข้อเสนอแนะต่อโครงการ พบว่า ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันต่อช่วงฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก

๒.๑๑ การทำเกษตรผสมผสาน

๒.๑๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน) กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างให้กลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชแบบผสมผสาน และช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในการประกอบอาชีพการเกษตรให้มีรายได้ ความเป็นอยู่ดีขึ้น เป้าหมาย พื้นที่นาร้าง ๑,๐๐๐ ไร่ งบประมาณ ๑๐.๐๐๐๐ ล้านบาท (เบิกจ่ายแล้ว ๙.๗๗๙๒ ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง ๑,๐๐๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

๒.๑๑.๒ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้)
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดภาคใต้เพื่อการปลูกพืชในระบบเกษตรผสมผสาน เป้าหมาย พื้นที่ในจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง และตรัง จำนวน ๓,๐๐๐ ไร่ งบประมาณ ๔๐.๖๐๔๓ ล้านบาท (เบิกจ่ายแล้ว ๓๘.๔๔๒๙ ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้ ๓,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๑๑.๓ โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) การยางแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพาราและปริมาณผลผลิตไม่ให้เกิดความต้องการของตลาด และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง เป้าหมาย เกษตรกร ๙๐๐ ราย งบประมาณ ๒.๓๑๓๐ ล้านบาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑.๘๒๘๖ ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน อบรมเกษตรกรที่อยู่ระหว่างให้การสงเคราะห์และสนับสนุนให้มีการปลูกแทนแบบผสมผสาน ๓๐ รุ่น จำนวน ๙๐๒ ราย (เป้าหมาย ๙๐๐ ราย) ศึกษาดูงานต้นแบบเกษตรผสมผสาน ๑ วัน จำนวน ๑ ครั้ง จัดเวทีชุมชนและสรุปผลโครงการฯ ๑ วัน จำนวน ๑ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๑๒ การเกษตรอัจฉริยะ

๒.๑๒.๑ โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช (กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง) มีกรมการข้าว เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการปลูกข้าว การประเมินพื้นที่การปลูกข้าว การระบาดของโรค และแมลงศัตรูข้าว โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เพื่อการวางแผนและพัฒนาการผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพ เป้าหมายจำนวนเทคโนโลยีที่สามารถประเมินพื้นที่ปลูกข้าวในประเทศไทย และเทคโนโลยีภาพถ่ายของโรคแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ ๑ เทคโนโลยี งบประมาณ ๔.๖๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๓๑๗๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๒.๑๓)

ผลการดำเนินงาน โครงการไม่สามารถดำเนินงานทั้ง 3 กิจกรรมแล้วเสร็จได้ เนื่องจากโครงการถูกตัดงบประมาณในส่วนของงบดำเนินงาน ส่งผลให้การดำเนินงานทั้ง 3 กิจกรรมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒.๑๒.๒ โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ มีกรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการเกษตร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการและประสบการณ์ร่วมกันและได้องค์ความรู้และฐานข้อมูล Big data สำหรับการบริหารจัดการแปลงปลูก เป้าหมายจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ๔ แปลง (ปาล์มน้ำมัน อ้อย มะม่วง มันสำปะหลัง) และโรงเรือนผลิตพืชอัจฉริยะ ๑ โรงเรือน ติดตามประเมินผล ๑๐ ครั้ง งบประมาณ ๙.๐๖๓๒ ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน จัดแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ดำเนินการได้ ๔ แปลง ครอบคลุมเป้าหมาย จัดทำโรงเรือนผลิตพืชอัจฉริยะได้ ๑ โรงเรือน ครอบคลุมเป้าหมาย การติดตามประเมินผล ๑๐ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย งบประมาณ ๙.๐๖๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙.๐๕๒๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๙.๘๘)

ผลการติดตาม โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ

๑) แปลงสินค้าข้าว (หมู่ ๔ ตำบลสวนแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี)

๑.๑) การดำเนินงานเกษตรอัจฉริยะ จัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน ๑๐ ไร่ เครื่องมือที่นำเข้ามาส่งเสริมในแปลงเกษตรอัจฉริยะ เช่น รถไถ + พวงมาลัยอัตโนมัติ ด้วยระบบ GPS (คนบังคับ) ใช้เครื่องดำนาพวงมาลัยอัตโนมัติ ด้วยระบบ GPS (คนบังคับ) เครื่องวัดระดับน้ำอัจฉริยะ เพื่อให้สามารถตรวจเช็คระดับน้ำได้ตลอด ผ่านแอปโทรศัพท์มือถือ เครื่องบินโดรน เพื่อสำรวจและพ่นปุ๋ยยาในนาข้าว เป็นต้น

๑.๒) การลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตทั้งหมด เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะสามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิต ๖๐๑ บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๒ (แปลงวิถีเกษตร ๓,๕๙๕ บาทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ ๒,๙๙๔ บาทต่อไร่) โดยปัจจัยการผลิตที่ลดลง ประกอบด้วย ค่าวัสดุคูป (เมล็ดพันธุ์ข้าว) ลดลง ๗๖ บาทต่อไร่ (ร้อยละ ๒๖.๕๗) ค่าแรงงาน ลดลง ๓๔๓ บาทต่อไร่ (ร้อยละ ๑๗.๔๑) และค่าปัจจัยการผลิต ลดลง ๑๘๒ บาทต่อไร่ (ร้อยละ ๑๓.๕๙)

๑.๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะสามารถเพิ่มผลผลิต ๗๐ กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๑ (แปลงวิถีเกษตร ๙๘๐ กิโลกรัมต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ ๑,๐๕๐ กิโลกรัมต่อไร่)

๑.๔) ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะ มีผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ๑,๒๑๔ บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๘ (แปลงวิถีเกษตร ๔,๙๘๐ บาทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ ๖,๑๙๔ บาทต่อไร่) จากการลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตและผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น

๒) แปลงสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (หมู่ ๑๑ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์)

๒.๑) การดำเนินงานเกษตรอัจฉริยะ จัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน ๑๐ ไร่ เครื่องมือที่นำเข้ามาส่งเสริมในแปลงเกษตรอัจฉริยะ เช่น ไถระเบิด ดินดาน/พรวนจาน (disk harrow)/ไถหัวหมู ๒ ทาง แบบ ๓ ผาน/เครื่องพรวนดินแนวตั้ง เครื่องปรับระดับดิน (Laser land leveling) ใช้เครื่องปลูก Pneumatic หยอดเมล็ด พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยอากาศยานไร้คนขับ ติดตามการเจริญเติบโตด้วยภาพถ่ายจากคนและ Spraying UAV เป็นต้น

๒.๒) การลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตทั้งหมด เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะสามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิต ๑,๐๖๒ บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๑ (แปลงวิถีเกษตร ๔,๑๑๕ บาทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ ๓,๐๕๓ บาทต่อไร่) โดยปัจจัยการผลิตที่ลดลง ประกอบด้วย ค่าวัสดุคูป เมล็ดพันธุ์ ลดลง ๙๗ บาทต่อไร่ (ร้อยละ ๑๗.๓๒) ค่าแรงงาน ลดลง ๓๘๐ บาทต่อไร่ (ร้อยละ ๑๘.๗๒) และค่าปัจจัยการผลิต ลดลง ๕๘๕ บาทต่อไร่ (ร้อยละ ๓๘.๓๖)

๒.๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะสามารถเพิ่มผลผลิต ๒๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ (แปลงวิถีเกษตร ๑,๐๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ ๑,๒๐๐ กิโลกรัมต่อไร่)

๒.๔) ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะมีผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ๒,๓๔๒ บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๔๙ (แปลงวิถีเกษตร ๒,๒๘๕ บาทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ ๔,๖๒๗ บาทต่อไร่) จากการลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตและผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น

๓) แปลงสินค้าอ้อยโรงงาน (ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี)

๓.๑) การดำเนินงานเกษตรอัจฉริยะ จัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน ๑๐ ไร่ เครื่องมือที่นำเข้ามาส่งเสริมในแปลงเกษตรอัจฉริยะ เช่น ไถระเบิดดินดาน/ไถย่อยดิน Auto Steering/พรวน Offset ๒๔ งาน Laser Land Leveling ใช้เครื่องปลูก Billet มาร์คแนวปลูกด้วย Mini Combine ใช้ระบบน้ำหยด/เครื่องฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยโดรน เครื่องใส่ปุ๋ยแบบอัตโนมัติ (Variable Rate) เป็นต้น

๓.๒) การลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตทั้งหมด เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะสามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิต ๑,๓๔๖ บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๙ (แปลงวิถีเกษตร ๑๐,๔๔๒ บาทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ ๙,๐๙๖ บาทต่อไร่) โดยปัจจัยการผลิตที่ลดลง ประกอบด้วย ค่าแรงงาน ลดลง ๑,๖๖๓ บาทต่อไร่ (ร้อยละ ๑๙.๓๗) และค่าปัจจัยการผลิต ลดลง ๙๕๓ บาทต่อไร่ (ร้อยละ ๓๗.๕๒)

๓.๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะสามารถเพิ่มผลผลิต ๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘ (แปลงวิถีเกษตร ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัมต่อไร่)

๓.๔) ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะ มีผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ๓,๒๔๖ บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๗๐.๑๓ (แปลงวิถีเกษตร ๑,๙๐๘ บาทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ ๕,๑๕๔ บาทต่อไร่) จากการลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตและผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น

๔) แปลงสินค้ามะเขือเทศ (หมู่ ๑๔ ตำบลจระเข้สามพัน อำเภอดูหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี)

๔.๑) การดำเนินงานเกษตรอัจฉริยะ จัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน ๑๐ ไร่ เครื่องมือที่นำเข้ามาส่งเสริมในแปลงเกษตรอัจฉริยะ เช่น ปลูกในกระถาง อยู่ในโรงเรือนแบบปิดติดตั้งระบบม่านพรางแสง ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ในโรงเรือน ให้น้ำและปุ๋ยด้วยระบบเซ็นเซอร์ตามความต้องการของพืช ใช้ระบบพ่นหมอกและพัดลมดูดอากาศ เพื่อระบายความร้อน ระบบเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศภายในแปลงม่านพรางแสง เป็นต้น

๔.๒) การลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตทั้งหมด เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะสามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิต ๑,๙๑๐ บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๕ (แปลงวิถีเกษตร ๒๗,๕๐๐ บาทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ ๒๕,๕๙๐ บาทต่อไร่) โดยปัจจัยการผลิตที่ลดลง ประกอบด้วย ค่าแรงงานลดลง ๑,๐๐๐ บาทต่อไร่ (ร้อยละ ๒๐.๐๐) และค่าปัจจัยการผลิตลดลง ๙๑๐ บาทต่อไร่ (ร้อยละ ๖.๐๗)

๔.๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะสามารถเพิ่มผลผลิต ๑๐๕ กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ (แปลงวิถีเกษตร ๓๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ ๔๐๕ กิโลกรัมต่อไร่)

๔.๔) ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะมีผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร เพิ่มขึ้น ๑๒,๔๑๐ บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๙๖.๔๐ (แปลงวิถีเกษตร ๒,๕๐๐ บาทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ ๑๔,๙๑๐ บาทต่อไร่) จากการลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตและผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น

๕. แปลงสินค้ามันสำปะหลัง (หมู่ ๙ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร)

๕.๑) การดำเนินงานเกษตรอัจฉริยะ จัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน ๑๐ ไร่ เครื่องมือที่นำมาส่งเสริมในแปลงเกษตรอัจฉริยะ เช่น ไถระเบิดดินดาน/รถแทรกเตอร์ไถพรวน, Rotary Laser Land Leveling แทรกเตอร์ Auto Steering ต่อกวางเครื่องปลูกมันสำปะหลัง วางระบบน้ำหยดควบคุมการปิด – เปิดอัตโนมัติ เช่น เซอร์วูดความชื้นในดิน พ่นสารเคมีป้องกันศัตรูพืชด้วย UAV ติดตามการเจริญเติบโตด้วยภาพถ่ายจากคน และ UAV ข้อมูลสภาพอากาศด้วยสถานีตรวจวัดอากาศ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดย High Clearance Vehicle For Cassava Weeding การป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดย Inter row Weeding Machine เป็นต้น

๕.๒) การลดค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งหมด เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะสามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิต ๕๗๑ บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๗ (แปลงวิถีเกษตร ๕,๔๕๓ บาทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ ๔,๘๘๒ บาทต่อไร่) โดยปัจจัยการผลิตที่ลดลง ประกอบด้วย ค่าแรงงานลดลง ๔๐๐ บาทต่อไร่ (ร้อยละ ๑๔.๒๙) และค่าปัจจัยการผลิตลดลง ๑๗๑ บาทต่อไร่ (ร้อยละ ๑๔.๘๓)

๕.๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

๕.๔) ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร เก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

๖) แปลงสินค้าสับปะรด (หมู่ ๑๑ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

๖.๑) การดำเนินงานเกษตรอัจฉริยะ จัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน ๑๐ ไร่ เครื่องมือที่นำมาส่งเสริมในแปลงเกษตรอัจฉริยะ เช่น ใช้รถไถ+พวงมาลัยอัตโนมัติ ด้วยระบบ GPS (คนบังคับ) ใช้เครื่องปลูกสับปะรดพวงทำรถแทรกเตอร์ ให้น้ำด้วยระบบควบคุมการเปิด – ปิดอัตโนมัติตามความต้องการของพืช สังเกตการเจริญเติบโต การเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น

๖.๒) การลดค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งหมด เกษตรกรที่ดำเนินการแบบวิถีเกษตรอัจฉริยะสามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิต ๑,๕๔๖ บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๙ (แปลงวิถีเกษตร ๓๔,๔๕๔ บาทต่อไร่ แปลงเกษตรอัจฉริยะ ๓๒,๙๐๘ บาทต่อไร่) โดยปัจจัยการผลิตที่ลดลง ประกอบด้วย ค่าแรงงานลดลง ๕๐๑ บาทต่อไร่ (ร้อยละ ๕.๒๐) และค่าปัจจัยการผลิตลดลง ๑,๐๓๖ บาทต่อไร่ (ร้อยละ ๑๑.๕๗)

๖.๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เกือบเกี่ยวเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

๖.๔) ผลตอบแทนสุทธิทางการเกษตร เกือบเกี่ยวเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

๗) ประเด็นที่พบ (๑) แปลงเกษตรอัจฉริยะ สามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิต จากค่าจ้างแรงงาน ค่าปัจจัยการผลิต เนื่องจากเทคโนโลยีที่หน่วยงานเข้ามาส่งเสริมช่วยลดขั้นตอนการดูแลรักษา และจำนวนแรงงานในขั้นตอนการผลิตลง ในด้านผลผลิตเช่นเดียวกัน ผลผลิตที่ได้มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าแปลงวิถีเดิมจากการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การนำเทคโนโลยีระบบน้ำเข้ามาส่งเสริม รวมทั้งระบบการเฝ้าระวังศัตรูพืชในแปลง เป็นต้น (๒) การดำเนินงานจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในแปลงเรียนรู้กรรมวิธีเกษตรอัจฉริยะล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้เกษตรกรดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรไม่ตรงตามฤดูกาลเพาะปลูกที่กำหนดไว้ (๓) เครื่องจักรกลทางการเกษตร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในแปลงเรียนรู้กรรมวิธีเกษตรอัจฉริยะมีต้นทุนราคาที่สูง เกษตรกรที่ดำเนินการแปลงตัวอย่างเพียง ๑ ราย เกษตรกรไม่แน่ใจว่าคุ้มกับการดำเนินการตามแบบวิถีแบบเดิมหรือไม่

๘) ข้อเสนอแนะ (๑) การดำเนินงานในปีต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในแปลงเรียนรู้กรรมวิธีเกษตรอัจฉริยะให้พร้อมก่อนฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (๒) ควรสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรต้นแบบเกิดการเรียนรู้ และใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างแท้จริง ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลการเป็นกลุ่มเกษตรอัจฉริยะตามที่โครงการกำหนดไว้ (๓) ควรมีคู่มือการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรต้นแบบได้ศึกษาและเรียนรู้ และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

๒.๑๓ โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ การยางแห่งประเทศไทย และกรมชลประทาน เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ กระตุ้นให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราหรือผลิตภัณฑ์ที่มียางพาราเป็นส่วนผสมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ลดความผันผวนและรักษาระดับราคายางพารา เป้าหมาย ภาครัฐมีปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ คิดเป็นปริมาณน้ำยางสด ๑ ล้านตัน และกรมชลประทาน มีปริมาณการใช้น้ำยางขึ้น ๓๐,๐๐๑.๐๔ ตัน ตลอดระยะเวลาโครงการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑,๑๙๑.๘๖๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๑ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๒๐.๓๑๐๒ ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน การยางแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารโครงการแล้ว ๑ ครั้ง คิดเป็นเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ จากเป้าหมาย ๒ ครั้ง ดำเนินการติดตามโครงการและชี้แจงการดำเนินงาน อาทิ การชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการใช้ยางพารา การส่งเสริมองค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรมยางใช้ประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น แล้ว ๑ ครั้ง คิดเป็นเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ จากเป้าหมาย ๒ ครั้ง (ยังไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ติดตามโครงการและชี้แจงการดำเนินงาน ให้ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) และได้รับรายงานผลการใช้น้ำยางสดในหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ๓,๙๖๙.๗๔ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๘ จากเป้าหมาย ๖,๓๕๔.๐๘ ตัน กระทรวงยุติธรรม ๔๘๒.๑๘ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๙ จากเป้าหมาย ๑,๑๑๓.๙๖ ตัน กระทรวงกลาโหม ๗๔๑.๓๘ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๔ จากเป้าหมาย ๙๘๒.๗๐ ตัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ ๐.๑๔ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๓ จากเป้าหมาย ๑.๑๐ ตัน กระทรวงสาธารณสุข ๒๐,๓๘๔.๒๔ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๐ จากเป้าหมาย ๒๙,๗๑๔.๕๘ ตัน ที่เหลืออยู่ระหว่างรอรายงานจากหน่วยงาน ในส่วนของกรมชลประทาน มีการใช้ยางชั้นปริมาณ ๑,๙๘๔.๘๗ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๘ จากเป้าหมาย ๓,๑๗๗.๐๔ ตัน

๒.๑๔ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเขต ส.ป.ก. พื้นฟู อนุรักษ์ดินและน้ำและสร้างความชุ่มชื้นในแปลงเกษตรส่งเสริมให้อาชีพเกษตรกรสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน และเกิดแหล่งปัจจัยพื้นฐาน ตามธรรมชาติ เป้าหมายพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ๔๕,๐๐๐ ไร่ งบประมาณ ๔๑.๘๐๕๓ ล้านบาท

๒.๑๔.๑ ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ ดำเนินการส่งเสริมระบบวนเกษตรแล้ว จำนวน ๔๖,๑๒๒.๗๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๕๐ ของเป้าหมาย จำนวน ๔๕,๐๐๐ ไร่ จัดอบรมเกษตรกรเรื่องระบบวนเกษตรแบบพึ่งตนเองแล้ว จำนวน ๔,๓๙๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๒ ของเป้าหมาย จำนวน ๔,๕๐๐ ราย เบิกจ่าย งบประมาณแล้ว จำนวน ๓๘.๐๐๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๑.๘๐๕๓ ล้านบาท

๒.๑๔.๒ ผลการติดตามโครงการฯ ปี ๒๕๖๓ โดยสำรวจข้อมูลในพื้นที่โครงการ ระหว่างวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๖๓ ถึง ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ในพื้นที่ ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อุทัยธานี ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พบว่า

๑) ผลการดำเนินงาน ในภาพรวมดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด พันธุ์ไม้ที่สนับสนุน ได้แก่

๑.๑) ไม้ผล ได้แก่ ขนุน กัลย มะพร้าว มะม่วง มะขาม มะนาว ฝรั่ง เงาะ มะปราง มะยม มะไฟ ลองกอง น้อยหน่า และลำไย

๑.๒) ไม้ยืนต้น ได้แก่ ยางนา ตะเคียน สัก ไม้ต้น ชะอม มะค่า แคนา พยุง ผักหวาน เพกา และสมอ

๒) งบประมาณ ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่างบประมาณมีความเหมาะสมในระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนน ๓.๗๑ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕.๐๐)

๓) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าคะแนน ๔.๕๗ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕.๐๐) เนื่องจากเป็นโครงการที่มีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า และเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

๒.๑๔.๓ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

๑) เกษตรกรมีความต้องการพันธุ์ไม้เกินจำนวนที่โครงการสนับสนุน

๒) มีข้อจำกัดในการจัดหาพันธุ์ไม้ เนื่องจากการจัดซื้อพันธุ์ไม้และสนับสนุนให้เกษตรกรในช่วงฤดูฝน เป็นช่วงที่มีปริมาณความต้องการพันธุ์ไม้เป็นจำนวนมาก พันธุ์ไม้จึงมีราคาสูงและมีปริมาณน้อย ประกอบกันแหล่งที่จำหน่ายมีน้อย

ก) เกษตรกรที่มีพื้นที่การเกษตรจำนวนน้อย จะไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากการปลูกป่าทำให้พื้นที่การเกษตรลดลง

๒.๑๔.๔ ข้อเสนอแนะ

๑) ควรสร้างการรับรู้ แนวคิด ในการปลูกป่า เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟู อนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างความชุ่มชื้นในแปลงเกษตร และเกิดแหล่งปัจจัยพื้นฐานตามธรรมชาติทางการเกษตร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกษตรกรที่มีพื้นที่จำนวนน้อย

๒) ควรสนับสนุนงบประมาณในการดูแลรักษาพันธุ์ไม้ที่ปลูกต่อเนื่อง ๓ ปี

๓) ควรกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน หรือจ้างงาน ให้เกษตรกรขยายพันธุ์ไม้จำหน่ายให้กับโครงการ เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและขยายพันธุ์ไม้เพิ่มมากขึ้น

๒.๑๕ โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานดำเนินการ

๒.๑๕.๑ กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงแก้ไขดินเปรี้ยว ดินกรดโดยใช้วัสดุปรับปรุงดินร่วมกับการใช้พืชปุ๋ยสด รวมทั้งการปรับโครงสร้างของพื้นที่ให้มีสภาพเหมาะสมสามารถทำนาปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น เป้าหมาย พื้นที่ ๖๗,๗๒๗ ไร่ งบประมาณ ๒๐๒.๓๐๒๓ ล้านบาท (ปรับลดงบประมาณตาม พรบ.โอนฯ)

ผลการดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว ๖๘,๗๒๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๔๘ ของเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๙๓.๐๖๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๔ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๒.๓๐๒๓ ล้านบาท

๒.๑๕.๒ กิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงปัญหาการชะล้างพังทลายของดินมีความรู้และเข้าใจวิธีการปลูกการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำได้อย่างยั่งยืน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำลดการชะล้างพังทลายของดินแก้ไข ปรับปรุง และฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป้าหมาย ๑,๐๒๔,๓๐๐ ไร่ งบประมาณ ๗๖๖.๐๐๘๘ ล้านบาท (ปรับลดงบประมาณตาม พรบ.โอนฯ)

ผลการดำเนินงานฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินแล้ว ๑,๐๒๔,๓๐๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๗๒๔.๔๓๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๗ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗๖๖.๐๐๘๘ ล้านบาท

๒.๑๕.๓ ผลการติดตามการดำเนินงานกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน กิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ปี ๒๕๖๓ ในจังหวัดชัยนาท อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา ร้อยเอ็ด ยโสธร และกาฬสินธุ์ พบว่า

๑) กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน

๑.๑) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เจ้าหน้าที่เห็นว่าควรสนับสนุนในช่วงไตรมาสที่ ๑ ของงบประมาณ เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ทันช่วงการผลิต และเพิ่มปริมาณการสนับสนุน เนื่องจากไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

๑.๒) มีหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล กระทรวงมหาดไทย กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

๑.๓) เกษตรกรทั้งหมดได้รับการชี้แจงการดำเนินโครงการ/งาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินและได้นำความรู้ที่ได้รับการอบรมในเรื่องของการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยเพื่อการเกษตร) และนำไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองตามเป้าหมายทั้งหมดแล้ว

๒) กิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

เกษตรกรต้องการการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และการช่วยเหลือเรื่องแหล่งน้ำ

๓) ข้อเสนอแนะ

การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น โดโลไมท์ เป็นต้น และด้านแหล่งน้ำให้เกษตรกรควบคุมไปกับการ เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ การใช้เทคโนโลยีการผลิตให้กับเกษตรกรร่วมด้วย

๒.๑๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว ยกกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป้าหมาย ๗๗ แหล่ง งบประมาณ ๓.๘๖๐๐ ล้านบาท (เบิกจ่ายแล้ว ๓.๘๐๙๙ ล้านบาท)

๒.๑๖.๑ สนับสนุนการดำเนินงานแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ๗๗ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๑๖.๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ๑๒๓ ราย และอบรมเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อพัฒนาบุคลากรเพิ่มทักษะวิชาชีพชุมชน ๗๗๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๑๖.๓ ยกกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน (ประเมินแหล่งท่องเที่ยว) ๗๗ จังหวัด ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๑๖.๔ ประเมินความพร้อมและเชื่อมโยงเส้นทาง (Route trip) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ๙ เส้นทาง ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๑๖.๕ พัฒนาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ๑ เรื่อง ครอบคลุมเป้าหมาย

๒.๑๖.๖ ผลการติดตามแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี

๑) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมหวานทองเอน ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๑.๑) ด้านการจัดการการท่องเที่ยว มีการเชื่อมโยงกิจกรรมการเกษตรภายในชุมชน และจัดเส้นทางท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน อาทิ เที่ยวชมงานศิลปะที่สวนศิลป์สุขศรี ศึกษาการทำเกษตรผสมผสานที่สวนคำภีร์ชาม การสาธิตการทำขนมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่บ้านขนมหวานทองเอน และเรียนรู้การปลูกมะม่วงและการทำน้ำปลาหวานที่สวนมะม่วงสองเรา รวมทั้งเที่ยวชมธรรมชาติ และศึกษาวิถีชีวิตชุมชนทองเอน ประเพณี และวัฒนธรรมต่าง ๆ ในลักษณะการท่องเที่ยวแบบไป – กลับ เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวผ่านการโทรจองเพื่อนัดหมายล่วงหน้า และการขายทริปท่องเที่ยว ราคา ๙๕๐ บาทต่อราย

๑.๒) ด้านการตลาด กลุ่มมีการจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ คือ Facebook “ท่องเที่ยวทองเอน” สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณวันละ ๓๐ ราย โดยในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกว่า ๙๐๐ ราย จุดที่เป็นที่นำสนใจของนักท่องเที่ยว คือ การสาธิตการแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยฉาบหลากหลายนรสชาติ และการทำถั่วงอกแก้วแบบไม่ใช้น้ำมัน

๑.๓) ด้านเศรษฐกิจชุมชน หลังจากทำการท่องเที่ยววิถีเกษตรและมีการเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรายได้ประมาณ ๙๘๙,๐๐๐ บาทต่อปี จากการจำหน่ายทริปการท่องเที่ยว การจ้างงาน และการจำหน่ายสินค้า

๒) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย “สวนไผ่ By ยายลี” ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒.๑) ด้านการจัดการการท่องเที่ยว เน้นกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน โดยการนำความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำมาต่อยอดจนเกิดเป็นการท่องเที่ยววิถีเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ในลักษณะการท่องเที่ยวแบบไป – กลับ เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ผ่านการโทรจอง และส่งหนังสือราชการเพื่อนัดหมายล่วงหน้า

๒.๒) ด้านการตลาด ทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ คือ Facebook “สวนไผ่ by ยายลี” และมีร้านอาหารสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูป สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณวันละ ๑๐๐ ราย โดยในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกว่า ๑,๒๐๐ ราย สิ่งที่เป็นที่นำสนใจของนักท่องเที่ยว คือ หน่อไม้ดองสูตรโบราณของคุณยายสำลี และกล้วยเดี่ยวหน่อไม้

๒.๓) ด้านเศรษฐกิจชุมชน หลังจากทำการท่องเที่ยววิถีเกษตรและมีการเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรายได้ประมาณ ๕๑๗,๐๐๐ บาทต่อปี จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูป

๓) กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) หรือ “เมืองสามศรี (Kaset Fresh Fin)” อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอสามชุก และอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีสมาชิกเครือข่ายร่วมดำเนินการทั้งสิ้น ๖ ฟาร์ม ประกอบด้วย บ้านร่องสีทอง โคคอนันต์ข้าวเพื่อสุขภาพ ฟาร์มมะเขือเทศเซอร์รี่ “แตะขอบฟ้า” สวนทรัพย์วิมล Win Gardens และเพิ่มทรัพย์เห็ดฟาร์ม

๓.๑) ด้านการจัดการการท่องเที่ยว เน้นกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งการผลิต การแปรรูป การพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มคุณภาพ ผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นที่รู้จักปลอดภัย ได้มาตรฐานและมีเอกลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวทั้งลักษณะ การท่องเที่ยวแบบไป – กลับ และแบบค้างแรมกับโฮมสเตย์ในพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยงด้านที่พักกับชุมชนเพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ นักเรียน นักศึกษา และครอบครัวผ่านการโทรจองหรือส่งหนังสือราชการเพื่อนัดหมายล่วงหน้า

๓.๒) ด้านการตลาด ทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ คือ Facebook “สินค้าเกษตร Young Smart Farmer Fresh Fin For You @KasetFreshFin” และการจัดบูธแสดงสินค้า บูธนิทรรศการ เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูปของแต่ละฟาร์มร่วมกัน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณวันละ ๓๐ ราย โดยในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกว่า ๑,๔๔๐ ราย สิ่งที่เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว คือ กลัวยตากพลังงานแสงอาทิตย์ เห็ดทอดกรอบ มะม่วงกวน เยื่อไผ่ กลัวยกรอบแก้ว มะเขือเทศเซอร์รี่อบแห้ง และทองม้วนข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น

๓.๓) ด้านเศรษฐกิจชุมชน หลังจากทำการท่องเที่ยววิถีเกษตรและมีการเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรายได้ประมาณ ๙๘๙,๐๐๐ บาทต่อปี จากการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป และที่พักโฮมสเตย์

๔) ประเด็นที่พบ

๔.๑) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมหวานทองเอน เปิดให้บริการท่องเที่ยวเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เนื่องจากเป็นช่วงที่มะม่วงให้ผลผลิต มีข้อจำกัดด้านบุคลากรที่จะมาทำงานด้านการต้อนรับและแนะนำนักท่องเที่ยว ต้องอาศัยช่วงปิดเทอมเพื่อให้ลูกหลานที่เป็นนักเรียนและนักศึกษา มาช่วยทำงานด้านนี้ และแหล่งท่องเที่ยวยังไม่เป็นที่รู้จัก เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง ช่องทางการประชาสัมพันธ์น้อย อยู่ห่างจากถนนสายหลัก และมีเส้นทางซับซ้อน

๔.๒) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย “สวนไผ่ By ยายลี” เปิดให้บริการการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ไม่มีวันหยุดทำการ มีพื้นที่สำหรับรองรับนักท่องเที่ยว และการเดินทางสะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนสายหลัก มีท่าเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในระยะรัศมี ๒๐ กิโลเมตร อาทิ ค่ายโพธิ์สามต้น วัดป้อมรามัญ วัดสามวิหาร และเพนียดคล้องช้าง เป็นต้น

๔.๓) กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) “เมืองสามศรี (Kaset Fresh Fin)” การบริการจัดการในภาพรวมไม่ต่อเนื่อง ผู้ดูแลหลักของแต่ละฟาร์มเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ซึ่งมีการกิจดูแลหน้าที่หลายอย่าง อาทิ เป็นวิทยากรในการอบรม และการประชุม ทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด รวมทั้งกลุ่มขาดเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการพัฒนาจุดเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้มีความน่าสนใจ และรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น

๔.๔) สินค้าและผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง และสินค้ายังไม่มีมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของกลุ่มในการยื่นขอการตรวจรับรอง

๕) ข้อเสนอแนะ

๕.๑) ควรมีการร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานระดับพื้นที่ในการช่วยประชาสัมพันธ์ อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นต้น

๕.๒) ควรสนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร และการบริการจัดการการท่องเที่ยวให้มีความต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ที่เป็นระบบมากขึ้น เน้นการสนับสนุนตามความต้องการ ศักยภาพ และความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว

๒.๑๖.๗ ผลการติดตามแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ลำปาง ปทุมธานี และตรัง

๑) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตดอกเบญจมาศบ้านตาติด หรือ “หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ บ้านตาติด” ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

๑.๑) ด้านการจัดการการท่องเที่ยว เป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญ ที่เชื่อมต่อกับเส้นทางท่องเที่ยววัดหนองป่าพง วัดสำคัญที่นักท่องเที่ยวมักจะเดินทางไปสักการะอิฐหลวงพ่อชาที่วัดหนองป่าพง และแวะเยี่ยมชมถ่ายภาพไม้ดอกไม้ประดับ โดยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีการจัดงาน “ดอกเบญจมาศบานเทศกาลแห่งรัก” นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้ามาถ่ายรูปกับดอกเบญจมาศที่บ้านชูช่อสวยงามเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีการแปรรูปไม้ดอกไม้ประดับเป็นดอกไม้แห้ง และดอกไม้ในโหลแก้ว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถร่วมทำและซื้อกลับบ้านได้ โดยส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวทั้งลักษณะแบบไป – กลับ เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่ว ๆ ไป ทั้งแบบครอบครัว และหมู่คณะ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในการเยี่ยมชม

๑.๒) ด้านการตลาด กลุ่มมีการจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ คือ Facebook “สวนเบญจมาศ นภัสวรรณ บ้านตาติด อุบลราชธานี” สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณวันละ ๒๐๐ ราย โดยในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกว่า ๕,๐๐๐ ราย จุดที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว คือ แปลงไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม หลากสีหลายสายพันธุ์ ทั้งดอกเบญจมาศ ดอกดาวเรือง และดอกคัตเตอร์ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อกลับบ้านเป็นของที่ระลึกได้ทั้งดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง

๑.๓) ด้านเศรษฐกิจชุมชน หลังจากทำการท่องเที่ยววิถีเกษตรและมีการเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรายได้ประมาณ ๑,๗๒๒,๕๐๐ บาทต่อปี จากการจำหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม ดอกไม้สด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกไม้ และปุ๋ยน้ำเคมี

๒) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์บ้านเมาะหลวง หรือ “บ้านเมาะหลวง” ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง

๒.๑) ด้านการจัดการการท่องเที่ยว เน้นพานักท่องเที่ยวชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน อาติ ชมแปลงผักปลอดสารพิษบ้านเมาะหลวง และชมการสาธิตของกลุ่มแปรรูปน้ำพริกกรอบสมุนไพรบ้านเมาะหลวง ผลิตภัณฑ์ OTOP ๕ ดาว นอกจากนี้ยังมีบริการที่พักโฮมสเตย์ รับประทานอาหารพื้นเมืองแบบขันโตก และชมศิลปะการแสดงการฟ้อนกลองมอเงิง ฟ้อนนกยูง และฟ้อนเล็บ ในลักษณะการท่องเที่ยวทั้งแบบไป – กลับ และแบบพักแรม เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว และหมู่คณะ ผ่านการโทรจองเพื่อนัดหมายล่วงหน้า โดยมีค่าบริการ ๓๕๐ บาทต่อราย สำหรับเป็นค่าอาหารรถรางนำเที่ยว ค่าวิทยากร และค่าที่พัก ๑ คืน และค่าอาหารแบบขันโตกเริ่มต้นที่ ๕๐๐ บาทต่อขันโตก สามารถรับประทานได้ ๕ ราย

๒.๒) ด้านการตลาด ทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ คือ Facebook “น้ำพริกกรอบสมุนไพรแม่เมาะ” และ “กลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์เมาะหลวง ลำปาง” สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณวันละ ๑๕๐ ราย โดยในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกว่า ๓,๐๐๐ ราย สิ่งที่เป็นที่น่ายินดีของนักท่องเที่ยว คือ น้ำพริกกรอบสมุนไพรแม่เมาะ ผลิตภัณฑ์ OTOP ๕ ดาว ที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ ได้แก่ รสปลาป่น รสกุ้งป่น รสกากหมู พริกกลาบ น้ำพริกข่า น้ำพริกตาแดง เป็นต้น ซึ่งมีจำหน่ายทั้งแบบกระปุกและแบบซองสำหรับพกพา

๒.๓) ด้านเศรษฐกิจชุมชน หลังจากทำการท่องเที่ยววิถีเกษตรและมีการเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรายได้ประมาณ ๑,๖๕๓,๖๖๐ บาทต่อปี จากบริการรถรางนำเที่ยว ที่พักโฮมสเตย์ และการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ผักปลอดสารพิษ น้ำพริกกรอบสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ในชุมชน อาติ กล้วยฉาบ กล้วยตาก ข้าวแต่น ข้าวเกรียบ แหนมโบราณ น้ำพริกข่าโบราณ พวงกุญแจแฮนด์เมด ตุ๊กตาคอม ลูกประคบสมุนไพร และชุดเงี้ยว (ชุดชนเผ่า)

๓) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดชุมชนปิ่นฟ้าฟาร์ม หรือ “ปิ่นฟ้าฟาร์ม” ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

๓.๑) ด้านการจัดการการท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและวิถีเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงปลา และปศุสัตว์ มีร้านอาหารเปิดให้บริการตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการ เช่น ปั่นเรือถีบ เดินชมฟาร์ม ป้อนอาหารสัตว์ ชมวิวทิวทัศน์บนหอคอย โดยในวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมีกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ อาทิ การทำไข่เค็ม การให้อาหารไก่ การปั่นดิน การปลูกผัก สไลเดอร์โคลน เป็นต้น รวมไปถึงตลาดนัดชุมชนปิ่นฟ้าฟาร์มที่ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ในพื้นที่ใกล้เคียงจะนำผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูป อุปกรณ์การเกษตร ต้นไม้ และสัตว์เลี้ยง มาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวทั้งลักษณะการท่องเที่ยวแบบไป – กลับ เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว และประชาชนทั่วไป รวมไปถึงกลุ่มเกษตรกร กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา ที่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ฟรีแบบไม่มีค่าบริการและปิดทำการทุกวันพุธ

๓.๒) ด้านการตลาด กลุ่มร่วมกับชุมชน และเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) นำสินค้ามาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว โดยทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ คือ Facebook “ปิ่นฟ้าฟาร์มปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว” สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณวันละ ๑,๕๐๐๐ ราย โดยในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกว่า ๑๓๖,๘๕๐ ราย สิ่งที่เป็นที่น่ายินดีของนักท่องเที่ยว คือ ฟาร์มเกษตรผสมผสาน

ที่ครบวงจร เน้นความเป็นธรรมชาติ ร่มรื่น ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาที่เดียวแล้วทำได้ครบทุกกิจกรรม ทั้งด้านการเกษตร การพักผ่อน และการท่องเที่ยว จึงถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย

๓.๓) ด้านเศรษฐกิจชุมชน หลังจากทำการท่องเที่ยววิถีเกษตรและมีการเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรายได้ประมาณ ๔,๗๘๘,๐๐๐ บาทต่อปี จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูป อุปกรณ์ทางการเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และการให้บริการในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม การสืบเรือ การให้อาหารสัตว์ และกิจกรรมสาธิตต่าง ๆ เป็นต้น

๔) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเรียนรู้พลังงานสืบสานภูมิปัญญาชาวมะเห็ท หรือ “ชุมชนบ้านลำขนุน” ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

๔.๑) ด้านการจัดการการท่องเที่ยว มีการเชื่อมโยงกิจกรรมการเกษตรภายในชุมชน และจัดเส้นทางท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน อาทิ “ตลาดต้นน้ำลำขนุน” ตลาดนัดชุมชนที่เป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและของที่ระลึกประจำท้องถิ่นที่เปิดทำการเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ชมสวนเกษตรผสมผสานและร่วมทำกิจกรรมในแปลง ได้แก่ การตอกกิ่งมะนาวพันธุ์ศรีทองคำ การหุงข้าวด้วยเตาประหยัดพลังงาน การเลี้ยงผึ้งโพรง น้ำทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น การปลูกผักปลอดสารและผลไม้ตามฤดูกาล การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำไม้กวาดดอกหญ้า การจักสาน การประดิษฐ์พัดลมก้านไม้ไผ่ และหิ้งพระไม้ขนุน ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ชมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยคณะมนโรรักษ์ และชมมโหรีทโกลนหนึ่งเดียวของตรัง ชมการแกะหนังตะลุง ชมและชิมฝีมือการทำขนมพื้นบ้าน ณ หน่าหนูนครครอบครัวกระท่อมแห่งความอร่อย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมล่องเรือคายัคผ่านลำคลอง ๕ สาย สัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง และบริการที่พักที่ลำขนุนโฮมสเตย์ โดยลักษณะการท่องเที่ยวมีทั้งแบบไป – กลับ และแบบพักแรม เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว และหมู่คณะ ผ่านการโทรจองเพื่อนัดหมายล่วงหน้า โดยทริป ๑ วัน มีค่าบริการ ๘๕๐ – ๑,๗๕๐ บาทต่อราย และทริป ๒ วัน ๑ คืน มีค่าบริการ ๑,๑๒๕ – ๒,๐๗๐ บาทต่อราย ทั้งนี้อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสภาพอากาศ

๔.๒) ด้านการตลาด กลุ่มมีการจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ คือ เว็บไซต์ “<http://nachumhet.go.th>” และ Facebook “บ้านลำขนุน ตำบลนาชุมเห็ด ” สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณวันละ ๒๐๐ ราย โดยในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกว่า ๒,๐๐๐ ราย สิ่งที่เป็นที่น่ายินดีของนักท่องเที่ยว คือ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่ยังคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ดังคำขวัญที่ว่า “ศิลปะหนังลุงมนโรรักษ์ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ฟังเสียงน้ำตกสายรุ้ง สนุกกับคายัคห้าลำคลอง”

๔.๓) ด้านเศรษฐกิจชุมชน หลังจากทำการท่องเที่ยววิถีเกษตรและมีการเชื่อมโยงกับชุมชน เกิดรายได้ประมาณ ๒,๐๐๐,๒๕๐ บาทต่อปี จากกิจกรรมล่องเรือคายัค บริการที่พักโฮมสเตย์ และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ตลาดต้นน้ำลำขนุน เช่น มะนาวศรีทองคำ น้ำผึ้งโพรง อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าแปรรูป และสินค้าที่ระลึกของชุมชน อาทิ หนังตะลุงแกะสลัก ไม้กวาดดอกหญ้า งานจักสาน พัดลมก้านไม้ไผ่ (ลูกหวี) และหิ้งพระไม้ขนุน เป็นต้น

๕) ประเด็นที่พบ

๕.๑) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตดอกเบญจมาศบ้านตาติด การจัดการการท่องเที่ยวยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะนอกฤดูการผลิต ทำให้บางครั้งนักท่องเที่ยวรู้สึกผิดหวังเมื่อมาท่องเที่ยวแล้วไม่มีดอกไม้ นอกจากนี้กลุ่มยังประสบปัญหาภัยธรรมชาติ และสภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งทำให้ดอกไม้ไม่ออกดอกตามที่ฤดูกาล หรือบางส่วนได้รับความเสียหาย

๕.๒) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์บ้านแม่หลวง มีการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวน้อย และการดำเนินการท่องเที่ยวไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากเกษตรกรและชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างนอกภาคเกษตร และทำงานบริษัทเอกชน ทำให้การรวมกลุ่มหรือนัดหมายค่อนข้างยาก โดยจะมีการรวมกลุ่มเฉพาะกิจกรรมหรืองานที่สำคัญ เช่น งานวิ่งแม่เกาะ เทศกาลท่องเที่ยวแม่เกาะ งาน OTOP และช่วงฤดูหนาว เป็นต้น เพราะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวมาใช้บริการจำนวนมาก

๕.๓) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดชุมชนปิ่นฟ้าฟาร์ม พื้นที่ท่องเที่ยวมีบรรยากาศร่มรื่นและมีกิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย โดยเฉพาะตลาดชุมชน ที่เป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร ชุมชน และเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ในพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวประสบปัญหาเรื่องมูลสัตว์ที่ส่งกลิ่นรบกวนนักท่องเที่ยว เนื่องจากอยู่ใกล้พื้นที่บริการ ร้านอาหาร และตลาดชุมชน ซึ่งเกิดจากการจัดพื้นที่ฐานการเรียนรู้ที่ยังไม่เหมาะสม นอกจากนี้กลุ่มยังมีความกังวลเรื่องโรคระบาดทั้งจากคนและสัตว์ที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕.๔) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเรียนรู้พลังงานสืบสานภูมิปัญญาชุมเห็ด ขาดความชำนาญด้านการบริหารจัดการทำบัญชี การบริหารค่าใช้จ่าย และการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ทั่วถึง และประสบปัญหาภัยธรรมชาติ โดยช่วงฤดูฝนจะมีน้ำมากจนท่วม ช่วงต้นปีจะมีลมแรง ทำให้ไม้ผลและไม้ยืนต้นหักโค่นเสียหาย ซึ่งกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและการท่องเที่ยว

๖) ข้อเสนอแนะ

๖.๑) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เช่น สร้างเครือข่ายกับบริษัททัวร์ หรือสถาบันการศึกษา เป็นต้น และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ทั้งภาพรวม ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้อย่างแพร่หลาย และรวดเร็วมากขึ้นอีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร

๖.๒) กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทำจุดเช็คอิน ป้ายแหล่งท่องเที่ยว และป้ายบอกทาง รวมทั้งหาแนวทางร่วมกับกลุ่มในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถบริการท่องเที่ยวได้ตลอดปี โดยให้ความรู้เพิ่มเติมในด้านที่กลุ่มยังขาดหรือยังไม่ชำนาญ เพื่อให้กลุ่มสามารถบริหารจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการติดตามและให้คำแนะนำเป็นระยะ

๒.๑๖.๘ ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยววิถีเกษตร ปี ๒๕๖๑ จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น ๒๗๒ ราย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕ ราย ผู้นำกลุ่มแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ๒๒ ราย สมาชิกกลุ่มแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ๘๘ ราย และประชาชนทั่วไปที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการ ๑๔๗ ราย ในพื้นที่ตัวอย่าง ๑๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แพร่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ชลบุรี ตราด นครปฐม ราชบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ชุมพร พังงา และตรัง สรุปผลได้ดังนี้

๑) ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ มีแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรได้รับการสนับสนุน ๗๒ แห่ง ในพื้นที่ ๔๙ จังหวัด ซึ่งในปี ๒๕๖๒ มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเฉลี่ยแต่ละ ๘,๗๗๖ รายต่อปี

๒) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจชุมชน

๒.๑) การต่อยอดและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ร้อยละ ๗๗.๒๗ มีการต่อยอด และพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เดิม โดยร้อยละ ๗๐.๕๙ เป็นสินค้าประเภทอาหาร เช่น แก้วมังกรอบแห้ง ทุเรียนภูเขาไฟกวนและทอด และกล้วยน้ำว้าอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ส่วนที่เหลือเป็นสินค้าประเภทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา เครื่องดื่ม และของที่ระลึกและศิลปะประดิษฐ์

๒.๒) รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ หลังเข้าร่วมโครงการ แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรมีรายได้รวม ๑๔.๗๙ ล้านบาทต่อปี จำแนกเป็นรายได้จากการบริการ ๖.๘๔ ล้านบาท และการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ๗.๙๕ ล้านบาท สำหรับสมาชิกกลุ่มมีรายได้จากการรับจ้างและนำผลผลิตมาจำหน่ายภายในแหล่งท่องเที่ยวเฉลี่ยรายละ ๖๖,๑๘๖ บาทต่อปี

๒.๓) การจ้างงานในชุมชน แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๕.๔๕ มีการจ้างงานในชุมชน ส่วนที่เหลือร้อยละ ๔.๕๕ ไม่มีการจ้างงานในชุมชน แต่ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกร่วมกันทำ และจ่ายเป็นเงินปันผลแทน

๓) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ

๓.๑) ด้านการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ในการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะสนับสนุนให้เฉพาะปีแรกของการเข้าร่วมโครงการ เพื่อไปต่อยอดกิจกรรมเดิม ส่วนการอบรมถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรต้องการองค์ความรู้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การตลาดแบบออนไลน์ การทำบัญชีต้นทุนการผลิต การค้าปลีกและค้าส่งกับห้างสรรพสินค้า การปรับปรุงต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ พัฒนารูปแบบ เพิ่มกิจกรรมการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการสนับสนุนการจัดทำสื่อวีดีโอ Infographic และคอนเทนต์การท่องเที่ยว ดังนั้น จึงจำเป็นต้องหาแนวทางการสนับสนุน จัดลำดับความจำเป็นและความเข้มแข็งของแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มที่มีความเข้มแข็งแล้ว เน้นการให้คำปรึกษาแนะนำ พัฒนาต่อยอด และให้กลุ่มมีส่วนร่วมในลักษณะจ่ายสมทบในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม และความพร้อมของผู้เข้าอบรม

๓.๒) ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ขาดความชำนาญในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะ การประชาสัมพันธ์แบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ เยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชนมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ บางแห่งประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ผลผลิตไม่ออกตามฤดูกาล การระบาดของโรคระบาดจากคนและสัตว์ และความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว และจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง จากสถานการณ์ดังกล่าว เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

(๒) การดำเนินการในระยะต่อไป เพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนในพื้นที่ ควรเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีเกษตร โดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในมาตรการรองรับผลกระทบการระบาดของ COVID - ๑๙ เช่น มาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรการเยียวยา จากสภาวะวิกฤต และมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยว เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชนให้พลิกฟื้นและยั่งยืนต่อไป รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่าย การท่องเที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยว หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา

๒.๑๗ โครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม กรมหม่อนไหม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายผ้าไหมภายใต้โครงการไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ เมตร กระตุ้นอุปทานให้เกิดความต้องการซื้อผ้าไหมเพิ่มมากขึ้น จัดจำหน่ายผ้าไหมให้ผู้บริโภคเข้าถึงผู้ผลิตและสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เป้าหมาย ดำเนินการ คือ ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มผู้ทอผ้าไหมครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค กลุ่มผู้ประกอบการ ผ้าไหม กลุ่มผู้ใช้ผ้าไหม

๒.๑๗.๑ ผลการดำเนินงาน การออกแบบตัดเย็บชุดเสื้อผ้าไหมจากดีไซน์เนอร์ทั่วโลก จำนวน ๗๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชุด การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด : การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ภายใต้แนวคิด (Theme) "มหกรรมผ้าไหมไทยจากชุมชน สู่สากล" พิธี เปิดงานและ แลกง้าวการจัดงานจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานการตัดเย็บผ้าไหมจากดีไซน์เนอร์ จัดไปจำนวน ๑ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการจำหน่าย ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม จำนวน ๕๐ ร้าน ครอบคลุมเป้าหมาย และการจัดแสดงสินค้า จำนวน ๑ ครั้ง ตามเป้าหมาย ส่วนมูลค่าการจัดจำหน่ายสินค้าหม่อนไหม เป้าหมายจำนวน ๘.๐๐๐๐ ล้านบาท ยังไม่ได้มีการจำหน่าย

๒.๑๗.๒) งบประมาณ ๕.๐๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายไป ๐.๗๔๐๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๔.๘๑)

๒.๑๘ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑๘.๑ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ และขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ งบประมาณ ๑.๗๘๐๓ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๗๗๗๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๙.๘๖) ผลการดำเนินงานทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

๑) การถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ๑๐๐ ราย พร้อมจัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืช ๓๐ ราย การถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ๒ กลุ่ม การส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยการอบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตผักปลอดภัย ๔๐ ราย ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ๔๐ แปลง พัฒนาบรรจุภัณฑ์และบริหารจัดการตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษ ๒ กลุ่ม การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการอบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๕๐ ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ๔๐ ราย การแปรรูป พัฒนาบรรจุภัณฑ์และบริหารจัดการข้าว ๑ กลุ่ม สอนแนะนำการจัดทำบัญชี กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี และติดตามการจัดทำบัญชี ๑๑๐ ราย แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ ๑๒ ครั้ง และจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสหกรณ์ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๒) การจัดทำจุดแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต ดำเนินการสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด/การทำกาบใช้น้ำหมักชีวภาพ/การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ รวม ๙๐ ไร่ การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกพืชผัก/ไม้ผล/ข้าว รวม ๒๒ ไร่ การดูแลรักษาพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดิน ๑ โครงการ โครงการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม ๑ โครงการ สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๑๐๐ ตัว จัดทำจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง แปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้การผลิตพืช ๘ ไร่ แปลงเรียนรู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ๒ ไร่ ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับ ๑ ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย ๑ ไร่ และจัดทำแปลงเรียนรู้เผยแพร่ความรู้การผลิตข้าวและสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพืชร่วมระบบ ๕ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

๓) การอำนวยการโครงการ โดยการสนับสนุนติดตามงานและประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการฯ ในพื้นที่โครงการฯ ๑๒ ครั้ง สนับสนุนการติดตามงานของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ขยายผล ๔ ครั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้กองประสานงานโครงการพระราชดำรินำสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๒ ครั้ง สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงแปลงหม่อน ๒ ไร่ จัดทำป้ายจุดเรียนรู้แปลงหม่อน ๑ จุด จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ๕,๐๐๐ แผ่น และจัดทำรายงานประจำปี ๖๐ เล่ม ครบตามเป้าหมาย

๔) ผลการติดตามการดำเนินการ ปี ๒๕๖๒ ภายใต้ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรตัวอย่างที่ผ่านการอบรม สรุปได้ ดังนี้

๔.๑) กิจกรรมอบรมหลักสูตรสอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีรับจ่ายภายในครัวเรือน ดำเนินการโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน ๑๑๐ ราย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารรายรับ รายจ่ายภายในครัวเรือนได้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือนรายละ ๑ เล่ม ภายหลังจากอบรมจะมีการเข้าติดตามเพื่อกำกับและให้คำแนะนำเพิ่มเติมในกรณี ที่เกษตรกรไม่สามารถทำบัญชีได้

๔.๒) กิจกรรมภายใต้การดำเนินการของศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย

(๑) หลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยี อบรมหลักสูตรการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว และการใช้ปุ๋ยสั่งตัด มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน ๕๐ ราย เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม เกษตรกรจะได้รับวิทยุจำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับข้าวและการทำเกษตร โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่จะมีการให้ความรู้และกระจายข่าวสารผ่านทางคลื่นวิทยุกระจายเสียง ทุกวันอังคารที่ ๒ และ ๔ ของเดือน

(๒) การจัดจุดเรียนรู้และแปลงสาธิตภายในศูนย์ฯ มีการจัดแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย โดยดำเนินการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน และแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโดยมีพีชร่วมระบบฯ เพื่อสาธิตการปลูกปอเทืองหลังนา เพื่อเป็นพืชปุ๋ยสด ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรในการมาศึกษาหาความรู้ และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาท่องเที่ยวชมดอกปอเทืองอีกด้วย

๔.๓) กิจกรรมสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ เน้นการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อการพัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในการปลูกไม้ผล มีเกษตรกรเข้าร่วม ๕ ราย พื้นที่ ๑๐ ไร่ พืชผักมีเกษตรกรเข้าร่วม ๔ ราย พื้นที่ ๕ ไร่ และปลูกข้าว มีเกษตรกรเข้าร่วม ๔ ราย พื้นที่ ๗ ไร่

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างที่ผ่านการอบรม ทั้ง ๓ กิจกรรม พบว่า

(๑) การใช้บริการศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๗๗.๑๗ เคยเข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์ ร้อยละ ๖๓.๓๑ ขอรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ ๕๐.๓๓ มาศึกษา ดูงานที่จุดเรียนรู้และแปลงสาธิตภายในศูนย์ฯ และร้อยละ ๑๙.๐๕ เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจภายในศูนย์

(๒) การเข้ารับการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานภายในศูนย์ พบว่า เกษตรกรเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๖๗.๐๖ ได้เข้ารับการอบรมด้านการพัฒนาที่ดิน ร้อยละ ๖๑.๑๑ เข้ารับการอบรมด้านพืช ร้อยละ ๓๙.๓๑ เข้ารับการอบรมด้านสัตว์ ร้อยละ ๓๓.๓๓ เข้ารับการอบรมด้านอื่น ๆ เช่น การทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ และร้อยละ ๒๖.๒๐ เข้ารับการอบรมด้านประมง

(๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๔๕.๙๔ ได้รับปัจจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาที่ดิน เช่น น้ำหมัก สารพด. ร้อยละ ๒๖.๓๓ ได้รับปัจจัยการผลิตด้านพืช เช่น เมล็ดพันธุ์ ร้อยละ ๑๕.๕๑ ได้รับพันธุ์สัตว์ ร้อยละ ๘.๖๘ ได้รับพันธุ์ปลา และร้อยละ ๖๖.๖๗ ได้รับแจกปัจจัยการผลิตอื่น ๆ เช่น สมุดบัญชีครัวเรือน

(๔) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในภาพรวมพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๙ ทั้งในด้านการฝึกอบรม ความพึงพอใจต่อจุดเรียนรู้และแปลงสาธิตภายในศูนย์ ความพึงพอใจต่อศูนย์ฯในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อนหย่อนใจ และความพึงพอใจต่อการได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต

(๕) เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของหลักสูตรที่เคยเข้ารับการอบรมอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๗

(๖) การนำความรู้จากการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ ในภาพรวมพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๐

(๗) เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๗.๓๙ มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น โดยส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนในชุมชน

(๘) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติจริง และเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

(๘.๑) เกษตรกรที่เข้าอบรมหลักสูตรการสอนแนะนำการทำบัญชีร้อยละ ๔๑.๑๘ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยเกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ร้อยละ ๕๗.๑๔ ได้ลดการใช้สารเคมีลง ร้อยละ ๒๘.๕๗ เปลี่ยนเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์/การปลูกพืชให้ดีขึ้น สำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตรนั้น เนื่องจากจากส่วนใหญ่ได้มีการเปลี่ยนจากการทำเกษตรไปประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปหรืออาชีพอื่น ๆ

(๘.๒) เกษตรกรที่เข้าร่วมหลักสูตรสาธิตการทำกรใช้น้ำหมักชีวภาพร้อยละ ๖๖.๖๗ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ ๕๐.๐๐ ลดการใช้สารเคมีลง และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการปลูกพืชให้ดีขึ้น ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการที่เหลือร้อยละ ๓๓.๓๓ อยู่ในระหว่างการศึกษาศึกษาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

(๘.๓) เกษตรกรที่เข้าอบรมหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวร้อยละ ๘๕.๗๑ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยร้อยละ ๘๓.๓๓ ลดการใช้สารเคมีลง ร้อยละ ๕๐.๐๐ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์/การปลูกพืชให้ดีขึ้น และร้อยละ ๓๓.๓๓ มีการเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยสั่งตัด ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการหาซื้อแม่ปุ๋ยเพื่อผสมปุ๋ยสั่งตัด

(๙) ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

(๙.๑) เกษตรกรที่เข้าอบรมหลักสูตรการสอนแนะนำการทำบัญชีร้อยละ ๗๖.๙๒ สามารถจัดการบริหารรายรับ - รายจ่ายภายในครัวเรือนได้ และเกษตรกรร้อยละ ๖๙.๒๓ มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น

(๙.๒) เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพทุกรายได้พัฒนาดินให้มีคุณภาพดีขึ้น เกษตรกรร้อยละ ๖๖.๖๗ มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น และร้อยละ ๓๓.๓๓ สามารถลดต้นทุนลงได้ จากการผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง

(๙.๓) เกษตรกรที่เข้าอบรมหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวทุกรายมีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น และผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๗๑.๔๓ ได้พัฒนาดินให้มีคุณภาพดีขึ้น

๔.๔) ประเด็นที่พบ

(๑) เจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่เพียงพอ บางหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำภายในศูนย์ฯ เมื่อมีผู้เยี่ยมชมโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า จะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ จึงทำให้ผู้เยี่ยมชมไม่ได้รับความรู้อย่างเต็มที่

(๒) เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่สามารถจำความรู้จากการอบรมได้ ทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรน้อย อีกทั้งบางส่วนไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ ทำให้หลังการอบรมไม่ได้มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๒.๑๘.๒ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการและพัฒนา ศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่าบนพื้นที่สูง สาธิตและแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะ พิพิธภัณฑสถานชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูง ยกกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า และพัฒนาการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระบาท เพื่อการเรียนรู้ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน เป้าหมาย ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ มีพื้นที่ ๕,๔๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา หมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จำนวน ๔ หมู่บ้าน และขยายผลตามแนวกว้าง มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริไปสู่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗ อำเภอ งบประมาณ ๔.๒๙๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๒๕๙๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๙.๑๑) ผลการดำเนินงานทุกหน่วยงาน สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

๑) การถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ โดยการฝึกอบรมเกษตรกร ด้านปศุสัตว์ ๒๐ ราย ด้านเทคโนโลยีการปลูกพืช ๖๐ ราย อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ๕๐ ราย พร้อมจัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำด้านข้าว ๒๐๐ ราย แนะนำการจัดทำบัญชีกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี และติดตามการจัดทำบัญชี รวม ๑๐๐ ราย แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ ๑๒ ครั้ง การจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสหกรณ์ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และฝึกอบรมเกษตรกร ๒๐ ราย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๑๐ ราย จำนวน ๒๐๐ ตัว จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ ๑ กองทุน และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย

๒) การจัดทำจุดแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต โดยการดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ได้แก่ แปลงกล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์น ๓ ไร่ และแปลงไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูง ๒ ไร่ การสาธิตการเลี้ยงแพะ - แกะ พ่อแม่พันธุ์ ๕๐ ตัว ผลิตลูก ๒๐ ตัว การใช้ปุ๋ยพืชสด ๓๐ ไร่ การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ รวม ๖๐ ไร่ การปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ ๓๐ ไร่ ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพ ๑ โครงการ จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและทดสอบพันธุ์ข้าวนาที่สูง ๔ ไร่ ด้านการผลิตและการทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ที่สูง ๔ ไร่ ด้านการผลิตธัญพืชเมืองหนาว ๔ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย และจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช ๓๒.๕๐ ไร่ (เป้าหมาย ๓๑ ไร่)

๓) การอำนวยความสะดวกโครงการ โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านขยายผลภายใต้ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ประสานคณะทำงานและผู้นำหมู่บ้านของศูนย์บริการฯ เพื่อชี้แจงกระบวนการดำเนินกิจกรรม ๑ ครั้ง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านขยายผล ๑ ครั้ง จัดทำเอกสารข้อมูลประกอบการดำเนินกิจกรรม ๑ ครั้ง วิเคราะห์ผล และสรุปข้อมูลการจัดเวที ๑ ครั้ง ดำเนินงาน/ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ๒ ครั้ง รายงานผลการดำเนินงานรายเดือนต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๒ ครั้ง สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน

(ขยายผลในโรงเรียน) ๓ ไร่ ค่าวัสดุในการผลิตพันธุ์หม่อน (ดิน แกลบดิบ แกลบดำ ฝูงคำ) ๑,๐๐๐ ต้น และจัดทำโปสเตอร์องค์ความรู้ด้านหม่อนไหม ๑ ป้าย ครอบคลุม เป้าหมาย

๔) ผลการติดตามการดำเนินการ ปี ๒๕๖๒ ภายใต้ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

๔.๑) กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการเกษตร มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๓ ราย ในพื้นที่ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเกษตรกรจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตพืชอินทรีย์ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้การผลิตพืชที่ปลอดภัย และการผลิตพืชที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า

(๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๗๗.๗๘ ได้เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๒๒.๒๒ ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ โดยเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชมร้อยละ ๖๖.๖๗ เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพื่อฝึกอบรมอาชีพ เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ รองลงมาร้อยละ ๒๒.๒๒ เพื่อเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต และร้อยละ ๑๑.๑๑ เพื่อร่วมประชุม

(๒) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรม/ฝึกอาชีพ จากหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานภายในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ โดยเกษตรกรตัวอย่างทุกรายได้รับการอบรมด้านพืช เรื่องการขยายพันธุ์พืช การปลูกพืชผัก การผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ การปลูกข้าว รองลงมาร้อยละ ๗๗.๗๘ อบรมด้านพัฒนาที่ดิน เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และร้อยละ ๑๑.๑๑ อบรมเรื่อง การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ เกษตรกรตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้วย เช่น เมล็ดพันธุ์พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สารปรับปรุงบำรุงดิน ถังหมัก และกากน้ำตาล ซึ่งเกษตรกรทั้งหมด มีความคิดเห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนมีความเหมาะสมและคุณภาพดี

(๓) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ด้านการฝึกอบรม เกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และระดับมาก ในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ ๑๑.๑๑ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๗๗.๗๘ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ด้านการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต เกษตรกรทั้งหมดมีความพึงพอใจระดับมาก ด้านการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เกษตรกรร้อยละ ๖๐.๐๐ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลือร้อยละ ๔๐.๐๐ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง และด้านการได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรร้อยละ ๖๖.๖๗ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓๓.๓๓ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด

(๔) ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรมที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๗๐.๕๙ มีความเข้าใจต่อเนื้อหาระดับปานกลาง และร้อยละ ๒๙.๔๑ มีความเข้าใจต่อเนื้อหาระดับมาก

(๕) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๖๔.๗๑ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ ๒๓.๕๓ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมาก และระดับมากที่สุด น้อยที่สุด ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ ๕.๘๘

(๖) การนำความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๗๗.๗๘ นำความรู้ไปปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร ร้อยละ ๘๕.๗๑ ได้ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร รองลงมาร้อยละ ๔๒.๘๖ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชให้ดีขึ้น ร้อยละ ๒๘.๕๗ ให้ความสำคัญ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น และร้อยละ ๑๔.๒๙ ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสาน และร้อยละ ๒๒.๒๒ ไม่ได้ปรับเปลี่ยน

(๗) การขยายผลความรู้ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ ๖๖.๖๗ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ เช่น การปรับปรุงบำรุงดิน การกำจัดแมลงด้วยสารสมุนไพร การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓๓.๓๓ ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ เนื่องจากเพื่อนบ้านไปอบรมพร้อมกัน และเกษตรกรที่อยู่พื้นที่ข้างเคียงก็ต่างคนต่างทำแปลงเกษตรของตนเอง ไม่ได้ปรึกษาซึ่งกันและกัน

(๘) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ดินได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๒๓.๐๘ คราวเรือนได้บริโภคอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และสารพิษในร่างกายลดลงจากการลดใช้สารเคมี ในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ ๑๑.๑๑

๔.๒) โครงการอบรมหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสดเพื่อลดการใช้สารเคมี ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) กรมส่งเสริมการเกษตร หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๕๐ ราย เป็นเกษตรกรหมู่ที่ ๔ บ้านนาป่าแพ่ง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยขาน ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเกษตรกรจะได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักการทำเกษตรโดยยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการนำความรู้ไปปฏิบัติ เช่น เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว แตงกวา ผักชี มะเขือ ผักบุ้ง ฯลฯ ส่วนการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยพืชสดเพื่อลดการใช้สารเคมี มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๒ กลุ่ม จำนวน ๕๐ ราย เป็นเกษตรกรหมู่ที่ ๙ บ้านยอด หมู่ที่ ๘ บ้านทบศอก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจะได้รับการอบรม เรื่องการผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การทำสารไล่แมลง และได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการนำความรู้ไปปฏิบัติ เช่น วัสดุในการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ กากน้ำตาล สาร พด. ถังหมัก ฯลฯ จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างที่ผ่านการอบรม ทั้ง ๒ หลักสูตร พบว่า

(๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๒.๓๑ ได้เคยเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๗.๖๙ ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ โดยเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชม ร้อยละ ๗๖.๙๒ เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพื่อเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต เรื่องการเลี้ยงแกะ การปลูกพืชผัก ระบบการปลูกพืช การปรับปรุงบำรุงดิน รองลงมาร้อยละ ๕๓.๘๕ เพื่อรับแจกปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าว ถั่วเขียว ร้อยละ ๓๘.๔๖ เพื่อฝึกอบรมอาชีพ เช่น การปลูกข้าว การผลิตปุ๋ยหมัก และเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

(๒) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรม/ฝึกอบรม/ฝึกอาชีพ จากหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานภายในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๒.๓๑ เข้าร่วมอบรมด้านพัฒนาที่ดิน เรื่อง การผลิตการใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ เชื้อไตรโคเดอร์มา การเลี้ยงไส้เดือน รองลงมาร้อยละ ๗๖.๙๒ อบรมด้านพืช เรื่องการปลูกพืชผัก การปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูง การปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ ๗.๖๙ อบรมด้านปศุสัตว์เรื่องการเลี้ยงวัว สุกร ไก่ไข่ และด้านประมง เรื่องการเลี้ยงปลา

(๓) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำแนกตามด้านต่าง ๆ ดังนี้

(๓.๑) ด้านการฝึกอบรม เกษตรกรร้อยละ ๖๙.๒๓ มีความพึงพอใจระดับมาก รองลงมาร้อยละ ๒๓.๐๘ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง และร้อยละ ๗.๖๙ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด

(๓.๒) ด้านการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต เกษตรกรร้อยละ ๖๖.๖๗ มีความพึงพอใจระดับมาก รองลงมาร้อยละ ๒๒.๒๒ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และร้อยละ ๑๑.๑๑ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง

(๓.๓) ด้านปัจจัยการผลิต เกษตรกรร้อยละ ๗๕.๐๐ มีความพึงพอใจระดับมาก ส่วนที่เหลือร้อยละ ๒๕.๐๐ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง สำหรับคุณภาพปัจจัยการผลิตที่แจกให้เกษตรกร เกษตรกรทั้งหมดมีความเห็นว่ามีปัจจัยการผลิตที่แจกคุณภาพดี และช่วงเวลาในการแจกปัจจัย มีความเหมาะสม

(๔) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๖๕.๒๒ มีความเข้าใจต่อเนื้อหาในระดับมาก รองลงมา ร้อยละ ๓๐.๔๓ เข้าใจในระดับปานกลาง และร้อยละ ๔.๓๕ เข้าใจในระดับมากที่สุด

(๕) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๗๑.๔๓ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์มาก รองลงมาร้อยละ ๑๔.๒๙ นำไปใช้ประโยชน์ปานกลาง ร้อยละ ๙.๕๒ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุด และร้อยละ ๔.๗๖ นำไปใช้ประโยชน์น้อยที่สุด

(๖) การนำความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๘๔.๖๒ นำความรู้ไปปรับเปลี่ยน โดยเกษตรกรร้อยละ ๘๑.๘๒ ได้ให้ความสำคัญในการลดใช้สารเคมีในการทำการเกษตร รองลงมาร้อยละ ๖๓.๖๔ ให้ความสำคัญ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ สัตว์พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๒๗.๒๗ มีการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสาน และร้อยละ ๑๘.๑๘ ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตร เป็นแบบเกษตรยั่งยืนหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๕.๓๘ ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนเนื่องจากประกอบอาชีพอาชีพค้าขายเป็นหลัก

(๗) การขยายผลความรู้ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๖๑.๕๔ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อในเรื่องการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผัก ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓๘.๔๖ ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ เนื่องจากจำความรู้ที่อบรมได้ บางส่วน จึงไม่ได้ถ่ายทอดต่อ

(๘) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๙๐.๙๑ มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพิ่มมากขึ้น รองลงมาร้อยละ ๖๓.๖๔ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๓๖.๓๖ มีรายได้เพิ่มขึ้น และได้บริโภคอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น มีสุขภาพที่ดีจากการลดใช้ สารเคมีในการทำการเกษตร ในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ ๒๗.๒๗

๔.๓) โครงการการสาธิตใช้ปุ๋ยพืชสด การทำกรน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ สาธิตการปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ และปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพ ดำเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมพัฒนาที่ดิน มีการดำเนินงานอยู่ในพื้นที่ของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้จัดทำแปลงสาธิตการผลิต การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยพืชสดในฐานะเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาดูงาน รูปแบบปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ทำความเข้าใจจนสามารถนำไปใช้ในพื้นที่แปลงเกษตรของตนเอง รวมทั้งการไปร่วมบูรณาการโครงการ กับหน่วยงานอื่น ๆ ในการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และการไปสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการ เช่น เมล็ดพันธุ์ปอเทือง สารเร่ง พด. ๑ พด. ๒ ปูนโดโลไมท์ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ

๔.๔) ประเด็นที่พบ

(๑) ฐานการเรียนรู้ภายในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน บางฐานการเรียนรู้ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำฐาน ทำให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่ฐานโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ไม่ได้ได้รับความรู้เท่าที่ควร

(๒) เกษตรกรที่เข้ารับการรับการอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และไม่คอยรู้หนังสือ ทำให้มีปัญหาในการสร้างความเข้าใจ

(๓) การสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร และมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนสมาชิก ที่จะเข้าร่วมโครงการ ควรมีการเพิ่มจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ และมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปี เพื่อให้เห็นผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

๒.๑๘.๓ ศูนย์บริการและพัฒนากลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้บริการและพัฒนา เพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานตามรอยยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มแก่ประชาชน เป้าหมาย พื้นที่หมู่บ้าน ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๒ บ้านป่าปู้ ตำบลผาบ่อง หมู่ ๓ บ้านห้วยเตือ ตำบลผาบ่อง (ศูนย์ศิลปาชีพฯ) หมู่ ๕ บ้านท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ ๗ บ้านห้วยแก้ว ตำบลผาบ่อง หมู่ ๘ บ้านห้วยเสือเฒ่า ตำบลผาบ่อง

หมู่ ๑๑ บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาป่อง หมู่ ๓ บ้านทุ่งกองมู ตำบลปางหมู หมู่ ๔ บ้านโนนสอย ตำบลปางหมู (ศูนย์โนนสอย) หมู่ ๖ บ้านสบป่อง ตำบลปางหมู หมู่ ๗ บ้านสบสอย ตำบลปางหมู หมู่ ๘ บ้านไม้แฉะ ตำบลปางหมู หมู่ ๙ บ้านไม้สะเป ตำบลปางหมู และหมู่ ๑๓ บ้านดอยแสง ตำบลปางหมู งบประมาณ ๒.๔๐๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๓๔๓๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๗.๓๗)

๑) การถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ๔๐ ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอม และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๒ กลุ่ม อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ๕๐ ราย จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย แนะนำการจัดทำบัญชี กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี และติดตามการจัดทำบัญชี รวม ๑๐๐ ราย แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ ๑๒ ครั้ง จัดเวทีแลกเปลี่ยนฯ ๑ ครั้ง จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สุกรสู่เกษตรกร ๑๐ ราย จำนวน ๒๐๐ ตัว จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ ๑ กองทุน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร ๒๐ ราย การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแจกจ่ายเกษตรกรและปล่อยสู่แหล่งน้ำเพื่อการขยายพันธุ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำด้านข้าว ๑๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย อบรมเกษตรกรด้านเทคโนโลยีการปลูกพืช ๘๔ ราย (เป้าหมาย ๘๐ ราย) และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรไว้ใช้ปลูก โดยมีเกษตรกรมาลงทะเบียนขอแลกเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ และ กข ๒๑ จำนวน ๗๖ ราย รวม ๓,๔๗๐ กิโลกรัม (เป้าหมาย ๔,๐๐๐ กิโลกรัม)

๒) การจัดทำจุดแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ได้แก่แปลงกุหลาบ และผักไฮโดรโปนิคส์ ๑ ไร่ แปลงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ๑ ไร่ จัดทำแปลงสาธิต แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช ๔๔ ไร่ สาธิตการการใช้ปุ๋ยพืชสด ๔๐ ไร่ สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ รวม ๘๐ ไร่ สาธิตการปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์และดูแลรักษาพื้นที่ ๔๐ ไร่ แปลงเรียนรู้การผลิตเมล่อน ๒ โรงเรือน แปลงเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพร แปลงผลิตถั่วฝักยาว ๒ ไร่ ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพ ๑ โครงการ จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านพันธุ์ข้าว และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๑๐ ไร่ จัดแสดงพันธุ์ข้าว และธัญพืชเมืองหนาว ๑๐๐ ตัวอย่าง ปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อไถกลบบำรุงดิน ๑๐ ไร่ และทำแปลงขยายผลสู่ชุมชน ๖ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๓) การอำนวยการโครงการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านขยายผลภายใต้ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ โดยประสานคณะทำงานและผู้นำหมู่บ้านของศูนย์บริการฯ เพื่อชี้แจงกระบวนการดำเนินงานกิจกรรม ๑ ครั้ง จัดทำเอกสารข้อมูลประกอบการดำเนินงาน กิจกรรม ๑ ครั้ง จัดเวทีแลกเปลี่ยน ๑ ครั้ง วิเคราะห์ผล และสรุปข้อมูลการจัดเวที ๑ ครั้ง รายงานผลการดำเนินงานการกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน ๑ ครั้ง การดำเนินงาน/ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ๒ ครั้ง การรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๒ ครั้ง สนับสนุนค่าวัสดุบำรุงรักษาแปลงหม่อน ๑ ไร่ จัดทำโปสเตอร์องค์ความรู้ด้านหม่อนไหม ๑ ป้าย ครอบคลุมเป้าหมาย และค่าบริหารจัดการแปลงหม่อน ๓ ครั้ง (เป้าหมาย ๒ ครั้ง)

๔) ผลการติดตามการดำเนินการ ปี ๒๕๖๒ ภายใต้ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรตัวอย่างที่ผ่านการอบรม สรุปได้ ดังนี้

๔.๑) กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน กรมวิชาการเกษตร มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ ราย ในพื้นที่บ้านห้วยเสือเฒ่า ตำบลผาป่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเกษตรกรจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตพืช อินทรีย์ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้การผลิตพืชที่ปลอดภัย และการผลิตพืชที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างที่ผ่านการอบรม หลักสูตรดังกล่าว พบว่า

(๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๒.๓๐ ได้เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายฯ ส่วนที่เหลือ ร้อยละ ๗.๗๐ ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการ โดยเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชมร้อยละ ๗๖.๙๒ เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพื่อฝึกอบรมอาชีพ รองลงมาร้อยละ ๖๑.๕๔ เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ ๔๖.๑๕ เพื่อเข้าชมศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต และร้อยละ ๑๕.๓๘ เพื่อรับแจกปัจจัยการผลิต

(๒) เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้ที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐.๐๐ เข้ารับการอบรม เรื่อง การปลูกพืช การปลูกไม้ผล การผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ และร้อยละ ๑๐.๐๐ เข้ารับการอบรม เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การทำสารชีวภัณฑ์

(๓) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนอกจากการอบรม/ศึกษาดูงาน เรื่องการปลูกพืช การปลูกไม้ผล การผลิตพืชเกษตรอินทรีย์การปรับปรุง บำรุงดิน จะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก เชื้อไตรโคเดอร์มา สารปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งเกษตรกรร้อยละ ๘๗.๕๐ มีความคิดเห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนมีความเหมาะสม ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๒.๕๐ มีความคิดเห็นว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนบางอย่างไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ส่วนในเรื่องช่วงเวลาในการแจก และคุณภาพของปัจจัยการผลิต เกษตรกรทั้งหมดมีเห็นว่าเป็นช่วงเวลาการแจกเหมาะสม และปัจจัยการผลิตมีคุณภาพดี

(๔) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ด้านการฝึกอบรม เกษตรกรร้อยละ ๖๑.๕๔ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ ๓๐.๗๗ มีความพึงพอใจระดับมาก และร้อยละ ๗.๖๙ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ส่วนความพึงพอใจด้านการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต การท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ และด้านการได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรทั้งหมดมีความพึงพอใจระดับมาก

(๕) ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรมที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายฯ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๖๓.๖๔ มีความเข้าใจ ต่อเนื้อหาในระดับมาก รองลงมาร้อยละ ๓๑.๘๒ มีความเข้าใจในระดับปานกลาง และร้อยละ ๔.๕๔ มีความเข้าใจในระดับมากที่สุด

(๖) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๔๗.๖๒ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมาก รองลงมา ร้อยละ ๓๓.๓๓ นำไปใช้ประโยชน์ระดับปานกลาง ร้อยละ ๙.๕๓ นำไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด และระดับน้อย น้อยที่สุดในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ ๔.๗๖

(๗) การนำความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๙๒.๓๑ นำความรู้ไปปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร และร้อยละ ๗.๖๙ ไม่ได้ปรับเปลี่ยน สำหรับเรื่องที่เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบทำการเกษตรนั้น ร้อยละ ๗๕.๐๐ ได้ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร รองลงมาร้อยละ ๓๓.๓๓ ให้ความสำคัญกับพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๒๕.๐๐ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชให้ดีขึ้น การปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ และร้อยละ ๑๘.๑๘ ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสาน

(๘) การขยายผลความรู้ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๘๔.๖๒ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อในเรื่องการผลิตพืชอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ การลดใช้สารเคมีในการปลูกพืช ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๕.๓๘ ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ เนื่องจากเพื่อนบ้านได้ไปอบรมมาด้วยกัน

(๙) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพิ่มมากขึ้น ดินได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๒๓.๐๘ สมาชิกในครัวเรือนได้บริโภคอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น และมีความรู้ในเลือกซื้ออาหารบริโภคในอัตราที่เท่ากัน ร้อยละ ๗.๖๙

๔.๒) โครงการการสาธิตใช้ปุ๋ยพืชสด การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ การปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ ปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ และปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพ ดำเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมพัฒนาที่ดิน มีการดำเนินงานอยู่ในพื้นที่ของศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้จัดทำแปลงสาธิตการผลิต การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยพืชสดในฐานะเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาดูงาน รูปแบบปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ ทำความเข้าใจจนสามารถนำไปใช้ในพื้นที่แปลงเกษตรของตนเอง รวมทั้งมีการไปร่วมบูรณาการโครงการกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการ เช่น เมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่น สารเร่ง พด. ปูนโดโลไมท์ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ

๔.๓) ประเด็นที่พบ

(๑) ฐานการเรียนรู้ภายในศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน บางฐานการเรียนรู้ ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำฐาน ทำให้เกษตรกรที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่ฐานโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ได้ได้รับความรู้เท่าที่ควร และในบางฐานเรียนรู้ขาดแคลนโรงเรือน และเครื่องจักรกลการเกษตรในการทำแปลงเรียนรู้

(๒) การจัดสรรงบประมาณล่วงหน้า ทำให้มีปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการทำกิจกรรมต่อเนื่องในแปลงเรียนรู้ และการจ้างแรงงานในการดูแลแปลงเรียนรู้

๒.๑๘.๔ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สำนักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมหม่อนไหม และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริและสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นศูนย์บริการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จที่บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวม ขยายผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมฐานการผลิตด้านเกษตร และอาชีพสอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี พึ่งตนเองได้ พัฒนาเกษตรกรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ

รวมกลุ่มรวมพลังในการพัฒนา และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว มีเป้าหมายดำเนินการใน ๒ จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี รวม ๕ อำเภอ ครอบคลุมพื้นที่ ๔๐๗,๕๔๓ ไร่ แบ่งการพัฒนาเป็น ๙ พื้นที่ ๑๐๖ หมู่บ้าน ๑๐,๑๕๔ ครัวเรือน งบประมาณ ๒.๖๓๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๖๐๓๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๘.๖๙)

๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรด้านปศุสัตว์ ๔๐ ราย สอนแนะนำการจัดทำบัญชี กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ติดตามการจัดทำบัญชี ๗๐ ราย แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ ๖๐ ครั้ง จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสหกรณ์ ๕ ครั้ง ๑๕๐ ราย พื้นที่จังหวัดสระแก้ว ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร/สนับสนุนปัจจัยการผลิต/ติดตามให้คำแนะนำ ๕๐ ราย อบรมเกษตรกรหลักสูตรส่งเสริมการปลูกหอมแดงในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑๕ ราย หลักสูตรส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ๒๕ ราย หลักสูตรการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓๕ ราย หลักสูตรการสาวเส้นไหมให้ได้คุณภาพ ๑๓ ราย ส่วนพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จัดทำเวทีชุมชนด้านข้าว ๒ ครั้ง ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว ๓ ครั้ง จำนวน ๕๐ คน และอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต ๒๕ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๒) การผลิตและส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ๒๐ ตัน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๕๐ ราย ประมงโรงเรียน ๔ แห่ง ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๒๐ ราย จำนวน ๒๐๐ ตัว การส่งเสริมโค กระบือ สู่เกษตรกร ๒ กลุ่ม จำนวน ๒๐๐ ตัว และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ในธนาคารข้าว ๑๕ รายในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ครอบคลุมเป้าหมาย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อแจกจ่าย ขยายพันธุ์ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๕,๐๓๖,๐๐๐ ตัว

๓) การจัดทำจุดเรียนรู้และการสาธิต ดำเนินการจัดทำจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง แปลงเรียนรู้/แปลงขยายผลด้านข้าว ๑ แปลง สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด/การทำน้ำหมักชีวภาพ/การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ รวม ๑,๑๗๐ ไร่ และปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการ ๑ โครงการ ครอบคลุมเป้าหมาย

๔) การอำนวยการโครงการ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน ๓ ครั้ง จัดทำแผนบูรณาการ/แผนปฏิบัติงานโครงการฯ ๒ ครั้ง ร่วมจัดนิทรรศการและอบรมโครงการฯ ๒ ครั้ง และประสานติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ ๒๐ ครั้ง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ๑ เรื่อง จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำเดือน ๑ ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ส่วนจังหวัดสระแก้ว มีการพัฒนาแปลงสาธิตกิจกรรมการเกษตร ๕ ครั้ง จัดทำองค์ความรู้ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาด้านการเกษตร ๕ ครั้ง จัดทำจุดสาธิตด้านการพัฒนา ๔ ครั้ง และอำนวยการประชุมและติดตามงานโครงการ ๔ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๕) ผลการติดตามการดำเนินการ ปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี โดยการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรที่ผ่านการอบรม สรุปได้ ดังนี้

๕.๑) กิจกรรมอบรมหลักสูตรแนะนำการจัดทำบัญชี ต้นทุนอาชีพ และบัญชีรับจ่ายภายในครัวเรือน ดำเนินการโดยสำนักงานตรวจบัญชี จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๒๐ ราย ภายหลังการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับสมุดบัญชีครัวเรือน และมีการกำกับแนะนำผู้ที่ทำบัญชีไม่ได้ จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างผู้ผ่านการอบรม ในปี ๒๕๖๒ พบว่า

(๑) การใช้บริการโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๖๖.๖๗ เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในศูนย์ฯ ร้อยละ ๕๕.๕๖ มาขอรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต ศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้และแปลงสาธิต และมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

(๒) การเข้ารับการอบรมองค์ความรู้จากหน่วยงานภายในศูนย์ฯ พบว่า เกษตรกรทุกรายเข้ารับการอบรมเรื่องการทำบัญชี และความรู้ด้านพืช เช่น การปลูกป่า การปลูกหม่อนไหม นอกจากนี้เกษตรกรบางรายยังเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม โดยเกษตรกรร้อยละ ๗๗.๗๘ เข้าอบรมเรื่องการพัฒนาปรับปรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก และร้อยละ ๓๓.๓๓ เข้ารับการอบรมด้านสัตว์และประมง

(๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร พบว่า เกษตรกรทุกรายได้รับแจกสมุดบัญชี ร้อยละ ๑ เล่ม นอกจากนี้เกษตรกรบางรายยังเคยได้รับปัจจัยการผลิตอื่น ๆ โดยเกษตรกรร้อยละ ๕๕.๕๖ ได้รับพันธุ์หม่อน ร้อยละ ๕๕.๕๖ ได้รับแจKN้ำหมัก ปุ๋ยหมัก และร้อยละ ๒๒.๒๒ ได้รับแจกพันธุ์ไก่ไข่ ทั้งนี้ เกษตรกรทุกรายเห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับมีปริมาณเพียงพอ และได้รับปัจจัยในช่วงเวลาที่เหมาะสม อีกทั้ง เกษตรกรร้อยละ ๘๘.๘๘ เห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับมีคุณภาพดี

(๔) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ด้านการฝึกอบรม หลักสูตรบัญชีรับจ่ายภายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เกษตรกรร้อยละ ๘๗.๕๐ พึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ ๑๒.๕๐ พึงพอใจระดับมาก ส่วนความพึงพอใจในด้านการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้หรือแปลงสาธิต การได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต และการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด

(๕) ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรมในด้านการทำบัญชีครัวเรือน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐ ส่วนการอบรมด้านอื่น ๆ ได้แก่ พืช สัตว์ ประมง และการปรับปรุงบำรุงดิน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจระดับมากที่สุด

(๖) การนำความรู้จากการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๔๔.๔๔ นำความรู้ด้านการทำบัญชีไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด ส่วนที่เหลือร้อยละ ๕๕.๕๖ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปานกลางถึงน้อยมาก ส่วนความรู้ด้านพืช สัตว์ ประมง และการปรับปรุงดิน เกษตรกรส่วนใหญ่ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด

(๗) การถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๕๕.๕๖ ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรมให้กับผู้อื่น โดยส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในครอบครัว เช่น ลูก หลาน

(๘) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๗.๗๘ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยร้อยละ ๕๗.๑๔ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์/พืชให้ดีขึ้น ลดการใช้สารเคมีลง และเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์

(๙) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๕๐.๐๐ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกษตรกรร้อยละ ๒๕.๐๐ สามารถจัดการบริหารรายรับ - รายจ่ายภายในครัวเรือนได้

๕.๒) กิจกรรมอบรมหลักสูตรใหม่หัตถกรรม ๕ วัน ดำเนินการโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว ครอบคลุมการปลูกหม่อนไหม การเลี้ยงไหม และการแปรรูปหม่อนไหม เช่น การทำซาไบหม่อน ภายหลังการอบรม ได้มีการสนับสนุนพันธุ์หม่อนไหมแก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม และมีการสนับสนุนวัสดุสาธิต ได้แก่ กระจัง กระจ่อ และตะกร้า เพื่อใช้ภายในกลุ่มหมู่บ้าน จากการติดตามผลการดำเนินงาน โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างผู้เข้ารับการอบรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่า

(๑) การใช้บริการโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ ร้อยละ ๕๕.๕๖ ไม่เคยเข้าไปเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน หรือใช้บริการศูนย์ฯ เนื่องจากที่หน่วยงานมักจะเข้ามาดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ และเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไม่สะดวกในการเดินทาง รองลงมาร้อยละ ๔๔.๔๔ เข้ารับการฝึกอบรมภายในศูนย์ฯ เข้ามาศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้และแปลงสาธิตภายในศูนย์ฯ เรื่องการเลี้ยงไหม และมาขอรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต และร้อยละ ๒๒.๒๒ เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

(๒) การเข้ารับการอบรมองค์ความรู้จากหน่วยงานภายในศูนย์ฯ พบว่า เกษตรกรทุกรายเข้ารับการอบรมด้านหม่อนไหม หลักสูตรใหม่หัตถกรรม นอกจากนี้เกษตรกรบางรายยังเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม โดยเกษตรกรร้อยละ ๕๕.๕๖ เข้าอบรมเรื่องการพัฒนาปรับปรุงดิน และการทำบัญชี และร้อยละ ๑๑.๑๑ เข้ารับการอบรมด้านสัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่

(๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๗๗.๗๘ ได้รับปัจจัยการผลิตด้านพืช ได้แก่ พันธุ์หม่อน นอกจากนี้เกษตรกรบางรายยังเคยได้รับปัจจัยการผลิตอื่น ๆ โดยเกษตรกรร้อยละ ๓๓.๓๓ ได้รับปัจจัยด้านการพัฒนาปรับปรุงดิน ได้แก่ น้ำหมัก ปุ๋ยหมัก และร้อยละ ๕๕.๕๖ ได้รับสมุดบัญชีครัวเรือน ทั้งนี้ เกษตรกรทุกรายเห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับมีปริมาณเหมาะสม มีคุณภาพดี และได้รับปัจจัยในช่วงเวลาที่เหมาะสม

(๔) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ในด้านการฝึกอบรม เกษตรกรร้อยละ ๕๗.๑๔ พึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ ๒๘.๕๗ พึงพอใจระดับมาก ที่เหลือร้อยละ ๑๔.๒๙ พึงพอใจระดับปานกลาง ส่วนในด้านการศึกษา ดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต การเป็นสถานที่ท่องเที่ยว/พักผ่อน และการได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่พึงพอใจระดับมากที่สุด

(๕) ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของ การฝึกอบรม การศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี พบว่า ในด้านพืช หลักสูตรหม่อนไหม เกษตรกรร้อยละ ๕๕.๕๖ มีความรู้ความเข้าใจระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ ๒๒.๒๒ มีความรู้ความเข้าใจระดับมาก นอกจากนี้แล้ว เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจระดับมากที่สุดในด้านการเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาปรับปรุงดิน และด้านประมง

(๖) การนำความรู้จากการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๕๕.๕๖ นำความรู้จากการอบรม หลักสูตรใหม่หัตถกรรมไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด นั่นคือ เกษตรกรมีการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเพื่อเป็นอาชีพเสริม รองลงมาร้อยละ ๓๓.๓๓ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับน้อยที่สุด เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถจำความรู้จากหลักสูตรที่อบรมได้ สำหรับความรู้ด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนาปรับปรุงดินและด้านสัตว์ เกษตรกร ส่วนใหญ่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด

(๗) การถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๕๕.๕๖ มีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรมให้กับผู้อื่น โดยส่วนใหญ่ เป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงไหม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม เช่น การทำชาใบหม่อน

(๘) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๕๕.๕๖ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐.๐๐ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์/พันธุ์พืชให้ดีขึ้น และเปลี่ยนเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ รองลงมาร้อยละ ๖๐.๐๐ ลดการใช้สารเคมีลงและให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์/ปลูกพืชให้ดีขึ้น

(๙) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรทุกรายมีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เกษตรกรร้อยละ ๕๐.๐๐ ยังได้บริโภคโปรตีนเพิ่มขึ้นจากการบริโภคตัวไหมที่เลี้ยงไว้ ได้พัฒนาดินให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากการใช้ปุ๋ยหมักน้ำหมัก และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน และร้อยละ ๓๓.๓๓ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบอาชีพด้านการเกษตร

๕.๓) กิจกรรมซึ่งดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว กรมประมง ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ได้แก่

(๑) การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ และเพื่อสร้างแหล่งโปรตีนให้แก่ ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ประกอบด้วย ปลานิล ปลาสร้อย ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ ปลากบ ปลากระแห และกบ ครบถ้วนตามเป้าหมาย และได้ทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำพื้นที่โครงการ

(๒) จัดทำจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดำเนินการจัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของโครงการฯ และศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจด้านการประมง จำนวน ๑ ศูนย์ ตั้งอยู่ที่ภายในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ให้บริการทางวิชาการพร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงให้แก่เกษตรกร ผู้มาศึกษาดูงาน

(๓) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดำเนินการในเขตพื้นที่ ๖ บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป้าหมายเกษตรกร ๕๐ ราย เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรไว้บริโภคในครัวเรือน และเป็นรายได้เสริมแก่ เกษตรกร มีการอบรมทั้งหมด ๓ หลักสูตร และเกษตรกรจะได้รับปัจจัยการผลิตหลังจบกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อ ดิน จะได้รับการสนับสนุน พันธุ์ปลาดุก ๕๐๐ ตัว กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อซีเมนต์ จะได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาดุก ๕๐๐ ตัว กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงกบในกระชังและบ่อพลาสติก

จะได้รับการสนับสนุนพันธุ์กับ ๕๐๐ ตัว และแผ่นพลาสติก จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างผู้เข้ารับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในปี ๒๕๖๒ พบว่า

(๓.๑) การใช้บริการโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี พบว่า เกษตรกร ๖๓.๖๔ มาขอรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ ๓๖.๓๖ เข้ามาศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้และแปลงสาธิตภายในศูนย์ฯ และร้อยละ ๒๗.๒๗ เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และพักผ่อนหย่อนใจ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรร้อยละ ๓๖.๓๖ ไม่เคยเข้าใช้บริการในศูนย์โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ ไม่สะดวกในการเดินทาง และหน่วยงานเข้ามาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ เกษตรกรจึงไม่ต้องเดินทางไปที่ศูนย์ฯ

(๓.๒) การเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้จากหน่วยงานภายในศูนย์ฯ พบว่า เกษตรกร ๙๐.๙๐ เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านประมง เช่น การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ นอกจากนี้ เกษตรกรร้อยละ ๑๘.๑๘ ยังเคยเข้ารับการอบรมด้านพืช และด้านสัตว์ด้วย

(๓.๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่ใช้บริการภายในศูนย์ พบว่า เกษตรกรทุกรายได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประมง เช่น พันธุ์ปลา พันธุ์กบ และแผ่นพลาสติก โดยเกษตรกรแต่ละรายจะได้รับปัจจัยที่แตกต่างกันตามความต้องการ สำหรับความคิดเห็นต่อปัจจัยการผลิตที่ได้รับนั้น เกษตรกรทุกรายเห็นว่าช่วงเวลาที่ได้รับปัจจัยมีความเหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ทันที นอกจากนี้ เกษตรกรร้อยละ ๙๐.๙๐ เห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับมีปริมาณเหมาะสมและมีคุณภาพดี อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนที่เหลือเห็นว่าปริมาณที่ได้รับน้อยเกินไป และคุณภาพไม่ดี เนื่องจากเลี้ยงแล้วไม่โต

(๓.๔) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ด้านการฝึกอบรม เกษตรกรร้อยละ ๕๐.๐๐ พึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ ๓๓.๓๓ พึงพอใจระดับมาก ด้านการศึกษา ดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต และการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน เกษตรกรพึงพอใจระดับมากที่สุด และด้านการได้รับปัจจัยการผลิต ร้อยละ ๖๓.๖๔ พึงพอใจระดับมากที่สุด

(๓.๕) ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม การศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี พบว่า ด้านประมง เกษตรกรร้อยละ ๔๐.๐๐ มีความรู้ความเข้าใจต่อการดูแลสัตว์น้ำจืดในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ ๓๐.๐๐ มีความรู้ความเข้าใจระดับมากที่สุด และระดับมากในสัดส่วนที่เท่ากัน ด้านการพัฒนาที่ดิน เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด โดยสามารถใช้สารชีวภาพในการปรับปรุงดินได้

(๓.๖) การนำความรู้จากการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรทุกรายนำความรู้ทุกด้านที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประมง เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเลี้ยงปลาและกบเป็นอาชีพเสริม

(๓.๗) การถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๒๗.๒๗ มีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับผู้อื่น เช่น วิธีการดูแลรักษาพันธุ์ปลา การแยกขนาดกบ ส่วนที่เหลือ ร้อยละ ๗๒.๗๓ ไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น เนื่องจากส่วนใหญ่เข้ารับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้วยกัน และไม่มีเวลาว่าง เพราะต้องดูแลบ่อของตัวเอง

(๓.๘) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๗๒.๗๓ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ ๗๕.๐๐ ให้ความสำคัญกับพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ดีขึ้น รองลงมาร้อยละ ๕๐.๐๐ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ให้ดีขึ้น และร้อยละ ๑๒.๕๐ เปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นแบบผสมผสาน มีการเลี้ยงปลาตกเป็นรายได้เสริม

(๓.๙) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๘๑.๘๒ ได้บริโภคโปรตีนเพิ่มขึ้น จากการบริโภคปลาหรือกบที่เลี้ยงไว้ ร้อยละ ๖๓.๖๔ มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น และร้อยละ ๕๔.๕๕ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายปลา กบ ส่วนที่เหลือจากการบริโภค

๕.๔) ประเด็นที่พบ

(๑) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นใหม่ในปี ๒๕๖๑ เมื่อมีการประสานงานจากหน่วยงานอื่นภายในโครงการ มักจะประสานไปยังหน่วยงานรับผิดชอบเดิม (สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต ๔ จังหวัดนครราชสีมา) ทำให้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว ได้รับเรื่องล่าช้า

(๒) ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ และไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งไม่ตรงกับเป้าหมายของโครงการ

๒.๑๘.๕ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริม พัฒนาและบริการ การฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริไปยังประชาชน ให้สามารถนำไปปรับใช้ในไร่นาของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชดำริให้มีประสิทธิภาพ งบประมาณ ๒.๐๑๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๙๖๐๓ ล้านบาท

๑) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ได้แก่ อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ๘๐ ไร่ ๑๐๐ ราย ถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว ๕๐ ราย ฝึกอบรมเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ๑๒ ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยการฝึกอบรมเกษตรกร ๒๓๔ ราย สอน กำกับ แนะนำ และติดตามการจัดทำบัญชี ๑๐๐ ราย และแนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ ๑๒ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๒) กิจกรรมสาธิต จัดทำและดูแลแปลงเรียนรู้ ได้แก่ ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ๘๐ ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกร ต้นแบบ ๕ ราย จัดทำฐานเรียนรู้เรื่องข้าว ๘ ไร่ จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๘ ไร่ ระบบนิเวศน์ในนาข้าว ๘ ไร่ จัดทำแปลงขยายผลด้านข้าว ๘๖๐ ไร่ สาธิตการเลี้ยง สัตว์ปีก (เป็ด ไก่) ๒๐ ตัว ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๕๔ ไร่ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๕๐ ไร่ สาธิตการทำกาใช้น้ำหมักชีวภาพ ๑๐๐ ไร่ สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ๕๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๓) กิจกรรมอำนวยการ ได้แก่ จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ และ ดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ ๑ โครงการ ประสานการจัดทำแผนบูรณาการการปฏิบัติงานประจำปี ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ ๒๔ ครั้ง การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการฯ การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑๐ ครั้ง การประชาสัมพันธ์ การจัดงานประจำปีของศูนย์บริการฯ และการสร้างเครือข่ายการตลาดผลผลิตของโครงการ ๓ งาน การจัดทำรายงานประจำเดือน ไตรมาสประจำปี ๑๗ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๔) การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๕,๑๐๐,๐๐๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย

๕) จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ ๑ กองทุน ครอบคลุมเป้าหมาย

๖) ผลการติดตามในพื้นที่ พบว่า

๖.๑) ความพึงพอใจของผู้ผ่านการอบรม เป็นการวัดความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมในด้านเนื้อหาการอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านข้าว และหลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ การปลูกอ้อยคั้นน้ำเสริมรายได้ และการผลิตพืชอินทรีย์ ด้านการศึกษาดูงานที่จัดเรียนรู้และแปลงสาธิต ด้าน การใช้ศูนย์เป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้านปัจจัยการผลิตที่ได้รับ และด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ดังนี้

(๑) ด้านเนื้อหาการอบรม ภาพรวมพบว่า ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๖๗.๔๔ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ ๒๓.๒๖ มีความพึงพอใจระดับมาก และร้อยละ ๙.๓๐ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง โดยจำแนกรายหลักสูตร พบว่า

หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านข้าว ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๕๘.๘๒ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ ๒๙.๔๑ มีความพึงพอใจระดับมาก และร้อยละ ๑๑.๗๖ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง

หลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ การปลูกอ้อยคั้นน้ำเสริมรายได้ และการผลิตพืชอินทรีย์ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๗๕.๗๖ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ ๑๘.๑๘ มีความพึงพอใจระดับมาก และร้อยละ ๖.๐๖ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง

(๒) ด้านการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้และแปลงสาธิต ภาพรวมพบว่า ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๕๘.๓๓ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ ๓๘.๓๙ มีความพึงพอใจระดับมาก และร้อยละ ๒.๒๘ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง โดยจำแนกรายหลักสูตร พบว่า

หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านข้าว ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๕๐ มีความพึงพอใจระดับมาก รองลงมาร้อยละ ๔๒.๘๖ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และร้อยละ ๗.๑๔ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง

หลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ การปลูกอ้อยคั้นน้ำเสริมรายได้ และการผลิตพืชอินทรีย์ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๖๔.๒๙ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และร้อยละ ๓๕.๗๑ มีความพึงพอใจระดับมาก

(๓) ด้านการท่องเที่ยวและพักผ่อน ภาพรวมพบว่า ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๔๔.๔๔ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ ๓๗.๐๔ มีความพึงพอใจระดับมาก และร้อยละ ๑๑.๑๑ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง และร้อยละ ๗.๔๑ มีความพึงพอใจระดับน้อย โดยจำแนกรายหลักสูตร พบว่า

หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านข้าว ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๔๔.๔๔ มีความพึงพอใจระดับมาก รองลงมา ร้อยละ ๓๓.๓๓ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจระดับปานกลาง สัดส่วนเท่ากับมีความพึงพอใจระดับน้อย ร้อยละ ๑๑.๑๑

หลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ การปลูกอ้อยคั้นน้ำเสริมรายได้ และการผลิตพืชอินทรีย์ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๕๔.๕๕ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ ๒๗.๒๗ มีความพึงพอใจระดับมาก และมีความพึงพอใจระดับปานกลาง มีสัดส่วนเท่ากับมีความพึงพอใจระดับน้อย ร้อยละ ๙.๐๙

(๔) ด้านปัจจัยการผลิต ภาพรวมพบว่า ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และร้อยละ ๒๕ มีความพึงพอใจระดับมาก โดยจำแนกรายหลักสูตร พบว่า

หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านข้าว ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๕๗.๑๔ มีความพึงพอใจระดับมาก และร้อยละ ๔๒.๘๖ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด

หลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ การปลูกอ้อยคั้นน้ำเสริมรายได้ และการผลิตพืชอินทรีย์ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๘๗.๕๐ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และร้อยละ ๑๒.๕๐ มีความพึงพอใจระดับมาก

(๕) ด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ภาพรวมพบว่า ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๕๐ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ ๓๓.๓๓ มีความพึงพอใจระดับมาก และร้อยละ ๑๖.๖๗ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง โดยจำแนกรายหลักสูตร พบว่า

หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านข้าว ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๖๒.๕๐ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ ๒๕ มีความพึงพอใจระดับมาก และร้อยละ ๑๒.๕๐ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง โดยจำแนกรายหลักสูตร พบว่า

หลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ การปลูกอ้อยคั้นน้ำเสริมรายได้ และการผลิตพืชอินทรีย์ ผู้ผ่านการอบรม มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุดสัดส่วนเท่ากับมีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ ๔๒.๘๖ และร้อยละ ๑๔.๒๙ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง

๖.๒) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการอบรม ในภาพรวมพบว่า ผู้ผ่านการอบรมมีการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ ในภาพรวมพบว่า ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๕๓.๘๕ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ ๓๓.๓๓ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมาก ร้อยละ ๑๐.๒๖ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปานกลาง และร้อยละ ๒.๕๖ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับน้อย โดยจำแนกรายหลักสูตร พบว่า

หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านข้าว ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด สัดส่วนเท่ากับระดับมาก ร้อยละ ๔๓.๗๕ และร้อยละ ๑๒.๕๐ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปานกลาง

หลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ การปลูกอ้อยคั้นน้ำเสริมรายได้ และการผลิตพืชอินทรีย์ ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๖๐ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ ๓๐ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมาก ร้อยละ ๖.๖๗ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปานกลาง และร้อยละ ๓.๓๓ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับน้อย

๖.๓) เกษตรกรที่เข้าอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านข้าว ร้อยละ ๙๔.๑๒ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น และ ร้อยละ ๕๘.๘๒ สามารถลดต้นทุนในการทำการเกษตรได้

๖.๔) เกษตรกรที่เข้าอบรมหลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ การปลูกอ้อยคั้นน้ำเสริมรายได้ การผลิตพืชอินทรีย์ ร้อยละ ๙๖.๕๕ มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๕.๑๗ ทำให้ดินได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น และร้อยละ ๕๕.๑๗ สามารถลดต้นทุนในการทำการเกษตรได้

๗) ข้อค้นพบจากการติดตาม

๗.๑) ขาดแคลนน้ำในการบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ ในช่วงฤดูแล้ง

๗.๒) ขาดวิทยากรและผู้ให้คำแนะนำประจำจุดเรียนรู้และแปลงสาธิต

๗.๓) การติดตามจากเจ้าหน้าที่ยังไม่ทั่วถึง

๗.๔) ระเบียบของหน่วยงานบางประการ มรความขัดแย้งกับการดำเนินการถ่ายทอดและสาธิตองค์ความรู้

๘) ข้อเสนอแนะ

๘.๑) จัดทำป้ายและคู่มือเผยแพร่ความรู้ตามจุดเรียนรู้และแปลงสาธิตต่างๆ

๘.๒) จัดสรรอัตรากำลังสำหรับให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้เยี่ยมชม ประจำจุดเรียนรู้และแปลงสาธิต

๒.๑๘.๖ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และแหล่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรดีที่เหมาะสม ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ และเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการดำเนินงานกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีเป้าหมายพื้นที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๐๙.๙๙ ไร่ และพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ๘ หมู่บ้าน จำนวน ๒๕,๒๕๐ ไร่ งบประมาณ ๑.๒๓๕๙ ล้านบาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑.๒๒๓ ล้านบาท)

๑) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ได้แก่ สอน กำกับ แนะนำ และติดตามการจัดทำบัญชี ๓๐ ราย อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ๑๐๐ ราย ในขณะที่การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยการฝึกอบรม ๒๘๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๗ จากเป้าหมาย ๓๐๐ ราย เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ส่งผลให้กิจกรรมอบรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

๒) กิจกรรมสาธิต จัดทำและดูแลแปลงเรียนรู้ ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๑๑๒ ไร่ สาธิตการเลี้ยงสุกร ๑๐ ตัว สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๒๐ ตัว จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการเลี้ยงชันโรง จำนวน ๘๐ ไร่ และด้านการผลิตไม้ผลส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๔๕ ไร่ ดูแลแปลงพันธุ์ด้านการเลี้ยงชันโรง ๒๐ ไร่ และการเลี้ยงผึ้งโพรง ๕ ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๖๐ ไร่ สาธิตการทำการใช้หมักชีวภาพ ๒๐๐ ไร่ และสาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ๖๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๓) กิจกรรมอำนวยการ ได้แก่ การแนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ ๑๒ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (สำหรับรถบรรทุกวิ่งในศูนย์ไม้ผลฯ) ๑๒ ครั้ง กำจัดวัชพืชบริเวณรอบสระน้ำและคลองในพื้นที่โครงการ ๓ ครั้ง อำนวยการในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ ๑๒ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๔) สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ได้แก่ เพาะชำกล้าไม้เพื่อแจกเกษตรกร ๓,๐๐๐ ต้น ครอบคลุมเป้าหมาย

๕) ผลการติดตามในพื้นที่ พบว่า

๕.๑) ความพึงพอใจของผู้ผ่านการอบรม เป็นการวัดความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมในด้านเนื้อหาการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลปลอดสารพิษ การแปรรูป และการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี ด้านการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้และแปลงสาธิต ด้านการใช้ศูนย์เป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้านปัจจัยการผลิตที่ได้รับ และด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ดังนี้

ด้านเนื้อหาการอบรม พบว่า ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๕๒.๙๔ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงร้อยละ ๔๔.๑๒ มีความพึงพอใจระดับมาก และร้อยละ ๒.๙๔ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง

ด้านการศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้และแปลงสาธิต พบว่า ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๔๓.๔๘ มีความพึงพอใจระดับมาก รองลงร้อยละ ๓๔.๗๘ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ ๑๗.๓๙ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง และร้อยละ ๔.๓๕ มีความพึงพอใจระดับน้อย

ด้านการท่องเที่ยวและพักผ่อน พบว่า ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๔๑.๑๘ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงร้อยละ ๒๓.๕๓ มีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ ๒๓.๕๓ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง และร้อยละ ๑๑.๗๖ มีความพึงพอใจระดับน้อย

ด้านปัจจัยการผลิต พบว่า ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ฮอร์โมนไข่ น้ำหมักไล่แมลง สารชีวภัณฑ์ และกำมะถัน ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ ๔๘.๔๘ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงร้อยละ ๓๐.๓๐ มีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ ๑๘.๑๘ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง และร้อยละ ๓.๐๓ มีความพึงพอใจระดับน้อย ในขณะที่ด้านเหมาะสมของปัจจัยการผลิตที่ได้รับ ผู้ผ่านการอบรมที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตร้อยละ ๘๑.๘๒ มีความคิดเห็นว่าง่ายต่อการผลิตที่ได้รับมีความเหมาะสม ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๘.๑๘ มีความคิดเห็นว่าง่ายไม่เหมาะสม เนื่องจากปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนบางปัจจัยมีปริมาณน้อยเกินไป ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ ๙๖.๙๗ มีความคิดเห็นว่าง่ายต่อการผลิตที่ได้รับมีคุณภาพดี ที่เหลือร้อยละ ๓.๐๓ มีความคิดเห็นว่าง่ายไม่เหมาะสม โดยผู้ผ่านการอบรมทั้งหมดที่ได้รับปัจจัยการผลิตมีความคิดเห็นว่าง่ายต่อการผลิตที่มีความเหมาะสมแล้ว

๕.๒) การนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลปลอดสารพิษ การแปรรูป และการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมากที่สุด และระดับมากเท่ากัน ร้อยละ ๔๔.๑๒ และ ร้อยละ ๑๑.๗๖ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปานกลาง

๕.๓) เกษตรกรที่เข้าอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลปลอดสารพิษ การแปรรูป และการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี ร้อยละ ๗๓.๕๓ มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๑.๑๘ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และร้อยละ ๕๕.๘๘ สามารถลดต้นทุนในการทำเกษตรได้

๕.๔) ข้อค้นพบจากการติดตาม

(๑) หลักสูตรที่อบรม ไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ที่ต้องการได้รับการส่งเสริมความรู้ในด้านการตลาด ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการรวมกลุ่ม

(๒) ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลศูนย์ฯ นำไปสู่ปัญหาด้านการจัดการภายในศูนย์ฯ เช่น กล้าไม้ติดเชื้อรา มีผู้ไม่ประสงค์ดีลักลอบเข้ามาทำลายยอดต้นกล้าและขโมยผลผลิต ซึ่งในปัจจุบันได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จาก กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ เข้ามาช่วยดูแล แต่ยังคงมีจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

(๓) ขนาดแคลนนักวิชาการที่มีความรู้เฉพาะด้านที่สามารถให้คำปรึกษาเกษตรกรได้ทันที

๕.๕) ข้อเสนอแนะ

(๑) ปรับปรุงหลักสูตร และสำรวจความต้องการของเกษตรกรว่าต้องการให้ส่งเสริมความรู้ในด้านใด

(๒) จัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และนักวิชาการ เพื่อดูแลศูนย์ฯ และให้บริการเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

๒.๑๘.๗ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ขาดแคลน และราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ไม่ไกลจากศูนย์ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ และการเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์และการเกษตรผสมผสาน แหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรผู้สนใจ นำไปพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่เป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมาย พื้นที่โครงการเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธย จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่รวม ๑๕๑ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม ป่าโคกตงน้อย ๗๐๐ ไร่ พื้นที่ส่งเสริมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย พื้นที่รอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุดรดิตถ์ พื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเลย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีฐานะยากจน ราษฎรผู้สนใจทั่วไป และ ประชาชนผู้ด้อยโอกาสเกิดความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ครัวเรือน เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนบริโภคอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ๗๐ โรงเรียนงบประมาณ ๖.๙๔๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๘๖๒๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๘.๘๒)

๑) งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์ โดยสาธิตการเลี้ยงสุกร ๘ ตัว สาธิตการเลี้ยงแพะ-แกะ ๑๐ ตัว และสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๓๐๐ ตัว และการปลูกพืชอาหารสัตว์ ๑๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมายส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยจัดฝึกอบรมเกษตรกร ๑๙๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย พัฒนาองค์ความรู้ผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐ ราย (เป้าหมาย ๑๐ ราย) ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ๔ กลุ่ม ๘๐ ตัว ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร จำนวน ๑๓๐ ราย ๑,๐๕๐ ตัว ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน ๑๑ โรงเรียน จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ ๑ กองทุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ ๑ กองทุนครอบคลุมเป้าหมาย

๒) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยการส่งเสริมอบรมเกษตรกร ๔๐ ราย และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๓) การดูแลพื้นที่โครงการ โดยสนับสนุนค่าวัสดุทางการเกษตรบำรุงแปลงหม่อนผลสด ๒ ไร่ ค่าวัสดุการเกษตรบำรุงแปลงหม่อน ๑ ไร่ และค่าวัสดุในการผลิตพันธุ์หม่อน (หม่อนใบ/หม่อนผล) ๓,๐๐๐ ต้น ค่าบริหารจัดการแปลงหม่อนผลสด ๒ ครั้ง และค่าจัดการแปลงหม่อนแปลงต้นแบบปลูกหม่อนใบเพื่อเป็นพืชอาหารสัตว์ ๒ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

๔) ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมเกษตรกร ๔๐ ราย และจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๒๙ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๕) สอนแนะนำการจัดทำบัญชี ๒๐๐ ราย กำกับแนะนำการทำบัญชี ๒๐๐ ราย และติดตามการจัดทำบัญชี ๒๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๖) ส่งเสริมการผลิต/ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน โดยการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิต/ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน ๕๐ ราย ส่งเสริมการผลิต/ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน ๑,๕๐๐ ต้น ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ได้แก่ แปลงไม้ผล ๕ ไร่ และแปลงพืชสมุนไพร ๓ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ๕๐ ราย และจัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร โดยอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ๕๐ ราย ส่งเสริมการผลิตสมุนไพร ๑,๕๐๐ ต้น ส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ๕๐ ราย จัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดสำหรับการเรียนรู้ ๒ โรงเรือน และผลิตก้อนเห็ดเพื่อสนับสนุนจุดเรียนรู้การเพาะเห็ด ๓,๐๐๐ ก้อน ครอบคลุมเป้าหมาย

๗) ส่งเสริมงานสหกรณ์ โดยแนะนำ ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ ๑๒ ครั้ง จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๘) ด้านการพัฒนาที่ดิน โดยสาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ๓๐๐ ไร่ และทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ๕๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย

๙) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับอำเภอ ๒ ครั้ง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับจังหวัด ๒ ครั้ง และประชุมประชาคมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ โดยประสาน อำนวยความสะดวกและติดตามผลการดำเนินงาน ๑๐ ครั้ง (เป้าหมาย ๑๒ ครั้ง) และจัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มสี จำนวน ๕๐ เล่ม ครอบคลุมเป้าหมาย

๑๐) ผลการติดตามการดำเนินการ ปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรตัวอย่างที่ผ่านการอบรม จำนวน ๔๐ ราย สรุปได้ ดังนี้

๑๐.๑) กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำหลักสูตรการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการในพื้นที่บ้านนาฮี ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทำเกษตร ทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า

(๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๗๕.๐๐ ได้เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ ส่วนที่เหลือ ร้อยละ ๒๕.๐๐ ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการ โดยเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชมร้อยละ ๖๘.๘๘ เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพื่อรับแจกปัจจัยการผลิตและฝึกอบรมอาชีพ รองลงมาร้อยละ ๒๘.๘๘ เข้ามาเพื่อศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต และร้อยละ ๒.๒๒ เข้ามาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

(๒) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรม/ฝึกอบรม จากหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการภายในศูนย์ฯ โดยเกษตรกร ร้อยละ ๓๔.๐๔ ได้รับการอบรมด้านพืช เรื่องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การปลูกผักหวาน และการเพาะเห็ดฟาง รองลงมาร้อยละ ๒๓.๔๐ อบรมด้านประมง เรื่องการเลี้ยงปลา และการเลี้ยงหอยขม ร้อยละ ๑๙.๑๕ อบรมด้านปศุสัตว์ เรื่องการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ร้อยละ ๑๗.๐๒ อบรมด้านการพัฒนาที่ดิน เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และร้อยละ ๖.๓๙ อบรมเรื่องผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ไก่ไข่ อาหารสัตว์ พันธุ์ปลา อาหารปลา ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สารปรับปรุงบำรุงดิน และกากน้ำตาล ซึ่งเกษตรกรมีความเห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับสนับสนุนมีความเหมาะสม และมีคุณภาพดี

(๓) ความรู้ ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๗๐.๙๕ มีความเข้าใจในระดับปานกลาง และร้อยละ ๒๙.๐๕ มีความเข้าใจในระดับมาก

(๔) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๖๔.๗๑ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ ๓๕.๒๙ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมาก

(๕) การนำความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๗๗.๒๗ นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร โดยเกษตรกรร้อยละ ๘๕.๗๑ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืช รองลงมาร้อยละ ๔๒.๘๖ ให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชให้มีคุณภาพดี ร้อยละ ๒๘.๕๗ ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร และร้อยละ ๑๔.๒๙ ปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรแบบผสมผสาน

(๖) การนำความรู้จากการอบรมไปขยายผล พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๖๕.๐๐ นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ เช่น การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปรับปรุงบำรุงดิน ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓๕.๐๐ ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ เนื่องจากเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงก็ไปอบรมพร้อมกัน

(๗) ความพึงพอใจในภาพรวมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่อกิจกรรมและการใช้ประโยชน์จากศูนย์ฯ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๔๒.๓๑ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ ๓๖.๕๔ พึงพอใจระดับมาก ส่วนที่เหลือร้อยละ ๒๑.๑๕ พึงพอใจระดับปานกลาง โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจในด้านการฝึกอบรม ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ด้านการศึกษา/ดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ๕๗.๘๙ และ ๔๕.๔๕ ตามลำดับ ส่วนในด้านการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ ๔๔.๔๔

(๘) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๗๕.๐๐ มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น รองลงมาร้อยละ ๕๐.๐๐ รายจ่ายในครัวเรือนลดลง ร้อยละ ๔๕.๘๓ เกษตรกรได้บริโภคอาหารที่มีโปรตีนมากขึ้น ร้อยละ ๓๗.๕๐ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ ๓๓.๓๓ ต้นทุนการผลิตลดลง เนื่องจากเกษตรกรมีการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพใช้เอง และร้อยละ ๑๖.๖๗ ดินมีคุณภาพดีขึ้น

๑๐.๒) การอบรมหลักสูตรการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในบ่อดิน ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ ๔ และหมู่ ๑๑ บ้านหมากแข้ง ตำบลกษะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า

(๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๖๕.๕๖ ไม่เคยเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน หรือใช้บริการศูนย์ฯ เนื่องจากพื้นที่อยู่ห่างไกล การเดินทางไม่สะดวก และส่วนใหญ่หน่วยงานจะเข้ามาดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ รองลงมา ร้อยละ ๓๔.๔๔ ได้เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์ฯ เพื่อศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต รับแจกปัจจัยการผลิต และฝึกอบรมอาชีพ

(๒) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรม/ฝึกอาชีพ จากหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการภายในศูนย์ฯ โดยเกษตรกร ร้อยละ ๔๓.๔๔ ได้รับการอบรมด้านประมง เรื่องการเลี้ยงปลา และการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำ รองลงมา ร้อยละ ๓๕.๓๒ ได้รับการอบรมด้านพืช เรื่องการปลูกพืช และการเพาะเห็ดฟาง ร้อยละ ๒๑.๒๔ อบรมด้านการพัฒนาที่ดิน เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสารไล่แมลง นอกจากนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้วย เช่น พันธุ์ปลาในพีช อาหารปลา ปูนขาว เมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ไก่ไข่ อาหารสัตว์ สารปรับปรุงบำรุงดิน ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเกษตรกรมีความเห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับสนับสนุนมีความเหมาะสมและมีคุณภาพดี

(๓) ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๖๐.๓๕ มีความเข้าใจในระดับมาก และร้อยละ ๓๙.๖๕ มีความเข้าใจระดับปานกลาง

(๔) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๖๘.๓๑ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับปานกลาง รองลงมา ร้อยละ ๓๑.๖๙ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมาก

(๕) การนำความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๖๗.๓๕ นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร โดยเกษตรกรร้อยละ ๕๕.๖๑ ปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรแบบผสมผสาน รองลงมา ร้อยละ ๔๒.๓๒ ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ร้อยละ ๓๘.๒๘ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืช และร้อยละ ๒๘.๕๗ ให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชให้มีคุณภาพดี

(๖) การนำความรู้จากการอบรมไปขยายผล พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๕๕.๒๓ นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ เช่น การเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในบ่อดิน การปรับปรุงบำรุงดิน และการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่เหลือร้อยละ ๔๔.๗๗ ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อเนื่องจากเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงก็ไปอบรมพร้อมกัน

(๗) ความพึงพอใจในภาพรวมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่อกิจกรรมและการใช้ประโยชน์จากศูนย์ฯ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๔๔.๔๑ ระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ ๓๕.๕๔ พึงพอใจระดับมาก ส่วนที่เหลือร้อยละ ๒๐.๐๕ พึงพอใจในระดับปานกลาง โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจในด้านการศึกษา/ดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต ด้านการฝึกอบรม และด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๙ ๔๗.๕๔ และ ๔๔.๔๔ ตามลำดับ ส่วนในด้านการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ ๒๒.๒๓

(๘) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๗๙.๕๔ มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น รองลงมาร้อยละ ๕๔.๕๔ รายจ่ายในครัวเรือนลดลง ร้อยละ ๔๕.๒๕ ต้นทุนการผลิตลดลง เนื่องจากเกษตรกรมีการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพใช้เอง

๑๐.๓) การอบรมหลักสูตร/หัวข้อเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน และการปลูก-ขยายพันธุ์ไม้ผล ดำเนินการในพื้นที่บ้านหมื่นขาว ตำบลกกสะทอน อำเภอคำชะอี จังหวัดเลย จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า

(๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๖๕.๕๖ ได้เคยเข้าเยี่ยมชม และใช้บริการในศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓๔.๔๔ ยังไม่เคยเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการ โดยเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชมร้อยละ ๖๗.๘๙ เข้ามาภายในศูนย์ฯ เพื่อรับแจกปัจจัยการผลิตและฝึกอบรมอาชีพ รองลงมาร้อยละ ๒๗.๒๙ เข้ามาเพื่อศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต และร้อยละ ๔.๘๒ เข้ามาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

(๒) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรม/ฝึกอาชีพ จากหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการภายในศูนย์ฯ โดยเกษตรกร ร้อยละ ๔๓.๕๔ ได้รับการอบรมด้านพืช เรื่องการปลูกมะคาเดเมีย อาโวคาโด รองลงมาร้อยละ ๓๓.๔๐ อบรมด้านประมง เรื่องการเลี้ยงปลา ร้อยละ ๒๓.๐๖ อบรมด้านการพัฒนาที่ดิน เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ นอกจากนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น สารปรับปรุงบำรุงดิน ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ พันธุ์ไก่ไข่ เป็ด อาหารสัตว์ พันธุ์ปลากินพืช และอาหารปลา ซึ่งเกษตรกรมีความเห็นว่าปัจจัยการผลิตที่ได้รับสนับสนุนมีความเหมาะสมและมีคุณภาพดี

(๓) ความรู้ ความเข้าใจต่อเนื้อหาของการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๗๑.๔๕ มีความเข้าใจในระดับปานกลาง และร้อยละ ๒๘.๕๕ มีความเข้าใจในระดับมาก

(๔) การนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๗๔.๓๑ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ ๒๕.๖๙ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก

(๕) การนำความรู้จากฝึกอบรมไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๘๕.๒๕ นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร โดยเกษตรกรร้อยละ ๖๕.๓๑ มีการลดใช้สารเคมีในการทำการเกษตร รองลงมาร้อยละ ๕๗.๖๒ เปลี่ยนแปลงจากการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรแบบผสมผสาน ร้อยละ ๓๒.๒๙ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และร้อยละ ๑๓.๒๕ ให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชให้มีคุณภาพดี

(๖) การนำความรู้จากการอบรมไปขยายผล พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๕๗.๔๐ นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ เช่น การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน และการปรับปรุงบำรุงดิน ส่วนที่เหลือร้อยละ ๔๒.๖๐ ไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อเนื่องจากเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงก็ไปอบรมพร้อมกัน

(๗) ความพึงพอใจในภาพรวมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่อกิจกรรมและการใช้ประโยชน์จากศูนย์ฯ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๕๐.๑๒ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมาร้อยละ ๓๙.๕๔ พึงพอใจระดับมาก ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๐.๓๔ พึงพอใจในระดับปานกลาง โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ด้านการศึกษา/ดูงานที่จุดเรียนรู้/แปลงสาธิต และด้านการฝึกอบรม ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๗ ๕๔.๒๔ และ ๓๕.๓๕ ตามลำดับ ส่วนในด้านการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ ๒๐.๔๓

(๘) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๗๗.๐๐ มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น รองลงมาร้อยละ ๕๔.๓๔ ต้นทุนการผลิตลดลง เนื่องจากเกษตรกรมีการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพใช้เอง ร้อยละ ๓๒.๒๓ ดินมีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๒๗.๒๘ รายจ่ายในครัวเรือนลดลง และร้อยละ ๒๓.๔๐ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

๑๐.๔ ประเด็นที่ค้นพบ

(๑) ด้านการประชาสัมพันธ์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริฯ อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งทางศูนย์ฯ โดยเฉพาะหน่วยงานร่วมบูรณาการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้มากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบและเข้ามาใช้ประโยชน์จากศูนย์ฯ เพิ่มขึ้น

(๒) ด้านจุดเรียนรู้/จุดสาธิต ภายในศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ บางจุดการเรียนรู้ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด ทำให้เกษตรกรที่เข้ามาศึกษาหาความรู้โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า อาจจะไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควร

(๓) ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้ความเห็นว่า ปัจจัยที่ได้รับสนับสนุนไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งค่าใช้จ่ายที่เกษตรกร และโรงเรียนต่าง ๆ ได้รับ พบว่า สามารถให้ผลผลิตดี ทำให้เกษตรกร และนักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีโปรตีนสูงเพิ่มขึ้น เป็นการลดรายจ่ายด้านอาหารให้แก่ครัวเรือน แต่การเลี้ยงไก่ต้องใช้หัวอาหาร ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นทางศูนย์ฯ ควรให้คำแนะนำในเรื่องของสูตรอาหารที่มีต้นทุนต่ำให้แก่เกษตรกร และโรงเรียน อีกทั้งควรมีการติดตามผลในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติม

๒.๑๘.๘ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก ดำเนินการร่วมกับ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถ

เข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน รวมทั้งเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน วิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในการให้บริการในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน เป้าหมาย การจัดงานคลินิกเกษตร ๓๐๘ ครั้ง ๗๗ จังหวัด งบประมาณ ๒๔.๓๑๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓.๙๙๖๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๘.๖๙)

๑) ดำเนินการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีเกษตรกรมาใช้บริการคลินิกเกษตร เกษตร ๒๖๕,๙๗๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒๓.๖๙ ของเป้าหมาย ของเป้าหมาย ๒๑๕,๐๔๐ ราย

๒) ผลการติดตามการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๒ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๓.๗๗ ได้รับความรู้ จากการมาเข้ารับบริการ รองลงมาร้อยละ ๒๓.๔๖ ได้รับแจกปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และเมื่อเกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรส่งผลให้ เกษตรกรร้อยละ ๔๔.๙๒ มีปัญหาทางการเกษตรลดลง อีกทั้งยังพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๘.๙๑ มีความพึงพอใจต่อการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในระดับ มากที่สุด และเห็นควรให้มีการจัดคลินิกเกษตรอย่างต่อเนื่องต่อไป

๓) ผลการติดตามการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๓ เป็นการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พบว่า มีการจัดสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราช กรณียกิจ มีการจัดคลินิกพืช ดิน สัตว์ ประมง น้ำ ข้าว บัญชี กฎหมาย เครื่องจักรกลในการเกษตร และคลินิกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตรสำหรับให้เกษตรกรเข้าไปศึกษา หาความรู้ผ่านนิทรรศการ หรือเอกสารความรู้ต่าง ๆ มีการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรเด่นของแต่ละจังหวัด เช่น ลำไย มะเขือเทศ มะนาว ข้าวโพด รวมทั้งมีการแจก ปัจจัยการผลิต เช่น มะละกอ กล้วย ฝรั่ง มะนาว ปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก เชื้อไตรโคเดอร์มา เชื้อราบีเวอร์เรีย นอกจากนี้ยังมีการนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาจำหน่ายภายในงานด้วย

๔) ประเด็นที่พบ หน่วยงานในพื้นที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานคลินิกเกษตรมีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดงาน บางหน่วยงาน ใช้งบประมาณเพื่อดำเนินงาน เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ จึงต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นในพื้นที่ให้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน

ส่วนที่ ๒

ตารางผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้สามารถแก้ไขปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การเชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำการปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จัดหาพื้นที่รับน้ำนอง จัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ตลอดจนการบริหารจัดการองค์ลุ่มน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และระบบนิเวศน์

เป้าหมายของโครงการ บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๑๗๖,๕๑๘ ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๓

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐,๑๙๗,๒๘๙,๗๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กรมชลประทาน					
๑.๑ แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ					
๑) สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต					
๑.๑) การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	รายการ	๔๐๓	๒๖๑	๖๔.๗๖	
(๑) พื้นที่ชลประทาน	ไร่	๑๓๑,๒๗๙	๕๐,๙๓๓	๓๘.๘๐	
(๒) ความจุเก็บกัก	ล้าน ลบ.ม.	๑๑๒.๖๘	๘๐.๓๒	๗๑.๒๘	
๑.๒) ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่	รายการ	๘๘	๕๖	๖๓.๖๔	
(๑๒ โครงการ)					
- ความจุเก็บกัก	ล้าน ลบ.ม.	๗๓.๗๐	๗๓.๗๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๓) โครงการปรับปรุงชลประทาน - พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการปรับปรุง	รายการ ไร่	๓๔๗ ๙๑๔,๑๘๖	๒๖๓ ๑๗๖,๖๑๗	๗๕.๗๙ ๑๙.๓๒	
๑.๔) โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม	โครงการ ไร่	๗๘ ๘๖,๓๐๐	๖๙ ๗๒,๘๔๐	๘๘.๔๖ ๘๔.๔๐	
๑.๒ การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย					
๑) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ - พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ	รายการ ล้านไร่	๒๑๕ ๐.๕๗	๒๐ ๐.๐๖	๙.๓๐ ๑๐.๕๓	
๒) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) จังหวัดชัยภูมิ	รายการ	๖	๔	๖๖.๖๗	
๓) โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา	รายการ	๕	๓	๖๐.๐๐	
๔) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	รายการ	๒	๑	๕๐.๐๐	
๕) โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	รายการ	๘	๔	๕๐.๐๐	
๖) โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง - น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	รายการ	๕	๓	๖๐.๐๐	
๗) โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย	รายการ	๑	-	-	
๑.๓ การจัดการคุณภาพน้ำ					
๑) โครงการจัดการคุณภาพน้ำ - พื้นที่รับประโยชน์	รายการ ล้านไร่	๑๐๙ ๐.๑๔	๑๐๖ ๐.๑๓	๙๗.๒๕ ๙๒.๘๖	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๔ แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ๑) พื้นที่ชลประทาน ๒) ความจุเก็บกัก ๑.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	รายการ ไร่ ล้าน ลบ.ม. บาท	๑๘๙ ๔๕,๒๓๙ ๑๓.๑๖ ๔๘,๙๘๙,๔๔๗,๖๐๐.๐๐	๑๑๕ ๒๐,๘๕๙ ๖.๔๔ ๔๓,๕๖๕,๗๑๑,๓๓๐.๕๐	๖๐.๘๕ ๔๖.๑๑ ๔๘.๙๔ ๘๘.๙๓	
๒. กรมพัฒนาที่ดิน ๒.๑ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ๒.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บ่อ บาท	๔๐,๐๐๐ ๗๑๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๘๘๕ ๗๑๓,๙๖๒,๘๖๕.๘๑	๙๙.๗๑ ๙๙.๘๓	
๓. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ๓.๑ โครงการปฏิบัติการฝนหลวง ๓.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	ล้านไร่ บาท	๒๓๐ ๔๕๒,๔๔๓,๖๐๐.๐๐	๒๓๐ ๓๘๕,๕๐๓,๒๐๙.๑๖	๑๐๐.๐๐ ๘๕.๒๐	
๔. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๔.๑ โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน ๔.๒ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัด ๔.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	แห่ง แห่ง บาท	๑๓๐ ๖ ๔๐,๑๙๘,๕๐๐	๑๗ ๖ ๘,๖๓๗,๑๐๐	๑๓.๐๘ ๑๐๐.๐๐ ๒๑.๔๙	- ระยะเวลาดำเนินการ มี.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔
๕. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๕๐,๑๙๗,๒๘๙,๗๐๐.๐๐	๔๔,๖๗๓,๘๑๔,๕๐๕.๔๗	๘๙.๐๐	

๒. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) หรือเหมาะสมเล็กน้อย (Sn) ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ตามความสมัครใจ
เป้าหมายของโครงการ	จำนวน ๑๒๘,๓๒๐ ไร่
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๓๘๔,๓๖๐,๗๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กรมพัฒนาที่ดิน					
๑.๑ พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map (Output)	ไร่	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสม โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น หรือลดต้นทุนการผลิต (Outcome)	ร้อยละ	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ จัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Output)	ร้อยละ	๖	๖	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๙๗,๒๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๙๙๗,๓๐๐	๙๖.๘๕	
๒. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๒.๑ ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม					
๑) อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่	ราย	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม	ไร่	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๒.๒ ขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	ครั้ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ถอดบทเรียนต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่	จุด	๖	๖	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตตามศักยภาพของพื้นที่ (Output)	ไร่	๖,๐๐๐	-	-	
๒.๕ เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสม โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดต้นทุนการผลิต (Outcome)	ร้อยละ	๑๐	-	-	
๒.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๘,๔๗๗,๐๐๐	๓๗,๗๘๔,๔๐๐	๙๘.๒๐	
๓. กรมหม่อนไหม					
๓.๑ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	ไร่	๓๑๘	๓๓๔	๑๐๕.๐๓	
	ราย	๑๕๕	๑๕๘	๑๐๑.๙๔	
๓.๒ เกษตรกรที่ได้รับการอบรมด้านการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากพืชที่ไม่เหมาะสมเป็นแปลงหม่อน (Output)	ราย	๑๕๕	๑๕๘	๑๐๑.๙๔	
๓.๓ ร้อยละของเกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนการผลิตลดลง (Outcome)	ร้อยละ	๔๐	-	-	
๓.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๗๘๒,๙๐๐	๖๗๗,๕๐๐	๓๘.๐๐	
๔. กรมปศุสัตว์					
๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ให้บริการด้านปรับปรุงพันธุสัตว์/สุขภาพสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น เช่น พันธุ์พืช-อาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี ผสมเทียม เป็นต้น	ตัว	๒๐,๐๐๐	๒๓,๖๐๑	๑๑๘.๐๑	
	ฟาร์ม	๑๐,๐๐๐	๑๒,๑๓๕	๑๒๑.๓๕	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๔.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์/ผสมเทียม ติดตามและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร	ไร่	๘๓,๑๕๕	๘๑,๓๓๙	๙๗.๘๒	
๔.๓ พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๕ ยังคงทำการปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง (Outcome)	ไร่	๗๐,๖๘๐	-	-	
๔.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๑๓,๑๑๔,๘๐๐	๘๗,๖๐๗,๐๐๐	๗๗.๔๕	
๕. กรมประมง					
๕.๑ ตรวจสอบคัดเลือก และประเมินความเหมาะสมของเกษตรกร	ไร่	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๒ ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร	ราย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๓ สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๔ ติดตามการดำเนินงานและประเมินผล					
๑) รายใหม่	ราย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒) รายเก่า (ปี ๒๕๖๒)	ราย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๕ พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชปรับเปลี่ยนไปสู่กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Output)	ไร่	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๖ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๕ มีผลผลิตสัตว์น้ำไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัม/ไร่/ปี (Outcome)	ราย	๔,๒๕๐	-	-	
๕.๗ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔,๑๒๒,๐๐๐	๑๓,๓๔๒,๕๐๐	๙๔.๔๘	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๖. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๖.๑ อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ N)	ราย	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๒ กำกับและแนะนำการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี	ราย	๒,๑๐๐	๒,๑๐๗	๑๐๐.๓๓	
๖.๓ ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี	ราย	๒,๑๐๐	๒,๑๐๓	๑๐๐.๑๔	
๖.๔ ติดตามประเมินผล	ราย	๒๒๕	๒๒๙	๑๐๑.๗๘	
๖.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕,๑๘๓,๗๐๐	๕,๑๘๓,๗๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗. กรมวิชาการเกษตร					
๗.๑ อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ราย	๗๕๖	๘๐๔	๑๐๖.๓๕	
๗.๒ จัดทำแปลงต้นแบบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยน	ไร่	๕๐๓	๕๐๗	๑๐๐.๘๐	
๗.๓ ติดตามและประเมินผล	แห่ง	๑๗	๑๗	๑๐๐.๐๐	
๗.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๔๙๕,๙๐๐	๙๙.๙๕	
๘. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๘.๑ จัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด	เรื่อง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๘.๒ ติดตามประเมินผล	เรื่อง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๘.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖,๙๘๐,๓๐๐	๖,๙๙๕,๘๐๐	๙๘.๗๙	
๙. พื้นที่ปรับเปลี่ยนรวมทั้งสิ้น	ไร่	๑๒๘,๓๒๐	๑๓๓,๗๕๘	๑๐๔.๒๔	
๑๐. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๓๘๔,๓๖๐,๗๐๐	๓๘๙,๙๘๔,๑๐๐	๙๑.๐๖	

๓. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิต และรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดที่รองรับที่แน่นอน
 ๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เป้าหมายของโครงการ จำนวน ๓,๘๒๒ แปลง (กรมส่งเสริมการเกษตร ๑,๘๕๖ แปลง กรมการข้าว ๑,๗๓๓ แปลง กรมปศุสัตว์ ๖๐ แปลง กรมประมง ๑๖ แปลง กรมหม่อนไหม ๔ แปลง กรมวิชาการเกษตร ๘ แปลง กรมชลประทาน ๒๐ แปลง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๑๑ แปลง และการยางแห่งประเทศไทย ๑๑๔ แปลง)

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๕

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๔๕๘,๙๙๒,๓๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑.๑ วิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล (แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ และ ปี ๒๕๖๓)	แปลง	๑,๘๕๖	๑,๘๕๖	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการบริหารจัดการกลุ่มการเชื่อมโยงการตลาด (แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๑ และ ปี ๒๕๖๒)	แปลง	๑,๒๓๓	๑,๒๓๓	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เน้นด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร สู Smart Farmer และความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน	แปลง	๖๑๓	๖๑๓	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๔ พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง	ราย	๑,๗๐๐	๖๕๘	๓๘.๗๑	
๑.๕ จัดงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับสมาชิกแปลงใหญ่และผู้สนใจ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๖ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร/สนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้	แปลง	๗๗๕	๗๗๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๗ ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	แปลง	๔๓๐	๔๑๓	๙๖.๐๕	
๑.๘ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๒๒,๐๘๖,๒๐๐	๔๑๗,๙๕๐,๖๔๗	๙๙.๐๒	
๒. กรมการข้าว					
๒.๑ การบริหารจัดการชุมชน (แปลงต่อเนื่องปี ๖๑ - ๖๒ และแปลงใหม่ ปี ๖๓)					
๑) จัดเวทีชุมชน	แปลง	๑,๗๓๓	๑,๘๙๐	๑๐๙.๐๖	
๒) จัดทำทะเบียนสมาชิกและบันทึกข้อมูลสมาชิก (เฉพาะแปลงใหม่ ปี ๒๕๖๓)	ราย	๑๙,๕๒๕	๑๙,๕๒๕	๑๐๐.๐๐	
๓) จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ๒ ครั้ง	ราย	๘,๒๐๐	๕,๔๐๑	๖๕.๘๗	
๔) พัฒนาผู้นำกลุ่มมาแปลงใหญ่ (ประธานและผู้จัดการมาแปลงใหญ่)	ราย	๗๘๐	-	-	- ยกเลิกไม่ดำเนินการกิจกรรมนี้ เนื่องจากงบบางส่วนถูกโอนไปใช้เพื่อบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙
๕) จัดประชุมเพื่อติดตามและหาแนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่หลังปีที่ ๓ และส่งเสริมให้มีการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนในกลุ่มมาแปลงใหญ่	จังหวัด	๗๐	๔๒	๖๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๒.๒ การพัฒนาด้านการผลิต (แปลงต่อเนื้อปี ๖๑ - ๖๒ และแปลงใหม่ ปี ๖๓)					
๑) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว	แปลง	๑,๗๓๓	๑,๙๑๓	๑๑๐.๓๙	
๒) สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว	แปลง	๓๕๕	๓๕๕	๑๐๐.๐๐	
๓) สนับสนุนเครื่องตัดทำความสะอาด	เครื่อง	๕๔	๕๔	๑๐๐.๐๐	
๔) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์	แปลง	๑,๗๓๓	๑,๗๖๗	๑๐๑.๙๖	
๕) จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล (๑ ครั้ง/ปี)	จังหวัด	๖๘	๔๖	๖๗.๖๕	
๖) ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	แปลง	๑,๗๓๓	๑,๐๐๔	๕๗.๙๓	
๗) ส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว	แปลง	๑,๗๓๓	๑,๘๖๓	๑๐๗.๕๐	
๘) การถ่ายทอดความรู้โดยการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS (ของนาแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓)	ราย	๒๑,๒๕๑	๑๓,๙๒๖	๖๕.๕๓	
๙) การถ่ายทอดความรู้โดยการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS (ของนาแปลงใหญ่ต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒)	ราย	๕๘,๙๖๔	๓๙,๒๓๒	๖๖.๕๔	
๑๐) จัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต (๒ ครั้ง)	จังหวัด	๖๘	๒๑	๓๐.๘๘	
๒.๓ สสำรวจความต้องการของชาวแต่ละพื้นที่	จังหวัด	๖๘	-	-	- ยกเลิกไม่ดำเนินการกิจกรรมนี้ เนื่องจาก
๒.๔ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงข้อตกลงด้านการตลาด	จังหวัด	๖๘	-	-	งบบางส่วนถูกโอนไปใช้เพื่อบรรเทา
๒.๕ ตรวจสอบติดตามโรงสีกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และ HACCP เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดข้าวในนาแปลงใหญ่	ราย	๑๓๑	๑๓๑	๑๐๐.๐๐	สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙
๒.๖ จัดสัมมนาชี้แจงโครงการ	ราย	๖๙๐	๖๙๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๒.๗ จัดอบรมเกษตรกรในนาแปลงใหญ่ หลักสูตรการเตรียมความพร้อม สู่การเป็นผู้ตรวจประเมิน GAP ข้าว	รุ่น	๔	-	-	- ยกเลิกไม่ดำเนินการกิจกรรมนี้ เนื่องจาก งบบางส่วนถูกโอนไปใช้เพื่อบรรเทา สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ - ยกเลิกไม่ดำเนินการกิจกรรมนี้ เนื่องจาก งบบางส่วนถูกโอนไปใช้เพื่อบรรเทา สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙
๒.๘ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการแปลงใหญ่ หลักสูตร Smart Assistant Officer ด้านมาตรฐาน GAP ด้าน ICS	ราย	๕๔๐	๕๐๘	๙๔.๐๗	
๒.๙ จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว วันข้าว และชวานา แห่งชาติ (ส่วนกลาง)	ครั้ง	๑	-	-	
๒.๑๐ การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว วันข้าว และชวานาแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ (ส่วนภูมิภาค)	ครั้ง	๔	-	-	
๒.๑๑ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มทำการผลิตข้าว และบริหารจัดการข้าวร่วมกันแบบนาแปลงใหญ่	แปลง	๑,๗๓๓	๑,๘๖๓	๑๐๗.๕๐	
๒.๑๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๘๕,๗๗๒,๕๐๐	๓๖๑,๖๑๙,๘๐๐	๖๑.๗๓	
๓. กรมปศุสัตว์					
๓.๑ กรอบแนวคิดและการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเลี้ยงสัตว์	แปลง	๖๐	๑๐๙	๑๘๑.๖๗	
๓.๒ เกษตรกรได้รับความรู้กรอบแนวคิดและการถ่ายทอดความรู้ การเลี้ยงสัตว์	ราย	๑,๘๐๐	๑,๗๖๓	๙๗.๙๔	
๓.๓ การพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน แปลงปี ๖๓	แปลง	๖๐	๙๗	๑๖๑.๖๗	
๓.๔ เกษตรกรได้รับความรู้จากการพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน	ราย	๑,๘๐๐	๑,๓๑๓	๗๒.๙๔	
๓.๕ การบริหารจัดการการผลิต และการตลาด ลดต้นทุนแปลงปี ๖๓	แปลง	๖๐	๕๔	๙๐.๐๐	
๓.๖ เกษตรกรได้รับความรู้การบริหารจัดการการผลิต และการตลาด ลดต้นทุน	ราย	๑,๘๐๐	๑,๗๗๐	๙๘.๓๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๓.๗ การบริหารจัดการผลผลิต และการตลาด แปลงปี ๖๑, ๖๒	แปลง	๑๔๐	๑๒๓	๘๗.๘๖	
๓.๘ เกษตรกรได้รับความรู้การบริหารจัดการผลผลิต และการตลาด	ราย	๔,๒๐๐	๓,๖๗๕	๘๗.๕๐	
แปรรูป					
๓.๙ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒,๔๑๗,๖๐๐	๑๒,๑๓๕,๘๐๐	๙๗.๗๓	
<hr/>					
๔. กรมประมง					
๔.๑ แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๑ (๕๐ แปลง)					
๑) การจัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล	แปลง	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒) การถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต	ราย	๒,๑๔๙	๒,๑๔๗	๙๙.๙๑	
๓) การเชื่อมโยงตลาด	แปลง	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๔) สนับสนุนปัจจัย	แปลง	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๕) การพัฒนามาตรฐานสินค้า	แปลง	๔๓	๔๓	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒ (๓๔ แปลง)					
๑) การจัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล	แปลง	๓๔	๓๔	๑๐๐.๐๐	
๒) การถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต	ราย	๑,๑๙๒	๑,๑๙๒	๑๐๐.๐๐	
๓) การเชื่อมโยงตลาด	แปลง	๓๔	๓๔	๑๐๐.๐๐	
๔) สนับสนุนปัจจัย	แปลง	๓๔	๓๔	๑๐๐.๐๐	
๕) การพัฒนามาตรฐานสินค้า	แปลง	๒๕	๒๕	๑๐๐.๐๐	
๔.๓ แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓ (๑๖ แปลง)					
๑) การจัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล	แปลง	๒๖	๒๖	๑๐๐.๐๐	
๒) การถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม/ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต	ราย	๙๓๐	๙๔๒	๑๐๑.๒๙	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๓) การเชื่อมโยงตลาด	แปลง	๒๖	๒๕	๙๖.๑๕	
๔) สนับสนุนปัจจัย	แปลง	๒๓	๒๖	๑๑๓.๐๔	
๕) การพัฒนามาตรฐานสินค้า	แปลง	๒๖	๒๖	๑๐๐.๐๐	
๔.๔ การบริหารจัดการ					
- การบริหารจัดการของหน่วยงาน	ครั้ง	๓๖	๓๖	๑๐๐.๐๐	
๔.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๙,๔๐๙,๗๐๐	๔๗,๙๑๔,๑๐๐	๙๖.๙๗	
๕. กรมหม่อนไหม					
๕.๑ แปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐					
- ทบทวนแผนการดำเนินงานและฐานข้อมูล	แปลง	๙	๙	๑๐๐.๐๐	๑. ต้นทุนการผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการสูงกว่าหลังโครงการ เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าในส่วนของการเตรียมแปลงปลูกหม่อน/การสร้างโรงเรือนเลี้ยงไหมปัจจัยการผลิต อาทิเช่น พันธุ์หม่อน ปุ๋ย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ค่าน้ำค่าไฟ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
๕.๒ แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๑					
๑) ทบทวนแผนการดำเนินงานและฐานข้อมูล	แปลง	๑๖	๑๖	๑๐๐.๐๐	
๒) การส่งเสริมการผลิตสินค้าหม่อนไหม					
- ถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรส่งเสริมการผลิตสินค้าหม่อนไหมให้ได้มาตรฐาน	ราย	๒๗๓	๙๓	๓๔.๐๗	
๓) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ					
- ถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรส่งเสริมบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง	ราย	๙๐	๓๐	๓๓.๓๓	
๕.๓ แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒					
- ทบทวนแผนการดำเนินงานและฐานข้อมูล	แปลง	๕	๕	๑๐๐.๐๐	๒. ปริมาณผลผลิตลดลง เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนระบบน้ำในพื้นที่แปลงหม่อนส่งผลทำให้ใบหม่อนไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงไหมส่งผลให้ผลผลิตจริงไหม
๕.๔ แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓					
๑) จัดทำแผนและข้อมูลพื้นฐาน	แปลง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๒) การส่งเสริมการผลิตสินค้าหม่อนไหม - ถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรส่งเสริม บริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง	ราย	๑๑๐	๑๑๐	๑๐๐.๐๐	ลดลง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในการเลี้ยงไหมไม่สามารถเลี้ยงไหมได้ ทุกรุ่นของการเลี้ยงไหมได้ทุกรุ่นของการ เลี้ยงไหม รายได้จึงลดลง
๕.๕ การบริหารจัดการ - การติดตาม และให้คำปรึกษา	ครั้ง	๓๔	๓๔	๑๐๐.๐๐	
๕.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘,๔๕๓,๖๐๐	๗,๘๘๒,๓๐๐	๙๓.๒๔	
๖. กรมวิชาการเกษตร					
๖.๑ แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๑	แปลง	๓๗	๓๗	๑๐๐.๐๐	
๑) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสม	ราย	๕๕๐	๖๒๒	๑๑๓.๐๙	
ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	๓๗	๓๗	๑๐๐.๐๐	
๒) จัดทำแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช	แปลง	๓๗	๓๗	๑๐๐.๐๐	
	ไร่	๔๔๗	๖๐๘	๑๓๖.๐๒	
๖.๒ แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒	แปลง	๒๗	๒๗	๑๐๐.๐๐	
๑) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสม	ราย	๔๐๕	๔๔๒	๑๐๙.๑๔	
ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	๒๗	๒๗	๑๐๐.๐๐	
๒) จัดทำแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช	แปลง	๒๗	๒๗	๑๐๐.๐๐	
	ไร่	๔๐๔	๓๔๘	๘๖.๑๔	
๖.๓ แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓	แปลง	๙	๙	๑๐๐.๐๐	
๑) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสม	ราย	๑๓๕	๑๙๓	๑๔๒.๙๖	
ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบ	แปลง	๙	๙	๑๐๐.๐๐	
๒) จัดทำแปลงต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช	ไร่	๖๒	๖๕	๑๐๔.๘๔	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๖.๔ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	ราย	๗๕๐	๑,๒๕๗	๑๖๗.๖๐	
๖.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗,๗๘๐,๘๐๐	๖,๐๐๔,๕๐๐	๗๗.๑๗	
๗. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๗.๑ ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี	ราย	๑,๓๓๓	๑,๓๓๗	๑๐๐.๓๐	
๗.๒ อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๖	๑๐๐.๑๖	
๗.๓ กำกับและแนะนำการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี	ราย	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๔๙	๑๐๐.๑๘	
๗.๔ ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี	ราย	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๘	๑๐๐.๐๓	
๗.๕ ติดตามประเมินผล	ราย	๓,๐๐๐	๓,๐๐๙	๑๐๐.๓๐	
๗.๗ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๓,๓๘๐,๕๐๐	๒๓,๓๘๐,๔๐๐	๙๙.๙๙	
๘. กรมชลประทาน					
๘.๑ การจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	๒๗	๒๓	๘๕.๑๙	- เงินก้อนเหลือมปี ๓ รายการ และยกเลิก ๑ รายการ (ใช้งบประมาณปี ๒๕๖๒)
๘.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๙๓,๕๖๓,๑๐๐	๙๑,๘๐๐,๐๐๐	๔๗.๔๓	
๙. กรมพัฒนาที่ดิน					
๙.๑ พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	ไร่	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๙.๒ พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนาที่ดิน	ไร่	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๙.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๘,๕๕๐,๐๐๐	๖๘,๓๗๐,๒๐๐	๙๙.๗๔	
๑๐. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๑๐.๑ แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๑	แปลง	๑๘	๑๘	๑๐๐.๐๐	
๑) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๒) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าภายนอกประเทศ	-	-	-	-	
๑๐.๒ แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒	แปลง	๑๘	๑๘	๑๐๐.๐๐	
๑) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรม	-	-	-	-	
การลดต้นทุนสินค้าเกษตรแปลงใหญ่	-	-	-	-	
๒) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรม	-	-	-	-	
การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่	-	-	-	-	
๓) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนา	-	-	-	-	
คุณภาพสินค้าเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการ และการเชื่อมโยงตลาดชุมชน	-	-	-	-	
๔) อบรม/ศึกษาดูงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร	-	-	-	-	
ด้านการเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงตลาด	-	-	-	-	
๑๐.๓ แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓	แปลง	๑๔	๑๔	๑๐๐.๐๐	
๑) จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนรายแปลงและกำหนดเป้าหมาย	-	-	-	-	
การพัฒนาแปลงใหญ่	-	-	-	-	
๒) เวทีจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล และแผนการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	
รายแปลง	-	-	-	-	
๓) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการรวมกลุ่ม	-	-	-	-	
เกษตรกร การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ	-	-	-	-	
การบริหารจัดการร่วมกัน	-	-	-	-	
๔) อบรม/ศึกษาดูงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร	-	-	-	-	
ด้านการตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการรวมกลุ่มเกษตรกร	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๕) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางการ ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๑๐.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	- บาท	- ๔๙,๒๔๙,๗๐๐	- ๔๒,๘๖๑,๓๐๐	- ๘๗.๐๓	- ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอน เหลือ ๔๙.๒๔๙๗ ล้านบาท
๑๑. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ๑๑.๑ การบริหารจัดการ ๑) การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานในพื้นที่ เกษตรแปลงใหญ่ (๑) โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับเกษตรกรต้นแบบ เข้าสู่ระบบการผลิตและรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง GAP สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค (๒) โครงการพัฒนาความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิต และรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มโคนม (๓) โครงการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด ระยะที่ ๒ (๔) โครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตรุ่นใหม่ อุตสาหกรรมตามมาตรฐาน (๕) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ภาคตะวันออกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.) (๖) โครงการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐาน โดยใช้ระบบการรับรองแบบกลุ่ม	แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง ราย ราย	๒ ๒ ๒ ๑ ๔๐ ๑๗๕	๒ ๒ ๕ ๑ ๑๒๐ ๑๑๐	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ ๖๒.๘๖	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๒) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมมาตรฐานในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่					
(๑) โครงการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร	ราย	๒๓๐	๑๙๓	๘๓.๙๑	
(๒) โครงการ Q อาสา	ราย	๙๐๐	๑,๐๖๐	๑๑๗.๗๘	
๓) การยกระดับมาตรฐานแหล่งแปรรูป (โรงสี/โรงคั่วบรรจุ/โรงรวบรวม)					
(๑) โครงการยกระดับและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GMP	แห่ง	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
(๒) โครงการพัฒนาต้นแบบโรงคั่วบรรจุดอกกล้วยไม้เข้าสู่มาตรฐาน GMP ระยะที่ ๑	คู่มือ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔) การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐาน					
- การสร้างการรับรู้สินค้าเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่	ครั้ง	๓	๒	๖๖.๖๗	
๕) เกษตรกรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่	แห่ง	๖	๑๐๒	๑,๗๐๐.๐๐	
๖) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานในพื้นที่แปลงใหญ่	ราย	๑,๒๗๐	๑,๔๐๓	๑๑๐.๔๗	
๑๑.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔,๘๒๘,๗๐๐	๑๓,๔๒๔,๓๐๐	๙๐.๕๓	
๑๒. การยางแห่งประเทศไทย					
๑๒.๑ แปลงใหญ่ยางพารา ปี ๒๕๕๙	แปลง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	- ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร
(๑) จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม	ราย	๒๔๕	๒๔๕	๑๐๐.๐๐	
(๒) จำนวนพื้นที่	ไร่	๓,๑๓๘	๓,๑๓๘	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑๒.๒ แปลงใหญ่ยางพารา ปี ๒๕๖๐	แปลง	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	- ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร
(๑) จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม	ราย	๒,๔๑๙	๒,๔๑๙	๑๐๐.๐๐	
(๒) จำนวนพื้นที่	ไร่	๔๐,๕๙๘	๔๐,๕๙๘	๑๐๐.๐๐	
๑๒.๓ แปลงใหญ่ยางพารา ปี ๒๕๖๑	แปลง	๖๘	๖๘	๑๐๐.๐๐	- ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร
(๑) จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม	ราย	๒,๘๙๓	๒,๘๙๓	๑๐๐.๐๐	
(๒) จำนวนพื้นที่	ไร่	๔๖,๘๙๓	๔๖,๘๙๓	๑๐๐.๐๐	
๑๒.๔ แปลงใหญ่ยางพารา ปี ๒๕๖๒	แปลง	๓๓	๓๓	๑๐๐.๐๐	- ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร
(๑) จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม	ราย	๑,๕๕๒	๑,๕๕๒	๑๐๐.๐๐	
(๒) จำนวนพื้นที่	ไร่	๒๓,๘๖๕.๕๐	๒๓,๘๖๕.๕๐	๑๐๐.๐๐	
๑๒.๕ แปลงใหญ่ยางพารา ปี ๒๕๖๒	แปลง	๑๔๖	๑๔๖	๑๐๐.๐๐	- ข้อมูลการยางแห่งประเทศไทย
(๑) จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม	ราย	๗,๖๙๑	๗,๖๙๑	๑๐๐.๐๐	
(๒) จำนวนพื้นที่	ไร่	๑๐๗,๒๓๒.๖๕	๑๐๗,๒๓๒.๖๕	๑๐๐.๐๐	
๑๒.๖ แปลงใหญ่ยางพารา ปี ๒๕๖๓	แปลง	๑๑๔	๑๗๙	๑๕๗.๐๒	
(๑) จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม	ราย	๔,๘๙๗	๗,๖๙๓	๑๕๗.๑๐	
(๒) จำนวนพื้นที่	ไร่	๕๐,๕๒๙.๒๙	๑๑๔,๓๖๗.๒๕	๒๒๖.๓๔	
๑๒.๗ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐,๙๖๓,๒๐๐	๒๐,๙๖๓,๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๓. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑๓.๑ ติดตามประเมินผลโครงการ	เรื่อง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑๓.๒ การขับเคลื่อนงานในพื้นที่	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๑๓.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒,๕๓๖,๗๐๐.๐๐	๒,๕๓๓,๘๙๒.๙๘	๙๙.๘๙	
๑๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๑,๔๕๘,๙๙๒,๓๐๐.๐๐	๑,๑๑๖,๘๔๐,๔๓๙.๙๘	๗๖.๕๕	

๔. โครงการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณผลผลิตเกษตรกรอินทรีย์ ๒. เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผล ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการด้านเกษตรกรอินทรีย์ ๓. เพื่อเพิ่มการค้า และการบริโภคสินค้าเกษตรกรอินทรีย์ในประเทศ ๔. เพื่อให้มาตรฐาน และระบบการรับรองสินค้าเกษตรกรอินทรีย์ของไทย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

เป้าหมายของโครงการ พื้นที่เกษตรกรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า ๖๖๐,๐๐๐ ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘๐๑,๒๕๓,๑๐๐ บาท (งบตามแผนงานยุทธศาสตร์ ๗๗๙,๗๗๔,๙๐๐ บาท และงบตามแผนบูรณาการพื้นที่ระดับภาค ๒๑,๔๗๘,๒๐๐ บาท)

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรกรอินทรีย์					
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกษตรกรอินทรีย์					
แก้เกษตรกรสถาบันเกษตรกร บุคคลากรที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป					
๑) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.)					
๑.๑) อบรมหลักสูตรการพัฒนาที่ ปรีกษาระบบควบคุมภายใน	ราย	๕๐	-	-	
๑.๒) อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำระบบควบคุม	กลุ่ม	๒,๖๒๐	๒,๕๒๓	๙๖.๓๐	
ภายใน ๒ ครั้ง	ราย	๕๑,๕๐๐	๕๕,๐๖๒	๑๐๖.๙๒	
	ไร่	๔๐๐,๐๐๐	๔๒๑,๔๓๓.๒๕	๑๐๕.๓๖	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๒) พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ (มม.)					
๒.๑) ส่งเสริมและให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร	ครั้ง	๔๔	๗๑	๑๖๑.๓๖	
๒.๒) เจ้าหน้าที่ สมข. ติดตามให้คำแนะนำ ศูนย์หม่อนไหมฯ	ครั้ง	๒๘	๒๘	๑๐๐.๐๐	
๒.๓) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ติดตามให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่	ครั้ง	๓	๒	๖๖.๖๗	
๓) พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ (กสก.)					
๓.๑) อบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓.๒) อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์ (รายใหม่) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการผลิต สินค้าเกษตรกรอินทรีย์	ราย	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓.๓) อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์และศึกษาดูงาน (รายเดิม ปี ๒๕๖๒)	ราย	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔) พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์สถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ (กสส.)					
๔.๑) ส่งเสริมการทำเกษตรกรอินทรีย์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์นิคม	ราย	๙๘	๙๘	๑๐๐.๐๐	
	ไร่	๙๘	๙๘	๑๐๐.๐๐	
๔.๒) จัดอบรมหลักสูตรศึกษาดูงานให้แก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มย่อย (เกษตรกรที่ได้รับโรงเรือนพร้อมระบบน้ำ)	รุ่น	๑๑	๑๐	๙๐.๙๑	
	ราย	๙๘	๙๘	๑๐๐.๐๐	
๔.๓) สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์ในการจัดหาโรงเรือน พร้อมระบบน้ำ	สหกรณ์	๑๕	๑๕	๑๐๐.๐๐	
	โรงเรือน	๙๘	๙๘	๑๐๐.๐๐	
๔.๔) สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	๓	-	-	
๕) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกร เข้าสู่ระบบเกษตรกรอินทรีย์ (พต.)	ไร่	๑๐,๐๐๐	๑๑,๒๐๐	๑๑๒.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
- อบรมเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจระบบเกษตรอินทรีย์ PGS และสามารถขอรับรองมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์	ไร่ ราย	๕,๐๐๐ ๑,๐๐๐	๕,๒๙๘ ๑,๐๔๗	๑๐๕.๙๖ ๑๐๔.๗๐	
๖) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ (กป.)					
๖.๑) พัฒนาการส่งเสริมพัฒนา ด้านเกษตรอินทรีย์	ราย ไร่	๕๐๐ ๑,๓๗๕	๕๐๐ ๑,๓๗๕	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	
๖.๒) สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์	ราย	๒,๖๕๐	๒,๕๖๗	๙๖.๘๗	
๗) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ (มกช.)					
๗.๑) เกษตรกรที่ได้รับการอบรม	ราย	๑๘๐	๒๒๐	๑๒๒.๒๒	
๗.๒) เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง	ราย	๑๘๐	๒๒๐	๑๒๒.๒๒	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์					
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์					
๑) กิจกรรมยกระดับการผลิตข้าวอินทรีย์ (กช.)					
- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ (กลุ่มต่อเนื่อง T๒ และ T๓)	ไร่ ราย	๑๙๑,๙๒๖ ๕๖,๔๑๖	๒๘๖,๒๕๕ ๙๐,๕๕๐	๑๔๙.๑๕ ๑๖๐.๕๐	
๒) ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)					
๒.๑) สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	๘๐	๘๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒) อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	๓๑๐	๓๓๒	๑๐๗.๑๐	
๓) พัฒนาเกษตรอินทรีย์โดยพัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและนาข้าวอินทรีย์ (กป.)					
๓.๑) ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐาน	ราย	๕๐๐	๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓.๓) สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	๕๐๐	๔๖๖	๙๓.๒๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๔) พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ (กวก.)					
๔.๑) การเตรียมความพร้อมบุคลากร					
(๑) อบรมเจ้าหน้าที่ตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์	ราย	๑๐๐	-	-	
(๒) อบรมเจ้าหน้าที่ ส่งเสริม และให้คำแนะนำแก่เกษตรกร	ราย	๒๐๐	-	-	
ด้านการผลิตพืชอินทรีย์					
๕) พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ (ตส.)					
๕.๑) ชักซ้อม/อบรมครูบัญชี	ราย	๗๓	๗๓	๑๐๐.๐๐	
๕.๒) อบรมความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกร	ราย	๒,๒๐๐	๒,๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๓) กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี	ราย	๑,๕๔๐	๑,๕๕๓	๑๐๐.๘๔	
๕.๔) ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี	ราย	๑,๕๔๐	๑,๕๔๘	๑๐๐.๕๒	
๕.๕) ติดตามประเมินผล	ราย	๑๖๕	๑๖๗	๑๐๑.๒๑	
๖) พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ (กสก.)					
- ติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น	แปลง	๕,๐๐๐	๔,๕๓๗	๙๐.๗๔	
<hr/>					
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการและการรับรองมาตรฐานเกษตรกรอินทรีย์					
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองเกษตรกรอินทรีย์					
๑) กิจกรรมการตรวจรับรอง (กข.)					
๑.๑) เกษตรกรที่สมัครปี ๒๕๖๐ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand (T๓)	กลุ่ม	๘๐๘	๖๕๑	๘๐.๕๗	
	ราย	๑๖,๘๐๔	๑๓,๓๑๖	๗๙.๒๔	
	ไร่	๑๗๒,๕๗๐	๑๓๕,๒๓๒	๗๘.๓๖	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๒) เกษตรกรที่สมัครปี ๒๕๖๑ ได้รับการตรวจประเมิน ระยะปรับเปลี่ยน (T๒)	กลุ่ม ราย ไร่	๑,๕๐๐ ๓๐,๘๕๖ ๓๒๐,๐๐๐	๑,๑๑๒ ๒๓,๓๓๘ ๒๓๐,๐๐๓	๗๔.๑๓ ๗๕.๖๔ ๗๑.๘๘	
๑.๓) เกษตรกรที่สมัครปี ๒๕๖๒ ผ่านการประเมินระบบการผลิต ข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T๑)	กลุ่ม ราย ไร่	๒,๖๒๐ ๕๙,๖๙๔ ๔๗๐,๐๐๐	๒,๕๐๓ ๕๔,๙๐๖ ๔๐๙,๔๙๓.๒๕	๙๕.๕๓ ๙๑.๙๘ ๘๗.๑๓	
๒) ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)					
๒.๑) ตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์	ฟาร์ม	๘๐	๑๓๔	๑๖๗.๕๐	
๒.๒) ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	ฟาร์ม	๑๐๕	๑๐๖	๑๐๐.๙๕	
๒.๓) ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	ฟาร์ม	๑๔	๑๔	๑๐๐.๐๐	
๒.๔) พื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์	ไร่	๔๘๐	๕๕๐.๔๘	๑๑๔.๖๘	
๓) พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์โดยพัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐาน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนาข้าวอินทรีย์ (กป.)	ราย	๑๐๐	๒๒๙	๒๒๙.๐๐	
๔) พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ (กวก.)					
๔.๑) การตรวจประเมินเพื่อรับรองการผลิตพืชอินทรีย์					
- ตรวจรับรองแปลงพืชอินทรีย์	ฟาร์ม	๑,๕๐๐	๔,๑๘๑	๒๗๘.๗๓	
- แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง	ฟาร์ม ไร่	๙๐๐ ๔,๕๐๐	๒,๗๓๙ ๑๖,๐๓๑.๒๙	๓๐๔.๓๓ ๓๕๖.๒๕	
- ตรวจรับรองแปลงพืชอินทรีย์					

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๕) ส่งเสริมการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยพัฒนาการผลิตสินค้าสู่มาตรฐาน (มกอช.)					
๕.๑) โครงการพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร	ราย	๑๘๐	๒๒๐	๑๒๒.๒๒	
๕.๒) โครงการสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน	แห่ง	๓	๑๑	๓๖๖.๖๗	
๕.๓) โครงการยกระดับเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน	แห่ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๕.๔) การยกระดับและส่งเสริมการนำมาตรฐาน (GMP) ไปใช้ในสถานประกอบการ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๖) พัฒนากลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (พด.)	ราย	๑,๐๐๐	๑,๔๖๙	๑๔๖.๙๐	
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์					
๑) ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ.)					
- พัฒนาตลาดสีเขียว	แห่ง	๑๗	๑๗	๑๐๐.๐๐	
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค					
๑) กรมปศุสัตว์					
๑.๑) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)					
(๑) พัฒนาเกษตรอินทรีย์และตลาดสีเขียว					
- ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	๘๕๐	๑๕๑	๑๗.๗๖	
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๓) กรมวิชาการเกษตร					
๓.๑) โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)					
(๑) การตรวจประเมินเพื่อรับรองการผลิตพืชอินทรีย์					
- ตรวจรับรองแปลงพืชอินทรีย์	ฟาร์ม	๗๕๐	๗๖๗	๑๐๒.๒๗	
(๒) การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์	ไร่	๒,๒๕๐	๑,๕๙๐.๑๘	๗๐.๖๗	
	ฟาร์ม	๔๕๐	๖๐๕	๑๓๔.๔๔	
๓) กรมพัฒนาที่ดิน					
๓.๑) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินที่เหมาะสมและส่งเสริมระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน (พื้นที่ดำเนินการ ๘ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่)	ไร่	๕,๗๕๐	๓๓๔.๗๕	๕.๘๒	
๓.๒) พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ไร่	๕,๗๕๐	๕,๗๕๐	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๕๗๕	๘๙	๑๕.๔๘	
๔) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๔.๑) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน	ไร่	๑,๐๐๐	๑,๐๓๔	๑๐๓.๔๐	
- อบรมเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจระบบเกษตรอินทรีย์ PGS และสามารถขอรับรองมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์	ราย	๒๐๐	๒๑๖	๑๐๘.๐๐	
งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๗๙,๗๗๔,๙๐๐	๗๗๐,๔๐๙,๗๙๒	๙๘.๘๐	
๑) กรมการข้าว	บาท	๖๗๔,๒๖๑,๐๐๐	๖๗๒,๐๔๖,๗๐๐	๙๙.๖๗	
๒) กรมปศุสัตว์	บาท	๕,๒๖๐,๔๐๐	๕,๑๘๑,๓๑๐	๙๘.๕๐	
๓) กรมประมง	บาท	๖,๖๕๓,๐๐๐	๔,๑๒๒,๕๐๐	๖๑.๙๖	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๔) กรมหม่อนไหม	บาท	๔,๓๓๙,๕๐๐	๓,๒๑๓,๔๐๐	๗๔.๐๕	
๕) กรมวิชาการเกษตร	บาท	๒๒,๖๐๙,๘๐๐	๒๒,๕๓๑,๔๐๐	๙๙.๖๕	
๖) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	บาท	๑,๒๘๓,๘๐๐	๑,๒๘๓,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗) กรมส่งเสริมการเกษตร	บาท	๙,๗๘๑,๑๐๐	๙,๕๕๖,๔๘๒	๙๗.๗๐	
๘) กรมส่งเสริมสหกรณ์	บาท	๔,๙๓๐,๐๐๐	๔,๙๒๓,๐๐๐	๙๙.๘๖	
๙) กรมพัฒนาที่ดิน	บาท	๒๖,๓๕๘,๐๐๐	๒๓,๘๖๙,๑๐๐	๙๐.๕๖	
๑๐) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	บาท	๑๗,๑๓๖,๗๐๐	๑๖,๙๒๘,๗๐๐	๙๘.๗๙	
๑๑) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	บาท	๕,๗๘๓,๐๐๐	๕,๔๖๗,๗๐๐	๙๔.๕๕	
๑๒) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	บาท	๑,๓๗๘,๖๐๐	๑,๒๘๕,๗๐๐	๙๓.๒๖	
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	บาท	๒๑,๔๗๘,๒๐๐	๑๓,๐๒๖,๔๐๐	๖๐.๖๕	
๑) กรมปศุสัตว์	บาท	๑,๑๑๒,๔๐๐	๑,๑๐๖,๔๐๐	๙๙.๔๖	
๒) กรมวิชาการเกษตร	บาท	๒,๕๐๒,๖๐๐	๒,๕๐๑,๗๐๐	๙๙.๙๖	
๓) กรมพัฒนาที่ดิน	บาท	๑๓,๗๒๙,๐๐๐	๕,๕๑๑,๑๐๐	๔๐.๑๔	
๔) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	บาท	๔,๑๓๔,๒๐๐	๓,๙๐๗,๒๐๐	๙๔.๕๑	
งบประมาณเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๘๐๑,๒๕๓,๑๐๐	๗๘๓,๔๓๖,๑๙๒	๙๗.๗๘	

๕. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการบริโภค หรือส่งจำหน่ายต่างประเทศ

เป้าหมายของโครงการ ๑. เกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน
 ๒. แหล่งผลิต/สถานประกอบการ (แปลง/ฟาร์ม : ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘๐๒,๘๐๖,๐๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ					
๑.๑ การเตรียมการใช้มาตรฐานบังคับ	เรื่อง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การพัฒนาศักยภาพระบบอาหารศึกษาด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร					
๑) การจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการเกษตรตามมาตรฐานสินค้าเกษตรในสถานศึกษา	เรื่อง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒) โครงการเกษตรเพื่อชีวิต ๒๕๖๓	ราย	๑๐๐	๙๗	๙๗.๐๐	
๑.๓ การประเมินความเท่าเทียมการรับรองระบบงานขยายขอบข่ายการรับรองหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ และสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ	ครั้ง	๑๐	๕	๕๐.๐๐	- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ จึงได้ปรับรูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน์

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๔ การพัฒนาระบบการผลิตและการตรวจรับรองให้ความพร้อมในการดำเนินงานตามมาตรฐานบังคับ	เรื่อง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๑.๕ การพัฒนาศักยภาพองค์กร (Certification Body : CB) / (Inspection Body : IB) เพื่อรองรับระบบการตรวจสอบและรับรอง	แห่ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๑.๖ การพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินและพัฒนาศักยภาพหน่วยรับรองและผู้ตรวจ					
๑) พัฒนาหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) / หน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) ^{๑/}	ราย	๔๑๐	๔๙๓	๑๒๐.๒๔	
๒) พัฒนาผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับ Smart farmer และ YSF	ครั้ง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๓) จัดทำร่างหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับผู้สอน (Train Of The Trainer)	หลักสูตร	๑	๑	๑๐๐.๐๐	

หมายเหตุ : ^{๑/} - หลักสูตรผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ.๙๐๕๕ - ๒๕๖๒) วันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ๓๘ คน

- หลักสูตรข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๖๕ : ๒๐๑๒ (ISO/IEC ๑๗๐๖๕ Introduction and Internal Auditor) วันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ๔๘ คน
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการตรวจรับรองตามมาตรฐาน GAP พืชอาหาร (มกษ. ๙๐๐๑ - ๒๕๕๖) ในเขตปฏิรูปที่ดินวันที่ ๒๑ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ๔๗ คน
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการตรวจรับรองตามมาตรฐาน GAP พืชอาหาร (มกษ. ๙๐๐๑ - ๒๕๕๖) ในเขตปฏิรูปที่ดิน วันที่ ๒๑ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ๔๗ คน

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๗ การพัฒนาด้านมาตรฐานและขีดความสามารถการตรวจสอบรับรองฮาลาล					
๑) ส่งเสริมและพัฒนาระบบโรงเชือดสัตว์ฮาลาล					
๑.๑) ตรวจสอบประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือดเพื่อการส่งออก	โรง	๒๙	๒๙	๑๐๐.๐๐	
๑.๒) ตรวจสอบติดตามมาตรฐานโรงเชือดฮาลาล	โรง	๓๘	๓๘	๑๐๐.๐๐	
๒) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในระบบการรับรองฮาลาล	โครงการ	๖	๖	๑๐๐.๐๐	
๓) ประชาสัมพันธ์กิจการฮาลาลไทย	โครงการ	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๑.๘ การพัฒนาและขยายผลระบบตามการสอบสินค้าเกษตร	ครั้ง	๖	๑๓	๒๑๖.๖๗	
๑.๙ การจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของไทยในต่างประเทศ	ครั้ง	๖	๒	๓๓.๓๓	- จัดนิทรรศการต่างประเทศไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-๑๙ ทำให้แผนการจัดนิทรรศการที่วางไว้ต้องยกเลิก
๑.๑๐ การส่งเสริมร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q	ร้าน/สาขา	๒๖๕	๓๕๔	๑๓๓.๕๘	- ในเดือน สิงหาคม ดำเนินการในจังหวัด
๑.๑๑ การรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q	จังหวัด	๖๕	๕๘	๘๙.๒๓	ระนอง อุดรธานี พัทลุง นราธิวาส ชลบุรี ตาก
๑.๑๒ จำนวนผู้ตรวจประเมินสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตรวจประเมินที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)	ราย	๔๑๐	๔๙๓	๑๒๐.๒๔	สระบุรี อ่างทอง หนองคาย ภูเก็ต กาฬสินธุ์ เป็นต้น
๑.๑๓ จำนวนร้านค้า/สาขาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Restaurant และ Q Market	ร้าน	๒๖๕	๓๕๔	๑๓๓.๕๘	
๑.๑๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๕,๕๕๐,๐๐๐	๔๘,๖๐๔,๘๐๐	๘๗.๕๐	
๒. กรมการข้าว					
๒.๑ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)					
๑) พัฒนาระบบควบคุม ICS และตรวจประเมินเบื้องต้น	กลุ่ม	๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๒) ตรวจสอบและรับรองสถานที่รวบรวม คัดบรรจุ เมล็ดพันธุ์ข้าว	แห่ง	๓๐	๙	๓๐.๐๐	- เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้การดำเนินงานในพื้นที่ทำได้ไม่เต็มที่ ทำให้ต้องเลื่อนวันตรวจประเมินออกไป
๓) ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์แบบกลุ่ม	กลุ่ม	๔๐๐	๑๐๑	๒๕.๒๕	- ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔๔ กลุ่ม ผ่านการตรวจประเมิน ๑๐๑ กลุ่ม และในปี ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างการตรวจประเมิน
๔) จัดทำคู่มือและเอกสารการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)	ชุด	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ORG) ๑) ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (แบบรายกลุ่ม)	กลุ่ม	๒,๓๙๗	๒,๒๑๑	๙๒.๒๔	- พบว่ามีแปลงนาของเกษตรกรบางกลุ่มที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๒ ประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม และยังมีแปลงของกลุ่มเกษตรกร ปี ๒๕๖๓ ที่ยังอยู่ในระหว่างการตรวจประเมิน เนื่องจากที่ผ่านมาประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินงานในพื้นที่ทำได้ไม่เต็มที่ จึงส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
๒) ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (แบบรายเดี่ยว)	แปลง	๑,๕๐๐	๗๘๐	๕๒.๐๐	- เนื่องจากแปลงนาของเกษตรกรบางกลุ่มประสบปัญหาน้ำท่วม และบางรายถอนตัว

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค	
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ		
๓) จัดทำคู่มือและเอกสารการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์	ชุด	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ปรับแผนจากการสมัครขอตรวจประเมินแบบรายเดี่ยวไปเป็นรายกลุ่ม ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	
๒.๓ ตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานข้าว (GAP Grain)						
๑) ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP Grain (แบบรายกลุ่ม)	กลุ่ม	๕๕	๑๐	๑๘.๑๘		- อยู่ระหว่างการตรวจรับรอง
๒) ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP Grain (แบบรายเดี่ยว)	แปลง	๕๐๐	๔๑๖	๘๓.๒๐		- มีแปลงที่ผ่านการประเมินแล้ว ๔๑๖ แปลง และที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจประเมินฯ
๓) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ตามระบบ ISO/IEC ๑๗๐๖๕ : ๒๐๑๒	กลุ่ม	๒๐๐	๓๔๔	๑๗๒.๐๐		- กรมการข้าวได้ให้การรับรองแก่เกษตรกร ๒๙๓ ราย ๓๔๔ แปลง พื้นที่ ๕,๕๒๕ ไร่
๔) จัดทำเอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว	ชุด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐		
๕) จัดพิมพ์ใบรับรองและเอกสารแจ้งผลการตรวจประเมินฯ ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ	ใบ	๑๐,๐๐๐	๘๓	๐.๘๓		- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖) จัดทำเอกสารเผยแพร่ระบบมาตรฐานการรับรองข้าว	ชุด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐		
๒.๔ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว						
๑) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว	โรง	๑๐	๒	๒๐.๐๐		- เนื่องจากในปี ๒๕๖๓ มีผู้ประกอบการสมัครเข้ามาขอรับการรับรองน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๒) ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว	ผลิตภัณฑ์	๔๐	๑๘	๔๕.๐๐	- เนื่องจากมีผู้ประกอบการสมัครเข้ามาขอรับการรับรองน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - เนื่องจากมีผู้สมัครเพื่อขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ข้าวน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เพียงแค่ ๒๔ ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
๓) ตรวจสอบรับรองเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้	ผลิตภัณฑ์	๔๐	๒๑	๕๒.๕๐	
๒.๕ ตรวจสอบติดตาม ควบคุมกำกับสถานประกอบการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว Q	ร้าน	๕๐๐	๔๙๔	๙๘.๘๐	
๒.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๕,๐๖๔,๐๐๐	๕๖,๒๖๒,๔๐๐	๘๖.๔๗	
๓. กรมปศุสัตว์					
๓.๑ ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์					
๑) ตรวจสอบประเมินฟาร์ม/โรงงาน และร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด	แห่ง	๔๔,๘๐๐	๗๐,๑๓๖	๑๕๖.๕๕	
๒) ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด	ตัวอย่าง	๓๓๖,๖๖๐	๓๕๗,๖๗๐	๑๐๖.๒๔	
๓.๒ พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์					
๑) ตรวจสอบประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	แห่ง	๓๐๐	๓๒๖	๑๐๘.๖๗	
๒) ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	ตัวอย่าง	๘๐๐	๗๙๗	๙๙.๖๓	
๓.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๗๗,๙๘๑,๙๐๐	๒๗๗,๑๒๗,๗๐๐	๙๙.๖๙	
๔. กรมประมง					
๔.๑ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/ผู้ประกอบการด้านการประมงและบุคลากรภาครัฐด้านการประมง	ราย	๓,๙๕๐	๕,๒๔๑	๑๓๒.๖๘	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๔.๒ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	แห่ง	๒๘,๑๐๓	๒๙,๒๗๖	๑๐๔.๑๗	- ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙
๔.๓ ตรวจสอบปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยงและสถานประกอบการ	ตัวอย่าง	๗๔,๘๓๒	๘๑,๐๙๒	๑๐๘.๓๗	
๔.๔ ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน	ฉบับ	๕๗๐,๕๗๕	๕๕๙,๔๑๙	๙๘.๐๔	
๔.๕ ตรวจสอบวิเคราะห์วัตถุติดและผลิตภัณฑ์	ตัวอย่าง	๔๔,๗๕๗	๕๐,๙๗๙	๑๑๓.๙๐	
๔.๖ เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำจากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์	ครั้ง	๗๗,๖๔๐	๙๐,๒๕๒	๑๑๖.๒๔	
๔.๗ จัดทำ รักษา และขยายขอบข่ายระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมงและการรักษาสมรรถนะห้องปฏิบัติการ	แห่ง	๓๙	๓๘	๙๗.๔๔	
๔.๘ วิเคราะห์ระบบการตรวจสอบรับรองสินค้าประมงส่งออกเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพ	ระบบการเชื่อมโยง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔.๙ การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ	ตัวอย่าง	๑๗๒,๔๕๐	๒๑๘,๘๕๗	๑๒๖.๙๑	
๔.๑๐ การเฝ้าระวังฟาร์มปลอดโรค	แห่ง	๕๕	๘๘	๑๖๐.๐๐	
๔.๑๑ การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ	ตัวอย่าง	๔๕๐	๖๔๐	๑๔๒.๒๒	
๔.๑๒ การตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน	ตัวอย่าง	๑๘,๖๔๘	๑๔,๓๑๐	๗๖.๗๔	
๔.๑๓ การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ	ตัวอย่าง	๑๖,๔๒๑	๑๖,๔๒๑	๑๐๐.๐๐	
๔.๑๔ การตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัยหอยสองฝา	ตัวอย่าง	๖,๑๓๐	๘,๓๓๘	๑๓๖.๐๒	
๔.๑๕ การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.๑) เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ขวด/ซอง	๑๔๔,๐๐๐	๑๖๑,๗๗๕	๑๑๒.๓๔	
๔.๑๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๖๕,๐๔๗,๕๐๐	๒๖๔,๖๖๒,๗๐๐	๙๙.๘๕	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๕. กรมวิชาการเกษตร ๕.๑ ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ๕.๒ ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม โรงผลิตเชื้อเห็ดเพื่อรับรองมาตรฐานการจัดการระบบ GMP ๕.๓ พัฒนาและขยายผลการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๕.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	ฟาร์ม โรงงาน กิจกรรม บาท	๒๕,๐๐๐ ๔๕๐ ๒ ๗๔,๑๔๕,๔๐๐	๑๑๐,๗๘๘ ๑,๒๙๒ ๒ ๗๒,๓๕๗,๒๐๐	๔๔๓.๑๕ ๒๘๗.๑๑ ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๕๙	- ณ กันยายน ๖๓ ดำเนินการได้ทั้งสิ้น ๑๑๐,๗๘๘ ฟาร์ม/๙๗,๘๒๕ ราย/๘๑๐,๔๙๓.๖๘ ไร่ ผ่านการรับรอง ๙๙,๓๐๒ ฟาร์ม/๘๖,๗๐๔ ราย/๗๔๐,๙๒๘.๐๐ ไร่ - ณ กันยายน ๒๕๖๓ ผ่านการรับรองทั้งสิ้น ๑,๒๖๙ โรงงาน ๑. ตรวจสอบสินค้าจากแหล่งผลิต (โรงงานผู้ผลิตปุ๋ย/โรงงานผู้ผลิตวัตถุอันตราย/สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์) ดำเนินการแล้ว ๔๔๘ ร้านค้า/โรงงาน ๒. อบรมสารวัตรเกษตรที่มีคุณภาพ Q Inspector ดำเนินการแล้ว ๑๑๒ ราย
๖. กรมส่งเสริมการเกษตร ๖.๑ พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP ๖.๒ อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน ๖.๓ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ๖.๔ นำร่องงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบมีระบบควบคุมภายในตามระบบมาตรฐาน GAP ICS ๖.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	ราย ราย แปลง กลุ่ม บาท	๔๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๖ ๖๕,๐๑๗,๒๐๐	๔๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๔,๘๗๕ ๖ ๖๓,๘๙๑,๐๑๙	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๑๗ ๑๐๐.๐๐ ๙๘.๒๗	
๗. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๘๐๒,๘๐๖,๐๐๐	๗๘๒,๙๐๕,๘๑๙	๙๗.๕๒	

๖. โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัย
ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปศุสัตว์ให้มีความแข็งแรง โดยเฉพาะในเรื่องอาหารสัตว์คุณภาพดี
 เป้าหมายของโครงการ จัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์ (Feed Center) ๑ แห่ง สนับสนุนเกษตรกร ๑๐๐ ราย
 ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗,๕๒๕,๐๐๐ บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. จัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center)	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒. เกษตรกรเข้ารับบริการ (Feed Center)	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๗,๕๒๕,๐๐๐	๑๖,๕๗๑,๐๐๐	๙๔.๕๖	

๗. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร
ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร สร้างวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา องค์ความรู้ และนวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพร
๒. เพื่อพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
๔. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดได้
๕. เพื่อเตรียมความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรให้สามารถพัฒนาเข้าสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ๑,๒๐๐ ราย และส่งเสริมการปลูก ๑,๒๐๐ ราย ในพื้นที่ ๔๐ จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓

จำนวน ๙,๕๖๒,๓๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑.๑ พัฒนาคือความรู้และศักยภาพของเกษตรกร	ราย	๑,๒๐๐	๑๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาแปลงขยายพันธุ์สมุนไพรและรวบรวมพันธุ์สมุนไพร	จุด	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ พัฒนาคือความรู้และศักยภาพของเกษตรกร (จัดทำหรือปรับปรุงจุดเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรและจัดทำจุดเรียนรู้การแปรรูปพืชสมุนไพร)	จุด	๘๐	๗๘	๙๗.๕๐	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕,๔๓๐,๓๐๐	๕,๓๕๐,๔๘๖	๙๘.๕๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๒. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๒.๑ ส่งเสริมการปลูก และการแปรรูปพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	๑,๒๐๐	๑,๒๑๔	๑๐๑.๑๗	
๒.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔,๑๓๒,๐๐๐	๓,๙๐๔,๙๐๐	๙๔.๕๐	
๓. งบประมาณเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๙,๕๖๒,๓๐๐	๙,๒๕๕,๓๘๖	๙๖.๗๙	

๘. โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร

๘.๑ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมการข้าว

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวโดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี (GPM) รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างแบรนด์ (Brand) แก่ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปสร้างแบรนด์ (Branding) แก่ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
- เพื่อสนับสนุนความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ให้สามารถขยายตลาดด้วยระบบร้านค้า เครือข่ายและออนไลน์ รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยตลาดและสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP

เป้าหมายของโครงการ

- นวัตกรรมการแปรรูปข้าวไทยจากงานวิจัยได้ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านข้าว/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ ผู้ประกอบการแปรรูปข้าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีไปต่อยอดจนเกิดผล เป็นรูปธรรมและเกิดการมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ

ระยะเวลาของโครงการ

ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๖

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓

จำนวน ๓,๙๒๐,๐๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๒. การประชาสัมพันธ์ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (เอกสารวิชาการ แผ่นพับ และ Pop up/Roll up)	ผลงานสื่อ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๓. บริหารจัดการโครงการ					
๓.๑ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ	ราย	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๓.๒ ติดตามเก็บข้อมูล ให้คำแนะนำและค่าเดินทางเจ้าหน้าที่	ครั้ง	๑๔	๘	๕๗.๑๔	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๕๓,๑๐๐.๐๐	๖๐.๐๓	

๘. โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร

๘.๒ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และทักษะด้านการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นช่องทางการสร้างอาชีพ มีรายได้เพิ่ม

เป้าหมายของโครงการ ถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการแปรรูปพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑,๔๗๐ ราย

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๔,๘๔๙,๒๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. ถ่ายทอดความรู้ แนะนำ พัฒนาต่อยอดด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร	ราย	๑๖๐	๒๐๐	๑๒๕.๐๐	
๑.๑ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์	ราย	๘๐	๑๐๐	๑๒๕.๐๐	
๑.๒ การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม	ราย	๘๐	๑๐๐	๑๒๕.๐๐	
๒. สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	ราย	๑,๓๑๐	๑,๓๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๑ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์	ราย	๗๕๐	๗๕๘	๑๐๑.๐๗	
๒.๒ การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม	ราย	๓๙๐	๓๗๗	๙๖.๖๗	
๒.๓ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่	ราย	๑๑๐	๑๑๕	๑๐๔.๕๕	
๒.๔ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์อื่น ๆ	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๓. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (Output)	ราย	๑,๔๗๐	-	-	
๔. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและมีรายได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน (Outcome)	ราย	๓๕๐	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๔,๘๔๙,๒๐๐	๑๙,๓๐๖,๑๐๐	๗๗.๖๙	

๙. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

๙.๑ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมการผลิตข้าวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์)

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อส่งเสริมและขยายผลการผลิตข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นระดับภาคใต้ (ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง) อย่างเป็นระบบ □ ทั้งการผลิต แปรรูป และการตลาด ๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นระดับภาคใต้ (ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง) ให้ได้มาตรฐานสากล
เป้าหมายของโครงการ	๑. มูลค่าการค้าสินค้าข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และข้าวพื้นเมืองที่มีอัตลักษณ์พื้นถิ่นภาคใต้ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ๒. พัฒนาสมาคม องค์กรสหวิชาชีพบริหารจัดการสินค้าข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และข้าวพื้นเมือง อัตลักษณ์เฉพาะถิ่น จำนวน ๑ แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๔,๒๑๐,๐๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและขึ้นทะเบียนข้าว GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ๑.๑ จัดประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนข้าว GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง	ราย	๔๖๒	๓๕๒	๗๖.๑๙	- เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้า (กรมได้รับเดือน มี.ค. ๖๓) และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จึงทำให้การดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดในพื้นที่ต่างจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเกษตรกรบางรายไม่สามารถเข้าร่วมได้ตามวัน/เวลาที่กำหนด เพราะติดภาระกิจ

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๒ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนเตรียมพื้นที่การผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (การกำจัดวัชพืชวิธีเขตกรรม)	กลุ่ม	๕๐	๓๕	๗๐.๐๐	- ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ทำให้การดำเนินงานเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว ไม่สามารถดำเนินการได้ในบางพื้นที่
๒. กิจกรรมการตรวจรับรองคุณภาพ GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง - ตรวจรับรองมาตรฐาน GI (EU)	กลุ่ม	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๓. การแปรรูปและสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ข้าวถุง	ราย	๕๐	-	-	- ยกเลิกการจัดกิจกรรม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มเกษตรกรได้ รวมทั้งงบประมาณบางส่วนถูกดึงเข้า พรบ. โอนงบประมาณ
๓.๑ อบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหลักสูตรวิทยากร					
๓.๒ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว (ผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว)					
๓.๓ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว	ผลิตภัณฑ์	๒	๒	๑๐๐.๐๐	- งบประมาณถูกดึงเข้า พรบ. โอนงบประมาณ เพื่อใช้บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
๓.๔ ส่งเสริมระบบมาตรฐานการจัดทำโรงสี GMP	แห่ง	๑	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๔. การเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์					
๔.๑ จัดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าข้าว GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คุณค่าข้าวพื้นเมือง	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
และค่านิยมข้าว GI					
๕. ด้านการบริหารจัดการโครงการ					
- จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๓๑,๙๕๕.๘๒	๔๕.๘๙	- การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก กิจกรรมบางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

๙. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

๙.๒ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้)

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อสร้างอาชีพและรายได้จากสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
 ๒. เพื่อให้สถาบันเกษตรกรหรือชุมชนสามารถใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
 เป้าหมายของโครงการ สถาบันเกษตรกร จำนวน ๗๕ แห่ง
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔,๔๐๐ บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. พัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชีแก่สถาบันเกษตรกร	แห่ง	๗๕	-	-	- ยุติการดำเนินโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการโอนงบประมาณฯ ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ตรวจสอบให้คำปรึกษาและกำกับแนะนำ	แห่ง	๗๕	-	-	
๓. ติดตามประเมินผล	แห่ง	๗๕	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔,๔๐๐	๔,๔๐๐	๑๐๐.๐๐	- ปรับลดงบประมาณจากเดิม ๑,๐๐๓,๙๐๐ บาท เป็น ๔,๔๐๐ บาท

๙. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

๙.๔ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพดินในภาคใต้ให้เหมาะสมกับการปลูกข้าวสังข์หยด ๒. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ภาคใต้ให้มีสภาพเหมาะสมสามารถปลูกพืชอาหารสัตว์ ให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ
เป้าหมายของโครงการ	๑. พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยด ๔,๐๐๐ ไร่ ดำเนินการในจังหวัดพัทลุง ๒. พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้ ๘,๐๐๐ ไร่ ดำเนินการในจังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๗,๓๒๑,๖๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยด	ไร่	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	- สิ้นงบที่เหลือให้สำนักงบประมาณ ๙๔๒,๖๐๑.๙๕ บาท
๒. พัฒนาคุณภาพดินเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้	ไร่	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗,๓๒๑,๖๐๐.๐๐	๖,๓๗๘,๙๙๘.๐๕	๘๗.๑๓	

๙. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

๙.๕ กิจกรรมจัดทำแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับ

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อศึกษาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ๒. เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ๓. เพื่อจัดทำแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
เป้าหมายของโครงการ	รายงานผลการศึกษาและบทความทางวิชาการ “แนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์”
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๒,๔๑๖,๙๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. ศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	เล่ม ร้อยละ	๑ ๑๐๐	๑ ๙๗.๖๔	๑๐๐.๐๐ ๙๗.๖๔	- ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ส่งผลให้ต้องปรับลดแผนงาน แผนเงิน มีระยะเวลาทำงานจำกัดต้องเร่งรัดเบิกจ่าย ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำเล่ม เพื่อเผยแพร่ต่อไป - สิ้นงบที่เหลือ ๔๘,๓๐๔.๗๐ บาท และเหลือจ่าย ๘,๗๑๔.๐๗ บาท
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒,๔๑๖,๙๐๐.๐๐	๒,๓๔๐,๔๙๗.๖๓	๙๖.๘๔	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๕ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์	ไร่	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	<p>- เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้การจัดกิจกรรมตามโครงการเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน</p> <p>- ขณะนี้กรมการข้าว อยู่ระหว่างการประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กับโรงสีและประชุมกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเชื่อมโยงตลาด ข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ไปสู่ขั้นตอนของการขายข้าว</p> <p>- ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนฯ</p>
๑.๖ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ					
๑) ข้าว กข ๔๓	ไร่	๕๐,๐๐๐	๔๔,๖๑๖	๘๙.๒๓	
๒) ข้าวพื้นนุ่ม (กข ๗๙)	ไร่	๕๐,๐๐๐	๒๓,๑๒๘	๔๖.๒๖	
๑.๗ การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	ไร่	๓๐,๐๐๐	๒๗,๑๘๔	๙๐.๖๑	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
๑.๘ การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	ราย	๑๕,๐๐๐	๕,๙๔๔	๓๙.๖๓	
๑.๙ การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร					
๑) ข้าวอินทรีย์	ตัน	๒,๖๐๐	-	-	
๒) ข้าว GAP	ตัน	๑,๐๐๐	-	-	
๑.๑๑ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๒๒๓,๐๕๐,๒๐๐	๘๙๘,๕๖๘,๑๗๒	๗๓.๔๗	
๒. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๒.๑ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๒/๖๓ รอบที่ ๒					
๑) ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน	ครัวเรือน	๕๖๔,๘๙๗	๔๐๙,๔๑๔	๗๒.๔๘	
๒) พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน	ไร่	๙,๓๐๙,๕๗๙.๕๔	๖,๓๒๑,๕๙๗.๙๐	๖๗.๙๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๒.๒ การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย					
๑) จัดเวทีชุมชนเตรียมความพร้อมและรับสมัครเกษตรกร ผลิตพืชหลากหลายตามความต้องการของตลาด	ราย	๑๘,๐๐๐	๑๗,๐๘๐	๙๔.๘๙	
๒) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ขยายผล ปรับเปลี่ยน ไปปลูกพืชหลากหลาย	แปลง	๖๐๐	๖๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔ รอบที่ ๑					
๑) คริวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน	คริวเรือน	๔,๔๙๔,๕๖๑	๑,๕๗๔,๔๘๒	๓๕.๐๓	
๒) พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน	ไร่	๖๑,๒๑๐,๕๗๔	๒๑,๔๒๑,๗๙๔	๓๕.๐๐	
๒.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐,๗๗๓,๓๐๐	๑๐,๐๓๕,๕๐๗	๙๓.๑๕	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๑,๒๓๓,๘๒๓,๕๐๐	๙๐๘,๖๐๓,๖๗๙	๗๓.๖๔	

๑๑. การทำเกษตรผสมผสาน

๑๑.๒ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

(กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้)

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน
 วัตถุประสงค์โครงการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดภาคใต้เพื่อการปลูกพืชในระบบเกษตรผสมผสาน
 เป้าหมายของโครงการ จำนวน ๓,๐๐๐ ไร่ (ดำเนินการในจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง และตรัง)
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔๐,๖๐๔,๓๐๐ บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้	ไร่	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๐,๖๐๔,๓๐๐	๓๘,๔๔๒,๘๖๖.๕๐	๙๔.๖๘	

๑๑. การทำเกษตรผสมผสาน

๑๑.๓ โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	การยางแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพาราและปริมาณผลผลิตไม่ให้เกิดความต้องการของตลาด ๒. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางมากขึ้นไปสู่ Smart Farmer
เป้าหมายของโครงการ	ฝึกอบรมเกษตรกรที่อยู่ระหว่างให้การสงเคราะห์และสนับสนุนให้มีการปลูกแทน แบบผสมผสาน จำนวน ๙๐๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๒,๓๑๓,๐๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. อบรมเกษตรกรที่อยู่ระหว่างให้การสงเคราะห์และสนับสนุนให้มีการปลูกแทน แบบผสมผสาน	รุ่น ราย	๓๐ ๙๐๐	๓๐ ๙๐๒	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๒๒	
๒. ศึกษาดูงานต้นแบบเกษตรผสมผสาน ๑ วัน	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. จัดเวทีชุมชน และสรุปผลโครงการฯ ๑ วัน	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒,๓๑๓,๐๐๐	๑,๘๒๘,๕๖๕	๗๙.๐๖	

๑๒. การเกษตรอัจฉริยะ

๑๒.๑ โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช (กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง)

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อพัฒนาระบบการปลูกข้าว การประเมินพื้นที่การปลูกข้าว การระบาดของโรค และแมลงศัตรูข้าว โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อการวางแผนและพัฒนาการผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมายของโครงการ	จำนวนเทคโนโลยีที่สามารถประเมินพื้นที่ปลูกข้าวในประเทศไทยและเทคโนโลยีภาพถ่ายของโรคแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. บูรณาการโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ	เทคโนโลยี	๓	-	-	- ไม่สามารถดำเนินงานทั้ง ๓ กิจกรรมแล้วเสร็จได้ เนื่องจากโครงการถูกตัดงบประมาณในส่วนของงบดำเนินงานส่งผลให้การดำเนินงาน ทั้ง ๓ กิจกรรมยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนด - งบประมาณที่เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ (ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๘๐) ที่เหลืออีก ๑ รายการไม่สามารถก้อหนดผู้กัพัน (PO) ได้ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ทัน ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
๒. พัฒนาและจัดการฐานข้อมูลด้านข้าว	ระบบ	๑	-	-	
๓. จัดทำแปลงสาธิตเกษตรอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ	เทคโนโลยี	๓	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔,๖๐๐,๐๐๐	๓,๓๑๗,๗๕๐	๗๒.๑๓	

๑๒. การเกษตรอัจฉริยะ

๑๒.๒ โครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมวิชาการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เกษตรกร ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ นักส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ๓. ได้องค์ความรู้และฐานข้อมูล Big data สำหรับการบริหารจัดการแปลงปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
เป้าหมายของโครงการ	จัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จำนวน ๔ แปลง (ปาล์มน้ำมัน อ้อย มะม่วง มันสำปะหลัง) และโรงเรียนผลิตพืชอัจฉริยะ ๑ โรงเรียน
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๙,๐๖๓,๒๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. จัดแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	แห่ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๒. จัดทำโรงเรียนผลิตพืชอัจฉริยะ	โรงเรียน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. ติดตามประเมินผล	ครั้ง	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙,๐๖๓,๒๐๐	๙,๐๕๒,๐๑๓	๙๙.๘๘	

๑๓. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย และกรมชลประทาน

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ กระตุ้นให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา หรือผลิตภัณฑ์ที่มียางพาราเป็นส่วนผสมมาใช้ประโยชน์ในการบริการสาธารณะมากขึ้น
 ๒. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และลดความผันผวนและรักษาระดับราคายางพารา

เป้าหมายของโครงการ ๑. หน่วยงานภาครัฐมีปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ คิดเป็นปริมาณน้ำยางสด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัน ตลอดระยะเวลาโครงการ
 ๒. หน่วยงาน (ขป.) มีปริมาณการใช้น้ำยางชั้น ๓๐,๐๐๑.๐๔ ตัน ตลอดระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (กยท.) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ขป.)

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๑๒๐,๓๑๐,๒๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. การยางแห่งประเทศไทย					
๑.๑ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ	ครั้ง	๒	๑	๕๐.๐๐	- เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการได้
๑.๒ การติดตาม และชี้แจงการดำเนินงาน	ครั้ง	๒	๑	๕๐.๐๐	
๑.๓ การใช้ยางในแต่ละหน่วยงาน	ตัน	๙๐,๕๓๔.๔๖	๒๕,๕๗๗.๗๘	๒๘.๒๕	
๑) กระทรวงยุติธรรม	ตัน	๑,๑๑๓.๙๖	๔๘๒.๑๘	๔๓.๒๙	
๒) กระทรวงกลาโหม	ตัน	๙๘๒.๗๐	๗๔๑.๓๘	๗๕.๔๔	
๓) กระทรวงคมนาคม	ตัน	๕๒,๓๖๘.๐๔	-	-	
๔) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ตัน	๖,๓๕๔.๐๘	๓,๙๖๙.๗๔	๖๒.๔๘	
๕) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ตัน	๑.๑๐	๐.๑๔	๑๒.๗๓	
๖) กระทรวงสาธารณสุข	ตัน	๒๙,๗๑๔.๕๘	๒๐,๓๘๔.๓๔	๖๘.๖๐	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๐๐,๐๐๐	๒๒,๗๕๐	๔.๕๕	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๒. กรมชลประทาน					
๒.๑ ปริมาณการใช้จ่ายขั้น	ตัน	๓,๑๗๗.๐๔	๑,๙๘๔.๘๗	๖๒.๔๘	
๒.๒ ประเภทของงาน	รายการ	๒๐๕	๑๘๘	๙๑.๗๑	
๑) ถนน Para Asphaltic	รายการ	๑๓๕	๑๒๐	๘๘.๘๙	
๒) Para Soil Cement	รายการ	๗๐	๖๘	๙๗.๑๔	
๒.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒,๑๑๙,๘๑๐,๒๐๐	๑,๑๙๑,๘๔๓,๕๒๒	๕๖.๒๒	- งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๓. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๒,๑๒๐,๓๑๐,๒๐๐	๑,๑๙๑,๘๖๖,๒๗๒	๕๖.๒๑	

๑๕. การปรับปรุงคุณภาพดิน พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
๑๕.๑ ผลผลิตที่ ๓ ทรพยากรดินและน้ำได้รับการพัฒนา (กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน)
ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงแก้ไขดินเปรี้ยว ดินกรด โดยใช้วัสดุปรับปรุงดิน (ปูนเพื่อการเกษตร) ร่วมกับการใช้พืชปุ๋ยสด รวมทั้งการปรับโครงสร้างของพื้นที่ให้มีสภาพเหมาะสมสามารถทำนา ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ จำนวน ๖๗,๗๒๗ ไร่

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๒,๓๐๒,๓๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. ปรับปรุงคุณภาพดิน	ไร่	๖๗,๗๒๗	๖๘,๗๒๗	๑๐๑.๔๘	- ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอน ฯ
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐๒,๓๐๒,๓๐๐	๑๙๓,๐๖๗,๔๐๐	๙๕.๔๔	

๑๕. การปรับปรุงคุณภาพดิน พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
๑๕.๒ ผลผลิตที่ ๓ ทรัพยากรดินและน้ำได้รับการพัฒนา (กิจกรรมพื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน)
ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน มีความรู้และเข้าใจวิธีการปลูก และการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำได้อย่างยั่งยืน ๒. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของดิน แก้ไข ปรับปรุง และฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์
เป้าหมายของโครงการ	จำนวน ๑,๐๒๔,๓๐๐ ไร่
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๗๖๒,๐๐๘,๘๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. พื้นฟู และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ไร่	๑,๐๒๔,๓๐๐	๑,๐๒๔,๓๐๐	๑๐๐.๐๐	- ปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอน ฯ
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๖๒,๐๐๘,๘๐๐	๗๒๔,๔๓๑,๗๐๐	๙๕.๐๗	

๑๗. โครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม
ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ทราบถึงคุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมไทย (Thai silk)
 ๒. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร กลุ่มผู้ทอผ้าไหมและผู้ประกอบการผ้าไหม โดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ้าไหมให้มากขึ้น ภายหลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙

เป้าหมายของโครงการ ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มผู้ทอผ้าไหมครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค กลุ่มผู้ประกอบการผ้าไหม และกลุ่มผู้ใช้ผ้าไหม

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กิจกรรมการออกแบบตัดเย็บชุดเสื้อผ้าไหมจากดีไซเนอร์ทั่วโลก	ชุด	๔๐	๗๐	๑๗๕.๐๐	- มีการปรับปรุงรายละเอียดและกิจกรรมภายใต้โครงการ
๒. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด : การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่ความรู้ภายใต้แนวคิด (Theme) "มหกรรมผ้าไหมไทย จากชุมชนสู่สากล" พิธีเปิดงานและแถลงข่าวการจัดงานจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานการตัดเย็บผ้าไหมจากดีไซเนอร์	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม	ร้าน	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๔. จำนวนการจัดแสดงสินค้า (Output)	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕. มูลค่าการจัดจำหน่ายสินค้าหม่อนไหม (Outcome)	บาท	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕,๐๐๐,๐๐๐	๗๔๐,๓๐๐	๑๔.๘๑	

๑๘. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๘.๑ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความสามารถและโอกาสในการผลิต และประกอบอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา
เป้าหมายของโครงการ	เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงบำรุงดินอย่างครบวงจร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ และขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๓	จำนวน ๑,๗๘๐,๓๕๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.. กรมพัฒนาที่ดิน					
๑.๑ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ สาธิตการทำ การใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
ในการปลูกไม้ผล					
๑.๕ สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน	ไร่	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
ในการปลูกพืชผัก					

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๖ สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน ในการปลูกข้าว	ไร่	๗	๗	๑๐๐.๐๐	
๑.๗ โครงการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม	โครงการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๘ ดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ	โครงการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๙ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙๙๑,๖๕๐	๙๙๑,๖๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กรมการข้าว					
๒.๑ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพืชร่วมระบบ เผยแพร่ความรู้การผลิตข้าว	ไร่	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. กรมปศุสัตว์					
๓.๑ สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	ตัว	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๘,๔๐๐	๓๘,๔๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. กรมประมง					
๔.๑ จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๖,๑๐๐	๘๓,๖๒๐	๙๗.๑๒	
๕. กรมหม่อนไหม					
๕.๑ จัดทำป้ายจุดเรียนรู้แปลงหม่อน	จุด	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕.๒ คำวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๕.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖,๕๐๐	๖,๔๐๐	๙๘.๔๖	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๖. กรมวิชาการเกษตร					
๖.๑ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑) จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๘	๘	๑๐๐.๐๐	
๒) การฝึกอบรม	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๗.๑ สอน/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๑๐	๑๑๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๒ กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๑๐	๑๑๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๓ ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๑๑๐	๑๑๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๐,๘๐๐	๓๐,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	
๘. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๘.๑ จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๘.๒ ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับ	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๘.๓ อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๘.๔ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิต <input type="checkbox"/>	กลุ่ม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
ทางการเกษตร					
๘.๕ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๘.๖ ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ					
๑) อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตผักปลอดภัย	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๒) ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP	แปลง	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๓) พัฒนาบรรจุภัณฑ์และบริหารจัดการตลาดผักปลอดภัย	กลุ่ม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
จากสารพิษ					

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๘.๗ ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว					
๑) อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒) การแปรรูป พัฒนาบรรจุภัณฑ์และบริหารจัดการข้าว	กลุ่ม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๘.๘ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๙๗,๖๐๐	๓๙๗,๖๐๐	๑๐๐.๐๐	
๙. กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๙.๑ แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐	
๙.๒ จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๙.๓ งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๒๑,๓๐๐	๒๑,๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑๐.๑ สนับสนุนติดตามงานและประชุมคณะทำงาน ศูนย์อำนวยการฯ ในพื้นที่โครงการฯ	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐	
๑๐.๒ สนับสนุนการติดตามงานของผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ขยายผล	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๑๐.๓ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ	ครั้ง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้กองประสานงาน โครงการพระราชดำริ สป.กษ.	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐	
๑๐.๕ จัดทำรายงานประจำปี	เล่ม	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๑. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๑,๗๘๐,๓๕๐	๑,๗๗๗,๗๗๐	๙๙.๘๖	

๑๘. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๘.๒ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อให้บริการและพัฒนา ศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่าบนพื้นที่สูง สาธิตและแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะ พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อให้บริการและพัฒนา เพื่อการขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สืบสานตามรอยพระบาท เพื่อการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่เป้าหมาย ๑) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ มีพื้นที่ ๕,๔๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา ๒) หมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง ๑๒ หมู่บ้าน ๓) หมู่บ้านในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง ๔ หมู่บ้าน ๔) สำหรับการขยายผล ตามแนวกว้าง มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริไปสู่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗ อำเภอ
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๓	จำนวน ๔,๒๙๗,๙๕๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑.๑ ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์					
๑) กล้ายไม้ท้องถิ่นและเฟิร์น	ไร่	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๒) ไม้ผลไม้ยืนต้นบนพื้นที่สูง	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๙๕,๐๐๐	๕๖๕,๐๐๐	๙๔.๙๖	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๒. กรมการข้าว					
๒.๑ ทำแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและทดสอบพันธุ์ข้าวนาที่สูง	ไร่	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและการทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ที่สูง	ไร่	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตธัญพืชเมืองหนาว	ไร่	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำด้านข้าว	ราย	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. กรมปศุสัตว์					
๓.๑ สาธิตการเลี้ยงแพะ - แกะ					
๑) พ่อแม่พันธุ์	ตัว	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒) ผลิตลูก	ตัว	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓) ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔) จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์	กองทุน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒,๕๕๖,๓๐๐	๒,๕๕๖,๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. กรมประมง					
๔.๑ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมและฝึกอบรม)	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๗๑,๓๐๐	๑๖๓,๒๕๐	๙๕.๓๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๕. กรมหม่อนไหม					
๕.๑ ค่าวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน ๓ ไร่ (ขยายผลในโรงเรียน)	ไร่	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๕.๒ ค่าวัสดุในการผลิตพันธุ์หม่อน (ดิน แกลบดิบ แกลบดำ ถูดำ)	ตัน	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๓ จัดทำป้ายองค์ความรู้ด้านหม่อนผลสด	ป้าย	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐,๐๐๐	๙,๗๒๐	๙๗.๒๐	
๖. กรมวิชาการเกษตร					
๖.๑ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑) จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๓๑.๐๐	๓๒.๕๐	๑๐๔.๘๔	
๒) การฝึกอบรม	ราย	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๗.๑ สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๒ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๓ ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๘. กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๘.๑ แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐	
๘.๒ จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๘.๓ งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๒๑,๓๐๐	๒๑,๓๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๙. กรมพัฒนาที่ดิน					
๙.๑ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๙.๒ สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๙.๓ สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๙.๔ สาธิตการปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์	ไร่	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๙.๕ ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพ	โครงการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๙.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๗๙,๐๕๐.๐๐	๖๗๙,๐๕๗.๘๐	๙๙.๙๙	
๑๐. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑๐.๑ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านขยายผลภายใต้ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ					
๑) ประสานคณะทำงานและผู้นำหมู่บ้านของศูนย์บริการฯ เพื่อชี้แจงกระบวนการดำเนินกิจกรรม	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒) จัดทำเอกสารข้อมูลประกอบการดำเนินกิจกรรม	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓) จัดเวทีแลกเปลี่ยนฯ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔) วิเคราะห์ผล และสรุปข้อมูลการจัดเวที	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑๐.๒ ดำเนินงาน/ติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๑๐.๓ รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐	
๑๐.๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๑. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๔,๒๙๗,๙๕๐.๐๐	๔,๒๕๙,๖๑๗.๘๐	๙๙.๑๑	

๑๘. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๘.๓ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้บริการและพัฒนาเพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มแก่ประชาชน
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่เป้าหมาย : พื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ ๑) หมู่ ๒ บ้านป่าปู้ ตำบลผาบ่อง ๒) หมู่ ๓ บ้านห้วยเตือ ตำบลผาบ่อง (ศูนย์ศิลปาชีพฯ) ๓) หมู่ ๕ บ้านท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง (ศูนย์ฯโป่งแดง) ๔) หมู่ ๗ บ้านห้วยแก้ว ตำบลผาบ่อง ๕) หมู่ ๘ บ้านห้วยเสือเฒ่า ตำบลผาบ่อง ๖) หมู่ ๑๑ บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง ๗) หมู่ ๓ บ้านทุ่งกองมู ตำบลปางหมู ๘) หมู่ ๔ บ้านในสอย ตำบลปางหมู (ศูนย์ในสอย) ๙) หมู่ ๖ บ้านสบป่อง ตำบลปางหมู ๑๐) หมู่ ๗ บ้านสบสอย ตำบลปางหมู ๑๑) หมู่ ๘ บ้านไม้แฉะ ตำบลปางหมู ๑๒) หมู่ ๙ บ้านไม้สะเป่ ตำบลปางหมู ๑๓) หมู่ ๑๓ บ้านดอยแสง ตำบลปางหมู
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๓	จำนวน ๒,๔๐๖,๗๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กรมวิชาการเกษตร					
๑.๑ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑) จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๔๔	๔๔	๑๐๐.๐๐	
๒) การฝึกอบรม	ราย	๘๐	๘๔	๑๐๕.๐๐	
๑.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๒๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๒. กรมการข้าว					
๒.๑ ทำแปลงเรียนรู้ด้านพันธุ์ และด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ จัดแสดงพันธุ์ข้าว และธัญพืชเมืองหนาว	ตัวอย่าง	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	กิโลกรัม	๔,๐๐๐	๓,๔๗๐	๘๖.๗๕	
๒.๔ ปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อไถกลบบำรุงดิน	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๕ ทำแปลงขยายผลสู่ชุมชน	ไร่	๖	๖	๑๐๐.๐๐	
๒.๖ ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำด้านข้าว	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๗ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. กรมปศุสัตว์					
๓.๑ ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๒๐	๔๐	๒๐๐.๐๐	
๓.๒ กองทุนอาหารสัตว์	กองทุน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓.๓ ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร	ราย	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๖,๔๐๐	๑๖,๔๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. กรมประมง					
๔.๑ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมและฝึกอบรม)	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๗๑,๓๐๐	๑๖๓,๒๕๐	๙๕.๓๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๕. กรมหม่อนไหม					
๕.๑ ค่าวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕.๒ ค่าบริหารจัดการแปลงหม่อน	ครั้ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๕.๓ ค่าจัดทำป้ายองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม	ป้าย	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙,๕๐๐	๙,๓๐๐	๙๗.๘๙	
๖. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๖.๑ สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๒ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๓ ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๗.๑ ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์					
๑) แปลงกุหลาบและผักไฮโดรโปนิิกส์	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒) แปลงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓) แปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดอ่อน	โรงเรือน	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๔) แปลงเรียนรู้พืชสมุนไพร	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕) แปลงเรียนรู้การผลิตถั่วงุ่น	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๗.๒ อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๓ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๗.๔ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิต	กลุ่ม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
ทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์					
๗.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๙๕,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๙๐.๗๖	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๘. กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๘.๑ แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐	
๘.๒ จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๘.๓ งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๒๑,๓๐๐	๒๑,๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
๙. กรมพัฒนาที่ดิน					
๙.๑ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๙.๒ สาธิตการทำการใช้หมักชีวภาพ	ไร่	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๙.๓ สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๙.๔ สาธิตการปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์และดูแลรักษาพื้นที่โครงการ	ไร่	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๙.๕ ปรับปรุงจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพ	โครงการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๙.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๖๐,๒๐๐	๗๖๐,๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑๐.๑ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านขยายผลภายใต้ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ					
๑) ประสานคณะทำงานและผู้นำหมู่บ้านของศูนย์บริการฯ เพื่อชี้แจงกระบวนการดำเนินงานกิจกรรม	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒) จัดทำเอกสารข้อมูลประกอบการดำเนินงานกิจกรรม	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๓) จัดเวทีแลกเปลี่ยนฯ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔) วิเคราะห์ผล และสรุปข้อมูลการจัดเวที	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕) รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑๐.๒ ดำเนินงาน/ติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๑๐.๓ รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐	
๑๐.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๑. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๒,๔๐๖,๗๐๐	๒,๓๔๓,๔๕๐	๙๗.๓๗	

๑๘. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๘.๔ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริและสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นศูนย์บริการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ ที่บูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวม ขยายผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมฐานการผลิตด้านเกษตรและอาชีพสอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี พึ่งตนเองได้ พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ รวมกลุ่ม รวมพลังในการพัฒนา และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว
เป้าหมายของโครงการ	ดำเนินการใน ๒ จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี รวม ๕ อำเภอ ครอบคลุมพื้นที่ ๔๐๗,๕๔๓ ไร่ แบ่งการพัฒนาเป็น ๙ พื้นที่ ๑๐๖ หมู่บ้าน ๑๐,๑๕๔ หลังคาเรือน
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๓	จำนวน ๒,๖๓๗,๕๕๔ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กรมการข้าว					
๑.๑ ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดสระแก้ว					
๑) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒) สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓) ติดตามให้คำแนะนำ	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๒ ดำเนินงานพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี					
๑) จัดทำเวทีชุมชน	ครั้ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๒) จัดถ่ายถอดองค์ความรู้เรื่องข้าว	ครั้ง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๓) จัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงขยายผล	แปลง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๔) ถ่ายทอดความรู้	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๕) ผลิตปุ๋ยอินทรีย์	ตัน	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๖) ธนาคารข้าว/วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์	ราย	๑๕	๑๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓๔,๕๐๐	๑๓๔,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กรมปศุสัตว์					
๒.๑ ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ ส่งเสริม โค กระบือ สู่เกษตรกร	กลุ่ม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๘,๘๐๐	๔๘,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. กรมประมง					
๓.๑ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๓๖,๐๐๐	๑๐๐.๗๒	
๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมและฝึกอบรม)	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๓.๓ ประมงโรงเรียน	แห่ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๓.๔ จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๒๘,๐๐๐	๕๑๒,๐๙๙	๙๖.๙๙	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๔. กรมหม่อนไหม					
๔.๑ ผูกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การสาวเส้นไหมให้ได้คุณภาพ	ราย	๑๓	๑๓	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔,๔๓๐	๑๔,๔๓๐	๑๐๐.๐๐	
๕. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๕.๑ สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๗๐	๗๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๒ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๗๐	๗๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๓ ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๗๐	๗๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๙,๖๐๐	๑๙,๖๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖. กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๖.๑ แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์	ครั้ง	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๒ จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๑๕๐	๑๕๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๓ งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๑๕๔,๕๐๐	๑๕๔,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗. กรมพัฒนาที่ดิน					
๗.๑ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๓๕๐	๓๕๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๒ สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๖๐๐	๖๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๓ สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๒๒๐	๒๒๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๔ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ และดูแลรักษาพื้นที่โครงการ	โครงการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๗.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๑๕๙,๕๐๐	๑,๑๕๙,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๘. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๘.๑ อบรมเกษตรกร	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑) จังหวัดปราจีนบุรี					
- หลักสูตร การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต	ราย	๒๕	๒๕	๑๐๐.๐๐	
๒) จังหวัดสระแก้ว					
๒.๑) หลักสูตร ส่งเสริมการปลูกหอมแดงในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	๑๕	๑๕	๑๐๐.๐๐	
๒.๒) หลักสูตร ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่	ราย	๒๕	๒๕	๑๐๐.๐๐	
๒.๓) หลักสูตร การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	ราย	๓๕	๓๕	๑๐๐.๐๐	
ในเขตปฏิรูปที่ดิน					
๘.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๓๘,๒๒๔	๓๒๑,๗๒๔	๙๕.๑๒	
๙. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๙.๑ อำนวยการจัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน (จ.ปราจีนบุรี)	ครั้ง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๙.๒ การจัดทำแผนบูรณาการ/แผนปฏิบัติงานโครงการฯ (จ.ปราจีนบุรี)	ครั้ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๙.๓ ร่วมจัดนิทรรศการและอบรมโครงการฯ (จ.ปราจีนบุรี)	ครั้ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๙.๔ การประสานและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ (จ.ปราจีนบุรี)	ครั้ง	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๙.๕ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ (จ.ปราจีนบุรี)	เรื่อง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๙.๖ การจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน (จ.ปราจีนบุรี)	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๙.๗ การพัฒนาแปลงสาธิตกิจกรรมการเกษตร (๑ แปลง) (จ.สระแก้ว)	ครั้ง	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๙.๘ จัดทำองค์ความรู้ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาด้านการเกษตร (เกษตรต้นแบบ ๑ ราย/กลุ่ม) (จ.สระแก้ว)	ครั้ง	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๙.๙ จัดทำจุดสาธิตด้านการพัฒนา (๑หมู่บ้าน) (จ.สระแก้ว)	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๙.๑๐ อำนวยความสะดวก (ประชุมและติดตามงาน) (จ.สระแก้ว)	ครั้ง	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๙.๑๑ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๗,๘๕๐	๙๙.๑๐	
๑๐. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๒,๖๓๗,๕๕๔	๒,๖๐๓,๐๐๓	๙๘.๖๙	

๑๘. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๘.๕ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	ดำเนินงานสนองพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริม พัฒนา และบริการ □ การฝึกอบรมอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริ ไปยังประชาชน ให้สามารถนำไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการตามแนวพระราชดำริให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมายของโครงการ	ต้นแบบของการดำเนินงานสนองพระราชดำริได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถบริการประชาชนในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ประชาชนได้รับการบริการอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริ จากศูนย์บริการฯ ไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองอย่างเหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์บริการฯ เป็นองค์กรสนองพระราชดำริที่มีสมรรถนะสูง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๓	จำนวน ๒,๐๑๗,๘๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑.๑ ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์	ไร่	๘๐	๘๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๐๘,๐๐๐	๒๖๕,๙๕๐	๘๖.๓๕	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๒. กรมการข้าว					
๒.๑ ฐานเรียนรู้เรื่องข้าว	ไร่	๘	๘	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	ไร่	๘	๘	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ ระบบนิเวศน์ในนาข้าว	ไร่	๘	๘	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ แปลงขยายผล	แปลง	๘๖๐	๘๖๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๕ ถ่ายทอดความรู้	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๑๔,๐๐๐.๐๐	๓๑๓,๙๙๓.๑๓	๑๐๐.๐๐	
๓. กรมปศุสัตว์					
๓.๑ สาธิตการเลี้ยงสัตว์ (เปิด/ไก่)	ตัว	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๓.๒ ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๑๐	๑๒	๑๒๐.๐๐	
๓.๓ กองทุนอาหารสัตว์	กองทุน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔,๖๐๐	๑๔,๖๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. กรมประมง					
๔.๑ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๑๐๐,๐๐๐	๑๐๒.๐๐	
๔.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๑๖,๑๐๐	๕๐๐,๖๖๘	๙๗.๐๑	
๕. กรมวิชาการเกษตร					
๕.๑ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑) จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๕๔	๕๔.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒) การฝึกอบรม	ราย	๒๒๐	๒๓๔.๐๐	๑๐๖.๓๖	
๕.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๙๙๙.๖๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๖. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๖.๑ สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๒ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๓ ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗. กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๗.๑ แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐	
๗.๒ จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๓ งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๓๐,๙๐๐	๓๐,๙๐๐	๑๐๐.๐๐	
๘. กรมพัฒนาที่ดิน					
๘.๑ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๘.๒ สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๘.๓ สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๘.๔ ปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการฯ และดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ	โครงการ	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๘.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๘๖,๒๐๐	๔๘๖,๑๕๒	๙๙.๙๙	
๙. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๙.๑ ประสานการจัดทำแผนบูรณาการการปฏิบัติงานประจำปี ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ	ครั้ง	๒๔	๒๔	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๙.๒ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการฯ การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๙.๓ การประชาสัมพันธ์ การจัดงานประจำปีของศูนย์บริการฯ และการสร้างเครือข่ายการตลาดผลผลิตของโครงการ	งาน	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๙.๔ การจัดทำรายงานประจำเดือน ไตรมาส ประจำปี	ครั้ง	๑๗	๑๗	๑๐๐.๐๐	
๙.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๒,๐๑๗,๘๐๐	๑,๙๖๐,๒๖๓	๙๗.๑๕	

๑๘. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๘.๖ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ให้แก่เกษตรกรและประชาชน กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรดีที่เหมาะสมที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทำให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านการเกษตร และขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ศูนย์ฯ และชุมชน หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันให้อาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ พัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการดำเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการทั้งสิ้น ๑๐๙.๙๙ ไร่ และพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ๘ หมู่บ้าน ๒๕,๒๕๐ ไร่ □

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๒๓๕,๙๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กรมวิชาการเกษตร					
๑.๑ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑) จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๑๑๒	๑๑๒	๑๐๐.๐๐	- เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้กิจกรรมอบรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
๒) การฝึกอบรม	ราย	๓๐๐	๒๘๗	๙๕.๖๗	
๑.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๒. กรมปศุสัตว์					
๒.๑ สาธิตการเลี้ยงสุกร	ตัว	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	ตัว	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๗,๖๐๐	๑๗,๖๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. กรมประมง					
๓.๑ จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๖,๑๐๐	๔๔,๓๔๐	๙๖.๑๘	
๔. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๔.๑ สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๓ ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๕.๑ ดูแลแปลงพันธุ์					
๑) การเลี้ยงชันโรง	รัง	๒๐	๒๐	๑๐๐.๐๐	
๒) การเลี้ยงผึ้งโพรง	รัง	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๕.๒ อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๓ จัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ					-
๑) การเลี้ยงชันโรง	รัง	๘๐	๘๐	๑๐๐.๐๐	
๒) การผลิตไม้ผลส่งเสริมการเกษตร	ไร่	๔๕	๔๕	๑๐๐.๐๐	
๓) จัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๕.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๒๖,๕๐๐	๒๑๕,๖๕๐	๙๕.๒๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๖. กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๖.๑ แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐	
๖.๒ จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๓ งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๒๑,๓๐๐	๒๑,๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗. กรมพัฒนาที่ดิน					
๗.๑ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๒ สาธิตการทำกรีนเฮาส์น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๓ สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๘. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๘.๑ โรงเรือนเพาะชำ (กล้าไม้)	ต้น	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๘.๒ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (สำหรับรถบรรทุกวิ่งในศูนย์ไม้ผลฯ)	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐	
๘.๓ กำจัดวัชพืชบริเวณรอบสระน้ำและในคลอง	ครั้ง	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๘.๔ อำนวยความสะดวก	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐	
๘.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	ครั้ง	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๙. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๑,๒๓๕,๙๐๐	๑,๒๒๓,๒๙๐	๙๘.๙๘	

๑๘. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๘.๗ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่พระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์ ขยายพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน และราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ไม่ไกลจากศูนย์ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ ศูนย์พัฒนา และการเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรและผู้สนใจนำไปพัฒนาการประกอบอาชีพ และขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่เป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่โครงการ : ที่ดินในพระปรมาภิไธย จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่รวม ๑๕๑ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติมป่าโคกตงน้อย เนื้อที่ประมาณ ๗๐๐ ไร่ พื้นที่เป้าหมายส่งเสริม : ๑) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย ๒) พื้นที่รอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ๓) พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุดรธานี ๔) พื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเลย ๕) พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ประชากรเป้าหมาย : ๑) โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ๒) เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน ๓) เกษตรกรในพื้นที่โครงการ ๔) เกษตรกรที่มีฐานะยากจน ๕) ราษฎรผู้สนใจทั่วไป ๖) ประชาชนผู้ด้อยโอกาส เป้าหมายการดำเนินงาน : ๑) เกิดความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ครัวเรือน ๒) เด็กนักเรียนมีอาหารโปรตีนบริโภคไม่น้อยกว่า ๗๐ โรงเรียน
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการ ปี ๒๕๖๓	จำนวน ๖,๙๔๔,๓๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กรมปศุสัตว์ ๑.๑ งานสาธิตการเลี้ยงสัตว์					

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑) สุกร	ตัว	๘	๘	๑๐๐.๐๐	
๒) แพะ-แกะ	ตัว	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๓) สัตว์ปีก	ตัว	๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔) ปลุกพืชอาหารสัตว์	ไร่	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์					
๑) ฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	๑๙๐	๑๙๐	๑๐๐.๐๐	
๒) พัฒนาคณะความรู้ผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	๑๐	๒๐	๒๐๐.๐๐	
๓) ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร	กลุ่ม	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๘๐	๘๐	๑๐๐.๐๐	
๔) ส่งเสริมสัตว์ปีกสู่เกษตรกร	ราย	๑๓๐	๑๓๐	๑๐๐.๐๐	
	ตัว	๑,๐๕๐	๑,๐๕๐	๑๐๐.๐๐	
๕) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน	โรงเรียน	๑๑	๑๑	๑๐๐.๐๐	
๖) จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์	กองทุน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๗) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์	กองทุน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕,๘๒๕,๗๐๐	๕,๘๒๕,๗๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กรมประมง					
๒.๑ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	ตัว	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ส่งเสริมและอบรม)	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐๓,๘๐๐	๑๙๒,๒๐๐	๙๔.๓๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๓. กรมหม่อนไหม					
๓.๑ ค่าวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อนผลสด	ไร่	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๓.๒ ค่าบริหารจัดการแปลงหม่อนผลสด	ครั้ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๓.๓ ค่าวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน	ไร่	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓.๔ จัดการแปลงหม่อนแปลงต้นแบบปลูกหม่อนใบเพื่อเป็นพืชอาหารสัตว์	ครั้ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๓.๕ ค่าวัสดุในการผลิตพันธุ์หม่อน (หม่อนใบ/หม่อนผล)	ตัน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๔๐	๙๙.๘๕	
๔. กรมวิชาการเกษตร					
๔.๑ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี					
๑) จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๒๙	๒๙	๑๐๐.๐๐	
๒) การฝึกอบรม	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๕.๑ สอน/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๒ กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๓ ติดตามการจัดทำบัญชี	ราย	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๖.๑ ส่งเสริมการผลิต/ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน					
๑) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิต/ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒) ผลิต/ขยายพันธุ์ไม้ผล และผักพื้นบ้าน	ตัน	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๖.๒ ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์					
๑) แปลงไม้ผล	ไร่	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๒) แปลงพืชสมุนไพร	ไร่	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๖.๓ อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๔ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๖.๕ ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร					
๑) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒) ผลิตสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร	ตัน	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๖ ส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ					
๑) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ	ราย	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๒) จัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ	โรงเรือน	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๓) ผลิตก้อนเชื้อเห็ดสนับสนุนจุดเรียนรู้การเพาะเห็ด	ก้อน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖.๗ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๕๘,๐๐๐	๔๕๘,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗. กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๗.๑ แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์	ครั้ง	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐	- เลื่อนการจัดกิจกรรมเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)
๗.๒ จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	ราย	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๗.๓ งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๒๑,๓๐๐	๒๑,๓๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๘. กรมพัฒนาที่ดิน					
๘.๑ สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	๓๐๐	๓๐๐	๑๐๐.๐๐	
๘.๒ สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๘.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๘๙,๕๐๐	๑๘๙,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
๙. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๙.๑ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับอำเภอ	ครั้ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๙.๒ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับจังหวัด	ครั้ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๙.๓ ประชุมประชาคมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๙.๔ การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ (ประสาน อำนวยความสะดวก และติดตามผลการดำเนินงาน)	ครั้ง	๑๒	๑๐	๘๓.๓๓	
๙.๕ จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มสี่	เล่ม	๕๐	๕๐	๑๐๐.๐๐	
๙.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๖,๙๔๔,๓๐๐	๖,๘๖๒,๖๔๐	๙๘.๘๒	

๑๘. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๘.๘ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน วิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในการให้บริการ และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๓๐๘ ครั้ง ๗๗ จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๔,๓๑๓,๙๐๑.๗๘ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑.๑ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ครั้ง	๓๐๘	๒๖๒	๘๕.๐๖	- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย
๑.๒ เกษตรกรลงทะเบียน	ราย	๔๖,๒๐๐	๗๕,๔๓๔	๑๖๓.๒๘	
๑.๓ เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๔๖,๒๐๐	๗๕,๔๓๔	๑๖๓.๒๘	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒,๒๔๐,๐๐๐	๑๒,๒๔๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กรมการข้าว					
๒.๑ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ครั้ง	๓๐๐	๑๐๓	๓๔.๓๓	- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย
๒.๒ เกษตรกรลงทะเบียน	ราย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๓ เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๔๗,๒๐๐	๖๔๗,๒๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๓. กรมปศุสัตว์					
๓.๑ เกษตรกรได้รับบริการด้านปศุสัตว์	ราย	๒๑,๓๐๐	๒๔,๙๕๖	๑๑๗.๑๖	
๓.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔,๓๑๕,๗๐๐	๔,๓๑๕,๗๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. กรมประมง					
๔.๑ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๐๘	๒๕๐	๘๑.๑๗	- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย
๔.๒ เกษตรกรลงทะเบียน	ราย	๙,๖๒๕	๑๓,๓๓๖	๑๓๘.๕๖	
๔.๓ เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๙,๖๒๕	๑๓,๓๓๖	๑๓๘.๕๖	
๔.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๕๑๒,๐๐๐	๑,๕๑๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕. กรมวิชาการเกษตร					
๕.๑ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๐๘	๒๗๕	๘๙.๒๙	- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย
๕.๒ เกษตรกรลงทะเบียน	ราย	๑๑,๐๐๐	๑๙,๑๘๐	๑๗๔.๓๖	
๕.๓ เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๑๑,๐๐๐	๑๙,๑๘๐	๑๗๔.๓๖	
๑) บริการเบ็ดเสร็จ*	ราย	๑๐,๐๐๐	๑๘,๒๙๗	๑๘๒.๙๗	
๒) บริการต่อเนื่อง	ราย	๑,๐๐๐	๘๘๓	๘๘.๓๐	
๕.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑,๕๕๕,๒๖๔	๙๙.๗๐	
๖. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๖.๑ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๐๘	๒๕๗	๘๓.๔๔	- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย
๖.๒ เกษตรกรลงทะเบียน	ราย	๖,๔๘๙	๑๑,๕๘๐	๑๗๘.๔๖	
๖.๓ เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๖,๔๘๙	๑๑,๕๘๐	๑๗๘.๔๖	
๖.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙๒๔,๐๐๐	๗๗๑,๐๐๐	๘๓.๔๔	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๗. กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๗.๑ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๑๒	๒๗๖	๘๘.๔๖	- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย
๗.๒ เกษตรกรลงทะเบียน	ราย	๒๑,๖๐๐	๓๐,๑๗๓	๑๓๙.๖๙	
๗.๓ เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๒๑,๖๐๐	๓๐,๑๗๓	๑๓๙.๖๙	
๗.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๙๕๐,๐๐๐	๑,๘๔๔,๖๙๐	๙๔.๖๐	
๘. กรมพัฒนาที่ดิน					
๘.๑ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๓๒๒	๒๖๖	๘๒.๖๑	- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย
๘.๒ เกษตรกรลงทะเบียน	ราย	๗๙,๕๕๒	๖๐,๒๙๓	๗๕.๗๙	
๘.๓ การบริการคลินิก					
๑) บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ตัวอย่าง	๔,๔๔๐	๓,๐๗๐	๖๙.๑๔	- ไม้ได้รับงบประมาณ ใช้งบปกติของกรม
๒) สนับสนุนสารเร่ง พด.	ราย	๒๑๗,๙๒๖	๑๕๐,๗๙๒	๖๙.๑๙	
๓) สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ	ราย	๑๔๑,๑๒๑	๙๖,๖๓๗	๖๘.๔๘	
๘.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	-	-	-	
๙. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๙.๑ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	๒๘๘	๒๔๑	๘๓.๖๘	- ไม้มีการกำหนดเป้าหมายเกษตรกร
๙.๒ เกษตรกรลงทะเบียน	ราย	๒,๘๘๔	๑๑,๖๒๙	๔๐๓.๒๒	
๙.๓ เกษตรกรใช้บริการคลินิก	ราย	๔,๒๗๔	๑๖,๐๒๕	๓๗๔.๙๔	
๙.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๑๖๕,๐๐๒	๑,๑๑๐,๑๐๐	๙๕.๒๙	
๑๐. รวมเกษตรกรใช้บริการ	ราย	๒๑๕,๐๔๐	๒๖๕,๙๗๗	๑๒๓.๖๙	
๑๑. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๒๔,๓๑๓,๙๐๑.๗๘	๒๓,๙๙๕,๙๕๔.๐๐	๙๘.๖๙	

ส่วนที่ ๓

Info-graphic ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ



วัตถุประสงค์ ของโครงการ

- * เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
- * แก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมน้ำเสีย การขาดแคลนน้ำ ภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศน์ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้ำ
- * ปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน/พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จัดหาพื้นที่รับน้ำนอง
- * จัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด
- * บริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต โดยปรับปรุงพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและระบบนิเวศน์

หน่วยงานรับผิดชอบ

ช.ป. พต. ฝล. และ ส.ป.ก.

งบประมาณ

งบประมาณรวม ๕๐,๑๙๗.๒๘๙๗ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๔๔,๖๗๓.๘๑๔๕ ล้านบาท
(๘๙.๐๐ %)



เป้าหมาย

- การดำเนินงานด้านชลประทาน ๑,๓๗๘ รายการ และจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๑๗๖,๕๑๘ ไร่
- ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ๔๐,๐๐๐ บ่อ
- ปฏิบัติการฝนหลวง ๒๓๐ ล้านไร่
- เพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑๓๐ แห่ง
- พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ๖ แห่ง



ผลการ ดำเนินงาน

- ได้ ๘๓๖ รายการ (๖๐.๖๗ %)
- ได้ ๗๑,๗๙๒ ไร่ (๔๐.๖๗ %)
- ได้ ๓๙,๘๘๕ บ่อ (๙๙.๗๑ %)
- ได้ ๒๓๐ ล้านไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย
- ได้ ๑๗ แห่ง (๑๓.๐๘ %)
- ได้ ๖ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)

วัตถุประสงค์

- บริหารจัดการพื้นที่ N หรือ S๓ ให้ปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- ส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต

เป้าหมาย

▶ เปลี่ยนการผลิต ๑๒๘,๓๒๐ ไร่

▶ งบประมาณ ๓๘๔.๓๖๐๗ ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

ปรับเปลี่ยนแล้ว ๑๓๓,๗๕๘ ไร่
(ร้อยละ ๑๐๔.๒๔ ของเป้าหมาย)

เบิกจ่ายแล้ว ๓๔๙.๙๘๔๑ ล้านบาท
(ร้อยละ ๙๑.๐๖)

ข้อค้นพบ

และเสนอแนะ

- ควรจัดทำคู่มือโครงการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่มีกรอบและแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน
- จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอในช่วงแรกของการปรับเปลี่ยนการผลิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ทันต่อการนำไปใช้
- สำรวจความต้องการของเกษตรกรก่อนดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อให้เพียงพอต่อการปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกร

ผลการติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ พบว่า

- ปัจจัยการผลิต
 - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๐.๐๐ เห็นว่า จำนวนปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนให้เกษตรกรมีความเพียงพอ ร้อยละ ๓๐.๐๐ เห็นว่าไม่เพียงพอ เนื่องจาก เกษตรกรบางรายต้องการมากกว่าที่สนับสนุน
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๘.๘๙ สนับสนุนปัจจัยการผลิตทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์
- งบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๒.๗๒ เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความเพียงพอ แต่ทั้งนี้บางกิจกรรมจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ เช่น การปรับปรุงที่ดิน
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในภาพรวมระดับ “มากที่สุด”

หน่วยงานรับผิดชอบ : พต. กสท. มม. ปศ. กป. วก. ตส. และ สศก.

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วัตถุประสงค์

สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันด้านการผลิตและตลาด รวมทั้งเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของภาครัฐและเอกชน

หน่วยงานรับผิดชอบ

กสท. ร่วมกับ กข. , กปศ. , กป. , มม. , กวท. , ตส. , ขป. , พต. , ส.ป.ก. , มกอช. , กยท. , และ สศก.

เป้าหมาย

- รวมกลุ่มแปลงใหญ่ (ปี ๖๑ - ๖๓) ๓,๘๑๓ แปลง
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรและอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร (ปี ๖๑ - ๖๓) ๙๘,๓๖๔ ราย แบ่งเป็นการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงและเป็นผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ ๒,๔๘๐ ราย การถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่เกษตรกร ๙๕,๘๘๔ ราย

ผลการดำเนินงาน

- จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล ครบตามเป้าหมาย ๑,๘๔๖ แปลง
- ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer เทคโนโลยีนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ และความรู้ด้านการพัฒนาแปลงใหญ่ ครบตามเป้าหมาย ๖๑๓ แปลง
- เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในแปลงใหญ่ ๖๘,๘๑๓ ราย
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมมาตรฐานในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ โครงการ Q อาสา ๑,๐๖๐ ราย
- รวมกลุ่มแปลงใหญ่อย่างพารา ปี ๕๙ - ๖๒ จำนวน ๒๙๑ แปลง ครบตามเป้าหมาย และในปี ๒๕๖๓ มีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่อย่างพารา จำนวน ๑๗๙ แปลง จากเป้าหมาย ๑๑๔ แปลง (ร้อยละ ๑๕๗.๐๒)

งบประมาณ

๑,๔๕๘.๙๙๒๓ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๑,๑๑๖.๘๔๐๔ ล้านบาท
(ร้อยละ ๗๖.๕๕)

หมายเหตุ : กรมชลประทานใช้งบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาร่วมดำเนินการ จำนวน ๑๙๓.๕๖๓๑ ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์



เบิกจ่าย
๗๘๓.๔๓๖๒ ล้านบาท
ร้อยละ ๙๗.๗๘

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการด้านเกษตรอินทรีย์
3. เพื่อเพิ่มการค้า และการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ
4. เพื่อให้มาตรฐาน และระบบการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ

พต. ร่วมกับ กช. ปศ. กป. มม. วก. ตส กสท.
กสส. มกอช. ส.ป.ก. และ สศก.



1. **ยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์**
 - เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกษตรอินทรีย์แล้ว จำนวน ๖๔,๐๙๔ ราย (ร้อยละ ๑๐๕.๘๐)
2. **ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์**
 - เพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ ด้านปศุสัตว์ ประมง การตรวจรับรอง การจัดทำบัญชี รวม ๓,๐๓๒ ราย (ร้อยละ ๙๑.๖๐) และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ๕๔๖ ราย (ร้อยละ ๙๔.๑๔)
3. **ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์**
 - ตรวจรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ ฟาร์มเพาะเลี้ยงประมงอินทรีย์ แปลงพืชอินทรีย์ และตรวจรับรอง ตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ดำเนินการ ๔,๒๖๖ กลุ่ม (ร้อยละ ๘๖.๕๗) เกษตรกร ๙๓,๒๕๘ ราย (ร้อยละ ๘๕.๙๙) และพื้นที่ ๗๙๑,๓๐๐.๙๒ ไร่ (ร้อยละ ๘๑.๗๘) และ ๗,๑๕๘ ฟาร์ม (ร้อยละ ๒๗๕.๔๑)
4. **แผนงานบูรณาการพื้นที่เกษตรอินทรีย์ระดับภาค (ปศ. วก. พต. และ ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานดำเนินการ)**
 - ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรแล้ว ๓๒๓ ราย (ร้อยละ ๑๙.๘๘) ตรวจรับรองฟาร์มตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว ๑,๓๗๒ ฟาร์ม (ร้อยละ ๑๑๔.๓๓) พื้นที่ ๗,๓๔๐.๑๘ ไร่ (ร้อยละ ๙๑.๗๕) และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงปศุสัตว์แก่เกษตรกร ๖๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

ผลการติดตามในพื้นที่

กิจกรรมส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์และประมงอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และขอนแก่น

- ✓ **ด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์** เกษตรกรที่ผ่านการอบรมทุกราย นำความรู้ด้านการผลิต และการตรวจรับรองมาตรฐานมาปฏิบัติใช้ โดยได้รับการ สนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ และอาหารสัตว์อินทรีย์จากกรมปศุสัตว์ เฉลี่ยฟาร์มละ ๒๔๘ ตัว ผลิตไข่ไก่ได้ ๓๗,๙๘๐ ฟอง จำหน่ายได้ฟองละ ๕ บาท ซึ่งสูงกว่าไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบทั่วไปฟองละ ๒.๔๐ บาท คิดเป็นมูลค่าการจำหน่าย ๑๘๙,๙๐๐ บาท สำหรับด้านประมงอินทรีย์ เกษตรกรร้อยละ ๙๖.๓๐ นำความรู้จากกรมปศุสัตว์มาปฏิบัติใช้ทั้งหมด โดยทำประมงอินทรีย์ควบคู่ไปกับการผลิตข้าวอินทรีย์ ทั้งนี้เกษตรกรเลี้ยงปลาชนิดเฉลี่ยบ่อละ ๔,๙๑๒ ตัว จับจำหน่ายได้ ๔,๘๓๓ ตัว และจำหน่ายในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๔๙.๑๔ บาท ซึ่งสูงกว่าราคาปลาชนิดที่เลี้ยงแบบทั่วไปกิโลกรัมละ ๕.๖๐ บาท คิดเป็นมูลค่าการจำหน่าย ๒๓๗,๔๙๔ บาท
- ✍ **ประเด็นที่พบ** จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลกระทบ ให้การปฏิบัติงานบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร และเกษตรกรที่สนใจทำเกษตรอินทรีย์ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจในการทำเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงทำให้ไม่ผ่านการประเมินการตรวจตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
- ⚙ **ข้อเสนอแนะ** หน่วยงานส่วนกลางควรจัดเตรียมแนวทางการปฏิบัติงานภายหลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ คลี่คลาย เพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่สามารถดำเนินการได้ตามแผน/เป้าหมายของโครงการ และการจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ต้องปรับวิธีดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓



โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร



วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายที่ผลิตได้ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการบริโภค หรือส่งจำหน่ายต่างประเทศ



เป้าหมายของโครงการ

- เกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน
- แหล่งผลิต/สถานประกอบการ (แปลง/ฟาร์ม : ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับการรับรองมาตรฐาน



หน่วยงานรับผิดชอบ

- | | |
|----------|---------|
| ๑. มกอช. | ๔. กป. |
| ๒. กข. | ๕. กวก. |
| ๓. ปศ. | ๖. กสก. |



ผลการดำเนินงาน



๑. ด้านข้าว : ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์แบบกลุ่ม ๑๐๑ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๕



๒. ด้านพืช :
๒.๑ ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช แล้ว ๑๑๐,๗๘๘ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๔๔๓.๑๕

๒.๒ ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม โรงผลิตเชื้อเห็ด เพื่อรับรองมาตรฐานการจัดการระบบ GMP แล้ว ๑,๒๙๒ โรงงาน คิดเป็น ร้อยละ ๒๘๗.๑๑

๒.๓ อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน ๑๕,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย



๓. ด้านปศุสัตว์ :

- ๓.๑ ตรวจสอบประเมินฟาร์ม/โรงงาน และร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนดแล้ว ๗๐,๑๓๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕๖.๕๕
- ๓.๒ ตรวจสอบประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาลแล้ว ๓๒๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๖๗



๔. ด้านประมง :

- ๔.๑ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร/ผู้ประกอบการด้านการประมง และบุคลากรภาครัฐด้านการประมงแล้ว ๕,๒๔๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓๒.๖๘
- ๔.๒ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ๒๙,๒๗๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๑๗



งบประมาณ

จัดสรร ๘๐๒.๘๐๖๐ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๗๘๒.๙๐๕๘ ล้านบาท
(ร้อยละ ๙๗.๕๒)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการเกษตรปลอดภัย



วัตถุประสงค์ : เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปศุสัตว์ให้มีความแข็งแรงในเรื่องอาหารสัตว์คุณภาพดี
งบประมาณ : ๑๗.๕๒๕๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๖.๕๗๑๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๔.๕๖)

จัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์ (Feed Center) ๑ แห่ง
ครบตามเป้าหมาย

สนับสนุนเกษตรกร (ศูนย์เดิม/ศูนย์ใหม่)
เข้ารับบริการ ๑๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย



หน่วยงานรับผิดชอบ : ปศ.



ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
ให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ

๒. เพื่อส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาองค์ความรู้
และนวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพร

ผลการ
ดำเนินงาน

๑. พัฒนาความรู้
และศักยภาพแล้ว
ครบตามเป้าหมาย
๑,๒๐๐ ราย (กสก.)

ผลการ
ดำเนินงาน

๒. การส่งเสริม
การปลูกและการแปรรูป
๑,๒๑๔ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๑.๑๗ ของ
เป้าหมาย (ส.ป.ก.)

เป้าหมาย

๑. การพัฒนาความรู้ และศักยภาพ
เกษตรกร ๑,๒๐๐ ราย (กสก.)

๒. การส่งเสริมการปลูก และการแปรรูป
เกษตรกร ๑,๒๐๐ ราย (ส.ป.ก.)

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว ๙.๒๕๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๙
ของงบฯ ที่ได้รับจัดสรร ๙.๕๖๒๓ ล้านบาท

ข้อค้นพบ

เกษตรกรยังขาดประสบการณ์ในการปลูกพืชสมุนไพร การสนับสนุน
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และความมั่นใจด้านการตลาดรับซื้อผลผลิต

ข้อเสนอแนะ

ควรให้การสนับสนุนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน
การทำข้อตกลง (MOU) กับผู้ประกอบการ

หน่วยงานรับผิดชอบ : กสก. และ ส.ป.ก.

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓



โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร



วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าเกษตร และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้



เป้าหมาย : ๑,๔๗๐ ราย



งบประมาณ : ๒๘.๗๖๙๒ ล้านบาท



ผลการดำเนินงาน

- ๑) **พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง (กรมการข้าว)** การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ ๔ ผลิตภัณฑ์ ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ ผลิตภัณฑ์ คือ ๑) ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมีกรอบ ๒) ผลิตภัณฑ์สบู่อครีบกวนและแชมพูผสมครีมขนาดผม ๓) ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ (บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากฟางข้าว) ๔) ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลกรอบจากปลายข้าว
- ๒) **พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์)**
สร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าเกษตร และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันทางธุรกิจดำเนินการแล้ว ๑,๕๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๗๒ ของเป้าหมาย ๑,๔๗๐ ราย
- ๓) **งบประมาณ (ภาพรวม)**
เบิกจ่ายแล้ว ๒๑.๖๕๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘.๗๖๙๒ ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : กข. และ ปศ.

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น



งบประมาณ ๑๖.๖๑๒๙ ล้านบาท

เบิกจ่าย ๑๓.๒๗๔๔ ล้านบาท (๗๙.๙๐ %)

กข. ส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการผลิตสินค้าข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นระดับภาคได้ (ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ (งบประมาณ ๔.๒๑๐๐ ล้านบาท) - เบิกจ่าย ๑.๙๓๒๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๕.๘๙)

ตส. พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรหรือชุมชนให้สามารถใช้ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้จำนวน ๗๕ แห่ง (งบประมาณ ๐.๐๐๔๔ ล้านบาท) - เบิกจ่าย ๐.๐๐๔๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)



กสก. สร้างอาชีพ รายได้ และส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๓๖๐ ราย (งบประมาณ ๒.๖๖๐๐ ล้านบาท) - เบิกจ่าย ๒.๖๑๘๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๘.๔๔)

พด. พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ภาคใต้ให้เหมาะสมสามารถปลูกข้าวสังข์หยด ๔,๐๐๐ ไร่ และปลูกพืชอาหารสัตว์ ๘,๐๐๐ ไร่ ให้มีคุณภาพ (งบประมาณ ๗.๓๒๑๖ ล้านบาท) - เบิกจ่าย ๖.๓๗๙๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๗.๑๓)

สศก. ศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย จำนวน ๑ เรื่อง (งบประมาณ ๒.๔๑๖๙ ล้านบาท) - เบิกจ่าย ๒.๓๔๐๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๖.๘๔)

ผลการดำเนินงาน

- ประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนข้าว GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ร้อยละ ๗๖.๑๙ ของเป้าหมาย ๔๖๒ ราย สนับสนุนการปรับเปลี่ยนเตรียมพื้นที่การผลิตข้าว ร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย ๕๐ กลุ่ม พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ๒ ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย ๔ ผลิตภัณฑ์

- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ๒ ผลิตภัณฑ์ ตรวจรับรองคุณภาพข้าว GI ตามมาตรฐาน EU ๕ กลุ่ม จัดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าข้าว GI ๑ ครั้ง ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คุณค่าข้าวพื้นเมือง ๑ ครั้ง และจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ๕ ราย ครบตามเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

- ขณะนี้ได้ยุติการดำเนินโครงการแล้ว เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการโอนงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงาน

- ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เกษตรกร จำนวน ๓๖๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

- พัฒนาคุณภาพดินให้เหมาะสมสามารถปลูกข้าวสังข์หยดและปลูกพืชอาหารสัตว์ดำเนินการครบตามเป้าหมายแล้ว

ผลการดำเนินงาน

- จัดทำเล่มศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ร้อยละ ๙๗.๖๔ ของเป้าหมาย ๑ เรื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเล่ม เพื่อเผยแพร่ต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร



วัตถุประสงค์



เพื่อให้มีการบริหารจัดการข้าวโดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต วางแผนการผลิตข้าวให้เกิดความสมดุลกับความต้องการของตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตข้าว ลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก



เป้าหมาย

- การผลิตข้าวเปลือกของชาวนามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีต้นทุนการผลิตลดลง ราคาข้าวเปลือกขยับตัวสูงขึ้น และทำให้ครัวเรือนชาวนามีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายข้าวเพิ่มขึ้น



งบประมาณและการเบิกจ่าย

- กรมการข้าว ๑,๒๒๓.๐๕๐๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ร้อยละ ๗๓.๔๗ กรมส่งเสริมการเกษตร ๑๐.๗๗๓๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ร้อยละ ๙๓.๑๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- กรมการข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตร




ผลการดำเนินงาน

- ส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี ปี ๖๒/๖๓ (รอบ ๒) ๗ ล้านไร่ (ร้อยละ ๑๔๐.๐๐)
- ส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี ปี ๖๓/๖๔ (รอบ ๑) ๖๐ ล้านไร่ (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
- กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ ๕๙,๓๙๗ ตัน (ร้อยละ ๙๒.๗๐)
- เกษตรกรขึ้นทะเบียนครัวเรือนผู้ปลูกข้าว ๔๐๙,๔๑๔ ครัวเรือน (ร้อยละ ๗๒.๔๘)
- เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ๑๗,๐๘๐ ราย (ร้อยละ ๙๔.๘๙)
- กลุ่มแปลงใหญ่เข้าร่วมการส่งเสริมระบบนาแปลงใหญ่ ๑,๘๖๓ แปลง (ร้อยละ ๑๐๗.๕๐)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรม : พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ - กรมพัฒนาที่ดิน



วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชแบบผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในการประกอบอาชีพการเกษตรให้มีรายได้ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น และมั่นคง

เป้าหมาย

พื้นที่ ๑,๐๐๐ ไร่

งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ ๑๐.๐๐๐๐ บาท

เบิกจ่ายแล้ว ๙.๗๗๙๒ บาท (๙๗.๗๙%)



ผลการดำเนินงาน

การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง ๑,๐๐๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม : จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ - กรมพัฒนาที่ดิน



วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดภาคใต้ เพื่อการปลูกพืชในระบบเกษตรผสมผสาน

เป้าหมาย

๓,๐๐๐ ไร่ (จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง และตรัง)



งบประมาณ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๐.๖๐๔๓ บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๓๘.๔๔๒๙ บาท (๙๔.๖๘%)

ผลการดำเนินงาน

จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้แล้ว ๓,๐๐๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ - การยางแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพาราและปริมาณผลผลิตไม่ให้เกิดความต้องการของตลาด
2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางมากขึ้นไปสู่ Smart Farmer

งบประมาณ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒.๓๑๓๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๑.๘๒๘๖ บาท (๗๙.๐๖%)



เป้าหมาย

ฝึกอบรมเกษตรกรที่อยู่ระหว่างให้การสงเคราะห์และสนับสนุนให้มีการปลูกแทน แบบผสมผสาน ๙๐๐ ราย

ผลการดำเนินงาน

อบรมเกษตรกรที่อยู่ระหว่างให้การสงเคราะห์และสนับสนุนให้มีการปลูกแทนแบบผสมผสาน ๓๐ รุ่น จำนวน ๙๐๐ ราย ศึกษาดูงานต้นแบบเกษตรผสมผสาน ๑ วัน จำนวน ๑ ครั้ง จัดเวทีชุมชนและสรุปผลโครงการ ๑ วัน จำนวน ๑ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย


ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓



โครงการเกษตรอัจฉริยะ

งบประมาณ

๑๓.๖๖๓๒ บาท
เบิกจ่าย ๑๒.๓๖๙๘ บาท
ร้อยละ ๙๐.๕๓



ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

กข. และ กวก.

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร เพื่อเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะที่เหมาะสมกับการเกษตรของประเทศไทย

เป้าหมาย

- พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช
- จัดทำแปลงสาธิตเกษตรอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ๑ เทคโนโลยี

เปลี่ยนแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ

- จัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ๔ แห่ง
- จัดทำโรงเรือนผลิตพืชอัจฉริยะ ๑ แห่ง
- ติดตามประเมินผล ๑๐ ครั้ง

โครงการไม่สามารถดำเนินงานทั้ง ๓ กิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการถูกตัดงบประมาณในส่วนของงบดำเนินงานส่งผลให้การดำเนินงานทั้ง ๓ กิจกรรม ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ดำเนินการแล้ว ๔ แห่ง ครบตามเป้าหมาย
ดำเนินการแล้ว ๑ แห่ง ครบตามเป้าหมาย
ดำเนินการแล้ว ๑๐ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ



หน่วยงานที่รับผิดชอบ กยท. และ ชป.



วัตถุประสงค์ เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และรักษาระดับราคายางให้มีเสถียรภาพ

เป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐมีปริมาณการใช้น้ำยางสด ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัน และน้ำยางข้น ๓๐,๐๐๑.๐๔ ตัน ตลอดระยะเวลาโครงการ (เป้าหมายปริมาณการใช้น้ำยางข้นของ ชป. ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓,๑๗๗.๐๔ ตัน)



งบประมาณ

๒,๑๒๐.๓๑๐๒ ล้านบาท
เบิกจ่ายไป
๑,๑๙๑.๘๖๖๓ ล้านบาท
(ร้อยละ ๕๖.๒๑)

ผลการดำเนินงาน

กยท. จัดประชุม ติดตาม และชี้แจงการดำเนินงานแล้ว อย่างละ ๑ ครั้ง (๕๐.๐๐%) การใช้ยางของหน่วยงาน มีปริมาณการใช้น้ำยางสดของ กษ. ๓,๙๖๙.๗๔ ตัน (๖๒.๔๘%) ยธ. ๔๘๒.๑๘ ตัน (๔๓.๒๙%) กท. ๗๔๑.๓๘ ตัน (๗๕.๔๔%) พม. ๐.๑๔ ตัน (๑๒.๗๓%) สธ. ๒๐,๓๘๔.๓๔ ตัน (๖๘.๖๐%) ส่วน คค. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
ชป. ปริมาณการใช้น้ำยางข้น ๑,๙๘๔.๘๗ ตัน (๖๒.๔๘%) การใช้ยางสำหรับทำถนน Para Asphaltic ๑๒๐ รายการ (๘๘.๘๙%) และ Para Soil Cement ๖๘ รายการ (๙๗.๑๔%)



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ป่า ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล หรือไม้อื่น ๆ พร้อมทั้งดำเนินการฟื้นฟู อนุรักษ์ดินและน้ำ และสร้างความชุ่มชื้น
- เพื่อส่งเสริมให้อาชีพเกษตรกรสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน เกิดแหล่งปัจจัยพื้นฐานตามธรรมชาติตามมา

เป้าหมาย

ส่งเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๔๕,๐๐๐ ไร่

งบประมาณ จำนวน ๔๑.๘๐๕๓ ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

- ส่งเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งสิ้น ๔๖,๑๒๒.๗๘ ไร่ ร้อยละ ๑๐๒.๕๐ ของเป้าหมาย ได้แก่
 - พื้นที่ส่วนบุคคล ๔๔,๐๐๕.๗๘ ไร่ (ร้อยละ ๑๐๐.๐๑ ของเป้าหมาย ๔๔,๐๐๐ ไร่)
 - พื้นที่สาธารณะ ๒,๑๑๗ ไร่ (ร้อยละ ๒๑๑.๗๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ไร่)
- อบรมเกษตรกรเรื่องระบบวนเกษตรแบบพึ่งตนเองแล้ว ๔,๓๙๓ ราย (ร้อยละ ๙๗.๖๒ ของเป้าหมาย ๔,๕๐๐ ราย)
- เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓๘.๐๐๕๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๐.๙๑ ของงบฯ ที่ได้รับจัดสรร ๔๑.๘๐๕๓ ล้านบาท)

ข้อค้นพบ

เกษตรกรต้องการพันธุ์ไม้เกินจำนวน การจัดซื้อช่วงฝนทำให้ราคาพันธุ์ไม้แพง ที่จำหน่ายพันธุ์ไม้มีน้อย และเกษตรกรที่มีพื้นที่การเกษตรน้อยไม่ยอมเสียพื้นที่เพื่อปลูกไม้ยืนต้น

ข้อเสนอแนะ

- สร้างการรับรู้ แนวคิด ในการปลูกป่า แก่เกษตรกรที่มีพื้นที่จำนวนน้อย
- สนับสนุนการดูแลรักษาพันธุ์ไม้ที่ปลูกต่อเนื่อง 3 ปี
- กำหนดมาตรการให้เกษตรกรขยายพันธุ์ไม้จำหน่ายให้กับโครงการฯ

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส.ป.ก.

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓



โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

ผลผลิตที่ ๓ ทรัพยากรดินและน้ำได้รับการพัฒนา

กิจกรรม ปรับปรุงคุณภาพดิน

ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงแก้ไขดินเปรี้ยว ดินกรด โดยใช้วัสดุปรับปรุงดิน (ปูนเพื่อการเกษตร) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยพืชสด รวมทั้งการปรับโครงสร้างของพื้นที่ให้มีสภาพเหมาะสม พื้นที่เป้าหมาย ๖๗,๗๒๗ ไร่

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว จำนวน ๖๘,๗๒๗ ไร่
(ร้อยละ ๑๐๑.๔๘ ของเป้าหมาย)

ผลการติดตาม

จากการติดตามโครงการ/งาน ในพื้นที่จังหวัด ชัยนาท อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา ร้อยเอ็ด ยโสธร อุทัยธานี และกาฬสินธุ์ พบว่าเกษตรกรได้รับการชี้แจง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินและได้นำความรู้ที่ได้รับการอบรมในเรื่องของการใช้ ปูนขาว โดโลไมท์ (ปูนเพื่อการเกษตร) และ นำไปใช้ในพื้นที่ตนเองตามเป้าหมายทั้งหมดแล้ว

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙๓.๐๖๗๔ ล้านบาท
(ร้อยละ ๙๕.๔๔ ของเป้าหมาย
๒๐๒.๓๐๒๓ ล้านบาท)

กิจกรรม พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

จัดทำการอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการชะล้างพังทลายรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก เป้าหมาย ๑,๐๒๔,๓๐๐ ไร่

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑,๐๒๔,๓๐๐ ไร่
(ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย)

ผลการติดตาม

จากการติดตามโครงการ/งาน ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา ร้อยเอ็ด ยโสธร อุทัยธานี และกาฬสินธุ์ พบว่าเกษตรกรต้องการ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการช่วยเหลือด้านแหล่งน้ำ

ข้อเสนอแนะ

การสนับสนุนปัจจัยการผลิต และด้านแหล่งน้ำให้เกษตรกร ควบคู่กันไปกับการฟื้นฟู รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้การใช้ เทคโนโลยีการผลิตให้กับเกษตรกรร่วมด้วย

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๒๔.๔๓๑๗ ล้านบาท
(ร้อยละ ๙๕.๐๗ ของเป้าหมาย
จำนวน ๗๖๒.๐๐๘๘ ล้านบาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ : พต.

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓



โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร



วัตถุประสงค์โครงการ



เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว และยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน



เป้าหมาย



สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ๗๗ แห่ง



งบประมาณ



๓.๘๖๐๐ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๓.๘๐๙๙ ล้านบาท (๙๘.๗๐%)



ผลการดำเนินงาน

- 1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร อาทิ ป้ายประชาสัมพันธ์ การพัฒนาจุดเรียนรู้ แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อ ป้ายต้อนรับ ป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูลจุดเรียนรู้ และการปรับปรุงจุดเรียนรู้ท่องเที่ยววิถีเกษตร ดำเนินการแล้ว ๗๗ แห่ง ครบตามเป้าหมาย
- 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๑๒๓ ราย และอบรมเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแก่บุคลากรวิสาหกิจชุมชน ๗๗๐ ราย ครบตามเป้าหมาย
- 3 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน (ประเมินแหล่งท่องเที่ยว) ๗๗ จังหวัด ครบตามเป้าหมาย
- 4 ประเมินความพร้อมและเชื่อมโยงเส้นทาง (Route trip) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ๙ เส้นทาง และพัฒนาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ๑ เรื่อง ครบตามเป้าหมาย



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓



โครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม



งบประมาณ ๕.๐๐๐ ล้านบาท

เบิกจ่าย ๐.๗๔๐๓ ล้านบาท

เป้าหมาย

ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มผู้ทอผ้าไหมครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคกลุ่มผู้ประกอบการผ้าไหมกลุ่มผู้ใช้ผ้าไหม

“ มีการปรับปรุงรายละเอียดและกิจกรรมภายใต้โครงการ ”
ณ ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ทราบถึงคุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมไทย (Thai silk)
2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้ทอผ้าไหมและผู้ประกอบการผ้าไหม โดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ้าไหมให้มากขึ้น ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด - ๑๙

☆ กิจกรรมดำเนินงาน ☆

1. ออกแบบตัดเย็บชุดเสื้อผ้าไหมจากดีไซน์เนอร์ทั่วโลก → ดำเนินการได้ ๗๐ ชุด (๑๗๕.๐๐%)
2. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด : การจัดนิทรรศการการเผยแพร่ความรู้ภายใต้แนวคิด (Theme) "มหกรรมผ้าไหมไทย จากชุมชนสู่สากล" พิธีเปิดงานและแถลงข่าวการจัดงานจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานการตัดเย็บผ้าไหมจากดีไซน์เนอร์ → จำนวน ๑ ครั้ง (๑๐๐%)
3. ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม → ดำเนินการได้ ๕๐ ร้าน (๑๐๐%)
4. การจัดแสดงสินค้า → จำนวน ๑ ครั้ง (๑๐๐%)
5. มูลค่าการจัดจำหน่ายสินค้าหม่อนไหม → ยังไม่มีการจำหน่ายสินค้า

ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มความสามารถและโอกาสในการผลิต และประกอบอาชีพให้กับประชาชน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายโครงการ

เพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ระบบเกษตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ และขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ

หน่วยงานรับผิดชอบ

พด. สป.กษ. กข. ปศ. กป. มม. กวก. ตส. กสก. กสส. และ สศก.

งบประมาณ

งบประมาณ ๑.๗๘๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๗๗๗๘ ล้านบาท (๙๙.๘๖%)

ผลการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด

ผลการติดตามในพื้นที่

(๑) ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ๑๐๐ ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืช การผลิตผักปลอดสารพิษ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และเทคโนโลยีการผลิตข้าว รวม ๑๖๐ ราย การถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ๒ กลุ่ม การแปรรูปพัฒนาบรรจุภัณฑ์และบริหารจัดการข้าว ๑ กลุ่ม พัฒนารับรู้และบริหารจัดการตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษ ๒ กลุ่ม ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ๔๐ แปลง สอนแนะนำการจัดทำบัญชี กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี และติดตามการจัดทำบัญชี ๑๑๐ ราย แนะนำ ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิธีสหกรณ์ ๑๒ ครั้ง และจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสหกรณ์ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย

(๒) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด/การทำกรใช้หมักชีวภาพ/การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ รวม ๙๐ ไร่ การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินในการปลูกพืชผัก/ไม้ผล/ข้าว รวม ๒๒ ไร่ สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๑๐๐ ตัว จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง แปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้การผลิตพืช การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ การปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย การผลิตข้าวและสาธิตการปลูกข้าวโดยมีพืชร่วมระบบรวม ๑๖ ไร่ ดูแลแปลงไม้ดอกไม้ประดับ ๑ ไร่ การดูแลรักษาพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดิน ๑ โครงการ และโครงการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม ๑ โครงการ

(๓) การสนับสนุนติดตามงานและประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการฯ ในพื้นที่โครงการฯ ๑๒ ครั้ง สนับสนุนการติดตามงานในพื้นที่โครงการฯ และพื้นที่ขยายผล ๔ ครั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๑๒ ครั้ง สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงแปลงหมอน ๒ ไร่ จัดทำป้ายจุดเรียนรู้แปลงหมอน ๑ จุด จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ๕,๐๐๐ แผ่น และจัดทำรายงานประจำปี ๖๐ เล่ม

(๑) เกษตรกรที่เข้าอบรมหลักสูตรการสอนแนะนำการทำบัญชี ร้อยละ ๗๖.๙๒ สามารถจัดการบริหารรายรับ-รายจ่ายภายในครัวเรือน และร้อยละ ๖๙.๒๓ มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น

(๒) เกษตรกรที่เข้าอบรมหลักสูตรสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพทุกรายได้พัฒนาดินให้มีคุณภาพดีขึ้น เกษตรกรร้อยละ ๖๖.๖๗ มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น และ ร้อยละ ๓๓.๓๓ สามารถลดต้นทุนลงได้จากการผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง

(๓) เกษตรกรที่เข้าอบรมหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวทุกรายมีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น และผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๗๑.๔๓ ได้พัฒนาดินให้มีคุณภาพดีขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการและพัฒนา ศึกษาทดลองการพัฒนาตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่าบนพื้นที่สูง สาธิตและแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อให้บริการและพัฒนา ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูง ยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนและป่า รวมถึงพัฒนาการท่องเที่ยว สืบสานตามรอยพระบาท เพื่อการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน



เป้าหมาย

พื้นที่ ๕,๔๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา หมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านในพื้นที่ต่อเนื่องกับลุ่มน้ำแม่สะงา ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จำนวน ๔ หมู่บ้าน และขยายผลตามแนวกว้าง มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้จากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริไปสู่พื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗ อำเภอ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กสท. สป.กษ. กช. กป. ปศ. กวท. มม. พต. ตส. และ กสส.



งบประมาณ ๔.๒๙๘๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๒๕๙๖ ล้านบาท (๙๙.๑๑%)

ผลการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด

(๑) การอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ๕๐ ราย ถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์ ด้านเทคโนโลยีการปลูกพืช และด้านข้าว รวม ๒๘๐ ราย แนะนำการจัดทำบัญชีกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี และติดตามการจัดทำบัญชีรวม ๑๐๐ ราย แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดหนุน และวิธีสหกรณ์ ๑๒ ครั้ง การจัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสหกรณ์ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และฝึกอบรมเกษตรกร ๒๐ ราย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๑๐ ราย จำนวน ๒๐๐ ตัว จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ ๑ กองทุน และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว

(๒) ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ท้องถิ่น เพริน แปลงไม้ผลไม่ยืนต้นบนพื้นที่สูง รวม ๕ ไร่ สาธิตการเลี้ยงแพะ - แกะ พ่อแม่พันธุ์ ๕๐ ตัว ผลิตลูก ๒๐ ตัว การใช้ปุ๋ยพืชสด/การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ รวม ๙๐ ไร่ การปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์ ๓๐ ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการผลิตและทดสอบพันธุ์ข้าวนาที่สูง ข้าวไร่ที่สูง ธัญพืชเมืองหนาว และเทคโนโลยีการผลิตพืช รวม ๔๔.๕ ไร่

(๓) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านขยายผลภายใต้ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ฯ ๑ ครั้ง ดำเนินงาน/ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ๒ ครั้ง รายงานผลการดำเนินงาน ๑๒ ครั้ง สนับสนุนวัสดุการเกษตรบำรุงรักษาแปลงหม่อน ๓ ไร่ และค่าวัสดุในการผลิตพันธุ์หม่อน ๑,๐๐๐ ต้น

ผลการติดตามในพื้นที่

เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตพืชอินทรีย์ เกษตรกรร้อยละ ๗๗.๗๘ นำความรู้ไปปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยร้อยละ ๘๕.๗๑ ได้ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร รองลงมาร้อยละ ๔๒.๘๖ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชให้ดีขึ้น ร้อยละ ๒๘.๕๗ ให้ความสำคัญพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น และร้อยละ ๑๔.๒๙ ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสาน ในส่วนของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรร้อยละ ๘๔.๖๒ นำความรู้ไปปรับเปลี่ยน โดยเกษตรกรร้อยละ ๘๑.๘๒ ได้ให้ความสำคัญในการลดใช้สารเคมีในการทำการเกษตร รองลงมาร้อยละ ๖๓.๖๔ ให้ความสำคัญ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๒๗.๒๗ มีการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสาน และร้อยละ ๑๘.๑๘ ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรเป็นแบบเกษตรยั่งยืนหรือเกษตรทฤษฎีใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชน และสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้บริการและพัฒนา ขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะศูนย์บริการและพัฒนาต้นแบบในชุมชน ยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน



เป้าหมาย

พื้นที่หมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๒ บ้านป่าปู้ ตำบลผาบ่อง หมู่ ๓ บ้านห้วยเตือ ตำบลผาบ่อง (ศูนย์ศิลปาชีพฯ) หมู่ ๕ บ้านท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง (ศูนย์ฯ โป่งแดง) หมู่ ๗ บ้านห้วยแก้ว ตำบลผาบ่อง หมู่ ๘ บ้านห้วยเสือเฒ่า ตำบลผาบ่อง หมู่ ๑๑ บ้านมอนตะแลง ตำบลผาบ่อง หมู่ ๓ บ้านทุ่งกอมู ตำบลปางหมู หมู่ ๔ บ้านในสอย ตำบลปางหมู (ศูนย์ในสอย) หมู่ ๖ บ้านสบป่อง ตำบลปางหมู หมู่ ๗ บ้านสบสอย ตำบลปางหมู หมู่ ๘ บ้านไม้แฉะ ตำบลปางหมู หมู่ ๙ บ้านไม้สะเป ตำบลปางหมู และหมู่ ๑๓ บ้านดอยแสง ตำบลปางหมู

หน่วยงานรับผิดชอบ

กวก. สป.กษ. กข. กป. ปศ. มม. พต. ตส. กสก. และ กสส.



งบประมาณ ๒.๔๐๖๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๓๔๓๕ ล้านบาท (๙๗.๓๗%)

ผลการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด

ผลการติดตามในพื้นที่

(๑) อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ๕๐ ราย ถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คำแนะนำด้านข้าว ด้านเทคโนโลยีการปลูกพืช รวม ๒๔๔ ราย การถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๒ กลุ่ม แนะนำการจัดทำบัญชี กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี และติดตามการจัดทำบัญชี รวม ๑๐๐ ราย แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ ๑๒ ครั้ง จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สุกร ๑๐ ราย จำนวน ๒๐๐ ตัว จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ ๑ กองทุน ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ๓,๔๗๐ กิโลกรัม

(๒) ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ทุกลาบ ผักไฮโดรโปนิคส์ กัญชงและไม้ดอกไม้ประดับ รวม ๒ ไร่ จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช การปลูกพืชปลอดภัย/ผักอินทรีย์พืชสมุนไพร แปลงผลิตถั่วงอก แปลงพันธุ์ข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และดูแลรักษาพื้นที่ รวม ๙๖ ไร่ การใช้ปุ๋ยพืชสด/การทำกาบใช้หมักชีวภาพ/ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ รวม ๑๒๐ ไร่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ ๒ โรงเรือน จัดแสดงพันธุ์ข้าว ธัญพืชเมืองหนาว ๑๐๐ ตัวอย่าง และทำแปลงขยายผลสู่ชุมชน ๖ ไร่

(๓) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านขยายผลภายใต้ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ๑ ครั้ง จัดเวทีแลกเปลี่ยน ๑ ครั้ง ดำเนินงาน/ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ๒ ครั้ง การรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน ๑๒ ครั้ง สนับสนุนค่าวัสดุบำรุงรักษาแปลงหมอน ๑ ไร่ จัดทำโปสเตอร์องค์ความรู้ด้านหมอนใหม่ ๑ ป้าย และค่าบริหารจัดการแปลงหมอน ๓ ครั้ง

เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ ๙๗.๖๒ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมาก โดยเกษตรกรร้อยละ ๙๒.๓๑ นำความรู้ไปปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร สำหรับเรื่องที่เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบทำการเกษตรนั้น ร้อยละ ๗๕.๐๐ ได้ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร รองลงมา ร้อยละ ๓๓.๓๓ ให้ความสำคัญกับพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชให้มีคุณภาพดีขึ้น ร้อยละ ๒๕.๐๐ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชให้ดีขึ้น การปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ และร้อยละ ๑๘.๑๘ ปรับเปลี่ยนการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นแบบผสมผสาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริและสาธิตแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นศูนย์บริการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จที่บูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวม ขยายผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมฐานการผลิตด้านเกษตรและอาชีพสอดคล้องกับภูมิสังคมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี พึ่งตนเองได้ พัฒนาค้นและคุณภาพชีวิตของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ รวมกลุ่มรวมพลังในการพัฒนาและสร้างความมั่นคง สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว

เป้าหมายโครงการ

ดำเนินการใน ๒ จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี รวม ๕ อำเภอ ครอบคลุมพื้นที่ ๔๐๗,๕๔๓ ไร่ แบ่งการพัฒนาเป็น ๙ พื้นที่ ๑๐๖ หมู่บ้าน ๑๐,๑๕๔ ครัวเรือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ขป. สป.กษ. กข. ปศ. กป. มม. ตส. กสส. พต. และ ส.ป.ก.

งบประมาณ

งบประมาณ ๒.๖๓๗๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๖๐๓๐ ล้านบาท (๙๘.๖๙%)

ผลการติดตามในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด

(๑) ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรด้านปศุสัตว์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี การปลูกหอมแดงในเขตปฏิรูปที่ดิน การสร้างผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน การสาวเส้นไหมให้ได้คุณภาพ การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต รวม ๒๕๓ ราย สอนแนะนำการจัดทำบัญชี กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ติดตามการจัดทำบัญชี ๗๐ ราย แนะนำส่งเสริมให้ความรู้เรื่องหลักการอุดหนุนการ และวิสาหกิจ ๖๐ ครั้ง จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสหกรณ์ ๕ ครั้ง ๑๕๐ ราย และจัดทำเวทีชุมชนด้านข้าว ๒ ครั้ง

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๕๐ ราย ประมงโรงเรียน ๔ แห่ง สัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๒๐ ราย ๒๐๐ ตัว ส่งเสริมโค กระบือ สู่เกษตรกร ๒ กลุ่ม จำนวน ๒๐๐ ตัว ตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ๑๕ ราย เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๕,๐๓๖,๐๐๐ ตัว และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ๒๐ ตัน จัดทำจุดเรียนรู้และการสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง แปลงขยายผลด้านข้าว ๑ แปลง การใช้ปุ๋ยพืชสด/การทำการใช้หมักชีวภาพ/การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ รวม ๑,๑๗๐ ไร่ และปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในโครงการ ๑ โครงการ และพัฒนาแปลงสาธิตกิจกรรมการเกษตร ๕ ครั้ง

(๓) จัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน จัดทำแผนบูรณาการ/แผนปฏิบัติงานโครงการฯ อำนวยการประชุมติดตามงาน รวม ๙ ครั้ง ร่วมจัดนิทรรศการและอบรมโครงการฯ ๒ ครั้ง และประสานติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ๒๐ ครั้ง จัดทำองค์ความรู้ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาด้านการเกษตร ๕ ครั้ง จัดทำจุดสาธิตด้านการพัฒนา ๔ ครั้ง

เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสอนแนะนำการทำบัญชี ร้อยละ ๗๗.๗๘ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยร้อยละ ๕๗.๑๔ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์/พืชให้ดีขึ้น ลดการใช้สารเคมีลง และเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ ในส่วนของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรใหม่หัตถกรรม พบว่าเกษตรกรร้อยละ ๕๕.๕๖ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยร้อยละ ๘๐.๐๐ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์/พันธุ์พืชให้ดีขึ้น และเปลี่ยนเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ รองลงมา ร้อยละ ๖๐.๐๐ ลดการใช้สารเคมีลง ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์/ปลูกพืชให้ดีขึ้น ส่วนเกษตรกรที่ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร้อยละ ๗๒.๗๓ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ ๗๕.๐๐ ให้ความสำคัญในการพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ดีขึ้น รองลงมาร้อยละ ๕๐.๐๐ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ให้ดีขึ้น และร้อยละ ๑๒.๕๐ เปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นแบบผสมผสาน มีการเลี้ยงปลาดุกเป็นรายได้เสริม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาในเชิงคุณภาพ ส่งเสริม พัฒนาและบริการ การฝึกอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตตามแนวพระราชดำริไปยังประชาชน ให้สามารถนำไปปรับใช้ในไร่นาของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์บริการ ตามแนวพระราชดำริให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

- หมู่บ้านในตำบลแม่ น้ำ คู้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน ๗ หมู่บ้าน
- หมู่บ้านบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำดอกกราย จำนวน ๔ ตำบล ๒๘ หมู่บ้าน
- พื้นที่อำเภออื่น ๆ ในจังหวัดระยอง และใกล้เคียง



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กสก. สป.กษ. กข. กป. ปศ. กวก. พต. ตส. และ กสส.



งบประมาณ

งบประมาณ ๒.๐๑๗๘ บาท
เบิกจ่าย ๑.๙๖๐๓ บาท
(ร้อยละ ๙๗.๑๕)

ผลการติดตามในพื้นที่

๑. เกษตรกรที่เข้าอบรมหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านข้าว ร้อยละ ๙๔.๑๒ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น และ ร้อยละ ๕๘.๘๒ สามารถลดต้นทุนในการทำเกษตรได้
๒. เกษตรกรที่เข้าอบรมหลักสูตรผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ การปลูกอ้อยคั้นน้ำ เสริมรายได้ การผลิตพืชอินทรีย์ ร้อยละ ๙๖.๕๕ มีความรู้ ความเข้าใจในการ ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๕.๑๗ ทำให้ดินได้รับการพัฒนา ให้มีคุณภาพดีขึ้น และร้อยละ ๕๕.๑๗ สามารถลดต้นทุนในการทำเกษตรได้

ผลการดำเนินงาน

- ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ได้แก่ อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ๑๐๐ ราย การแนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่อง หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ ๑๒ ครั้ง ถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว ด้านปศุสัตว์ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ด้านการจัดทำบัญชี รวม ๓๙๖ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย
- สาธิตสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๒๐ ตัว สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด การทำกรน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทานฯ รวม ๒๐๐ ไร่ จัดทำฐานเรียนรู้ แปลงผลิต และระบบนิเวศน์ในนาข้าว รวม ๒๔ ไร่ จัดทำแปลงขยายผลด้านข้าว ๘๖๐ ไร่ ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ จัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยจัดทำ แปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๕๔ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย
- การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๕,๑๐๐,๐๐๐ ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย
- จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ ๑ กองทุน ครอบคลุมเป้าหมาย
- จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ และดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ ๑ โครงการ ประสานการจัดทำแผนบูรณาการการปฏิบัติงานประจำปี ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ ๒๔ ครั้ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ และประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑๐ ครั้ง ประชุมสัมพันธ์ จัดงานประจำปี และสร้างเครือข่ายการตลาดผลผลิต ของโครงการ ๓ งาน จัดทำรายงานประจำเดือน ไตรมาส ประจำปี ๑๗ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี



เป้าหมาย

1. พื้นที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการทั้งสิ้น ๑๐๙.๙๙ ไร่
๒. พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ ๘ หมู่บ้าน ๒๕,๒๕๐ ไร่



วัตถุประสงค์

- เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และแหล่งศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรที่ดีที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
- พัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบเกษตรที่ดีที่เหมาะสมที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต เพื่อสร้างโอกาส ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ด้านการเกษตร ขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ศูนย์ฯ และชุมชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพการเกษตรและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติต่าง ๆ
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ มุ่งบูรณาการดำเนินงานกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง



งบประมาณ

งบประมาณ ๑.๒๓๕๙ บาท
เบิกจ่าย ๑.๒๒๓๓ บาท (ร้อยละ ๙๘.๙๘)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กวก. สป.กษ. กป. ปศ. พต. ตส. กสท. และ กสส.

ผลการติดตามในพื้นที่

เกษตรกรที่เข้าอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลปลอดภัย การแปรรูป และการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี ร้อยละ ๗๓.๕๓ มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๑.๑๘ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และร้อยละ ๕๕.๘๘ สามารถลดต้นทุนในการทำเกษตรได้



ผลการดำเนินงาน

○ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ได้แก่ อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ๑๐๐ ราย การแนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ ๑๒ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย ในขณะที่ถ่ายทอดความรู้ด้านพืช ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร และด้านการจัดทำบัญชี รวม ๓๑๗ ราย ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๖ จากเป้าหมาย ๓๓๐ ราย เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ส่งผลให้กิจกรรมอบรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ○ กิจกรรมสาธิต จัดทำและดูแลแปลงด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ด้านการผลิตไม้ผลส่งเสริมการเกษตร ด้านการใช้ปุ๋ยพืชสด การใช้น้ำหมักชีวภาพ และการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ รวม ๔๗๗ ไร่ แปลงเรียนรู้ด้านการเลี้ยงชันโรง ๘๐ ไร่ สาธิตการเลี้ยงสุกรและสัตว์ปีก รวม ๓๐ ตัว จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ ดูแลแปลงพันธุ์ด้านการเลี้ยงชันโรง ๒๐ ไร่ และการเลี้ยงผึ้งโพรง ๕ ไร่ จัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ○ สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ได้แก่ เพาะชำกล้าไม้เพื่อแจกเกษตรกร ๓,๐๐๐ ต้น ครอบคลุมเป้าหมาย ○ กิจกรรมอำนวยการ ได้แก่ จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (สำหรับรถบรรทุกวิ่งในศูนย์ไม้ผลฯ) ๑๒ ครั้ง กำจัดวัชพืชบริเวณรอบสระน้ำและในคลองในพื้นที่โครงการ ๓ ครั้ง อำนวยการในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ ๑๒ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย



วัตถุประสงค์

เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกรมสมเด็จพระเทพฯ ที่พระราชทานให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์สัตว์และส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์ ไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ขาดแคลน และราษฎรที่ยากจนในเขตพื้นที่ไม่ไกลจาก ศูนย์ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ เพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้และฝึกอบรม ให้ผู้สนใจนำไปพัฒนาการประกอบอาชีพ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่ เป้าหมายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน



เป้าหมาย

พื้นที่โครงการเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธย จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่รวม ๑๕๑ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม ป่าโคกคดน้อย เนื้อที่ประมาณ ๗๐๐ ไร่ ส่งเสริมใน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย พื้นที่รอบศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ พื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุดรธานี

เกษตรกรเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดน เกษตรกรพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ราษฎร ผู้สนใจทั่วไป และประชาชนผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมายการดำเนินงาน เกิดความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ครัวเรือน เด็กนักเรียน มีอาหารโปรตีนบริโภคอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่า ๗๐ โรงเรียน

งบประมาณ

๖.๙๔๔๓ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๖.๘๖๒๖ ล้านบาท
(๙๘.๘๒%)



หน่วยงานรับผิดชอบ

ปศ. กป. มม. กวก. ตส. กสภ. กสส. พต. และ สป.กษ.



ผลการดำเนินงาน

- ❖ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยจัดฝึกอบรมเกษตรกร ๑๙๐ ราย พัฒนาองค์ความรู้ผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐ ราย (๒๐๐%) ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกร ๔ กลุ่ม จำนวน ๘๐ ตัว ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร ๑๓๐ ราย จำนวน ๑,๐๕๐ ตัว ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน ๑๑ โรงเรียน จัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ ๑ กองทุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ ๑ กองทุน งานสาธิต การเลี้ยงสัตว์สุกร ๘ ตัว สาธิตการเลี้ยงแพะ-แกะ ๑๐ ตัว สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๓๐๐ ตัว และการปลูกพืชอาหารสัตว์ ๑๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย
- ❖ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยการอบรมเกษตรกร ๔๐ ราย และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย
- ❖ การดูแลพื้นที่โครงการ โดยสนับสนุนค่าวัสดุทางการเกษตรบำรุงแปลงหมอนผลสด ๒ ไร่ ค่าวัสดุการเกษตรบำรุงแปลงหมอน ๑ ไร่ และค่าวัสดุในการผลิตพันธุ์หมอน (หมอนใบ/หมอนผล) ๓,๐๐๐ ต้น ค่าบริหารจัดการแปลงหมอนผลสด ๒ ครั้ง ค่าจัดการแปลงหมอนแปลงต้นแบบปลูกหมอนใบเพื่อเป็นพืชอาหารสัตว์ ๒ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย
- ❖ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ ฝึกอบรมเกษตรกร ๔๐ ราย จัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๒๙ ไร่ สอนแนะนำ กำกับการจัดทำบัญชี และติดตามการจัดทำบัญชี ๒๐๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย
- ❖ กิจกรรมส่งเสริมการผลิต/ขยายพันธุ์ไม้ผลและผักพื้นบ้าน ๑,๕๐๐ ต้น ดูแลแปลงแม่พันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ ได้แก่ แปลงไม้ผล ๕ ไร่ แปลงสมุนไพร ๓ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย อบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตและแปรรูปสมุนไพร ๕๐ ราย ส่งเสริมการผลิตสมุนไพร ๑,๕๐๐ ต้น ส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ๕๐ ราย จัดทำโรงเรือนเพาะเห็ด ๒ โรงเรือน และผลิตก้อนเห็ด ๓,๐๐๐ ก้อน ครอบคลุมเป้าหมาย
- ❖ กิจกรรมส่งเสริมงานสหกรณ์ โดยแนะนำส่งเสริมให้ความรู้เรื่องหลักการอุดมการณ์และวิธียุทธศาสตร์ ๑๒ ครั้ง จัดเวทีชาวบ้าน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง ๓๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย
- ❖ ด้านการพัฒนาที่ดิน สาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ๓๐๐ ไร่ และทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ๕๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย
- ❖ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนระดับอำเภอ ๒ ครั้ง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ๒ ครั้ง และประชาคมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย ขับเคลื่อน การดำเนินงานโครงการ และติดตามผลการดำเนินงาน ๑๐ ครั้ง (๘๓.๓๓%) จัดทำรายงานเป็นรูปเล่มสี ๕๐ เล่ม ครอบคลุมเป้าหมาย

ผลการติดตามในพื้นที่

เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ ๔๐.๗๐ นำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก โดยเกษตรกรร้อยละ ๗๖.๖๒ นำความรู้ไปปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพทางการเกษตร สำหรับเรื่องที่ได้เกษตรกรได้รับปรับเปลี่ยนรูปแบบทำการเกษตรนั้น ร้อยละ ๕๒.๐๙ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชให้ดีขึ้น รองลงมา ร้อยละ ๔๕.๔๐ ได้ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ร้อยละ ๔๒.๕๑ ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรเชิงเดี่ยว เป็นแบบผสมผสาน และร้อยละ ๒๘.๒๓ ให้ความสำคัญ กับพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กสท. กข. ปศ. กป. ตส. กสส. พต. ส.ป.ก. และ ส.ป.กษ.

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาราชวโรดม บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน รวมทั้งเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการให้บริการในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน

เป้าหมาย

การจัดงานคลินิกเกษตร ๓๐๘ ครั้ง ๗๗ จังหวัด

ผลการติดตามในพื้นที่

- ร้อยละ ๖๓.๗๗ ได้รับความรู้จากการเข้ารับบริการ
- ร้อยละ ๒๓.๔๖ ได้รับปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ไม้ผล ปุ๋ยหมัก
- ร้อยละ ๔๔.๙๒ นำความรู้ไปใช้ ทำให้ปัญหาทางการเกษตรลดลง ผลผลิตดีขึ้น ต้นทุนลดลง
- ร้อยละ ๕๘.๙๑ พึงพอใจต่อการจัดคลินิกอยู่ในระดับมากที่สุด



งบประมาณ

ได้รับ ๒๔.๓๑๓๙ ล้านบาท

เบิกจ่าย ๒๓.๙๙๖๐ ล้านบาท
(๙๘.๖๙%)

ผลการดำเนินงาน

เกษตรกรเป้าหมาย
๒๑๕,๐๔๐ ราย

เกษตรกรรับบริการ ๒๖๕,๐๙๔ ราย
(๑๒๓.๖๙%)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๙ ๘๒๖๗ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๖๗๐

๑.๑ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- ๑) ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
- ๒) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ๓) ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ๔) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว – ปราจีนบุรี
- ๕) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
- ๖) ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
- ๗) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
- ๘) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

๑.๒ การทำเกษตรผสมผสาน

- ๑) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน)
- ๒) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้)
- ๓) โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)

๒. ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมิณผล โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๙-๕๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๘๒๖๗

- โครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม

๓. ส่วนประเมิณผลแผนพัฒนาการเกษตร โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๙ ๐๕๐๗ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๐๕๐๗

- ๓.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร
- ๓.๒ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

๔. ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช โทรศัพท ๐ ๒๕๗๙ ๐๖๑๔ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗

๔.๑ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map)

๔.๒ โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

๑) ผลผลิตที่ ๓ ทรัพยากรดินและน้ำได้รับการพัฒนา (กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน)

๒) ผลผลิตที่ ๓ ทรัพยากรดินและน้ำได้รับการพัฒนา (กิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน)

๔.๓ แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

๔.๔ โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร

๑) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง

๒) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

๔.๕ โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร

๔.๖ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

๕. ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง โทรศัพท ๐ ๒๙๔๐ ๕๓๘๗ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๖๗๐

๕.๑ โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

๕.๒ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้น

๑) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมการผลิตข้าวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์)

๒) โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้)

๓) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔) กิจกรรมจัดทำแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับ

๕.๓ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร



ศูนย์ประเมินผล

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙๐๕๐๗ โทรสาร ๐-๒๕๗๙๐๕๐๗

www.eva.oae.go.th