



รายงานผลการดำเนินงาน
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไตรมาสที่ ๓

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)



รายงานผลการดำเนินงาน
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไตรมาสที่ ๓

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทสรุปผู้บริหาร

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นการดำเนินการที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงซึ่งมีความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ จึงได้กำหนดแผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนงานเพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรมีรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากร พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฐานทรัพยากรชีวภาพในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการการผลิตและยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน และเพื่อส่งเสริมพัฒนาโลกและโครงสร้างอุตสาหกรรมเกษตรและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่นผ่านกลไก สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชนมีการดำเนินงานร่วมกับ ๕ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำแผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากรวมงบประมาณที่จัดสรร ๓,๐๑๘.๔๔๖๖ ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการในส่วน of กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้รับงบประมาณสำหรับดำเนินการในภาพรวม ๑๒ โครงการ รวม ๑,๖๓๑.๑๙๑๕ ล้านบาท ปรับลดตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และภัยพิบัติฯ คงเหลืองบประมาณสำหรับดำเนินการ ๑,๓๕๖.๖๓๗๔ ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ ซึ่งเป็นผลงานสะสมตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๗๕๔.๐๒๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๘ ซึ่งมีโครงการที่ยุติการดำเนินการ โอนงบประมาณคืน ได้แก่ โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี)

ผลการดำเนินงานในภาพรวม มีดัชนีผลสำเร็จในการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ เฉลี่ยร้อยละ ๖๒.๔๘ โดยสามารถพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรและผู้ไร้ที่ดินทำกินในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. ๗๒ จังหวัด รวม ๑๑,๘๑๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๓ ของเป้าหมาย ๕๙,๐๐๐ ราย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น ๓๙๘,๓๔๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๕ ของเป้าหมาย ๖๔๖,๑๗๖ ราย

พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง) เช่น หม่อนไหม ข้าว ประมง สถาบันเกษตรกร ฯลฯ ๑๔๗ กลุ่ม ร้อยละ ๘๖.๙๘ ของเป้าหมาย ๑๖๙ กลุ่ม และจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็งแก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร ๓๙,๗๔๑ ราย หรือร้อยละ ๙๑.๘๖ ของเป้าหมาย ๔๓,๒๖๑ ราย พัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนแล้ว ๑๖,๘๖๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๗,๖๔๐ ราย ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๓๐ ผลิตภัณฑ์ (๓๐ แห่ง)

พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง) โดยพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร/สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดสินค้า เกษตรหรือตลาดเกษตรกร ๗๗ จังหวัด ดำเนินการแล้วใน ๖๕ จังหวัด ๑,๑๙๐ ราย เชื่อมโยงตลาดรองรับผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ๔ ศูนย์ จาก ๔๒ ศูนย์ ส่วนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสถาบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน) ยกเลิกกิจกรรมทั้งหมด ยกเว้นการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ รวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร ๓๐ แห่ง ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒ แห่ง

ผลลัพธ์เบื้องต้น เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง หลังเกษตรกรได้มีการนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติ สามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น มีรายได้เสริม อาทิ เกษตรกร ร้อยละ ๗๙.๓๗ ที่ทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ สามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภคเฉลี่ย ๑,๗๓๔ บาทต่อเดือน และมีรายได้จากการจำหน่าย ผลผลิตจากแปลงของครัวเรือนเฉลี่ย ๕๙๑.๓๖ บาทต่อ เกษตรกรร้อยละ ๙๙.๖๓ ที่นำความรู้จากการพัฒนาอาชีพไปแปรรูปอาหารบริโภคในครัวเรือน บางราย ทำเป็นอาชีพเสริม มีรายได้เฉลี่ยรายละ ๓,๒๑๘.๗๓ บาทต่อเดือน เกษตรกรร้อยละ ๗๒.๗๓ ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์เครือข่าย ศ.พ.ก. ที่ประยุกต์ใช้ความรู้ ผลิตน้ำหมักชีวภาพ ทำปุ๋ยอินทรีย์ สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าปุ๋ยเคมีเฉลี่ย ๓๘๗.๔๒ บาทต่อไร่ ค่าสารเคมีเฉลี่ย ๓๘๘.๗๕ บาทต่อไร่ ค่าเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย ๒๓๕.๐๐ บาทต่อไร่ และเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของเกษตรกร เช่น มีการตรวจวิเคราะห์ค่าดิน และเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยผสมหรือปุ๋ยสั่งตัดมากขึ้นมากกว่า ร้อยละ ๗๐.๐๐ โดยสหกรณ์ผลิตและจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดช่วยลดรายจ่ายค่าปุ๋ยได้กระสอบละ ๒๐ - ๗๐ บาท

ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ (๑) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เป็นโครงการที่ดี ช่วยให้มีรายได้เสริม ควรส่งเสริมต่อเนื่อง แต่ควรให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรมีส่วนร่วมกำหนดหลักสูตร สนับสนุนงบประมาณเพิ่ม และขยายระยะเวลาการฝึกอบรม (๒) ความไม่พร้อมของโครงสร้าง พื้นฐานในจุดเรียนรู้/แปลงเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ควรจัดทำแผนการพัฒนาจุดเรียนรู้/แปลงเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และให้เกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้/แปลงเรียนรู้ ร่วมกับหน่วยงานในการวางแผนการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ (๓) ทบทวนเงื่อนไข การเข้าอบรมของศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ไม่ให้อบรมซ้ำในรายเดิม แต่เกษตรกรต้องการต่อยอดองค์ความรู้เดิม และเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มีการปรับปรุง โดยพัฒนาเกษตรกรทั้งรายเดิม และรายใหม่ (๔) ควรมีการติดตามผลการใช้เครื่องผสมปุ๋ยในสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิผล และสนับสนุน เพิ่มในสถาบันเกษตรกรที่มีความต้องการ

คำนำ

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประเมินผลติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการติดตามในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล เป็นการรายงานผลในไตรมาสที่ ๓ ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการโครงการภายใต้แผนงานฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มประชาชนเป้าหมาย

ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	ข
คำนำ	ง
สารบัญตาราง	ช
สารบัญภาคผนวก	ฅ
สารบัญภาพ	ฉ
บทที่ ๑	บทนำ
	๑.๑ สารระสำคัญของแผนงาน
	๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนงาน
	๑.๓ เป้าหมายและงบประมาณของแผน
	๑.๔ วิธีการดำเนินงาน
	๑.๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของแผนงาน
บทที่ ๒	ระเบียบวิธีการติดตาม
	๒.๑ ความสำคัญของการติดตาม
	๒.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตาม
	๒.๓ ขอบเขตการติดตาม
	๒.๔ วิธีการติดตาม
	๒.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ ๓ ผลการติดตามการดำเนินงาน	๑๑
๓.๑ ภาพรวม	๑๑
๓.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๑
๓.๑.๒ ผลการดำเนินงาน	๑๓
๓.๑.๓ ผลลัพธ์เบื้องต้น	๑๖
๓.๒ ผลการดำเนินงานรายโครงการ	๑๗
๓.๒.๑ โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	๑๗
๓.๒.๒ โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน	๑๘
๓.๒.๓ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๑๘
๓.๒.๔ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	๒๖
๓.๒.๕ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	๒๙
๑) โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	๒๙
๒) โครงการกรมทางเลือก/เกษตรผสมผสาน	๓๓
๓) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร	๓๔
๔) โครงการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต	๓๙
๓.๒.๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	๔๐
๓.๒.๗ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	๔๒
๓.๒.๘ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP	๔๗
๓.๒.๙ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	๔๘

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
๓.๒.๑๐ โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	๔๙
๓.๒.๑๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	๕๐
๓.๒.๑๒ โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของ กษ	๕๐

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ตารางรายงานความก้าวหน้ารายโครงการ

ภาคผนวก ข Info graphic สรุปผลความก้าวหน้ารายโครงการ

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ ๑	งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ จำแนกกระทรวง	๓
ตารางที่ ๒	งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ จำแนกตามแนวทาง	๔
ตารางที่ ๓	ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงาน (ภาพรวม)	๘
ตารางที่ ๔	สรุปเกณฑ์การวัดความสำเร็จ	๙
ตารางที่ ๕	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๑๒
ตารางที่ ๖	ดัชนีความสำเร็จการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ ๓	๑๔

สารบัญตารางผนวก

ตารางผนวกที่	หน้า	
๑.	โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	๑-๑
๒.	โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน	๑-๒
๓.	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๑-๓
๔.	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	๑-๙
๕.	โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	๑-๑๔
	๕.๑ โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	๑-๑๔
	๕.๒ เกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรผสมผสาน	๑-๑๙
	๕.๒.๑ เกษตรกรรมทางเลือก (โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน)	๑-๑๙
	๕.๒.๒ โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	๑-๒๐
	๕.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร	๑-๒๒
	๕.๓.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	๑-๒๒
	๕.๓.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี	๑-๒๓
	๕.๓.๓ กิจกรรมยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP	๑-๒๔
	๕.๓.๔ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปะหัตถกรรม/ศิลปาชีพบางไทร	๑-๒๕
	๕.๔ โครงการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต	๑-๒๖
๖.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	๑-๒๗
๗.	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	๑-๓๐
	๗.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	๑-๓๐
	๗.๒ กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง	๑-๓๒
	๗.๓ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม	๑-๓๔
	๗.๔ กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร	๑-๓๕

สารบัญตารางผนวก (ต่อ)

ตารางผนวกที่	หน้า	
๗.๕	กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่	๑-๓๙
๗.๖	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑-๔๐
๘.	โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP	๑-๔๑
๙.	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	๑-๔๔
๑๐.	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	๑-๔๗
	๑๐.๑ กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรด้านการผลิต	๑-๔๗
	๑๐.๒ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้า	๑-๔๙
๑๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	๑-๕๐
๑๒.	โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	๑-๕๒

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
๑.	โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	๒-๑
๒.	โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน	๒-๒
๓.	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๒-๓
๔.	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	๒-๔
๕.	โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	
	๕.๑ โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	๒-๕
	๕.๒ เกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรผสมผสาน	
	๕.๒.๑ เกษตรกรรมทางเลือก (โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน)	๒-๖
	๕.๒.๒ โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	๒-๗
	๕.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร	๒-๘
	๕.๔ โครงการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต	๒-๙
๖.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	๒-๑๐
๗.	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	
	๗.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	๒-๑๑
	๗.๒ กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง	๒-๑๒
	๗.๓ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม	๒-๑๓
	๗.๔ กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร	๒-๑๔

สารบัญญภาพ (ต่อ)

ตารางผนวกที่		หน้า
	๗.๕ กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่	๒-๑๕
	๗.๖ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๒-๑๖
๘.	โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP	๒-๑๗
๙.	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	๒-๑๘
๑๐.	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	๒-๑๙
๑๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	๒-๒๐
๑๒.	โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	๒-๒๑

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ สาระสำคัญของแผนงาน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นการดำเนินการที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตโดยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการแข่งขันสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำและความไม่เสมอภาคตามเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมผ่านการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมและด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและการส่งเสริมวิสาหกิจ

ที่ผ่านมาปัญหาด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความยากจนและความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรและแรงงานทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคง โดยในปี ๒๕๖๐ มีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและแรงงานทั่วไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๕.๕๐ และอาชีพอิสระร้อยละ ๓๕.๐๐ ของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐.๐๐ ที่มีรายได้น้อยที่สุดโดยส่วนมากประสบปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆรวมถึงที่ดินทำกิน การเข้าถึงแหล่งทุนขาดองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการวางแผนการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์รวมทั้งยังมีพฤติกรรมขาดการออมและมีแนวโน้มจะมีหนี้สินที่สะสมเรื้อรังการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจึงเป็นความคาดหวังในการที่จะคิดหาวิธีจัดการแก้ไขความยากจนและความเหลื่อมล้ำอย่างถูกต้อง และมีความยั่งยืนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นเศรษฐกิจฐานรากจึงมีเป้าหมายเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองช่วยเหลือเอื้อเพื่อซึ่งกัน และกันมีคุณธรรมและเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ในพื้นที่เกิดการสร้างอาชีพและกระจายรายได้และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและไม่เสมอภาคจากระดับชุมชน

จากสภาพปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการร่วมกับ ๕ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการจัดทำแผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากขึ้นและติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ของปี ๒๕๖๓ ดังกล่าว

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนงาน

๑.๒.๑ เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรมีรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากร โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการสร้างความสำเร็จของชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์

๑.๒.๒ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ด้านเทคโนโลยี การจัดการ และการตลาด พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ทายาทเกษตรกร เกษตรกรในปัจจุบันและคนกลุ่มใหม่ที่จะเข้าสู่ภาคเกษตรในอนาคต รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฐานทรัพยากรชีวภาพในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ การผลิต และยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน

๑.๒.๓ เพื่อส่งเสริมพัฒนาโลกและโครงสร้างอุตสาหกรรมมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่นผ่านกลไก สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและแหล่งสินเชื่อการเกษตรในภาครัฐ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนและกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นรากฐานของอาชีพเกษตรกร

๑.๓ เป้าหมายและงบประมาณของแผน

๑.๓.๑ เป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐.๐๐

๑.๓.๒ งบประมาณ จำนวน ๓,๐๑๘.๔๔๖๖ ล้านบาท (ตารางที่ ๑) โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑,๖๓๑.๑๙๑๕ ล้านบาท ที่เหลือจำนวน ๑,๓๘๗.๒๕๕๑ ล้านบาท เป็นในส่วนของ ๕ กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจำแนกตามแนวทางการพัฒนา ๓ แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ ๑ พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) วงเงิน ๑,๕๘๒.๕๑๘๕ ล้านบาท แนวทางที่ ๒ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง) วงเงิน ๗๖๖.๔๓๑๔ ล้านบาท และแนวทางที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง) วงเงิน ๖๖๙.๔๙๖๗ ล้านบาท (ตารางที่ ๒)

ตารางที่ ๑ งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ จำแนกกระทรวง

กระทรวง	งบประมาณ (ล้านบาท)
๑. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๑๗๐.๗๘๖๕
๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๑,๖๓๑.๑๙๑๕
๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๓.๖๘๖๐
๔. กระทรวงพาณิชย์	๑๐๖.๘๕๑๑
๕. กระทรวงมหาดไทย	๑,๐๓๓.๗๖๑๕
๖. กระทรวงอุตสาหกรรม	๔๒.๑๗๐๐
รวม	๓,๐๑๘.๕๔๖๖

ที่มา : เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตารางที่ ๒ งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ จำแนกตามแนวทาง

แนวทาง/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
แนวทางที่ ๑ พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง)	๑,๕๘๒.๕๑๘๕
๑.๑ สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต	
๑.๑.๑ โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส (ส.ป.ก.)	๓๕๕.๖๖๗๔
๑.๑.๒ โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน (ส.ป.ก.)	๑๐.๐๐๐๐
๑.๑.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน (พช.)	๑๓๓.๒๑๓๕

ตารางที่ ๒ งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ จำแนกตามแนวทาง (ต่อ)

แนวทาง/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	
๑.๒.๑ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กป. ปศ. มม. วก. พต. ส.ป.ก. ตส. กสก. สศก.)	๓๗๗.๙๓๓๐
๑.๒.๒ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)(กสก. กข. มม. ปศ. กป. ส.ป.ก. พว.)	๒๐๑.๐๑๗๗
๑.๒.๓ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอภาคเกษตร	
๑) ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (สป.กษ. ส.ป.ก. กข.กป. ปศ. มม. วก. พต. ตส.)	๑๘๔.๔๗๑๘
๒) ส่งเสริมเกษตรกรทางเลือก/เกษตรกรผสมผสาน (กสส. สป.กษ.)	๔๗.๓๒๐๔
๓) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร (กป. กสส. ส.ป.ก. ตส. มพล.)	๑๙๑.๓๐๘๓
๔) ส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต (กสส. พต.)	๑๗.๑๗๙๗
๑.๒.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (พต. ปศ. กป. กสส. กสก. ส.ป.ก.)	๖๔.๕๐๖๗
แนวทางที่ ๒ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง)	๗๖๖.๔๓๑๔
๒.๑ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิต	
๒.๑.๑ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร (กข. มม. กป. พต. ส.ป.ก. กสก.)	๙๓.๙๔๗๒
๒.๒ พัฒนาผู้ประกอบการ	
๒.๒.๑ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP (กสก. พต. BEDO พช. กสอ. วศ. มรภ.ศก.)	๑๔๕.๓๔๔๙
๒.๓ พัฒนาผลิตภัณฑ์	
๒.๓.๑ โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าสินค้าเกษตรในระดับชุมชน (กสอ.)	๒๘.๖๗๐๐
๒.๓.๒ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (กสส. พช. สป.อว. มนพ. มรภ.กพ.)	๔๙๘.๔๖๙๓

ตารางที่ ๒ งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ จำแนกตามแนวทาง (ต่อ)

แนวทาง/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
แนวทางที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง)	๖๖๙.๔๙๖๗
๓.๑ พัฒนาระบบตลาด	
๓.๑.๑ โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (กสก. กข. คน.)	๖๕.๘๐๖๕
๓.๒ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสถาบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน)	
๓.๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน (ตส. กสส. BEDO)	๘๙.๖๙๘๙
๓.๓ พัฒนากลไก อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน บริหารจัดการความเสี่ยงภาคการเกษตร	
๓.๓.๑ โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างชุดข้อมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น (พช. พค.)	๕๑๑.๒๗๕๓
๓.๓.๒ โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (สศก.)	๒.๗๑๖๐
รวม	๓,๐๑๘.๔๔๖๖

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (รายงานตามแบบ สงป. ๓๐๑), สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑.๔ วิธีการดำเนินงาน

๑.๔.๑ พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) ดำเนินงานสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต โดยการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้ง ๗๒ จังหวัด ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน ชับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน เพื่อให้สมาชิกกู้ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินกฎหมายกำหนด เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ ลด ปลด หมดหนี้ รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โดยพัฒนาองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร


๑.๔.๒ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง) ดำเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP

๑.๔.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง) ดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชน โดยส่งเสริมการพัฒนา ระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน สร้างศักยภาพผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก การค้าธุรกิจชุมชน ตลาดออนไลน์ ส่งเสริมช่องทางการตลาด และติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

๑.๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ



๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ

เพื่อช่วยลดปัญหาความยากจนของประชาชนโดยประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐.๐๐

บทที่ ๒ ระเบียบวิธีการติดตาม

๒.๑ ความสำคัญของการติดตาม

การดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาแผนแม่บทหลัก/แผนย่อย ในยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม) แผนแม่บท(ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก)แผนย่อย (การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับงบประมาณจำนวนมาก เพื่อดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานเกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ จึงได้ติดตามโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนงานฯ

๒.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตาม

เพื่อติดตามความก้าวหน้า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒.๓ ขอบเขตการติดตาม

๒.๓.๑ พื้นที่เป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของโครงการภายใต้แผนงานฯ จำนวน ๑๒ โครงการ

๒.๓.๒ ระยะเวลาข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๔ วิธีการติดตาม

เป็นการดำเนินการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบ ประเภท และแผนแบบของการประเมินผลโครงการมาใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ภายใต้แผนงานฯ ดังนี้

๒.๔.๑ รูปแบบการติดตาม เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นการตรวจสอบผลที่คาดหวังได้เกิดขึ้นหรือไม่ โดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมาย กับผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานโครงการว่าบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๒.๔.๒ แผนแบบการติดตาม การติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้แผนเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนด

๒.๔.๓ ประเด็นและตัวชี้วัด

ตารางที่ ๓ ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงาน (ภาพรวม)

ประเด็น	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัด
๑. ปัจจัยนำเข้า(Inputs)	- ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย	- ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖.๐๐
๒. กิจกรรม(Activities)	- มีการดำเนินงานตามกระบวนการที่กำหนด	- เท่ากับเป้าหมาย
๓. ผลได้(Outputs)	- จำนวนกลุ่มเป้าหมาย/ผลจากการทำกิจกรรม	- เท่ากับเป้าหมาย
๔. ผลลัพธ์เบื้องต้น(Outcomes)	- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์	- ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕.๐๐
	- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง (การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การเพิ่มรายได้) (ถ้ามี)	
	- ชุมชน (เกษตรกร) มีรายได้เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)	
๕. ทิศนคติต่อโครงการ	- ระดับความพึงพอใจต่อโครงการ	- ไม่น้อยกว่าระดับมาก
	-ระดับความคิดเห็นต่อโครงการ(การจัดสรรงบประมาณ กระบวนการดำเนินงาน การสนับสนุนปัจจัย ฯลฯ)	- ไม่น้อยกว่าระดับมาก

หมายเหตุ : ประเด็นที่ ๔ - ๕ เป็นการติดตามข้อมูลระดับพื้นที่ จะดำเนินการหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เข้าสู่ภาวะปกติ

๒.๔.๔ วิธีการรวบรวมข้อมูลดำเนินการ ๒ รูปแบบ คือ การติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานภาพรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการติดตามข้อมูลระดับพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรายไตรมาส

๒.๔.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล

๑) การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน เป็นการวัดจากผลงานที่ทำได้เปรียบเทียบกับเป้าหมาย แสดงผลเป็นค่าร้อยละ ถ้าผลการดำเนินงานมีค่าเข้าใกล้ ๑๐๐ แสดงว่า การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีคิด ดังนี้

$$๑.๑) \text{ ดัชนีความสำเร็จ} = \frac{\text{ผลงานที่ทำได้} \times ๑๐๐}{\text{เป้าหมายที่กำหนด}}$$

$$๑.๒) \text{ การเบิกจ่ายงบประมาณ} = \frac{\text{งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง} \times ๑๐๐}{\text{งบประมาณตามแผน}}$$

๒) การวัดประสิทธิผล เป็นการวัดผลสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ แสดงผลเป็นค่าร้อยละ ถ้ามีค่าเข้าใกล้ ๑๐๐ แสดงว่า การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

$$\text{ประสิทธิผล} = \frac{\text{จำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมาย} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมดภายใต้แผนงานฯ}}$$

ตารางที่ ๔ สรุปเกณฑ์การวัดความสำเร็จ

มิติ	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การให้คะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
ประสิทธิภาพ	- ร้อยละของผลงานที่ทำได้จริง	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐
	- ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐
ประสิทธิผล	- ร้อยละของความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐

๒.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม

๒.๕.๑ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

๒.๕.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำผลการติดตาม ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุง แก้ไข โครงการในส่วนที่รับผิดชอบ ในปี ๒๕๖๔ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

บทที่ ๓ ผลการติดตามการดำเนินงาน

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ทำการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานแผนงาน/โครงการเป็นรายไตรมาส จำนวน ๑๒ โครงการ การรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบประเมินผลติดตามเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการติดตามในพื้นที่ สรุปสาระสำคัญดังนี้

๓.๑ ภาพรวม

๓.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑๒ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๖๓๑.๑๙๑๕ ล้านบาท ปรับลดตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และภัยพิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๗๔.๕๕๔๑ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณสำหรับดำเนินการ จำนวน ๑,๓๕๖.๖๓๗๔ ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีผลเบิกจ่าย ๗๕๔.๐๒๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๘ ของงบประมาณหลังปรับโอนฯ ๑,๓๕๖.๖๓๗๔ ล้านบาท ซึ่งมีโครงการที่ยุติการดำเนินการ โอนงบประมาณคืน ได้แก่ โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน จำนวน ๑๐.๐๐๐๐ ล้านบาท โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๑๒.๖๕๔๖ ล้านบาท ส่วนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร (โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี) จำนวน ๒๔.๘๓๓๐ ล้านบาท (ตารางที่ ๕)

ตารางที่ ๕ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท) ณ ๓๐ มิ.ย.๖๓				ร้อยละ
	ได้รับจัดสรร	ปรับโอน ตาม พ.ร.บ.	คงเหลือหลัง ปรับโอน	เบิกจ่าย	
แนวทางที่ ๑ พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง)	๑,๓๕๙.๐๑๓๔๔	๒๒๖.๔๘๒๓	๑๑๓๒.๖๕๒๑	๖๒๙.๑๒๔๓	๕๕.๕๔
๑. โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	๓๕๕.๖๖๗๔	๑๓.๓๒๑๗	๓๔๒.๓๔๕๗	๑๘๙.๘๗๓๓	๕๕.๕๖
๒. โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน	๑๐.๐๐๐๐	๑๐.๐๐๐๐	-	-	-
๓. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๓๗๗.๙๓๓๐	๕๐.๒๐๙๙	๓๒๗.๗๒๓๑	๒๑๒.๐๘๙๙	๖๔.๗๒
๔. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	๑๕๑.๕๕๕๕๗	๒๘.๒๙๓๖	๑๒๓.๒๖๒๑	๖๒.๗๗๙๘	๕๐.๙๓
๕. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอภาคเกษตร	๓๙๙.๔๗๑๖	๑๑๔.๑๐๘๓	๒๘๕.๓๖๓๓	๑๓๗.๖๑๔๕	๔๘.๒๒
๕.๑ ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	๑๘๔.๓๗๑๘	๓๖.๒๗๖๓	๑๔๘.๐๙๕๕	๘๗.๘๕๖๖	๕๙.๓๒
๕.๒ ส่งเสริมเกษตรกรทางเลือก/เกษตรผสมผสาน	๔๗.๓๒๐๔	๑๒.๖๕๔๖	๓๔.๖๖๕๘	๒๖.๓๑๘๒	๗๕.๙๒
๕.๓ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร	๑๕๐.๕๙๙๗	๕๕.๐๓๙๙	๙๕.๕๕๙๘	๒๑.๐๙๕๓	๒๒.๐๘
๕.๔ ส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต	๑๗.๑๗๙๗	๑๐.๑๓๗๕	๗.๐๔๒๒	๒.๓๔๔๕	๓๓.๒๙
๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	๖๔.๕๐๖๗	๑๐.๕๔๘๘	๕๓.๙๕๗๙	๒๖.๗๖๖๘	๔๙.๖๑

ตารางที่ ๕ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท) ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓				ร้อยละ
	ได้รับจัดสรร	ปรับโอน ตาม พ.ร.บ.	คงเหลือหลัง ปรับโอน	เบิกจ่าย	
แนวทางที่ ๒ พัฒนาการเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง)	๑๖๖.๕๒๗๕	๙.๖๗๒๙	๑๔๖.๑๔๐๖	๕๗.๒๘๕๕	๓๙.๒๐
๗. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	๙๓.๙๔๗๒	๔.๕๑๘๙	๘๐.๖๕๖๒	๓๑.๑๑๑๐	๓๘.๕๗
๘. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP	๔๓.๖๕๕๙	๒.๕๗๗๐	๓๙.๑๓๗๐	๒๖.๑๗๔๕	๖๖.๘๘
๙. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	๒๘.๙๒๔๔	๒.๕๗๗๐	๒๖.๓๔๗๔	-	-
แนวทางที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง)	๑๐๕.๕๒๙๖	๒๗.๖๘๔๙	๗๗.๘๔๔๗	๖๗.๖๑๓๒	๘๖.๘๖
๑๐. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรและธุรกิจชุมชน	๒๒.๑๑๔๗	๘.๐๐๔๙	๑๔.๑๐๙๘	๘.๕๓๕๗	๖๐.๔๙
๑๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าในธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร	๘๐.๖๙๘๙	๑๘.๓๘๐๐	๖๒.๓๑๘๙	๕๘.๗๕๖๔	๙๔.๒๘
๑๒. โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานฯ	๒.๗๑๖๐	๑.๓๐๐๐	๑.๔๑๖๐	๐.๓๒๑๑	๒๔.๔๐
รวมทั้งหมด	๑,๖๓๑.๑๙๑๕	๒๗๔.๕๕๔๑	๑,๓๕๖.๖๓๗๔	๗๕๔.๐๒๓๒	๕๕.๕๘

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (รายงานตามแบบ สงป. ๓๐๑), สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๓.๑.๒ ผลการดำเนินงาน

ในภาพรวม หลังเริ่มผ่อนคลามาตรการทางสาธารณสุข หน่วยงานเริ่มดำเนินกิจกรรมตามแผน โดยมีการปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายในบางโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องระยะเวลาและงบประมาณที่ปรับลดลง โดยดัชนีผลสำเร็จในการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ คิดเป็นดัชนีความสำเร็จเฉลี่ยร้อยละ ๖๒.๔๘ (ตารางที่ ๖) โดยมีผลสำเร็จในการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สรุปได้ ดังนี้

ตารางที่ ๖ ดัชนีความสำเร็จการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ ๓

โครงการ	ร้อยละความสำเร็จ
๑. โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	๑๐๓.๖๙
๒. โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน	-
๓. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๗๐.๒๒
๔. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	๕๙.๐๒
๕. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอภาคเกษตร	-
๕.๑ ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	๙๙.๙๖
๕.๒ ส่งเสริมเกษตรกรทางเลือก/เกษตรกรผสมผสาน	๘๑.๖๙
๕.๓ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร	๑๔.๓๘
๕.๔ ส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต	๖๖.๖๖
๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	๔๘.๒๔
๗. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	๔๐.๖๓
๘. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP	๔๑.๔๐
๙. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	๑๐.๕๓
๑๐. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรและธุรกิจชุมชน	๒๙.๖๘
๑๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร	๗๔.๕๔
๑๒. โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	๕๒.๐๘
เฉลี่ย	๖๒.๔๘

ที่มา : จากการคำนวณ

๑) การพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง)

๑.๑) สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต โดยปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ๒๐๑๔, ๒๐๒๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๔ ของเป้าหมาย ๒๕๔,๐๐๐ ไร่ (แผนเดิม ๒๖๐,๐๐๐ ไร่) ให้บริการศูนย์บริการประชาชน ๒๗๘,๑๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๙๔.๔๙ ของเป้าหมาย ๑๔๓,๐๐๐ ราย จัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรและผู้ไร้ที่ดินทำกินในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. ๗๒ จังหวัด รวม ๑๑,๘๑๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๓ ของเป้าหมาย ๕๙,๐๐๐ ราย (ปรับลดจาก ๖๓,๐๐๐ ราย) และตรวจสอบที่ดินเสร็จแล้ว ๓.๘๒๔ ล้านไร่ ร้อยละ ๑๑๕.๘๘ ของเป้าหมาย (ปรับลดจาก ๓.๕๐๐ ล้านไร่เหลือ ๓.๓๐๐ ล้านไร่)

๑.๒) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผ่านการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง การส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร มีเกษตรกรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพรวมทั้งสิ้น ๓๙๘,๓๔๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๕ ของเป้าหมาย ๖๔๖,๑๗๖ ราย (ปรับลดจาก ๖๕๐,๑๖๔ ราย)

๒) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง)

๒.๑) พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิต โดยสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว ชุมชนประมงพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ และสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ๑๔๗ กลุ่ม ร้อยละ ๘๖.๙๘ ของเป้าหมาย ๑๖๙ กลุ่ม (ปรับลดจาก ๒๐๔ กลุ่ม) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็งแล้ว ๓๙,๗๔๑ ราย หรือร้อยละ ๙๑.๘๖ ของเป้าหมาย ๔๓,๒๖๑ ราย (ปรับลดจาก ๖๐,๙๘๔ ราย)

๒.๒) พัฒนาผู้ประกอบการ โดยการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนแล้ว ๑๖,๘๖๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๗,๖๔๐ ราย

๒.๓) พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ่านโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโดยจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ ประกอบด้วย การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ ๓๐ แห่ง ๓๐ ผลิตภัณฑ์ (ปรับลดจาก ๖๘ แห่ง ๓๐ ผลิตภัณฑ์) มีการประเมินศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์ และพัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่ระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยตามระบบ GMP ๑๐ แห่ง ได้วิเคราะห์ ประเมินโครงสร้างและอุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านการรวบรวมและแปรรูป ศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์แล้วส่วนการพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร อยู่ระหว่างดำเนินการของทีมที่ปรึกษา

๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง)

๓.๑) พัฒนาระบบตลาด โดยการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร มีเป้าหมายพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร/สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร ๗๗ จังหวัด ดำเนินการแล้วใน ๖๕ จังหวัด ๑,๑๙๐ ราย เชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ได้ ๔ ศูนย์ จาก ๔๒ ศูนย์

๓.๒) พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสถาบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน)ด้านการพัฒนางานสหกรณ์ ปรับลดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดทำแผนการผลิตการตลาด การศึกษารูปแบบและแนวทางการนำระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร คงเหลือเพียงกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร ๓๐ แห่ง ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒ แห่ง และด้านการอบรมบัญชีแก่คณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ ยกเลิกการดำเนินงานทั้งกิจกรรม โดยปรับโอนงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา/บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

๓.๑.๓ ผลลัพธ์เบื้องต้น

ผลจากการนำความรู้ไปปฏิบัติ ในบางโครงการ/กิจกรรมเริ่มส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทั้งในด้านการลดรายจ่ายการผลิต และการสร้างรายได้ ดังนี้

๑) ศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ร้อยละ ๙๖.๗๗ นำความรู้ไปปรับใช้ในแปลงการเกษตรแล้ว ในจำนวนนี้ร้อยละ ๗๒.๗๓ สามารถลดรายจ่าย ค่าปุ๋ยเคมีเฉลี่ย ๓๘๗.๔๒ บาทต่อไร่ ค่าสารเคมีเฉลี่ย ๓๘๘.๗๕ บาทต่อไร่ และค่าเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย ๒๓๕ บาทต่อไร่

๒) โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๒.๑) การส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรร้อยละ ๗๙.๓๗ สามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภคเฉลี่ย ๑,๗๓๔ บาทต่อเดือน และมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตจากแปลงของครัวเรือนเฉลี่ย ๕๙๑.๓๖ บาทต่อเดือน

๒.๒) การพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม/ศิลปาชีพบางไทร เกษตรกรร้อยละ ๙๙.๖๓ ได้นำความรู้ไปแปรรูปอาหารบริโภคในครัวเรือน บางรายทำเป็นอาชีพเสริม เช่น การทำเบาะรองนั่ง กระเป๋าผ้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป ฯลฯ มีรายได้เฉลี่ยรายละ ๓,๒๑๘.๗๓ บาทต่อเดือน และขยายผลความรู้ไปยังเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง และสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย ๑ ต่อ ๔ ราย

๒.๓) การส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของเกษตรกร เช่น มีการตรวจวิเคราะห์ค่าดิน และเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยผสมหรือปุ๋ยสั่งตัดมากขึ้นมากกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐ โดยสหกรณ์ผลิตและจำหน่ายในราคาที่ถูกลงกว่าท้องตลาดกระสอบละ ๒๐ - ๗๐ บาท บางแห่งจัดหาแม่ปุ๋ยมาจำหน่ายแทน เพื่อช่วยลดรายจ่ายของเกษตรกร

๒.๔) ประเด็นที่พบและข้อเสนอแนะ

(๑) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เกษตรกรมีความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี ช่วยให้มีรายได้เสริม ควรส่งเสริมต่อเนื่อง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ความเห็นว่า ในการกำหนดหลักสูตรควรเกิดจากความต้องการของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ร่วมกันคิด สนับสนุนงบประมาณเพิ่ม และขยายระยะเวลาการฝึกอบรม เนื่องจากเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมากแต่งบประมาณที่ได้รับจำกัด

(๒) ความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในจุดเรียนรู้/แปลงเรียนรู้ เช่น อาคารฝึกอบรม อุปกรณ์การฝึกอบรม ป้ายองค์ความรู้ เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนการพัฒนาจุดเรียนรู้/แปลงเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และควรให้เกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้/แปลงเรียนรู้ ร่วมกับหน่วยงาน เพื่อวางแผนการขอจัดงบประมาณให้เพียงพอ

(๓) เงื่อนไขการเข้าอบรม บางโครงการกำหนดไม่ให้อบรมซ้ำในรายเดิม แต่เกษตรกรมีความต้องการต่อยอดองค์ความรู้เดิม และเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มีการปรับปรุง เช่น การอบรมของศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งประเด็นเหล่านี้ยังมีอยู่ ควรมีการทบทวนเงื่อนไขข้อกำหนดของโครงการ เพื่อให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรทั้งรายเดิม และรายใหม่

(๔) การสนับสนุนเกษตรกรใช้ปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร ซึ่งบางแห่ง ไม่มีเครื่องผสมปุ๋ย แต่ใช้วิธีการนำแม่ปุ๋ยมาจำหน่ายให้เกษตรกรไปผสมเอง ควรมีการติดตามผลการใช้เครื่องผสมปุ๋ยในสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิผล และสนับสนุนเพิ่มในสถาบันเกษตรกรที่ยังไม่มี

๓.๒ ผลการดำเนินงานรายโครงการ

๓.๒.๑. โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบแผนที่แปลงที่ดินของ ส.ป.ก. เป็นมาตรฐานสากล และมีความละเอียด แม่นยำสูง ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของ ส.ป.ก. อำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มาใช้บริการ ปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และผู้เข้ามาใช้บริการกับ ส.ป.ก.

๑) กิจกรรมปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ดำเนินการได้ ๒๑๔,๒๒๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๔ ของเป้าหมาย ๒๕๔,๐๐๐ ไร่ การให้บริการศูนย์บริการประชาชน เช่น เรื่องเกี่ยวกับที่ดิน การจัดเตรียมเอกสารกฎหมาย ข้อพิพาทเรื่องที่ดิน รวมทั้งข้อร้องเรียนในการเข้ารับบริการ ฯลฯ ดำเนินการได้ ๒๗๘,๑๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๙๔.๔๘ ของเป้าหมาย ๑๔๓,๐๐๐ ราย เนื่องจากมีการเพิ่มการให้บริการในพื้นที่ โดยมีรถบริการให้

ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการรับเรื่องจากหน่วยงานอื่นที่ส่งเข้ามาด้วย ทำให้ผลการดำเนินงานที่ได้สูงกว่าเป้าหมาย ส่วน การจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ดำเนินการแล้วในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. ๗๒ จังหวัด รวม ๑๑,๘๑๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๓ของเป้าหมาย ๕๙,๐๐๐ ราย และการตรวจสอบการใช้ที่ดินให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ส.ป.ก. ดำเนินการแล้ว ๓,๘๒๓,๙๓๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๘๘ ของเป้าหมาย ๓,๓๐๐,๐๐๐ ไร่

๒) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๒.๓๔๕๗ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๓๕๕.๖๖๗๔ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๑๘๙.๘๗๓๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๕.๔๖)

๓.๒.๒ โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน และ เพื่อปรับปรุงให้กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เป้าหมาย การศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรและประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

ดำเนินการโอนงบประมาณคืนตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และยกเลิกการดำเนินงานทั้งโครงการ จำนวน ๑๐.๐๐๐๐ ล้านบาท

๓.๒.๓ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร ในพื้นที่เป้าหมาย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๘๘๒ ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ฯลฯ

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร

๑.๑) พัฒนา ศพก. ๗๔๙ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๒ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์และพัฒนาศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ๒,๖๔๖ ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย

๑.๒) จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ๓๖๑ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๓ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ ในส่วนกิจกรรมที่เหลือนได้มีการยกเลิก และคืนงบประมาณแล้ว สนับสนุนการให้บริการวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร ๖๕๗ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๙ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๑.๓) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ๒๔,๑๔๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๖ ของเป้าหมาย ๒๖,๔๖๐ ราย และพัฒนาเกษตรกรผู้นำของเครือข่าย ๘,๕๔๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๖ ของเป้าหมาย ๑๑,๗๔๒ ราย

๑.๔) พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืชหลักสูตรการเป็นหมอพืช ๓๓๕ ราย ครบตามเป้าหมาย จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืช ๑,๖๙๒ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๒ ของเป้าหมาย ๑,๗๖๔ ศูนย์ สนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ ๑๓๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ ของเป้าหมาย ๑๕๔ แปลง สํารวจติดตามแปลงตามสถานการณ์ศัตรูพืช ๒,๘๖๕ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๖ ของเป้าหมาย ๓,๐๙๒ แปลง และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย จำนวน ๘๕๔ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๓ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๑.๕) งบประมาณที่จัดสรร ๒๐๓.๖๐๗๓ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๒๓๙.๕๖๒๔ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๑๔๐.๑๓๙๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๘.๘๓)

๒) กรมปศุสัตว์

๒.๑) พัฒนาศักยภาพ ศพก. ๗๗๘ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๑ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ด้านปศุสัตว์ ๖๔๒ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๙ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ และเกษตรกรเครือข่ายที่มีศักยภาพ ๘,๔๔๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๔ ของเป้าหมาย ๘,๘๒๐ ศูนย์

๒.๒) พัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ใน ศพก. ด้านปศุสัตว์ จำนวน ๔๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๖๔ แห่ง

๒.๓) งบประมาณที่จัดสรร ๒๐.๙๐๔๔ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๒๒.๖๗๗๑ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๑๗.๐๕๖๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๑.๕๙)

๓) กรมประมง

๓.๑) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง ศูนย์หลัก ๘๔๖ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๒ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ ศูนย์เครือข่ายรายเดิม ๒,๗๓๑ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๓ ของเป้าหมาย ๔,๔๑๐ ศูนย์ และรายใหม่ ๗๖๔ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๒ ของเป้าหมาย ๘๘๒ รวมทั้งฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง ๗๐๒ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๙ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๓.๒) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตร ๓๙,๑๔๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๘ ของเป้าหมาย ๘๘,๒๐๐ ราย

๓.๓) สนับสนุนภารกิจงานตามนโยบายของรัฐบาล/SC/COO และงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ๕๕๕ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๓ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๓.๔) งบประมาณที่จัดสรร ๓๐.๑๓๔๐ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๓๓.๖๑๗๐ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๒๐.๕๖๗๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๘.๒๕)

๔) กรมหม่อนไหม

๔.๑) พัฒนา ศพก.หลัก ๓ ศูนย์ ครอบคลุมเป้าหมาย และพัฒนา ศพก.เครือข่าย ๒๔ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๖ ของเป้าหมาย ๒๙ ศูนย์ ส่วนการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร เป้าหมาย ๕๐๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.๒) สนับสนุนการให้บริการ ศูนย์หลัก ๓ ศูนย์ ครอบคลุมเป้าหมาย ศูนย์เครือข่าย ๒๔ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๖ ของเป้าหมาย ๒๙ ศูนย์

๔.๓) งบประมาณที่จัดสรร ๖.๒๑๑๐ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๗.๐๐๙๗ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๗๑๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๕.๖๕)

๕) กรมวิชาการเกษตร

๕.๑) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยให้เกษตรกร ๔,๑๔๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๒ ของเป้าหมาย ๖,๐๐๐ ราย ถ่ายทอด เทคโนโลยีจากกรมวิชาการให้กับ ศพก. ๑๓๘ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐๐ ศูนย์ และผลิตขยายศัตรูพืชธรรมชาติเพื่อนำไปให้เกษตรกร เครือข่าย ของ ศพก. จำนวน ๒๔ ชนิด คิดเป็นร้อยละ ๑๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๖ ชนิด

๕.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๑๔.๓๐๐๐ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๒๐.๐๐๐๐ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๖.๖๒๐๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๖.๓๐)

๖) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๖.๑) จัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ๘๘๒ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย และพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ ๘๖๙ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๓ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ราย

๖.๒) ให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่ผู้สนใจ ๖๓๐ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ราย

๖.๓) ติดตามประเมินผล ๖๓ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๙ ของเป้าหมาย ๑๗๗ ศูนย์

๖.๔) งบประมาณที่จัดสรร ๒๙.๖๖๐๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒.๘๓๒๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๓.๒๖)

๗) กรมพัฒนาที่ดิน

๗.๑) พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๘๑๔ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๙ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ และ สนับสนุนการให้บริการ ศพก. ๕๙๖ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๗ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๗.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๘.๗๓๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๓๕๔๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๒.๗๗)

๘) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๘.๑) คัดเลือกและขอความเห็นชอบในการจัดตั้ง เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์เครือข่ายการพัฒนาฐานการเรียนรู้ ศพก. ในพื้นที่ ส.ป.ก. ครอบคลุมเป้าหมาย ๑๔๐ ศูนย์

๘.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๕.๖๕๐๕ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๖.๓๕๖๐ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๓.๒๗๐๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๗.๘๘)

๙) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๙.๑) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ศกอ. ด้านการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๘๘๒ ราย ครบตามเป้าหมาย และถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application กระดานเศรษฐกิจกรมมีโอกาส ๖๔๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๔ ของเป้าหมาย ๗๒๐ ราย และขับเคลื่อน ศพก. เพื่อส่งเสริมบทบาท ศกอ. ในท้องถิ่น ๓๙๗ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๑ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๙.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๘.๕๒๔๐ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๑๐.๑๓๘๙ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๔.๒๗๘๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๐.๑๙)

๙.๓) ผลการติดตาม

(๑) ครั้งที่ ๑ จากการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สอบถามประธานศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้

(๑.๑) การเป็นจุดเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้มาก่อน พบว่า ศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๘๗.๕๐ เคยเป็นจุดเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้มาก่อนที่จะเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ซึ่งในจำนวนนี้ ร้อยละ ๗๑.๔๒ เป็นจุดเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้ด้านอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เกษตรอินทรีย์ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย วิสาหกิจชุมชน และจุดศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในสวนชมพู่ ส่วนที่เหลือเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ ๑๔.๒๙

(๑.๒) การเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ประธานศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ร้อยละ ๕๐.๐๐ สนใจเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่าย รองลงมาร้อยละ ๓๗.๕๐ หน่วยงานขอให้เข้าร่วม และร้อยละ ๑๒.๕๐ ไม่ได้สนใจและไม่เคยทราบมาก่อน สำหรับพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ได้ใช้พื้นที่ของประธานศูนย์เครือข่าย และพื้นที่สาธารณประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม โดยศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๕๐.๐๐ ใช้พื้นที่ของประธานศูนย์ รองลงมา ร้อยละ ๓๗.๕๐ ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ และร้อยละ ๑๒.๕๐ ใช้พื้นที่ทั้งของประธานและพื้นที่สาธารณประโยชน์

(๑.๓) ความพร้อมในการดำเนินงานเป็นศูนย์เครือข่าย

- อาคาร/ศาลาเรียนรู้พบว่า ศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๘๗.๕๐ มีอาคาร/ศาลาเรียนรู้เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนร้อยละ ๑๒.๕๐ ไม่มีอาคาร/ศาลาเรียนรู้เนื่องจากเป็นเพียงจุดที่ใช้ในการศึกษาดูงานและใช้พื้นที่แปลงเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ

- ด้านฐานเรียนรู้ส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๕.๐๐ ไม่มีฐานเรียนรู้ ส่วนร้อยละ ๒๕.๐๐ ที่มีฐานเรียนรู้ โดยมีฐานเรียนรู้เฉลี่ยศูนย์ละ ๕ ฐาน ส่วนด้านแปลงเรียนรู้ร้อยละ ๘๗.๕๐ มีแปลงเรียนรู้ เฉลี่ยศูนย์ละ ๑ แปลง และร้อยละ ๑๒.๕๐ ไม่มีแปลงเรียนรู้

- ด้านหลักสูตรเรียนรู้ศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๖๒.๕๐ มีหลักสูตรเรียนรู้ที่ถ่ายทอดให้กับผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ยศูนย์ละ ๑ หลักสูตร และร้อยละ ๓๗.๕๐ ไม่มีหลักสูตรเรียนรู้ของศูนย์ฯ เนื่องจากการถ่ายทอดองค์ความรู้จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเป็นผู้มาถ่ายทอดองค์ความรู้จึงไม่ได้กำหนดเป็นองค์ความรู้ประจำของศูนย์

- ด้านโสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน เป็นต้น ศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๕๐.๐๐ มีอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการทำกิจกรรม ส่วนร้อยละ ๕๐.๐๐ ไม่มีด้านโต๊ะและเก้าอี้ศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๗๕.๐๐ มีความพร้อมในด้านดังกล่าว ซึ่งในจำนวนนี้ร้อยละ ๘๘.๓๓ มีเพียงพอ ส่วนร้อยละ ๑๖.๖๗ ไม่เพียงพอ และร้อยละ ๒๕.๐๐ ไม่มีโต๊ะและเก้าอี้ ในส่วนของห้องน้ำทุกศูนย์เครือข่ายมีห้องน้ำไว้สำหรับผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ยศูนย์ละ ๓ ห้อง

(๑.๔) การร่วมงานกับ ศพก. และศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ พบว่า ประธานศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๖๒.๕๐ เคยรู้จักกับประธาน ศพก. มาก่อนและร้อยละ ๓๗.๕๐ ยังไม่รู้จัก ซึ่งในส่วนที่รู้จักกันมาก่อนร้อยละ ๘๐.๐๐ เคยทำงานร่วมกันแล้ว ได้แก่ การร่วมเป็นคณะกรรมการ ศพก. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และการซื้อขายสินค้า ส่วนร้อยละ ๒๐.๐๐ ยังไม่เคยร่วมงานกัน สำหรับการร่วมงานกับศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ พบว่าร้อยละ ๗๕.๐๐ เคยร่วมงานกันแล้ว ได้แก่ การทำธุรกิจร่วมกัน การลงพื้นที่ตรวจโรคระบาดในสัตว์และให้วัคซีน การตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูพืช การขอรับบริการโรงอบข้าว และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่วนศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๒๕.๐๐ ยังไม่เคยร่วมงานกับศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ

(๑.๕) การได้รับสนับสนุน/ส่งเสริม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) เพื่อการดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย พบว่า ศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์ได้รับการสนับสนุน/ส่งเสริมเพื่อการดำเนินงานในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๗๕.๐๐ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วัสดุและอุปกรณ์ในการเลี้ยงปศุสัตว์ พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลา เมล็ดพันธุ์ข้าว และถั่วบรรจุข้าว เป็นต้น รองลงมาร้อยละ ๖๒.๕๐ ได้รับเอกสารวิชาการเพื่อแจกจ่ายผู้ที่เข้ามาใช้บริการ นอกจากนี้ได้รับการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และป้ายองค์ความรู้ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ ๓๗.๕๐ อีกทั้งศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๑๒.๕๐ ได้รับการสนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

(๑.๖) ประเด็นที่พบ

- ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. บางแห่งเป็นเพียงจุดศึกษาดูงานขาดความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ส่งผลต่อการเก็บรักษาคุณภาพของสารเคมีในการตรวจวิเคราะห์ดิน และองค์ประกอบยังไม่ชัดเจนเหมือนกับ ศพก.

- ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. บางแห่งไม่ทราบว่าได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ศพก. และไม่ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของการเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายกับ ศพก. อีกทั้งอยู่ห่างไกลจาก ศพก. ส่งผลให้ การรับทราบนโยบาย หรือข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย หรือนโยบายด้านการพัฒนาภาคเกษตรมีน้อย

- การดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะขอความร่วมมือยังไม่เกิดการดำเนินงานเชื่อมโยงแบบมีส่วนร่วม หรือมีเพียงส่วนน้อย

- การพัฒนา สนับสนุน ส่วนใหญ่เป็นการอบรม และให้ปัจจัยการผลิต ขาดการสนับสนุนเพื่อพัฒนาต่อยอด เช่น ต้องการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานด้านความชื้นตามที่กำหนด แต่ไม่มีพื้นที่หรือลานตากข้าว

(๑.๗) ข้อเสนอแนะ

- หน่วยงานควรคัดเลือกศูนย์เรียนรู้หรือจุดเรียนรู้ที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก. โดยพิจารณาองค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้เหมือนกับ ศพก. หากหรือศูนย์เครือข่ายใดที่มีองค์ประกอบไม่ครบ เช่น มีเฉพาะแปลงเรียนรู้เพื่อศึกษาดูงานควรให้ใช้ชื่อเรียกเป็นจุดศึกษาดูงานหรือแปลงเรียนรู้แทนการเป็นศูนย์เรียนรู้

- ควรเปิดโอกาสให้ทุกศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของ ศพก. เพื่อได้รับทราบถึงการบริหารโครงการ นโยบายการพัฒนาภาคเกษตร รวมถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้มากขึ้น อีกทั้งควรจัดเวทีให้ทุกศูนย์เครือข่ายได้มีโอกาสในการทำงานเชื่อมโยงแบบมีส่วนร่วม

- การพัฒนาในระยะต่อไปควรพิจารณาให้งบประมาณเพื่อการลงทุนเพื่อการพัฒนาต่อยอดให้กับศูนย์เครือข่าย เนื่องจากศูนย์เครือข่ายส่วนใหญ่ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบกลุ่มเกษตรกร และมีพื้นที่ตั้งศูนย์อยู่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์

(๒) ครั้งที่ ๒จากการลงพื้นที่ติดตามผลจากการเข้ารับบริการศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ของเกษตรกร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยสอบถามเกษตรกรที่เข้ารับบริการศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว หนองบัวลำภู เลย ชลบุรี พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้

(๒.๑) การเข้ารับบริการจากศูนย์เครือข่ายของ ศพก. เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐.๐๐ เข้ารับบริการอบรมความรู้จากเครือข่ายของ ศพก. รองลงมาร้อยละ ๔๙.๒๓ ขอรับปัจจัยการผลิต ร้อยละ ๔๐.๗๗ ขอรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร ร้อยละ ๒๐.๐๐ ขอรับบริการด้านการเกษตร ร้อยละ ๑๘.๔๖ เข้าร่วมงาน Field Day และร้อยละ ๑๓.๘๕ เข้ารับบริการด้านอื่น ๆ เช่น ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย เป็นต้น

(๒.๒) ความรู้ที่เข้ารับการอบรม เกษตรกรร้อยละ ๕๒.๑๔ เข้ารับการอบรมด้านการลดต้นทุนการผลิต รองลงมาร้อยละ ๔๗.๐๑ ด้านการผลิตพืช และร้อยละ ๑๑.๑๑ ด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร ส่วนเกษตรกรที่อบรมด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ การทำประมง และด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ ๘.๕๕ นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ ๕.๑๓ เข้ารับการอบรมด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ ๓.๔๒ ด้านการตลาดสินค้าเกษตร และร้อยละ ๒.๕๖ ด้านพลังงานทดแทน

(๒.๓) ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรขอรับจากศูนย์เครือข่ายของ ศพก. เกษตรกรร้อยละ ๕๐.๐๐ ขอรับปุ๋ยอินทรีย์ รองลงมา ร้อยละ ๔๒.๑๙ วัสดุสำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ ๓๒.๘๑ เมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืช ร้อยละ ๑๗.๑๙ สารชีวภัณฑ์ ร้อยละ ๖.๒๕ สารปรับสภาพดิน ร้อยละ ๔.๖๙ พันธุ์สัตว์น้ำ และร้อยละ ๓.๑๓ บรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องใส่ผลไม้ ถังใส่ผัก เป็นต้น จากการขอรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เห็นได้ว่ามีเกษตรกรได้ให้ความสำคัญกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยตนเอง แทนการขอรับปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตเสร็จแล้ว

(๒.๔) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่เข้ารับบริการจากศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๕.๓๘ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ส่วนเกษตรกรร้อยละ ๔.๖๒ ไม่ได้นำไปใช้ เนื่องจากขาดอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติ และไม่ได้ทำกิจกรรมที่ได้เรียนรู้จากศูนย์เครือข่ายของศพก. แล้ว โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๗.๑๐ นำความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิตไปใช้ รองลงมาร้อยละ ๒๒.๕๘ ด้านการผลิตพืช ร้อยละ ๙.๖๘ ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์และด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเกษตรกรนำความรู้ไปใช้ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ ๔.๐๓ และเกษตรกรร้อยละ ๒.๔๒ นำความรู้ด้านการทำประมงไปใช้

(๒.๕) ผลจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

- การลดรายจ่ายในการผลิต เกษตรกรร้อยละ ๗๓.๓๙ ที่มีรายจ่ายในการผลิตลดลงซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีในการผลิตพืชแบบไร่นาสวนผสม ค่าปุ๋ยเคมีลดลงเฉลี่ยไร่ละ ๗๔๓ บาท หรือลดลงร้อยละ ๖๑.๐๐ และค่าปุ๋ยเคมีในการทำนา ลดลงเฉลี่ยไร่ละ ๓๓๕ บาท หรือลดลงร้อยละ ๕๔.๔๗ ในส่วนของเกษตรกรที่สามารถลดรายจ่ายค่าสารเคมีลงได้ พบว่า เกษตรกรที่ทำนาสามารถลดสารเคมีลงได้เฉลี่ยไร่ละ ๘๗ บาท หรือลดลงร้อยละ ๗๓.๗๓ และเกษตรกรทำสวนมะม่วงสามารถลดสารเคมีลงได้เฉลี่ยไร่ละ ๑๗๔ บาท หรือลดลงร้อยละ ๖๕.๑๗ นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถลดรายจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวลงได้เฉลี่ยไร่ละ ๒๒๘ บาท หรือลดลงร้อยละ ๔๐.๐๐

- การเพิ่มผลผลิต เกษตรกรร้อยละ ๒๐.๙๗ ได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีการปรับปรุงบำรุงดิน และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่งผลให้พืชได้รับสารอาหารได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะผลผลิตของข้าวที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ ๒๖๙ กิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๑.๗๓

- รายได้ เกษตรกรที่สามารถลดรายจ่ายในการผลิต และมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ ๒๐.๑๖ มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย๗๘,๗๘๒ บาทต่อครัวเรือนต่อปี

- ด้านอื่น ๆ เกษตรกรร้อยละ ๕๘.๘๗ สามารถลดความเสี่ยงในด้านการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช และสารพิษตกค้างในผลผลิตร้อยละ ๑๘.๕๕ เกิดการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้า และร้อยละ ๑๖.๙๔ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน GAP มาตรฐาน PGS มาตรฐาน Q และมาตรฐาน GI

(๒.๖) ประเด็นที่พบ

- องค์กรความรู้ด้านการผลิตสารชีวภัณฑ์เกษตรกรบางส่วนไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เนื่องจากหวั่นเชื่อในการผลิตสารชีวภัณฑ์มีไม่เพียงพอ และยากต่อการจัดหา

- ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. บางแห่งยังขาดความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคารฝึกอบรม ห้องน้ำ อีกทั้งยังไม่ได้รับการสนับสนุนเพื่อจัดทำแปลงสาธิต หรือแปลงต้นแบบ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ป้ายองค์ความรู้ เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้

- การสนับสนุนศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนขั้นพื้นฐาน ขาดการสนับสนุนเพื่อต่อยอดการผลิต หรือการทำกิจกรรมในรูปแบบกลุ่ม

- เกษตรกรบางรายต้องการรับการพัฒนา ฝึกปฏิบัติแบบเน้นย้ำเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ รวมทั้งองค์ความรู้ที่เกษตรกรได้รับส่วนใหญ่เน้นองค์ความรู้ด้านการผลิต ส่งผลให้เกษตรกรขาดองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรกรได้

(๒.๗) ข้อเสนอแนะ

- หน่วยงานควรจัดทำวัสดุ อุปกรณ์ หาแหล่งจำหน่ายหรือผลิตหัวเชื้อในการผลิตสารชีวภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์

- ควรจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หรือการสนับสนุนเพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการอย่างต่อเนื่องและมีการให้บริการด้วยจิตอาสา

- การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในระยะต่อไป ควรสอบถามความต้องการอบรมเน้นย้ำกับเกษตรกรที่เป็นเป้าหมายเดิมที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เพื่อเข้ารับการพัฒนาอีกครั้ง หรือควรจัดเจ้าหน้าที่ติดตามให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่เกษตรกรที่มีความต้องการให้เน้นย้ำเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้และเกิดความเชี่ยวชาญ

- ควรจัดทำหลักสูตรเรียนรู้ด้านการตลาดตามบริบทของพื้นที่ และจัดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์เครือข่ายของ ศพก.

(๓) ครั้งที่ ๓ จากการลงพื้นที่ติดตามผลจากการเข้ารับบริการศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ของเกษตรกร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยสอบถามเกษตรกรที่เข้ารับบริการศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และยโสธร ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้

(๓.๑) การเข้ารับบริการจากศูนย์เครือข่ายของ ศพก. เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๓.๙๔ เข้ารับบริการอบรมความรู้จากเครือข่ายของศพก. รองลงมาร้อยละ ๖๓.๖๔ ขอรับปัจจัยการผลิต ร้อยละ ๓๖.๓๖ ขอรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร ร้อยละ ๑๕.๑๕ ขอรับบริการด้านการเกษตร และร้อยละ ๒๑.๒๑ เข้ารับบริการด้านอื่น ๆ เช่น ร่วมประชุมคณะกรรมการ พัฒนาศูนย์เครือข่าย เป็นต้น

(๓.๒) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่เข้ารับบริการจากศูนย์เครือข่ายของ ศพก. นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๖.๗๗ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๓.๒๓ ยังไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

(๓.๓) ผลจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

- เกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ร้อยละ ๗๒.๗๓ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้ได้แก่ ค่าปุ๋ยเคมีลดลงโดยเฉลี่ย ๓๘๗.๔๒ บาทต่อไร่ ค่าสารเคมีลดลงโดยเฉลี่ย ๓๘๘.๗๕ บาทต่อไร่ ค่าเมล็ดพันธุ์ลดลงโดยเฉลี่ย ๒๓๕.๐๐ บาทต่อไร่และเกษตรกรร้อยละ ๑๒.๑๒ มีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น

(๓.๔) ประเด็นที่พบ

- ศูนย์เครือข่ายบางแห่งเป็นเพียงจุดศึกษาดูงานขาดความพร้อมทั้งในด้านของโครงสร้างพื้นฐาน ฐานเรียนรู้ แพลตฟอร์ม และนวัตกรรม โดยเกษตรกรมีความต้องการความรู้ปัจจัยการผลิตที่รัฐช่วยสนับสนุนแตกต่างกัน รวมไปถึงปัญหาในการทำเกษตรที่เกษตรกรได้พบ

- ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) เกษตรกรเข้ามารับบริการค่อนข้างลำบาก ทั้งการเข้าอบรมศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมร่วมกันภายในศูนย์ รวมไปถึงการติดต่อประสานงานระหว่างศูนย์เครือข่ายของ ศพก. กับ ศพก. หลัก ซึ่งมีตั้งอยู่ห่างไกลกัน

(๓.๕) ข้อเสนอแนะ

- การพิจารณาคัดเลือกศูนย์เครือข่ายควรพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ สนับสนุนในการพัฒนาความพร้อมกันในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงปัจจัยการผลิต เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนากระบวนการผลิต ลดต้นทุน และยกระดับคุณภาพผลผลิตให้ดียิ่งขึ้นไป พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมคณะกรรมการของ ศพก. เพื่อรับทราบการบริหารโครงการ และจัดเวทีให้ศูนย์เครือข่ายมีโอกาสในการทำงานเชื่อมโยงแบบมีส่วนร่วม

- ควรสำรวจความต้องการของเกษตรกร เพื่อนำมากำหนดแผนให้สอดคล้องกับความต้องการเกิดการนำไปใช้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ตรงตามแผนการฝึกอบรม จัดทำหลักสูตรและจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์เครือข่ายของ ศพก. โดยเฉพาะในด้านของการตลาดและนวัตกรรม

๓.๒.๔ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรสมาชิกมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจะพัฒนาให้มีคุณสมบัติของสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป้าหมาย พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer จำนวน ๕๙,๘๑๐ ราย

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร

๑.๑) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน ๔๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๑.๒) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ๒,๘๗๕ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย และอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer เพื่อพัฒนาสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ๔๕๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๖๗ ของเป้าหมาย ๔๕๐ ราย

๑.๓) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ๑๗,๖๔๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย และ Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ ๒๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๓๗๕ ราย

๑.๔) งบประมาณที่จัดสรร ๕๓.๑๒๗๐ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๖๒.๑๐๗๘ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๒๗.๗๓๑๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๒.๒๐)

๒) กรมการข้าว

๒.๑) สำรองคัตกรองเกษตรกร จากฐานข้อมูลปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ จำนวน ๓,๒๘๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๖ ของเป้าหมาย ๑๔,๐๐๐ ราย

๒.๒) อบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรวิทยากรมืออาชีพ" ให้เกษตรกรปราดปรองต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) ๑ รุ่น จำนวน ๗๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ราย อบรมหลักสูตร "วิทยากรด้านข้าวเบื้องต้น" ให้แก่เกษตรกรระดับ Existing Smart Farmer เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดปรองต้นแบบด้านข้าว Model Smart Farmer จำนวน ๓ รุ่น จำนวน ๑๐๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๑ ของเป้าหมาย ๑๗๐ ราย และอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน ๔๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ ราย

๒.๓) การสร้างและพัฒนาชาวนาอาสา โดยจะดำเนินการจัดประชุมสัมมนาและเชื่อมโยงเครือข่ายชาวนาอาสาชาวนาอาสาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของชาวนาอาสา ๖๐๐ รายอยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๔) การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติจัดทำสื่อเผยแพร่แล้ว ๕ ฉบับ ร้อยละ ๕๕.๕๖ ของเป้าหมาย ๙ ฉบับ คัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนและชาวนาดีเด่น ๔ สาขาครบตามเป้าหมาย และการจัดทำสื่อเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว ๑ ชุด ครบตามเป้าหมาย

๒.๕) งบประมาณที่จัดสรร ๑๖.๖๕๕๐ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๒๕.๔๕๕๐ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๖.๗๓๙๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๐.๔๗)

๓) กรมปศุสัตว์

๓.๑) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ๑,๖๙๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๓ ของเป้าหมาย ๑,๗๐๐ ราย อาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer ๗๓๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๙ ของเป้าหมาย ๗๗๐ ราย และ Smart Farmer ต้นแบบ ๒,๕๙๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๘ ของเป้าหมาย ๓,๘๔๐ ราย รวมทั้งสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ๗๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๘ ของเป้าหมาย ๗๙๐ ราย

๓.๒) สนับสนุนวัสดุการเกษตร ๔,๑๒๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๓ ของเป้าหมาย ๗,๑๐๐ ราย และถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ ๕๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๑ ของเป้าหมาย ๑๕๔ ราย

๓.๓) งบประมาณที่จัดสรร ๖.๘๙๕๕ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๘.๐๘๕๖ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๔.๕๙๗๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๖.๖๘)

๔) กรมประมง

๔.๑) คัดเลือกเกษตรกรเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ๑๕,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๔.๒) อบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ๑๔,๘๐๐ ราย และ Young Smart Farmer ๒๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย และถอดองค์ความรู้ Existing Smart Farmer ต้นแบบ จำนวน ๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๐ จากเป้าหมาย ๒๓๑ ราย

๔.๓) งบประมาณที่จัดสรร ๑๘.๑๘๘๕ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๒๑.๖๔๐๐ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๕.๖๘๘๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๑.๒๘)

๕) กรมหม่อนไหม

๕.๑) กำหนดนโยบายและติดตามการดำเนินงานโครงการ โดยจัดประชุมชี้แจงโครงการ "Smart Farmerหม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา" แล้ว๑ครั้ง และมีแผนจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนงานพัฒนาหม่อนไหมอาสา Smart Farmer และ Smart Officer ๒ ครั้ง

๕.๒) ขึ้นทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติก่อนได้รับการพัฒนา ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร๑,๕๕๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๐ ของเป้าหมาย ๒,๘๙๐ ราย และขึ้นทะเบียนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม (รายใหม่) ๘๘๕ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๗ ของเป้าหมาย ๑,๕๐๐ ราย

๕.๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา โดยคัดเลือกตัวแทนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม ประจำปี ๒๕๖๓ครบ ๒๑ รายจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จุดดำเนินงานของ Smart Farmer จำนวน ๓๗๗ ป้าย คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๓ ของเป้าหมาย ๑,๕๐๐ ป้าย จัดทำ E-Book แนะนำ เกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา ๑ ชุด ครบตามเป้าหมาย และติดตามนิเทศงานโครงการ จำนวน ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ส่วนการจัดทำ E-Mapping แนะนำถิ่นที่อยู่ของเกษตรกร Smart Farmerจำนวน ๑ ชุด อยู่ระหว่างดำเนินการ

๕.๔) งบประมาณที่จัดสรร ๕.๗๒๐๐ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๗.๐๓๙๖ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๒.๖๙๙๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๗.๒๐)

๖) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๖.๑) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ๓,๒๖๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๙๓ ของเป้าหมาย ๓,๐๐๐ ราย สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ๙๗๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๘ ของเป้าหมาย ๑,๒๐๐ ราย

๖.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๒๒.๖๗๖๑ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๒๗.๒๒๗๗ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๑๕.๓๒๒๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๗.๕๗)

๗) ผลการติดตาม จากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ โดยสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในพื้นที่จังหวัดน่าน และแพร่ สรุปประเด็นที่ค้นพบและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการฯ ดังนี้

๗.๑) ประเด็นที่พบ

(๑) จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ส่งผลให้หน่วยงานมีการปรับลดงบประมาณ และจำนวนเกษตรกรเป้าหมายในบางพื้นที่ รวมถึงทำให้การดำเนินงานตามโครงการฯ ในพื้นที่ที่มีความล่าช้า

(๒) เกษตรกรที่จะพัฒนาสู่ Smart Farmer บางรายที่มีอายุมาก ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่เสนอผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของเกษตรกร

(๓) การดำเนินการจัดอบรม และกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรไม่ตรงกับช่วงฤดูกาลผลิตทำให้เกษตรกรไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ และพัฒนาได้ นอกจากนี้เกษตรกรยังประสบกับปัญหาแหล่งจำหน่ายผลผลิตมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถจำหน่าย และกระจายสินค้าได้เท่าที่ควร

๗.๒) ข้อเสนอแนะ

(๑) ควรจัดกิจกรรมการพัฒนา Smart Farmer ให้ต่อเนื่องและสอดคล้องกับกิจกรรมของ Young Smart Farmer ซึ่งจะทำได้พัฒนาเกษตรกรทั้ง ๒ กลุ่มได้พร้อมๆ กัน และจะทำให้การพัฒนามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(๒) การพัฒนาองค์ความรู้ควรให้มีการพัฒนาแบบครบวงจรทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเฉพาะความรู้เรื่องการแปรรูป เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าสินค้าและสร้างความหลากหลายของสินค้าในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

(๓) จากการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer ทำให้การผลิตของเกษตรกรมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ดังนั้นรัฐควรหาตลาดรองรับสินค้าให้กับเกษตรกร ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนเพิ่มช่องทางการขายสินค้าออนไลน์

๓.๒.๕ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๑) โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ได้ต่อไป เป้าหมาย เกษตรกร ๗๐,๐๐๐ รายงบประมาณ ๑๔๘.๐๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๗.๘๕๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๙.๓๒)

๑.๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(๑) คัดเลือกเกษตรกรเป็นจุดเรียนรู้ ๕,๔๑๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐.๒๗ ของเป้าหมาย ๔,๕๐๐ แห่ง

(๒) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร ๖,๒๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๘ ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย และจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร ๑๘,๙๐๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๑ ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับฐานข้อมูลจากการประเมินศักยภาพเกษตรกร

(๓) ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ ๒๗๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๕๗.๘๙ ของเป้าหมาย ๗๖ ครั้ง และติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด ๒๐,๐๗๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๗ ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย

(๔) งบประมาณที่จัดสรร ๖.๓๔๔๕ ล้านบาท (ปรับลดจาก ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๒.๘๔๑๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๔.๗๙)

๑.๒) กรมการข้าว

- (๑) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย ศึกษาทำงานภายใน/ภายนอก จัดทำแผนบูรณาการ และการสนับสนุนองค์ความรู้ ด้านข้าว ๙,๒๖๑ ราย จัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ การส่งเสริมการตลาด ๒๐๖ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ
- (๒) ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร ดำเนินการแล้ว ๑๐๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๒ ของเป้าหมาย ๙,๒๖๑ ราย
- (๓) งบประมาณที่จัดสรร ๕.๗๕๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๗๓๔๑ ล้านบาท (ร้อยละ๑๒.๗๗)

๑.๓) กรมปศุสัตว์

- (๑) พัฒนาผลผลิตและการตลาดกลุ่มเครือข่าย ๓๓๖ เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐ เครือข่าย ติดตามดูแล และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเกษตรทฤษฎีใหม่ ๑๓๗,๙๗๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๐ ของเป้าหมาย ๒๑๐,๐๐๐ ราย
- (๒) งบประมาณที่จัดสรร ๒๗.๘๓๓๘ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๕๒.๕๗๐๙ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๑๖.๗๕๔๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๐.๑๙)

๑.๔) กรมประมง

- (๑) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๕๘,๑๘๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๓ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย
- (๒) ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านประมงแก่เกษตรกร ๑๖,๘๘๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๒ ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย และสนับสนุน พันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกร ๑๗,๗๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๐ ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย โดยสนับสนุนปลากินพืชให้เกษตรกร ๑,๐๐๐ ตัวต่อราย รวม ๙,๐๓๘,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๑ ของเป้าหมายพันธุ์ปลากินพืช ๗๐ ล้านตัว
- (๓) ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ ๒๙๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๒ ของเป้าหมาย ๖๙๓ ครั้ง และติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด ๑๒,๘๘๑ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๐ ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย
- (๔) งบประมาณที่จัดสรร ๔๑.๘๒๔๔ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๕๐.๖๘๓๕ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๒๒.๙๑๑๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๔.๗๘)

๑.๕) กรมหม่อนไหม

- (๑) ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓๖ จุด คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๓ ของเป้าหมาย ๙๒ จุด และจัดทำ จุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ๓ จุด คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ ของเป้าหมาย ๒๑ จุด โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ๑,๔๒๖ ราย และสนับสนุนหม่อนพันธุ์ดีซ้ำถุง ๒๕,๔๘๕ ถุง
- (๒) ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านหม่อนไหม และติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด ๔๓๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๐ ของเป้าหมาย ๑,๒๐๐ ราย
- (๓) งบประมาณที่จัดสรร ๖.๖๙๒๒ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๗.๖๓๘๐ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๒๗๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๖.๓๘)

๑.๖) กรมวิชาการเกษตร

(๑) ส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกร ๒๘๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๖๐ ของเป้าหมาย ๒๕๐ ราย จัดทำแปลงต้นแบบ ๒,๕๑๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๐๑.๒๘ ของเป้าหมาย ๑,๒๕๐ ไร่ อบรมให้ความรู้ตามความต้องการของกลุ่ม ๑๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๐ ของเป้าหมาย ๒๕๐ ราย

(๒) งบประมาณที่จัดสรร ๓.๗๖๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๕๑๙๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๐.๓๘)

๑.๗) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(๑) ชักซ้อม/อบรมครูบัญชี ๙๗๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย (ครู ๑ คน : เกษตรกร ๓๐ คน) และอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ๒๖,๑๘๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๙ ของเป้าหมาย ๓๐,๐๐๐ ราย

(๒) กำกับและแนะนำการจัดทำบัญชี ๘,๘๓๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๘ ของเป้าหมาย ๒๑,๐๐๐ ราย และติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี ๑,๘๕๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๓ ของเป้าหมาย ๒๑,๐๐๐ ราย ส่วนติดตามประเมินผลแก่เกษตรกร ๑,๑๒๕ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๓) งบประมาณที่จัดสรร ๑๓.๓๒๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘.๘๗๒๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๖.๖๑)

๑.๘) กรมพัฒนาที่ดิน

(๑) สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดินแก่เกษตรกร ๑๖,๑๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๐ ของเป้าหมาย ๒๐,๐๐๐ ราย

(๒) งบประมาณที่จัดสรร ๓๑.๖๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๖.๘๑๓๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๔.๘๕)

๑.๙) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(๑) ส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓,๖๙๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๔๓ ของเป้าหมาย ๓,๕๐๐ ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรต้นแบบ ๒๓๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๔ ของเป้าหมาย ๒๔๔ ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๓,๔๕๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๐๒ ของเป้าหมาย ๓,๒๕๖ ราย

(๒) งบประมาณที่จัดสรร ๑๐.๙๖๖๗ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๑๒.๗๐๑๐ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๖.๙๘๑๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๓.๖๖)

๑.๑๐) ผลการติดตามในพื้นที่จังหวัดลำปางและแพร่ โดยสำรวจข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกษตรกรในระดับอำเภอ เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นจุดเรียนรู้และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สรุปได้ ดังนี้

(๑) คัดเลือกเกษตรกรเป็นจุดเรียนรู้ รวม ๑๐๘ แห่ง จำแนกเป็น จังหวัดลำปาง ๖๓ แห่ง และจังหวัดแพร่ ๔๕ แห่ง

(๑.๑) จังหวัดลำปาง จากการติดตามจุดเรียนรู้ ๓ จุด โดยจุดที่ ๑ เป็นของนางสาวชุลีกร มูลมา อำเภอเถิน พื้นที่ ๑๒๔.๒๕ ไร่ จัดทำแผนการเลี้ยงไก่ไข่และการเพาะเห็ดนางฟ้า อบรมเกษตรกร ๒๐ ตัว อาหารไก่ไข่ ๓๐๐ กิโลกรัม และวัสดุขี้เลื่อยขี้มูลสัตว์และส่วนผสมการทำเห็ดก้อน จุดที่ ๒ เป็นของนายสพท พองสมุทร อำเภอเกาะคา พื้นที่ดำเนินการ ๒๓๓ ไร่ จัดทำแผนปรับปรุงสถานที่ จัดแหล่งเรียนรู้ จัดบอร์ดแหล่งความรู้ด้านการประมง ปศุสัตว์

และพัฒนาที่ดิน อบรมสร้างองค์ความรู้ ด้านประมง ปศุสัตว์ การทำปุ๋ยหมัก ขอบรับการสนับสนุนลูกปลานิล จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว อาหารปลา ๒๐ กระสอบ และลูกปลานิลให้แก่สมาชิก รายละ ๑,๐๐๐ ตัว รวม ๓๐,๐๐๐ ตัว และจุดที่ ๓ เป็นของนางอรพรรณ ชัยชนะ อำเภอเกาะคา มีพื้นที่ดำเนินการ ๑๙๒ ไร่ จัดทำแผนปรับปรุงสถานที่ จัดแหล่งเรียนรู้ จัดบอร์ดแหล่งความรู้ด้านการประมง ปศุสัตว์ และพัฒนาที่ดิน อบรมสร้างองค์ความรู้ ด้านประมง ขอบรับการสนับสนุนถังเก็บน้ำซีเมนต์กลมเพื่อใช้ในบ่อกบ ติดตั้งระบบน้ำในฟาร์มและระบบโซล่าเซลล์ ลูกกบให้แก่สมาชิกรายละ ๒๐๐ ตัว อาหารกบให้แก่สมาชิกรายละ ๕ กิโลกรัม

(๑.๒) จังหวัดแพร่ จากการติดตามจุดเรียนรู้ของนางอัมพวัน รุ่งเรืองเลิศ อำเภอเมือง เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน มีเทคโนโลยีเด่นของศูนย์เครือข่ายได้แก่ การผลิตข้าวอินทรีย์ และการแปรรูปผลผลิตจากข้าว

(๒) กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร เดิมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละอำเภอดำเนินการและจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร พร้อมทั้งปรับฐานข้อมูลจากการประเมินศักยภาพเกษตรกร

(๓) ข้อค้นพบ

(๓.๑) หน่วยงานมีการปรับแผนการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ ๓ - ๔ เนื่องจากการปรับลดงบประมาณปี ๒๕๖๓ จึงทำให้การดำเนินงานในบางกิจกรรมเช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศึกษาดูงานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ที่ประสบความสำเร็จ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

(๓.๒) เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอได้คัดเลือกจุดเรียนรู้ หัวหน้าจุดเรียนรู้ และได้ทำแผนพัฒนาจุดเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรสมาชิก ส่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อเสนอขอของบประมาณในการสนับสนุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป

(๓.๓) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการและการประสานงานของเจ้าหน้าที่ในระดับมาก โดยให้เหตุผลว่าถึงแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รายได้เกษตรกรลดลงเกิดจากความไม่สะดวกในการกระจายสินค้า แต่เกษตรกรสามารถลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางอาหาร เข้าถึงแหล่งอาหาร และพึ่งพาตนเองได้จากการทำกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ของตนเอง

(๔) ข้อเสนอแนะ

(๔.๑) หน่วยงานควรเร่งรัดหน่วยงานปฏิบัติงานในไตรมาสที่ ๔ ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และเร่งชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด และระดับอำเภอ หากมีการปรับลดกิจกรรมการปฏิบัติงาน

(๔.๒) กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนปัจจัยการผลิต ควรเร่งรัดการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แล้วเสร็จทันฤดูกาลผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ควรติดตามกิจกรรมของจุดเรียนรู้แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับอำเภออย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๒) เกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรผสมผสาน

๒.๑) โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นหน่วยงานหลัก วัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าได้ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้มีศักยภาพในการจัดฝึกอบรมและเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกรมีเป้าหมายอบรมเกษตรกร ๘,๑๓๒ ราย

(๑) ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ ๙๙ ศูนย์ (ปรับลดเป้าหมายจาก ๑๐๒ เหลือ ๗๐ ศูนย์) สามารถฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้ ๘,๔๒๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๖๓ของเป้าหมาย ๘,๑๓๒ ราย

(๒) งบประมาณที่จัดสรร ๓๔.๖๖๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๖.๓๑๘๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๕.๙๒)

(๓) ผลการติดตามในพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรี กระบี่ และนครศรีธรรมราชโดยสำรวจข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปราชญ์ชาวบ้าน และเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ๒๕๖๒ มีผลการประเมิน ดังนี้

(๓.๑) การนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ ๙๘.๔๘ นำความรู้เรื่องการทำอาหารไปใช้ร้อยละ ๙๘.๔๖ นำความรู้เรื่องการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ร้อยละ ๙๘.๔๑ นำความรู้เรื่องการทำอาหารไปใช้ร้อยละ ๙๖.๕๕ นำความรู้เรื่องการทำเกษตรไปใช้ ร้อยละ ๙๔.๔๔ นำความรู้เรื่องการทำปุ๋ยชีวภาพไปใช้ร้อยละ ๗๕.๗๖ นำความรู้เรื่องการทำบัญชีครัวเรือนไปใช้ ร้อยละ ๗๕.๐๐ นำความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก/สารควบคุมศัตรูพืชไปใช้ ร้อยละ ๗๐.๓๗ นำความรู้เรื่องการผลิตของใช้เองไปใช้ประโยชน์ และร้อยละ ๖๕.๑๕ นำความรู้เรื่องการผลิตไปใช้

(๓.๒) ด้านรายจ่ายของเกษตรกรหลังจากนำความรู้ไปปฏิบัติ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๗๙.๓๗ นำความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติแล้วสามารถลดรายจ่ายได้ เฉลี่ย ๑,๗๓๔.๒๗ บาทต่อเดือน โดยลดการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค การซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมี การพนัน และซื้อเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เป็นต้น

(๓.๓) ด้านรายได้ของเกษตรกรหลังจากนำความรู้ไปปฏิบัติ พบว่า ร้อยละ ๓๔.๓๘ สามารถเพิ่มรายได้จากการนำผลผลิตไปจำหน่าย เฉลี่ยรายละ ๕๙๑.๓๖ บาทต่อเดือน สำหรับเกษตรกรส่วนที่เหลือ ร้อยละ ๖๕.๖๒ ยังไม่สามารถเพิ่มรายได้ เนื่องจากส่วนใหญ่นำผลผลิตที่ได้มาบริโภคเป็นหลัก

(๓.๔) ข้อค้นพบ

- ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านมีอุปสรรคในการคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่เพื่อเข้ารับการอบรม เนื่องจากโครงการกำหนดระเบียบการคัดเลือกเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมรายใหม่ต้องไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านมาก่อน ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับการอบรมจากศูนย์ปราชญ์แล้ว

- เกษตรกรที่เคยผ่านการฝึกอบรมมาแล้วรวมถึงเกษตรกรในจังหวัดนอกพื้นที่ที่มีความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมซ้ำอีกครั้ง เนื่องจากต้องการต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม และเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ที่ศูนย์ฯ มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม

- งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน เนื่องจากได้รับงบประมาณจำนวนเท่าเดิมตั้งแต่เริ่มมีโครงการ แต่มีค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ เช่น วัตถุดิบในการทำอาหาร วัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมที่มีราคาเพิ่มขึ้น

(๓.๕) ข้อเสนอแนะ

- ควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่เคยผ่านการอบรม และเกษตรกรที่อยู่จังหวัดนอกพื้นที่จังหวัดสามารถเข้ารับการอบรมซ้ำได้ เนื่องจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแต่ละศูนย์มีองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน รวมถึงมีองค์ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยจัดอบรมที่ผ่านมา

- ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการจัดฝึกอบรม และสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฯ เช่น การสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆ ในการฝึกอบรม การปรับปรุงอาคารสถานที่ และการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม

๒.๒) โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อใช้รูปแบบเกษตรผสมผสาน เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกรในการดำรงชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม และเชื่อมโยงธุรกิจภายในสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการเพิ่มปริมาณการดำเนินธุรกิจ รวมกันซื้อ รวมกันขาย เงินฝาก และบริการ เป้าหมาย สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา จำนวน ๑,๕๐๐ ราย พื้นที่ดำเนินการ ๗,๕๐๐ ไร่ ในพื้นที่ ๑๙ จังหวัด แบ่งเป็นสหกรณ์ ๗๘ แห่ง และกลุ่มเกษตรกร ๔๔ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๒๒ แห่ง

ดำเนินการโอนงบประมาณคืนตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จำนวน ๑๒.๖๕๔๖ ล้านบาท และยกเลิกการดำเนินงานทั้งโครงการ

๓) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

๓.๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

กรมประมง เป็นหน่วยงานดำเนินงาน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมสร้างความเข้มแข็งและเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ ความสำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงสร้างเกษตรกรผู้นำเพื่อเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ ในพื้นที่ สร้างและนำความรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแกนในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนแก่เกษตรกรด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย เกษตรกร ๒,๕๒๐ ราย งบประมาณ ๔.๙๑๔ ล้านบาท (รายงานไตรมาส ๒)

(๑) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แก่เกษตรกร มีเป้าหมายรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ติดตามและประเมินผล ๒,๕๒๐ ราย และปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์น้ำ) ๑๐.๐๘ ล้านบาท

(๒) งบประมาณที่จัดสรร ๔.๙๑๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๖๙๑๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๔.๗๘)

๓.๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ รายสินค้า ๑๔ ชนิด อีกทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป้าหมายเกษตรกร จำนวน ๔๐,๐๐๐ ราย ยุติโครงการ/กิจกรรม เพื่อปรับลดงบประมาณคงเหลือทั้งจำนวนเข้าสู่ พ.ร.บ. โอนงบประมาณ ๒๕๖๓ แต่มีผลดำเนินการอบรมกลุ่มเป้าหมาย

(๑) ชักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู ๑ ราย : เกษตรกร ๓๐ ราย) ๑๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ ของเป้าหมาย ๑,๓๓๓ ราย อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพรายสินค้า และศึกษาดูงาน ๑,๕๑๕ รายคิดเป็นร้อยละ ๓.๗๙ ของเป้าหมาย ๔๐,๐๐๐ ราย

(๒) งบประมาณที่จัดสรร ๒.๐๕๗๐ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๒๖.๘๙๐๐ ล้านบาท) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒.๐๕๗๐ ล้านบาท

๓.๓) กิจกรรมยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP

กรมส่งเสริมสหกรณ์ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ในการผลิตผักและผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๕๘ แห่ง ๑,๒๐๐ ราย ใน ๒ ชนิดสินค้า (ผักและผลไม้)

(๑) ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา (TOR) เพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP ๕๘ แห่ง ๑,๒๐๐ ราย ขณะนี้ได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาในการยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP โดยชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการและอยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อจัดทำทะเบียนเกษตรกรสมาชิก

(๒) งบประมาณที่จัดสรร ๑๑.๗๔๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๕๒๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๐.๔๕)

(๓) ผลการติดตาม จากการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และตราด ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(๓.๑) การจัดสรรงบประมาณ ทั้ง ๒ จังหวัด ได้รับงบประมาณแล้ว รวม ๑๓,๕๐๐ บาท คือ จังหวัดปราจีนบุรี ๔,๕๐๐ บาท และ
จังหวัดตราด ๙,๐๐๐ บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโครงการ เช่น การประชุมชี้แจง การประสานงาน แนะนำและติดตามงาน เป็นต้น
โดยเจ้าหน้าที่ทั้ง ๒ จังหวัด มีความเห็นว่า งบประมาณที่ได้รับเพียงพอ และทันเวลา สำหรับบุคคลากรที่ปฏิบัติงานโครงการเฉลี่ย ๓ ราย เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๓.๒) การรับทราบข้อมูลโครงการ เกษตรกรร้อยละ ๕๐.๐๐ เท่ากัน ทราบจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และทราบจากการประชุมสมาชิก
ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

(๓.๓) การเข้าร่วมโครงการ ทั้ง ๒ จังหวัด มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ รวม ๑๐๐ ราย

(๓.๔) การถ่ายทอดความรู้ เป็นการดำเนินการในส่วนของทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการถ่ายทอดความรู้
ซึ่งในช่วงที่ลงพื้นที่มีเพียงจังหวัดปราจีนบุรีที่จัดอบรมเกษตรกรแล้ว ๒๐ ราย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทำสวนไม้ผล เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง เป็นต้น
ซึ่งหลังการอบรมเกษตรกรมีความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และตรวจประเมินมาตรฐาน GAP มากขึ้น กล่าวคือ ก่อนรับการอบรมมีระดับความรู้
ที่ค่าคะแนน ๒.๒๕ เพิ่มเป็นระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน ๔.๗๕ หลังเข้ารับการอบรม

(๓.๕) การนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมทั้งหมดได้นำความรู้ไปปฏิบัติใช้แล้ว ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน ๔.๕๐

(๓.๖) การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ ๒๕ เคยได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว
และร้อยละ ๗๕.๐๐ ยังไม่เคยได้รับ เนื่องจากไม่ได้ยื่นขอตรวจรับรอง หลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการตรวจประเมินแปลง

(๓.๗) ประเด็นที่พบ คือ เกษตรกรมีต้องการอบรมหลักสูตรด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ทำปุ๋ยชีวภาพเองเพื่อลดต้นทุน และเป็นโครงการที่ดี
ให้ความรู้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีและวิทยากรมีประสบการณ์ในการให้ความรู้ตามหลักวิชาการ

๓.๔) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม/ศิลปาชีพบางไทร

สำนักงานการปฏิรูปที่เพื่อเกษตรกร เป็นหน่วยงานดำเนินงาน วัตถุประสงค์เพื่อสนองงานตามโครงการพระราชดำริฯ สนับสนุน
ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมเป็นแหล่งฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกร บุตรหลานเกษตรกร หรือประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจ และเกษตรกรในเขต ปฏิรูป
รวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินด้านงานศิลปหัตถกรรม เป้าหมาย เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน
๑,๐๐๐ ราย

(๑) ดำเนินการอบรมหลักสูตรศิลปอาชีพเพื่อผู้สนใจและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินรวม ๑,๑๘๐ ราย จากเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย จำแนกเป็นผู้สนใจ ๑๙๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐๐ ราย (ปรับลดจาก ๓๐๐ ราย) และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๙๙๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒๓.๗๕ ของเป้าหมาย ๘๐๐ ราย

(๒) งบประมาณที่จัดสรร ๗๖.๘๔๒๒ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๑๐๗.๔๐๙๑ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๑๖.๒๙๓๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๑.๒๐)

(๓) ผลการติดตามในพื้นที่โครงการ ๔๐ จังหวัด โดยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ๔๐ ราย และเกษตรกรที่ผ่านการอบรม ๒๗๑ ราย ด้วยแบบสำรวจออนไลน์ระหว่าง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สรุปผลได้ ดังนี้

(๓.๑) การจัดสรรงบประมาณ ทั้ง ๔๐ จังหวัดตัวอย่าง ได้รับงบประมาณรวม ๑.๑๗๖๔ ล้านบาท หรือเฉลี่ยแห่งละ ๒๙,๔๑๑ บาท มีผลเบิกจ่ายแล้ว ๑.๑๔๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๖ ทั้งนี้ เมื่อสอบถามถึงความทันเวลาของงบประมาณที่ได้รับ เจ้าหน้าที่ร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่าทันเวลา ส่วนด้านความเพียงพอ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๗.๕๐ เห็นว่า เพียงพอ มีเพียงร้อยละ ๑๒.๕๐ ที่เห็นว่า ไม่เพียงพอ เนื่องจากจำนวนเกษตรกรที่สนใจต้องการเข้าอบรมมีจำนวนมากต้องการอบรมในหลาย ๆ หลักสูตร และศึกษาดูงานในอาชีพที่สนใจ แต่งบประมาณที่ได้รับมีจำกัด

(๓.๒) การจัดทำหลักสูตรอบรม ในการกำหนดหลักสูตรการอบรม พบว่า ร้อยละ ๖๗.๕๐ มาจากหน่วยงานในพื้นที่ และร้อยละ ๒๗.๕๐ มาจากส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันกำหนด และร้อยละ ๕.๐๐ มาจากหน่วยงานส่วนกลาง โดยหลักสูตรที่จัดอบรมเช่น การตัดเย็บกระเป๋าด้วยมือ การทำผ้าบาติกและมัดย้อม การฟื้นฟ้สุขภาพ การจักสาน การแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรการประดิษฐ์บายศรี/ดอกไม้ เป็นต้น ซึ่งจังหวัดตัวอย่างทั้ง ๔๐ จังหวัด ได้จัดอบรมแล้วทั้งหมดเฉลี่ยจังหวัดละ ๑ ครั้ง

(๓.๓) การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

- การรับทราบข้อมูลโครงการ เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๘.๑๑ทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ รองลงมาร้อยละ ๓๗.๗๔ ทราบจากผู้นำท้องถิ่น และร้อยละ ๘.๓๐ ทราบจากเพื่อนบ้าน

- การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ ๙๒.๒๕ ยังไม่เคยได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรมาก่อน มีเพียงร้อยละ ๗.๗๕ ที่เคยได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และหลังเข้าร่วมโครงการ มีเกษตรกรตัวอย่างทั้ง ๔๐ จังหวัด ที่ผ่านการอบรมแล้ว ๕๒๔ ราย หรือเฉลี่ยจังหวัดละ ๑๓ - ๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๗๖ ของเป้าหมาย โดยเกษตรกรตัวอย่าง มีอายุเฉลี่ย ๔๙ ปี อายุมากที่สุดเฉลี่ย ๖๐ ปี น้อยสุดเฉลี่ย ๓๙ ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๔.๑๒ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาร้อยละ ๒๙.๘๑ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และอื่น ๆ เช่น ระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำหรับอาชีพหลัก พบว่า ร้อยละ ๓๘.๐๙ ประกอบอาชีพทำสวน รองลงมาร้อยละ ๒๙.๗๔ ทำนา ที่เหลือรับจ้างในภาคการเกษตร ทำไร่ ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ ลักษณะการถือครองที่ดิน ร้อยละ ๙๓.๑๕เป็นของตนเอง ร้อยละ ๒.๗๔

เป็นที่เช่า และร้อยละ ๔.๑๑ เป็นที่ได้ทำฟรี แหล่งน้ำสำหรับการเกษตร ร้อยละ ๘๐.๗๐ ใช้น้ำฝน รองลงมาร้อยละ ๒๔.๑๒ ใช้น้ำจากบ่อ/สระ/บ่อบาดาลของตนเอง นอกนั้นใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ โครงการต่าง ๆ น้ำชลประทาน ฯลฯ

- ระดับความรู้ พบว่า หลังเข้าการอบรมพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร เกษตรกรมีความรู้ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๒ (คะแนนเต็ม ๕) มากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ในระดับน้อยมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย ๑.๖๒

(๔) ผลลัพธ์เบื้องต้น

(๔.๑) การนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ พบว่า เกษตรกรมีระดับการนำความรู้ไปปฏิบัติใช้อยู่ที่ระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๖ โดยเกษตรกรที่นำความรู้ไปปฏิบัติใช้ ส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๙.๖๓ นำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมในช่วงว่างจากการประกอบอาชีพหลัก ส่วนการนำไปประกอบเป็นอาชีพหลักยังมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากเกษตรกรเพิ่งเริ่มทำ ความชำนาญยังมีไม่มาก ขาดอุปกรณ์ และมีอาชีพหลักอยู่แล้ว เช่น ทำสวน ทำนา ทำไร่ เป็นต้น

(๔.๒) การสร้างรายได้ ผลจากการนำความรู้ไปปฏิบัติใช้สามารถสร้างได้จากการประกอบอาชีพเสริมได้เฉลี่ยรายละ ๓,๒๑๘.๗๓ บาทต่อเดือน

(๔.๓) การขยายผลความรู้ เกษตรกรร้อยละ ๗๑.๕๙ มีการขยายผลความรู้ไปยังบุคคลต่างๆ แล้ว เฉลี่ย ๑ ต่อ ๔ ราย เป็นเพื่อนบ้าน ร้อยละ ๖๔.๘๒ ญาติพี่น้อง ร้อยละ ๒๔.๑๒ และสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละ ๑๑.๐๖ ส่วนอีกร้อยละ ๒๘.๔๑ ยังไม่ได้ขยายผล เนื่องจากคิดว่ายังไม่มีความชำนาญพอ ไม่รู้จะไปสอนใคร และไม่มีเวลา

(๔.๔) ความพึงพอใจต่อโครงการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ความพึงพอใจต่อบรรยากาศที่ได้รับ การจัดอบรม และการดำเนินงานโครงการ) และด้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ความพึงพอใจทั้งในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ การจัดอบรม การให้คำแนะนำ ติดตามและให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่) ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด

(๕) ประเด็นที่พบ

(๕.๑) ด้านการจัดอบรม

- การจัดซื้อวัสดุมีความยุ่งยาก บางอย่างไม่มีจำหน่ายในท้องถิ่น ต้องให้วิทยากรเป็นผู้จัดหาวัสดุมาฝึกอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมก็จะนำกลับ เกษตรกรไม่สามารถใช้ฝึกทำอย่างต่อเนื่องได้

- เจ้าหน้าที่ มีความเห็นว่า การกำหนดหลักสูตรควรเกิดจากความต้องการของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ร่วมกันจัดทำ เพื่อให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของเกษตรกรผู้เข้าอบรม และต้องการการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมให้มากขึ้นในปีต่อไป

- ข้อจำกัดด้านงบประมาณและเวลาที่จำกัด ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความต้องการเข้าฝึกอบรมพัฒนาอาชีพจำนวนมากกว่าที่เป้าหมายกำหนด ส่วนเกษตรกรในรายที่ได้เข้าอบรมมีความสนใจดี แต่ติดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ไม่สามารถรวมกลุ่มกันฝึกได้

(๕.๒) ด้านเกษตรกร

- การรวมกลุ่มทำได้ไม่ต่อเนื่อง ยังขาดความชำนาญ ทั้งที่มีตลาดรองรับ ทำให้ขาดรายได้ในส่วนนี้ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถจดจำเนื้อหาที่จัดอบรมได้ทั้งหมด

- ต้องการอบรมความรู้หลายหลักสูตร ศึกษาดูงานในอาชีพที่สนใจ แต่มีข้อจำกัดของหน่วยงานด้านงบประมาณและเวลาที่จำกัด และเสนอให้เพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรม เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

๔) โครงการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต

กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดหาแม่ปุ๋ยมาจำหน่ายและบริการผสมปุ๋ยให้สมาชิก เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕.๐๐ ได้รับการตรวจวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยที่ตรงความต้องการค่าวิเคราะห์ดินได้อย่างเหมาะสม เป้าหมาย สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์จัดหาเครื่องผสมปุ๋ย ๑๖ สหกรณ์ และวิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง ๑๕,๐๐๐ ราย

๔.๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์

(๑) สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์จัดหาเครื่องผสมปุ๋ย จำนวน ๑๖ สหกรณ์ ครบตามเป้าหมาย

(๒) งบประมาณที่จัดสรร ๑.๐๔๑๖ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๑๑.๑๗๙๗ ล้านบาท) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑.๐๔๑๖ ล้านบาท

๔.๒) กรมพัฒนาที่ดิน

(๑) วิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเองแก่เกษตรกร ๕,๐๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ราย

(๒) งบประมาณที่จัดสรร ๖.๐๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๐๒๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๑.๗๒)

๔.๓) ผลการติดตาม

จากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการใช้เครื่องผสมปุ๋ย และชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดผู้แทนสถาบันเกษตรกร และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓สรุปได้ดังนี้

(๑) สถาบันเกษตรกร

(๑.๑) สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรีมีเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ๖ แห่ง จาก ๘ แห่ง และผสมปุ๋ยเคมีจำหน่ายให้แก่สมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด ๒๐ - ๗๐ บาทต่อกระสอบ โดยขึ้นอยู่กับชนิดสูตรปุ๋ย และได้รับการสนับสนุนชุดตรวจสอบดินภาคสนาม ๔ ชุด อบรมการใช้ชุดตรวจสอบดินทางออนไลน์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จำกัด ๒ ชุด สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด ๑ ชุด และสหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด จำนวน ๑ ชุด ซึ่งสหกรณ์การเกษตรทั้ง ๔ แห่ง มีความพร้อมในการใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม และอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมรายชื่อสมาชิกที่ต้องการทราบผลดินให้จัดเก็บตัวอย่างดินนำส่งให้สหกรณ์การเกษตร

(๑.๒) สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดราชบุรีทั้ง ๓ แห่ง ไม่มีเครื่องผสมปุ๋ย แต่มีการส่งเสริมให้สมาชิกใช้ปุ๋ยสั่งตัด โดยการจำหน่ายแม่ปุ๋ย และให้เกษตรกรนำไปผสมเองที่บ้านตามค่าวิเคราะห์ดิน เนื่องจากการปลูกพืชมีความหลากหลาย การผสมปุ๋ยใช้ในแต่ละพืชไม่เหมือนกัน ได้รับการสนับสนุนชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) จำนวน ๕ ชุด และอบรมการใช้ชุดตรวจสอบดินทางออนไลน์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด จำนวน ๓ ชุด สหกรณ์การเกษตรวัดเพลง จำกัด จำนวน ๑ ชุด และสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตบ้านคาราชบุรี จำกัด จำนวน ๑ ชุด ซึ่งสหกรณ์การเกษตรยังไม่มีความพร้อมในการใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีจึงได้ประสานกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรีในการเข้าไปอบรมและให้คำแนะนำเพิ่มเติม

(๒) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

(๒.๑) ในภาพรวม เกษตรกรร้อยละ ๗๕.๐๐ มีการใช้ปุ๋ยผสม/ปุ๋ยสั่งตัดมาแล้วเฉลี่ย ๔ ครั้ง ส่วนอีกร้อยละ ๒๕.๐๐ ยังไม่เคยใช้ปุ๋ยผสม/ปุ๋ยสั่งตัด และเกษตรกรร้อยละ ๘๑.๒๕ ได้รับการอบรมความรู้ด้านการปรับปรุงดินและการผสมปุ๋ยใช้เอง ทำให้เกษตรกรหันมาสนใจและเลือกใช้ปุ๋ยผสม/ปุ๋ยสั่งตัด โดยเกษตรกรร้อยละ ๓๒.๖๓ เห็นว่าช่วยลดต้นทุนการผลิต รองลงมาร้อยละ ๒๘.๔๒ เห็นว่าปุ๋ยมีคุณภาพดี และร้อยละ ๑๑.๕๘ ต้องการอุดหนุนธุรกิจสหกรณ์

(๒.๒) การตรวจวิเคราะห์ดิน เกษตรกรร้อยละ ๕๖.๒๕ เคยนำดินไปตรวจวิเคราะห์ ในจำนวนนี้ร้อยละ ๓๕.๔๒ ได้รับผลการวิเคราะห์แล้ว ส่วนเกษตรกรร้อยละ ๔๓.๗๕ ไม่เคยนำดินไปตรวจวิเคราะห์ และในด้านการใช้ประโยชน์จากผลวิเคราะห์ดิน เกษตรกรร้อยละ ๗๑.๔๓ นำผลการวิเคราะห์ดินไปใช้ โดยสามารถผสมปุ๋ยด้วยตนเอง แต่ยังมีเกษตรกรบางส่วนให้สหกรณ์ผสมปุ๋ยให้

๓.๒.๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขในภาคในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ปรับปรุงบำรุงดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการปลูกพืช ให้คำแนะนำการผลิตพืชในพื้นที่ที่เหมาะสม สนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อเพิ่ม

ผลผลิต ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น เป้าหมายส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ ๑๖๕ พื้นที่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขปโภคในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ๓๕ พื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์และประมง ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช การปรับปรุงบำรุงดินให้แก่เกษตรกร จำนวน ๑๑,๙๙๕ ราย

๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑.๑) แนะนำ ส่งเสริม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการฯ ใน ๑๑๙ พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๒ ของเป้าหมาย ๑๖๕ พื้นที่ โดยจัดอบรมความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ใน ๑๗ พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๗ ของเป้าหมาย ๒๒ พื้นที่ มีสมาชิกสหกรณ์ได้รับการอบรมแล้ว ๖๖๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย

๑.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๒.๙๔๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๑๑๑๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๗.๗๘)

๒) กรมปศุสัตว์

๒.๑) การจัดอบรมให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกรชีวภาพ โคเนื้อ และการปลูกพืชอาหารสัตว์มีเกษตรกรได้รับการอบรมแล้ว ๒๔๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย

๒.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๙.๓๐๔๗ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๙.๖๙๔๗ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๘.๑๓๒๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๗.๔๐)

๓) กรมประมง

๓.๑) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑,๑๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๔ ของเป้าหมาย ๒,๒๙๕ ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิตจำนวน ๙๓๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๘ ของเป้าหมาย ๒,๒๙๕ ราย (เป้าหมายมีการปรับการดำเนินการ จากเดิม ๒,๔๐๐ ราย เป็น ๒,๒๙๕ ราย ตาม พรบ.โอนงบประมาณ ๒๕๖๓) โดยเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีความรู้เพิ่มขึ้น ๖๗๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๐ ของเป้าหมาย ๑,๙๒๐ ราย

๓.๒) จัดตั้งจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้ว ๕ แห่ง ครอบคลุมเป้าหมาย บริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ แห่ง

๓.๓) ติดตามให้คำแนะนำให้แก่เกษตรกร ๓๓๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๐ ของเป้าหมาย ๒,๒๙๕ ราย

๓.๔) งบประมาณที่จัดสรร ๕.๙๕๖๘ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๗.๐๐๖๘ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๒.๑๗๒๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๖.๔๘)

๔) กรมส่งเสริมการเกษตร

๔.๑) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่แก่เกษตรกร ๑,๓๓๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๓ ของเป้าหมาย ๓,๐๐๐ ราย และส่งเสริมการทำเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ (สนับสนุนวัสดุการเกษตร) ๑,๓๓๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๓ ของเป้าหมาย ๓,๐๐๐ ราย (เป้าหมายมีการปรับการดำเนินการ จากเดิม ๑,๔๓๔ ราย เป็น ๒,๖๕๗ ราย ตาม พรบ.โอนงบประมาณ ๒๕๖๓)

๔.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๓.๙๕๕๐ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๔.๖๐๐๐ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๖๑๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๔.๔๒)

๕) กรมพัฒนาที่ดิน

๕.๑) อบรมให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการพัฒนาคุณภาพดินให้แก่เกษตรกร ๓,๓๙๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๓ ของเป้าหมาย ๔,๐๐๐ ราย

๕.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๑๑.๒๙๔๒ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๑๘.๒๙๗๒ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๗.๒๕๖๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๔.๒๕)

๖) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๖.๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่จัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวมแล้ว ๒๒ พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ ของเป้าหมาย ๓๕ พื้นที่ และอบรมเกษตรกรเพื่อยกระดับรายได้ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้ว ๒๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๓ ของเป้าหมาย ๖๑๕ ราย

๖.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๒๐.๕๐๔๐ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๒๑.๙๖๗๘ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๖.๗๓๑๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๒.๘๓)

๓.๒.๗ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

๑) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

กรมการข้าว เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากร โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าข้าวอย่างเป็นระบบทั้งการผลิตข้าวเปลือก การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิตข้าว และพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมการสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวได้รับการสนับสนุนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อย่างเป็นระบบ

๑.๑) กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการผลิตและจำหน่ายข้าวอินทรีย์ไปต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการทำระบบ ICS ของมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศแก่กลุ่มเกษตรกร ๑๐ กลุ่ม ด้านการผลิตและจำหน่ายข้าว Q ของชุมชน โดยการให้คำแนะนำการจัดทำระบบ GMP โรงสีข้าวของวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ ๑๐ โรง อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร

๑.๒) ด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งมี ๓ กิจกรรม ได้แก่ การต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวให้เป็นสินค้า ๑๐ ผลิตภัณฑ์ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกร ๖๐ ราย จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่ม ๖๕ ราย และสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรยุคใหม่ในการขับเคลื่อนงาน ๕๐ ราย อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร วางแผนการดำเนินงานโครงการพร้อมทั้งโอนและจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ส่วนงานด้านบริหารจัดการโครงการ โดยการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการในส่วนกลาง จำนวน ๕ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย และการติดตามแนะนำส่วนกลาง/ภูมิภาค จำนวน ๕ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๓๐ กลุ่ม ทั้งนี้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จึงทำให้การดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมต้องชะลอหรือเลื่อนการดำเนินงานออกไป

๑.๓) งบประมาณที่จัดสรร ๑๐.๔๔๕๐ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๑๒.๕๔๕๐ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๗๕๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๑.๖๘)

๒) กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง

กรมประมง เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง ให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพการประมง และสร้างจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนประมง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างยั่งยืน เป้าหมาย พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง ๑๔๔ กลุ่ม ในพื้นที่ ๒๒ จังหวัด ชายฝั่งทะเล และชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓.๐๐

๒.๑) การดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ มีเป้าหมายประชุมชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งสำรวจความต้องการภายในชุมชน หลังจากนั้นคณะกรรมการขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จะจัดทำแผนงาน/โครงการตามความต้องการของชุมชน ใน ๑๔๔ ชุมชน เพื่อให้คณะทำงานส่วนกลาง คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาเกษตรกรระดับอำเภอ (Operation Team : OT) และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co -Ordinator : FC) พิจารณาและอนุมัติโครงการ และจะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ทั้ง ๒๒ จังหวัด

๒.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๑๖.๐๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๖๐๒๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๗๗)

๓) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม

กรมหม่อนไหมเป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสช่องทางการผลิตผ้าไหมแก่กลุ่มเกษตรกรรายใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ สร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างรายได้ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมการผลิตและสร้างสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยที่หน่วยงานมีการปรับงบประมาณและเป้าหมายเกษตรกรลง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานเป็นเป้าหมายเกษตรกร ๕ จังหวัด ๕ กลุ่ม โดยดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร เลย ศรีสะเกษ และอุทัยธานี

๓.๑) การดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ มีเป้าหมายการรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มการผลิต ดำเนินการได้ ๑ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ กลุ่ม และสินค้าหม่อนไหมที่ได้รับการพัฒนา ดำเนินการได้ ๑ สินค้า/ชนิด คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ สินค้า/ชนิด

๓.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๖.๘๘๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๘๕๕๔ บาท (ร้อยละ ๒๖.๙๓)

๔) กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะของสมาชิกองค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) ในการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร เพื่อความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพ ดำเนินการพัฒนากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชนและเครือข่าย และยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เป้าหมาย กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน ๓๘๕ กลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน ๔๕๓ กลุ่ม และกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน ๘๙๒ กลุ่ม รวมเกษตรกร จำนวน ๒๗,๖๐๕ ราย

๔.๑) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑ วิเคราะห์ศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group ดำเนินการได้ จำนวน ๕,๔๐๔ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๙๓.๕๘ ของเป้าหมาย ๕,๗๗๕ ราย และในระยะที่ ๒ พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ดำเนินการได้ จำนวน ๓,๒๘๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๒ ของเป้าหมาย ๓,๘๕๐ ราย และจัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้การจัดการจัดการกองทุนในงานสถาบันเกษตรกร จำนวน ๑,๕๐๐ เล่ม

อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากมีการปรับกิจกรรมทดแทนกิจกรรมเดิม โดยแลกเปลี่ยนเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรต้นแบบระหว่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

๔.๒) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ดำเนินการ ๕ ด้าน ได้แก่

(๑) พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน จัดกระบวนการเรียนรู้ ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑ ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่ และจัดทำแผนการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ดำเนินการได้ จำนวน ๑,๕๐๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๓ ของเป้าหมาย ๑,๕๔๐ ราย และระยะที่ ๒ พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจครัวเรือน ดำเนินการได้ จำนวน ๑,๔๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๑ ของเป้าหมาย ๑,๕๔๐ ราย

(๒) เตรียมความพร้อมสู่ Smart Group จัดกระบวนการเรียนรู้ ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑ ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่ จัดทำแผนการพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group ดำเนินการได้ จำนวน ๒,๘๔๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๓ ของเป้าหมาย ๒,๙๓๐ ราย และระยะที่ ๒ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group จำนวน ๒,๗๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐ ของเป้าหมาย ๒,๙๓๐ ราย

(๓) พัฒนาศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้นำระดับจังหวัด ดำเนินการได้ ๑,๑๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๓ ของเป้าหมาย ๑,๕๔๐ ราย

(๔) มีแผนดำเนินการจัดทำเอกสารคำแนะนำ เรื่องการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน ๑,๕๐๐ เล่ม และเอกสารคำแนะนำ เรื่องการแปรรูปและถนอมอาหารอย่างง่ายในครัวเรือน จำนวน ๑,๕๐๐ เล่ม

๔.๓) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ดำเนินการ ๒ ด้าน ได้แก่

(๑) พัฒนาศักยภาพกลุ่มเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ Smart Group ดำเนินการได้ จำนวน ๑๒,๗๘๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๓ ของเป้าหมาย ๑๓,๒๓๐ ราย และจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัด จำนวน ๓,๐๗๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๔ ของเป้าหมาย ๓,๘๕๐ ราย

(๒) เตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรและเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ดำเนินการได้ ๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ ราย

๔.๔) กิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน ดำเนินการส่งเสริม ๒ ด้าน ได้แก่

(๑) ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน จัดกระบวนการเรียนรู้ ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑ สร้างการรับรู้ วิเคราะห์พื้นที่ และจัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ดำเนินการได้ จำนวน ๒,๒๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๒ ของเป้าหมาย ๒,๓๑๐ ราย และระยะที่ ๒

พัฒนาทักษะด้านการเกษตร และเคหกิจเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ดำเนินการได้ จำนวน ๒,๐๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๑ ของเป้าหมาย ๒,๓๑๐ ราย

(๒) ขยายผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน เพิ่มขีดความสามารถของหมู่บ้าน จัดกระบวนการเรียนรู้ ๒ ระยะ ได้แก่ จัดทำแผนพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน จำนวน ๙๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๒ ของเป้าหมาย ๑๘๐ ราย และพัฒนาทักษะตามแผนพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน จำนวน ๖๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๑๘๐ ราย

๔.๕) งบประมาณที่จัดสรร ๒๘.๔๓๕๙ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๓๓.๓๒๗๘ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๒๑.๑๒๐๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๔.๒๘)

๔.๖) ผลการติดตามกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกผัก จังหวัดระยอง กลุ่มผลิตดินคุณภาพตำบลบางตาล จังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มที่หน่วยงานเข้าไปจัดอบรมให้ความรู้ พบว่า

(๑) การพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มนอกจากสมาชิกกลุ่มได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ที่หน่วยงานจัดให้แล้ว กลุ่มยังมีการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล และแผนการผลิตกลุ่ม โดยการดำเนินการของกลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้

(๒) กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรวมกลุ่ม ทำ EM Ball สำหรับใช้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ สมาชิกในกลุ่มจะหมุนเวียนกันมาผลิตสินค้าของกลุ่ม โดยได้รับผลตอบแทนเป็นค่าแรงงาน จำนวน ๓๐๐ บาทต่อราย และสมาชิกกลุ่มจะนำ EM ball กลับไปใช้ในบ่อปลาของตนเอง นอกจากจะให้สมาชิกนำไปใช้ฟรีแล้วยังมีการจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปในราคาก้อนละ ๔ บาท

(๓) กลุ่มผลิตดินคุณภาพตำบลบางตาล รวมกลุ่มกันผลิตดินคุณภาพที่ทำจากน้ำตาลทรายแดง โดยสมาชิกรวมกลุ่มผลิตดินคุณภาพ ซึ่งจะได้รับค่าแรงจำนวน ๓๐๐ บาทต่อราย สมาชิกสามารถนำดินไปใช้ในการเกษตรกรของตนเองได้ฟรีตามที่ต้องการ และสามารถนำดินกลับไปใช้ในที่ทำกรเกษตรของตนเอง ทั้งนี้ในการผลิตดินคุณภาพจะใช้ระยะเวลา ๑๕ วัน สามารถผลิตดินได้จำนวน ๔ ตัน บรรจุลงถุงละ ๑๐ กิโลกรัม ได้จำนวน ๔๐๐ ถุง และจำหน่ายให้บุคคลภายนอกในราคา ๖ ถุง ๑๐๐ บาท

(๔) กลุ่มผู้ปลูกผัก สมาชิกในกลุ่มได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการทำการเกษตรเพื่อนำไปปรับใช้กับการทำการเกษตรของตนเอง

(๕) ข้อค้นพบ

(๕.๑) หน่วยงานเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร และฝึกให้เกษตรกรได้จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล และแผนการผลิตกลุ่ม ทำให้กลุ่มสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้สมาชิกได้เห็นถึงปัญหา/ข้อผิดพลาดของกลุ่ม และของตนเอง สมาชิกสามารถหาแนวทาง/หาความรู้ มาปรับใช้การทำการเกษตรของตนเอง

(๕.๒) สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ส่งผลให้กลุ่มไม่สามารถผลิตสินค้าของกลุ่มได้ตามเดิม เนื่องจากการรวมกลุ่มกันเสี่ยงต่อการระบาดของโรคดังกล่าว ตลอดจนภัยแล้งที่ทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้

(๕.๓) ปัญหาของกลุ่มส่งเสริมฯ ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในด้านการผลิต และขาดแคลนเงินทุนในการทำการเกษตร ซึ่งกลุ่มแก้ปัญหา โดยให้สมาชิกกลุ่มยืมเงินจากกลุ่มไปลงทุนโดยไม่คิดดอกเบี้ย เมื่อได้ผลผลิตแล้วจึงนำเงินมาคืน

(๕.๔) ประโยชน์ที่กลุ่มได้รับ กลุ่มได้รับความรู้ เทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรของตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายของสมาชิกด้วย

(๖) ข้อเสนอแนะ ควรมียงบประมาณสนับสนุนกลุ่มเพื่อต่อยอดให้กับกลุ่ม เนื่องจากหน่วยงานส่งเสริมเพียงแค่การอบรมให้ความรู้ และพาไปศึกษาดูงาน หากมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต หรือมียงบประมาณในการสนับสนุนด้านบรรจุภัณฑ์สินค้าของกลุ่ม ตลอดจนหาตลาดให้กับกลุ่ม จะช่วยให้ สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นด้วย

๕. กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตด้วยวิธีการเกษตรแผนใหม่ ส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาที่ดิน ปรับปรุง บำรุงดินให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืช และเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. และมีความสามารถในการสร้างการผลิตที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการเกษตรแผนใหม่ของ ส.ป.ก. เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา กาญจนบุรี จันทบุรี ระยอง สระแก้ว ภาพลันธุ์ อุทัยธานี สุราษฎร์ธานี และน่าน จำนวนเกษตรกร ๑,๐๘๐ ราย

๕.๑) ดำเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ให้กับเกษตรกร ๑,๐๘๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๕.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๑๕.๕๑๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๗๒๖๗ บาท (ร้อยละ ๔๓.๓๕)

๖. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และพัฒนาความรู้และส่งเสริมการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ของกลุ่มเกษตรกรและสร้างผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่ เป้าหมาย วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๑๐ จังหวัด ๑๐ กลุ่มต่อสหกรณ์ เกษตรกรจำนวน ๕๕๐ ราย

๖.๑) ดำเนินการพัฒนา ศักยภาพสถาบันเกษตรกร ๑๗๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๙ ของเป้าหมาย ๕๕๐ ราย จัดทำแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๒ กลุ่มต่อสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ กลุ่มต่อสหกรณ์ เกษตรกร จำนวน ๘๕ ราย คิดเป็นร้อยละ

๓๐.๙๑ ของเป้าหมาย ๒๗๕ ราย และหลักสูตรการพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๒ กลุ่มต่อสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ กลุ่มต่อสหกรณ์ เกษตรกร จำนวน ๘๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๗ ของเป้าหมาย ๒๗๕ ราย

๖.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๓.๓๖๗๓ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๓.๘๗๗๓ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๐.๖๒๙๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๘.๖๙)

๓.๒.๘ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนของวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน เป้าหมายสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ๑๗,๖๔๐ ราย (วิสาหกิจชุมชน ๑,๗๖๔ แห่ง) ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการวิสาหกิจชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ๗๗๐ ราย (๗๗ แห่ง) ได้รับความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

๑) กิจกรรมการสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘/ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด รวม ๗๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๕๔ ครั้ง ส่วนการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน เป้าหมายจัดประชุม ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๒ ครั้ง รวม ๑๕๒ ครั้ง ดำเนินการแล้ว ๗๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๐ ของเป้าหมาย

๒) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

๒.๑) ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการ ๑๖,๘๖๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๐ เป้าหมาย ๑๗,๖๔๐ ราย

๒.๒) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) ๖๖ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ ของเป้าหมาย ๗๗ จังหวัด

๓) งบประมาณที่จัดสรร ๓๙.๑๓๗๐ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๔๓.๖๕๕๙ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๒๖.๑๗๔๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๖.๘๘)

๓.๒.๙ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากลรวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล เป้าหมายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๓๐ แห่ง ๓๐ ผลิตภัณฑ์ (พัฒนาสินค้าและผลิตของสหกรณ์ จำนวน ๓๐ แห่ง ๓๐ ผลิตภัณฑ์, พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูป ๑๐ แห่ง , พัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ ๓๐ แห่ง)

๑) กิจกรรมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ สร้างนวัตกรรมการผลิตการแปรรูป การเก็บรักษา เพื่อมูลค่า สินค้าเกษตร สร้างนวัตกรรม การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา สินค้าเกษตร และลดการสูญเสีย ดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นที่ปรึกษาโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และดำเนินการประเมินศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์แล้ว ๓๐ แห่ง ครบตามเป้าหมาย ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดความรู้ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่ระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย ตามระบบ GMP ดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นที่ปรึกษาโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และวิเคราะห์ ประเมินโครงสร้าง ศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์ จำนวน ๑๐ แห่ง ครบตามเป้าหมาย ส่วนกิจกรรมการจัดการอบรม การตรวจประเมินความพร้อมก่อนขอรับรอง GMP (Pre-Audit) และตรวจประเมิน เพื่อขอรับการรับรองระบบ GMP โดยหน่วยงานรับรอง (Certification Body: CB) อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓) กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ จำนวน ๓๐ แห่ง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขณะนี้ที่ปรึกษาโครงการชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงาน และอยู่ระหว่างลงพื้นที่ สืบหาข้อมูลสหกรณ์ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและซักซ้อมทำความเข้าใจกับสหกรณ์เป้าหมายเพื่อเตรียมดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

๔) งบประมาณที่จัดสรร ๒๖.๓๔๗๔ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๒๘.๙๒๔๔ ล้านบาท)

๓.๒.๑๐ โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

๑) กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรด้านการผลิต

กรมการข้าว เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ให้ชาวนาสามารถจำหน่ายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ที่ได้มาตรฐาน (GAP) ได้ในราคาที่สูงขึ้นตามมาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาตลาด Smart Market ตลาดข้าวประชารัฐ และ Rice Shop เป้าหมาย ๗๗ แห่ง พื้นที่ดำเนินการ ๖๒ จังหวัด

๑.๑) จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ระหว่างกลุ่มเกษตรกร โรงสี และผู้ประกอบการ ๓ ศูนย์ คิดเป็น ร้อยละ ๗.๑๔ ของเป้าหมาย ๔๒ ศูนย์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกร ๗ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๓๐ ศูนย์ จัดประชุมผู้ประกอบการ จำนวน ๔ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๒ จากเป้าหมาย ๔๒ ศูนย์ เชื่อมโยงตลาดข้าวชายตรงโดยส่งเสริมสนับสนุนตลาดข้าวประชารัฐระดับ ชุมชน/จังหวัด จำนวน ๑ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๓๐ ศูนย์ และติดตามการเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มเกษตรกร ๒๙ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๕ ของเป้าหมาย ๔๒ ศูนย์ ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดข้าว การจัด Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการโรงสี ผู้ส่งออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิผลของโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๗.๙๔๔๗ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๘.๖๘๔๗ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๓.๒๖๔๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๑.๐๙)

๒) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ และผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน พัฒนาและคัดเลือกสินค้าด้านการเกษตร/สินค้าแปรรูปด้านการเกษตร ที่มีศักยภาพในการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร/สินค้าด้านการเกษตรออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงกว้างขึ้น สร้างเครือข่ายด้านการตลาดด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต คุณภาพ เป้าหมายตลาดเกษตรกร จำนวน ๗๗ จังหวัด

๒.๑) พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย ๑,๑๙๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย และพัฒนาตลาดเกษตรกร ๖๕ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๒ ของเป้าหมาย ๗๗ จังหวัด

๒.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๖.๑๖๕๑ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๑๓.๔๓๐๐ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๕.๒๗๐๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๕.๕๐)

๓.๒.๑๑) โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เป้าหมายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๓๗๐ แห่ง

๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑.๑) เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร ๓๗ แห่ง ๓๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๓๐ แห่งต่อรายการ มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด โดยจัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว ๒๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๓๐ แห่ง ในจำนวนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ ๑๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๓๐ แห่ง และดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ๑๒ แห่ง คิดเป็นรายการ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๓๐ แห่ง

๑.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๖๒.๓๐๗๔ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๕.๘๑๖๐ ล้านบาท) เบิกจ่าย ๕๘.๗๔๔๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๔.๒๘)

๒) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๒.๑) กิจกรรมฝึกอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ กำกับ แนะนำ ติดตามประเมินผล ๔๐๐ แห่ง ต่อยุติการดำเนินโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการโอนงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณ ๒๕๖๓ และส่งคืนงบประมาณจำนวน ๕.๘๐๔๕ ล้านบาท ส่วนงบประมาณที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายที่มีภาระผูกพัน

๒.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๐.๐๑๑๕ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๗๔.๘๘๒๙ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๑๑๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

๓.๒.๑๒ โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของ กษ.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป้าหมายการติดตาม ๑๒ โครงการ

๑) กิจกรรมติดตาม ดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้ว ๓ ครั้ง

๒) กิจกรรมนิเทศโครงการ ประกอบด้วย การจัดทำเอกสารงบประมาณโดยสังเขปของแผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ดำเนินการ ๑ เรื่อง ครอบคลุมเป้าหมาย จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานฯ จำนวน ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๓ ครั้งส่วนการนิเทศงานครั้งที่ ๑ เดิมกำหนดแผนช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จึงต้องชะลอกิจกรรมดังกล่าวออกไปก่อน

๓) งบประมาณที่จัดสรร ๑.๔๑๖๐ ล้านบาท (ปรับลดจาก ๒.๗๑๖๐ ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๒๑๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๒.๖๘)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ตารางรายงานความก้าวหน้ารายโครงการ

๑. โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อพัฒนาระบบแผนที่แปลงที่ดินของ ส.ป.ก. เป็นมาตรฐานสากล และมีความละเอียด แม่นยำสูง ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของ ส.ป.ก.

๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใช้บริการ

๓. เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และผู้เข้ามาใช้บริการกับ ส.ป.ก.

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๔๒,๓๔๕,๗๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๑.๑ ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK	ไร่	๒๕๔,๐๐๐	๒๑๔,๒๒๘	๘๔.๓๔	- การให้บริการศูนย์เนื่องจากมีการเพิ่มการให้บริการในพื้นที่ โดยมีรถบริการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รวมถึงการรับเรื่องจากหน่วยงานอื่นที่ส่งเข้ามาด้วย - ดำเนินการแล้วในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. ๗๒ จังหวัด ปรับลดเป้าหมายจาก ๖๓,๐๐๐ บาทเหลือ ๕๙,๐๐๐ บาท - ปรับลดเป้าหมายจาก ๓,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ เป็น ๓,๓๐๐,๐๐๐ ไร่
๑.๒ การให้บริการศูนย์บริการประชาชน	ราย	๑๔๓,๐๐๐	๒๗๘,๑๒๔	๑๙๔.๔๙	
๑.๓ จัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร และผู้ไร้ที่ดินทำกิน	ราย	๕๙,๐๐๐	๑๑,๘๑๗	๒๐.๐๓	
๑.๔ การตรวจสอบที่ดิน	ไร่	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๘๒๓,๙๓๔	๑๑๕.๘๘	
๑.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๔๒,๓๔๕,๗๐๐	๑๘๙,๘๗๓,๓๐๐	๕๕.๔๖	

๒. โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน
ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน
 เป้าหมายของโครงการ จัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร					
๑.๑ การจ้างที่ปรึกษา	ฉบับ	๑	-	-	- ยกเลิกโครงการโดยโอนงบประมาณคืนตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) - ๑๙
๑.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	

๓. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ เป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๘๘๒ ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ฯลฯ

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒๗,๗๒๓,๑๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑.๑ การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย	ศูนย์	๘๘๒	๗๔๙	๘๕.๙๒	
๑) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร					
๒) การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.	ศูนย์	๒,๖๔๖	๒,๖๔๖	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย	ศูนย์	๘๘๒	๓๖๑	๔๐.๙๓	- ยกเลิกกิจกรรมในส่วนที่เหลือ ตัดเงิน
๑) การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)					คืนกรม
๒) การสนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร	ศูนย์	๘๘๒	๖๕๗	๗๔.๔๙	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๓ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ					
๑) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ	ราย	๒๖,๔๖๐	๒๔,๑๔๘	๙๑.๒๖	
๒) พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย	ราย	๑๑,๗๔๒	๘,๕๕๓	๗๒.๗๖	
๑.๔ การพัฒนาศูนย์เครือข่าย					
๑) อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืชหลักสูตร	ราย	๓๓๕	๓๓๕	๑๐๐.๐๐	
การเป็นหมอพืช และการดำเนินงานคลินิกพืช					
๒) การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน					
๒.๑) จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร ด้านการจัดการ	ศูนย์	๑,๗๖๔	๑,๖๙๒	๙๕.๙๒	
ศัตรูพืช (ศูนย์)					
๒.๒) สนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช	แปลง	๑๕๔	๑๓๒	๘๕.๗๑	
อย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่					
๓) การดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์และการเตือน					
การระบาดของศัตรูพืชฯ					
- สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์	แปลง	๓,๐๙๒	๒,๘๖๕	๙๒.๖๖	
ศัตรูพืช การจัดระดับขั้นและการคัดเลือก ศจช. ดีเด่น					
๔) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมี					
ประสิทธิภาพ					
- จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย	ศูนย์	๘๘๒	๘๕๔	๙๖.๘๓	
๑.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐๓,๖๐๗,๓๐๐	๑๔๐,๑๓๙,๓๐๐	๖๘.๘๓	
๒. กรมปศุสัตว์					
๒.๑ พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์	ศูนย์	๘๘๒	๗๗๘	๘๘.๒๑	
๒.๒ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์	ศูนย์	๘๘๒	๖๔๒	๗๒.๗๙	
๒.๓ พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายที่มีศักยภาพ	ราย	๘,๘๒๐	๘,๔๔๔	๙๕.๗๔	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๒.๔ พัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ใน ศพก. ด้านปศุสัตว์	แห่ง	๖๔	๔๘	๗๕.๐๐	
๒.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐,๙๐๔,๔๐๐	๑๗,๐๕๖,๔๐๐	๘๑.๕๙	
๓. กรมประมง					
๓.๑ พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง					
๑) ศูนย์หลัก	ศูนย์	๘๘๒	๘๔๖	๙๕.๙๒	
๒) ศูนย์เครือข่าย					
๒.๑) รายเดิม	ศูนย์	๔,๔๑๐	๒,๗๓๑	๖๑.๙๓	
๒.๒) รายใหม่	ศูนย์	๘๘๒	๗๖๔	๘๖.๖๒	
๓.๒ พัฒนาศูนย์เรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง	ศูนย์	๘๘๒	๗๐๒	๗๙.๕๙	
๓.๓ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตร	ราย	๘๘,๒๐๐	๓๙,๑๔๗	๔๔.๓๘	
๓.๔ ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	ครั้ง	๘๘๒	๓๔๐	๓๘.๕๕	
๓.๕ สนับสนุนภารกิจการงานตามนโยบายของรัฐบาล/SC/COO	ศูนย์	๘๘๒	๕๕๕	๖๒.๙๓	
และงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน					
๓.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๐,๑๓๔,๐๐๐	๒๐,๕๖๗,๐๕๘	๖๘.๒๕	
๔. กรมหม่อนไหม					
๔.๑ พัฒนา ศพก. หลัก	ศูนย์	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ พัฒนาศูนย์เครือข่าย	ศูนย์	๒๙	๒๔	๘๒.๗๖	
๑) ศูนย์เดิม ปี ๖๑	ศูนย์	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๒) ศูนย์เดิม ปี ๖๒	ศูนย์	๑๒	๑๒	๑๐๐.๐๐	
๓) ศูนย์ใหม่ ปี ๖๓	ศูนย์	๑๔	๙	๖๔.๒๙	
๔.๓ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	ราย	๕๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๔.๔ กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการ					
๑) ศูนย์หลัก	ศูนย์	๓	๓	๑๐๐.๐๐	
๒) ศูนย์เครือข่าย	ศูนย์	๒๙	๒๔	๘๒.๗๖	
๔.๕ จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรให้เข้าร่วมดำเนินการ	ศูนย์	๙๔	-	-	
๔.๘ ประสานงาน/ติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	๓๐	-	-	
๔.๙ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖,๒๑๑,๐๐๐	๙๗๑,๙๐๐	๑๕.๖๕	
๕. กรมวิชาการเกษตร					
๕.๑ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยให้เกษตรกร	ราย	๖,๐๐๐	๔,๑๔๑	๖๙.๐๒	
๕.๒ ศพก. ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ศูนย์	๒๐๐	๑๓๘	๖๙.๐๐	
๕.๓ การผลิตขยายศัตรูพืชธรรมชาติเพื่อนำไปให้เกษตรกรเครือข่ายของ ศพก. ผลิตขยายและปล่อยในแปลงการควบคุมศัตรูพืช	ชนิด	๑๖	๒๔	๑๕๐.๐๐	
๕.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๔,๓๐๐,๐๐๐	๖,๖๒๐,๔๐๐	๔๖.๓๐	
๖. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๖.๑ พัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	ศูนย์	๘๘๒	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๑) ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำฐานเรียนรู้	ราย	๘๘๒	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๒) พัฒนาระบบเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	ศูนย์	๘๘๒	๘๖๙	๙๘.๕๓	
๓) ให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่ผู้ที่สนใจ โดยครูบัญชีเกษตรกรอาสา	ศูนย์/ราย	๘๘๒	๖๓๐	๗๑.๔๓	
๔) ติดตามประเมินผล	ศูนย์	๑๗๗	๖๓	๓๕.๕๙	
๖.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๙,๖๖๐,๑๐๐	๑๒,๘๓๒,๒๒๐	๔๓.๒๖	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๗. กรมพัฒนาที่ดิน					
๗.๑ พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินใน ศพก.					
๑) การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	ศูนย์	๘๘๒	๘๑๔	๙๒.๒๙	
๒) สนับสนุนการให้บริการ ศพก.	ศูนย์	๘๘๒	๕๙๖	๖๗.๕๗	
๗.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘,๗๓๑,๘๐๐	๖,๓๕๔,๐๐๐	๗๒.๗๗	
๘. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๘.๑ การคัดเลือก ศพก. การขอความเห็นชอบการจัดตั้ง ศพก. เครื่องช่วยการพัฒนาฐานการเรียนรู้	ศูนย์	๑๔๐	๑๔๐	๑๐๐.๐๐	- บางศูนย์อยู่ระหว่างการซื้อปัจจัยการผลิตให้กับฐานเรียนรู้
๘.๒ สร้างและพัฒนาศูนย์เครื่องช่วย ศพก.	ศูนย์	๑๔๐	๑๔๐	๑๐๐.๐๐	
๘.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕,๖๕๐,๕๐๐	๓,๒๗๐,๖๐๐	๕๗.๘๘	
๙. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๙.๑ พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร					
๑) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ศกอ. ด้านการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ราย	๘๘๒	๘๘๒	๑๐๐.๐๐	
๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application กระดานเศรษฐกิจการเกษตรมีโอกาสนให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ณ ศพก. เพื่อให้เกษตรกรแปลงใหญ่คำนวณต้นทุนการผลิตของตนเอง	ราย	๗๒๐	๖๔๔	๘๙.๔๔	
๓) กิจกรรมขับเคลื่อน ศพก. เพื่อส่งเสริมบทบาท ศกอ. ในท้องถิ่น	ศูนย์	๘๘๒	๓๙๗	๔๕.๐๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๔) กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจการเกษตร	ราย	๑,๐๘๐	-	-	- เนื่องจากประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จึงยกเลิกกิจกรรมพัฒนา ศักยภาพ ศกอ. ๓ จังหวัดชายแดนใต้ และ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมสัมมนา ศสภ.ระดับประเทศ เป็นกิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕) ติดตามและประเมินผล	เรื่อง	๑	-	-	- อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการติดตาม
๙.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘,๕๒๔,๐๐๐	๔,๒๗๘,๑๐๐	๕๐.๑๙	
๑๐. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๓๒๗,๗๒๓,๑๐๐	๒๑๒,๐๘๙,๙๗๘	๖๔.๗๒	

๔. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรสมาชิกมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจะพัฒนาให้มีคุณสมบัติของสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกร ๕๙,๘๑๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๑๒๓,๒๖๒๑ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑.๑ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่					
๑) การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่					
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๒) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer	ราย	๒,๘๗๕	๒,๘๗๕	๑๐๐.๐๐	
๓) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่					
- อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer	ราย	๔๕๐	๔๕๓	๑๐๐.๖๗	
๔) อบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน					
- ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่	ราย	๑,๕๔๐	๒๐๐	๑๒.๙๙	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๒ การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)					
๑) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer	ราย	๑๗,๖๔๐	๑๗,๖๔๐	๑๐๐.๐๐	
๒) พัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ	ราย	๓๗๕	๒๕๐	๖๖.๖๗	
๑.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๓,๑๒๗,๐๐๐	๒๗,๗๓๑,๐๐๐	๕๒.๒๐	
๒. กรมการข้าว					
๒.๑ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง					
๑) สํารวจคัดกรองเกษตรกร จากฐานข้อมูล ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑	ราย	๑๔,๐๐๐	๓,๒๘๕	๒๓.๔๖	
๒) อบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรวิทยากรมืออาชีพ" ให้เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) ๑ รุ่น	ราย	๑๐๐	๗๗	๗๗.๐๐	
๓) อบรมหลักสูตร "วิทยากรด้านข้าวเบื้องต้น" ให้แก่ เกษตรกรระดับ Existing Smart Farmer เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกร ปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว Model Smart Farmer จำนวน ๓ รุ่น	ราย	๑๗๐	๑๐๑	๕๙.๔๑	
๔) อบรมหลักสูตร "เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง" ให้แก่เกษตรกรระดับ Developing Farmer จำนวน ๕ รุ่น	ราย	๕๐	-	-	
๕) อบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" (Young Smart Farmer) ๑ รุ่น	ราย	๕๐	๔๔	๘๘.๐๐	
๖) ประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง และเกษตรกร รุ่นใหม่ที่ผ่านการอบรมฯ เพื่อจำแนกระดับเกษตรกรแต่ละกลุ่ม และจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร	ราย	๘๕๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๒.๒ การสร้างและพัฒนาขบวนการอาสา ๑) จัดประชุมขบวนการอาสาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ของขบวนการอาสา	ราย	๖๐๐	-	-	
๒) สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายขบวนการอาสา	ราย	๖๐๐	-	-	
๒.๓ การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกร					
๑) คัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนและชาวนาดีเด่น	สาขา	๔	๔	๑๐๐.๐๐	
๒) จัดทำสื่อเผยแพร่ใบธง	ฉบับ	๙	๕	๕๕.๕๖	
๓) จัดทำสื่อเผยแพร่	ชุด	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๖,๖๕๕,๐๐๐	๖,๗๓๙,๖๐๐	๔๐.๔๗	
๓. กรมปศุสัตว์					
๓.๑ พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	ราย	๑,๗๐๐	๑,๖๙๒	๙๙.๕๓	
๓.๒ พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer	ราย	๗๗๐	๗๓๓	๙๕.๑๙	
๓.๓ พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ	ราย	๓,๘๔๐	๒,๕๙๙	๖๗.๖๘	
๓.๔ สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์	ราย	๗๙๐	๗๑๔	๙๐.๓๘	
๓.๕ พัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart Officer	ราย	๑๐๐	-	-	
๓.๖ สนับสนุนวัสดุการเกษตร	ราย	๗,๑๐๐	๔,๑๒๗	๕๘.๑๓	
๓.๗ ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๑๕๔	๕๗	๓๗.๐๑	
๓.๘ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖,๘๙๕,๕๐๐	๔,๕๙๗,๘๐๐	๖๖.๖๘	
๔. กรมประมง					
๔.๑ พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (คัดเลือกเกษตรกร)	ราย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑) อบรม/ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกร สู่ Smart farmer	ราย	๑๔,๘๐๐	๑๔,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๒) อบรม/ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกร คู่ Yong Smart farmer	ราย	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	- ผลการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) การลดลงในเรื่องเวลาการทำงาน การติดขัดในการเข้าพื้นที่ และภาวะภัยแล้ง
๔.๒ ถอดองค์ความรู้ Existing Smart Farmer ต้นแบบ	ราย	๒๓๑	๖	๒.๖๐	
๔.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๘,๑๘๘,๕๐๐	๕,๖๘๘,๗๐๐	๓๑.๒๘	
๕. กรมหม่อนไหม					
๕.๑ กำหนดนโยบายและติดตามการดำเนินงานโครงการ					
๑) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาหม่อนไหม อาสา Smart Farmer และ Smart Officer กรมหม่อนไหม	ครั้ง	๒	-	-	
๒) จัดประชุมชี้แจงโครงการ "Smart Farmer หม่อนไหม/ หม่อนไหมอาสา"	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๓) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	ครั้ง	๑	-	-	
๕.๒ ขึ้นทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติก่อนได้รับการพัฒนา					
๑) ขึ้นทะเบียนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม (รายใหม่)	ราย	๑,๕๐๐	๘๙๕	๕๙.๖๗	
๒) ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม	ราย	๒,๘๙๐	๑,๕๕๒	๕๓.๗๐	
๕.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน Smart Farmer หม่อนไหม/ หม่อนไหมอาสา					
๑) คัดเลือกตัวแทนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม	ราย	๒๑	๒๑	๑๐๐.๐๐	
๒) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จุดดำเนินงานของ Smart Farmer	ป้าย	๑,๕๐๐	๓๗๗	๒๕.๑๓	
๓) จัดทำ E-Book แนะนำ เกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา	ชุด	๑	๑	๑๐๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๔) จัดทำ E-Mapping แนะนำถิ่นที่อยู่ของเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา	ชุด	๑	-	-	
๕.๔ ติดตามนิเทศงานโครงการ	ครั้ง	๑๒	๒	๑๖.๖๗	
๕.๕ อำนวยความสะดวกหม่อนไหม	หน่วยงาน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕,๗๒๐,๐๐๐	๒,๖๙๙,๘๐๐	๔๗.๒๐	
๖. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร					
๖.๑ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)	ราย	๓,๐๐๐	๓,๒๖๘	๑๐๘.๙๓	
๖.๒ สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	ราย	๑,๒๐๐	๙๗๓	๘๑.๐๘	
๖.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๒,๖๗๖,๑๐๐	๑๕,๓๒๒,๙๐๐	๖๗.๕๗	
๗. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๑๒๓,๒๖๒,๑๐๐	๖๒,๗๗๙,๘๐๐	๕๐.๙๓	

๕. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๕.๑ โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ๒. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ๓. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ได้ต่อไป
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกร ๗๐,๐๐๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๑๔๘,๐๙๕,๕๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑.๑ การบริหารจัดการในภาพรวม - คัดเลือกเกษตรกรเป็นจุดเรียนรู้	แห่ง	๔,๕๐๐	๕,๔๑๒	๑๒๐.๒๗	
๑.๒ การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ ๑) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เกษตรกร	ราย	๗๐,๐๐๐	๖,๒๑๕	๘.๘๘	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๓ การจัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกร	ราย	๗๐,๐๐๐	๑๘,๙๐๔	๒๗.๐๑	
๑.๔ การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้	ครั้ง	๗๖	๒๗๒	๓๕๗.๘๙	
๑.๕ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบเกษตรกรระดับจังหวัด	ราย	๗๐,๐๐๐	๒๐,๐๗๐	๒๘.๖๗	
๑.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖,๓๔๔,๕๐๐	๒,๘๔๑,๗๐๐	๔๔.๗๙	
๒. กรมการข้าว					
๒.๑ ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว					
๑) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การสร้างเครือข่าย	ราย	๖,๗๖๑	-	-	
๒) ศึกษาดูงานภายใน/ภายนอก	ราย	๖,๗๖๑	-	-	
๓) การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านข้าวจัดทำแผนบูรณาการ	ราย	๖,๗๖๑	-	-	
๔) จัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว	แห่ง/ราย	๒๐๖	-	-	
๕) จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้	ครั้ง/ราย	๒๐๖	-	-	
๖) ส่งเสริมการตลาด	แห่ง/ราย	๒๐๖	-	-	
๗) ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร	ครั้ง/ราย	๙,๒๖๑	๑๐๔	๑.๑๒	
๒.๒ งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๕,๗๕๐,๐๐๐	๗๓๔,๑๐๐	๑๒.๗๗	
๓. กรมปศุสัตว์					
๓.๑ พัฒนาผลผลิตและการตลาดกลุ่มเครือข่าย	เครือข่าย	๕๐๐	๓๓๖	๖๗.๒๐	
๓.๒ ติดตามดูแล และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	๒๑๐,๐๐๐	๑๓๗,๙๗๙	๖๕.๗๐	
๓.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๗,๘๓๓,๘๐๐	๑๖,๗๕๔,๔๐๐	๖๐.๑๙	
๔. กรมประมง					
๔.๑ การบริหารจัดการในภาพรวม					
- เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	ราย	๗๐,๐๐๐	๕๘,๑๘๘	๘๓.๑๓	
๔.๒ การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ					
- การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านประมง	ราย	๗๐,๐๐๐	๑๖,๘๘๓	๒๔.๑๒	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๔.๓ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต - เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต - สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช (๑,๐๐๐ ตัวต่อราย)	ราย ตัว	๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๗,๗๑๑ ๙,๐๓๘,๐๐๐	๒๕.๓๐ ๑๒.๙๑	- ปรับลดงบประมาณตาม พรบ. โอนงบ ๒๕๖๓ จากเดิม ๕๐,๖๘๓๕๐๐ บาท
๔.๔ การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้	ครั้ง	๖๙๓	๒๙๔	๔๒.๔๒	
๔.๕ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบเกษตรกร - การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด	ราย	๗๐,๐๐๐	๑๒,๘๘๑	๑๘.๔๐	
๔.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๑,๘๒๔,๔๐๐	๒๒,๙๑๑,๙๐๐	๕๔.๗๘	
๕. กรมหม่อนไหม					
๕.๑ การบริหารจัดการในภาพรวม - เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	ราย	๑,๒๐๐	๒,๐๗๑	๑๗๒.๕๘	
๕.๒ การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ ๑) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	จุด	๙๒	๓๖	๓๙.๑๓	
๑) จัดทำจุดเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม	จุด	๒๑	๓	๑๔.๒๙	
๕.๓ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ๑) เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน	ราย	๑๐๐	๑,๔๒๖	๑,๔๒๖.๐๐	- แผนการดำเนินงานประมาณเดือนสิงหาคม
๒) สนับสนุนหม่อนพันธุ์ดีชำถุง	ถุง	๒๐,๐๐๐	๒๕,๔๘๕	๑๒๗.๔๓	
๕.๔ การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้	ครั้ง	๑	-	-	
๕.๕ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบเกษตรกร - การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด	ราย	๑,๒๐๐	๔๓๘	๓๖.๕๐	
๕.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖,๖๙๒,๒๐๐	๔๒๗,๑๐๐	๖.๓๘	- ปรับลดงบประมาณตาม พรบ. โอนงบ ๒๕๖๓ จากเดิม ๗,๖๓๘,๐๐๐ บาท

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๖. กรมวิชาการเกษตร					
๖.๑ การบริหารจัดการในภาพรวม - เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	ราย	๒๕๐	๒๘๙	๑๑๕.๖๐	
๖.๒ การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ					
๑) จัดทำแปลงต้นแบบ	ไร่	๑,๒๕๐	๒,๕๑๖	๒๐๑.๒๘	
๒) อบรมให้ความรู้ตามความต้องการของกลุ่ม	ราย	๒๕๐	๑๗๘	๗๑.๒๐	
๖.๓ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต					
๑) เกษตรกรได้รับการสนับสนุนตามความรับผิดชอบ	ราย	๒๕๐	๕๔	๒๑.๖๐	
ของกรมวิชาการเกษตร					
๒) เกษตรกรได้รับการสนับสนุนตามความรับผิดชอบ	ราย	๒๕๐	-	-	
ของหน่วยงานอื่น					
๖.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓,๗๖๓,๙๐๐	๑,๕๑๙,๗๐๐	๔๐.๓๘	
๗. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๗.๑ ซักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู ๑ คน : เกษตรกร ๓๐ คน)	ราย	๑,๐๐๐	๙๗๙	๙๗.๙๐	
๗.๒ อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	๓๐,๐๐๐	๒๖,๑๘๘	๘๗.๒๙	
๗.๓ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี (๗๐% ของเป้าหมาย)	ราย	๒๑,๐๐๐	๘,๘๓๗	๔๒.๐๘	
๗.๔ ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี (๗๐% ของเป้าหมาย)	ราย	๒๑,๐๐๐	๑,๘๕๔	๘.๘๓	
๗.๕ ติดตามประเมินผล	ราย	๑,๑๒๕	-	-	
๗.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓,๓๒๐,๐๐๐	๘,๘๗๒,๖๐๐	๖๖.๖๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๘. กรมพัฒนาที่ดิน					
๘.๑ สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ - เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุง บำรุงดิน	ราย	๒๐,๐๐๐	๑๖,๑๐๐	๘๐.๕๐	
๘.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๑,๖๐๐,๐๐๐	๒๖,๘๑๓,๒๐๐	๘๔.๘๕	
๙. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๙.๑ การส่งเสริมองค์ความรู้ - เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรกร ทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	๓,๕๐๐	๓,๖๙๐	๑๐๕.๔๓	
๙.๒ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	๓,๕๐๐	๓,๖๙๐	๑๐๕.๔๓	
๑) เกษตรกรต้นแบบ	ราย	๒๔๔	๒๓๘	๙๗.๕๔	
๒) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	๓,๒๕๖	๓,๔๕๒	๑๐๖.๐๒	
๙.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐,๙๖๖,๗๐๐	๖,๙๘๑,๙๐๐	๖๓.๖๖	- ปรับลดงบประมาณตาม พรบ. โอนงบ ๒๕๖๓ จากเดิม ๑๒,๗๐๑,๐๐๐ บาท
๑๐. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๑๔๘,๐๙๕,๕๐๐	๘๗,๘๕๖,๖๐๐	๕๙.๓๒	

๕. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๕.๒ เกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรผสมผสาน

๕.๒.๑ เกษตรกรรมทางเลือก (โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน)

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพได้
๒. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าได้

เป้าหมายของโครงการ

เกษตรกรจำนวน ๘,๑๓๒ ราย ได้รับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (ปรับเป้าหมายเดิม ๘,๕๖๐ ราย เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID - ๑๙ ทำให้บางจังหวัดส่งคืนเป้าหมายเกษตรกร)

ระยะเวลาของโครงการ

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓

จำนวน ๓๔,๖๖๕,๘๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านที่ร่วมโครงการฯ	ศูนย์	๗๐	๙๙	๑๔๑.๔๓	- จำนวนเกษตรกรที่ติดตาม จะทราบผล ณ สิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากศูนย์เครือข่าย ปราชญ์ชาวบ้านและสำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัด จะทำการติดตามเกษตรกร หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว - เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้ศูนย์ปราชญ์ฯ บางแห่งไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้จึงต้องเลื่อน แผนการฝึกอบรมหรือส่งคืนเป้าหมายเกษตรกร - ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ฯ ขอยกเลิกการ ฝึกอบรมเกษตรกรคงเหลือ ๙๙ ศูนย์ จากเดิม ๑๐๒ ศูนย์
๒. เกษตรกรที่ได้รับการอบรม	ราย	๘,๑๓๒	๘,๔๒๗	๑๐๓.๖๓	
๓. เกษตรกรที่ติดตาม	ราย	๘,๑๓๒	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๔,๖๖๕,๘๐๐	๒๖,๓๑๘,๒๖๗	๗๕.๙๒	
๔.๑ งบอุดหนุน	บาท	๑๙,๕๐๐,๐๐๐	๑๙,๐๖๗,๘๐๒	๙๗.๗๘	
๔.๒ งบรายจ่ายอื่น	บาท	๑๕,๑๖๕,๘๐๐	๗,๒๕๐,๔๖๕	๔๗.๘๑	

๕. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๕.๒ เกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรผสมผสาน

๕.๒.๒ โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อใช้รูปแบบเกษตรผสมผสาน เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกรในการดำรงชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม ๒. เชื่อมโยงธุรกิจภายในสถาบันเกษตรกร ให้เข้มแข็งโดยการเพิ่มปริมาณการค้าเงินกู้รวมกันซื้อ รวมกันขาย เงินฝาก และบริการ
เป้าหมายของโครงการ	สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา จำนวน ๑,๕๐๐ ราย พื้นที่ดำเนินการ ๗,๕๐๐ ไร่ ในพื้นที่ ๑๙ จังหวัด แบ่งเป็นสหกรณ์ ๗๘ แห่ง และกลุ่มเกษตรกร ๔๔ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๒๒ แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๑๒,๖๕๔,๖๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. แจกสถาบันเกษตรกรและคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ					
๑.๑ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	๑,๕๐๐	-	-	- ยกเลิกโครงการโดยปรับโอนงบประมาณ เพื่อนำไปจัดทำร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย/บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และภัยพิบัติ ตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓
๑.๒ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	แห่ง	๑๒๒	-	-	
๑) สหกรณ์	แห่ง	๗๘	-	-	
๒) กลุ่มเกษตรกร	แห่ง	๔๔	-	-	
๑.๓ พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	๗,๕๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๒. จัดให้การอบรมและศึกษาดูงานแก่สมาชิกเป้าหมาย - อบรมและศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสานในสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร	ราย	๑,๕๐๐	-	-	
๓. สนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิต - สนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร รายละ ๖,๐๐๐ บาท	ราย	-	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒,๖๕๔,๖๐๐	-	-	

๕. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๕.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

๕.๓.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมประมง

วัตถุประสงค์โครงการ

เสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม สร้างความเข้มแข็ง และเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ ความสำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงสร้างเกษตรกรผู้นำเพื่อเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ ในพื้นที่ สร้างและนำความรู้ การเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแกนในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนแก่เกษตรกรด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายของโครงการ

เกษตรกร ๒,๕๒๐ ราย

ระยะเวลาของโครงการ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓

จำนวน ๔,๙๑๔,๐๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แก่เกษตรกร					
๑.๑ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร	ราย	๒,๕๒๐	-	-	
๑.๒ ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ	ราย	๒,๕๒๐	-	-	
๑.๓ ปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์น้ำ)	ล้านตัว	๑๐.๐๘	-	-	
๑.๔ ติดตามและประเมินผล	ราย	๒,๕๒๐	-	-	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔,๙๑๔,๐๐๐	๒,๖๙๑,๙๐๐	๕๔.๗๘	

๕. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๕.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

๕.๓.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	มุ่งเน้นให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพรายสินค้า ๑๔ ชนิด อีกทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกร ๔๐,๐๐๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๒,๐๕๗,๐๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. ชักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู ๑ ราย : เกษตรกร ๓๐ ราย)	ราย	๑,๓๓๓	๑๐๐	๗.๕๐	- ยุติโครงการ/กิจกรรม เพื่อปรับลดงบประมาณคงเหลือทั้งจำนวนเข้าสู่ พ.ร.บ. โอนงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ แต่มีการดำเนินการอบรมกลุ่มเป้าหมายก่อนการยุติโครงการ ทำให้มีผลงาน ๑,๕๑๕ ราย ในไตรมาสที่ ๓ - ปรับลดจาก ๒๖,๘๙๐,๐๐๐ บาท ตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณเหลือ ๒,๐๕๗,๐๐๐ บาท
๒. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพรายสินค้า และศึกษาดูงาน	ราย	๔๐,๐๐๐	๑,๕๑๕	๓.๗๙	
๓. กำกับ แนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (๗๐% ของเป้าหมาย)	ราย	๒๘,๐๐๐	-	-	
๔. ติดตามผลการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (๗๐% ของเป้าหมาย)	ราย	๒๘,๐๐๐	-	-	
๕. ติดตามประเมินผล	ราย	๑,๕๐๐	-	-	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒,๐๕๗,๐๐๐	๒,๐๕๗,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

๕. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๕.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

๕.๓.๓ กิจกรรมยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกรกลุ่มมาตรฐาน GAP

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรสมาชิกให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้ง สร้างผู้นำในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานในการผลิตสินค้ามาตรฐานสู่เกษตรกรสมาชิกในอนาคต
เป้าหมายของโครงการ	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๕๘ แห่ง ๑,๒๐๐ ราย ใน ๒ ชนิดสินค้า (ผักและผลไม้)
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๑๑,๗๔๖,๖๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. จัดที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกลุ่มมาตรฐาน GAP	สถาบัน	๑	-	-	- ดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ปรึกษาในการยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกลุ่มมาตรฐาน GAP โดยชี้แจง
๒. ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพสู่มาตรฐาน GAP	แห่ง	๕๘	-	-	ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการและอยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อจัดทำทะเบียน
๓. ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ราย	๑,๒๐๐	-	-	เกษตรกรสมาชิก
๔. ติดตามและประเมินผล	ครั้ง	๗	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๑,๗๔๖,๖๐๐	๕๒,๗๐๐	๐.๔๕	

๕. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๕.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

๕.๓.๔ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม/ศิลปาชีพบางไทร

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อสนองงานตามโครงการพระราชดำริฯ สนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมเป็นแหล่งฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกร บุตรหลานเกษตรกร หรือประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจ และเกษตรกรในเขตปฏิรูป รวมทั้งพัฒนาทักษะ และศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินด้านงานศิลปหัตถกรรม
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน ๑,๐๐๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๗๖,๘๔๒,๒๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. หลักสูตรศิลปาชีพสำหรับผู้สนใจ	ราย	๒๐๐	๑๙๐	๙๕.๐๐	- ปรับลดแผนจาก ๓๐๐ ราย เป็น ๒๐๐ ราย (หลักสูตรระยะยาว)
๒. หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	๘๐๐	๙๙๐	๑๒๓.๗๕	- ผู้สนใจขอเข้าอบรมเพิ่มเติมจากแผน
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๖,๘๔๒,๒๐๐	๑๖,๒๙๓,๗๐๐	๒๑.๒๐	

๕. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๕.๔ โครงการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมพัฒนาที่ดิน

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดหาแม่ปุ๋ยมาจำหน่ายหรือให้บริการผสมปุ๋ยให้แก่สมาชิกได้อย่างเหมาะสม
- สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕
- เพื่อให้เกษตรกรได้รับการตรวจวิเคราะห์ดินและความต้องการค่าวิเคราะห์ดินได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

- สหกรณ์ ๑๖ สหกรณ์
- เกษตรกร ๑๕,๐๐๐ ราย

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓

จำนวน ๗,๐๔๒,๒๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑.๑ สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์ในการจัดหาเครื่องผสมปุ๋ย	สหกรณ์	๑๖	๑๖	๑๐๐.๐๐	- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ส่งผลให้กระบวนการอบรมและการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่หยุดชะงักกรมส่งเสริมการเกษตร
๑.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๐๔๑,๖๐๐	๑,๐๔๑,๖๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. กรมพัฒนาที่ดิน					เกษตรและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ยุติการดำเนินงานและนำงบประมาณเข้าสู่ พ.ร.บ. โอนงบประมาณ
๒.๑ การวิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง	ราย	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๓๓.๓๓	
๒.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๒,๙๐๐	๒๑.๗๒	- กรมพัฒนาที่ดินปรับแผนการดำเนินงานเป็นเป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ราย จากเดิม ๔๐,๐๐๐ ราย
๓. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๗,๐๔๑,๖๐๐	๒,๓๔๔,๕๐๐	๓๓.๒๙	

๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

<p>หน่วยงานรับผิดชอบ</p> <p>วัตถุประสงค์โครงการ</p>	<p>กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p> <p>เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการปลูกพืช ให้คำแนะนำการผลิตพืชในพื้นที่ที่เหมาะสม สนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น</p>
<p>เป้าหมายของโครงการ</p>	<p>ส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ ๑๖๕ พื้นที่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ๓๕ พื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์และประมง ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตพืช การปรับปรุงบำรุงดินให้แก่เกษตรกร จำนวน ๑๑,๙๙๕ ราย</p>
<p>ระยะเวลาของโครงการ</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p>
<p>งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓</p>	<p>จำนวน ๕๓,๙๕๗,๙๐๐ บาท</p>
<p>แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p>	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑.๑ แนะนำ ส่งเสริม บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่โครงการตามนโยบายรัฐบาล	พื้นที่	๑๖๕	๑๑๙	๗๒.๑๒	
๑.๒ จัดอบรมสมาชิกสหกรณ์ให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่	พื้นที่	๒๒	๑๗	๗๗.๒๗	
๑.๓ จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	๑,๐๐๐	๖๖๙	๖๖.๙๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๔ สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการอบรมให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	๓	-	-	
๑.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒,๙๔๓,๒๐๐	๑,๑๑๑,๘๐๐	๓๗.๗๘	
๒. กรมปศุสัตว์					
๒.๑ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	๑,๐๐๐	๒๔๑	๒๔.๑๐	
๒.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙,๓๐๔,๗๐๐	๘,๑๓๒,๑๗๔	๘๗.๔๐	
๓. กรมประมง					
๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๒,๒๙๕	๑,๑๖๐	๕๐.๕๔	- เป้าหมาย ๓.๑ ๓.๒ และ ๓.๖ ปรับลดเป้าหมายจากเดิม ๒,๔๐๐ ราย เป็น ๒,๒๙๕ ราย ปรับลดงบประมาณ ตาม พรบ. โอนงบ ๒๕๖๓
๓.๒ สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	๒,๒๙๕	๙๓๖	๔๐.๗๘	
๓.๓ จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีความรู้เพิ่มขึ้น	ราย	๑,๙๒๐	๖๗๔	๓๕.๑๐	
๓.๔ การจัดตั้งจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๓.๕ บริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่	แห่ง	๕	๓	๖๐.๐๐	
๓.๖ ติดตามและให้คำแนะนำ	ราย	๒,๒๙๕	๓๓๕	๑๔.๖๐	
๓.๗ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕,๙๕๖,๘๐๐	๒,๑๗๒,๘๐๐	๓๖.๔๘	
๔. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๔.๑ ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่แก่เกษตรกร	ราย	๓,๐๐๐	๑,๓๓๓	๔๔.๔๓	ปรับลดงบประมาณ ตาม พรบ. โอนงบ ๒๕๖๓ จากเดิม ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๔.๒ ส่งเสริมการทำเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ (สนับสนุนวัสดุการเกษตร)	ราย	๓,๐๐๐	๑,๓๓๓	๔๔.๔๓	
๔.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓,๙๕๕,๐๐๐	๑,๓๖๑,๔๐๐	๓๔.๔๒	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๕. กรมพัฒนาที่ดิน					
๕.๑ พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน	ราย	๔,๐๐๐	๓,๓๙๓	๘๔.๘๓	
๕.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๑,๒๙๔,๒๐๐	๗,๒๕๖,๘๒๒	๖๔.๒๕	- ปรับลดงบประมาณ ตาม พรบ. โอนงบ ๒๕๖๓ จากเดิม ๑๘,๒๙๔,๒๐๐ บาท
๖. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๖.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่จัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม	พื้นที่	๓๕	๒๒	๕๘.๓๓	- ปรับลดพื้นที่จาก ๓๖ พื้นที่ เหลือ ๓๕ พื้นที่
๖.๒ อบรมเกษตรกรเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	ราย	๖๑๕	๒๒๐	๓๑.๔๓	- ปรับลดเป้าหมายจาก ๗๐๐ ราย เหลือ ๖๑๕ ราย
๖.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐,๕๐๔,๐๐๐	๖,๗๓๑,๘๐๐	๓๒.๘๓	- ปรับลดงบประมาณ ตาม พรบ. โอนงบ ๒๕๖๓ จากเดิม ๒๑,๙๖๗,๘๐๐ บาท
๗. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๕๓,๙๕๗,๙๐๐	๒๖,๗๖๖,๗๙๖	๔๙.๖๑	

๗. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

๗.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมการข้าว

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากร โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าข้าวอย่างเป็นระบบทั้งการผลิตข้าวเปลือก การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิตข้าว และพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
๓. ส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวได้รับการสนับสนุนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำอย่างเป็นระบบ

ระยะเวลาของโครงการ

ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓

จำนวน ๑๐,๔๔๕,๐๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งในการผลิตและจำหน่ายข้าวอินทรีย์ไปต่างประเทศ - ส่งเสริมการทำระบบ ICS ของมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศของกลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๑๐	-	-	- อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าไปดำเนินการส่งเสริม
๒. ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งในการผลิตและจำหน่ายข้าว Q ของชุมชน - ให้คำแนะนำการจัดทำระบบ GMP โรงสีข้าวของวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์	โรง	๑๐	-	-	- อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าไปดำเนินการส่งเสริม

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๓. ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าว					
๓.๑ ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวให้เป็นสินค้า OTOP	ผลิตภัณฑ์	๑๐	-	-	- อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าไปดำเนินการส่งเสริม
๓.๒ อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด	ราย	๖๐	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการดำเนินงานโครงการพร้อมทั้งโอนและจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
๓.๓ สัมมนาการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด	ราย	๖๕	-	-	- ปรับแผนจาก ๕๐ ราย เป็น ๖๐ ราย - ปรับแผนจาก ๘๐ ราย เป็น ๖๕ ราย
๓.๔ สัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ศักยภาพบุคลากรยุคใหม่ในการขับเคลื่อนงานกรมการข้าว (๒ ครั้ง)	ราย	๕๐	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการดำเนินงานโครงการพร้อมทั้งโอนและจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
๔. ด้านบริหารจัดการโครงการ					
๔.๑ จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่วนกลาง	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๔.๒ ติดตามแนะนำส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค	กลุ่ม	๓๐	๕	๑๖.๖๗	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐,๔๔๕,๐๐๐	๑๗๕,๙๐๐	๑.๖๘	

๗. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
๗.๒ กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง
ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง
 ๒. เพื่อให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพการประมง
 ๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนประมง
 ๔. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง ๑๔๔ กลุ่ม ในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดชายฝั่งทะเล และชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. ประชุมชี้แจง/ประชาสัมพันธ์ และสำรวจความต้องการ					- เกิดสถานการณ์ระบาดไวรัส (COVID-๑๙)
๑.๑ ประชุมชี้แจงหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	-	-	
๑.๒ ประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	ครั้ง	๒	-	-	
และตรวจสอบฐานข้อมูลขององค์กรฯ ที่เข้าร่วมโครงการ					
๒. คณะกรรมการขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดทำแผนงาน/โครงการตามความต้องการของชุมชนฯ	ชุมชน	๑๔๔	๑๔๔	๑๐๐.๐๐	
๓. คณะทำงาน/คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติโครงการ					
๓.๑ คณะกรรมการส่วนกลาง	ครั้ง	๓	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๓.๒ คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและ แก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team : OT)	จังหวัด	๒๒	-	-	
๓.๓ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co - Ordinator : FC)	จังหวัด	๒๒	-	-	
๔. ติดตามประเมินผล	จังหวัด	๒๒	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๖๐๒,๘๐๐	๓.๗๗	

๗. โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
๗.๓ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม
ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เปิดโอกาสช่องทางการผลิตผ้าไหมแก่กลุ่มเกษตรกรรายใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ
 ๒. สร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
 ๓. เพื่อสร้างรายได้ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 ๔. ส่งเสริมการผลิตและสร้างสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร ๕ จังหวัด ๕ กลุ่ม โดยดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร เลย ศรีสะเกษ และอุทัยธานี

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖,๘๘๙,๕๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กลุ่มเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มการผลิต	กลุ่ม	๕	๑	๒๐.๐๐	- หน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม และงบประมาณในการดำเนินงาน รวมทั้งเป้าหมายโครงการให้สอดคล้องกัน
๒. สินค้าหม่อนไหมที่ได้รับการพัฒนา	สินค้า/ชนิด	๕	๑	๒๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖,๘๘๙,๕๐๐	๑,๘๕๕,๔๐๐	๒๖.๙๓	

๗. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

๗.๔ กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
๒. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของสมาชิกองค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) ในการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัวยุทธศาสตร์ การเงิน และอาชีพ
๓. พัฒนากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชนและเครือข่าย
๔. ยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ๓๘๕ กลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ๔๕๓ กลุ่ม กลุ่มยุวเกษตรกร ๘๙๒ กลุ่ม รวมเกษตรกร ๒๗,๖๐๕ ราย

ระยะเวลาของโครงการ

ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓

จำนวน ๒๘,๔๓๕,๙๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ๑.๑ จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ ๑ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group	ราย	๕,๗๗๕	๕,๔๐๔	๙๓.๕๘	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๒ จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ ๒ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรตามแผน IFPP	ราย	๓,๘๕๐	๓,๒๘๕	๘๕.๓๒	- ปรับกิจกรรมทดแทนกิจกรรมเดิม (๑.๓) คือแลกเปลี่ยนเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรต้นแบบระหว่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
๑.๓ การแลกเปลี่ยนเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรต้นแบบระหว่างประเทศ	เล่ม	๑,๕๐๐	-	-	
๒. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร					
๒.๑ พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน					
๑) จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ ๑ ประเมินสถานการณ์วิเคราะห์พื้นที่ และจัดทำแผนการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน	ราย	๑,๕๕๐	๑,๕๐๒	๙๗.๕๓	
๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ ๒ เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน	ราย	๑,๕๕๐	๑,๔๖๐	๙๔.๘๑	
๒.๒ พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group					
๑) จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ เพื่อประเมินสถานการณ์วิเคราะห์พื้นที่ จัดทำแผนการพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group	ราย	๒,๙๓๐	๒,๘๔๖	๙๗.๑๓	
๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group	ราย	๒,๙๓๐	๒,๗๖๐	๙๔.๒๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๒.๓ พัฒนาศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร	ราย	๑,๕๕๐	๑,๑๒๐	๗๒.๗๓	
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อน งานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด	เล่ม	๑,๕๐๐	-	-	- เป็นกิจกรรมที่ปรับเพิ่มในไตรมาสที่ ๓
๔) เอกสารคำแนะนำ เรื่องการดำเนินงานกลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	เล่ม	๑,๕๐๐	-	-	- เป็นกิจกรรมที่ปรับเพิ่มในไตรมาสที่ ๓
๕) เอกสารคำแนะนำ เรื่องการแปรรูปและถนอมอาหาร อย่างง่ายในครัวเรือน	เล่ม	๑,๕๐๐	-	-	- เป็นกิจกรรมที่ปรับเพิ่มในไตรมาสที่ ๓
๓. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร					
๓.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพกลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง					
๑) พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อม สู่ Smart Group					
๑.๑) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ Smart Group ต้นแบบ	ราย	๑๓,๒๓๐	๑๒,๗๘๔	๙๖.๖๓	
- จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มยุวเกษตรกร	ราย	๓,๘๕๐	๓,๐๗๐	๗๙.๗๔	
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย ที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัด					
๓.๒ การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงเครือข่ายยุวเกษตรกรระหว่าง ประเทศ	ราย	๑๐	๕	๕๐.๐๐	
๑) เตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไปฝึกงาน ตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตร ของญี่ปุ่น (JAEC)					

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๒) แลกเปลี่ยนยูวเกษตรกรไทยกับวิทยาลัยเกษตรกรรม โคอิมบูจิ ประเทศญี่ปุ่น	ราย	๖	-	-	- ยกเลิกกิจกรรม (๓.๒ ข้อ ๒)) เป็นกิจกรรม ที่ (๒.๒ ข้อ ๔) และ ข้อ ๕))
๔. การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน					
๔.๑ ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ในครัวเรือนและชุมชน					
๑) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ ๑ สร้างการรับรู้ วิเคราะห์พื้นที่และจัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ในครัวเรือนและชุมชน	ราย	๒,๓๑๐	๒,๒๒๕	๙๖.๓๒	
๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ ๒ พัฒนาทักษะ ด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ในครัวเรือนและชุมชน	ราย	๒,๓๑๐	๒,๐๔๐	๘๘.๓๑	
๔.๒ ขยายผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถของหมู่บ้านความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน					
๑) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ ๑ เพื่อจัดทำแผน พัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน	ราย	๑๘๐	๙๔	๕๒.๒๒	
๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ ๒ เพื่อพัฒนาทักษะ ตามแผนพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน	ราย	๑๘๐	๖๖	๓๖.๖๗	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๘,๔๓๕,๙๐๐	๒๑,๑๒๐,๙๐๐	๗๔.๒๘	

๗. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
๗.๖ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรรมสมาชิกวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ๒. พัฒนาความรู้และส่งเสริมการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ของกลุ่มเกษตรกรและสร้างผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่
เป้าหมายของโครงการ	วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๑๐ จังหวัด ๑๐ กลุ่มต่อสหกรณ์ เกษตรกร ๕๕๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๓,๘๗๗,๓๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. การดำเนินการพัฒนาศักยภาพสถาบันในเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	๕๕๐	๑๗๑	๓๑.๐๙	- สปก. จังหวัดได้รับโอนงบประมาณเมื่อเดือน มี.ค. ๖๓ และเกิดโรคติดเชื้อระบาด COVID - ๑๙ จึงไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมรวมกลุ่มได้ - งบประมาณหลังปรับลดตาม พรบ. โอน - ได้ตัดกิจกรรมที่มีไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ออก ดังนั้น ๑. การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒.การประเมินก่อนดำเนินโครงการ ๓.การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์
๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน					
๑) กลุ่ม/สหกรณ์	กลุ่ม	๑๐	๒	๒๐.๐๐	
๒) เกษตรกร	ราย	๒๗๕	๘๕	๓๐.๙๑	
๑.๒ การพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน					
๑) กลุ่ม/สหกรณ์	กลุ่ม	๑๐	๒	๒๐.๐๐	
๒) เกษตรกร	ราย	๒๗๕	๘๖	๓๑.๒๗	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓,๓๖๗,๓๐๐	๖๒๙,๓๐๐	๑๘.๖๙	

๘. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP
ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘
 ๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 ๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนของวิสาหกิจชุมชน
 ๕. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

เป้าหมายของโครงการ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๑๗,๖๔๐ ราย

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๙,๑๓๗,๐๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘/ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน					
๑.๑ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	ครั้ง	๑	-	-	
๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด	ครั้ง	๑๕๔	๗๗	๕๐.๐๐	
๑.๓ ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน	ครั้ง	๑๕๔	๗๑	๔๖.๑๐	
คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด					

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงาน วิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร	ครั้ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๑.๕ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงาน วิสาหกิจชุมชนระดับเขต	ครั้ง	๑๒	๕	๔๑.๖๗	
๑.๖ สัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ	ครั้ง	๑	-	-	
๑.๗ สัมมนาบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคี	ครั้ง	๒	๒	๑๐๐.๐๐	
๒. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน					
๒.๑ ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน - ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพ และจัดทำแผน พัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน	ราย	๑๗,๖๔๐	๑๖,๘๖๔	๙๕.๖๐	
๒.๒ พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่	ราย	๗๗๐	๑๒๐	๑๕.๕๘	
๒.๓ ส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูป สินค้าเกษตรขั้นต้น	ราย	๗๗๐	๖๑๒	๗๙.๔๘	
๒.๔ สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า วิสาหกิจชุมชนที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของวิสาหกิจชุมชนและ มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจและการตลาด	แบบ	๑๕๔	๑๗	๑๑.๐๔	
๒.๕ พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ/ศูนย์ขยายพันธุ์พืชเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร	แห่ง	๒๑	๑๓	๖๑.๙๐	
๓. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน					
๓.๑ ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) - ระดับจังหวัด	ครั้ง	๗๗	๖๖	๘๕.๗๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
- ระดับจังหวัด	ครั้ง	๖	-	-	
- ระดับจังหวัด	ครั้ง	๑	-	-	
๓.๒ พัฒนาศึกษาเชิงชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้	แห่ง	๖	๑	๑๖.๖๗	
๔. วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพ และได้รับการยกระดับตามแผนพัฒนากิจการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน	แห่ง	๑๕,๘๗๖	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๙,๑๓๗,๐๐๐	๒๖,๑๗๔,๕๐๐	๖๖.๘๘	

๙. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๓๐ แห่ง ๓๐ ผลิตภัณฑ์ (พัฒนาสินค้าและผลิตของสหกรณ์ จำนวน ๓๐ แห่ง ๓๐ ผลิตภัณฑ์ , พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูป ๑๐ แห่ง , พัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ ๓๐ แห่ง)

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖,๓๔๗,๔๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ สร้างนวัตกรรมการผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา เพื่อมูลค่า สินค้าเกษตร สร้างนวัตกรรม การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา สินค้าเกษตร และลดการสูญเสีย (จัดจ้างที่ปรึกษา)					- ดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑.๑ ประเมินศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์เพื่อวางแผน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	๓๐	๓๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	๓๐	-	-	
๑.๓ ทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ และบรรจุภัณฑ์ ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	๓๐	-	-	
๑.๔ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์	แห่ง	๓๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๕ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด หรือเจรจาการค้า หรือจับคู่ธุรกิจ	ผลิตภัณฑ์	๓๐	-	-	- ดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่มาตรฐาน GMP เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑.๖ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน	ครั้ง	๑	-	-	
๑.๗ จัดทำผลการดำเนินงาน	ผลิตภัณฑ์	๓๐	-	-	
๒. พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่ระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย ตามระบบ GMP (จัดจ้างที่ปรึกษา)					
๒.๑ วิเคราะห์ ประเมินโครงสร้างและอุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านการรวบรวมและแปรรูป ศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์	แห่ง	๑๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ อบรมครั้งที่ ๑ เกี่ยวกับข้อกำหนดและการนำไปใช้ของระบบ GMP ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการผลิตตามระบบมาตรฐาน GMP	แห่ง	๑๐	-	-	
๒.๓ อบรมครั้งที่ ๒ ในด้านการตรวจติดตามภายในและการตรวจสอบระบบ และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	แห่ง	๑๐	-	-	
๒.๔ ตรวจสอบความพร้อมก่อนขอรับการรับรองระบบ GMP (Pre-Audit)	แห่ง	๑๐	-	-	
๒.๕ ตรวจสอบเพื่อขอรับการรับรองระบบ GMP โดยหน่วยงานรับรอง (Certification Body : CB)	แห่ง	๑๐	-	-	
๒.๖ สหกรณ์ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน GMP	แห่ง	๘	-	-	
๓. พัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (จัดจ้างที่ปรึกษา)					- ดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๓.๑ สสำรวจ วิเคราะห์ศึกษาสภาพปัญหาและประเมินความพร้อม ศักยภาพการดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการองค์กร การใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	๓๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๓.๒ จัดทำแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการองค์กรแนวทางการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	๓๐	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ ๑ ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ - ปัญหา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด เช่น การฝึกอบรม การประชุม การจัดงานแสดงสินค้า และการเข้าแนะนำส่งเสริมตรวจการสหกรณ์/เกษตรกร
๓.๓ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และการบริหารจัดการใช้ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาด ให้กับบุคลากรของสหกรณ์	แห่ง	๓๐	-	-	
๓.๔ จัดทำคู่มือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตร	แนวทาง	๑	-	-	
๓.๕ จัดทำคู่มือเทคนิคการใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์การตลาด	แนวทาง	๑	-	-	
๔. ยอดจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๓	-	-	
๕. รายได้เฉลี่ยของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น					
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๖,๓๔๗,๕๐๐	-	-	

๑๐. โครงการส่งเสริมการพัฒนาตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
๑๐.๑ กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรด้านการผลิต
ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ๒. เพื่อให้ชาวนาสามารถจำหน่ายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ที่ได้มาตรฐานได้ในราคาที่สูงขึ้นตามมาตรฐาน ๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาตลาด Smart Market ๔. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาตลาดข้าวพระราชรัฐ ๕. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา Rice Shop
เป้าหมายของโครงการ	จำนวน ๗๗ แห่ง พื้นที่ดำเนินการ ๖๒ จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ	ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๗,๙๔๔,๗๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. ประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กับโรงสีและผู้ประกอบการ	ศูนย์	๔๒	๓	๗.๑๔	
๒. ประชุมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP	ศูนย์	๔๒	๔	๙.๕๒	
๓. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกร	ศูนย์	๓๐	๗	๒๓.๓๓	
๔. เชื่อมโยงตลาดข้าวขายตรง โดยการส่งเสริมสนับสนุนตลาดข้าวพระราชรัฐระดับชุมชน/จังหวัด	ศูนย์	๓๐	๑	๓.๓๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๕. จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดข้าว	ครั้ง	๑	-	-	- ปรับลดงบประมาณ ตาม พรบ. โอนงบ ๒๕๖๓ จากเดิม ๘,๖๘๔,๗๐๐ บาท
๖. จัด Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการโรงสี ผู้ส่งออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	-	-	
๗. สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว	ราย	๑๓๐	-	-	
๘. ติดตามการเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มเกษตรกร	ศูนย์	๔๒	๒๙	๖๙.๐๕	
๙. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗,๙๔๔,๗๐๐	๓,๒๖๔,๘๐๐	๔๑.๐๙	

๑๐. โครงการส่งเสริมการพัฒนากระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

๑๐.๒ ส่งเสริมการพัฒนากระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่และผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน
๒. เพื่อพัฒนาและคัดเลือกสินค้าด้านการเกษตร/สินค้าแปรรูปด้านการเกษตร ที่มีศักยภาพในการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์
๓. เพื่อให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
๔. เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร ให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพื้นที่
๕. เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร/สินค้าด้านการเกษตรออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงกว้างขึ้น
๖. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการตลาดด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ตลาดเกษตรกร จำนวน ๗๗ จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓

จำนวน ๖,๑๖๕,๑๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย	ราย	๑,๑๙๐	๑,๑๙๐	๑๐๐.๐๐	- ปรับลดงบประมาณ ตาม พรบ. โอนงบ ๒๕๖๓ จากเดิม ๑๓,๔๓๐,๐๐๐ บาท
๒. พัฒนาตลาดเกษตรกร	จังหวัด	๗๗	๖๕	๘๔.๔๒	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖,๑๖๕,๑๐๐	๕,๒๗๐,๙๐๐	๘๕.๕๐	

๑๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อผลักดันให้สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายของโครงการ	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๓๗๐ แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๖๒,๓๑๘,๙๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑.๑ เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิต	แห่ง	๓๐	๓๗	๑๒๓.๓๓	- ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เหลือจ่ายจำนวน ๘ แห่ง ๘ รายการ เป็น จำนวนเงิน ๑,๓๖๒,๔๒๐ บาท ให้แก่สหกรณ์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มเติมอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง - ยกเลิกกิจกรรมนำระบบแบ่งปันผล ประโยชน์อย่างเป็นธรรมมาใช้ในการบริหาร จัดการสินค้าเกษตร และกิจกรรมพัฒนา ศักยภาพ การดำเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ภาค การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร โดยปรับโอนงบ ประมาณเพื่อนำไปจัดทำร่าง พ.ร.บ. โอนงบ ประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับเป็น
การเกษตรในสถาบันเกษตรกร	รายการ	๓๐	๓๗	๑๒๓.๓๓	
๑) กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์					
๑.๑) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด	แห่ง	๓๐	๒๙	๙๖.๖๗	
	รายการ	๓๐	๒๙	๙๖.๖๗	
๑.๒) จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว	แห่ง	๓๐	๒๘	๙๓.๓๓	
	รายการ	๓๐	๒๘	๙๓.๓๓	
๑.๓) อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์	แห่ง	๓๐	๑๗	๕๖.๖๗	
ให้เป็นไปตามสัญญา	รายการ	๓๐	๑๗	๕๖.๖๗	
๑.๔) ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา	แห่ง	๓๐	๑๒	๔๐.๐๐	
	รายการ	๓๐	๑๒	๔๐.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๒ ปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๓	-	-	ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา/บรรเทาผล กระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และปัญหาภัยพิบัติ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
๑.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๒,๓๐๗,๔๐๐	๕๘,๗๔๔,๙๐๐	๙๔.๒๘	
๒. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					- ปรับลดงบประมาณ ตาม พรบ. โอนงบ ๒๕๖๓ จากเดิม ๕,๘๑๖,๐๐๐ บาท และต้องยุติการดำเนินโครงการ และส่งคืน งบประมาณจำนวน ๕,๘๐๔,๕๐๐ บาท งบประมาณที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายที่มีภาระ ผูกพันทั้งจำนวน
๒.๑ ฝึกอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ	แห่ง	๔๐๐	-	-	
๒.๒ กำกับแนะนำ	แห่ง	๔๐๐	-	-	
๒.๓ ติดตามประเมินผล	แห่ง	๔๐๐	-	-	
๒.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๖๒,๓๑๘,๙๐๐	๕๘,๗๕๖,๔๐๐	๙๔.๒๘	

๑๒. โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ของ กษ.
 เป้าหมายของโครงการ โครงการภายใต้แผนงานฯ ของ กษ. ๑๒ โครงการ
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๔๑๖,๐๐๐ บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน					
- รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ	ครั้ง	๔	๓	๗๕.๐๐	
๒. กิจกรรมนิเทศงาน					
๒.๑ จัดทำเอกสารงบประมาณโดยสังเขปปี ๒๕๖๓					
ของแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	เรื่อง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๒.๒ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย					
งบประมาณของแผนงานฯ	ครั้ง	๓	๑	๓๓.๓๓	
๒.๓ ติดตามนิเทศงานโครงการฯ	ครั้ง	๓	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑,๔๑๖,๐๐๐	๓๒๑,๐๘๙	๒๒.๖๘	- ปรับลดงบประมาณตาม พรบ. โอนงบ
- ศปผ.	บาท	๘๑๖,๐๐๐	๑๓๐,๐๖๒	๑๕.๙๔	๒๕๖๓ จากเดิม ๒,๗๑๖,๐๐๐๐ บาท
- กนผ.	บาท	๖๐๐,๐๐๐	๑๙๑,๐๒๗	๓๑.๘๔	

ภาคผนวก ข

Info - graphic สรุปผลความก้าวหน้ารายการโครงการ

โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส.ป.ก.

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อพัฒนาระบบแผนที่แปลงที่ดินของ ส.ป.ก. เป็นมาตรฐานสากล
- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาใช้บริการ
- เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรวม

ส.ป.ก.

- ✓ ปรับปรุงแผนที่แปลงตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ๒๑๔,๒๒๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๔
- ✓ การให้บริการศูนย์ประชาชน ๒๗๘,๑๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๙๔.๔๙
- ✓ การจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร ๑๘,๑๐๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๐
- ✓ การตรวจสอบที่ดิน ๓,๘๒๓,๙๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๘๘

เป้าหมาย

- ❖ ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ๒๕๔,๐๐๐ ไร่
- ❖ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และผู้เข้ามาใช้บริการกับ ส.ป.ก. จำนวน ๑๔๓,๐๐๐ ราย
- ❖ จัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ๕๙,๐๐๐ ราย
- ❖ ตรวจสอบที่ดิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ ไร่

- งบประมาณ

๓๔๒.๓๔๕๗ ล้านบาท

- เบิกจ่าย

๑๘๙.๘๗๓๓ ล้านบาท

(๕๕.๕๖ %)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน

วัตถุประสงค์



๑. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๒. เพื่อจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน

๓. เพื่อปรับปรุงให้กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน



เป้าหมาย



การศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรม



งบประมาณ

ยกเลิกโครงการโดยโอนงบประมาณคืนตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กสท. ปศ. กป. มม. วก. ตส. พต. ส.ป.ก. และสศท.

วัตถุประสงค์

เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

เป้าหมาย

งบประมาณ

จำนวน ๓๒๗.๗๒๓๑ ล้านบาท

เบิกจ่ายแล้ว ๒๑๒.๐๘๙๙ ล้านบาท

พัฒนา ศพก. หลัก จำนวน ๘๘๒ ศูนย์

กรมส่งเสริมการเกษตร	749 ศูนย์
กรมปศุสัตว์	778 ศูนย์
กรมวิชาการเกษตร	138 ศูนย์
กรมหม่อนไหม	3 ศูนย์
กรมพัฒนาที่ดิน	814 ศูนย์
กรมประมง	846 ศูนย์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	882 ศูนย์

พัฒนา ศพก. เครือข่าย

ศูนย์เครือข่าย ศพก.	2,646 ศูนย์
ด้านปศุสัตว์	642 ศูนย์
ด้านพัฒนาฐานประมง	764 ศูนย์
ด้านหม่อนไหม	24 ศูนย์
ด้านศูนย์เรียนรู้ในเขตปฏิรูปที่ดิน	140 ศูนย์

ผลการดำเนินงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร	24,148 ราย
กรมปศุสัตว์	8,444 ราย
กรมวิชาการเกษตร	4,141 ราย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	882 ราย
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	644 ราย

ถ่ายทอด อบรม ความรู้

พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้นำกลุ่ม
เครือข่าย ๑๖,๙๘๗ ราย

ข้อค้นพบ จากการติดตาม

ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. บางแห่งยังขาดความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ และนวัตกรรม
เห็นว่าควรได้รับการสนับสนุน รวมถึงปัจจัยการผลิต เพื่อนำไปต่อยอด

การพิจารณาคัดเลือกศูนย์เครือข่ายความดีถึงความพร้อม
และเปิดโอกาสให้ศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมเป็นกรรมการ ศพก. หลัก เพื่อให้เข้าถึงและ
รับทราบการบริหารโครงการ

สำรวจความต้องการของเกษตรกร เพื่อกำหนดแผน
ให้มีความสอดคล้องและตรงกลุ่มเป้าหมาย และเน้นการอบรม
ในเรื่องของการตลาดและนวัตกรรมเป็นสำคัญ

ศูนย์หลัก

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
อำเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๘๘๒ ศูนย์

ศูนย์เครือข่าย

- ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
- ศูนย์เรียนรู้พืชผัก
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ฯลฯ
- ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓



โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SMART FARMER)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กสก. กข. ปศ. กป. มม. สปก.



วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกร
ให้สามารถเป็น Smart Farmer



เป้าหมายของโครงการ

เกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer
จำนวน ๕๙,๘๑๐ ราย



งบประมาณ

จำนวน ๑๒๓.๒๖๒๑ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๖๒.๗๗๙๘ ล้านบาท (๕๐.๙๓ %)

พัฒนาเกษตรกร

๔๖,๕๐๓ ราย
(๗๗.๗๕%)

ประกอบด้วย

1

เกษตรกรทั่วไปที่ยังไม่ได้เป็น

Smart Farmer / Young Smart Farmer

จำนวน ๔๐,๙๓๒ ราย (๗๗.๗๕ %)



2

เกษตรกรที่เป็น

Smart Farmer / Young Smart Farmer แล้ว

จำนวน ๓,๕๗๑ ราย (๑๐๕.๙๙ %)



3

เกษตรกรที่เป็นต้นแบบ

(Smart Farmer Model)

จำนวน ๒,๖๗๖ ราย (๖๗.๙๒ %)



โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่



วัตถุประสงค์

1. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
3. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ได้ต่อไป

งบประมาณ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๔๘.๐๙๕๕ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๘๗.๘๕๖๖ ล้านบาท (๕๙.๓๒ %)

เป้าหมาย

เกษตรกร จำนวน ๗๐,๐๐๐ ราย




ผลการดำเนินงาน

- ➔ สป.กษ. กัดเลือกจุดเรียนรู้ ๕,๔๑๒ แห่ง (ร้อยละ ๑๒๐.๒๗) ของเป้าหมาย ๔,๕๐๐ แห่ง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๖,๒๑๕ ราย (ร้อยละ ๘.๘๘) ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร ๔๘,๙๐๔ ราย (ร้อยละ ๗๗.๐๑) ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ๒๗๒ ครั้ง (ร้อยละ ๓๘๗.๘๘) ของเป้าหมาย ๗๐ ครั้ง
- ➔ กษ. ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร ๑๐๔ ราย (ร้อยละ ๑.๑๒) ของเป้าหมาย ๙,๒๖๑ ราย
- ➔ ปศ. พัฒนาผลผลิตและการตลาดกลุ่มเครือข่าย ๓๓๖ เครือข่าย (ร้อยละ ๖๗.๒๐๒) ของเป้าหมาย ๕๐๐ เครือข่าย ติดตามดูแล และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเกษตรทฤษฎีใหม่ ๑๓๗,๙๗๙ ราย (ร้อยละ ๖๕.๗๐) ของเป้าหมาย ๒๑๐,๐๐๐ ราย
- ➔ ปม. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านประมงแก่เกษตรกร ๑๖,๘๘๓ ราย (ร้อยละ ๒๔.๑๒) ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ แก่เกษตรกร ๑๗,๗๑๑ ราย (ร้อยละ ๒๕.๓๐) ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย สนับสนุนปลากินพืช ให้เกษตรกร ๙,๐๓๘,๐๐๐ ตัว (ร้อยละ ๑๒.๙๑)

- ➔ มม. ส่งเสริมองค์ความรู้ โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓๖ จุด (ร้อยละ ๓๙.๑๓) ของเป้าหมาย ๙๒ จุด จัดทำจุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหม ๓ จุด (ร้อยละ ๑๔.๒๘๖) ของเป้าหมาย ๒๑ จุด สนับสนุนหม่อนพันธุ์ดีเข้าถุง ๒๕,๔๕๘ ถุง (ร้อยละ ๑๒๗.๔๓) ของเป้าหมาย ๒๐,๐๐๐ ถุง ตรวจสอบติดตามเขียนทะเบียนระดับจังหวัด ๔๓๔ ราย (ร้อยละ ๓๖.๕๐) ของเป้าหมาย ๑,๒๐๐ ราย
- ➔ กวท. ส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกร ๒๘๙ ราย (ร้อยละ ๑๑๕.๖๐) ของเป้าหมาย ๒๕๐ ราย จัดทำแปลงต้นแบบ ๒,๕๑๖ ไร่ (ร้อยละ ๒๐๑.๒๘) ของเป้าหมาย ๑,๒๕๐ ไร่ อบรมให้ความรู้ตามความต้องการของกลุ่ม ๑๗๘ ราย (ร้อยละ ๗๑.๒๐) ของเป้าหมาย ๒๕๐ ราย
- ➔ ตส. อบรมครูบัญชี ๙๗๙ ราย (ร้อยละ ๙๗.๙๐) ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ๒๖,๘๘๘ ราย (ร้อยละ ๒๓.๗๕) ของเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ราย
- ➔ พต. สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน ๑๖,๑๐๐ ราย (ร้อยละ ๘๐.๕๐) ของเป้าหมาย ๒๐,๐๐๐ ราย
- ➔ ส.ป.ก. ส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓,๖๙๐ ราย (ร้อยละ ๑๐๕.๔๓) ของเป้าหมาย ๓,๕๐๐ ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรต้นแบบ ๒๓๘ ราย (ร้อยละ ๙๗.๕๔) ของเป้าหมาย ๒๔๔ ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๓,๔๕๒ ราย (ร้อยละ ๑๐๖.๐๒) ของเป้าหมาย ๓,๒๕๖ ราย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สป.กษ. กษ. ปศ. กป. มม. กวท. ตส. พต. และส.ป.ก.



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓



โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน



วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพได้
- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าได้



เป้าหมายของโครงการ



อบรมเกษตรกร

จำนวน ๘,๑๓๒ ราย



งบประมาณ ๓๔.๖๗ ล้านบาท



เบิกจ่าย ๒๖.๓๒ ล้านบาท (๗๕.๙๒%)

ผลการประเมิน

- การนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรนำความรู้เรื่องการทำอาหาร การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการออมทรัพย์ไปใช้มากที่สุด
- ด้านรายจ่าย พบว่า สามารถลดรายจ่ายได้เฉลี่ย ๑,๗๓๔.๒๗ บาทต่อเดือน
- ด้านรายได้ พบว่า สามารถเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเฉลี่ยรายละ ๕๙๑.๓๖ บาทต่อเดือน

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สป.กษ.



ผลการดำเนินงาน

- ✓ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ ๙๙ ศูนย์ เป้าหมาย ๗๐ ศูนย์ (๑๔๑.๔๓%)
- ✓ ฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้ ๘,๔๒๗ ราย เป้าหมาย ๘,๑๓๒ ราย (๑๐๓.๖๓%)

ประเด็นที่พบจากการติดตามในพื้นที่

- มีอุปสรรคในการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการอบรม
- เกษตรกรที่เคยผ่านการฝึกอบรมแล้วต้องการเข้ารับการฝึกอบรมซ้ำ
- งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร



วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อใช้รูปแบบเกษตรผสมผสาน เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกรในการดำรงชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม
- 2) เชื่อมโยงธุรกิจในสถาบันเกษตรกร ให้เข้มแข็งโดยการเพิ่มปริมาณการดำเนินธุรกิจร่วมกันซื้อ รวมกันขาย เงินฝาก และบริการ



ผลการดำเนินงาน

มีแผนแจ้งสถาบันเกษตรกรและคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ๑,๕๐๐ ราย พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ๗,๕๐๐ ไร่ มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑๒๒ แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ ๗๘ แห่ง กลุ่มเกษตรกร ๔๔ แห่ง และมีแผนจัดอบรมและศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๑,๕๐๐ ราย และสนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายละ ๖,๐๐๐ บาท

ปรับงบประมาณเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมติ กรม. เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓ (ยกเลิกการดำเนินงาน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณ

๑๒.๖๕๔๖ ล้านบาท

ยกเลิกการดำเนินงาน



เป้าหมาย

สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา ๑,๕๐๐ ราย พื้นที่ดำเนินการ ๗,๕๐๐ ไร่ ในพื้นที่พื้นที่ ๑๙ จังหวัด



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพรายสินค้า ผลิตภัณฑ์และผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมงบประมาณ ๙๕.๕๕๙๘ ล้านบาท

เบิกจ่าย
๒๑.๐๙ ล้านบาท



๑.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กป.)

- มีแผนฝึกอบรมเกษตรกร ๒,๕๒๐ ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์น้ำ) ๑๐.๐๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี (ตส.)

- อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และศึกษาดูงานให้ครูบัญชี ๑๐๐ ราย (๗.๕๐%) เกษตรกร ๑,๕๑๕ ราย (๓.๗๙%)
- ณ ไตรมาส ๓ ยุติการดำเนินโครงการโดยปรับโอนงบประมาณคืน ตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.

กิจกรรมยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP (กสส.)

- อยู่ระหว่างการจัดทำทะเบียนเกษตรกรสมาชิก ๕๘ แห่ง รวม ๑,๒๐๐ ราย

๔.

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม/ศิลปาชีพบางไทร (ส.ป.ก.)

- จัดอบรมแก่ผู้สนใจและเกษตรกรในเขต ส.ป.ก. รวม ๑,๑๘๐ ราย (๑๑๘.๐๐%)
- ผลการติดตาม ร้อยละ ๙๙.๖๓ นำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้เฉลี่ยรายละ ๓,๒๑๙ บาทต่อเดือน เกษตรกรร้อยละ ๗๑.๕๙ ขยายผลความรู้แล้ว เฉลี่ย ๑:๔ ราย มีความพึงพอใจต่อโครงการระดับมากที่สุด
- ประเด็นที่พบ
 - เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้องการมีส่วนร่วมกำหนดหลักสูตร การจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมมีความยุ่งยาก
 - การรวมกลุ่มของเกษตรกรยังไม่ต่อเนื่อง ขาดความชำนาญ ต้องการความรู้/ศึกษาดูงานที่สนใจเพิ่ม และเพิ่มระยะการจัดอบรม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

โครงการส่งเสริม การผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต



ผลการดำเนินงาน

- สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์จัดหาเครื่องผสมปุ๋ย จำนวน ๑๖ สหกรณ์ ครบตามเป้าหมาย
- วิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง ๕,๐๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย



หน่วยงานรับผิดชอบ

กสส. พด.



เป้าหมาย

โครงการ

- สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์ ๑๖ สหกรณ์
- วิเคราะห์ดิน ๑๕,๐๐๐ ราย



วัตถุประสงค์โครงการ



เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดหาแม่ปุ๋ยมาจำหน่ายและบริการผสมปุ๋ยให้สมาชิก เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ และใช้ปุ๋ยที่ตรงตามความต้องการ ค่าวิเคราะห์ดินได้อย่างเหมาะสม



งบประมาณ ๗.๐๔๑๖ ล้านบาท

เบิกจ่าย ๒.๓๔๔๕ ล้านบาท (๓๓.๒๙%)



ผลการติดตาม



- สถาบันเกษตรกร ๑. สกก. ใน จ.สุพรรณบุรี มีเครื่องผสมปุ๋ย ๖ แห่ง จาก ๘ แห่ง และผสมปุ๋ยให้สมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด ๒๐ - ๗๐ บาทต่อกระสอบ และได้รับสนับสนุนชุดตรวจดินภาคสนาม (LDD Test Kit) จำนวน ๔ ชุด ได้รับการอบรมการใช้ชุดตรวจดินทางออนไลน์ และมีความพร้อมในการใช้ชุดดิน
- ๒. สกก. ใน จ.ราชบุรี ทั้ง ๓ แห่ง ไม่มีเครื่องผสมปุ๋ย แต่ส่งเสริมให้สมาชิกใช้ปุ๋ยสั่งตัด โดยการจำหน่ายแม่ปุ๋ยให้สมาชิกนำไปผสมใช้เอง ตามค่าวิเคราะห์ดิน เนื่องจากการปลูกพืชมีความหลากหลาย ทำให้การใช้ปุ๋ยในแต่ละพืชไม่เหมือนกัน และได้รับสนับสนุนชุดตรวจดิน จำนวน ๕ ชุด และได้รับการอบรมการใช้ชุดตรวจดินทางออนไลน์ แต่ยังไม่มีความพร้อมใช้ชุดดิน
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑. เกษตรกรร้อยละ ๗๕.๐๐ มีการใช้ปุ๋ยผสม/ปุ๋ยสั่งตัดมาแล้วเฉลี่ย ๔ ครั้ง และร้อยละ ๒๕.๐๐ ยังไม่เคยใช้
- ๒. เกษตรกรร้อยละ ๘๑.๒๕ ได้รับการอบรมความรู้ด้านการปรับปรุงดินและผสมปุ๋ยใช้เอง สาเหตุที่เลือกใช้เพราะลดต้นทุน ร้อยละ ๓๒.๖๓ และร้อยละ ๒๘.๔๒ คุณภาพดี
- ๓. การตรวจวิเคราะห์ดิน เกษตรกรร้อยละ ๕๖.๒๕ เคยนำดินไปตรวจวิเคราะห์ ร้อยละ ๓๕.๔๒ ได้รับผลการวิเคราะห์แล้ว และร้อยละ ๔๓.๗๕ ไม่เคยนำดินไปตรวจ
- ๔. การใช้ประโยชน์จากผลวิเคราะห์ดิน เกษตรกรร้อยละ ๗๑.๔๓ นำผลการวิเคราะห์ดินไปใช้ ร้อยละ ๕๐.๐๐ นำไปผสมปุ๋ยใช้เอง และที่เหลือให้สหกรณ์ผสมให้

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ

กสส. ปศ. กป. กสก. พต. และ ส.ป.ก.

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการปลูกพืช ให้คำแนะนำการผลิตพืชในพื้นที่ที่เหมาะสม สนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

เป้าหมาย

ส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ ๑๖๕ พื้นที่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ๓๕ พื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์และประมง ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช การปรับปรุงบำรุงดินให้แก่เกษตรกร จำนวน ๑๑,๙๙๕ ราย

ผลการดำเนินงาน

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มในพื้นที่เป้าหมาย คทช. ในรูปแบบสหกรณ์แล้ว ๑๑๙ พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๒
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่จัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวมดำเนินการได้ ๒๒ พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓
- ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่แก่เกษตรกร ดำเนินการได้ ๗,๐๑๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๖

งบประมาณ

๕๓.๙๕๗๙ ล้านบาท

เบิกจ่าย ๒๖.๗๖๖๘ ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๑

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

กรมการข้าว

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้เพิ่มขึ้น น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน พัฒนาการผลิตสินค้าข้าวอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาข้าว ผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าชุมชนที่ได้มาตรฐานต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม สร้างอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง

กิจกรรมดำเนินการ

- ส่งเสริมการทำระบบ ICS ของมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศของกลุ่มเกษตรกร ๑๐ กลุ่ม
- ให้คำแนะนำการจัดทำระบบ GMP โรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ จำนวน ๑๐ โรง
- ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเป็นสินค้า OTOP ๑๐ ผลิตภัณฑ์
- อบรมการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด ๖๐ ราย
- สัมมนาเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ๖๕ ราย
- สัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๕๐ ราย

เป้าหมาย

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว ๑๐ กลุ่ม
โรงสีข้าวของวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ ๑๐ โรง

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าไป
ดำเนินการส่งเสริม พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงาน
เพื่อโอนจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์

เมล็ดพันธุ์ข้าว

งบประมาณ ๑๐.๔๔๕๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๑๗๕๙ ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓



โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

กรมประมง

กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง

วัตถุประสงค์

เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างยั่งยืน



เป้าหมาย
ชุมชนประมง ๑๔๔ กลุ่ม
๒๒ จังหวัด

กิจกรรมดำเนินการ

๑. ประชุมชี้แจง/ประชาสัมพันธ์ และสำรวจความต้องการ ๑ ครั้ง
๒. คณะกรรมการขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดทำแผนงาน ๑๔๔ ชุมชน
๓. คณะทำงาน/คณะกรรมการให้ความเห็นชอบเห็นชอบ/อนุมัติโครงการ ๓ ครั้ง
๔. ติดตาม ประเมินผล ๒๒ จังหวัด

งบประมาณ ๑๖.๐๐๐๐ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๐.๖๐๒๘ ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

มีการปรับลดงบประมาณ
ลงเพื่อให้สอดคล้องกับ
การดำเนินงาน ที่นี้เกิด
โรคระบาด (โควิด -19)
แต่ละกิจกรรมจึงต้อง
ชะลอลง

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

กรมหม่อนไหม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

วัตถุประสงค์

- ☼ เปิดโอกาสช่องทางการผลิตผ้าไหมแก่กลุ่มเกษตรกรรายใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ
- ☼ สร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
- ☼ เพื่อสร้างรายได้ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ☼ ส่งเสริมการผลิตและสร้างสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว



พื้นที่ดำเนินการ : เกษตรกร ๕ กลุ่ม ๕ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ กำแพงเพชร เลย ศรีสะเกษ และอุทัยธานี



งบประมาณ

ได้รับ ๖.๘๘๙๕ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๑.๘๕๕๔ ล้านบาท



กิจกรรมดำเนินการ

- ☼ กลุ่มเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มการผลิต ๕ กลุ่ม
- ☼ สินค้าหม่อนไหมที่ได้รับการพัฒนา



ผลการดำเนินงาน



มีการรวมกลุ่มการผลิต ๑ กลุ่ม (๒๐%)



มีสินค้าหม่อนไหมที่ได้รับการพัฒนา ๑ สินค้า (๒๐%)



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร



วัตถุประสงค์



ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกรรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของสมาชิก เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ การเงิน ครอบครัว และอาชีพ เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและเครือข่าย ยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง

- วิเคราะห์ศักยภาพ จัดทำแผนพัฒนาสู่ Smart Group ๕,๔๐๔ ราย (๙๓.๕๘%)
- พัฒนาค่าความรู้ทักษะผู้ประกอบการตามแผน IFPP ๓,๒๘๕ ราย (๘๕.๓๒%)
- จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้การบริหารจัดการกองทุนในงานสถาบันเกษตรกร ๑,๕๐๐ เล่ม

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

- พัฒนาศักยภาพสู่ Smart Group ๑๒,๗๘๔ ราย (๙๖.๖๓%)
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓,๐๗๐ ราย (๗๙.๗๔%)
- เตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไปฝึกงาน ๕ ราย (๕๐%)

กิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน

- พัฒนาสร้างการรับรู้ และจัดทำแผนฯ ๒,๒๒๕ ราย (๙๖.๓๒%) และพัฒนาทักษะการเกษตรและเคหะกิจเกษตรกร ๒,๐๔๐ ราย (๘๘.๓๑%)
- ขยายผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหมู่บ้าน ๑๘๐ ราย (๔๔.๔๔%)



กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ๓๘๕ กลุ่ม



งบประมาณ



กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ๔๕๓ กลุ่ม



ได้รับ ๒๘.๔๓๕๙ ล้านบาท



กลุ่มยุวเกษตรกร ๘๙๒ กลุ่ม



เบิกจ่าย ๒๑.๑๒๐๙ ล้านบาท

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

- แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน
- วิเคราะห์พื้นที่และจัดทำแผน ๑,๕๐๒ ราย (๙๗.๕๓%)
- พัฒนาทักษะวิทยากร ๑,๔๖๐ ราย (๙๔.๘๑%)
- เตรียมความพร้อมสู่ Smart Group
- วิเคราะห์พื้นที่จัดทำแผน ๒,๘๔๖ ราย (๙๗.๑๓%)
- พัฒนาศักยภาพกลุ่ม ๒,๗๖๐ ราย (๙๔.๒๐%)
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพ ๑,๑๒๐ ราย (๗๒.๗๓%)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

กรมพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตด้วยวิธีการเกษตรแผนใหม่ ส่งเสริมสาธิตการพัฒนาที่ดิน ปรับปรุง บำรุงดิน ให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืช และเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. และมีความสามารถในการสร้างการผลิตที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการเกษตรแผนใหม่ของ ส.ป.ก.

กิจกรรมดำเนินการ

การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ เป้าหมาย ๑,๐๘๐ ราย

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ๑,๐๘๐ ราย ครบตามเป้าหมาย
เบิกจ่ายงบประมาณ ๖.๗๒๖๗ ล้านบาท

ดำเนินการใน ๙ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา กาญจนบุรี จันทบุรี ระยอง สระแก้ว กาลสินธุ์ อุทัยธานี สุราษฎร์ธานี และน่าน “ งบประมาณ ๑๕.๕๑๘๕ ล้านบาท ”

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

วัตถุประสงค์

พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีคุณภาพ พัฒนาและส่งเสริมการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่



ดำเนินการในวิสาหกิจชุมชน/
กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน
๑๐ จังหวัด
๑๐ กลุ่ม/สหกรณ์
เกษตรกร ๔๕๐ ราย

กิจกรรมดำเนินการ

การดำเนินการพัฒนา
ศักยภาพสถาบันเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดิน

งบประมาณ ๓.๓๖๗๓ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๐.๖๒๙๓ ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

๑. การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์
ในเขตปฏิรูปที่ดิน
- กลุ่ม/สหกรณ์ จำนวน ๒ กลุ่ม (๒๐%)
- เกษตรกร ๘๕ ราย (๓๐.๙๑%)
๒. หลักสูตรการพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกร/
สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
- กลุ่ม/สหกรณ์ จำนวน ๒ กลุ่ม (๒๐%)
- เกษตรกร ๘๖ ราย (๓๑.๒๗%)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

แผนบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของ กษ.

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP

วัตถุประสงค์

- (๑) เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘
- (๒) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
- (๓) เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
- (๔) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนของวิสาหกิจชุมชน
- (๕) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

เป้าหมาย

ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ๑๗,๖๔๐ ราย

ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ โดยประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ๗๗ จังหวัด

งบประมาณ ๓๙.๑๓๗๐ ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ๑๖,๘๖๔ ราย ร้อยละ ๙๕.๖๐ ของเป้าหมาย

ดำเนินการแล้ว ๖๖ จังหวัด ร้อยละ ๘๕.๗๑ ของเป้าหมาย

เบิกจ่ายแล้ว ๒๖.๑๗๔๕ ล้านบาท ร้อยละ ๖๖.๘๘

หน่วยงานรับผิดชอบ : กสภ.

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (กสส.)



วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล



สหกรณ์จำนวน ๓๐ แห่ง
๓๐ ผลิตภัณฑ์



งบประมาณ : ๒๖.๓๔๗๔ ล้านบาท
(เบิกจ่ายงบประมาณ งวดที่ ๑ ประมาณเดือน ก.ค. ๖๓)

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษา ในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่ระบบมาตรฐาน GMP และพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงาน และลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน



ข้อมูล ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓



โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร



วัตถุประสงค์ของโครงการ



งบประมาณ ๑๔.๑๐๙๘ ล้านบาท

เบิกจ่าย ๘.๕๓๕๗ ล้านบาท (๖๐.๔๙%)

กข. กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครอบคลุมด้านการผลิต เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร เพื่อให้ชาวนาสามารถจำหน่ายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ที่ได้มาตรฐานได้ในราคาที่สูงขึ้นตามมาตรฐาน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาตลาด smart market ตลาดข้าวพระราชรัฐ และ Rice Shop

งบประมาณที่ได้รับ ๗.๙๔๔๗ ล้านบาท => เบิกจ่าย ๓.๒๖๔๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๑.๐๙)

กสก. ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ และผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน พัฒนาและคัดเลือกสินค้าด้านการเกษตร/สินค้าแปรรูปด้านการเกษตรที่มีศักยภาพ ในการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ ให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาด พัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร ให้เป็นเอกลักษณ์ และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพื้นที่ งบประมาณที่ได้รับ ๖.๑๖๕๑ ล้านบาท => เบิกจ่าย ๕.๒๗๐๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๕.๕๐)



เป้าหมาย

จำนวน ๗๗ แห่ง พื้นที่ดำเนินการ ๖๒ จังหวัด

ผลการดำเนินงาน

- ประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กับโรงสีและผู้ประกอบการ ๓ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๔๒ ศูนย์)
- ประชุมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ๔ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๒ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๔๒ ศูนย์)
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกร ๗ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๓ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๓๐ ศูนย์)
- เชื่อมโยงตลาดข้าวขายตรง โดยการส่งเสริมสนับสนุนตลาดข้าวพระราชรัฐระดับชุมชน/จังหวัด ๑ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๓๐ ศูนย์
- ติดตามการเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มเกษตรกร ๒๙ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๕ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๔๒ ศูนย์)

ตลาดเกษตรกร จำนวน ๗๗ จังหวัด

- พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย ๑,๑๙๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๑,๑๙๐ ราย)
- พัฒนาการตลาดเกษตรกร ๖๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๐ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๗๗ แห่ง)



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์ภาคเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วัตถุประสงค์

เพื่อผลักดันให้สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง
ในการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตร
ของสมาชิกและกลุ่มเกษตรกร



ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรให้มี
ศักยภาพด้านการผลิต การตลาด และเชื่อมโยงเครือข่าย
กลุ่มสินค้า Cluster รวม ๗ ชนิดสินค้า



เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน โดย
การศึกษารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการนำระบบแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหาร
จัดการผลผลิตทางการเกษตรในสินค้าข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา
และน้ำมันปาล์ม



เป้าหมาย

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๓๓๗๐ แห่ง

งบประมาณ

จำนวน ๖๒.๓๑๘๙ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๕๘.๗๕๖๔ ล้านบาท
คิดเป็น ๙๔.๒๘ %

ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ จำนวน ๒๙ แห่ง
(ยกเลิก ๑ แห่ง) งบประมาณเหลือจ่ายจำนวน
๘ แห่ง ๘ รายการ อยู่ในระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก



วัตถุประสงค์โครงการ

- ▶ เพื่อติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ของ กษ.



เป้าหมายของโครงการ

- ▶ โครงการภายใต้แผนงานฯ ของ กษ. ๑๒ โครงการ



ผลการดำเนินงาน

- ▶ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง
- ▶ จัดทำเอกสารงบประมาณโดยสังเขปปี ๒๕๖๓ ของแผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ๑ เรื่องครบตามเป้าหมาย
- ▶ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ แผนงานฯ ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๓ ครั้ง

- ▶ งบประมาณ ๑.๔๑๖๐ ล้านบาท
- ▶ เบิกจ่าย ๐.๓๒๑๐ ล้านบาท



ผู้รับผิดชอบโครงการ

- ▶ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

**หน่วยงานรับผิดชอบจัดทำรายงาน
ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**

๑. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๕๕ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๖๗๐

๑.๑ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

- ๑) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
- ๒) เกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรผสมผสาน

๒. ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๕๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๘๒๖๗

๒.๑ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

- ๑) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
- ๒) กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง
- ๓) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม
- ๔) กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
- ๕) กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่
- ๖) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

๓. ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗

๓.๑ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

๓.๒ โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

๔. ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗

- โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP



ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗, ๐ ๒๕๗๙ ๐๖๑๔ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗
www.eva.oae.go.th