



รายงานผลการดำเนินงาน
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไตรมาสที่ ๒

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



รายงานผลการดำเนินงาน
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไตรมาสที่ ๒

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทสรุปผู้บริหาร

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นการดำเนินการที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงซึ่งมีความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ จึงได้กำหนดแผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนงานเพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรมีรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากร พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฐานทรัพยากรชีวภาพในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการการผลิตและยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน และเพื่อส่งเสริมพัฒนาภาคและโครงสร้างอุตสาหกรรมเกษตรและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่นผ่านกลไก สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชนมีการดำเนินงานร่วมกับ ๕ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำแผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากรวมงบประมาณที่จัดสรร ๓,๐๑๘.๔๔๖๖ ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้รับงบประมาณสำหรับดำเนินการในภาพรวม ๑๒ โครงการ รวม ๑,๖๓๑.๑๙๑๕ ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ ซึ่งเป็นผลงานสะสมตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๔๖๔.๐๙๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๕ ซึ่งมีโครงการที่ยังไม่มีผลเบิกจ่ายงบประมาณ ๓ โครงการ คือ โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เป็นการจ้างที่ปรึกษา อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง ส่วนโครงการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานฯ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ทำให้ต้องชะลอการปฏิบัติงานติดตามในพื้นที่

ผลการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรและผู้ไร้ที่ดินทำกินในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. ๗๒ จังหวัด รวม ๙,๕๗๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๕ ของเป้าหมาย ๖๒,๐๐๐ ราย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น ๒๒๑,๖๐๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๗ ของเป้าหมาย ๖๕๔,๒๙๙ ราย (ปรับลดเป้าหมายลงจากเดิม ๖๕๙,๒๕๕ ราย)

การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง) ดำเนินการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิต เช่น หม่อนไหม ข้าว ประมง สถาบันเกษตรกร ฯลฯ เป้าหมายรวม ๑,๙๓๔ กลุ่ม อยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร โอนและจัดสรรงบประมาณ รोजจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง และจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็งแก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร ๒๙,๔๕๘ ราย หรือร้อยละ ๖๙.๘๑ ของเป้าหมาย ๔๒,๑๙๖ ราย (ปรับลดเป้าหมายจาก ๔๖,๕๔๐ ราย) พัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนแล้ว ๑๖,๘๖๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๗,๖๔๐ ราย

ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน มีเป้าหมายพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์พัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๓๐ ผลิตภัณฑ์ (๓๐ แห่ง) และพัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่ระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย ตามระบบ GMP ๑๐ แห่ง อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษา

การพัฒนากระบวนการจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง) โดยพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร/สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร ๗๗ จังหวัด ดำเนินการแล้วใน ๕๔ จังหวัด ๑,๓๑๑ ราย เชื่อมโยงตลาดรองรับผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ๓ ศูนย์ จาก ๔๒ ศูนย์ ส่วนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสถาบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน) โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงด้วยการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ ๔๐๐ แห่ง อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ๓๗๐ แห่ง (ปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านการงบประมาณ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓) จัดหาผู้รับจ้างในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกรได้แล้ว ๒๘ แห่ง ร้อยละ ๙๓.๓๓

จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่า ดัชนีผลสำเร็จในการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ในส่วนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ คิดเป็นดัชนีความสำเร็จเฉลี่ยร้อยละ ๒๔.๖๘ อุปสรรคสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานมีผลสำเร็จค่อนข้างน้อยเนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับล่าช้ากว่าปฏิทินงบประมาณปกติ ทำให้หลายโครงการยังอยู่ระหว่างการจัดสรร/โอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานในพื้นที่ บางโครงการหน่วยงานในพื้นที่อยู่ระหว่างจัดทำแผนเสนอมาอย่างส่วนกลางเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) หน่วยงานอยู่ระหว่างคัดเลือก ตรวจสอบกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายต้องปรับลดกิจกรรมจำนวนกลุ่มเป้าหมาย และเลื่อนระยะเวลาดำเนินกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเป้าหมายออกไปในช่วงไตรมาสที่ ๓ - ๔ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมการส่งเสริมฝึกอบรม และการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านการงบประมาณ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเป้าหมายในภาพรวม นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกต การตั้งค่านวณนับเป้าหมายมีความแตกต่างกันจากแผนในคำขอตั้งงบประมาณ เช่น บางโครงการตั้งหน่วยนับเป็นแห่ง แต่ในทางปฏิบัติจริงตั้งหน่วยนับเป็นราย เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าเป้าหมายภาพรวมได้ทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด ทั้งในเรื่องการจัดแผนปฏิบัติงานการขออนุมัติโครงการจากพื้นที่หรือส่วนกลาง การโอนหรือจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ให้พร้อมดำเนินการได้ทันทีหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) เข้าสู่สภาวะปกติ

คำนำ

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประเมินผลติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการติดตามในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล เป็นการรายงานผลในไตรมาสที่ ๒ ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการโครงการภายใต้แผนงานฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มประชาชนเป้าหมาย

ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เดือนเมษายน ๒๕๖๓

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	ข
คำนำ	ง
สารบัญตาราง	ช
สารบัญภาคผนวก	ฅ
สารบัญภาพ	ฎ
บทที่ ๑	บทนำ
	๑.๑ สารระสำคัญของแผนงาน
	๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนงาน
	๑.๓ เป้าหมายและงบประมาณของแผน
	๑.๔ วิธีการดำเนินงาน
	๑.๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของแผนงาน
บทที่ ๒	ระเบียบวิธีการติดตาม
	๒.๑ ความสำคัญของการติดตาม
	๒.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตาม
	๒.๓ ขอบเขตการติดตาม
	๒.๔ วิธีการติดตาม
	๒.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ ๓	ผลการติดตามการดำเนินงาน	หน้า
	๓.๑ ภาพรวม	๑๑
	๓.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๑
	๓.๑.๒ ผลการดำเนินงาน	๑๓
	๓.๒ ผลการดำเนินงานรายโครงการ	๑๗
	๓.๒.๑ โครงการการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	๑๗
	๓.๒.๒ โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน	๑๗
	๓.๒.๓ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๑๗
	๓.๒.๔ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	๒๕
	๓.๒.๕ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	๒๗
	๑) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	๒๗
	๒) เกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรผสมผสาน	๓๐
	๓) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร	๓๒
	๔) โครงการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต	๓๓
	๓.๒.๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	๓๔
	๓.๒.๗ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	๓๖
	๓.๒.๘ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP	๔๐
	๓.๒.๙ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	๔๑
	๓.๒.๑๐ โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	๔๒

สารบัญ (ต่อ)

- ๓.๒.๑๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
- ๓.๒.๑๒ โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของ กษ

หน้า

๔๒

๔๓

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ตารางรายงานความก้าวหน้ารายโครงการ

ภาคผนวก ข Info graphic สรุปผลความก้าวหน้ารายโครงการ

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ ๑	งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ จำแนกกระทรวง	๓
ตารางที่ ๒	งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ จำแนกตามแนวทาง	๓
ตารางที่ ๓	ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงาน (ภาพรวม)	๘
ตารางที่ ๔	สรุปเกณฑ์การวัดความสำเร็จ	๙
ตารางที่ ๕	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๑๒
ตารางที่ ๖	ดัชนีความสำเร็จการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ ๒	๑๖

สารบัญญัตราจนวนก

ตารางนวนกที่		หน้า
๑.	โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	๑-๑
๒.	โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน	๑-๒
๓.	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๑-๓
๔.	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	๑-๙
๕.	โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอภาคเกษตร	๑-๑๔
	๕.๑ โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	๑-๑๔
	๕.๒ เกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรผสมผสาน	๑-๑๙
	๕.๒.๑ เกษตรกรรมทางเลือก (โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน)	๑-๑๙
	๕.๒.๒ โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	๑-๒๐
	๕.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร	๑-๒๒
	๕.๓.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	๑-๒๒
	๕.๓.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี	๑-๒๓
	๕.๓.๓ กิจกรรมยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP	๑-๒๔
	๕.๓.๔ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปะหัตถกรรม/ศิลปาชีพบางไทร	๑-๒๕
	๕.๔ โครงการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต	๑-๒๖
๖.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	๑-๒๗
๗.	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	๑-๓๐
	๗.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	๑-๓๐
	๗.๒ กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง	๑-๓๒
	๗.๓ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม	๑-๓๔
	๗.๔ กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร	๑-๓๖

สารบัญตารางผนวก (ต่อ)

ตารางผนวกที่		หน้า
	๗.๕ กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่	๑-๔๐
	๗.๖ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑-๔๑
๘.	โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP	๑-๔๓
๙.	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	๑-๔๕
๑๐.	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	๑-๔๘
๑๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	๑-๕๑
๑๒.	โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	๑-๕๔

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
๑.	โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	๒-๑
๒.	โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน	๒-๒
๓.	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๒-๓
๔.	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	๒-๔
๕.	โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	
	๕.๑ โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	๒-๕
	๕.๒ เกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรผสมผสาน	
	๕.๒.๑ เกษตรกรรมทางเลือก (โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน)	๒-๖
	๕.๒.๒ โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	๒-๗
	๕.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร	๒-๘
	๕.๔ โครงการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต	๒-๙
๖.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	๒-๑๐
๗.	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	
	๗.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	๒-๑๑
	๗.๒ กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง	๒-๑๒
	๗.๓ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม	๒-๑๓
	๗.๔ กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร	๒-๑๔

สารบัญญภาพ (ต่อ)

ตารางผนวกที่		หน้า
	๗.๕ กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่	๒-๑๕
	๗.๖ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๒-๑๖
๘.	โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP	๒-๑๗
๙.	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	๒-๑๘
๑๐.	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	๒-๑๙
๑๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	๒-๒๐
๑๒.	โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	๒-๒๑

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ สาระสำคัญของแผนงาน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นการดำเนินการที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตโดยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการแข่งขันสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำและความไม่เสมอภาคตามเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมผ่านการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมและด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและการส่งเสริมวิสาหกิจ

ที่ผ่านมาปัญหาด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความยากจนและความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรและแรงงานทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคงโดยในปี ๒๕๖๐ มีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและแรงงานทั่วไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๕.๕๐ และอาชีพอิสระร้อยละ ๓๕.๐๐ ของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐.๐๐ ที่มีรายได้น้อยที่สุดโดยส่วนมากประสบปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ รวมถึงที่ดินทำกินการเข้าถึงแหล่งทุนขาดองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการวางแผนการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์รวมทั้งยังมีพฤติกรรมขาดการออมและมีแนวโน้ม จะมีหนี้สินที่สะสมเรื้อรัง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจึงเป็นความคาดหวังในการที่จะคิดหาวิธีจัดการแก้ไขความยากจนและความเหลื่อมล้ำอย่างถูกต้องและมีความยั่งยืนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นเศรษฐกิจฐานรากจึงมีเป้าหมายเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันมีคุณธรรมและเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาในด้านอื่นๆในพื้นที่เกิดการสร้างอาชีพและกระจายรายได้และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและไม่เสมอภาคจากระดับชุมชน

จากสภาพปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการร่วมกับ ๕ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการจัดทำแผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากขึ้นและติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ของปี ๒๕๖๓ ดังกล่าว

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนงาน

๑.๒.๑ เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรมีรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากร โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์

๑.๒.๒ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ด้านเทคโนโลยี การจัดการ และการตลาด พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ทายาทเกษตรกร เกษตรกรในปัจจุบันและคนกลุ่มใหม่ที่จะเข้าสู่ภาคเกษตรในอนาคต รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฐานทรัพยากรชีวภาพในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ การผลิต และยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน

๑.๒.๓ เพื่อส่งเสริมพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่นผ่านกลไก สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและแหล่งสินเชื่อการเกษตรในภาครัฐ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนและกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นรากฐานของอาชีพเกษตรกร

๑.๓ เป้าหมายและงบประมาณของแผน

๑.๓.๑ เป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐.๐๐

๑.๓.๒ งบประมาณ จำนวน ๓,๐๑๘๘.๔๔๖๖ ล้านบาท (ตารางที่ ๑) โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑,๖๓๑.๑๙๑๕ ล้านบาท ที่เหลือ จำนวน ๑,๓๘๗.๒๕๕๑ ล้านบาท เป็นในส่วนของ ๕ กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจำแนกตามแนวทางการพัฒนา ๓ แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ ๑ พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) วงเงิน ๑,๕๘๒.๕๑๘๕ ล้านบาท แนวทางที่ ๒ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง) วงเงิน ๗๖๖.๔๓๑๔ ล้านบาท และแนวทางที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง) วงเงิน ๖๖๙.๔๙๖๗ ล้านบาท (ตารางที่ ๒)

ตารางที่ ๑ งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ จำแนกกระทรวง

กระทรวง	งบประมาณ (ล้านบาท)
๑. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๑๗๐.๗๘๖๕
๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๑,๖๓๑.๑๙๑๕
๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๓.๖๘๖๐
๔. กระทรวงพาณิชย์	๑๐๖.๘๕๑๑
๕. กระทรวงมหาดไทย	๑,๐๓๓.๗๖๑๕
๖. กระทรวงอุตสาหกรรม	๔๒.๑๗๐๐
รวม	๓,๐๑๘.๕๔๖๖

ที่มา : เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตารางที่ ๒ งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ จำแนกตามแนวทาง

แนวทาง/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
แนวทางที่ ๑ พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง)	๑,๕๘๒.๕๑๘๕
๑.๑ สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต	
๑.๑.๑ โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส (ส.ป.ก.)	๓๕๕.๖๖๗๔
๑.๑.๒ โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน (ส.ป.ก.)	๑๐.๐๐๐๐
๑.๑.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน (พช.)	๑๓๓.๒๑๓๕

ตารางที่ ๒ งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ จำแนกตามแนวทาง (ต่อ)

แนวทาง/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	
๑.๒.๑ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กป. ปศ. มม. วก. พต. ส.ป.ก. ตส. กสก. สศก.)	๓๗๗.๙๓๓๐
๑.๒.๒ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)(กสก. กข. มม. ปศ. กป. ส.ป.ก. พว.)	๒๐๑.๐๑๗๗
๑.๒.๓ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอภาคเกษตร	
๑) ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (สป.กษ. ส.ป.ก. กข.กป. ปศ. มม. วก. พต. ตส.)	๑๘๔.๔๗๑๘
๒) ส่งเสริมเกษตรกรทางเลือก/เกษตรกรผสมผสาน (กสส. สป.กษ.)	๔๗.๓๒๐๔
๓) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร (กป. กสส. ส.ป.ก. ตส. มพล.)	๑๙๑.๓๐๘๓
๔) ส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต (กสส. พต.)	๑๗.๑๗๙๗
๑.๒.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (พต. ปศ. กป. กสส. กสก. ส.ป.ก.)	๖๔.๕๐๖๗
แนวทางที่ ๒ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง)	๗๖๖.๔๓๑๔
๒.๑ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิต	
๒.๑.๑ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร (กข. มม. กป. พต. ส.ป.ก. กสก.)	๙๓.๙๔๗๒
๒.๒ พัฒนาผู้ประกอบการ	
๒.๒.๑ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP (กสก. พค. BEDO พช. กสอ. วศ. มรภ.ศก.)	๑๔๕.๓๔๔๙
๒.๓ พัฒนาผลิตภัณฑ์	
๒.๓.๑ โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าสินค้าเกษตรในระดับชุมชน (กสอ.)	๒๘.๖๗๐๐
๒.๓.๒ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (กสส. พช. สป.อว. มนพ. มรภ.กพ.)	๔๙๘.๕๖๙๓

ตารางที่ ๒ งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ จำแนกตามแนวทาง (ต่อ)

แนวทาง/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
แนวทางที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง)	๖๖๙.๔๙๖๗
๓.๑ พัฒนาระบบตลาด	
๓.๑.๑ โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (กสก. กข. คน.)	๖๕.๘๐๖๕
๓.๒ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสถาบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน)	
๓.๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน (ตส. กสส. BEDO)	๘๙.๖๙๘๙
๓.๓ พัฒนากลไก อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน บริหารจัดการความเสี่ยงภาคการเกษตร	
๓.๓.๑ โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างชุดข้อมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น (พข. พค.)	๕๑๑.๒๗๕๓
๓.๓.๒ โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (สศก.)	๒.๗๑๖๐
รวม	๓,๐๑๘.๔๔๖๖

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (รายงานตามแบบ สงป. ๓๐๑), สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑.๔ วิธีการดำเนินงาน

๑.๔.๑ พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) ดำเนินงานสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต โดยการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้ง ๗๒ จังหวัด ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน ชับ เคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน เพื่อให้สมาชิกกู้ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินกฎหมายกำหนด เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ ลด ปลด หมดหนี้ รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โดยพัฒนาองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร


๑.๔.๒ พัฒนาการความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง) ดำเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP

๑.๔.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง) ดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชน โดยส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน สร้างศักยภาพผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก การค้าธุรกิจชุมชน ตลาดออนไลน์ ส่งเสริมช่องทางการตลาด และติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

๑.๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ



๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ

เพื่อช่วยลดปัญหาความยากจนของประชาชนโดยประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐.๐๐

บทที่ ๒ ระเบียบวิธีการติดตาม

๒.๑ ความสำคัญของการติดตาม

การดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาแผนแม่บทหลัก/แผนย่อย ในยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม) แผนแม่บท (ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก) แผนย่อย (การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับงบประมาณจำนวนมาก เพื่อดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานเกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ จึงได้ติดตามโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนงานฯ

๒.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตาม

เพื่อติดตามความก้าวหน้า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒.๓ ขอบเขตการติดตาม

๒.๓.๑ พื้นที่เป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของโครงการภายใต้แผนงานฯ จำนวน ๑๒ โครงการ

๒.๓.๒ ระยะเวลาข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๔ วิธีการติดตาม

เป็นการดำเนินการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบ ประเภท และแผนแบบของการประเมินผลโครงการมาใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ภายใต้แผนงานฯ ดังนี้

๒.๔.๑ รูปแบบการติดตาม เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นการตรวจสอบผลที่คาดหวังได้เกิดขึ้นหรือไม่ โดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมาย กับผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานโครงการว่าบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๒.๔.๒ แผนแบบการติดตาม การติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้แผนเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนด

๒.๔.๓ ประเด็นและตัวชี้วัด

ตารางที่ ๓ ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงาน (ภาพรวม)

ประเด็น	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การวัด
๑. ปัจจัยนำเข้า(Inputs)	- ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย	- ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖.๐๐
๒. กิจกรรม(Activities)	- มีการดำเนินงานตามกระบวนการงานที่กำหนด	- เท่ากับเป้าหมาย
๓. ผลได้(Outputs)	- จำนวนกลุ่มเป้าหมาย/ผลจากการทำกิจกรรม	- เท่ากับเป้าหมาย
๔. ผลลัพธ์เบื้องต้น(Outcomes)	- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการนำความรู้/ปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง (การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การเพิ่มรายได้) (ถ้ามี) - ชุมชน (เกษตรกร) มีรายได้เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)	- ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕.๐๐
๕. ทิศนคติต่อโครงการ	- ระดับความพึงพอใจต่อโครงการ - ระดับความคิดเห็นต่อโครงการ(การจัดสรรงบประมาณ กระบวนการดำเนินงาน การสนับสนุนปัจจัย ฯลฯ)	- ไม่น้อยกว่าระดับมาก - ไม่น้อยกว่าระดับมาก

หมายเหตุ : ประเด็นที่ ๔ - ๕ เป็นการติดตามข้อมูลระดับพื้นที่ จะดำเนินการหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เข้าสู่สภาวะปกติ

๒.๔.๔ วิธีการรวบรวมข้อมูลดำเนินการ ๒ รูปแบบ คือ การติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานภาพรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการติดตามข้อมูลระดับพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรายไตรมาส

๒.๔.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล

๑) การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน เป็นการวัดจากผลงานที่ทำได้เปรียบเทียบกับเป้าหมาย แสดงผลเป็นค่าร้อยละ ถ้าผลการดำเนินงานมีค่าเข้าใกล้ ๑๐๐ แสดงว่า การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีคิด ดังนี้

$$๑.๑) \text{ ดัชนีความสำเร็จ} = \frac{\text{ผลงานที่ทำได้} \times ๑๐๐}{\text{เป้าหมายที่กำหนด}}$$

$$๑.๒) \text{ การเบิกจ่ายงบประมาณ} = \frac{\text{งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง} \times ๑๐๐}{\text{งบประมาณตามแผน}}$$

๒) การวัดประสิทธิผล เป็นการวัดผลสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ แสดงผลเป็นค่าร้อยละ ถ้ามีค่าเข้าใกล้ ๑๐๐ แสดงว่า การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

$$\text{ประสิทธิผล} = \frac{\text{จำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมาย} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมดภายใต้แผนงาน}}$$

ตารางที่ ๔ สรุปเกณฑ์การวัดความสำเร็จ

มิติ	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การให้คะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
ประสิทธิภาพ	- ร้อยละของผลงานที่ทำได้จริง	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐
	- ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐
ประสิทธิผล	- ร้อยละของความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐

๒.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม

๒.๕.๑ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

๒.๕.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำผลการติดตาม ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุง แก้ไข โครงการในส่วนที่รับผิดชอบในปี ๒๕๖๔ ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น

บทที่ ๓ ผลการติดตามการดำเนินงาน

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ทำการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานแผนงาน/โครงการเป็นรายไตรมาส จำนวน ๑๒ โครงการ การรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓จากรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบประเมินผลติดตามเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการติดตามในพื้นที่ สรุปสาระสำคัญดังนี้

๓.๑ ภาพรวม

๓.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑๒ โครงการ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มีผลเบิกจ่าย ๔๖๔.๐๙๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๕ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๓๑.๑๙๑๕ ล้านบาท ซึ่งมีโครงการที่ยังไม่มีผลเบิกจ่ายงบประมาณ ๓ โครงการคือ โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เป็นการจ้างที่ปรึกษา อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง ส่วนโครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานฯ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ทำให้ต้องชะลอการปฏิบัติงานติดตามในพื้นที่ (ตารางที่ ๕)

ตารางที่ ๕ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ร้อยละ
	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	
แนวทางที่ ๑ พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง)	๑,๓๕๙.๐๑๓๔๔	๓๕๖.๗๐๙๖	๒๖.๒๕
๑. โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	๓๕๕.๖๖๗๔	๑๒๓.๕๖๖๕	๓๔.๗๔
๒. โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน	๑๐.๐๐๐๐	-	-
๓. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๓๗๗.๙๓๓๐	๑๒๒.๕๓๒๐	๓๒.๔๒
๔. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	๑๕๑.๕๕๕๗	๔๒.๒๐๘๓	๒๗.๘๕
๕. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	๓๙๙.๔๗๑๖	๖๓.๐๔๐๖	๑๕.๗๘
๕.๑ ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	๑๘๔.๓๗๑๘	๒๓.๕๔๖๗	๑๒.๔๗
๕.๒ ส่งเสริมเกษตรกรทางเลือก/เกษตรผสมผสาน	๔๗.๓๒๐๔	๒๓.๐๘๖๙	๔๘.๗๙
๕.๓ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร	๑๕๐.๕๙๙๗	๑๕.๓๖๕๔	๑๐.๒๐
๕.๔ ส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต	๑๗.๑๗๙๗	๑.๐๔๑๖	๖.๐๖
๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	๖๔.๕๐๖๗	๕.๓๖๒๒	๘.๓๑
แนวทางที่ ๒ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง)	๑๖๖.๕๒๗๕	๔๖.๒๖๐๐	๒๗.๗๘
๗. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	๙๓.๙๔๗๒	๒๐.๐๖๖๕	๒๑.๓๖
๘. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP	๔๓.๖๕๕๙	๒๖.๑๙๓๕	๖๐.๐๐

ตารางที่ ๕ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)		ร้อยละ
	จัดสรร	เบิกจ่าย	
๙. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	๒๘.๙๒๔๔	-	-
แนวทางที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง)	๑๐๕.๕๒๙๖	๖๑.๑๒๓๒	๕๗.๙๒
๑๐. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรและธุรกิจชุมชน	๒๒.๑๑๔๗	๖.๔๑๕๑	๒๙.๐๑
๑๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร	๘๐.๖๙๘๙	๕๔.๗๐๘๑	๖๗.๗๙
๑๒. โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานฯ	๒.๗๑๖๐	-	-
รวมทั้งหมด	๑,๖๓๑.๑๙๑๕	๔๖๔.๐๙๒๗	๒๘.๔๕

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (รายงานตามแบบ สงป. ๓๐๑), สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๓.๑.๒ ผลการดำเนินงาน

๑) การพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง)

๑.๑) สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต โดยปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ๑๐๖,๗๖๕ไร่คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๖ ของเป้าหมาย ๒๖๐,๐๐๐ ไร่ ให้บริการศูนย์บริการประชาชน ๑๙๖,๒๓๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓๗.๒๓ ของเป้าหมาย ๑๔๓,๐๐๐ ราย จัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรและผู้ไร้ที่ดินทำกินในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. ๗๒ จังหวัด รวม ๙,๕๗๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๕ ของเป้าหมาย ๖๒,๐๐๐ ราย รวมทั้ง จัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน

๑.๒) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ผ่านการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง การส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

มีเกษตรกรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพรวมทั้งสิ้น ๒๒๑,๖๐๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๗ ของเป้าหมาย ๖๕๔,๒๙๙ ราย (ปรับลดเป้าหมายลงจาก ๖๕๙,๒๕๕ ราย)

๒) พัฒนาการความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง)

๒.๑) พัฒนาการความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิตเป้าหมายรวม ๑,๙๓๔ กลุ่ม โดยการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว ชุมชนประมง พัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ และสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร โอนและจัดสรรงบประมาณ รอจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ส่วนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร มีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็งแล้ว ๒๙,๔๕๘ ราย หรือร้อยละ ๖๙.๘๑ ของเป้าหมาย ๔๒,๑๙๖ ราย (ปรับเป้าหมายจาก ๔๖,๕๔๐ ราย)

๒.๒) พัฒนาผู้ประกอบการ โดยการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนแล้ว ๑๖,๘๖๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๗,๖๔๐ ราย

๒.๓) พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ่านโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีเป้าหมายพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์พัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๓๐ ผลิตภัณฑ์ (๓๐ แห่ง) และพัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่ระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยตามระบบ GMP ๑๐ แห่ง อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษา

๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง)

๓.๑) พัฒนาระบบตลาด โดยการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร มีเป้าหมายพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร/ สร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร ๗๗ จังหวัด ดำเนินการแล้วใน ๕๔ จังหวัด ๑,๓๑๑ ราย เชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP^๓ ศูนย์ จาก ๔๒ ศูนย์

๓.๒) พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสถาบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชน) โดยมีเป้าหมายเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงด้วยการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ ๔๐๐ แห่งอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการจัดอบรม ส่วนการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ๓๗๐ แห่ง (ปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านการงบประมาณ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐

มีนาคม ๒๕๖๓ คงเหลือกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร ๓๐ แห่ง จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว ๒๘ แห่ง และการศึกษารูปแบบและแนวทางการนำระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง

จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่า ดัชนีผลสำเร็จในการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ในส่วนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ คิดเป็นดัชนีความสำเร็จเฉลี่ยร้อยละ ๒๔.๖๘ (ตารางที่ ๖) อุปสรรคสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานมีผลสำเร็จค่อนข้างน้อย เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับล่าช้ากว่าปฏิทินงบประมาณปกติ ทำให้หลายโครงการยังอยู่ระหว่างการจัดสรร/โอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานในพื้นที่ บางโครงการหน่วยงานในพื้นที่อยู่ระหว่างจัดทำแผนเสนอมาอย่างส่วนกลางเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) หน่วยงานอยู่ระหว่างคัดเลือก ตรวจสอบกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายต้องปรับลดกิจกรรม จำนวนกลุ่มเป้าหมาย และเลื่อนระยะเวลาดำเนินกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเป้าหมายออกไปในช่วงไตรมาสที่ ๓ - ๔ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมการส่งเสริม ฝึกอบรม และการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการด้านการงบประมาณ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเป้าหมายในภาพรวม นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกต การตั้งค่าหน่วยนับเป้าหมายมีความแตกต่างกันจากแผนในคำขอตั้งงบประมาณ เช่น บางโครงการตั้งหน่วยนับเป็นแห่ง แต่ในทางปฏิบัติจริงตั้งหน่วยนับเป็นราย เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าเป้าหมายภาพรวมได้ทั้งหมด

ตารางที่ ๖ ดัชนีความสำเร็จการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไตรมาสที่ ๒

โครงการ	ร้อยละความสำเร็จ
๑. โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	๖๐.๘๙
๒. โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน	-
๓. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๔๐.๗๒
๔. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	๔๐.๗๒
๕. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	-
๕.๑ ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	๑๗.๔๗
๕.๒ ส่งเสริมเกษตรทางเลือก/เกษตรผสมผสาน	๒๓.๖๓
๕.๓ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร	๑๒.๐๘
๕.๔ ส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต	๕๐.๐๐
๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	๑๗.๐๓
๗. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	๑๕.๘๐
๘. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP	๓๙.๑๙
๙. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	-
๑๐. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรและธุรกิจชุมชน	๒๓.๔๖
๑๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร	๒๓.๗๕
๑๒. โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	๒๐.๘๓
รวม	๒๔.๖๘

ที่มา : จากการคำนวณ

๓.๒ ผลการดำเนินงานรายโครงการ

๓.๒.๑. โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบแผนที่แปลงที่ดินของ ส.ป.ก.เป็นมาตรฐานสากลและมีความละเอียด แม่นยำสูง ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของ ส.ป.ก. อำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาใช้บริการ ปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และผู้เข้ามาใช้บริการกับ ส.ป.ก.

๑) กิจกรรมปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ดำเนินการได้ ๑๐๖,๗๖๕ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๖ ของเป้าหมาย ๒๖๐,๐๐๐ ไร่ การให้บริการศูนย์บริการประชาชน เช่น เรื่องเกี่ยวกับที่ดิน การจัดเตรียมเอกสารกฎหมาย ข้อพิพาทเรื่องที่ดิน รวมทั้งข้อร้องเรียนในการเข้ารับบริการ ฯลฯ ดำเนินการได้ ๑๙๖,๒๓๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓๗.๒๓ ของเป้าหมาย ๑๔๓,๐๐๐ ราย เนื่องจากมีการเพิ่มการให้บริการในพื้นที่ โดยมีรถบริการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการรับเรื่องจากหน่วยงานอื่นที่ส่งเข้ามาด้วย ทำให้ผลการดำเนินงานที่ได้สูงกว่าเป้าหมาย ส่วนการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ดำเนินการแล้วในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. ๗๒ จังหวัด รวม๙,๕๗๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๕ ของเป้าหมาย ๖๒,๐๐๐ ราย

๒) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร๓๕๕.๖๖๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๓.๕๖๖๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๔.๗๔)

๓.๒.๒ โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน เป้าหมายจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน ๑ ฉบับ

๑) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกร แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงไม่สามารถลงพื้นที่สำรวจได้

๒) งบประมาณที่จัดสรร ๑๐.๐๐๐๐ ล้านบาทอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ

๓.๒.๓ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ

และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร ในพื้นที่เป้าหมาย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๘๘๒ ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ฯลฯ

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร

๑.๑) พัฒนา ศพก. ๖๓๘ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๓๔ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ และศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ๑,๗๐๙ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๙ ของเป้าหมาย ๒,๖๔๖ ศูนย์

๑.๒) จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ๓๖๑ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๓ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ และสนับสนุนการให้บริการวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร ๕๖๙ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๑ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๑.๓) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ๒๓,๖๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๐ ของเป้าหมาย ๒๖,๔๖๐ ราย และพัฒนาเกษตรกรผู้นำของเครือข่าย ๘,๒๑๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๙๗ ของเป้าหมาย ๑๑,๗๔๒ ราย

๑.๔) พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืชหลักสูตรการเป็นหมอพืช ๒๕๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๒ ของเป้าหมาย ๓๓๕ ราย จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืช ๑,๖๓๔ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๓ ของเป้าหมาย ๑,๗๖๔ ศูนย์ สนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ ๑๑๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๗ ของเป้าหมาย ๑๕๔ แปลง สืบราชติดตามแปลงตามสถานการณ์ศัตรูพืช ๒,๕๖๖ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๙ ของเป้าหมาย ๓,๐๙๒ แปลง และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย จำนวน ๗๙๘ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๘ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๑.๕) งบประมาณที่จัดสรร ๒๓๙.๕๖๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๙.๖๖๖๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๗.๔๓)

๒) กรมปศุสัตว์

๒.๑) พัฒนาศักยภาพ ศพก. ๕๗๐ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๓ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ด้านปศุสัตว์ ๒๓๕ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๔ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ และเกษตรกรเครือข่ายที่มีศักยภาพ ๗,๑๙๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๖ ของเป้าหมาย ๘,๘๒๐ ศูนย์

๒.๒) พัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ใน ศพก. ด้านปศุสัตว์ จำนวน ๓๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๘ ของเป้าหมาย ๖๔ แห่ง

๒.๓) งบประมาณที่จัดสรร ๒๒.๖๗๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙.๕๖๗๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๒.๑๙)

๓) กรมประมง

๓.๑) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง ศูนย์หลัก ๘๑๑ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๕ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ ศูนย์เครือข่ายรายเดิม ๑,๘๐๕ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๓ ของเป้าหมาย ๔,๔๑๐ ศูนย์และรายใหม่ ๕๐๑ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๐ ของเป้าหมาย ๘๘๒รวมทั้งฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง ๕๖๓ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๓ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๓.๒) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตร ๓๑,๔๘๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๐ ของเป้าหมาย ๘๘,๒๐๐ ราย

๓.๓) สนับสนุนภารกิจงานตามนโยบายของรัฐบาล/SC/COO และงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ๓๙๕ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๘ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๓.๔) งบประมาณที่จัดสรร ๓๓.๖๑๗๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗.๘๗๔๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๓.๔๒)

๔) กรมหม่อนไหม

๔.๑) กำหนดแผนพัฒนา ศพก.หลัก ๓ ศูนย์ ศูนย์เครือข่าย ๒๙ ศูนย์ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ๒๖๐ ราย อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณและโอนเงินให้หน่วยงานพื้นที่

๔.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๗.๐๐๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๐๑๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๐.๐๒)

๕) กรมวิชาการเกษตร

๕.๑) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยให้เกษตรกร ๒,๓๖๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๒ ของเป้าหมาย ๗,๕๐๐ ราย และจัดทำแปลงต้นแบบนำเทคโนโลยีการผลิตพืชในแต่ละชนิดพืชเพื่อเป็นฐานเรียนรู้ ๘๕ แปลงต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ของเป้าหมาย ๒๕๐ แปลงต่อไร่

๕.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๒๐.๐๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๓๓๕๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๑.๖๘)

๖) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๖.๑) จัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ๘๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๕ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ราย และพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ ๘๓๗ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๐ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ราย

๖.๒) ให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่ผู้สนใจ ๓๖๘ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๒ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ราย

๖.๓) งบประมาณที่จัดสรร ๒๙.๖๖๐๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๒๕๙๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๔.๓๖)

๗) กรมพัฒนาที่ดิน

๗.๑) พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๔ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๕ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ และสนับสนุนการให้บริการ ศพก. ๗ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๙ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๗.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๘.๗๓๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๓๗๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๑.๕๘)

๘) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๘.๑) คัดเลือกและขอความเห็นชอบในการจัดตั้ง เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์เครือข่ายการพัฒนาฐานการเรียนรู้ ศพก. ในพื้นที่ ส.ป.ก. ครบตามเป้าหมาย ๑๔๐ ศูนย์

๘.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๖.๓๕๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๐๐๔๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๑.๕๔)

๙) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๙.๑) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ศกอ. ด้านการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๕๕๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๑ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ราย และถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application กระดานเศรษฐกิจเกษตรกรรมโอกาส ๕๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๓ ของเป้าหมาย ๗๒๐ ราย

๙.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๑๐.๓๑๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๖๘๕๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๔.๗๙)

๙.๓) ผลการติดตาม

(๑) ครั้งที่ ๑ จากการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สอบถามประธานศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้

(๑.๑) การเป็นจุดเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้มาก่อน พบว่า ศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๘๗.๕๐ เคยเป็นจุดเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้มาก่อนที่จะเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ซึ่งในจำนวนนี้ ร้อยละ ๗๑.๔๒ เป็นจุดเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้ด้านอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เกษตรอินทรีย์ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย วิสาหกิจชุมชน และจุดศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในสวนขมพู่ ส่วนที่เหลือเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ ๑๔.๒๔

(๑.๒) การเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ประธานศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ร้อยละ ๕๐.๐๐ สมัครงใจเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่าย รองลงมา ร้อยละ ๓๗.๕๐ หน่วยงานขอให้เข้าร่วม และร้อยละ ๑๒.๕๐ ไม่ได้สมัครงใจและไม่เคยทราบมาก่อน สำหรับพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ได้ใช้พื้นที่ของประธานศูนย์เครือข่าย และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม โดยศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๕๐.๐๐ ใช้พื้นที่ของประธานศูนย์ รองลงมา ร้อยละ ๓๗.๕๐ ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ และร้อยละ ๑๒.๕๐ ใช้พื้นที่ทั้งของประธานและพื้นที่สาธารณะประโยชน์

(๑.๓) ความพร้อมในการดำเนินงานเป็นศูนย์เครือข่าย

- อาคาร/ศาลาเรียนรู้พบว่า ศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๘๗.๕๐ มีอาคาร/ศาลาเรียนรู้เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนร้อยละ ๑๒.๕๐ ไม่มีอาคาร/ศาลาเรียนรู้เนื่องจากเป็นเพียงจุดที่ใช้ในการศึกษาดูงานและใช้พื้นที่แปลงเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ

- ด้านฐานเรียนรู้ส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๕.๐๐ ไม่มีฐานเรียนรู้ ส่วนร้อยละ ๒๕.๐๐ ที่มีฐานเรียนรู้ โดยมีฐานเรียนรู้เฉลี่ยศูนย์ละ ๕ ฐาน ส่วนด้านแปลงเรียนรู้ร้อยละ ๘๗.๕๐ มีแปลงเรียนรู้ เฉลี่ยศูนย์ละ ๑ แปลง และร้อยละ ๑๒.๕๐ ไม่มีแปลงเรียนรู้

- ด้านหลักสูตรเรียนรู้ศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๖๒.๕๐ มีหลักสูตรเรียนรู้ที่ถ่ายทอดให้กับผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ยศูนย์ละ ๑ หลักสูตร และร้อยละ ๓๗.๕๐ ไม่มีหลักสูตรเรียนรู้ของศูนย์ฯ เนื่องจากการถ่ายทอดองค์ความรู้จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเป็นผู้มาถ่ายทอดองค์ความรู้จึงไม่ได้กำหนดเป็นองค์ความรู้ประจำของศูนย์

- ด้านโสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน เป็นต้น ศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๕๐.๐๐ มีอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการทำกิจกรรม ส่วนร้อยละ ๕๐.๐๐ ไม่มี ด้านโต๊ะและเก้าอี้ศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๗๕.๐๐ มีความพร้อมในด้านดังกล่าว ซึ่งในจำนวนนี้ร้อยละ ๘๘.๓๓ มีเพียงพอ ส่วนร้อยละ ๑๖.๖๗ ไม่เพียงพอ และร้อยละ ๒๕.๐๐ ไม่มีโต๊ะและเก้าอี้ ในส่วนของห้องน้ำทุกศูนย์เครือข่ายมีห้องน้ำไว้สำหรับผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ยศูนย์ละ ๓ ห้อง

(๑.๔) การร่วมงานกับ ศพก. และศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ พบว่า ประธานศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๖๒.๕๐ เคยรู้จักกับประธาน ศพก. มาก่อน และร้อยละ ๓๗.๕๐ ยังไม่รู้จัก ซึ่งในส่วนที่รู้จักกันมาก่อนร้อยละ ๘๐.๐๐ เคยทำงานร่วมกันแล้ว ได้แก่ การร่วมเป็นคณะกรรมการ ศพก. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และการซื้อขายสินค้า ส่วนร้อยละ ๒๐.๐๐ ยังไม่เคยร่วมงานกัน สำหรับการร่วมงานกับศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ พบว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ เคยร่วมงานกันแล้ว ได้แก่ การทำธุรกิจร่วมกัน การลงพื้นที่ตรวจโรคระบาดในสัตว์และให้วัคซีน การตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูพืช การขอรับบริการโรงอบข้าว และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่วนศูนย์เครือข่าย ร้อยละ ๒๕.๐๐ ยังไม่เคยร่วมงานกับศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ

(๑.๕) การได้รับสนับสนุน/ส่งเสริม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) เพื่อการดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย พบว่า ศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์ได้รับการสนับสนุน/ส่งเสริมเพื่อการดำเนินงานในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๗๕.๐๐ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น วัสดุและอุปกรณ์

ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วัสดุและอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลุสสัตว์ พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลา เมล็ดพันธุ์ข้าว และถั่วบรจข้าว เป็นต้น รองลงมาร้อยละ ๖๒.๕๐ ได้รับเอกสารวิชาการเพื่อแจกจ่ายผู้ที่เข้ามาใช้บริการ นอกจากนี้ได้รับการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และป้ายองค์ความรู้ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ ๓๗.๕๐ อีกทั้งศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๑๒.๕๐ ได้รับการสนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

(๑.๖) ประเด็นที่พบ

- ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. บางแห่งเป็นเพียงจุดศึกษาดูงานขาดความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ส่งผลต่อการเก็บรักษาคุณภาพของสารเคมีในการตรวจวิเคราะห์ดิน และองค์ประกอบยังไม่ชัดเจนเหมือนกับ ศพก.
- ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. บางแห่งไม่ทราบว่าได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ศพก. และไม่ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของการเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายกับ ศพก. อีกทั้งอยู่ห่างไกลจาก ศพก. ส่งผลให้ การรับทราบนโยบาย หรือข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย หรือนโยบายด้านการพัฒนาภาคเกษตรมีน้อย
- การดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะขอความร่วมมือยังไม่เกิดการดำเนินงานเชื่อมโยงแบบมีส่วนร่วม หรือมีเพียงส่วนน้อย
- การพัฒนา สนับสนุน ส่วนใหญ่เป็นการอบรม และให้ปัจจัยการผลิต ขาดการสนับสนุนเพื่อพัฒนาต่อยอด เช่น ต้องการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานด้านความชื้นตามที่กำหนด แต่ไม่มีพื้นที่หรือลานตากข้าว

(๑.๗) ข้อเสนอแนะ

- หน่วยงานควรคัดเลือกศูนย์เรียนรู้หรือจุดเรียนรู้ที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก. โดยพิจารณาองค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้เหมือนกับ ศพก. หากหรือศูนย์เครือข่ายใดที่มีองค์ประกอบไม่ครบ เช่น มีเฉพาะแปลงเรียนรู้เพื่อศึกษาดูงานควรให้ใช้ชื่อเรียกเป็นจุดศึกษาดูงานหรือแปลงเรียนรู้แทนการเป็นศูนย์เรียนรู้
- ควรเปิดโอกาสให้ทุกศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของ ศพก. เพื่อได้รับทราบถึงการบริหารโครงการ นโยบายการพัฒนาภาคเกษตร รวมถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้มากขึ้น อีกทั้งควรจัดเวทีให้ทุกศูนย์เครือข่ายได้มีโอกาสในการทำงานเชื่อมโยงแบบมีส่วนร่วม
- การพัฒนาในระยะต่อไปควรพิจารณาให้งบประมาณเพื่อการลงทุนเพื่อการพัฒนาต่อยอดให้กับศูนย์เครือข่าย เนื่องจากศูนย์เครือข่ายส่วนใหญ่ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบกลุ่มเกษตรกร และมีพื้นที่ตั้งศูนย์อยู่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์

(๒) ครั้งที่ ๒ จากการลงพื้นที่ติดตามผลจากการเข้ารับบริการศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ของเกษตรกร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยสอบถามเกษตรกรที่เข้ารับบริการศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ทนงบัวลำภู เลย ชลบุรี พิชณุโลก และเพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้

(๒.๑) การเข้ารับบริการจากศูนย์เครือข่ายของ ศพก. เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐.๐๐ เข้ารับบริการอบรมความรู้จากเครือข่ายของ ศพก. รองลงมาร้อยละ ๔๙.๒๓ ขอรับปัจจัยการผลิต ร้อยละ ๔๐.๗๗ ขอรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร ร้อยละ ๒๐.๐๐ ขอรับบริการด้านการเกษตร ร้อยละ ๑๘.๔๖ เข้าร่วมงาน Field Day และร้อยละ ๑๓.๘๕ เข้ารับบริการด้านอื่น ๆ เช่น ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย เป็นต้น

(๒.๒) ความรู้ที่เข้ารับการอบรม เกษตรกรร้อยละ ๕๒.๑๔ เข้ารับการอบรมด้านการลดต้นทุนการผลิต รองลงมาร้อยละ ๔๗.๐๑ ด้านการผลิตพืช และร้อยละ ๑๑.๑๑ ด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร ส่วนเกษตรกรที่อบรมด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ การทำประมง และด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ ๘.๕๕ นอกจากนี้เกษตรกรร้อยละ ๕.๑๓ เข้ารับการอบรมด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ ๓.๔๒ ด้านการตลาดสินค้าเกษตร และร้อยละ ๒.๕๖ ด้านพลังงานทดแทน

(๒.๓) ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรขอรับจากศูนย์เครือข่ายของ ศพก. เกษตรกรร้อยละ ๕๐.๐๐ ขอรับปุ๋ยอินทรีย์ รองลงมา ร้อยละ ๔๒.๑๙ วัสดุสำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ ๓๒.๘๑ เมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืช ร้อยละ ๑๗.๑๙ สารชีวภัณฑ์ ร้อยละ ๖.๒๕ สารปรับสภาพดิน ร้อยละ ๔.๖๙ พันธุ์สัตว์น้ำ และร้อยละ ๓.๑๓ บรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องใส่ผลไม้ ถังใส่ผัก เป็นต้น จากการขอรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต เห็นได้ว่ามีเกษตรกรได้ให้ความสำคัญกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยตนเอง แทนการขอรับปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตเสร็จแล้ว

(๒.๔) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรที่เข้ารับบริการจากศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๕.๓๘ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ส่วนเกษตรกรร้อยละ ๔.๖๒ ไม่ได้นำไปใช้ เนื่องจากขาดอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติ และไม่ได้ทำกิจกรรมที่ได้เรียนรู้จากศูนย์เครือข่ายของ ศพก. แล้ว โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๗.๑๐ นำความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิตไปใช้ รองลงมาร้อยละ ๒๒.๕๘ ด้านการผลิตพืช ร้อยละ ๙.๖๘ ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์และด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเกษตรกรนำความรู้ไปใช้ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ ๔.๐๓ และเกษตรกรร้อยละ ๒.๔๒ นำความรู้ด้านการทำประมงไปใช้

(๒.๕) ผลจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

- การลดรายจ่ายในการผลิต เกษตรกรร้อยละ ๗๓.๓๙ ที่มีรายจ่ายในการผลิตลดลงซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีในการผลิตพืชแบบไร่นาสวนผสม ค่าปุ๋ยเคมีลดลงเฉลี่ยไร่ละ ๗๔๓ บาท หรือลดลงร้อยละ ๖๑.๐๐ และค่าปุ๋ยเคมีในการทำนา ลดลงเฉลี่ย

ไร่ละ ๓๓๕ บาท หรือลดลงร้อยละ ๕๔.๔๗ ในส่วนของเกษตรกรที่สามารถลดรายจ่ายค่าสารเคมีลงได้ พบว่า เกษตรกรที่ทำนาสามารถลดสารเคมีลงได้เฉลี่ยไร่ละ ๘๗ บาท หรือลดลงร้อยละ ๗๓.๗๓ และเกษตรกรทำสวนมะม่วงสามารถลดสารเคมีลงได้เฉลี่ยไร่ละ ๑๗๔ บาท หรือลดลงร้อยละ ๖๕.๑๗ นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถลดรายจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวลงได้เฉลี่ยไร่ละ ๒๒๘ บาท หรือลดลงร้อยละ ๔๐.๐๐

- การเพิ่มผลผลิต เกษตรกรร้อยละ ๒๐.๙๗ ได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีการปรับปรุงบำรุงดิน และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินส่งผลให้พืชได้รับสารอาหารได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะผลผลิตของข้าวที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ ๒๖๙ กิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๑.๗๓

- รายได้ เกษตรกรที่สามารถลดรายจ่ายในการผลิต และมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ ๒๐.๑๖ มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย๗๘,๗๘๒ บาทต่อครัวเรือนต่อปี

- ด้านอื่น ๆ เกษตรกรร้อยละ ๕๘.๘๗ สามารถลดความเสี่ยงในด้านการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช และสารพิษตกค้างในผลผลิตร้อยละ ๑๘.๕๕ เกิดการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้า และร้อยละ ๑๖.๙๔ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน GAP มาตรฐาน PGS มาตรฐาน Q และมาตรฐาน GI

(๒.๖) ประเด็นที่พบ

- องค์กรความรู้ด้านการผลิตสารชีวภัณฑ์เกษตรกรบางส่วนไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เนื่องจากหวั่นเชื่อในการผลิตสารชีวภัณฑ์มีไม่เพียงพอ และยากต่อการจัดหา

- ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. บางแห่งยังขาดความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคารฝึกอบรม ห้องน้ำ อีกทั้งยังไม่ได้รับการสนับสนุนเพื่อจัดทำแปลงสาธิต หรือแปลงต้นแบบ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ป้ายองค์ความรู้ เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้

- การสนับสนุนศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนขั้นพื้นฐาน ขาดการสนับสนุนเพื่อต่อยอดการผลิต หรือการทำกิจกรรมในรูปแบบกลุ่ม

- เกษตรกรบางรายต้องการรับการพัฒนา ฝึกปฏิบัติแบบเน้นย้ำเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ รวมทั้งองค์ความรู้ที่เกษตรกรได้รับส่วนใหญ่เน้นองค์ความรู้ด้านการผลิต ส่งผลให้เกษตรกรขาดองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรได้

(๒.๗) ข้อเสนอแนะ

- หน่วยงานควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หาแหล่งจำหน่ายหรือผลิตหัวเชื้อในการผลิตสารชีวภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์
- ควรจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หรือการสนับสนุนเพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการอย่างต่อเนื่องและมีการให้บริการด้วยจิตอาสา
- การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในระยะต่อไป ควรสอบถามความต้องการอบรมเน้นย้ำกับเกษตรกรที่เป็นเป้าหมายเดิมที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เพื่อเข้ารับการพัฒนาอีกครั้ง หรือควรจัดเจ้าหน้าที่ติดตามให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่เกษตรกรที่มีความต้องการให้ เน้นย้ำเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้และเกิดความเชี่ยวชาญ
- ควรจัดทำหลักสูตรเรียนรู้ด้านการตลาดตามบริบทของพื้นที่ และจัดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์เครือข่ายของ ศพก.

๓.๒.๔ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรี๊อง (Smart Farmer)

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรสมาชิกมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจะพัฒนาให้มีคุณสมบัติของสมาชิกปราดเปรี๊อง (Smart Farmer) เป้าหมาย พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer จำนวน ๕๗,๗๕๐ ราย

๑) กรมส่งเสริมการเกษตร

- ๑.๑) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน ๔๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย
- ๑.๒) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ๒,๘๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๐ ของเป้าหมาย ๒,๘๗๕ รายและอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer เพื่อพัฒนาสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ๔๕๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย
- ๑.๓) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ๑๖,๓๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๔ ของเป้าหมาย ๑๗,๖๔๐ ราย และ Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ ๒๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๓๗๕ ราย
- ๑.๔) งบประมาณที่จัดสรร ๖๒.๑๐๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๗.๒๘๓๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๗.๘๓)

๒) กรรมการข้าว

๒.๑) อบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรวิทยากรมีอาชีพ" ให้เกษตรกรปราดเป็รื่องต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) ๑ รุ่น ๑๐๐ ราย ดำเนินการแล้ว ๗๗ ราย ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ แผนสำรวจคัดกรองเกษตรกร จากฐานข้อมูลปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑จำนวน ๑๔,๐๐๐ ราย หลักสูตร "วิทยากรด้านข้าวเบื้องต้น" ให้แก่เกษตรกรระดับ Existing Smart Farmer เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเป็รื่องต้นแบบด้านข้าว Model Smart Farmer ๓ รุ่น ๓๕๐ ราย หลักสูตร "เกษตรกรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ให้แก่เกษตรกรระดับ Developing Farmer ๕ รุ่น ๕๐๐ ราย และหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" (Young Smart Farmer) ๑ รุ่น ๕๐ ราย รวมทั้งประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเป็รื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านมาการอบรมฯ เพื่อจำแนกระดับเกษตรกรแต่ละกลุ่ม และจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร ๘๕๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒) การสร้างและพัฒนาขานานาอาสา โดยจัดประชุมสัมมนาและเชื่อมโยงเครือข่ายขานานาอาสาขานานาอาสาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของขานานาอาสา๖๐๐ราย

๒.๓) การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติจัดทำสื่อเผยแพร่แล้ว ๒ ฉบับ ร้อยละ ๒๒.๒๒ ของเป้าหมาย ๙ ฉบับ ส่วนการคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนและขานานาดีเด่น ๔ สาขา และการจัดทำสื่อเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว ๑ ชุด อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๔) งบประมาณที่จัดสรร ๒๕.๔๕๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๕๔๘๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๗.๘๗)

๓) กรมปศุสัตว์

๓.๑) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ๑,๖๕๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๔ ของเป้าหมาย ๑,๗๐๐ ราย อาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer ๗๐๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๙ ของเป้าหมาย ๗๗๐ ราย และ Smart Farmer ต้นแบบ ๑,๗๐๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๐ ของเป้าหมาย ๓,๘๔๐ ราย รวมทั้งสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ๖๕๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๓ ของเป้าหมาย ๗๙๐ ราย

๓.๒) สนับสนุนวัสดุการเกษตร ๒,๖๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๓ ของเป้าหมาย ๗,๑๐๐ ราย และถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ ๑๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๙ ของเป้าหมาย ๑๕๔ ราย

๓.๓) งบประมาณที่จัดสรร ๘.๐๘๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๒๔๙๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๗.๘๒)

๔) กรมประมง

๔.๑) คัดเลือกเกษตรกรเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ๑๕,๐๐๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๔.๒) อบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ๕,๗๐๘ ราย ของเป้าหมาย ๑๔,๘๐๐ ราย และ Young Smart Farmer ๑๐๐ ราย ของเป้าหมาย ๒๐๐ ราย

๔.๓) งบประมาณที่จัดสรร ๒๑.๖๔๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๘๘๙๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๒.๖๔)

๕) กรมหม่อนไหม

๕.๑) กำหนดนโยบายและติดตามการดำเนินงานโครงการ โดยจัดประชุมชี้แจงโครงการ "Smart Farmerหม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา" แล้ว ๑ ครั้ง และมีแผนจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนงานพัฒนาหม่อนไหมอาสา Smart Farmer และ Smart Officer ๒ ครั้ง

๕.๒) ขึ้นทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติก่อนได้รับการพัฒนา โดยขึ้นทะเบียนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม (รายใหม่) ๑,๕๐๐ ราย ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร ๒,๘๙๐ ราย ในส่วนกิจกรรมพัฒนาเกษตรกร Developing Smart Farmer ๕๖๗ ราย Existing Smart Farmer ๑๘๐ ราย และพัฒนาบทบาท Smart Farmer Model หม่อนไหม ๑๘ ราย ปลูกยกเลิก และโอนงบประมาณคืนกรมฯ ตาม พรบ. โอนฯ จำนวน ๑,๓๑๙,๖๐๐ บาท

๕.๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา โดยคัดเลือกตัวแทนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม ประจำปี ๒๕๖๓ ครบ ๒๑ ราย จัดทำ E-Book แนะนำ เกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา ๑ ชุด ครอบคลุมเป้าหมาย ส่วนการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จุดดำเนินงานของ Smart Farmer ๑,๕๐๐ ป้าย และ ๑,๘๒๐ ป้าย อยู่ระหว่างดำเนินการ

๕.๔) งบประมาณที่จัดสรร ๗.๐๓๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๕๓๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๗.๘๗)

๖) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๖.๑) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ๓,๒๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๘๐ ของเป้าหมาย ๓,๐๐๐ ราย สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ๗๐๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๓ ของเป้าหมาย ๑,๒๐๐ ราย

๖.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๒๗.๒๒๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒.๖๗๓๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๖.๕๕)

๓.๒.๕ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๑) โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ได้ต่อไป เป้าหมาย เกษตรกร ๗๐,๐๐๐ ราย

๑.๑) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(๑) คัดเลือกเกษตรกรเป็นจุดเรียนรู้ ๕,๔๑๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐.๒๗ ของเป้าหมาย ๔,๕๐๐ แห่ง

(๒) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร ๕๗๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓ ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย และจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร ๑๓,๓๔๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๗ ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับฐานข้อมูลจากการประเมินศักยภาพเกษตรกร

(๓) ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ ๔๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๗ ของเป้าหมาย ๗๖ ครั้ง และติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด ๑๔,๐๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๑ ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย

(๔) งบประมาณที่จัดสรร ๖.๓๔๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๖๖๕๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๐.๔๘)

๑.๒) กรมการข้าว

(๑) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย ศึกษาดูงานภายใน/ภายนอก จัดทำแผนบูรณาการ และการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านข้าว จัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว ๖,๗๖๑ ราย จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ การส่งเสริมการตลาด อยู่ระหว่างรอเป้าหมายที่ชัดเจนจาก กษ.

(๒) ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร ดำเนินการแล้ว ๕๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓ ของเป้าหมาย ๖,๗๖๑ ราย

(๓) งบประมาณที่จัดสรร ๕.๗๕๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๕๘๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๒.๗๕)

๑.๓) กรมปศุสัตว์

(๑) พัฒนาผลผลิตและการตลาดกลุ่มเครือข่าย ๒๘๙ เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐ เครือข่าย ติดตามดูแลและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ๙๘,๕๙๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๕ ของเป้าหมาย ๒๑๐,๐๐๐ ราย

(๒) งบประมาณที่จัดสรร ๕๒.๕๗๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑.๗๘๗๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๒.๔๒)

๑.๔) กรมประมง

(๑) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๗,๒๑๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๙ ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย

(๒) ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านประมงแก่เกษตรกร ๑,๕๓๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๐ ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกร ๔๐๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๘ ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย โดยสนับสนุนปลากินพืชให้เกษตรกร ๑,๐๐๐ ตัวต่อราย รวม ๔๐๗,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๘ ของเป้าหมายพันธุ์ปลากินพืช ๗๐ ล้านตัว

(ก) ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ ๕๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๔ ของเป้าหมาย ๖๙๓ ครั้ง และติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด ๒,๐๖๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๕ ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย

(ข) งบประมาณที่จัดสรร ๕๐.๖๘๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๘๓๑๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๕.๕๙)

๑.๕) กรมหม่อนไหม

(๑) ส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ โดยจัดทำจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ๖๐ ราย สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านหม่อนไหม สนับสนุนหม่อนพันธุ์ดีข้าถุงประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม และติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด อยู่ระหว่างปรับกิจกรรม

(๒) งบประมาณที่จัดสรร ๗.๖๓๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างอนุมัติงบประมาณ

๑.๖) กรมวิชาการเกษตร

(๑) ส่งเสริมองค์ความรู้ จัดทำแปลงต้นแบบ อบรมให้ความรู้ตามความต้องการของกลุ่มสนับสนุนพืชผัก ให้เกษตรกร ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ และติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด ๒๕๐ ราย พื้นที่ ๑,๒๕๐ ไร่ อยู่ระหว่างการรับสมัครเกษตรกรและรับเป้าหมายจากกระทรวงฯ

(๒) งบประมาณที่จัดสรร ๓.๗๖๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๖๕๓๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๗.๓๕)

๑.๗) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(๑) ชักซ้อม/อบรมครูบัญชี ๖๔๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย (ครู ๑ คน : เกษตรกร ๓๐ คน) และอบรมการจัดทำ บัญชีต้นทุนอาชีพ ๖,๖๒๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๗ ของเป้าหมาย ๓๐,๐๐๐ ราย

(๒) ส่วนการกำกับและแนะนำการจัดทำบัญชี และติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี ๒๑,๐๐๐ ราย (๗๐% ของเป้าหมาย) และติดตาม ประเมินผล ๑,๑๒๕ ราย อยู่ระหว่างดำเนินงาน

(๓) งบประมาณที่จัดสรร ๑๓.๓๒๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๑๘๔๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๓.๙๑)

๑.๘) กรมพัฒนาที่ดิน

(๑) กำหนดเป้าหมายสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดินแก่เกษตรกร ๒๐,๐๐๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ และมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่จัดทำแผนการดำเนินงานเสนอมายังส่วนกลาง เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ

(๒) งบประมาณที่จัดสรร ๓๑.๖๐๐๐ ล้านบาท

๑.๙) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(๑) ส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓,๓๗๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๙ ของเป้าหมาย ๓,๕๐๐ ราย (ปรับลดแผนจาก ๔,๕๐๐ ราย) สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรต้นแบบ ๒๐๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๓ ของเป้าหมาย ๒๔๔ ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๓,๑๖๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๗ ของเป้าหมาย ๓,๒๕๖ ราย

(๒) งบประมาณที่จัดสรร ๑๒.๗๐๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๒๖๗๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๓.๖๐)

๑.๑๐) ข้อเสนอแนะ

(๑) เร่งรัดหน่วยงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จโดยด่วน และเตรียมความพร้อมเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

(๒) ให้หน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ ๓- ๔ และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๒) เกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรผสมผสาน

๒.๑) โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นหน่วยงานหลัก วัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าได้ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้มีศักยภาพในการจัดฝึกอบรมและเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกรมีเป้าหมาย อบรมเกษตรกร ๘,๕๖๐ ราย

(๑) ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ ศูนย์ (เป้าหมาย ๗๐ ศูนย์) สามารถฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้ ๗,๙๙๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๒ ของเป้าหมาย ๘,๕๖๐ ราย

(๒) งบประมาณที่จัดสรร ๓๔.๖๖๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓.๐๘๖๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๖.๖๐)

(๓) ผลการติดตามในพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรี กระบี่ และนครศรีธรรมราช โดยสำรวจข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปราชญ์ชาวบ้าน และเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ปี ๒๕๖๒ มีข้อค้นพบ ดังนี้

(๓.๑) ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านมีอุปสรรคในการคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่เพื่อเข้ารับการอบรม เนื่องจากโครงการกำหนดระเบียบการคัดเลือกเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมรายใหม่ต้องไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านมาก่อน ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับการอบรมจากศูนย์ปราชญ์แล้ว

(๓.๒) เกษตรกรที่เคยผ่านการฝึกอบรมมาแล้วรวมถึงเกษตรกรในจังหวัดนอกพื้นที่ที่มีความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมซ้ำอีกครั้ง เนื่องจากต้องการต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม และเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ที่ศูนย์ฯ มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม

(๓.๓) งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน เนื่องจากได้รับงบประมาณจำนวนเท่าเดิมตั้งแต่เริ่มมีโครงการ แต่มีค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ เช่น วัตถุดิบในการทำอาหาร วัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมที่มีราคาเพิ่มขึ้น

(๓.๔) ข้อเสนอแนะ

- ควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่เคยผ่านการอบรม และเกษตรกรที่อยู่จังหวัดนอกพื้นที่จังหวัดสามารถเข้ารับการอบรมซ้ำได้เนื่องจากศูนย์เครือข่ายประชาชนชาวบ้านแต่ละศูนย์มีองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน รวมถึงมีองค์ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยจัดอบรมที่ผ่านมา

- ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการจัดฝึกอบรม และสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฯ เช่น การสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการฝึกอบรมการปรับปรุงอาคารสถานที่ และการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม

๒.๒) โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อใช้รูปแบบเกษตรผสมผสาน เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกรในการดำรงชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม และเชื่อมโยงธุรกิจภายในสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการเพิ่มปริมาณการค้าในธุรกิจ รวมกันซื้อ รวมกันขาย เงินฝาก และบริการ เป้าหมาย สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา จำนวน ๑,๕๐๐ ราย พื้นที่ดำเนินการ ๗,๕๐๐ ไร่ ในพื้นที่ ๑๙ จังหวัด แบ่งเป็นสหกรณ์ ๗๘ แห่ง และกลุ่มเกษตรกร ๔๔ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๒๒ แห่ง

(๑) กำหนดแผนคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ๑,๕๐๐ ราย พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ๗,๕๐๐ ไร่ มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑๒๒ แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ ๗๘ แห่ง กลุ่มเกษตรกร ๔๔ แห่ง และมีแผนจัดอบรมและศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสานในสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ๑,๕๐๐ ราย และสนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายละ ๖,๐๐๐ บาทโดยได้ปรับแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านการงบประมาณ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และสถานการณ์ภัยแล้ง ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

(๒) งบประมาณที่จัดสรร ๑๒.๖๕๔๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ

ก) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

ก.๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

กรมประมง เป็นหน่วยงานดำเนินงาน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมสร้างความเข้มแข็งและเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ ความสำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงสร้างเกษตรกรผู้นำเพื่อเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ ในพื้นที่ สร้างและนำความรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแกนในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนแก่เกษตรกรด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย เกษตรกร ๒,๕๒๐ ราย งบประมาณ ๔.๙๑๔ ล้านบาท

(๑) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แก่เกษตรกร มีเป้าหมายรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ติดตามและประเมินผล ๒,๕๒๐ ราย และปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์น้ำ) ๑๐.๐๘ ล้านบาท

(๒) งบประมาณที่จัดสรร ๔.๙๑๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๗๔๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๕.๕๙)

ก.๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ รายสินค้า ๑๔ ชนิด อีกทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป้าหมายเกษตรกร จำนวน ๔๐,๐๐๐ ราย

(๑) ชักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู ๑ ราย : เกษตรกร ๓๐ ราย) ๓๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๓ ของเป้าหมาย ๑,๓๓๓ ราย ส่วนการอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพรายสินค้า และศึกษาดูงาน เป้าหมาย ๔๐,๐๐๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อมในการอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

(๒) การกำกับ แนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (๗๐% ของเป้าหมาย) ๒๘,๐๐๐ ราย มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ การติดตามผลการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (๗๐% ของเป้าหมาย) เป้าหมาย ๒๘,๐๐๐ ราย และติดตามประเมินผล ๑,๕๐๐ ราย มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ และ ๔

(๓) งบประมาณที่จัดสรร ๒๖.๘๙๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๑๘๐๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๘.๑๑)

ก.๓) กิจกรรมยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP

กรมส่งเสริมสหกรณ์ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ในการผลิตผักและผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๕๘ แห่ง ๑,๒๐๐ ราย ใน ๒ ชนิดสินค้า (ผักและผลไม้)

(๑) ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา(TOR)เพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP ๕๘ แห่ง ๑,๒๐๐ ราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง

(๒) งบประมาณที่จัดสรร ๑๑.๗๔๖๖ ล้านบาท

๓.๔) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม/ศิลปะบางไท

สำนักงานการปฏิรูปที่เพื่อเกษตรกร เป็นหน่วยงานดำเนินงาน วัตถุประสงค์เพื่อสนองงานตามโครงการพระราชดำริฯ สนับสนุนส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมเป็นแหล่งฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกร บุคลากรเกษตรกร หรือประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจ และเกษตรกรในเขตปฏิรูป รวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินด้านงานศิลปหัตถกรรม เป้าหมาย เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน ๑,๐๐๐ ราย

(๑) ดำเนินการอบรมหลักสูตรศิลปะเพื่อผู้สนใจและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินรวม ๑,๑๑๓ ราย จากเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย จำแนกเป็น ผู้สนใจ ๑๓๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๐ ของเป้าหมาย ๒๐๐ ราย (ปรับลดจาก ๓๐๐ ราย) และ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๙๗๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒๒.๐๐ ของเป้าหมาย ๘๐๐ ราย

(๒) งบประมาณที่จัดสรร ๑๐๗.๐๔๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒.๙๑๐๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๒.๐๖)

๔) โครงการส่งเสริมการผลิผลผลิตใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต

กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดหาแม่ปุ๋ยมาจำหน่ายและบริการผสมปุ๋ยให้สมาชิก เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕.๐๐ ได้รับการตรวจวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยที่ตรงความต้องการค่าวิเคราะห์ดิน ได้อย่างเหมาะสม เป้าหมาย สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์จัดหาเครื่องผสมปุ๋ย ๑๖ สหกรณ์ และอบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน ๔๐,๐๐๐ ราย

๔.๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์

(๑) สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์จัดหาเครื่องผสมปุ๋ย จำนวน ๑๖ สหกรณ์ ครอบคลุมเป้าหมาย

(๒) งบประมาณที่จัดสรร ๑๑.๑๗๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๐๔๑๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๙.๓๒)

๔.๒) กรมพัฒนาที่ดิน

(๑) วิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเองแก่เกษตรกร มีเป้าหมาย ๔๐,๐๐๐ ราย อยู่ระหว่างการหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ

(๒) งบประมาณที่จัดสรร ๖.๐๐๐๐ ล้านบาท

๓.๒.๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ปรับปรุงบำรุงดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการปลูกพืช ให้คำแนะนำการผลิตพืชในพื้นที่ที่เหมาะสม สนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น เป้าหมายส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ ๑๖๕ พื้นที่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ๓๖ พื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์และประมง ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช การปรับปรุงบำรุงดินให้แก่เกษตรกร จำนวน ๑๐,๕๓๔ ราย

๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑.๑) แนะนำ ส่งเสริม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการฯ ใน ๕ พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๓ ของเป้าหมาย ๑๖๕ พื้นที่ โดยจัดอบรมความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ใน ๔ พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘ ของเป้าหมาย ๒๒ พื้นที่ มีสมาชิกสหกรณ์ได้รับการอบรมแล้ว ๑๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย ส่วนที่เหลือเลื่อนการจัดกิจกรรมการอบรมออกไปก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๑.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๒.๙๔๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๗๖๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๙.๔๐)

๒) กรมปศุสัตว์

๒.๑) การจัดอบรมให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกรชีวภาพ โคเนื้อ และการปลูกพืชอาหารสัตว์ มีเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร

๒.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๙.๖๙๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๓๒๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๑.๓๗)

๓) กรมประมง

๓.๑) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๕๘๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๒ ของเป้าหมาย ๒,๔๐๐ ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิตจำนวน ๑๕๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๐ ของเป้าหมาย ๒,๔๐๐ ราย โดยเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีความรู้เพิ่มขึ้น ๔๗๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๙ ของเป้าหมาย ๑,๙๒๐ ราย

๓.๒) จัดตั้งจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้ว ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ แห่ง บริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ แห่ง

๓.๓) ติดตามให้คำแนะนำให้แก่เกษตรกร ๑๒๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๙ ของเป้าหมาย ๒,๔๐๐ ราย

๓.๔) งบประมาณที่จัดสรร ๗.๐๐๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๗๒๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๒.๔๖)

๔) กรมส่งเสริมการเกษตร

๔.๑) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่แก่เกษตรกร ๑,๓๐๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๓ ของเป้าหมาย ๑,๔๓๔ ราย และส่งเสริมการทำเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ (สนับสนุนวัสดุการเกษตร) ๑๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๗ ของเป้าหมาย ๑,๔๓๔ ราย

๔.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๔.๖๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๑๖๐๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๕.๒๒)

๕) กรมพัฒนาที่ดิน

๕.๑) การอบรมให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการพัฒนาคุณภาพดินให้แก่เกษตรกร มีเป้าหมาย ๔,๐๐๐ ราย อยู่ระหว่างการจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณให้พื้นที่ดำเนินการ

๕.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๑๘.๒๙๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๔๘๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๐.๒๗)

๖) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๖.๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่จัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม มีเป้าหมาย ๓๖ พื้นที่ และอบรมเกษตรกรเพื่อยกระดับรายได้ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เป้าหมาย ๗๐๐ ราย จะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ ๓

๖.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๒๑.๙๖๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๕๗๑๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๖.๒๖)

๓.๒.๗ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

๑) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

กรมการข้าว เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากร โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าข้าวอย่างเป็นระบบทั้งการผลิตข้าวเปลือกการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิตข้าว และพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวได้รับการสนับสนุนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำอย่างเป็นระบบ

๑.๑) กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการผลิตและจำหน่ายข้าวอินทรีย์ไปต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการทำระบบ ICS ของมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศแก่กลุ่มเกษตรกร ๑๐ กลุ่ม ด้านการผลิตและจำหน่ายข้าว Q ของชุมชน โดยการให้คำแนะนำการจัดทำระบบ GMP โรงสีข้าวของวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ ๑๐ โรง อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร

๑.๒) ด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งมี ๓ กิจกรรม ได้แก่ การต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวให้เป็นสินค้า ๑๐ ผลิตภัณฑ์ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกร ๖๐ ราย จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่ม ๖๕ ราย และสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรยุคใหม่ในการขับเคลื่อนงาน ๕๐ ราย อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร วางแผนการดำเนินงานโครงการพร้อมทั้งโอนและจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

๑.๓) งบประมาณที่จัดสรร ๑๒.๕๔๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๑๗๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๐.๑๔)

๒) กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างเสริมสร้างชุมชนประมง

กรมประมง เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง ให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพการประมง และสร้างจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนประมง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างยั่งยืน เป้าหมาย พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างเสริมสร้างชุมชนประมง ๑๔๔ กลุ่ม ในพื้นที่ ๒๒ จังหวัด ชายฝั่งทะเล และชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓.๐๐

๒.๑) การดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ มีเป้าหมายประชุมชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งสำรวจความต้องการภายในชุมชน หลังจากนั้นคณะกรรมการขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จะจัดทำแผนงาน/โครงการตามความต้องการของชุมชน

ใน ๑๔๔ ชุมชน เพื่อให้คณะทำงานส่วนกลาง คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team : OT) และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – Ordinator : FC) พิจารณาและอนุมัติโครงการ และจะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ทั้ง ๒๒ จังหวัด

๒.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๑๖.๐๐๐๐ ล้านบาท

๓) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มการผลิตและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป้าหมาย เกษตรกรในพื้นที่ ๑๖ จังหวัด ๔๐ กลุ่ม ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองคาย ชัยภูมิ สงขลา ชุมพร น่าน ลำปาง พะเยา และเชียงราย

๓.๑) การดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ มีเป้าหมายดำเนินงานชี้แจงโครงการและติดตามงาน จำนวน ๑ ครั้ง จัดกิจกรรมเพื่อทบทวน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมให้กับเกษตรกรเป้าหมาย ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการคิดต้นทุนการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์ ๑๒๐ ราย หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตผ้าไหมที่ดีมีคุณภาพ เป้าหมายในกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเดิม ๗๐ กลุ่ม หลักสูตรส่งเสริมและสร้างกระบวนการผลิตผ้าไหมที่ดีมีคุณภาพสำหรับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหม่ ๑๐ กลุ่ม และหลักสูตรส่งเสริมการจัดการตลาดและเตรียมพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ในกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหม่ และกลุ่มเดิมรวม ๘๐ ราย นอกจากนี้จะดำเนินการจัดสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตพบผู้บริโภค ๑ ครั้ง

๓.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๑๒.๖๗๘๖ ล้านบาท

๔) กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง ส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ความสามารถ ทักษะของสมาชิกองค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) ในการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร เพื่อความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการวางแผน ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพ ดำเนินการพัฒนากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้ รวมถึง

การถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชนและเครือข่าย และยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็น
ที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เป้าหมาย กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จำนวน ๓๘๕ กลุ่ม กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร จำนวน ๔๕๓ กลุ่ม และกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน ๘๙๒ กลุ่ม รวมเกษตรกร จำนวน ๒๑,๘๓๐ ราย

๔.๑) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑
วิเคราะห์ศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group ดำเนินการได้ ๔,๕๐๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๘ ของเป้าหมาย ๕,๗๗๕ ราย
และในระยะที่ ๒ พัฒนางค์ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ดำเนินการได้ ๒,๖๙๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐
ของเป้าหมาย ๓,๘๕๐ ราย

๔.๒) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ดำเนินการ ๓ ด้าน ได้แก่

๔.๒.๑) แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน จัดกระบวนการเรียนรู้ ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑ ประเมิน
สถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่ และจัดทำแผนการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ดำเนินการได้ ๑,๓๐๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๕ ของเป้าหมาย ๑,๕๔๐ ราย
และระยะที่ ๒ พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจครัวเรือน ดำเนินการได้ ๑,๐๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๓
ของเป้าหมาย ๑,๕๔๐ ราย

๔.๒.๒) เตรียมความพร้อมสู่ Smart Group จัดกระบวนการเรียนรู้ ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑ ประเมินสถานการณ์วิเคราะห์พื้นที่ จัดทำ
แผนการพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group ดำเนินการได้ ๒,๒๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๕ ของเป้าหมาย ๒,๙๓๐ ราย และระยะที่ ๒ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group
ดำเนินการได้ ๑,๖๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๗ ของเป้าหมาย ๒,๙๓๐ ราย

๔.๒.๓) พัฒนabethาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้นำระดับจังหวัด ดำเนินการได้
๗๕๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๓ ของเป้าหมาย ๑,๕๔๐ ราย

๔.๓) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุทธกร ดำเนินการ ๒ ด้าน ได้แก่

๔.๓.๑) พัฒนาศักยภาพกลุ่มเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ Smart Group ดำเนินการได้ ๙,๓๙๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๑ ของเป้าหมาย ๑๓,๒๓๐ ราย และจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษายุทธกรระดับจังหวัด ๒,๒๗๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๒ ของเป้าหมาย ๓,๘๕๐ ราย

๔.๓.๒) เตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ดำเนินการได้ ๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ ราย และแลกเปลี่ยนยุทธกรไทยกับวิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบุจิ ประเทศญี่ปุ่น เป้าหมาย ๖ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.๔) กิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน ดำเนินการส่งเสริม ๒ ด้าน ได้แก่

๔.๔.๑) ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน จัดกระบวนการเรียนรู้ ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑ สร้างการรับรู้วิเคราะห์พื้นที่ และจัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ดำเนินการได้ ๑,๙๕๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๓ ของเป้าหมาย ๒,๓๑๐ ราย และระยะที่ ๒ พัฒนาทักษะด้านการเกษตร และเคหกิจเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ดำเนินการได้ ๑,๖๐๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๘ ของเป้าหมาย ๒,๓๑๐ ราย

๔.๔.๒) ขยายผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน เพิ่มขีดความสามารถของหมู่บ้าน จัดกระบวนการเรียนรู้ ๒ ระยะ ได้แก่จัดทำแผนพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน ๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๑๘๐ ราย ส่วนการพัฒนาทักษะตามแผนพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ

๕) งบประมาณที่จัดสรร ๓๓.๓๒๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๙.๙๙๖๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๐.๐๐)

๕. กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตด้วยวิธีการเกษตรแผนใหม่ ส่งเสริมสาหิตการพัฒนาที่ดิน ปรับปรุง บำรุงดินให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืช และเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. และมีความสามารถในการสร้างการผลิตที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการเกษตรแผนใหม่ของ ส.ป.ก. เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ ๙ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา กาญจนบุรี จันทบุรี ระยอง สระแก้ว กาฬสินธุ์ อุทัยธานี สุราษฎร์ธานี และน่าน จำนวนเกษตรกร ๑,๐๘๐ ราย

๕.๑) ปี ๒๕๖๓ มีเป้าหมายดำเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ให้กับเกษตรกร ๑,๐๘๐ ราย

๕.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๑๕.๕๑๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างอนุมัติงบประมาณประจำปี และจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในระดับพื้นที่

๖. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรรมสมาชิกวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และพัฒนาความรู้และส่งเสริมการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ของกลุ่มเกษตรกรและสร้างผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่ เป้าหมาย วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๑๐ จังหวัด ๑๐ กลุ่มต่อสหกรณ์ เกษตรกรจำนวน ๔๕๐ ราย

๖.๑) ปี ๒๕๖๓ มีเป้าหมายดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ๑๐ กลุ่ม ๔๕๐ ราย ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเพิ่งได้รับงบประมาณ และเกิดการระบาดของไวรัส (COVID-๑๙)

๖.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๓.๘๗๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๕๒๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๑.๓๔)

๓.๒.๘ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนของวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน เป้าหมายสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ๑๗,๖๔๐ ราย (วิสาหกิจชุมชน ๑,๗๖๔ แห่ง) ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการวิสาหกิจชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ๗๗๐ ราย (๗๗ แห่ง) ได้รับความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

๑) กิจกรรมการสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘/ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด รวม ๗๗ ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย ส่วนการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน เป้าหมายจัดประชุม ๗๗ จังหวัด จังหวัดละ ๑ ครั้ง รวม ๗๗ ครั้ง ดำเนินการแล้ว ๖๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒ ของเป้าหมาย

๒) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

๒.๑) ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เป้าหมาย ๑๗,๖๔๐ ราย ดำเนินการแล้ว ๑๖,๘๖๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๐ ของเป้าหมาย

๒.๒) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) ๕๘ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๒ ของเป้าหมาย ๗๗ จังหวัด

๓) งบประมาณที่จัดสรร ๔๓.๖๕๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๖.๑๙๓๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๐.๐๐)

๓.๒.๙ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากลรวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานสากล เป้าหมายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๓๐ แห่ง ๓๐ ผลิตภัณฑ์ (พัฒนาสินค้าและผลิตของสหกรณ์ จำนวนจำนวน ๓๐ แห่ง ๓๐ ผลิตภัณฑ์, พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูป ๑๐ แห่ง , พัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ ๓๐ แห่ง)

๑) ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของการจ้างที่ปรึกษา (TOR) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างใน ๓ กิจกรรม ดังนี้

๑.๑) กิจกรรมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ สร้างนวัตกรรมการผลิตการแปรรูป การเก็บรักษา เพื่อเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตร สร้างนวัตกรรม การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา สินค้าเกษตร และลดการสูญเสีย (จัดจ้างที่ปรึกษา) จำนวน ๓๐ แห่ง ๓๐ ผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์

๑.๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่ระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย ตามระบบ GMP (จัดจ้างที่ปรึกษา) จำนวน ๑๐ แห่ง

๑.๓) กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (จัดจ้างที่ปรึกษา) จำนวน ๓๐ แห่ง

๒) งบประมาณที่จัดสรร ๒๘.๙๒๔๔ ล้านบาท

๓.๒.๑๐ โครงการส่งเสริมการพัฒนาตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

๑) กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรด้านการผลิต

กรมการข้าว วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ให้ชาวนาสามารถจำหน่ายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ที่ได้มาตรฐาน (GAP) ได้ในราคาที่สูงขึ้นตามมาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาตลาด Smart Market ตลาดข้าวประชารัฐ และ Rice Shop เป้าหมาย ๗๗ แห่ง พื้นที่ดำเนินการ ๖๒ จังหวัด

๑.๑) จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ระหว่างกลุ่มเกษตรกร โรงสี และผู้ประกอบการ ๓ ศูนย์ ร้อยละ ๗.๑๔ ของเป้าหมาย ๔๒ ศูนย์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกร ๗ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๓๐ ศูนย์ และติดตามการเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มเกษตรกร ๑๐ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๑ ของเป้าหมาย ๔๒ ศูนย์

๑.๒) ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การประชุมผู้ประกอบการ และเชื่อมโยงตลาดข้าวขายตรงโดยส่งเสริมสนับสนุนตลาดข้าวพระราชวังระดับชุมชน/จังหวัด จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดข้าวจัด Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการโรงสีผู้ส่งออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๓) งบประมาณที่จัดสรร ๘.๖๘๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๒๔๑๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๕.๘๑) อยู่ระหว่างโอนงบประมาณให้กับศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

๒) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ และผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน พัฒนาและคัดเลือกสินค้าด้านการเกษตร/สินค้าแปรรูปด้านการเกษตรที่มีศักยภาพในการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร/สินค้าด้านการเกษตรออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงกว้างขึ้น สร้างเครือข่ายด้านการตลาดด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ เป้าหมายตลาดเกษตรกร จำนวน ๗๗ จังหวัด

๒.๑) พัฒนาคความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย ๑,๓๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๐.๐๗ ของเป้าหมาย ๑,๑๙๐ ราย และพัฒนาตลาดเกษตรกร ๕๔ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๓ ของเป้าหมาย ๗๗ จังหวัด

๒.๒) งบประมาณที่จัดสรร ๑๓.๔๓๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๑๗๓๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๑.๐๘)

๓.๒.๑๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านผลิต ตลาดการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มสินค้า Cluster รวม ๑๒ ชนิดสินค้า และผลักดันให้สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพื่อแก้ไขราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน ในการนำระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรในสินค้าข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน เป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๓๗๐ แห่ง

๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑.๑) พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๓๗๐ แห่ง พัฒนาด้านการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๑๑ ราย และพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านงบประมาณ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และสถานการณ์ภัยแล้ง

๑.๒) เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด ๒๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๓๐ แห่ง จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว ๒๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๓๐ แห่ง

๑.๓) จัดจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบแนวทางการนำระบบแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรดำเนินการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของการจ้างที่ปรึกษา (TOR) เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง

๑.๔) งบประมาณที่จัดสรร ๗๔.๘๘๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๔.๗๐๗๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๓.๐๖)

๒) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ฝึกอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ กำกับ แนะนำ ติดตามประเมินผล ๔๐๐ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อมในการอบรมกลุ่มเป้าหมาย

๓) งบประมาณที่จัดสรร ๕.๘๑๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๐๐๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๐.๐๑)

๓.๒.๑๒ โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของ กษ.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป้าหมายการติดตาม ๑๒ โครงการ

๑) กิจกรรมติดตาม ดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้ว ๑ ครั้ง ส่วนครั้งที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการนำเสนอผู้บริหาร กษ. ส่วนกิจกรรมการติดตามในพื้นที่ ต้องชะลอออกไปก่อน เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๒) กิจกรรมนิเทศโครงการ ประกอบด้วย การจัดทำเอกสารงบประมาณโดยสังเขปของแผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานฯ จำนวน ๑ ครั้ง ส่วนการนิเทศงานครั้งที่ ๑ เดิมกำหนดแผน ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงต้องชะลอกิจกรรมดังกล่าวออกไปก่อน

๓) งบประมาณที่จัดสรร ๒.๗๑๖๐ ล้านบาท

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ตารางรายงานความก้าวหน้ารายโครงการ

๑. โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อพัฒนาระบบแผนที่แปลงที่ดินของ ส.ป.ก. เป็นมาตรฐานสากล และมีความละเอียด แม่นยำสูง ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของ ส.ป.ก.
 ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาใช้บริการ
 ๓. เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และผู้เข้ามาใช้บริการกับ ส.ป.ก.
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕๕,๖๖๗,๔๐๐ บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๑.๑ ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK	ไร่	๒๖๐,๐๐๐	๑๐๖,๗๖๕	๔๑.๐๖	- เนื่องจากมีการเพิ่มการให้บริการในพื้นที่ โดยมีรถบริการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการรับเรื่องจากหน่วยงานอื่นที่ส่งเข้ามาด้วย - ดำเนินการแล้วในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. ๗๒ จังหวัด
๑.๒ การให้บริการศูนย์บริการประชาชน	ราย	๑๔๓,๐๐๐	๑๙๖,๒๓๙	๑๓๗.๒๓	
๑.๓ จัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร และผู้ไร้ที่ดินทำกิน	ราย	๖๒,๐๐๐	๙,๕๗๗	๑๕.๔๕	
๑.๔ การตรวจสอบที่ดิน	ไร่	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑,๗๔๒,๙๙๔	๔๙.๘๐	
๑.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๕๕,๖๖๗,๔๐๐	๑๒๓,๕๖๖,๕๐๐	๓๔.๗๔	

๒. โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรม
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน
 เป้าหมายของโครงการ จัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรม					
๑.๑ การจ้างที่ปรึกษา	ฉบับ	๑	-	-	- อยู่ระหว่างการสอบถามความคิดเห็นจากเกษตรกร
๑.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	

๓. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ เป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
เป้าหมายของโครงการ	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๘๘๒ ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ฯลฯ
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๓๗๗,๙๓๓,๐๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑.๑ การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย	ศูนย์	๘๘๒	๖๓๘	๗๒.๓๔	
๑) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต					
สินค้าเกษตร					
๒) การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.	ศูนย์	๒,๖๔๖	๑,๗๐๙	๖๔.๕๙	
๑.๒ กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย	ศูนย์	๘๘๒	๓๖๑	๔๐.๙๓	
๑) การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล					
ผลิตใหม่ (Field day)					
๒) การสนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร	ศูนย์	๘๘๒	๕๖๙	๖๔.๕๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๓ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ					
๑) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ	ราย	๒๖,๔๖๐	๒๓,๖๒๘	๘๙.๓๐	
๒) พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย	ราย	๑๑,๗๔๒	๘,๒๑๖	๖๙.๙๗	
๑.๔ การพัฒนาศูนย์เครือข่าย					
๑) อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืชหลักสูตร การเป็นหมอพืช และการดำเนินงานคลินิกพืช	ราย	๓๓๕	๒๕๗	๗๖.๗๒	
๒) การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน					
๒.๑) จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร ด้านการจัดการ ศัตรูพืช (ศูนย์)	ศูนย์	๑,๗๖๔	๑,๖๓๔	๙๒.๖๓	
๒.๒) สนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช อย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่	แปลง	๑๕๔	๑๑๗	๗๕.๙๗	
๓) การดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์และการเตือน การระบาดของศัตรูพืชฯ					
- สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ ศัตรูพืช การจัดระดับขั้นและการคัดเลือก ศจช. ดีเด่น	แปลง	๓,๐๙๒	๒,๕๖๖	๘๒.๙๙	
๔) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมี ประสิทธิภาพ					
- จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย	ศูนย์	๘๘๒	๗๙๘	๙๐.๔๘	
๑.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๓๙,๕๖๒,๔๐๐	๘๙,๖๖๖,๐๐๖	๓๗.๔๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๒. กรมปศุสัตว์					
๒.๑ พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์	ศูนย์	๘๘๒	๕๗๐	๖๔.๖๓	
๒.๒ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์	ศูนย์	๘๘๒	๒๓๕	๒๖.๖๔	
๒.๓ พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายที่มีศักยภาพ	ราย	๘,๘๒๐	๗,๑๙๔	๘๑.๕๖	
๒.๔ พัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ใน ศพก. ด้านปศุสัตว์	แห่ง	๖๔	๓๐	๔๖.๘๘	
๒.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๒,๖๗๗,๑๐๐	๙,๕๖๗,๓๙๐	๔๒.๑๙	
๓. กรมประมง					
๓.๑ พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง					
๑) ศูนย์หลัก	ศูนย์	๘๘๒	๘๑๑	๙๑.๙๕	
๒) ศูนย์เครือข่าย					
๒.๑) รายเดิม	ศูนย์	๔,๔๑๐	๑,๘๐๕	๔๐.๙๓	
๒.๒) รายใหม่	ศูนย์	๘๘๒	๕๐๑	๕๖.๘๐	
๓.๒ พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง	ศูนย์	๘๘๒	๕๖๓	๖๓.๘๓	
๓.๓ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตร	ราย	๘๘,๒๐๐	๓๑,๔๘๘	๓๕.๗๐	
๓.๔ ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	ครั้ง	๘๘๒	๓๒๐	๓๖.๒๘	
๓.๕ สนับสนุนภารกิจงานตามนโยบายของรัฐบาล/SC/COO	ศูนย์	๘๘๒	๓๙๕	๔๔.๗๘	
และงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน					
๓.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๓,๖๑๗,๐๐๐	๗,๘๗๔,๕๐๐	๒๓.๔๒	
๔. กรมหม่อนไหม					
๔.๑ พัฒนา ศพก. หลัก	ศูนย์	๓	-	-	- อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณและโอนเงิน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ศพก. ด้านหม่อนไหม
๔.๒ พัฒนาศูนย์เครือข่าย	ศูนย์	๒๙	-	-	
๑) ศูนย์เดิม ปี ๖๑	ศูนย์	๓	-	-	
๒) ศูนย์เดิม ปี ๖๒	ศูนย์	๑๒	-	-	
๓) ศูนย์ใหม่ ปี ๖๓	ศูนย์	๑๔	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๔.๓ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	ราย	๒๖๐	-	-	
๔.๔ กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการ					
๑) ศูนย์หลัก	ศูนย์	๓	-	-	
๒) ศูนย์เครือข่าย	ศูนย์	๒๙	-	-	
๔.๕ จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรให้เข้าร่วมดำเนินการ	ศูนย์	๙๔	-	-	
๔.๖ ร่วมจัดงาน Field Day	ศูนย์	๑๗๒	๑๐	๕.๘๑	
๔.๗ กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน					
- สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	ราย	๖๐	-	-	
๔.๘ ประสานงาน/ติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	๓๐	-	-	
๔.๙ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗,๐๐๙,๗๐๐	๑,๖๐๐	๐.๐๒	
๕. กรมวิชาการเกษตร					
๕.๑ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยให้เกษตรกร	ราย	๗,๕๐๐	๒,๓๖๔	๓๑.๕๒	
๕.๒ การจัดทำแปลงต้นแบบนำเทคโนโลยีการผลิตพืชในแต่ละชนิดพืชเพื่อเป็นฐานเรียนรู้	แปลง/ไร่	๒๕๐	๘๕	๓๔.๐๐	
๕.๓ การผลิตขยายศัตรูพืชธรรมชาติเพื่อนำไปให้เกษตรกรเครือข่ายของ ศพก. ผลิตขยายและปล่อยในแปลงการควบคุมศัตรูพืช	ชนิด	๑๖	-	-	
๕.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒,๓๓๕,๐๔๘	๑๑.๖๘	
๖. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๖.๑ พัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	ศูนย์	๘๘๒	๘๑๑	๙๑.๙๕	
๑) ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำฐานเรียนรู้	ราย	๘๘๒	๘๑๑	๙๑.๙๕	
๒) พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	ศูนย์	๘๘๒	๘๓๗	๙๔.๙๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๓) ให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่ผู้สนใจ โดยครูบัญชีเกษตรกรอาสา	ศูนย์/ราย	๘๘๒	๓๖๘	๔๑.๗๒	- ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๔
๔) ติดตามประเมินผล	ศูนย์	๑๗๗	-	-	
๖.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๙,๖๖๐,๑๐๐	๔,๒๕๙,๖๔๗	๑๔.๓๖	
๗. กรมพัฒนาที่ดิน					
๗.๑ พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินใน ศพก.					
๑) การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	ศูนย์	๘๘๒	๔	๐.๔๕	
๒) สนับสนุนการให้บริการ ศพก.	ศูนย์	๘๘๒	๗	๐.๗๙	
๗.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘,๗๓๑,๘๐๐	๑๓๗,๖๘๕	๑.๕๘	
๘. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๘.๑ การคัดเลือก ศพก. การขอความเห็นชอบการจัดตั้ง ศพก. เครือข่ายการพัฒนาฐานการเรียนรู้	ศูนย์	๑๔๐	๑๔๐	๑๐๐.๐๐	
๘.๒ สร้างและพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.	ศูนย์	๑๔๐	๑๔๐	๑๐๐.๐๐	
๘.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖,๓๕๖,๐๐๐	๒,๐๐๔,๔๐๐	๓๑.๕๔	
๙. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๙.๑ พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร					
๑) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ศกอ. ด้านการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ราย	๘๘๒	๕๕๔	๖๒.๘๑	
๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application กระดานเศรษฐกิจกรมมีโอกาส ให้เกษตรกร แปลงใหญ่ ณ ศพก. เพื่อให้เกษตรกรแปลงใหญ่คำนวณต้นทุน การผลิตของตนเอง	ราย	๗๒๐	๕๑๐	๗๐.๘๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๓) กิจกรรมขับเคลื่อน ศพก. เพื่อส่งเสริมบทบาท ศกอ. ในท้องถิ่น	ศูนย์	๘๘๒	-	-	
๔) พัฒนาศักยภาพ ศกอ. ๓ จังหวัดชายแดนใต้	ราย	๖๐	-	-	
๕) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้	งาน	๑	-	-	
๖) ติดตามและประเมินผล	เรื่อง	๑	-	-	
๙.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐,๓๑๘,๙๐๐	๖,๖๘๕,๘๐๐	๖๔.๗๙	
๑๐. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๓๗๗,๙๓๓,๐๐๐	๑๒๒,๕๓๒,๐๗๖	๓๒.๔๒	

๔. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรสมาชิกมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจะพัฒนาให้มีคุณสมบัติของสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกร ๕๗,๗๙๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๑๕๑,๕๕๖,๐๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑.๑ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่					
๑) การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่					
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
๒) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer	ราย	๒,๘๗๕	๒,๘๒๙	๙๘.๔๐	
๓) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่					
- อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer	ราย	๔๕๐	๔๕๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)					
๑) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer	ราย	๑๗,๖๔๐	๑๖,๓๖๐	๙๒.๗๔	
๒) พัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ	ราย	๓๗๕	๒๕๐	๖๖.๖๗	
๑.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๒,๑๐๗,๘๐๐	๑๗,๒๘๓,๘๔๑	๒๗.๘๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๒. กรมการข้าว					
๒.๑ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง					
๑) สำรวจคัดกรองเกษตรกร จากฐานข้อมูล ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑	ราย	๑๔,๐๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการคัดกรองเกษตรกร (รายใหม่) โดยศูนย์ส่วนภูมิภาค
๒) อบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรวิทยากรมืออาชีพ" ให้เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer)	ราย	๑๐๐	๗๗	๗๗.๐๐	- จากเดิม ๓๕๐ ราย เป็น ๑๐๐ ราย
๑ รุ่น					
๓) อบรมหลักสูตร "วิทยากรด้านข้าวเบื้องต้น" ให้แก่ เกษตรกรระดับ Existing Smart Farmer เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกร ปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว Model Smart Farmer จำนวน ๓ รุ่น	ราย	๓๕๐	๑๐๑	๒๘.๘๖	
๔) อบรมหลักสูตร "เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง" ให้แก่เกษตรกรระดับ Developing Farmer จำนวน ๕ รุ่น	ราย	๕๐๐	-	-	
๕) อบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" (Young Smart Farmer) ๑ รุ่น	ราย	๕๐	๔๔	๘๘.๐๐	
๖) ประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง และเกษตรกร รุ่นใหม่ที่ผ่านการอบรมฯ เพื่อจำแนกระดับเกษตรกรแต่ละกลุ่ม และจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร	ราย	๘๕๐	-	-	
๒.๒ การสร้างและพัฒนาชานาอาสา					
๑) จัดประชุมชานาอาสาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ของชานาอาสา	ราย	๖๐๐	-	-	
๒) สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายชานาอาสา	ราย	๖๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๒.๓ การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกร					
๑) คัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนและชาวนาดีเด่น	สาขา	๔	-	-	
๒) จัดทำสื่อเผยแพร่ใบธง	ฉบับ	๙	๒	๒๒.๒๒	
๓) จัดทำสื่อเผยแพร่	ชุด	๑	-	-	
๒.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕,๔๕๕,๐๐๐	๔,๕๔๘,๔๐๐	๑๗.๘๗	
๓. กรมปศุสัตว์					
๓.๑ พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	ราย	๑,๗๐๐	๑,๖๕๓	๙๗.๒๔	
๓.๒ พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer	ราย	๗๗๐	๗๐๖	๙๑.๖๙	
๓.๓ พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ	ราย	๓,๘๔๐	๑,๗๐๑	๔๔.๓๐	
๓.๔ สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์	ราย	๗๙๐	๖๕๒	๘๒.๕๓	
๓.๕ พัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart Officer	ราย	๑๐๐	-	-	
๓.๖ สนับสนุนวัสดุการเกษตร	ราย	๗,๑๐๐	๒,๖๐๐	๓๖.๖๒	
๓.๗ ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๑๕๔	๑๒	๗.๗๙	
๓.๘ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘,๐๘๕,๖๐๐	๒,๒๔๙,๖๐๐	๒๗.๘๒	
๔. กรมประมง					
๔.๑ พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (คัดเลือกเกษตรกร)	ราย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑) อบรม/ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart famer	ราย	๑๔,๘๐๐	๕,๗๐๘	๓๘.๕๗	
๒) อบรม/ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Yong Smart famer	ราย	๒๐๐	๑๐๐	๕๐.๐๐	
๔.๒ ถอดองค์ความรู้ Existing Smart Farmer ต้นแบบ	ราย	๒๓๑	-	-	
๔.๓ เกษตรกรที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ	ราย	๑๕,๐๐๐	-	-	
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูป (Output)					

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๔.๔ ร้อยละ ๖๐ ของ Smart farmer ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือรายได้ (Output)	ราย	๙,๐๐๐	-	-	
๔.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๑,๖๔๐,๐๐๐	๔,๘๙๙,๐๐๐	๒๒.๖๔	
๕. กรมหม่อนไหม					
๕.๑ กำหนดนโยบายและติดตามการดำเนินงานโครงการ					
๑) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาหม่อนไหม <input type="checkbox"/>	ครั้ง	๒	-	-	
อาสา Smart Farmer และ Smart Officer กรมหม่อนไหม					
๒) จัดประชุมชี้แจงโครงการ "Smart Farmer หม่อนไหม/ <input type="checkbox"/>	ครั้ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
หม่อนไหมอาสา"					
๓) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	ครั้ง	๑	-	-	
๕.๒ ขึ้นทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติก่อนได้รับการพัฒนา					
๑) ขึ้นทะเบียนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม	ราย	๑,๕๐๐	-	-	
(รายใหม่)					
๒) ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม	ราย	๒,๘๙๐	-	-	
๕.๓ การพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม/ หม่อนไหมอาสา					
๑) พัฒนา Developing Smart Farmer หม่อนไหม	ราย	๕๖๗	-	-	- ยกเลิกกิจกรรม ข้อ ๕.๓ และโอน งบประมาณคืนกรมฯ ตาม พรบ. โอนฯ
๒) พัฒนา Existing Smart Farmer หม่อนไหม	ราย	๑๘๐	-	-	จำนวน ๑,๓๑๙,๖๐๐ บาท
๓) พัฒนาบทบาท Smart Farmer Model หม่อนไหม	ราย	๑๘	-	-	
๔) จัดศึกษาดูงาน ณ จุดดำเนินการของ Smart Farmer <input type="checkbox"/>	ราย	๖๐	-	-	
Model หม่อนไหม					

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๕.๔ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน Smart Farmer หม่อนไหม/ หม่อนไหมอาสา					
๑) คัดเลือกตัวแทนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม <input type="checkbox"/>	ราย	๒๑	๒๑	๑๐๐.๐๐	
๒) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จุดดำเนินงานของ Smart Farmer	ป้าย	๑,๕๐๐	-	-	
๓) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จุดดำเนินงานของ <input type="checkbox"/> Smart officer	ป้าย	๑,๘๒๐	-	-	
๔) จัดทำ E-Book แนะนำ เกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา	ชุด	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕) จัดทำ E-Mapping แนะนำถิ่นที่อยู่ของเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา	ชุด	๑	-	-	
๕.๕ ติดตามนิเทศงานโครงการ	ครั้ง	๑๒	๒	๑๖.๖๗	
๕.๖ อำนวยความสะดวกหม่อนไหม	หน่วยงาน	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
๕.๗ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗,๐๓๙,๖๐๐	๕๕๓,๙๐๐	๗.๘๗	
๖. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร					
๖.๑ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)	ราย	๓,๐๐๐	๓,๒๓๔	๑๐๗.๘๐	
๖.๒ สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	ราย	๑,๒๐๐	๗๐๖	๕๘.๘๓	
๖.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๗,๒๒๗,๗๐๐	๑๒,๖๗๓,๕๐๐	๔๖.๕๕	
๗. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๑๕๑,๕๕๕,๗๐๐	๔๒,๒๐๘,๒๔๑	๒๗.๘๕	

๕. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๕.๑ โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ๒. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ๓. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ได้ต่อไป
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกร ๗๐,๐๐๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๑๘๔,๓๗๑,๘๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑.๑ การบริหารจัดการในภาพรวม - คัดเลือกเกษตรกรเป็นจุดเรียนรู้	แห่ง	๔,๕๐๐	๕,๔๑๒	๑๒๐.๒๗	- ดำเนินการคัดเลือกจุดเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑.๒ การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ ๑) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เกษตรกร	ราย	๗๐,๐๐๐	๕๗๙	๐.๘๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๓ การจัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกร	ราย	๗๐,๐๐๐	๑๓,๓๔๖	๑๙.๐๗	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับฐานข้อมูลจากการประเมินศักยภาพเกษตรกร
๑.๔ การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้	ครั้ง	๗๖	๔๙	๖๔.๔๗	
๑.๕ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบเกษตรกรระดับจังหวัด	ราย	๗๐,๐๐๐	๑๔,๐๗๘	๒๐.๑๑	
๑.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖,๓๔๔,๕๐๐	๖๖๕,๐๐๐	๑๐.๔๘	
๒. กรมการข้าว					
๒.๑ ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว					- อยู่ระหว่างรอเป้าหมายที่ชัดเจนจาก กษ.
๑) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การสร้างเครือข่าย	ราย	๖,๗๖๑	-	-	
๒) ศึกษาดูงานภายใน/ภายนอก	ราย	๖,๗๖๑	-	-	
๓) การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านข้าวจัดทำแผนบูรณาการ	ราย	๖,๗๖๑	-	-	
๔) จัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว	แห่ง/ราย	๖,๗๖๑	-	-	
๕) จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้	ครั้ง/ราย	๖,๗๖๑	-	-	
๖) ส่งเสริมการตลาด	แห่ง/ราย	๖,๗๖๑	-	-	
๗) ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร	ครั้ง/ราย	๖,๗๖๑	๕๖	๐.๘๓	- อยู่ระหว่างการค้าเนินการ
๒.๒ งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๕,๗๕๐,๐๐๐	๑๕๘,๓๐๐	๒.๗๕	
๓. กรมปศุสัตว์					
๓.๑ พัฒนาผลผลิตและการตลาดกลุ่มเครือข่าย	เครือข่าย	๕๐๐	๒๘๙	๕๗.๘๐	
๓.๒ ติดตามดูแล และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	๒๑๐,๐๐๐	๙๘,๕๙๘	๔๖.๙๕	
๓.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๒,๕๗๐,๙๐๐	๑๑,๗๘๗,๑๐๐	๒๒.๔๒	
๔. กรมประมง					
๔.๑ การบริหารจัดการในภาพรวม					- อยู่ระหว่างการค้าเนินงาน
- เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	ราย	๗๐,๐๐๐	๑๗,๒๑๖	๒๔.๕๙	
๔.๒ การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ					
- การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านประมง	ราย	๗๐,๐๐๐	๑,๕๓๘	๒.๒๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๔.๓ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต					
- เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	๗๐,๐๐๐	๔๐๗	๐.๕๘	
- สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช (๑,๐๐๐ ตัวต่อราย)	ตัว	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๐.๕๘	
๔.๔ การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้	ครั้ง	๖๙๓	๕๕	๗.๙๔	- ๑ ครั้ง/เดือน/จังหวัด
๔.๕ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบเกษตรกร					
- การติดตามตรวจสอบระดับจังหวัด	ราย	๗๐,๐๐๐	๒,๐๖๗	๒.๙๕	
๔.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๐,๖๘๓,๕๐๐	๒,๘๓๑,๑๐๐	๕.๕๙	
๕. กรมหม่อนไหม					
๕.๑ การบริหารจัดการในภาพรวม					
- เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	ราย	๑,๕๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างปรับกิจกรรมและอนุมัติ
๕.๒ การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ					งบประมาณ ๒๕๖๓
๑) จัดทำจุดเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม	จุด	๒๑	-	-	
๒) ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ	ราย	๖๐	-	-	
๓) สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	๑๒๐	-	-	
ด้านหม่อนไหม					
๕.๓ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต					
๑) เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน	ราย	๑๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างปรับกิจกรรมและอนุมัติ
๒) สนับสนุนหม่อนพันธุ์ดีช้าง	ถุง	๒๐,๐๐๐	-	-	งบประมาณ ๒๕๖๓
๕.๔ การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้	ครั้ง	๑	-	-	- แผนการดำเนินงานประมาณเดือนสิงหาคม
๕.๕ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบเกษตรกร					
- การติดตามตรวจสอบระดับจังหวัด	ราย	๔,๕๓๓	-	-	
๕.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗,๖๓๘,๐๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๖. กรมวิชาการเกษตร					
๖.๑ การบริหารจัดการในภาพรวม - เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	ราย	๒๕๐	-	-	- อยู่ระหว่างการรับสมัครเกษตรกรและ รับเป้าหมายจาก กษ.
๖.๒ การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ					
๑) จัดทำแปลงต้นแบบ	ราย	๒๕๐	-	-	
๒) อบรมให้ความรู้ตามความต้องการของกลุ่ม	ราย	๒๕๐	-	-	
๖.๓ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต					
๑) จำนวนกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุน	ราย	๒๕๐	-	-	
๒) ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน - พี่ชัมก	ราย	๒๕๐	-	-	
๖.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓,๗๖๓,๙๐๐	๖๕๓,๒๐๐	๑๗.๓๕	
๗. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๗.๑ ชักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู ๑ คน : เกษตรกร ๓๐ คน)	ราย	๑,๐๐๐	๖๔๖	๖๔.๖๐	- ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๔ - ดำเนินการไตรมาสที่ ๓ - ๕
๗.๒ อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	๓๐,๐๐๐	๖,๖๒๑	๒๒.๐๗	
๗.๓ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี (๗๐% ของเป้าหมาย)	ราย	๒๑,๐๐๐	-	-	
๗.๔ ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี (๗๐% ของเป้าหมาย)	ราย	๒๑,๐๐๐	-	-	
๗.๕ ติดตามประเมินผล	ราย	๑,๑๒๕	-	-	
๗.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓,๓๒๐,๐๐๐	๓,๑๘๔,๘๐๐	๒๓.๙๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๘. กรมพัฒนาที่ดิน					
๘.๑ สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ - เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน	ราย	๒๐,๐๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างการดำเนินการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ และมอบหมายให้พื้นที่จัดทำแผนการดำเนินงานเสนอกรมฯ พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๘.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-	
๙. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๙.๑ การส่งเสริมองค์ความรู้ - เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	๓,๕๐๐	๓,๓๗๐	๙๖.๒๙	- ปรับลดแผนจาก ๔,๕๐๐ ราย
๙.๒ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต					
๑) เกษตรกรต้นแบบ	ราย	๒๔๔	๒๐๖	๘๔.๔๓	
๒) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	๓,๒๕๖	๓,๑๖๔	๙๗.๑๗	
๙.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒,๗๐๑,๐๐๐	๔,๒๖๗,๒๐๐	๓๓.๖๐	
๑๐. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๑๘๔,๓๗๑,๘๐๐	๒๓,๕๔๖,๗๐๐	๑๒.๗๗	

๕. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๕.๒ เกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรผสมผสาน

๕.๒.๑ เกษตรกรรมทางเลือก (โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน)

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพได้ ๒. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าได้
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรจำนวน ๘,๕๖๐ ราย ได้รับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ระยะเวลาของโครงการ	ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๓๔,๖๖๕,๘๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านที่ร่วมโครงการฯ	ศูนย์	๗๐	๑๐๐	๑๔๒.๘๖	- จำนวนเกษตรกรที่ติดตาม จะทราบผลสิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จะทำการติดตามเกษตรกรหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว - เนื่องจากมีการระบาดของโรค COVID-๑๙ ส่งผลให้ศูนย์ปราชญ์ฯ บางแห่ง ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามแผน จึงต้องเลื่อนแผนการฝึกอบรม หรือส่งคืนเป้าหมายเกษตรกร
๒. เกษตรกรที่ได้รับการอบรม	ราย	๘,๕๖๐	๗,๙๙๗	๙๓.๔๒	
๓. เกษตรกรที่ติดตาม	ราย	๘,๕๖๐	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๔,๖๖๕,๘๐๐	๒๓,๐๘๖,๙๐๐	๖๖.๖๐	

๕. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๕.๒ เกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรผสมผสาน

๕.๒.๒ โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อใช้รูปแบบเกษตรผสมผสาน เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกรในการดำรงชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม ๒. เชื่อมโยงธุรกิจในสถาบันเกษตรกร ให้เข้มแข็งโดยการเพิ่มปริมาณการค้าในธุรกิจ รวมกันซื้อ รวมกันขาย เงินฝาก และบริการ
เป้าหมายของโครงการ	สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา จำนวน ๑,๕๐๐ ราย พื้นที่ดำเนินการ ๗,๕๐๐ ไร่ ในพื้นที่ ๑๙ จังหวัด แบ่งเป็นสหกรณ์ ๗๘ แห่ง และกลุ่มเกษตรกร ๔๔ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๒๒ แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๑๒,๖๕๔,๖๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. แจกสถาบันเกษตรกรและคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ					- ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยปรับแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ไปตามมาตรการด้านการงบประมาณ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และสถานการณ์ภัยแล้ง
๑.๑ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	๑,๕๐๐	-	-	
๑.๒ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	แห่ง	๑๒๒	-	-	
๑) สหกรณ์	แห่ง	๗๘	-	-	
๒) กลุ่มเกษตรกร	แห่ง	๔๔	-	-	
๑.๓ พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	๗,๕๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๒. จัดให้การอบรมและศึกษาดูงานแก่สมาชิกเป้าหมาย - อบรมและศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสานในสหกรณ์ □ และกลุ่มเกษตรกร	ราย	๑,๕๐๐	-	-	- ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ไปตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และสถานการณ์ภัยแล้ง
๓. สนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิต - สนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ ๖,๐๐๐ บาท	ราย	-	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒,๖๕๔,๖๐๐	-	-	

๕. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๕.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

๕.๓.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ	เสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม สร้างความเข้มแข็ง และเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ ความสำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงสร้างเกษตรกรผู้นำเพื่อเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ ในพื้นที่ สร้างและนำความรู้ การเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแกนในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนแก่เกษตรกรด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกร ๒,๕๒๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๔,๙๑๔,๐๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แก่เกษตรกร					
๑.๑ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร	ราย	๒,๕๒๐	-	-	- มีแผนอบรมเกษตรกรช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน ๒๕๖๓
๑.๒ ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ	ราย	๒,๕๒๐	-	-	
๑.๓ ปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์น้ำ)	ล้านตัว	๑๐.๐๘	-	-	
๑.๔ ติดตามและประเมินผล	ราย	๒,๕๒๐	-	-	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔,๙๑๔,๐๐๐	๒๗๔,๕๐๐	๕.๕๙	

๕. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๕.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

๕.๓.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	มุ่งเน้นให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพรายสินค้า ๑๔ ชนิด อีกทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกร ๔๐,๐๐๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๒๖,๘๙๐,๐๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. ชักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู ๑ ราย : เกษตรกร ๓๐ ราย)	ราย	๑,๓๓๓	๓๑	๒.๓๓	
๒. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพรายสินค้า และศึกษาดูงาน	ราย	๔๐,๐๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
๓. กำกับ แนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (๗๐% ของเป้าหมาย)	ราย	๒๘,๐๐๐	-	-	- มีแผนดำเนินการในไตรมาส ๓
๔. ติดตามผลการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (๗๐% ของเป้าหมาย)	ราย	๒๘,๐๐๐	-	-	- มีแผนดำเนินการในไตรมาส ๓ และ ๔
๕. ติดตามประเมินผล	ราย	๑,๕๐๐	-	-	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๖,๘๙๐,๐๐๐	๒,๑๘๐,๒๐๐	๘.๑๑	

๕. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
๕.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร
๕.๓.๓ กิจกรรมยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกรกลุ่มมาตรฐาน GAP
 ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรสมาชิกให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้ง สร้างผู้นำในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานในการผลิตสินค้ามาตรฐานสู่เกษตรกรสมาชิกในอนาคต
 เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๕๘ แห่ง ๑,๒๐๐ ราย ใน ๒ ชนิดสินค้า (ผักและผลไม้)
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑,๗๔๖,๖๐๐ บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. จ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกลุ่มมาตรฐาน GAP	สถาบัน	๑	-	-	- ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของการจ้างที่ปรึกษา (TOR) เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพกลุ่มมาตรฐาน GAP
๒. ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพสู่มาตรฐาน GAP	แห่ง	๕๘	-	-	
	ราย	๑,๒๐๐	-	-	
๓. ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ครั้ง	๗	-	-	
๔. ติดตามและประเมินผล	ครั้ง	๗	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๑,๗๔๖,๖๐๐	-	-	

๕. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๕.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

๕.๓.๔ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม/ศิลปาชีพบางไทร

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อสนองงานตามโครงการพระราชดำริฯ สนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมเป็นแหล่งฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกร บุตรหลานเกษตรกร หรือประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจ และเกษตรกรในเขตปฏิรูป รวมทั้งพัฒนาทักษะ และศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินด้านงานศิลปหัตถกรรม
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน ๑,๐๐๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๑๐๗,๐๔๙,๑๐๐ บาท (รวมงบลงทุน)
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ	ราย	๒๐๐	๑๓๗	๖๘.๕๐	- ปรับลดแผนจาก ๓๐๐ ราย เป็น ๒๐๐ ราย (หลักสูตรระยะยาว)
๒. หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	๘๐๐	๙๗๖	๑๒๒.๐๐	- ผู้สนใจขอเข้าอบรมเพิ่มเติมจากแผน
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐๗,๐๔๙,๑๐๐	๑๒,๙๑๐,๗๐๐	๑๒.๐๖	

๕. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
๕.๔ โครงการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต
 ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดหาแม่ปุ๋ยมาจำหน่ายหรือให้บริการผสมปุ๋ยให้แก่สมาชิกได้อย่างเหมาะสม ๒. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ๓. เพื่อให้เกษตรกรได้รับการตรวจวิเคราะห์ดินและความต้องการค่าวิเคราะห์ดินได้อย่างเหมาะสม
เป้าหมายของโครงการ	๑. สหกรณ์ ๑๖ สหกรณ์ ๒. อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน ๔๐,๐๐๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๑๗,๑๗๙,๗๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑.๑ สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์ในการจัดหาเครื่องผสมปุ๋ย	สหกรณ์	๑๖	๑๖	๑๐๐.๐๐	
๑.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๑,๑๗๙,๗๐๐	๑,๐๔๑,๖๐๐	๙.๓๒	
๒. กรมพัฒนาที่ดิน					
๒.๑ การวิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง	ราย	๔๐,๐๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างการหารือแนวทางการดำเนินงาน
๒.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ร่วมกันของหน่วยงานบูรณาการ
๓. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๑๗,๑๗๙,๗๐๐	๑,๐๔๑,๖๐๐	๖.๐๖	

๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

<p>หน่วยงานรับผิดชอบ</p> <p>วัตถุประสงค์โครงการ</p> <p>เป้าหมายของโครงการ</p> <p>ระยะเวลาของโครงการ</p> <p>งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓</p> <p>แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p>	<p>กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p> <p>เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการปลูกพืช ให้คำแนะนำการผลิตพืชในพื้นที่ที่เหมาะสม สนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น</p> <p>ส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ ๑๖๕ พื้นที่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ๓๖ พื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์และประมง ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตพืช การปรับปรุงบำรุงดินให้แก่เกษตรกร จำนวน ๑๐,๕๓๔ ราย</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>จำนวน ๖๔,๕๐๖,๗๐๐ บาท</p>
---	--

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑.๑ แนะนำ ส่งเสริม บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่โครงการตามนโยบายรัฐบาล	พื้นที่	๑๖๕	๕	๓.๐๓	- เลื่อนกิจกรรมจัดอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
๑.๒ จัดอบรมสมาชิกสหกรณ์ให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่	พื้นที่	๒๒	๔	๑๘.๑๘	
๑.๓ จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	๑,๐๐๐	๑๑๐	๑๑.๐๐	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๔ สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการอบรมให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	๓	-	-	
๑.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒,๙๔๓,๒๐๐	๒๗๖,๗๐๐	๙.๔๐	
๒. กรมปศุสัตว์					
๒.๑ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	๑,๐๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร
๒.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙,๖๙๔,๗๐๐	๑๓๒,๕๐๐	๑.๓๗	
๓. กรมประมง					
๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๒,๔๐๐	๕๘๖	๒๔.๔๒	
๓.๒ สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	๒,๔๐๐	๑๕๖	๖.๕๐	
๓.๓ จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีความรู้เพิ่มขึ้น	ราย	๑,๙๒๐	๔๗๔	๒๔.๖๙	
๓.๔ การจัดตั้งจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๕	๓	๖๐.๐๐	
๓.๕ บริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่	แห่ง	๕	๑	๒๐.๐๐	
๓.๖ ติดตามและให้คำแนะนำ	ราย	๒,๔๐๐	๑๒๗	๕.๒๙	
๓.๗ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗,๐๐๖,๘๐๐	๑๗๒,๓๐๐	๒.๔๖	
๔. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๔.๑ ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่แก่เกษตรกร	ราย	๑,๔๓๔	๑,๓๐๔	๙๐.๙๓	
๔.๒ ส่งเสริมการทำเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ (สนับสนุนวัสดุการเกษตร)	ราย	๑,๔๓๔	๑๒๐	๘.๓๗	
๔.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔,๖๐๐,๐๐๐	๑,๑๖๐,๒๐๐	๒๕.๒๒	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๕. กรมพัฒนาที่ดิน					
๕.๑ พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน	ราย	๔,๐๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณให้พื้นที่ดำเนินการ
๕.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๘,๒๙๔,๒๐๐	๔๘,๘๐๐	๐.๒๗	
๖. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๖.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่จัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม	พื้นที่	๓๖	-	-	- ยังไม่มีผลงานสะสม เนื่องจากจังหวัดรายงานผลคลาดเคลื่อน
๖.๒ อบรมเกษตรกรเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	ราย	๗๐๐	-	-	
๖.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๑,๙๖๗,๘๐๐	๓,๕๗๑,๗๐๐	๑๖.๒๖	- มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดเตรียมการเพื่อจัดอบรมให้แก่เกษตรกร
๗. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๖๔,๕๐๖,๗๐๐	๕,๓๖๒,๒๐๐	๘.๓๑	

๗. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
๗.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
 ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากร โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าข้าวอย่างเป็นระบบทั้งการผลิตข้าวเปลือก การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด

 ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิตข้าว และพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐานปลอดภัย และสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

 ๓. ส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง

เป้าหมายของโครงการ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวได้รับการสนับสนุนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำอย่างเป็นระบบ

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒,๕๔๕,๐๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งในการผลิตและจำหน่ายข้าวอินทรีย์ไปต่างประเทศ - ส่งเสริมการทำระบบ ICS ของมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศ	กลุ่ม	๑๐	-	-	- อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าไปดำเนินการส่งเสริม
๒. ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งในการผลิตและจำหน่ายข้าว Q ของชุมชน - ให้คำแนะนำการจัดทำระบบ GMP โรงสีข้าวของวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์	โรง	๑๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๓. ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าว					
๓.๑ ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวให้เป็นสินค้า OTOP	ผลิตภัณฑ์	๑๐	-	-	- อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าไปดำเนินการส่งเสริม
๓.๒ อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด	ราย	๖๐	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการดำเนินงานโครงการพร้อมทั้งโอนและจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
๓.๓ สัมมนาการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด	ราย	๖๕	-	-	- ปรับแผนจาก ๕๐ ราย เป็น ๖๐ ราย - ปรับแผนจาก ๘๐ ราย เป็น ๖๕ ราย
๓.๔ สัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ศักยภาพบุคลากรยุคใหม่ในการขับเคลื่อนงานกรมการข้าว (๒ ครั้ง)	ราย	๕๐	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการดำเนินงานโครงการพร้อมทั้งโอนและจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
๔. ด้านบริหารจัดการโครงการ					
๔.๑ จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่วนกลาง	ราย	๕	๕	๑๐๐.๐๐	- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔.๒ ติดตามแนะนำส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค	กลุ่ม	๓๐	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒,๕๔๕,๐๐๐	๑๗,๗๐๐	๐.๑๔	

๗. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
๗.๒ กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ	<p>๑. เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง</p> <p>๒. เพื่อให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพการประมง</p> <p>๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนประมง</p> <p>๔. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างยั่งยืน</p>
เป้าหมายของโครงการ	พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง ๑๔๔ กลุ่ม ในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดชายฝั่งทะเล และชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. ประชุมชี้แจง/ประชาสัมพันธ์ และสำรวจความต้องการ					- อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓
๑.๑ ประชุมชี้แจงหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	-	-	
๑.๒ ประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	ครั้ง	๒	-	-	
และตรวจสอบฐานข้อมูลขององค์กรฯ ที่จะเข้าร่วมโครงการ					
๒. คณะกรรมการขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดทำแผนงาน/โครงการตามความต้องการของชุมชนฯ	ชุมชน	๑๔๔	-	-	
๓. คณะทำงาน/คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติโครงการ					
๓.๑ คณะกรรมการส่วนกลาง	ครั้ง	๓	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๓.๒ คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team : OT)	จังหวัด	๒๒	-	-	
๓.๓ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co - Ordinator : FC)	จังหวัด	๒๒	-	-	
๔. ติดตามประเมินผล	จังหวัด	๒๒	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	

๗. โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
๗.๓ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม
 ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มการผลิตและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

เป้าหมายของโครงการ กลุ่มเกษตรกร ๔๐ กลุ่ม ในพื้นที่ ๑๖ จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองคาย ชัยภูมิ สงขลา ชุมพร น่าน ลำปาง พะเยา และเชียงราย

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒,๖๗๘,๖๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. ชี้แจงโครงการและติดตามงานของเจ้าหน้าที่	ครั้ง	๑	-	-	- อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ
๒. จัดกิจกรรมทบทวน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม					
๒.๑ หลักสูตร การคิดต้นทุนการผลิต และการจัดการโลจิสติกส์	ราย	๑๒๐	-	-	
๒.๒ หลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตผ้าไหมที่ดีมีคุณภาพ	กลุ่ม	๗๐	-	-	
๒.๓ หลักสูตร ส่งเสริมและสร้างกระบวนการผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายใหม่	กลุ่ม	๑๐	-	-	
๒.๔ หลักสูตร ส่งเสริมการจัดการการตลาดและเตรียมพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการที่ดี	ราย	๘๐	-	-	
๒.๕ สัมมนา เครือข่ายผู้ผลิตพบผู้บริโภค	ครั้ง	๑	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๓. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต					
๓.๑ เส้นไหมยืน	กิโลกรัม	-	-	-	
๓.๒ อุปกรณ์ในการทอผ้า	ชุด	-	-	-	
๔. กลุ่มเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มการผลิต	กลุ่ม	๙๐	-	-	
๕. สินค้าหมอนไหมที่ได้รับการพัฒนา	สินค้า/ชนิด	-	-	-	
๖. การติดตาม และให้คำปรึกษา	ครั้ง	๕	-	-	
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒,๖๗๘,๖๐๐	-	-	

๗. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

๗.๔ กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
๒. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของสมาชิกองค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) ในการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพ
๓. พัฒนากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชนและเครือข่าย
๔. ยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ๓๘๕ กลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ๔๕๓ กลุ่ม กลุ่มยุวเกษตรกร ๘๙๒ กลุ่ม รวมเกษตรกร ๒๑,๘๓๐ ราย

ระยะเวลาของโครงการ

ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓

จำนวน ๓๓,๓๒๗,๘๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง <input type="checkbox"/>					
๑.๑ จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ ๑ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group <input type="checkbox"/>	ราย	๕,๗๗๕	๔,๕๐๙	๗๘.๐๘	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๒ จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ ๒ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรตามแผน IFPP	ราย	๓,๘๕๐	๒,๖๙๕	๗๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑.๓ การแลกเปลี่ยนเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรต้นแบบ ระหว่างประเทศ	ราย	๑๕	-	-	
๒. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร					
๒.๑ พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน					
๑) จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ ๑ ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่ และจัดทำแผนการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน	ราย	๑,๕๕๐	๑,๓๐๒	๘๔.๕๕	
๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ ๒ เพื่อพัฒนาทักษะ การเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจครัวเรือน	ราย	๑,๕๕๐	๑,๐๒๐	๖๖.๒๓	
๒.๒ พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อม สู่ Smart Group					
๑) จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ เพื่อประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่ จัดทำแผนการพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group	ราย	๒,๙๓๐	๒,๒๗๘	๗๗.๗๕	
๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม สู่ Smart Group	ราย	๒,๙๓๐	๑,๖๓๔	๕๕.๗๗	
๒.๓ พัฒนาบทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร					
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อน งานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด	ราย	๑,๕๕๐	๗๕๕	๔๙.๐๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๓. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ					
๓.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง					
๑) พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group					
๑.๑) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ Smart Group ต้นแบบ					
- จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ	ราย	๑๓,๒๓๐	๙,๓๙๔	๗๑.๐๑	
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ประกอบการระดับจังหวัด	ราย	๓,๘๕๐	๒,๒๗๖	๕๙.๑๒	
๓.๒ การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการระหว่างประเทศ					
๑) เตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC)	ราย	๑๐	๕	๕๐.๐๐	
๒) แลกเปลี่ยนผู้ประกอบการไทยกับวิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบุจิ ประเทศญี่ปุ่น	ราย	๖	-	-	
๔. การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน					
๔.๑ ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน					

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ ๑ สร้างการรับรู้วิเคราะห์พื้นที่และจัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน	ราย	๒,๓๑๐	๑,๙๕๕	๘๔.๖๓	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ ๒ พัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน	ราย	๒,๓๑๐	๑,๖๐๕	๖๙.๔๘	
๔.๒ ขยายผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหมู่บ้านความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน					
๑) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ ๑ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน	ราย	๑๘๐	๓๐	๑๖.๖๗	
๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ ๒ เพื่อพัฒนาทักษะตามแผนพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน	ราย	๑๘๐	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๓,๓๒๗,๘๐๐	๑๙,๙๙๖,๗๐๐	๖๐.๐๐	

๗. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
๗.๕ กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อให้เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตด้วยวิธีการเกษตรแผนใหม่ ๒. เพื่อส่งเสริมสาธิตการพัฒนาที่ดิน ปรับปรุง บำรุงดินให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืช ๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. และมีความสามารถในการสร้างการผลิตที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการเกษตรแผนใหม่ของ ส.ป.ก.
เป้าหมายของโครงการ	จำนวน ๑,๐๘๐ ราย (ดำเนินการในพื้นที่ ๙ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา กาญจนบุรี จันทบุรี ระยอง สระแก้ว กาลสินธุ์ อุทัยธานี สุราษฎร์ธานี และน่าน)
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๑๕,๕๑๘,๕๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่	ราย	๑,๐๘๐	-	-	- อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณประจำปี ได้รับพื้นที่เป้าหมายจากเจ้าภาพหลักแล้ว รอกการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในพื้นที่ของกรมฯ ดำเนินการ
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๕,๕๑๘,๕๐๐	-	-	

๗. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
๗.๖ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
 ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรรมสมาชิกวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ๒. พัฒนาความรู้และส่งเสริมการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ของกลุ่มเกษตรกรและสร้างผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่
เป้าหมายของโครงการ	วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๑๐ จังหวัด ๑๐ กลุ่ม/สหกรณ์ เกษตรกร ๔๕๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๓,๘๗๗,๓๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน					
๑.๑ จังหวัด	จังหวัด	๑๐	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานขอปรับแก้ไข เนื่องจากเพิ่งได้รับงบประมาณ และเกิดการระบาดไวรัส (COVID-๑๙) จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้
๑.๒ กลุ่ม/สหกรณ์	กลุ่ม	๑๐	-	-	
๑.๓ เกษตรกร	ราย	๔๕๐	-	-	
๒. การประเมินก่อนดำเนินการโครงการฯ					
๒.๑ จังหวัด	จังหวัด	๑๐	-	-	
๒.๒ กลุ่ม/สหกรณ์	กลุ่ม	๑๐	-	-	
๒.๓ เกษตรกร	ราย	๔๕๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๓. การดำเนินการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน					- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.๑ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน					
๑) จังหวัด	จังหวัด	๑๐	-	-	
๒) กลุ่ม/สหกรณ์	กลุ่ม	๑๐	-	-	
๓) เกษตรกร	ราย	๔๕๐	-	-	
๓.๒ การพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน					
๑) จังหวัด	จังหวัด	๑๐	-	-	
๒) กลุ่ม/สหกรณ์	กลุ่ม	๑๐	-	-	
๓) เกษตรกร	ราย	๔๕๐	-	-	
๓.๓ การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์					
๑) จังหวัด	จังหวัด	๑๐	-	-	
๒) กลุ่ม/สหกรณ์	กลุ่ม	๑๐	-	-	
๓) เกษตรกร	ราย	๔๕๐	-	-	
๔. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการสรุปโครงการฯ	กลุ่ม	๑๐	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓,๘๗๗,๓๐๐	๕๒,๑๐๐	๑.๓๔	

๘. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘

 ๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

 ๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

 ๔. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนของวิสาหกิจชุมชน

 ๕. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

เป้าหมายของโครงการ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๑๗,๖๔๐ ราย

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔๓,๖๕๕,๙๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘/ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน					
๑.๑ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	ครั้ง	๑	-	-	
๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด	ครั้ง	๗๗	๗๗	๑๐๐.๐๐	
๑.๓ ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน	ครั้ง	๗๗	๖๓	๘๑.๘๒	
คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด					

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงาน วิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร	ครั้ง	๑	๑	-	
๑.๕ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงาน วิสาหกิจชุมชนระดับเขต	ครั้ง	๖	๕	-	
๑.๖ สัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ	ครั้ง	๑	-	-	
๑.๗ สัมมนาบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคี	ครั้ง	๑	๑	-	
๒. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน					
๒.๑ ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน - ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพ และจัดทำแผน พัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน	ราย	๑๗,๖๔๐	๑๖,๘๖๔	๙๕.๖๐	
๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ - ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ)	จังหวัด	๗๗	๕๘	๗๕.๓๒	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๓,๖๕๕,๙๐๐	๒๖,๑๙๓,๕๐๐	๖๐.๐๐	

๙. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๓๐ แห่ง ๓๐ ผลิตภัณฑ์ (พัฒนาสินค้าและผลิตของสหกรณ์ จำนวน ๓๐ แห่ง ๓๐ ผลิตภัณฑ์ , พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูป ๑๐ แห่ง , พัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ ๓๐ แห่ง)

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๘,๙๒๔,๔๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ สร้างนวัตกรรมการผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา เพื่อเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตร สร้างนวัตกรรม การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา สินค้าเกษตร และลดการสูญเสีย (จัดจ้างที่ปรึกษา)					- ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขต ของการจ้างที่ปรึกษา (TOR) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ในการพัฒนาศักยภาพการรวบรวมแปรรูป และพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์
๑.๑ ประเมินศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์เพื่อวางแผน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	๓๐	-	-	
๑.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	๓๐	-	-	
๑.๓ ทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ และบรรจุภัณฑ์ ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	๓๐	-	-	
๑.๔ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์	แห่ง	๓๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑.๕ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด หรือเจรจาการค้า หรือจับคู่ธุรกิจ	ผลิตภัณฑ์	๓๐	-	-	- ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของการจ้างที่ปรึกษา (TOR) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างในการพัฒนาศักยภาพการรวม/แปรรูปสู่มาตรฐาน GMP
๑.๖ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน	ครั้ง	๑	-	-	
๑.๗ จัดทำผลการดำเนินงาน	ผลิตภัณฑ์	๓๐	-	-	
๒. พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่ระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย ตามระบบ GMP (จัดจ้างที่ปรึกษา)					
๒.๑ วิเคราะห์ ประเมินโครงสร้างและอุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านการรวบรวมและแปรรูป ศักยภาพและความพร้อมของสหกรณ์	แห่ง	๑๐	-	-	
๒.๒ อบรมครั้งที่ ๑ เกี่ยวกับข้อกำหนดและการนำไปใช้ของระบบ GMP ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการผลิตตามระบบมาตรฐาน GMP	แห่ง	๑๐	-	-	
๒.๓ อบรมครั้งที่ ๒ ในด้านการตรวจติดตามภายในและการตรวจสอบระบบ และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	แห่ง	๑๐	-	-	
๒.๔ ตรวจสอบความพร้อมก่อนขอรับการรับรองระบบ GMP (Pre-Audit)	แห่ง	๑๐	-	-	
๒.๕ ตรวจสอบเพื่อขอรับการรับรองระบบ GMP โดยหน่วยงานรับรอง (Certification Body : CB)	แห่ง	๑๐	-	-	
๒.๖ สหกรณ์ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน GMP	แห่ง	๘	-	-	
๓. พัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (จัดจ้างที่ปรึกษา)					- ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของการจ้างที่ปรึกษา (TOR) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างในการพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
๓.๑ สำรอง วิเคราะห์ศึกษาสภาพปัญหาและประเมินความพร้อมศักยภาพการดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการองค์กร การใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	๓๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๓.๒ จัดทำแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจการบริหารจัดการองค์กรแนวทางการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	๓๐	-	-	
๓.๓ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และการบริหารจัดการใช้ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์การตลาด ให้กับบุคลากรของสหกรณ์	แห่ง	๓๐	-	-	
๓.๔ จัดทำคู่มือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานธุรกิจสินค้าเกษตร	แนวทาง	๑	-	-	
๓.๕ จัดทำคู่มือเทคนิคการใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์การตลาด	แนวทาง	๑	-	-	
๔. ยอดจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๓	-	-	
๕. รายได้เฉลี่ยของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น					
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๘,๙๒๔,๔๐๐	-	-	

๑๐. โครงการส่งเสริมการพัฒนาตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
๑๐.๑ กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรด้านการผลิต
 ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมการข้าว
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ๒. เพื่อให้ชาวสวนสามารถจำหน่ายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ที่ได้มาตรฐานได้ในราคาที่สูงขึ้นตามมาตรฐาน ๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาตลาด Smart Market ๔. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาตลาดข้าวพระราชรัฐ ๕. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา Rice Shop
เป้าหมายของโครงการ	จำนวน ๗๗ แห่ง พื้นที่ดำเนินการ ๖๒ จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ	ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๘,๖๘๔,๗๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. ประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กับโรงสีและผู้ประกอบการ	ศูนย์	๔๒	๓	๗.๑๔	
๒. ประชุมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP	ศูนย์	๔๒	-	-	
๓. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกร	ศูนย์	๓๐	๗	๒๓.๓๓	
๔. เชื่อมโยงตลาดข้าวขายตรง โดยการส่งเสริมสนับสนุนตลาดข้าวพระราชรัฐระดับชุมชน/จังหวัด	ศูนย์	๓๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๕. จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดข้าว	ครั้ง	๑	-	-	
๖. จัด Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการโรงสี ผู้ส่งออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	-	-	
๗. สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว	ราย	๑๓๐	-	-	
๘. ติดตามการเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มเกษตรกร	ศูนย์	๔๒	๑๐	๒๓.๘๑	
๙. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘,๖๘๔,๗๐๐	๒,๒๔๑,๒๒๑	๒๕.๘๑	

๑๐. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

๑๐.๒ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่และผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
๒. เพื่อพัฒนาและคัดเลือกสินค้าด้านการเกษตร/สินค้าแปรรูปด้านการเกษตร ที่มีศักยภาพในการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์
๓. เพื่อให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
๔. เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร ให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพื้นที่
๕. เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร/สินค้าด้านการเกษตรออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงกว้างขึ้น
๖. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการตลาดด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ตลาดเกษตรกร จำนวน ๗๗ จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓

จำนวน ๑๓,๔๓๐,๐๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย	ราย	๑,๑๙๐	๑,๓๑๑	๑๑๐.๑๗	
๒. พัฒนาการตลาดเกษตรกร	จังหวัด	๗๗	๕๔	๗๐.๑๓	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓,๔๓๐,๐๐๐	๔,๑๗๓,๘๑๕	๓๑.๐๘	

๑๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านการผลิต การตลาด และการเชื่อมโยง เครือข่ายกลุ่มสินค้า Cluster รวม ๑๒ ชนิดสินค้า ๒. เพื่อผลักดันให้สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ๓. เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน โดยการศึกษารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการนำระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการ ผลผลิตการเกษตรในสินค้าข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน
เป้าหมายของโครงการ	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๓๗๐ แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๘๐,๖๙๘,๙๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑.๑ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	แห่ง	๓๗๐	-	-	- ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยปรับแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านงบประมาณ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และสถานการณ์ภัยแล้ง
๑.๒ พัฒนาด้านการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ราย	๑๑	-	-	
๑.๓ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร					
๑) พัฒนาคลังสินค้าเกษตร ๑๒ กลุ่มสินค้าและเชื่อมโยงเครือข่ายคลังสินค้า	แห่ง	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการพัฒนาการผลิตและการตลาดของคลัสเตอร์สินค้าเกษตร ๑๒ กลุ่มสินค้า	กลุ่มสินค้า	-	-	-	
๓) จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดรวมคลัสเตอร์ ๑๒ กลุ่มชนิดสินค้า	ครั้ง	-	-	-	
๑.๔ เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร					
๑) กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์					
๑.๑) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด	แห่ง	๓๐	๒๙	๙๖.๖๗	
	รายการ	๓๐	๒๙	๙๖.๖๗	
๑.๒) จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว	แห่ง	๓๐	๒๘	๙๓.๓๓	
	รายการ	๓๐	๒๘	๙๓.๓๓	
๑.๓) อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา	แห่ง	๓๐	-	-	
	รายการ	๓๐	-	-	
๑.๔) ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา	แห่ง	๓๐	-	-	
	รายการ	๓๐	-	-	
๑.๕) นำระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร					- ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของการจ้างที่ปรึกษา (TOR) เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างในการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบแนวทางการนำระบบแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
๑) จ้างที่ปรึกษาในการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบแนวทางการนำระบบแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	เรื่อง	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๒) ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบแนวทางการนำระบบแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	ชนิดสินค้า	๔	-	-	
๑.๖ ปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๓	-	-	
๑.๗ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗๔,๘๘๒,๙๐๐	๕๔,๗๐๗,๖๐๐	๗๓.๐๖	
๒. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๒.๑ ฝึกอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ	แห่ง	๔๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อมในการอบรมกลุ่มเป้าหมาย
๒.๒ กำกับแนะนำ	แห่ง	๔๐๐	-	-	- ดำเนินการไตรมาส ๓
๒.๓ ติดตามประเมินผล	แห่ง	๔๐๐	-	-	- ดำเนินการไตรมาส ๓-๔
๒.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕,๘๑๖,๐๐๐	๕๐๐	๐.๐๑	- ค่าใช้จ่ายในการประสานหากกลุ่มเป้าหมาย
๓. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๘๐,๖๙๘,๙๐๐	๕๔,๗๐๘,๑๐๐	๖๗.๗๙	

๑๒. โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของ กษ
ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานฯ ของ กษ.
 เป้าหมายของโครงการ โครงการภายใต้แผนงานฯ ของ กษ. ๑๒ โครงการ
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๗๑๖,๐๐๐ บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)	ร้อยละ	
๑. กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน - รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ	ครั้ง	๔	๒	๕๐.๐๐	
๒. กิจกรรมนิเทศงาน ๒.๑ จัดทำเอกสารงบประมาณโดยสังเขปปี ๒๕๖๓ ของแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	เรื่อง	๑	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์
๒.๒ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณของแผนงานฯ	ครั้ง	๓	๑	๓๓.๓๓	
๒.๓ ติดตามนิเทศงานโครงการฯ	ครั้ง	๓	-	-	- เดิมกำหนดแผนช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ แต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จึงต้องชะลอกิจกรรมดังกล่าวออกไปก่อน
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒,๗๑๖,๐๐๐	-	-	

ภาคผนวก ข

Info - graphic สรุปผลความก้าวหน้ารายการโครงการ

โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์โครงการ

- ✓ เพื่อพัฒนาระบบแผนที่แปลงที่ดินของ ส.ป.ก. เป็นมาตรฐานสากล และมีความละเอียด แม่นยำสูง ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของ ส.ป.ก.
- ✓ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาใช้บริการ
- ✓ เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



เป้าหมาย

- ❖ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และผู้เข้ามารับบริการกับ ส.ป.ก. จำนวน ๑๔๓,๐๐๐ ราย



ผลการดำเนินงาน

ส.ป.ก.

- ✓ ปรับปรุงแผนที่แปลงตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ๑๐๖,๗๖๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๑ (เป้าหมาย ๒๖๐,๐๐๐ ไร่)
- ✓ การให้บริการศูนย์ประชาชน ๑๙๖,๒๓๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓๗.๒๓ (เป้าหมาย ๑๔๓,๐๐๐ ราย)
- ✓ จัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร ๙,๕๗๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๕ (เป้าหมาย ๖๒,๐๐๐ ราย)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณ

๓๕๕,๖๖๗,๔๐๐ บาท

เบิกจ่าย

๑๒๓,๕๖๖,๕๐๐ บาท

(๓๔.๗๔%)



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน

วัตถุประสงค์



เพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน

เป้าหมาย

จัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

ผลการดำเนินงาน



การจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน อยู่ในระหว่างการสอบถามความคิดเห็นเกษตรกร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- งบประมาณ

๑๐.๐๐๐๐ ล้านบาท



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓



ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกร สำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์

เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่



เป้าหมาย

งบประมาณ

จำนวน ๓๗๗.๙๓๓๐ ล้านบาท

เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๒.๕๓๒๐ ล้านบาท (๓๒.๔๒%)

ผลการดำเนินงาน

พัฒนา ศพก. หลัก
จำนวน ๘๘๒ ศูนย์

- กรมปศุสัตว์ ๕๗๐ ศูนย์
- กรมประมง ๘๑๑ ศูนย์
- กรมส่งเสริมการเกษตร ๖๓๘ ศูนย์

พัฒนา ศพก.
เครือข่าย

- กรมปศุสัตว์ ๒๓๕ ศูนย์
- กรมประมง ๒,๓๐๖ ศูนย์
- กรมส่งเสริมการเกษตร ๑,๗๐๙ ศูนย์

พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้นำกลุ่ม
เครือข่าย ๑๕,๕๑๐ ราย (๗๔.๙๔%)

ข้อค้นพบ จากการติดตาม



ศูนย์หลัก

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
อำเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๘๘๒ ศูนย์



ศูนย์เครือข่าย

- ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
- ศูนย์เรียนรู้พืชผัก
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ฯลฯ
- ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง



องค์ความรู้ด้านการผลิตสารชีวภัณฑ์เกษตรกรบางส่วนไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เนื่องจากหวั่นเชื่อในการผลิตสารชีวภัณฑ์ไม่เพียงพอ และยากต่อการจัดหา



ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. บางแห่งยังขาดความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคารฝึกอบรมห้องน้ำ อีกทั้งยังไม่ได้รับการสนับสนุนเพื่อจัดทำแปลงสาธิต หรือแปลงต้นแบบ



การสนับสนุนศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนขั้นพื้นฐาน ขาดการสนับสนุนเพื่อต่อยอดการผลิต หรือการทำกิจกรรมในรูปแบบกลุ่ม



องค์ความรู้ที่เกษตรกรได้รับส่วนใหญ่เน้นองค์ความรู้ด้านการผลิต ส่งผลให้เกษตรกรขาดองค์ความรู้ด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรได้

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓



โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SMART FARMER)



หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง
กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกอบด้วย



วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกร
ให้สามารถเป็น Smart Farmer

พัฒนาเกษตรกร
๓๔,๕๐๑ ราย
(๙๒.๒๘%)



เป้าหมายของโครงการ

เกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer
จำนวน ๕๗,๗๕๐ ราย



งบประมาณ

จำนวน ๑๕๑.๕๖ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๔๒.๒๐ ล้านบาท (๒๗.๘๕%)



1

เกษตรกรทั่วไปที่ยังไม่ได้เป็น

Smart Farmer / Yong Smart Farmer

จำนวน ๒๘,๗๕๔ ราย (๘๗.๖๐%)



2

เกษตรกรที่เป็น

Smart Farmer / Yong Smart Farmer แล้ว

จำนวน ๓,๖๘๔ ราย (๑๐๖.๗๘%)



3

เกษตรกรที่เป็นต้นแบบ

(Smart Farmer Model)

จำนวน ๑,๙๖๓ ราย (๕๔.๙๓%)



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่



ผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
3. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ได้ต่อไป

งบประมาณ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๘๔.๓๗๒ ลบ.
เบิกจ่ายแล้ว ๒๓.๕๔๗ ลบ. (๑๒.๗๗ %)

เป้าหมาย


เกษตรกร จำนวน ๗๐,๐๐๐ ราย



หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

- ➔ สป.กษ. คัดเลือกจุดเรียนรู้ ๕,๔๑๒ แห่ง (ร้อยละ ๑๒๐.๒๗) ของเป้าหมาย ๔,๕๐๐ แห่ง จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร ๑๓,๓๔๖ ราย (ร้อยละ ๑๙.๐๗) ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย
- ➔ ปศ. พัฒนาผลผลิตและการตลาดกลุ่มเครือข่าย ๒๘๙ เครือข่าย (ร้อยละ ๕๗.๘๐) ของเป้าหมาย ๕๐๐ เครือข่าย ติดตามดูแล และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเกษตรทฤษฎีใหม่ ๙๘,๕๙๘ ราย (ร้อยละ ๔๖.๗๕) ของเป้าหมาย ๒๑๐,๐๐๐ ราย

- ➔ ปม. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านประมงแก่เกษตรกร ๑,๕๓๘ ราย (ร้อยละ ๒.๒๐) ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ แก่เกษตรกร ๔๐๗ ราย (ร้อยละ ๐.๕๘) ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย
- ➔ ตส. /อบรมครูบัญชี ๖๔๖ ราย (ร้อยละ ๖๔.๖๐) ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ๖,๖๒๑ ราย (ร้อยละ ๒๒.๐๗) ของเป้าหมาย ๓๐,๐๐๐ ราย
- ➔ ส.ป.ก. ส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓,๓๗๐ ราย (ร้อยละ ๙๖.๒๙) ของเป้าหมาย ๓,๕๐๐ ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรต้นแบบ ๒๐๖ ราย (ร้อยละ ๘๔.๔๓) ของเป้าหมาย ๒๔๔ ราย และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๓,๑๖๔ ราย (ร้อยละ ๙๗.๑๗) ของเป้าหมาย ๓,๒๕๖ ราย



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓



เกษตรกรรมทางเลือก (โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน)



วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพได้
- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าได้



เป้าหมายของโครงการ



อบรมเกษตรกร

จำนวน ๘,๕๖๐ ราย



งบประมาณ ๓๔.๖๗ ล้านบาท

✓ เบิกจ่าย ๒๓.๐๘ ล้านบาท (๖๖.๖๐ %)



ผลการดำเนินงาน

- ✓ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ ศูนย์ เป้าหมาย ๗๐ ศูนย์ (๑๔๒.๘๖ %)
- ✓ ฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปได้ ๗,๙๙๗ ราย เป้าหมาย ๘,๕๖๐ ราย (๙๓.๕๒ %)

ประเด็นที่พบจากการติดตามในพื้นที่

- มีอุปสรรคในการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการอบรม
- เกษตรกรที่เคยผ่านการฝึกอบรมแล้วต้องการเข้ารับการฝึกอบรมซ้ำ
- งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

- ควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ผ่านการอบรม และเกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดนอกพื้นที่ สามารถเข้ารับการอบรมซ้ำได้
- ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการจัดฝึกอบรม และสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฯ

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สป.กษ.

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๕.๒.๒ โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร



วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อใช้รูปแบบเกษตรผสมผสาน เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกรในการดำรงชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม
- ๒) เชื่อมโยงธุรกิจ ในสถาบันเกษตรกร ให้เข้มแข็ง โดยการเพิ่มปริมาณการดำเนินธุรกิจร่วมกันซื้อ รวมกันขาย เงินฝาก และบริการ



ผลการดำเนินงาน


มีแผนแจ้งสถาบันเกษตรกรและคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ๑,๕๐๐ ราย พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ๗,๕๐๐ ไร่ มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑๒๒ แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ ๗๘ แห่ง กลุ่มเกษตรกร ๔๔ แห่ง และมีแผนจัดอบรม และศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๑,๕๐๐ ราย และสนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายละ ๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยปรับแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านการงบประมาณ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และสถานการณ์ภัยแล้ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณ

๑๒.๖๕๔๖ ลบ
(ยังไม่มีเบิกจ่าย)



เป้าหมาย

สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา ๑,๕๐๐ ราย พื้นที่ดำเนินการ ๗,๕๐๐ ไร่ ในพื้นที่พื้นที่ ๑๙ จังหวัด



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓



โครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร



วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพรายสินค้า ๑๔ ชนิด ผลิตผักและผลไม้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม



หน่วยงานรับผิดชอบ : กป. กสส. ตส. ส.ป.ก. **เป้าหมาย :** เกษตรกร จำนวน ๔๔,๗๒๐ ราย
งบประมาณทั้งหมด : ๑๕๐.๕๙๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๑๐.๒๐

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

- มีแผนฝึกอบรมเกษตรกร ๒,๕๒๐ ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์น้ำ) ๑๐.๐๘ ล้านบาท ช่วงไตรมาสที่ ๓ - ๔



๓. กิจกรรมยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสถาบัน

- เกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP 
- จ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์สู่มาตรฐาน GAP ๕๘ แห่ง ๒ ชนิดสินค้า อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง



โครงการ/กิจกรรม

๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี 

- ชักซ้อม/อบรมครูบัญชี ๓๑ ราย (ร้อยละ ๒.๓๓)
- จัดอบรมทำบัญชีต้นทุนอาชีพ / ดูงาน ๔๐,๐๐๐ ราย
- กำกับ แนะนำ และติดตามประเมินผล ๒๙,๕๐๐ ราย



อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม

๔. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม/ศิลปาชีพบางไทร

- อบรมหลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ ๑๓๗ ราย (ร้อยละ ๖๘.๕๐)
- และหลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๙๗๖ ราย (ร้อยละ ๑๑๒)



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการส่งเสริม การผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต



วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดหาแม่ปุ๋ยมาจำหน่ายและบริการผสมปุ๋ยให้สมาชิก เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ และใช้ปุ๋ยที่ตรงตามความต้องการค่าวิเคราะห์ดินได้อย่างเหมาะสม



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมพัฒนาที่ดิน



เป้าหมายโครงการ

- ☉ สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์ ๑๖ สหกรณ์
- ☉ อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน ๔๐,๐๐๐ ราย



ผลการดำเนินงาน

- ☉ สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สหกรณ์จัดหาเครื่องผสมปุ๋ย จำนวน ๑๖ สหกรณ์ ครบตามเป้าหมาย
- ☉ การตรวจวิเคราะห์ดิน อยู่ระหว่างหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานบูรณาการ



งบประมาณ ๑๗.๑๗๙๗ ลบ.
เบิกจ่าย ๑.๐๔๑๖ ลบ. (๖.๐๖%)



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร



วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ปรับปรุงบำรุงดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการปลูกพืช ให้คำแนะนำการผลิตพืชในพื้นที่ที่เหมาะสม สนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบ


กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผลการดำเนินงาน

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ ดำเนินการได้ ๕ พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๓ (เป้าหมาย ๑๖๕ พื้นที่)
- ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่แก่เกษตรกร ดำเนินการได้ ๑,๓๐๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๓ (เป้าหมาย ๑,๔๓๔ ราย)

งบประมาณ

๖๔.๕๐๖๗ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๕.๓๖๒๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๑



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

กรมการข้าว

วัตถุประสงค์

☀ เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้เพิ่มขึ้น น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน พัฒนาการผลิตสินค้าข้าวอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาข้าว ผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าชุมชนที่ได้มาตรฐานต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม สร้างอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง

เป้าหมายของโครงการ

★ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวได้รับการสนับสนุนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำอย่างมีระบบ

งบประมาณ ๑๒.๕๔๕๐ ลบ. เบิกจ่าย ๐.๐๑๗๗ ลบ.

กิจกรรมดำเนินการ

๑. ส่งเสริมการทำระบบ ICS ของมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศของกลุ่มเกษตรกร ๑๐ กลุ่ม
๒. ให้คำแนะนำการจัดทำระบบ GMP โรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ จำนวน ๑๐ โรง
๓. ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเป็นสินค้า OTOP ๑๐ ผลิตภัณฑ์
๔. อบรมการบริหารจัดการผลิตและการตลาด ๖๐ ราย
๕. สัมมนาเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ๖๕ ราย
๖. สัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๕๐ ราย

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าไปดำเนินการส่งเสริม พร้อมทั้งโอนจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และเตรียมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓



โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

กรมประมง

กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง

วัตถุประสงค์

เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างยั่งยืน



เป้าหมาย
ชุมชนประมง ๑๔๔ กลุ่ม
๒๒ จังหวัด

กิจกรรมดำเนินการ

1. ประชุมชี้แจง/ประชาสัมพันธ์ และสำรวจความต้องการ ๑ ครั้ง
2. คณะกรรมการขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดทำแผนงาน ๑๔๔ ชุมชน
3. คณะทำงาน/คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติโครงการ ๓ ครั้ง
4. ติดตาม ประเมินผล ๒๒ จังหวัด

งบประมาณ ๑๖.๐๐๐๐ ลบ.

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่าง
การจัดสรรงบประมาณ
ให้กับหน่วยงานในพื้นที่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

กรมหม่อนไหม

กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพ ตลอดจนให้เกิดการรวมกลุ่มการผลิต และสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

พื้นที่ดำเนินการ : บุรีรัมย์ นครราชสีมา สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองคาย ชัยภูมิ สงขลา ชุมพร น่าน ลำปาง พะเยา และเชียงราย

กิจกรรมดำเนินการ

- ชี้แจงโครงการและติดตามงานของเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ ครั้ง
- จัดกิจกรรมทบทวน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม ๑๒๐ ราย/๗๐ กลุ่ม/๑๐ กลุ่ม
- การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (เส้นไหมยืน และอุปกรณ์การทอผ้า)
- กลุ่มเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มการผลิต จำนวน ๙๐ กลุ่ม
- สินค้าหม่อนไหมได้รับการพัฒนา
- การติดตามและให้คำปรึกษา จำนวน ๕ ครั้ง

งบประมาณ ๑๒.๖๗๘๖ ลบ.

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับหน่วยงานในพื้นที่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกรรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของสมาชิก เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ การเงิน ครอบครัวและอาชีพ เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและเครือข่าย ยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง

- วิเคราะห์ศักยภาพ จัดทำแผนพัฒนาสู่ Smart Group ๔,๕๐๙ ราย (๗๘.๐๘%)
- พัฒนาองค์ความรู้ทักษะผู้ประกอบการตามแผน IFPP ๒,๖๙๕ ราย (๗๐.๐๐%)

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

- พัฒนาศักยภาพสู่ Smart Group ๙,๓๙๔ ราย (๗๑.๐๑%)
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒,๒๗๖ ราย (๕๙.๑๒%)
- เตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไปฝึกงาน ๕ ราย (๕๐%)

กิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน

- พัฒนาสร้างการรับรู้ และจัดทำแผนฯ ๑,๙๕๕ ราย (๘๔.๖๓%)
- และพัฒนาทักษะการเกษตรและเคหกิจเกษตร ๑,๖๐๕ ราย (๖๙.๔๘%)
- พัฒนาทักษะตามแผนพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน ๓๐ ราย (๑๖.๖๗%)



กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ๓๘๕ กลุ่ม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ๔๕๓ กลุ่ม

กลุ่มยุวเกษตรกร ๘๙๒ กลุ่ม



งบประมาณ

ได้รับ ๓๓.๓๒๗๘ ลบ.

ใช้ไป ๑๙.๙๙๖๗ ลบ.

(๖๐.๐๐%)

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

- แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน
- วิเคราะห์พื้นที่และจัดทำแผน ๑,๓๐๒ ราย (๘๔.๕๕%)
- พัฒนาทักษะวิทยากร ๑,๐๒๐ ราย (๖๖.๒๓%)
- เตรียมความพร้อมสู่ Smart Group
- วิเคราะห์พื้นที่จัดทำแผน ๒,๒๗๘ ราย (๗๗.๗๕%)
- พัฒนาศักยภาพกลุ่ม ๑,๖๓๔ ราย (๕๕.๗๗%)
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพ ๗๕๕ ราย (๔๙.๐๓%)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

กรมพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมเพื่อให้เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตด้วยวิธีการเกษตรแผนใหม่ ส่งเสริมสาธิตการพัฒนาที่ดิน ปรับปรุง บำรุงดิน ให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืช และเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. และมีความสามารถในการสร้างการผลิตที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการเกษตรแผนใหม่ของ ส.ป.ก.

กิจกรรมดำเนินการ

การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ เป้าหมาย ๑,๐๘๐ ราย

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ของกรม เพื่อดำเนินการ



ดำเนินการใน ๙ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา กาญจนบุรี จันทบุรี ระยอง สระแก้ว กากะตัง อุทัยธานี สุราษฎร์ธานี และน่าน “ งบประมาณ ๑๕.๕๑๘๕ ลบ. ”

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

วัตถุประสงค์

พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีคุณภาพ พัฒนาและส่งเสริมการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่



ดำเนินการในวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
๑๐ จังหวัด
๑๐ กลุ่ม/สหกรณ์
เกษตรกร ๔๕๐ ราย

กิจกรรมดำเนินการ

๑. การประเมินก่อนดำเนินโครงการ ๑๐ จังหวัด
๒. การดำเนินการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
 - การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
 - การพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
๓. การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์

งบประมาณ ๓.๘๗๗๓ ลบ.
ใช้ไป ๐.๐๕๒๑๐ ลบ.

❁ ผลการดำเนินงาน ❁

เพิ่งได้รับงบประมาณ และเกิดการระบาดไวรัสโควิด (COVID-๑๙) จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของ กษ.

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP

วัตถุประสงค์

- (๑) เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘
- (๒) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
- (๓) เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
- (๔) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนของวิสาหกิจชุมชน
- (๕) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

เป้าหมาย

ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ๑๗,๖๔๐ ราย

ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ โดยประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ๗๗ จังหวัด

งบประมาณ ๔๓.๖๕๕ ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ๑๖,๘๖๔ ราย ร้อยละ ๙๕.๖๐ ของเป้าหมาย

ดำเนินการแล้ว ๕๘ จังหวัด ร้อยละ ๗๕.๓๒ ของเป้าหมาย

เบิกจ่ายแล้ว ๒๖.๑๙๓ ล้านบาท ร้อยละ ๖๐.๐๐

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (กรมส่งเสริมสหกรณ์)



วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากลรวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล



สหกรณ์จำนวน ๓๐ แห่ง
๓๐ ผลิตภัณฑ์



งบประมาณ : ๒๘.๙๒๔ ล้านบาท
(ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ)

ผลการดำเนินงาน

มีแผนพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนในสหกรณ์ภาคการเกษตร ๓๐ แห่ง จำนวน ๓๐ ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของการจ้างที่ปรึกษา (TOR) เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวบรวม/แปรรูปสู่ระบบมาตรฐาน GMP และพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓



โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร



วัตถุประสงค์ของโครงการ



งบประมาณ ๒๒.๑๑๔๗ ลบ.

กข. กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรด้านการผลิต เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรเพื่อให้ชาวนาสามารถจำหน่ายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ที่ได้มาตรฐานได้ในราคาที่สูงขึ้นตามมาตรฐาน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาตลาด smart market ตลาดข้าวพระราชรัฐ และ Rice Shop
งบประมาณที่ได้รับ ๘,๖๘๔,๗๐๐ บาท

กสก. ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่และผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน พัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร ให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพื้นที่

งบประมาณที่ได้รับ ๑๓,๔๓๐,๐๐๐ บาท

=> เบิกจ่าย ๔.๑๗๓๘ ลบ. (ร้อยละ ๓๑.๐๘)

=> เบิกจ่าย ๒.๒๔๑๒ ลบ. (ร้อยละ ๒๕.๘๑)

จำนวน ๗๗ แห่ง พื้นที่ดำเนินการ ๖๒ จังหวัด

ตลาดเกษตรกร จำนวน ๗๗ จังหวัด




เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

- ประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กับโรงสีและผู้ประกอบการ ๓ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๔๒ ศูนย์)
- ประชุมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ๓ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๔๒ ศูนย์)
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกร ๗ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๓ ของเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๓๐ ศูนย์)
- ติดตามการเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มเกษตรกร ๑๐ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๑ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๔๒ ศูนย์)

- พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย ๑,๓๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๐.๑๗ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๑,๑๘๐ ราย)
- พัฒนาตลาดเกษตรกร ๕๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๓ ของเป้าหมาย (เป้าหมาย ๗๗ แห่ง)



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์ภาคเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วัตถุประสงค์

เพื่อผลักดันให้สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง
ในการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตร
ของสมาชิกและกลุ่มเกษตรกร



ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรให้มี
ศักยภาพด้านการผลิต การตลาด และเชื่อมโยง
เครือข่ายกลุ่มสินค้า Cluster รวม ๗ ชนิดสินค้า



เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน โดย
การศึกษารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการนำระบบแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหาร
จัดการผลผลิตทางการเกษตรในสินค้าข้าว มันสำปะหลัง
ยางพารา และน้ำมันปาล์ม



เป้าหมาย

ตส. จำนวน ๔๐๐ แห่ง
กสส. จำนวน ๓๗๐ แห่ง



งบประมาณ

ตส. จำนวน ๕.๘๑๖๐ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๐.๐๐๐๕ ล้านบาท (๐.๐๑ %)
กสส. จำนวน ๗๔.๘๘๒๙ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๕๔.๗๐๗๖ ล้านบาท (๗๓.๐๖ %)



ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการตามมติ ครม. วันที่ ๑๐มี.ค.๖๓
- จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของการจ้างที่ปรึกษา(TOR) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างในการศึกษา
- ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการอบรมกลุ่มเป้าหมาย



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

วัตถุประสงค์โครงการ

- ▶▶ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจากการดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนงานฯ ของ กษ.



เป้าหมายของโครงการ

- ▶▶ โครงการภายใต้แผนงานฯ ของ กษ. ๑๒ โครงการ



งบประมาณ ๒.๗๑๖ ล้านบาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ ▶▶ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

- ▶▶ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ๒ ครั้ง (ร้อยละ ๕๐.๐๐)
- ▶▶ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณฯ ๑ ครั้ง (ร้อยละ ๓๓.๓๓)



ปัญหาและอุปสรรค

- ▶▶ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงต้องชะลอกิจกรรมการสำรวจ/ นิเทศงานในพื้นที่โครงการออกไปก่อน



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบจัดทำรายงาน
ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๕๕ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๖๗๐

๑.๑ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

- ๑) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
- ๒) เกษตรกรรมทางเลือก/เกษตรผสมผสาน

๒. ส่วนวิชาการการประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๕๕๑๒ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๘๒๖๗

๒.๑ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

- ๑) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
- ๒) กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง
- ๓) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม
- ๔) กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
- ๕) กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่
- ๖) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

๓. ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗

๓.๑ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

๓.๒ โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

๔. ส่วนประเมินผลพืช โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗

- โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP

๕. ส่วนประเมินผลคู่สัญญาและประมง โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๕๓๘๗ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๖๗๐

๕.๑ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

๕.๒ โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

๑) กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครอบคลุมด้านการผลิต

๒) ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

๖. ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙-๐๕๕๕ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๒๖๗๐

๖.๑ โครงการการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส

๖.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

๖.๓ โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน

๗. ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙-๘๒๓๒ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๘๒๓๒, ๐-๒๕๗๙-๐๕๐๗

๗.๑ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

๗.๒ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

๗.๓ โครงการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต

๗.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

~~~~~



ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน  
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗, ๐ ๒๕๗๙ ๐๖๑๔ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗  
[www.eva.oae.go.th](http://www.eva.oae.go.th).