

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นายพรหมทอง อุตระกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม

เบอร์โทร ๐๙๕-๕๓๙๗๙๑๔

วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ประสานงาน :๑. นางสาวพิมพ์นารา พิชญ์พีระกุล

๒. นางสาวมนรดา เหล็กกล้า

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๒๔๑ ๗๒๗๗

E-mail : jariyatham.rid@gmail.com

## แบบรายงานรอบที่ ๑

## แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

## รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบเครือข่ายไร้สายและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

๒. งบประมาณ ๒๒,๘๗๕,๕๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๗

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MSExcel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผลเนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR หากแล้วเสร็จ

จะจัดส่งให้ในโอกาสต่อไป

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกัน	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	๑. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน และตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และกำหนดแนวทางให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน เพื่อลดการใช้โอกาสอย่างไม่เหมาะสม
๒.	ขั้นตอนการพิจารณาโครงการและการอนุมัติงบประมาณ - การจัดทำประมาณการ อาจจะมีการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เกินความจำเป็นหรือมีคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ต่อบางกลุ่มมากเกินไป	๓ x ๓ = ๙ / สูง	๑. เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบ อาทิ มอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิหรือ ตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ แบบก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างจากที่เคยออกแบบไว้ให้เหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้งาน
๓.	ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้างด้วย วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding) - ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส - การพิจารณาผล และตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะมีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและประกาศ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางราย - การพิจารณาผล และตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะมีการรับสินบนจากผู้เสนอราคาบางราย	๓ x ๓ = ๙ / สูง	๑. มีมาตรการในการจัดหาผู้รับจ้างเคร่งครัด โดยกำหนดคุณสมบัติให้เหมาะสมที่สุดกับโครงการ ๒. เปิดเผยขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกโดยละเอียด พิจารณาตามรายการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลใช้ดุลพินิจน้อยที่สุด ๓. ตั้งคนกลางเฝ้าตรวจการรับสินบน

## แบบรายงาน รอบที่ 1

**แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต .....สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร...**

๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบเครือข่ายไร้สายและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

๒.งบประมาณ ๒๒,๘๗๕,๕๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP  มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST  มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR จึงไม่สามารถจัดส่งรายละเอียดรายการและงบประมาณโครงการดังกล่าวได้ ซึ่งหากแล้วเสร็จ จะดำเนินการจัดส่งให้ในโอกาสต่อไป			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				