



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม ส่วนแผนงาน โทร. 0 2940 7230 ภายใน 114

ที่ กษ 1301.01/๗๑

วันที่ ๑๑ มกราคม 2562

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุดไตรมาสที่ 4

เรียน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเลขาธิการกรม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สิ้นสุดไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมไตรมาสที่ 4 (สะสม) เฉลี่ยได้ร้อยละ 100.99 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 1.11 (เป้าหมายการปฏิบัติงานกำหนดไว้ที่ร้อยละ 99.88) ตามเอกสารแนบ 1

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

2.1 ภาพรวม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับงบประมาณปี 2561 จำนวน 757.8062 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน 694.0795 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.59 ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ 4.41 (รัฐบาลกำหนดไว้ร้อยละ 96) ตามเอกสารแนบ 2 หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินน้อยสุดได้แก่ งบบริหาร สศก. เอกสารแนบ 3

1) ใช้จ่ายงบลงทุน ได้รับงบประมาณจำนวน 178.4276 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน 124.2349 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.63 ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ 18.37 (รัฐบาลกำหนดไว้ร้อยละ 88) หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินน้อยสุด ได้แก่ ศสส. ตามเอกสารแนบ 4

2) ใช้จ่ายประจำ ได้รับจำนวน 579.3786 ล้านบาท (ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น) มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน 569.8446 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.35 ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ 0.01 (รัฐบาลกำหนดไว้ร้อยละ 98.36) หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายเงินน้อยสุดได้แก่ กศป. ตามเอกสารแนบ 5

2.2 ผลการใช้จ่ายเงินตามแผนงานงบประมาณ

1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 330.8240 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน 283.5092 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.70 ตามเอกสารแนบ 6

2) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 55.7868 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน 53.7464 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.34 ตามเอกสารแนบ 6

3) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 13.5533 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงิน 3.4664 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.28 ตามเอกสารแนบ 6

4) แผนงานบุคคลากรภาครัฐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 357.6421 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงิน 353.3575 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.80 ตามเอกสารแนบ 6

5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3.6573 ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงิน 4.4605 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 121.96 สูงกว่าแผนที่กำหนดร้อยละ 21.96 (แผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100) ตามเอกสารแนบ 7


ปัญหาอุปสรรค

1. การเบิกจ่ายงบลงทุน การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจาก
 - 1.1 รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 - ผู้รับจ้างขาดแรงงานในการดำเนินงาน ปัจจุบันผู้รับจ้างได้จัดหาแรงงานเข้ามาเพิ่มและได้เร่งรัดการทำงานให้เร็วขึ้น
 - การดำเนินงานในแต่ละงวด ผู้รับจ้างติดปัญหาบางรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสัญญา หากผู้รับจ้างดำเนินงานเสร็จ จะสามารถส่งงานได้พร้อมกันทั้งหมด
 - 1.2 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - โครงการระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ตรงตามเงื่อนไข จึงต้องมีการแก้ไขงานให้ตรงตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด
 - โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (ระยะที่ 2) เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ตรงตามเงื่อนไข จึงต้องมีการแก้ไขงานให้ตรงตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด หลายครั้ง
 - 1.3 งานบางส่วนอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพิจารณาในรายละเอียดให้เป็นไปตามสัญญา จึงทำให้มีผลการใช้จ่ายเงินล่าช้า
 2. งบรายจ่ายอื่นที่เป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว ต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานเจ้าภาพที่เป็นผู้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ

ประเด็นเสนอ

เพื่อรับทราบผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งต่ำกว่าเป้ารัฐบาล ร้อยละ 4.41 (รัฐบาลกำหนดไว้ร้อยละ 96) และผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2561 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการนี้ สำนักงานเลขานุการกรม ได้เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ขอกันเหลืออีกต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางศศิญา ปานตัน)

เลขานุการกรม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ส.ดง.


(นางสาวสุตมา เต็มศรีเสริกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนเลขานุการกรม

ทงม / สดก. 1955
ม.เบิกจ่าย 10.10.62



11.10.62
(นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รองฯ ทัศนีย์
ใบที่ 275
วันที่ 11 ม.ค. 62
เวลา 15.50 น.

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน สศก.

หน่วยงาน	เป้าหมาย การดำเนินงาน ไตรมาส 4 (สะสม)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 (สะสม)	ผลต่าง (สูง/ต่ำ) เป้าหมาย
กพร.	100.00	112.50	12.50
สกก.	100.00	111.44	11.44
กนผ.	100.00	106.39	6.39
ตสน.	100.00	100.00	-
ศปศ.	100.00	99.94	(0.06)
ศปผ.	100.00	99.88	(0.12)
สศท. 1 - 12	100.00	99.82	(0.18)
สวศ.	100.00	97.06	(2.94)
ศสส.	98.81	93.26	(5.55)
กศป.	100.00	89.58	(10.42)
รวม	99.88	100.99	1.11

ผลการใช้จ่ายเงินภาพรวม สศก.

หมวดงบประมาณ	ได้รับ (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง (ไตรมาส 4 สะสม)		เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 4 (สะสม) %	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย(%)
		ล้านบาท	%		
งบประมาณรวม	757.8062	694.0795	91.59	96.00	(4.41)
1. รายจ่ายลงทุน	178.4276	124.2349	69.63	88.00	(18.37)
2. รายจ่ายประจำ	579.3786	569.8446	98.35	98.36	(0.01)
- งบสำหรับดำเนินงาน	231.1367	225.0733	97.38	-	-
- งบบุคคลากร	348.2419	344.7713	99.00	-	-

หน่วยงาน	ภาพรวม					
	แผน ปี 61	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	เป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ)	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมายรัฐบาล
สศก.	757,806,200.00	694,079,507.98	63,726,692.02	91.59	96	(4.41)
1 ศปศ.	937,400.00	1,318,656.42	(381,256.42)	140.67	96	44.67
2 สลก.	37,603,800.00	46,501,976.32	(8,898,176.32)	123.66	96	27.66
3 สศท.3	8,562,519.00	8,982,426.92	(419,907.92)	104.90	96	8.90
4 กนผ.	13,908,500.00	14,337,492.69	(428,992.69)	103.08	96	7.08
5 สศท.8	8,628,446.00	8,795,472.68	(167,026.68)	101.94	96	5.94
6 สศท.2	8,349,504.00	8,493,966.62	(144,462.62)	101.73	96	5.73
7 สศท.11	6,802,151.00	6,909,249.15	(107,098.15)	101.57	96	5.57
8 สศท.9	7,493,493.00	7,587,361.26	(93,868.26)	101.25	96	5.25
9 สศท.4	7,144,995.00	7,106,086.25	38,908.75	99.46	96	3.46
10 สศท.6	9,369,921.00	9,288,702.88	81,218.12	99.13	96	3.13
11 สศท.10	7,393,749.00	7,315,066.98	78,682.02	98.94	96	2.94
12 สศท.1-12 ส่วนกลาง	18,602,200.00	18,353,068.00	249,132.00	98.66	96	2.66
13 สศท.1	8,810,927.00	8,632,948.63	177,978.37	97.98	96	1.98
14 สศท.12	6,560,138.00	6,318,217.47	241,920.53	96.31	96	0.31
15 สศท.7	8,184,903.00	7,842,969.86	341,933.14	95.82	96	(0.18)
16 สศท.5	7,293,161.00	6,869,884.91	423,276.09	94.20	96	(1.80)
17 กพร.	643,980.00	598,691.47	45,288.53	92.97	96	(3.03)
18 คชจ.ส่วนกลาง	454,599,300.00	407,977,702.62	46,621,597.38	89.74	96	(6.26)
19 สวศ.	17,942,900.00	16,043,651.13	1,899,248.87	89.42	96	(6.58)
20 ศปผ.	16,242,400.00	14,424,039.76	1,818,360.24	88.80	96	(7.20)
21 กตน.	787,680.00	683,772.33	103,907.67	86.81	96	(9.19)
22 ศสส.	76,388,600.00	62,345,378.46	14,043,221.54	81.62	96	(14.38)
23 กศป.	7,631,600.00	5,553,605.67	2,077,994.33	72.77	96	(23.23)
24 งบประมาณ สศก. (รถก, รถก., เงินกันกระทรวง)	17,923,933.00	11,799,119.50	6,124,813.50	65.83	96	(30.17)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หมายถึง แผนบุคคลากรประกอบด้วย งบบุคคลากร+งบดำเนินงาน+งบลงทุน
เช่น ค่าเช่าบ้าน เงินประกันสังคม รถประจำตำแหน่งฯ
ค่าใช้จ่าย สศท.1-12 ส่วนกลาง หมายถึง งบลงทุน

ผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานใน สศก. (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561)

หน่วยงาน	งบลงทุน					
	แผนเงินปี 2561 (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เบิกจ่าย (ร้อยละ)	เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 4 (สะสม) ร้อยละ	สูง/ต่ำ ร้อยละ
สศก.	178,427,600.00	124,234,935.59	54,192,664.41	69.63	88.00	-18.37
1 สศท.6	252,000.00	418,200.00	- 166,200.00	165.95	88.00	77.95
2 กศป.	64,000.00	98,825.50	- 34,825.50	154.41	88.00	66.41
3 สศท.2	555,700.00	718,000.00	- 162,300.00	129.21	88.00	41.21
4 สศท.7	387,900.00	464,900.00	- 77,000.00	119.85	88.00	31.85
5 สศท.10	525,400.00	560,190.00	- 34,790.00	106.62	88.00	18.62
6 สวศ.	2,274,000.00	2,310,341.40	- 36,341.40	101.60	88.00	13.60
7 กณผ.	4,288,000.00	4,345,995.00	- 57,995.00	101.35	88.00	13.35
8 ศปผ.	2,385,200.00	2,384,810.00	390.00	99.98	88.00	11.98
9 สศท.4	600,000.00	592,461.35	7,538.65	98.74	88.00	10.74
10 สศท.1-12(ส่วนกลาง)	18,602,200.00	18,353,068.00	249,132.00	98.66	88.00	10.66
11 สลก.	13,410,500.00	13,138,759.11	271,740.89	97.97	88.00	9.97
12 สศท.9	370,000.00	356,635.00	13,365.00	96.39	88.00	8.39
13 ศสส.	37,755,500.00	25,178,823.00	12,576,677.00	66.69	88.00	-21.31
14 คชจ.ส่วนกลาง	96,957,200.00	54,620,203.23	42,336,996.77	56.33	88.00	-31.67
15 ศปศ.	-	35,000.00	- 35,000.00			
16 สศท.1	-	35,000.00	- 35,000.00			
17 สศท.5	-	268,544.00	- 268,544.00			
18 สศท.8	-	313,040.00	- 313,040.00			
19 สศท.11	-	24,540.00	- 24,540.00			
20 สศท.12	-	17,600.00	- 17,600.00			

ผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานใน สศก. (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561)

หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ					
	แผนเงินปี 2561	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย (ร้อยละ)	เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 3 (สะสม)	สูง/ต่ำ
สศก.	579,378,600.00	569,844,572.39	9,534,027.61	98.35	98.36	-0.01
1 ศปศ.	937,400.00	1,283,656.42	- 346,256.42	136.94	98.36	38.58
2 สลก.	24,193,300.00	33,363,217.21	- 9,169,917.21	137.90	98.36	39.54
3 กพร.	643,980.00	598,691.47	45,288.53	92.97	98.36	-5.39
4 กนผ.	9,620,500.00	9,991,497.69	- 370,997.69	103.86	98.36	5.50
5 คชจ.ส่วนกลาง	357,642,100.00	353,357,499.39	4,284,600.61	98.80	98.36	0.44
6 สศท.1	8,810,927.00	8,597,948.63	212,978.37	97.58	98.36	-0.78
7 สศท.4	6,544,995.00	6,513,624.90	31,370.10	99.52	98.36	1.16
8 ตสน.	787,680.00	683,772.33	103,907.67	86.81	98.36	-11.55
9 สศท.12	6,560,138.00	6,300,617.47	259,520.53	96.04	98.36	-2.32
10 สศท.11	6,802,151.00	6,884,709.15	- 82,558.15	101.21	98.36	2.85
11 สศท.9	7,123,493.00	7,230,726.26	- 107,233.26	101.51	98.36	3.15
12 สศท.8	8,628,446.00	8,482,432.68	146,013.32	98.31	98.36	-0.05
13 สศท.3	8,562,519.00	8,982,426.92	- 419,907.92	104.90	98.36	6.54
14 สศท.7	7,797,003.00	7,378,069.86	418,933.14	94.63	98.36	-3.73
15 สวศ.	15,668,900.00	13,733,309.73	1,935,590.27	87.65	98.36	-10.71
16 ศปผ.	13,857,200.00	12,039,229.76	1,817,970.24	86.88	98.36	-11.48
17 สศท.2	7,793,804.00	7,775,966.62	17,837.38	99.77	98.36	1.41
18 สศท.5	7,293,161.00	6,601,340.91	691,820.09	90.51	98.36	-7.85
19 ศสส.	38,633,100.00	37,166,555.46	1,466,544.54	96.20	98.36	-2.16
20 สศท.6	9,117,921.00	8,870,502.88	247,418.12	97.29	98.36	-1.07
21 สศท.10	6,868,349.00	6,754,876.98	113,472.02	98.35	98.36	-0.01
22 กศป.	7,567,600.00	5,454,780.17	2,112,819.83	72.08	98.36	-26.28
23 งบบริหาร สศก. (รถ, รถก.,เงินกันกระชวาง)	17,923,933.00	11,799,119.50	6,124,813.50	65.83	98.36	-32.53

ผลการเบิกจ่ายตามแผนงบประมาณ

หน่วย:ล้านบาท

หมวดงบประมาณ	พ.ร.บ.ปี 61	งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่ายจริง		เป้าหมาย ของ สศก. (สะสม)	สูง/ต่ำ กว่า เป้า (ร้อยละ)
	ได้รับ (ล้านบาท)	ได้รับ (ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)		
งบประมาณรวม	757.8062	757.8062	694.0795	91.59	100.00	-8.41
1. แผนงานพื้นฐานด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน	330.8240	330.8240	283.5092	85.70	100.00	-14.30
2. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	55.7868	55.7868	53.7464	96.34	100.00	-3.66
1) โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)	13.2658	13.2658	12.0228	90.63	100.00	-9.37
- งบลงทุน (Zoning)	1.0000	1.0000	0.9809	98.09	100.00	-1.91
- งบรายจ่ายอื่น (Zoning)	12.2658	12.2658	11.0418	90.02	100.00	-9.98
2) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	13.2450	13.2450	14.2141	107.32	100.00	7.32
3) โครงการเกษตรอินทรีย์	5.0000	5.0000	4.7827	95.65	100.00	-4.35
4) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	3.0000	3.0000	2.5558	85.19	100.00	-14.81
5) โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	1.0000	1.0000	0.7411	74.11	100.00	-25.89
6) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	3.0000	3.0000	2.8668	95.56	100.00	-4.44
7) โครงการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิตและภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร	2.2680	2.2680	2.0099	88.62	100.00	-11.38
8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาค	15.0080	15.0080	14.5532	96.97	100.00	-3.03
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (งบลงทุน)	13.5533	13.5533	3.4664	25.58	100.00	-74.42
1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง	8.6463	8.6463	2.7864	32.23	100.00	-67.77
2) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ	4.9070	4.9070	0.6800	13.86	100.00	-86.14
4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	357.6421	357.6421	353.3575	98.80	100.00	-1.20

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่	หลักสูตร/รายการ	งบประมาณ รวม (บาท)	ปริมาณ (ครั้ง)	ไตรมาสที่ 1 (เป้า 50%)				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				ผลลัพธ์ที่เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรม/สัมมนา (โปรดระบุพร้อมแนบโครงการ)	ผู้รับผิดชอบ <small>(สำนักศูนย์ฯ/หน่วยงาน)</small>
				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	รวม	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	รวม	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	รวม	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	รวม		
	รวมหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 17 รายการ (งบดำเนินงานฝึกอบรมสัมมนาที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ)	แผน 3.6573	21	0.0694	0.3600	2.1482	2.5777	-	-	0.0754	0.0754	-	0.2643	-	0.2643	0.3000	0.2400	0.2000	0.7400		
		ผล 4.4605		0.0581	1.0306	1.0086	2.0973	0.5873	-	-	0.5873	0.0542	0.0699	0.1564	0.2805	0.5934	0.9019	-	1.4954		
		ร้อยละ 121.96					57.35				16.06				7.67				40.89		
1	แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	แผน 0.0694	1	0.0694			0.0694												-	เกษตรกรมีความเชื่อมั่น และมีใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่ามีความโปร่งใส และยึดกฎระเบียบในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญ	สสค.
		ผล 0.0581		0.0581			0.0581												-		
2	การใช้แบบจำลองวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการเกษตร Spatial Regression ปรับหัวข้อมาดำเนินการ เป็นหลักสูตร ระบบพี่เลี้ยง และการสอนงาน	แผน 0.1260	1			0.1260	0.1260												-	สศค.มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งความรู้มีการพัฒนาต่อยอดและสามารถเสนอแนะข้อมูลเพื่อใช้กำหนดนโยบายสำหรับผู้บริหาร เพื่อให้มีนโยบายสามารถตอบสนองเกษตรกรมากที่สุด	สสค.
		ผล 0.0795			0.0795		0.0795												-		
3	การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่	แผน 0.7293	3			0.4650	0.4650					0.2643		0.2643					-	ข้าราชการได้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อให้สามารถสร้างและพัฒนางานด้านการเกษตร ให้เกษตรกรกินดีอยู่ดี และประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง มีรายได้ที่ดีขึ้นต่อไป(21-24พ.ค.61)ค.3วันที่ 6-9ส.ค.	สสค.
		ผล 0.6131			0.5718		0.5718					0.0215		0.0215		0.0199		0.0199	-		
4	การพัฒนาSmart Officerไปสู่เกษตรกรไทยในยุค Thailand 4.0 เพื่อขับเคลื่อนโครงการภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้หัวข้องานสัมมนา เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและการกักขังได้ยุทธศาสตร์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12	แผน 0.5621	2			0.5621	0.5621												-	เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเองจึงจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ปี 2561 มีเป้าหมายพัฒนา ศพค. 882 ศูนย์และขยายศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศโดยเน้นพัฒนาศักยภาพ ศพค.ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและชุมชนและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพของเกษตรกรฯ เบิกค่ายค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างบริการ	สศค.
		ผล 0.3909			0.3793		0.3793	0.0116			0.0116								-		
5	โครงการสัมมนาแผนปฏิบัติงาน ศปผ. ปี 2561 แบบบูรณาการ ดำเนินการจัดสัมมนาวันที่ 12-14 ธ.ค.60	แผน 0.3600	1		0.3600		0.3600												-	เจ้าหน้าที่ ศปผ.เกิดการบูรณาการในพื้นที่ ลดการซ้ำซ้อนและระยะเวลาในการเข้าพบเกษตรกร เกษตรกรมีเวลาในการประกอบอาชีพมากขึ้น และส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในทิศทางที่ดี	ศปผ.
		ผล 0.3735			0.3735		0.3735												-		
6	โครงการอบรมหลักสูตรการใช้ Factor Analysis /Cluster Analysis ในการประเมินผล ปรับเป็นหลักสูตร "สถิติและเศรษฐกิจมิติสำหรับการประเมินผล"	แผน 0.0800	1			0.0800	0.0800												-	ผลจากการประเมินโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ สามารถนำไปเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหามาปรับปรุง หรือสนับสนุน การดำเนินโครงการของเกษตรกรได้อย่างแท้จริงซึ่งทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างตรงจุด	ศปผ.
		ผล 0.1421			0.1421		0.1421												-		

ที่	หลักสูตร/รายการ	งบประมาณ รวม (บาท)	ปริมาณ (ครั้ง)	ไตรมาสที่ 1 (เป้า 50%)				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				ผลลัพธ์ที่เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรม/สัมมนา (ไปพร้อมๆกับแผนโครงการ)	ผู้รับผิดชอบ (ถ้ามีชื่อ/ตำแหน่ง)
				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	รวม	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	รวม	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	รวม	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	รวม		
7	การสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 "น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"	แผน 0.4467 ผล 0.7601	2			0.4467	0.4467					-							-	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และเกษตรกรสามารถนำข้อมูลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ ไปใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสามารถนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาคเกษตรในปัจจุบัน และทิศทางของภาคเกษตรในอนาคตจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และเกษตรกร ไปเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์	กนผ.
8	อบรมชี้แจงการจัดเก็บ และตรวจสอบข้อมูลด้วย GIS	แผน 0.1423 ผล 0.1574	1			0.1423	0.1423					-							-	สศก.วิเคราะห์พื้นที่ความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรจะสามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน	ศสส./สภท.
9	การวิเคราะห์การประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) (ปรับไปดำเนินการระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2561 เนื่องจากเตรียมข้อมูลฝึกปฏิบัติที่เป็นกรณีศึกษาที่เป็นโครงการด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบได้จริง)	แผน 0.1260 ผล 0.1512	1			0.1260	0.1260					-							-	- ผลงานวิจัยสามารถตอบข้อสงสัยและนำมาเป็นข้อมูลสนับสนุนการเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรได้ว่านโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถยกระดับและขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตและการตลาดในภาคเกษตร สร้างอำนาจต่อรอง เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมทางการค้าสินค้าเกษตร รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการระบบเกษตรแปลงใหญ่ให้เกิดความยั่งยืน	สคก.*ปรับ ไป ดำเนินการ 15-17ม.ค.61
10	โครงการสัมมนาเรื่อง "แนวทางการพัฒนาแผนงานเชิงรุกด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ"ของ กศป. (ปรับไปดำเนินการเดือนสิงหาคม 2560 เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม 2560 จัดประชุมระหว่างประเทศ BIMSTEC)	แผน 0.2000 ผล 0.1855	1			0.2000	0.2000					-							-	บุคลากรทราบและเข้าใจในนโยบายการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน มีแนวทางแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เกษตรกรได้รับรู้ข้อมูลและสถานการณ์การเกษตรระหว่างประเทศ และนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการปรับตัวในการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผลิตสินค้าเกษตรดำเนินการ(20-22ก.ค.61)	กศป.*ปรับ เดือน ดำเนินการ

ที่	หลักสูตร/รายการ	งบประมาณ	ปริมาณ (ครั้ง)	ไตรมาสที่ 1 (เป้า 50%)				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				ผลลัพธ์ที่เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรม/สัมมนา (โปรดระบุพร้อมแนบโครงการ)	ผู้รับผิดชอบ (สำนักศูนย์ศึกษาฯ)	
				รวม (บาท)	ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	รวม	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	รวม	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	รวม	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61			รวม
11	งานพัฒนาเทคนิคการติดตามประเมินผล	แผน ผล	0.0500 0.0542	1				-			0.0500	0.0500				-				-	ผลการประเมินสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการรวมถึงผลกระทบต่างๆที่เกี่ยวข้องทำให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พัฒนาโครงการได้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง	ศปผ.ฯปรับ ไป9-10เม.ย.
12	การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร*เลื่อนไปเนื่องจากอยู่ระหว่างประสานกับวิทยากร	แผน ผล	0.0254 0.0485	1				-			0.0254	0.0254				-				-	เจ้าหน้าที่ สศก.มีศักยภาพในการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือและแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรเพิ่มขึ้นสามารถประยุกต์ใช้แบบจำลองในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์(เลื่อนเป็น23-25พ.ค.)	กณผ.
13	สัมมนาแผนการปฏิบัติงาน ปี 2562ผลการปฏิบัติงานปี 2561 ศสส. (เปลี่ยนชื่อเป็น สัมมนาเรื่องร่วมใจพัฒนาสู่ ศสส. 4.0)	แผน ผล	0.2000 0.4079	1				-				-	-		0.2000					0.2000	เกษตรกรได้รับข้อมูลทางการเกษตรที่ถูกต้องครบถ้วน แม่นยำ และน่าเชื่อถือจากบุคลากรของศูนย์สารสนเทศการเกษตร (ดำเนินการ๑๙-๒๐ก.ค.๖๑)	ศสส./ผบท
14	สัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOF) ภายใต้หัวข้อเรื่อง"การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร	แผน ผล	0.1000 0.1564	1				-				-	-		0.1000				0.1000	-	เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เรื่องเทคนิคการทำดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร ประยุกต์การใช้สถิติและเศรษฐมิติทางการเกษตร ในการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรให้มีความถี่ พร้อมทั้งคาดการณ์และเดือนรายรายได้เกษตรกร รายงานติดตามคาดการณ์ เดือนกัย เป็นเดือน รายไตรมาส และรายปี ที่เป็นมาตรฐาน ถูกต้องแม่นยำและมีความน่าเชื่อถือ และเกษตรกรสามารถนำข้อมูลที่ได้ออกการพยากรณ์และการเดือนกัยไปวางแผนด้านการเกษตรเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น(ดำเนินการแล้ว1-2มิ.ย.)	ศปศ.
15	โครงการสัมมนาผลงานการประเมินผลโครงการ 2561 (เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวนเกินกำหนด)	แผน ผล	0.0400 0.0716	1				-				-	-		0.0400				0.0400	0.0716	ผลการประเมินนำไปสู่การปรับปรุงโครงการหรือพัฒนาโครงการใหม่ที่จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตัวเองได้ มีรายได้เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นและก้าวไปสู่เกษตร 4.0ดำเนินการ (28ส.ค.61)	ศปผ.

ที่	หลักสูตร/รายการ	งบประมาณ รวม (บาท)	ปริมาณ (ครั้ง)	ไตรมาสที่ 1 (เป้า 50%)				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				ผลลัพธ์ที่เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรม/สัมมนา (โปรดระบุพร้อมแนบโครงการ)	ผู้รับผิดชอบ (สำนักศูนย์ฯ/หน่วยงาน)
				ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	รวม	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	รวม	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	รวม	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	รวม		
16	จัดสัมมนา เรื่อง “การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2561”	แผน ผล	0.2000 0.2715	1				-				-				-		0.2000 0.2715	0.2000 0.2715	ผลงานทางวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับการเผยแพร่ และได้ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป (23-24ส.ค.61)	สวศ.
17	จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์/วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร” ปีงบประมาณ 2561 (จากงบอื่นซึ่งไม่กระทบต่องบดำเนินงาน)	แผน ผล	0.2000 0.5390	1				-				-				-		0.2000 0.5390	0.2000 0.5390	เจ้าหน้าที่ทุกระดับในสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรมีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาองค์กรและภารกิจที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกันใน ปีงบประมาณ 2562 อันจะส่งผลต่อความสำเร็จต่อการทำงานและการพัฒนางานของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น(4-6ส.ค.61)	สวศ.