



รายงานผลการดำเนินงาน
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗, ๐ ๒๕๗๙ ๐๖๑๔ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗
www.eva.oae.go.th.

สารบัญ

หน้า

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๑
๑. โครงการการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	๑
๒. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๑
๓. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	๕
๔. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	๖
๔.๑ โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	๖
๔.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร	๘
๔.๓ โครงการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต	๙
๔.๔ โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	๑๐
๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	๑๐
๖. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	๑๑
๖.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	๑๑
๖.๒ กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง	๑๒
๖.๓ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม	๑๒
๖.๔ กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร	๑๓
๖.๕ กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่	๑๔
๖.๖ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑๔

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

๗.	โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP	๑๕
๘.	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	๑๖
๙.	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	๑๖
๑๐.	โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	๑๗

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
๑. โครงการการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	๑
๒. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๓
๓. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	๙
๔. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	๑๔
๔.๑ โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	๑๔
๔.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร	๒๐
๔.๓ โครงการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต	๒๔
๔.๔ โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	๒๖
๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	๒๘
๖. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	๓๑
๖.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	๓๑
๖.๒ กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง	๓๓
๖.๓ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม	๓๕
๖.๔ กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร	๓๗
๖.๕ กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่	๔๑
๖.๖ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๔๒

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
๗. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP	๔๔
๘. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	๔๖
๙. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	๔๗
๙.๑ กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรด้านการผลิต	๔๗
๙.๒ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	๔๙
๑๐. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	๕๐

สรุปรายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ทำการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานแผนงาน/โครงการเป็นรายไตรมาส จำนวน ๑๐ โครงการ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการติดตามในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประเมินผล การรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สรุปสาระสำคัญดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๑. โครงการการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส มีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบแผนที่แปลงที่ดินของ ส.ป.ก. เป็นมาตรฐานสากล และมีความละเอียด แม่นยำสูง ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของ ส.ป.ก. อำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาใช้บริการ ปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และผู้เข้ามาใช้บริการกับ ส.ป.ก. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์ จำนวน ๑,๐๐๐ ราย งบประมาณ ๓๐๘.๘๘๐ ล้านบาท (เบิกจ่ายแล้ว ๒๖.๐๗๔ ล้านบาท)

๑.๑ ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK ดำเนินการได้ ๓๑,๕๓๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๓ ของเป้าหมาย ๒๖๐,๐๐๐ ไร่ การให้บริการศูนย์บริการประชาชนดำเนินการได้ ๔๔,๗๗๘ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๓๑.๓๑ ของเป้าหมาย ๑๔๓,๐๐๐ ราย จัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ดำเนินการได้ ๑,๘๐๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๓ ของเป้าหมาย ๖๓,๐๐๐ ราย

๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร : ส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินโดยส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกรชีวภาพ โคเนื้อ และการปลูกพืชอาหารสัตว์ อยู่ระหว่างเสนอทางเลือกอาชีพให้แก่เกษตรกร

๒. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร ในพื้นที่เป้าหมาย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๘๘๒ ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์จัดการดิน ปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ฯลฯ งบประมาณ ๓๗๖.๐๒๓ ล้านบาท (เบิกจ่ายแล้ว ๓๓.๖๒๖ ล้านบาท)

๒.๑ กรมส่งเสริมการเกษตร

๒.๑.๑ พัฒนา ศพก. จำนวน ๒๗ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๖ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ และพัฒนาศูนย์เครือข่ายของ ศพก. จำนวน ๓๑ ศูนย์ คิดเป็น ร้อยละ ๑.๑๗ ของเป้าหมาย ๒,๖๔๖ ศูนย์

๒.๑.๒ ดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) จำนวน ๑๐ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๓ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ และสนับสนุนการให้บริการวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๑๔ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๙ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๒.๑.๓ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ จำนวน ๑,๒๗๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๑ ของเป้าหมาย ๒๖,๔๖๐ ราย พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ของเครือข่าย จำนวน ๑๑๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๙ ของเป้าหมาย ๑๑,๗๔๒ ราย

๒.๑.๔ พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืช จำนวน ๑๗๓ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๑ ของเป้าหมาย ๑,๗๖๔ ศูนย์ และสนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้ การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๖ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๐ ของเป้าหมาย ๑๕๔ แปลง สํารวจติดตามแปลงตามสถานการณ์ศัตรูพืช จำนวน ๑๗๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๐ ของเป้าหมาย ๓,๐๙๒ แปลง และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดิน และปุ๋ย จำนวน ๕๖ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๕ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๒.๒ กรมปศุสัตว์

๒.๒.๑ พัฒนาศักยภาพ ศพก. จำนวน ๑๑๓ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๑ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๒.๒.๒ พัฒนาศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ด้านปศุสัตว์ จำนวน ๘๑ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๘ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๒.๒.๓ พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายที่มีศักยภาพ จำนวน ๑,๙๗๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๕ ของเป้าหมาย ๘,๘๒๐ ศูนย์

๒.๒.๔ พัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ใน ศพก. ด้านปศุสัตว์ จำนวน ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๖ ของเป้าหมาย ๖๔ แห่ง

๒.๓ กรมประมง

๒.๓.๑ พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง ศูนย์หลัก จำนวน ๑๕ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๐ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์ ศูนย์เครือข่ายรายเดิม จำนวน ๒๕ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๗ ของเป้าหมาย ๔,๔๑๐ ศูนย์

๒.๓.๒ พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง จำนวน ๑๕ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๐ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๒.๓.๓ สนับสนุนภารกิจการงานตามนโยบายของรัฐบาล/SC/COO และงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน จำนวน ๑๒ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๖ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ศูนย์

๒.๔ กรมหม่อนไหม อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณและโอนเงินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านหม่อนไหม

๒.๕ กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน อยู่ระหว่างการกำหนดแผนปฏิบัติงาน

๒.๖ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ขอความเห็นชอบจัดตั้งเครือข่ายของ ศพก. และพัฒนาฐานเรียนรู้ จำนวน ๑๔ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๔๐ ศูนย์

๒.๗ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application กระดานเศรษฐกิจกรมมีโอกาส ๘๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๔ ของเป้าหมาย ๗๒๐ ราย

๒.๘ ผลการติดตาม

จากการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สอดถามประธานศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้

๒.๘.๑ การเป็นจุดเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้มาก่อน พบว่า ศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๘๗.๕๐ เคยเป็นจุดเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้มาก่อนที่จะเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ซึ่งในจำนวนนี้ ร้อยละ ๗๑.๔๒ เป็นจุดเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้ด้านอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เกษตรอินทรีย์ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย วิสาหกิจชุมชน และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในสวนชมพู่ ส่วนที่เหลือเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ในสัดส่วน ที่เท่ากัน คือ ร้อยละ ๑๔.๒๙

๒.๘.๒ การเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ประธานศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ร้อยละ ๕๐.๐๐ สมัครใจเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่าย รองลงมา ร้อยละ ๓๗.๕๐ หน่วยงานขอให้เข้าร่วม และร้อยละ ๑๒.๕๐ ไม่ได้สมัครใจและไม่เคยทราบมาก่อน สำหรับพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ได้ใช้พื้นที่ของประธานศูนย์เครือข่าย และพื้นที่สาธารณประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม โดยศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๕๐.๐๐ ใช้พื้นที่ของประธานศูนย์ รองลงมา ร้อยละ ๓๗.๕๐ ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ และร้อยละ ๑๒.๕๐ ใช้พื้นที่ทั้งของประธานและพื้นที่สาธารณประโยชน์

๒.๘.๓ ความพร้อมในการดำเนินงานเป็นศูนย์เครือข่าย พบว่า ศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๘๗.๕๐ มีอาคาร/ศาลาเรียนรู้เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนร้อยละ ๑๒.๕๐ ไม่มีอาคาร/ศาลาเรียนรู้เนื่องจากเป็นเพียงจุดที่ใช้ในการศึกษาดูงานและใช้พื้นที่แปลงเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านฐานเรียนรู้ส่วนใหญ่ ร้อยละ ๗๕.๐๐ ไม่มีฐานเรียนรู้ ส่วนร้อยละ ๒๕.๐๐ มีฐานเรียนรู้ โดยมีฐานเรียนรู้เฉลี่ยศูนย์ละ ๕ ฐาน ด้านแปลงเรียนรู้ร้อยละ ๘๗.๕๐ มีแปลงเรียนรู้

เฉลี่ยศูนย์ละ ๑ แปลง และร้อยละ ๑๒.๕๐ ไม่มีแปลงเรียนรู้ ด้านหลักสูตรเรียนรู้ร้อยละ ๖๒.๕๐ มีหลักสูตรเรียนรู้ที่ถ่ายทอดให้กับผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ยศูนย์ละ ๑ หลักสูตร และร้อยละ ๓๗.๕๐ ไม่มีหลักสูตรเรียนรู้ของศูนย์ เนื่องจากการถ่ายทอดองค์ความรู้จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเป็นผู้มาถ่ายทอดองค์ความรู้จึงไม่ได้กำหนดเป็น องค์ความรู้ประจำของศูนย์ในด้านสโตนท์ศนูยกรรม เช่น เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน เป็นต้น ศูนย์เครือข่ายของร้อยละ ๕๐.๐๐ มีอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการทำกิจกรรม ส่วนร้อยละ ๕๐.๐๐ ไม่มี ด้านโต๊ะและเก้าอี้ศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๗๕.๐๐ มีความพร้อมในด้านดังกล่าว ซึ่งในจำนวนนี้ร้อยละ ๘๘.๓๓ มีเพียงพอ ส่วนร้อยละ ๑๖.๖๗ ไม่เพียงพอ และร้อยละ ๒๕.๐๐ ไม่มีโต๊ะและเก้าอี้ ในส่วนของห้องน้ำทุกศูนย์เครือข่ายมีห้องน้ำไว้สำหรับผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ยศูนย์ละ ๓ ห้อง

๒.๘.๔ การร่วมงานกับ ศพก. และศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ ประธานศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๖๒.๕๐ เคยรู้จักกับประธาน ศพก. มาก่อน และร้อยละ ๓๗.๕๐ ยังไม่รู้จัก ซึ่งในส่วนที่รู้จักกันมาก่อนร้อยละ ๘๐.๐๐ เคยทำงานร่วมกันแล้ว ได้แก่ การร่วมเป็นคณะกรรมการ ศพก. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และการซื้อขายสินค้า ส่วนร้อยละ ๒๐.๐๐ ยังไม่เคยร่วมงานกัน สำหรับการร่วมงานกับศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ พบว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ เคยร่วมงานกันแล้ว ได้แก่ การทำธุรกิจร่วมกัน การลงพื้นที่ตรวจโรคระบาดในสัตว์และให้วัคซีน การตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูพืช การขอรับ บริการโรงอบข้าว และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่วนศูนย์เครือข่าย ร้อยละ ๒๕.๐๐ ยังไม่เคยร่วมงานกับศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ

๒.๘.๕ การได้รับสนับสนุน ส่งเสริม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) เพื่อดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย พบว่า ศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมเพื่อดำเนินงานในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๗๕.๐๐ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วัสดุและอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาสัตว์ พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลา เมล็ดพันธุ์ข้าว และถุงบรรจุข้าว เป็นต้น รองลงมาร้อยละ ๖๒.๕๐ ได้รับเอกสารวิชาการเพื่อแจกจ่ายผู้เข้ามา ใช้บริการ นอกจากนี้ได้รับการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และป้ายองค์ความรู้ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ร้อยละ ๓๗.๕๐ อีกทั้งศูนย์เครือข่ายร้อยละ ๑๒.๕๐ ได้รับการสนับสนุน การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

๒.๙. ประเด็นที่พบ

๒.๙.๑ ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. บางแห่งเป็นเพียงจุดศึกษาดูงานขาดความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้ายังไม่ถึง ส่งผลต่อการเก็บรักษาคุณภาพของสารเคมีในการตรวจวิเคราะห์ดิน และองค์ประกอบยังไม่ชัดเจนเหมือนกับ ศพก.

๒.๙.๒ ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. บางแห่งไม่ทราบว่าได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ศพก. และไม่ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของการเข้าร่วมเป็น ศูนย์เครือข่ายกับ ศพก. อีกทั้งอยู่ห่างไกลจาก ศพก. ส่งผลให้ การรับทราบนโยบาย หรือข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย หรือนโยบาย ด้านการพัฒนาภาคเกษตร มีน้อย

๒.๙.๓ การดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะขอความร่วมมือยังไม่เกิดการดำเนินงานเชื่อมโยงแบบมีส่วนร่วม หรือมีเพียงส่วนน้อย

๒.๙.๔ การพัฒนา สนับสนุน ส่วนใหญ่เป็นการอบรม และให้ปัจจัยการผลิต ขาดการสนับสนุนเพื่อพัฒนาต่อยอด เช่น ต้องการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานด้านความชื้นตามที่กำหนด แต่ไม่มีพื้นที่หรือลานตากข้าว

๒.๑๐ ข้อเสนอแนะ

๒.๑๐.๑ หน่วยงานควรคัดเลือกศูนย์เรียนรู้หรือจุดเรียนรู้ที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายของ ศพก. โดยพิจารณาองค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้เหมือนกับ ศพก. หากหรือศูนย์เครือข่ายใดที่มีองค์ประกอบไม่ครบ เช่น มีเฉพาะแปลงเรียนรู้เพื่อศึกษาดูงานควรให้ใช้ชื่อเรียกเป็นจุดศึกษาดูงานหรือแปลงเรียนรู้แทนการเป็นศูนย์เรียนรู้

๒.๑๐.๒ ควรเปิดโอกาสให้ทุกศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของ ศพก. เพื่อได้รับทราบถึงการบริหารโครงการ นโยบายการพัฒนาภาคเกษตร รวมถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้มากขึ้น อีกทั้งควรจัดเวทีให้ทุกศูนย์เครือข่ายได้มีโอกาสในการทำงานเชื่อมโยงแบบมีส่วนร่วม

๒.๑๐.๓ การให้การพัฒนาในระยะต่อไปควรพิจารณาให้งบประมาณเพื่อการลงทุนเพื่อการพัฒนาต่อยอดให้กับศูนย์เครือข่าย เนื่องจากศูนย์เครือข่ายส่วนใหญ่ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบกลุ่มเกษตรกร และมีพื้นที่ตั้งศูนย์อยู่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์

๓. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรสมาชิกมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจะพัฒนาให้มีคุณสมบัติของสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป้าหมาย พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer จำนวน ๕๗,๗๙๐ ราย งบประมาณ ๑๕๑.๕๕๖ ล้านบาท (เบิกจ่ายแล้ว ๘.๗๑๔ ล้านบาท)

๓.๑ กรมส่งเสริมการเกษตร

๓.๑.๑ ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนา จำนวน ๔๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๓.๑.๒ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer จำนวน ๓๔๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๓ ของเป้าหมาย ๒,๘๗๕ ราย และพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จำนวน ๑๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒ ของเป้าหมาย ๔๕๐ ราย

๓.๑.๓ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer จำนวน ๑,๘๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๓ ของเป้าหมาย ๑๗,๖๔๐ ราย

๓.๒ กรมปศุสัตว์

๓.๒.๑ พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จำนวน ๒๔๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๕ ของเป้าหมาย ๑,๗๐๐ ราย โดยพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer จำนวน ๑๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๒ ของเป้าหมาย ๗๗๐ ราย

๓.๒.๒ พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ จำนวน ๒๙๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๑ ของเป้าหมาย ๓,๘๔๐ ราย

๓.๒.๓ สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ จำนวน ๕๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๘ ของเป้าหมาย ๗๙๐ ราย

๓.๓ กรมประมง

ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer แล้ว ๑๕,๐๐๐ ราย โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก

๓.๔ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๓.๔.๑ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรี๊ยะในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) จำนวน ๗๙๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๗ ของเป้าหมาย ๓,๕๐๐ ราย

๓.๔.๒ สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน ๒๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ ของเป้าหมาย ๑,๒๐๐ ราย

๔. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๔.๑ โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ มีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการ เกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ได้ต่อไป เป้าหมายเกษตรกร ๗๐,๐๐๐ ราย งบประมาณ ๑๘๒.๔๘๘ ล้านบาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑.๒๖๔ ล้านบาท)

๔.๑.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรเป็นจุดเรียนรู้ ๑,๖๔๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๓ ของเป้าหมาย ๔,๕๐๐ แห่ง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร ๑๔๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๑ ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร ๒,๖๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๓ ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ ๑๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๕ ของเป้าหมาย ๗๖ ครั้ง ติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด ๑,๗๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๑ ของเป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย

๔.๑.๒ กรมการข้าว

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำแผนบูรณาการ ศึกษาดูงานภายใน/ภายนอก การสร้างเครือข่าย การสนับสนุนองค์ความรู้ ด้านข้าว ๖,๗๖๑ ราย จัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว ๖,๗๖๑ แห่ง สำรวจความต้องการเกษตรกร ติดตามให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ และการส่งเสริมการตลาด อยู่ระหว่างการรอเป้าหมายที่ชัดเจนจาก กษ.

๔.๑.๓ กรมปศุสัตว์

พัฒนาผลผลิตและการตลาดกลุ่มเครือข่าย ๕๐๐ ราย ติดตามดูแล และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเกษตรทฤษฎีใหม่ ๒๑๐,๐๐๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๔.๑.๔ กรมประมง

ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านประมงแก่เกษตรกร และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ แก่เกษตรกร ๗๐,๐๐๐ ราย โดยสนับสนุนปลากินพืช ให้เกษตรกร ๑,๐๐๐ ตัวต่อราย รวม ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ ๖๙๓ ครั้ง และติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด ๗๐,๐๐๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๔.๑.๕ กรมหม่อนไหม

เกษตรกรเป้าหมาย ๔,๕๓๓ ราย มีเป้าหมายส่งเสริมองค์ความรู้จัดทำจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านหม่อนไหม ๒๑ จุด ประชุมสัมมนาขับเคลื่อน การดำเนินงานโครงการ ๖๐ ราย และสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านหม่อนไหม ๑๒๐ ราย และสนับสนุนหม่อนพันธุ์ดีชำถุง ๒๐,๐๐๐ ถุง ให้เกษตรกร ๑๐๐ ราย ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม ๑ ครั้ง และติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด ๔,๕๓๓ ราย อยู่ระหว่างดำเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗,๖๓๘,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๔.๑.๖ กรมวิชาการเกษตร

ส่งเสริมองค์ความรู้ การขยายพันธุ์พืชผัก การจัดการโรคพืชสนับสนุนพืชผัก ให้กลุ่มเกษตรกร ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ และติดตามตรวจเยี่ยม ระดับจังหวัด อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๑.๗ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ชักชวน/อบรมครูบัญชี ๑,๐๐๐ ราย (ครู ๑ คน : เกษตรกร ๓๐ คน) อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ๓๐,๐๐๐ ราย กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี และติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี ๒๑,๐๐๐ ราย (๗๐% ของเป้าหมาย) และติดตามประเมินผล ๑,๑๒๕ ราย อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๔.๑.๘ กรมส่งเสริมสหกรณ์

เกษตรกรเป้าหมาย ๑๖,๔๘๐ ราย มีเป้าหมายแนะนำส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม จัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกร ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ๑๖,๔๘๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๑.๙ กรมพัฒนาที่ดิน

สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดินแก่เกษตรกร ๒๐,๐๐๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๔.๑.๑๐ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๙๙๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๔ ของเป้าหมาย ๔,๕๐๐ ราย ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ๔,๕๐๐ ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรต้นแบบ ๒๔๔ ราย โดยต่อยอดต้นแบบ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๖ ราย และต้นแบบ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘๘ ราย และสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๔,๒๕๖ ราย

๔.๑.๑๑ การยางแห่งประเทศไทย

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๖,๕๙๐ ราย เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ๔,๒๓๔ ราย เกษตรกรทั่วไป ๒,๓๕๖ ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ๔,๒๓๔ ราย ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ ๑ ครั้ง และติดตามตรวจสอบระดับจังหวัด ๖,๕๙๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๔.๑.๑๒ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีเป้าหมายติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จำนวน ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการ

๔.๑.๑๓ ข้อเสนอแนะ เห็นควรเร่งรัดหน่วยงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จโดยด่วน และเตรียมความพร้อมเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๔.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

๔.๒.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมสร้างความเข้มแข็งและเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ ความสำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงสร้างเกษตรกรผู้นำเพื่อเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ ในพื้นที่ สร้างและนำความรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแกนในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนแก่เกษตรกรด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย เกษตรกร ๒,๕๒๐ ราย งบประมาณ ๔.๙๑๔ ล้านบาท

ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แก่เกษตรกร เป้าหมายรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ติดตามและประเมินผล ๒,๕๒๐ ราย และปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์น้ำ) ๑๐.๐๘ ล้านตัว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณ

๔.๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรรฝากกลไกการบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ รายสินค้า ๑๔ ชนิด อีกทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป้าหมายเกษตรกร จำนวน ๔๐,๐๐๐ ราย งบประมาณ ๒๖.๘๙๐ ล้านบาท

ดำเนินการชักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู ๑ ราย : เกษตรกร ๓๐ ราย) เป้าหมาย ๑,๓๓๓ ราย และอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพรายสินค้า และศึกษาดูงาน เป้าหมาย ๔๐,๐๐๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ส่วนการกำกับ แนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (๗๐% ของเป้าหมาย) และติดตามผลการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (๗๐% ของเป้าหมาย) เป้าหมาย ๒๘,๐๐๐ ราย ส่วนติดตามประเมินผล ๑,๕๐๐ ราย มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ และ ๔

๔.๒.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร (กิจกรรมยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรสมาชิกให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งสร้างผู้นำในสหกรณ์และกลุ่มเพื่อเกษตรกรในการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานในการผลิตสินค้ามาตรฐานสู่เกษตรกรสมาชิกในอนาคต เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๕๘ แห่ง ๑,๑๐๐ ราย ใน ๒ ชนิดสินค้า (ผักและผลไม้)

ดำเนินการพัฒนาการผลิตสินค้าคุณภาพให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย ๕๘ แห่ง ส่งเสริมการผลิตสินค้าคุณภาพสู่มาตรฐาน GAP ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย ๑,๑๐๐ ราย และสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP เป้าหมาย ๑๑ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๒.๔ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม) วัตถุประสงค์ เพื่อสนองงานตามโครงการพระราชดำริฯ สนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมเป็นแหล่งฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกร บุตรหลานเกษตรกร หรือประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจ และเกษตรกรในเขตปฏิรูป รวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินด้านงานศิลปหัตถกรรม เป้าหมาย เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน ๑,๑๖๐ ราย งบประมาณ ๑๐๗.๐๔๙ ล้านบาท (เบิกจ่ายแล้ว ๕.๓๒๘ ล้านบาท)

ดำเนินการอบรมหลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๔๘๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙๓ ของเป้าหมาย ๘๖๐ ราย ส่วนหลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ เป้าหมาย ๓๐๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณ

๔.๓ โครงการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการผสมปุ๋ยใช้เอง และลดต้นทุนการผลิต ให้สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ค่าดิน จัดหาแม่ปุ๋ยมาบริการสมาชิก ให้เกษตรกรจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ได้รับการตรวจวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยที่ตรงความต้องการค่าวิเคราะห์ดินได้อย่างเหมาะสม เป้าหมาย อบรมสมาชิกวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ย ๗,๕๐๐ ราย อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ๔๐,๐๐๐ ราย และอบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน ๔๐,๐๐๐ ราย งบประมาณ ๔๔.๐๗๐ ล้านบาท

แผนอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการผสมปุ๋ยแก่เกษตรกร ๗,๕๐๐ ราย สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๕ อบรมการจัดทำบัญชี ต้นทุนอาชีพ ๔๐,๐๐๐ ราย และการวิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง ๔๐,๐๐๐ ราย อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

๔.๔ โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อใช้รูปแบบเกษตรผสมผสาน เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกรในการดำรงชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม และเชื่อมโยงธุรกิจภายในสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการเพิ่มปริมาณการค้าเนินธุรกิจ รวมกันซื้อ รวมกันขาย เงินฝาก และบริการ เป้าหมาย สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา จำนวน ๑,๕๐๐ ราย พื้นที่ดำเนินการ ๗,๕๐๐ ไร่ ในพื้นที่ ๑๙ จังหวัด แบ่งเป็นสหกรณ์ ๗๘ แห่ง และกลุ่มเกษตรกร ๔๔ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๒๒ แห่ง

กำหนดแผนคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ๑,๕๐๐ ราย พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ๗,๕๐๐ ไร่ มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑๒๒ แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ ๗๘ แห่ง กลุ่มเกษตรกร ๔๔ แห่ง และมีแผนจัดอบรมและศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๑,๕๐๐ ราย และสนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ไร่ละ ๖,๐๐๐ บาท

๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการปลูกพืช ให้คำแนะนำการผลิตพืชในพื้นที่ที่เหมาะสม สนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น เป้าหมายส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ ๑๖๕ พื้นที่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ๓๖ พื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์และประมง ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช การปรับปรุงบำรุงดินให้แก่เกษตรกร จำนวน ๑๐,๕๓๔ ราย งบประมาณ ๖๔.๕๐๗ ล้านบาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑.๕๗๖ ล้านบาท)

๕.๑ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่โครงการตามนโยบายรัฐบาล เป้าหมาย ๑๖๕ พื้นที่ จัดอบรมให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ เป้าหมาย ๒๒ พื้นที่ จำนวน ๑,๐๐๐ ราย อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

๕.๒ จัดอบรมให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร เป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

๕.๓ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ติดตามและให้คำแนะนำ เป้าหมาย ๒,๔๐๐ ราย และจัดตั้งจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ เป้าหมาย ๕ แห่ง อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

๕.๔ ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่แก่เกษตรกร ดำเนินการได้ ๑๖๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๘ ของเป้าหมาย ๑,๔๓๔ ราย

๕.๕ จัดอบรมให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการพัฒนาคุณภาพดินให้แก่เกษตรกร เป้าหมาย ๔,๐๐๐ ราย อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

๕.๖ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่จัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวมดำเนินการได้ ๑ พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ ๒.๗ ๘ ของเป้าหมาย ๓๖ พื้นที่ และมีการอบรมเกษตรกรเพื่อยกระดับรายได้ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เป้าหมาย ๗๐๐ ราย

๖. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

๖.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีกรมการข้าว เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากร โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา ชุมชน โดยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าข้าวอย่างเป็นระบบทั้งการผลิตข้าวเปลือกการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิตข้าว และพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมการสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวได้รับการสนับสนุนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำอย่างเป็นระบบ งบประมาณ ๑๒.๕๔๕ ล้านบาท

การดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ มีเป้าหมายจัดทำกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตและจำหน่ายข้าวอินทรีย์ไปต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการทำระบบ ICS ของมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศของกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๑๐ กลุ่ม ด้านการผลิตและจำหน่ายข้าว Q ของชุมชน โดยการให้คำแนะนำการจัดทำระบบ GMP โรงสีข้าวของวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ จำนวน ๑๐ โรง และด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งมี ๓ กิจกรรม ได้แก่ การต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวให้เป็นสินค้า จำนวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกร จำนวน ๕๐ ราย จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่ม จำนวน ๘๐ ราย และสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรยุคใหม่ในการขับเคลื่อนงาน จำนวน ๕๐ ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเตรียมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการ

๖.๒ กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง มีกรมประมง เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง ให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพการประมง และสร้างจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนประมง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างยั่งยืน เป้าหมายพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง ๑๔๔ กลุ่ม ในพื้นที่ ๒๒ จังหวัด ชายฝั่งทะเล และชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ งบประมาณ ๓๘.๐๐๐ ล้านบาท

การดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ มีเป้าหมายประชุมชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งสำรวจความต้องการภายในชุมชน หลังจากนั้นคณะกรรมการขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จะจัดทำแผนงาน/โครงการตามความต้องการของชุมชนใน ๑๔๔ ชุมชน เพื่อให้คณะทำงานส่วนกลาง คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team : OT) และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – Ordinator : FC) พิจารณาและอนุมัติโครงการ และจะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ทั้ง ๒๒ จังหวัด ทั้งนี้อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการ

๖.๓ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม มีกรมหม่อนไหม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสช่องทางการผลิตผ้าไหมแก่กลุ่มเกษตรกรรายใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ก่อให้เกิดรายได้ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งเสริมการผลิตและสร้างสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว เป้าหมาย เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของ ส.ม.ฯ เครือข่ายประกอบด้วยเกษตรกรรายใหม่ ๑๐ กลุ่ม และรายเก่า ๗๐ กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองคาย ชัยภูมิ สงขลา ชุมพร น่าน ลำปาง พะเยา และเชียงราย งบประมาณ ๑๒.๖๗๙ ล้านบาท

การดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ มีเป้าหมายดำเนินงานชี้แจงโครงการและติดตามงาน จำนวน ๑ ครั้ง และมีการจัดกิจกรรมเพื่อทบทวน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมให้กับเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการคิดต้นทุนการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์ เป้าหมายเกษตรกร ๑๒๐ ราย หลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตผ้าไหมที่ดีมีคุณภาพ เป้าหมายในกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเดิม จำนวน ๗๐ กลุ่ม หลักสูตรส่งเสริมและสร้างกระบวนการผลิตผ้าไหมที่ดีมีคุณภาพสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ เป้าหมายในกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหม่ จำนวน ๑๐ กลุ่ม และหลักสูตรส่งเสริมการจัดการตลาดและเตรียมพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ในกลุ่มเกษตรกรใหม่ และกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเดิม จำนวน ๘๐ ราย นอกจากนี้จะดำเนินการจัดสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตพบผู้บริโภค จำนวน ๑ ครั้ง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมจะมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เส้นไหมยืน และอุปกรณ์สำหรับทอผ้าให้ด้วย ทั้งนี้อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการ

๖.๔ กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร มีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของสมาชิกองค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) ในการดำเนินงาน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพ ดำเนินการพัฒนากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้รวมถึง การถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชนและเครือข่าย และยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรให้เป็นที่ ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เป้าหมาย กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน ๒๗,๖๐๕ ราย งบประมาณ ๓๔.๒๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๐.๔๕๘ ล้านบาท

การดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ มีเป้าหมายดำเนินการ ๔ กิจกรรม ใน ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) รายละเอียดดังนี้

๖.๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ จำนวน ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑ วิเคราะห์ศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร สู่ Smart Group ดำเนินการได้ จำนวน ๙๔๕ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๑๖.๓๖ ของเป้าหมาย ๕,๗๗๕ ราย และในระยะที่ ๒ พัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ดำเนินการได้ จำนวน ๒๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๔ ของเป้าหมาย ๓,๘๕๐ ราย

๖.๔.๒ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ดำเนินการ ๓ ด้าน ได้แก่

๑) พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน จัดกระบวนการเรียนรู้ ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑ ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่ และจัดทำแผนการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ดำเนินการได้ จำนวน ๒๖๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๑ ของเป้าหมาย ๑,๕๔๐ ราย และระยะที่ ๒ พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจครัวเรือน ดำเนินการได้ จำนวน ๘๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๙ ของเป้าหมาย ๑,๕๔๐ ราย

๒) เตรียมความพร้อมสู่ Smart Group จัดกระบวนการเรียนรู้ ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑ ประเมินสถานการณ์วิเคราะห์พื้นที่ จัดทำแผนการพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group ดำเนินการได้ จำนวน ๒๘๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๙ ของเป้าหมาย ๒,๙๓๐ ราย และระยะที่ ๒ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group จำนวน ๗๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๙ ของเป้าหมาย ๒,๙๓๐ ราย

ก) พัฒนาบทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้นำระดับจังหวัด ดำเนินการได้ ๑๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๙ ของเป้าหมาย ๑,๕๔๐ ราย

๖.๔.๓ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ดำเนินการ ๒ ด้าน ได้แก่

๑) พัฒนาศักยภาพกลุ่มเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ Smart Group ดำเนินการได้ จำนวน ๗๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๗ ของเป้าหมาย ๑๓,๒๓๐ ราย และจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัด จำนวน ๒๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๙ ของเป้าหมาย ๓,๘๕๐ ราย

๒) เตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) และแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับวิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบุจิ ประเทศญี่ปุ่น เป้าหมาย ๖ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๖.๔.๔ กิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน ดำเนินการส่งเสริม ๒ ด้าน ได้แก่

๑) ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน จัดกระบวนการเรียนรู้ ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑ สร้างการรับรู้ วิเคราะห์พื้นที่ และจัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ดำเนินการได้ จำนวน ๓๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๙ ของเป้าหมาย ๒,๓๑๐ ราย และระยะที่ ๒ พัฒนากิจกรรมด้านการเกษตร และเคหกิจเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ดำเนินการได้ จำนวน ๙๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๐ ของเป้าหมาย ๒,๓๑๐ ราย

๒) ขยายผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน เพิ่มขีดความสามารถของหมู่บ้าน จัดกระบวนการเรียนรู้ ๒ ระยะ ได้แก่ จัดทำแผนพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน และพัฒนากิจกรรมตามแผนพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน เป้าหมาย ๑๘๐ ราย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

๖.๕ กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ มีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตด้วยวิธีการเกษตรแผนใหม่ ส่งเสริมสาธิตการพัฒนาที่ดิน ปรับปรุง บำรุงดินให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืช และเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. และมีความสามารถในการสร้างการผลิตที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการเกษตรแผนใหม่ของ ส.ป.ก. เป้าหมาย ดำเนินการในพื้นที่ ๙ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา กาญจนบุรี จันทบุรี ระยอง สระแก้ว กากพลินธุ์ อุทัยธานี สุราษฎร์ธานี และน่าน จำนวนเกษตรกร ๑,๐๘๐ ราย งบประมาณ ๑๕.๕๑๙ ล้านบาท

ปี ๒๕๖๓ มีเป้าหมายดำเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ให้กับเกษตรกร จำนวน ๑,๐๘๐ ราย ซึ่งขณะนี้กำลังรอการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๖.๖ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรรมสมาชิกวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และพัฒนาความรู้และส่งเสริมการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ของกลุ่มเกษตรกรและสร้างผู้นำเกษตรกร รุ่นใหม่ เพื่อเป็นกลไก

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่ เป้าหมาย วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๑๐ จังหวัด ๑๐ กลุ่ม/สหกรณ์ เกษตรกร จำนวน ๔๕๐ ราย งบประมาณ ๓.๘๗๗ ล้านบาท

จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอาชีพ แผนพัฒนาสถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการพัฒนาเกษตรกร ดำเนินการ ๑ กลุ่ม ๑ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมาย ๑๐ กลุ่ม ๑๐ จังหวัด มีเกษตรกรร่วมจัดทำแผนพัฒนาฯ จำนวน ๑๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๙ ของเป้าหมาย ๔๕๐ ราย ส่วนการประเมินก่อนดำเนินโครงการฯ การพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการสรุปโครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๗. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP มีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนของวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน เป้าหมาย สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ๑๗,๖๔๐ ราย (วิสาหกิจชุมชน ๑,๗๖๔ แห่ง) ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการวิสาหกิจชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ๗๗๐ ราย (๗๗ แห่ง) ได้รับความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ งบประมาณ ๔๖.๗๓๖ ล้านบาท

๗.๑ กิจกรรมการสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘/ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

๗.๑.๑ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด เป้าหมายจัดประชุม ๗๗ จังหวัด จังหวัดละ ๑ ครั้ง รวม ๗๗ ครั้ง ดำเนินการจัดประชุมแล้ว ๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๙ ของเป้าหมาย

๗.๑.๒ ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน เป้าหมายจัดประชุม ๗๗ จังหวัด จังหวัดละ ๑ ครั้ง รวม ๗๗ ครั้ง ดำเนินการจัดประชุมแล้ว ๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๐ ของเป้าหมาย

๗.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

๗.๒.๑ ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เป้าหมาย ๑๗,๖๔๐ ราย ดำเนินการแล้ว ๒,๐๙๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๕ ของเป้าหมาย

๗.๒.๒ ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) ดำเนินการแล้ว ๑ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๐ ของเป้าหมาย ๗๗ จังหวัด

๘. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากลรวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล เป้าหมาย สหกรณ์จำนวน ๖๘ แห่ง งบประมาณ ๒๘.๙๒๔ ล้านบาท

กำหนดแผนพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร ๖๘ แห่ง จำนวน ๓๐ ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๙. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

๙.๑ กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรด้านการผลิต วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ให้ชาวนาสามารถจำหน่ายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ที่ได้มาตรฐาน (GAP) ได้ในราคาที่สูงขึ้นตามมาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาตลาด Smart Market ตลาดข้าวพระราชรัฐ และ Rice Shop เป้าหมาย ๗๗ แห่ง พื้นที่ดำเนินการ ๖๒ จังหวัด งบประมาณ ๘.๖๘๕ ล้านบาท

กำหนดแผนจัดประชุมเพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ระหว่างกลุ่มเกษตรกร โรงสี และผู้ประกอบการ ๔๒ ศูนย์ เชื่อมโยงตลาดข้าวขายตรง โดยส่งเสริมสนับสนุนตลาดข้าวพระราชรัฐระดับชุมชน/จังหวัด ๓๐ ศูนย์ จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดข้าว จัด Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการ ๑ ครั้ง และอยู่ระหว่างโอนงบประมาณให้กับศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

๙.๒ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร วัตถุประสงค์ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ และผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน พัฒนาและคัดเลือกสินค้าด้านการเกษตร/สินค้าแปรรูปด้านการเกษตร ที่มีศักยภาพในการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร ให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร/สินค้าด้านการเกษตรออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงกว้างขึ้น สร้างเครือข่ายด้านการตลาดด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ เป้าหมาย ตลาดเกษตรกร จำนวน ๗๗ จังหวัด งบประมาณ ๑๓.๔๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๗๕๕ ล้านบาท

๙.๒.๑ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย ๑๐๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๒ ของเป้าหมาย ๑,๑๙๐ ราย

๙.๒.๒ พัฒนาตลาดเกษตรกร ๒ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๐ ของเป้าหมาย ๗๗ จังหวัด

๑๐. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านผลิต ตลาดการเชื่อมโยงเครือข่าย กลุ่มสินค้า Cluster รวม ๑๒ ชนิดสินค้า และผลักดันให้สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพื่อแก้ไขราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน ในการนำระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรในสินค้าข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน เป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๓๗๐ แห่ง งบประมาณ ๕.๘๑๖ ล้านบาท

๑๐.๑ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๓๗๐ แห่ง พัฒนาด้านการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๑๑ ราย อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐.๒ ฝึกอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ กำกับ แนะนำ ติดตามประเมินผล ๔๐๐ แห่ง อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน

๑. โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส
ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมปศุสัตว์

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อพัฒนาระบบแผนที่แปลงที่ดินของ ส.ป.ก. เป็นมาตรฐานสากล และมีความละเอียด แม่นยำสูง ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของ ส.ป.ก.
 ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ประชาชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มาใช้บริการ
 ๓. เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 ๔. เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายของโครงการ ๑. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และผู้เข้ามาใช้บริการกับ ส.ป.ก.
 ๒. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์ จำนวน ๑,๐๐๐ ราย

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๘,๙๘๙,๘๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๑.๑ ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK	ไร่	๒๖๐,๐๐๐	๓๑,๕๓๕	๑๒.๑๓	- บูรณาการงบประมาณอื่นไปพลางก่อน
๑.๒ การให้บริการศูนย์บริการประชาชน	ราย	๑๔๓,๐๐๐	๔๔,๗๗๘	๓๑.๓๑	
๑.๓ จัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร และผู้ไร้ที่ดินทำกิน	ราย	๖๓,๐๐๐	๑,๙๐๖	๓.๐๓	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๙๙,๒๙๕,๑๐๐	๒๖,๐๗๔,๐๐๐	๘.๗๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒. กรมปศุสัตว์					
๒.๑ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร : ส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินโดยส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกรชีวภาพ โคเนื้อ และการปลูกพืชอาหารสัตว์	ราย	๑,๐๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างเสนอทางเลือกอาชีพให้แก่เกษตรกร
๒.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙,๖๙๔,๗๐๐	-	-	
3. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๓๐๘,๙๘๙,๘๐๐	๒๖,๐๗๔,๐๐๐	๘.๔๔	

๒. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ เป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๘๘๒ ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ฯลฯ

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๗๖,๐๒๓,๓๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑.๑ การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย					
๑) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ศูนย์	๘๘๒	๒๗	๓.๐๖	
๒) การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.	ศูนย์	๒,๖๔๖	๓๑	๑.๑๗	
๑.๒ กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย					
๑) การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)	ศูนย์	๘๘๒	๑๐	๑.๑๓	
๒) การสนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร	ศูนย์	๘๘๒	๑๔	๑.๕๙	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑.๓ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ					
๑) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ	ราย	๒๖,๔๖๐	๑,๒๗๒	๔.๘๑	
๒) พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย	ราย	๑๑,๗๔๒	๑๑๖	๐.๙๙	
๑.๔ การพัฒนาศูนย์เครือข่าย					
๑) อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืชหลักสูตร การเป็นหมอพืช และการดำเนินงานคลินิกพืช	ราย	๓๓๕	-	-	
๒) การพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน					
๒.๑) จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร ด้านการจัดการ ศัตรูพืช (ศูนย์)	ศูนย์	๑,๗๖๔	๑๗๓	๙.๘๑	
๒.๒) สนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช อย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่	แปลง	๑๕๔	๖	๓.๙๐	
๓) การดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์และการเตือน การระบาดของศัตรูพืชฯ					
- สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ ศัตรูพืช การจัดระดับขั้นและการคัดเลือก ศจช. ดีเด่น	แปลง	๓,๐๙๒	๑๗๓	๕.๖๐	
๔) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมี ประสิทธิภาพ					
- จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย	ศูนย์	๘๘๒	๕๖	๖.๓๕	
๑.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๓๙,๕๖๒,๔๐๐	๓๑,๖๑๓,๙๐๐	๑๓.๒๐	
๒. กรมปศุสัตว์					
๒.๑ พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์	ศูนย์	๘๘๒	๑๑๓	๑๒.๘๑	
๒.๒ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์	ศูนย์	๘๘๒	๘๑	๙.๑๘	
๒.๓ พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายที่มีศักยภาพ	ราย	๘,๘๒๐	๑,๙๗๑	๒๒.๓๕	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒.๔ พัฒนาฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ใน ศพก. ด้านปศุสัตว์	แห่ง	๖๔	๑	๑.๕๖	
๒.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๒,๖๗๗,๑๐๐	๑,๒๓๙,๘๙๐	๕.๔๗	
๓. กรมประมง					
๓.๑ พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง					
๑) ศูนย์หลัก	ศูนย์	๘๘๒	๑๕	๑.๗๐	
๒) ศูนย์เครือข่าย					
๒.๑) รายเดิม	ศูนย์	๔,๔๑๐	๒๕	๐.๕๗	
๒.๒) รายใหม่	ศูนย์	๘๘๒	-	-	
๓.๒ พัฒนาศูนย์เรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง	ศูนย์	๘๘๒	๑๕	๑.๗๐	
๓.๓ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตร	ราย	๘๘,๒๐๐	-	-	
๓.๔ ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	ครั้ง	๘๘๒	-	-	
๓.๕ สนับสนุนภารกิจงานตามนโยบายของรัฐบาล/SC/COO	ศูนย์	๘๘๒	๑๒	๑.๓๖	
และงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน					
๓.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๓,๖๑๗,๐๐๐	๒๐๑,๑๐๐	๐.๖๐	
๔. กรมหม่อนไหม					
๔.๑ พัฒนา ศพก. หลัก	ศูนย์	๓	-	-	- อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณและโอนเงิน
๔.๒ พัฒนาศูนย์เครือข่าย	ศูนย์	๒๙	-	-	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
๑) ศูนย์เดิม ปี ๖๑	ศูนย์	๓	-	-	การผลิตสินค้าเกษตร ศพก. ด้านหม่อนไหม
๒) ศูนย์เดิม ปี ๖๒	ศูนย์	๑๒	-	-	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓) ศูนย์ใหม่ ปี ๖๓	ศูนย์	๑๔	-	-	
๔.๓ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	ราย	๒๖๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๔.๔ กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการ					
๑) ศูนย์หลัก	ศูนย์	๓	-	-	
๒) ศูนย์เครือข่าย	ศูนย์	๒๙	-	-	
๔.๕ จัดทำโปสเตอร์ เอกสารแผ่นพับ ด้านหม่อนไหม	ศูนย์	๑๖๓	-	-	
๔.๖ ร่วมจัดงาน Field Day	ศูนย์	๑๖๓	-	-	
๔.๗ กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน - สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	ราย	๖๐	-	-	
๔.๘ ประสานงาน/ติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	๓๐	-	-	
๔.๙ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕,๑๐๐,๐๐๐	-	-	
๕. กรมวิชาการเกษตร					
๕.๑ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยให้เกษตรกร	ราย	๗๕๐	-	-	- อยู่ระหว่างการกำหนดแผนปฏิบัติงาน
๕.๒ การจัดทำแปลงต้นแบบนำเทคโนโลยีการผลิตพืชในแต่ละ ชนิดพืชเพื่อเป็นฐานเรียนรู้	แปลง/ไร่	๒๕๐	-	-	
๕.๓ การผลิตขยายศัตรูพืชธรรมชาติเพื่อนำไปให้เกษตรกรเครือข่าย ของ ศพก. ผลิตขยายและปล่อยในแปลงการควบคุมศัตรูพืช	ชนิด	๑๖	-	-	
๕.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	
๖. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๖.๑ พัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	ศูนย์	๘๘๒	-	-	- อยู่ระหว่างการกำหนดแผนปฏิบัติงาน
๑) ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำฐานเรียนรู้	ราย	๘๘๒	-	-	
๒) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	ศูนย์	๘๘๒	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓) ให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่ผู้สนใจ โดยครูบัญชีเกษตรกรอาสา	ศูนย์/ราย	๘๘๒	-	-	
๔) ติดตามประเมินผล	ศูนย์	๑๗๗	-	-	
๖.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๙,๖๖๐,๑๐๐	-	-	
๗. กรมพัฒนาที่ดิน					- อยู่ระหว่างการกำหนดแผนปฏิบัติงาน
๗.๑ พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินใน ศพก.					
๑) การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	ศูนย์	๘๘๒	-	-	
๒) สนับสนุนการให้บริการ ศพก.	ศูนย์	๘๘๒	-	-	
๗.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘,๗๓๑,๘๐๐	-	-	
๘. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร					
๘.๑ กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการ ศพก. และ เครือข่าย การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบัติการฝนหลวง	ศูนย์	๕๐๕	-	-	
๘.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	-	-	-	
๙. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม					
๙.๑ การคัดเลือก ศพก. การขอความเห็นชอบการจัดตั้ง ศพก. เครือข่ายการพัฒนาฐานการเรียนรู้	ศูนย์	๑๔๐	๑๔	๑๐.๐๐	
๙.๒ สร้างและพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.	ศูนย์	๑๔๐	-	-	
๙.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖,๓๕๖,๐๐๐	๔๘๘,๔๐๐	๗.๖๘	
๑๐. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑๐.๑ พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร					

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ศกอ. ด้านการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ราย	๘๘๒	-	-	
๒) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส ให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ณ ศพก. เพื่อให้เกษตรกรแปลงใหญ่คำนวณต้นทุนการผลิตของตนเอง	ราย	๗๒๐	๘๖	๑๑.๙๔	
๓) กิจกรรมขับเคลื่อน ศพก. เพื่อส่งเสริมบทบาท ศกอ. ในท้องถิ่น	ศูนย์	๘๘๒	-	-	
๔) กิจกรรมสัมมนาเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศ	ราย	๘๘๒	-	-	
๕) พัฒนาศักยภาพ ศกอ. ๓ จังหวัดชายแดนใต้	ราย	๖๐	-	-	
๖) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้	งาน	๑	-	-	
๗) ติดตามและประเมินผล	เรื่อง	๑	-	-	
๑๐.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐,๓๑๘,๙๐๐	๘๒,๗๕๐	๐.๘๐	
๑๑. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๓๗๖,๐๒๓,๓๐๐	๓๓,๖๒๖,๐๔๐	๘.๙๔	

๓. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรสมาชิกมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจะพัฒนาให้มีคุณสมบัติของสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร ๕๗,๗๙๐ ราย

ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕๑,๕๕๖,๐๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าใช้จ่าย/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๑.๑ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่					
๑) การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	ราย	๔๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่					
๒) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer	ราย	๒,๘๗๕	๓๔๓	๑๑.๙๓	
๓) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่	ราย	๔๕๐	๑๐๐	๒๒.๒๒	
- อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer					
๑.๒ การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)					
๑) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer	ราย	๑๗,๖๔๐	๑,๘๔๐	๑๐.๔๓	
๒) พัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบ	ราย	๓๗๕	-	-	
๑.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖๒,๑๐๗,๘๐๐	๔,๖๑๕,๖๐๐	๗.๔๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒. กรมการข้าว					
๒.๑ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง					
๑) สํารวจคัดกรองเกษตรกร จากฐานข้อมูลปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑	ราย	๑๕,๐๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างการดำเนินการวางแผนการดำเนินงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมทั้งโอนและจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนภูมิภาค
๒) อบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรวิทยากรมืออาชีพ" ให้เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) ๑ รุ่น	ราย	๓๕๐	-	-	
๓) อบรมหลักสูตร "วิทยากรด้านข้าวเบื้องต้น" ให้แก่เกษตรกรระดับ Existing Smart Farmer เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบด้านข้าว Model Smart Farmer จำนวน ๓ รุ่น	ราย	๓๕๐	-	-	
๔) อบรมหลักสูตร "เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ให้แก่เกษตรกรระดับ Developing Farmer จำนวน ๕ รุ่น	ราย	๕๐๐	-	-	
๕) อบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" (Young Smart Farmer) ๑ รุ่น	ราย	๕๐	-	-	
๖) ประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง และเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการอบรมฯ เพื่อจำแนกระดับเกษตรกรแต่ละกลุ่ม และจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร	ราย	๘๕๐	-	-	
๒.๒ การสร้างและพัฒนาชานาอาสา					
๑) จัดประชุมชานาอาสาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของชานาอาสา	ราย	๖๐๐	-	-	
๒) สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายชานาอาสา	ราย	๖๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒.๓ การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น แห่งชาติ ๑) คัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนและชาวนาดีเด่น ๒) ติดตามงานกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบัน เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ	สาขา หน่วยงาน	๔ ๑	- -	- -	
๒.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๕,๔๕๕,๐๐๐	-	-	
๓. กรมปศุสัตว์					
๓.๑ พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	ราย	๑,๗๐๐	๒๔๔	๑๔.๓๕	
๓.๒ พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer	ราย	๗๗๐	๑๑๘	๑๕.๓๒	
๓.๓ พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ	ราย	๓,๘๔๐	๒๙๖	๗.๗๑	
๓.๔ สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์	ราย	๗๙๐	๕๒	๖.๕๘	
๓.๕ พัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart Officer	ราย	๑๐๐	-	-	
๓.๖ สนับสนุนวัสดุการเกษตร	ราย	๗,๑๐๐	๑๙๗	๒.๗๗	
๓.๗ ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ	ราย	๑๕๔	-	-	
๓.๘ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘,๐๘๕,๖๐๐	๔๑๖,๗๐๒	๕.๑๕	
๔. กรมประมง					
๔.๑ พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	ราย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	- คัดเลือกเกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่ SF
๔.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๑,๖๔๐,๐๐๐	๓๙๑,๓๓๓	๑.๘๑	๑๕,๐๐๐ ราย
๕. กรมหม่อนไหม					
๕.๑ กำหนดนโยบายและติดตามการดำเนินงานโครงการ ๑) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาหม่อนไหม อาสา Smart Farmer และ Smart Officer กรมหม่อนไหม	ครั้ง	๓	-	-	- ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไปพลางก่อน) เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๒

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒) จัดประชุมชี้แจงโครงการ "Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา"	ครั้ง	๑	-	-	
๓) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	ครั้ง	๑	-	-	
๕.๒ ขึ้นทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติก่อนได้รับการพัฒนา					
๑) ขึ้นทะเบียนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม (รายใหม่)	ราย	๑,๕๐๐	-	-	
๒) ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม	ราย	๒,๙๒๑	-	-	
๓) ขึ้นทะเบียนหม่อนไหมอาสา (รายใหม่)	ราย	๓๒๐	-	-	
๕.๓ การพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา					
๑) พัฒนา Developing Smart Farmer หม่อนไหม	ราย	๘๔๐	-	-	
๒) พัฒนา Existing Smart Farmer หม่อนไหม	ราย	๓๐๐	-	-	
๓) พัฒนabethat Smart Farmer Model หม่อนไหม	ราย	๔๐	-	-	
๔) จัดศึกษาดูงาน ณ จุดดำเนินการของ Smart Farmer Model หม่อนไหม	ราย	๖๐	-	-	
๕) การพัฒนาหม่อนไหมอาสา					
๕.๑) พัฒนาหม่อนไหมอาสา (รายเดิม)	ราย	๕๐๐	-	-	
๕.๒) พัฒนาหม่อนไหมอาสา (รายใหม่)	ราย	๓๒๐	-	-	
๕.๓) จัดทำคู่มือ "หม่อนไหมอาสา" (รายใหม่)	เล่ม	๑,๐๐๐	-	-	
๕.๔) จัดทำบัตรประจำตัวหม่อนไหมอาสา (รายใหม่)	ราย	๓๒๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๕.๔ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา					
๑) คัดเลือกตัวแทนเกษตรกร Smart Farmer หม่อนไหม <input type="checkbox"/>	ราย	๒๑	๒๑	๑๐๐.๐๐	
ประจำปี ๒๕๖๓					
๒) จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายหม่อนไหมอาสา	กลุ่ม	๒๑	๒๑	๑๐๐.๐๐	
๓) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จุดดำเนินงานของ Smart <input type="checkbox"/>	ป้าย	๑,๘๒๐	-	-	
Farmer หม่อนไหม (รายใหม่) และหม่อนไหมอาสา (รายใหม่)					
๔) จัดทำ E-Book แนะนำ เกษตรกร Smart Farmer	ราย	๓,๐๐๐	-	-	
หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา					
๕) จัดทำ E-Mapping แนะนำถิ่นที่อยู่ของเกษตรกร	ราย	๓,๐๐๐	-	-	
Smart Farmer หม่อนไหม/หม่อนไหมอาสา					
๕.๕ ติดตามนิเทศงานโครงการ	ครั้ง	๓	-	-	
๕.๖ อำนวยการกรมหม่อนไหม	หน่วยงาน	๑	-	-	
๕.๗ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗,๐๓๙,๖๐๐	-	-	
๖. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๖.๑ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)	ราย	๓,๕๐๐	๗๙๐	๒๒.๕๗	
๖.๒ สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	ราย	๑,๒๐๐	๒๒๕	๑๘.๗๕	
๖.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๗,๒๒๘,๐๐๐	๓,๒๙๐,๐๐๐	๑๒.๐๘	
๗. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๑๕๑,๕๕๖,๐๐๐	๘,๗๑๓,๖๓๕	๕.๗๕	

๔. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๔.๑ โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่

ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ๒. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ๓. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม ทางเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ได้ต่อไป
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกร ๗๐,๐๐๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๑๘๒,๔๘๗,๙๖๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					
๑.๑ การบริหารจัดการในภาพรวม - คัดเลือกเกษตรกรเป็นจุดเรียนรู้	แห่ง	๔,๕๐๐	๑,๖๔๔	๓๖.๕๓	
๑.๒ การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ ๑) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เกษตรกร	ราย	๗๐,๐๐๐	๑๔๗	๐.๒๑	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑.๓ การจัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกร	ราย	๗๐,๐๐๐	๒,๖๑๑	๓.๗๓	
๑.๔ การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้	ครั้ง	๗๖	๑๖	๒๑.๐๕	
๑.๕ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบเกษตรกรระดับจังหวัด	ราย	๗๐,๐๐๐	๑,๗๖๐	๒.๕๑	
๑.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖,๓๔๔,๕๖๐	๗,๓๖๐	๐.๑๒	
๒. กรมการข้าว					
๒.๑ ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว					
๑) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	}	แห่ง/ราย	-	-	- อยู่ระหว่างรอเป้าหมายที่ชัดเจนจาก กษ.
๒) ประชุมคณะกรรมการฯ					
๓) จัดทำแผนบูรณาการ					
๔) ศึกษาดูงานภายใน/ภายนอก					
๕) การสร้างเครือข่าย					
๖) การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านข้าว					
๒.๒ สนับสนุนปัจจัยการผลิต					
- จัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว	แห่ง	๖,๗๖๑	-	-	- อยู่ระหว่างรอเป้าหมายที่ชัดเจนจาก กษ.
๒.๓ ประสาน อำนวยความสะดวก/ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร					
๑) สำรวจความต้องการเกษตรกร	ครั้ง/ราย	-	-	-	
๒) ติดตามให้แนะนำ	ครั้ง/ราย	-	-	-	
๒.๔ ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้					
๑) สื่อประชาสัมพันธ์	ครั้ง	-	-	-	
๒) จัดนิทรรศการ	ครั้ง	-	-	-	
๒.๕ ส่งเสริมการตลาด	ครั้ง	-	-	-	
๒.๖ งบประมาณเบิกจ่าย	บาท	๕,๗๕๐,๐๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓. กรมปศุสัตว์					
๓.๑ พัฒนาผลผลิตและการตลาดกลุ่มเครือข่าย	เครือข่าย	๕๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๓.๒ ติดตามดูแล และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเกษตรกรทฤษฎีใหม่	ราย	๒๑๐,๐๐๐	-	-	
๓.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๔,๓๒๐,๙๐๐	-	-	
๔. กรมประมง					
๔.๑ การบริหารจัดการในภาพรวม - เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	ราย	๗๐,๐๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๔.๒ การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ - การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านประมง	ราย	๗๐,๐๐๐	-	-	
๔.๓ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต - สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช (๑,๐๐๐ ตัว/ราย)	ตัว	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	
๔.๔ การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้	ครั้ง	๖๙๓	-	-	- ๑ ครั้ง/เดือน/จังหวัด
๔.๕ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบเกษตรกร - การติดตามตรวจสอบระดับจังหวัด	ราย	๗๐,๐๐๐	-	-	
๔.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕๐,๖๘๓,๕๐๐	-	-	
๕. กรมหม่อนไหม					
๕.๑ การบริหารจัดการในภาพรวม - เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	ราย	๔,๕๓๓	-	-	- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๕.๒ การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ					
๑) จัดทำจุดเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม	จุด	๒๑	-	-	
๒) ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ	ราย	๖๐	-	-	
๓) สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายการทำเกษตรกรทฤษฎีใหม่	ราย	๑๒๐	-	-	
ด้านหม่อนไหม					

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๕.๓ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต					
๑) เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน	ราย	๑๐๐	-	-	
๒) สนับสนุนหม่อนพันธุ์ดีชำถุง	ถุง	๒๐,๐๐๐	-	-	
๕.๔ การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้	ครั้ง	๑	-	-	
๕.๕ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบเกษตรกร					
- การติดตามตรวจสอบเยี่ยมระดับจังหวัด	ราย	๔,๕๓๓	-	-	
๕.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗,๖๓๘,๐๐๐	-	-	
๖. กรมวิชาการเกษตร					
๖.๑ การบริหารจัดการในภาพรวม					
- เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	กลุ่ม	-	-	-	- ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๖.๒ การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ (ตามความต้องการ ของกลุ่ม อาทิ การขยายพันธุ์พืชผัก การจัดการโรคพืช เป็นต้น)	กลุ่ม	-	-	-	
๖.๓ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต					
๑) จำนวนกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุน	กลุ่ม	-	-	-	
๒) ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน					
- พืชผัก	กลุ่ม	-	-	-	
๖.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	-	-	-	
๗. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๗.๑ ชักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู ๑ คน : เกษตรกร ๓๐ คน)	ราย	๑,๐๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
๗.๒ อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	๓๐,๐๐๐	-	-	
๗.๓ กำกับและแนะนำการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี (๗๐% ของเป้าหมาย)	ราย	๒๑,๐๐๐	-	-	
๗.๔ ติดตามการจัดทำบัญชี โดยครูบัญชี (๗๐% ของเป้าหมาย)	ราย	๒๑,๐๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๗.๕ ติดตามประเมินผล	ราย	๑,๑๒๕	-	-	
๗.๖ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓,๓๒๐,๐๐๐	-	-	
๘. กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๘.๑ การบริหารจัดการในภาพรวม					- อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานและ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
- เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	ราย	๑๖,๔๘๐	-	-	
๘.๒ แนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม					
- เกษตรกร	ราย	๑๖,๔๘๐	-	-	
๘.๓ จัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกร/กลุ่ม พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	ราย	๑๖,๔๘๐	-	-	
๘.๔ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบเยี่ยมเกษตรกร					
- ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินโครงการ	ราย	๑๖,๔๘๐	-	-	
๘.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	-			
๙. กรมพัฒนาที่ดิน					
๙.๑ สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่					- อยู่ระหว่างการทำงาน
- เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน	ราย	๒๐,๐๐๐	-	-	
๙.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-	
๑๐. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๑๐.๑ การส่งเสริมองค์ความรู้					
๑) การส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	๔,๕๐๐	๙๙๒	๒๒.๐๔	
๒) ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบเกษตรกรทฤษฎีใหม่	ราย	๔,๕๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑๐.๒ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต					
๑) เกษตรกรต้นแบบ	ราย	๒๔๔	-	-	
๑.๑) ต่อยอดต้นแบบ ปี ๒๕๖๒	ราย	๑๕๖	-	-	
๑.๒) ต้นแบบ ปี ๒๕๖๓	ราย	๘๘	-	-	
๒) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	๔,๒๕๖	-	-	
๑๐.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒,๗๐๑,๐๐๐	๑,๒๕๗,๑๐๐	๙.๙๐	
๑๑. การยางแห่งประเทศไทย					
๑๑.๑ การบริหารจัดการในภาพรวม					- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	ราย	๖,๕๙๐	-	-	
๑๑.๒ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต					
- เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน	ราย	๔,๒๓๔	-	-	
๑๑.๓ การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้	ครั้ง	๑	-	-	
๑๑.๔ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบเกษตรกร					
- การติดตามตรวจสอบระดับจังหวัด	ราย	๖,๕๙๐	-	-	
๑๑.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	-	-	-	
๑๒. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร					
๑๒.๑ ติดตามประเมินผลในพื้นที่	ครั้ง	๔	-	-	- อยู่ระหว่างการจัดทำตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการ
๑๒.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓๐,๐๐๐	-	-	
๑๓. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๑๘๒,๔๘๗,๙๖๐	๑,๒๖๔,๕๖๐	๐.๖๙	

๔. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๔.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ	เสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม สร้างความเข้มแข็ง และเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ ความสำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงสร้างเกษตรกรผู้นำเพื่อเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ ในพื้นที่ สร้างและนำความรู้ การเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแกนในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนแก่เกษตรกรด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกร ๒,๕๒๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๔,๙๑๔,๐๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แก่เกษตรกร					- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณ
๑.๑ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร	ราย	๒,๕๒๐	-	-	
๑.๒ ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ	ราย	๒,๕๒๐	-	-	
๑.๓ ปักจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์น้ำ)	ล้านตัว	๑๐.๐๘	-	-	
๑.๔ ติดตามและประเมินผล	ราย	๒,๕๒๐	-	-	
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔,๙๑๔,๐๐๐	-	-	

๔. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๔.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี

ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	มุ่งเน้นให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพรายสินค้า ๑๔ ชนิด อีกทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกร ๔๐,๐๐๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๒๖,๘๙๐,๐๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. ชักซ้อม/อบรมครูบัญชี (ครู ๑ ราย : เกษตรกร ๓๐ ราย)	ราย	๑,๓๓๓	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณ - มีแผนดำเนินการในไตรมาส ๓ และ ๔
๒. อบรมการจัดการทำบัญชีต้นทุนอาชีพรายสินค้า และศึกษาดูงาน	ราย	๔๐,๐๐๐	-	-	
๓. กำกับ แนะนำการจัดการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (๗๐% ของเป้าหมาย)	ราย	๒๘,๐๐๐	-	-	
๔. ติดตามผลการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (๗๐% ของเป้าหมาย)	ราย	๒๘,๐๐๐	-	-	
๕. ติดตามประเมินผล	ราย	๑,๕๐๐	-	-	
๖. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๖,๘๙๐,๐๐๐	-	-	

๔. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๔.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

๓) กิจกรรมยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกรกลุ่มมาตรฐาน GAP

ไตรมาส ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรสมาชิกให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้ง สร้างผู้นำในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานในการผลิตสินค้ามาตรฐานสู่เกษตรกรสมาชิกในอนาคต
 เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๕๘ แห่ง ๑,๑๐๐ ราย ใน ๒ ชนิดสินค้า (ผักและผลไม้)
 ระยะเวลาของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน บาท
 แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. พัฒนาการผลิตสินค้าคุณภาพให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	แห่ง	๕๘	-	-	- อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ส่งเสริมการผลิตสินค้าคุณภาพสู่มาตรฐาน GAP ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ราย	๑,๑๐๐	-	-	
๓. จัดที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกรกลุ่มมาตรฐาน GAP	แห่ง	-	-	-	
๔. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP	ราย	๑๑	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	-	-	-	

๔. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๔.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

๔) โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม)

ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อสนองงานตามโครงการพระราชดำริฯ สนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมเป็นแหล่งฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกร บุตรหลานเกษตรกร หรือประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจ และเกษตรกรในเขตปฏิรูป รวมทั้งพัฒนาทักษะ และศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินด้านงานศิลปหัตถกรรม
เป้าหมายของโครงการ	เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน ๑,๑๖๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๑๐๗,๐๔๙,๑๐๐ บาท (รวมงบลงทุน)
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ	ราย	๓๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณ
๒. หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	๘๖๐	๔๘๑	๕๕.๙๓	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๐๗,๐๔๙,๑๐๐	๕,๓๒๘,๒๐๐	๔.๙๘	

๔. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๔.๓ โครงการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการผสมปุ๋ยใช้เอง และลดต้นทุนการผลิต ๒. เพื่อให้สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ค่าดิน จัดหาแม่ปุ๋ยมาบริการสมาชิก ๓. เพื่อให้เกษตรกรจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ๔. เพื่อให้เกษตรกรได้รับการตรวจวิเคราะห์ดินและความต้องการค่าวิเคราะห์ดินได้อย่างเหมาะสม
เป้าหมายของโครงการ	๑. อบรมสมาชิกวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ย ๗,๕๐๐ ราย ๒. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ๔๐,๐๐๐ ราย ๓. อบรมการตรวจวิเคราะห์ดิน ๔๐,๐๐๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๔๔,๐๖๙,๗๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑.๑ อบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยแก่เกษตรกร	ราย	๗,๕๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
๑.๒ เกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	-	-	-	
๑.๓ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	๕	-	-	
๑.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๑,๑๗๙,๗๐๐	-	-	
๒. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					
๒.๑ อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	๔๐,๐๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
๒.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๖,๘๙๐,๐๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓. กรมพัฒนาที่ดิน					
๓.๑ การวิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง	ราย	๔๐,๐๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
๓.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๔๔,๐๖๙,๗๐๐	-	-	

๔. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๔.๔ โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อใช้รูปแบบเกษตรผสมผสาน เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกรในการดำรงชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม ๒. เชื่อมโยงธุรกิจในสถาบันเกษตรกร ให้เข้มแข็งโดยการเพิ่มปริมาณการดำเนินธุรกิจ รวมกันซื้อ รวมกันขาย เงินฝาก และบริการ
เป้าหมายของโครงการ	สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา จำนวน ๑,๕๐๐ ราย พื้นที่ดำเนินการ ๗,๕๐๐ ไร่ ในพื้นที่ ๑๙ จังหวัด แบ่งเป็นสหกรณ์ ๗๘ แห่ง และกลุ่มเกษตรกร ๔๔ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๒๒ แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. แจกสถาบันเกษตรกรและคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ					- อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๑ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	๑,๕๐๐	-	-	
๑.๒ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	แห่ง	๑๒๒	-	-	
๑) สหกรณ์	แห่ง	๗๘	-	-	
๒) กลุ่มเกษตรกร	แห่ง	๔๔	-	-	
๑.๓ พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	๗,๕๐๐	-	-	
๒. จัดให้การอบรมและศึกษาดูงานแก่สมาชิกเป้าหมาย					
- อบรมและศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสานในสหกรณ์ <input type="checkbox"/> และกลุ่มเกษตรกร	ราย	๑,๕๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓. สนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิต - สนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร รายละ ๖,๐๐๐ บาท	ราย	-	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	-	-	-	

๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

<p>หน่วยงานรับผิดชอบ</p> <p>วัตถุประสงค์โครงการ</p> <p>เป้าหมายของโครงการ</p> <p>ระยะเวลาของโครงการ</p> <p>งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓</p> <p>แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p>	<p>กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p> <p>เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการปลูกพืช ให้คำแนะนำการผลิตพืชในพื้นที่ที่เหมาะสม สนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น</p> <p>ส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบสหกรณ์ ๑๖๕ พื้นที่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ๓๖ พื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์และประมง</p> <p>ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตพืช การปรับปรุงบำรุงดินให้แก่เกษตรกร จำนวน ๑๐,๕๓๔ ราย</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>จำนวน ๖๔,๕๐๖,๗๐๐ บาท</p>
---	---

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑.๑ แนะนำ ส่งเสริม บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่โครงการตามนโยบายรัฐบาล	พื้นที่	๑๖๕	-	-	- อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
๑.๒ จัดอบรมสมาชิกสหกรณ์ให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่	พื้นที่	๒๒	-	-	
๑.๓ จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	๑,๐๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑.๔ สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการอบรมให้มีความรู้ ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	๓	-	-	
๑.๕ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒,๙๔๓,๒๐๐	-	-	
๒. กรมปศุสัตว์					
๒.๑ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	๑,๐๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
๒.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๙,๖๙๔,๗๐๐	-	-	
๓. กรมประมง					
๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	๒,๔๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
๓.๒ สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ราย	๒,๔๐๐	-	-	
๓.๓ จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๘๐	-	-	
๓.๔ การจัดตั้งจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	แห่ง	๕	-	-	
๓.๕ บริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่	แห่ง	๕	-	-	
๓.๖ ติดตามและให้คำแนะนำ	ราย	๒,๔๐๐	-	-	
๓.๗ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๗,๐๐๖,๘๐๐	-	-	
๔. กรมส่งเสริมการเกษตร					
๔.๑ ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพ พื้นที่แก่เกษตรกร	ราย	๑,๔๓๔	๑๖๖	๑๑.๕๘	
๔.๒ ส่งเสริมการทำเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ (สนับสนุนวัสดุการเกษตร)	ราย	๑,๔๓๔	-	-	
๔.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔,๖๐๐,๐๐๐	๑๖๓,๑๐๐	๓.๕๕	- บูรณาการงบประมาณอื่นไปพลางก่อน

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๕. กรมพัฒนาที่ดิน					
๕.๑ พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน	ราย	๔,๐๐๐	-	-	- อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
๕.๒ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๘,๒๙๔,๒๐๐	-	-	
๖. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					
๖.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคในที่ดินที่จัดสรรให้กับเกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม	พื้นที่	๓๖	๑	๒.๗๘	- บูรณาการงบประมาณอื่นไปพลางก่อน
๖.๒ อบรมเกษตรกรเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	ราย	๗๐๐	-	-	
๖.๓ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๑,๙๖๗,๘๐๐	๑,๔๑๓,๒๐๐	๖.๔๓	
๗. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๖๔,๕๐๖,๗๐๐	๑,๕๗๖,๓๐๐	๒.๔๔	

๖. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
๖.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากร โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าข้าวอย่างเป็นระบบทั้งการผลิตข้าวเปลือก การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด

๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิตข้าว และพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

๓. ส่งเสริมการสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง

เป้าหมายของโครงการ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวได้รับการสนับสนุนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำอย่างเป็นระบบ

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒,๕๔๕,๐๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งในการผลิตและจำหน่ายข้าวอินทรีย์ไปต่างประเทศ - ส่งเสริมการทำระบบ ICS ของมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศของกลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	๑๐	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งโอนจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและเตรียมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการ
๒. ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งในการผลิตและจำหน่ายข้าว Q ของชุมชน - ให้คำแนะนำการจัดทำระบบ GMP โรงสีข้าวของวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์	โรง	๑๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓. ด้านส่งเสริมความเข้มแข็งในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าว					
๓.๑ ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวให้เป็นสินค้า OTOP	ผลิตภัณฑ์	๑๐	-	-	
๓.๒ อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด	ราย	๕๐	-	-	
๓.๓ สัมมนาการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต	ราย	๘๐	-	-	
ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด					
๓.๔ สัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ศักยภาพ	ราย	๕๐	-	-	
บุคคลากรยุคใหม่ในการขับเคลื่อนงานกรมการข้าว (๒ ครั้ง)					
๔. ด้านบริหารจัดการโครงการ					
๔.๑ จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ส่วนกลาง	ราย	๕	-	-	
๔.๒ ติดตามแนะนำส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค	กลุ่ม	๓๐	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒,๕๔๕,๐๐๐	-	-	

๖. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
๖.๒ กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง
ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมประมง
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง ๒. เพื่อให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพการประมง ๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนประมง ๔. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างยั่งยืน
เป้าหมายของโครงการ	พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง ๑๔๔ กลุ่ม ในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดชายฝั่งทะเล และชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. ประชุมชี้แจง/ประชาสัมพันธ์ และสำรวจความต้องการ					- อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓
๑.๑ ประชุมชี้แจงหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	-	-	
๑.๒ ประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และตรวจสอบฐานข้อมูลขององค์กรฯ ที่จะเข้าร่วมโครงการ	ครั้ง	๒	-	-	
๒. คณะกรรมการขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดทำแผนงาน/โครงการตามความต้องการของชุมชนฯ	ชุมชน	๑๔๔	-	-	
๓. คณะทำงาน/คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติโครงการ					
๓.๑ คณะกรรมการส่วนกลาง	ครั้ง	๓	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓.๒ คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและ แก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team : OT)	จังหวัด	๒๒	-	-	
๓.๓ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co - Ordinator : FC)	จังหวัด	๒๒	-	-	
๔. ติดตามประเมินผล	จังหวัด	๒๒	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	

๖. โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

๖.๓ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม

ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมหม่อนไหม
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อเปิดโอกาสช่องทางการผลิตผ้าไหมแก่กลุ่มเกษตรกรรายใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ก่อให้เกิดรายได้ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งเสริมการผลิตและสร้างสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว
เป้าหมายของโครงการ	พื้นที่รับผิดชอบของ ส.ม.๑ เครือข่าย ประกอบด้วยเกษตรกร รายใหม่ ๑๐ กลุ่ม และรายเก่า ๗๐ กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองคาย ชัยภูมิ สงขลา ชุมพร น่าน ลำปาง พะเยา และเชียงราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๑๒,๖๗๘,๖๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. ชี้แจงโครงการและติดตามงานของเจ้าหน้าที่	ครั้ง	๑	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒. จัดกิจกรรมทบทวน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม					
๒.๑ หลักสูตร การคิดต้นทุนการผลิต และการจัดการโลจิสติกส์	ราย	๑๒๐	-	-	
๒.๒ หลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตผ้าไหมที่ดีมีคุณภาพ	กลุ่ม	๗๐	-	-	
๒.๓ หลักสูตร ส่งเสริมและสร้างกระบวนการผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายใหม่	กลุ่ม	๑๐	-	-	
๒.๔ หลักสูตร ส่งเสริมการจัดการการตลาดและเตรียมพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการที่ดี	ราย	๘๐	-	-	
๒.๕ สัมมนา เครือข่ายผู้ผลิตพบผู้บริหาร	ครั้ง	๑	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต					
๓.๑ เส้นไหมยืน	กิโลกรัม	-	-	-	
๓.๒ อุปกรณ์ในการทอผ้า	ชุด	-	-	-	
๔. กลุ่มเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มการผลิต	กลุ่ม	๔๐	-	-	
๕. สินค้าหม่อนไหมที่ได้รับการพัฒนา	สินค้า/ชนิด	-	-	-	
๖. การติดตาม และให้คำปรึกษา	ครั้ง	๕	-	-	
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๒,๖๗๘,๖๐๐	-	-	

๖. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

๖.๔ กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร

ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง

๒. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของสมาชิกองค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) ในการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพ

๓. พัฒนากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชน และเครือข่าย

๔. ยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน ๒๗,๖๐๕ ราย

ระยะเวลาของโครงการ

ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓

จำนวน ๓๔,๒๔๕,๓๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			ค่าจ้าง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง <input type="checkbox"/>					
๑.๑ จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ ๑ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group <input type="checkbox"/>	ราย	๕,๗๗๕	๙๔๕	๑๖.๓๖	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑.๒ จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ ๒ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรตามแผน IFPP	ราย	๓,๘๕๐	๒๒๕	๕.๘๔	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑.๓ การแลกเปลี่ยนเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรต้นแบบ ระหว่างประเทศ	ราย	๑๕	-	-	
๒. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร					
๒.๑ พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน					
๑) จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ ๑ ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่ และจัดทำแผนการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน	ราย	๑,๕๔๐	๒๖๒	๑๗.๐๑	
๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ ๒ เพื่อพัฒนาทักษะ การเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจครัวเรือน	ราย	๑,๕๔๐	๘๐	๕.๑๙	
๒.๒ พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อม สู่ Smart Group					
๑) จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ เพื่อประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่ จัดทำแผนการพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group	ราย	๒,๙๓๐	๒๘๔	๙.๖๙	
๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม สู่ Smart Group	ราย	๒,๙๓๐	๗๐	๒.๓๙	
๒.๓ พัฒนาทักษะผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อน งานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด	ราย	๑,๕๔๐	๑๐๐	๖.๔๙	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
<p>๓. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ</p> <p>๓.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง</p> <p>๑) พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อม</p> <p>คู่ Smart Group</p> <p>๑.๑) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคู่ Smart Group</p> <p>ต้นแบบ</p> <p>- จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ</p> <p>กลุ่มผู้ประกอบการ</p> <p>- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย ☐</p> <p>ที่ปริญญายุวเกษตรกรระดับจังหวัด</p> <p>๓.๒ การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการระหว่าง</p> <p>ประเทศ</p> <p>๑) เตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไปฝึกงาน</p> <p>ตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตร</p> <p>ของญี่ปุ่น (JAEC)</p> <p>๒) แลกเปลี่ยนผู้ประกอบการไทยกับวิทยาลัยเกษตรกรรม</p> <p>โคอิบุจิ ประเทศญี่ปุ่น</p> <p>๔. การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน</p> <p>๔.๑ ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร</p> <p>ในครัวเรือนและชุมชน</p>	<p>ราย</p> <p>ราย</p> <p>ราย</p> <p>ราย</p>	<p>๑๓,๒๓๐</p> <p>๓,๘๕๐</p> <p>๑๐</p> <p>๖</p>	<p>๗๕๐</p> <p>๒๐๐</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>๕.๖๗</p> <p>๕.๑๙</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ ๑ สร้างการรับรู้วิเคราะห์พื้นที่และจัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน	ราย	๒,๓๑๐	๓๐๐	๑๒.๙๙	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ ๒ พัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน	ราย	๒,๓๑๐	๙๐	๓.๙๐	
๔.๒ ขยายผลและยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหมู่บ้านความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน					
๑) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ ๑ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน	ราย	๑๘๐	-	-	
๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ ๒ เพื่อพัฒนาทักษะตามแผนพัฒนาแหล่งผลิตอาหารคุณภาพในชุมชน	ราย	๑๘๐	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓๔,๒๔๕,๓๐๐	๔๕๘,๒๐๐	๑.๓๔	

๖. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

๖.๕ กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่

ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อให้เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตด้วยวิธีการเกษตรแผนใหม่ ๒. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการการพัฒนาที่ดิน ปรับปรุง บำรุงดินให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืช ๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. และมีความสามารถในการสร้างการผลิตที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการเกษตรแผนใหม่ของ ส.ป.ก.
เป้าหมายของโครงการ	จำนวน ๑,๐๘๐ ราย (ดำเนินการในพื้นที่ ๙ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา กาญจนบุรี จันทบุรี ระยอง สระแก้ว กพลสินธุ์ อุทัยธานี สุราษฎร์ธานี และน่าน)
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๑๕,๕๑๘,๕๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่	ราย	๑,๐๘๐	-	-	- อยู่ระหว่างรองบประมาณเพื่อดำเนินการ
๒. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๕,๕๑๘,๕๐๐	-	-	

๖. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
๖.๖ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรรมสมาชิกวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ๒. พัฒนาความรู้และส่งเสริมการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ของกลุ่มเกษตรกรและสร้างผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่
เป้าหมายของโครงการ	วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๑๐ จังหวัด ๑๐ กลุ่ม/สหกรณ์ เกษตรกร ๔๕๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๓,๘๗๗,๓๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน					
๑.๑ จังหวัด	จังหวัด	๑๐	๑	๑๐.๐๐	
๑.๒ กลุ่ม/สหกรณ์	กลุ่ม	๑๐	๑	๑๐.๐๐	
๑.๓ เกษตรกร	ราย	๔๕๐	๑๗	๓.๗๘	
๒. การประเมินก่อนดำเนินโครงการฯ					
๒.๑ จังหวัด	จังหวัด	๑๐	-	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.๒ กลุ่ม/สหกรณ์	กลุ่ม	๑๐	-	-	
๒.๓ เกษตรกร	ราย	๔๕๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๓. การดำเนินการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน					- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.๑ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน					
๑) จังหวัด	จังหวัด	๑๐	-	-	
๒) กลุ่ม/สหกรณ์	กลุ่ม	๑๐	-	-	
๓) เกษตรกร	ราย	๔๕๐	-	-	
๓.๒ การพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน					
๑) จังหวัด	จังหวัด	๑๐	-	-	
๒) กลุ่ม/สหกรณ์	กลุ่ม	๑๐	-	-	
๓) เกษตรกร	ราย	๔๕๐	-	-	
๓.๓ การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์					
๑) จังหวัด	จังหวัด	๑๐	-	-	
๒) กลุ่ม/สหกรณ์	กลุ่ม	๑๐	-	-	
๓) เกษตรกร	ราย	๔๕๐	-	-	
๔. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการสรุปโครงการฯ	กลุ่ม	๑๐	-	-	
๕. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๓,๘๗๗,๓๐๐	-	-	

๗. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP

ไตรมาส ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ๔. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนของวิสาหกิจชุมชน ๕. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
เป้าหมายของโครงการ	สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๑๗,๖๔๐ ราย
ระยะเวลาของโครงการ	ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๔๖,๗๓๕,๙๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘/ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน					
๑.๑ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	ครั้ง	๑	-	-	
๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด	ครั้ง	๗๗	๕	๖.๔๙	
๑.๓ ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน	ครั้ง	๗๗	๓	๓.๙๐	
คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่ตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด					

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงาน วิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร	ครั้ง	๑	-	-	
๑.๕ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงาน วิสาหกิจชุมชนระดับเขต	ครั้ง	๖	-	-	
๑.๖ สัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ	ครั้ง	๑	-	-	
๑.๗ สัมมนานาบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคี	ครั้ง	๑	-	-	
๒. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน					
๒.๑ ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน - ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพ และจัดทำแผน พัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน	ราย	๑๗,๖๔๐	๒,๐๙๐	๑๑.๘๕	
๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ - ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ)	จังหวัด	๗๗	๑	๑.๓๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๔๖,๗๓๕,๙๐๐	๙๒๕,๑๖๘	๑.๙๘	

๘. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล
เป้าหมายของโครงการ	สหกรณ์ จำนวน ๖๘ แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๒๘,๙๒๔,๔๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์	แห่ง	๖๘	-	-	- อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. สินค้าเกษตรของสหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนา ในด้านการผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา และการตลาด โดยสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า และลดการสูญเสีย	ผลิตภัณฑ์	๓๐	-	-	
๓. ยอดจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๓	-	-	
๔. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๒๘,๙๒๔,๔๐๐	-	-	

๙. โครงการส่งเสริมการพัฒนาตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
๙.๑ กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรด้านการผลิต
ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการค้าข้าว

วัตถุประสงค์โครงการ ๑. เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
 ๒. เพื่อให้ชาวนาสามารถจำหน่ายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ที่ได้มาตรฐานได้ในราคาที่สูงขึ้นตามมาตรฐาน
 ๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาตลาด Smart Market
 ๔. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาตลาดข้าวพระราชวัง
 ๕. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา Rice Shop

เป้าหมายของโครงการ จำนวน ๗๗ แห่ง พื้นที่ดำเนินการ ๖๒ จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘,๖๘๔,๗๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. ประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กับโรงสีและผู้ประกอบการ	ศูนย์	๔๒	-	-	- อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งโอนจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
๒. ประชุมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP	ศูนย์	๔๒	-	-	
๓. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกร	ศูนย์	๓๐	-	-	
๔. เชื่อมโยงตลาดข้าวขายตรง โดยการส่งเสริมสนับสนุนตลาดข้าวพระราชวังระดับชุมชน/จังหวัด	ศูนย์	๓๐	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๕. จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดข้าว	ครั้ง	๑	-	-	
๖. จัด Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการโรงสี ผู้ส่งออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑	-	-	
๗. สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว	ราย	๑๓๐	-	-	
๘. ติดตามการเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มเกษตรกร	ศูนย์	๔๒	-	--	
๙. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๘,๖๘๔,๗๐๐	-	-	

๙. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

๙.๒ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่และผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน
๒. เพื่อพัฒนาและคัดเลือกสินค้าด้านการเกษตร/สินค้าแปรรูปด้านการเกษตร ที่มีศักยภาพในการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์
๓. เพื่อให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
๔. เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร ให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพื้นที่
๕. เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร/สินค้าด้านการเกษตรออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงกว้างขึ้น
๖. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการตลาดด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ตลาดเกษตรกร จำนวน ๗๗ จังหวัด

ระยะเวลาของโครงการ

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓

จำนวน ๑๓,๔๓๐,๐๐๐ บาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย	ราย	๑,๑๙๐	๑๐๕	๘.๘๒	- ใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน
๒. พัฒนาตลาดเกษตรกร	จังหวัด	๗๗	๒	๒.๖๐	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๑๓,๔๓๐,๐๐๐	๗๕๕,๓๓๖	๕.๖๒	

๑๐. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ	๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านการผลิต การตลาด และการเชื่อมโยง เครือข่ายกลุ่มสินค้า Cluster รวม ๑๒ ชนิดสินค้า ๒. เพื่อผลักดันให้สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ๓. เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน โดยการศึกษารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการนำระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการ ผลผลิตการเกษตรในสินค้าข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน
เป้าหมายของโครงการ	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๓๗๐ แห่ง
ระยะเวลาของโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๓	จำนวน ๕,๘๑๖,๐๐๐ บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์					
๑.๑ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	แห่ง	๓๗๐	-	-	- อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๒ พัฒนาด้านการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดให้แก่ สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ราย	๑๑	-	-	
๑.๓ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/ กลุ่มเกษตรกร					
๑) พัฒนาคัลสเตอร์สินค้าเกษตร ๑๒ กลุ่มสินค้าและเชื่อมโยง เครือข่ายคัลสเตอร์	แห่ง	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการพัฒนาการผลิตและการตลาดของคลัสเตอร์สินค้าเกษตร ๑๒ กลุ่มสินค้า	กลุ่มสินค้า	-	-	-	
๓) จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดรวมคลัสเตอร์ ๑๒ กลุ่มชนิดสินค้า	ครั้ง	-	-	-	
๑.๔ เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร					
๑) กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์					
๑.๑) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่กำหนด	แห่ง	-	-	-	
	รายการ	-	-	-	
๑.๒) จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว	แห่ง	-	-	-	
	รายการ	-	-	-	
๑.๓) อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง/ติดตั้งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญา	แห่ง	-	-	-	
	รายการ	-	-	-	
๑.๔) ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา	แห่ง	-	-	-	
	รายการ	-	-	-	
๑.๕) นำระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร					
๑) จ้างที่ปรึกษาในการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบแนวทางการนำระบบแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	เรื่อง	-	-	-	

แผนปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	การปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓			คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
		เป้าหมาย	ผล (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ ธ.ค. ๖๒)	ร้อยละ	
๒) ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบแนวทางการนำระบบแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	ชนิดสินค้า	๔	-	-	
๑.๖ ปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๓	-	-	
๑.๗ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	-			
๒. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์					- อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน
๒.๑ ฝึกอบรมคณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ	แห่ง	๔๐๐	-	-	
๒.๒ กำกับแนะนำ	แห่ง	๔๐๐	-	-	
๒.๓ ติดตามประเมินผล	แห่ง	๔๐๐	-	-	
๒.๔ งบประมาณที่เบิกจ่าย	บาท	๕,๘๑๖,๐๐๐	-	-	
๓. งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น	บาท	๕,๘๑๖,๐๐๐	-	-	

หน่วยงานรับผิดชอบ

๑. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙-๐๕๕๕ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๒๖๗๐

๑.๑ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

๑) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

๒) โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

๒. ส่วนวิชาการการประเมินผล โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙-๕๕๑๒ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๘๒๖๗

๒.๑ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

๑) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

๒) กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง

๓) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม

๔) กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร

๕) กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่

๖) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

๓. ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙-๐๕๐๗ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๐๕๐๗

๓.๑ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

๔. ส่วนประเมินผลพืช โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙-๐๕๐๗ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๐๕๐๗

- โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP

๕. ส่วนประเมินผลคู่สัตว์และประมง โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐-๕๓๘๗ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๒๖๗๐

๕.๑ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

๕.๒ โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

๑) กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรด้านการผลิต

๒) ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

๖. ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙-๐๕๕๕ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๒๖๗๐

๖.๑ โครงการการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส

๖.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

๗. ส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙-๘๒๓๒ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๘๒๓๒, ๐-๒๕๗๙-๐๕๐๗

๗.๑ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

๗.๒ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

๗.๓ โครงการส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต

๗.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

