



รายงานการติดตาม
ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการเกษตร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไตรมาสที่ ๑
(๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔



ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานการติดตาม
ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการเกษตร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไตรมาสที่ ๑
(๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ สรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
๑. สรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน	๑-๑
๒. ผลการติดตามรายแผนแม่บทย่อย/โครงการ	๑-๑๙
๒.๑ แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	๑-๑๙
๑. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑-๑๙
๒. โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร	๑-๒๐
๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม	๑-๒๐
๒.๒ แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย	๑-๒๑
๑. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	๑-๒๑
๒. โครงการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน	๑-๒๒
๓. โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพ การผลิตพืช	๑-๒๒
๔. โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	๑-๒๓
๕. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	๑-๒๔
๒.๓ แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ	๑-๒๕
๑. ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ (กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์)	๑-๒๕
๒. กิจกรรม: การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	๑-๒๕
๓. โครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม	๑-๒๖
๔. โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร	๑-๒๖
๕. โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี	๑-๒๖
๖. โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี	๑-๒๗
๗. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง	๑-๒๗
๒.๔ แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป	๑-๒๘
๑. ผลผลิต: การพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์)	๑-๒๘
๒. โครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง)	๑-๒๘
๓. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	๑-๒๙
๒.๕ แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ	๑-๓๐
๑. โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช	๑-๓๐
๒. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ	๑-๓๐
๓. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor Pool)	๑-๓๑
๔. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	๑-๓๑
๕. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร	๑-๓๑
๖. โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร	๑-๓๒

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
๒.๖ แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร	๑-๓๓
๑. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	๑-๓๓
๒. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๑-๓๔
๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๑-๓๖
๔. โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว	๑-๓๖
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	๑-๓๗
๖. ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์	๑-๓๗
๗. โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	๑-๓๘
๘. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (GAP)	๑-๓๘
๙. โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์	๑-๓๘
ส่วนที่ ๒ Info – graphics ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	
ประเด็นการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
๑. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	๒-๑
๒. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย	๒-๒
๓. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ	๒-๓
๔. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป	๒-๔
๕. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ	๒-๕
๖. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร	๒-๖
ส่วนที่ ๓ หน่วยงานประสานงานของศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	๓-๑

ส่วนที่ ๑

สรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน
การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**สรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)**

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ทำการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานแผนแม่บทย่อย/โครงการเป็นรายไตรมาส จำนวน ๓๓ โครงการ ภายใต้แผนแม่บทย่อย ๖ ด้าน โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการติดตามในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผล แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ทำให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผลไม่สามารถติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ได้ การรายงานครั้งนี้ จึงเป็นการรวบรวมข้อมูลผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น โดยเป็นการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑. ภาพรวม

๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖๕๑.๔๗๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๖๔๕.๔๐๘๙ ล้านบาท โดยมีโครงการที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๔ โครงการ เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๒) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (GAP) ๓) โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ และเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR จัดจ้างที่ปรึกษา และประสานงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการในไตรมาสที่ ๑ ได้เริ่มดำเนินงานแล้วในขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ การชี้แจงโครงการ การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้ ในบางพื้นที่มีการปรับแผนการดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ โดยเลื่อนระยะเวลาดำเนินการ ออกไปเป็นช่วงไตรมาสที่ ๒ - ๔ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

สรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนแม่บทย่อย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น	
	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ)	ร้อยละ ของ เป้าหมาย
		จำนวน	ร้อยละ		
๑. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ๑.๑ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖๔.๑๘๐๖	๘.๑๐๗๖	๑๒.๖๓	ผลการดำเนินงานภาพรวม - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๐๐ ราย (เป้าหมาย ๗๕๐ ราย) - จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลที่มีอัตลักษณ์สู่มาตรฐาน	๑๑.๗๗
	๕.๘๑๖๓	๐.๐๗๕๔	๑.๓๐		-
	๐.๒๒๐๐	๐.๐๑๘๐	๘.๑๘		- ดำเนินการในขั้นตอนจัดทำและเสนอเค้าโครงการศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน
๑.๒ โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร	๕๘.๑๔๔๓	๘.๐๑๔๒	๑๓.๗๘ ^{๑)}	- ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าด้านหม่อนไหมให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ๕๐ ราย - ตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน	๑.๙๘
๑.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม					-

แผนแม่บทย่อย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น	
	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ)	ร้อยละ ของ เป้าหมาย
		จำนวน	ร้อยละ		
๒. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย ๒.๑ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สินค้าเกษตร	๒,๒๘๙.๓๑๑๗ ๑,๑๔๖.๑๓๖๔	๒๐๐.๓๕๖๘ ๑๑๖.๗๖๖๑	๘.๗๕ ๑๐.๑๙	ผลการดำเนินงานภาพรวม ผลการดำเนินงานโครงการ - ตรวจสอบรับรองและตรวจติดตามมาตรฐาน ฟาร์มเกษตรกร (๑) ข้าว (เป้าหมาย ๒๐๐ แปลง) (๒) พืช ดำเนินการได้ ๑๘,๑๐๒ แปลง (เป้าหมาย ๑๒๐,๐๐๐ แปลง) (๓) ฟาร์มสัตว์น้ำ ดำเนินการได้ ๕,๐๐๔ แห่ง (เป้าหมาย ๒๗,๐๙๔ แห่ง) (๔) ฟาร์มปศุสัตว์ ดำเนินการได้ ๓,๔๖๓ แห่ง (เป้าหมาย ๑๕,๙๒๐ แห่ง) - ตรวจสอบรับรองสถานประกอบการของผู้ประกอบการ (๑) โรงสีข้าว (ตรวจประเมิน ๕ แห่ง ผ่านการ รับรองแล้ว ๑ แห่ง จากเป้าหมาย ๑๐ แห่ง) (๒) โรงงานแปรรูป/โรงรม ดำเนินการได้ ๑๑๗ โรงงาน (เป้าหมาย ๑,๐๐๐ โรงงาน) (๓) ตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม ๕,๐๐๔ แห่ง (เป้าหมาย ๒๗,๐๙๔ แห่ง)	๑๓.๑๗ ๑๔.๓๖ - อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๑๕.๐๙ ๑๘.๔๗ ๒๑.๗๕ ๑๔.๘๙ ๑๐.๐๐ ๑๑.๗๐ ๑๘.๔๗

แผนแม่บทย่อย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น	
	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ)	ร้อยละ ของ เป้าหมาย
		จำนวน	ร้อยละ		
๒.๒ โครงการผลผลิตสินค้าเกษตรและ อาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน	๗๒.๔๖๑๘	๘.๗๘๖๓	๑๒.๑๓	(๔) ตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานเพื่อการ ส่งออก GMP/HACCP ๙๙ แห่ง (เป้าหมาย ๕๑๑ แห่ง) ผลการดำเนินงานโครงการ - จัดทำมาตรฐาน (เป้าหมาย ๑๕ เรื่อง) - ให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความ ปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารดำเนินการ ได้ ๑๖๙ เรื่อง (เป้าหมาย ๓๘๐ เรื่อง) - รับรองระบบงานและตรวจติดตามจาก มกอช. ทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินการได้ ๕ หน่วย (เป้าหมาย ๒๔ หน่วย) ผลการดำเนินงานโครงการ - พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ดำเนินการได้ ๕๐๐ ไร่ (เป้าหมาย ๒๕๐,๐๐๐ ไร่) - สนับสนุนจุลินทรีย์ พค. ได้ ๒๕๒,๙๐๐ ซอง (เป้าหมาย ๖,๒๑๔,๔๐๐ ซอง) - สนับสนุนพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินและปุ๋ยหมัก พค. รวม ๙๒๑ ตัน (เป้าหมาย ๗,๓๙๐ ตัน)	๑๙.๓๗ ๒๑.๗๗ - อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๔๔.๔๗ ๒๐.๘๓
๒.๓ โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและ การใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการ ผลิตพืช	๒๒๒.๐๒๕๐	๑๖.๑๐๔๗	๗.๒๕	ผลการดำเนินงานโครงการ - พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ดำเนินการได้ ๕๐๐ ไร่ (เป้าหมาย ๒๕๐,๐๐๐ ไร่) - สนับสนุนจุลินทรีย์ พค. ได้ ๒๕๒,๙๐๐ ซอง (เป้าหมาย ๖,๒๑๔,๔๐๐ ซอง) - สนับสนุนพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินและปุ๋ยหมัก พค. รวม ๙๒๑ ตัน (เป้าหมาย ๗,๓๙๐ ตัน)	๕.๕๘ ๐.๒๐ ๔.๐๗ ๑๒.๔๖

แผนแม่บทย่อย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น	
	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ)	ร้อยละ ของ เป้าหมาย
		จำนวน	ร้อยละ		
๒.๔ โครงการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	๗๔๓.๖๑๔๘	๕๓.๙๙๒๑	๗.๒๖	<p>ผลการดำเนินงานโครงการ</p> <p>- การพัฒนาส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรม ฐานข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ เกษตรกรอินทรีย์ โดยดำเนินการในพื้นที่ เช่น สร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ได้ ๘ ศูนย์ ศึกษาวิจัยการบริหารจัดการกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และติดตามประเมินผลโครงการเกษตรกรอินทรีย์ ๒ เรื่อง รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมอบรมปศุสัตว์อินทรีย์/ครูบัญชี/ทำบัญชี ต้นทุนอาชีพ/เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตร อินทรีย์ (รายใหม่, รายเดิม) รวม ๑,๐๑๘ ราย (เป้าหมาย ๖,๗๐๕ ราย) และมีการขับเคลื่อนงาน และติดตามในระดับพื้นที่ ๑ ครั้ง (เป้าหมาย ๔ ครั้ง)</p>	๑๙.๗๖ ๒๐. ๒๖

แผนแม่บทย่อย	งบประมาณ (ล้านบาท)		ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น		
	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ)	ร้อยละ ของ เป้าหมาย
		จำนวน	ร้อยละ		
				<p>- การพัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการ เกษตรกรอินทรีย์ โดยดำเนินการในด้านต่าง ๆ เช่น (๑) เตรียมความพร้อมสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์ อินทรีย์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รวม ๒๓ ราย (๒) บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและ ปัจจัยการผลิต โดยจัดทำต้นแบบฟาร์มปศุสัตว์ อินทรีย์ สนับสนุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น กล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาฟลอริเกอเรซให้ปลูกเลี้ยง สัตว์ปีกระบบอินทรีย์ และสนับสนุนอาหารสัตว์ แหล่งโปรตีนที่เป็นอินทรีย์ในท้องถิ่น ๒ ราย (เป้าหมาย ๑๐๐ ราย) รวมทั้งสนับสนุนปัจจัย การผลิตทางการเกษตร ๓๐ แปลง (เป้าหมาย ๔,๐๐๐ แปลง)</p> <p>- การพัฒนาการตลาด การบริการ และมาตรฐาน เกษตรกรอินทรีย์ โดยดำเนินการในด้านต่างๆ เช่น จัดฝึกอบรมการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม ดำเนินการแล้ว ๓๐ ราย ส่งเสริมพัฒนาตลาด สีเขียว ๒ แห่ง ผลักดันมาตรฐานและระบบ การตรวจรับรองเกษตรกรอินทรีย์ โดยตรวจ รับรองข้าวอินทรีย์ แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ในพื้นที่ ๖๐,๗๒๘.๔๖ ไร่ และตรวจสอบ แหล่งผลิตพืช ๕๗๔ ฟาร์ม</p>	<p>๓.๕๐</p> <p>๒๐.๘๓</p>

แผนแม่บทย่อย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น	
	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ)	ร้อยละ ของ เป้าหมาย
		จำนวน	ร้อยละ		
๒.๕ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	๑๐๕.๐๗๓๗	๔.๗๐๗๖	๔.๔๘	- แผนงานบูรณาการพื้นที่เกษตรอินทรีย์ระดับภาค โดยส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรแล้ว ๓๗๖ ราย ในพื้นที่ ๑๐๐ ไร่ ส่งเสริม พัฒนา และกระบวนการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรหรือแบบมีส่วนร่วมแล้ว ๙๕ ราย	๓๔.๔๔
				- ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ๓๖๐ ราย ขยายผลการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม ๑๐ ราย อบรมครูบัญชี ๒๔๔ ราย อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ๑,๒๐๐ ราย	๔.๓๘
๓. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ	๓๔๒.๘๖๙๗	๓๗.๘๗๙๓	๑๑.๐๕	ผลการดำเนินงานภาพรวม	๒๖.๘๖
๓.๑ การพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ (กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์)	๒๗.๘๐๗๐	๑.๘๖๔๔	๖.๗๐	ผลการดำเนินงานโครงการ - รวบรวมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ ๕๑๐ สายพันธุ์ (เป้าหมาย ๑,๐๙๐ สายพันธุ์)	๔๖.๗๙ ๔๖.๗๙

แผนแม่บทย่อย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น	
	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ)	ร้อยละ ของ เป้าหมาย
		จำนวน	ร้อยละ		
๓.๒ การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	๑๑.๖๑๑๗	๑.๐๙๒๗	๙.๔๑	ผลการดำเนินงานโครงการ - อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด และ แมลง ไม้ใช้ประโยชน์ ๔๐,๐๐๐ สายพันธุ์ ครบตามเป้าหมาย - ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย ทางชีวภาพที่อนุรักษ์ไว้ เป้าหมาย เกษตรกร ๒๐๐ ราย จำนวน ๑๐๐ สายพันธุ์	๓๓.๓๓ ๑๐๐.๐๐ - อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓.๓ โครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม	๗๗.๗๖๒๑	๑๓.๐๕๗๖	๑๖.๗๙	ผลการดำเนินงานโครงการ - สนับสนุนไหมพันธุ์ดี ๓๐,๑๗๗ แผ่น (เป้าหมาย ๑๒๗,๐๐๐ แผ่น) - สนับสนุนไหมอีรี่ ๕๓๔ ถูง (เป้าหมาย ๒,๐๐๐ ถูง) - สนับสนุนปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ได้แก่ กิ่งชำหม่อน และหม่อนชำถูง เป้าหมาย ๑,๖๐๐,๐๐๐ ต้น	๑๐.๐๙ ๒๓.๗๖ ๒๖.๗๐ - อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓.๔ โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชสมุนไพร	๔.๘๗๒๗	๐.๕๒๘๙	๑๐.๘๕	ผลการดำเนินงานโครงการ - จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพร ให้เกษตรกร ๑๗๕ ราย (เป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย)	๘.๑๓ ๑๗.๕๐

แผนแม่บทย่อย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น	
	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ)	ร้อยละ ของ เป้าหมาย
		จำนวน	ร้อยละ		
๓.๕ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี	๒๕.๗๘๐๙	๐.๕๗๗๙	๒.๒๔	<p>- ปรับปรุงจุดเรียนรู้การผลิต การแปรรูปสมุนไพร และพัฒนาแปลงขยายพันธุ์ ๔ จุด (เป้าหมาย ๑๐๐ จุด)</p> <p>ผลการดำเนินงานโครงการ</p> <p>- พัฒนางค์ความรู้บุคลากรด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืช ๑๔๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย</p> <p>- ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและขยายพันธุ์พืช เป้าหมาย ๔ เรื่อง และสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการใช้พันธุ์พืชพันธุ์ดี เป้าหมาย ๒,๒๕๐ ราย</p>	<p>๔.๐๐</p> <p>๑๒.๕๐</p> <p>๑๐๐.๐๐</p> <p>-</p> <p>อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</p>
๓.๖ โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี	๒๕.๔๒๘๑	๒.๒๕๒๙	๘.๘๖	<p>ผลการดำเนินงานโครงการ</p> <p>- ผลิตสัตว์น้ำ พันธุ์สัตว์น้ำ และพ่อแม่พันธุ์ขยาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ๑๔ ชนิดพันธุ์ (เป้าหมาย ๑๒ ชนิดพันธุ์) ● ๖๓,๐๐๐ ตัว (เป้าหมาย ๒๗๕,๗๐๐ ตัว) <p>ผลิตและสนับสนุนพันธุ์ขยายกึ่งก้ามกราม เป้าหมาย ๑ ล้านตัว และเก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำ เป้าหมาย ๖ ชนิดพันธุ์</p>	<p>๒๙.๖๒</p> <p>๑๑๖.๖๗</p> <p>๒๒.๘๕</p> <p>-</p> <p>อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</p>

แผนแม่บทย่อย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น	
	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ)	ร้อยละ ของ เป้าหมาย
		จำนวน	ร้อยละ		
๓.๗ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง	๑๖๙.๖๐๗๒	๑๘.๕๐๔๙	๑๐.๙๑	<p>ผลการดำเนินงานโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดระเบียบการประมง โดยออกมาตรการควบคุมการทำประมง ๑๗ ฉบับ (เป้าหมาย ๒๐ ฉบับ) และเฝ้าระวังการทำประมง ๔๕๘ ครั้ง (เป้าหมาย ๓,๓๐๕ ครั้ง) - จัดการทรัพยากรประมง โดยสำรวจข้อมูลสถานะทรัพยากรประมง จากทำขึ้นปลา ๕๗ แห่ง (เป้าหมาย ๒๘๘ แห่ง) และเรือประมงพาณิชย์ ๖๒๑ ลำ (เป้าหมาย ๑,๘๐๐ ลำ) - ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ โดยรวบรวมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพื้นเมือง ๘ ชนิด (เป้าหมาย ๒๕ ชนิด) เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อเข้าธนาคาร DNA ๑ ชนิด (เป้าหมาย ๒๔ ชนิด) ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ๕๐,๑๐๐ ตัว (เป้าหมาย ๗๗๕,๑๓๐ ตัว) 	๒๐.๖๙ ๓๒.๙๕ ๑๗.๑๘ ๑๑.๙๔
๔. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป ๔.๑ ผลผลิต: การพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์)	๑๓.๖๙๒๐ ๗.๕๒๕๙	๑.๒๙๘๖ ๐.๖๕๕๗	๙.๔๘ ๘.๗๑	<p>ผลการดำเนินงานภาพรวม</p> <p>ผลการดำเนินงานโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร ๑๘๐ ราย (เป้าหมาย ๓๐๐ ราย) 	๑๕.๗๔ ๒๑.๖๖ ๖๐.๐๐

แผนแม่บทย่อย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น	
	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ)	ร้อยละ ของ เป้าหมาย
	จำนวน	ร้อยละ			
๔.๒ โครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง)	๒.๓๘๔๖	๐.๕๐๔๙	๒๑.๑๗	- ให้คำแนะนำและสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ ๑๗๕ ราย (เป้าหมาย ๑,๓๗๐ ราย)	๑๒.๗๗
				ผลการดำเนินงานโครงการ - สาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร ๓๕ ราย (เป้าหมาย ๒๖๐ ราย) - พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ๑๗ ราย (เป้าหมาย ๔๐ ราย) - ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและการ แปรรูปสัตว์น้ำสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่	๑๔.๔๔ ๑๓.๔๖ ๔๒.๕๐ -
๔.๓ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	๓.๗๘๑๕	๐.๑๓๘๐	๓.๖๕	ผลการดำเนินงานโครงการ - จัดงานประชาสัมพันธ์แปรรูปข้าว ๑ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย - การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือพัฒนา ผลิตภัณฑ์ข้าว ได้แก่ การสนับสนุนเครื่องบดแป้ง ตู้แช่แข็ง และชุดเครื่องปั่นผสมของเหลวแบบ ควบคุมอุณหภูมิได้	๑๑.๑๑ ๑๐๐.๐๐ -

แผนแม่บทย่อย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น	
	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ)	ร้อยละ ของ เป้าหมาย
		จำนวน	ร้อยละ		
๕. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ					
๕.๑ โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช	๔๖.๘๑๙๗ ๔.๗๔๐๙	๓.๐๖๔๒ -๒/	๖.๕๔ -	ผลการดำเนินงานภาพรวม - การพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เป้าหมาย ๑ ระบบ และการพัฒนา Platform สำหรับแสดงผลการผลิตข้าวรายแปลง เป้าหมาย ๒ ระบบ	๑๓.๑๓ - อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕.๒ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ	๑๐.๑๙๕๕	๐.๒๖๙๙	๒.๖๕	- การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านข้าว และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล รวม ๒ ระบบ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาและเตรียมการจัดซื้อครุภัณฑ์	- อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕.๓ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor Pool)	๑๔.๕๒๕๐	๑.๓๖๓๔	๙.๓๙	ผลการดำเนินงานโครงการ - จัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกลทางการเกษตรด้านปศุสัตว์ ๒ แห่ง (เป้าหมาย ๗ แห่ง) - ให้บริการเครื่องจักรกลแก่เกษตรกร ๕ ราย/๒๕ ไร่ (เป้าหมาย ๔,๒๐๐ ราย/๒๑,๐๐๐ ไร่)	๙.๖๐ ๒๘.๕๗
๕.๔ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	๘.๑๗๖๒	๐.๓๒๕๐	๓.๙๗	- การจัดทำแปลงเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เป้าหมาย ๖ แปลง การจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เป้าหมาย ๙๐๐ ราย และจัดทำ Platform สำหรับระบบการปลูกพืชให้มีประสิทธิภาพ เป้าหมาย ๒ Platform	๐.๑๒ ๐.๑๒ - อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

แผนแม่บทย่อย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น	
	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ)	ร้อยละ ของ เป้าหมาย
		จำนวน	ร้อยละ		
๕.๕ โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร	๘.๙๖๒๑	๑.๐๘๗๙	๑๒.๑๔	<p>ผลการดำเนินงานโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่หลักสูตรพื้นฐานได้ ๓๕๒ ราย (เป้าหมาย ๓,๖๐๐ ราย) - การพัฒนาสื่อความรู้เรื่องระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะ เป้าหมาย ๑ เรื่อง และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ เป้าหมาย ๑ ครั้ง - การจัดทำจุดเรียนรู้การทำเกษตรยุคใหม่เกษตรแม่นยำ เกษตรอัจฉริยะ เป้าหมาย ๑ จุด 	<p>๙.๗๘</p> <p>๙.๗๘</p> <p>-</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>-</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
๕.๖ โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร	๐.๒๒๐๐	๐.๐๑๘๐	๘.๑๘	<ul style="list-style-type: none"> - การศึกษาความคุ้มค่าการปลูกพืชในโรงเรือนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะเรื่องการศึกษาความคุ้มค่าการปลูกพืชในโรงเรือนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ 	<p>๒๐.๐๐</p>

แผนแม่บทย่อย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น	
	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ)	ร้อยละ ของ เป้าหมาย
		จำนวน	ร้อยละ		
๖. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศ การเกษตร	๓,๘๘๘.๕๓๕๒	๔๐๐.๗๖๘๖	๑๐.๓๑	ผลการดำเนินงานภาพรวม	๒๙.๑๘
๖.๑ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้า เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ เชิงรุก (Agri - Map)	๒๗๐.๕๑๙๗	๙.๓๒๖๗	๓.๔๕	ผลการดำเนินงานโครงการ - อบรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ การปลูกพืชทางเลือก ใหม่ พัฒนาครูบัญชี และการจัดทำบัญชีต้นทุน อาชีพ รวม ๖๗๗ ราย (เป้าหมาย ๓,๔๘๐ ราย) - การพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยน การผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map เป้าหมาย ๙๐,๐๐๐ ไร่ - การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับเปลี่ยน การผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม เป้าหมาย ๓,๐๐๐ ไร่ - การสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูป เป้าหมาย ๑๐๐ ไร่	๑๖.๗๖ ๑๙.๔๕ - อยู่ระหว่าง ดำเนินการ - อยู่ระหว่าง ดำเนินการ - อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๖.๒ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ แปลงใหญ่	๑,๒๕๑.๙๔๘๑	๓๗.๙๖๔๐	๖.๒๓	ผลการดำเนินงานโครงการ - จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่ ๔๔๐ แปลง (เป้าหมาย ๒,๓๙๕ แปลง) - ถ่ายทอดความรู้ในแปลงใหญ่ให้แก่เกษตรกร แล้ว ๔,๙๒๔ ราย (เป้าหมาย ๔๔,๑๕๒ ราย)	๑๔.๑๒ ๑๘.๓๗ ๑๑.๑๕

แผนแม่บทย่อย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น	
	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ)	ร้อยละ ของ เป้าหมาย
	จำนวน	ร้อยละ			
๖.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร	๑,๒๕๑.๙๔๘๑	๗๗.๙๖๔๐	๖.๒๓	- การเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูป ที่ดิน เป้าหมาย ๒,๐๐๐ แปลง และการรวมกลุ่ม แปลงใหญ่อย่างพารา เป้าหมายจำนวน ๑๐๖ แปลง	- อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	๕๑.๑๕๓๐	๕.๔๕๗๗	๑๐.๖๗	ผลการดำเนินงานโครงการ - อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้แก่เกษตรกรแล้ว ๑,๗๐๒ ราย (เป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ราย) ใน ๑๑ ชนิดสินค้าเกษตร ได้แก่ มะพร้าว มันสำปะหลัง กาแฟ สับปะรด แมลงเศรษฐกิจ อ้อย พืชตระกูลถั่ว ไม้และ หวาย ไม้ดอกไม้ประดับ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังฤดูทำนา และปาล์มน้ำมัน - จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังฤดูทำนาดำเนินการได้ ๘๐ ไร่ (เป้าหมาย ๔๔๔ ไร่)	๑๔.๓๖ ๑๑.๓๕
๖.๔ โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว	๑๒๒.๔๕๘๖	๓๕.๙๕๗๔	๒๙.๓๖	- การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัด เป้าหมาย ๓๐ ตัน และผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลัก เป้าหมายเกษตรกร ๓,๐๐๐ ราย	- อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

แผนแม่บทย่อย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น	
	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ)	ร้อยละ ของ เป้าหมาย
		จำนวน	ร้อยละ		
๖.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	๑,๑๓๑.๖๕๖๔	๑๔๒.๔๑๔๐	๑๒.๕๘	ผลการดำเนินงานโครงการ - ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย ๒,๗๘๒ ตัน (เป้าหมาย ๘๖,๐๐๐ ตัน) - นำเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไปขยายผล ๕,๑๙๕ ตัน (เป้าหมาย ๗๗,๔๐๐ ตัน) - สนับสนุนวัสดุการเกษตรในแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ขยายผลปรับเปลี่ยน ๖๐ ไร่ (เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ไร่) - ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ได้แก่ พืชไร่ ๑๑ ชนิด พืชสวน ๔๕ ชนิด และปัจจัยการผลิต ๑๙ ชนิด ครบตามเป้าหมาย - ตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากล ๓,๑๑๖ ตัวอย่าง - ผลิตสัตว์พันธุ์ดีจากการผสมเทียม ๗๐,๕๖๖ ตัว (เป้าหมาย ๒๓๑,๕๐๐ ตัว) - พัฒนาสุขภาพสัตว์ ๕,๙๙๕,๖๘๗ ตัว (เป้าหมาย ๒๕,๙๙๐,๕๐๐ ตัว)	๔๗.๗๔ ๓.๒๓ ๖.๗๑ ๑.๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๒๔.๖๔ ๓๐.๔๘ ๒๓.๐๗

แผนแม่บทย่อย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น	
	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ)	ร้อยละของเป้าหมาย
		จำนวน	ร้อยละ		
๖.๖ ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพการปลูกสัตว์	๑,๐๓๗.๘๕๒๒	๑๒๙.๖๔๘๘	๑๒.๔๙	<p>ผลการดำเนินงานโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ประโยชน์ด้านปศุสัตว์ ๓,๑๖๖ ราย (เป้าหมาย ๑๒,๘๒๒ ราย) - วินิจฉัย และชันสูตรโรคตัวอย่างของสัตว์ ๖๓,๗๘๓ ตัวอย่าง (เป้าหมาย ๒๕๙,๕๐๖ ตัวอย่าง) - เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ ๗๖,๒๕๔ ตัว (เป้าหมาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว) - ผลิตสัตว์พันธุ์ดี ๒๖๘,๗๑๔ ตัว (เป้าหมาย ๙๐๑,๒๐๐ ตัว) 	<p>๒๑.๔๗</p> <p>๒๔.๖๙</p> <p>๒๔.๕๘</p> <p>๗.๖๓</p> <p>๒๙.๘๒</p>
๖.๗ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	๓.๗๓๕๕	๓/	-	<p>- การส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทำการเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย เป้าหมาย ๘๒ แห่ง</p>	<p>-</p> <p>อยู่ระหว่างประสานงานคัดเลือกสมาชิก</p>
๖.๘ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (GAP)	๑๓.๑๙๕๙	๔/	-	<p>- การยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สู่มาตรฐาน GAP เป้าหมาย ๑ สถาบัน</p>	<p>-</p> <p>อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR</p>

แผนแม่บทย่อย	งบประมาณ (ล้านบาท)			ผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น	
	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ (ที่สำคัญ)	ร้อยละ ของ เป้าหมาย
		จำนวน	ร้อยละ		
๖.๙ โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์	๖.๐๑๕๘	๕/	-	- การส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย เป้าหมายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๒๐ แห่ง การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย ๑,๔๐๐ ราย	- อยู่ระหว่าง ประสานงาน กลุ่มเป้าหมาย
รวม	๖,๖๔๕.๔๐๘๙	๖๕๑.๔๗๕๑	๙.๘๐		๑๘.๓๑

ที่มา : จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : ๑/ เบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมการดำเนินงานและอำนวยความสะดวก

๒/ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะและเตรียมการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จะมาช่วยในการจัดทำระบบ

๓/ อยู่ระหว่างประสานงานชี้แจงให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ

๔/ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR จัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP

๕/ อยู่ระหว่างประสานงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

๒. ผลการติดตามรายงานแม่บทย่อย/โครงการ

การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย ๖ แผนแม่บทย่อย รายละเอียดดังนี้

๒.๑ แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

๒.๑.๑) สาระสำคัญ

๑) วัตถุประสงค์ พัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมการพัฒนา และยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สร้างอัตลักษณ์หรือนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ให้กับสินค้า และสร้างตราสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

๒) เป้าหมาย สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ขยายตัวร้อยละ ๓)

๓) หน่วยงานดำเนินการ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมหม่อนไหม

๔) งบประมาณ ๖๔.๑๘๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘.๑๐๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๓ ของงบประมาณที่ได้รับ

๕) ภาพรวมผลการดำเนินงาน กิจกรรมสำคัญที่มีการดำเนินการแล้วในทุกโครงการ เฉลี่ยร้อยละ ๑๑.๗๗ ของเป้าหมาย ได้แก่ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าด้านการเกษตร ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือให้แก่เกษตรกร ศึกษาศักยภาพการผลิต และการตลาดของเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน โดยกิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างเตรียมการปฏิบัติงานตามแผน เช่น การจัดทำแปลงเรียนรู้ การตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน

๒.๑.๒) ผลการดำเนินงานรายโครงการ

๑) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้จากสินค้าเกษตร ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและพัฒนาช่องทางการตลาด เป้าหมาย เกษตรกร จำนวน ๗๕๐ ราย ในพื้นที่ ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย และจังหวัดตาก งบประมาณ ๕.๘๑๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๗๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๐

๑.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือแล้ว ๑๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๗๕๐ ราย

(๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลและแปรรูปรวมพันธุ์ไม้ผล เป้าหมาย ๙ แปลง การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำข้อมูลเอกภาพ บูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ในระดับภาค เป้าหมาย ๖ ครั้ง และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลประมาณการผลิตไม้ผล เป้าหมาย ๒๑๐ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๒) โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่า

สินค้าเกษตร กิจกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นอย่างยั่งยืน การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน มีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาต้นทุนผลตอบแทนของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน และศึกษาวิตถลาดและส่วนเหลืออมการตลาดของเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ในจังหวัดสุรินทร์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ ขอนแก่น มุกดาหาร และสกลนคร งบประมาณ ๐.๒๒๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๑๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๘

๒.๑) ผลการดำเนินงาน จัดทำและเสนอเค้าโครงการศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย และอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่อไป

๒.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๓) โครงการส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม มีกรมหม่อนไหม

เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม พันธุ์ พัฒนา จัดระบบพันธุ์หม่อนไหม และการย้อมสี พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และกลุ่มผู้ผลิตไหมตรานกยุงพระราชทาน ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และบริการตรวจสอบ ติดตามการผลิตผ้าไหมตรานกยุงพระราชทาน ที่ได้ยื่นและได้ใบรับรอง งบประมาณ ๕๘.๑๔๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘.๐๑๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๘

๓.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) การอนุรักษ์พันธุกรรมหม่อนไหมและไม้ย้อมสี เป้าหมาย ๒๕ แห่ง ๕๒๐ พันธุ์ ๒,๕๖๖ รายการ ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์สีธรรมชาติให้แก่เกษตรกร ๕๐ ราย และจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านหม่อน พันธุ์ไหม และพันธุ์ไม้ย้อมสี ๓ ฐานข้อมูล อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าด้านหม่อนไหมให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการแล้ว ๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๘ ของเป้าหมาย ๒,๕๒๕ ราย

(๓) ตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยุงพระราชทาน เป้าหมาย ๒๐๐,๐๐๐ เมตร และตรวจสอบรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐานเป้าหมาย ๒๒ มาตรฐาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

๓.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๒.๒ แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย

๒.๒.๑) สาระสำคัญ

๑) **วัตถุประสงค์** เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

๒) **เป้าหมาย** สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ขยายตัวร้อยละ ๓) และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น

๓) **หน่วยงานดำเนินการ** สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๔) **งบประมาณ** ๒,๒๘๙.๓๑๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐๐.๓๕๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๕ ของงบประมาณที่ได้รับ

๕) **ผลการดำเนินงานภาพรวม** กิจกรรมสำคัญที่มีการดำเนินการแล้วในทุกโครงการ เฉลี่ยร้อยละ ๑๓.๑๗ ของเป้าหมาย ได้แก่ การตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐาน พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาผู้นำเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง โดยกิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างเตรียมการปฏิบัติงานตามแผน เช่น ตรวจสอบรับรองและตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว และการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร

๒.๒.๒) ผลการดำเนินงานรายโครงการ

๑) **โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร** มีสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายที่ผลิตได้ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการบริโภค หรือส่งจำหน่ายต่างประเทศ เป้าหมาย เกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน และแหล่งผลิต/สถานประกอบการ (แปลง/ฟาร์ม: ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับการรับรองมาตรฐาน งบประมาณ ๑,๑๔๖.๑๓๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖๖.๗๖๖๑ ล้านบาท ร้อยละ ๑๐.๑๙

๑.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) ด้านข้าว ดำเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว ๑ โรงสี คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ โรงสี ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว ๖ ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐ ผลิตภัณฑ์

(๒) ด้านพืช ดำเนินการตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช แล้ว ๑๘,๑๐๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๙ ของเป้าหมาย ๑๒๐,๐๐๐ แปลง ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรม เพื่อรับรองมาตรฐานการจัดการระบบ GMP/HACPP พืช ดำเนินการได้ ๑๑๗ โรงงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ โรงงาน และอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP แล้ว ๙๐๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๖ ของเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ราย

(๓) ด้านปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์ม GAP ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์แล้ว ๓,๔๖๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๕ ของเป้าหมาย ๑๕,๙๒๐ แห่ง ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาลได้ ๑๔ แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ ๔.๖๗ ของเป้าหมาย ๓๐๐ แห่ง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปุ๋ยสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลได้ ๑๔๑ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๓ ของเป้าหมาย ๘๐๐ ตัวอย่าง

(๔) ด้านประมง ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม ๕,๐๐๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๗ ของเป้าหมาย ๒๗,๐๙๔ แห่ง ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และแหล่งประมง ดำเนินการได้ ๕,๐๘๙ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๖ ของเป้าหมาย ๔๐,๘๕๓ ตัวอย่าง เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศเพื่อการส่งออก ๔๑,๕๕๒ ตัวอย่างทดสอบ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๗ ของเป้าหมาย ๒๖๘,๕๔๑ ตัวอย่างทดสอบ ตรวจสอบการตั้งยาต้านจุลชีพในตัวอย่างสัตว์น้ำ ดำเนินการได้ ๒๘ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๒ ของเป้าหมาย ๔๕๐ ตัวอย่าง และดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ เฝ้าระวังการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและอาหารสัตว์น้ำ ๑๘,๘๐๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๓ ของเป้าหมาย ๘๙,๔๕๖ ครั้ง

๑.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๒) โครงการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป้าหมาย สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล งบประมาณ ๗๒.๔๖๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘.๗๘๖๓ ล้านบาท ร้อยละ ๑๒.๑๓

๒.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) ให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ๑๖๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๗ ของเป้าหมาย ๓๘๐ เรื่อง

(๒) การรับรองระบบงานและตรวจติดตามจาก มกอช. ทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินการได้ ๕ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๓ ของเป้าหมาย ๒๔ หน่วย

๒.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๓) โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช มีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการผลิต และใช้ประโยชน์จากสารอินทรีย์ชีวภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากระบบเกษตรเคมี เป็นระบบเกษตรพึ่งพาปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อให้พื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพดิน ให้เหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เป้าหมาย พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการสนับสนุนส่งเสริมผลิตพืชด้วยสารอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ไร่ งบประมาณ ๒๒๒.๐๒๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖.๑๐๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๕

๓.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพแล้ว ๕๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๐ ของเป้าหมาย ๒๕๐,๐๐๐ ไร่

(๒) จัดการอบรมให้ความรู้ สาธิตการใช้เชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ๒๕๒,๙๐๐ ชอง คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๗ ของเป้าหมาย ๖,๒๑๔,๔๐๐ ชอง พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน ๑๗๗ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๕ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ตัน และปุ๋ยหมัก พด. ๗๔๔ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๐ ของเป้าหมาย ๕,๓๙๐ ตัน

๓.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๔) **โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์** มีกรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผลผลิตผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการด้านเกษตรอินทรีย์ และเพิ่มการค้า และการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ เพื่อให้มาตรฐาน และระบบการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เป้าหมาย เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐,๐๐๐ ไร่ และมีจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ ราย ภายในปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๗๔๓.๖๑๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๓.๙๙๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๖

๔.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) ประเด็นการพัฒนาส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมฐานข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการสร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์แล้ว ๘ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๐ ของเป้าหมาย ๒๑ ศูนย์ ศึกษาวิจัยการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป้าหมาย ๑ เรื่อง และติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย ๑ เรื่อง มีผลสำเร็จ ร้อยละ ๒๐.๐๐ และ ๓๐.๐๐ ตามลำดับ การปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปีใน ๙ เขต และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการถ่ายทอดความรู้การผลิต/รับรอง เป้าหมาย ๒๐๐ ราย อยู่ระหว่างเตรียมการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ อบรมพัฒนาครูบัญชี และการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกร อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่/รายเดิม) ดำเนินการแล้วรวม ๑,๐๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๘ ของเป้าหมาย ๖,๗๐๕ ราย สำหรับการจัดอบรมความรู้ด้านอื่น ๆ อยู่ในขั้นตอนการวางแผน การขออนุมัติหลักการจัดฝึกอบรมการประเมินศักยภาพ และการเตรียมการจัดอบรม

(๒) ประเด็นการพัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการเตรียมความพร้อมสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรแล้ว ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ราย ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดดำเนินการ ๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๔ ของเป้าหมาย ๑,๑๕๒ ราย การพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกร (รายใหม่) แล้ว ๔๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๖ ของเป้าหมาย ๒๑๔ ราย สร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกร (รายเดิม ปี ๒๕๖๓/รายเดิมปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒) รวมแล้ว ๑๐๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๑ ของเป้าหมาย ๙๓๘ ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต (รายเดิมปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒) รวม ๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๗ ของเป้าหมาย ๔๔๗ ราย ด้านการติดตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น เป้าหมาย ๔,๐๐๐ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ การส่งเสริมสนับสนุนวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น โดยสนับสนุนกล้าพันธุ์ถั่วลิสงสภาพลอร์เกอร์ให้เกษตรกรปลูกเพื่อเลี้ยงสัตว์ปีกระบบอินทรีย์ และสนับสนุนอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนที่เป็นอินทรีย์ดำเนินการแล้ว ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแล้ว ๓๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕ ของเป้าหมาย ๔,๐๐๐ แปลง

(๓) ประเด็นการพัฒนาตลาด การบริการ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์แล้ว ๓๐ ราย ครบตามเป้าหมาย (นมโคอินทรีย์และไก่พื้นเมืองอินทรีย์) การส่งเสริมพัฒนาตลาดสีเขียวดำเนินการ ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ แห่ง ดำเนินการตรวจข้าวอินทรีย์และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ในพื้นที่รวม ๖๐,๗๒๘.๔๖ ไร่ จำแนกเป็นการรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand จำนวน ๔๒๕ กลุ่ม เกษตรกร ๗,๕๘๗ ราย

พื้นที่ ๕๘,๖๗๐.๒๕ ไร่ และตรวจสอบแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ๕๗๔ ฟาร์ม พื้นที่ ๒,๐๕๘.๒๑ ไร่ ซึ่งได้ผ่านการรับรอง ๓๕๓ ฟาร์ม พื้นที่ ๑,๔๙๔.๗๓ ไร่ ตรวจรับรองโรงงานแปรรูปคัตบรจุ ๑๐ โรงงาน ผ่านการรับรอง ๗ โรงงาน การตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ และระบบการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำดำเนินการได้ ๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๒ ของเป้าหมาย ๖๐๔ ราย ดำเนินการตรวจรับรองและต่ออายุ ติดตาม ตรวจสอบ เก็บรวบรวมวิเคราะห์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ ๕๐ ฟาร์ม พื้นที่ ๕ ไร่ จำนวน ๒๔ ตัวอย่าง รักษาและพัฒนาระบบคุณภาพหน่วยรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) เพื่อให้การรับรองตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC ๑๗๐๖๕ ด้านการประมงคณะกรรมการตามระบบคุณภาพดำเนินการไปแล้ว ๑๒ คณะ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๕ คณะ ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ มีแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ โดยมีเป้าหมายจัดทำเอกสารเผยแพร่ ๒ เรื่อง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (VDO) ๑ เรื่อง และณรงค์บริโภคสินค้าอินทรีย์ ๑ ครั้ง

(๔) แผนงานบูรณาการพื้นที่เกษตรอินทรีย์ระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน)

ดำเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน โดยคัดเลือกเกษตรกรแล้ว ๓๗๖ ราย ครบตามเป้าหมาย เข้าดำเนินการในพื้นที่ ๑๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๘๐๐ ไร่ ส่งเสริมพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรอินทรีย์ผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรหรือแบบมีส่วนร่วมแล้ว ๙๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๗ ของเป้าหมาย ๓๗๖ ราย

๔.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๕) **โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่** มีกรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม

กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก กำกับ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิม จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาไปสู่ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ของแนวทฤษฎีใหม่ และเกิดความยั่งยืนได้ต่อไป เป้าหมาย เกษตรกร จำนวน ๒๑๐,๒๐๖ ราย งบประมาณ ๑๐๕.๐๗๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๗๐๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๘

๕.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์แล้ว ๑๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๔ ของเป้าหมาย ๕๒,๕๐๐ ราย พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมงแล้ว ๖,๔๔๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๐ ของเป้าหมาย ๑๓,๒๓๐ ราย ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมงแล้ว ๓๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๒ ของเป้าหมาย ๑๓,๒๓๐ ราย พัฒนาเกษตรกรผู้นำเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ๒๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๘ ของเป้าหมาย ๘๘๒ ราย

(๒) ขยายผลการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม โดยฝึกอบรมหลักสูตรการนำเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๕ ของเป้าหมาย ๒๒๐ ราย อบรมพัฒนาครูบัญชีแล้ว ๒๔๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐๐ ราย และอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกรแล้ว ๑,๒๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๒,๐๐๐ ราย

๕.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๒.๓ แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ

๒.๓.๑) สาระสำคัญ

๑) **วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเกษตรชีวภาพซึ่งครอบคลุมการทำเกษตรที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกษตรชีวภาพ ปลอดภัยพิษ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุชนรุ่นหลังและผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

๒) **เป้าหมาย** สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ขยายตัวร้อยละ ๓) และวิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกตำบลเพิ่มขึ้น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ๑ ตำบล ๑ วิสาหกิจ)

๓) **หน่วยงานดำเนินการ** กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมประมง

๔) **งบประมาณ** ๓๔๒.๘๖๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๗.๘๗๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๕ ของงบประมาณที่ได้รับ

๕) **ภาพรวมผลการดำเนินงาน** กิจกรรมสำคัญที่มีการดำเนินการแล้วในทุกโครงการ เฉลี่ยร้อยละ ๒๖.๘๖ ของเป้าหมาย ได้แก่ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด และแมลง ไม้ใช้ประโยชน์ สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ไข่ไหมพันธุ์ดี และไข่ไหมอีรี ปรับปรุงจุดเรียนรู้การผลิตและแปรรูปสมุนไพร ผลิตสัตว์น้ำ พันธุ์สัตว์น้ำ และพ่อแม่พันธุ์ขยาย พันธุ์และอนุรักษ์สัตว์น้ำ หายากใกล้สูญพันธุ์ จัดการทรัพยากรประมง โดยสำรวจข้อมูลจากทำขึ้นปลาและเรือประมงพาณิชย์ โดยกิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างเตรียมการปฏิบัติงานตามแผน เช่น ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการใช้พันธุ์พืชพันธุ์ดี ผลิตและสนับสนุนพันธุ์ขยายกุ้งก้ามกราม และเก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำ

๒.๓.๒) ผลการดำเนินงานรายโครงการ

๑) **ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ (กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์)** มีกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสายพันธุ์สัตว์พื้นเมือง พันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง รวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์พื้นฟูและขึ้นทะเบียนคุ้มครองเชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิดพันธุ์ เป้าหมาย เกษตรกรด้านการปศุสัตว์ งบประมาณ ๒๗.๘๐๗๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๘๖๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๐

๑.๑) ผลการดำเนินงาน ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ ดำเนินการได้ ๕๑๐ สายพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๙ ของเป้าหมาย ๑,๐๙๐ สายพันธุ์

๑.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๒) **กิจกรรม: การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ** มีกรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แมลง และจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการศึกษา วิจัย และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช เป้าหมาย อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพันธุกรรมพืช แมลง และจุลินทรีย์ งบประมาณ ๑๑.๖๑๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๐๙๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๑

๒.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด และแมลง ไม้ใช้ประโยชน์ ๔๐,๐๐๐ สายพันธุ์ ครบตามเป้าหมาย

(๒) การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่อนุรักษ์ไว้ เป้าหมาย เกษตรกร ๒๐๐ ราย จำนวน ๑๐๐ สายพันธุ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๓) โครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม มีกรมหม่อนไหม เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์หม่อนและไขไหมที่มีคุณภาพ ปราศจากโรคเพบริน ใช้เป็นปัจจัยในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีไขไหมอีรี่ใช้ผลิตรังไหมเป็นรายได้เสริม เป้าหมาย ดำเนินการใน ๒๔ จังหวัด งบประมาณ ๗๗.๗๖๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓.๐๕๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๙

๓.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ไขไหมพันธุ์ดี ๓๐,๑๗๗ แผ่น และไขไหมอีรี่ ๕๓๔ ถูง คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๖ และ ๒๖.๗๐ ของเป้าหมาย ๑๒๗,๐๐๐ แผ่น และ ๒,๐๐๐ ถูง ตามลำดับ

(๒) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ได้แก่ กิ่งชำหม่อนและหม่อนชำถูง เป้าหมาย ๑,๖๐๐,๐๐๐ ต้น และการให้บริการพันธุ์หม่อนไหมแก่เกษตรกร เป้าหมาย ๑๒,๐๐๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๔) โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร มีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ มีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดได้ เป้าหมาย พัฒนาเกษตรกร ๑,๐๐๐ ราย ในพื้นที่ ๔๐ จังหวัด งบประมาณ ๔.๘๗๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๒๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๕

๔.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) จัดกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร ๑๗๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย

(๒) ปรับปรุงจุดเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพร และพัฒนาแปลงขยายพันธุ์สมุนไพร รวม ๔ จุด คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ จุด

๔.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๕) โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี มีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ขยายพันธุ์พืชให้มีความพร้อมในการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี และพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองขยายพันธุ์พืช พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตและขยายพันธุ์พืชในการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี เป้าหมาย ผลิตพืชพันธุ์ดีสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ๕ มิติ จำนวน ๖,๙๗๖,๙๐๐ ต้น/ลำ/ท่อน และเมล็ดพันธุ์พืชผักพื้นบ้าน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ชุด และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในการผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน ๒๕๐ ราย งบประมาณ ๒๕.๗๘๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๗๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๔

๕.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) พัฒนานองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืช ๑๔๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

(๒) การส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและขยายพันธุ์พืช เป้าหมาย ๔ เรื่อง การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการใช้พันธุ์พืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป้าหมาย ๒,๒๕๐ ราย

การผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี เป้าหมาย ๘,๙๗๖,๙๐๐ ต้น การสนับสนุนเครื่องนึ่งข้าวแช่ เป้าหมาย ๔ เครื่อง และการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เป้าหมาย ๕ ศูนย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๕.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๖) โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี มีกรมประมง เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจสำหรับใช้เป็นสัตว์น้ำพันธุ์หลักที่มีคุณภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งผลิตและกระจายพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีสู่ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศ เป้าหมาย กระจายลูกพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีสู่ภาคการผลิต ๑๒ ชนิดพันธุ์ และผู้ใช้ประโยชน์สัตว์น้ำพันธุ์ดีมีความพึงพอใจในสัตว์น้ำพันธุ์ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ งบประมาณ ๒๕.๔๒๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๒๕๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๖

๖.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์หลัก พันธุ์ขยายได้ ๑๔ ชนิดพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๑๒ ชนิดพันธุ์ ผลิตสัตว์น้ำพันธุ์หลักและพ่อแม่พันธุ์ขยาย ๖๓,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๕ ของเป้าหมาย ๒๗๕,๗๐๐ ตัว

(๒) การผลิตและสนับสนุนพันธุ์ขยาย กุ้งก้ามกราม "มาโคร ๑" (PL๒๐) เป้าหมาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว และการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำ เป้าหมาย ๖ ชนิดพันธุ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๖.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๗) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง มีกรมประมง เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม โดยใช้พื้นฐานขององค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการกำหนดมาตรการให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืน รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไป เป้าหมาย แหล่งทรัพยากรประมงที่ได้รับการบริหารจัดการ ๕๐ แหล่ง และปริมาณการจับสัตว์น้ำในน่านน้ำไทยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ งบประมาณ ๑๖๙.๖๐๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๘.๕๐๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๑

๗.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) การจัดระเบียบการประมง ดำเนินการออกมาตรการในการควบคุมการทำ การประมงให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง ๑๗ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ ฉบับ และเฝ้าระวังการทำประมง ๔๕๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๖ ของเป้าหมาย ๓,๓๐๕ ครั้ง

(๒) การจัดการทรัพยากรประมง ดำเนินการสำรวจทำขึ้นปลาเพื่อประเมินผล จับสัตว์น้ำ ๕๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๙ ของเป้าหมาย ๒๘๘ แห่ง สำรวจข้อมูลจากเรือประมงพาณิชย์ เพื่อประเมินศักยภาพการผลิต ๖๒๑ ลำ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๐ ของเป้าหมาย ๑,๘๐๐ ลำ ประเมินผลการเพิ่มผลผลิต สัตว์น้ำต่อหน่วยการประมง ได้แก่ ๑) แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อนขนาดใหญ่ และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (น้ำจืด) ๖๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๖ ของเป้าหมาย ๑๙๖ ครั้ง ๒) ฟังอันตามันและฟังอ่าวไทย (ทะเล) ได้ ๑ เทียวเรือ ๙ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖ และ ๑๐.๓๔ ของเป้าหมาย ๑๙ เทียวเรือ ๘๗ สถานี ตามลำดับ

(๓) การฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ ดำเนินการรวบรวมพ่อแม่ พันธุ์สัตว์น้ำพื้นเมือง ๘ ชนิด คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๕ ชนิด เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อเข้าธนาคาร DNA แล้ว ๑ ชนิด คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๗ ของเป้าหมาย ๒๔ ชนิด ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ๒ ชนิด จำนวน ๕๐,๑๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๓ และ ๖.๔๖ ของเป้าหมาย ๓๙ ชนิด ๗๗๕,๑๓๐ ตัว ตามลำดับ

๗.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๒.๔ แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป

๒.๔.๑) สาระสำคัญ

๑) **วัตถุประสงค์** เพื่อสร้างมูลค่าโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ตลอดจนมีการสนับสนุนต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

๒) **เป้าหมาย** สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ขยายตัวร้อยละ ๓)

๓) **หน่วยงานดำเนินการ** กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว และกรมประมง

๔) **งบประมาณ** ๑๓.๖๙๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๒๙๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๘ ของงบประมาณที่ได้รับ

๕) **ภาพรวมผลการดำเนินงาน** กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการแล้วในทุกโครงการ เฉลี่ยร้อยละ ๑๕.๗๔ ได้แก่ การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การให้คำแนะนำ/ปรึกษา สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การแปรรูปสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ และการจัดงานประชาสัมพันธ์แปรรูปข้าว โดยกิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างเตรียมการปฏิบัติงานตามแผน เช่น การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและการแปรรูปสัตว์น้ำสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้แก่ เครื่องบดแป้ง ตูแช่แข็ง และชุดเครื่องปั่นผสมของเหลวแบบควบคุมอุณหภูมิ

๒.๔.๒ ผลการดำเนินงานรายโครงการ

๑) **การพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์** ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) มีกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และทักษะด้านการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นช่องทางการสร้างอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น เป้าหมาย เกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูป ๑,๖๗๐ ราย งบประมาณ ๗.๕๒๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๖๕๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๑

๑.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) จัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร ๑๘๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๓๐๐ ราย

(๒) ให้คำแนะนำ/ปรึกษา และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แก่เกษตรกร ๑๗๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๗ ของเป้าหมาย ๑,๓๗๐ ราย

๑.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๒) **โครงการส่งเสริมอาชีพประมง** (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง) มีกรมประมง เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ประมงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าแปรรูป เป้าหมาย เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ๓๖๐ ราย และเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพมีผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ ๘๕ งบประมาณ ๒.๓๘๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๐๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๗

๒.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) สาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำให้เกษตรกรในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ๓๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๖ ของเป้าหมาย ๒๖๐ ราย

(๒) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำได้ ๑๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๔๐ ราย

(๓) การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและการแปรรูปสัตว์น้ำสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๓) **โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง** มีกรมการข้าวเป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวโดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี Good Manufacturing Practice (GMP) รวมถึงส่งเสริมการสร้างแบรนด์ (Branding) แก่ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และสนับสนุนความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ สมาชิกของสหกรณ์สามารถขยายตลาดด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและออนไลน์ เป้าหมาย พัฒนาวิจัยและส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ จำนวน ๔ ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ ผู้ประกอบการแปรรูปข้าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีไปต่อยอดจนเกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ งบประมาณ ๓.๗๘๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๓๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๕

๓.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) จัดงานประชาสัมพันธ์แปรรูปข้าว ๑ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย

(๒) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้แก่ การสนับสนุนเครื่องบดแป้ง ตู้อึ่งแห้ง และชุดเครื่องปั่นผสมของเหลวแบบควบคุมอุณหภูมิได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ ควรเร่งดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สนับสนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการด้านการแปรรูป เพื่อจะได้ใช้งานได้ทันภายในปีงบประมาณ

๒.๕ แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ

๒.๕.๑) สารสำคัญ

๑) **วัตถุประสงค์** ส่งเสริมเกษตรกรสู่เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยเกษตรอัจฉริยะ

๒) **เป้าหมาย** ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลง ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

๓) **หน่วยงาน** กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๔) **งบประมาณ** ๔๖.๘๑๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๐๖๔๒ ล้านบาท ร้อยละ ๖.๕๔ ของงบประมาณที่ได้รับ

๕) **ภาพรวมผลการดำเนินงาน** กิจกรรมสำคัญที่มีผลการดำเนินการแล้วใน ๓ โครงการ เฉลี่ยร้อยละ ๑๓.๑๓ ของเป้าหมาย ได้แก่ กิจกรรมจัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกลทางการเกษตรด้านปศุสัตว์ การให้บริการเครื่องจักรกลแก่เกษตรกร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ และการศึกษาความคุ้มค่าการปลูกพืชในโรงเรือนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยกิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างเตรียมการปฏิบัติงานตามแผน เช่น การพัฒนาระบบและ Platform การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ การจัดทำแปลงเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนาสื่อความรู้เรื่องระบบการให้น้ำอัจฉริยะ การจัดทำจุดเรียนรู้การทำเกษตรยุคใหม่ เกษตรแม่นยำ และเกษตรอัจฉริยะ

๒.๕.๒) ผลการดำเนินงานรายโครงการ

๑) **โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช** มีกรมการข้าว เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ในการจัดการพื้นที่เพาะปลูก การระบาดของโรค และแมลงศัตรูข้าว เพื่อการวางแผนและพัฒนาระบบการผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำพัฒนา Platform ในระบบการผลิตข้าวให้สามารถใช้งานและแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการวางแผนการผลิต คาดการณ์ผลผลิต และการเฝ้าระวังเตือนภัย เป้าหมาย การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อช่วยในเรื่องกระบวนการผลิต ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และผลผลิตปลอดภัยมีคุณภาพมากขึ้น งบประมาณ ๔.๗๔๐๙ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๑) ผลการดำเนินงาน การพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เป้าหมาย ๑ ระบบ และการส่งเสริมและขยายผลระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่เหมาะสม เป้าหมาย ๗ จังหวัด และการพัฒนา Platform สำหรับแสดงผลการผลิตข้าวรายแปลง เป้าหมาย ๒ ระบบ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๒) **โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ** มีกรมการข้าว เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการทำงานฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (Big Data) และรองรับการทำงานแบบข้อมูล รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และเพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ เป้าหมาย ระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมการข้าวใช้งานอย่างต่อเนื่อง งบประมาณ ๑๐.๑๙๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๖๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๕

๒.๑) ผลการดำเนินงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านข้าว เป้าหมาย ๑ ระบบ และการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เป้าหมาย ๑ ระบบ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะและเตรียมการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จะมาช่วยจัดทำระบบ

๒.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ควรเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์

๓) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor Pool) มีกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์จักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ สำหรับให้บริการเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และการสำรองเสบียงสัตว์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลด้านการเกษตรด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย จัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ ๗ แห่ง และให้บริการเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ๔,๒๐๐ ราย/ปี พื้นที่ ๒๑,๐๐๐ ไร่ งบประมาณ ๑๔.๕๒๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๖๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๙

๓.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) จัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกลทางการเกษตรด้านปศุสัตว์ ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ ของเป้าหมาย ๗ แห่ง

(๒) ให้บริการเครื่องจักรกลแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรแล้ว จำนวน ๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๒ ของเป้าหมาย ๔,๒๐๐ ราย

(๓) ให้บริการเครื่องจักรกลด้านการจัดการแปลงพืชอาหารและสำรองเสบียงสัตว์ จำนวน ๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๒ ของเป้าหมาย ๒๑,๐๐๐ ไร่

๓.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๔) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ มีกรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์ เพื่อนำเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะมาช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช รวมทั้งสร้างแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะให้แก่ นักวิชาการ เกษตรกร และผู้ประกอบการ และพัฒนาองค์ความรู้/ประยุกต์เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้เหมาะสมกับระบบการผลิตพืชในประเทศ เป้าหมาย จัดทำแปลงเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตรหรือแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖ แปลง/โรงเรือน และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช งบประมาณ ๘.๑๗๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๒๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๗

๔.๑) ผลการดำเนินงาน การจัดทำแปลงเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร เป้าหมาย ๖ แปลง การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้กับกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย ๙๐๐ ราย และการจัดทำ Platform สำหรับจัดการระบบการปลูกพืชให้มีประสิทธิภาพ เป้าหมาย ๒ Platform อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๕) โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร มีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคนิคการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรของประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรแปลงใหญ่ให้มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างโอกาสยกระดับ การเข้าถึงการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และระบบให้น้ำอัจฉริยะที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการผลิตพืช

และทดแทนแรงงานภาคการเกษตรให้แก่เกษตรกร เป้าหมาย เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกร Young Smart Farmer จำนวน ๔,๖๐๐ ราย พื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๗๗ จังหวัด งบประมาณ ๘.๙๖๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๐๘๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๔

๕.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ หลักสูตรพื้นฐาน จำนวน ๓๕๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๘ ของเป้าหมาย ๓,๖๐๐ ราย

(๒) การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร โดยการพัฒนาสื่อความรู้เรื่องระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะ เป้าหมาย ๑ เรื่อง และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบน้ำแบบอัจฉริยะ เป้าหมาย ๑ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ การส่งเสริมการใช้และให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน เป้าหมาย ๒๐๐ ราย และการให้บริการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในเขตเกษตรกรรมเพื่อลดการเกิดวัชพืช เป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันในแปลงใหญ่ เป้าหมาย ๑๐๐ ราย การจัดทำจุดเรียนรู้การทำการเกษตรยุคใหม่ เกษตรแม่นยำ เกษตรอัจฉริยะ เป้าหมาย ๑ จุด และการจัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน ๒ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๕.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

โครงการฯ มีแผนดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ แต่ไม่สามารถจัดอบรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จึงมีการปรับแผนไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

๖) โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร มีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทำงานวิจัยทั้งหมด ๗ เรื่อง ๑. การศึกษาโซ่อุปทานสินค้าข้าวเจ้า ๒. การศึกษาการบริหารจัดการอ้อยไฟไหม้ทั้งระบบ ๓. การศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการปลูกพืชเสริมและการทำอาชีพเสริมในสวนยางพารา ๔. การศึกษาศักยภาพการแปรรูปใบสับปะรดเป็นผลิตภัณฑ์เส้นใย ๕. การศึกษาการบริหารจัดการสินค้าประมงตลอดห่วงโซ่อุปทาน ๖. การศึกษาแนวทางพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นอย่างยั่งยืน ๗. การศึกษาความคุ้มค่าการปลูกพืชในโรงเรือนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดมาตรการ นโยบายที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภาครัฐสามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้สามารถยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร งบประมาณ ๐.๒๒๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๑๘๐ ล้านบาท ร้อยละ ๘.๑๘

๖.๑) ผลการดำเนินงาน ศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยภายใต้โครงการฯ โดยดำเนินการครบตามเป้าหมายในขั้นตอนการจัดทำเค้าโครงและเสนอเค้าโครงงานวิจัย ด้านการรวบรวมข้อมูล เป้าหมาย ร้อยละ ๕๐.๐๐ การประมวลผลข้อมูล เป้าหมายร้อยละ ๒๐.๐๐ และการรายงานเสนอผลงาน เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐.๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

๖.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๒.๖ แผนแม่บทย่อยการพัฒนากระบวนนิเวศการเกษตร

๒.๖.๑) สารสำคัญ

๑) **วัตถุประสงค์** เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรมีการปรับตัวไปสู่กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนส่งเสริมระบบนิเวศของภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ

๒) **เป้าหมาย** มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐) และสินค้ามีคุณภาพ (พืช ปศุสัตว์ ประมง) มีมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓) **หน่วยงานดำเนินการ** กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย

๔) **งบประมาณ** ๓,๘๘๘.๕๓๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๐๐.๗๖๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๑ ของงบประมาณที่ได้รับ

๕) **ภาพรวมผลการดำเนินงาน** กิจกรรมสำคัญที่มีการดำเนินการแล้วใน ๕ โครงการ เฉลี่ยร้อยละ ๒๙.๑๘ ของเป้าหมาย ได้แก่ อบรมเกษตรกรในเรื่องต่าง ๆ เช่น การปลูกพืชทางเลือกใหม่ พัฒนาครูบัญชีและการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ใน ๑๑ ชนิดสินค้าเกษตร ได้แก่ มะพร้าว มันสำปะหลัง กาแฟ สับปะรด แผลงเศรษฐกิจ อ้อย พืชตระกูลถั่ว ไม้และหวาย ไม้ดอก ไม้ประดับ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และปาล์มน้ำมัน จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ได้แก่ พืชไร่ ๑๑ ชนิด พืชสวน ๔๕ ชนิด และปัจจัยการผลิต ๑๙ ชนิด ครบตามเป้าหมาย ผลิตสัตว์พันธุ์ดีจากการผสมเทียม และส่งเสริมให้เกษตรกรได้ประโยชน์ด้านปศุสัตว์ โดยกิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่างเตรียมการปฏิบัติงานตามแผน เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก การจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP และการชี้แจงให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ

๒.๖.๒) ผลการดำเนินงานรายโครงการ

๑) **โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)** มีกรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (N) หรือเหมาะสมเล็กน้อย (S๓) ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสริมสนับสนุน งบฯ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (N) ตามความสนใจ เป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ ๙๓,๑๐๐ ไร่ งบประมาณ ๒๗๐.๕๑๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙.๓๒๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๕

๑.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ เป้าหมาย ๕ ชนิดพืช อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลการใช้ที่ดิน ด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map เป้าหมาย ๙๐,๐๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างตรวจแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

(๒) กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการการอบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการปลูกพืชทางเลือกใหม่แล้ว ๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย ส่วนการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

ในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม เป้าหมาย ๓,๐๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงโครงการฯ

(๓) กรมหม่อนไหม การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อการผลิตหม่อนไหมในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการแปรรูป มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร และราชบุรี รวม ๑๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

(๔) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินการการอบรมพัฒนาครูบัญชีแล้ว ๔๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๘๐ ราย อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร ๕๘๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๘ ของเป้าหมาย ๒,๔๐๐ ราย

(๕) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตสินค้าทางเลือก ๑ สินค้า ดำเนินการแล้วร้อยละ ๕.๐๐ ของเป้าหมาย จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับพื้นที่ เป้าหมาย ๒ เรื่อง ได้แก่ การศึกษาสินค้าทางเลือกเชิงลึกเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมระดับพื้นที่ (๗๓ จังหวัด) และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก (๑๒ พื้นที่) ดำเนินการแล้วร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเป้าหมาย การศึกษาวิจัยพืชทางเลือกใหม่ที่มีอนาคต (Future Crops) เป้าหมาย ๑ เรื่อง ดำเนินการแล้วร้อยละ ๓๐.๐๐ ของเป้าหมาย การจัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับภาคเป้าหมาย ๑ เรื่อง ดำเนินการแล้วร้อยละ ๑๕.๐๐ ของเป้าหมาย และการติดตามประเมินผลโครงการ ๑ เรื่อง ดำเนินการแล้วร้อยละ ๓๐.๐๐ ของเป้าหมาย

๑.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๒) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตรด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน และเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป้าหมาย จำนวน ๔,๖๖๒ แปลง (กรมส่งเสริมการเกษตร ๒,๓๙๕ แปลง กรมการข้าว ๑,๒๘๕ แปลง กรมปศุสัตว์ ๒๐๐ แปลง กรมประมง ๗๕ แปลง กรมหม่อนไหม ๓๑ แปลง กรมวิชาการเกษตร ๑๓๐ แปลง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๔๐ แปลง และการยางแห่งประเทศไทย ๑๐๖ แปลง) งบประมาณ ๑,๒๕๑.๙๔๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๗.๙๖๔๐ ล้านบาท ร้อยละ ๖.๒๓

๒.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ดำเนินการได้ ๔๔๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๗ ของเป้าหมาย ๒,๓๙๕ แปลง

(๒) ถ่ายทอดความรู้ เน้นการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาด ดำเนินการได้ ๓๒๕ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๗ ของเป้าหมาย ๒,๓๙๕ แปลง ถ่ายทอดความรู้ในแปลงใหญ่ให้แก่เกษตรกรแล้ว ๔,๙๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๕ ของเป้าหมาย ๔๔,๑๕๒ ราย

(๓) การเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เป้าหมาย ๒,๐๐๐ แปลง และการรวมกลุ่มแปลงใหญ่อย่างพารา เป้าหมายจำนวน ๑๐๖ แปลง อยู่ระหว่างการประสานงานเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ

(๔) การติดตามประเมินผลโครงการ ดำเนินการศึกษารายละเอียดโครงการ และจัดทำกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑ เรื่อง และรายงานการขับเคลื่อนโครงการในระดับพื้นที่ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ - ๑๒ ดำเนินการแล้ว ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมายจำนวน ๔ ครั้ง โดยผลขับเคลื่อนในระดับจังหวัดจากการติดตามผลการดำเนินการผ่านการรายงานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation: COO) โดยสรุป ดังนี้ ๑) มีการรับรองแปลงใหญ่ปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ๒) ปรับปรุงฐานข้อมูลจำนวนสมาชิกและพื้นที่แปลงใหญ่ ๓) เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ๔) ประชุมกลุ่มเพื่อจัดทำแผนธุรกิจขอรับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาแปลงใหญ่ ๕) พิจารณาแนวทางการชำระเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อการพัฒนาเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ ๖) จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

๒.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค

(๑) ด้านการผลิต การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตลดลง แต่ไม่สามารถลดได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตปรับตัวสูงขึ้น การเพิ่มผลผลิต เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง และเกิดโรคแมลงศัตรูพืชระบาดทำให้การเพิ่มของผลผลิตยังไม่ได้ตามเป้าหมาย การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการรับรองมาตรฐานสินค้าในชนิดสินค้าข้าว เกษตรกรขาดแคลนทุนในการขอรับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งทำให้การขอรับรองมาตรฐานสินค้าด้านข้าวขาดความต่อเนื่อง

(๒) ด้านการตลาด การเชื่อมโยงตลาดในบางแปลงไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งเกษตรกรยังคงจำหน่ายผลผลิตในราคาทั่วไป และกลุ่มแปลงใหญ่บางแปลงขาดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาด

(๓) ด้านการบริหารจัดการ ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่ครอบคลุมในทุกกรณี มีอุปสรรคในการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ในการทำสัญญา กับโรงสี อีกทั้งประธานกลุ่มแปลงใหญ่บางแปลงขาดความพร้อมในการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่

(๔) ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) บางพื้นที่จึงไม่สามารถจัดอบรม/ประชุมได้ ทำให้การดำเนินการล่าช้าไปกว่าแผนที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังทำให้ช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรลดลง

๒.๓) ข้อเสนอแนะ

(๑) ด้านการผลิต การลดต้นทุน ด้านพืช มีการหารือในระดับจังหวัดให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามการวิเคราะห์ค่าดินและลดการใช้สารเคมี ด้านปศุสัตว์ ผสมอาหารชั้นใช้เอง และด้านประมง ลดการใช้อาหารสำเร็จรูป เพื่อการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ในบางจังหวัดเร่งส่งเสริมการสร้างความสำเร็จให้เกษตรกรเห็นผลจากการผลิตสินค้าปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่

(๒) ด้านการตลาด การเชื่อมโยงตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน และประสานผู้ประกอบการให้ทราบถึงคุณภาพผลผลิต เพื่อให้เกิดการซื้อขายที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

(๓) ด้านการบริหารจัดการ ดำเนินการจัดอบรม เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงในปีที่ ๒ เพื่อให้บริหารจัดการกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น ภาครัฐส่งเสริมการหาตลาดรองรับให้เกษตรกร โดยให้แปลงใหญ่จัดทำ MOU เพื่อให้มีตลาดรองรับผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง

(๔) ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ควรจัดสรรเกษตรกรที่จะเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อตามนโยบายของรัฐบาลหรือเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดประชุมออนไลน์ และควรรหาช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น เช่น การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เพื่อปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์

๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการลดต้นทุนการผลิต และยกระดับสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและพัฒนาที่ยั่งยืน และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายเกษตรกร จำนวน ๑๕,๐๐๐ ราย ใน ๑๓ ชนิดสินค้า ได้แก่ ๑) มันสำปะหลัง ๒) สับปะรด ๓) อ้อย ๔) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ๕) ไม้และหวาย ๖) พืชเคี้ยวมัน (มะคาเดเมียและมะม่วงหิมพานต์) ๗) กาแฟ ๘) สินค้ากลุ่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) ๙) พืชตระกูลถั่ว ๑๐) ไม้ดอกไม้ประดับ ๑๑) พืชผัก ๑๒) ปาล์มน้ำมัน ๑๓) มะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน งบประมาณ ๕๑.๑๕๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๔๕๗๗ ล้านบาท ร้อยละ ๑๐.๖๗

๓.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่แก่เกษตรกรเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวม ๑,๗๐๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๕ ของเป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ราย ใน ๑๑ ชนิดสินค้าเกษตร ได้แก่ มะพร้าว มันสำปะหลัง กาแฟ สับปะรด แมลงเศรษฐกิจ อ้อย พืชตระกูลถั่ว ไม้และหวาย ไม้ดอกไม้ประดับ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และปาล์มน้ำมัน ด้านพืชผัก และพืชเคี้ยวมัน (มะคาเดเมียและมะม่วงหิมพานต์) อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๒) จัดทำแปลงเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตอ้อย ดำเนินการแล้ว ๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ ของเป้าหมาย ๔๐ แปลง และการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ดำเนินการแล้ว ๘๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๒ ของเป้าหมาย ๔๔๔ ไร่

๓.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๔) โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว มีกรมการข้าว เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ตรงตามลักษณะประจำพันธุ์ เพื่อให้ได้ผลผลิตเฉลี่ยและคุณภาพตรงตามมาตรฐานพันธุ์ รวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพสูงสำหรับสนับสนุนโครงการราชการจำหน่ายแก่เกษตรกรทั่วไป เพื่อให้มีการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีคุณภาพสูงไปสู่เกษตรกรได้ทั่วถึงและรวดเร็วทันต่อความต้องการของเกษตรกร เป้าหมาย ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์คัดที่เป็นที่ต้องการของตลาดและมีความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ประมาณ ๓๐ ตัน และได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์หลัก ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตัน งบประมาณ ๑๒๒.๔๕๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๕.๙๕๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๖

๔.๑) ผลการดำเนินงาน การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัด เป้าหมาย ๓๐ ตัน และผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลัก เป้าหมายเกษตรกร ๓,๐๐๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและชั้นพันธุ์หลักแล้ว แบ่งเป็น ๒ รอบ ได้แก่ รอบปลูกฤดูนาปี ๒๕๖๓ ดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก และรอบปลูกฤดูนาปี ๒๕๖๔ มีแผนเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๔.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๕) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร มีกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ขาดแคลนและเพิ่มปริมาณการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการ ส่งเสริมพื้นที่การปลูกพืชหลากหลายทดแทนการทำนาปรังผลิตพันธุ์พืชคุณภาพ และนำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้เกษตรกร ขยายสัตว์พันธุ์ดีผ่านฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย และติดตามสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาด ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นของสินค้าเกษตรที่สำคัญ เป้าหมาย มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและสัตว์พันธุ์ดีเพียงพอต่อความต้องการ ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในพื้นที่นาปรัง จำนวน ๕,๐๐๐ ไร่ ใน ๒๑ จังหวัด หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันเกษตรกร ได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน เกษตรกร ประมาณ ๑,๑๓๑.๖๕๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔๒.๔๑๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๘

๕.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) กรมการข้าว ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่ายแล้ว ๒,๗๘๒ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๓ ของเป้าหมาย ๘๖,๐๐๐ ตัน นำไปขยายผลแล้ว ๕,๑๙๕ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๑ ของเป้าหมาย ๗๗,๔๐๐ ตัน ดำเนินการตรวจติดตามและต่ออายุใบรับรองร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีแล้ว ๑๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๒ ของเป้าหมาย ๑๗๖ ครั้ง ด้านการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อยู่ระหว่างการก่อสร้างและกำหนดแบบรูปราชการ

(๒) กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดเวทีชุมชนเตรียมความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรแล้ว ๕๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐ ของเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ราย สนับสนุนวัสดุการเกษตรในแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ขยายผลปรับเปลี่ยนแล้ว ๖๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๐ ของเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ไร่

(๓) กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ได้แก่ พืชไร่ ๑๑ ชนิด พืชสวน ๔๕ ชนิด และปัจจัยการผลิต ๑๙ ชนิด ครบตามเป้าหมาย ตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลแล้ว ๓,๑๑๖ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๔.๖๔ ของเป้าหมาย ๒,๕๐๐ ตัวอย่าง

(๔) กรมปศุสัตว์ ดำเนินการผลิตสัตว์พันธุ์ดีจากการผสมเทียมแล้ว ๗๐,๕๖๖ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๘ ของเป้าหมาย ๒๓๑,๕๐๐ ตัว พัฒนาสุขภาพสัตว์แล้ว ๕,๙๙๕,๖๘๗ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๗ ของเป้าหมาย ๒๕,๙๙๐,๕๐๐ ตัว และเฝ้าระวังทางอากาศและประเมินความเสี่ยงโรคติดต่อให้แก่เกษตรกรด้านการปศุสัตว์ ดำเนินการแล้ว ๑๐,๔๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๔ ของเป้าหมาย ๓๖,๖๔๙ ราย

(๕) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การรายงานข้อมูลการบริหารจัดการศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตร อยู่ระหว่างลงพื้นที่ติดตามข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาประมวลผล วิเคราะห์ และเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และเขียนรายงานเสนอผู้บริหารระดับสูงด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ และจัดทำคู่มือการสำรวจต้นทุนการผลิต การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน และรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด/ระดับภาค ปี ๒๕๖๓ และแนวโน้มปี ๒๕๖๔ และวางแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๕.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๖) ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ มีกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตด้านปศุสัตว์ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการรักษาสุขภาพสัตว์ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์ จัดการสวัสดิภาพสัตว์ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พัฒนาอาหารสัตว์

ให้กับเกษตรกร เป้าหมาย เกษตรกรได้ประโยชน์ด้านปุ๋ยสัตว์ ๑๒,๘๒๒ ราย งบประมาณ ๑,๐๓๗.๘๕๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๙.๖๔๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๙

๖.๑) ผลการดำเนินงาน

(๑) ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ประโยชน์ด้านปุ๋ยสัตว์ ๓,๑๖๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๙ ของเป้าหมาย ๑๒,๘๒๒ ราย

(๒) วิเคราะห์ วินิจฉัย และชั้นสูตรโรคตัวอย่างของปุ๋ยสัตว์ ๖๓,๗๘๓ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๘ ของเป้าหมาย ๒๕๙,๕๐๖ ตัวอย่าง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์แล้ว ๗๖,๒๕๔ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๓ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว

(๓) ผลิตสัตว์พันธุ์ดี ๒๖๘,๗๑๔ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๒ ของเป้าหมาย ๙๐๑,๒๐๐ ตัว และผลิตพืชอาหารสัตว์ ๙,๙๙๗ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๕ ของเป้าหมาย ๔๘,๔๑๐ ตัน

๖.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๗) โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อใช้รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสานเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกรในการดำรงชีพ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม และเชื่อมโยงธุรกิจในสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการเพิ่มปริมาณการดำเนินธุรกิจ รวมกันซื้อ รวมกันขาย เงินฝาก และบริการ เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อสร้างระบบน้ำ ๘๒ แห่ง เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๑,๓๖๘ ราย งบประมาณ ๓.๗๓๕๕ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๗.๑) ผลการดำเนินงาน การส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทำการเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย เป้าหมาย ๘๒ แห่ง อยู่ระหว่างประสานงานชี้แจงให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ด้านการอบรม/ศึกษาดูงานแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย เป้าหมาย ๑,๓๖๘ ราย และพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน เป้าหมาย ๖,๘๔๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๗.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๘) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (GAP) มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๒๖ แห่ง เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๑,๑๐๐ ราย งบประมาณ ๑๓.๑๙๕๙ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๘.๑) ผลการดำเนินงาน การยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP เป้าหมาย ๑ สถาบัน อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษา ด้านการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทำการเกษตรปลอดภัย เป้าหมาย ๒๖ แห่ง การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย ๑,๑๐๐ ราย อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงาน

๘.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

๙) โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ดิน ปรับปรุงดิน และส่งเสริมให้สมาชิกมีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้โดยธรรมชาติ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๒๐ แห่ง เกษตรกร

สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๑,๔๐๐ ราย งบประมาณ ๖.๐๑๕๘ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

๙.๑) ผลการดำเนินงาน การส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๒๐ แห่ง การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย ๑,๔๐๐ ราย อยู่ระหว่างประสานงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ดำเนินงาน

๙.๒) ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ -

ส่วนที่ ๒

Info - graphic ผลการดำเนินงาน

การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

วัตถุประสงค์

พัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.กรมส่งเสริมการเกษตร ๒.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๓.กรมหม่อนไหม



งบประมาณ ๖๔.๑๘๐๖ ลบ. เบิกจ่าย ๘.๑๐๗๖ ลบ. ร้อยละ ๑๒.๖๓

เป้าหมาย

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น



ผลการดำเนินงาน: ร้อยละ ๑๑.๗๗



- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือให้กับเกษตรกร จำนวน ๑๐๐ ราย ร้อยละ ๑๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๗๕๐ ราย
- จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลที่มีอัตลักษณ์สู่มาตรฐาน อยู่ระหว่างปฏิบัติงานตามแผน

- ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าด้านหม่อนไหมให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ๕๐ ราย ร้อยละ ๑.๙๘ ของเป้าหมาย ๒,๕๒๕ ราย
- ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ๒๐๐,๐๐๐ เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

- ศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน โดยได้จัดทำ คำโครงการศึกษา และนำเสนอคำโครงการวิจัยแล้ว ร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมาย ๑ เรื่อง

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

เป้าหมาย

1. สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
2. ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น

งบประมาณ

๒,๒๘๙.๓๑๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐๐.๓๕๖๘ ล้านบาท ร้อยละ ๘.๗๕

ผลการดำเนินงาน

คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๗



หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

๑. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (กข./กสส./กป./ปศ./วก./มกอช.)

- ด้านข้าว : ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว ๑ โรงสี คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว ๖ ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๕
- ด้านพืช : ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช แล้ว ๑๘,๑๐๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๙ และอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน ๙๐๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๖
- ด้านปศุสัตว์ : ตรวจสอบประเมินฟาร์ม GAP ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนดแล้ว ๓,๔๖๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๕
- ด้านประมง : ตรวจสอบประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม ฟาร์มสัตว์น้ำ ดำเนินการได้ ๕,๐๐๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๗

๒. ผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน (มกอช.)

- หน่วยตรวจสอบรับรองได้รับการรับรองระบบงาน และตรวจติดตาม ๕ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๓

๓. โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช (พต)

- พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ๕๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๐



๔. โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

๔.๑ โครงการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ (กสก./กข./ส.ป.ก./พต./วก./กป./ปศ./ตส./มกอช./สศก.)

- พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แล้ว ๑,๐๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๖

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ -



๔.๒ โครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่

- (กข./ปศ./กป./มม./วก./ตส./ส.ป.ก./พต.)
- ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ๓๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๒
- ขยายผลการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๕
- อบรมครูบัญชี ๒๔๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๐
- อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ๑,๒๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ

วัตถุประสงค์

.....เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเกษตรชีวภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง



เป้าหมาย (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

1. สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ขยายตัวร้อยละ ๓)
2. วิทยาลัยการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดตั้งทุกตำบลเพิ่มขึ้น (๑ ตำบล ๑ วิทยาลัย)



งบประมาณ

๓๔๒.๘๖๙๗ ล้านบาท

เบิกจ่ายแล้ว ๓๗.๘๗๙๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๑.๐๕)

หน่วยงาน

กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม
กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมประมง

ผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๖.๘๖ ของเป้าหมาย

๑. รวบรวมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านปศุสัตว์ ๕๑๐ สายพันธุ์ (๔๖.๗๙%)

๒. - อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด และแมลง
ไว้ใช้ประโยชน์ ๔๐,๐๐๐ สายพันธุ์ ครอบคลุมเป้าหมาย
- ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่อนุรักษ์ไว้ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม
- สนับสนุนไขไหมพันธุ์ดี ๓๐,๑๗๗ แผ่น (๒๓.๗๖ %)
และไขไหมอี่รี ๕๓๔ ถู (๒๖.๗๐%)

๔. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร
- จัดกระบวนการเรียนรู้ ๑๗๕ ราย (๑๗.๕๐ %)
- ปรับปรุงจุดเรียนรู้การผลิตและแปรรูปสมุนไพร และ
พัฒนาแปลงขยายพันธุ์ รวม ๔ จุด (๔.๐๐ %)

๕. ผลิตขยายพืชพันธุ์ดี
- พัฒนาการองค์ความรู้บุคลากรด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืช
๑๔๐ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย

๖. ผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี

- ผลิตสัตว์น้ำ พันธุ์สัตว์น้ำ และพ่อแม่พันธุ์ขยาย
- ๑๔ ชนิดพันธุ์ (๑๑๖.๖๗%)
- ๖๓,๐๐๐ ตัว (๒๒.๘๕%)

๗. บริหารจัดการทรัพยากรประมง

- จัดระเบียบการประมง โดยออกมาตรการควบคุม ๑๗ ฉบับ
และเฝ้าระวังการทำประมง ๔๕๘ ครั้ง
- จัดการทรัพยากรประมง โดยสำรวจข้อมูลจากท่าขึ้นปลา
๕๗ แห่ง และเรือประมงพาณิชย์ ๖๒๑ ลำ
- ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ โดยผลิต
และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ๕๐,๑๐๐ ตัว

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ -



ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ตลอดจนมีการสนับสนุนต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

เป้าหมาย

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
(ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ขยายตัวร้อยละ ๓)

งบประมาณ : ๑๓.๖๙๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๒๙๘๖ ล้านบาท ร้อยละ ๙.๔๘

ภาพรวมผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๕.๗๔

ผลการดำเนินงาน

๑. การพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์
กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ : กรมปศุสัตว์

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร ๖๐.๐๐% ของเป้าหมาย ๓๐๐ ราย
- ให้คำแนะนำ/ปรึกษา และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๒.๗๗% ของเป้าหมาย ๑,๓๗๐ ราย

๒. โครงการส่งเสริมอาชีพประมง
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง : กรมประมง

- สาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ๑๓.๕๖% ของเป้าหมาย ๒๖๐ ราย
- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ๕๒.๕๐% ของเป้าหมาย ๕๐ ราย
- ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและการแปรรูปสัตว์น้ำสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง : กรมการข้าว

- จัดงานประชาสัมพันธ์แปรรูปข้าว ครอบคลุมเป้าหมาย
- พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเชิงพาณิชย์ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓



แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมเกษตรกรสู่เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยเกษตรอัจฉริยะ

เป้าหมาย

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม หรือแปลง ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทั้งหมด ๕ หน่วยงาน ๖ โครงการ กรมการข้าว (๒ โครงการ) กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผลการดำเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๑๓.๑๓



งบประมาณ ๔๖.๘๑๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๐๖๕๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๖.๕๔)



๑.โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช (กข.)
พัฒนาระบบการผลิตข้าว ๑ ระบบ พื้นที่ ๗ จังหวัด และพัฒนา Platform ๒ ระบบ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

๒.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ (กข.)
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านข้าว ๑ ระบบ ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ๑ ระบบ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๓.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor Pool) (ปศ.)
จัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกลด้านปศุสัตว์แล้ว ๒ แห่ง (ร้อยละ ๒๘.๕๗) มีเกษตรกร ๕ ราย (ร้อยละ ๐.๑๒) มีพื้นที่แปลงพืชอาหาร ๒๕ ไร่ (ร้อยละ ๐.๑๒)

๔.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (วก.)
แปลงเรียนรู้ ๖ แปลง เกษตรกร ๙๐๐ ราย ๒ Platform อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๕.โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร (กสก.)
อบรมช่างท้องถิ่นแล้ว ๓๕๒ ราย (ร้อยละ ๙.๗๘) กิจกรรมอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๖.โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร (สศก.)
การศึกษาความคุ้มค่าการปลูกพืชในโรงเรือนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ จัดทำและนำเสนอเค้าโครงการวิจัย เรียบร้อย (ร้อยละ ๒๐.๐๐)



ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ : โครงการมีแผนดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ แต่ไม่สามารถจัดอบรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงมีการปรับแผนไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรรมและภาคเกษตรมีการปรับตัวไปสู่กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง จึงต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมระบบนิเวศของภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ

เป้าหมาย

(ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

- มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ ๑๐ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
- สินค้ามีคุณภาพ (พืช ปศุสัตว์ ประมง) มีมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ ๓,๘๘๘.๕๓๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๐๐.๗๖๘๖ ล้านบาท ร้อยละ ๑๐.๓๑
ผลการดำเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๒๙.๑๘ ของเป้าหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงาน

๑. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	๒. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๔. โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว	๕. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	๖. ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์
- อบรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ การปลูกพืชทางเลือกใหม่ พัฒนาครุภัณฑ์ และจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร รวม ๖๗๗ ราย (เป้าหมาย ๓,๔๘๐ ราย)	- เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในแปลงใหญ่ ร้อยละ ๑๑.๑๕	- เพิ่มประสิทธิภาพทุกชนิดสินค้า ยกเว้น พืชผัก และพืชเคี้ยว มันสำปะหลัง	- ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและชั้นพันธุ์หลัก แบ่งเป็น ๒ รอบ ได้แก่ รอบปลูกฤดูนาปี ๒๕๖๓ และรอบปลูกฤดูนาปี ๒๕๖๔ จะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือน มี.ค.๒๕๖๔	- <u>ด้านข้าว</u> การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี <u>ด้านพืช</u> การผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต พืชไร่ พืชสวน และปัจจัยการผลิต ครบตามเป้าหมาย และสนับสนุนวิสาหกิจเกษตรแปลงเรียนรู้ปลูกพืชหลากหลาย <u>ด้านปศุสัตว์</u> ผลิตสัตว์ที่ผลิตได้จากการผสมเทียม จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ และ <u>ด้านข้อมูล</u> อยู่ระหว่างลงพื้นที่ติดตาม	- เกษตรกรได้ประโยชน์ด้านปศุสัตว์ ร้อยละ ๒๔.๖๙ จากเป้าหมาย ตัวอย่างของปศุสัตว์ได้รับการวิเคราะห์ วินิจฉัย และชันสูตรโรค ร้อยละ ๒๔.๕๘ จากเป้าหมาย สัตว์ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ ร้อยละ ๗.๖๓ จากเป้าหมาย ได้จำนวนสัตว์พันธุ์ดี ร้อยละ ๒๙.๘๒ จากเป้าหมาย และได้ผลผลิตพืชอาหารสัตว์ ร้อยละ ๒๐.๖๕ จากเป้าหมาย
๗. โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		๘. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (GAP)			
- สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย และสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำเกษตรผสมผสานในลักษณะเกษตรปลอดภัย		- จ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ มาตรฐาน GAP อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทำเกษตรปลอดภัย			
		๙. โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์			
		- สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย และปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขยายตัว			

ส่วนที่ ๓

หน่วยงานประสานงานของศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วยงานประสานงานของศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แผนแม่บทย่อย	หน่วยงานประสานงานของศูนย์ประเมินผล	โทรศัพท์	โทรสาร
๑. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง	๐ ๒๙๔๐ ๕๓๘๗	๐ ๒๕๗๙ ๕๕๑๑
๒. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย	ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง	๐ ๒๙๔๐ ๕๓๘๗	๐ ๒๕๗๙ ๕๕๑๑
๓. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ	ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร	๐ ๒๕๗๙ ๘๒๓๒	๐ ๒๕๗๙ ๕๕๑๑
๔. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป	ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล	๐ ๒๕๗๙ ๕๕๑๒	๐ ๒๕๗๙ ๕๕๑๑
๕. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ	ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและทรัพยากร ทางการเกษตร	๐ ๒๕๗๙ ๐๕๕๕	๐ ๒๕๗๙ ๕๕๑๑
๖. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร	ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช	๐ ๒๕๗๙ ๐๖๑๔	๐ ๒๕๗๙ ๕๕๑๑



ศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๘๒๓๒ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๕๕๑๑
www.eva.oae.go.th